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SECRETARÍA GENERAL  

DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 2020_04.2_CAPSA_04 (MEJORAS GRANDA) 

 
 Con fecha 5 de abril de 2021, CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. 
(CAPSA), presentó en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), una solicitud de modificación del proyecto de inversión “PROYECTO DE 
INVERSIONES PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA, 
VERTICALIZACION DEL PROCESO, SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACION DE 
GRANDA”1, que fue objeto de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, de concesión de las 
ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo 
de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para 
el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter 
supraautonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre2, y 
correspondientes a la convocatoria 2020 (resolución de 9 de marzo de 2020, del Fondo Español 
de Garantía Agraria O. A.). 
 
 En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluyen los 
nuevos presupuestos de los conceptos de gastos de la actuación modificada. Con fecha 29 
de abril y 1 de junio de 2021, SOC. CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. 
presentó nueva documentación de acuerdo con los cambios solicitados como respuesta a 
sendos oficios de subsanación de fecha 20 de abril y 14 de mayo de 2021, respectivamente. 
 
 Vista la solicitud de modificación presentada y una vez examinada la documentación 
que la acompaña, la Dirección General de la Industria Alimentaria, con fecha 21 de junio de 
2021, según lo previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de 
noviembre, en uso de las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de 
aprobación de la solicitud mencionada en los siguientes términos, relativos al segundo periodo 
de ejecución del proyecto de inversión: 
 
1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 

1.1 Se modifica la ACTUACIÓN 8 “LÍNEA GÉMINA”, concepto de gasto “8.10 
APLICADORA DE ASAS Y MULTIPACKER”:  

 

 Se cambia la máquina agrupadora de bricks del proveedor GAMPACK (oferta inicial 
elegida) ya que no ha conseguido la fijación y sujeción óptimas de los bricks necesarias 
para instalarse en la actuación 8 “LÍNEA GÉMINA” y, por tanto, necesitan adquirir una 
agrupadora convencional (mediante film de plástico) del nuevo proveedor elegido 
AETNA GROUP S.P.A. (ROBOPAC), que permita dar salida del producto al mercado. 
 

 Este nuevo equipo cumple con las finalidades del proyecto al tratarse de una variación 
en el sistema para realizar la misma agrupación de bricks en packs de 2x3.  

                                                           
1 2020_04.2_CAPSA_04 (MEJORAS GRANDA), según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supraautonómico. 
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 Para llevar a cabo esta modificación, se presentan tres ofertas comparables de equipos 
de similares características de 3 proveedores diferentes, eligiéndose la oferta más 
económica, tal y como se detalla a continuación:  
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

AETNA GROUP S.P.A (ROBOPAC) 254.900,00 € 

MARIANI S.R.L. 397.250,00 € 

BRAUMER 287.100,00 € 

 

PROVEEDORES 

Resolución 

concesión Modificación 02 

 
GAMPACK, S.R.L. 209.700,00 € 

  
AETNA GROUP S.P.A 

(ROBOPAC) 
 

254.900,00 € 

 
VARIACIÓN +45.200,00 € 

 

 Esta modificación supone un incremento del presupuesto en 45.200,00 €.  
 

1.2 Se modifica la ACTUACIÓN 8 “LÍNEA GÉMINA”, concepto de gasto “8.11 
PALETIZADOR”:  

 

 El proveedor elegido en la solicitud inicial OCME S.R.L. (oferta elegida no más 
económica) ofrece un ajuste de precio a la baja para el mismo equipo, pasando a ser la 
oferta más económica de las tres presentadas por el solicitante en la presente 
modificación, tal y como se detalla a continuación: 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

OCME, S.R.L. 395.000,00 € 

CASA MANEL Y SUSO, S.L. 550.000,00 € 

PACKAGING DEL SUR, S.L. 537.679,00 € 

 

PROVEEDOR 
Resolución 

concesión 
Modificación 02  

OCME, S.R.L. 
623.960,00 €   

 395.000,00 €  

VARIACIÓN - 228.960,00 € 

 

 Esta modificación supone una reducción del presupuesto en 228.960,00 €. 
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2. RESULTADO DE LAS MODIFICACIONES  

2.1 En relación con el presupuesto y gasto subvencionable 

El resultado de las modificaciones solicitadas para el segundo periodo de ejecución, implica 

una reducción del importe presupuestado en 183.760 € y una reducción del gasto 

subvencionable en 127.140 €, respecto al presupuesto y gasto subvencionable inicial 

(aprobados en resolución de concesión), tal y como se indica a continuación: 

 

ACTUACIÓN 

PERIODO 2 PERIODO 2 (MOD 02)3 RESULTADO DE LA MOD 02 

CONCEPTO DE 
GASTO 

Subvencionable 
Inicial 

(Resolución 
concesión) 

CONCEPTO DE 
GASTO 

Subvencionable 
Modificación 

(Mod 02) 

Diferencia  
Presupuestado  

(mod 02)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(mod 02)-
Subvencionable 

Inicial 

Presupuestad
o Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Presupuestado 
Modificación 

(Mod 02) 

Proveedor Proveedor 

INVERSIONES 
TANGIBLES 

      

LÍNEA GÉMINA 

 
DENOMINACI

ÓN INICIAL 
(Resolución 
concesión) 

8.10 
APLICADORA 

DE ASAS Y 
MULTIPACKER 183.700,00 € 

 NUEVA 
DENOMINACIÓN 
TRAS SOLICITUD 

DE  
MODIFICACIÓN 

8.10 
AGRUPADORA 

CONVENCIONAL 254.900,00 € 45.200,00 € 71.200,00 € 

209.700,00 € 254.900,00 € 

 
GAMPACK, 

S.R.L. 
 

AETNA GROUP 
S.P.A (ROBOPAC) 

LÍNEA GÉMINA 

8.11 
PALETIZADOR 

554.860,00 € 

8.11 
PALETIZADOR 

356.520,00 €4 -228.960,00 € -198.340,00 € 
623.960,00 € 395.000,00 € 

OCME, S.R.L. OCME, S.R.L. 

TOTAL 
MODIFICACIONES5 

833.660,00 € 738.560,00 € 649.900,00 € 611.420,00 € -183.760,00 € -127.140,00 € 

 

 

                                                           
3 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable / Celdas en color rojo: aumento de presupuesto 
y/o gasto subvencionable. 
4 Se aplican en la oferta de OCME, S.R.L. las siguientes reducciones por partidas de gasto no subvencionable de acuerdo con 

el párrafo 11 del Anexo I del RD 1010/2015, de 6 de noviembre: Extensión de garantía a 24 meses por valor de 4.780 €; 
Instalación técnico local 11 días 15.500 €; Puesta en marcha 2 técnicos OCME para 10 días por valor de 15.900 €; Supervisión 
por 1 técnico 3 días por valor de 2.300 €, lo que supone un reducción total de 38.480 € respecto al valor del presupuesto.   
5 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 

presupuesto y gasto subvencionable modificados. 
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2.2 En relación con la subvención  

La reducción del gasto subvencionable en una actuación, conlleva la correspondiente 

reducción en la subvención, por otra parte, la subvención de una determinada actuación no 

puede verse incrementada por encima del importe concedido en resolución, aunque se haya 

incrementado el gasto subvencionable de dicha actuación. Ello se traduce en lo siguiente 

para cada uno de los conceptos modificados:  

 Se modifica la ACTUACIÓN 8 “LÍNEA GÉMINA”, concepto de gasto “8.10 
APLICADORA DE ASAS Y MULTIPACKER”:   
 
El presupuesto y el gasto subvencionable modificados se incrementan en 45.200 € y 
71.200 € respectivamente, en relación al presupuesto y gasto subvencionable iniciales de 
209.700 € y 183.700 €, resultando 254.900 €, en ambos casos, resultando una subvención 
potencial de 133.673,59 €. 
 

 

 Se modifica la ACTUACIÓN 8 “LÍNEA GÉMINA”, concepto de gasto “8.11 
PALETIZADOR”:  

 
El presupuesto y el gasto subvencionable modificados se reducen en 228.960 € y 198.340 
€ respectivamente, en relación con el presupuesto y gasto subvencionable iniciales de 
623.960 € y 554.860 € que pasan a ser 395.000 € y 356.520 € respectivamente, 
reduciéndose la subvención potencial a un importe de 186.964,72 € para dicho concepto 
de gasto. 
 
En su conjunto, el presupuesto y el gasto subvencionable modificados para la 
ACTUACIÓN 8 “LÍNEA GÉMINA” se reducen en 183.760 € y 127.140 € respectivamente, 
en relación al presupuesto y gasto subvencionable iniciales de 833.660 € y 738.560 € que 
pasan a ser 649.900 € y 611.420 €, respectivamente, reduciéndose la subvención de la 
concesión en 66.674,21 €. 

 

3. CÁLCULO DE LA AYUDA 
 
3.1 Antecedentes 

El proyecto de inversión 2020_04.2_CAPSA_04 (MEJORAS GRANDA), aprobado en 
resolución de concesión del FEGA, O.A. de 17 de noviembre de 2020, presentaba un gasto 
subvencionable de 5.501.651,86 €, correspondiente al segundo periodo de ejecución.  

 
3.2 Situación tras modificaciones 

 

Como resultado de las modificaciones, el gasto subvencionable modificado para el 

segundo periodo de ejecución se reduce en 127.140 €, de un importe subvencionable inicial6 

de 5.501.651,86 € a un valor de 5.374.511,86 € tras modificación. 

                                                           
6 Gasto subvencionable aprobado en Resolución de concesión del FEGA, O.A. de 17 de noviembre de 2020. 
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En base a todo lo anteriormente expuesto, esta modificación supone una reducción 
de la subvención por valor de 66.674,21 € respecto a la subvención inicialmente concedida 
según Resolución del FEGA, O.A. de 17 de noviembre de 2020 para el segundo periodo 
de ejecución del proyecto de inversión 2020_04.2_CAPSA_04 (MEJORAS GRANDA), 
pasando de 2.885.153,03 € a 2.818.478,82 €7. 

 
Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2 y 14.3 

del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

 
RESUELVO 

 
 

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2020_04.2_CAPSA_04 (MEJORAS GRANDA). 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
EL PRESIDENTE 
Miguel Ángel Riesgo Pablo, 
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019) 

 
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
REGULACION DE MERCADOS 
Firmado electrónicamente por 
Ana María Redondo Garrido 

                                                           
7 Se ha mantenido el % de la intensidad de ayuda máximo (52,44%). 
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Anexo 
 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO DE 

GASTO 

PERIODO 2 PERIODO 2_MOD_028 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 

INVERSIONES TANGIBLES 

AMPLIACIÓN 
ALMACÉN 

7.6 ESTANTERÍAS 1.325.770,00 € 1.319.973,25 € 692.214,79 € 1.325.770,00 € 1.319.973,25 € 692.214,79 € 

AMPLIACIÓN 
ALMACÉN 

7.7 OBRA CIVIL 1.245.000,00 € 693.454,65 € 363.658,55 € 1.245.000,00 € 693.454,65 € 363.658,55 € 

AMPLIACIÓN 
ALMACÉN 

7.8 ELECTRICIDAD 165.455,00 € 164.731,57 € 86.387,83 € 165.455,00 € 164.731,57 € 86.387,83 € 

AMPLIACIÓN 
ALMACÉN 

7.9 INSTALACIONES 
AUXILIARES 

87.177,10 € 86.795,93 € 45.517,16 € 87.177,10 € 86.795,93 € 45.517,16 € 

AMPLIACIÓN 
ALMACÉN 

7.11 
PROTECCIONES 

28.420,90 € 28.296,63 € 14.839,20 € 28.420,90 € 28.296,63 € 14.839,20 € 

AMPLIACIÓN 
ALMACÉN 

7.12 CAMBIO DE 
ALTURAS 

ALMACÉN FASE 2 
343.230,00 € 341.729,27 € 179.208,22 € 343.230,00 € 341.729,27 € 179.208,22 € 

LÍNEA GEMINA 
8.10 APLICADORA 

DE ASAS Y 
MULTIPACKER 

209.700,00 € 183.700,00 € 96.335,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

LÍNEA GEMINA 
8.10 AGRUPADORA 
CONVENCIONAL 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 254.900,00 € 254.900,00 € 133.673,59 € 

LÍNEA GEMINA 8.11 PALETIZADOR 623.960,00 € 554.860,00 € 290.977,34 € 395.000,00 € 356.520,00 € 186.964,72 € 

COLOCACIÓN 
CUADROS Y 
LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

9.1 LÍNEAS 
DISTRIBUCIÓN 

44.475,00 € 44.164,54 € 23.160,58 € 44.475,00 € 44.164,54 € 23.160,58 € 

COLOCACIÓN 
CUADROS Y 
LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

9.2 CUADROS DE 
DISTRIBUCIÓN 

249.854,00 € 248.109,89 € 130.112,74 € 249.854,00 € 248.109,89 € 130.112,74 € 

                                                           
8 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable / Celdas en color rojo: aumento de presupuesto 

y/o gasto subvencionable / Celdas en verde: concepto de gasto que cambia la denominación (no cambia fin y objeto del 
concepto de gasto 8.10). Celda naranja: concepto de gasto que desaparece y se cambia por otro con otro nombre pero mismo 
fin y objeto. 
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ENVASADORA 
LECHE EN POLVO 

EN BOLSAS 
10.1 MÁQUINA 156.020,00 € 131.732,93 € 69.082,83 € 156.020,00 € 131.732,93 € 69.082,83 € 

ENVASADORA 
LECHE EN POLVO 

EN BOLSAS 

10.2 MONTAJE 
MECÁNICO Y 

MONTAJE 
ELÉCTRICO 

25.550,00 € 21.572,72 € 11.313,08 € 25.550,00 € 21.572,72 € 11.313,08 € 

AMPLIACIÓN 
VESTUARIOS 

11.1 AMPLIACIÓN 
VESTUARIOS 

79.835,51 € 51.716,45 € 27.120,92 € 79.835,51 € 51.716,45 € 27.120,92 € 

DESDOBLAR LÍNEA 
MANTEQUERÍA 

12.1 LÍNEA DE 
ENCAJADO 

471.150,00 € 418.350,00 € 219.389,34 € 471.150,00 € 418.350,00 € 219.389,34 € 

DESDOBLAR LÍNEA 
MANTEQUERÍA 

12.2 CONTROL 
CALIDAD 

75.042,65 € 72.562,65 € 38.053,00 € 75.042,65 € 72.562,65 € 38.053,00 € 

DESDOBLAR LÍNEA 
MANTEQUERÍA 

12.3 INSTALACIÓN 
AIRE COMPRIMIDO 

6.000,00 € 6.000,00 € 3.146,49 € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.146,49 € 

DESDOBLAR LÍNEA 
MANTEQUERÍA 

12.4 MONTAJE 
ELÉCTRICO 

9.865,68 € 9.865,68 € 5.173,72 € 9.865,68 € 9.865,68 € 5.173,72 € 

DESDOBLAR LINEA 
MANTEQUERIA 

12.5 OBRA CIVIL 24.474,30 € 0,00 € 0,00 € 24.474,30 € 0,00 € 0,00 € 

ACTUALIZACIÓN 
MICRO DE 

RECEPCIÓN Y 
NATA 

13.1 
ACTUALIZACIÓN 

MICRO DE 
RECEPCIÓN Y 

NATA 

297.000,00 € 294.926,78 € 154.664,26 € 297.000,00 € 294.926,78 € 154.664,26 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.1 SISTEMAS 
MES TORRE EN 

POLVO 
31.202,00 € 30.984,19 € 16.248,60 € 31.202,00 € 30.984,19 € 16.248,60 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.4 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO 
PORTÁTILES 

28.158,00 € 27.961,44 € 14.663,42 € 28.158,00 € 27.961,44 € 14.663,42 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.5 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO FIJOS 

8.591,23 € 8.531,26 € 4.473,93 € 8.591,23 € 8.531,26 € 4.473,93 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.6 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO 
MONITORES 

3.581,70 € 3.556,70 € 1.865,19 € 3.581,70 € 3.556,70 € 1.865,19 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.7 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO 
THINCLIENT 

2.222,95 € 2.207,43 € 1.157,61 € 2.222,95 € 2.207,43 € 1.157,61 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.8 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO SURFACE 

37.423,50 € 37.114,85 € 19.463,61 € 37.423,50 € 37.114,85 € 19.463,61 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.9 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

11.627,31 € 10.658,18 € 5.589,32 € 11.627,31 € 10.658,18 € 5.589,32 € 
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FONDO ESPAÑOL 

DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 

 

S.G. DE REGULACIÓN  

DE MERCADOS 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL  

DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

TRABAJO 
MONITORES HUB 

 
 
 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.12 
ACTUALIZACIÓN 

PLATAFORMA EDI 
ON CLOUD 

25.140,00 € 24.964,51 € 13.091,78 € 25.140,00 € 24.964,51 € 13.091,78 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.13 
MODERNIZACIÓN 

INFRAESTRUCTUR
AS ALMACÉN 

352.338,00 € 349.878,49 € 183.481,80 € 352.338,00 € 349.878,49 € 183.481,80 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.14 
INFRAESTRUCTUR
A DE MOVILIDAD 
PARA PROCESOS 

DE 
MANTENIMIENTO 

15.839,25 € 0,00 € 0,00 € 15.839,25 € 0,00 € 0,00 € 

INVERSIONES INTANGIBLES 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.2 
MODERNIZACIÓN 
SISTEMAS MES 

24.960,00 € 24.785,77 € 12.998,05 € 24.960,00 € 24.785,77 € 12.998,05 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.3 MÓDULO OEE 
EN LÍNEA BOTELLA 

15.196,00 € 15.089,92 € 7.913,39 € 15.196,00 € 15.089,92 € 7.913,39 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.10 
MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
DIGITALIZACIÓN 

FACTURAS 
PROVEEDORES 

41.650,00 € 41.359,26 € 21.689,45 € 41.650,00 € 41.359,26 € 21.689,45 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.11 PLATAFORMA 
BPM PARA 

AUTOMATIZACIÓN 
DE PROCESOS 

46.284,00 € 42.952,06 € 22.524,74 € 46.284,00 € 42.952,06 € 22.524,74 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.15 SOLUCIÓN DE 
MOVILIDAD PARA 

PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO 

72.460,00 € 69.372,34 € 36.379,95 € 72.460,00 € 69.372,34 € 36.379,95 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 

RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 

4.0 

14.16 SOLUCIÓN DE 
MOVILIDAD PARA 

PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO  

LICENCIAS 

93.150,00 € 92.499,76 € 48.508,34 € 93.150,00 € 92.499,76 € 48.508,34 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS 

AMPLIACIÓN 
ALMACÉN 

7.5 PROYECTO 
EJECUCIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 
OBRA 

11.400,00 € 11.350,16 € 5.952,20 € 11.400,00 € 11.350,16 € 5.952,20 € 

AMPLIACIÓN 
ALMACÉN 

7.10 ASISTENCIA 
TÉCNICA 

36.000,00 € 35.842,59 € 18.796,42 € 36.000,00 € 35.842,59 € 18.796,42 € 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PERIODO 2 

6.325.204,08 € 5.501.651,86 € 2.885.153,03 € 6.141.444,08 € 5.374.511,86 € 2.818.478,82 € 
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