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 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICAC IÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 2020_04.2_COVAP_01 (LÁCTEOS M EJORAS) 

 
 Con fecha 7 de julio de 2021, COVAP-SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES presentó en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), una solicitud de modificación del proyecto de inversión “LÁCTEOS – 
MEJORAS Y CRECIMIENTO 2021-2022”1 que fue objeto de la Resolución de 17 de noviembre 
de 2020, de concesión de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supraautonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, 
de 6 de noviembre2, y correspondientes a la convocatoria 2020 (resolución de 9 de marzo de 
2020, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A.). 
 
 En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluyen el 
anexo V (Calendario de ejecución de las actuaciones) y el anexo VI (Relación de ofertas 
solicitadas y elegidas) modificados y los nuevos presupuestos para algunas de las 
actuaciones modificadas. Con fecha 13 de agosto de 2021, COVAP-SCA GANADERA DEL 
VALLE DE LOS PEDROCHES presentó nueva documentación de acuerdo con los 
requerimientos solicitados como respuesta al oficio de subsanación de fecha 27 de julio de 
2021, incluyendo presupuestos para algunas de las actuaciones modificadas. 
 
 Vista la solicitud de modificación presentada y una vez examinada la documentación 
que la acompaña, la Dirección General de la Industria Alimentaria, con fecha 29 de julio de 
2021, según lo previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de 
noviembre, en uso de las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de 
resolución de aprobación de la solicitud mencionada en los siguientes términos, relativos al 
segundo periodo de ejecución  del proyecto de inversión: 
 
 
1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 

1.1 Se solicita modificar el concepto de gasto 1.2.1. Equipos  dentro de la actuación 1.2 
"DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS: Envasadora de caja s 5-20 kg de 
mantequilla":  

 
• Se solicita cambio de proveedor y una nueva línea de envasado de mantequilla tras 

comprobar, al iniciar el desarrollo con el proveedor seleccionado (WALL), que el 
régimen de trabajo de la bomba no era compatible con las instalaciones, lo que 
supondría un sobrecoste bien para adaptar el funcionamiento de las otras cuatro 
llenadoras existentes o bien para incorporar a la nueva envasadora un silo y una bomba 
exclusiva.  

                                                           
1 2020_04.2_COVAP_01 (LÁCTEOS MEJORAS), según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supraautonómico. 
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• Para ello aportan tres nuevas ofertas comparables entre sí, de las cuales se selecciona 

la más económica, tal como se detalla a continuación. 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

PATTYN 554.111,00 € 

DIVEREMBAL 631.687,00 € 

TECNOTRIAL 653.850,00 € 

 
 

 RESOLUCIÓN 
CONCESIÓN MODIFICACIÓN 01  

PROVEEDOR SELECCIONADO WALL PATTYN  

VARIACIÓN  534.262,00 € 554.111,00 € + 19.849,00 € 

 
• Esta modificación supone un incremento del presupuesto en 19.849,00 €. 

 
• La oferta seleccionada ahora corresponde a la segunda oferta más económica 

presentada con la solicitud inicial. Las otras dos ofertas presentadas con la propuesta 
de modificación (DIVEREMBAL y TECNOTRIAL) corresponden a distribuidores de la 
misma tecnología. Asimismo, aportan un total de 5 ofertas para las adaptaciones 
necesarias en caso de mantener el proveedor elegido inicialmente (WALL): 2 para la 
adaptación de toda la planta al sistema de WALL y 3 para la incorporación de un nuevo 
tanque. Todas ellas suponen un sobrecoste mayor que el cambio de proveedor 
propuesto, tal como se indica en la siguiente tabla: 
 

 PROVEEDOR 

OPCIÓN SISTEIN TETRA PAK URVA ANERPRO 

Adaptación 
planta + 79.860,57 € + 84.090,00 €   

Nuevo tanque  + 99.860,00 € + 90.880,50 € + 86.523,60 € 

 
 

1.2 Se solicita modificar el concepto de gasto 2.1.1 Equipos  dentro de la actuación 2.1 
"CALIDAD: Báscula pallets mantequera”:  

 
• Se cambia la báscula con etiquetadora incorporada por otra sin etiquetadora, 

manteniéndose el mismo proveedor (BIZERBA) ya que finalmente se va a utilizar una 
etiquetadora externa. 
 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas comparables entre sí, de las cuales se selecciona 
la más económica, tal como se detalla a continuación: 
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PROVEEDOR PRESUPUESTO 

BIZERBA 5.771,00 € 

NATURACC COMPOST 6.058,00 € 

ETIBOX ALMERIA 6.891,00 € 

 
 

 RESOLUCIÓN 
CONCESIÓN MODIFICACIÓN 01  

PROVEEDOR SELECCIONADO BIZERBA BIZERBA  

VARIACIÓN  11.055,00 € 5.771,00 € - 5.284 € 

 
• Esta modificación supone una reducción del presupuesto en 5.284,00 €. 

 
1.3 Se renuncia a la ejecución de la actuación 5.6 "INDUSTRIA 4.0:  Trazabilidad mediante 

QR Productos Lácteos”  ya que, según indica la entidad, para el objetivo planteado con 
esta actuación sería más eficiente utilizar un nuevo envase que la instalación de un 
sistema de trazabilidad mediante QR que se aprobó en resolución de concesión. Esto 
supone una reducción del presupuesto en 106.535,00 €. 

 
 
2. RESULTADO DE LAS MODIFICACIONES  

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subv encionable 

El resultado de las modificaciones para el segundo periodo de ejecución implica una 
reducción del importe presupuestado y subvencionable en 91.970,00 € y 96.395,17 €, 
respectivamente, respecto al presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en 
resolución de concesión), tal y como se indica a continuación: 
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ACTUACIÓN CONCEPTO 

PERIODO 2 PERIODO 2 (MOD 01)3 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestado 
Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Subvencionable 
Inicial 

(Resolución 
concesión) 

Presupuestado 
Modificación 

(Mod 01) 

Subvencionable 
Modificación 

(Mod 01) 

Diferencia 
Presupuestado 

(Mod 01)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(Mod 01)-
Subvencionable 

Inicial Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

DESARROLLO DE 
NUEVOS 

PRODUCTOS: 
Envasadora de 

cajas 5-20 kg de 
mantequilla 

1.2.1 EQUIPOS 

534.262,00 € 

534.262,00 € 

554.111,00 € 

539.063,00 €4 19.849,00 € 4.801,00 € 
WALL PATTYN 

CALIDAD: Báscula 
palets mantequera 

2.1.1 EQUIPOS 

11.055,00 € 

10.004,78 € 

5.771,00 € 

5.222,76 €5 -5.284,00 € -4.782,02 € 
BIZERBA BIZERBA 

INDUSTRIA 4.0: 
Trazabilidad 
mediante QR 

Productos Lácteos 

5.6.1 EQUIPOS E 
INSTALACIÓN 

106.535,00 € 

96.414,18 € 

0,00 € 

0,00 € -106.535,00 -96.414,15 € 
JESMATEC -- 

TOTAL MODIFICACIONES6 651.852,00 € 640.680,96 € 559.882,00 € 544.285,76 € -91.970,00 € -96.395,17 € 

 

2.2. En relación con la subvención 

La reducción del gasto subvencionable en una actuación conlleva la correspondiente 
reducción en la subvención, mientras que la subvención de una determinada actuación no 
puede verse incrementada por encima del importe concedido en resolución, aunque se haya 
incrementado el gasto subvencionable de dicha actuación. Por otra parte, cuando la 
realización de una modificación suponga una reducción de la subvención concedida para 
una actuación del proyecto, dicho importe no podrá utilizarse para incrementar la ayuda 
concedida en otra actuación diferente. Ello se traduce en lo siguiente para cada uno de los 
conceptos modificados: 

• Concepto de gasto 1.2.1 Equipos  dentro de la actuación "DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS: Envasadora de cajas 5-20 kg de ma ntequilla" : El 
presupuesto y el gasto subvencionable modificados se incrementan en 19.849,00 € y 
4.801,00 €, respectivamente, en relación al presupuesto y gasto subvencionable, 
manteniéndose la subvención. 
 

• Concepto de gasto 2.1.1 Equipos  dentro de la actuación "CALIDAD: Báscula palets 
mantequera " : El presupuesto y el gasto subvencionable modificados se reducen en 

                                                           
3 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable / Celdas en color rojo: aumento de presupuesto 
y/o gasto subvencionable. 
4 Se aplican reducciones de aquellas partidas no subvencionables de acuerdo con los apartados 7 y 11 del anexo I del Real 
decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 
5 Se aplica reducción proporcional a los productos no incluidos en el Anexo I del TFUE. 
6 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 
presupuesto y gasto subvencionable modificados, correspondiente a las actuaciones modificadas. 
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5.284,00 € y 4.782,02 €, respectivamente, en relación al presupuesto y gasto 
subvencionable, resultando una reducción de la subvención de 2.507,76 €. 
 
 

• Concepto de gasto 5.6.1 Equipos e instalación dentro de la actuación "  INDUSTRIA 
4.0: Trazabilidad mediante QR Productos Lácteos" : Al renunciar a la ejecución de 
esta actuación, el presupuesto y el gasto subvencionable se reducen en 106.535,00 € 
y 96.414,18 €, respectivamente, resultando en una reducción de la subvención de 
50.561,12 €. 

 

3. CÁLCULO DE LA AYUDA 

3.1 Antecedentes 

El proyecto de inversión 2020_04.2_COVAP_01 (LÁCTEOS MEJORAS) , aprobado 
en resolución de concesión del FEGA, O.A. de 17 de noviembre de 2020, presentaba un 
gasto subvencionable  de 3.871.355,55 €, correspondiente al segundo periodo de 
ejecución.  

 
3.2 Situación tras modificaciones 

Como resultado de la modificación, el gasto subvencionable modificado para el 
segundo periodo de ejecución se reduce en 96.395,17 €, de un importe subvencionable 
inicial de 3.871.355,55 €7 a un valor de 3.774.960,35 € tras la modificación. 

En base a todo lo anteriormente expuesto, esta modificación supone una reducción 
de la subvención por valor de  53.068,88 € respecto a la subvención inicialmente concedida 
según Resolución del FEGA, O.A. de 17 de noviembre de 2020 para el segundo periodo  
de ejecución del proyecto de inversión  2020_04.2_COVAP_01 (LÁCTEOS MEJORAS), 
pasando de 2.030.199,93 € a 1.977.131,05 €.  

 

Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2 y 14.3 
del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

 

RESUELVO 
 

 
Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2020_04.2_COVAP_01 (LACTEOS MEJORA).  
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 

                                                           
7 Gasto subvencionable aprobado en Resolución de concesión del FEGA, O.A. de 17 de noviembre de 2020. 
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Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
EL PRESIDENTE 
Miguel Ángel Riesgo Pablo, 
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fon do Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019) 
 
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
REGULACION DE MERCADOS 
Firmado electrónicamente por 
Ana María Redondo Garrido 
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Anexo 
 

ACTUACIÓN CONCEPTO DE 
GASTO 

PERIODO 2 PERIODO 2_MOD_018 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 

INVERSIONES TANGIBLES 

DESARROLLO 
NUEVOS 
PRODUCTOS: 
ENVASADORA 
ASÉPTICA BAG IN 
BOX 

1.1.1 EQUIPOS 573.506,00 € 573.506,00 € 300.755,60 € 573.506,00 € 573.506,00 € 300.755,60 € 

DESARROLLO 
NUEVOS 
PRODUCTOS: 
ENVASADORA 
ASÉPTICA BAG IN 
BOX 

1.1.2 INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

22.538,22 € 22.538,22 € 11.819,40 € 22.538,22 € 22.538,22 € 11.819,40 € 

DESARROLLO 
NUEVOS 
PRODUCTOS: 
ENVASADORA 
ASÉPTICA BAG IN 
BOX 

1.1.3 INSTALACIÓN 
MECÁNICA 

11.736,50 € 11.736,50 € 6.154,81 € 11.736,50 € 11.736,50 € 6.154,81 € 

DESARROLLO 
NUEVOS 
PRODUCTOS: 
ENVASADORA 
ASÉPTICA BAG IN 
BOX 

1.1.4 
AUTOMATIZACIÓN 

39.890,00 € 39.890,00 € 20.918,95 € 39.890,00 € 39.890,00 € 20.918,95 € 

DESARROLLO 
NUEVOS 
PRODUCTOS: 
ENVASADORA DE 
CAJAS 5-20 KG DE 
MANTEQUILLA 

1.2.1 EQUIPOS 534.262,00 € 534.262,00 € 280.175,42 € 554.111,00 € 539.063,00 € 280.175,42 € 

DESARROLLO 
NUEVOS 
PRODUCTOS: 
ENVASADORA DE 
CAJAS 5-20 KG DE 
MANTEQUILLA 

1.2.2 INSTALACIÓN 
MECÁNICA, 
ELÉCTRICA Y 
AUTOMATIZACIÓN 

38.674,20 € 38.674,20 € 20.281,36 € 38.674,20 € 38.674,20 € 20.281,36 € 

DESARROLLO 
NUEVOS 
PRODUCTOS: 
EQUIPO FLEXDOS 

1.3.1 EQUIPOS, 
INSTALACIÓN E 
IMPLANTACIÓN 

204.550,00 € 204.550,00 € 107.269,25 € 204.550,00 € 204.550,00 € 107.269,25 € 

DESARROLLO 
NUEVOS 
PRODUCTOS: 
SUMINISTROS 
NUEVA 
ENVASADORA 
COMBIBLOC 

1.4.1 INSTALACIÓN 
MECÁNICA 

163.534,70 € 147.998,90 € 77.612,96 € 163.534,70 € 147.998,90 € 77.612,96 € 

CALIDAD: 
BÁSCULA PALLETS 
MANTEQUERA 

2.1.1 EQUIPOS 11.055,00 € 10.004,78 € 5.246,66 € 5.771,00 € 5.222,76 € 2.738,90 € 

CALIDAD: 
AMPLIACIÓN 
CUBIERTA 
RECEPCIÓN DE 
LECHE 

2.2.1 OBRA CIVIL 38.383,00 € 34.736,62 € 18.216,43 € 38.383,00 € 34.736,62 € 18.216,43 € 

CALIDAD: 
AMPLIACIÓN 
CUBIERTA 
RECEPCIÓN DE 
LECHE 

2.2.2 ADECUACIÓN 
DE SERVICIOS 

12.353,90 € 11.180,28 € 5.863,12 € 12.353,90 € 11.180,28 € 5.863,12 € 

CALIDAD: 
AMPLIACIÓN 
CUBIERTA 
RECEPCIÓN DE 
LECHE 

2.2.3 PLATAFORMA 
ACCESO A 
TOMAMUESTRAS 

14.250,00 € 12.896,25 € 6.763,00 € 14.250,00 € 12.896,25 € 6.763,00 € 

                                                           
8 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable / Celdas en color rojo: aumento de presupuesto 
y/o gasto subvencionable. 
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CALIDAD: 
AMPLIACIÓN 
CUBIERTA 
RECEPCIÓN DE 
LECHE 

2.2.4 INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 3.781,50 € 3.422,26 € 1.794,69 € 3.781,50 € 3.422,26 € 1.794,69 € 

CALIDAD: 
CLIMATIZACIÓN 
SALA DE 
ELABORACIONES 

2.3.1 EQUIPOS 21.656,50 € 19.599,13 € 10.278,09 € 21.656,50 € 19.599,13 € 10.278,09 € 

CALIDAD: 
CLIMATIZACIÓN 
SALA DE BOTELLA 

2.4.1 EQUIPOS 39.911,00 € 36.119,46 € 18.941,61 € 39.911,00 € 36.119,46 € 18.941,61 € 

MEDIO AMBIENTE: 
CONDUCTIVÍMETR
OS CIP - EQUIPOS 
TETRA PAK 

3.1.1 EQUIPOS E 
INTEGRACIÓN 26.977,00 € 24.414,19 € 12.803,19 € 26.977,00 € 24.414,19 € 12.803,19 € 

MEDIO AMBIENTE: 
CONDUCTIVÍMETR
OS CIP - EQUIPOS 
JBT-STORK 

3.2.1 EQUIPOS E 
INTEGRACIÓN 65.170,00 € 58.978,85 € 30.929,44 € 65.170,00 € 58.978,85 € 30.929,44 € 

MEDIO AMBIENTE: 
PLANTA 
SEPARACIÓN 
LÍQUIDOS DE 
SÓLIDOS 

3.3.1 EQUIPOS 47.570,00 € 0,00 € 0,00 € 47.570,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEDIO AMBIENTE: 
PLANTA 
SEPARACIÓN 
LÍQUIDOS DE 
SÓLIDOS 

3.3.2 INSTALACIÓN 
MECÁNICA, 
AUTOMATIZACIÓN 
E INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

257.934,67 € 233.430,88 € 122.414,84 € 257.934,67 € 233.430,88 € 122.414,84 € 

MEDIO AMBIENTE: 
PLANTA 
SEPARACIÓN 
LÍQUIDOS DE 
SÓLIDOS 

3.3.3 
ACONDICIONAMIE
NTO DE 
PAVIMENTO 

4.748,00 € 4.296,94 € 2.253,38 € 4.748,00 € 4.296,94 € 2.253,38 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
SEGURIDAD 
DISTRIBUIÓN 
MEDIA TENSIÓN 

4.1.1 EQUIPOS E 
INSTALACIÓN 300.669,64 € 272.106,02 € 142.696,69 € 300.669,64 € 272.106,02 € 142.696,69 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
AUMENTO 
CAPACIDAD AIRE 
COMPRIMIDO 

4.2.1 INSTALACIÓN 
MECÁNICA 

64.795,21 € 58.639,67 € 30.751,57 € 64.795,21 € 58.639,67 € 30.751,57 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
AUMENTO 
CAPACIDAD AIRE 
COMPRIMIDO 

4.2.2 EQUIPOS 49.236,00 € 44.558,58 € 23.367,22 € 49.236,00 € 44.558,58 € 23.367,22 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
AUMENTO 
CAPACIDAD AIRE 
COMPRIMIDO 

4.2.3 INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

14.938,94 € 13.519,74 € 7.089,96 € 14.938,94 € 13.519,74 € 7.089,96 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
OSMOSIS FASE III 

4.3.1 EQUIPOS E 
INSTALACIÓN 26.953,16 € 24.392,61 € 12.791,87 € 26.953,16 € 24.392,61 € 12.791,87 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
AMPLIACIÓN Y 
MEJORA 
COLECTOR 
PRINCIPAL DE 
VAPOR 

4.4.1 EQUIPOS E 
INSTALACIÓN 

47.530,65 € 43.015,24 € 22.557,87 € 47.530,65 € 43.015,24 € 22.557,87 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
AMPLIACIÓN Y 
MEJORA 
COLECTOR 
PRINCIPAL DE 
VAPOR 

4.4.2 
INSTRUMENTACIÓ
N 

125.299,00 € 113.395,60 € 59.466,44 € 125.299,00 € 113.395,60 € 59.466,44 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
MODIFICACIÓN 
COLECTORES 
PRINCIPALES 
LÁCTEOS 

4.5.1 INSTALACIÓN 58.909,49 € 53.313,09 € 27.958,23 € 58.909,49 € 53.313,09 € 27.958,23 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
MODIFICACIÓN 
COLECTORES 
PRINCIPALES 
LÁCTEOS 

4.5.2 EQUIPOS 57.119,78 € 51.693,40 € 27.108,83 € 57.119,78 € 51.693,40 € 27.108,83 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 

S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN 

INDUSTRIA 4.0: 
NUEVO 
TRANSELEVADOR 
1 

5.1.1 EQUIPOS 765.000,00 € 692.325,00 € 363.066,13 € 765.000,00 € 692.325,00 € 363.066,13 € 

INDUSTRIA 4.0: 
NUEVO 
TRANSELEVADOR 
1 

5.1.2 
ACONDICIONAMIE
NTO DE 
INSTALACIONES 

20.000,00 € 18.100,00 € 9.491,93 € 20.000,00 € 18.100,00 € 9.491,93 € 

INDUSTRIA 4.0: 
CARRO 
EXPEDICIÓN CT03 

5.2.1 EQUIPOS E 
INSTALACIÓN 

130.000,00 € 117.650,00 € 61.697,52 € 130.000,00 € 117.650,00 € 61.697,52 € 

INDUSTRIA 4.0: 
ALIMENTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
H2O2 SIG 

5.3.1 EQUIPOS E 
INSTALACIÓN 

22.945,64 € 20.765,80 € 10.889,91 € 22.945,64 € 20.765,80 € 10.889,91 € 

INDUSTRIA 4.0: 
TRAZABILIDAD 
MEDIANTE QR 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS 

5.6.1 EQUIPOS E 
INSTALACIÓN 

106.535,00 € 96.414,18 € 50.561,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

INDUSTRIA 4.0: 
MEJORA OFICINAS 
OPERATIVAS EN 
LÁCTEOS 

5.7.1 OBRA CIVIL 84.712,10 € 76.664,45 € 40.204,05 € 84.712,10 € 76.664,45 € 40.204,05 € 

INDUSTRIA 4.0: 
MEJORA OFICINAS 
OPERATIVAS EN 
LÁCTEOS 

5.7.2INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 38.864,63 € 35.172,49 € 18.445,01 € 38.864,63 € 35.172,49 € 18.445,01 € 

INVERSIONES INTANGIBLES 

CALIDAD: 
AMPLIACIÓN 
CUBIERTA 
RECEPCIÓN DE 
LECHE 

2.2.6 LICENCIA DE 
OBRAS 523,74 € 473,98 € 248,56 € 523,74 € 473,98 € 248,56 € 

INDUSTRIA 4.0: 
MES PROCESOS 
LÁCTEOS 

5.4.1 DESARROLLO 
& IMPLANTACIÓN 

87.067,00 € 78.795,64 € 41.321,68 € 87.067,00 € 78.795,64 € 41.321,68 € 

INDUSTRIA 4.0: 
CIBERSEGURIDAD 
Y SEGMENTACIÓN 
DE RED 

5.5.1 NAC 28.154,31 € 25.479,65 € 13.361,93 € 28.154,31 € 25.479,65 € 13.361,93 € 

INDUSTRIA 4.0: 
CIBERSEGURIDAD 
Y SEGMENTACIÓN 
DE RED 

5.5.2 
SEGMENTACIÓN 
DE RED 

7.750,00 € 7.013,75 € 3.678,12 € 7.750,00 € 7.013,75 € 3.678,12 € 

INDUSTRIA 4.0: 
MEJORA OFICINAS 
OPERATIVAS EN 
LÁCTEOS 

5.7.3 LICENCIA DE 
OBRAS 

1.800,82 € 1.629,74 € 854,66 € 1.800,82 € 1.629,74 € 854,66 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS 

CALIDAD: 
AMPLIACIÓN 
CUBIERTA 
RECEPCIÓN DE 
LECHE 

2.2.5 
COORDINACIÓN 
SEGURIDAD 

5.800,00 € 0,00 € 0,00 € 5.800,00 € 0,00 € 0,00 € 

INDUSTRIA 4.0: 
NUEVO 
TRANSELEVADOR 
1 

5.1.3 
COORDINACIÓN 
SEGURIDAD 

8.700,00 € 0,00 € 0,00 € 8.700,00 € 0,00 € 0,00 € 

HONORARIOS 
PLAN DE 
VIABILIDAD 

7.1.1 HONORARIOS 1.300,00 € 1.176,50 € 616,98 € 1.300,00 € 1.176,50 € 616,98 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 

S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN 

CERTIFICACIÓN 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 
AHORRO 
CONSUMO 
HÍDRICO 

8.1.1 HONORARIOS 2.600,00 € 2.353,00 € 1.233,95 € 2.600,00 € 2.353,00 € 1.233,95 € 

PLACA INFORMATIVA 

CARTEL FEADER 6.1.1 CARTEL 521,50 € 471,96 € 247,50 € 521,50 € 471,96 € 247,50 € 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 4.190.208,80 € 3.871.355,55 € 2.030.199,93 € 4.098.238,80 € 3.774.960,35 € 1.977.131,05 € 
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