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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACI ÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 2021_04.2_AN_06 (VALORIZACIÓN  FUSTIÑANA) 

 
Con fechas 29 de diciembre de 2021 y 2 de febrero de 2022, AN S. COOP. presentó en la 
sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), solicitud de 
modificación del proyecto de inversión “VALORIZACIÓN DE CULTIVOS HERBÁCEOS”1 que 
fue objeto de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de concesión de las ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de 
productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el 
fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter 
supraautonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre2, y 
correspondientes a la convocatoria 20213. 
 
En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluyen un nuevo 
proyecto técnico, el anexo V (Calendario de ejecución de las actuaciones) y el anexo VI 
(Relación de ofertas solicitadas y elegidas) modificados y los nuevos presupuestos de las 
actuaciones modificadas con motivo de su adaptación al cambio de ubicación de la inversión. 
Con fechas 4 y 7 de marzo de 2022, AN S. COOP. presentó nueva documentación como 
respuesta al oficio de requerimiento de subsanación de defectos de fecha 21 de febrero de 
2022, incluyendo la documentación acreditativa del régimen de tenencia del nuevo terreno. 
 
Vista y examinada la modificación presentada y la documentación que la acompaña, la  
Dirección General de la Industria Alimentaria, con fecha 24 de marzo de 2022, según lo 
previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de 
las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de resolución de aprobación 
de la solicitud mencionada en los siguientes términos: 
 
 
1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 
1.1 Se traslada la ubicación de todo el proyecto de inversión, al municipio de Caparroso 

(Navarra), al no haberse obtenido la licencia por parte del Ayuntamiento de Fustiñana, 
donde estaba previsto inicialmente. Se constata el régimen de tenencia del nuevo terreno 
con la documentación aportada, así como que no se han iniciado las inversiones en la 
nueva ubicación mediante el levantamiento, en fecha 17 de enero de 2022, de un acta 
complementaria al acta de no inicio de inversión 04/2021 (realizada en fecha 25 de junio 
de 2021). 

 
1.2 Se modifica el concepto de gasto “LICENCIA” dentro de la actuación 2."FÁBRICA”: 

 
• Al cambiar el municipio en el que se va a ubicar la inversión, se presenta, de forma 

justificada, un nuevo único proveedor, correspondiente al Ayuntamiento de Caparroso. 

                                                           
1 2021_04.2_AN_06 (VALORIZACIÓN FUSTIÑANA), según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supraautonómico. 
3 Resolución de 13 de abril de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 
 RESOLUCIÓN DE 

CONCESIÓN MODIFICACIÓN 01  

PROVEEDOR SELECCIONADO AYUNTAMIENTO 
DE FUSTIÑANA 

AYUNTAMIENTO DE 
CAPARROSO 

 

VARIACIÓN  30.802,59 € 130.043,73 € + 99.241,14 € 

 
• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 99.241,14 €. 

 
1.3 Se modifica el concepto de gasto “CONSTRUCCIÓN” dentro de la actuación 

2."FÁBRICA”: 
 
• Presentan un nuevo proyecto técnico de obra civil con las siguientes modificaciones: 

 
- Adaptación de los edificios proyectados y urbanización4 al cambio de ubicación del 

proyecto. 
 

- Adaptación de los edificios proyectados a las preingenierías de los proveedores 
seleccionados (Bühler y Poittemill) para ejecutar las líneas de proceso, de las 
cuales no se disponía cuando se realizó el proyecto inicialmente. Dichas 
ingenierías diseñan las líneas para el proceso y su interacción con el propio 
edificio, definiendo las necesidades reales para su construcción. 

 
• Para ello aportan tres nuevas ofertas, comparables entre sí, de los mismos 

proveedores que presentaron con la solicitud inicial, de las cuales se selecciona la 
más económica, como se detalla a continuación: 

 
PROVEEDOR PRESUPUESTO 

GUILLÉN OBRAS Y PROYECTOS S.L. 3.079.381,26 € 

INAGAR S.L. CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS 3.198.432,85 € 

IRENAVA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
S.L. 

3.235.360,71 € 

 
 RESOLUCIÓN DE 

CONCESIÓN MODIFICACIÓN 01  

PROVEEDOR SELECCIONADO GUILLÉN OBRAS Y 
PROYECTOS S.L. 

GUILLÉN OBRAS Y 
PROYECTOS S.L. 

 

VARIACIÓN  1.540.129,45 € 3.079.381,26 € + 1.539.251,81 € 

 
• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 1.539.251,81 €. 

 

                                                           
4 Esto da lugar a variaciones en el presupuesto (incrementos y reducciones) de los distintos capítulos y partidas de gasto del 
presupuesto con respecto al presentado con la solicitud inicial, así como a la inclusión de varias partidas no previstas 
inicialmente (dentro del capítulo 01-PLANTA DE PRODUCCIÓN: partidas PP11-ALBAÑILERÍA y PP12-ASCENSOR, dentro 
del capítulo 02-NAVE ALMACÉN Y CONTROL: partidas NA14-CLIMATIZACIÓN y NA15-VENTILACIÓN, dentro del capítulo 
03-URBANIZACIÓN: partidas UR06-ESCOLLERAS y UR07-CIERRE PARCELA). 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

1.4 Se modifica el concepto de gasto “PLACAS SOLARES” dentro de la actuación 5."PLACAS 
SOLARES”: 
 
• Al cambiar la ubicación del proyecto se plantea una nueva disposición de la instalación 

fotovoltaica sobre las cubiertas de los nuevos edificios y una huerta solar a nivel del 
suelo. 
 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas, comparables entre sí5, de tres nuevos 
proveedores, de las cuales se selecciona la más económica, como se detalla a 
continuación: 

 
 

 
PROVEEDOR PRESUPUESTO 

ALBA RENOVA S.L. 198.853,26 € 

IBERDROLA SMART SOLAR 231.884,03 € 

ARTICO INGURUMENA S.L. 261.200,00 € 

 
 RESOLUCIÓN DE 

CONCESIÓN MODIFICACIÓN 01  

PROVEEDOR SELECCIONADO RÍOS RENOVABLES 
S.L.U. ALBA RENOVA S.L.  

VARIACIÓN  310.219,38 € 198.853,26 € - 111.366,12 € 

 
• Esta modificación supone una reducción del presupuesto inicial de 111.366,12 €. 
 

1.5 Se modifica el concepto de gasto “LICENCIA” dentro de la actuación 5."PLACAS 
SOLARES”: 
 
• Al cambiar el municipio en el que se va a ubicar la inversión, se presenta, de forma 

justificada, un nuevo único proveedor, correspondiente al Ayuntamiento de Caparroso. 
 

 
 RESOLUCIÓN DE 

CONCESIÓN MODIFICACIÓN 01  

PROVEEDOR SELECCIONADO AYUNTAMIENTO 
DE FUSTIÑANA 

AYUNTAMIENTO DE 
CAPARROSO 

 

VARIACIÓN  6.204,39 € 8.491,21 € + 2.286,82 € 

 
• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 2.286,82 €. 

 
 

                                                           
5 Si bien las características de las instalaciones ofertadas por cada uno de los proveedores presentan algunas diferencias, la 
documentación aportada en respuesta al oficio de subsanación evidencia que se solicitaron las mismas características técnicas 
a los tres proveedores y cada uno ofertó una solución equiparable, por lo que las ofertas se consideran comparables. 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

2. RESULTADO DE LAS MODIFICACIONES  

 

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subv encionable 

El resultado de las modificaciones implica un incremento del importe presupuestado y 
subvencionable en 1.529.413,65 € y 537.595,02 €, respectivamente, respecto al presupuesto 
y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión), tal y como se indica a 
continuación: 

 

ACTUACIÓN CONCEPTO 

TOTAL MODIFICACIÓN (MOD 01)6 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestado 
Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Subvencionable 
Inicial7 

(Resolución 
concesión) 

Presupuestado 
Modificación 

(Mod 01) 

Subvencionable 
Modificación 

(Mod 01) 

Diferencia 
Presupuestado 

(Mod 01)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(Mod 01)-
Subvencionable 

Inicial Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

2. FÁBRICA 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

8
 

CERRAMIENTO9 

-- 

-- 

33.637,74 € 

2.350,24 € 33.637,74 € 2.350,24 € 
-- 

GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

SOLERAS 

98.022,66 € 

60.588,92 € 

148.338,03 € 

92.730,40 € 50.315,37 € 32.141,48 € GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

EDIFICACIONES: 

PLANTA 

PRODUCCIÓN 

650.494,57 € 

368.363,52 € 

1.614.935,89 € 

551.588,08 € 964.441,32 € 183.224,56 € GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

EDIFICACIONES: 

NAVE ALMACÉN 

Y CONTROL 

191.139,68 € 

101.804,39 € 

359.359,35 € 

171.631,98 € 168.219,67 € 69.827,59 € 
GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

INSTALACIONES 

593.337,54 € 

474.314,03 € 

915.676,96 € 

731.992,16 322.339,42 € 257.678,13 € GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

5. PLACAS 

SOLARES 
PLACAS SOLARES 

310.219,38 € 

247.989,37 € 

198.853,26 € 

158.963,30 € -111.366,12 € -89.026,07 € RÍOS 

RENOVABLES 
ALBA RENOVA 

                                                           
6 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable / Celdas en color rojo: aumento de presupuesto 
y/o gasto subvencionable. 
7 Se aplicó una reducción del 20,06 % a todos los conceptos de gasto, correspondiente a la producción de productos no 
contemplados en el Anexo I del TFUE. 
8 Se desagrega el presupuesto y gasto subvencionable del concepto de gasto “CONSTRUCCIÓN” de acuerdo con el desglose 
de la Resolución de concesión, de 23 de diciembre de 2021, al efecto de poder aplicar los límites máximos establecidos en el 
artículo 8.1.c) y en el Anexo II del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. Los importes totales del presupuesto y gasto 
subvencionable para este concepto de gasto en resolución de concesión fueron 1.540.129,45 € y 1.010.774,58 €, 
respectivamente (el subvencionable sufrió una reducción, con respecto al presupuesto, derivada de la aplicación de los límites 
máximos establecidos en el Anexo II del citado real decreto). Los importes totales del presupuesto y gasto subvencionable 
resultantes de esta modificación son 3.079.381,26 € y 1.556.234,23 €, respectivamente (el subvencionable sufre nuevamente 
una reducción, con respecto al presupuesto, derivada de la aplicación de dichos límites). 
9 Esta partida no se incluía en el presupuesto inicial. 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

INVERSIONES INTANGIBLES 

2. FÁBRICA LICENCIA 

30.802,59 € 

24.623,59 € 

130.043,73 € 

103.956,96 € 99.241,14 € 79.333,37 € AYTO. 

FUSTIÑANA 

AYTO. 

CAPARROSO 

5. PLACAS 

SOLARES 
LICENCIA 

6.204,39 € 

4.959,79 € 

8.491,21 € 

6.787,87 € 2.286,82 € 1.828,08 € AYTO. 

FUSTIÑANA 

AYTO. 

CAPARROSO 

 
GASTOS GENERALES VINCULADOS 

2. FÁBRICA 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

3  

ESTUDIOS 

7.135,00 € 

5.703,72 € 

7.432,29 € 

5.941,37 € 297,29 € 237,65 € 
GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

GUILLÉN OBRAS 

Y PROYECTOS 

TOTAL MODIFICACIONES10 1.887.355,81 € 1.288.347,33 € 3.416.769,46 € 1.825.942,36 € 1.529.413,65 € 537.595,03 € 

 

2.2. En relación con la subvención 

La reducción del gasto subvencionable en una actuación conlleva la correspondiente 
reducción en la subvención, mientras que la subvención de una determinada actuación no 
puede verse incrementada por encima del importe concedido en resolución, aunque se haya 
incrementado el gasto subvencionable de dicha actuación. Por otra parte, cuando la 
realización de una modificación suponga una reducción de la subvención concedida para 
una actuación del proyecto, dicho importe no podrá utilizarse para incrementar la ayuda 
concedida en otra actuación diferente. Sin embargo, sí podrá realizarse esta compensación 
entre conceptos de gasto dentro de una misma actuación.  

Todo ello se traduce en lo siguiente para cada una de las actuaciones modificadas: 

• Actuación 2. “FÁBRICA”: 
 

- Concepto de gasto “LICENCIA”: El presupuesto y el gasto subvencionable 
modificados se incrementan en 99.241,14 € y 79.333,37 €, respectivamente, en 
relación al presupuesto y gasto subvencionable en resolución de concesión. La 
subvención para este concepto de gasto se mantiene en 13.058,54 €. 
 

- Concepto de gasto “CONSTRUCCIÓN”: El presupuesto y el gasto subvencionable 
modificados se incrementan en 1.539.251,81 € y 545.459,65 €, respectivamente, 
en relación al presupuesto y gasto subvencionable en resolución de concesión. La 
subvención para este concepto de gasto se mantiene en 536.040,55 €. 

 
- La subvención global para los conceptos de gasto modificados dentro de esta 

actuación se mantiene en 549.099,09 €. 
 

                                                           
10 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 
presupuesto y gasto subvencionable modificados, correspondiente al conjunto de las actuaciones modificadas. 

C
S

V
: F

E
00

01
2e

95
f3

2b
5f

0c
3a

2c
84

b6
16

48
45

49
00

V
al

id
ac

ió
n 

en
 w

w
w

.s
ed

e.
fe

ga
.g

ob
.e

s
F

irm
ad

o 
po

r:
 A

N
A

 M
A

R
IA

 R
E

D
O

N
D

O
 G

A
R

R
ID

O
 F

ec
ha

: 2
8/

03
/2

02
2 

10
:3

2:
56

   
   

   
   

   
   

   
 E

m
iti

do
 p

or
: A

C
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
P

úb
lic

a
 



 

6 

 

FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

• Actuación 5. “PLACAS SOLARES” 11: 
 

- Concepto de gasto “PLACAS SOLARES”: El presupuesto y el gasto 
subvencionable se reducen en 111.366,12 € y 89.026,07 €, respectivamente, en 
relación al presupuesto y gasto subvencionable en resolución de concesión. La 
subvención para este concepto de gasto se reduce en 47.212,88 €, pasando de 
131.515,33 € a 84.302,45 €, y parte de esta reducción compensa el incremento 
del concepto de gasto “LICENCIA”. 
 

- Concepto de gasto “LICENCIA”: El presupuesto y el gasto subvencionable 
modificados se incrementan en 2.286,82 € y 1.828,08 €, respectivamente, en 
relación al presupuesto y gasto subvencionable en resolución de concesión. La 
subvención para este concepto de gasto se incrementa en 969,48 €, pasando de 
2.630,31 € a 3.599,79 €, y compensándose con la reducción de la subvención del 
concepto de gasto “PLACAS SOLARES”. 

 
- La subvención global para los conceptos de gasto modificados dentro de esta 

actuación se reduce en 46.243,40 €, pasando de 134.145,64 € a 87.902,24 €. 
 

3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS MODIFICACIO NES 

Como resultado de la modificación, el gasto subvencionable modificado se 
incrementa en 537.595,02 €, de un importe subvencionable inicial de 4.470.465,73 € a un 
valor de 5.008.060,75 € tras la modificación. 

No obstante, en base a todo lo anteriormente expuesto, esta modificación supone 
una reducción de la subvención por valor de  46.243,40 € respecto a la subvención 
inicialmente concedida según Resolución del FEGA, O.A. de 23 de diciembre de 2021 para 
el proyecto de inversión  2021_04.2_AN_06 (VALORIZACIÓN FUSTIÑANA), pasando d e 
2.370.806,41 € a 2.324.563,01 €. 

Asimismo, visto el cambio de ubicación del proyecto de inversión, para evitar 
confusión, se propone el cambio de denominación del expediente de 2021_04.2_AN_06 
(VALORIZACIÓN FUSTIÑANA) a 2021_04.2_AN_06 (VALORIZACIÓN CAPARROSO). 

. 

Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2 y 
14.3 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

 

 
 

                                                           
11 Importe global concedido a la actuación 5. “PLACAS SOLARES” según desglose en Resolución de concesión del FEGA, 
O.A. de 23 de diciembre de 2021: 

CONCEPTO DE GASTO 
SUBVENCIÓN 
CONCESIÓN 

SUBVENCIÓN 
MOD 01 

PLACAS SOLARES 131.515,33 € 84.302,45 € 
LICENCIA 2.630,31 € 3.599,79 € 
TOTAL CONCEPTOS DE GASTO MODIFICADOS ACTUACIÓN 5. P LACAS SOLARES 134.145,64 €  87.902,24 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 
 

RESUELVO 
 

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2021_04.2_AN_06 (VALORIZACIÓN FUSTIÑANA). 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
EL PRESIDENTE 
Miguel Ángel Riesgo Pablo, 
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fon do Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019) 
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
REGULACION DE MERCADOS 
Firmado electrónicamente por 
Ana María Redondo Garrido 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 
Anexo 12 

 

ACTUACIÓN CONCEPTO DE 
GASTO 

TOTAL MODIFICACIÓN 01 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 

INVERSIONES TANGIBLES 

FÁBRICA CONSTRUCCIÓN-
CERRAMIENTO13 

-- -- -- 33.637,74 € 2.350,24 € -- 

FÁBRICA 
CONSTRUCCIÓN-
SOLERAS 

98.022,66 € 60.588,92 € 32.131,94 € 148.338,03 € 92.730,40 € 32.131,94 € 

FÁBRICA 

CONSTRUCCIÓN-
EDIFICACIONES: 
PLANTA 
PRODUCCIÓN 

650.494,57 € 368.363,52 € 195.352,93 € 1.614.935,89 € 551.588,08 € 195.352,93 € 

FÁBRICA 

CONSTRUCCIÓN-
EDIFICACIONES: 
NAVE ALMACÉN Y 
CONTROL 

191.139,68 € 101.804,39 € 53.989,56 € 359.359,35 € 171.631,98 € 53.989,56 € 

FÁBRICA 
CONSTRUCCIÓN-
INSTALACIONES 593.337,54 € 474.314,03 € 251.541,29 € 915.676,96 € 731.992,16 251.541,29 € 

PROCESO PREMOLIENDA 2.005.000,00 € 1.602.797,00 € 850.005,71 € 2.005.000,00 € 1.602.797,00 € 850.005,71 € 

PROCESO MOLIENDA 3.245.000,00 € 1.495.117,82 € 792.900,59 € 3.245.000,00 € 1.495.117,82 € 792.900,59 € 

EMBOLSADORA EMBOLSADORA 52.000,00 € 0,00 € 0,00 € 52.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

PLACAS 
SOLARES 

PLACAS SOLARES 310.219,38 € 247.989,37 € 131.515,33 € 198.853,26 € 158.963,30 € 84.302,45 € 

INVERSIONES INTANGIBLES 

FÁBRICA LICENCIA 30.802,59 € 24.623,59 € 13.058,54 € 130.043,73 € 103.956,96 € 13.058,54 € 

PLACAS 
SOLARES 

LICENCIA 6.204,39 € 4.959,79 € 2.630,31 € 8.491,21 € 6.787,87 € 3.599,79 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS 

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

1.500,00 € 1.199,10 € 635,91 € 1.500,00 € 1.199,10 € 635,91 € 

FÁBRICA HONORARIOS 103.720,00 € 82.913,77 € 43.971,37 € 103.720,00 € 82.913,77 € 43.971,37 € 

FÁBRICA 
CONSTRUCCIÓN-
ESTUDIOS 

7.135,00 € 5.703,72 € 3.024,83 € 7.432,29 € 5.941,37 € 3.024,83 € 

PLACA INFORMATIVA 

DOC 
INFORMATIVA 

CARTEL 
INFORMATIVO 

79,99 € 63,94 € 33,91 € 79,99 € 63,94 € 33,91 € 

DOC 
INFORMATIVA 

PLACA 33,48 € 26,76 € 14,19 € 33,48 € 26,76 € 14,19 € 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 7.294.689,28 € 4.470.465,73 € 2.370.806,41 € 8.824.102,93 € 5.008.060,75 € 2.324.563,01 € 

 

 

 

                                                           
12 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable y/o subvención. / Celdas en color rojo: aumento 
de presupuesto y/o gasto subvencionable y/o subvención. 
13 Esta partida no se incluía en el presupuesto inicial. 
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