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1 INTRODUCCIÓN 

Se expone la valoración del plazo previsto para la ejecución de las obras en función del volumen de las distintas 

unidades de obra previstas en el proyecto y de los rendimientos estimados y justificados en el correspondiente Anejo 

14 de Justificación de Precios. 

Esta valoración servirá de base para la ejecución del Programa de Trabajos que necesariamente deberá presentar la 

contrata para la ejecución de las obras, así como para la estimación de las previsiones presupuestarias que 

corresponden a los distintos meses de duración de las mismas 

Para la confección del Plan de Obras se ha partido de los volúmenes que corresponden a las distintas unidades de 

obra, estimando, para el rendimiento previsto para cada una de ellas, su duración con un único equipo de ejecución. 

Para aquellas unidades cuya realización por parte de un solo equipo dilataría en exceso la conclusión de las obras, 

se han previsto los equipos (entendiendo por equipo al conjunto de mano de obra, maquinaria y medios auxiliares 

necesarios y definidos en la fijación del costo de la unidad de obra de que se trate), necesarios para que éstas queden 

concluidas en un plazo más razonable. Resulta evidente que la adopción de más equipos de trabajo reduciría el plazo 

final de ejecución. Del mismo modo y en sentido contrario, la aparición de unidades de obra imprevistas podría dilatar 

dicha conclusión y contrarrestar los favorables efectos que la adopción de mayor cantidad de equipos supondría. No 

obstante, lo anterior se ha estimado como norma la adopción de los equipos indicados por lo que consideramos como 

idóneo el Plan de Obras que se propone. 

Para la determinación de los tiempos en semanas, se ha considerado una duración de la jornada de trabajo de ocho 

(8) horas y cinco (5) días laborables por semana, es decir cuarenta (40) horas semanales. 

Es importante que las obras de sustitución de hidrantes y válvulas se lleven a cabo sin que se vea afectado el 

suministro normal del riego con las condiciones de explotación actuales. En la medida de lo posible, se efectuarán 

estas actuaciones fuera de la época de riego o, en su caso, durante los días transcurridos entre riego y riego para 

cada hidrante considerado. 
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Código Ud Descripción  

O01004 h Oficial especialista  
O01005 h Oficial de oficios  
O01009 h Peón  
    

    
    

Se realiza la sustitución del telemando y de la parte hidráulica con un rendimiento de 8 hidrantes/jornada 

Se realiza la sustitución del telemando con un rendimiento de 8 hidrantes/jornada. 

Jornadas/semanas/meses 

 

Zona Hidrantes ESH + EV Jornadas Jornadas/ CA Jornadas/CB Semanas (CA) Semanas (CA+CB) Meses (CA) Meses (CA+CB) Trabajadores 

Primero de Levante 1578 197,25 98,63 98,63  19,73  4,93 6 

Segundo de Levante + Adzabares 837 104,63 104,63 0,00 20,93  5,23  3 

   203,25 98,63 20,93 19,73    
 

 

Zona Hidrantes ESH Hidrantes EV Hidrantes ESH - EV Jornadas Jornadas/CC Jornadas/CD Jornadas/CE Jornadas CF 
Semanas 

(CC+CD+CE+CF) 
Semanas 

(CC+CD+CE) 
Trabajadores 

x jornada Meses 

Primero de Levante 4.433 1578 2855 356,88 89,22 89,22 89,22 89,22 17,84  8,00 4,46 

Segundo de Levante  2.048 837 1211          

Adzabares 434  434          

Segundo de Levante + Adzabares 2.482 837 1645 205,63 68,54 68,54 68,54   17,14 6,00 4,28 
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2 DIAGRAMA DE GANTT 

                               

 MESES 1 MESES 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES 6 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Replanteo 2 2 2 2                                          

Instalaciones S y S     2 2                                         

Equipo 1         3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Equipo 2         3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Equipo 3         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Equipo 4         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Equipo 5         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Equipo 6         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Retirada de instalación S y S                                                 

Total trabajadores  2 2  4  4  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

                               

                               

 MESES 7 MESES 8 MESES 9 MESES 10 MESES 11 MESES 12 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Replanteo                                                 

Instalaciones S y S                                                 

Equipo 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Equipo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             

Equipo 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             

Equipo 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             

Equipo 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             

Equipo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             

Retirada de instalación S y S                                             2 2 

Total trabajadores 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 2 2 
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Total 
PEM 

 2.817.042,43        

  SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL ELEMENTOS HIDRÁULICOS EN HIDRANTES GESTION DE RESIDUOS SEGURIDAD Y SALUD MEDIDAS AMBIENTALES SEÑALIZACION PRTR   

Mes Semana 2.224.647,47 548.602,47 9.909,87 14.131,57 16.472,25 3.278,80 Total mes % PEM 

1 1 35.881,41     3.278,80   

 2 35.881,41        

 3 35.881,41        

 4 35.881,41   3.303,29 9.892,10         

  143.525,64  3.303,29 9.892,10  3.278,80 159.999,83 5,68% 

          

2 5 71.762,82 16.376,19       

 6 71.762,82 16.376,19       

 7 71.762,82 16.376,19       

 8 71.762,82 16.376,19             

  287.051,28 65.504,76     352.556,04 12,52% 

          

3 9 71.762,82 16.376,19       

 10 71.762,82 16.376,19       

 11 71.762,82 16.376,19       

  12 71.762,82 16.376,19     4.118,06       

  287.051,28 65.504,76   4.118,06  356.674,10 12,66% 

          

4 13 71.762,82 16.376,19       

 14 71.762,82 16.376,19       

 15 71.762,82 16.376,19       

 16 71.762,82 16.376,19             

  287.051,28 65.504,76     352.556,04 12,52% 

          

5 17 71.762,82 16.376,19       

 18 71.762,82 16.376,19       

 19 71.762,82 16.376,19       

 20 71.762,82 16.376,19 3.303,29 2.119,74         

  287.051,28 65.504,76 3.303,29 2.119,74   357.979,07 12,71% 
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6 21 35.881,41 16.376,19       

 22 35.881,41 16.376,19       

 23 35.881,41 16.376,19       

 24 35.881,41 16.376,19             

  143.525,64 65.504,76     209.030,40 7,42% 

          

7 25 35.881,41 12.282,15       

 26 35.881,41 12.282,15       

 27 35.881,41 12.282,15       

 28 35.881,41 12.282,15     7.412,51       

  143.525,64 49.128,60   7.412,51  200.066,75 7,10% 

          

8 29 35.881,41 12.282,15       

 30 35.881,41 12.282,15       

 31 35.881,41 12.282,15       

 32 35.881,41 12.282,15             

  143.525,64 49.128,60     192.654,24 6,84% 

          

9 33 35.881,41 12.282,15       

 34 35.881,41 12.282,15       

 35 35.881,41 12.282,15       

 36 35.881,41 12.282,15             

  143.525,64 49.128,60     192.654,24 6,84% 

          

10 37 35.881,41 12.282,15       

 38 35.881,41 12.282,15       

 39 35.881,41 12.282,15       

 40 35.881,41 12.282,15     4.941,68       

  143.525,64 49.128,60   4.941,68  197.595,92 7,01% 
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11 41 17.940,71 6.141,07       

 42 17.940,71 6.141,07       

 43 17.940,71 6.141,07       

 44 17.940,71 6.141,07 3.303,29           

  71.762,84 24.564,28 3.303,29    99.630,41 3,54% 

          

12 45 35.881,41        

 46 35.881,41        

 47 35.881,41        

 48 35.881,41     2.119,74         

  143.525,64   2.119,74   145.645,38 5,17% 

          

  2.224.647,47 548.602,47 9.909,87 14.131,57 16.472,25 3.278,80 2.817.042,43 100% 
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3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA INVERSIÓN 

 

Mes                    PEM                 Auto               Hidra GRDyC            SyS            MA Señalización 

1 159.999,83 143.525,64  3.303,29 9.892,10  3.278,80 

2 352.556,04 287.051,28 65.504,76     

3 356.674,10 287.051,28 65.504,76   4.118,06  

4 352.556,04 287.051,28 65.504,76     

5 357.979,07 287.051,28 65.504,76 3.303,29 2.119,74   

6 209.030,40 143.525,64 65.504,76     

7 200.066,75 143.525,64 49.128,60   7.412,51  

8 192.654,24 143.525,64 49.128,60     

9 192.654,24 143.525,64 49.128,60     

10 197.595,92 143.525,64 49.128,60   4.941,68  

11 99.630,41 71.762,84 24.564,28 3.303,29    

12 145.645,38 143.525,64     2.119,74     

 2.817.042,43 2.224.647,47 548.602,47 9.909,87 14.131,57 16.472,25 3.278,80 
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