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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 2021_04.2_CAPSA_01 (MODERNIZACIÓN GRANDA) 

 
Con fecha 27 de junio de 2022, CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA S.A., presentó 
en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), una solicitud 
de modificación del proyecto de inversión PROYECTO DE INVERSIONES PARA EL 
AUMENTO DE LA CAPACIDAD, MODERNIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, 
VERTICALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
DESARROLLADOS EN LA FÁBRICA DE GRANDA1 que fue objeto de la Resolución de 23 de 
diciembre de 2021, de concesión de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de carácter supra autonómico, reguladas mediante el Real 
Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre2, y correspondientes a la convocatoria 20213. 
 
En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluye, una memoria 
descriptiva de las modificaciones, comunicaciones de proveedores, nuevos presupuestos y 
los Anexos V y VI modificados. Con fecha 29 de julio de 2022, CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA PEÑASANTA S.A., presentó nueva documentación de acuerdo con los 
cambios solicitados como respuesta al oficio de subsanación de fecha 21 de julio de 2022. 
 
Vista y examinada la modificación presentada y la documentación que la acompaña, la 
Dirección General, según lo previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 
6 de noviembre, en uso de las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta 
de resolución de aprobación de la solicitud mencionada en los siguientes términos: 
 
 
1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 

1.1.  Se solicita modificar la actuación 12. “Nave frío” - Concepto 12.8 “Obra civil nave 
principal”. 

 

• Se modifica la partida de gasto “Cierre parcela” 4 contenida dentro del concepto de 
gasto 12.8 “Obra civil nave principal”, aportándose comunicación del proveedor 
elegido inicialmente “CONSTRUCCIONES JCN”, que detalla las modificaciones 
efectuadas sobre la valla e indica que el presupuesto inicial se mantiene. No obstante, 
las características del vallado perimetral se modifican, por lo que se requiere la 
aportación de dos ofertas adicionales para dicha partida de gasto con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de moderación de costes, de acuerdo con 
el artículo 14.3 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 
 

 
1 2021_04.2_CAPSA_01 (MODERNIZACIÓN GRANDA) según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supra autonómico. 
3 Resolución de 13 de abril de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
4 Esta partida de gasto se encuentra integrada dentro del concepto de gasto “Obra civil nave principal” de la actuación 12. 

“Nave frío” en el anexo VI (relación de ofertas presentadas y elegidas). 
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• Se aportan dos nuevas ofertas válidas y comparables entre sí y con la oferta de 
CONSTRUCCIONES JCN, para la partida de gasto “Cierre parcela”, tal como se 
detalla a continuación: 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

CONSTRUCCIONES JCN 11.972,17 €5 

CERCASTUR, S.L. 13.292,93 € 

CUBREASTUR, S.L. 14.669,34 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

CONSTRUCCIONES JCN CONSTRUCCIONES JCN  

VARIACIÓN 11.972,17 € 11.972,17 € 0,00 € 

 
 

1.2.  Se solicita modificar la actuación 12. “Nave frío” - concepto de gasto 12.16 
“Taquillas”. 
 

• Se aporta comunicación del proveedor MECALUX elegido inicialmente, que certifica 
que ha dejado de fabricar el producto ofertado por lo que no puede proceder a su 
suministro y montaje. Por tanto, se justifica la modificación. 
 

• Se aportan tres nuevas ofertas de las cuales se selecciona la más económica, tal y 
como se detalla a continuación: 
 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

FERROVIEDO S.L. 12.066,88 € 

BRAMMER IBERIA S.A.U. 20.325,00 € 

EUN SISTEMAS S.L. 15.412,43 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

MECALUX FERROVIEDO  

VARIACIÓN 9.542,00 € 12.066,88 € 2.524,88 € 

 
  

1.3. Se solicita modificar la actuación 12. “Nave frío” - concepto de gasto 12.20 
“Señalización viales”. 

 
5 Importe correspondiente a la partida de gasto “Cierre parcela” contenida en el presupuesto de 

CONSTRUCCIONES JCN aportado junto a la solicitud de ayuda. Asimismo, dicho importe puede calcularse en 

el documento aportado junto a la solicitud de modificación y firmado por dicho proveedor, en el que se describen 

los detalles de la modificación del vallado perimetral.  
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• El beneficiario justifica que la modificación consiste en no ejecutar este concepto de 
gasto debido a que desconoce si el alcance del mismo sería el más adecuado.   

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

CONSTRUCCIONES JCN, 
S.L. 

-  

VARIACIÓN 14.900 € 0,00 - 14.900,00 € 

 
 

1.4.  Se solicita modificar la actuación 17. “Implementación sistemas relacionados con 

la industria 4.0” - concepto de gasto 17.2. “Nuevo etiquetado palet y nuevo lote 

CAPSA”. 

• La modificación consiste en la no adquisición de cinco escáneres que estaban 

contenidos dentro de este concepto de gasto, y surge a raíz de un análisis detallado 

del beneficiario mediante el cual ha llegado a la conclusión de que no es necesario 

adquirir estos equipos, ya que, finalmente, con los equipos existentes se consigue el 

objetivo de leer las nuevas etiquetas para incorporar el lote comercial. 

• Se aportan tres nuevas ofertas de las cuales se selecciona la más económica, tal y 
como se detalla a continuación: 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

MECALUX S.A. 50.432,02 € 

TACTICA TIC S.L. 58.804,00 € 

CGTI CONSULTORES 59.820,00 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

MECALUX S.A. MECALUX S.A.  

VARIACIÓN 65.549,00 € 50.432,02 € - 15.116,98 € 

 

2. RESULTADO DE LAS MODIFICACIONES  

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subvencionable 

El resultado de la modificación implica una reducción del importe presupuestado y 

subvencionable en 27.492,10 € y 26.806,71 €, respetivamente, con relación al presupuesto y 

gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión), tal y como se indica a 

continuación: 
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ACTUACION  CONCEPTO 

TOTAL MOD 016 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestado 
Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Subvencionabl
e Inicial 

(Resolución 
concesión) 

Presupuestado 
Modificación (Mod 

01) 

Subvencionabl
e Modificación 

(Mod 01) 

Diferencia 
Presupuestado 

(mod 01)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(mod 01)-
Subvencionable 

Inicial 
Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

12. NAVE FRÍO 

12.8. OBRA 
CIVIL NAVE 
PRINCIPAL 

(Cierre 
perimetral) 

11.972,17 € 

11.130,00 € 

11.972,17 € 

11.130,00 € 0,00 € 0, 00€ 

CONSTRUCCIONES 
JCN 

CONSTRUCCIONES 
JCN 

12. NAVE FRÍO 
12.16. 

TAQUILLAS 

9.542,00 € 
9.542,00 € 

12.066,88 € 
12.066,88 € 2.524,88 € 2.524,88 € 

MECALUX FERROVIEDO 

12. NAVE FRÍO 
12.20. 

SEÑALIZACIÓN 
VIALES 

14.900,00 € 

12.042,26 € 

0,00 € 

0,00 € -14.900,00 € -12.042,26 € CONSTRUCCIONES 
JCN, 
S.L. 

- 

17. 
IMPLEMENTACIÓN 

DE SISTEMAS 
RELACIONADOS 

CON LA INDUSTRIA 
4.0 

17.2. NUEVO 
SISTEMA 

ETIQUETADO- 
NUEVA 

ETIQUETA 
PALET Y 

NUEVO LOTE 
CAPSA 

65.549,00 € 

65.183,79 € 

50.432,02 € 

47.894,46 €7 -15.116,98 € -17.289,33 € 
MECALUX S.A. MECALUX S.A. 

TOTAL MODIFICACIONES8 101.963,17 € 97.898,05 € 74.471,07 € 61.091,34 € -27.492,10 € -26.806,71 

 

2.2. En relación con la subvención 

La reducción del gasto subvencionable y de la subvención concedida para un concepto de 

gasto de una actuación, puede compensarse con el incremento del gasto subvencionable y 

de la subvención concedida para un concepto de gasto contenido dentro de la misma 

actuación.  Asimismo, cuando la realización de una modificación suponga una reducción de 

la subvención concedida para una actuación del proyecto, dicho importe no podrá utilizarse 

 

 
6 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable y en color rojo: aumento de presupuesto y/o 
gasto subvencionable. 
7 Para calcular este importe, se resta del presupuesto de la oferta del proveedor elegido MECALUX (50.432,02 €) la partida de 

gasto de “Dietas y desplazamientos” (2.269,22 €) contenida en la oferta elegida de MECALUX S.A, por tratarse de gastos no 
subvencionables según el punto 16 del anexo I del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. Posteriormente, se aplica un 
porcentaje de 99,44% de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión de 23 de diciembre de 2021. 
8 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 
presupuesto y gasto subvencionable modificados  
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para incrementar la ayuda concedida en otra actuación diferente que haya incrementado el 

subvencionable. Todo ello se traduce en lo siguiente para las actuaciones modificadas: 

• Actuación 12. “Nave frío”: 
 

o  Concepto 12.8 “Obra civil nave principal”. El presupuesto y el gasto 
subvencionable se mantienen en 11.972,17 € y 11.130,00 €, 
respectivamente, con relación a la resolución de concesión. La subvención 
para este concepto de gasto se mantiene en 5.623,91 €. 

 
o Concepto de gasto 12.16 “Taquillas”. El presupuesto y el gasto 

subvencionable se incrementan en 2.524,88 €, con relación a la resolución de 
concesión. La subvención para este concepto de gasto se incrementa en 
1.275,80 €, al compensarse con la reducción de la ayuda que se produce en 
el concepto de gasto 12.20 “Señalización viales”, contenido dentro de esta 
misma actuación. 

 
o Concepto de gasto 12.20 “Señalización viales”. Se renuncia al presente 

concepto de gasto por lo que el presupuesto y el gasto subvencionable se 

reducen en 14.900,00 € y 12.043,26 €, respectivamente, con relación a la 

resolución de concesión. La subvención para este concepto se reduce en 

6.084,87 €. 

• Actuación 17. “Implementación sistemas relacionados con la industria 4.0” - concepto 

de gasto 17.2. “Nuevo etiquetado palet y nuevo lote CAPSA”. El presupuesto y el 

gasto subvencionable se reducen en 15.116,98 € y 17.289,33 €, respectivamente, 

con relación a la resolución de concesión. La subvención para este concepto se 

reduce en 8.736,18 €. 

 
Las modificaciones en el importe de ayuda concedido, anteriormente detalladas, se sintetizan 
en el anexo del presente documento. 
 

 
3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS MODIFICACIONES 

Como resultado de la modificación, el gasto subvencionable modificado disminuye 26.806,71 

€, de un importe subvencionable inicial de 9.895.249,17 € a un valor de 9.868.442,46 € tras 

la modificación.  

En base a todo lo anteriormente expuesto, esta modificación supone una reducción de 

la subvención por valor de 13.545,25 € respecto a la subvención inicialmente concedida 

según Resolución del FEGA, O.A. de 23 de diciembre de 2021 para el proyecto de inversión 

2021_04.2_CAPSA_01 (MODERNIZACIÓN GRANDA), pasando de 5.000.000,00 € a 

4.986.454,75 €. 

Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2, 14.3 y 14.5 

del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 
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DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

RESUELVO 
 

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de 
inversión 2021_04.2_CAPSA_01 (MODERNIZACIÓN GRANDA). 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
EL PRESIDENTE 
Miguel Ángel Riesgo Pablo, 
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019) 
 

 
LA SUBDIRECTORA ADJUNTA DE 
REGULACION DE MERCADOS 
Firmado electrónicamente por 
Marta Fernández de Heredia González Chamarro
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Anexo9 
 

ACTUACIÓN CONCEPTO DE GASTO 

TOTAL TOTAL MODIFICACIÓN 01 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 
PRESUPUESTADO 

MOD 01 
SUBVENCIONABLE 

MOD 01 
SUBVENCIÓN 

MOD 01 

INVERSIONES TANGIBLES 

CENTRAL DE RECUPERACIÓN TÉRMICA  EQUIPO 7.635,00 € 7.592,46 € 3.836,39 € 7.635,00 € 7.592,46 € 3.836,39 € 

CENTRAL DE RECUPERACIÓN TÉRMICA  MONTAJE MECÁNICO 28.403,38 € 28.245,13 € 14.272,07 € 28.403,38 € 28.245,13 € 14.272,07 € 

CENTRAL DE RECUPERACIÓN TÉRMICA  MONTAJE ELÉCTRICO 33.248,00 € 33.062,76 € 16.706,38 € 33.248,00 € 33.062,76 € 16.706,38 € 

MANTENIMIENTO A PRESIÓN 
CALDERAS 

EQUIPOS 135.830,00 € 135.073,21 € 68.251,55 € 135.830,00 € 135.073,21 € 68.251,55 € 

MANTENIMIENTO A PRESIÓN 
CALDERAS 

MONTAJE ELÉCTRICO 6.342,00 € 6.306,66 € 3.186,71 € 6.342,00 € 6.306,66 € 3.186,71 € 

MANTENIMIENTO A PRESIÓN 
CALDERAS 

CONTADOR TURBINA 9.420,00 € 9.367,52 € 4.733,34 € 9.420,00 € 9.367,52 € 4.733,34 € 

CARGA COCHES ELÉCTRICOS CARGA COCHES ELÉCTRICOS 15.580,20 € 0,00 € 0,00 € 15.580,20 € 0,00 € 0,00 € 

NUEVAS BÁSCULAS CAMIONES NUEVAS BÁSCULAS CAMIONES 46.556,00 € 46.296,61 € 23.393,35 € 46.556,00 € 46.296,61 € 23.393,35 € 

ALIMENTAR EVAPORADOR A LA TORRE 
DESDE TM 

 MONTAJE ELÉCTRICO 26.548,00 € 26.548,00 € 13.414,52 € 26.548,00 € 26.548,00 € 13.414,52 € 

 
9 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable y en color rojo: aumento de presupuesto y/o gasto subvencionable. 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

ALIMENTAR EVAPORADOR A LA TORRE 
DESDE TM 

MONTAJE MECÁNICO 30.000,00 € 30.000,00 € 15.158,79 € 30.000,00 € 30.000,00 € 15.158,79 € 

EMPUJE AIRE BOQUILLAS EMPUJE AIRE BOQUILLAS 70.000,00 € 70.000,00 € 35.370,51 € 70.000,00 € 70.000,00 € 35.370,51 € 

NUEVO MOLDE BOTELLA 2,2 L NUEVO MOLDE BOTELLA 2,2 L 94.050,00 € 94.050,00 € 47.522,81 € 94.050,00 € 94.050,00 € 47.522,81 € 

NUEVO PALETIZADOR BOTELLA NUEVO PALETIZADOR BOTELLA 531.420,00 € 0,00 € 0,00 € 531.420,00 € 0,00 € 0,00 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA 
EQUIPO-LLENADORA, TAPONADORA Y 
ACUMULADOR 

2.075.457,00 € 2.054.570,85 € 1.038.160,24 € 2.075.457,00 € 2.054.570,85 € 1.038.160,24 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA 
EQUIPO-ENFARDADORA Y 
APLICADORA DE ASA 

261.500,00 € 258.868,42 € 130.804,40 € 261.500,00 € 258.868,42 € 130.804,40 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA EQUIPO- CODIFICADOR 8.069,42 € 7.988,21 € 4.036,39 € 8.069,42 € 7.988,21 € 4.036,39 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA EQUIPO-PALETIZADOR 283.800,00 € 280.944,01 € 141.959,04 € 283.800,00 € 280.944,01 € 141.959,04 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA TRANSPORTES 154.600,00 € 153.044,20 € 77.332,16 € 154.600,00 € 153.044,20 € 77.332,16 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA RED DE DATOS 5.706,85 € 5.649,42 € 2.854,61 € 5.706,85 € 5.649,42 € 2.854,61 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA MONTAJE ELÉCTRICO VTIS 33.125,00 € 0,00 € 0,00 € 33.125,00 € 0,00 € 0,00 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA REFORMA CIP ASÉPTICA 18.307,00 € 18.122,77 € 9.157,31 € 18.307,00 € 18.122,77 € 9.157,31 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA INSTALACIÓN DE POTENCIA 32.072,88 € 31.750,12 € 16.043,11 € 32.072,88 € 31.750,12 € 16.043,11 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

NUEVA LÍNEA GEMINA MONTAJE MECÁNICO 230.000,00 € 183.355,67 € 92.648,33 € 230.000,00 € 183.355,67 € 92.648,33 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA PROGRAMACIÓN MULTIVÍAS 15.621,00 € 15.463,80 € 7.813,75 € 15.621,00 € 15.463,80 € 7.813,75 € 

TANQUES DE FERMENTOS, LIMPIEZA Y 
AUTOMATIZACIÓN 

EQUIPO 64.000,00 € 64.000,00 € 32.338,75 € 64.000,00 € 64.000,00 € 32.338,75 € 

TANQUES DE FERMENTOS, LIMPIEZA Y 
AUTOMATIZACIÓN 

MONTAJE MECÁNICO 159.874,75 € 159.874,75 € 80.783,59 € 159.874,75 € 159.874,75 € 80.783,59 € 

TANQUES DE FERMENTOS, LIMPIEZA Y 
AUTOMATIZACIÓN 

MONTAJE ELÉCTRICO Y 
AUTOMATIZACIÓN 

41.555,00 € 41.555,00 € 20.997,45 € 41.555,00 € 41.555,00 € 20.997,45 € 

NAVE FRÍO FRÍO INDUSTRIAL 1.042.000,00 € 1.042.000,00 € 526.515,29 € 1.042.000,00 € 1.042.000,00 € 526.515,29 € 

NAVE FRÍO ESTANTERÍAS 127.302,00 € 127.302,00 € 64.324,81 € 127.302,00 € 127.302,00 € 64.324,81 € 

NAVE FRÍO PROTECCIONES ESTANTERÍAS 30.978,12 € 30.978,12 € 15.653,03 € 30.978,12 € 30.978,12 € 15.653,03 € 

NAVE FRÍO RETRACTILADORA 9.169,00 € 0,00 € 0,00 € 9.169,00 € 0,00 € 0,00 € 

NAVE FRÍO 
 OBRA CIVIL NAVE PRINCIPAL (Cierre 
perimetral) 

11.972,17 € 11.130,00 € 5.623,91 € 11.972,17 € 11.130,00 € 5.623,91 € 

NAVE FRÍO 
 OBRA CIVIL NAVE PRINCIPAL 
(Explanadas y firmes) 

229.901,70 € 185.807,74 € 93.887,35 € 229.901,70 € 185.807,74 € 93.887,35 € 

NAVE FRÍO OBRA CIVIL NAVE PRINCIPAL 1.778.258,53 € 1.649.600,00 € 833.531,31 € 1.778.258,53 € 1.649.600,00 € 833.531,31 € 

NAVE FRÍO 
INSTALACIÓN PARA EQUIPAMIENTOS 
DE FRÍO INDUSTRIAL 

202.507,01 € 62.800,00 € 31.732,40 € 202.507,01 € 62.800,00 € 31.732,40 € 

NAVE FRÍO 
OBRA CIVIL NAVE PRINCIPAL 
(Fontanería) 

4.436,29 € 4.436,29 € 2.241,63 € 4.436,29 € 4.436,29 € 2.241,63 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

NAVE FRÍO 
OBRA CIVIL NAVE PRINCIPAL (Sect. 
Incendios) 

134.505,62 € 134.505,62 € 67.964,75 € 134.505,62 € 134.505,62 € 67.964,75 € 

NAVE FRÍO MONTAJE ELÉCTRICO 420.000,00 € 420.000,00 € 212.223,05 € 420.000,00 € 420.000,00 € 212.223,05 € 

NAVE FRÍO  PCI 124.292,26 € 124.292,26 € 62.804,01 € 124.292,26 € 124.292,26 € 62.804,01 € 

NAVE FRÍO TELECOMUNICACIONES Y CCTV 30.396,80 € 0,00 € 0,00 € 30.396,80 € 0,00 € 0,00 € 

NAVE FRÍO MOBILIARIO DE OFICINAS 9.699,00 € 9.699,00 € 4.900,84 € 9.699,00 € 9.699,00 € 4.900,84 € 

NAVE FRÍO TAQUILLAS 9.542,00 € 9.542,00 € 4.821,51 € 12.066,88 € 12.066,88 € 6.097,31 € 

NAVE FRÍO CLIMATIZACIÓN OFICINAS 19.359,94 € 19.359,94 € 9.782,44 € 19.359,94 € 19.359,94 € 9.782,44 € 

NAVE FRÍO LÍNEAS DE VIDA 5.608,02 € 0,00 € 0,00 € 5.608,02 € 0,00 € 0,00 € 

NAVE FRÍO ELEMENTOS DE SEGURIDAD MUELLES 19.640,70 € 0,00 € 0,00 € 19.640,70 € 0,00 € 0,00 € 

NAVE FRÍO SEÑALIZACIÓN VIALES 14.900,00 € 12.042,26 € 6.084,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

NAVE FRÍO 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD- 
CARRETILLAS CONTROL TRÁFICO 

20.045,70 € 0,00 € 0,00 € 20.045,70 € 0,00 € 0,00 € 

CARRETILLAS CARRETILLAS 683.290,00 € 679.482,98 € 343.337,98 € 683.290,00 € 679.482,98 € 343.337,98 € 

ADECUACION SALA DE COMPACTACIÓN OBRA CIVIL 84.422,16 € 0,00 € 0,00 € 84.422,16 € 0,00 € 0,00 € 

ADECUACION SALA DE COMPACTACIÓN MUELLES DE CARGA 15.011,22 € 0,00 € 0,00 € 15.011,22 € 0,00 € 0,00 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

ADECUACION SALA DE COMPACTACIÓN TRANSPORTES 44.033,42 € 0,00 € 0,00 € 44.033,42 € 0,00 € 0,00 € 

PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA PLANTA ÓSMOSIS 312.000,00 € 310.212,21 € 156.748,05 € 312.000,00 € 310.212,21 € 156.748,05 € 

PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA DECLORADOR 13.764,00 € 13.685,13 € 6.915,00 € 13.764,00 € 13.685,13 € 6.915,00 € 

PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA MONTAJE MECÁNICO 97.295,22 € 96.737,71 € 48.880,89 € 97.295,22 € 96.737,71 € 48.880,89 € 

PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA MONTAJE ELÉCTRICO 37.581,00 € 37.365,66 € 18.880,61 € 37.581,00 € 37.365,66 € 18.880,61 € 

COMUNICACIÓN DE PASTO MONTAJE MECÁNICO 12.500,00 € 12.430,23 € 6.280,91 € 12.500,00 € 12.430,23 € 6.280,91 € 

COMUNICACIÓN DE PASTO MONTAJE ELÉCTRICO 33.685,00 € 33.496,99 € 16.925,79 € 33.685,00 € 33.496,99 € 16.925,79 € 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA 4.0 

NUEVO  SISTEMA  DE  ETIQUETADO- 
ROLL OUT ETIQUETADO 

25.636,77 € 25.493,93 € 12.881,90 € 25.636,77 € 25.493,93 € 12.881,90 € 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA 4.0 

NUEVO SISTEMA ETIQUETADO- 
NUEVA ETIQUETA PALET Y NUEVO 
LOTE CAPSA 

65.549,00 € 65.183,79 € 32.936,91 € 50.432,02 € 47.894,46 € 24.200,73 € 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA 4.0 

DIGITAL WORKPLACE 74.659,92 € 0,00 € 0,00 € 74.659,92 € 0,00 € 0,00 € 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA 4.0 

INDUSTRIA CONECTADA 32.813,34 € 32.630,52 € 16.487,97 € 32.813,34 € 32.630,52 € 16.487,97 € 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA 4.0 

NUEVA CONTROLADORA DE PESO 25.849,00 € 0,00 € 0,00 € 25.849,00 € 0,00 € 0,00 € 

EQUIPO DE LABORATORIO ACTUALIZACIÓN PCR PATÓGENOS 29.908,75 € 29.742,11 € 15.028,48 € 29.908,75 € 29.742,11 € 15.028,48 € 

INVERSIONES INTANGIBLES 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

MANTENIMIENTO A PRESIÓN 
CALDERAS 

PROGRAMACIÓN 4.060,00 € 4.037,38 € 2.040,06 € 4.060,00 € 4.037,38 € 2.040,06 € 

ALIMENTAR EVAPORADOR A LA TORRE 
DESDE TM 

PROGRAMACIÓN 7.019,29 € 7.019,29 € 3.546,80 € 7.019,29 € 7.019,29 € 3.546,80 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA PROGRAMACIÓN ALIMENTACIÓN VTIS 11.586,00 € 11.469,41 € 5.795,41 € 11.586,00 € 11.469,41 € 5.795,41 € 

NAVE FRÍO LICENCIA 73.833,87 € 73.833,87 € 37.307,74 € 73.833,87 € 73.833,87 € 37.307,74 € 

NAVE FRÍO ROLL OUT SAP EWM 34.200,00 € 0,00 € 0,00 € 34.200,00 € 0,00 € 0,00 € 

NAVE FRÍO LICENCIA SAP 18.871,05 € 0,00 € 0,00 € 18.871,05 € 0,00 € 0,00 € 

PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA PROGRAMACIÓN 18.880,00 € 18.771,82 € 9.485,27 € 18.880,00 € 18.771,82 € 9.485,27 € 

COMUNICACIÓN DE PASTO PROGRAMACIÓN 13.467,00 € 13.391,84 € 6.766,80 € 13.467,00 € 13.391,84 € 6.766,80 € 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA 4.0 

SHOPLOGIX 35.920,00 € 35.719,87 € 18.049,00 € 35.920,00 € 35.719,87 € 18.049,00 € 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA 4.0 

ACTUALIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 
CORE 

662.956,17 € 659.262,44 € 333.120,69 € 662.956,17 € 659.262,44 € 333.120,69 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS 

OPTIMIZACIÓN CLIMATIZACIÓN OPTIMIZACIÓN CLIMATIZACIÓN 25.065,00 € 0,00 € 0,00 € 25.065,00 € 0,00 € 0,00 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA 
ADECUACION DE SEGURIDAD DE 
EQUIPOS E INSTALACIONES 

2.780,00 € 2.752,02 € 1.390,58 € 2.780,00 € 2.752,02 € 1.390,58 € 

NUEVA LÍNEA GEMINA 
ASISTENCIA TÉCNICA  (Coordinación 
de Seguridad y Salud) 

4.980,00 € 4.929,88 € 2.491,03 € 4.980,00 € 4.929,88 € 2.491,03 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

NAVE FRÍO 
PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y 
TOPOGRÁFICO 

102.500,00 € 102.500,00 € 51.792,53 € 102.500,00 € 102.500,00 € 51.792,53 € 

NAVE FRÍO ASISTENCIA TÉCNICA 17.785,00 € 17.785,00 € 8.986,64 € 17.785,00 € 17.785,00 € 8.986,64 € 

ADECUACION SALA DE COMPACTACIÓN PROYECTO BÁSICO 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

ASESORAMIENTO FINANCIERO ASESORAMIENTO FINANCIERO 1.800,00 € 1.789,97 € 904,46 € 1.800,00 € 1.789,97 € 904,46 € 

PLACA INFORMATIVA 

CARTEL INFORMATIVO CARTEL INFORMATIVO 302,00 € 300,32 € 151,75 € 302,00 € 300,32 € 151,75 € 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 11.290.740,52 € 9.895.249,17 € 5.000.000,00 € 11.263.248,42 € 9.868.442,46 € 4.986.454,75 € 
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