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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 2021_04.2_CAPSA_02 (DIGITALIZACIÓN LUGO) 

 
Con fecha 29 de junio de 2022, CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA S.A., presentó 
en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), una solicitud 
de modificación del proyecto de inversión PROYECTO DE INVERSIONES PARA EL 
AUMENTO DE CAPACIDAD, DIGITALIZACIÓN, MEJORA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
MEDIOAMBIENTAL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA FÁBRICA DE LUGO1 que 
fue objeto de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de concesión de las ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de 
productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el 
fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra 
autonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre2, y 
correspondientes a la convocatoria 20213. 
 
En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluye, una memoria 
descriptiva de las modificaciones y nuevos presupuestos para cada actuación modificada, 
así como los Anexos V y VI modificados. Con fecha 25 de julio de 2022, CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA PEÑASANTA S.A., presentó nueva documentación de acuerdo con los 
cambios solicitados como respuesta al oficio de subsanación de fecha 20 de julio de 2022. 
 
Vista y examinada la modificación presentada y la documentación que la acompaña, esta 
Dirección General, según lo previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 
6 de noviembre, en uso de las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta 
de resolución de aprobación de la solicitud mencionada en los siguientes términos: 
 
 
1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 

1.1.  Se solicita modificar la actuación 4: Nueva báscula de camiones/concepto 4.1: 
Nueva báscula de camiones. 

 

• El proveedor seleccionado inicialmente por ser la oferta más económica ha 
incrementado la oferta, finalmente, en el proceso de formalización del pedido por 
incremento de precio de los materiales. Al procederse de nuevamente a la solicitud de 
ofertas uno de los proveedores no seleccionados ha realizado la oferta más 
económica, que queda, a su vez, por debajo del subvencionable inicial.  

• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí de los mismos 
proveedores que formaban parte de la solicitud de ayuda, de las cuales se selecciona 
la más económica, tal como se detalla a continuación: 
 

 
 

 
1 2021_04.2_CAPSA_02 (DIGITALIZACION LUGO) según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supra autonómico. 
3 Resolución de 13 de abril de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 

    

   SECRETARIA GENERAL  

DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

 

      
FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 

 

 

 
MINISTERIO 

DE AGRICULTURA,  

PESCA Y ALIMENTACION 

 

C
S

V
: F

E
00

01
f9

82
c2

90
98

3f
91

3a
4e

11
16

59
52

84
37

V
al

id
ac

ió
n 

en
 w

w
w

.s
ed

e.
fe

ga
.g

ob
.e

s
F

irm
ad

o 
po

r:
 M

A
R

T
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 D

E
 H

E
R

E
D

IA
 G

O
N

Z
A

LE
Z

 C
H

A
M

A
R

R
O

 F
ec

ha
: 0

3/
08

/2
02

2 
14

:1
1:

00
   

   
   

   
   

   
   

 E
m

iti
do

 p
or

: A
C

 A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

P
úb

lic
a

 

mailto:sg.regulacionmercados@fega.es


 

2 

 

FONDO ESPAÑOL 
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S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

CARPINTERIA METALICA VALDO, S.L. 40.500,00 € 

ANERPRO ENERGIA Y PROCESO S.L.U  34.450,00 € 

MANEGA OBRAS S.L.  37.875,00 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

CARPINTERIA METALICA 
VALDO, S.L. 

ANERPRO ENERGIA Y PROCESO 
S.L.U 

 

VARIACIÓN 34.500,00 € 34.450,00 € -50,00 € 

 

1.2. Se solicita modificar la actuación 14: Nuevos silos torre de secado/concepto 14.1: 
Equipos. 
 

• Se justifica la modificación en el incremento global de precio de los materiales. Cuando 
se realizó el pedido al proveedor, éste no pudo respetar el precio de la oferta inicial y 
se ha solicitado la actualización de las ofertas a los tres proveedores que formaban 
parte de la solicitud de ayuda, así como a un nuevo proveedor.  

 

• Se aportan cuatro nuevas ofertas válidas y comparables entre sí de los mismos 
proveedores que en la concesión y de uno diferente, de las cuales se selecciona la 
más económica, siendo ésta la de un proveedor diferente al que se eligió en la 
concesión, tal como se detalla a continuación: 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

INDUSTRIA METALURGICAS ARLINDO S. 
PINHO, LDA 

199.085,00 € 

TUBINOX MANTENIMIENTOS S.L.U. 215.000,00 € 

ANERPRO ENERGIA Y PROCESO S.L.U. 200.000,00 € 

PIERRE GUERIN IBERICA, S.A.U. 180.780,00 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

INDUSTRIA METALURGICAS 
ARLINDO S. PINHO, LDA 

PIERRE GUERIN IBERICA, 
S.A.U. 

 

VARIACIÓN 137.500,00 € 180.780,00 € +43.280,00 € 
 
 

2. RESULTADO DE LAS MODIFICACIONES  

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subvencionable 

El resultado de la modificación implica un aumento del importe presupuestado y 

subvencionable en 43.230,00 €, respecto al presupuesto y gasto subvencionable inicial 

(aprobados en resolución de concesión), tal y como se indica a continuación: 
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SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

ACTUACION  CONCEPTO 

TOTAL MOD 014 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestad
o Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Subvencionab
le Inicial 

(Resolución 
concesión) 

Presupuestad
o 

Modificación 
(Mod 01) 

Subvencionab
le 

Modificación 
(Mod 01) 

Diferencia 
Presupuestad
o (mod 01)-

Presupuestad
o Inicial 

Diferencia 
Subvencionab
le (mod 01)-

Subvencionab
le Inicial Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

4. NUEVA 
BÁSCULA DE 
CAMIONES 

4.1. NUEVA 
BÁSCULA DE 
CAMIONES 

34.500,00 € 

34.500,00 € 

34.450,00 € 

34.450,00 € -50,00  € -50,00  € 

CARPINTERÍA 
METALICA 
VALDO S.L. 

ANERPRO 
ENERGIA Y 
PROCESO 

S.L.U. 

14. NUEVOS 
SILOS TORRE 
DE SECADO 

14.1. EQUIPOS 

137.500,00 € 

137.500,00 € 

180.780,00 

180.780,00 € 43.280,00 € 43.280,00 € 
INDUSTRIA 

METALURGIC
AS ARLINDO S. 

PINHO, LDA 

PIERRE 
GUERIN 
IBERICA, 

S.A.U. 

TOTAL MODIFICACIONES5 172.000,00 € 172.000,00 € 215.230,00 € 215.230,00 € 43.230,00 € 43.230,00 € 

 

2.2. En relación con la subvención 

La reducción del gasto subvencionable en una actuación conlleva la correspondiente 

reducción en la subvención. Por otra parte, la subvención de una determinada actuación no 

puede verse incrementada por encima del importe concedido en resolución, aunque se haya 

incrementado el gasto subvencionable de dicha actuación. Asimismo, cuando la realización 

de una modificación suponga una reducción de la subvención concedida para una actuación 

del proyecto, dicho importe no podrá utilizarse para incrementar la ayuda concedida en otra 

actuación diferente que haya incrementado el subvencionable y, en consecuencia, pese a 

aumentar el importe subvencionable total tras esta modificación, el importe de la subvención 

concedida se ve finalmente reducido. Todo ello se traduce en lo siguiente para las 

actuaciones modificadas: 

• Actuación 4. NUEVA BÁSCULA DE CAMIONES 

o Concepto de gasto 4.1 NUEVA BÁSCULA DE CAMIONES. El presupuesto y el 

gasto subvencionable se reducen en 50,00 €, en relación a la resolución de 

concesión. La subvención para este concepto de gasto se reduce en 26,51 €. 

• Actuación 14. NUEVOS SILOS TORRE DE SECADO 

 

 
4 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable y en color rojo: aumento de presupuesto y/o 
gasto subvencionable. 
5 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 
presupuesto y gasto subvencionable modificados  
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

o Concepto de gasto 14.1 EQUIPOS. El presupuesto y el gasto subvencionable 

aumentan en 43.280,00 €, en relación a la resolución de concesión. La 

subvención para este concepto de gasto se mantiene en 72.919,89 €. 

Las modificaciones en el importe de ayuda concedido, anteriormente detalladas, se sintetizan 
en el anexo del presente documento. 
 

 
3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS MODIFICACIONES 

Como resultado de la modificación, el gasto subvencionable modificado aumenta en 

43.230,00 €, de un importe subvencionable inicial de 1.536.799,49 € a un valor de 

1.580.029,49 € tras la modificación.  

No obstante, en base a todo lo anteriormente expuesto, esta modificación supone 

una reducción de la subvención por valor de 26,51 € respecto a la subvención 

inicialmente concedida según Resolución del FEGA, O.A. de 23 de diciembre de 2021 para 

el proyecto de inversión 2021_04.2_CAPSA_02 (DIGITALIZACIÓN LUGO), pasando de 

815.005,48 € a 814.978,97 €. 

Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2, 14.3 

y 14.5 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

 

RESUELVO 
 

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de 
inversión 2021_04.2_CAPSA_02 (DIGITALIZACIÓN LUGO). 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
EL PRESIDENTE 
Miguel Ángel Riesgo Pablo, 
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019) 
 

 
LA SUBDIRECTORA ADJUNTA DE 
REGULACION DE MERCADOS 
Firmado electrónicamente por 
Marta Fernández de Heredia González Chamarro
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

Anexo6 
 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO DE 

GASTO 

TOTAL TOTAL MODIFICACIÓN 01 

PRESUPUE
STADO 

SUBVENCIO
NABLE 

SUBVENCIÓN 
PRESUPUEST

ADO 
MOD 01 

SUBVENCION
ABLE 

MOD 01 

SUBVENCIÓN 
MOD 017 

INVERSIONES TANGIBLES 

ILUMINACIÓN 
LED 

ILUMINACIÓN 
LED 

127.643,25 € 127.643,25 € 67.692,60 € 127.643,25 € 127.643,25 € 67.692,60 € 

MEJORA DE LA 
SEGURIDAD EN 
LA ZONA DE 
LOGÍSTICA 

MEJORA DE LA 
SEGURIDAD EN 
LA ZONA DE 
LOGÍSTICA 

18.984,00 € 0,00 € 0,00 € 18.984,00 € 0,00 € 0,00 € 

REFRIGERACIÓ
N SALA 
COMPRESORES 

REFRIGERACIÓ
N SALA 
COMPRESORES 

31.865,00 € 31.865,00 € 16.898,85 € 31.865,00 € 31.865,00 € 16.898,85 € 

NUEVA 
BÁSCULA DE 
CAMIONES 

NUEVA 
BÁSCULA DE 
CAMIONES 

34.500,00 € 34.500,00 € 18.296,26 € 34.450,00 € 34.450,00 € 18.269,75 € 

OPTIMIZACIÓN 
CAPTACIÓN DE 
AGUA 

POZO BARRENA 21.027,00 € 21.027,00 € 11.151,18 € 21.027,00 € 21.027,00 € 11.151,18 € 

OPTIMIZACIÓN 
CARROS 
ALMACÉN 
AUTOMÁTICO 

EQUIPOS 100.000,00 € 100.000,00 € 53.032,65 € 100.000,00 € 100.000,00 € 53.032,65 € 

OPTIMIZACIÓN 
CARROS 
ALMACÉN 
AUTOMÁTICO 

AUTOMATIZACI
ÓN 

90.856,98 € 90.856,98 € 48.183,86 € 90.856,98 € 90.856,98 € 48.183,86 € 

MEJORA 
SEGURIDAD 
CARRETILLAS 

MEJORA 
SEGURIDAD 
CARRETILLAS 

55.864,20 € 0,00 € 0,00 € 55.864,20 € 0,00 € 0,00 € 

OPTIMIZACIÓN 
DEPURACIÓN 

MEJORA RED 
DE 
SANEAMIENTO 

273.837,13 € 0,00 € 0,00 € 273.837,13 € 0,00 € 0,00 € 

OPTIMIZACIÓN 
DEPURACIÓN 

ARQUETA 
VÁLVULA 
CORTE 

39.873,00 € 0,00 € 0,00 € 39.873,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORA DE 
SEGURIDAD 
LÍNEA 
FABRICACIÓN 
BOTELLA 

RETRACTIL 
ZONA SILOS 

1.900,00 € 0,00 € 0,00 € 1.900,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORA DE 
SEGURIDAD 
LÍNEA 
FABRICACIÓN 
BOTELLA 

ESCALERAS 
ACCESO SILOS 

7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORA DE 
SEGURIDAD 
LÍNEA 
FABRICACIÓN 
BOTELLA 

PUNTOS DE 
ANCLAJE PARTE 
SUPERIOR 

20.850,00 € 0,00 € 0,00 € 20.850,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORA 
SEGURIDAD 
LINEA BOTELLA 

PLATAFORMA 
SALIDA 
ETIQUETADORA 
(KRONES) 

900,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
6 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable y en color rojo: aumento de presupuesto y/o 
gasto subvencionable. 
7Intensidad de ayuda aplicada del 53,0326491675116%, la misma que la aprobada en la resolución de concesión Resolución 

de 13 de abril de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

MEJORA 
SEGURIDAD 
LINEA BOTELLA 

ESCLUSAS 
CAÍDA A 
DISTINTA 
ALTURA 

16.350,00 € 0,00 € 0,00 € 16.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORA 
SEGURIDAD 
LINEA BOTELLA 

PLATAFORMAS 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORA 
SEGURIDAD 
LINEA BOTELLA 

ESCALERAS 7.600,00 € 0,00 € 0,00 € 7.600,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORA 
SEGURIDAD 
LINEA BOTELLA 

INSTALACIÓN 
PROTECCIÓN 
UNIDAD H2O2 

3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORA 
SEGURIDAD 
LINEA BOTELLA 

ADECUACIÓN 
DE SEGURIDAD 
DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

OPTIMIZACIÓN 
LLENADORA 
SERAC 

NUEVAS 
VÁLVULAS 
SERAC 

71.961,75 € 71.961,75 € 38.163,22 € 71.961,75 € 71.961,75 € 38.163,22 € 

OPTIMIZACIÓN 
LLENADORA 
SERAC 

JUNTA 
ROTATIVA 
SUPERIOR E 
INFERIOR 
SERAC 

64.971,20 € 0,00 € 0,00 € 64.971,20 € 0,00 € 0,00 € 

DESNATADORA EQUIPO 255.000,00 € 254.250,00 € 134.835,51 € 255.000,00 € 254.250,00 € 134.835,51 € 

DESNATADORA MONTAJE 95.470,00 € 95.470,00 € 50.630,27 € 95.470,00 € 95.470,00 € 50.630,27 € 

MEJORA 
SEGURIDAD 
TORRE LECHE 
EN POLVO 

MEJORA 
SEGURIDAD 
TORRE LECHE 
EN POLVO 

13.995,00 € 0,00 € 0,00 € 13.995,00 € 0,00 € 0,00 € 

NUEVOS SILOS 
TORRE DE 
SECADO 

EQUIPOS 137.500,00 € 137.500,00 € 72.919,89 € 180.780,00 € 180.780,00 € 72.919,89 € 

NUEVOS SILOS 
TORRE DE 
SECADO 

MONTAJE 
MECÁNICO 

20.703,80 € 20.703,80 € 10.979,77 € 20.703,80 € 20.703,80 € 10.979,77 € 

MEJORAS EN LA 
TORRE DE 
LECHE EN 
POLVO 

LECHO FLUIDO 
INTERNO 

77.000,00 € 77.000,00 € 40.835,14 € 77.000,00 € 77.000,00 € 40.835,14 € 

MEJORAS EN LA 
TORRE DE 
LECHE EN 
POLVO 

SISTEMA 
DISTRIBUCIÓN 
DE AIRE 

208.000,00 € 208.000,00 € 110.307,91 € 208.000,00 € 208.000,00 € 110.307,91 € 

MEJORAS EN LA 
TORRE DE 
LECHE EN 
POLVO 

SISTEMA DE 
INYECCIÓN 

40.000,00 € 40.000,00 € 21.213,06 € 40.000,00 € 40.000,00 € 21.213,06 € 

MEJORAS EN LA 
TORRE DE 
LECHE EN 
POLVO 

SUPRESIÓN 
EXPLOSIONES 

76.609,00 € 76.609,00 € 40.627,78 € 76.609,00 € 76.609,00 € 40.627,78 € 

IMPLEMENTACI
ÓN DE 
SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA 
INDUSTRIA 4.0 

MEJORA 
SISTEMA 
ETIQUETADO 

7.230,90 € 7.230,90 € 3.834,74 € 7.230,90 € 7.230,90 € 3.834,74 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

IMPLEMENTACI
ÓN DE 
SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA 
INDUSTRIA 4.0 

AUTOMATIZACI
ÓN RECOGIDA 
DE DATOS 
ANALIZADOR 
TOC TIC 

21.490,00 € 0,00 € 0,00 € 21.490,00 € 0,00 € 0,00 € 

IMPLEMENTACI
ÓN DE 
SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA 
INDUSTRIA 4.0 

DIGITAL 
WORKPLACE 

24.600,19 € 0,00 € 0,00 € 24.600,19 € 0,00 € 0,00 € 

IMPLEMENTACI
ÓN DE 
SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA 
INDUSTRIA 4.0 

INDUSTRIA 
CONECTADA 

11.413,34 € 11.413,34 € 6.052,80 € 11.413,34 € 11.413,34 € 6.052,80 € 

IMPLEMENTACI
ÓN DE 
SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA 
INDUSTRIA 4.0 

SHOPLOGIX 37.080,00 € 37.080,00 € 19.664,51 € 37.080,00 € 37.080,00 € 19.664,51 € 

IMPLEMENTACI
ÓN DE 
SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA 
INDUSTRIA 4.0 

VIRTUALIZACIÓ
N VTIS 

6.419,00 € 6.419,00 € 3.404,17 € 6.419,00 € 6.419,00 € 3.404,17 € 

IMPLEMENTACI
ÓN DE 
SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA 
INDUSTRIA 4.0 

AUTOMATIZACI
ÓN RECOGIDA 
DATOS 

CALDERA 
VAPOR 

64.595,00 € 64.595,00 € 34.256,44 € 64.595,00 € 64.595,00 € 34.256,44 € 

EQUIPOS DE 
LABORATORIO 

ESPECTROFOT
ÓMETRO 

3.445,00 € 3.445,00 € 1.826,97 € 3.445,00 € 3.445,00 € 1.826,97 € 

EQUIPOS DE 
LABORATORIO 

ESTUFA PARA 
MICROBIOLOÍA 

1.250,99 € 1.250,99 € 663,43 € 1.250,99 € 1.250,99 € 663,43 € 

EQUIPOS DE 
LABORATORIO 

MUFLA 1.644,68 € 1.644,68 € 872,22 € 1.644,68 € 1.644,68 € 872,22 € 

EQUIPOS DE 
LABORATORIO 

PREFILTRO 
DESTILACIÓN 
AGUAS 

1.356,80 € 1.356,80 € 719,55 € 1.356,80 € 1.356,80 € 719,55 € 

EQUIPOS DE 
LABORATORIO 

DENSÍMETRO 
DIGITAL 

12.600,00 € 12.600,00 € 6.682,11 € 12.600,00 € 12.600,00 € 6.682,11 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS  

ASESORAMIENT
O FINANCIERO 

MEMORIA 
FINANCIERA 

1.800,00 € 1.800,00 € 954,59 € 1.800,00 € 1.800,00 € 954,59 € 

 PLACA INFORMATIVA 

CARTEL 
INFORMATIVO 

CARTEL 
INFORMATIVO 

577,00 € 577,00 € 306,00 € 577,00 € 577,00 € 306,00 € 

TOTAL PROYECTO INVERSION 
2.121.264,21 

€ 
1.536.799,49 

€ 
815.005,48 € 2.164.494,21 € 1.580.029,49 € 814.978,97 € 
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