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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 2022_04.2_UNIO_02_(CENTRO MIAJADAS) 

 
Con fecha 2 de diciembre de 2022, UNIÓ NUTS S.C.C.L, presentó en la sede electrónica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), una solicitud de modificación del 
proyecto de inversión “Centro de recepción, condicionamiento, almacenamiento y planta de 
descascarado en Miajadas (Cáceres)”1 que fue objeto de la Resolución de 29 de noviembre de 
2022, de concesión de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supra autonómico, reguladas mediante el Real Decreto 
1010/2015, de 6 de noviembre2, y correspondientes a la convocatoria 20223. 
 
En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluye una memoria 
descriptiva de la modificación, un nuevo presupuesto para cada una de las actuaciones 
modificadas y el anexo VI (Relación de ofertas solicitadas y elegidas). Con fechas 10 y 31 
de enero de 2023, UNIÓ NUTS S.C.C.L, presentó nueva documentación como respuesta a 
los oficios de subsanación de defectos de fechas 19 de diciembre de 2022 y 17 de enero de 
2023. 
 
Vista y examinada la modificación presentada y la documentación que la acompaña, la 
Dirección General, de la Industria Alimentaria, con fecha 07 de febrero de 2023, según lo 
previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de 
las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de resolución de aprobación 
de la solicitud mencionada en los siguientes términos: 
 
 
1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 

1.1. Se solicita modificar la actuación 1: Centro de recepción, condicionamiento, 
almacenaje de almendras y planta descascaradora /concepto 1: Bloque 1. 
Recepción, limpieza, decapotado y pesaje de almendras: 

 

• Se justifica que la modificación consiste en un cambio de proveedor del inicialmente 
seleccionado, al haber presentado uno de ellos una nueva oferta mejorando a nivel 
económico su oferta inicial. 

 

• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de dos de los 
proveedores que se presentaron con la solicitud inicial, junto a uno diferente, de las 
cuales se selecciona la más económica, tal como se detalla a continuación: 

 
 

 
 

 
1 2022_04.2_UNIO_02 (CENTRO MIAJADAS) según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supra autonómico. 
3 Resolución de 6 de abril de 2022, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

ACF INDUSTRY SOLUTIONS, S.L. 598.400,00 € 

BANDAS CORTÉS, S.L. 555.870,00 € 

JUBUS, S.L. 618.570,00 € 

 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN 

MODIFICACIÓN 01 
  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

JUBUS, S.L. BANDAS CORTÉS, S.L.  

VARIACIÓN 565.850,00 € 555.870,00 € -9.980,00 € 

 

• Esta modificación supone una disminución del presupuesto inicial de 9.980,00 €. 

1.2.  Se solicita modificar la actuación 1: Centro de recepción, condicionamiento, 

almacenaje de almendras y planta descascaradora /concepto 3: Bloque 3. 

Almacenaje de almendras: 

 

• Se justifica que la modificación consiste en un cambio de proveedor del inicialmente 
seleccionado, al haberse presentado una nueva oferta mejorando a nivel económico 
la oferta inicial. 

 

• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de dos de los 
proveedores que se presentaron con la solicitud inicial, junto a uno diferente, de las 
cuales se selecciona la más económica, tal como se detalla a continuación: 

 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

SILOMASTER, S.L.U. 2.430.000,00 € 

BANDAS CORTÉS, S.L. 2.550.000,00 € 

JUBUS, S.L. 2.617.140,00 € 

 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN 

MODIFICACIÓN 01 
  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

BANDAS CORTÉS, S.L. SILOMASTER, S.L.U.  

VARIACIÓN 2.550.000,00 € 2.430.000,00 € -120.000,00 € 

 

• Esta modificación supone una disminución del presupuesto inicial de 120.000,00 €. 

 

2. RESULTADO DE LA MODIFICACIÓN  

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subvencionable 

El resultado de la modificación implica una disminución del importe presupuestado y 

subvencionable en 129.980,00 €, respecto al presupuesto y gasto subvencionable inicial 

(aprobados en resolución de concesión), tal y como se indica a continuación: 
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MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

ACTUACION  CONCEPTO 

TOTAL MOD 014 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestado 
Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Subvencionable 
Inicial 

(Resolución 
concesión) 

Presupuestado 
Modificación 

(Mod 01) 

Subvencionable 
Modificación 

(Mod 01) 

Diferencia 
Presupuestado 

(mod 01)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(mod 01)-
Subvencionable 

Inicial 
Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

 

CENTRO DE 
RECEPCIÓN, 

CONDICIONAMIEN
TO, ALMACENAJE 
DE ALMENDRAS Y 

PLANTA 
DESCASCARADORA 

Bloque 1. 
Recepción, 
limpieza, 

decapotado y 
pesaje de 
almendras 

565.850,00 € 

565.850,00 € 

555.870,00 € 

555.870,00 € -9.980,00 € -9.980,00 € 

JUBUS, S.L. 
BANDAS CORTÉS, 

S.L. 

CENTRO DE 
RECEPCIÓN, 

CONDICIONAMIEN
TO, ALMACENAJE 
DE ALMENDRAS Y 

PLANTA 
DESCASCARADORA 

Bloque 3. 
Almacenaje de 

almendras 

2.550.000,00 € 

2.550.000,00 € 

2.430.000,00 € 

2.430.000,00 € -120.000,00 € -120.000,00 € 

BANDAS 
CORTÉS, S.L. 

SILOMASTER, 
S.L.U. 

TOTAL MODIFICACIONES5 3.115.850,00 € 3.115.850,00 € 2.985.870,00 € 2.985.870,00 € -129.980,00 € -129.980,00 € 

 

2.2. En relación con la subvención 

Las modificaciones que supongan una disminución de los gastos subvencionables en una 

actuación implicarán la reducción correspondiente de la subvención concedida a dicha 

actuación. 

Todo ello se traduce en lo siguiente para la actuación modificada: 

• Actuación 1. Centro de recepción, condicionamiento, almacenaje de almendras y planta 

descascaradora: 

o Concepto de gasto 1. Bloque 1. Recepción, limpieza, decapotado y pesaje de 

almendras. El presupuesto y el gasto subvencionable se reducen en 9.980,00 €, 

en relación con la resolución de concesión. La subvención para este concepto de 

gasto se reduce en 5.988,00 €. 

o Concepto de gasto 3. Bloque 3. Almacenaje de almendras. El presupuesto y el 

gasto subvencionable se reducen en 120.000,00 €, en relación con la resolución 

de concesión. La subvención para este concepto de gasto se reduce en 

72.000,00 €. 

Las modificaciones en el importe de ayuda concedido, anteriormente detalladas, se sintetizan 
en el anexo del presente documento. 

 

 

 
4 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable  
5 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 
presupuesto y gasto subvencionable modificados  
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MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS LA MODIFICACIÓN 

Como resultado de la modificación, el gasto subvencionable modificado se reduce en 

129.980,00 €, de un importe subvencionable inicial de 8.271.530,00 € a un valor de 

8.141.550,00 € tras la modificación.  

En base a todo lo anteriormente expuesto, esta modificación supone una reducción de 

la subvención por valor de 77.988,00 € respecto a la subvención inicialmente 

concedida según Resolución del FEGA, O.A. de 29 de noviembre de 2022 para el proyecto 

de inversión 2022_04.2_UNIO_02 (CENTRO MIAJADAS), pasando de 4.962.918,00 € a 

4.884.930,00 €. 

Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2, 14.3 y 14.5 

del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

 

RESUELVO 
 

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de 
inversión 2022_04.2_UNIO_02_(CENTRO MIAJADAS). 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA  
María José Hernández Mendoza  
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019)  
 
 
LA SUBDIRECTORA ADJUNTAL DE  
REGULACION DE MERCADOS  
Firmado electrónicamente por  
Marta Fernández de Heredia González Chamarro 
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MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

Anexo6 

 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO 
DE GASTO 

TOTAL TOTAL MODIFICACIÓN 01 

PRESUPUEST
ADO 

SUBVENCION
ABLE 

SUBVENCIÓN 
PRESUPUEST

ADO 
MOD 01 

SUBVENCION
ABLE 

MOD 01 

SUBVENCIÓN 
MOD 01 

INVERSIONES TANGIBLES 

Centro de 
recepción, 
condicionamiento, 
almacenaje de 
almendras y 
planta 
descascaradora 

Bloque 1. 
Recepción, 
limpieza, 
decapotado y 
pesaje de 
almendras 

565.850,00 € 565.850,00 € 339.510,00 € 555.870,00 € 555.870,00 € 333.522,00 € 

Centro de 
recepción, 
condicionamiento, 
almacenaje de 
almendras y 
planta 
descascaradora 

Bloque 2. 
Secado de 
almendras 

843.180,00 € 843.180,00 € 505.908,00 € 843.180,00 € 843.180,00 € 505.908,00 € 

Centro de 
recepción, 
condicionamiento, 
almacenaje de 
almendras y 
planta 
descascaradora 

Bloque 3. 
Almacenaje 
de almendras 

2.550.000,00 € 2.550.000,00 € 1.530.000,00 € 2.430.000,00 € 2.430.000,00 € 1.458.000,00 € 

Centro de 
recepción, 
condicionamiento, 
almacenaje de 
almendras y 
planta 
descascaradora 

Bloque 4. 
Carga de 
camiones y 
mecanizado 
de envío a 
descascarad
ora 

43.600,00 € 43.600,00 € 26.160,00 € 43.600,00 € 43.600,00 € 26.160,00 € 

Centro de 
recepción, 
condicionamiento, 
almacenaje de 
almendras y 
planta 
descascaradora 

Bloque 5. 
Silos de 
mojado 

148.750,00 € 148.750,00 € 89.250,00 € 148.750,00 € 148.750,00 € 89.250,00 € 

Centro de 
recepción, 
condicionamiento, 
almacenaje de 
almendras y 
planta 
descascaradora 

Bloque 6. 
Silo cáscara 
y transporte 
de cáscara a 
silos de 
almacenaje 

59.500,00 € 59.500,00 € 35.700,00 € 59.500,00 € 59.500,00 € 35.700,00 € 

Centro de 
recepción, 
condicionamiento, 
almacenaje de 
almendras y 
planta 
descascaradora 

Bloque 7. 
Descascarad
o 

4.012.960,00 € 4.012.960,00 € 2.407.776,00 € 4.012.960,00 € 4.012.960,00 € 2.407.776,00 € 

Centro de 
recepción, 
condicionamiento, 
almacenaje de 
almendras y 
planta 
descascaradora 

Bloque 8. 
Carretilla y 
barredora 

47.690,00 € 47.690,00 € 28.614,00 € 47.690,00 € 47.690,00 € 28.614,00 € 

TOTAL PROYECTO INVERSION 8.271.530,00 € 8.271.530,00 € 4.962.918,00 € 8.141.550,00 € 8.141.550,00 € 4.884.930,00 € 

 

 

 
6 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto 
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