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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 2021_04.2_COTÉCNICA_01 (CENTRO LOGÍSTICO) 

 
Con fecha 3 de mayo de 2022, COTÉCNICA, S.C.C.L. presentó en la sede electrónica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una solicitud de modificación del proyecto de 
inversión NUEVO CENTRO LOGÍSTICO PARA MEJORAS EN COMERCIALIZACIÓN Y 
MEJORAS TECNOLÓGICAS PARA AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN FÁBRICA DE 
ALIMENTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA SITUADA EN EL T.M. DE BELLPUIG 
(LLEIDA)1, que fue objeto de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de concesión de las 
ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo 
de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para 
el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter 
supraautonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre2, y 
correspondientes a la convocatoria 20213. 
 
En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluyen los anexos 
V (calendario de ejecución de las actuaciones) y VI (Relación de ofertas solicitadas y 
elegidas) modificados y los presupuestos de los nuevos proveedores para las actuaciones 
solicitadas, así como el proyecto técnico modificado. Con fecha 7 de junio de 2022, 
COTÉCNICA, S.C.C.L. presentó nueva documentación de acuerdo con los cambios solicitados 
como respuesta al oficio de subsanación de fecha 23 de mayo de 2022. 
 
Vista y examinada la solicitud de modificación junto con la documentación que la acompaña, la 
Dirección General de la Industria Alimentaria, según lo previsto en el artículo 14 del citado 
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de las funciones que tiene atribuidas, eleva 
al FEGA O.A. propuesta de resolución de la solicitud mencionada en los siguientes términos: 
 
 

1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 

1.1 Se solicita modificar el concepto de gasto “Cubiertas y fachadas” dentro de la actuación 
1.1 “ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA”: 
 

• Se justifica la modificación debido al encarecimiento de las materias primas, y los 
retrasos en el suministro de materiales para la fabricación de estos. 
 

• Se redefinen las mediciones del proyecto técnico, para ajustar la configuración final 
de las fachadas de los silos de almacenamiento de materias primas. 
 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales, 
se selecciona la más económica, como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
INSTALSEGRE 107.471,78 € 

 
1 2021_04.2_COTECNICA_01 (CENTRO LOGÍSTICO) según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 
3 Resolución de 13 de abril de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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TREBI  88.386,55 € 

GARROFE  108.126,71 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO INSTALSEGRE TREBI  

VARIACIÓN 75.170,50 € 88.386,55 € + 13.216,05 € 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 13.216,05 €. 
 

1.2 Se solicita modificar el concepto de gasto “Obra Civil” dentro de la actuación 2.1 
“ALMACÉN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO”: 
 

• Se justifica la modificación por la información obtenida del estudio geotécnico, que 
da lugar a un nuevo proyecto técnico que actualiza las unidades de obra. Asimismo, 
también se justifica esta modificación en base la necesidad de reajustar las ofertas 
por el encarecimiento de las materias primas. 
 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales, 
se selecciona la más económica, como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
GARROFÉ 514.038,19 € 

ROMERO POLO 521.984,74 € 

CALAF 522.980,07 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO GARROFÉ GARROFÉ  

VARIACIÓN 459.664,67 € 514.038,19 € + 54.373,52 € 

 
 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 54.373,52 €. 
 

1.3 Se solicita modificar el concepto de gasto “Pilares, Estructura y Paramentos” dentro de 
la actuación 2.2 “ALMACÉN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO”: 
 

• Se justifica la modificación por la información obtenida del estudio geotécnico, que 
da lugar a un nuevo proyecto técnico que actualiza las unidades de obra. Asimismo, 
también se justifica esta modificación en base a la necesidad de reajustar las ofertas 
por el encarecimiento de las materias primas. 
 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales, 
se selecciona la más económica, como se detalla a continuación: 

 
 

C
S

V
: F

E
00

01
fa

bc
88

fa
5b

41
e5

12
d4

67
16

56
04

88
52

V
al

id
ac

ió
n 

en
 w

w
w

.s
ed

e.
fe

ga
.g

ob
.e

s
F

irm
ad

o 
po

r:
 A

N
A

 M
A

R
IA

 R
E

D
O

N
D

O
 G

A
R

R
ID

O
 F

ec
ha

: 2
7/

06
/2

02
2 

14
:4

3:
13

   
   

   
   

   
   

   
 E

m
iti

do
 p

or
: A

C
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
P

úb
lic

a
 



 

3 

 

FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 

PUJOL  537.000,00 

ROMERO POLO 603.736,13 

CALAF 614.575,68 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO GARROFÉ PUJOL  

VARIACIÓN 480.830,38 € 537.000,00 € + 56.169,62 € 

 
 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 56.169,62 €. 
 

1.4 Se solicita modificar el concepto de gasto “Cubierta” dentro de la actuación 2.3 
“ALMACÉN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO”: 
 

• Se justifica la modificación en base al encarecimiento de las materias primas y los 
retrasos en el suministro de materiales para la fabricación y la redefinición de las 
mediciones en el nuevo proyecto técnico, para ajustar la configuración final. 
 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales, 
se selecciona una oferta distinta a la más económica, como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
INSTALSEGRE 208.696,25 

PUJOL 197.719,77 

METALCOM 193.354,00 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO INSTALSEGRE INSTALSEGRE  

VARIACIÓN 162.055,30 € 208.696,25 € + 46.640,95 € 

 
 

• Se aporta memoria justificativa de elección de una oferta que no es la propuesta 
económica más ventajosa (modelo 02), en la que se indica que el proveedor 
INSTALSAGRE es el único que se compromete a la realización de la actuación en 
fecha.  
 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 46.640,95 €. 
 

1.5 Se solicita modificar el concepto de gasto “Infraestructuras” dentro de la actuación 2.4 
“ALMACÉN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO”: 
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• Se justifica la modificación por la información obtenida del estudio geotécnico, que 
da lugar a un  nuevo proyecto técnico que actualiza las unidades de obra. Asimismo, 
también se justifica esta modificación en base a la necesidad de reajustar las ofertas 
por el encarecimiento de las materias primas. 
 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales, 
se selecciona la más económica, como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 

GARROFÉ 78.221,61 

ROMERO POLO 79.579,93 

CALAF 79.359,38 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO GARROFÉ GARROFÉ  

VARIACIÓN 73.376,40 € 78.221,61 € + 4.845,21 € 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 4.845,21 €. 
 

1.6 Se solicita modificar el concepto de gasto “Urbanización” dentro de la actuación 2.5 
“ALMACÉN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO”: 
 

• Se justifica la modificación por la información obtenida del estudio geotécnico, que 
da lugar a un  nuevo proyecto técnico que actualiza las unidades de obra. Asimismo, 
también se justifica esta modificación en base a la necesidad de reajustar las ofertas 
por el encarecimiento de las materias primas. 
 

• En base a lo anteriormente indicado, se divide el concepto de gasto en dos nuevos 
subconceptos de gasto: “Urbanización: Cerramientos” dentro de la actuación 2.5.1 
“ALMACÉN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO” y “Urbanización: Pavimentación” 
dentro de la actuación 2.5.2 “ALMACÉN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO”. 
Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, para cada uno 
de los subconceptos de gasto, de las cuales, se selecciona la más económica, como 
se detalla a continuación: 

 
1.6..1 Urbanización: Cerramientos 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 

GARROFÉ 9.935,00 

ROMERO POLO 10.132,61 

CALAF 10.071,88 
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1.6..2 Urbanización: Pavimentación 
 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
GARROFÉ 47.661,19 

ROMERO POLO 48.508,13 

CALAF 48.403,27 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO GARROFÉ GARROFÉ  

VARIACIÓN 64.962,04 € 9.935,00 € + 47.661,19 € - 7.365,85 € 

 

• Esta modificación supone una reducción del presupuesto inicial de 7.365,85 €. 
 

1.7 Se solicita modificar el concepto de gasto “Instalación Cotraincendios” dentro de la 
actuación 2.7 “ALMACÉN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO”: 
 

• Se justifica la modificación, por el cambio de configuración del Almacén logístico y 
su compartimentación, lo que obliga a reajustar las ofertas, cambiando las partidas 
y unidades de obra de acuerdo a esta nueva realidad. 
 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales, 
se selecciona la más económica, como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
SIEF-2 213.006,75 

SIC24 227.989,96 

PLANA FABREGA 379.925,52 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO SIEF-2 SIEF-2  

VARIACIÓN 162.522,64 € 213.006,75 € + 50.484,11 € 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 50.484,11 €. 
 

1.8 Se solicita modificar el concepto de gasto “Depósito Reserva” dentro de la actuación 3.1 
“MODERNIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA”: 
 

• Se justifica la modificación, por la necesidad de cambiar la forma de ejecución, una 
vez conocido el estudio geotécnico. Las especiales características del terreno 
requerirían un aporte de materiales muy superior al inicialmente proyectado por lo 
que resulta más adecuado sustituir la construcción de una balsa por dos depósitos 
circulares, con capacidad similar. 
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• Se divide el concepto de gasto en dos nuevos subconceptos de gasto: “Deposito 
Reserva (Depósitos)” dentro de la actuación 3.1.1 “MODERNIZACIÓN 
ABASTECIMIENTO DE AGUA” y “Deposito Reserva (Obra Civil)” dentro de la 
actuación 3.1.2 “MODERNIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA”. Para ello 
aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, para cada uno de los 
subconceptos de gasto, de las cuales, no se selecciona la más económica, como se 
detalla a continuación: 

 
1.8..1 Deposito Reserva (Depósitos) 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
BMM 57.000,00 

DENDROMON 56.920,40 

TOLMET 80.955,00 

 
1.8..2 Deposito Reserva (Obra Civil) 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
ROMERO POLO 91.395,50 

GARROFE 84.964,69 

CALAF 90.444,35 

 

• Se aporta memoria justificativa de elección de una oferta que no es la propuesta 
inicialmente más económica más ventajosa (modelo 02), en la que se indica que el 
proveedor DENDROMON (más ventajosa), no incluye el montaje, mientras que las 
ofertas de los proveedores BMM y TOULMENT si lo incluyen, suponiendo el 
montaje un importe de 5.560,00 € y 3.636,00 € respectivamente. Cabe entender 
que el coste de montaje de DENDROMON en ningún caso sería inferior a los 79,60 
EUR de diferencia entre la oferta de DENDROMON y la oferta de BMM. Por tanto 
cabe entender que la oferta más económica sería la de BMM.  
 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO VOLTES BMM GARROFE  

VARIACIÓN 98.642,22€ 57.000,00 € 84.964,69 € + 43.322,47 € 

 
 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 43.322,47 €. 
 

1.9 Se solicita modificar el concepto de gasto “ETAP” dentro de la actuación 3.2 
“MODERNIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA”: 
 

• Se justifica la modificación, debido al encarecimiento de las materias primas y a las 
nuevas características del abastecimiento de agua, lo cual obliga a reformular el 
sistema para la estación potabilizadora. 
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• Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales, 
se selecciona la más económica, siendo esta una oferta conjunta de dos 
proveedores, como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
CULLIGAN 158.500,00 

RAMON Y RICARD + E.I.SEGRIÀ 112.087,22 

FRIDECAL 117.422,26 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO CULLIGAN 

RAMON Y RICARD + 
E.I.SEGRIÀ  

VARIACIÓN 83.950,00 € 112.087,22 € + 28.137,22 € 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 28.137,22 €. 
 

1.10 Se solicita modificar el concepto de gasto “Edificación Equipos” dentro de la 
actuación 3.3 “MODERNIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA”: 
 

• Se justifica la modificación, debido al encarecimiento de las materias primas y a las 
nuevas necesidades de los equipos instalados para el abastecimiento de agua que 
motivan la adaptación de la construcción. 
 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales 
se selecciona la más económica, , como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
GARROFÉ 36.968,25 

MONVAGA 39.323,01 

MAESTRAT 39.013,77 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO GARROFÉ GARROFÉ  

VARIACIÓN 36.787,89 € 36.968,25 € + 180,36 € 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 180,36 €. 
 

1.11 Se solicita modificar el concepto de gasto “Equipos” dentro de la actuación 4.2 
“MODERNIZACIÓN SALA CALDERAS”: 
 

• Se justifica la modificación, debido a la volatilidad actual en el ámbito energético, por 
lo que resulta más adecuado un sistema de eficiencia energética de alimentación en 
continuo en las calderas de calor, en lugar de una nueva caldera de recuperación de 
calor, siendo ambos casos sistemas de recuperación de calor, para mejorar la 
eficiencia de la sala de calderas 
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FONDO ESPAÑOL 
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SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

• Para ello aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales 
se selecciona la más económica, como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 
FRIDECAL 232.749,01 

EI MASANA 232.787,17 

BRANDTEC 241.578,46 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO SIEF-2 FRIDECAL  

VARIACIÓN 232.709,41 € 232.749,01 € + 39,60 € 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 39,60 €. 
 

1.12 Se solicita modificar el concepto de gasto “Obra Civil E.T” dentro de la actuación 
5.1 “MODERNIZACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO”: 
 

• Se justifica la modificación, debido al incremento de costes del acero y a 
adaptaciones técnicas surgidas durante la ejecución. 
 

• Se divide el concepto de gasto en dos nuevos subconceptos de gasto, a fin de reducir 
costes: “Obra civil E.T” dentro de la actuación 5.1.1 “MODERNIZACIÓN 
SUMINISTRO ELÉCTRICO” y “Estructura E.T.” dentro de la actuación 3.1.2 
“MODERNIZACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO”. Para ello aportan tres nuevas 
ofertas válidas y comparables entre sí, para cada uno de los subconceptos de gasto, 
de las cuales, se selecciona la más económica, como se detalla a continuación: 

 
1.12..1 Obra civil E.T 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 

GARROFÉ 31.998,45 

SIMO FARNELL 32.958,38 

.ROCA 33.821,94 

 
1.12..2 Estructura E.T 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 

MONVAGA 30.178,98 

GARROFE 31.628,88 

MAESTRAT 31.580,75 
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 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 02   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO VOLTES GARROFE MONVAGA  

VARIACIÓN 44.005,99 € 31.998,41 € 30.178,98 € + 18.171,40 € 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 18.171,40 €. 
 

 
2. RESULTADO DE LAS MODIFICACIONES 

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subvencionable 

 El resultado de las modificaciones solicitadas implica un incremento del importe 

presupuestado y subvencionable de 308.214,66 € y 205.789,81 €, respectivamente, 

respecto al presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de 

concesión), tal y como se indica a continuación: 

ACTUACIÓN CONCEPTO 

TOTAL MODIFICACIÓN (MOD 02)4 RESULTADO DE LA MOD 02 

Presupuestado 
Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Subvencionabl
e Inicial 

(Resolución 
concesión) 

Presupuestado 
Modificación 

(Mod 02) 

Subvencionable 
Modificación 

(Mod 02) 

Diferencia  
Presupuestado  

(mod 02)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(mod 02)-
Subvencionable 

Inicial Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

1.2 
ALMACENAMIENT
O MATERIA PRIMA 

Cubiertas y 
fachadas 

75.170,50 € 

75.170,50 € 

88.386,55 € 

88.386,55 € 13.216,05 € 13.216,05 € 
INSTALSEGRE TREBI 

2.1 ALMACEN 
LOGÍSTICO 
PRODUCTO 
ACABADO 

Obra Civil 

459.664,67 € 

459.664,67 € 

514.038,19 € 

473.751,27 € 54.373,52 € 14.086,60 € 
GARROFÉ GARROFÉ 

2.2 ALMACEN 
LOGÍSTICO 
PRODUCTO 
ACABADO 

Pilares, 
Estructura y 
Paramentos 

480.830,38 € 
480.830,38 € 

537.000,00 € 
494.913,49 € 56.169,62 € 14.083,11 € 

GARROFÉ PUJOL 

2.3 ALMACEN 
LOGÍSTICO 
PRODUCTO 
ACABADO 

Cubierta 
162.055,30 € 

162.055,30 € 
208.696,25 € 

192.340,02 € 46.640,95 € 30.284,72 € 

INSTALSEGRE INSTALSEGRE 

2.4 ALMACEN 
LOGÍSTICO 
PRODUCTO 
ACABADO 

Infraestructuras 

73.376,40 € 

73.376,40 € 

78.221,61 € 

72.091,12 € 4.845,21 € -1.285,28 € 
GARROFÉ GARROFÉ 

2.5 ALMACEN 
LOGÍSTICO 
PRODUCTO 
ACABADO 

Urbanización 
64.962,04 € 

38.200,00 € 
57.596,19 € 

38.200,00 € - 7.365,85 € 0 € 
GARROFÉ GARROFÉ 

162.522,64 € 162.522,64 € 213.006,75 € 213.006,75 € 50.484,11 € 50.484,11 € 

 
4 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable / Celdas en color rojo: aumento de presupuesto 
y/o gasto subvencionable. 
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2.7 ALMACEN 
LOGÍSTICO 
PRODUCTO 
ACABADO 

Instalación 
Contraincendios 

SIEF-2 SIEF-2 

3.1 
MODERNIZACIÓN 
ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

Deposito Reserva 

98.642,22€ 

98.642,22 € 

57.000,00 € 

141.964,69 € 43.322,47 € 43.322,47 € 
BMM 

VOLTES 
84.964,69 € 

GARROFÉ 

3.2 
MODERNIZACIÓN 
ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

ETAP 

83.950,00 € 

83.950,00 € 

112.087,22 € 

112.087,22 € 28.137,22 € 28.137,22 € 
CULLIGAN 

RAMON Y 
RICARD + E.I. 

SEGRIA 

3.3 
MODERNIZACIÓN 
ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

Edificación 
Equipos 

36.787,89 € 

36.787,89 € 

36.968,25 € 

36.787,89 € 180,36 € 0 € 
GARROFÉ GARROFÉ 

4.2 
MODERNIZACIÓN 
SALA CALDERAS 

Equipos 
232.709,41 € 

232.709,41 € 
232.749,01 € 

232.749,01 € 39,60 € 39,60 € 
SIEF-2 FRIDECAL 

5.1 
MODERNIZACIÓN 

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO 

Estructura E.T. 

44.005,99 € 

44.005,99 € 

31.998,41 € 

62.177,39 € 18.171,40 € 13.421,21 € 
GARROFÉ 

VOLTES 
30.178,98 € 

MONVAGA 

TOTAL MODIFICACIONES5 1.974.677,44 € 1.947.915,40 € 2.282.892,10 € 2.158.455,40 € 308.214,66 € 205.789,81 € 

 

2.2. En relación con la subvención 

La subvención de una determinada actuación no puede verse incrementada por encima del 

importe concedido en resolución, aunque se haya incrementado el gasto subvencionable de 

dicha actuación. Asimismo, a la hora de aplicar los límites contemplados en el Anexo II del 

real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, se ha aplicado el límite de 290 EUR /m2 al 

conjunto de la obra civil. El conjunto de la obra civil, al que se le aplica dicho límite, incluye 

los conceptos de gasto: “Obra Civil”, “Pilares”, “Estructura y Paramentos”, “Cubierta” e 

“Infraestructuras” dentro de la actuación “ALMACEN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO” 

y “Edificación Equipos” y “Obra Civil E.T” dentro de la actuación “MODERNIZACIÓN 

SUMINISTRO ELÉCTRICO”.  

La modificación solicitada, no supone un cambio en la superficie total de ejecución de obra 

civil, por lo que aplicando el límite de 290 EUR/m2 sobre conjunto de la obra civil, incrementa 

el subvencionable total de la obra civil, de 1.256.720,63 € EUR a 1.327.310,98 € EUR, 

manteniéndose la subvención.  

En lo que corresponde a cada uno de los conceptos modificados: 

• Se modifica la actuación 1.2 ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA, concepto de 

gasto “Cubiertas y fachadas”: 

 
5 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 
presupuesto y gasto subvencionable modificados. 
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Se incrementan tanto el presupuesto modificado, como el subvencionable modificado 

en 13.216,05 €, manteniéndose la subvención. 

 

• Se modifica la actuación 2.1 ALMACEN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO, 

concepto de gasto “Obra Civil”: 

El presupuesto y el gasto subvencionable se incrementan en 54.373,52 € y 14.086,60 

€ respectivamente, manteniéndose la subvención. 

 

• Se modifica la actuación 2.2 ALMACEN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO, 

concepto de gasto “Pilares, Estructura y Paramentos”: 

El presupuesto y el gasto subvencionable se incrementan en 56.169,62 € y 14.083,11 

€ respectivamente, manteniéndose la subvención. 

 

• Se modifica la actuación 2.3 ALMACEN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO, 

concepto de gasto “Cubierta”: 

Se aporta memoria justificativa de la selección del proveedor diferente al más 

económico, la cual no se considera válida, calculándose el importe de la ayuda en 

base a la oferta más económica (la del proveedor METALCOM), por importe 

presupuestado de 193.354,00. Considerando lo anterior, el presupuesto y el gasto 

subvencionable se incrementan en 31.298,70 € y 18.121,41 € respectivamente, 

manteniéndose la subvención. 

• Se modifica la actuación 2.4 ALMACEN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO, 

concepto de gasto “Infraestructuras”: 

El presupuesto se incrementa en 4.845,21 €, mientras que el gasto subvencionable 

se reduce en 1.285,28 €6, manteniéndose la subvención. 

• Se modifica la actuación 2.5 ALMACEN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO, 

concepto de gasto “Urbanización”: 

Este concepto de gasto, se divide en dos nuevos subconceptos de gasto: 

“Urbanización: Cerramiento” y “Urbanización: Pavimentación”. El presupuesto 

conjunto de los dos subconceptos de gasto se reduce en 7.365,85 €, mientras que el 

gasto subvencionable y la subvención se mantienen7. 

• Se modifica la actuación 2.7 ALMACEN LOGÍSTICO PRODUCTO ACABADO, 

concepto de gasto “Instalación Contraincendios”: 

 
6 Esta reducción es debida a la aplicación de los límites de Anexo II del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, a toda 
la superficie de edificación en conjunto. 
7 Se mantienen el gasto subvencionable y la subvención, al encontrarse ya topados en aplicación de los límites del Anexo II 
del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre 
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El presupuesto y el gasto subvencionable se incrementan en 50.484,11 € y 50.484,11 

€ respectivamente, manteniéndose la subvención. 

• Se modifica la actuación 3.1 MODERNIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA, 

concepto de gasto “Deposito Reserva”: 

El presupuesto y el gasto subvencionable se incrementan en 43.322,47 € y 43.322,47 

€ respectivamente, manteniéndose la subvención. 

• Se modifica la actuación 3.2 MODERNIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA, 

concepto de gasto “ETAP”: 

El presupuesto y el gasto subvencionable se incrementan en 28.137,22 € y 28.137,22 

€ respectivamente, manteniéndose la subvención. 

• Se modifica la actuación 3.3 MODERNIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA, 

concepto de gasto “Edificación Equipos”: 

El presupuesto se incrementa en 180,36 €, mientras que el gasto subvencionable y 

la subvención se mantienen. 

• Se modifica la actuación 4.2 MODERNIZACIÓN SALA CALDERAS, concepto de 

gasto “Equipos”: 

El presupuesto y el gasto subvencionable se incrementan en 39,60 € y 39,60 € 

respectivamente, manteniéndose la subvención. 

• Se modifica la actuación 4.2 MODERNIZACIÓN SALA CALDERAS, concepto de 

gasto “Equipos”: 

El presupuesto y el gasto subvencionable se incrementan en 18.171,40 € y 13.421,21 

€ respectivamente, manteniéndose la subvención. 

 

3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS MODIFICACIONES 

Como resultado de la modificación solicitada anteriormente (MOD_01), el gasto 
subvencionable modificado se redujo en 1.800,00 €, de un importe subvencionable inicial de 
3.045.465,71 € a un valor de 3.043.665,71 € tras la modificación. 

 
Esta modificación, supuso una reducción de 954,59 € respecto a la subvención 

inicialmente concedida según Resolución del FEGA, O.A. de 23 de diciembre de 2021. 
 
Como resultado de la presente modificación, el gasto subvencionable modificado se 

incrementa en 205.789,81 €, de un importe subvencionable de 3.043.665,71 €8 a un valor de 

3.249.455,52 € tras la modificación. 

 
8 Gasto subvencionable aprobado en resolución de aprobación de solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2021_04.2_cotécnica_01 (centro logístico) del FEGA, O.A. de 14 de febrero de 2022. 
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Esta modificación no supone cambios en la subvención total concedida tras la 
última modificación para el proyecto de inversión 2021_04.2_COTECNICA _01 (CENTRO 
LOGÍSTICO), manteniéndose en 1.614.136,56 €. 

 

Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2 y 14.3 

del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

 

RESUELVO 
 

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2021_04.2_COTECNICA_01 (CENTRO LOGÍSTICO). 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
EL PRESIDENTE 
Miguel Ángel Riesgo Pablo, 
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019) 

 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
REGULACION DE MERCADOS 
Firmado electrónicamente por 
Ana María Redondo Garrido 
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Anexo9 

 

ACTUACIÓN CONCEPTO DE GASTO 

TOTAL 
MOD_01 

MODIFICACIÓN 02 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 
PRESUPUESTADO 

MOD 02 
SUBVENCIONABLE 

MOD 02 
SUBVENCIÓN 

MOD 02 

INVERSIONES TANGIBLES 

ALMACENAMIENTO 
MATERIA PRIMA 

Silos y Equipos 407.950,00 € 407.950,00 € 216.346,69 € 407.950,00 € 407.950,00 € 216.346,69 € 

ALMACENAMIENTO 
MATERIA PRIMA 

Cubiertas y fachadas 75.170,50 € 75.170,50 € 39.864,91 € 88.386,55 € 88.386,55 € 39.864,91 € 

ALMACENAMIENTO 
MATERIA PRIMA 

Instalación Eléctrica 43.327,00 € 43.327,00 € 22.977,46 € 43.327,00 € 43.327,00 € 22.977,46 € 

ALMACENAMIENTO 
MATERIA PRIMA 

Modernización PLC 70.299,33 € 70.299,33 € 37.281,60 € 70.299,33 € 70.299,33 € 37.281,60 € 

ALMACENAMIENTO 
MATERIA PRIMA 

Automatización 17.405,92 € 17.405,92 € 9.230,82 € 17.405,92 € 17.405,92 € 9.230,82 € 

ALMACENAMIENTO 
MATERIA PRIMA 

Instalación 
Contraincendios 

2.597,57 € 2.597,57 € 1.377,56 € 2.597,57 € 2.597,57 € 1.377,56 € 

ALMACEN LOGÍSTICO 
PRODUCTO ACABADO 

Obra Civil 459.664,67 € 459.664,67 € 243.772,36 € 514.038,19 € 473.751,27 € 243.772,36 € 

ALMACEN LOGÍSTICO 
PRODUCTO ACABADO 

Pilares, Estructura y 
Paramentos 

480.830,38 € 480.830,38 € 254.997,09 € 537.000,00 € 494.913,49 € 254.997,09 € 

ALMACEN LOGÍSTICO 
PRODUCTO ACABADO 

Cubierta 162.055,30 € 162.055,30 € 85.942,22 € 208.696,25 € 192.340,02 € 85.942,22 € 

ALMACEN LOGÍSTICO 
PRODUCTO ACABADO 

Infraestructuras 73.376,40 € 73.376,40 € 38.913,45 € 78.221,61 € 72.091,12 € 38.913,45 € 

ALMACEN LOGÍSTICO 
PRODUCTO ACABADO 

Urbanización; 
Cerramiento 

9.935,00 € 2.700,00 € 1.431,88 € 9.935,00 € 2.700,00 € 1.431,88 € 

Urbanización; 
Pavimentación 

55.027,04 € 35.500,00 € 18.826,59 € 47.661,19 € 35.500,00 € 18.826,59 € 

ALMACEN LOGÍSTICO 
PRODUCTO ACABADO 

Instalación Eléctrica 73.638,00 € 73.638,00 € 39.052,18 € 73.638,00 € 73.638,00 € 39.052,18 € 

ALMACEN LOGÍSTICO 
PRODUCTO ACABADO 

Instalación 
Contraincendios 

162.522,64 € 162.522,64 € 86.190,06 € 213.006,75 € 213.006,75 € 86.190,06 € 

ALMACEN LOGÍSTICO 
PRODUCTO ACABADO 

Carretillas 250.100,00 € 212.620,00 € 112.758,02 € 250.100,00 € 212.620,00 € 112.758,02 € 

MODERNIZACIÓN 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 

Deposito Reserva 98.642,22 € 98.642,22 € 52.312,58 € 141.964,69 € 141.964,69 € 52.312,58 € 

 
9 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable / Celdas en color rojo: aumento de 

presupuesto y/o gasto subvencionable. 
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15 

 

FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

MODERNIZACIÓN 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 

ETAP 83.950,00 € 83.950,00 € 44.520,91 € 112.087,22 € 112.087,22 € 44.520,91 € 

MODERNIZACIÓN 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 

Edificación Equipos 36.787,89 € 36.787,89 € 19.509,59 € 36.968,25 € 36.787,89 € 19.509,59 € 

MODERNIZACIÓN SALA 
CALDERAS 

Cubierta 18.982,19 € 0,00 € 0,00 € 18.982,19 € 0,00 € 0,00 € 

MODERNIZACIÓN SALA 
CALDERAS 

Equipos 232.709,41 € 232.709,41 € 123.411,96 € 232.749,01 € 232.749,01 € 123.411,96 € 

MODERNIZACIÓN 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 

E.T 146.622,49 € 146.622,49 € 77.757,79 € 146.622,49 € 146.622,49 € 77.757,79 € 

MODERNIZACIÓN 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Obra Civil E.T 44.005,99 € 44.005,99 € 23.337,54 € 62.177,39 € 57.427,20 € 23.337,54 € 

MODERNIZACIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

CPI 14.416,68 € 0,00 € 0,00 € 14.416,68 € 0,00 € 0,00 € 

MODERNIZACIÓN LÍNEA 
PRODUCTOS FRESCOS 

Picadora 188.356,00 € 0,00 € 0,00 € 188.356,00 € 0,00 € 0,00 € 

MODERNIZACIÓN LÍNEA 
PRODUCTOS FRESCOS 

Mejoras ampliación 
capacidad dosificación 
productos 

318.200,00 € 0,00 € 0,00 € 318.200,00 € 0,00 € 0,00 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS 

HONORARIOS Honorarios técnicos 118.565,00 € 118.565,00 € 62.878,16 € 118.565,00 € 118.565,00 € 62.878,16 € 

PLACA INFORMATIVA 

HONORARIOS Cartel de obra 2.725,00 € 2.725,00 € 1.445,14 € 2.725,00 € 2.725,00 € 1.445,14 € 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 3.647.862,62 € 3.043.665,71 € 1.614.136,56 € 3.956.077,28 € 3.249.455,52 € 1.614.136,56 € 
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