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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 2023_04.2_AN_05 (MEJORA COMERCIALIZACIÓN VILLAMARTÍN) 

 

Con fechas 9 y 22 de enero de 2024, AN S.COOP, presentó en la sede electrónica 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), dos solicitudes de modificación 

del proyecto de inversión MEJORA COMERCIALIZACIÓN CENTRO DE VILLAMARTÍN1 que 

fue objeto de la Resolución de 15 de diciembre de 2023, de concesión de las ayudas a 

inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de 

productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para 

el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra 

autonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre2, y 

correspondientes a la convocatoria 20233. 

 

En la documentación aportada junto con las solicitudes de modificación, así como en 

la documentación adicional presentada el 15 de enero, en respuesta al oficio de subsanación 

referente a la primera solicitud de modificación, de 11 de enero de 2024, se incluyen sendas 

memorias descriptivas y justificaciones de las modificaciones, nuevas ofertas para los 

conceptos de gasto modificados, declaraciones de los proveedores y los anexos V 

(Calendario de ejecución de las actuaciones) y VI (Relación de ofertas solicitadas y elegidas) 

modificados. 

 

Vistas y examinadas las modificaciones presentadas y la documentación que las 

acompaña, la Dirección General de Alimentación, con fecha 6 de febrero de 2024, según lo 

previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de 

las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de resolución de 

aprobación de la solicitud mencionada en los siguientes términos: 

 

1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 

1.1.  Se solicita modificar el concepto de gasto 2.1. CABINA 

 

• La modificación se debe a que los plazos de ejecución previstos por el proveedor 

inicialmente elegido para esta actuación, que presentó la oferta más económica, no 

permitían ejecutar dentro del plazo previsto el concepto de gasto 2.2 “CARROZADO” 

al ser su ejecución posterior y dependiente del concepto de gasto modificado. Por lo 

tanto, de mantenerse el proveedor inicialmente elegido, no resultaría posible 

 
1 2023_04.2_AN_05 (MEJORA COMERCIALIZACIÓN VILLAMARTÍN) según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supra autonómico. 
3 Resolución de 3 de abril de 2023, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

ejecutar, en plazo, el proyecto de inversión completo y, por tanto, se solicita el cambio 

de proveedor.  

• Se presentan tres ofertas, de los mismos proveedores que se presentaron en la 

solicitud inicial, actualizadas. Por tanto, las ofertas presentadas siguen siendo válidas 

y comparables en cuanto a equipos y prestaciones. Sin embargo, la oferta ahora 

elegida no es la más económica, siendo esta elección justificada por ser el único 

proveedor que puede asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega que 

permitan la ejecución de ambos conceptos de gasto, tal y como se detalla a 

continuación: 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

SERVIDAF, S.L. 121.000,00 € 

COMERCIAL CONAUTO, S.A. 118.500,00 € 

COMERCIAL GAZPI 119.900,00 € 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN 

MODIFICACIÓN 01 
  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

 COMERCIAL GAZPI SERVIDAF, S.L.  

VARIACIÓN 106.900,00 € 121.000,00 € + 14.100,00 € 

 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 14.100,00 €. 

 

1.2. Se solicita modificar el concepto de gasto 2.2. CARROZADO 

 

• Como consecuencia de la modificación prevista en el punto anterior, tras la 

elaboración de los planos técnicos de la cabina, se hace necesario modificar la 

estructura técnica prevista para este concepto de gasto. La modificación consiste en 

la inclusión de unas patas giratorias neumáticas que no estaban previstas en el 

diseño inicial del concepto de gasto y no modifican sus características técnicas.  

 

Se presenta una nueva oferta actualizada del proveedor seleccionado en la solicitud 

inicial que, incluyendo un elemento adicional, para el cual no se solicita ayuda, sigue siendo 

más ventajosa económicamente en relación con las dos ofertas presentadas en la solicitud 

inicial. Por ello, al ser la oferta más económica, a pesar de incluir elementos adicionales, se 

considera cumplida la moderación de costes, tal y como se detalla a continuación: 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

YAGUE 76.775,00 € 

YOLDI 85.790,00 € 

VOLQUETES ESCALANTE 96.053,00 € 

 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN 

MODIFICACIÓN 01 
  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

 YAGUE YAGUE  

VARIACIÓN 73.575,00 € 76.775,00 € + 3.200,00 € 

 

 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 3.200,00 € y 

cumple con los requisitos para ser considerada modificación menor de acuerdo con 

el artículo 14.5 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, al tratarse de un 

cambio en un equipo, manteniendo su uso, capacidad total y características, 

habiendo sido comunicada a la Dirección General de Alimentación en tiempo y forma. 

 

2. RESULTADO DE LA MODIFICACIÓN  

 

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subvencionable 

 

El resultado de la modificación implica un aumento del importe presupuestado de 

17.300,00 €, respecto al presupuesto inicial. De acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto 

1010/2015, de 6 de noviembre, ello nunca supondrá un incremento del gasto 

subvencionable, por lo que el importe del gasto subvencionable de los conceptos de gasto 

modificados, no se ve alterado respecto al recogido en la resolución de concesión, 

180.475,00 €, tal y como se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

C
S

V
: F

E
00

01
ec

62
61

27
b8

0c
d3

76
fc

74
17

07
30

45
65

V
al

id
ac

ió
n 

en
 w

w
w

.s
ed

e.
fe

ga
.g

ob
.e

s
F

irm
ad

o 
po

r:
 A

N
A

 M
A

R
IA

 R
E

D
O

N
D

O
 G

A
R

R
ID

O
 F

ec
ha

: 0
7/

02
/2

02
4 

12
:2

1:
56

   
   

   
   

   
   

   
 E

m
iti

do
 p

or
: A

C
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
P

úb
lic

a
 



 

    

 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

ACTUACION  CONCEPTO 

TOTAL MOD 014 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestado 
Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Subvencionable 
Inicial (Resolución 

concesión) 

Presupuestado 
Modificación 

(Mod 01) 

Subvencionable 
Modificación 

(Mod 01) 

Diferencia 
Presupuestado 

(mod 01)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(mod 01)-
Subvencionable 

Inicial 
Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

MAQUINARIA CABINA 

106.900,00 € 

106.900,00 € 

121.000,00 € 

106.900,00 € 14.100,00 € 0,00 € 

COMERCIAL 
GAZPI 

SERVIDAF, S.L. 

MAQUINARIA CARROZADO 
73.575,00 € 

73.575,00 € 

76.775,00 € 

73.575,00 € 3.200,00 € 0,00 € 

COMERCIAL 
GAZPI 

 SERVIDAF, S.L. 

TOTAL MODIFICACIONES5 180.475,00 € 180.475,00 € 197.775,00 € 180.475,00 € 17.300,00 € 0,00 € 

 

2.2. En relación con la subvención 

Los incrementos del presupuesto en una actuación nunca supondrán un incremento 

del gasto subvencionable y, por tanto, de la subvención aprobada en la concesión de la 

ayuda para dicha actuación, lo que se traduce en lo siguiente para los conceptos de gasto 

modificados: 

• Actuación 2: MAQUINARIA, concepto de gasto 2.1. CABINA: El presupuesto se 

incrementa en 14.100,00 €, mientras que el gasto subvencionable y la subvención 

aprobadas en la concesión se mantienen. 

• Actuación 2: MAQUINARIA, concepto de gasto 2.2. CARROZADO: El presupuesto 

se incrementa en 3.200,00 €, mientras que el gasto subvencionable y la subvención 

aprobadas en la concesión se mantienen. 

 

 

 

 

 

 
4 Celdas en color rojo: incremento de presupuesto y/o gasto subvencionable 
5 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 
presupuesto y gasto subvencionable modificados  
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS LA MODIFICACIÓN 

Como resultado de la presente modificación, el gasto subvencionable del proyecto 

se mantiene respecto al inicial. Debido a que el importe no varía y con base en todo lo 

anteriormente expuesto, esta modificación no supone modificación en el presupuesto de la 

ayuda, manteniéndose la subvención aprobada en la concesión de la misma. 

 

La modificación propuesta cumple con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2, 14.3 y 

14.5 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

La modificación en los importes se sintetiza en el anexo del presente documento. 

 
RESUELVO 

 
Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de 
inversión 2023_04.2_AN_05 (MEJORA COMERCIALIZACIÓN VILLAMARTÍN) 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
LA PRESIDENTA  
María José Hernández Mendoza  
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019)  
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  
REGULACION DE MERCADOS  
Firmado electrónicamente por  
Ana María Redondo Garrido 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

Anexo6 
 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO 
DE GASTO 

TOTAL TOTAL MODIFICACIÓN 01 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 
PRESUPUESTADO 

MOD 01 
SUBVENCIONABLE 

MOD 01 
SUBVENCIÓN 

MOD 01 

INVERSIONES TANGIBLES 

MAQUINARIA CABINA  106.900,00 € 106.900,00 € 64.140,00 € 121.000,00 € 106.900,00 € 64.140,00 € 

MAQUINARIA CARROZADO 73.575,00 € 73.575,00 € 44.145,00 € 76.775,00 € 73.575,00 € 44.145,00 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS 

ESTUDIO 
VIABILIDAD 

ESTUDIO 
VIABILIDAD 

950,00 € 0,00 € 0,00 € 950,00 € 0,00 € 0,00 € 

PLACA INFORMATIVA 

DOC 
INFORMATIVA 

PLACA 29,40 € 29,40 € 17,64 € 29,40 € 29,40 € 17,64 € 

TOTAL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

181.454,40 € 180.504,40 € 108.302,64 € 198.754,40 € 180.504,40 € 108.302,64 € 

 
 

 

 
6   Celdas en color rojo: aumento de presupuesto/subvencionable 
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