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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 2022_04.2_COTECNICA_01 (FÁBRICA BELLPUIG) 

 
Con fecha 14 de julio de 2023, COTÉCNICA S.C.C.L., presentó en la sede electrónica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), una solicitud de modificación del 
proyecto de inversión en AUTOMATIZACIÓN, MEJORAS E INTEGRACIÓN DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS Y MEDIOAMBIENTALES, EN FÁBRICA DE PIENSOS PARA ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITUADA EN EL T.M. DE BELLPUIG (LLEIDA)1 que fue objeto de la Resolución 
de 29 de noviembre de 2022, de concesión de las ayudas a inversiones materiales o 
inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de 
entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico, reguladas mediante el 
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre2, y correspondientes a la convocatoria 20223. 
Posteriormente a la resolución de concesión, este proyecto fue objeto de una primera 
modificación aprobada mediante resolución de 26 de abril de 2023, del FEGA, O.A. 
 
En la documentación aportada junto con esta solicitud de modificación se incluye una 
memoria descriptiva y justificación de la modificación, fotografías y los anexos V (Calendario 
de ejecución de las actuaciones) y VI (Relación de ofertas solicitadas y elegidas) 
modificados. 
 
Vista y examinada la modificación presentada y la documentación que la acompaña, la 
Dirección General de la Industria Alimentaria, según lo previsto en el artículo 14 del citado 
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de las funciones que tiene atribuidas, con 
fecha 28 de julio de 2023, eleva al FEGA O.A. propuesta de resolución de aprobación de la 
solicitud mencionada en los siguientes términos: 
 
 
1. MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
Se renuncia a la realización de una serie de conceptos de gasto inicialmente incluidos en el 
proyecto de inversión, ya que, según se justifica por el solicitante, tras la revisión al alza de las 
previsiones de demanda de producto elaborado, en base a las cuales se diseñó el proyecto 
inicialmente, se ha visto que algunas actuaciones o conceptos de gasto no se adecuarían 
suficientemente, por lo que se considera más económico y eficiente no ejecutarlos para poder 
reevaluarlos y poder incluirlos en un proyecto posterior, que tener que proceder a adaptaciones 
posteriores sobre lo ejecutado. 
 
Los conceptos de gasto que se han eliminado del proyecto por esta razón son los siguientes, 
de los cuales, solamente el 2.2 AUTOMATIZACIÓN FINAL DE LÍNEA-INSTALACIÓN 

 
1 2022_04.2_COTECNICA_01 (FÁBRICA BELLPUIG) según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supra autonómico. 
3 Resolución de 6 de abril de 2022, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA Y NEUMÁTICA (resaltado en amarillo) resultó subvencionable en resolución de 
concesión: 
 

 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO DE 

GASTO 
PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 

2.1 
AUTOMATIZACIÓN 

FINAL DE LÍNEA 

ENCAJADO, 
TRANSPORTE, 
ROBOTIZADO 

Y 
PALETIZACIÓN 

845.150,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 
AUTOMATIZACIÓN 

FINAL DE LÍNEA 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Y 
NEUMÁTICA 

15.739,00 € 15.739,00 € 9.443,40 € 

5.2 

MEJORAS EN 
CONTROL, 

TRAZABILIDAD Y 
CALIDAD DE 
PRODUCTOS 

FINALES 

SGA 47.300,00 € 0,00 € 0,00 € 

5.3 

MEJORAS EN 
CONTROL, 

TRAZABILIDAD Y 
CALIDAD DE 
PRODUCTOS 

FINALES 

MARCAJE Y 
TRAZABILIDAD 

ENSACADO 
494.100,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL MODIFICACIÓN -1.402.289,00 € -15.739,00 € -9.443,40 € 

 
 
2. RESULTADO DE LA MODIFICACIÓN 

 
El resultado de la modificación implica una reducción del importe presupuestado de 
1.402.289,00 €. No obstante, debido a que la mayoría de estos conceptos de gasto no 
resultaron subvencionables en la resolución de concesión, el gasto subvencionable del 
proyecto se reduce en 15.739,00 €, y la subvención en 9.443,40 €, tal como se detalla en la 
tabla anterior. 
 
 
3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS LAS MODIFICACIONES 

 
Como resultado de la modificación solicitada anteriormente (MOD_01) y aprobada mediante 
resolución de 26 de abril de 2023, el gasto subvencionable se redujo en 9.188,40 €, de un 
importe subvencionable inicial de 772.940,16 € a un valor de 763.751,76 € tras la 
modificación. Esta modificación supuso una reducción de 5.513,04 € respecto a la 
subvención inicialmente concedida, según Resolución del FEGA, O.A. de 29 de noviembre 
de 2022 para el proyecto de inversión 2022_04.2_COTECNICA_01 (FÁBRICA BELLPUIG), 
que pasó de 463.764,10 € a 458.251,06 €. 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

Como resultado de la presente modificación, el gasto subvencionable se reduce en 
15.739,00 €, pasando de 763.751,76 € a 748.012,76 €, lo que supone una reducción de la 
subvención por valor de 9.443,40 € respecto a la subvención concedida tras la última 
modificación4, pasando de 458.251,06 € a 448.807,66 €. 
 
Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2, 14.3 y 14.5 
del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 
 
La modificación en los importes se sintetiza en el anexo del presente documento. 

 
RESUELVO 

 
Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de 
inversión 2022_04.2_ COTECNICA_01 (FÁBRICA BELLPUIG). 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
LA PRESIDENTA  
María José Hernández Mendoza  
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019)  
 
EL SUBDIRECTOR ADJUNTO DE  
REGULACION DE MERCADOS  
Firmado electrónicamente por  
Sergio Gonzalo Peco 
 
 

 
  

 
4 Resolución de 26/04/2023, del FEGA, O.A, de aprobación de modificación del proyecto de inversión 
2022_04.2_COTÉCNICA_01 (FÁBRICA BELLPUIG). 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

Anexo5 
 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO 
DE GASTO 

TOTAL MOD_01 MODIFICACIÓN 02 

PRESUPUEST
ADO 

SUBVENCION
ABLE 

SUBVENCIÓN 
PRESUPUEST
ADO MOD 02 

SUBVENCION
ABLE MOD 02 

SUBVENCIÓN 
MOD 02 

INVERSIONES TANGIBLES 

URBANIZACIÓN 
Y CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 

URBANIZAC
IÓN 
(PAVIMENT
ACIÓN 
FRONTAL Y 
CARRETER
A) 

44.100,00 € 0,00 € 0,00 € 44.100,00 € 0,00 € 0,00 € 

URBANIZACIÓN 
Y CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 

CERRAMIE
NTOS Y 
VALLADO 

15.073,50 € 0,00 € 0,00 € 15.073,50 € 0,00 € 0,00 € 

URBANIZACIÓN 
Y CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 

SANEAMIEN
TO 

17.297,50 € 0,00 € 0,00 € 17.297,50 € 0,00 € 0,00 € 

URBANIZACIÓN 
Y CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 

CONTROL 
ACCESOS 

19.114,00 € 0,00 € 0,00 € 19.114,00 € 0,00 € 0,00 € 

URBANIZACIÓN 
Y CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 

ALUMBRAD
O OBRA 
CIVIL 

4.879,00 € 0,00 € 0,00 € 4.879,00 € 0,00 € 0,00 € 

URBANIZACIÓN 
Y CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 

PAVIMENTA
CIÓN 
CIRCULACI
ÓN DE 
VEHÍCULOS 

44.362,50 € 0,00 € 0,00 € 44.362,50 € 0,00 € 0,00 € 

URBANIZACIÓN 
Y CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 

MURO 
CONTENCI
ÓN 

39.418,00 € 0,00 € 0,00 € 39.418,00 € 0,00 € 0,00 € 

URBANIZACIÓN 
Y CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 

INSTALACI
ÓN 
ELÉCTRICA 
ALUMBRAD
O 

11.366,00 € 0,00 € 0,00 € 11.366,00 € 0,00 € 0,00 € 

AUTOMATIZACI
ÓN FINAL DE 
LÍNEA 

ENCAJADO, 
TRANSPOR
TE, 
ROBOTIZAD
O Y 
PALETIZACI
ÓN 

845.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

AUTOMATIZACI
ÓN FINAL DE 
LÍNEA 

INSTALACI
ÓN 
ELÉCTRICA 
Y 
NEUMÁTICA 

15.739,00 € 15.739,00 € 9.443,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
5 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto/subvencionable. 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

SISTEMA 
AUTOMATIZADO 
APORTACIÓN 
DE LÍQUIDOS 

CUBETO 
RETENCIÓN 
(OBRA 
CIVIL) 

9.328,96 € 0,00 € 0,00 € 9.328,96 € 0,00 € 0,00 € 

SISTEMA 
AUTOMATIZADO 
APORTACIÓN 
DE LÍQUIDOS 

EQUIPOS 189.215,00 € 189.215,00 € 113.529,00 € 189.215,00 € 189.215,00 € 113.529,00 € 

SISTEMA 
AUTOMATIZADO 
APORTACIÓN 
DE LÍQUIDOS 

INSTALACI
ÓN 
ELÉCTRICA 

2.458,00 € 0,00 € 0,00 € 2.458,00 € 0,00 € 0,00 € 

SISTEMA 
AUTOMATIZADO 
APORTACIÓN 
DE LÍQUIDOS 

AUTOMATIZ
ACIÓN E 
INTEGRACI
ÓN EN 
SISTEMA 
MES 

26.963,00 € 20.930,00 € 12.558,00 € 26.963,00 € 20.930,00 € 12.558,00 € 

MEJORAS EN 
EXPEDICIÓN Y 
TRANSPORTE 
INTERNO 

AUTOMATIZ
ACIÓN 
MUELLES 
DE CARGA 

102.038,00 € 0,00 € 0,00 € 102.038,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORAS EN 
EXPEDICIÓN Y 
TRANSPORTE 
INTERNO 

INSTALACI
ÓN Y 
MONTAJE 

MUELLES 
DE CARGA 

9.781,00 € 0,00 € 0,00 € 9.781,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORAS EN 
EXPEDICIÓN Y 
TRANSPORTE 
INTERNO 

SISTEMA 
DE CARGA 
DE 
BATERÍAS 
INTELIGENT
E 

12.613,50 € 12.613,50 € 7.568,10 € 12.613,50 € 12.613,50 € 7.568,10 € 

MEJORAS EN 
EXPEDICIÓN Y 
TRANSPORTE 
INTERNO 

CERRAMIE
NTO 
PROTECCI
ÓN CARGA 
DE 
BATERÍAS 

27.086,40 € 6.742,50 € 4.045,50 € 27.086,40 € 6.742,50 € 4.045,50 € 

MEJORAS EN 
EXPEDICIÓN Y 
TRANSPORTE 
INTERNO 

TRACTORA 
MOVIMIENT
O INTERNO 
MERCANCÍ
AS 

36.926,00 € 36.926,00 € 22.155,60 € 36.926,00 € 36.926,00 € 22.155,60 € 

MEJORAS EN 
EXPEDICIÓN Y 
TRANSPORTE 
INTERNO 

PLATAFOR
MAS 
MOVIMIENT
O INTERNO 
MERCANCÍ
AS 

44.800,00 € 44.800,00 € 26.880,00 € 44.800,00 € 44.800,00 € 26.880,00 € 

MEJORAS EN 
CONTROL, 
TRAZABILIDAD 
Y CALIDAD DE 
PRODUCTOS 
FINALES 

NIR 56.647,66 € 56.647,66 € 33.988,60 € 56.647,66 € 56.647,66 € 33.988,60 € 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

MEJORAS EN 
CONTROL, 
TRAZABILIDAD 
Y CALIDAD DE 
PRODUCTOS 
FINALES 

SGA 47.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORAS EN 
CONTROL, 
TRAZABILIDAD 
Y CALIDAD DE 
PRODUCTOS 
FINALES 

MARCAJE Y 
TRAZABILID
AD 
ENSACADO 

494.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORAS EN 
CONTROL, 
TRAZABILIDAD 
Y CALIDAD DE 
PRODUCTOS 
FINALES 

RED FIBRA, 
WIFI Y 
CCTV 

42.752,90 € 42.752,90 € 25.651,74 € 42.752,90 € 42.752,90 € 25.651,74 € 

MEJORAS 
MEDIOAMBIENT
ALES 

PLACAS 
SOLARES 

291.160,20 € 291.160,20 € 174.696,12 € 291.160,20 € 291.160,20 € 174.696,12 € 

MEJORAS 
MEDIOAMBIENT
ALES 

INSTALACI
ÓN PARA 
LIMPIEZA 
PLACAS 
(LÍNEA 
VIDA+TUBE
RÍA AGUA) 

12.245,00 € 12.245,00 € 7.347,00 € 12.245,00 € 12.245,00 € 7.347,00 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS  

HONORARIOS Y 
PROYECTOS 

PROYECTO, 
DIRECCIÓN 
OBRA Y 
LEGALIZACI
ÓN 

33.400,00 € 31.400,00 € 18.840,00 € 31.400,00 € 31.400,00 € 18.840,00 € 

PLACA INFORMATIVA 

HONORARIOS Y 
PROYECTOS 

CARTEL 
INFORMATI
VO 
INVERSIÓN 

2.580,00 €  2.580,00 €  1.548,00 € 2.580,00 € 2.580,00 € 1.548,00 € 

TOTAL PROYECTO INVERSION 2.497.895,12 € 763.751,76 € 458.251,06 € 1.095.606,12 € 748.012,76 € 448.807,66 € 
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