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1. OBJETO 

Este anejo tiene por objeto el presentar un programa de trabajos que pretende dar 

una idea del desarrollo secuencial de las principales unidades básicas de la obra. 

El planteamiento presentado responde a un desarrollo ideal de la obra, que en la 

práctica puede sufrir múltiples alteraciones. Por estos motivos el programa aquí 

indicado debe ser tomado a título orientativo, pues su fijación a nivel de detalle 

corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios con los que 

cuente y el rendimiento de los equipos, que deberá contar con la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

 

2. TAREAS CRÍTICAS QUE CONDICIONAN EL INICIO DE OTRAS ACTIVIDADES 

El programa de trabajo no presenta operaciones cuyos trabajos se interfieran y que 

condicionen el inicio de otros trabajos. 

 

3. COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN 
ACTUALES 

Existen dos actuaciones que pueden condicionar las condiciones de explotación 

actuales.  

3.1. Actuaciones en Barranco Seco 
 
Las actuaciones en Barranco Seco sí que condicionan las condiciones de explotación. 

Para conectar la tubería de impulsión de Barranco Seco con el nuevo depósito se 

procede a la ejecución de una arqueta (ver arqueta “g” en el Detalle A del Plano 

02.05.01). 

 

Es imposible bombear mientras se hace la conexión con el nuevo depósito, por tanto, 
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en el programa de trabajos se procede a la construcción de dicha arqueta g mientras 

se realiza la instalación de las nuevas bombas en Barranco Seco y se aseguran los 

anclajes en los codos de los primeros metros de la tubería de impulsión. Todo esto una 

vez ya ha concluido la construcción del nuevo depósito. 

 

3.2. Tubería de saneamiento hasta El Fondillo. 
 

Tal y como se explica con detalle en el Anejo de Servicios Afectados reposiciones, 

permisos y licencias, existe una única afección de saneamiento con respecto a la 

tubería de saneamiento por gravedad de DN 500 mm en fibrocemento, que discurre 

con dirección NO-SE hasta descargar en la Depuradora de El Fondillo.  

Se proyecta la instalación de una nueva tubería de PEAD SDR26 PN6 de 560 mm de 

diámetro. Para la reposición de la misma, se plantea la ejecución de una serie de 

arquetas anexas a las existentes, con el fin de que una vez instalada la nueva tubería 

se proceda a la conexión de las arquetas a las anexas de nueva ejecución para que 

la tubería de PEAD entre en servicio y se pueda proceder a la retirada de la de 

fibrocemento actual.  

Por tanto, dado que las dos conducciones, tanto la de fibrocemento como la de PEAD 

coexisten, no se procede a la interrupción del servicio en ningún momento.  

 

4. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Y DIAGRAMA DE GANTT 

Toda vez que se consideran expresadas las consideraciones a tener en cuenta en 

relación con la planificación en la ejecución de los trabajos, pasamos a exponer el 

programa de desarrollo propuesto como síntesis de los apartados anteriores. 

Con el mismo se pretende realizar la aproximación suficiente, para la planificación 

en la ejecución de las obras, y de forma paralela, a la realización de los abonos. 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S53 S54 S55 S56 S53 S54 S55 S56

Formalización del contrato 
Revisión inicial del proyecto

Gestión de compras y pedidos
Contrataciones

Firma del acta de replanteo
Implantación en obra

Afecciones obra
CAP 1. DEPÓSITO 3.111.147,03 €
Actuaciones previas 4.028,97 € ####
Demoliciones 2.591,90 € ####
Movimiento de tierras 598.901,83 € #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
Estructura 2.311.382,75 € #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
Elementos accesorios 17.499,43 € 8750 8750
Instalación hidráulica del depósito 148.159,62 € #### #### #### ####
Impermeabilización y drenaje 28.582,53 € 4764 4764 4764 4764 4764 4764

CAP 2. CAMINO DE ACCESO A DEPÓSITO 11.824,43 € #### #### 2956 2956

CAP 3. ACTUACIONES EN EL FONDILLO 51.484,00 € ### ## ##
CAP 4. MURO DE CONTENCIÓN 64.682,28 € #### #### ####

CAP 5. CONDUCCIONES 157.660,62 € ## ##
CAP 6. ESTACIÓN DE BOMBEO BARRANCO SECO 807.105,93 €
Valvulería y piezas especiales 219.027,08 € ####
Bombas 332.686,52 € ####
Electricidad 226.653,58 € ####
Obra Civil 28.738,75 € 7185 7185 7185 7185

CAP 7. GEST. DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN 70.106,09 €
Gestión de los residuos. Canon de vertido 52.300,17 € #### #### ####
Punto limpio de obra 17.805,92 € 17806

CAP 8. MEDIDAS AMBIENTALES 127.828,46 € 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997

CAP 9. SEÑALIZACIÓN PRTR 1.574,84 € #### 389

CAP 10. SEGURIDAD Y SALUD 36.478,95 € 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

CAP 11. CONTROL DE CALIDAD 25.126,84 € 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 386,6 387 387 387 387 387 387

CAP 12. SERVICIOS AFECTADOS 41.456,72 € 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 637,8 638 638 638 638 638 638

TOTAL IMPORTE COSTES DIRECTOS [A] 4.506.476,19 €
7,50 % COSTES INDIRECTOS [B]
6,25 % GASTOS GENERALES [C]
TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL MES [A+B+C]
TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN 5.147.240,77 €

IMPORTE (€)

PROGRAMA DE TRABAJOS

8.311,84 5.995,10 1.561,10 65.754,86 9.389,9926.847,93 26.847,93 26.847,93 26.847,93 39.258,417.671,71 7.671,71 7.671,71 12.017,55 26.847,93

9.278,34 6.692,20 1.742,62 73.400,77 10.481,85

978.676,96 139.758,00123.711,14 89.229,39

76,82

68,82

3.534,58

3.166,39

8.563,77 8.563,77 8.563,77 13.414,94 29.969,78

1.024,36 47.127,73 114.183,63 114.183,63 114.183,63

29.969,78 29.969,78 29.969,78 29.969,78

399.597,12

54.998,70

1.170,00

1.170,00 2.932.628,682.476.213,852.019.799,021.563.384,19185.417,81 315.836,92 446.256,03 650.554,53 1.106.969,36

OBRA: DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE 
LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO, T.M. LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA

456.414,83 456.414,83 456.414,83 456.414,83

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

53.828,70 130.419,11 130.419,11 130.419,11 204.298,50 456.414,83

178.865,91 399.597,12 399.597,12 399.597,12 399.597,12

4.987.610,93

M16

159.629,84

5.147.240,77

M13 M15

1.117.832,59

M8 M9 M10 M11

3.600.021,62 3.741.322,94

M14

101.916,69

3.843.239,63

26.538,71

3.869.778,34

141.301,32

M12

667.392,94

23.234,99

43.823,34

584.311,19
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