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SESIÓN TÉCNICA:Metodología BIM en la gestión BIM en fase de ejecución de infraestructuras .

Normativa vigente BIM.

BEP + CDE + Modelo estado actual

Aplicación ejemplos 2 infraestructuras.

Puntos clave BIM ejecución 2022‐2023

BIM Fase de ejecución
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NORMATIVA METODOLOGÍA BIM: UNE‐EN ISO 19650‐Parte 1 y 2. Modelo BIM Contenedor de información ACTIVO.

 Parte 1: Conceptos y principios.
 Parte 2: Fase de desarrollo de los activos.

EIR
Requerimientos 
mantenimiento 

(Pliego)

BEP (BIM 
EXECUTION 

PLAN)

CDE (Entorno de 
trabajo 

colaborativo)

BIM Fase de ejecución
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GUIA TRANSPORTE Y CARRETERAS (AUSTRALIA). Modelo BIM Contenedor de información ACTIVO.

 Guía de aplicación de metodología BIM en 
infraestructuras obras lineales (Año 2021).

 Capítulo 2+3. Requerimientos modelos de 
mantenimiento, conservación y explotación.

 7.4.1 Element attributes tables – Civil . La 
información no gráfica de los elementos de 
los modelos (metadatos) estará estructurada 
en torno a una agrupación de propiedades 
(set de propiedades).

 Sistema de clasificación específico de 
carreteras, UNICLASS 2021

Modelo BIM Obra ejecutadaModelo BIM de Mantenimiento/COEX

BIM Fase de ejecución
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CLASIFICACIÓN UNICLASS 2021.
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Modelos 3D BIM

PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO

MODELO ESTADO 
ACTUAL

PROYECTO 
CONSTRUCTIVO 

(BIM)

CERTIFICACIÓN DIRECTA DE 
MODELO

ANÁLISIS DE 
INTERFERENCIAS

GESTION DE LA 
EJECUCIÓN

Tablas de planificación

Análisis de interferencias

BIM Fase de ejecución

Presupuesto (Certificación)

Prever problemas antes de que aparezcan

Gestión documental 
constructora

Las plataformas CDE son contenedores de 
información donde es fácil encontrar toda la 

información
Procedimientos constructivos 

avanzados + coste
Análisis estructural y compresión de forma 
intuitiva del procedimiento constructivo
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PRE‐BEP + BEP (CONSEJOS)

 PRE‐BEP “Bep borrador”.
 Es recomendable realizar un borrador rápido que se realice en 1 día. 
 Objetivos metodología BIM, limitaciones y excepciones modelo BIM. Es muy importante notificar de para que 

no va a servir el modelo BIM. Modelos solo para fase de ejecución o posteriormente se va a realizar gestión 
del activo.

 Flujos de trabajo y entorno colaborativo CDE.
 Roles de equipo y permisos. 
 LOD/LOI (Parámetros).

DOCUMENTO 
REGLAS DE 
APLICACIÓN 

METODOLOGÍA 
BIM

Realizar un PRE‐
BEP
(60%)
1‐2 días

Coordinar un 
BEP entre todos 

los 
intervinientes

(40%)

BIM Fase de ejecución
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PRE‐BEP + BEP (CONSEJOS)

 BEP Plan de ejecución BIM. “Consejos”
 Es importante la intervención de todas las partes en los objetivos. Respuesta a pregunta ¿Para que te gustaría 

tener un modelo BIM?
 Debe ser un documento muy breve y fácil de aplicar. DOCUMENTO SIMPLE.
 Aplicar normativa ISO 19650 1 y 2.
 Estructura CDE, tipo:

 Trabajo en curso (WIP)
 Compartido (SHARE)
 Publicado (Publish)
 Archivado.

 Notificar a los intervinientes de cualquier modificación en el BEP.
 ESTABLECER REUNIONES SEMANALES CORTAS (Max 30 min) a ser posible un día después de reunión dirección 

de obra.
 Establecer un punto base de replanteo acorde obra.
 Realizar una plantilla para compartir con subcontratación, en caso de que intervengan en aportación de datos.
 Intentar introducir el menor número de parámetros en los modelos, ya que dificulta la gestión por parte de 

personal de obra.

BIM Fase de ejecución
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MODELO ESTADO ACTUAL ( 2 OPCIONES)

 Nueva infraestructura ( entorno núcleo urbano). “Modelo sencillo”.
 Realizar un trabajo de investigación de información existente. Por lo general siempre existen datos que se 

pueden incorporar y tener en cuenta en la ejecución de la infraestructura. “GEOPORTAL” “IGN” 
 Análisis detallado de servicios existentes  “Ej INKOLAND”
 Recomendación de trabajos de topografía tradicional.
 En casos excepcionales realizar nube de puntos.

MODELO 
ESTADO ACTUAL

Trabajo de 
investigación 
información 

existente (80%)

Toma de datos a 
partir 

levantamiento 
topográfico o 
nube de puntos 

(20%)

BIM Fase de ejecución

 Actuación sobre infraestructura existente ( entorno núcleo urbano). Modelos avanzados y complejos
 Realizar un trabajo de investigación avanzada de información existente. Fase crítica.
 Prever un periodo de al menos de un mes para su realización. Será un modelo vivo con LOD reducido 

200.
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CDE PLATAFORMA DE ENTORNO COLABORATIVO (2 OPCIONES)

 OPCIÓN 1 GRATIS: Existen en estos momentos plataformas colaborativas gratuitas, son válidas aunque dentro de la 
plataforma no se puedan realizar todas las acciones acorde normativa ISO 19650. Mínimo que debe disponer:
 Estructura de carpetas y permisos
 Visualización de modelos en formato abierto (IFC) o formato de softwares privados.
 Visualización y edición de documentos de trabajo (WORD/PDF).
 Gestión y análisis de interferencias sobre el modelo. Creación de nubes de revisión y comentarios.

CDE (Plataforma 
de trabajo 

colaborativa)

OPCIÓN 
GRATUITA (60% 

CASOS) 
“Contratos 
menores”

OPCIÓN PAGO 
(40% CASOS)

BIM Fase de ejecución

 OPCIÓN 1 PAGO: Existen plataformas económicas (1000‐2000 €). Mínimo que debe disponer además de los 
anteriores:
 Flujo de trabajo con permisos entre participantes del proyecto.
 Facilidad de operatividad “a pie de obra” desde un dispositivo móvil. Existencia de APP.
 Seguridad de acceso y servicio técnico.
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EJEMPLO INFRAESTRUCTURA Nº1

 PASARELA METÁLICA SINGULAR.

BIM Fase de ejecución
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EJEMPLO INFRAESTRUCTURA Nº2

 OBRA LINEAL O DESARROLLO URBANISTICO EN ENTORNO URBANO

BIM Fase de ejecución
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 Realizar un PRE‐BEP en 1 día.
 Modelos sencillos de baja calidad pero útiles 

para ejecución.
 Deben intervenir todas la partes: jefe de 

obra, jefe de producción, obreros y 
subcontrata.

 Intentar sacar mediciones/presupuesto de 
modelo.

 Plataforma de trabajo que se pueda manejar 
desde el móvil (como whatsap)

 Analizar interferencias antes de que se 
ejecuten.

 Reuniones semanales cortas específicas BIM 
con dirección de obra.

 Emplear correctamente los recursos. No 
tiene sentido aplicar una plataforma CDE de 
pago si no se aprovecha.

BIM Fase de ejecución


