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1. INTRODUCCIÓN 

El  objeto  de  este  anejo  es  la  programación  de  la  ejecución  y  la  puesta  en  marcha  del 

proyecto,  calculando  las  fechas  de  inicio  y  fin  de  la  obra.  Dentro  de  un  contexto  determinista,  la 

duración de un proyecto viene determinada por la duración de su camino más crítico. 

Las  duraciones  de  las  actividades  tienen  un  carácter  aleatorio  que  hay  que  aplicar  a  los 

modelos  utilizados.  En  este  proyecto  se  aplica  el  supuesto  de  que  las  actividades  siguen  leyes  de 

probabilidad tipo Beta. 

Una vez presentado el carácter aleatorio de la duración de una actividad, hay que analizar los 

efectos que esta aleatoriedad produce sobre la duración del proyecto. 

Si bien se exponen  los métodos teóricos de determinación de duración de actividades, una 

vez analizados se adoptan los tiempos  requeridos para la ejecución de las unidades básicas basados 

en la experiencia y en los rendimientos medios de cada equipo de trabajo, para las jornadas laborales 

recogidas  en  los  convenios  de  aplicación  a  esta  tipología  de  obras,    que  se  requieren  para  la 

ejecución de  las obras proyectadas,  tanto en tiempo como en forma, y siempre dentro del  tiempo 

disponible  administrativamente  para  la  ejecución  de  las  obras,  dentro  del  horizonte  en  el  que  se 

engloban las actuaciones aquí recogidas. Las obras proyectadas tienen como fecha de finalización el 

31  de  diciembre  de  2023,  debiendo  estar  en  esa  fecha  puestas  en  marcha  y  con  toda  la 

documentación final de obra, razón por la cual se estima una duración de las mismas de 16 meses, 

con inicio en septiembre de 2022 y finalización diciembre de 2023 (ambos inclusive).  

Independientemente  del  programa  de  desarrollo  de  los  trabajos  o  plan  de  obra  que  con 

carácter  indicativo  está  contenido  en  este  Proyecto  y  reflejado  en  este  anejo  nº  28,  cuando  se 

establezca  expresamente  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  siempre  que  la 

total  ejecución  de  la  obra  esté  prevista  en  más  de  una  anualidad,  el  Contratista  está  obligado  a 

presentar  a  la Dirección de Obra un Programa de  trabajo  en  el  plazo máximo de  treinta  (30)  días 

contado desde la formalización del contrato. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) 

días  siguientes  a  su  presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el 

cumplimiento  de  determinadas  prescripciones,  siempre  que  no  contravengan  las  cláusulas  del 

contrato. 

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el Contratista incluirá especificación 

de plazos parciales y fecha de terminación de las distintas unidades de obra compatibles con el plazo 

total de ejecución, indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone 
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llevar a  cabo  las obras. Además,  incluirá detalladamente  la afección a  las  infraestructuras de  riego 

existentes,  así  como  la  retirada  definitiva  de  las  infraestructuras  (acequias)  contempladas  en  este 

Proyecto. 

 

2. ACTIVIDADES BÁSICAS 

A  continuación,  se  exponen  las  actividades  básicas  para  la  ejecución  del  proyecto  de 

modernización  de  la  zona  regable  del  Canal  del  Pisuerga  Sector  G,  a  partir  de  las  cuales  se  ha 

efectuado la programación recogida en este anejo: 

I.‐ BALSAS: BALSA DE REGULACIÓN  

1.  Movimientos de tierras 

2. Obras de fábrica y drenaje 

3. Impermeabilizaciones 

4. Toma de fondo y salidas 

5. Otras actuaciones, entre ellas: camino de coronación, cerramientos, etc. 

II.‐ BALSAS: BALSA DE ALMACENAMIENTO  

1.  Movimientos de tierras 

2. Obras de fábrica y drenaje. Obra de entrada 

3. Drenajes 

4. Impermeabilizaciones 

5. Conducción desagüe emergencia 

6. Arquetas 

7. Camino de coronación, cerramientos y cunetas 

8. Otras actuaciones 

III.‐ RED DE TUBERÍAS 

1. Movimientos de tierras 

2. Tuberías 

3. Válvulas de Seccionamiento 

4. Ventosas y desagües 

5. Afecciones a infraestructuras 

6. Hidrantes 

IV.‐ ESTACIÓN DE BOMBEO 

1. Movimiento de tierras 
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2. Saneamiento y drenaje 

3. Cimentación y muros de contención 

4. Estructura 

5. Cubierta 

6. Cerramientos 

7. Albañilería 

8. Pavimentos y solados 

9. Carpintería y cerrajería 

10. Fontanería 

11. Climatización 

12. Protección contra incendios 

13. Equipamiento electromecánico 

14. Urbanización 

15. Instalación puente grúa 

16. Instalación antirrobo 

17. Conducción desagüe  

V.‐ ARQUEOLOGÍA Y MEDIDAS AMBIENTALES 

VI.‐ LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN 

VII.‐ INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

VIII.‐ TELECONTROL 

1. Telecontrol 

IX.‐ PUESTA EN MARCHA 

1. Puesta en marcha 

X.‐ ARQUEOLOGÍA Y MEDIDAS AMBIENTALES 

1. Prospección Arqueológica y Medidas Ambientales 

XI.‐ SEGURIDAD Y SALUD 

1. Seguridad y Salud 

XII.‐ GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

1. Gestión Residuos de Construcción y Demolición 

XIII.‐ RETIRADA DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES 

1. Retirada de infraestructuras de riego 
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3. LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA. 

3.1. DURACIÓN ACTIVIDAD COMO UNA VARIABLE ALEATORIA 

La duración de una actividad no es un valor fijo e inquebrantable, sino que se ve afectado por 

múltiples  circunstancias que  condicionarán  finalmente  su valor. Por  lo  tanto,  las duraciones de  las 

actividades tienen un carácter aleatorio que hay que aplicar a los modelos utilizados. 

En ese proyecto se ha supuesto que las actividades son variables aleatorias que siguen leyes 

de probabilidad tipo Beta, cuya función densidad de probabilidad se muestra a continuación:  

 

                                

                               (24.1) 

                       

 

Donde  α  y  ϕ  son  los  parámetros  de  forma  de  la  distribución,  a  y  b  son  las  estimaciones 

optimista y pesimista de la duración de la tarea y K es una constante que depende de los parámetros 

α, ϕ, a y b que toma el valor conveniente para hacer igual a 1 el área bajo la función de densidad de 

probabilidad. 

 

          (24.2) 

 

Eligiendo convenientemente  los valores de  los parámetros α y ϕ, densidad de probabilidad 

Beta adopta una  forma parecida a  la de campana de Gauss de  la distribución normal, aunque con 

algunas diferencias. 

En primer lugar, para las distribuciones Beta la campana no es simétrica, como ocurre con las 

distribuciones  normales,  pudiendo  presentar  asimetría  hacia  la  derecha  si      o  hacia  la 

izquierda si  , dependiendo m la moda de la distribución, de los parámetros de la forma α y 

ϕ. 
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Imagen 1. Influencia de los parámetros sobre la forma de la función de densidad de probabilidad de la 

ley beta. 

Por otra parte, las curvas Beta no son asintóticas con el eje de abscisas, como ocurre con las 

curvas normales, sino que lo cortan en los puntos extremos de  la distribución. En definitiva, puede 

decirse que  las  leyes Beta guardan un  cierto parecido  formal  con  las  leyes normales o gaussianas, 

pero siendo asimétricas (a derecha o a izquierda) y permaneciendo acotadas. 

A partir de la expresión 24.1 puede obtenerse la media D y la varianza   de la familia de las 

distribuciones Beta; sus valores sin iguales a:  

                                            (24.3) 

(24.4) 

Con  objetivos  de  fijar  entre  todas  las  curvas  de  densidad  tipo  Beta  dadas  por  la  ecuación 

24.1, la que mejor se adapta a la descripción de la duración de una actividad, los autores del método 

PERT establecieron es supuesto de que la desviación típica de la distribución es igual a la sexta parte 

del recorrido, es decir: 

(24.5) 

Al  establecer  que  la  distribución  de  la  duración  de  las  actividades  cumple  la  anterior 

condición, hemos delimitado el conjunto de curvas de la familia Beta que nos serán de utilidad. Los 

parámetros α y ϕ ya no pueden adoptar  cualquier  valor,  si  no que dependen de  los que a, b  y m 

tomen. 

Primero  empezamos  calculando  la moda  de  la  distribución  que  obtendremos mediante  la 

simple derivación de la función de densidad de probabilidad Beta, para t=m se satisface que   

de donde: 
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            (24.6) 

Por otra parte, la condición 15.5 convierte la expresión 12.4 en: 

 

(24.7) 

Resolviendo un sistema de ecuaciones  formado por  las ecuaciones 24.6 y 24.7, obtenemos 

los valores de α y ϕ que determinan  la  forma de  las curvas pertenecientes a  la  familia PERT‐BETA. 

Estos  valores nos permiten así mismo establecer de una manera unívoca el  valor de  la media  y  la 

varianza de la duración de la actividad. 

 

α=                   

               (24.8) 

      ϕ=              

                                                                                 (24.9) 

Y sustituyendo estos valores en las ecuaciones 15.3 y 15.4, obtenemos: 

 

                                            (24.10) 

(24.11) 

 

Estos parámetros permiten calcular con facilidad la media y la varianza de la duración de una 

actividad  a  partir  tan  sólo  de  la  estimación  de  tres  parámetros:  el  tiempo  optimista  a,  el  tiempo 

pesimista b y el tiempo más probable m. 

3.2. DURACIÓN DEL PROYECTO COMO UNA VARIABLE ALEATORIA 

Una vez presentado el carácter aleatorio de la duración de una actividad, hay que analizar los 

efectos que esta aleatoriedad produce sobre la duración del proyecto. 

Merece  la  pena  en  que,  dentro  de  un  contexto  determinista,  la  duración  de  un  proyecto 

viene determinada por la duración de su camino más crítico. 
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El camino  crítico  de  un  proyecto (CPM)  es  la  ruta  de  trabajo  que  marca  la  duración  del 

mismo,  el  conjunto  de  actividades  y  sus  prioridades  para  finalizar  el  proyecto.  Se  trata  de  un 

algoritmo  que  calcula  el  orden  y  los  plazos  en  la  planificación  de  proyectos.  Así,  vemos  que  la 

duración del proyecto es igual a la suma de las duraciones de su camino más crítico. Si la duración de 

estas  actividades  es  una  variable  aleatoria,  aleatoria  será  también  su  suma  y  por  tanto  aleatoria 

también la duración. 

Hay diferentes métodos para estudiar la distribución aleatoria que seguirá el proyecto: 

‐ Método de la aproximación normal. 

‐ Método basado en Pert‐path. 

‐ Método de los momentos. 

‐ Método de Monte Carlo. 

El método habitual  es  el  de  la  aproximación normal,  que  se basa en el  teorema del  límite 

central: 

La suma de n variables aleatorias  independientes e  idénticamente distribuidas, converge en 

distribución,  cuando n  tiende a  infinito, a una variable aleatoria que  sigue una distribución normal 

que tiene por media la suma de las medias y por varianza la suma de las varianzas de las n variables 

aleatorias. 

Si  como  hemos  dicho.  la  duración  del  proyecto  se  puede  determinar  cómo  suma  de  las 

duraciones del camino más crítico, podemos definir una nueva variable aleatoria η, que nos mida la 

duración del proyecto de la siguiente manera: 

η= +          (24.12) 

donde las n variable aleatorias representan las duraciones de las n actividades que forman el 

camino crítico. 

Apoyándose  en  el  teorema  del  límite  centras,  y  siempre  que  se  cumplan  sus  condiciones, 

podremos  aproximar  la  distribución  de  una  variable  aleatoria  η mediante una distribución  normal 

cuya media se calcule como suma de las medias e las variables aleatorias   y su varianza como suma 

de sus varianzas. 

 

3.3. HOJA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN 

Una hoja  de  estimación  de  duración  puede  ayudar  a  desarrollar  estimaciones  de  duración 

cuando se usan métodos cuantitativos. 
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Se puede usar una estimación de  tres puntos para  tener  en  cuenta  la  incertidumbre en  la 

estimación de la duración. Se representa la duración ponderada (ecuación de ponderación) 

Las partes interesadas proporcionan estimaciones para escenarios optimistas, más probables 

y pesimistas. Estas estimaciones se colocan en una ecuación para determinar la duración esperada. 

Las  necesidades  del  proyecto  determinan  la  ecuación  apropiada,  pero  una  ecuación  común  es  la 

Distribución Beta. 

La hoja de estimación de duración puede recibir información de: 

‐ Enunciado del alcance del proyecto. 

‐ Lista de actividades 

‐ Atributos de actividades 

‐ Requerimientos de recursos de actividad 

‐ Estructura de desglose de recursos 

‐ Calendario de recursos 

‐ Registro de riesgos 

La hoja de estimación de duración proporciona información a: 

‐ Estimación de la duración de las actividades. 

 

Tabla 1. Hoja estimación duración. 

Distribución Beta

Duración optimista  Determina  una  duración  optimista  estimada.  Las 

estimaciones  optimistas  suponen  que  todo  irá  bien  y 

que  no  habrá  retrasos  en  el material  y  que  todos  los 

recursos  están  disponibles  y  funcionarán  como  se 

espera. 

Distribución Beta

Duración  modal (más probable) Determina  la  duración  más  probable  estimada.  La 

duración  más  probable  supone  que  habrá  algunos 

retrasos pero nada fuera de lo ordinario. 

Duración pesimista.  Determina  una  duración  pesimista  estimada.  Las 

estimaciones  pesimistas  suponen  que  hay  riesgos 

significantes que se materializarán y causarán retrasos. 

Ecuación de ponderación.  Pondera las tres estimaciones y divide. El método más 

común de ponderación es la distribución Beta. 

 

Duración esperada.  Introduce  la duración esperada basada en  los  cálculos 
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Distribución Beta

de la distribución Beta.

 

Para este proyecto, las duraciones consideradas son: 

Tabla 2. Duración de las actividades programadas 

CAPÍTULOS  Nº DE MESES 

I. CONTROL DEL CANAL 
  

1. Actuación control de funcionamiento del canal   1 

II. TOMA DE AGUA DESDE CANAL A BALSA DE REGULACIÓN 
  

1. Actuación en el canal para obra de toma  5 

2. Arqueta limpiarrejas  5 

III. CONEXIÓN: BALSA DE REGULACIÓN ‐ESTACIÓN DE BOMBEO 
  

1. Sistema de filtrado  5 

2. Caseta de control: desagüe y drenaje  5 

IV. BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 
  

1. Movimientos de tierra  16 

2. Obras de fábrica y drenaje.   16 

3. Impermeabilización  16 

4. Toma de fondo y salidas  16 

5. Otras actuaciones  16 

V. ESTACIÓN DE BOMBEO 
  

1. Movimientos de tierras  16 

2. Saneamiento y drenes. Urbanización.  16 

3. Cimentación y muros de contención  16 

4. Estructura y cubierta  16 

5. Cerramientos. Albañilería. Carpintería. Fontanería  16 

6. Pavimentos y solados  16 

7. Equipamiento electromecánico  16 

8. Arquetas  16 

9. Conducción desagüe   16 

10. Otros  16 

VI. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN 
  

1. Instalación eléctrica baja tensión  7 

VII. LÍNEA ELÉCTRICA 13,2 KV 
  

1. Línea eléctrica  12 

2. Centro de transformación y otras actuaciones  12 

VIII. TUBERÍA ABASTECIMIENTO ESTACIÓN‐BALSA ALMACENAMIENTO‐RED 
  

1. Movimiento de tierras  16 

2. Conducción  16 

3. Elementos de control y seguridad  16 

4. Arquetas  16 

IX. BALSA DE ALMACENAMIENTO 
  

1. Movimientos de tierra  16 

2. Obra de entrada/salida de agua  16 

3. Drenajes  16 

4. Impermeabilización  16 

5. Conducción de desagüe  16 
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CAPÍTULOS  Nº DE MESES 

6. Arquetas  16 

7. Camino de coronación, accesos, cerramiento  16 

8. Otras actuaciones  16 

X. RED DE RIEGO 
  

1. Movimiento de tierras  16 

2. Tuberías  16 

3. Válvulas de seccionamiento  16 

4. Ventosas y desagües  16 

5. Afecciones a infraestructuras  16 

6. Hidrantes  16 

XI. TELECONTROL 
  

1. Telecontrol  6 

XII. PUESTA EN MARCHA 
  

1. Puesta en marcha  3 

XIII. ARQUEOLOGÍA 
  

1. Arqueología  5 

XIV. MEDIDAS AMBIENTALES 
  

1. Medidas Ambientales  16 

XV. SEGURIDAD Y SALUD 
  

1. Seguridad y Salud  16 

XVI. GESTIÓN DE RESIDUOS 
  

1. Gestión de residuos  16 

XVII. RETIRADA DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES 
  

1. Retirada de infraestructuras de riego existentes  3 

XVIII. CARTELERÍA 
  

1. Cartelería  1 

 

4. EL CONCEPTO DEL DIAGRAMA DE GANTT 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Henry  Gantt  señaló  que  un  proceso  lo  forma  una  combinación  de  operaciones.  Esta 

observación  le  condujo  a  desarrollar métodos  gráficos  que  permitían  visualizar  la  simultaneidad  y 

secuenciación de las operaciones. 

Los  diagramas  de  barras  son  la  forma  más  intuitiva  de  representación  gráfica  de  la 

planificación. La forma básica de un diagrama de barras consiste en una lista de actividades en el lado 

izquierdo, cada una de las cuales tiene asociada una barra horizontal de longitud proporcional a su 

duración. 
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El diagrama de GANTT utiliza la base normal de un calendario con barras para cada actividad. 

Sobre él se pueden observar las fechas inicial y final de cada actividad y comparar con el desarrollo 

en el momento actual. 

 

4.2. TIPOS ENLACES ENTRE ACTIVIDADES 

‐ Fin‐Inicio La actividad sucesora no puede comenzar hasta la finalización de la predecesora. 

‐ Inicio‐Inicio  La  actividad  sucesora  no  puede  comenzar  hasta  que  comience  también  la 

predecesora. 

‐ Fin‐Fin La actividad sucesora no puede terminar hasta que no termine la predecesora. 

‐ Inicio‐Fin La actividad sucesora no puede terminar hasta que comience la predecesora. 

 

Imagen 2. Tipos de enlaces entre actividades. 

4.3. VENTAJA E INCONVENIENTES 

Los diagramas de GANTT tienen varios inconvenientes, uno es el tamaño que a medida que 

un proyecto crece, este método se muestra menos aplicable. Y otro es la incertidumbre, el método 

no es adecuado para observar sobre él actividades cuando se considera de éstas su posible duración. 

También  tiene  ventajas  que  son  es  una  representación  fácil  de  comprender,  sirve  de base 

para la planificación de los recursos, muestra el progreso de las actividades de forma clara y simple y 

se puede apreciar la holgura. Es la metodología elegida para este proyecto. 

 

4.4. HOLGURAS 

Se entiende como holgura de una actividad nos indica el número de unidades de tiempo que 

puede retrasarse la realización de una actividad con respecto al tiempo previsto, de manera que la 

duración del proyecto no experimente ningún retraso. 
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Aquellas actividades cuya holgura total sea cero se denominan actividades críticas. Para que 

una actividad sea crítica es condición necesaria, pero no suficiente, que las holguras de los sucesos 

de inicio y fin de actividad sean cero. 

Los  caminos desde nodo  Inicio de Proyecto al nodo Fin de Proyecto  reciben el nombre de 

caminos  críticos  resultan  esenciales  para  efectuar  el  control  del  proyecto.  El  responsable  del 

proyecto deberá extremar la vigilancia de estas actividades críticas, pues un retraso en la realización 

de cualquiera de ellas producirá un retraso en la finalización del proyecto. 

El camino crítico de este proyecto son 16 meses. Como día de inicio de las obras se considera 

el día siguiente a la firma del acta de replanteo de las obras. 
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5. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 
DIAGRAMAS DE GANTT 

El proyecto se ha separado en diferentes actividades siguiendo un orden lógico de ejecución 

de  las  obras.  Se  proporcionarán  los  medios  técnicos  y  humanos  necesarios  para  el  correcto 

funcionamiento de la ejecución de obra.  

Se incluye un listado en el que se enumeran las actividades básicas vinculadas a las obras de 

modernización del  sector G de  la  zona  regable del  Canal  del  Pisuerga,  a partir  de  las  cuales  se ha 

efectuado la programación de las obras contempladas en el presente proyecto. 

Se observan las precedencias y se resalta en el calendario el camino crítico y el solapamiento 

de  determinadas  actividades,  del  mismo  modo  que  se  observa  la  holgura  de  determinadas 

actividades. Ser importante durante la ejecución analizar el solapamiento de algunas actividades con 

objeto de acortar  la duración  total y sacar el mayor  rendimiento posible a  los equipos previstos, y 

considerar la fase administrativa de obtención de determinados permisos (permisos de las diferentes 

administraciones para ejecutar las afecciones recogidas en el anejo nº 24 Afecciones).  

A continuación, se recogen los diagramas correspondientes. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS

CAPÍTULOS Y ARTICULOS PRESUPUESTO Nº DE MESES MES INICIO MES FIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. CONTROL DEL CANAL 68.787,50
1. Actuación control de funcionamiento del canal 68.787,50 1 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.788 0 0 0 0

II. TOMA DE AGUA DESDE CANAL A BALSA DE REGULACIÓN 322.048,20
1. Actuación en el canal para obra de toma 207.522,16 5 4 14 0 0 0 41.504 41.504 41.504 41.504 0 0 0 0 0 0 41.506 0 0
2. Arqueta limpiearrejas 114.526,04 5 4 14 0 0 0 22.905 22.905 22.905 22.905 0 0 0 0 0 0 22.906 0 0

III. CONEXIÓN: BALSA DE REGULACIÓN -ESTACIÓN DE BOMBEO 337.504,68
1. Sistema de filtrado 272.669,16 5 4 14 0 0 0 54.533 54.533 54.533 54.533 0 0 0 0 0 0 54.537 0 0
2. Caseta de control: desagüe y drenaje 64.835,52 5 4 14 0 0 0 12.967 12.967 12.967 12.967 0 0 0 0 0 0 12.968 0 0

IV. BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 822.794,50
1. Movimientos de tierra 298.997,06 16 1 16 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.687 18.692
2. Obras de fábrica y drenaje. 94.192,96 16 1 16 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887 5.888
3. Impermeabilización 180.938,74 16 1 16 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.308 11.319
4. Toma de fondo y salidas 188.935,10 16 1 16 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.808 11.815
5. Otras actuaciones 59.730,64 16 1 16 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733 3.736

V. ESTACIÓN DE BOMBEO 2.682.653,61
1. Movimientos de tierras 39.852,99 16 1 16 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.503
2. Saneamiento y drenes. Urbanización. 121.157,05 16 1 16 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.572 7.577
3. Cimentación y muros de contención 289.539,20 16 1 16 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.096 18.099
4. Estructura y cubierta 238.092,25 16 1 16 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.892
5. Cerramientos. Albañilería. Carpintería. Fontanería 227.507,56 16 1 16 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.219 14.223
6. Pavimentos y solados 52.303,82 16 1 16 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 3.284
7. Equipamiento electromecánico 1.530.662,01 16 1 16 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.666 95.672
8. Arquetas 126.145,77 16 1 16 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.884 7.886
9. Conducción desagüe 14.231,42 16 1 16 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 896
10. Otros 43.161,54 16 1 16 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.697 2.707

VI. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN 752.978,17
1. Instalación eléctrica baja tensión 752.978,17 7 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.568 107.568 107.568 107.568 107.568 107.568 107.570

VII. LÍNEA ELÉCTRICA 13,2 KV 303.970,67
1. Línea eléctrica 67.937,80 12 5 16 0 0 0 0 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.661 5.667
2. Centro de transformación y otras actuaciones 236.032,87 12 5 16 0 0 0 0 19.669 19.669 19.669 19.669 19.669 19.669 19.669 19.669 19.669 19.669 19.669 19.674

VIII. TUBERÍA ABASTECIMIENTO ESTACIÓN-BALSA ALMACENAMIENTO-RED 1.168.340,68
1. Movimiento de tierras 64.553,32 16 1 16 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.043
2. Conducción 853.293,40 16 1 16 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.330 53.343
3. Elementos de control y seguridad 163.992,92 16 1 16 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.258
4. Arquetas 86.501,04 16 1 16 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.411

IX. BALSA DE ALMACENAMIENTO 3.500.962,17
1. Movimientos de tierra 1.220.601,88 16 1 16 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.287 76.297
2. Obra de entrada/salida de agua 240.207,02 16 1 16 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.027
3. Drenajes 115.634,98 16 1 16 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 7.230
4. Impermeabilización 845.803,87 16 1 16 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.862 52.874
5. Conducción de desagüe 459.479,42 16 1 16 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.724
6. Arquetas 441.779,10 16 1 16 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.611 27.614
7. Camino de coronación, accesos, cerramiento 102.888,61 16 1 16 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.430 6.439
8. Otras actuaciones 74.567,29 16 1 16 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.667

X. RED DE RIEGO 9.296.299,02
1. Movimiento de tierras 1.171.789,17 16 1 16 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.236 73.249
2. Tuberías 6.068.093,64 16 1 16 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.255 379.269
3. Válvulas de seccionamiento 411.237,14 16 1 16 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.702 25.707
4. Ventosas y desagües 474.530,51 16 1 16 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.658 29.661
5. Afecciones a infraestructuras 330.134,09 16 1 16 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 20.639
6. Hidrantes 840.514,47 16 1 16 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.532 52.534

XI. TELECONTROL 639.544,83
1. Telecontrol 639.544,83 6 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 106.595

XII. PUESTA EN MARCHA 47.669,27
1. Puesta en marcha 47.669,27 3 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.889 15.889 15.891

XIII. ARQUEOLOGÍA 16.321,39
1. Arqueología 16.321,39 5 1 15 3.264 3.264 3.264 3.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.265 0

XIV. MEDIDAS AMBIENTALES 146.405,16
1. Medidas Ambientales 146.405,16 16 1 16 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.155

XV. SEGURIDAD Y SALUD 194.373,75
1. Seguridad y Salud 194.373,75 16 1 16 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.154

XVI. GESTIÓN DE RESIDUOS 16.298,93
1. Gestión de residuos 16.298,93 16 1 16 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.029

XVII. RETIRADA DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES 39.234,92
1. Retirada de infraestructuras de riego existentes 39.234,92 3 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.078 13.078 13.079

XVIII. CARTELERÍA 1.473,82
1. Cartelería 1.473,82 1 1 1 1.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PARCIAL 1.118.978,82 1.117.505,00 1.117.505,00 1.249.414,00 1.271.480,00 1.271.480,00 1.271.480,00 1.139.571,00 1.139.571,00 1.247.139,00 1.353.729,00 1.422.516,50 1.353.729,00 1.514.612,88 1.385.961,39 1.382.988,68
PRESUPUESTO A ORIGEN 1.118.978,82 2.236.483,82 3.353.988,82 4.603.402,82 5.874.882,82 7.146.362,82 8.417.842,82 9.557.413,82 10.696.984,82 11.944.123,82 13.297.852,82 14.720.369,32 16.074.098,32 17.588.711,20 18.974.672,59 20.357.661,27
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. CONTROL DEL CANAL 68.787,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.788 0 0 0

II. TOMA DE AGUA DESDE CANAL A BALSA DE REGULACIÓN 322.048,20 0 0 0 64.409 64.409 64.409 64.409 0 0 0 0 0 0 64.412 0

III. CONEXIÓN: BALSA DE REGULACIÓN -ESTACIÓN DE BOMBEO 337.504,68 0 0 0 67.500 67.500 67.500 67.500 0 0 0 0 0 0 67.505 0 0

IV. BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 822.794,50 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.423 51.450

V. ESTACIÓN DE BOMBEO 2.682.653,61 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.661 167.739

VI. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN 752.978,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.568 107.568 107.568 107.568 107.568 107.568 107.570

VII. LÍNEA ELÉCTRICA 13,2 KV 303.970,67 0 0 0 0 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.341

VIII. TUBERÍA ABASTECIMIENTO ESTACIÓN-BALSA ALMACENAMIENTO-RED 1.168.340,68 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.019 73.056

IX. BALSA DE ALMACENAMIENTO 3.500.962,17 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.806 218.872

X. RED DE RIEGO 9.296.299,02 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.016 581.059

XI. TELECONTROL 639.544,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 106.595

XII. PUESTA EN MARCHA 47.669,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.889 15.889 15.891

XIII. ARQUEOLOGÍA 16.321,39 3.264 3.264 3.264 3.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.265 0

XIV. MEDIDAS AMBIENTALES 146.405,16 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.155

XV. SEGURIDAD Y SALUD 194.373,75 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.148 12.154

XVI. GESTIÓN DE RESIDUOS 16.298,93 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.029

XVII. RETIRADA DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES 39.234,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.078 13.078 13.079

XVIII. CARTELERÍA 1.473,82 1.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total mensual Ejecución Material 20.357.661,27 1.118.978,82 1.117.505,00 1.117.505,00 1.249.414,00 1.271.480,00 1.271.480,00 1.271.480,00 1.139.571,00 1.139.571,00 1.247.139,00 1.353.729,00 1.422.516,50 1.353.729,00 1.514.612,88 1.385.961,39 1.382.988,68

Total acumulado Ejecución Material 1.118.978,82 2.236.483,82 3.353.988,82 4.603.402,82 5.874.882,82 7.146.362,82 8.417.842,82 9.557.413,82 10.696.984,82 11.944.123,82 13.297.852,82 14.720.369,32 16.074.098,32 17.588.711,20 18.974.672,59 20.357.661,27

Total mensual Base de Licitación 29.312.996,46 1.611.217,60 1.609.095,45 1.609.095,45 1.799.031,22 1.830.804,05 1.830.804,05 1.830.804,05 1.640.868,28 1.640.868,28 1.795.755,45 1.949.234,39 2.048.281,51 1.949.234,39 2.180.891,09 1.995.645,81 1.991.365,40

Total acumulado Base de Licitación 1.611.217,60 3.220.313,05 4.829.408,50 6.628.439,72 8.459.243,77 10.290.047,82 12.120.851,88 13.761.720,16 15.402.588,44 17.198.343,89 19.147.578,28 21.195.859,78 23.145.094,17 25.325.985,26 27.321.631,06 29.312.996,46
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