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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICAC IÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 2021_04.2_COVAP_02_ (CRECIMIENTOS IBERICOS) 

 
Con fecha 21 de febrero de 2022, la SOC COOP ANDALUZA GANADERA DEL VALLE DE 
LOS PEDROCHES COVAP, presentó en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA), una solicitud de modificación del proyecto de inversión 
MEJORAS Y CRECIMIENTOS IBERICOS 2021-20221que fue objeto de la Resolución de 23 
de diciembre de 2021, de concesión de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de carácter supra autonómico, reguladas mediante el Real 
Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre2, y correspondientes a la convocatoria 20213. 
 
En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluyen, una 
memoria descriptiva de las modificaciones, nuevos presupuestos de las actuaciones 
modificadas, el anexo V (Calendario de ejecución de las actuaciones) y el anexo VI (Relación 
de ofertas solicitadas y elegidas).  
 
Vista y examinada la modificación presentada y la documentación que la acompaña, la 
Dirección General de la Industria Alimentaria, con fecha 26 de abril de 2022, según lo 
previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de 
las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de resolución de aprobación 
de la solicitud mencionada en los siguientes términos: 
 
 
1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 

1.1.  Se solicita modificar la actuación 1.4: TOTEMS PRENSADO/MOLDES/concepto 
1.4.1: Tótem prensado moldes.  

 
• Se justifica que la modificación es debida al incremento global de precio de las 

materias primas. Cuando se realizó el pedido al proveedor, éste no pudo respetar el 
precio de la oferta inicial y se ha tenido que volver a solicitar la actualización de las 
ofertas a los tres proveedores.  

 
• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí de los mismos 

proveedores que en la concesión, de las cuales se selecciona la más económica, 
siendo ésta la del mismo proveedor que se eligió en la concesión, tal como se detalla 
a continuación: 

 
 
 
 

                                                           
1 2021_04.2_COVAP_02_CRECIMIENTOS IBERICOS  
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra autonómico. 
3 Resolución de 13 de abril de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

VEMAC  115.000,00 € 

MANSILLA MORALES  125.000,00 € 

MANUEL CARRILLO  122.480,00 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

VEMAC VEMAC  

VARIACIÓN 88.300,68 € 115.000,00 € +26.699,32€ 

 
 

1.2.  Se solicita modificar los siguientes  conceptos de gasto: 1.11.4 “OBRA CIVIL, 1.11.5  
ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS, 1.11.6 INSTALACION FRIGO RIFICA, 1.11.8 
MONTACARGAS/ASCENSOR, 1.11.9 PERCHEROS, 1.11.10 GRU PO 
DESLIZAMIENTO Y  1.11.11 CARRILERIA,  dentro de la actuación 1.11 EFICIENCIA 
PROCESOS: Nuevas Bodegas Naturales-Fase 3. 

 
Se justifica que la modificación en todos los conceptos es debida a que en el momento de 
realizar el pedido a los proveedores, éstos comunican que no pueden respetar el 
presupuesto de la oferta inicial debido al incremento de los costes. 

 
Concepto de gasto 1.11.4 “OBRA CIVIL 

 
• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí de los mismos 

proveedores que en la concesión, eligiéndose la más económica correspondiente al 
mismo proveedor de la concesión, tal como se detalla a continuación: 

 
PROVEEDOR PRESUPUESTO 

SALAZAR FERNANDEZ MAICO 445.594,77 € 

FRANCISCO LÓPEZ REDONDO 510.772,74 € 

CONSTRUCCIONES RUBIPAL 372.369,76 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

CONSTRUCCIONES 
RUBIPAL 

CONSTRUCCIONES 
RUBIPAL 

 

VARIACIÓN 343.834,85 € 372.369,76 € + 28.534,91 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 
Concepto de gasto 1.11.5  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS  

 
• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí de los mismos 

proveedores que en la concesión, eligiéndose la más económica correspondiente al 
mismo proveedor de la concesión, tal como se detalla a continuación: 

 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

METALICAS MORALES  987.525,10 € 

CARPINTERÍA ISIDORO CABRERA 1.027.425,48 € 

MANUEL CARRILLO  976.147,83 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

MANUEL CARRILLO  MANUEL CARRILLO  

VARIACIÓN 862.762,83 € 976.147,83 € +113.385,00 € 

 
 
Concepto de gasto 1.11.6 INSTALACION FRIGORIFICA 
 
• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí de los mismos 

proveedores que en la concesión, eligiéndose la más económica correspondiente al 
mismo proveedor de la concesión, tal como se detalla a continuación: 

 
PROVEEDOR PRESUPUESTO 

COFRICO 470.098,00 € 

MONTAXES GAIA 487.310,00 € 

KINVES INSTALACIONES  485.143,00 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

COFRICO COFRICO   

VARIACIÓN 397.557,00 € 470.098,00 € +72.541,00 € 

 
 
Concepto de gato 1.11.8 MONTACARGAS/ASCENSOR 
 
• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí. 
• Se selecciona la oferta más económica correspondiente al mismo proveedor de la 

concesión, tal como se detalla a continuación: 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 
PROVEEDOR PRESUPUESTO 

SIELIX ELEVACION  91.725,00 € 

FAIN ASCENSORES 64.900,00 € 

SOLUCIONES DE ELEVACION 
SOSTENIBLE 

67.896,80 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

FAIN ASCENSORES FAIN ASCENSORES  

VARIACIÓN 45.850,00 € 64.900,00 € +19.050,00 € 

 
 

Concepto de gasto 1.11.9 PERCHEROS 
 
• Se aportan tres nuevas ofertas4 válidas y comparables entre sí de los mismos 

proveedores que en la concesión, eligiéndose la más económica correspondiente al 
mismo proveedor de la concesión, tal como se detalla a continuación: 

 
PROVEEDOR PRESUPUESTO 

MAVE 381.348,00 € 

FERRINOX  378.000,00 € 

HELCESA 426.000,00 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

FERRINOX FERRINOX  

VARIACIÓN 333.000,00 € 378.000,00 € +45.000,00 € 

 
 
Concepto de gasto 1.11.10 GRUPO DESLIZAMIENTO 
 
• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí de los mismos 

proveedores que en la concesión, eligiéndose la más económica correspondiente al 
mismo proveedor de la concesión, tal como se detalla a continuación: 

 
PROVEEDOR PRESUPUESTO 

MAVE 77.400,00 € 

TECSAL 66.690,00 € 

FERRINOX 81.900,00 € 

 

                                                           
4 Se observa una errata al traspasar el importe de la factura del proveedor HELCESA al anexo VI y al documento explicativo de las 
modificaciones, pero éste no afecta a la elección de la oferta ni al cálculo de la modificación. 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 
 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

TECSAL  TECSAL   

VARIACIÓN 64.152,00€ 66.690,00 € +2.538,00 € 

 
 
Concepto de gasto 1.11.11 CARRILERIA 
 
• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí de los mismos 

proveedores que en la concesión, eligiéndose la más económica correspondiente al 
mismo proveedor de la concesión, tal como se detalla a continuación: 

 
PROVEEDOR PRESUPUESTO 

CARRILERÍA Y MONTAJES ÉLICES 429.944,04 € 

CARLOS ARASA 451.448,50 € 

TAE,S.A. 462.481,00 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

CARRILERÍA Y MONTAJES 
ÉLICES 

CARRILERÍA Y MONTAJES 
ÉLICES 

 

VARIACIÓN 393.722,00€ 429.944,04 € +36.222,04 € 

 

 

1.3. Se solicita modificar los conceptos de gasto 2.3.4 OBRA CIVIL Y 2.3.5 MOBILIARIO 
VESTUARIOS, dentro de la actuación 2.3 CALIDAD:COMEDOR/VESTUARIOS 
PERSONAL LINEA FRESCO  

 Concepto de gasto  2.3.4 OBRA CIVIL 

• Se justifica porque al hacer el pedido al proveedor, el precio del equipo se había 
incrementado por la subida global de precio de las materias primas, no pudiendo el 
proveedor seleccionado respetar el presupuesto de la oferta inicial.  

• Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de los mismos 
proveedores que en la concesión , eligiéndose la más económica correspondiente al 
mismo proveedor de la concesión, tal y como se detalla a continuación: 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

JAROTA INDUSTRIAL 241.321,00 € 

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOSÉ 
LUIS DÍAZ 

257.724,73 € 

CONSTRUVALLE DE LOS PEDROCHES 235.537,35 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

CONSTRUVALLE DE LOS 
PEDROCHES 

CONSTRUVALLE DE LOS 
PEDROCHES 

 

VARIACIÓN 204.611,31 € 235.537,35 € +30.926,04 € 

 

Concepto de gasto 2.3.5 MOBILIARIO VESTUARIOS  

• Se justifica porque al hacer el pedido al proveedor, el precio del equipo se había 
incrementado por la subida global de precio de las materias primas, no pudiendo el 
proveedor seleccionado respetar el presupuesto de la oferta inicial. 

• Se solicitan 3 nuevas ofertas válidas y comparables a los mismos proveedores que en 
la concesión, se selecciona la oferta más económica, tal como se detalla a continuación: 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

PERFIL PENINSULAR 5.088,58 € 

VISTALEGRE 5.493,90 € 

OFIDISMA  5.310,54 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

OFIDISMA PERFIL PROFESIONAL  

VARIACIÓN 3.979,10 € 5.088,58 € +1.109,48 € 

 

1.4.  Se solicita la modificación del concepto de gasto 2.4.1. CARROS CUTTER INOX 
dentro de  la actuación  2.4.: CALIDAD CC-Útiles diferenciación color despoj os,  
Concepto  

• Se justifica porque al hacer el pedido al proveedor, el precio del equipo se había 
incrementado por la subida global de precio de las materias primas, no pudiendo el 
proveedor seleccionado respetar el presupuesto de la oferta inicial. 

• Se solicitaron 3 nuevas ofertas válidas y comparables a los mismos proveedores que 
en la concesión, se selecciona la oferta más económica, tal como se detalla a 
continuación: 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

GIMENEZ MAQUINARIA 8.740,00 € 

TECNO HELCESA, SL 9.420,00 € 

INOXIS ACCESORES SL  12.740,00 € 
 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

TECNO HELCESA GIMENEZ MAQUINARIA  

VARIACIÓN  6.920,00€  8.740 € +1.820,00 € 

 

1.5.  Se solicita modificar el concepto de gasto 4.4.1 PROYECTO E INSTALACIONES 
dentro de la actuación 4.4  EFICIENCIA ENERGÉTICA, INSTALACION 
FOTOVOLTAICA 

• Se justifica porque en el momento de aceptar la oferta, el proveedor comunica que no 
puede respetar el precio inicial debido al incremento general de los costes y 
presentando el mismo, un informe en el que se especifica este incremento para los 
equipos principales, suponiendo un incremento total de un 20,93% sobre el precio de la 
oferta inicial. 

• Se aportan 4 nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, se selecciona la oferta más 
económica resultando del mismo proveedor de la concesión, como se detalla a 
continuación: 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

MAGTEL  633.333,33 € 

ELECNOR 804.177,18 € 

GRUPO OCA 730.671,40€ 

URVA  687.272,10 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

MAGTEL MAGTEL   

VARIACIÓN 585.610,33 €  633.333,33  € +47.723,00 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

2. RESULTADO DE LAS MODIFICACIONES  

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subv encionable 

El resultado de las modificaciones implica un incremento del importe presupuestado y 
subvencionable en 425.548,79 € y 253.859,54 €, respectivamente, respecto al presupuesto y 
gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión), tal y como se indica a 
continuación: 

ACTUACION  CONCEPTO 

TOTAL MOD 015 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestado 
Inicial  Subvencionabl

e Inicial 
(Resolución 
concesión) 

Presupuestad
o Modificación 

(Mod 01) 

Subvencionabl
e Modificación 

(Mod 01) 

Diferencia  
Presupuesta

do  (mod 
01)-

Presupuesta
do Inicial 

Diferencia 
Subvenciona

ble (mod 
01)-

Subvenciona
ble Inicial 

(Resolución 
concesión) 

Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

1.4.EFICIENCI
A PROCESOS: 

Tótems 
prensado  
moldes  

1.4.1 Equipos: 3 
tótems prensado 

88.300,68 € 
88.300,68 € 

115.000,00 € 
115.000,00 € 26.699,32 € 26.699,32 € 

VEMAC VEMAC 

1.11.EFICIEN
CIA 

PROCESOS: 
Nuevas 
bodegas 
naturales 

fase 3 

1.11.4 Obra civil 
340.644,04 € 

330.245,97 6€ 
368.777,95 € 

330.245,97 € 28.133,91 € 0,00 € 
CONTRUCCION
ES RUBIPAL 

CONTRUCCION
ES RUBIPAL 

1.11.4 Instalaciones 

2.375,00 € 

2.375,00 € 

2.776,00 € 

2.776,00 401,00 € 401,00 € 
CONTRUCCION
ES RUBIPAL 

CONTRUCCION
ES RUBIPAL 

1.11.EFICIEN
CIA 

PROCESOS: 
Nuevas 
bodegas 
naturales 

fase 3 

1.11.5 
Estructura/Cerramie

ntos  

862.762,83 

836.427,237 

976.147,83 € 

836.427,23 € 113.385,00 € 0,00 € 

MANUEL 
CARRILLO 

MANUEL 
CARRILLO 

1.11.EFICIEN
CIA 

PROCESOS: 
Nuevas 
bodegas 
naturales 

fase 3 

1.11.6 Instalación 
frigorífica 

397.557,00 € 
397.557,00 € 

470.098,00 € 
470.098,00 € 72.541,00 € 72.541,00 € 

COFRICO COFRICO 

1.11.EFICIEN
CIA 

PROCESOS: 
Nuevas 
bodegas 
naturales 

fase 3 

1.11.8 
45.850,00 

45.850,00 € 

64.900,00 € 

64.900,00 € 19.050,00 € 19.050,00 € Montacargas/ 

Ascensor 
FAIN 

ASCENSORES 
FAIN 

ASCENSORES 

                                                           
5 Celdas en color rojo: aumento de presupuesto y/o gasto subvencionable 
6 Esta cantidad proviene de la reducción aplicada por superar el límite del anexo II del RD 1010/2015 (Apartado II: edificaciones). 
7 Esta cantidad proviene de la reducción aplicada por superar el límite del anexo II del RD 1010/2015 (Apartado II: edificaciones). 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

1.11.EFICIEN
CIA 

PROCESOS: 
Nuevas 
bodegas 
naturales 

fase 3 

1.11.9 Percheros  
333.000,00 € 

333.000,00 € 
378.000,00 € 

378.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 

FERRINOX FERRINOX 

1.11.EFICIEN
CIA 

PROCESOS: 
Nuevas 
bodegas 
naturales 

fase 3 

1.11.10 Grupo 
deslizamiento 

64.152,00 € 
64.152,00 € 

66.690,00 € 
66.690,00 € 2.538,00 € 2.538,00 € 

TECSAL  TECSAL 

1.11.EFICIEN
CIA 

PROCESOS: 
Nuevas 
bodegas 
naturales 

fase 3 

1.11.11 Carrilera  

393.722,00 € 

393.722,00 € 

429.944,04€ 

429.944,04 € 36.222,04 € 36.222,04 € 
CARRILERÍA Y 

MONTAJES 
ÉLICES 

CARRILERÍA Y 
MONTAJES 

ÉLICES 

2.3 CALIDAD 
Comedor/Ve

stuarios P. 
fresco 

2.3.4 Obra Civil  

181.297,92 € 

60.990,008 € 

211.468,26 € 

60.990,00 €  30.170,34 € 0,00 € 
CONSTRUCCIO
NES VALLE DE 
LOS 
PEDROCHES 

CONSTRUCCIO
NES VALLE DE 
LOS 
PEDROCHES 

2.3.4 Instalaciones 

21.635,33 € 

21.635,33 € 

22.239,72 € 

22.239,72 € 604,39 € 604,39 € CONSTRUCCIO
NES VALLE DE 
LOS 
PEDROCHES 

CONSTRUCCIO
NES VALLE DE 

LOS 
PEDROCHES  

2.3 CALIDAD 
Comedor/Ve

stuarios P. 
fresco 

2.3.5 Mobiliario y 
vestuarios 

3.979,10 € 

3.979,10 € 

5.088.58 € 

5.088,58€ 1.109,48 € 1.109,48 € 
OFISMA 

PERFIL 
PROFESIONAL  

2.4 CALIDAD 
CC Útiles 

diferenciació
n color 

despojos  

2.4.1 Carros Cutter 
inox  

6.920,00 € 

6.920,00 € 

8.740,00 € 

8.740,00 € 1.820,00 € 1.820,00 € 
TECHNO 
HELCESA 

GIMENEZ 
MAQUINARIA 

4.4 
EFICIENCIA 

ENERGETICA 
Fotovoltaica 

4.4.1 Proyecto/ 
instalación  

585.610,33 € 

585.610,33 € 

633.333,33 € 

633.333,33 € 47.723,00 € 47.723,00 € 
MAGTEL  MAGTEL  

2.3 CALIDAD: 
Comedor/Ve
stuarios P. 
fresco 

2.3.4 Estudio 
Geotécnico 

1678,06 € 

1678,06 € 

1.829,37 € 

1.829,37 € 151.31 € 151,31 € 
CONSTRUCCIO
NES VALLE DE 

LOS 
PEDROCHES 

CONSTRUCCIO
NES VALLE DE 

LOS 
PEDROCHES 

TOTAL MODIFICACIONES9 3.329.484,29 € 3.172.442,70 € 3.755.033,08 € 3.426.302,24€ 425.548,79 € 253.859,54 € 

 

                                                           
8 Esta cantidad proviene de la reducción aplicada por superar el límite del anexo II del RD 1010/2015 (Apartado II: edificaciones). 
9 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del presupuesto y gasto 
subvencionable modificados  

C
S

V
: F

E
00

01
d0

79
0d

88
f5

12
88

cb
dd

42
16

51
05

06
32

V
al

id
ac

ió
n 

en
 w

w
w

.s
ed

e.
fe

ga
.g

ob
.e

s
F

irm
ad

o 
po

r:
 A

N
A

 M
A

R
IA

 R
E

D
O

N
D

O
 G

A
R

R
ID

O
 F

ec
ha

: 2
7/

04
/2

02
2 

11
:2

8:
45

   
   

   
   

   
   

   
 E

m
iti

do
 p

or
: A

C
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
P

úb
lic

a
 



 

10 

 

FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

 

 

2.2. En relación con la subvención 

La subvención de una determinada actuación no puede verse incrementada por encima del 
importe concedido en resolución, aunque se haya incrementado el gasto subvencionable de 
dicha actuación.  

Todo ello se traduce en lo siguiente para cada una de las actuaciones modificadas: 

• Actuación 1.4  TOTEMS PRENSADO MOLDES 

o Concepto de gasto 1.1.1 TOTEM PRESNADO MOLDES. El presupuesto y el 
gasto subvencionable se incrementan en 115.000,00 € y 115.000,000 € 
respectivamente, en relación a la resolución de concesión. La subvención para 
este concepto de gasto se mantiene. 

 
• Actuación 1.11: “EFICIENCIA DE PROCESOS: NUEVAS BODEGAS NATURALES FASE-

3”: 
o Concepto de gasto 1.11.4. “OBRA CIVIL”.  El presupuesto se incrementa en 

28.133,91 €, mientras que el subvencionable se mantiene, tras la aplicación de 
los límites  establecidos en el anexo II del RD 1010/2015, de 6 de noviembre. La 
subvención para este concepto de gasto se mantiene. 

o Concepto de gasto 1.11.4. “INSTALACIONES”. El presupuesto y el gasto 
subvencionable se incrementan en 401,00 € y 401,00 € respectivamente, en 
relación a la resolución de concesión. La subvención para este concepto de gasto 
se mantiene. 

o Concepto de gasto 1.11.5 “ESTRUCTURA/CERRAMIENTO”. El presupuesto se 
incrementa en 113.385,00 € mientras que el subvencionable se mantiene, tras la 
aplicación de los límites  establecidos en el anexo II del RD 1010/2015, de 6 de 
noviembre. La subvención para este concepto se mantiene.  

o Concepto de gasto 1.11.6 “INSTALACION FRIGORIFICA”. El presupuesto y el 
gasto subvencionable se incrementan en 72.541,00 € y 72.541,00 €, en relación a 
la resolución de concesión. La subvención para este concepto de gasto se 
mantiene.  

o Concepto de gasto 1.11.8 “MONTACARGAS ASCENSOR. El presupuesto y el 
gasto subvencionable se incrementan en 19.050,00 € y 19.050,00 € 
respectivamente en relación a la resolución de concesión. La subvención para este 
concepto de gasto se mantiene.  

o Concepto de gasto 1.11.9 “PERCHEROS” El presupuesto y el gasto 
subvencionable se incrementan en relación a la resolución de concesión en 

C
S

V
: F

E
00

01
d0

79
0d

88
f5

12
88

cb
dd

42
16

51
05

06
32

V
al

id
ac

ió
n 

en
 w

w
w

.s
ed

e.
fe

ga
.g

ob
.e

s
F

irm
ad

o 
po

r:
 A

N
A

 M
A

R
IA

 R
E

D
O

N
D

O
 G

A
R

R
ID

O
 F

ec
ha

: 2
7/

04
/2

02
2 

11
:2

8:
45

   
   

   
   

   
   

   
 E

m
iti

do
 p

or
: A

C
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
P

úb
lic

a
 



 

11 

 

FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

45.000,00 € y 45.000,00€ respectivamente en relación a la resolución de concesión. 
La subvención para este concepto de gasto se mantiene. 
 

o Concepto de gasto 1.11.10 “GRUPO DESLIZAMIENTO” El presupuesto y el gasto 
subvencionable se incrementan en relación a la resolución de concesión en 
2.538,00 € y 2.538,00 €, respectivamente en relación a la resolución de concesión. 
La subvención para este concepto de gasto se mantiene. 

 
o Concepto de gasto 1.11.11 “CARRILERIA”. El presupuesto y el gasto 

subvencionable se incrementan en relación a la resolución de concesión en 
36.222,04 € y 36.222,04 € respectivamente en relación a la resolución de concesión. 
La subvención para este concepto de gasto se mantiene 

 
 

• Actuación 2.3. “CALIDAD: COMEDOR, VESTUARIOS P.FRESCO” 
 

o Concepto de gasto 2.3.4 “OBRA CIVIL”. El presupuesto se incrementa en 
30.170,34 €, mientras que el subvencionable se mantiene, tras la aplicación de 
los límites establecidos en el anexo II del RD 1010/2015, de 6 de noviembre. La 
subvención para este concepto de gasto se mantiene. 

o Concepto de gasto 2.3.4 “INSTALACIONES”. El presupuesto y el gasto 
subvencionable se incrementan en 604,39 € y 604,39 € respectivamente, en 
relación a la resolución de concesión. La subvención para este concepto de gasto 
se mantiene. 

o Concepto de gasto 2.3.5 “MOBILIARIO VESTUARIOS” El presupuesto y el gasto 
subvencionable se incrementan en relación a la resolución de concesión en 
1.109,48 € y 1.109,48 € respectivamente. La subvención para este concepto de 
gasto se mantiene. 
 

o Concepto de gasto 2.3.4: “ESTUDIO GEOTECNICO”. El presupuesto y el gasto 
subvencionable se incrementan en relación a la resolución de concesión en 151,31 
€ y 151,31 € respectivamente. La subvención para este concepto de gasto se 
mantiene. 

 
• Actuación 2.4. “CALIDAD CC:UTILES DIFERENCIACION COLOR DESPOJOS” 
 

o Concepto de gasto 2.4.1 “CARROS CUTTER INOX” El presupuesto y el gasto 
subvencionable se incrementan en relación a la resolución de concesión en 
1.820,00 € y 1.820,00 € respectivamente. La subvención para este concepto de 
gasto se mantiene 

 
• Actuación  4.4.: EFICIENCIA ENERGETICA FOTOVOLTAICA” 
 

o Concepto de gasto 4.4.1 “PROYECTO E INSTALACION” El presupuesto y el gasto 
subvencionable se incrementan en relación a la resolución de concesión en 
47.723,00 € y 47.723,00 € respectivamente. La subvención para este concepto de 
gasto se mantiene 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 
 
Las modificaciones en el importe de ayuda concedido anteriormente detalladas se sintetizan en 
el anexo del presente documento 

 
3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS MODIFICACIO NES 

Como resultado de la modificación, el gasto subvencionable modificado se 
incrementa en 253.859,54 €, de un importe subvencionable inicial de 4.571.876,02 € a un 
valor de 4.825.735,56 € tras la modificación. Debido a que los importes incrementados no 
pueden ser compensados por otros conceptos de gasto dentro de la misma actuación y en 
base a todo lo anteriormente expuesto, esta modificación no supone modificación en la 
subvención, manteniéndose la subvención aprobada en la concesió n de la misma.  

Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2, 14.3 
y 14.5 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

 
 

RESUELVO 
 

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2021_04.2_COVAP_02 (CRECIMIENTOS IBÉRICOS). 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
EL PRESIDENTE 
Miguel Ángel Riesgo Pablo, 
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fon do Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019) 
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
REGULACION DE MERCADOS 
Firmado electrónicamente por 
Ana María Redondo Garrido 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 
Anexo 10 

 

ACTUACIÓN CONCEPTO 
DE GASTO 

TOTAL TOTAL MODIFICACIÓN 01 

PRESUPUEST
ADO 

SUBVENCION
ABLE SUBVENCIÓN 

PRESUPUEST
ADO 

MOD 01 

SUBVENCION
ABLE 

MOD 01 

SUBVENCIÓN 
MOD 01 

INVERSIONES TANGIBLES 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Túnel 
Congelación 

Instalación 
Frigorífica 129.455,00 € 129.455,00 € 68.653,40 € 129.455,00 € 129.455,00 € 68.653,40 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nueva línea de 
Embutido 
(Obrador 
Embutidos) 

Equipo: 
Embutidora 

75.800,00 € 75.800,00 € 40.198,75 € 75.800,00 € 75.800,00 € 40.198,75 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nueva línea de 
Embutido 
(Obrador 
Embutidos) 

Equipo: 
Detector 
Metales 

12.700,00 € 12.700,00 € 6.735,15 € 12.700,00 € 12.700,00 € 6.735,15 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nueva línea de 
Embutido 
(Obrador 
Embutidos) 

Equipo: 
Grapadora 96.700,00 € 96.700,00 € 51.282,57 € 96.700,00 € 96.700,00 € 51.282,57 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Loncheadora 

Equipo: 
Loncheadora 

92.137,70 € 92.137,70 € 48.863,06 € 92.137,70 € 92.137,70 € 48.863,06 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Tótems Prensado 
Moldes 

Equipos: 3 
tótem 
prensado 

88.300,68 € 88.300,68 € 46.828,19 € 115.000,00 € 115.000,00 € 46.828,19 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Dispensadoras 
Etiquetas (Exp. 
Jamones) 

Equipos: 
Dispensador
as etiquetas 

4.653,84 € 4.653,84 € 2.468,05 € 4.653,84 € 4.653,84 € 2.468,05 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Grapadora Cular 
(Obrador 
Embutidos) 

Equipos: 
Grapadora 
cular 

5.380,00 € 5.380,00 € 2.853,16 € 5.380,00 € 5.380,00 € 2.853,16 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Detector Metales 
(Equipo móvil) 

Equipo: 
Detector 
Metales 

11.800,00 € 11.800,00 € 6.257,85 € 11.800,00 € 11.800,00 € 6.257,85 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Traspaleta 
inclinadora 
neumática 
(Obrador 
Embutidos) 

Equipo: 
Traspaleta 
inclinadora 
Neumática 

9.802,00 € 9.802,00 € 5.198,26 € 9.802,00 € 9.802,00 € 5.198,26 € 

                                                           
10 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable y/o subvención. / Celdas en color rojo: aumento 
de presupuesto y/o gasto subvencionable y/o subvención. 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Traspaleta 
inclinadora 
eléctrica 
(Deshuesado) 

Equipo: 
Traspaleta 
inclinadora 
Eléctrica 

8.950,00 € 8.950,00 € 4.746,42 € 8.950,00 € 8.950,00 € 4.746,42 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Enfardadoras 

Equipos: 
Enfardadora 
Fija 

13.615,68 € 13.615,68 € 7.220,76 € 13.615,68 € 13.615,68 € 7.220,76 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Enfardadoras 

Equipos: 
Enfardadora 
Móvil 

6.822,00 € 6.822,00 € 3.617,89 € 6.822,00 € 6.822,00 € 3.617,89 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Obra civil 340.644,04 € 330.245,97 € 175.138,19 € 368.777,95 € 330.245,97 € 175.138,19 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Instalaciones 2.375,00 € 2.375,00 € 1.259,53 € 2.776,00 € 2.776,00 € 1.259,53 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Estructura / 
Cerramiento
s 

862.762,83 € 836.427,23 € 443.579,52 € 976.147,83 € 836.427,23 € 443.579,52 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Instalación 
Frigorífica 

397.557,00 € 397.557,00 € 210.835,01 € 470.098,00 € 470.098,00 € 210.835,01 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Servicios 
auxiliares 

57.629,74 € 57.629,74 € 30.562,58 € 57.629,74 € 57.629,74 € 30.562,58 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Montacargas
/Ascensor 45.850,00 € 45.850,00 € 24.315,47 € 64.900,00 € 64.900,00 € 24.315,47 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Percheros 333.000,00 € 333.000,00 € 176.598,72 € 378.000,00 € 378.000,00 € 176.598,72 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Grupo 
Deslizamient
o 

64.152,00 € 64.152,00 € 34.021,51 € 66.690,00 € 66.690,00 € 34.021,51 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Carrilería 393.722,00 € 393.722,00 € 208.801,21 € 429.944,04 € 429.944,04 € 208.801,21 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: Nuevas 
Bodegas Naturales-
Fase3 

PCI 
detección/ala
rma 

30.324,21 € 30.324,21 € 16.081,73 € 30.324,21 € 30.324,21 € 16.081,73 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Instalación 
eléctrica 

92.459,20 € 92.459,20 € 49.033,56 € 92.459,20 € 92.459,20 € 49.033,56 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Envasado Vacío 
Jamones 
(Deshuesado) 

Envasadora 
Vacío 

15.262,00 € 15.262,00 € 8.093,84 € 15.262,00 € 15.262,00 € 8.093,84 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Tienda Online – 
Nuevo Área 
Almacenamiento - 
Preparación 
Pedidos 

Obra civil 45.125,86 € 45.125,86 € 23.931,44 € 45.125,86 € 45.125,86 € 23.931,44 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Tienda Online – 
Nuevo Área 
Almacenamiento - 
Preparación 
Pedidos 

Instalaciones 
eléctricas y 
fontanería 

360,00 € 360,00 € 190,92 € 360,00 € 360,00 € 190,92 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Tienda Online – 
Nuevo Área 
Almacenamiento - 
Preparación 
Pedidos 

Instalación 
Frigorífica 

10.370,00 € 10.370,00 € 5.499,49 € 10.370,00 € 10.370,00 € 5.499,49 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Tienda Online – 
Nuevo Área 
Almacenamiento - 
Preparación 
Pedidos 

Instalación 
PCI 

2.609,93 € 2.609,93 € 1.384,12 € 2.609,93 € 2.609,93 € 1.384,12 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Tienda Online – 
Nuevo Área 
Almacenamiento - 
Preparación 
Pedidos 

Instalación 
Eléctrica 

8.258,09 € 8.258,09 € 4.379,48 € 8.258,09 € 8.258,09 € 4.379,48 € 

CALIDAD: Puerta 
Rápida Carga 
Baterías  

Equipo: 
Puerta 
Rápida 

2.912,00 € 2.912,00 € 1.544,31 € 2.912,00 € 2.912,00 € 1.544,31 € 

CALIDAD: 
CC_Triquinoscopi
o  

Equipo: 
Triquinoscop
io 

3.173,00 € 3.173,00 € 1.682,73 € 3.173,00 € 3.173,00 € 1.682,73 € 

CALIDAD: 
Comedor / 
Vestuarios P. 
Fresco 

Obra civil 181.297,92 € 60.990,00 € 32.344,61 € 211.468,26 € 60.990,00 € 32.344,61 € 

CALIDAD: 
Comedor / 
Vestuarios P. 
Fresco 

Instalaciones 21.635,33 € 21.635,33 € 11.473,79 € 22.239,72 € 22.239,72 € 11.473,79 € 

CALIDAD: 
Comedor / 
Vestuarios P. 
Fresco 

Mobiliario 
Vestuarios 3.979,10 € 3.979,10 € 2.110,22 € 5.088,58 € 5.088,58 € 2.110,22 € 

CALIDAD: 
Comedor / 
Vestuarios P. 
Fresco 

Equipamient
o Aseos 

730,21 € 730,21 € 387,25 € 730,21 € 730,21 € 387,25 € 

CALIDAD: 
Comedor / 
Vestuarios P. 
Fresco 

Servicios 
auxiliares 19.381,02 € 19.381,02 € 10.278,27 € 19.381,02 € 19.381,02 € 10.278,27 € 

CALIDAD: 
Comedor / 
Vestuarios P. 
Fresco 

PCI 
detección/ala
rma 

2.125,05 € 2.125,05 € 1.126,97 € 2.125,05 € 2.125,05 € 1.126,97 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

CALIDAD: 
Comedor / 
Vestuarios P. 
Fresco 

Instalación 
eléctrica 

29.100,50 € 29.100,50 € 15.432,77 € 29.100,50 € 29.100,50 € 15.432,77 € 

CALIDAD 
CC_Utiles 
diferenciación 
color despojos 

Carros cutter 
inox 6.920,00 € 6.920,00 € 3.669,86 € 8.740,00 € 8.740,00 € 3.669,86 € 

CALIDAD 
CC_Utiles 
diferenciación 
color despojos 

Box color 3.924,00 € 3.924,00 € 2.081,00 € 3.924,00 € 3.924,00 € 2.081,00 € 

INDUSTRIA 4.0: 
Digitalización: 
Radiofrecuencia 
IB 

Equipos / 
software 

52.805,50 € 52.805,50 € 28.004,15 € 52.805,50 € 52.805,50 € 28.004,15 € 

INDUSTRIA 4.0: 
Digitalización: 
Radiofrecuencia 
IB 

Identificador
es RFID 
(TAG) 

26.481,00 € 26.481,00 € 14.043,58 € 26.481,00 € 26.481,00 € 14.043,58 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
Sistema 
Recuperación 
Condensados 

Instalación  67.692,76 € 67.692,76 € 35.899,26 € 67.692,76 € 67.692,76 € 35.899,26 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
CC_Recuperació
n condensados 

Instalación 76.534,20 € 76.534,20 € 40.588,11 € 76.534,20 € 76.534,20 € 40.588,11 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
Nuevo 
Compresor NH3 

Equipo 135.528,00 € 135.528,00 € 71.874,09 € 135.528,00 € 135.528,00 € 71.874,09 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
Fotovoltaica 

Proyecto / 
Instalación 

585.610,33 € 585.610,33 € 310.564,67 € 633.333,33 € 633.333,33 € 310.564,67 € 

INVERSIONES INTANGIBLES  

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Licencia de 
Obras 

23.366,97 € 23.366,97 € 12.392,12 € 23.366,97 € 23.366,97 € 12.392,12 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Tienda Online – 
Nuevo Área 
Almacenamiento - 
Preparación 
Pedidos 

Licencia de 
Obras 

802,85 € 802,85 € 425,77 € 802,85 € 802,85 € 425,77 € 

CALIDAD: 
Comedor / 
Vestuarios P. 
Fresco 

Licencia de 
Obras 5.350,51 € 5.350,51 € 2.837,52 € 5.350,51 € 5.350,51 € 2.837,52 € 

INDUSTRIA 4.0:  
Software Tiendas  

Software 43.253,60 € 42.570,19 € 22.576,10 € 43.253,60 € 42.570,19 € 22.576,10 € 

INDUSTRIA 4.0: 
Gestión datos 
Automática 
SCADA 

Instalación e 
implementaci
ón 

55.000,00 € 55.000,00 € 29.167,96 € 55.000,00 € 55.000,00 € 29.167,96 € 

INDUSTRIA 4.0: 
Implementación 
planos eléctricos 
EPLAN 

Implementac
ión Planos 
EPLAN 

46.320,00 € 46.320,00 € 24.564,72 € 46.320,00 € 46.320,00 € 24.564,72 € 
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FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 
 
S.G. DE REGULACIÓN  
DE MERCADOS 
 

 
SECRETARÍA GENERAL  
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

INDUSTRIA 4.0: 
Implementación 
planos eléctricos 
EPLAN 

Software 4.991,00 € 4.991,00 € 2.646,86 € 4.991,00 € 4.991,00 € 2.646,86 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS  

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Honorarios 
ingeniería 31.250,00 € 31.250,00 € 16.572,70 € 31.250,00 € 31.250,00 € 16.572,70 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Coordinación 
SyS obra 12.510,00 € 12.510,00 € 6.634,38 € 12.510,00 € 12.510,00 € 6.634,38 € 

EFICIENCIA 
PROCESOS: 
Nuevas Bodegas 
Naturales-Fase3 

Estudio 
geotécnico 

815,81 € 815,81 € 432,65 € 815,81 € 815,81 € 432,65 € 

CALIDAD: 
Comedor / 
Vestuarios P. 
Fresco 

Coordinación 
SyS obra 6.255,00 € 6.255,00 € 3.317,19 € 6.255,00 € 6.255,00 € 3.317,19 € 

CALIDAD: 
Comedor 
/Vestuarios P. 
fresco 

Honorarios 
ingeniería 

7.985,00 € 7.985,00 € 4.234,66 € 7.985,00 € 7.985,00 € 4.234,66 € 

CALIDAD: 
Comedor/Vestuari
os P. fresco 

Estudio 
geotécnico 1.678,06 € 1.678,06 € 889,92 € 1.829,37 € 1.829,37 € 889,92 € 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: 
Fotovoltaica 

Dirección 
Técnica 

8.500,00 € 8.500,00 € 4.507,78 € 8.500,00 € 8.500,00 € 4.507,78 € 

Certificación 
Eficiencia 
Energética / 
ahorro consumo 
hídrico 

Honorarios 
Certificación 

1.650,00 € 1.650,00 € 875,04 € 1.650,00 € 1.650,00 € 875,04 € 

Verificación 
Viabilidad 
Económica y 
Técnica 

Estudio 
Financiero 1.230,00 € 1.230,00 € 652,30 € 1.230,00 € 1.230,00 € 652,30 € 

 PLACA INFORMATIVA 

CARTEL 
FEADER 

Instalación 233,50 € 233,50 € 123,83 € 233,50 € 233,50 € 123,83 € 

TOTAL PROYECTO INVERSION 4.729.601,02 € 4.571.876,02 € 2.424.586,97 € 5.155.149,81 € 4.825.735,56 € 2.424.586,97 € 

 

 

 

 

 

C
S

V
: F

E
00

01
d0

79
0d

88
f5

12
88

cb
dd

42
16

51
05

06
32

V
al

id
ac

ió
n 

en
 w

w
w

.s
ed

e.
fe

ga
.g

ob
.e

s
F

irm
ad

o 
po

r:
 A

N
A

 M
A

R
IA

 R
E

D
O

N
D

O
 G

A
R

R
ID

O
 F

ec
ha

: 2
7/

04
/2

02
2 

11
:2

8:
45

   
   

   
   

   
   

   
 E

m
iti

do
 p

or
: A

C
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
P

úb
lic

a
 


