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MEDICIONES AUXILIARES 

  



RAMAL m3 DESMONTE m3 C.VEGETAL m3 GRAVILLA long. total
ml PVC-O 
160 mm 

PN16

ml PVC-O 
200 mm 

PN16

ml PVC-O 
250 mm 

PN16

ml PVC-O 
315 mm 

PN16

ml PVC-O 
400 mm PN 

16

ml FD 450 
mm C30

ml FD 500 
mm C30

ml FD 600 
mm C30

ml HPCCH 
700 mm PN 

10

ml HPCCH 
800 mm 

PN10

ml PVC 
Corrugado 

800 mm

ml PVC-O 
800 mm PN 

16

ml HPCCH 
900 mm 

PN10

ml HPCCH 
1000 mm 

PN10

ml HPCCH 
1300 mm 

PN10

ml HPCCH 
1400 mm 

PN10

ml Acero 
1400 mm S-

275-JR

ml HPCCH 
1500 mm 

PN10

ml Acero 
1500 mm S-

275-JR
Impulsión 11.777,89 1.596,80 462,22 643,83 12,91 536,39 94,53
Desagüe EB 9.424,00 1.248,61 204,94 525,49 525,49
Desagüe Balsa 6.178,44 1.054,96 205,38 526,61 526,61
T-1* 220.973,61 33.834,29 8.090,38 14.686,88 238,74 164,53 91,80 44,56 532,74 1.129,62 479,28 1.336,18 475,07 609,39 504,23 4.990,72 2.045,01 2.045,01
T-1-1** 10.497,99 3.075,25 654,10 1.417,04 25,62 279,49 147,23 649,01 315,69
T-1-10 3.717,73 953,59 311,13 775,78 132,87 147,06 313,06 182,79
T-1-11 10.662,83 2.740,39 802,13 2.076,04 160,95 522,69 888,38 504,02
T-1-1-1** 3.769,34 1.199,06 169,60 572,99 366,74 206,25
T-1-12 9.326,93 2.411,21 567,87 1.859,80 69,72 73,04 110,79 688,13 477,12 441,00
T-1-12-1 1.023,96 331,51 101,38 327,02 327,02
T-1-13 32.764,51 6.888,93 1.161,95 3.920,09 331,03 488,31 969,10 999,21 1.132,44
T-1-1-3** 1.839,80 641,66 99,66 337,17 37,17 300,00
T-1-13-2 4.902,08 1.194,39 394,89 910,63 84,89 146,90 295,18 383,66
T-1-13-4 5.334,86 1.366,49 278,25 1.082,68 69,64 34,83 106,04 347,91 303,89 220,37
T-1-13-4-1 6.195,57 1.614,42 276,50 1.329,25 56,07 103,51 139,31 90,82 939,54
T-1-13-4-1-1 535,35 135,40 26,42 96,49 87,31 9,18
T-1-13-6 1.411,67 362,35 96,74 286,59 55,59 128,09 102,91
T-1-13-8 4.780,23 1.243,28 374,28 995,59 105,09 212,91 392,69 189,76 95,14
T-1-14 14.148,53 3.964,65 1.131,23 3.473,66 515,13 527,46 245,43 1.086,75 591,71 454,23 52,95
T-1-14-1 2.484,35 733,36 193,33 662,80 188,43 39,30 189,01 246,06
T-1-14-1-1 2.762,11 814,43 339,58 752,61 211,95 80,75 459,91
T-1-14-2 2.505,74 786,54 179,34 752,04 162,62 252,30 44,64 292,48
T-1-14-2-1 125,75 41,36 9,91 43,08 43,08
T-1-14-3 714,47 216,56 56,34 208,66 208,66
T-1-14-5 1.095,25 333,31 96,15 317,24 137,24 152,56 27,44
T-1-15 3040,64 803,16 228,44 635,24 22,72 88,54 216,68 307,30
T-1-16 426,37 103,98 20,17 65,08 65,08
T-1-17 8.476,68 2.209,82 339,36 1.755,07 57,79 115,28 687,67 328,38 565,95
T-1-18 325,41 74,55 22,30 51,85 51,85
T-1-19 5.228,53 1.496,79 521,60 1.326,93 85,40 587,53 262,30 391,70
T-1-2** 19.085,07 4.841,36 1.078,23 3.608,34 125,59 93,19 337,78 1.308,44 969,34 774,00
T-1-20 6.642,17 1.767,76 532,85 1.438,06 98,06 372,20 690,01 277,79
T-1-20-1 694,70 281,66 61,59 267,78 267,78
T-1-21 2.812,05 711,63 220,73 572,25 158,34 413,91
T-1-2-1 4.964,66 1.270,06 383,92 1.015,55 59,29 110,79 193,20 652,27
T-1-22 5.180,67 1.341,27 407,22 1.074,40 148,48 647,94 277,98
T-1-2-2 702,26 217,21 47,64 207,11 207,11
T-1-22-1 2.020,03 566,28 148,40 422,15 58,38 198,21 165,56
T-1-23 1.469,65 417,89 138,16 361,96 49,15 110,08 162,85 39,88
T-1-2-3 758,41 183,48 24,75 107,60 107,60
T-1-24 205,36 57,93 13,87 51,38 51,38
T-1-2-4 394,51 109,68 24,20 105,20 105,20
T-1-2-5 718,34 177,10 32,75 125,11 25,64 99,47
T-1-26 838,52 280,82 71,20 284,54 140,58 143,96
T-1-2-7 5.847,82 1.541,58 517,45 1.295,90 211,49 106,98 806,84 170,59
T-1-2-7-1 1.131,36 346,26 88,57 328,05 328,05
T-1-28 1.963,17 576,51 182,93 520,03 78,88 223,54 41,57 176,04
T-1-3** 2.029,85 616,70 104,61 343,93 133,52 97,58 112,83
T-1-4** 1.511,43 375,20 43,93 149,34 21,77 127,57
T-1-5** 18.249,81 4.830,51 922,34 3.063,90 196,37 275,81 1.006,81 1.314,76 270,15
T-1-5-1** 13.724,25 3.849,97 1.021,53 2.121,92 215,56 331,28 733,51 841,57
T-1-5-1-1** 4.458,30 1.332,00 201,26 607,62 164,22 17,72 425,68
T-1-5-1-3** 6.047,56 1.841,68 346,78 894,81 29,27 83,15 531,87 250,52
T-1-5-2 271,21 90,71 21,07 91,59 91,59
T-1-5-3** 3.953,72 1.234,28 198,52 591,53 358,35 178,81 54,37
T-1-5-4** 1.803,49 529,47 73,31 244,35 244,35
T-1-5-6 303,33 93,88 15,18 65,98 65,98
T-1-6 831,12 219,42 40,70 176,95 176,95
T-1-7 334,86 72,56 11,45 49,78 49,78
T-1-8 3.872,67 1.001,44 300,61 812,32 272,79 42,01 497,52
T-1-8-1 375,32 103,40 21,37 92,90 92,90
T-1-8-2 792,65 177,84 20,10 87,40 87,40
T-1-9 20.263,43 5.067,06 817,70 3.929,66 51,21 68,35 386,10 754,62 813,55 1.610,41 245,42
T-1-9-1 1.749,40 417,03 104,40 298,07 198,07 100,00
T-1-9-1-1 104,19 32,01 7,08 30,78 30,78
T-1-9-3 1.583,81 433,19 148,46 362,36 45,95 316,41
T-1-9-5 1.899,78 483,36 168,30 391,39 391,39
T-2 4.758,21 1.232,62 360,20 1.042,47 424,59 105,25 512,63
T-2-1 66,84 24,76 6,16 26,79 26,79
T-2-2 280,25 90,39 20,42 88,77 88,77
T-H-183 212,22 40,93 6,26 27,20 27,20
T-H-421 90,32 30,05 6,92 30,11 30,11
T-H-57 88,51 25,22 7,29 31,68 31,68
T-H-66 229,50 50,41 7,06 30,71 30,71
T-H-68 192,72 43,37 6,27 27,25 27,25
T-H-70 165,95 32,22 7,59 33,01 33,01
T-H-303 y H-404 117,59 40,63 10,62 41,84 17,00 24,84
T-H-84 99,09 31,07 6,87 29,88 29,88
T-H-128 187,45 49,79 10,07 43,77 43,77
T-H-428 256,21 65,26 10,20 44,37 44,37
T-H-144 92,35 27,26 5,76 25,05 25,05
T-H-153 92,01 27,50 6,08 26,45 26,45
T-H-155 124,28 25,98 6,33 27,52 27,52
T-H-159 137,62 24,17 6,52 28,35 28,35
TOTAL 533.230,67 112.822,92 26.469,34 70.211,44 4.732,90 5.203,32 7.322,60 9.833,31 10.178,54 7.628,72 3.971,90 4.729,31 1.776,86 2.468,62 525,49 526,61 475,07 609,39 504,23 4.990,72 12,91 2.581,40 2.139,54

* Parte con talud 1H/1V y 2H/1V
**Ramales con talud 2H/1V



VÁLVULAS 
DESAGÜE

RAMAL 150 200 300 400 450 500 600 700 800 900 1400 150
Impulsión
Desagüe EB
Desagüe Balsa
T-1 1 1 1 9
T-1-1 1 4
T-1-10 1
T-1-11 1 2
T-1-1-1 1
T-1-12 1 1
T-1-12-1
T-1-13 1 4
T-1-1-3
T-1-13-2 1
T-1-13-4 1 2
T-1-13-4-1 1 1
T-1-13-4-1-1
T-1-13-6 1 1
T-1-13-8 1 2
T-1-14 1
T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2 1 1
T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5 1
T-1-15 1 1
T-1-16
T-1-17 1 2
T-1-18
T-1-19 1
T-1-2 1 3
T-1-20 1 1
T-1-20-1
T-1-21 1
T-1-2-1 1 1
T-1-22 1
T-1-2-2 1
T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3 1
T-1-24
T-1-2-4 1
T-1-2-5 1
T-1-26
T-1-2-7 1 1
T-1-2-7-1 1
T-1-28
T-1-3
T-1-4 1
T-1-5 1 1 5
T-1-5-1 1
T-1-5-1-1
T-1-5-1-3 1 1
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4 1
T-1-5-6
T-1-6 1
T-1-7 1
T-1-8 1 1
T-1-8-1
T-1-8-2 1
T-1-9 1 1 2
T-1-9-1 1
T-1-9-1-1
T-1-9-3 1
T-1-9-5 1
T-2 3
T-2-1
T-2-2

Total 1 2 10 6 8 6 2 1 1 1 1 56

VÁLVULAS COMPUERTA VÁLVULAS MARIPOSA



Ventosa DN2", pur 5/64" Ventosa DN2", pur 1/4" Ventosa DN3", pur 1/4" Ventosa DN4", pur 1/4" Ventosa DN6", pur 1/4" Ventosa DN6", pur 1/4" + Ad. Ventosa 2xDN6", pur 1/4" Ventosa 2xDN8"+Ad, pur 5/16" Ventosa 2xDN8"+Ad, pur 7/16" V. TOTALES
RAMAL 2", 5/64" 2", 1/4" 3", 1/4" 4", 1/4" 6", 1/4" 6", 1/4" + Ad 2x6", 1/4" 2x8"+Ad, 5/16" 2x8"+Ad, 7/16"
Impulsión 2 2
Desagüe EB 0
Desagüe Balsa 3 3
T-1 2 1 4 4 6 2 18 11 48
T-1-1 4 5 3 0 0 0 0 0 12
T-1-10 1 1 2
T-1-11 1 1 4 6
T-1-1-1 4 4
T-1-12 3 3
T-1-12-1 0 0
T-1-13 1 2 4 3 10
T-1-1-3 1 1
T-1-13-2 1 3 4
T-1-13-4 2 1 2 5
T-1-13-4-1 3 3
T-1-13-4-1-1 0 0
T-1-13-6 1 1 2
T-1-13-8 2 2 4
T-1-14 5 1 7 2 15
T-1-14-1 1 1
T-1-14-1-1 0 0
T-1-14-2 1 1 2
T-1-14-2-1 0 0
T-1-14-3 0 0
T-1-14-5 1 1
T-1-15 1 1
T-1-16 0 0
T-1-17 4 3 7
T-1-18 0 0
T-1-19 1 1 2
T-1-2 1 8 9
T-1-20 3 3
T-1-20-1 2 2
T-1-21 1 1 2
T-1-2-1 2 2 4
T-1-22 4 4
T-1-2-2 1 1
T-1-22-1 2 2 4
T-1-23 1 2 3
T-1-2-3 0 0
T-1-24 1 1
T-1-2-4 0 0
T-1-2-5 2 2
T-1-26 2 2
T-1-2-7 1 3 4
T-1-2-7-1 1 1
T-1-28 3 3
T-1-3 1 1
T-1-4 2 2
T-1-5 1 2 11 14
T-1-5-1 3 3 1 7
T-1-5-1-1 3 3
T-1-5-1-3 4 4
T-1-5-2 1 1
T-1-5-3 2 1 3
T-1-5-4 2 2
T-1-5-6 1 1
T-1-6 2 2
T-1-7 1 1
T-1-8 1 2 3
T-1-8-1 1 1
T-1-8-2 2 2
T-1-9 7 7 14
T-1-9-1 2 1 3
T-1-9-1-1 0 0
T-1-9-3 2 2
T-1-9-5 1 1
T-2 3 3 6
T-2-1 1 1
T-2-2 1 1

Total 81 38 74 20 9 3 2 18 13 258



Ramal L > 25 m L < 25 m H-XXX L > 25 m

T-1 1 6 H-183
T-1-1 5 5 H-421; H-57; H-66; H-68; H-70
T-1-10
T-1-11
T-1-1-1
T-1-12 4
T-1-12-1
T-1-13 7
T-1-1-3
T-1-13-2
T-1-13-4
T-1-13-4-1
T-1-13-4-1-1
T-1-13-6
T-1-13-8
T-1-14 2 3 H-303 ; H-424 (mismo ramal T-H)
T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2
T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5
T-1-15
T-1-16
T-1-17
T-1-18
T-1-19
T-1-2
T-1-20
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1
T-1-22
T-1-2-2
T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5
T-1-26
T-1-2-7
T-1-2-7-1
T-1-28
T-1-3 1 H-84
T-1-4
T-1-5 1 2 H-128
T-1-5-1 4
T-1-5-1-1 1 1 H-428
T-1-5-1-3 1
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8
T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 4 8 H-144; H-153; H-155; H-159
T-1-9-1
T-1-9-1-1
T-1-9-3
T-1-9-5
T-2
T-2-1
T-2-2



CODO PVC 
CORRUGADO 45º

CODO PVC 
CORRUGADO 90º

DN400 DN315 DN250 DN200 DN160 DN400 DN315 DN250 DN200 DN160 DN800 DN800 DN400 DN315 DN250 DN200 DN160 DN800 DN400 DN315 DN250 DN200 DN160

1 1
1

1 1 1
1 2 1 2 1 1

1 1

1 1 1 1
1 2 2

1 1
2

1 1
1
1

1 1

1

1 3 2 1 1 2

1
1 1 1

1

1

1 1
1 1 2
1 1 1 1 1

1
1 1 1

2
1

2 1 1
1

1 1
1
2 1 2 2 2 2

1
1 3

1
3 1

1 1 1
1

1

1
1 1

1 1 1
1 1

1
1

1
1

1

2 2 1 1 1
1

1
3 4 2 2 7 7 7 4 5 4 1 1 10 7 8 6 7 1 2 7 7 14 10

CODO PVC-O 90ºCODO PVC-O 11º CODO PVC-O 45ºCODO PVC-O 22º



MATERIAL
Reduccion  HA 

1500-1400
Reduccion  HA 

1400-1300
Reduccion  HA 

1300-1000
Reduccion  

HA 1000-900
Reduccion  

HA 900-800
Reduccion  

HA 800-700
Reduccion  

HA 700-600
Reduccion  

HA 600-500
Reduccion  
FD 500-450

Reduccion  
FD 500-400

Reduccion  
FD 450-400

Reduccion  
FD 450-315

Reduccion  
FD 450-200

Reduccion  
PVCO 400-315

Reduccion  
FD 400-250

Reduccion  
PVCO 315-250

Reduccion  
PVCO 315-200

Reduccion  
PVCO 315-150

Reduccion  
PVCO 250-200

Reduccion  
FD 250-150

Reduccion  
FD 200-150

Impulsión
Desagüe EB
Desagüe Balsa
T-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T-1-1
T-1-10
T-1-11
T-1-1-1
T-1-12 1 1 1 1 1
T-1-12-1
T-1-13
T-1-1-3
T-1-13-2
T-1-13-4
T-1-13-4-1
T-1-13-4-1-1
T-1-13-6
T-1-13-8
T-1-14 1 1 1 1 1 1
T-1-14-1 1 1 1
T-1-14-1-1 1 1
T-1-14-2 1 1 1
T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5 1
T-1-15 1 1 1
T-1-16
T-1-17 1 1 1 1
T-1-18
T-1-19 1 1 1
T-1-2
T-1-20 1 1 1
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1
T-1-22
T-1-2-2
T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5
T-1-26
T-1-2-7
T-1-2-7-1
T-1-28
T-1-3
T-1-4
T-1-5 1 1 1 1
T-1-5-1 1 1 1
T-1-5-1-1 1 1 1
T-1-5-1-3 1 1 1 1
T-1-5-2
T-1-5-3 1 1 1 1
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8
T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 1 1 1 1 1 1
T-1-9-1 1
T-1-9-1-1
T-1-9-3 1
T-1-9-5
T-2
T-2-1
T-2-2
T-H-303 y H-404 1

1 1 1 1 1 1 3 4 4 2 5 2 0 8 2 12 1 2 9 7 5



TES ramal H-1500-1500 H-1500-500 H-1400-700 H-1400-500 H-1400-450 H-1400-400 H-1400-315 H-1400-250 H-1400-200 H-1400-160 H-1300-800 H-1300-500 H-1300-400 H-1000-315 H-900-700 H-800-600 H-800-250 H-700-450 H-700-400 H-700-315 F-600-450 F-600-315 F-600-200 F-500-450 F-500-400 F-500-315 F-500-160 F-450-450 F-450-315 F-450-250 F-450-200 F-450-160 PVC-O-400-400 PVC-O-400-315 PVC-O-400-250 PVC-O-400-200 PVC-O-400-160 PVC-O-315-200 PVC-O-315-160 PVC-O-250-160 PVC-O-200-160
Impulsión

Desagüe EB
Desagüe Balsa

T-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
T-1-1 1 1

T-1-10
T-1-11
T-1-1-1
T-1-12 1

T-1-12-1
T-1-13 1 1 1
T-1-1-3

T-1-13-2
T-1-13-4 1

T-1-13-4-1 1
T-1-13-4-1-1

T-1-13-6
T-1-13-8
T-1-14 1 1 1 1

T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2 1

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5
T-1-15
T-1-16
T-1-17
T-1-18
T-1-19
T-1-2 1 1 1 3

T-1-20 1
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1
T-1-22 1
T-1-2-2

T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5
T-1-26
T-1-2-7 1

T-1-2-7-1
T-1-28
T-1-3
T-1-4
T-1-5 1 1 1 1 1

T-1-5-1 1 1
T-1-5-1-1
T-1-5-1-3
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8 2

T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 1 1 1

T-1-9-1 1
T-1-9-1-1
T-1-9-3
T-1-9-5

T-2 1
T-2-1
T-2-2

T-H-308 y H-424
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 4 4 1 3 2 4 2 1



TES Ventosas H-1500-2*8" H-1400-2*8" H-1300-2*8" H-1000-2*6" H-900-6" H-800-6" H-700-4" F-600-4" F-500-3" F-450-3" PVC-O-400-3" PVC-O-315-2" PVC-O-250-2" PVC-O-200-2" PVC-O-160-2"
Impulsión 2

Desagüe EB
Desagüe Balsa 3

T-1 10 18 1 2 2 4 1 3 3 1 1 2
T-1-1 3 5 1 2 1

T-1-10 1 1
T-1-11 2 1 2 1
T-1-1-1 1 3
T-1-12 1 1 1

T-1-12-1
T-1-13 3 2 2 2 1
T-1-1-3 1

T-1-13-2 2 1 1
T-1-13-4 2 1 1 1

T-1-13-4-1 2 1
T-1-13-4-1-1

T-1-13-6 1 1
T-1-13-8 2 2
T-1-14 2 2 5 1 4 1

T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2 1 1

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5 1
T-1-15 1
T-1-16
T-1-17 3 1 3
T-1-18
T-1-19 1 1
T-1-2 2 2 4 1

T-1-20 1 2
T-1-20-1 2
T-1-21 1 1
T-1-2-1 2 1 1
T-1-22 2 2
T-1-2-2 1

T-1-22-1 2 1 1
T-1-23 2 1
T-1-2-3
T-1-24 1
T-1-2-4
T-1-2-5 1 1
T-1-26 1 1
T-1-2-7 1 2 1

T-1-2-7-1 1
T-1-28 2 1
T-1-3 1
T-1-4 1 1
T-1-5 1 7 3 2 1

T-1-5-1 1 3 2 1
T-1-5-1-1 2 1
T-1-5-1-3 3 1
T-1-5-2 1
T-1-5-3 1 2
T-1-5-4 2
T-1-5-6 1
T-1-6 2
T-1-7 1
T-1-8 2 1

T-1-8-1 1
T-1-8-2 2
T-1-9 1 6 5 1 1

T-1-9-1 1 2
T-1-9-1-1
T-1-9-3 1 1
T-1-9-5 1

T-2 3 1 2
T-2-1 1
T-2-2 1

TOTAL 12 18 1 2 2 10 4 16 17 27 29 40 25 24 31



TES desagües inte H-1400-160 H-800-160 H-700-160 F-600-160 F-450-160 PVC-O-400-160 PVC-O-315-160 PVC-O-200-160 PVC-O-160-160
Impulsión

Desagüe EB
Desagüe Balsa

T-1 5 2 1 1
T-1-1 2 2

T-1-10
T-1-11 2
T-1-1-1
T-1-12

T-1-12-1
T-1-13 1 2 1
T-1-1-3

T-1-13-2
T-1-13-4 1 1

T-1-13-4-1
T-1-13-4-1-1

T-1-13-6 1
T-1-13-8 1
T-1-14

T-1-14-1
T-1-14-1-1
T-1-14-2

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5
T-1-15
T-1-16
T-1-17 1
T-1-18
T-1-19
T-1-2 1 1

T-1-20
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1 1
T-1-22
T-1-2-2

T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5 1
T-1-26
T-1-2-7 1

T-1-2-7-1 1
T-1-28
T-1-3
T-1-4 1
T-1-5 1 2 1

T-1-5-1
T-1-5-1-1
T-1-5-1-3
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8 1

T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 2

T-1-9-1
T-1-9-1-1
T-1-9-3
T-1-9-5

T-2 2 1
T-2-1
T-2-2

TOTAL 5 3 2 3 4 10 7 6 1



TES hidrantes H-1500-100 H-1500-75 H-1400-100 H-1400-75 H-1000-100 H-900-100 H-800-200 H-800-100 H-800-75 H-700-100 H-700-75 F-600-200 F-600-100 F-600-75 F-500-200 F-500-100 F-500-75 F-450-200 F-450-100 F-450-75 PVC-O-400-200 PVC-O-400-100 PVC-O-400-75 PVC-O-315-200 PVC-O-315-100 PVC-O-315-75 PVC-O-250-200 PVC-O-250-100 PVC-O-250-75 PVC-O-200-100 PVC-O-200-75 PVC-O-160-100 PVC-O-160-75
Impulsión

Desagüe EB
Desagüe Balsa

T-1 2 1 10 4 1 1 1 2 1 1 4 2
T-1-1 1 2 1 1 1

T-1-10 1 1 1 1 1
T-1-11 3 4 2
T-1-1-1 1 2
T-1-12 2 2 1 2 1 4 1 1 1

T-1-12-1 1
T-1-13 5 2 1 3 1 1 1
T-1-1-3 1

T-1-13-2 1 2 1 1
T-1-13-4 1 1 2 1

T-1-13-4-1 5 1 1 2
T-1-13-4-1-1 1

T-1-13-6 1 1
T-1-13-8 2 2 1 1
T-1-14 2 1 2 3 2 1 1

T-1-14-1 1 1
T-1-14-1-1 2 1 1
T-1-14-2 1 2 1 1

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5 1 2
T-1-15 2 1 1
T-1-16 1
T-1-17 4 3 4 1 1 1
T-1-18 1
T-1-19 1 2 1
T-1-2 1 1 3 3 3 1 1 1 1

T-1-20 2 3 1 2
T-1-20-1
T-1-21 2
T-1-2-1 2 1 1
T-1-22 1 1 1 2 1
T-1-2-2 1

T-1-22-1 2 1 1
T-1-23 1 1 1
T-1-2-3 1
T-1-24 1
T-1-2-4 1
T-1-2-5 1
T-1-26 1
T-1-2-7 1 3 1

T-1-2-7-1 1
T-1-28 1 1 3
T-1-3 1 1
T-1-4 2
T-1-5 1 1 3 1 2 1 1

T-1-5-1 2 1 2 1 1
T-1-5-1-1 3 1
T-1-5-1-3 2 3 1
T-1-5-2
T-1-5-3 1 1 1
T-1-5-4 1
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8 1 1

T-1-8-1
T-1-8-2 1
T-1-9 1 6 2 2 1 4 2 1 1

T-1-9-1 1 1 1
T-1-9-1-1
T-1-9-3 1 1
T-1-9-5

T-2 1 1
T-2-1
T-2-2

T-H-308 y H-424 1
TOTAL 2 1 10 4 1 1 1 7 1 3 1 1 19 1 4 13 2 2 26 11 2 33 6 2 46 3 1 33 13 15 5 7 10



TES hidrante cru H-1400-160 H-800-160 H-700-160 F-600-160 F-500-160 F-450-200 F-450-160 PVC-O-400-160 PVC-O-315-200 PVC-O-315-160 PVC-O-250-160 PVC-O-200-160
Impulsión

Desagüe EB
Desagüe Balsa

T-1 5 1 1
T-1-1 3 2 1

T-1-10 1 1
T-1-11 2 3 2
T-1-1-1
T-1-12

T-1-12-1
T-1-13 5 2 1
T-1-1-3

T-1-13-2 1 1
T-1-13-4 1 1 1

T-1-13-4-1 3
T-1-13-4-1-1

T-1-13-6
T-1-13-8
T-1-14 1 2 1

T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5
T-1-15 1 1
T-1-16
T-1-17 4 1 1
T-1-18
T-1-19
T-1-2 1

T-1-20 1
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1 2 1
T-1-22
T-1-2-2

T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5
T-1-26
T-1-2-7

T-1-2-7-1
T-1-28
T-1-3 1
T-1-4
T-1-5 2 1

T-1-5-1 2 1 1
T-1-5-1-1 1 1
T-1-5-1-3
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8

T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 6 3 2 1

T-1-9-1
T-1-9-1-1
T-1-9-3
T-1-9-5

T-2 1
T-2-1
T-2-2

TOTAL 5 5 2 11 6 1 11 13 2 10 9 4
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 02.01.01.RUB m Pilar prefabricado RUBIERA Tipo R o similar, de
30x30 cm de sección, de 4,33 mts. de altura media,
con cabezal superior para apoyo de vigas prefabrica-
das de cubierta. Armado y buzo con llaves de cortan-
te según D.I.T. del Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción Eduardo Torroja. Hormigón HA-35/F/12/IIa
y acero pasivo B-500-SD. Incluido transporte y mon-
taje, incluso con ayuda de grúa automóvil para mon-
taje, aplomado y apeos necesarios, totalmente termi-
nado, incluso el relleno del buzo con Hormigón
HA-35/F/12/IIa.

Mano de obra........................................................ 1,584
Maquinaria ............................................................ 0,510
Resto de obra y materiales................................... 106,048

TOTAL PARTIDA................................................. 108,14

0002 02.01.05.RUB m Pilar prefabricado RUBIERA Tipo R o similar,  de
40x40 cm de sección, de 6,07 mts. de altura media,
con cabezal superior para apoyo de vigas prefabrica-
das de cubierta. Armado y buzo con llaves de cortan-
te según D.I.T. del Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción Eduardo Torroja. Hormigón HA-35/F/12/IIa
y acero pasivo B-500-SD. Incluido transporte y mon-
taje, incluso con ayuda de grúa automóvil para mon-
taje, aplomado y apeos necesarios, totalmente termi-
nado, incluso el relleno del buzo con Hormigón
HA-35/F/12/IIa.

Mano de obra........................................................ 22,460
Maquinaria ............................................................ 1,530
Resto de obra y materiales................................... 126,139

TOTAL PARTIDA................................................. 150,13

0003 02.03.01.RUB m Viga prefabricada RUBIERA Tipo RNI o similar, a
dos aguas, con pendientes del 10%, de sección va-
riable y 165 cm de canto máximo, autoportante y
20,50 m de longitud media, con herrajes para apoyo
en pilares prefabricados RUBIERA. Incluido trans-
porte y montaje, incluso con ayuda de grúa automó-
vil para montaje, aplomado y apeos necesarios, to-
talmente terminado. Hormigón HP-45/F/12/IIa, acero
de pretensar Y-1860-S7 y acero pasivo B-500-SD.

Mano de obra........................................................ 23,720
Maquinaria ............................................................ 5,100
Resto de obra y materiales................................... 168,470

TOTAL PARTIDA................................................. 197,29

0004 02.03.11.RUB m Viga prefabricada RUBIERA Tipo FL o similar, de
30x40 cm de sección en T, con una longitud media
de 6,11 mts., con herrajes para apoyo en pilares pre-
fabricados RUBIERA. Incluido transporte y montaje,
incluso con ayuda de grúa automóvil para montaje,
aplomado y apeos necesarios, totalmente termina-
do. Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero pasivo
B-500-SD.

Mano de obra........................................................ 1,188
Maquinaria ............................................................ 0,510
Resto de obra y materiales................................... 89,780

TOTAL PARTIDA................................................. 91,48

0005 02.03.12.RUB m Viga prefabricada RUBIERA Tipo FC o similar, de
30x40 cm de sección en T, a dos aguas con pen-
diente del 10%, con una longitud media de 6,50
mts., con herrajes para apoyo en pilares prefabrica-
dos RUBIERA. Incluido transporte y montaje, inclu-
so con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplo-
mado y apeos necesarios, totalmente terminado.
Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD.

Mano de obra........................................................ 1,188
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Maquinaria ............................................................ 0,510
Resto de obra y materiales................................... 89,780

TOTAL PARTIDA................................................. 91,48

0006 02.05.12.RUB m Viga prefabricada RUBIERA Tipo VR o similar, pre-
tensada, de 40x50 cm de sección, autoportante y
4,99 m de longitud media, con herrajes para apoyo
en ménsulas o en pilares prefabricados RUBIERA ti-
po R, con armaduras salientes para apoyo de las
placas alveolares RUBIERA según planos de forja-
dos. Incluido transporte y montaje, incluso con ayu-
da de grúa automóvil para montaje, aplomado y ape-
os necesarios, totalmente terminado. Hormigón
HP-45/F/12/IIa, acero de pretensar Y-1860-S7 y ace-
ro pasivo B-500-SD.

Mano de obra........................................................ 33,660
Maquinaria ............................................................ 5,100
Resto de obra y materiales................................... 166,110

TOTAL PARTIDA................................................. 204,87

0007 02.07.00.RUB m Correa prefabricada RUBIERA Tipo TUBULAR o si-
milar, pretensada, de 20 cm. de canto para cubierta
de chapa Sandwich, autoportante y de 6,00  mts. de
longitud media, con cabezal en extremos para apo-
yo en vigas de cubierta. Incluido transporte y monta-
je con ayuda de grúa automóvil, totalmente termina-
da. Hormigón HP-40/F/12/IIa, acero de pretensar
Y-1860-S7.

Mano de obra........................................................ 1,980
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 15,820

TOTAL PARTIDA................................................. 19,07

0008 02.08.30.RUB m² Forjado RUBIERA o similar, de placa alveolar prefa-
bricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas
entre placas y con capa de compresión de 5 cm. de
espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa, para luces defi-
nidas en la documentación gráfica del proyecto y
una sobrecarga de uso de 2,00 Kn/m2, incluso p.p.
de negativos y conectores, encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado, curado de hormigón según pres-
cripciones de la Dirección Facultativa, i/ armadura
según especificación de la documentación gráfica
del proyecto, i/ conectores de la vigas metálicas con
la placa alveolar+ capa de compresión según especi-
fica los planos de armado, i/ p.p. de ayuda de grúa
telescópica para montaje,  i/ p.p. medios auxiliares.
Colocado en obra. Realizado s/CTE e instrucción
EHE-08. Hormigón HP-45/F/12/IIa y acero de preten-
sar Y-1860-S7. Totalmente colocada y terminada.
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos/vigas del perímetro, la su-
perficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto sin deducción de huecos dentro de las
placas.

Mano de obra........................................................ 16,840
Maquinaria ............................................................ 4,858
Resto de obra y materiales................................... 68,017

TOTAL PARTIDA................................................. 89,71

0009 02.09.01.RUB ud Ménsula de hormigón armado en pilar prefabricado
RUBIERA o similar, para apoyo de vigas. Hormigón
HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD.

Resto de obra y materiales................................... 112,870

TOTAL PARTIDA................................................. 112,87
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0010 02.09.04.RUB ud Ménsula de hormigón armado en pilar prefabricado
RUBIERA o similar, para apoyo de puente grúa de
8,00 Tn. Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero pasivo
B-500-SD.

Resto de obra y materiales................................... 121,040

TOTAL PARTIDA................................................. 121,04

0011 02.09.11.RUB ud Chapa metálica de 400x300x10 embebida en el pre-
fabricado i/p.p. de garrotas de acero pasivo B-500-S.

Resto de obra y materiales................................... 40,450

TOTAL PARTIDA................................................. 40,45

0012 05.10.10.RUB m² Panel de cerramiento RUBIERA o similar, de hormi-
gón armado, de resistencia característica HA-35,
malla corrugada electro soldada y barras de refuer-
zo de acero de limite elástico 500 Mpa, de espesor
16 cm, aligerados en su interior con cámara de 6 cm
de poliestireno expandido, acabado exterior GRIS LI-
SO y fratasado gris en la cara interior, despiece se-
gún planos de fachada. Incluso p.p. de anclajes me-
tálicos para sujeción a la estructura y demás piezas
auxiliares. Incluso replanteo, nivelados, aplomados,
medios de elevación, materiales, portes, montaje, fi-
jación, limpieza de paneles y la totalidad de medios
auxiliares y de seguridad, totalmente acabada. Pane-
les conforme a EHE-08 y DPC o RPC (marcado
CE). Medida la superficie ejecutada según proyecto,
NO descontándose huecos dentro del perímetro rec-
tangular exterior de  los paneles.

Mano de obra........................................................ 2,500
Maquinaria ............................................................ 1,519
Resto de obra y materiales................................... 67,870

TOTAL PARTIDA................................................. 71,89

0013 05.30.10.RUB m Sellado exterior con silicona neutra, a una sola cara
y solo entre elementos prefabricados, incluyendo lim-
pieza de bordes y fondo de junta de cordón rígido
de celda cerrada de espuma de poliuretano.

Mano de obra........................................................ 0,829
Resto de obra y materiales................................... 4,850

TOTAL PARTIDA................................................. 5,68

0014 05.30.20.RUB m Retacado de la fila inferior de paneles en su apoyo
sobre el cimiento, con mortero cementoso de retrac-
ción compensada, compuesto de cemento, aditivos
especiales y áridos seleccionados, exento de cloru-
ros, para uso en rellenos de 5 a 50 mm de espesor,
según UNE-EN 1504-6.

Mano de obra........................................................ 1,898
Resto de obra y materiales................................... 3,660

TOTAL PARTIDA................................................. 5,55

0015 2111U215A ud Apoyo metálico de celosía para simple circuito nor-
malizado, cruceta en tresbolillo, serie 1(monoblo-
que), función del apoyo 3, c/ LT, h-23m, tipo
51T120-5TA, incluyendo acopio, excavación, izado,
aplomado y cimentación con hormigón HM-20.

Mano de obra........................................................ 1.151,690
Maquinaria ............................................................ 561,320
Resto de obra y materiales................................... 3.097,600

TOTAL PARTIDA................................................. 4.810,61
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0016 2111U215B ud Apoyo metálico de celosía para simple circuito nor-
malizado, cruceta en tresbolillo, serie 1(monoblo-
que), función del apoyo 3, c/ LT, h-25,25m, tipo
51T120-5,5TA, incluyendo acopio, excavación, iza-
do, aplomado y cimentación con hormigón HM-20.

Mano de obra........................................................ 1.175,650
Maquinaria ............................................................ 561,740
Resto de obra y materiales................................... 3.653,150

TOTAL PARTIDA................................................. 5.390,53

0017 2111U215C ud Apoyo metálico de celosía para simple circuito nor-
malizado, cruceta en tresbolillo, serie 1(monoblo-
que), función del apoyo 3, c/ LT, h-27,5m, tipo
51T120-6TA, incluyendo acopio, excavación, izado,
aplomado y cimentación con hormigón HM-20.

Mano de obra........................................................ 1.183,070
Maquinaria ............................................................ 561,860
Resto de obra y materiales................................... 4.179,570

TOTAL PARTIDA................................................. 5.924,50

0018 2111U415A ud Apoyo metálico de celosía para simple circuito nor-
malizado, cruceta en tresbolillo, serie 1 (monoblo-
que), función del apoyo 7, c/ LT, h- 16,25m, tipo
51T145-3,5TA, incluyendo acopio,excavación, iza-
do, aplomado y cimentación con hormigón HM-20.

Mano de obra........................................................ 1.203,290
Maquinaria ............................................................ 382,810
Resto de obra y materiales................................... 3.963,850

TOTAL PARTIDA................................................. 5.549,95

0019 2111U415B ud Apoyo metálico de celosía para simple circuito nor-
malizado, cruceta en tresbolillo, serie 1 (monoblo-
que), función del apoyo 7, c/ LT, h- 23m, tipo
51T145-5TA, incluyendo acopio,excavación, izado,
aplomado y cimentación con hormigón HM-20.

Mano de obra........................................................ 1.213,260
Maquinaria ............................................................ 382,980
Resto de obra y materiales................................... 4.934,640

TOTAL PARTIDA................................................. 6.530,87

0020 2111U415C ud Apoyo metálico de celosía para simple circuito nor-
malizado, cruceta en tresbolillo, serie 1 (monoblo-
que), función del apoyo 7, c/ LT, h- 25,25m, tipo
51T145-5,5TA, incluyendo acopio,excavación, iza-
do, aplomado y cimentación con hormigón HM-20.

Mano de obra........................................................ 1.210,910
Maquinaria ............................................................ 383,570
Resto de obra y materiales................................... 5.657,910

TOTAL PARTIDA................................................. 7.252,40

0021 2111U715C ud Apoyo metálico de celosía para simple circuito nor-
malizado, cruceta en tresbolillo, serie 1 (monoblo-
que), función del apoyo 7, c/ LT, h- 20,75 m, tipo
51T170-4,5TA, incluyendo acopio,excavación, iza-
do, aplomado y cimentación con hormigón HM-20.

Mano de obra........................................................ 1.285,120
Maquinaria ............................................................ 384,220
Resto de obra y materiales................................... 6.169,000

TOTAL PARTIDA................................................. 7.838,34

0022 2111U715D ud Apoyo metálico de celosía para simple circuito nor-
malizado, cruceta en tresbolillo, serie 1 (monoblo-
que), función del apoyo 7, c/ LT, h- 23m, tipo
51T170-45TA, incluyendo acopio,excavación, izado,
aplomado y cimentación con hormigón HM-20.
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Mano de obra........................................................ 1.373,510
Maquinaria ............................................................ 385,020
Resto de obra y materiales................................... 7.071,590

TOTAL PARTIDA................................................. 8.830,12

0023 2111U915C ud Apoyo metálico de celosía para simple circuito nor-
malizado, cruceta en tresbolillo, serie 1 (monoblo-
que), función del apoyo 7, c/ LT, h- 23m, tipo
51T190-5TA, incluyendo acopio,excavación, izado,
aplomado y cimentación con hormigón HM-20.

Mano de obra........................................................ 1.429,800
Maquinaria ............................................................ 385,270
Resto de obra y materiales................................... 8.522,750

TOTAL PARTIDA................................................. 10.337,82

0024 A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones en cama de tube-
ría. Incluida colocación y afirmado.

Mano de obra........................................................ 0,068
Maquinaria ............................................................ 0,986
Resto de obra y materiales................................... 20,320

TOTAL PARTIDA................................................. 21,38

0025 A02011 m Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granalla-
da, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor
mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor
o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo
materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se va-
lorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

Mano de obra........................................................ 12,040
Maquinaria ............................................................ 12,440
Resto de obra y materiales................................... 156,420

TOTAL PARTIDA................................................. 180,90

0026 A02020 m Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1118 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con doble cordón de soldadura
helicoidal( interior y exterior), granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o
poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliu-
retano mínimo 200 micras de espesor o epoxi míni-
mo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a
pie de obra, prueba, montaje y colocación. No inclu-
ye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspon-
diente.

Mano de obra........................................................ 19,017
Maquinaria ............................................................ 16,065
Resto de obra y materiales................................... 292,960

TOTAL PARTIDA................................................. 328,04
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0027 A03001E kg Pieza especial de calderería de chapa de acero gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, incluidas soldaduras, instalado y
montado en obra.

Mano de obra........................................................ 1,972
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 3,370

TOTAL PARTIDA................................................. 5,50

0028 A03003 kg Pieza especial de calderería de chapa de acero gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

Mano de obra........................................................ 2,113
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 2,530

TOTAL PARTIDA................................................. 4,81

0029 A03004 kg Pieza especial de calderería de chapa de acero gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra........................................................ 2,113
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 2,150

TOTAL PARTIDA................................................. 4,43

0030 A03011 ud Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al
carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra........................................................ 44,677
Maquinaria ............................................................ 12,452
Resto de obra y materiales................................... 251,520

TOTAL PARTIDA................................................. 308,65

0031 A03018 ud Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al
carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra........................................................ 58,785
Maquinaria ............................................................ 26,287
Resto de obra y materiales................................... 1.330,950

TOTAL PARTIDA................................................. 1.416,02
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0032 A06063 m Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 13,172
Maquinaria ............................................................ 7,406
Resto de obra y materiales................................... 160,010

TOTAL PARTIDA................................................. 180,59

0033 A07002B m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación, parte pro-
porcional de piezas especiales y prueba. No se inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma.

Mano de obra........................................................ 4,366
Maquinaria ............................................................ 1,384
Resto de obra y materiales................................... 12,430

TOTAL PARTIDA................................................. 18,18

0034 A07013 m Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de
diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 1,764
Maquinaria ............................................................ 0,664
Resto de obra y materiales................................... 4,990

TOTAL PARTIDA................................................. 7,42

0035 A10004 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200
mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y
tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil
EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaqueta-
dura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería ace-
ro inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje teles-
cópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvani-
zado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada.
Tratamiento de acabado granallado de superficies
según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de es-
pesor mínimo y acabado en poliuretano alifático
RAL5017, polimerización en horno a 200º. Incluido
accionamiento mediante volante, PN 16 atm, coloca-
ción enterrada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, totalmente colocada
y montada.

Mano de obra........................................................ 37,720
Resto de obra y materiales................................... 305,180

TOTAL PARTIDA................................................. 342,90
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0036 ABARC1500 kg Estructura metálica en chapa de acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para la sujeción y anclaje de tu-
bería para diámetro mayor de 900 mm, correctamen-
te anclado, colocado y montado en obra. Incluida su
anclaje y sujeción al suelo.

Mano de obra........................................................ 2,113
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 2,150

TOTAL PARTIDA................................................. 4,43

0037 ABARC600 kg Estructura metálica en chapa de acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para la sujeción y anclaje de tu-
bería de diámetro mayor de 500 mm y menor o igual
a 900 mm, correctamente anclado, colocado y mon-
tado en obra. Incluida su anclaje y sujeción al suelo.

Mano de obra........................................................ 2,113
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 2,530

TOTAL PARTIDA................................................. 4,81

0038 ACUERD.LAM m Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de
fábrica, formado por Pletina de acero inoxidable AI-
SI-304 de  50x8 mm, Contrapletina de 50x8 mm en
el mismo material, con Tornillería de M12 cada 150
mm y anclajes a base de Pletina 20x5 mm, perfil de
PE HD de tres patas y refuerzo con banda de neo-
preno 80x5 mm (pletina acero inox. - neopreno - lá-
mina PE - neopreno - pletina acero inox.) Incluso
materiales, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 11,877
Maquinaria ............................................................ 2,480
Resto de obra y materiales................................... 144,835

TOTAL PARTIDA................................................. 159,20

0039 ADUC8 ud Aductor de aire para aguas limpias DN 200 mm.
Cuerpo y tapa en fundición GG-25 o superior, reves-
timiento pintura epoxi o esmaltado y mecanismos in-
ternos en acero inoxidable; con caudales de admi-
sión y expulsión según documentos del proyecto, pa-
ra protección de tubería. Incluyendo válvula de cor-
te, p.p. de pieza especial de calderería con sus bri-
das, acoplamientos y bridas. Totalmente colocada y
montada.

Mano de obra........................................................ 141,450
Maquinaria ............................................................ 27,670
Resto de obra y materiales................................... 2.137,480

TOTAL PARTIDA................................................. 2.306,60

0040 AEQPVCS ud Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia
arqueta para diámetro 200 mm, rejilla practicable de
fundición para tráfico rodado, clip de conexión a tu-
bería de saneamiento 200/315 y tubería de 200 has-
ta colector. Todo ello sobre solera de hormigón sin
incluir la excavación.

Mano de obra........................................................ 0,490
Maquinaria ............................................................ 0,070
Resto de obra y materiales................................... 75,730

TOTAL PARTIDA................................................. 76,29

0041 AIRDREN ud Aireador para salida a exterior de drenes en el perí-
metro de la balsa. Incluyendo piezas especiales, ma-
teriales a pie de obra, montaje y colocación. 

Mano de obra........................................................ 1,176
Resto de obra y materiales................................... 92,170
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TOTAL PARTIDA................................................. 93,34

0042 ALARM ud Sistema o central detección de incendios con objeto
de parada extracción forzada, compuesto por:
- 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional. 
Central convencional microprocesada de 2 zonas pa-
ra pequeñas y medianas instalaciones de detección
y alarma de incendios, compatibles con una amplia
gama de detectores y accesorios. Gran robustez, fia-
bilidad y sencillez para el usuario. Diseño atracti-
vo.Salidas de relé de fuego y avería.
 Retardo programable y función “día”.
 Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de
pulsador”.
 Fusibles automáticos.
 Función de pruebas por un solo técnico.
 Posibilidad salidas de relé independientes por zona.
 Conexión para Tarjeta de Comunicación RS-485 pa-
ra paneles repetidores.
 Certificado EN 54 2 y 4. 
- 2 Ud. Batería 12V - 2 Amp.
- 2 Ud. Detector óptico convencional con base, de in-
terior.
Detector óptico de humos convencional DURAN
ZT100OL. Diseño de bajo perfil. Dispone de 2 leds
de estado. Avanzados algoritmos de detección y dis-
criminación de falsas alarmas. Temperatura de fun-
cionamiento -10º a 50ºC. Alimentación 12-28 Vcc.
Medidas: 35 mm alto x 100 mm diámetro.  Dispone
de salida para piloto indicador de acción. Incluye ba-
se estándar para conexión.
- 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.
- 1 Ud. Sirena Exterior.
Incluso parte proporcional de cableado y canaliza-
ción, medios auxiliares y pequeño material necesa-
rios, incluso integración en sistema de extracción.
Totalmente instalado y probado.
Se incluye el proyecto contraincendios, certificado
del instalador de la PCI, y contrato de mantenimien-
to durante el primer año de funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 588,840
Resto de obra y materiales................................... 2.899,670

TOTAL PARTIDA................................................. 3.488,51

0043 ALPEREN kg Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura
metálica. Con tratamiento anticorrosión a base de
un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano
de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con
un espesor de 40 micras y una mano de acabado
con esmalte sintético de 40 micras en color verde
RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despun-
tes, uniones y tornillería.

Mano de obra........................................................ 0,350
Maquinaria ............................................................ 0,179
Resto de obra y materiales................................... 1,260

TOTAL PARTIDA................................................. 1,79

0044 ALPERPN kg Kilogramo acero S 275 JR en estructura tubular y
perfiles para la realización de escaleras y accesos
dentro de las naves de bombeo. Con tratamiento an-
ticorrosión a base de un granallado hasta el grado
SA 2y1/2 y esmalte espesor mínimo 125 micras en
color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo y monta-
je. 

Mano de obra........................................................ 0,750
Maquinaria ............................................................ 0,383
Resto de obra y materiales................................... 1,280

TOTAL PARTIDA................................................. 2,41
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0045 ANCLPE m³ Anclaje de piezas especiales de derivación en red
de tuberías y sujeción de válvulas. Incluyendo hormi-
gón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro
hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo co-
locado. Incluida puesta en obra de todos los materia-
les, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por
cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hor-
migón.

Mano de obra........................................................ 70,340
Maquinaria ............................................................ 15,010
Resto de obra y materiales................................... 137,190

TOTAL PARTIDA................................................. 222,52

0046 ANTI-ES-4.5TA ud Antiescalo para torre de celosía serie 1 (monoblo-
que) con altura 4,5TA (20,75 m)

Mano de obra........................................................ 78,820
Resto de obra y materiales................................... 899,720

TOTAL PARTIDA................................................. 978,54

0047 APERTP ud Apertura de 3 puentes sin carga en doble circuito
con barquilla

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 358,000

TOTAL PARTIDA................................................. 358,00

0048 AQ.D2.150N ud Arqueta para desagüe de nave de dimensiones inte-
riores 1,5 x 1,5 x 2,0m, realizada con hormigón ar-
mado HA30, espesor de muro y base de 25 cm. In-
cluye excavaciones, hormigonados, armados y colo-
cación de pasatubos para recibir posteriormente a
las tuberías.

Mano de obra........................................................ 627,100
Maquinaria ............................................................ 237,180
Resto de obra y materiales................................... 1.077,260

TOTAL PARTIDA................................................. 1.941,16

0049 AREJ30.30 m² Rejilla tipo tramex de sección 30.30.3 mm acero
S-235-JR. Colocada sobre estructura metálica de su-
jeción. Incluyendo recortes y ajustes necesarios. Tra-
tamiento galvanizado en caliente. Totalmente coloca-
da.

Mano de obra........................................................ 1,500
Maquinaria ............................................................ 1,617
Resto de obra y materiales................................... 107,440

TOTAL PARTIDA................................................. 110,55

0050 AZT ud Agente de zona de trabajos homologado por Iberdro-
la para puesta en régimen especial de líneas de alta
tensión

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 509,020

TOTAL PARTIDA................................................. 509,02
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0051 B01058B ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, se-
gún diseño en planos de estructura, con unión solda-
da o atornillada, colocada en posición horizontal o
vertical, para anclaje de pilares o vigas metálicas,
colocada. Con tratamiento anticorrosión a base de
un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano
de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con
un espesor de 40 micras y una mano de acabado
con esmalte sintético de 40 micras en color verde
RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despun-
tes, uniones y tornillería. Según NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 33,648
Maquinaria ............................................................ 0,280
Resto de obra y materiales................................... 7,220

TOTAL PARTIDA................................................. 41,15

0052 B01065 kg Correa realizada con chapa conformada en frío tipo
C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, coloca-
da y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y
EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 1,261
Maquinaria ............................................................ 3,340
Resto de obra y materiales................................... 3,288

TOTAL PARTIDA................................................. 7,89

0053 BL010401 m Dren realizado con tubería de PVC perforado, de
160 mm de diámetro para colector, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu-
bierto de grava, y geotextil de gramaje hasta 165
gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz
del tubo, incluyendo excavación mecánica de la zan-
ja con retroexcavadora, en terreno franco (incluso
agotamiento), instalación del tubo, piezas especia-
les y tapado de la misma. 

Mano de obra........................................................ 5,218
Maquinaria ............................................................ 1,130
Resto de obra y materiales................................... 16,613

TOTAL PARTIDA................................................. 22,95

0054 BOMBA355 ud Bomba centrífuga horizontal de colocación horizon-
tal, de cámara partida y doble aspiración, con motor
de al menos 355 kW, todo el conjunto para trabajar
bajo el control de un de un variador de frecuencia y
ajuste de velocidad superior al 100%, con las si-
guientes características: Presión de trabajo de 82,30
mca. Caudal 300 l/s. Rendimiento a caudal mínimo
superior al 50 % y a régimen nominal que supere el
80%. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO
9.906 Clase 1U. Con las siguientes calidades: cuer-
po de la bomba de hierro fundido EN-GJL 250 (GG
25), impulsor doble entrada cc480k-GS, anillo de
bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo
1,4021+QT800, Casquillo protector del eje
GX120CRMO29-2 1,1438, placa base de perfiles la-
minados de acero al carbono S 275 JR, según nor-
ma UNE-EN 10025:2006. Transportada hasta obra.
El precio debe incluir la bomba, la bancada (bom-
ba+motor), el montaje más la alineación de la bom-
ba al motor, la protección de la conexión y las prue-
bas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El
motor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT-100
en rodamientos y devanados. Preparado para  4
sensores de aceleración.Con purgador superior.
Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de
bomba por presión diferencial. 

Mano de obra........................................................ 399,280
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Maquinaria ............................................................ 404,960
Resto de obra y materiales................................... 54.838,430

TOTAL PARTIDA................................................. 55.642,67

0055 BOMBA650 ud Bomba centrífuga horizontal de colocación horizon-
tal, de cámara partida y doble aspiración, con motor
de al menos 650 kW, todo el conjunto para trabajar
bajo el control de un de un variador de frecuencia y
ajuste de velocidad superior al 100%, con las si-
guientes características: Presión de trabajo de 82,30
mca. Caudal 520 l/s. Rendimiento a caudal mínimo
superior al 50 % y a régimen nominal que supere el
80%. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO
9.906 Clase 1U. Con las siguientes calidades: cuer-
po de la bomba de hierro fundido EN-GJL 250 (GG
25), impulsor doble entrada cc480k-GS, anillo de
bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo
1,4021+QT800, Casquillo protector del eje
GX120CRMO29-2 1,1438, placa base de perfiles la-
minados de acero al carbono S 275 JR, según nor-
ma UNE-EN 10025:2006. Transportada hasta obra.
El precio debe incluir la bomba, la bancada (bom-
ba+motor), el montaje más la alineación de la bom-
ba al motor, la protección de la conexión y las prue-
bas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El
motor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT-100
en rodamientos y devanados. Preparado para  4
sensores de aceleración.Con purgador superior.
Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de
bomba por presión diferencial. 

Mano de obra........................................................ 399,280
Maquinaria ............................................................ 404,960
Resto de obra y materiales................................... 83.667,080

TOTAL PARTIDA................................................. 84.471,32

0056 BORD.ROMP m Bordillo prefabricado en hormigón armado con labio
lateral, según modelo y diseño de planos, totalmen-
te colocado y acabado.

Mano de obra........................................................ 11,788
Maquinaria ............................................................ 13,475
Resto de obra y materiales................................... 66,100

TOTAL PARTIDA................................................. 91,36

0057 BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm
Totalmente instalado, probado con balsa completa-
mente vacía y hasta NME.

Mano de obra........................................................ 1,969
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 13,453

TOTAL PARTIDA................................................. 16,70

0058 BRIDA.100 ud Brida DN 100 PN 10, incluidos tornillos y arandelas
(dos por tornillo). Totalmente instalada, con p.p. de
piezas especiales y juntas.

Mano de obra........................................................ 3,756
Resto de obra y materiales................................... 42,300

TOTAL PARTIDA................................................. 46,06

0059 BRIDA.1500 ud Brida DN 1.500 PN 10, incluidos tornillos y arande-
las (dos por tornillo). Totalmente instalada, con p.p.
de piezas especiales y juntas.

Mano de obra........................................................ 15,024
Resto de obra y materiales................................... 1.613,030
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TOTAL PARTIDA................................................. 1.628,05

0060 BRIDA.1600 ud Brida DN 1.600 PN 10, incluidos tornillos y arande-
las (dos por tornillo). Totalmente instalada, con p.p.
de piezas especiales y juntas.

Mano de obra........................................................ 17,528
Resto de obra y materiales................................... 1.758,850

TOTAL PARTIDA................................................. 1.776,37

0061 BRIDA.250 ud Brida DN 250 PN 10, incluidos tornillos y arandelas
(dos por tornillo). Totalmente instalada, con p.p. de
piezas especiales y juntas.

Mano de obra........................................................ 5,008
Resto de obra y materiales................................... 104,000

TOTAL PARTIDA................................................. 109,01

0062 BRIDA.300 ud Brida DN 300 PN 10, incluidos tornillos y arandelas
(dos por tornillo). Totalmente instalada, con p.p. de
piezas especiales y juntas.

Mano de obra........................................................ 5,008
Resto de obra y materiales................................... 109,300

TOTAL PARTIDA................................................. 114,31

0063 BRIDA.400 ud Brida DN 400 PN 10, incluidos tornillos y arandelas
(dos por tornillo). Totalmente instalada, con p.p. de
piezas especiales y juntas.

Mano de obra........................................................ 6,260
Resto de obra y materiales................................... 180,630

TOTAL PARTIDA................................................. 186,89

0064 BRIDA.500 ud Brida DN 500 PN 10, incluidos tornillos y arandelas
(dos por tornillo). Totalmente instalada, con p.p. de
piezas especiales y juntas.

Mano de obra........................................................ 7,512
Resto de obra y materiales................................... 252,740

TOTAL PARTIDA................................................. 260,25

0065 BRIDA.700 ud Brida DN 700 PN 10, incluidos tornillos y arandelas
(dos por tornillo). Totalmente instalada, con p.p. de
piezas especiales y juntas.

Mano de obra........................................................ 12,520
Resto de obra y materiales................................... 481,710

TOTAL PARTIDA................................................. 494,23

0066 BRIDA.800 ud Brida DN 800 PN 10, incluidos tornillos y arandelas
(dos por tornillo). Totalmente instalada, con p.p. de
piezas especiales y juntas.

Mano de obra........................................................ 12,520
Resto de obra y materiales................................... 592,320

TOTAL PARTIDA................................................. 604,84

0067 CA1 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para
salida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con
señalización, tipo 3, Dehnrail M 2P 255 FM, de
Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 305,080

TOTAL PARTIDA................................................. 305,08

0068 CA10 Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas di-
gitales 24 DC ST, formato ET 200SP, de Siemens o
similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 248,290

TOTAL PARTIDA................................................. 248,29

0069 CA11 Suministro e instalación de tarjeta de 4 entradas
analógicas de 2 y 4 hilos en corriente, formato ET
200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etique-
tado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 312,990

TOTAL PARTIDA................................................. 312,99

0070 CA12 Suministro e instalación de tarjeta de 16 salidas digi-
tales a transistor 24 DC/0,5 A, formato ET 200SP,
de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y
cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 236,010

TOTAL PARTIDA................................................. 236,01

0071 CA13 Suministro e instalación de caja de conexiones para
fibra óptica, de superficie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2
m de longitud.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 361,550

TOTAL PARTIDA................................................. 361,55

0072 CA14 Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC
con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digi-
tales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RPIT 24
DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 17,680

TOTAL PARTIDA................................................. 17,68

0073 CA15 Suministro e instalación de descargador de sobre-
tensiones para sistemas de transmisión de datos, uti-
lizable en zonas de protección contra rayos 0B - 2 y
superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo
BSP M2 BE 24 de Dehn o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 125,060

TOTAL PARTIDA................................................. 125,06

0074 CA16 Suministro e instalación de borna de paso, tipo PIT
4, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de eti-
quetado, topes y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,860

TOTAL PARTIDA................................................. 5,86
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0075 CA2 Suministro e instalación de fuente de alimentación
con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o
similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 175,480

TOTAL PARTIDA................................................. 175,48

0076 CA3 Suministro e instalación de SAI con las siguientes
características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 319,780

TOTAL PARTIDA................................................. 319,78

0077 CA4 Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V
120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 591,400

TOTAL PARTIDA................................................. 591,40

0078 CA5 Suministro e instalación de fusible electrónico con
cuatro canales regulables individualmente entre 0,5
y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E4
24DC/0.5-10A o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 177,090

TOTAL PARTIDA................................................. 177,09

0079 CA6 Suministro e instalación de distribuidor de potencial,
con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por poten-
cial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 54,890

TOTAL PARTIDA................................................. 54,89

0080 CA7 Suministro e instalación de latiguillo de intercone-
xión para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso
P/P de etiquetado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,660

TOTAL PARTIDA................................................. 14,66

0081 CA8 Suministro e instalación de Switch industrial, gestio-
nable para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre, 2 puertos de fibra,
con memoria para almacenamiento de configuración
(C-PLUG), tipo Scalance XC206-2, de Siemens o si-
milar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.402,160

TOTAL PARTIDA................................................. 1.402,16
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0082 CA9 Suministro e instalación de módulo de interfaz a Pro-
finet IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45, de
Siemens o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 381,380

TOTAL PARTIDA................................................. 381,38

0083 CADAMAR110 ud Cadena de amarre para conductor
147-AL1/34-ST1A (antiguo LA-110) con aislador de
composite yugo-bola y fijaciones para 45 kV.

Mano de obra........................................................ 29,160
Resto de obra y materiales................................... 113,935

TOTAL PARTIDA................................................. 143,10

0084 CADSU110 ud Cadena de suspensión para conductor
94-AL1/22-ST1A (antiguo LA-110) con aislador de
composite yugo-bola y fijaciones para 45 kV.

Mano de obra........................................................ 25,484
Resto de obra y materiales................................... 86,805

TOTAL PARTIDA................................................. 112,29

0085 CADSUAR110 ud Cadena de suspensión armada para conductor 94
AL1/22-ST1A (LA-110) con aislador de composite
yugo-bola y fijaciones para 45 kV,  incluso grapa de
suspensión reforzada con varillas.

Mano de obra........................................................ 32,836
Resto de obra y materiales................................... 106,004

TOTAL PARTIDA................................................. 138,84

0086 CANAL.ELECT m Canalización subterránea en zanja para conducción
de 2 tubos de P.E. corrugados de doble pared de
diámetro 160 mm uno para la línea de fuerza y de
90 mm otro para la línea de control de instalaciones
y equipos electromecánicos, colocados en fondo de
zanja de 40 cm. de ancho y 150 cm. de profundidad
sobre lecho de arena, incluyendo excavación de zan-
jas y relleno con arena y posterior tapado con pro-
ductos de excavación seleccionados y compactados
manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamen-
te el resto, incluso cintas de señalización, montaje
de conductores y parte proporcional de cruces de ca-
minos y calzadas, arquetas de registro y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado incluido.

Mano de obra........................................................ 22,448
Maquinaria ............................................................ 1,260
Resto de obra y materiales................................... 9,660

TOTAL PARTIDA................................................. 33,37

0087 CANAL3X160 ml Canalización para red eléctrica en media tensión,
compuesta por tres tubos de P.E. corrugados de do-
ble pared de diámetro 160 mm, colocados en fondo
de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con
productos de excavación seleccionados y compacta-
dos manualmente los 90 cm. inferiores y mecánica-
mente el resto, incluso cintas de señalización, mon-
taje de conductores 3(1x500)Al. 26/45 kV., parte pro-
porcional de arquetas de registro y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Mano de obra........................................................ 26,668
Maquinaria ............................................................ 4,020
Resto de obra y materiales................................... 138,640

TOTAL PARTIDA................................................. 169,32
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0088 CANELEC m Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex. ø
100 mm, en zanja de 0,7x1 m, incluido arquetas de
conexión y registro cada 20 m. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 3,670
Maquinaria ............................................................ 2,930
Resto de obra y materiales................................... 16,350

TOTAL PARTIDA................................................. 22,94

0089 CARG-TRANS m³ Carga de tierra sobrante de las excavaciones en ca-
mión bañera, transporte a una distancia de 100 m,
extendido de la misma con motoniveladora.

Maquinaria ............................................................ 1,219
Resto de obra y materiales................................... 0,030

TOTAL PARTIDA................................................. 1,25

0090 CARRDESM1400 ud Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al
carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra........................................................ 58,785
Maquinaria ............................................................ 26,287
Resto de obra y materiales................................... 3.675,350

TOTAL PARTIDA................................................. 3.760,42

0091 CARR_DES.1500 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 1.500
mm-PN10, acabado en epoxi, fabricado con virola
en acero inoxidable AISI-304 con doble brida, de
acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en ace-
ro inoxidable AISI 304, tanto en interior como exte-
rior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza
60º shore. Tornillería en acero al carbono, bicroma-
tada de calidad mínima de 8.8. Totalmente instalado
con p.p. de juntas y varillas roscadas.

Mano de obra........................................................ 199,640
Maquinaria ............................................................ 101,240
Resto de obra y materiales................................... 5.366,580

TOTAL PARTIDA................................................. 5.667,46

0092 CARR_DES.1600 ud Carrete telescópico de desmontaje DN
1.600mm-PN10, acabado en epoxi, fabricado con vi-
rola en acero inoxidable AISI-304 con doble brida,
de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en
acero inoxidable AISI 304, tanto en interior como ex-
terior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dure-
za 60º shore. Tornillería en acero al carbono, bicro-
matada de calidad mínima de 8.8. Totalmente insta-
lado con p.p. de juntas y varillas roscadas.

Mano de obra........................................................ 199,640
Maquinaria ............................................................ 101,240
Resto de obra y materiales................................... 5.913,240

TOTAL PARTIDA................................................. 6.214,12

0093 CAUD.1500 ud Caudalímetro electromagnético con sensor electro-
magnético DN 1.500 mm, unión por bridas de acero
al carbono PN 10 bar según DIN 2576, panel de con-
trol independiente. Presión nominal de 10 atm. Total-
mente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 74,870
Maquinaria ............................................................ 80,850
Resto de obra y materiales................................... 24.951,280

TOTAL PARTIDA................................................. 25.106,99
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0094 CAUD.250 ud Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal
250 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa,
 cuerpo de fundición, embridado,  panel de control in-
dependiente, colocado y puesto en marcha. Con jun-
tas, tornillos, tuercas y arandelas.

Mano de obra........................................................ 31,680
Resto de obra y materiales................................... 3.556,810

TOTAL PARTIDA................................................. 3.588,49

0095 CAUD.500 ud Caudalímetro electromagnético con sensor electro-
magnético DN 700 mm, unión por bridas de acero al
carbono PN 10 bar según DIN 2576, panel de con-
trol independiente. Presión nominal de 10 atm. Total-
mente instalado y probado

Mano de obra........................................................ 49,910
Maquinaria ............................................................ 43,120
Resto de obra y materiales................................... 4.828,000

TOTAL PARTIDA................................................. 4.921,03

0096 CAUD.700 ud Caudalímetro electromagnético con sensor electro-
magnético DN 700 mm, unión por bridas de acero al
carbono PN 10 bar según DIN 2576, panel de con-
trol independiente. Presión nominal de 10 atm. Total-
mente instalado y probado

Mano de obra........................................................ 49,910
Maquinaria ............................................................ 43,120
Resto de obra y materiales................................... 6.220,970

TOTAL PARTIDA................................................. 6.314,00

0097 CB1 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para
salida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con
señalización, tipo 3, Dehnrail M 2P 255 FM, de
Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 305,080

TOTAL PARTIDA................................................. 305,08

0098 CB10 Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas di-
gitales 24 DC ST, formato ET 200SP, de Siemens o
similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 248,290

TOTAL PARTIDA................................................. 248,29

0099 CB11 Suministro e instalación de tarjeta de 4 entradas
analógicas de 2 y 4 hilos en corriente, formato ET
200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etique-
tado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 312,990

TOTAL PARTIDA................................................. 312,99

0100 CB12 Suministro e instalación de tarjeta de 16 salidas digi-
tales a transistor 24 DC/0,5 A, formato ET 200SP,
de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y
cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 236,010

TOTAL PARTIDA................................................. 236,01
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0101 CB13 Suministro e instalación de caja de conexiones para
fibra óptica, de superficie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2
m de longitud.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 361,550

TOTAL PARTIDA................................................. 361,55

0102 CB14 Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC
con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digi-
tales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RPIT 24
DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 17,680

TOTAL PARTIDA................................................. 17,68

0103 CB15 Suministro e instalación de descargador de sobre-
tensiones para sistemas de transmisión de datos, uti-
lizable en zonas de protección contra rayos 0B - 2 y
superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo
BSP M2 BE 24 de Dehn o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 125,060

TOTAL PARTIDA................................................. 125,06

0104 CB16 Suministro e instalación de borna de paso, tipo PIT
4, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de eti-
quetado, topes y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,860

TOTAL PARTIDA................................................. 5,86

0105 CB2 Suministro e instalación de fuente de alimentación
con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o
similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 175,480

TOTAL PARTIDA................................................. 175,48

0106 CB3 Suministro e instalación de SAI con las siguientes
características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 319,780

TOTAL PARTIDA................................................. 319,78

0107 CB4 Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V
120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 591,400

TOTAL PARTIDA................................................. 591,40
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0108 CB5 Suministro e instalación de fusible electrónico con
cuatro canales regulables individualmente entre 0,5
y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E4
24DC/0.5-10A o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 177,090

TOTAL PARTIDA................................................. 177,09

0109 CB6 Suministro e instalación de distribuidor de potencial,
con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por poten-
cial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 54,890

TOTAL PARTIDA................................................. 54,89

0110 CB7 Suministro e instalación de latiguillo de intercone-
xión para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso
P/P de etiquetado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,660

TOTAL PARTIDA................................................. 14,66

0111 CB8 Suministro e instalación de Switch industrial, gestio-
nable para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre, 2 puertos de fibra,
con memoria para almacenamiento de configuración
(C-PLUG), tipo Scalance XC206-2, de Siemens o si-
milar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.402,160

TOTAL PARTIDA................................................. 1.402,16

0112 CB9 Suministro e instalación de módulo de interfaz a Pro-
finet IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45, de
Siemens o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 381,380

TOTAL PARTIDA................................................. 381,38

0113 CBMG.1E m³ Construcción de base, con material granular proce-
dente del machaqueo y cribado de roca, selecciona-
do a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km,
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad ópti-
ma y compactación hasta una densidad del 100%
del P.M.

Mano de obra........................................................ 1,640
Maquinaria ............................................................ 19,800
Resto de obra y materiales................................... 4,340

TOTAL PARTIDA................................................. 25,75

0114 CBMGR.2 m³ Construcción de subbase con material granular se-
leccionado a 2" mediante criba obtenido de zahorra
natural, incluyendo adquisición, arranque, criba-
do,carga, transporte a 5 km, mezcla, extendido, per-
filado, riego a humedad óptima y compactación has-
ta una densidad del 100% del P.M.

Maquinaria ............................................................ 12,010
Resto de obra y materiales................................... 1,610

TOTAL PARTIDA................................................. 13,63
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0115 CC1 Suministro e instalación de armario ensamblable, de
Rittal VX o similar, con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 400 mm.
- Placa de montaje.
- P/P de placa de montaje intermedia.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.011,200

TOTAL PARTIDA................................................. 1.011,20

0116 CC10 Suministro e instalación de termostato para interior
de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes
características:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 55,170

TOTAL PARTIDA................................................. 55,17

0117 CC11 Suministro e instalación de canaleta conducción de
cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas rotu-
lado, así como carril normalizado DIN para fijación
de aparellaje.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 274,170

TOTAL PARTIDA................................................. 274,17

0118 CC12 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para
salida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con
señalización, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn
o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 310,700

TOTAL PARTIDA................................................. 310,70

0119 CC13 Suministro e instalación de interruptor automático  II,
10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.
Toma de corriente para carril DIN con señalización
de presencia de tensión, de Phoenix Contact o simi-
lar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 53,400

TOTAL PARTIDA................................................. 53,40

0120 CC14 Suministro e instalación de interruptor automático  II,
6 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. Incluso
P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 49,900

TOTAL PARTIDA................................................. 49,90
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0121 CC15 Suministro e instalación de fuente de alimentación
con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10
o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 233,140

TOTAL PARTIDA................................................. 233,14

0122 CC16 Suministro e instalación de SAI con las siguientes
características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 340,580

TOTAL PARTIDA................................................. 340,58

0123 CC17 Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V
120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 591,400

TOTAL PARTIDA................................................. 591,40

0124 CC18 Suministro e instalación de módulo de redundancia
para fuentes de alimentación de 24 V y hasta 20 A,
con contactos de señalización tipo
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Con-
tact o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 202,780

TOTAL PARTIDA................................................. 202,78

0125 CC19 Suministro e instalación de fusible electrónico con
ocho canales regulables individualmente entre 0,5 y
10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8
24DC/0.5-10A o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 274,590

TOTAL PARTIDA................................................. 274,59

0126 CC2 Suministro e instalación de pared de separación de
dimensiones 2000x400 de Rittal VX o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 105,400

TOTAL PARTIDA................................................. 105,40

0127 CC20 Suministro e instalación de distribuidor de potencial,
con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por poten-
cial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 54,890

TOTAL PARTIDA................................................. 54,89
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0128 CC21 Suministro e instalación de pulsador rasante verde,
1  NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric
o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 37,380

TOTAL PARTIDA................................................. 37,38

0129 CC22 Suministro e instalación de selector con llave de 2
posiciones, debidamente rotulado, de Schneider
Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 67,320

TOTAL PARTIDA................................................. 67,32

0130 CC23 Suministro e instalación de pulsador de seta con en-
clavamiento, función girar para desenclavar, de diá-
metro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de Sch-
neider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 74,400

TOTAL PARTIDA................................................. 74,40

0131 CC24 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para
señal de mando a bomba accionada mediante varia-
dor, formado por:
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente ro-
tulado, de Schneider Electric o similar.
- Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de
Schneider Electric o similar.
- Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Sch-
neider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados,
de Schneider Electric o similar.
- Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en
puerta, debidamente rotulado.
- 3 Relés de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact
o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 389,010

TOTAL PARTIDA................................................. 389,01

0132 CC25 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para
señal de mando a bomba accionada mediante arran-
cador, formado por:
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente ro-
tulado, de Schneider Electric o similar.
- Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de
Schneider Electric o similar.
- Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Sch-
neider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados,
de Schneider Electric o similar.
- 3 Relés de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact
o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 326,390

TOTAL PARTIDA................................................. 326,39

235 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0133 CC26 Suministro e instalación de indicador universal para
entrada de proceso, con display de 4 dígitos de 20
mm de altura, tipo JR20-P de Ditel o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 202,840

TOTAL PARTIDA................................................. 202,84

0134 CC27 Suministro e instalación de descargador de sobre-
tensiones para sistemas de transmisión de datos, uti-
lizable en zonas de protección contra rayos 0B - 2 y
superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo
BSP M2 BE 24 de Dehn o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 125,060

TOTAL PARTIDA................................................. 125,06

0135 CC28 Suministro e instalación de electrónica para diagnós-
tico de vibraciones con las siguientes características:
- Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores
de vibraciones.
- Comunicación en Profinet.
- 2 Entradas analógicas.
- 2 Salidas digitales
de IFM tipo VSE150 o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 903,760

TOTAL PARTIDA................................................. 903,76

0136 CC29 Suministro e instalación de módulo de interfaz a Pro-
finet IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45, de
Siemens o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 360,480

TOTAL PARTIDA................................................. 360,48

0137 CC3 Suministro e instalación de empuñadura confort VX
con botón pulsador, de Rittal o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 63,880

TOTAL PARTIDA................................................. 63,88

0138 CC30 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas
analógicas para termorresistencia o termopar HF,
formato ET 200SP, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de co-
nexión.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 534,710

TOTAL PARTIDA................................................. 534,71

0139 CC31 Suministro e instalación de caja de conexiones para
fibra óptica, de superficie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2
m de longitud.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 361,550

TOTAL PARTIDA................................................. 361,55
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0140 CC32 Suministro e instalación de Switch industrial, gestio-
nable para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, con memoria pa-
ra almacenamiento de configuración (C-PLUG), tipo
Scalance XC216, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.659,560

TOTAL PARTIDA................................................. 1.659,56

0141 CC33 Suministro e instalación de Switch industrial, gestio-
nable para Profinet con velocidades de transferencia
10/100/1000 Mb/s, 8 puertos de cobre, 4 puertos de
fibra, incluyendo 3 adaptadores enchufables con
puertos ST/BFOC 100 Mb/s,  con memoria para al-
macenamiento de configuración (C-PLUG), tipo Sca-
lance XM408-4C, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3.943,500

TOTAL PARTIDA................................................. 3.943,50

0142 CC34 Suministro e instalación de router industrial M2M for-
mador por:
- Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos
LAN/WAN 10/100 Mb.
- Tarjeta de expansión 4G.
- Antena pentabanda.
De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y ca-
bleado.
Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.245,140

TOTAL PARTIDA................................................. 1.245,14

0143 CC35 Suministro e instalación de router industrial Scalan-
ce S615 con Key-Plug.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.179,650

TOTAL PARTIDA................................................. 1.179,65

0144 CC36 Suministro e instalación de latiguillo de intercone-
xión para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso
P/P de etiquetado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,660

TOTAL PARTIDA................................................. 14,66

0145 CC37 Suministro e instalación de perfil soporte formato
S7-1500, de 830 mm, de Siemens o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 55,070

TOTAL PARTIDA................................................. 55,07

0146 CC38 Suministro e instalación de CPU tipo 1515-2 PN con
memory card de 12 MB, de Siemens o similar. Inclu-
so P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 2.849,280

TOTAL PARTIDA................................................. 2.849,28
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0147 CC39 Suministro e instalación de fuente de alimentación
para bus Backplane, 25 W, 24 V DC, formato
S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de eti-
quetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 236,820

TOTAL PARTIDA................................................. 236,82

0148 CC4 Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm
de profundidad para armarios de anchura 800, de
Rittal, serie VX o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 53,920

TOTAL PARTIDA................................................. 53,92

0149 CC40 Suministro e instalación de tarjeta de comunicación
en profibus DPV1 maestro, formato S7-1500, de Sie-
mens o similar. 
Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de
etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 713,530

TOTAL PARTIDA................................................. 713,53

0150 CC41 Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas di-
gitales HF con conector frontal tipo Push-in, formato
S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 593,860

TOTAL PARTIDA................................................. 593,86

0151 CC42 Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digi-
tales HF con conector frontal tipo Push-in, formato
S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 703,060

TOTAL PARTIDA................................................. 703,06

0152 CC43 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas
analógicas HF con conector frontal tipo Push-in, for-
mato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 683,970

TOTAL PARTIDA................................................. 683,97

0153 CC44 Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas ana-
lógicas HS con conector frontal tipo Push-in, formato
S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 803,800

TOTAL PARTIDA................................................. 803,80

0154 CC45 Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC
con 1 contacto conmutado de 6 A, con pulsador pa-
ra accionamiento manual y filtro antiparasitario R,C
para entradas digitales de PLC, de Phoenix Contact
tipo PLC-BSC-24DC/21/SO46 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 21,580
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TOTAL PARTIDA................................................. 21,58

0155 CC46 Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC
con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digi-
tales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RSC 24
DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 17,680

TOTAL PARTIDA................................................. 17,68

0156 CC47 Suministro e instalación de patchpanel para montaje
sobre carril DIN con keystone Cat 6A FTP 180º.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 28,300

TOTAL PARTIDA................................................. 28,30

0157 CC48 Suministro e instalación de patchpanel-descargador
con conexión rápida, para montaje sobre carril,
IP-20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o si-
milar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 112,680

TOTAL PARTIDA................................................. 112,68

0158 CC49 Suministro e instalación de embarrado de cobre
compuesto por una pletina de 40x5 mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 39,200

TOTAL PARTIDA................................................. 39,20

0159 CC5 Suministro e instalación de conjunto de laterales pa-
ra armario de 2000x400 y zócalo de 200x400, de Rit-
tal VX o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 166,500

TOTAL PARTIDA................................................. 166,50

0160 CC50 Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida
con rosca métrica M-32, con índice de protección
IP68.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,520

TOTAL PARTIDA................................................. 6,52

0161 CC51 Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida
con rosca métrica M-25, con índice de protección
IP68.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,750

TOTAL PARTIDA................................................. 5,75

0162 CC52 Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida
con rosca métrica M-20, con índice de protección
IP68.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,990

TOTAL PARTIDA................................................. 3,99

0163 CC6 Suministro e instalación de ventilador para techo, de
Rittal o similar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 385,270

TOTAL PARTIDA................................................. 385,27

0164 CC7 Suministro e instalación de filtro de salida de
292x292x25 mm, de Rittal o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 63,800

TOTAL PARTIDA................................................. 63,80

0165 CC8 Suministro e instalación de luminaria LED para mon-
taje en interior de armarios. Con las siguientes ca-
racterísticas:
- Sensor de movimiento.
- Fijación magnética.
- Potencia 16 W.
- Flujo luminoso 1730 lm.
- Color de luz 6500 K.
- Clase de protección II.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 137,950

TOTAL PARTIDA................................................. 137,95

0166 CC9 Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de
Rittal o similar, con las siguientes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 142,120

TOTAL PARTIDA................................................. 142,12

0167 CEF1 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para
salida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con
señalización, tipo 3, Dehnrail M 2P 255 FM, de
Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 305,080

TOTAL PARTIDA................................................. 305,08

0168 CEF10 Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas di-
gitales 24 DC ST, formato ET 200SP, de Siemens o
similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 248,290

TOTAL PARTIDA................................................. 248,29

0169 CEF12 Suministro e instalación de caja de conexiones para
fibra óptica, de superficie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2
m de longitud.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 361,550

TOTAL PARTIDA................................................. 361,55
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0170 CEF13 Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC
con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digi-
tales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RPIT 24
DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 17,680

TOTAL PARTIDA................................................. 17,68

0171 CEF2 Suministro e instalación de fuente de alimentación
con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o
similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 175,480

TOTAL PARTIDA................................................. 175,48

0172 CEF3 Suministro e instalación de SAI con las siguientes
características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 319,780

TOTAL PARTIDA................................................. 319,78

0173 CEF4 Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V
120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 591,400

TOTAL PARTIDA................................................. 591,40

0174 CEF5 Suministro e instalación de fusible electrónico con
cuatro canales regulables individualmente entre 0,5
y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E4
24DC/0.5-10A o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 177,090

TOTAL PARTIDA................................................. 177,09

0175 CEF6 Suministro e instalación de distribuidor de potencial,
con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por poten-
cial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 54,890

TOTAL PARTIDA................................................. 54,89

0176 CEF7 Suministro e instalación de latiguillo de intercone-
xión para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso
P/P de etiquetado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,660

TOTAL PARTIDA................................................. 14,66
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0177 CEF8 Suministro e instalación de Switch industrial, gestio-
nable para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre, 2 puertos de fibra,
con memoria para almacenamiento de configuración
(C-PLUG), tipo Scalance XC206-2, de Siemens o si-
milar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.402,160

TOTAL PARTIDA................................................. 1.402,16

0178 CEF9 Suministro e instalación de módulo de interfaz a Pro-
finet IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45, de
Siemens o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 381,380

TOTAL PARTIDA................................................. 381,38

0179 CERRAM2 m Cerramiento de malla galvanizada de 2,5 m de altu-
ra (primeros 0,5 m enterrados) con suplemento adi-
cional de 37 cm en 45 grados de coronación y 3 hile-
ras de alambres de espino. Incluido p.p. de accesos,
postes metálicos y demás elementos auxiliares. To-
talmente instalada y terminado según planos.

Mano de obra........................................................ 1,382
Resto de obra y materiales................................... 19,567

TOTAL PARTIDA................................................. 20,95

0180 CG1 Suministro e instalación de fuente de alimentación
con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o
similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 175,480

TOTAL PARTIDA................................................. 175,48

0181 CG2 Suministro e instalación de fusible electrónico con
ocho canales regulables individualmente entre 0,5 y
10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8
24DC/0.5-10A o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 274,590

TOTAL PARTIDA................................................. 274,59

0182 CG3 Suministro e instalación de Switch industrial, gestio-
nable para Profinet con velocidades de transferencia
10/100 Mb/s, 8 puertos de cobre, con memoria para
almacenamiento de configuración (C-PLUG), tipo
Scalance XC208, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.009,630

TOTAL PARTIDA................................................. 1.009,63

0183 CG4 Suministro e instalación de latiguillo de intercone-
xión para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso
P/P de etiquetado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,660

TOTAL PARTIDA................................................. 14,66
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0184 CG5 Suministro e instalación de latiguillo de intercone-
xión para red Ethernet, UTP de categoría 6 5 m. In-
cluso P/P de etiquetado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 18,360

TOTAL PARTIDA................................................. 18,36

0185 CG6 Suministro e instalación de patchpanel-descargador
con conexión rápida, para montaje sobre carril,
IP-10, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o si-
milar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 112,680

TOTAL PARTIDA................................................. 112,68

0186 CIERRP ud Cierre de 3 puentes sin carga en doble circuito con
barquilla

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 358,000

TOTAL PARTIDA................................................. 358,00

0187 CMMET2.5M ml Cerramiento de malla metálica 2,5 m de altura total
incluso p.p. de postes metálicos, totalmente instala-
da.

Mano de obra........................................................ 2,940
Maquinaria ............................................................ 0,060
Resto de obra y materiales................................... 17,200

TOTAL PARTIDA................................................. 20,20

0188 CMMET2M m Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de
altura más suplemento de 37 cm en 45 grado de co-
ronación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de
postes metálicos, hormigón tirantes, y demás ele-
mentos auxiliares. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 2,890
Maquinaria ............................................................ 0,090
Resto de obra y materiales................................... 17,110

TOTAL PARTIDA................................................. 20,09

0189 CMMPTE4 u Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramien-
to de malla metálica 2,2 m de altura total incluso p.p.
de postes metálicos, hormigón tirantes, y demás ele-
mentos auxiliares. totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 70,880
Maquinaria ............................................................ 1,570
Resto de obra y materiales................................... 785,200

TOTAL PARTIDA................................................. 857,64

0190 COLOC.PE140GR m Lastre de fondo de balsa mediante tramos de tube-
ría PE100 ø 140 mm rellena de mezcla de grava
6/12 y hormigón en masa, en tramos largos de 36 a
46 metros y con sendos tapones finales en los extre-
mos de cada tramo, colocado y montado en obra. In-
cluye tapón electrosoldable y unión electrosoldable
entre tramos de tubería, su conexión, grava, hormi-
gón y acabado final.

Mano de obra........................................................ 2,620
Maquinaria ............................................................ 2,209
Resto de obra y materiales................................... 9,880

TOTAL PARTIDA................................................. 14,70

0191 CONEX ud Conexión circuito general línea D/C

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 986,000
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TOTAL PARTIDA................................................. 986,00

0192 CPCT1 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para
salida monofásica, compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con
señalización, tipo 3, Dehnrail M 2P 255 FM, de
Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con
contactos de señalización, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 305,080

TOTAL PARTIDA................................................. 305,08

0193 CPCT10 Suministro e instalación de tarjeta de 16 salidas digi-
tales a transistor 24 DC/0,5 A, formato ET 200SP,
de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y
cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 236,010

TOTAL PARTIDA................................................. 236,01

0194 CPCT11 Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC
con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digi-
tales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RPIT 24
DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 17,680

TOTAL PARTIDA................................................. 17,68

0195 CPCT12 Suministro e instalación de patchpanel-descargador
con conexión rápida, para montaje sobre carril,
IP-10, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o si-
milar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 112,680

TOTAL PARTIDA................................................. 112,68

0196 CPCT2 Suministro e instalación de fuente de alimentación
con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o
similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 175,480

TOTAL PARTIDA................................................. 175,48

0197 CPCT3 Suministro e instalación de SAI con las siguientes
características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 319,780

TOTAL PARTIDA................................................. 319,78
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0198 CPCT4 Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V
120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 591,400

TOTAL PARTIDA................................................. 591,40

0199 CPCT5 Suministro e instalación de fusible electrónico con
cuatro canales regulables individualmente entre 0,5
y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E4
24DC/0.5-10A o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 177,090

TOTAL PARTIDA................................................. 177,09

0200 CPCT6 Suministro e instalación de distribuidor de potencial,
con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por poten-
cial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 54,890

TOTAL PARTIDA................................................. 54,89

0201 CPCT7 Suministro e instalación de latiguillo de intercone-
xión para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso
P/P de etiquetado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,660

TOTAL PARTIDA................................................. 14,66

0202 CPCT8 Suministro e instalación de módulo de interfaz a Pro-
finet IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45, de
Siemens o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 381,380

TOTAL PARTIDA................................................. 381,38

0203 CPCT9 Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas di-
gitales 24 DC ST, formato ET 200SP, de Siemens o
similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 248,290

TOTAL PARTIDA................................................. 248,29

0204 CPEADIMP m² Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  den-
sidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instala-
da y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos
a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamen-
te colocada descontando solapes, recortes, etc.

Mano de obra........................................................ 1,500
Resto de obra y materiales................................... 5,263

TOTAL PARTIDA................................................. 6,76

0205 CPEDTEX m² Colocación de lámina de polietileno de alta densidad
sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras corres-
pondientes, solapes y soldaduras de láminas entre
si. Incluida la comprobación de la estanqueidad de
las soldaduras.

Mano de obra........................................................ 1,500
Resto de obra y materiales................................... 5,536

TOTAL PARTIDA................................................. 7,04
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0206 CUERDA m Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamien-
to UV para sujeción de elementos de seguridad Bo-
yas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado
con balsa completamente vacía y hasta NME.

Mano de obra........................................................ 0,394
Maquinaria ............................................................ 0,255
Resto de obra y materiales................................... 0,840

TOTAL PARTIDA................................................. 1,48

0207 D39GA051 ud Suministro e instalación de programador electrónico
de 6 estaciones, digital, con transformador incorpora-
do y montaje. 

Mano de obra........................................................ 61,733
Resto de obra y materiales................................... 158,300

TOTAL PARTIDA................................................. 220,03

0208 DESBROCE m² Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un es-
pesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso defo-
restación y tala de arbustos y de árboles de cual-
quier tipo y dimensión, con separación de los restos
vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutili-
zación, carga y transporte al lugar de empleo o a
vertedero para su posterior reutilización, a una dis-
tancia inferior a 5 km incluido el canon y autorizacio-
nes de vertido necesarias. Medida la superficie des-
brozada.

Mano de obra........................................................ 0,079
Maquinaria ............................................................ 0,393
Resto de obra y materiales................................... 0,010

TOTAL PARTIDA................................................. 0,49

0209 DESPL ud Desplazar conductores para intercalar apoyo D/C

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 638,580

TOTAL PARTIDA................................................. 638,58

0210 E01062M km Línea eléctrica aérea de Media Tensión con circuito
trifásico de conductor desnudo de Aluminio-Acero ti-
po LA-110, incluido salvapájaros,  tendido, forma-
ción de puentes, tensado y retencionado.

Mano de obra........................................................ 1.648,100
Maquinaria ............................................................ 200,400
Resto de obra y materiales................................... 6.454,570

TOTAL PARTIDA................................................. 8.303,07

0211 E03ENH050M m Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar,
modelo M200, ancho exterior 260 mm, ancho inte-
rior 200 mm y altura exterior 100 mm, con rejilla de
acero galvanizado entramada, colocadas en losa de
hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 4,942
Maquinaria ............................................................ 0,030
Resto de obra y materiales................................... 70,850

TOTAL PARTIDA................................................. 75,83

0212 E05AAL005M kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, despuntes e imprimación con
pintura intumescente, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra........................................................ 0,716
Maquinaria ............................................................ 0,167
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Resto de obra y materiales................................... 1,332

TOTAL PARTIDA................................................. 2,21

0213 E07WA073 ud Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatiza-
ción, electricidad-comunicaciones, fontanería y sane-
amiento, incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 952,536
Resto de obra y materiales................................... 23,810

TOTAL PARTIDA................................................. 976,35

0214 E08PKM020 m² Revestimiento de fachadas con mortero monocapa
Cotegran NG, con D.I.T. del I.E.T. nº 395 e ISO
9001, de Parex Morteros o similar, espesor aproxi-
mado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de
lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y
cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábri-
ca de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.
Con acabado textura superficial raspado fino similar
a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla mortero
en los encuentros de soportes de distinta naturale-
za, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO
9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se
medirán mochetas.

Mano de obra........................................................ 14,998
Resto de obra y materiales................................... 10,616

TOTAL PARTIDA................................................. 25,61

0215 E08TAM240 m² Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor
de 14 mm., en diversos acabados, en oficinas y sec-
tor terciario en general, lana de roca prensada, alta
resistencia a la humedad media (hasta 90% de HR),
reacción al fuego según euroclase Bs1d0, con absor-
ción acústica media y EF=60 minutos, instalado so-
bre perfilería de acero galvanizado recubierta de lá-
mina de aluminio blanca en la zona vista, i/p.p. de
perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de
cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado
s/NTB-RTP, medido descontando huecos superio-
res a 2 m2.

Mano de obra........................................................ 3,938
Resto de obra y materiales................................... 14,830

TOTAL PARTIDA................................................. 18,77

0216 E10ATS020M m² Aislamiento térmico en forjados y mejora de 34
dB a ruido impacto, mediante panel de poliesti-
reno extrusionado de 4 cm, colocado a tope en-
tre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en
los tabiques divisorios, lámina protectora de po-
lietileno de 0,2 mm. sobre los paneles y zóca-
los, previo al vertido del mortero sobre mallazo
para ejecución de losa flotante de 4 cm., forma-
da por hormigón HA-25/P/20/I, i/p.p. de corte,
colocación, mallazo, vertido y fratasado del hor-
migón y medios auxiliares.  Listo para recibir
acabado de revestimiento epoxi.

Mano de obra........................................................ 6,500
Maquinaria ............................................................ 0,150
Resto de obra y materiales................................... 13,382

TOTAL PARTIDA................................................. 20,03
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0217 E10ATT160M m² Aislamiento térmico colocado sobre falso techo, me-
diante manta de lana de vidrio PV Papel 60 de Iso-
ver o similar con recubrimiento de papel Kraft como
barrera de vapor de 60 mm. de espesor, i/p.p. de
corte y colocación.

Mano de obra........................................................ 1,969
Resto de obra y materiales................................... 3,291

TOTAL PARTIDA................................................. 5,26

0218 E10ATV070 m² Aislamiento termoacústico en cámaras con panel fle-
xible PV Papel 60 de Isover o similar, que incorpora
en una de sus caras un revestimiento de papel
Kraft, que actúa como barrera de vapor, adheridos
con pelladas de cemento cola al cerramiento de fa-
chada, colocados a tope para evitar cualquier even-
tual puente térmico, posterior sellado de todas las
uniones entre paneles con cinta al efecto para dar
continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, ad-
hesivo de colocación, medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 1,969
Resto de obra y materiales................................... 3,646

TOTAL PARTIDA................................................. 5,61

0219 E11CCT040 m² Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natu-
ral, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,
sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofra-
do y desencofrado, extendido del hormigón; reglea-
do y nivelado de solera; incorporación de capa de ro-
dadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0
kg/m².); fratasado mecánico, alisado y pulimentado;
curado del hormigón con el líquido incoloro (rendi-
miento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de re-
tracción con disco de diamante y sellado con la ma-
silla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 2,310
Resto de obra y materiales................................... 2,959

TOTAL PARTIDA................................................. 5,27

0220 E11EGB110M m² Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm., en co-
lores silver, antrazit, ivory y nut, a elegir por la D.F.
recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004l flexible
blanco,  i/rodapié del mismo material de 8x40 cm.
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas

Mano de obra........................................................ 9,900
Resto de obra y materiales................................... 21,254

TOTAL PARTIDA................................................. 31,15
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0221 E11VN070 m² Pavimento elevado y registrable compuesto por bal-
dosas de medidas 600x600 mm. de lado y espesor
35 mm., compuesta de alma de partículas de made-
ra prensada con densidad 1600 kg/m³ (+ 10 % se-
gún normas internacionales) y parte proporcional de
baldosas metálicas enrejillada para aireación. Canto
perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con re-
vestimiento superior de pavimento vinílico homogé-
neo con capacidad electrónica Antiestática y una re-
sistencia eléctrica de 1x10e7 a 1x10e9 Ohm de 2
mm. de espesor de gran resistencia a la abrasión y
al tráfico intenso, clasificación al desgaste (EN 649)
en el grupo M, color a elegir. Soporte inferior de lámi-
na de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm.
Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN
13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoya-
das sobre pedestales de acero zincado o cromado
con ajuste, tubo y rosca que permitirán regulaciones
de +/- 10 mm con base no inferior a 120 mm,  y que
permita cargas de 300 kg/m²,  e irán pegados a la
solera base con una masilla de poliuretano. La altu-
ra final del suelo elevado será de 600 a 750 mm. de
solera base a superficie de uso de la baldosa. Inclui-
dos remates y encuentros, una ventosa. Totalmente
terminado. Medida según planos.

Mano de obra........................................................ 7,876
Resto de obra y materiales................................... 68,482

TOTAL PARTIDA................................................. 76,36

0222 E12AP170_1 m² Alicatado con azulejo blanco, recibido con adhesivo
C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt Bora-
da, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y lim-
pieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

Mano de obra........................................................ 9,900
Resto de obra y materiales................................... 13,583

TOTAL PARTIDA................................................. 23,49

0223 E14AW030 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado, con gote-
rón, y de 50 cm. de desarrollo máximo, incluso sella-
do de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de me-
dios auxiliares y pequeño material para su recibido,
terminado.

Mano de obra........................................................ 9,900
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 15,990

TOTAL PARTIDA................................................. 27,17

0224 E15CPF035 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y cámara intermedia de material ais-
lante ignífugo, con ojo de buey circular acristalado,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fija-
ción a obra, cerradura embutida y cremona de cierre
automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada
al horno.

Mano de obra........................................................ 17,820
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 227,260

TOTAL PARTIDA................................................. 246,35
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0225 E15CPL040 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x210 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra.

Mano de obra........................................................ 17,820
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 92,900

TOTAL PARTIDA................................................. 112,00

0226 E15CPL060 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x210 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, con aislante tér-
mico de 40 mm , rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón metálico, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra,
con capa de pintura epoxi polimerizada al horno y
pintura al esmalte exterior, elaborada en taller, ajus-
te y fijación en obra.

Mano de obra........................................................ 17,820
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 113,030

TOTAL PARTIDA................................................. 132,13

0227 E15CPL0602 ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x210 cm., reali-
zadas con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, con aislante tér-
mico de 40 mm , rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón metálico, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra,
con capa de pintura epoxi polimerizada al horno y
pintura al esmalte exterior, elaboradas en taller, ajus-
te y fijación en obra.

Mano de obra........................................................ 29,700
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 217,210

TOTAL PARTIDA................................................. 248,19

0228 E15DCE020-M m² Entramado metálico formado por rejilla de pletina de
acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., forman-
do cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones
electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elemen-
tos.

Mano de obra........................................................ 15,752
Resto de obra y materiales................................... 59,695

TOTAL PARTIDA................................................. 75,45

0229 E15DCE021 ud Peldaño metálico formado por rejilla de doble pletina
de acero galvanizado y frontal de chapa de seguri-
dad antideslizante. Dimensiones 0.80x0.24m

Mano de obra........................................................ 2,754
Resto de obra y materiales................................... 26,452

TOTAL PARTIDA................................................. 29,21

0230 E15DR533 m² Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de alumi-
nio lacado color de 15 micras, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.
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Mano de obra........................................................ 6,247
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 330,340

TOTAL PARTIDA................................................. 337,86

0231 E18GIE050 ud Bloque autónomo de emergencia, para empotrar,
carcasa de material autoextinguible y difusor de poli-
carbonato, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase
II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y
UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 350 lm, pi-
loto testigo de carga LED verde, con 1 hora de auto-
nomía, batería Ni-Cd. Con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra........................................................ 8,412
Resto de obra y materiales................................... 61,670

TOTAL PARTIDA................................................. 70,08

0232 E20WJP040 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125
mm. de diámetro, con sistema de unión por junta de
goma o encolada, colocada con abrazaderas metáli-
cas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 2,842
Resto de obra y materiales................................... 5,975

TOTAL PARTIDA................................................. 8,81

0233 E20WJP040M m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125
mm. de diámetro, con sistema de unión por junta de
goma o encolada, colocada con abrazaderas metáli-
cas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 2,842
Resto de obra y materiales................................... 7,369

TOTAL PARTIDA................................................. 10,21

0234 E20XEP020 ud Instalación de fontanería para un aseo, dotado de la-
vabo e inodoro, realizada con tuberías de polipropile-
no, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría
y caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diá-
metros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales para los aparatos, incluso con
p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón
para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sa-
nitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se en-
tregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Mano de obra........................................................ 94,830
Resto de obra y materiales................................... 103,580

TOTAL PARTIDA................................................. 198,26

0235 E21ALU0 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de
110x43cm., de 1 senos, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con grifería mezcladora de ca-
ño central, con aireador, incluso válvulas de desa-
güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instala-
do y funcionando.

Mano de obra........................................................ 24,864
Resto de obra y materiales................................... 352,260

TOTAL PARTIDA................................................. 377,12
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0236 E21ANB020_1 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con ta-
pa lacados, con bisagras de acero, instalado, inclu-
so con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Mano de obra........................................................ 29,600
Resto de obra y materiales................................... 115,900

TOTAL PARTIDA................................................. 145,50

0237 E26FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 7,960
Resto de obra y materiales................................... 47,040

TOTAL PARTIDA................................................. 55,00

0238 E26FEE200 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,
de 5  kg. de agente extintor, de presión incorporada,
construido en acero, con soporte y manguera con di-
fusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 0,785
Resto de obra y materiales................................... 127,400

TOTAL PARTIDA................................................. 128,18

0239 E26FJ250 ud Señalización de equipos contra incendios fotolumi-
niscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio 
de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 0,796
Resto de obra y materiales................................... 3,690

TOTAL PARTIDA................................................. 4,49

0240 E28RTE140 ud Ud. Suministro e instalación de módulo superpuesto
ensamblable, de fabricación especial de 200 mm de
altura para armario de 1200 X 600mm.
Incluso p/p de lateral para módulo superpuesto, de
fabricación especial de 600 x 300 mm.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035, total-
mente montado.

Mano de obra........................................................ 168,240
Resto de obra y materiales................................... 377,680

TOTAL PARTIDA................................................. 545,92

0241 EAT.AC7X5X3 ud Ud. Suministro e instalación de armario para centrali-
zación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio
prensado en caliente, de dimensiones 700 x 500 x
300mm, IP66, IK10, conteniendo en su interior:
- 1 Regleta 6E-6T, para conexionado del cableado
de los transformadores de intensidad.
- 1 Regleta UF 6E-6T EPI, para conexionado del ca-
bleado de los transformadores de tensión.
Incluso herraje de sujeción para torre metálica.

Mano de obra........................................................ 10,515
Resto de obra y materiales................................... 701,192

TOTAL PARTIDA................................................. 711,71
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0242 EAT.CAL01.35 m Mt. Suministro e instalación de cableado de alimen-
tación con cable de Al A-V tipo ES07Z1(AS) 1X35
mm² tendido bajo tubo, para interconexión de la red
de tierra con el cuadro de medida. Incluso señaliza-
ción, terminales de conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2,103
Resto de obra y materiales................................... 5,940

TOTAL PARTIDA................................................. 8,04

0243 EAT.CANALH ud Ud. Suministro e instalación de canal prefabricada
de hormigón armado, con tapa totalmente registra-
ble, de dimensiones 1000 x 400 x 350 mm (largo x
ancho x alto), de dimensiones interiores 300 x 300
mm.

Mano de obra........................................................ 59,400
Resto de obra y materiales................................... 133,200

TOTAL PARTIDA................................................. 192,60

0244 EAT.CASETA ud Ud. Suministro e instalación de caseta prefabricada
de hormigón de dimensiones interiores 2 X 1,5 X 2,4
m con puerta de acceso galvanizada en caliente y
cerradura normalizada por Iberdrola

Mano de obra........................................................ 118,800
Resto de obra y materiales................................... 1.680,380

TOTAL PARTIDA................................................. 1.799,18

0245 EAT.CCU02.6 m Mt. Cable de cobre tipo RZ1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV
2X6 mm2 apantallado con trenza de cobre tendido
bajo tubo, para interconexión de los trafos de medi-
da con el contador. Incluso señalización, terminales
de conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 1,682
Resto de obra y materiales................................... 6,150

TOTAL PARTIDA................................................. 7,83

0246 EAT.CCU03.6 m Mt. Suministro e instalación de cableado de alimen-
tación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
3G6 mm² tendido sobre bandeja, para interconexión
del cuadro de protección de CT con el interruptor au-
tomático, alimentación de puntos del alumbrado ex-
terior del centro de transformación y alimentación de
toma de corriente del cuadro de medida. Incluso se-
ñalización, terminales de conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2,103
Resto de obra y materiales................................... 3,110

TOTAL PARTIDA................................................. 5,21

0247 EAT.CCU16.15A m Mt. Suministro e instalación de cableado de control
con cable de cobre tipo RZ1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV
16G1,5 mm² apantallado, tendido sobre bandeja, pa-
ra interconexión del cuadro de control del interruptor
automático y el transformador con el cuadro de pro-
tección del centro de transformación e interconexión
del contador con el cuadro de control.
Incluso señalización terminales de conexión y cone-
xionado.

Mano de obra........................................................ 3,785
Resto de obra y materiales................................... 7,180

TOTAL PARTIDA................................................. 10,96

0248 EAT.EACIA ud Ud. Suministro e instalación de escalera de acceso
a cuadro de interruptor automático, de 90 cm de altu-
ra con barandilla, galvanizada en caliente.

Mano de obra........................................................ 201,888
Resto de obra y materiales................................... 270,280
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TOTAL PARTIDA................................................. 472,16

0249 EAT.ESCT ud Ud. Suministro e instalación de equipamiento de se-
guridad para el centro de transformación, compues-
to por:
- Banqueta aislante para exterior, de 52X52 cm y es-
pesor de 40 mm. Patas con campanas y tacos de
goma, para una tensión de utilización de 45 kV.
- Pértiga de salvamento para una tensión de 45 kV.
- Guantes aislantes de maniobra con cofre metálico.
- Extintor de anhídrido carbónico de 5 Kg.
- Cartel de primeros auxilios.
- Cartel con las cinco reglas de oro.

Resto de obra y materiales................................... 898,362

TOTAL PARTIDA................................................. 898,37

0250 EAT.ETRI.30 m Mt. Suministro e instalación de embarrado trifásico
con tubo de cobre de 30 mm de diámetro exterior y
20 mm de diámetro interior comprendiendo la insta-
lación entre conmutador e interruptor automático, en-
tre éste y los equipos de medida y autoválvulas, des-
de éstos al transformador con sus correspondientes
piezas de conexión y fijación flexibles, incluso pinta-
do de fases con colores normalizados.

Mano de obra........................................................ 210,300
Resto de obra y materiales................................... 321,912

TOTAL PARTIDA................................................. 532,21

0251 EAT.HSP ud Ud. Suministro e instalación de herraje soporte para
proyector de acero galvanizado en caliente. Total-
mente montado.

Mano de obra........................................................ 35,751
Resto de obra y materiales................................... 38,129

TOTAL PARTIDA................................................. 73,88

0252 EAT.LEGIAT ud Ud. Legalización de la instalación, incluyendo:
- Trámites administrativos correspondientes.
- Honorarios de proyecto y  D. O. 
- Tasas de visado.
- Tensiones de paso y contacto inyectando 50 A. 
- Garantía de un año.
- Contrato de mantenimiento gratis durante 2 años.
No se incluyen las tasas de Industria.

Resto de obra y materiales................................... 8.941,680

TOTAL PARTIDA................................................. 8.941,68

0253 EAT.MSECC.UNI ud Seccionador compuesto por tres conjuntos unipola-
res independientes par seccionamiento en entrada a
la subestación compuesto por:
- Exterior, 52 kV, 630 A, tipo giratorio de doble aper-
tura, con dos cámaras de ruptura y con mando gira-
torio de 9 m.
- Caja de conexión rápida para mando giratorio, ser-
vicio exterior, para cierre brusco de interruptor, dán-
dole capacidad de cierre sobre cortocircuito.
- Caja de contactos auxiliares 4a+4c para mando gi-
ratorio modelo PR.

Mano de obra........................................................ 567,810
Maquinaria ............................................................ 71,400
Resto de obra y materiales................................... 3.488,170

TOTAL PARTIDA................................................. 4.127,38

0254 EAT.OCA AT ud Ud. Informe por Organismo de Control Autorizado
del disparo de las protecciones de acuerdo a los va-
lores tarados en los relés de protección, simulando
distintas condiciones de faltas, efectuando disparos
reales del interruptor automático.
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Resto de obra y materiales................................... 2.423,297

TOTAL PARTIDA................................................. 2.423,29

0255 EAT.PEEL.150M ud Ud. Suministro e instalación de proyector con tecno-
logía LED, modelo Ledinaire Floodlight Maxi
BVP155 o equivalente, de 150 W y 15.000 lm, ver-
sión óptica asimétrica. Grado de protección IP65 IK
08. Incluso fijación y conexionado.

Mano de obra........................................................ 35,751
Resto de obra y materiales................................... 194,620

TOTAL PARTIDA................................................. 230,37

0256 EAT.PSRT ud Ud. Suministro e instalación de red de tierras neutro
de trafo según se indica en el plano correspondien-
te, comprendiendo: 
- 35 m cable de Cu RV 0,6/1kV 1x95 mm², bajo tubo
de 50 mm de diámetro incluso tendido del mismo. 
- 15 m cable de Cu desnudo de 50 mm². 
- 6 picas de acero cobrizado de 2 m y 18 mm de diá-
metro. 
- 10 soldaduras aluminotérmicas y terminales de co-
nexión a neutro de trafo. 
- 2 Soluciones de mejorador de tierras Ion-Forte.

Mano de obra........................................................ 365,922
Resto de obra y materiales................................... 1.155,574

TOTAL PARTIDA................................................. 1.521,50

0257 EAT.RTCTSVIA ud Ud. Suministro e instalación de red de tierra en recin-
to del centro de transformación, según se indica en
el plano correspondiente, comprendiendo: 
- 250 m de cable de Cu desnudo de 95 mm². 
- 20 picas de acero cobrizado de 2 m y 18 mm de
diámetro. 
- 30 soldaduras aluminotérmicas. 
- 60 grapas de fijación y terminales para intercone-
xión de todo el aparellaje y herrajes metálicos exis-
tentes en el centro. 
- 4 soluciones de mejorador de tierras Ion-Forte.

Mano de obra........................................................ 273,390
Resto de obra y materiales................................... 6.356,590

TOTAL PARTIDA................................................. 6.629,98

0258 EAT.SCPDL ud Ud. Suministro y colocación de pórtico de distribu-
ción de línea, según R.U., con 5,5 m de separación
entre ejes de torres formado por:  
- 2 Torres troncopiramidales de 2000 kg de esfuerzo
en punta y 10 m de altura cada una. 
- Cruceta de entrada de 4000 kg de esfuerzo.
- Soporte seccionador trifásico. 
- 2 Soportes para 3 aisladores/soporte, tipo C-IV
250. 
- 1 Soporte para 3 trafos de intensidad. 
- 1 Soporte para 3 trafos de tensión. 
- 1 Soporte para autoválvulas. 
Incluyendo izado, aplomado y sujeción del mismo.

Mano de obra........................................................ 2.523,600
Maquinaria ............................................................ 50,620
Resto de obra y materiales................................... 7.872,716

TOTAL PARTIDA................................................. 10.446,94
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0259 EAT.SCPRL ud Ud. Suministro y colocación de pórtico de recepción
de línea, según R.U., con 5,5 m de separación entre
ejes de torres formado por:  
- 2 Torres troncopiramidales de 4500 kg de esfuerzo
en punta y 14 m de altura cada una. 
- Cruceta de entrada de 9000 kg de esfuerzo.
- Soporte seccionador trifásico. 
- 2 Soportes para 3 aisladores/soporte, tipo C-IV
250. 
- 1 Soporte para 3 trafos de intensidad. 
- 1 Soporte para 3 trafos de tensión. 
- 1 Soporte para autoválvulas. 
Incluyendo izado, aplomado y sujeción del mismo.

Mano de obra........................................................ 3.280,680
Maquinaria ............................................................ 50,620
Resto de obra y materiales................................... 12.801,357

TOTAL PARTIDA................................................. 16.132,66

0260 EAT.SCTTRI2000 ud Ud. Suministro y colocación de trafo para exterior tri-
fásico, con las siguientes características: 
- Potencia 2000 kVA 
- Tensión primaria 45 kV + - 2,5 + - 5 %. 
- Tensión secundaria 690 V (400 V entre fase y neu-
tro) 
- Frecuencia 50 Hz. 
- Conexión Dyn11. 
- Normas UNE 21428 
- Accesorios incluidos: depósito de expansión, relé
Buchholz, desecador de silicagel, termómetro de es-
fera, termostato para alarma y desconexión por tem-
peratura, válvula de sobrepresión, nivel magnético.
Se incluirá también en el suministro y colocación,
unas planchas de baquelita de 250 X 500 X 20 mm
(largo X ancho X grosor) para la colocación entre el
transformador y la bancada de hormigón. Se incluirá
brida con taladros para posibilitar la instalación de
un cajón cubrebornas
En la fabricación del C.T. se ha de respetar la reco-
mendación eléctrica correspondiente a la norma EN
60076-3:2001 - 36 -Tabla 5-Distancias de aislamien-
to en el aire mínimas recomendadas fase a tierra,
entre fases, fase a neutro y a arrollamientos de ten-
sión inferior desde las partes en tensión de los pasa-
tapas de transformadores de potencia que tengan
arrollamientos con tensión más elevada para el ma-
terial con Um = 170 kV. Serie I basada en la prácti-
ca europea.

Mano de obra........................................................ 672,960
Maquinaria ............................................................ 404,960
Resto de obra y materiales................................... 62.326,450

TOTAL PARTIDA................................................. 63.404,37
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0261 EAT.SCTTRI50 ud Ud. Suministro y colocación de trafo para exterior tri-
fásico, con las siguientes características: 
- Potencia 50 kVA 
- Tensión primaria 45 kV + - 2,5 + - 5 %. 
- Tensión secundaria 400 V (230 V entre fase y neu-
tro) 
- Frecuencia 50 Hz. 
- Conexión Dyn11. 
- Normas UNE 21428 
- Accesorios incluidos: depósito de expansión, relé
Buchholz, desecador de silicagel, termómetro de es-
fera, termostato para alarma y desconexión por tem-
peratura, válvula de sobrepresión, nivel magnético.
Se incluirá también en el suministro y colocación,
unas planchas de baquelita de 250 X 500 X 20 mm
(largo X ancho X grosor) para la colocación entre el
transformador y la bancada de hormigón. Se incluirá
brida con taladros para posibilitar la instalación de
un cajón cubrebornas
En la fabricación del C.T. se ha de respetar la reco-
mendación eléctrica correspondiente a la norma EN
60076-3:2001 - 36 -Tabla 5-Distancias de aislamien-
to en el aire mínimas recomendadas fase a tierra,
entre fases, fase a neutro y a arrollamientos de ten-
sión inferior desde las partes en tensión de los pasa-
tapas de transformadores de potencia que tengan
arrollamientos con tensión más elevada para el ma-
terial con Um = 170 kV. Serie I basada en la prácti-
ca europea.

Mano de obra........................................................ 252,360
Maquinaria ............................................................ 303,720
Resto de obra y materiales................................... 22.895,720

TOTAL PARTIDA................................................. 23.451,80

0262 EAT.SIA ud Ud. Suministro e instalación de autoválvula para ex-
terior en montaje vertical, con envolvente cerámica,
incluyendo terminales de conexión de las mismas,
con las siguientes características:
- Tensión asignada Ur 42 kV. 
- Tensión de servicio continuo Uc34,6 kV. 
- Frecuencia asignada 50 Hz.
- Corriente nominal de descarga 8/20 us, 10 kA. 
- Clase de descarga de larga duración 2.

Mano de obra........................................................ 63,090
Maquinaria ............................................................ 53,550
Resto de obra y materiales................................... 459,088

TOTAL PARTIDA................................................. 575,73

0263 EAT.SICCFU200 ud Ud. Suministro e instalación de base para cortacir-
cuitos-fusible unipolar, hasta 200 A y 52 kV para ins-
talación exterior, equipado para fusibles tipo
Dug-Duk, para protección del transformador monofá-
sico, con montaje en pórtico.

Mano de obra........................................................ 113,562
Maquinaria ............................................................ 63,750
Resto de obra y materiales................................... 405,369

TOTAL PARTIDA................................................. 582,68
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0264 EAT.SICPCT ud Ud. Suministro e instalación de cuadro de protec-
ción de centro de transformación, compuesto por: 
+ Envolvente en armario modular ensamblable de
Rittal o similar compuesta por: 
- Módulo de 2000 X 800 X 600 (alto x ancho x pro-
fundidad) pintado en RAL-7035. 
- Pantallas laterales módulo. 
- Zócalo completo de 200 mm de altura. 
- Retentor de puerta. 
- Empuñadura confort con cerradura. 
- Portaesquemas tamaño A3 metálico. 
- 2 Placas de montaje parcial. 
- 8 Chasis de montaje en profundidad. 
- 8 Chasis de montaje en anchura. 
- Termostato para armarios. 
- Ventilador de techo de 360 m³/h. 
- 2 Filtros con estera filtrante fina de 255X255. 
+ Conjunto de aparellaje y relés de protección forma-
do por: 
- 2 Relés de protección tipo RV-IMA de ARTECHE o
similar. 
- 1 Relé de protección general de sobreintensidad tri-
fásico y homopolar a tiempo inverso
(3x50/51+50N/51N) modelo PL70IT o similar.
- 5 Interruptores automáticos de II, 6 A, 10 kA, curva
C para para corriente continua, de Siemens o simi-
lar. 
- 1 Interruptor automático de II, 10 A, 10 kA, curva C
para corriente continua, de Siemens o similar. 
- 3 Interruptores automáticos de II, 16A,10 kA, curva
C, de Siemens o similar. 
- 1 Interruptor automático de II, 6 A, 10 kA, curva C,
de Siemens o similar. 
- 16 Relés de 4 contactos conmutados de 220 V CC,
de Phoenix Contact o similar. 
- 12 pilotos de señalización para alarmas mediante
led, de Telemecanique o similar. 
- 6 Pulsadores completos para realización de manio-
bras, de Telemecanique o similar. 
- 1 Conmutador de giro y empuje, de ABB o similar. 
- Descargador de sobretensiones de Dehn tipo
DEHNRAIL 230 FML. 
- Temporizador intermitente asimétrico, de Teleme-
canique o similar. 
- Función de prueba lámparas mediante contactos
conmutados.
Incluyendo P/A para canaleta, pantalla de protec-
ción de policarbonato transparente de 4 mm de es-
pesor, bornas de conexión, terminales de conexión,
etiquetas de señalización, serigrafiado de esquema
de CT en puerta, pequeño material de montaje, ca-
bleados,prensaestopas de poliamida, pruebas, pro-
gramación de relés y puesta en marcha. En la puer-
ta ha de figurar visiblemente la inscripción que rece
que el accionamiento tanto de un seccionador como
de un conmutador debe realizarse siempre sin ten-
sión.

Mano de obra........................................................ 1.177,680
Resto de obra y materiales................................... 6.678,997

TOTAL PARTIDA................................................. 7.856,67

0265 EAT.SICTRI630 ud Ud. Suministro e instalación de seccionador tripolar,
630 A tipo giratorio de apertura lateral a izquierdas,
con palas rectangulares y aisladores C IV-250. Para
función de entrada de línea y seccionamiento del
transformador, con mando manual giratorio con timo-
nería para montaje hasta una altura de 12 m e inclu-
so unión cardan. Se incluirá también la instalación y
el suministro de dos cerraduras de enclavamiento ti-
po Herpe con cajas de acero inoxidable para exterio-
res.

465 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Mano de obra........................................................ 567,810
Maquinaria ............................................................ 71,400
Resto de obra y materiales................................... 5.993,780

TOTAL PARTIDA................................................. 6.632,99

0266 EAT.SIEM2 ud UD. Suministro e instalación de equipo de medida,

compuesto un analizador de redes trifásico, con las

siguientes características:

- Formato 144x144
- Pantalla VGA con gran resolución y color
- Protección frontal IP 65*
- 4 Entradas de corriente ITFPrecisión en

Tensión, Corriente Clase 0,2
- Precisión en Energías Clase 0,5S
- Equipo expandible de hasta 4 módulos

combinando entradas, salidas digitales,
analógicas, Modbus/TCP, Mbus, Lon-
Works, Profibus, XML/web

- Modular (posibilidad de conectar hasta 4
módulos de expansión)

- Botones de desplazamientos táctiles
- Fuente de alimentación universal
- Punto de comunicaciones RS-485 (protoco-

lo Modbus/RTU y BACnet)
- Personalización de los parámetros a mos-

trar
- Indicador de horas de funcionamiento para

mantenimiento preventivo
Todo ello alojado en armario para medida modelo
PL77T/AT-2-3/UF, incluido armario con bornas sec-
cionables para pruebas y fijación a pared, totalmen-
te montado.

Mano de obra........................................................ 222,918
Resto de obra y materiales................................... 1.702,210

TOTAL PARTIDA................................................. 1.925,12

0267 EAT.SIFA ud Ud. Suministro e instalación de fuente de alimenta-
ción de Saft o similar, formada por rectificador-carga-
dor de conmutación a alta frecuencia con baterías
de plomo estanco, libre de mantenimiento de 18 Ah,
con las siguientes características:
- Tensión de alimentación: monofásica 230 V CA +-
10%.
- Frecuencia 50 Hz.
- Tensión de utilización: 110 V CC.
- Intensidad nominal del módulo: 15 A.
- Intensidad disponible para la carga de la batería:
1,8 A.
- Intensidad disponible para los consumos: 13,2 A. 
- Rizado máximo de la tensión de salida 1 %. 
- Display de cristal líquido con indicación de alar-
mas, medidas y estados del equipo. 
- 3 Contactos libres de potencial para indicación a
distancia de alarmas. 
Incluso instalación y cableado de la misma en arma-
rio de 2000X800X600.

Mano de obra........................................................ 281,802
Resto de obra y materiales................................... 2.133,830

TOTAL PARTIDA................................................. 2.415,63

0268 EAT.SIFUS ud Ud. Suministro e instalación de fusible para exterior,
de 2,5 A y 52 kV. Según UNE EN 60682-1.

Mano de obra........................................................ 12,618
Maquinaria ............................................................ 43,350
Resto de obra y materiales................................... 145,682

TOTAL PARTIDA................................................. 201,65

475 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0269 EAT.SIIAT2000 ud Ud. Suministro e instalación de interruptor automáti-
co tripolar de potencia en SF6, con las siguientes ca-
racterísticas: 
- Tensión nominal 52 kV. 
- Intensidad nominal 2000 A. 
- Poder de corte 25 kA. 
- Accionamiento tipo FK3-1. 
- Relé antibombeo. 
- Iluminación cuadro de mando. 
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis. 
Incluso estructura soporte de interruptor para fija-
ción a bancada en acero galvanizado en caliente de
2100 mm de altura, con 8 pernos de anclaje de
M22X500 y plantilla para hormigonado.

Mano de obra........................................................ 736,050
Maquinaria ............................................................ 51,000
Resto de obra y materiales................................... 21.661,530

TOTAL PARTIDA................................................. 22.448,58

0270 EAT.SMAA ud Ud. Suministro y montaje de aisladores de apoyo, ti-
po C IV-250 nivel II, para una tensión de 52 kV y
montaje intemperie. Incluidas las portavarillas para fi-
jación de tubo de 30 mm de diámetro.

Mano de obra........................................................ 40,166
Resto de obra y materiales................................... 208,618

TOTAL PARTIDA................................................. 248,78

0271 EAT.SMP ud Ud. Suministro y montaje de pararrayos electropul-
sante, radio de protección 32 m corriente soportada
100 kA con mástil soporte y bajada mediante cable
de CU de 95 mm² soportado a celosías de torre, in-
cluso contador-registrador de rayos. Incluso cone-
xión al anillo general de tierras de la instalación, me-
diante soldadura aluminotérmica.

Mano de obra........................................................ 420,600
Maquinaria ............................................................ 50,620
Resto de obra y materiales................................... 2.113,133

TOTAL PARTIDA................................................. 2.584,36

0272 EAT.SMTI52 ud Ud. Suministro y montaje de transformador de inten-
sidad, normalizado por Iberdrola y verificado por or-
ganismo competente, con aislamiento seco, resina
epoxi más porcelana, para servicio exterior. Con las
siguientes características:
- Tensión más elevada de la red 52 kV.
- Tensión de ensayo con onda de choque 1,2/50
250 kVp.
- Tensión de ensayo rigidez dieléctrica primario y se-
cundario 95 kV y 3 kV respectivamente.
- Normas Fenosa.
- Relación de transformación 50-100/5-5 A.
- Potencia y clase de precisión secundario 1, 5 A, 10
VA, Cl:0,2S Fs 5.
- Potencia y clase de precisión secundario 2, 5 A, 30
VA, Cl: 5P 10.
- Intensidad límite térmica 5 kA.
- Intensidad límite dinámica 12,5 kAp.
- Sobreintensidad admisible en permanencia 120 %.
- Bornes primarios y secundarios en latón.

Mano de obra........................................................ 71,502
Maquinaria ............................................................ 136,674
Resto de obra y materiales................................... 3.077,955

TOTAL PARTIDA................................................. 3.286,13
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0273 EAT.SMTP52 ud Ud. Suministro y montaje de transformador de inten-
sidad, con aislamiento seco, resina epoxi más porce-
lana, para servicio exterior. Con las 
 siguientes características:
  - Tensión más elevada de la red 52 kV.
  - Tensión de ensayo con onda de choque 1,2/50
250 kVp.
  - Tensión de ensayo rigidez dieléctrica primario y  
secundario 95 kV y 3 kV respectivamente.
  - Relación de transformación 15-30/5-5A.
  - Potencia y clase de precisión secundario 1: 5 A,
30 VA, Cl: 5P10.
  - Intensidad límite térmica 5 kA.
  - Intensidad límite dinámica 12,5 kAp.
  - Sobreintensidad admisible en permanencia 120
%.
  - Bornes primarios y secundarios en latón.

Mano de obra........................................................ 63,090
Maquinaria ............................................................ 75,930
Resto de obra y materiales................................... 2.975,980

TOTAL PARTIDA................................................. 3.115,00

0274 EAT.SMTT52 ud Ud. Suministro y montaje de transformador de ten-
sión, normalizado por Iberdrola y verificado por orga-
nismo competente, tipo inductivo, con aislamiento
papel-aceite, hermético, para servicio exterior. Con
las siguientes características:
-Tensión más elevada de la red 52 kV. 
- Tensión de ensayo con onda de choque 1,2/50
250 kVp. 
- Tensión de ensayo rigidez dieléctrica primario y se-
cundario 95 kV y 3 kV respectivamente. 
- Normas UNE-EN 60044-2:1999
- Relación de transformación 45000:V3/110:V3 V. 
- Potencia y clase de precisión secundario 110:V3
V, 25 VA, Cl:0,2. 
- Sobretensión admisible en permanencia 1,2 Un. 
- Factor de tensión 1,9 Un/8h. 
- Bornes primarios y secundarios en latón.

Mano de obra........................................................ 79,914
Maquinaria ............................................................ 48,450
Resto de obra y materiales................................... 3.712,601

TOTAL PARTIDA................................................. 3.840,97

0275 EAT.TTPCT ud Ud. Suministro e instalación de transformador toroi-
dal protección cuba de trafo para montaje exterior, 
50/5 A 10 VA, con herraje de fijación a bancada en
acero galvanizado en caliente, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 50,472
Resto de obra y materiales................................... 462,679

TOTAL PARTIDA................................................. 513,15

0276 EAT.TTPET ud Ud. Suministro e instalación de transformador toroi-
dal protección neutro estrella de trafo para montaje
exterior, 50/5 A 10 VA, con herraje de fijación a ban-
cada en acero galvanizado en caliente, totalmente
instalado.

Mano de obra........................................................ 48,104
Resto de obra y materiales................................... 462,144

TOTAL PARTIDA................................................. 510,24
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0277 EBT. EPCST.N1 ud Ud. Suministro e instalación de equipo protección
contra sobretensiones formado por:
- Descargador combinado contra corrientes de rayo
y sobretensiones formado por tres descargadores
unipolares tipo DEHNventil 2P SN 1473 para redes
de 690 V o similar, totalmente instalado en cuadro
general e interconexionado a base portafusible y a
la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar pa-
ra 690 V de 400 A de intensidad nominal con tapa
para terminales de cable cubrebornes, totalmente
instalada e interconexionada a embarrado general
mediante pletinas de cobre de 20X10 aisladas me-
diante funda termorretráctil.
- 3 Fusibles de protección de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo NH.
- Tamaño 2.
- Doble indicador de fusión.
- 315 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

Mano de obra........................................................ 168,240
Resto de obra y materiales................................... 1.190,578

TOTAL PARTIDA................................................. 1.358,82

0278 EBT.
SUPERPUE0.8

ud Ud. Suministro e instalación de módulo superpuesto
ensamblable, de fabricación especial de 200 mm de
altura para armario de 800 x 600mm.
Incluso p/p de lateral para módulo superpuesto, de
fabricación especial de 600 x 300 mm.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035, total-
mente montado.

Mano de obra........................................................ 84,120
Resto de obra y materiales................................... 625,010

TOTAL PARTIDA................................................. 709,13

0279 EBT.
SUPERPUE1.2

ud Videograbador color en disco duro de 1 canal no ba-
sado en PC. Visualización de hasta 25 imáge-
nes/seg. Capacidad de grabación de 200 GB amplia-
ble hasta 2HD de 200 GBc/u. Multiplexor Triplex.  1
Canal de audio. Compresión M-JPEG resolución
720x576. Alimentación de 220 V. Medida la unidad
instalada.

Mano de obra........................................................ 84,120
Resto de obra y materiales................................... 676,040

TOTAL PARTIDA................................................. 760,16

0280 EBT.AEPMT.630 ud Ud. Suministro e instalación de arrancador estático
progresivo en cuadro general, para motor trifásico
de 630 kW a 690 V, con las siguientes característi-
cas:

- Tensión de alimentación 220-690 V
- Frecuencia de alimentación 47-62 Hz.
- Tensión de salida 0-100 % de la tensión

de alimentación, controlada en fase.
- Frecuencia de salida igual a la de entrada.
- Eficiencia > 99%.
- Temperatura ambiente, min. 0ºC, máx. 45

ºC.
- Protección IP-20
- Protecciones del motor:

- Ausencia de fases a la entrada.
- Secuencia de fases a la entrada.
- Alta tensión/baja tensión a la en-

trada.
- Límite de corriente en el arran-

que.
- Rotor bloqueado.
- Sobrecarga-subcarga motor.

0280 EBT.AEPMT.630 ud Ud. Suministro e instalación de arrancador estático
progresivo en cuadro general, para motor trifásico
de 630 kW a 690 V, con las siguientes característi-
cas:

- Tensión de alimentación 220-690 V
- Frecuencia de alimentación 47-62 Hz.
- Tensión de salida 0-100 % de la tensión

de alimentación, controlada en fase.
- Frecuencia de salida igual a la de entrada.
- Eficiencia > 99%.
- Temperatura ambiente, min. 0ºC, máx. 45

ºC.
- Protección IP-20
- Protecciones del motor:

- Ausencia de fases a la entrada.
- Secuencia de fases a la entrada.
- Alta tensión/baja tensión a la en-

trada.
- Límite de corriente en el arran-

que.
- Rotor bloqueado.
- Sobrecarga-subcarga motor.
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- Desequilibrio de fases mayor del
40%.

- Corriente Shearpin.
- Protecciones del arrancador:

- Fallo tiristor.
- Temperatura del equipo.

- Ajustes:
 Intensificador de par. - Par inicial.
- Tiempo de par inicial.
- Tiempo de aceleración.
- Límite de corriente: 1 a 5 In.
- Sobrecarga: 0,8 a 1,2 In.
- Tiempo de deceleración/Paro

por inercia.
- Freno CC.
- Velocidad lenta (1/7 frecuencia

fundamental).
- Doble ajuste.
- Número de arranques permitidos.
- Control de par.
- Paro con control de Golpe de

Ariete.
- 2 Entradas analógicas 0-10 V ó

4-20 mA.
- 5 Entradas digitales configura-

bles.
- 1 Señal de salida 4-20 mA.
- 3 Relés conmutados configura-

bles.
- Comunicaciones:

- Pasarela de comunicaciones de
Modbus a Profibus DP incluida en el suministro-ins-
talación junto con conector para comunicación en
Profibus.

- Visualización de información:
- Intensidad en las tres fases.-

Tensión de línea.
- Estado de los relés.
- Estado de las entradas digitales.
- Valor de las entradas analógicas.
- Valor de la salida analógica.
- Estado de sobrecarga.
- Frecuencia de alimentación del

motor.
- Factor de potencia del motor.
- Par en el eje, potencia desarrolla-

da.
- Histórico de fallos (5 últimos fa-

llos).
- Fuentes de control:

- Local desde teclado.
- Remoto a través de entradas di-

gitales.
- Comunicaciones.

Totalmente montado en cuadro de protección, e in-
cluso interconexión a bornas para señales de arran-
que y paro según secuencias dadas por la Dirección
Técnica de Obra.

Mano de obra........................................................ 252,360
Resto de obra y materiales................................... 5.818,060

TOTAL PARTIDA................................................. 6.070,42

0281 EBT.AM.2X0.8X06 ud Mt. Suministro e instalación de cableado de control
con cable de cobre tipo RZ1C4Z1 (AS) 0,6/1 kV
3G1,5 mm² apantallado, tendido sobre bandeja, pa-
ra interconexionar el termostato y los caudalímetros
con el sensor. Incluso señalización, terminales de
conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 105,150
Resto de obra y materiales................................... 1.072,799

TOTAL PARTIDA................................................. 1.177,95
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0282 EBT.AM.2X1.2X06 ud Ud. Suministro e instalación de armario modular en-
samblable, para envolvente de Cuadro General com-
puesto por las siguientes unidades totalmente mon-
tado:
- Modulo de 2000 x 1000 x 600 (alto x ancho x pro-
fundo).
- Zócalo completo de 200 mm de altura para armario
de 1000 x 600 incluso elementos de zócalo de 100 x
600.
- P/P de piezas de unión módulo / módulo.
- 2 Retenedores de puerta.
- Empuñadura confort con cerradura.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035. Los
cuadros han de disponer de un tríptico que muestre
el esquema eléctrico del contenido y su conexiona-
do.

Mano de obra........................................................ 105,150
Resto de obra y materiales................................... 1.262,519

TOTAL PARTIDA................................................. 1.367,67

0283 EBT.BMR.1006 m Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 100 x 60 galvani-
zada en caliente, con tapa, incluso soportes reforza-
dos y fijaciones. Totalmente montada.

Mano de obra........................................................ 27,339
Resto de obra y materiales................................... 10,220

TOTAL PARTIDA................................................. 37,55

0284 EBT.BMR.10060 m Mt. Suministro e instalación de bandeja metálica de
rejilla de 100x60 mm galvanizada en caliente, tipo
REJIBAND o similar, con tapa, incluso soportes re-
forzados y fijaciones.

Mano de obra........................................................ 26,161
Resto de obra y materiales................................... 23,210

TOTAL PARTIDA................................................. 49,37

0285 EBT.BMR.1510 m Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 300 x 100 galvani-
zada en caliente, con tapa, incluso soportes reforza-
dos y fijaciones. Totalmente montada.

Mano de obra........................................................ 27,339
Resto de obra y materiales................................... 18,930

TOTAL PARTIDA................................................. 46,27

0286 EBT.BMR.2010 m Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 400 x 100 galvani-
zada en caliente, con tapa, incluso soportes reforza-
dos y fijaciones. Totalmente montada.

Mano de obra........................................................ 27,339
Resto de obra y materiales................................... 27,651

TOTAL PARTIDA................................................. 54,99

0287 EBT.BMR.3010 m Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 150 x 100 galvani-
zada en caliente, con tapa, incluso soportes reforza-
dos y fijaciones. Totalmente montada.

Mano de obra........................................................ 27,339
Resto de obra y materiales................................... 47,320

TOTAL PARTIDA................................................. 74,66

0288 EBT.BMR.4010 m Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 200 x 100 galvani-
zada en caliente, con tapa, incluso soportes reforza-
dos y fijaciones. Totalmente montada.

Mano de obra........................................................ 27,339
Resto de obra y materiales................................... 65,805

TOTAL PARTIDA................................................. 93,15
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0289 EBT.BMR.6010 m Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 600 x 100 galvani-
zada en caliente, con tapa, incluso soportes reforza-
dos y fijaciones. Totalmente montada.

Mano de obra........................................................ 27,339
Resto de obra y materiales................................... 65,805

TOTAL PARTIDA................................................. 93,15

0290 EBT.C2RTB.20 ud Ud. Suministro e instalación de conjunto formado
por dos racores y 1 mt. de tubo flexible M-20. Total-
mente montado.
.

Mano de obra........................................................ 6,940
Resto de obra y materiales................................... 8,454

TOTAL PARTIDA................................................. 15,39

0291 EBT.C2RTB.25 ud Ud. Suministro e instalación de conjunto formado
por dos racores y 2 mt. de tubo flexible M-25. Total-
mente montado.

Mano de obra........................................................ 2,860
Resto de obra y materiales................................... 16,270

TOTAL PARTIDA................................................. 19,13

0292 EBT.CACRB.1.5 m Mt. Suministro e instalación de cableado de alimen-
tación con cable de CU tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G1,5
mm², tendido sobre bandeja, para alimentar las re-
sistencias de las bombas y de las válvulas, la ali-
mentación de los módulos, el alumbrado de la ofici-
na, de la sala de cuadros, de la nave 3, el exterior,
incluyendo el de la subestación eléctrica, y el alum-
brado de emergencia. Incluso señalización, termina-
les de conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2,103
Resto de obra y materiales................................... 1,602

TOTAL PARTIDA................................................. 3,71

0293 EBT.CACTC.01 m Mt. Suministro e instalación de cable CU RZ1-K
(AS) 0,6/1kV  5G10 mm² tendido bajo tubo existente
y por bandeja, para alimentación a cajas de tomas
de corriente, y al puente grúa.

Mano de obra........................................................ 1,052
Resto de obra y materiales................................... 13,748

TOTAL PARTIDA................................................. 14,80

0294 EBT.CALUM.2.5 m Mt. Suministro e instalación de cableado de alimen-
tación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
3G2,5mm², tendido sobre bandeja, para alimentar
los caudalímetros, la climatización interior, el mando
del Cuadro de Servicios Auxiliares, la ventilación, la
estación meteorológica, el termo, las tomas, el SAI,
las fuentes de alimentación, la puerta corredera y el
alumbrado de las naves 1 y 2. Incluso señalización, 
terminales de conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2,103
Resto de obra y materiales................................... 2,196

TOTAL PARTIDA................................................. 4,29
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0295 EBT.CALUM.3.6 m Mt. Suministro e instalación de cableado de alimen-
tación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
3G6 mm² , tendido sobre bandeja, para alimentar el
puente grúa y el cuadro de protección del centro de
transformación. Incluso señalización, terminales de
conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 1,261
Resto de obra y materiales................................... 3,549

TOTAL PARTIDA................................................. 4,81

0296 EBT.CAVAL.2.5 m Mt. Suministro e instalación de cableado de alimen-
tación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar
las válvulas. Incluso señalización, terminales de co-
nexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2,103
Resto de obra y materiales................................... 3,061

TOTAL PARTIDA................................................. 5,16

0297 EBT.CAVAL5.25 m Mt. Suministro e instalación de cableado de alimen-
tación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
5G25 mm², tendido sobre bandeja, para el transfor-
mador de servicios auxiliares, incluso terminales de
conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2,103
Resto de obra y materiales................................... 28,600

TOTAL PARTIDA................................................. 30,70

0298 EBT.CAVAL5.4 m Mt. Suministro e instalación de cableado de alimen-
tación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
5G4 mm², tendido sobre bandeja, para la climatiza-
ción y el armario del cargador de baterías, incluso
terminales de conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2,103
Resto de obra y materiales................................... 3,909

TOTAL PARTIDA................................................. 6,01

0299 EBT.CBUSPRT m Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de
las bandejas y herrajes con 30 m de conductor de
cu desnudo de 16 mm².

Mano de obra........................................................ 1,682
Resto de obra y materiales................................... 2,970

TOTAL PARTIDA................................................. 4,66

0300 EBT.CCNT.03 m Ud. Suministro e instalación de armario modular en-
samblable, para envolvente de Cuadro General com-
puesto por las siguientes unidades totalmente mon-
tado:
- Modulo de 2000 x 800 x 600 (alto x ancho x profun-
do).
- Zócalo completo de 200 mm de altura para armario
de 800x600 incluso elementos de zócalo de
100x600.
- P/P de piezas de unión módulo / módulo.
- 2 Retenedores de puerta.
- Empuñadura confort con cerradura.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035. Los
cuadros han de disponer de un tríptico que muestre
el esquema eléctrico del contenido y su conexiona-
do.

Mano de obra........................................................ 2,195
Resto de obra y materiales................................... 2,323

TOTAL PARTIDA................................................. 4,52
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0301 EBT.CCNT.04 m Mt. Cableado de control con cable de cobre tipo
RZ1KZ1 (AS) 0,6/1 kV 4G1,5 mm² doblemente apan-
tallado (conductores apantallados individualmente y
pantalla en común para todos los conductores, aisla-
das ambas pantallas) tendido sobre bandeja, para in-
terconexionar los caudalímetros con el sensor. Inclu-
so señalización, terminales de conexión y conexiona-
do.

Mano de obra........................................................ 2,195
Resto de obra y materiales................................... 9,081

TOTAL PARTIDA................................................. 11,27

0302 EBT.CCNT.16 m Mt. Cableado de control con cable de cobre tipo
RZ1KZ1 (AS) 0,6/1 kV 16G1,5 mm²  apantallado,
tendido sobre bandeja, para interconexionar las
PT-100 de los motores y el cuadro de control con el
cuadro de protección del C.T.y las compuertas y mo-
tores de los filtros. Incluso señalización, terminales
de conexión y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2,103
Resto de obra y materiales................................... 10,174

TOTAL PARTIDA................................................. 12,28

0303 EBT.CFAL.01 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
aluminio UNE 21123 (RZ1 0,6/1 kV) 1x240 mm² ten-
dido en galería previamente instalada, incluso p/p
de pequeño material y conexiones sin incluir termina-
les, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 3,812
Resto de obra y materiales................................... 15,270

TOTAL PARTIDA................................................. 19,08

0304 EBT.CFCU.01 m Ud. Suministro e instalación de cuadro de protec-
ción y mando en acero inoxidable, sobre herraje en
acero galvanizado en caliente, según esquema unifi-
lar (Plano ).
Totalmente instalado y conexionado

Mano de obra........................................................ 4,080
Resto de obra y materiales................................... 171,790

TOTAL PARTIDA................................................. 175,87

0305 EBT.CFCU.03 m Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible
tipo RZ1OZ1-K (AS) 4G120 mm² apantallado, con
conductor de protección de igual sección que los de
fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Ten-
dido sobre bandeja existente.

Mano de obra........................................................ 4,080
Resto de obra y materiales................................... 90,920

TOTAL PARTIDA................................................. 95,00

0306 EBT.CFUTP m Mt. Suministro e instalación de conductor de bus
F/UTO tendido por canalización existente, incluso
conexionado.

Mano de obra........................................................ 1,682
Resto de obra y materiales................................... 2,355

TOTAL PARTIDA................................................. 4,04
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0307 EBT.CMECG.12B ud Ud. Suministro e instalación de complementos para
montaje de envolvente de Cuadro General compues-
to por:
 - Chapa de techo con tapa de descarga de presión
según IEC 60439-1.
 - Pantallas laterales para zócalo de 200x600 mm.
 - 1 Portaesquemas tamaño A3 metálico.
 - 2 Placas de montaje parcial.
 - 24 Chasis de montaje en anchura, para armarios
de 1200.
 - 64 Chasis de montaje en anchura, para armarios
de 1000.
 - 176 Chasis de montaje en profundidad, para arma-
rios de 600.
 - 12 Prensaestopas de M75 de latón niquelados, de
Ceag o similar totalmente montados.
 - 64 Prensaestopas de M20 totalmente montados.
 - 64 Prensaestopas de M20 totalmente montados.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035.
Incluido pequeño material de montaje, y montaje de
todo el conjunto.

Mano de obra........................................................ 1.051,500
Resto de obra y materiales................................... 8.291,347

TOTAL PARTIDA................................................. 9.342,84

0308 EBT.CONECPROBm Ud. Suministro e instalación de conector Profibus
con salida de cable 90º de Siemens o similar, total-
mente instalado.

Mano de obra........................................................ 4,206
Resto de obra y materiales................................... 53,610

TOTAL PARTIDA................................................. 57,82

0309 EBT.CPMAZUD ud Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible
tipo RZ1OZ1-K (AS) 4G240 mm² apantallado, con
conductor de protección de igual sección que los de
fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Ten-
dido sobre bandeja existente.

Mano de obra........................................................ 107,253
Resto de obra y materiales................................... 780,150

TOTAL PARTIDA................................................. 887,40

0310 EBT.CPMBALSA ud Ud. Suministro e instalación de cuadro de protec-
ción y mando en acero inoxidable, sobre herraje en
acero galvanizado en caliente, según esquema unifi-
lar (Plano ).
Totalmente instalado y conexionado

Mano de obra........................................................ 107,253
Resto de obra y materiales................................... 1.079,700

TOTAL PARTIDA................................................. 1.186,95
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0311 EBT.CPSAUXSI ud Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de
protección de Servicios Auxiliares, con envolvente
de Rittal o similar, de dimensiones 2000x2400x400
pintado en RAL-7035 compuesta por:
- 3 Módulos ensamblables de 2000X800X400 con
placa de montaje.
- 3 Zócalos completos.
- Elementos de unión armarios TS/TS.
- Portaesquemas A3 metálico.
- Retenedores de puerta.
- Empuñadura confort con cerradura.
- Ventilador con filtro de 105 m³/h y filtro de salida.
- Termostato.
Alojando los componentes indicados en el esquema
Unifilar (plano 3.2), incluyendo:
- Trafo separador de circuitos encapsulado en resi-
na, de 230/230 V, 250 VA
- Reloj astronómico digital con programación sema-
nal.
- 1 Pulsador de marcha completo
- 1 Pulsador de paro completo.
- Prueba lámparas mediante contactos.
P/A canaleta, bornas de conexión, pulsadores, con-
tactores, selectores de 3 posiciones, prensaestopas
de poliamida y pequeño material auxiliar. Los cua-
dros han de disponer de un tríptico que muestre el
esquema eléctrico del contenido y su conexionado.

Mano de obra........................................................ 374,755
Resto de obra y materiales................................... 16.390,128

TOTAL PARTIDA................................................. 16.764,88
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0312 EBT.CR5701260 ud Ud. Equipo Compensación de Energía Reactiva,
compuesto por:
+ Condensador trifásico especial para filtro de recha-
zo de armónicos, de las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 800 V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregene-
rable.
- Protección IP-42.+
- Potencia útil a 690 V, 60 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 800 V, 80 kVAr. (4
Unidades)
- Potencia útil a 690 V, 90 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 800 V, 110 kVAr. (16
Unidades)
+ Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armó-
nicos, de las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia
de resonancia de 189 Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de
90 ºC
+ Base portafusible seccionable en carga, tripolares
para 690 V, de 160 A de intensidad nominal con ta-
pa para terminales de cable cubrebornes. Incluso
instalación de las mismas.
+ 3 Fusibles de las siguientes características:
- Tipo NH.
- Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.
- Doble indicador de fusión.
- Patillas de extracción aisladas.
- 100 A de intensidad nominal.
- 80 A de intensidad nominal.
- 100 A de intensidad nominal.
+ Contactor para maniobra de condensador, de has-
ta 90 kVAr a 690 V, con bloque de resistencias para
evitar sobreintensidades en la maniobra con los con-
densadores.
+ 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1
kV 4G35 mm².

Mano de obra........................................................ 13.044,480
Maquinaria ............................................................ 190,680
Resto de obra y materiales................................... 51.467,090

TOTAL PARTIDA................................................. 64.702,21

0313 EBT.CTCIS.01 ud Ud. Suministro e instalación de caja de tomas de co-
rriente en instalación saliente marca GEWISS o simi-
lar, con p/p de caja de conexión y tubo de bajada
conteniendo en su interior:   
- 2 Bases 2P+TT 16 A.   
- 1 Base 3P+N+TT 16 A.   
- 1 Base 3P+TT 32 A .   
- 1 Interruptor aut. IV 40 A curva C.   
- 1 Interruptor aut. IV 32 A curva C.   
- 1 Interruptor aut. IV 16 A curva C.   
- 1 Interruptor aut. II 16 A curva C.      
Incluyendo cableado, conexionado montaje y fijación.

Mano de obra........................................................ 132,489
Resto de obra y materiales................................... 292,485

TOTAL PARTIDA................................................. 424,97

0314 EBT.EMPA1X10m ud Gestión de residuos municipales o asimilables a ur-
banos, código ler 20 01 01, incluida la recogida y se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de
gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

Mano de obra........................................................ 1,261
Resto de obra y materiales................................... 33,690

TOTAL PARTIDA................................................. 34,95

585 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0315 EBT.EMPA1X35m ud Ud. Suministro y ejecución de empalme monofásico
para conductor tipo XZ1 0,6/1 kV 1X35 subterráneo.

Mano de obra........................................................ 1,261
Resto de obra y materiales................................... 43,850

TOTAL PARTIDA................................................. 45,11

0316 EBT.EPCST.N2 ud Ud. Suministro e instalación de equipo de protección
contra sobretensiones formado por:
- Descargador de protección fina contra sobretensio-
nes formado por tres descargadores unipolares tipo
DEHNguard DG 600 FM para redes de 690 V o simi-
lar, con señalización a distancia, totalmente instala-
do en cuadro general e interconexionado a base por-
tafusible y a la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar pa-
ra 690 V de 160 A de intensidad nominal, con tapa
para terminales de cable cubrebornes, totalmente
instalada e interconexionada a embarrado general
mediante conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1
kV de 50 mm².
- 3 Fusibles de protección de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo NH.
- Tamaño 00.
- Doble indicador de fusión.
- 100 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

Mano de obra........................................................ 58,354
Resto de obra y materiales................................... 630,306

TOTAL PARTIDA................................................. 688,66

0317 EBT.ETCO.2000 m Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar
de cobre para cuadro general de las siguientes ca-
racterísticas:
- 2000 A de intensidad nominal.
- Dimensionado para una corriente de cortocircuito
de 50 kA.
- Cerrado tanto frontal como inferiormente para evi-
tar contactos directos mediante placas de policarbo-
nato de 4 mm de grosor, consiguiendo un IP-20.
Totalmente montado, taladrado para interconexio-
nes e incluso aisladores para fijación a la parte supe-
rior del armario.

Mano de obra........................................................ 168,240
Resto de obra y materiales................................... 694,030

TOTAL PARTIDA................................................. 862,27

0318 EBT.HSEGCBB ud Mt. Suministro y tendido de fibra óptica armada con
4 fibras monomodo 50/125 um, tendida bajo tubo
existente.

Mano de obra........................................................ 65,193
Resto de obra y materiales................................... 25,913

TOTAL PARTIDA................................................. 91,11

0319 EBT.ILUM ud Ud. Iluminación mediante dos puntos de luz  forma-
do por proyector con tecnología LED, modelo Ledi-
naire Floodlight Maxi BVP155 o equivalente, de 150
W y 15.000 lm, versión óptica asimétrica, montados
sobre una columna troncocónica galvanizada de 8
m de altura tipo AM-10, incluyendo herraje de fija-
ción a columna en acero galvanizado en caliente,
conductor tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G2,5 mm² por
interior de columna y a cuadro, con cofre de cone-
xión y fusibles e incluso interconexión a red de tie-
rras. Grado de protección IP65 IK 08. 
Incluso fijación y conexionado.Totalmente montado.
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Mano de obra........................................................ 84,120
Resto de obra y materiales................................... 876,430

TOTAL PARTIDA................................................. 960,55

0320 EBT.ILUM.FILT ud Ud. Iluminación mediante dos proyectores marca IN-
DALUX tipo IZX-S o similar de VSAP de 250 W con
lámparas, montados sobre una columna troncocóni-
ca galvanizada de 8 m de altura tipo AM-10, inclu-
yendo herraje de fijación a columna en acero galva-
nizado en caliente, conductor tipo RZ1-K (AS) 0,6/1
kV 3G2,5 mm² por interior de columna y a cuadro,
con cofre de conexión y fusibles e incluso intercone-
xión a red de tierras. Totalmente montado.

Mano de obra........................................................ 10,515
Resto de obra y materiales................................... 1.277,110

TOTAL PARTIDA................................................. 1.287,62

0321 EBT.LCV.250 ud Ud. Luminaria estanca LED de superficie, con carca-
sa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;
grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según
UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con mó-
dulo de LED de 3500 lm, con un consumo de 29 W
y temperatura de color blanco neutro (4000 K), dri-
ver integrado. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra........................................................ 30,220
Resto de obra y materiales................................... 128,880

TOTAL PARTIDA................................................. 159,10

0322 EBT.OCA ud Ud. Inspección de la instalación de B.T., por organis-
mo de control autorizado (O.C.A.).

Resto de obra y materiales................................... 645,033

TOTAL PARTIDA................................................. 645,03

0323 EBT.PACA ud Ud. Punto de accionamiento de circuitos de alumbra-
do, compuesto por caja de poliéster preimpregnado
de 16 taladros de 22 mm de diámetro, con bisagras,
para unidades de mando formada por 16 pulsadores
de marcha con capuchón de silicona. Incluso cablea-
do interno, rotulación y fijación de la misma.

Mano de obra........................................................ 84,120
Resto de obra y materiales................................... 326,478

TOTAL PARTIDA................................................. 410,59

0324 EBT.PACP ud Ud. Punto de accionamiento circuitos de paso en
puertas.

Mano de obra........................................................ 33,648
Resto de obra y materiales................................... 13,024

TOTAL PARTIDA................................................. 46,67

0325 EBT.PEEL.250 ud Ud. Proyector LED para iluminación del interior de la
nave, modelo coreline LED Large BVP130 o equiva-
lente; Potencia 162 W, flujo luminoso de 21.000 lm,
óptica asimétrica, temperatura de color 4000 K, in-
cluyendo caja de registro, Incluso fijación y conexio-
nado.

Mano de obra........................................................ 30,220
Resto de obra y materiales................................... 598,330

TOTAL PARTIDA................................................. 628,55
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0326 EBT.PLAF.150 ud Ud. Punto de luz adosado a fachada, formado por
proyector con tecnología LED, modelo Ledinaire Flo-
odlight Maxi BVP155 o equivalente, de 150 W y
15.000 lm, versión óptica asimétrica. Grado de pro-
tección IP65 IK 08. Incluso fijación y conexionado.

Mano de obra........................................................ 75,708
Resto de obra y materiales................................... 195,620

TOTAL PARTIDA................................................. 271,33

0327 EBT.PLEL.36 ud Ud. Pantalla estanca de emergencia, de adosar, tec-
nología LED, modelo Hermetic XL o equivalente. Ti-
po no permanente multiled estándar, con 1960 lm y
1 hora de autonomía. IP66, IK 07. Totalmente insta-
lada.

Mano de obra........................................................ 30,220
Resto de obra y materiales................................... 245,650

TOTAL PARTIDA................................................. 275,87

0328 EBT.PLLE4X18M ud Ud. Panel empotrable LED de 35 W. Flujo luminoso
de 3600 lm en versión 4000 K, y eficacia de 103
lm/W con IRC de 80. Vida útil de 50.000 horas. Co-
lor blanco. Doble protección IP44/IP20. LED integra-
do. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Mano de obra........................................................ 42,060
Resto de obra y materiales................................... 160,950

TOTAL PARTIDA................................................. 203,01

0329 EBT.PLPF1X18 ud Ud. Suministro e instalación de interruptor automáti-
co general en cabecera de la instalación, de las si-
guientes características:  
- Montaje fijo, de bastidor abierto.  
- Tripolar. 
- Tamaño constructivo III. 
- 2000 A de intensidad nominal regulable electrónica-
mente entre 0,4-1 I/In, con disparador por sobrein-
tensidad ETU76B.
- Interface de comunicación a Profibus. 
- Función de medida Plus con transformadores de
tensión.
- Icu=Ics= 100 kA a 690 VAC. 
- Pletinas de conexión para acceso frontal, según
DIN 43673. 
- Bloque de contactos auxiliares de señalización
2NA+2NC. 
- Marco para puerta. 
- Tapa precintable.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis. 
Incluso interconexión a embarrado con cuatro pleti-
nas por fase de 160 x 10mm.

Mano de obra........................................................ 42,060
Resto de obra y materiales................................... 23,600

TOTAL PARTIDA................................................. 65,66

0330 EBT.PTB728 ud Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de
bandejas, herrajes, colectores y bancadas de bom-
bas con 700 m de cable Cu desnudo de 50 mm², in-
cluso P/P de terminales y tornillería de fijación.

Mano de obra........................................................ 336,480
Resto de obra y materiales................................... 8.532,310

TOTAL PARTIDA................................................. 8.868,79

0331 EBT.PTBYH ud Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de
las bandejas y herrajes con 30 m de conductor de
cu desnudo de 16 mm².
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Mano de obra........................................................ 10,936
Resto de obra y materiales................................... 120,200

TOTAL PARTIDA................................................. 131,13

0332 EBT.PTBYHAZUD ud Mt. Suministro e instalación de conductor de bus
Profibus tendido por canalización existente, incluso
conexionado.

Mano de obra........................................................ 10,936
Resto de obra y materiales................................... 100,210

TOTAL PARTIDA................................................. 111,15

0333 EBT.PTGI.15 ud Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la
instalación contemplando el tendido de 15 m de ca-
ble de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto
con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 4
picas de cobre de 2 m y 18 mm de diámetro. Incluso
P/P de solución mejoradora de tierras.

Mano de obra........................................................ 594,014
Resto de obra y materiales................................... 315,696

TOTAL PARTIDA................................................. 909,71

0334 EBT.PTGI.150 ud Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra gene-
ral de la instalación contemplando el tendido de 225
m de cable de cobre desnudo de 120 mm² junto con
las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 15 pi-
cas  de cobre de 2 m 18 mm de diámetro, incluso
hincado de las mismas.

Mano de obra........................................................ 841,200
Resto de obra y materiales................................... 2.413,730

TOTAL PARTIDA................................................. 3.254,93

0335 EBT.PTGI.AZUD ud Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la
instalación contemplando el tendido de 15 m de ca-
ble de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto
con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 4
picas de cobre de 2 m y 18 mm de diámetro. Incluso
P/P de solución mejoradora de tierras.

Mano de obra........................................................ 594,014
Resto de obra y materiales................................... 189,228

TOTAL PARTIDA................................................. 783,25

0336 EBT.PVC.0611 m Mt. Canal PVC blanco nieve de 60 X 110 mm, inclu-
so parte proporcional de elementos de acabado,
adaptadores para mecanismos modulares incluyen-
do los mismos e incluso el cableado de todo el con-
junto, comprendiendo 6 tomas de corriente para uso
informático. Totalmente montado.

Mano de obra........................................................ 16,824
Resto de obra y materiales................................... 21,609

TOTAL PARTIDA................................................. 38,43

0337 EBT.PVC.0615 m Mt. Canal PVC blanco nieve de 60 X 150 mm, inclu-
so parte proporcional de elementos  de acabado, y fi-
jaciones, totalmente montada.

Mano de obra........................................................ 21,030
Resto de obra y materiales................................... 9,423

TOTAL PARTIDA................................................. 30,46

0338 EBT.RDPRY.01 ud Ud. Redacción de Proyecto y D.O. inclusive gastos
de visado y trámites administrativos, incluyendo la
documentación de la instalación impresa y en sopor-
te electrónico, así como instrucciones de funciona-
miento de la planta.

Resto de obra y materiales................................... 11.534,228

TOTAL PARTIDA................................................. 11.534,23
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0339 EBT.RSC.150 ud Ud. Suministro e instalación de resistencias de cal-
deo de 150 W para armarios, incluso termostatos de
accionamiento. 

Mano de obra........................................................ 32,464
Resto de obra y materiales................................... 139,276

TOTAL PARTIDA................................................. 171,74

0340 EBT.SAI.4000 ud Ejecución de canalización subterránea con zanja de
0.35x0.6 mt con 2 tubos de doble capa, 450 N, en
barra, de 90 mm en terreno normal.

Mano de obra........................................................ 63,090
Resto de obra y materiales................................... 1.542,080

TOTAL PARTIDA................................................. 1.605,17

0341 EBT.SMIAGM5 ud Ud. Luminaria Downlight para empotrar circular de
225 mm de diámetro y 20 mm de fondo, con tecnolo-
gía de iluminación LED estructura, caja portaequi-
pos de acero lacado en color blanco y transformador
de corriente. Potencia de 20W, intensidad de luz de
1480 lúmenes y ángulo de apertura de luz de 120º.
4000 K; grado de protección IP20 / Clase I, aisla-
miento clase F, según UNE-EN 60598. Con marca-
do CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

Mano de obra........................................................ 315,450
Resto de obra y materiales................................... 13.379,780

TOTAL PARTIDA................................................. 13.695,23

0342 EBT.SONDA ud Ud. Suministro e instalación de sonda de nivel su-
mergible en toma, de Wika tipo LH-10 o similar de
las siguientes características:
- Rango 0 - 6 m.
- Precisión 0.25 %.
- Protección contra sobretensiones.
- Señal de salida 4 - 20 mA.
incluso tubo de tranquilización en acero inoxidable.

Mano de obra........................................................ 10,515
Resto de obra y materiales................................... 871,100

TOTAL PARTIDA................................................. 881,62
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0343 EBT.SPMBA630 ud Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y
mando para bomba de 630 kW compuesto por los si-
guientes elementos:
+ Interruptor automático, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 1000 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 690 V.
- Regulable electrónicamente con función solo mag-
nética de protección (I), con bobina de disparo.
- Contactos auxiliares de señalización 1NA/1NC.
- Tapa cubrebornes larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado en-
tre embarrado e interruptor con pletina de 40X10
mm aislada con funda termorretráctil.
+ Contactor en vacío de by-pass arrancador, de las
siguientes características:
- Tripolar.
- 700 A de intensidad nominal en AC-1.
- Bloque de contactos auxiliar 2 NA + 2 NC.
- Tensión de mando 230 V AC.
- Tapas cubrebornas.
Incluso fijación del contactor a los chasis de monta-
je, alimentación de arrancador con pletina flexible de
564 A (24X6) libre de halógenos, con las fijaciones
oportunas a chasis de montaje mediante aisladores
soporte. Incluida también la interconexión entre
arrancador y contactor para función de by-pass con
pletina flexible de idénticas características, con las fi-
jaciones oportunas a chasis de montaje mediante so-
portes.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 210 mm de diámetro
útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de
red, serie WG.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto y
tiempo de intervención tipo RGU-10.
Totalmente colocado y cableado, incluso intercone-
xión para maniobra de disparo del interruptor auto-
mático.

Mano de obra........................................................ 105,150
Resto de obra y materiales................................... 4.676,200

TOTAL PARTIDA................................................. 4.781,35
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0344 EBT.SPMBV.355 ud Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y
mando, para bomba conectada a variador de fre-
cuencia de hasta 400 kW compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 630 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 690 V.
- Regulable electrónicamente entre 100-630 A con
función básica de protección LSI, y bobina de dispa-
ro.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes
larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado en-
tre embarrado e interruptor con pletina de 20X5 mm
aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro
útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de
red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto y
tiempo de intervención tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para ma-
niobra de disparo del interruptor automático.

Mano de obra........................................................ 198,460
Resto de obra y materiales................................... 2.782,869

TOTAL PARTIDA................................................. 2.981,32
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0345 EBT.SVRMP.355 ud Ud.Suministro e instalación de variador de frecuen-
cia para motor de hasta 355 KW a 690 V en carga
pesada, con las características siguientes:
+ Entrada:
- Tensión de alimentación 550-690 V CA (-20% a
+10%) Trifásico.
- Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.
- Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.
- Intensidad de entrada < Intensidad de salida.
- Factor de potencia fundamental > 0,98.
- Factor de potencia < 0,88.
- Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a in-
tensidad nominal (dependiendo de la carga).
- Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y
4.
- Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impe-
dancia.
+ Salida:
- Tensión de salida al motor 0 V a 100% tensión de
alimentación.
- Rango de frecuencias 0 a +- 400 Hz.
- Capacidad intensidad de sobrecarga 50ºC 150%
durante 60 sg.
- Rendimiento a plena carga > 97%.
- Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz - PEWave.
- Filtro dV/dt de salida: 500 a 800 V/us.
- Longitud Cable Salida: Máxima 300m
+ Protecciones del motor:
- Rotor bloqueado.
- Sobrecarga motor (modelo térmico).
- Descompensación de tensión y corriente entre fa-
ses.
- Fallo a tierra.
- Cortocircuito.
- Sobretemperatura motor (PTC, estado normal
85R-2K ohmnios)
- Límite de velocidad.
- Límite de par.
+ Protecciones del variador:
- Límite corriente de salida.
- Sobrecorriente.
- Sobrecarga en los IGBT.
- Pérdida de fase a la entrada.
- Alta tensión a la entrada.
- Baja tensión de entrada.
- Alta frecuencia de alimentación.
- Baja frecuencia de alimentación.
- Temperatura IGBT.
- Temperatura en el radiador.
- Fallo de la fuente de alimentación.
- Modelo térmico equipo.
- Fallo Software y Hardware.
- Pérdida señal entradas analógicas.
+ Control:
- Método de control vectorial sin encoder.
- 2 Entradas analógicas configurables.
- 6 Entradas digitales configurables aisladas.
- 2 Salidas analógicas configurables.
- Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en
el suministro-instalación junto, con conector para co-
municación en Profibus.
- Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de
programación.
Totalmente montado sobre herraje de fijación galva-
nizado de 0,7 m de altura y posteriormente pintado
en RAL-7035.

Mano de obra........................................................ 408,760
Resto de obra y materiales................................... 21.660,190

TOTAL PARTIDA................................................. 22.068,95
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0346 EBT.TCAL.01 ud Ud. Suministro e instalación de terminal Al compre-
sión 240-14 aislado con tubo termorretráctil, incluso
tornillos de conexión M14X40 de latón, crimpado y
conexionado.

Mano de obra........................................................ 4,206
Resto de obra y materiales................................... 11,890

TOTAL PARTIDA................................................. 16,10

0347 EBT.TCCU.01 ud Ud. Suministro e instalación de terminal CU compre-
sión 240-14 aislado con tubo termorretráctil, incluso
tornillos de conexión M14X40 de latón, crimpado y
conexionado.

Mano de obra........................................................ 4,206
Resto de obra y materiales................................... 14,500

TOTAL PARTIDA................................................. 18,70

0348 EBT.TCCU.03 ud Ud. Suministro e instalación de terminal CU compre-
sión 120-14 aislado con tubo termorretráctil, incluso
tornillos de conexión M14X40 de latón, crimpado y
conexionado.

Mano de obra........................................................ 4,206
Resto de obra y materiales................................... 7,490

TOTAL PARTIDA................................................. 11,69

0349 EBT.TCS1016 ud Ud. Suministro e instalación de conector en fibra óp-
tica mediante fusión.

Mano de obra........................................................ 31,545
Resto de obra y materiales................................... 21,859

TOTAL PARTIDA................................................. 53,41

0350 EBT.TCS1X10 m Mt. Suministro y tendido de cableado de alimenta-
ción con cable de AL tipo XZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1X35
mm², tendido bajo tubo existente.

Mano de obra........................................................ 1,261
Resto de obra y materiales................................... 1,520

TOTAL PARTIDA................................................. 2,78

0351 EBT.TCS1X35 m Mt. Suministro y tendido de cableado de alimenta-
ción con cable de AL tipo XZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1X10
mm², tendido bajo tubo existente.

Mano de obra........................................................ 1,220
Resto de obra y materiales................................... 2,130

TOTAL PARTIDA................................................. 3,35

0352 EBT.TERBIMET25 ud Ud. Suministro e instalación de terminal bimetálico
compresión 25/10 aislado con tubo termorretráctil.

Mano de obra........................................................ 1,052
Resto de obra y materiales................................... 8,480

TOTAL PARTIDA................................................. 9,54

0353 EBT.TRAUI.01 ud Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de
termostato de ambiente para uso industrial, de Ies o
similar, estanco, IP-55, con mando de ajuste regula-
ble entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.

Mano de obra........................................................ 65,193
Resto de obra y materiales................................... 139,035

TOTAL PARTIDA................................................. 204,23

0354 EBT.TSPVC.32 m Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazade-
ras y fijaciones. Totalmente montado.

Mano de obra........................................................ 8,412
Resto de obra y materiales................................... 2,008
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TOTAL PARTIDA................................................. 10,42

0355 EBT.TSPVCC.32 m Mt. Suministro e instalación de tubo saliente PVC
blanco M32 mm² con abrazaderas y fijaciones. Para
alimentación puntos de alumbrado.

Mano de obra........................................................ 15,640
Resto de obra y materiales................................... 2,188

TOTAL PARTIDA................................................. 17,82

0356 EBT.VNTCH.300 ud Ud. Suministro e instalación de ventilador para te-
cho con capacidad de 300 m³/h. Incluso 2 filtros de
salida-entrada de aire de 255X255 mm, con estera
filtrante fina y marco de estanqueidad montados en
cada puerta del armario.

Mano de obra........................................................ 69,399
Resto de obra y materiales................................... 371,250

TOTAL PARTIDA................................................. 440,65

0357 EBT081 ud Ud. de suministro e instalación de transductor de
presión tipo PSD-10 con indicación LCD o similar,
con las siguientes características: precisión 1,0%
del span, alimentación 15...30 Vcc, material de la ca-
ja zinc Z410, señal de salida 4...20 mA, rango de
presión -1...10 bar,conexión a proceso G 1/4 A se-
gún DIN 3852-E, conexión eléctrica 5-pin M12x1.

Mano de obra........................................................ 23,680
Resto de obra y materiales................................... 253,890

TOTAL PARTIDA................................................. 277,57

0358 EBT082 ud Ud. de suministro e instalación de transductor de
presión tipo S-10, con las siguientes características:
precisión 0.5% del span, alimentación 15...30 Vcc,
señal de salida 4...20 mA, rango de presión 0...10
bar, conexión a proceso G 1/4 B, conexión eléctrica
4-pin M12x1.

Mano de obra........................................................ 23,680
Resto de obra y materiales................................... 203,090

TOTAL PARTIDA................................................. 226,77

0359 EMBOCDN800 ud Embocadura de hormigón armado prefabricada, pa-
ra final de tubo PE corrugado DN 800 mm, incluso
parte proporcional de hormigón de limpieza, malla
de acero B500-S 15x15 14 mm instalada en salida
para impedir la entrada de personas o animales,
mortero de unión tubo/embocadura. Totalmente ins-
talada.

Mano de obra........................................................ 91,620
Maquinaria ............................................................ 30,240
Resto de obra y materiales................................... 380,530

TOTAL PARTIDA................................................. 502,36

0360 ESCOLLERA m³ Escollera de roca mayor de 60 cm., puesta en obra,
colocada con máquina, incluida prezanja o zanja de
anclaje.

Mano de obra........................................................ 13,870
Maquinaria ............................................................ 18,589
Resto de obra y materiales................................... 12,154

TOTAL PARTIDA................................................. 44,62
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0361 EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto realizada con medios me-
cánicos  y nivelación láser hasta una profundidad
máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturale-
za, incluido un 5% de excavación en roca, incluso
perfilado de laterales y fondos de excavación, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de pro-
ductos de excavación, aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo
a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de nichos, catas para la lo-
calización de instalaciones o infraestructuras, así co-
mo trabajos y materiales para la realización de pista
de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y
los necesarios para la ejecución de todos los acce-
sos necesarios (como tapado de pozos, etc., y ges-
tión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios
afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego,
conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación, así como la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio
temporal para su reutilización, así como las opera-
ciones de carga y transporte al lugar de origen. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista
desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em-
pleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen
sobre perfil teórico ejecutado.

Mano de obra........................................................ 0,171
Maquinaria ............................................................ 1,586
Resto de obra y materiales................................... 0,050

TOTAL PARTIDA................................................. 1,80

0362 EXCA-DES m³ Excavación en desmonte con medios mecánicos de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, in-
cluidas las areniscas y margas, roca ripables con po-
tencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dure-
za hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el
volumen total excavado, incluso terrenos de consis-
tencia blanda. Incluso ripado previo según caracte-
rísticas indicadas, carga y transporte a terraplén, ca-
ballero  lugar de empleo o vertedero autorizado (in-
cluido canon y/o tasas), a distancia inferior a 15 km.
Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado
y agotamiento, apilado y traslado en obra de produc-
tos de excavación, aportación de riegos con cuba
para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra........................................................ 0,184
Maquinaria ............................................................ 1,610
Resto de obra y materiales................................... 0,050

TOTAL PARTIDA................................................. 1,84

0363 EXCVAC m³ Excavación por medios adecuados hasta los niveles
o estructuras arqueológicas aparecidas durante las
labores de seguimiento, así como de los yacimien-
tos previamente documentados durante la fase de
prospección.

Mano de obra........................................................ 2,139
Maquinaria ............................................................ 2,297
Resto de obra y materiales................................... 0,110

TOTAL PARTIDA................................................. 4,55
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0364 EXMAARQUEOLOGICAm³ Excavación por medios adecuados de niveles o es-
tructuras arqueológicas aparecidas durante las labo-
res de seguimiento, así como de los yacimientos pre-
viamente documentados durante la fase de prospec-
ción.

Mano de obra........................................................ 51,324
Maquinaria ............................................................ 2,297
Resto de obra y materiales................................... 1,340

TOTAL PARTIDA................................................. 54,96

0365 EXT.ARC m³ Suministro, transporte, extendido por medios mecá-
nicos en una primera fase y por medios manuales
en una segunda (incluido refino de piedra), de mate-
rial arcilloso ligeramente cohesivo, con una densi-
dad según ensayos de 1,49 t/m³.

Mano de obra........................................................ 4,239
Maquinaria ............................................................ 3,663
Resto de obra y materiales................................... 20,960

TOTAL PARTIDA................................................. 28,86

0366 EXT.ARE m³ Suministro, transporte, extendido por medios mecá-
nicos en una primera fase y por medios manuales
en una segunda (incluido refino de piedras), con una
densidad según ensayos de 1,92 t/m³ de arena de
cantera tamaño 0-4 mm.

Mano de obra........................................................ 4,239
Maquinaria ............................................................ 4,573
Resto de obra y materiales................................... 17,280

TOTAL PARTIDA................................................. 26,09

0367 EXTTALUD m³ Extendido de tierras, procedentes del desbroce o ca-
paceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible
a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la
carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a
talud.

Mano de obra........................................................ 0,079
Maquinaria ............................................................ 0,393
Resto de obra y materiales................................... 0,010

TOTAL PARTIDA................................................. 0,49

0368 FILR.VL.250 ud Filtro automático para un caudal de filtrado de 396
m3/h, 10 bares de presión de servicio y 100 micras
de grado de filtración. Dispondrá de elementos fil-
trantes en acero inoxidable y del tipo cilíndricos y
abiertos por ambos extremos con 16 unidades de fil-
tración tipo velas y una superficie de filtración total
de 14.560 cm2. Brida de conexionado en diámetro
DN 250 mm. Motor eléctrico de 0,09 kW de potencia
a 50 Hz y 230 V. Dispondrá de sistema de retrolava-
do. Totalmente instalado y probado. Incluidos los
medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 39,600
Resto de obra y materiales................................... 16.419,270

TOTAL PARTIDA................................................. 16.458,87

0369 FO1 Suministro y tendido de cable óptico multimodo, pa-
ra exterior, con las siguientes características:
- Cubierta externa de LSHF.
- Revestimiento de cinta de acero corrugado.
- Cubierta interna de LSHF.
- Revestimiento para el bloqueo de agua.
- Tubo holgado relleno de gel.
- 8 Fibras multimodo, OM3.
Tipo GF OM3 UNI08 L SAT LU, de Brand Rex o si-
milar. Incluso P/P de material de etiquetado, rotula-
do con la designación de la manguera, tipo
US-WMTB de Phoenix Contact o similar
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 4,710

TOTAL PARTIDA................................................. 4,71

0370 FORAMARRE ud Forrado de cadena de amarre mediante pieza prefor-
mada, puente de interconexión y 1 m de línea me-
diante tubo, materiales para 45 kV.

Mano de obra........................................................ 24,960
Maquinaria ............................................................ 18,625
Resto de obra y materiales................................... 103,390

TOTAL PARTIDA................................................. 146,97

0371 FORSUSPENSIONud Forrado de cadena de suspensión mediante pieza
preformada y 2 m de línea mediante tubo, materia-
les para 45 kV.

Mano de obra........................................................ 14,970
Maquinaria ............................................................ 11,175
Resto de obra y materiales................................... 77,990

TOTAL PARTIDA................................................. 104,14

0372 G60500011 h Riego de caminos mediante cuba de riego para evi-
tar ambientes pulverulentos.

Mano de obra........................................................ 0,785
Maquinaria ............................................................ 35,060
Resto de obra y materiales................................... 1,230

TOTAL PARTIDA................................................. 37,07

0373 GALVIST m Galería de servicio visitable, formada por marcos
prefabricados de hormigón armado de dimensiones
interiores 4x3x2 m, para una sobrecarga de terra-
plén de 10 m + tp 60 t. Incluso sellado de juntas. To-
talmente colocado

Resto de obra y materiales................................... 2.891,440

TOTAL PARTIDA................................................. 2.891,44

0374 GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hor-
migón perimetral para sujeción de cuerdas de salva-
mento. Totalmente instalado, probado con balsa
completamente vacía y hasta NME.

Mano de obra........................................................ 1,807
Maquinaria ............................................................ 0,255
Resto de obra y materiales................................... 3,970

TOTAL PARTIDA................................................. 6,03

0375 GSSV00919 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preven-
tivos.

Mano de obra........................................................ 18,488
Resto de obra y materiales................................... 0,460

TOTAL PARTIDA................................................. 18,95

0376 HINCA400 ml Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR, de diámetro 406 mm, espesor mínimo
de 12 mm a justificar, incluido tubo, con tratamiento
anticorrosión. Para permitir el paso de tubos o cable-
ado bajo río, carretera, autovía o ferrocarril. Median-
te microtuneladora de escudo cerrado (E.C.), empu-
je neumático y estación de tratamiento de lodos. In-
cluido extracción de los productos sobrantes a verte-
dero y todos los elementos necesarios para la alinea-
ción, guiado y correcto hincado de los tubos. Se in-
cluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye
instalación de tubería de presión dentro de la Hinca.
Incluye transporte de equipo hasta obra y dentro de
la misma.

Mano de obra........................................................ 524,880
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Maquinaria ............................................................ 17,610
Resto de obra y materiales................................... 534,570

TOTAL PARTIDA................................................. 1.077,06

0377 HITO_FEN ud Hito FENO con cabeza de resina para control de mo-
vimiento de los terraplenes de la balsa, incluido mon-
taje.

Mano de obra........................................................ 1,570
Resto de obra y materiales................................... 15,420

TOTAL PARTIDA................................................. 16,99

0378 HJUNTDIL m Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC)
100% virgen, con una fuerza máxima de dilatación >
250 %, color azul con remaches de sujeción de 32
cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de
la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales
para cruces o ángulos, incluso posterior sellado de
la junta con masilla de poliuretano, previa coloca-
ción de cordón de fondo e imprimación de los labios
de la junta. Incluido termosellado en uniones.

Mano de obra........................................................ 2,500
Resto de obra y materiales................................... 8,362

TOTAL PARTIDA................................................. 10,85

0379 HOSYPAC m² Hormigonado de soleras de aceras con hormigón de
25 N/mm2 de resistencia característica, espesor mí-
nimo 15 cm, con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, exposición IIa+Qa, con mallazo15x15cm ø 6-6
mm,elaborado en planta, p.o, a una distancia máxi-
ma de 20 km desde la planta.

Mano de obra........................................................ 2,910
Maquinaria ............................................................ 0,440
Resto de obra y materiales................................... 14,880

TOTAL PARTIDA................................................. 18,24

0380 HOSYPILB m³ Hormigonado de zapatas y cimentaciones hormigón
de 250 kg/cm² (25 N/mm²) de resistencia característi-
ca, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabora-
do en planta, a una distancia máxima de 20 km. des-
de la planta, puesta en obra con bomba, incluyendo
encofrado con tableros tipo PERI, y acero B500-SD.

Mano de obra........................................................ 17,780
Maquinaria ............................................................ 7,230
Resto de obra y materiales................................... 125,990

TOTAL PARTIDA................................................. 150,99

0381 HPCC_1500 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.500 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz su-
perior de la tubería en zanja sin compactar, con ce-
mento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tu-
berías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas
las de transición a tuberías de otros materiales, re-
forzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdida
de rendimientos por servicios. Medida la unidad to-
talmente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 19,964
Maquinaria ............................................................ 16,800
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Resto de obra y materiales................................... 608,399

TOTAL PARTIDA................................................. 645,17

0382 HPCC_800 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 800 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz su-
perior de la tubería en zanja sin compactar, con ce-
mento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tu-
berías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas
las de transición a tuberías de otros materiales, re-
forzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada.  Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos y la perdida de
rendimientos por servicios. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 14,188
Maquinaria ............................................................ 10,500
Resto de obra y materiales................................... 242,119

TOTAL PARTIDA................................................. 266,80

0383 HSIEMBRA m² Proyección con cañón o manguera, en una fase o
varias fases, de mezcla de agua y productos: semi-
llas, fertilizantes inorgánicos, fibras vegetales y esta-
bilizante adherente natural. Las semillas serán una
mezcla de especies endémicas o adaptadas agrocli-
máticamente a la zona, formada por un 65% de gra-
míneas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:
Agua 2 l/m² 
Semillas 30 g/m² 
Paja de cereal picada 90 g/m² 
Mulch 60 g/m² 
Estabilizante 20 g/m² 
Abono mineral 20 g/m² 

Mano de obra........................................................ 0,345
Maquinaria ............................................................ 0,771
Resto de obra y materiales................................... 0,436

TOTAL PARTIDA................................................. 1,55

0384 I02005 m³ Remoción, excavación en desmonte y transporte a
terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen
medido en estado natural.

Maquinaria ............................................................ 2,022
Resto de obra y materiales................................... 0,050

TOTAL PARTIDA................................................. 2,07

0385 I02015 m³ Excavación en desmonte, con ripado y transporte a
terraplén, pedraplén o caballero, en terreno de roca,
hasta una distancia máxima de 50 m, medido sobre
perfil.

Maquinaria ............................................................ 2,038

TOTAL PARTIDA................................................. 2,04

0386 I02021P m³ Excavación en roca para volúmenes superiores a
100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo
su remoción y transporte a una distancia máxima de
20 m. Incluida redacción y tramitación del proyecto
de voladura, gestiones y permisos necesarios.

Mano de obra........................................................ 0,476
Maquinaria ............................................................ 5,547
Resto de obra y materiales................................... 2,171
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TOTAL PARTIDA................................................. 8,20

0387 I02026d m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pé-
treos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia
máxima de 35 a 45 m.

Maquinaria ............................................................ 1,050

TOTAL PARTIDA................................................. 1,05

0388 I02027ba m³ Transporte de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una dis-
tancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

Maquinaria ............................................................ 4,937

TOTAL PARTIDA................................................. 4,94

0389 I04017 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano
de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua
a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosifi-
cación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Maquinaria ............................................................ 0,144
Resto de obra y materiales................................... 0,130

TOTAL PARTIDA................................................. 0,28

0390 I04035 m³ Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso
perfilado de rasantes y refino de taludes, entre 50 y
70 cm de profundidad, en terreno franco.

Maquinaria ............................................................ 0,701
Resto de obra y materiales................................... 0,020

TOTAL PARTIDA................................................. 0,72

0391 I05007 m² Geotextil no tejido de filamentos continuos de poli-
propileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramaje 300 g/m² ,
resistencia a la tracción de 20 KN/m. Incluyendo so-
lapes. Colocado.

Mano de obra........................................................ 0,529
Resto de obra y materiales................................... 1,690

TOTAL PARTIDA................................................. 2,21

0392 I05GEODREN m² Lámina geodrenante compuesta por una lámina de
Polietileno de alta densidad, con resaltes por una de
sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al
polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección del bor-
de superior con perfil angular. Instalado y anclado
hasta terraplenado de tierras.

Mano de obra........................................................ 1,250
Resto de obra y materiales................................... 7,366

TOTAL PARTIDA................................................. 8,61

0393 I06003 m³ Construcción de explanación mejorada mediante in-
corporación al suelo de materiales seleccionados,
comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homo-
geneización, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación por capas, sin incluir el coste
de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga, con una densidad exigida del 95% del En-
sayo Proctor Modificado y distancia máxima del
agua de 3 km.

Maquinaria ............................................................ 1,387
Resto de obra y materiales................................... 0,470

TOTAL PARTIDA................................................. 1,85
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0394 I06013 m³ Construcción de sub-base de espesor mayor de 20
cm, con material granular seleccionado de 2 pulga-
das o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensa-
yo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

Maquinaria ............................................................ 3,342
Resto de obra y materiales................................... 0,430

TOTAL PARTIDA................................................. 3,78

0395 I08028ga t Firme con aglomerado en caliente, con árido conven-
cional y elastómero, extendido y compactado, a una
distancia de 60 km. Alcanzando el 97% de la densi-
dad máxima obtenida mediante el método Marshall
(Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes
máximas del 15%.

Mano de obra........................................................ 1,193
Maquinaria ............................................................ 13,611
Resto de obra y materiales................................... 53,060

TOTAL PARTIDA................................................. 67,86

0396 I09009 ud Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y
70 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

Mano de obra........................................................ 41,455
Maquinaria ............................................................ 1,570
Resto de obra y materiales................................... 46,850

TOTAL PARTIDA................................................. 89,87

0397 I09014 ud Señal de prohibición, restricción u obligación, STOP,
sin reflectar, de forma circular y 90 cm de diámetro,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

Mano de obra........................................................ 41,455
Maquinaria ............................................................ 1,570
Resto de obra y materiales................................... 64,570

TOTAL PARTIDA................................................. 107,59

0398 I09043 ud Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, pa-
ra señal informativa, pintado, incluyendo dos postes
de sustentación, tornillería, excavación y hormigona-
do.

Mano de obra........................................................ 119,840
Maquinaria ............................................................ 3,130
Resto de obra y materiales................................... 641,392

TOTAL PARTIDA................................................. 764,35

0399 I09045 ud Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, pa-
ra señal informativa, pintado, incluyendo postes de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

Mano de obra........................................................ 119,840
Maquinaria ............................................................ 3,130
Resto de obra y materiales................................... 140,482

TOTAL PARTIDA................................................. 263,44

0400 I1 Suministro de sonda de temperatura con convertidor
4-20 mA, 0 - 100 ºC, para exterior.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 134,100

TOTAL PARTIDA................................................. 134,10

0401 I10 Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca
métrica M-32, con índice de protección IP68.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,520

TOTAL PARTIDA................................................. 6,52

0402 I10033 m³ Extendido de tierras, procedentes de la excavación
y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Maquinaria ............................................................ 0,887
Resto de obra y materiales................................... 0,020

TOTAL PARTIDA................................................. 0,91

0403 I11 Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca
métrica M-20, con índice de protección IP68.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,990

TOTAL PARTIDA................................................. 3,99

0404 I11009M m Dren-colector con tubería corrugada de PVC de do-
ble pared ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca, de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxi-
ma de 1,5 m, con lecho y recubrimiento de grava, y
geotextil de gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altu-
ra de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo
colocación del tubo, parte proporcional de piezas es-
peciales, revestido y tapado de la misma con paque-
te de gravas y geotextil.

Mano de obra........................................................ 2,930
Resto de obra y materiales................................... 10,671

TOTAL PARTIDA................................................. 13,60

0405 I11014 m Dren-colector con tubería corrugada de PVC de do-
ble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m,
con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 140 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación
de la zanja, colocación del tubo y tapado de la mis-
ma. En terreno tránsito.

Mano de obra........................................................ 5,743
Maquinaria ............................................................ 3,160
Resto de obra y materiales................................... 9,283

TOTAL PARTIDA................................................. 18,17

0406 I11015M m Dren-colector con tubería corrugada de PVC de do-
ble pared ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca, de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxi-
ma de 1,5 m, con lecho y recubrimiento de grava, y
geotextil de gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altu-
ra de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo
colocación del tubo, parte proporcional de piezas es-
peciales, revestido y tapado de la misma con paque-
te de gravas y geotextil.

Mano de obra........................................................ 3,970
Resto de obra y materiales................................... 14,671

TOTAL PARTIDA................................................. 18,65

0407 I12 Suministro e instalación de canalización con tubo de
PVC de 63 mm de diámetro, 10 atm. con p/p de re-
ducciones, curvas y codos.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 42,250

TOTAL PARTIDA................................................. 42,25
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0408 I14009 m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra........................................................ 21,980
Maquinaria ............................................................ 0,418
Resto de obra y materiales................................... 53,930

TOTAL PARTIDA................................................. 76,33

0409 I15007 m² Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diáme-
tro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Mano de obra........................................................ 1,556
Maquinaria ............................................................ 0,526
Resto de obra y materiales................................... 5,096

TOTAL PARTIDA................................................. 7,18

0410 I15008 m² Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diáme-
tro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Mano de obra........................................................ 1,851
Maquinaria ............................................................ 0,775
Resto de obra y materiales................................... 7,427

TOTAL PARTIDA................................................. 10,05

0411 I16004 m² Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m
de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 24,046
Resto de obra y materiales................................... 2,652

TOTAL PARTIDA................................................. 26,70

0412 I16029 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en
zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 14,578
Maquinaria ............................................................ 4,463
Resto de obra y materiales................................... 8,430

TOTAL PARTIDA................................................. 27,47

0413 I19033M1 m² Cubierta formada por panel aislante de chapa de
acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma
de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de sola-
pes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares, de elevación y elementos de se-
guridad. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra........................................................ 9,108
Maquinaria ............................................................ 0,128
Resto de obra y materiales................................... 25,242

TOTAL PARTIDA................................................. 34,48

0414 I19052LA m² Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre
superficies verticales de hormigón, formada por lim-
pieza del soporte, mano de fondo y mano de acaba-
do.

Mano de obra........................................................ 5,683
Resto de obra y materiales................................... 5,115

TOTAL PARTIDA................................................. 10,80
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0415 I19053 m² Pintura plástica para exterior, lisa sobre paramentos
horizontales y verticales de yeso o cemento, forma-
do por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo,
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Color rojo

Mano de obra........................................................ 18,860
Resto de obra y materiales................................... 0,592

TOTAL PARTIDA................................................. 19,45

0416 I19087 m Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflana-
do, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso
p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Mano de obra........................................................ 7,796
Maquinaria ............................................................ 0,220
Resto de obra y materiales................................... 10,310

TOTAL PARTIDA................................................. 18,33

0417 I19AIR m Aireador estático para cubierta, fabricado en chapa
de acero lacada de 0,6 mm, con recubrimiento de
25 micras. Tipo G250, con ancho libre de garganta
de 250 mm. Totalmente instalado, incluyendo fijacio-
nes y piezas de remate, sellado y solapes. I.p.p. de
medios auxiliares y de elevación.

Mano de obra........................................................ 13,860
Maquinaria ............................................................ 0,128
Resto de obra y materiales................................... 77,230

TOTAL PARTIDA................................................. 91,21

0418 I2 Suministro de acelerómetro con un rango de ± 25 G,
conexión por cable con 5 m de cable, tipo VSA001
de IFM o similar. Incluido imán porta acelerómetro,
de IFM o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 232,900

TOTAL PARTIDA................................................. 232,90

0419 I21009 m³ Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distan-
cia de transporte de la piedra máxima de 20 km, co-
locada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Mano de obra........................................................ 6,147
Maquinaria ............................................................ 21,656
Resto de obra y materiales................................... 11,525

TOTAL PARTIDA................................................. 39,33

0420 I24001 m Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado
de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

Mano de obra........................................................ 38,996
Maquinaria ............................................................ 10,818
Resto de obra y materiales................................... 26,410

TOTAL PARTIDA................................................. 76,24

0421 I3 Suministro de transductor de presión con rango 0-10
Bar, conexión a proceso mediante rosca G 1/2, e in-
dicador local, precisión 1 %. Señal de salida analógi-
ca 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo
PSD-4 de Wika o similar. Incluido conector M12 de
5 pines con cable de 5 m.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 284,900

TOTAL PARTIDA................................................. 284,90
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0422 I4 Suministro de transductor de presión con rango
0-2,5 Bar, conexión a proceso mediante rosca G
1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida
analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Ti-
po PSD-4 de Wika o similar.Incluido conector M12
de 5 pines con cable de 5 m.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 284,900

TOTAL PARTIDA................................................. 284,90

0423 I5 Suministro de transductor de presión con rango 0-10
Bar, conexión a proceso mediante rosca G 1/2, pre-
cisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20 mA.
Tipo S-20 de Wika o similar. Incluido conector tipo A
con cable de 5 m.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 262,800

TOTAL PARTIDA................................................. 262,80

0424 I6 Suministro de transductor de presión con rango
0-2,5 Bar, conexión a proceso mediante rosca G
1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica
4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar.  Incluido co-
nector tipo A con cable de 5 m.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 262,800

TOTAL PARTIDA................................................. 262,80

0425 I7 Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestá-
tico, rango 0 a 10 mca, 4-20 mA, con 15 m de cable,
repetibilidad <0,1 % del margen.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 438,300

TOTAL PARTIDA................................................. 438,30

0426 I71 Suministro de herraje soporte especial galvanizado
en caliente para apoyo de bandeja en acometida a
transductores.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 132,830

TOTAL PARTIDA................................................. 132,83

0427 I8 Suministro e instalación de carrito portasondas (pa-
ra 2 sondas) en acero inoxidable, con ruedas y ca-
ble fiador en acero inoxidable con sujetacable en el
mismo material.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 480,100

TOTAL PARTIDA................................................. 480,10

0428 I81 Suministro de caja de aluminio, para derivación, con
placa de montaje y carril DIN, de medidas 192 x 168
x 80mm, con índice de protección IP66.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 52,130

TOTAL PARTIDA................................................. 52,13

0429 I9 Suministro de borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix
Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado, topes y
cableado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,860

TOTAL PARTIDA................................................. 5,86
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0430 ICA010 ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el
servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blinda-
da, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm de
diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba de
acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliure-
tano y ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso so-
porte y anclajes de fijación, válvula de seguridad an-
tirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexi-
bles, tanto en la entrada de agua como en la salida.
Totalmente montado, conexionado y puesto en mar-
cha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 24,948
Resto de obra y materiales................................... 181,740

TOTAL PARTIDA................................................. 206,69

0431 INFORM.ARQU u Informe final de actuación arqueológica en la que
quedarán convenientemente reflejados los resulta-
dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estu-
dio del material arqueológico recuperado, acompaña-
do de la documentación cartográfica, fotográfica y
planimétrica pertinentes. Incluida tramitación con el
órgano competente.

Mano de obra........................................................ 1.082,800
Resto de obra y materiales................................... 27,070

TOTAL PARTIDA................................................. 1.109,87

0432 IZADO ud Complemento izado de cabeza de apoyo en celosía
con base, totalmente instalado

Mano de obra........................................................ 112,300
Maquinaria ............................................................ 75,150
Resto de obra y materiales................................... 4,690

TOTAL PARTIDA................................................. 192,13

0433 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra,
de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 171,670

TOTAL PARTIDA................................................. 171,67

0434 L01021 ud Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1
unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 70,900

TOTAL PARTIDA................................................. 70,90

0435 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 102,850

TOTAL PARTIDA................................................. 102,85

0436 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 41,870

TOTAL PARTIDA................................................. 41,87

0437 L01024 ud Recipiente recogida basura.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 33,000

TOTAL PARTIDA................................................. 33,00
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0438 L01025 ud Percha para duchas o inodoros.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,260

TOTAL PARTIDA................................................. 3,26

0439 L01026 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación
de instalaciones de personal (se considera un peón,
toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 11,260

TOTAL PARTIDA................................................. 11,26

0440 L01027 m Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, pri-
mera puesta, colocada verticalmente con pescantes
tipo horca fijos de acero, anclados al forjado median-
te horquillas de acero corrugado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 17,120

TOTAL PARTIDA................................................. 17,12

0441 L01028 m Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1,
puestas sucesivas, colocada verticalmente con pes-
cantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado
mediante horquillas de acero corrugado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 13,070

TOTAL PARTIDA................................................. 13,07

0442 L01030 m² Red de seguridad de colocación horizontal, formada
por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y
malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, incluso so-
portes intermedios y extremos, montaje y desmonta-
je.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 4,500

TOTAL PARTIDA................................................. 4,50

0443 L01031 m Barandilla de protección de huecos con soporte tipo
sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia,
rodapié, colocación y desmontaje.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,500

TOTAL PARTIDA................................................. 7,50

0444 L01033 ud Tapón de plástico para protección de cabeza de re-
dondo.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 0,840

TOTAL PARTIDA................................................. 0,84

0445 L01035 m² Protección de huecos horizontales con tabloncillos
de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluido elementos de fijación al hue-
co que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 18,980

TOTAL PARTIDA................................................. 18,98
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0446 L01037 ud Tope para protección de la caída de camiones du-
rante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno ca-
da 2,0 m.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 19,640

TOTAL PARTIDA................................................. 19,64

0447 L01038 m Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a ba-
se de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,160

TOTAL PARTIDA................................................. 5,16

0448 L01040 ud Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por
dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable hori-
zontal con bandoleras amarillas no reflectantes, in-
cluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 383,120

TOTAL PARTIDA................................................. 383,12

0449 L01044 ud Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de trá-
fico, colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 2,260

TOTAL PARTIDA................................................. 2,26

0450 L01045 ud Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colo-
cada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,950

TOTAL PARTIDA................................................. 7,95

0451 L01046 ud Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 9,820

TOTAL PARTIDA................................................. 9,82

0452 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,280

TOTAL PARTIDA................................................. 3,28

0453 L01049 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m,
colocada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1,090

TOTAL PARTIDA................................................. 1,09

0454 L01050 ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflec-
tante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,490

TOTAL PARTIDA................................................. 14,49

0455 L01051 ud Jalón de señalización, colocado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,570

TOTAL PARTIDA................................................. 6,57
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0456 L01052 ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de
color ámbar, con lámpara Led.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 53,000

TOTAL PARTIDA................................................. 53,00

0457 L01053 ud Bloque de alumbrado de emergencia incandescente
decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara  de 8 w, autonomía superior a 3
horas, instalado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 148,880

TOTAL PARTIDA................................................. 148,88

0458 L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa
de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 56,530

TOTAL PARTIDA................................................. 56,53

0459 L01058 ud Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos),
de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difuso-
ra, según UNE 23110.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 91,210

TOTAL PARTIDA................................................. 91,21

0460 L01059 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, con-
teniendo el material que especifica el RD 486/1997

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 49,050

TOTAL PARTIDA................................................. 49,05

0461 L01060 ud Reposición material sanitario durante el transcurso
de la obra.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 24,590

TOTAL PARTIDA................................................. 24,59

0462 L01061 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higie-
ne según lo exija el Convenio Provincial.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 156,260

TOTAL PARTIDA................................................. 156,26

0463 L01062 h Formación específica en materia de Seguridad y Sa-
lud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-
cución de la obra.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 25,710

TOTAL PARTIDA................................................. 25,71

0464 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido
un año desde el reconocimiento inicial.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 54,460

TOTAL PARTIDA................................................. 54,46
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0465 L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagra-
ma en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco.
Norma UNE-EN 397.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,250

TOTAL PARTIDA................................................. 7,25

0466 L01075 ud Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos
casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuación media
mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 10,380

TOTAL PARTIDA................................................. 10,38

0467 L01076 ud Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro
puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje
con doble filtro de inhalación recambiable. Con fun-
da de lona (algodón 100%) verde para llevar en el
cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN
140, UNE-EN 148-1,2.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 8,690

TOTAL PARTIDA................................................. 8,69

0468 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un
sólo uso; para protección contra partículas sólidas y
líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 0,730

TOTAL PARTIDA................................................. 0,73

0469 L01086 ud Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés
para la cabeza, antiempañante, protección frente a
impactos de alta velocidad y media energía y salpi-
caduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 4,700

TOTAL PARTIDA................................................. 4,70

0470 L01087 ud Gafas de montura universal. Campo de uso: líqui-
dos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partícu-
las finas (K); tratamiento antiempañamiento; adapta-
ble sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,930

TOTAL PARTIDA................................................. 5,93

0471 L01091 ud Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano,
100% algodón, con cremallera de aluminio, con ana-
grama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m² .
Norma UNE-EN 340.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 16,220

TOTAL PARTIDA................................................. 16,22
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0472 L01100 ud Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto
en superficie mínima de materiales como el nivel de
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Dispo-
nible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN
20471.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,100

TOTAL PARTIDA................................................. 3,10

0473 L01103 ud Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón;
para el mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas su-
periores a -5ºC; resistente a la penetración del agua
y resistente al vapor de agua. Composición: 100%
poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Nor-
ma UNE-EN 343.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 20,530

TOTAL PARTIDA................................................. 20,53

0474 L01125 ud Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos
puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de po-
sicionamiento con dos anillas, ancho y confortable.
Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en
muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN
358.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 49,070

TOTAL PARTIDA................................................. 49,07

0475 L01134 par Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en
piel flor vacuno de primera y lona; resistencias míni-
mas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a
la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1,640

TOTAL PARTIDA................................................. 1,64

0476 L01136 par Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja
tensión, fabricados en material aislante, de clase O
y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 21,410

TOTAL PARTIDA................................................. 21,41

0477 L01143 par Guantes de protección de longitud media fabricados
en goma o PVC para trabajos húmedos de albañile-
ría. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1,560

TOTAL PARTIDA................................................. 1,56

0478 L01152 par  Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); an-
tiestática (A);  protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resis-
tente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 12,860

TOTAL PARTIDA................................................. 12,86
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0479 L01155.T par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  pun-
tera 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes;
color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,470

TOTAL PARTIDA................................................. 6,47

0480 L01165 par Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); pun-
tera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante con re-
saltes; resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 12,860

TOTAL PARTIDA................................................. 12,86

0481 L01186 ud Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o
casco.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 11,570

TOTAL PARTIDA................................................. 11,57

0482 L01187 par Guantes de protección mecánica y térmica. Confec-
cionado en cuero serraje de color amarillo con man-
guito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas
EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 17,500

TOTAL PARTIDA................................................. 17,50

0483 L01189 par Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble
filtro recambiable) con protección contra partículas
(P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141,
UNE-EN 143.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,070

TOTAL PARTIDA................................................. 5,07

0484 L01190 par Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble
filtro recambiable) con protección contra: vapores or-
gánicos (A) y partículas (P). Clase A2P3. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 10,240

TOTAL PARTIDA................................................. 10,24

0485 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster
transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de
velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 10,260

TOTAL PARTIDA................................................. 10,26

0486 L01198 par Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); an-
tiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla
textil resistente a la penetración (P) y absorción del
agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la
transpiración; sin partes metálicas y con buenas ca-
racterísticas ergonómicas: Acordonamiento externo
con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se
reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E +
WRU + P). Norma UNE-EN 20345.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 32,030

TOTAL PARTIDA................................................. 32,03

0487 L01207 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,
de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de en-
trada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo
de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha. Según R.D. 1627/1997

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 158,350

TOTAL PARTIDA................................................. 158,35

0488 L01210 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 174,480

TOTAL PARTIDA................................................. 174,48

0489 L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de ace-
ro, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta
por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxida-
ble; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casqui-
llo de cobre y guardacable en un extremo.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 183,170

TOTAL PARTIDA................................................. 183,17

0490 L01240 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 91,580

TOTAL PARTIDA................................................. 91,58

0491 LAM-GEO m² Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de po-
lipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado,
de resistencia a perforación CBR no menor de 2850
n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída li-
bre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y
peso no inferior a 350 g/m² (Norma UNE-EN 965), in-
cluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado,
medida la superficie efectivamente colocada.

Mano de obra........................................................ 0,250
Resto de obra y materiales................................... 1,028

TOTAL PARTIDA................................................. 1,28
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0492 LAS.TALUD24 ud Lastre de talud para balsa mediante tramos de tube-
ría PE100 ø 160 mm rellena de grava 6/12, en tra-
mos de 24 m de longitud, colocado y montado en
obra. Incluye tapón electrosoldable y unión electro-
soldable entre tramos de tubería, su conexión, gra-
va, cadena y grillete para sujeción del mismo. Inclui-
do acero embutido en losa de coronación y elemen-
tos de sujeción.

Mano de obra........................................................ 322,730
Maquinaria ............................................................ 1,420
Resto de obra y materiales................................... 613,810

TOTAL PARTIDA................................................. 937,94

0493 LASTREC m Losa de hormigón armado para coronaciones de bal-
sa con 0,60 m de ancho y 0,20 m de altura.

Mano de obra........................................................ 2,500
Maquinaria ............................................................ 2,592
Resto de obra y materiales................................... 20,398

TOTAL PARTIDA................................................. 25,49

0494 LOSAS CRUCE ud Paso de tubería bajo camino o desagüe, o otro ele-
mento, a ejecutar con protección de losa de hormi-
gón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y
canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por
15x15 y argollas para su transporte. Incluido coloca-
ción y montaje. Incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuado. En tubería
DN>400 mm en sentido transversal y en
DN<=315mm en sentido longitudinal a la tubería.
Así como la compactación del camino o desagüe pa-
ra dejarlo en el estado original. Colocado en terreno
tipo normal.

Mano de obra........................................................ 9,850
Maquinaria ............................................................ 23,276
Resto de obra y materiales................................... 90,825

TOTAL PARTIDA................................................. 123,91

0495 MDTIAL015G ml Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de pro-
tección de diámetro interior 650 mm, construida con
tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con
peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montan-
tes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas
cada metro, soldados entre sí, dimensiones según
planos de proyecto, elaborada en taller, galvanizado
en caliente y montaje e instalación en obra.

Mano de obra........................................................ 70,884
Maquinaria ............................................................ 22,170
Resto de obra y materiales................................... 71,260

TOTAL PARTIDA................................................. 164,31

0496 MONTCON ud Montaje y  conexión de derivación con secciona-
miento con instalación de juego de cadenas de aisla-
miento de composite

Mano de obra........................................................ 76,360
Maquinaria ............................................................ 75,888
Resto de obra y materiales................................... 930,410

TOTAL PARTIDA................................................. 1.082,66

0497 MT010102 m³ Excavación de zanja para tuberías realizada con me-
dios mecánicos y nivelación láser, en terreno franco,
medido sobre perfil natural con apilamiento de tie-
rras a los bordes y perfilado de fondos y laterales. In-
cluso agotamiento 

Mano de obra........................................................ 0,464
Maquinaria ............................................................ 1,208
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Resto de obra y materiales................................... 0,190

TOTAL PARTIDA................................................. 1,86

0498 MYOCR ud Interruptor de corte SF6 52 KV OCR con timonería
para una altura de hasta 21 m y mando manual a
pie de apoyo.

Mano de obra........................................................ 299,460
Maquinaria ............................................................ 297,600
Resto de obra y materiales................................... 27.244,050

TOTAL PARTIDA................................................. 27.841,11

0499 NUMER ud Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N), instalada

Mano de obra........................................................ 1,570
Resto de obra y materiales................................... 0,040

TOTAL PARTIDA................................................. 1,61

0500 OC3508U140 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 400x400x450
mm con marco y tapa de fundición, incluyendo apor-
tación de medios auxiliares rematada.

Mano de obra........................................................ 3,960
Resto de obra y materiales................................... 107,351

TOTAL PARTIDA................................................. 111,31

0501 OC7001U203 m Ejecución de canalización subterránea con zanja de
0.35x0.6 mt con 2 tubos de doble capa, 450 N, en
barra, de 90 mm en terreno normal.

Mano de obra........................................................ 0,040
Resto de obra y materiales................................... 20,281

TOTAL PARTIDA................................................. 20,32

0502 OCC.15 ud Puerta corredera de acero de 6,5 metros de longi-
tud, con tratamiento granallado más imprimación en
poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía
de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cie-
rre más cerradura de seguridad. Incluyendo motori-
zación de la misma y cableado.

Mano de obra........................................................ 97,600
Maquinaria ............................................................ 111,650
Resto de obra y materiales................................... 2.566,710

TOTAL PARTIDA................................................. 2.775,94

0503 ODA..10 ud Fosa de decantación, prefabricada para 5-10 perso-
nas, incluso relleno exterior de arenas, solera de hor-
migón H-150 kg/cm2 (15 N/mm2), incluyendo arque-
ta 2 x 1,5 x 1 m  accesorios y p.p. de excavación y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Mano de obra........................................................ 122,770
Maquinaria ............................................................ 55,410
Resto de obra y materiales................................... 921,220

TOTAL PARTIDA................................................. 1.099,41

0504 ODEP1500PE ud Suministro y colocación de depósito cilíndrico de po-
lipropileno, con capacidad para 300 litros de agua,
dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado,
flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula anti-
rretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/
p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y fun-
cionando.

Mano de obra........................................................ 72,370
Resto de obra y materiales................................... 155,840

TOTAL PARTIDA................................................. 228,21
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0505 OEQAC12.7 ud Instalación de climatización formada por bomba  de
calor aire de SUNIER DUVAL o similar con una po-
tencia de 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica). Inclu-
yendo: antivibratorios de máquina, accesorios de
acoplamiento de máquina, acoplamiento de desa-
gües, 120 m de conducto CLIMAVER PLUS o simi-
lar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud rejilla retorno, 2 ud
de compuerta automática de 200 x 250, 2 ud de ser-
vomotor para compuerta con kit de adaptación, 1 ud
de termostato ambiente para frío, 1 ud marcos de re-
jilla de retorno e impulsión, instalación de rejillas,
mano de obra de transporte izado, montaje y puesta
en marcha de la instalación.

Mano de obra........................................................ 796,060
Maquinaria ............................................................ 161,700
Resto de obra y materiales................................... 6.562,600

TOTAL PARTIDA................................................. 7.520,37

0506 OMESA ud Mesa oficina 140 x 80 cm para sala de control, con
cajonera.

Mano de obra........................................................ 9,980
Resto de obra y materiales................................... 209,770

TOTAL PARTIDA................................................. 219,75

0507 OPBPLE m² Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento
manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-
lles laterales de seguridad, construida con cerco,
bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado,
hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzi-
mer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre de
0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos,
pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tira-
dor de PVC y demás accesorios, patillas de fijación
a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi po-
limerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 43,560
Maquinaria ............................................................ 28,050
Resto de obra y materiales................................... 55,790

TOTAL PARTIDA................................................. 127,40

0508 OSILLA ud Silla ergonómica con 5 ruedas, para sala de control.

Mano de obra........................................................ 2,500
Resto de obra y materiales................................... 77,190

TOTAL PARTIDA................................................. 79,69

0509 P35004 ud Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55
cm, con tapa y marco (p.o.)

Mano de obra........................................................ 2,269
Resto de obra y materiales................................... 104,610

TOTAL PARTIDA................................................. 106,88

0510 P35074 m Tubería de PVC pluviales con junta elástica DN 125
mm, incluso grapas y todos los accesorios para
unión a pared. Totalmente instalada

Mano de obra........................................................ 2,368
Resto de obra y materiales................................... 6,720

TOTAL PARTIDA................................................. 9,09
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0511 PANTMALLA ud Malla de puesta a tierra para apoyo de celosía me-
diante conductor de cu desnudo de 50 mm2 enterra-
do a una profundidad de 1,2 m, luz de malla de
2,25X2,25 m con 8 picas de cu-acero de 1,5 m uni-
das mediante soldadura a malla. Acera perimetral
de 6,5X6,5X0,2 m armada con mallazo redondo de
5 mm de diámetro y luz entre malla de 20 cm interco-
nectada a malla de tierra. 

Mano de obra........................................................ 194,480
Maquinaria ............................................................ 102,880
Resto de obra y materiales................................... 963,000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.260,36

0512 PAT ud Medición de la puesta a tierra del apoyo

Mano de obra........................................................ 40,820
Resto de obra y materiales................................... 1,020

TOTAL PARTIDA................................................. 41,84

0513 PAY001 ud Pantalla de protección facial, contra radiaciones de
soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajusta-
ble a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y
cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Precio sin descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 9,060

TOTAL PARTIDA................................................. 9,06

0514 PAY002 ud Mandil para soldador, totalmente en piel. Precio sin
descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 8,050

TOTAL PARTIDA................................................. 8,05

0515 PAY003 ud Cinturón portaherramientas. Precio sin descomposi-
ción.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,410

TOTAL PARTIDA................................................. 6,41

0516 PAY004 ud Manguito para soldador, totalmente en piel. Precio
sin descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,590

TOTAL PARTIDA................................................. 5,59

0517 PAY005 ud Polainas de cuero para protección en trabajos de
soldadura con sujeción mediante hebillas. Precio sin
descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,700

TOTAL PARTIDA................................................. 6,70

0518 PAY006 ud Toma de tierra para una resistencia R</=80 Ohmios
y una resistividad R0100 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormi-
gón armado, tuvo de PVC de D=75 mm., electrodo
de acero cobrizado 14,3 mm., y 100 cm., de profun-
didad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, insta-
lado. MI BT 039. R.D. 614/2001. Precio sin descom-
posición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 216,710
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TOTAL PARTIDA................................................. 216,71

0519 PAY007 ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por arma-
rio metálico con revestimiento de poliéster de 600 x
500 cm. con salida lateral por toma de corriente y sa-
lida interior por bornes fijos, soportes, mascarilla de
sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT
general de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30
mA, 4x40A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectiva-
mente, 6 MT por base, tres 2x16 A., dos de 4x32 A.
y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexio-
nes a tierra, instalado (amortizable en 4 obras),
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002. Precio sin descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.626,880

TOTAL PARTIDA................................................. 1.626,88

0520 PCAN m Canalón formado por doble chapa de acero galvani-
zado de 1,5 mm de espesor, de sección según pla-
nos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, con ais-
lamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de pie-
zas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas de
conexión a bajante.

Mano de obra........................................................ 3,740
Maquinaria ............................................................ 0,026
Resto de obra y materiales................................... 23,684

TOTAL PARTIDA................................................. 27,45

0521 PCATCD.1800 ml Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado
con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, inclu-
yendo transporte y colocación con los medios mecá-
nicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.

Mano de obra........................................................ 8,530
Maquinaria ............................................................ 38,576
Resto de obra y materiales................................... 125,840

TOTAL PARTIDA................................................. 172,83

0522 PCATH.2200 ml Paso de tubería bajo camino ejecutado con losa de
hormigón  armado prefabricada de espesor 30 cm y
luz 6 m, incluyendo transporte y colocación con los
medios mecánicos adecuado. Colocado en terreno
tipo normal.

Mano de obra........................................................ 23,950
Maquinaria ............................................................ 81,948
Resto de obra y materiales................................... 427,290

TOTAL PARTIDA................................................. 532,96

0523 PCPV3L m² Cubierta formada por lucernario de policarbonato ce-
lular  en perfil comercial, espesor de 5 cm sobre co-
rreas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, acce-
sorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates la-
terales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm.
y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, medida en ver-
dadera magnitud.

Mano de obra........................................................ 0,594
Maquinaria ............................................................ 0,383
Resto de obra y materiales................................... 28,382

TOTAL PARTIDA................................................. 29,35
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0524 PE-CORR-800 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PEAD de 800 mm de diámetro nominal y rigidez
de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. Incluye parte propor-
cional de piezas especiales, macizos de anclajes y
perdidas de rendimientos por servicios afectados.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 27,570

TOTAL PARTIDA................................................. 29,51

0525 PEM Pruebas del conjunto de la instalación y puesta en
marcha.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7.649,350

TOTAL PARTIDA................................................. 7.649,35

0526 PGRUA.80.20 ud Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, 20 metros de
luz, con motor de freno en cortocircuito para utilizar
en elevación, freno electromagnético de acciona-
miento instantáneo por cese de corriente, reductor
de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho
de acero forjado. Final de carrera accionado por ca-
ble por el guía cable. Equipo eléctrico en armario
compacto y botonera por radio control. Incluido iza-
do montaje y pruebas.

Mano de obra........................................................ 39,600
Maquinaria ............................................................ 202,480
Resto de obra y materiales................................... 22.287,520

TOTAL PARTIDA................................................. 22.529,60

0527 PL14 ud Electrodo básico tipo PL14/1500 instalado en tierra
por apoyo,  incluso p/p de pequeñas piezas total-
mente instalado

Mano de obra........................................................ 46,266
Resto de obra y materiales................................... 134,400

TOTAL PARTIDA................................................. 180,66

0528 PLACRE ud Colocación Riesgo Eléctrico, instalada

Mano de obra........................................................ 1,570
Resto de obra y materiales................................... 13,370

TOTAL PARTIDA................................................. 14,94

0529 PLANTA12 ud Apertura de hoyo y plantación de Quercus ilex en ra-
íz desnuda de tamaño 14/16. Incluido su riego du-
rante la primera campaña de riego y reposición de
marras en caso de fallo en el enraizamiento. Total-
mente colocado.

Mano de obra........................................................ 10,519
Maquinaria ............................................................ 17,619
Resto de obra y materiales................................... 38,283

TOTAL PARTIDA................................................. 66,42

0530 PLANTA12N ud Apertura hoyo y plantación de Juglans regia rd.
14/16

Mano de obra........................................................ 15,919
Maquinaria ............................................................ 17,362
Resto de obra y materiales................................... 37,402

TOTAL PARTIDA................................................. 70,68
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0531 PLANTA7 ud Apertura de hoyo y plantación de Acer p. Globosum
en raíz desnuda de tamaño 12/14. Incluido su riego
durante la primera campaña de riego y reposición de
marras en caso de fallo en el enraizamiento. Total-
mente colocado.

Mano de obra........................................................ 10,519
Maquinaria ............................................................ 17,619
Resto de obra y materiales................................... 134,873

TOTAL PARTIDA................................................. 163,01

0532 PLANTA7N ud Apertura hoyo y plantación de Acer monspessula-
num rd. 12/14

Mano de obra........................................................ 15,919
Maquinaria ............................................................ 17,362
Resto de obra y materiales................................... 131,632

TOTAL PARTIDA................................................. 164,91

0533 PLANTA8 ud Apertura de hoyo y plantación de Acer campestre en
raíz desnuda de tamaño 14/16. Incluido su riego du-
rante la primera campaña de riego y reposición de
marras en caso de fallo en el enraizamiento. Total-
mente colocado.

Mano de obra........................................................ 10,519
Maquinaria ............................................................ 17,619
Resto de obra y materiales................................... 57,603

TOTAL PARTIDA................................................. 85,74

0534 PLANTA8N ud Apertura hoyo Plantación de Acer campestre
rd.14/16

Mano de obra........................................................ 15,919
Maquinaria ............................................................ 17,362
Resto de obra y materiales................................... 56,252

TOTAL PARTIDA................................................. 89,53

0535 PLANTA9 ud Apertura de hoyo y plantación de Quercus robur en
cepellón de tamaño 12/14. Incluido su riego durante
la primera campaña de riego y reposición de marras
en caso de fallo en el enraizamiento. Totalmente co-
locado.

Mano de obra........................................................ 10,519
Maquinaria ............................................................ 17,619
Resto de obra y materiales................................... 96,233

TOTAL PARTIDA................................................. 124,37

0536 PLANTA9N ud Apertura hoyo y plantación de Prunus pisardii cep.
12/14

Mano de obra........................................................ 15,919
Maquinaria ............................................................ 17,362
Resto de obra y materiales................................... 93,942

TOTAL PARTIDA................................................. 127,22

0537 PLGRAV m² Relleno de 30 cm grava de 40/70 mm sobre lámina
antihierba en jardines. Incluida colocación, extendi-
do, grava y lamina antihierba.

Mano de obra........................................................ 1,178
Maquinaria ............................................................ 4,384
Resto de obra y materiales................................... 4,046

TOTAL PARTIDA................................................. 9,60

0538 PN008 m² Impermeabilización de trasdós muros de hormigón
con pintura asfáltica, con una dosificación de 0,3
kg/m2.

Mano de obra........................................................ 11,316
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Resto de obra y materiales................................... 0,742

TOTAL PARTIDA................................................. 12,05

0539 PN800 ud Perforación de muro de hormigón armado con coro-
na ø 200 mm,  incluida retirada de residuos.

Mano de obra........................................................ 55,275
Maquinaria ............................................................ 63,343
Resto de obra y materiales................................... 2,970

TOTAL PARTIDA................................................. 121,58

0540 PRECU.05 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor
en perfil comercial, prelacado, de 500 mm de desa-
rrollo, en remates de cubierta o fachada, i/p.p. de so-
lapes y accesorios de fijación, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 3,740
Maquinaria ............................................................ 0,026
Resto de obra y materiales................................... 9,133

TOTAL PARTIDA................................................. 12,90

0541 PROCALLAS ud Realización de rocallas y macizos en flor incluyendo
excavación y extendido de tierras, relleno de tierra
vegetal, colocación de rocas ornamentales, planta-
ciones y abonados de plantas ornamentales, así co-
mo riegos de mantenimiento hasta implantación

Mano de obra........................................................ 19,899
Maquinaria ............................................................ 1,755
Resto de obra y materiales................................... 567,002

TOTAL PARTIDA................................................. 588,66

0542 PROGPLC Programación del PLC y equipos auxiliares con se-
cuencias de funcionamiento según especificaciones
y D.O.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 15.887,830

TOTAL PARTIDA................................................. 15.887,83

0543 PROT.AISL ud Colocar protección aislante

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 51,080

TOTAL PARTIDA................................................. 51,08

0544 PSETOS ud Apertura de hoyo y plantación de arbustos para for-
mación de setos tipo leylandi, thuya o similar en ce-
pellón. Incluido su riego durante la primera campaña
de riego y reposición de marras en caso de fallo en
el enraizamiento. Totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 7,065
Maquinaria ............................................................ 1,501
Resto de obra y materiales................................... 15,100

TOTAL PARTIDA................................................. 23,66

0545 PSETOSN ud Plantación de arbustos en setos

Mano de obra........................................................ 11,055
Maquinaria ............................................................ 1,243
Resto de obra y materiales................................... 16,580

TOTAL PARTIDA................................................. 28,88

0546 PSL.90 m Paso en losa prefabricado de 0,90 m de calado,
asentado sobre una solera de gravilla, incluye losas
prefabricadas de 1,10x0,50 m, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 24,090
Maquinaria ............................................................ 79,520
Resto de obra y materiales................................... 204,280

TOTAL PARTIDA................................................. 307,87
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0547 PUENGRA ud Puente de interconexión grapa de amarre-elemento
de maniobra.

Mano de obra........................................................ 19,970
Resto de obra y materiales................................... 8,354

TOTAL PARTIDA................................................. 28,32

0548 PUENGRL ud Puente de interconexión grapa de amarre-grapa de
amarre para la derivación.

Mano de obra........................................................ 19,970
Resto de obra y materiales................................... 8,354

TOTAL PARTIDA................................................. 28,32

0549 PUERTA1 ud Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados
en frío, incluso elementos de fijación y cierre. Colo-
cada de 1*2 m.

Mano de obra........................................................ 63,653
Resto de obra y materiales................................... 329,590

TOTAL PARTIDA................................................. 393,25

0550 PUERTA2 ud Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados
en frío, incluso elementos de fijación y cierre. Colo-
cada de 5*2 m.

Mano de obra........................................................ 165,025
Resto de obra y materiales................................... 1.644,130

TOTAL PARTIDA................................................. 1.809,15

0551 PULSA ud Pulsador de alarma de incendios y señales de locali-
zación de los pulsadores fotoluminiscentes. Incluye
parte proporcional de cableado y canalización, me-
dios auxiliares y pequeño material necesarios, inclu-
so integración en sistema PCI. Totalmente instalado
y probado.

Mano de obra........................................................ 84,120
Resto de obra y materiales................................... 221,020

TOTAL PARTIDA................................................. 305,14

0552 PVREJCLAI2 ud Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250
mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos
de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 37,411
Maquinaria ............................................................ 22,136
Resto de obra y materiales................................... 128,750

TOTAL PARTIDA................................................. 188,30

0553 P_CATÓ ud Sistema de protección catódica formada por ánodo
de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y
probado incluso parte proporcional de los siguientes
elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV
0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de
cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en alea-
ción  de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro
bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y
2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

Mano de obra........................................................ 5,920
Resto de obra y materiales................................... 114,956

TOTAL PARTIDA................................................. 120,87
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0554 R02HT020M m² Encofrado perdido para formación de ventilación
con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti
Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos
modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado
termoinyectado.  Las piezas modulares serán de al-
tura 600 mm. adecuado a las sobrecargas útiles ex-
presadas en los documentos de cálculo y geometrí-
as previstas.  Comprendiendo: Suministro de las pie-
zas y montaje, siguiendo las flechas indicativas im-
presas de izquierda a derecha por hileras, formando
cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético
sobre la superficie de soporte (módulo base
750x500 mm. 2,7 pilares m² resultando una superfi-
cie de apoyo de 792 cm²/m²), que será rellenado
con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elaborado en
central en solera, incluso vertido, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en sole-
ras, formando capa de compresión de 5 cm. se inclu-
ye además el corte de piezas para soluciones espe-
ciales como el encuentro con soportes y piezas fina-
les de cierre. Incluyendo armadura de reparto. Medi-
da la superficie ejecutada.

Mano de obra........................................................ 4,951
Maquinaria ............................................................ 0,440
Resto de obra y materiales................................... 23,755

TOTAL PARTIDA................................................. 29,15

0555 RACK1 Suministro de rack para servidor, con puerta transpa-
rente y 24 UA, gama VX IT, de Rittal o similar, con
las siguientes características:
- Alto: 1200 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 800 mm.
- Zócalo de 200 mm de altura.
Incluye juego de chapas de suelo de varias piezas,
cerradas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.507,100

TOTAL PARTIDA................................................. 1.507,10

0556 RACK2 Suministro e instalación de conjunto de laterales pa-
ra rack con cierre de 1200x800 y zócalo de
200x800, de Rittal o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 231,450

TOTAL PARTIDA................................................. 231,45

0557 RACK3 Suministro e instalación de chapa para techo con
dos ventiladores y termostato, gama VX IT, de Rittal
o similar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 2x160 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 233,170

TOTAL PARTIDA................................................. 233,17

0558 RACK4 Suministro e instalación de regleta con 7 bases
Schuko, para SAI, con cable y conector IEC de 10 A
forma E, así como fusible G 10 A, para instalación
en rack, de Rittal o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 79,400

TOTAL PARTIDA................................................. 79,40

0559 RACK5 Suministro e instalación de bandeja extraíble para
aparatos, gama VX IT, de Rittal o similar, con las si-
guientes características:
- Ancho: 600-900 mm.
- Profundidad: 700 mm.
Incluso asa para extracción.

Sin descomposición
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Resto de obra y materiales................................... 195,200

TOTAL PARTIDA................................................. 195,20

0560 RACK6 Suministro e instalación de bandeja fija para apara-
tos, gama VX IT, de Rittal o similar, con las siguien-
tes características:
- Ancho: 600-900 mm.
- Profundidad: 700 mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 93,700

TOTAL PARTIDA................................................. 93,70

0561 RACK7 Suministro e instalación de panel de parcheo tipo
rack 19", con 24 puertos vacíos para keystone, altu-
ra 1U, apantallamiento FTP. Incluso rotulado del mis-
mo.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 37,800

TOTAL PARTIDA................................................. 37,80

0562 RACK8 Suministro e instalación de keystone categoría 6,
metálico, 180º.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 18,480

TOTAL PARTIDA................................................. 18,48

0563 RACK9 Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida
con rosca métrica M-20, con índice de protección
IP68.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,990

TOTAL PARTIDA................................................. 3,99

0564 RCD 17 01 01 t Gestión de residuos de hormigón código ler 17 01
01,según la clasificación europea  orden MAM
304/2002, procedente de construcción o demolición
dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de  los certificados de la operación de valori-
zación o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

Mano de obra........................................................ 15,700
Maquinaria ............................................................ 10,140
Resto de obra y materiales................................... 10,870

TOTAL PARTIDA................................................. 36,70

0565 RCD 17 02 01 t Metro cúbico de residuo de madera tipo 17.02.01,
según la clasificación europea  orden MAM
304/2002, procedente de construcción o demolición
dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de  los certificados de la operación de valori-
zación o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

Mano de obra........................................................ 17,270
Maquinaria ............................................................ 28,864
Resto de obra y materiales................................... 19,340

TOTAL PARTIDA................................................. 65,44

0566 RCD 17 02 03 t Gestión de residuos de materiales plásticos código
ler 17 02 03, incluida la segregación manual, el
transporte hasta un centro de gestión autorizado y el
canon de gestión.

Mano de obra........................................................ 11,775
Maquinaria ............................................................ 23,320
Resto de obra y materiales................................... 23,600

TOTAL PARTIDA................................................. 58,67
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0567 RCD 17 05 04 t Gestión de residuos de tierra y piedras código ler 17
05 04,según la clasificación europea  orden MAM
304/2002, procedente de construcción o demolición
dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de  los certificados de la operación de valori-
zación o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

Maquinaria ............................................................ 9,350
Resto de obra y materiales................................... 4,780

TOTAL PARTIDA................................................. 14,12

0568 RCD 17 06 05 t Gestión de residuos de materiales de construcción
que contienen amianto con código LER 17 06 05, se-
gún la clasificación europea  orden MAM 304/2002,
procedente de construcción o demolición dentro de
la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestio-
nado por un Gestor Autorizado con la entrega de 
los certificados de la operación de eliminación subsi-
guiente a que fueron destinados los residuos.

Mano de obra........................................................ 39,600
Maquinaria ............................................................ 12,863
Resto de obra y materiales................................... 62,810

TOTAL PARTIDA................................................. 115,28

0569 REDTIE m³ Excavación a cielo abierto realizada con medios me-
cánicos  y nivelación láser hasta una profundidad
máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturale-
za, incluido un 10% de excavación en roca, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento, apilado y traslado en obra de productos de
excavación, aportación de riegos con cuba para mi-
nimizar la emisión de partículas de polvo a la atmós-
fera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creación de nichos, catas para la localiza-
ción de instalaciones o infraestructuras, así como
trabajos y materiales para la realización de pista de
servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios
(como tapado de pozos, talado de árboles, retirada
de árboles, tocones, y gestión del residuo). Incluso
también la reparación y reposición de caminos y via-
les existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), ba-
lates y márgenes existentes antes de la excavación
y la pérdida de rendimiento por la presencia de servi-
cios. Incluidas las operaciones de carga y transporte
a lugar de acopio temporal para su reutilización, así
como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lu-
gar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medido
el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

Mano de obra........................................................ 0,980
Maquinaria ............................................................ 4,110
Resto de obra y materiales................................... 1,370

TOTAL PARTIDA................................................. 6,46
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0570 REFINO m² Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores
de terraplén según planos, incluso con la utilización
de medios manuales si son precisos, asegurando la
eliminación total de elementos gruesos vistos en su-
perficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma an-
gulosa. En el caso de no poder realizar esta elimina-
ción se incluye además la extensión, colocación y
compactación de una capa de 15 cm de material fi-
no seleccionado y cribado obtenido del movimiento
de tierras de los taludes y acopiado durante su eje-
cución previa para tal fin. Medida la superficie finali-
zada y ejecutada final.

Mano de obra........................................................ 0,016
Maquinaria ............................................................ 0,277
Resto de obra y materiales................................... 0,010

TOTAL PARTIDA................................................. 0,30

0571 REGCOND ud Regulado de conductor por fase

Mano de obra........................................................ 113,652
Maquinaria ............................................................ 61,475
Resto de obra y materiales................................... 4,380

TOTAL PARTIDA................................................. 179,51

0572 REL-ARID m³ Cama y relleno de material granular tamaño 6/12
mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y ni-
velación láser,  incluido el rasanteo para el apoyo co-
rrecto de la tubería y tapado. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre el perfil teórico
ejecutado.

Mano de obra........................................................ 1,677
Maquinaria ............................................................ 3,320
Resto de obra y materiales................................... 14,725

TOTAL PARTIDA................................................. 19,72

0573 REL-SEL m³ Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25
mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, ten-
dido y compactado al 95% del Proctor Modificado.
Incluida la traída del material dentro de la obra, si el
de la excavación no es adecuado se incluye su criba-
do al tamaño indicado y el transporte a vertedero del
material rechazado. Medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra........................................................ 0,233
Maquinaria ............................................................ 2,206
Resto de obra y materiales................................... 0,060

TOTAL PARTIDA................................................. 2,50

0574 RES 15 01 10 m³ Gestión de envases peligrosos código ler 15 01 10*,
incluida la segregación manual, el transporte hasta
un centro de gestión autorizado y el canon de ges-
tión. 

Mano de obra........................................................ 3,925
Maquinaria ............................................................ 10,640
Resto de obra y materiales................................... 104,870

TOTAL PARTIDA................................................. 119,44

0575 RES 15 01 11 kg Gestión de aerosoles peligrosos código ler 15 01
11*, incluida la segregación manual, el transporte
hasta un centro de gestión autorizado y el canon de
gestión.

Mano de obra........................................................ 0,031
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Maquinaria ............................................................ 0,106
Resto de obra y materiales................................... 5,180

TOTAL PARTIDA................................................. 5,32

0576 RES 20 01 01 t Gestión de residuos municipales o asimilables a ur-
banos, código ler 20 01 01, incluida la recogida y se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de
gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

Mano de obra........................................................ 15,700
Maquinaria ............................................................ 9,910
Resto de obra y materiales................................... 18,820

TOTAL PARTIDA................................................. 44,42

0577 RES 20 03 01 t Gestión de residuos municipales o asimilables a ur-
banos, código ler 20 03 01, incluida la recogida y se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de
gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

Mano de obra........................................................ 31,400
Maquinaria ............................................................ 18,330
Resto de obra y materiales................................... 21,230

TOTAL PARTIDA................................................. 70,95

0578 RIEGOS m² Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con
una dosis de 0.8 k/m2 de Emulsión ECI, a aplicar so-
bre la base de material granular de 1", y construc-
ción de 1 m² de riego de adherencia, con una dosis
de 0.6 k/m2 de Emulsión ECR-1 termoadherente, a
aplicar sobre la base de aglomerado, antes de la ca-
pa de rodadura de aglomerado.

Mano de obra........................................................ 0,040
Maquinaria ............................................................ 0,200
Resto de obra y materiales................................... 0,560

TOTAL PARTIDA................................................. 0,80

0579 SALVA ud Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste
con señalización. Incluida señal, poste e instalación.

Mano de obra........................................................ 5,909
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 47,822

TOTAL PARTIDA................................................. 55,01

0580 SC1 Suministro e instalación de sistema de alimentación
ininterrumpida, con las siguientes características:
- Tecnología On Line de doble conversión (VFI).
- Potencia 4000 VA.
- Instalación mixta, rack (4U) o torre.
Tipo Sentinel Dual SDU, de Riello o similar.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.360,000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.360,00

0581 SC2 Suministro e instalación de ordenador de sobreme-
sa con las siguientes características:
- Core i7-10700k, 3,6 GHz.
- 16 GB DDR4 SDRAM.
- Discos duros, 2 SSD de 500 GB SATA3.
- Kit de refrigeración líquida.
- Tarjeta gráfica 2 GB DDR5.
- Fuente de alimentación 700 W.
- 2 Tarjetas de red Ethernet 10/100/1000.
- Windows 10 Pro 64 bits.
Incluso, pantalla panorámica de 24", teclado y ratón.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.389,300

TOTAL PARTIDA................................................. 1.389,30
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0582 SC3 Suministro y programación de Scada WinCC V7.5
SP2, RT 8192 tags, de Siemens o similar. 
Incluye diseño de las siguientes pantallas, según di-
rección técnica de Obra:
- Pantalla de inicio del canal en el azud.
- Pantalla de toma con la reja y el filtro.
- Pantalla de la planta general.
- Pantalla de la balsa.
- Pantalla del centro de transformación.
- Pantalla para cada caudalímetro.
- Pantalla para cada bomba.
- Pantallas de consignas.
- Pantallas de alarmas.  
- Pantallas de históricos, con gráficas de consumos
energéticos, caudal, presión.
- Pantallas de gráficos.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 19.000,830

TOTAL PARTIDA................................................. 19.000,83

0583 SC4 Impartición de curso de manejo y operación destina-
do a formar a los usuarios encargados de llevar la
gestión de la estación de bombeo, (navegación por
pantallas, modificación de consignas, consulta de
históricos, acuse de alarmas, ...).
El curso tendrá una duración de TRES días, no se-
guidos, a razón de 8 horas diarias. Incluye redac-
ción y edición del manual de funcionamiento del sis-
tema. Copia en papel y formato pdf.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 2.731,180

TOTAL PARTIDA................................................. 2.731,18

0584 SC5 Suministro e instalación de latiguillo de intercone-
xión para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso
P/P de etiquetado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,660

TOTAL PARTIDA................................................. 14,66

0585 SC6 Suministro e instalación del siguiente mobiliario:
- Mesa de dimensiones 180 x 80 x 73 cm (largo x
profundo x alto) en melanina, color cerezo, estructu-
ra metálica de acero pintado epoxi plata.
- Cajonera con ruedas de 3 cajones de dimensiones
43 x 58 x 52 (ancho x alto x profundo) en melanina,
color cerezo.
-2 Sillas con asiento y respaldo acolchado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 574,800

TOTAL PARTIDA................................................. 574,80

0586 SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Mano de obra........................................................ 3,140
Resto de obra y materiales................................... 3,337

TOTAL PARTIDA................................................. 6,48

1025 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0587 SEA01007 m³ Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamen-
te, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos,
aunque si se incluye el transporte dentro de la pro-
pia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal,
incluyendo el tapado del cordón de tierra vegetal
acopiado y el destapado de servicios o desagües ta-
pados durante la excavación. Medido el volumen de
tierras una vez compactadas sobre  el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

Maquinaria ............................................................ 1,038
Resto de obra y materiales................................... 0,030

TOTAL PARTIDA................................................. 1,06

0588 SEA03002 kg Pieza especial de chapa de acero para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante. Características geométricas según
pliego.

Mano de obra........................................................ 1,150
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 2,760

TOTAL PARTIDA................................................. 4,07

0589 SEA03003 kg Pieza especial de chapa de acero para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante.Características geométricas según plie-
go.

Mano de obra........................................................ 1,250
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 2,630

TOTAL PARTIDA................................................. 4,04

0590 SEA03004 kg Pieza especial de chapa de acero para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante. Caracterís-
ticas geométricas según pliego.

Mano de obra........................................................ 1,250
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 2,240

TOTAL PARTIDA................................................. 3,65

0591 SEB02006 m² Fábrica de bloques de hormigón Split en color de
40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos
con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de
hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Mano de obra........................................................ 28,173
Maquinaria ............................................................ 0,250
Resto de obra y materiales................................... 17,570

TOTAL PARTIDA................................................. 45,99

0592 SEF01109 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundi-
dad, de forma troncopiramidal, con 40x40 cm en su
base superior y 20x20 cm en su base inferior, en
suelos tránsito, con pendiente inferior o igual al 50%
y densidad menor o igual a 700 hoyos/ha.

Mano de obra........................................................ 1.715,517
Resto de obra y materiales................................... 42,890

TOTAL PARTIDA................................................. 1.758,41
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0593 SEF01116 mil Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterio-
ridad, en suelos sueltos o tránsito, con una densidad
menor o igual a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibili-
dad de aportar tierra de lugares próximos al hoyo.
Esta tarifa se utilizará en caso de que la labor de ta-
pado del hoyo sea independiente de la apertura y la
plantación.

Mano de obra........................................................ 320,198
Resto de obra y materiales................................... 8,010

TOTAL PARTIDA................................................. 328,20

0594 SEF02095 mil Plantación y tapado manual de un millar de plantas
en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad >250 cm³ en hoyos de 40x40 cm prepara-
dos en suelos sueltos o tránsito. No se incluye el
precio de la planta, el transporte, ni la distribución
de la misma en el tajo. En terreno con pendiente in-
ferior o igual al 50%.

Mano de obra........................................................ 589,919
Resto de obra y materiales................................... 14,750

TOTAL PARTIDA................................................. 604,67

0595 SEF02139 mil Colocación de tubo protector biodegradable de 60
cm de altura, para la protección de planta de repo-
blación. Incluido tubo protector y tutor de madera de
1 metros de altura y 3x3 cm de sección, con punta,
de madera de acacia o tratado contra pudriciones
en los primeros 50 cm desde la punta. Este precio in-
cluye el clavado del tutor un mínimo de 50 cm. No
se incluye el transporte de los tubos y los tutores al
tajo.

Mano de obra........................................................ 1.272,968
Resto de obra y materiales................................... 1.815,330

TOTAL PARTIDA................................................. 3.088,29

0596 SEF02145 mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual
de 500 m, de tubo protector de 60 cm y tutor de 100
cm en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

Mano de obra........................................................ 21,832
Resto de obra y materiales................................... 0,550

TOTAL PARTIDA................................................. 22,38

0597 SEF03209 mil Plantación manual en reposición de marras menor o
igual al 20%, de un millar de plantas en bandejas
con envase rígido o termoformado con capacidad >
250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en sue-
los sueltos o tránsito. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma
en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual
al 50%. Si han pasado más de 3 periodos vegetati-
vos desde la plantación, se presupuestará de nuevo
la correspondiente preparación del terreno.

Mano de obra........................................................ 825,887
Resto de obra y materiales................................... 20,650

TOTAL PARTIDA................................................. 846,54

0598 SEGARQ mes Trabajo de campo consistente en el seguimiento ar-
queológico, realizada por un arqueólogo con el fin
de poder documentar cualquier evidencia de índole
arqueológica que pueda surgir durante la apertura
de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo. Así mismo se incluye el seguimiento
intensivo en los yacimientos documentados y el bali-
zado de las estructuras marcadas por el Servicio Te-
rritorial de Cultura.

Mano de obra........................................................ 433,120
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Resto de obra y materiales................................... 10,830

TOTAL PARTIDA................................................. 443,95

0599 SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta,
a una distancia máxima a la planta de 20 km. Inclui-
da puesta en obra, tanto por cangilón como por bom-
ba.

Mano de obra........................................................ 19,405
Maquinaria ............................................................ 2,956
Resto de obra y materiales................................... 51,120

TOTAL PARTIDA................................................. 73,48

0600 SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida
puesta en obra, tanto por cangilón como por bom-
beo.

Mano de obra........................................................ 19,405
Maquinaria ............................................................ 2,956
Resto de obra y materiales................................... 81,160

TOTAL PARTIDA................................................. 103,52

0601 SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida
puesta en obra, tanto por cangilón como por bom-
beo.

Mano de obra........................................................ 19,405
Maquinaria ............................................................ 2,956
Resto de obra y materiales................................... 88,010

TOTAL PARTIDA................................................. 110,37

0602 SEI15003 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colo-
cado en obra.

Mano de obra........................................................ 0,709
Resto de obra y materiales................................... 1,173

TOTAL PARTIDA................................................. 1,88

0603 SEI15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, co-
locado en obra.

Mano de obra........................................................ 0,591
Resto de obra y materiales................................... 1,170

TOTAL PARTIDA................................................. 1,76

0604 SEI15007 kg Acero corrugado, diámetro 25 a 32 mm, B-500S, co-
locado en obra.

Mano de obra........................................................ 0,552
Resto de obra y materiales................................... 1,170

TOTAL PARTIDA................................................. 1,73

0605 SEI16018 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares,
para dejar vista, considerando 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 32,685
Resto de obra y materiales................................... 2,919

TOTAL PARTIDA................................................. 35,60

0606 SEI16029 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en
zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.
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Mano de obra........................................................ 11,561
Maquinaria ............................................................ 4,463
Resto de obra y materiales................................... 8,360

TOTAL PARTIDA................................................. 24,38

0607 SEI16030 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª
puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y
equipo grúa para su montaje y desmontaje, para
una altura de hasta 3 m.

Mano de obra........................................................ 11,845
Maquinaria ............................................................ 4,820
Resto de obra y materiales................................... 8,370

TOTAL PARTIDA................................................. 25,04

0608 SEI16031 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2º
puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y
equipo grúa para su montaje y desmontaje, para
una altura mayor de 3 m.

Mano de obra........................................................ 14,102
Maquinaria ............................................................ 4,896
Resto de obra y materiales................................... 8,430

TOTAL PARTIDA................................................. 27,43

0609 SEI19018 m² Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco do-
ble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemento,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 10,350
Maquinaria ............................................................ 0,150
Resto de obra y materiales................................... 4,024

TOTAL PARTIDA................................................. 14,52

0610 SEPLANTA mil Planta leñosa arbustiva en bandeja con envase fo-
restal termoformado o rígido con capacidad de 250
cm³ a 400 cm³, en sustrato natural, endémica de la
zona del Páramo Alto, León. Planta de dos savias,
de mínimo 25 cm de altura.  Incluido reparto dentro
del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, en te-
rreno con pendiente inferior o igual al 50%.

Mano de obra........................................................ 31,209
Resto de obra y materiales................................... 1.435,780

TOTAL PARTIDA................................................. 1.466,99

0611 SEPO020 mil Riego de 30 litros para planta forestal.

Mano de obra........................................................ 194,130
Maquinaria ............................................................ 385,660
Resto de obra y materiales................................... 16,960

TOTAL PARTIDA................................................. 596,75

0612 SEÑAL.SEG.1 ud Señal de seguridad compuesta por señal de prohibi-
ción de acceso a personal no autorizado y prohibido
bañarse, sobre poste metálico galvanizado. Total-
mente instalado.

Mano de obra........................................................ 3,536
Resto de obra y materiales................................... 57,615

TOTAL PARTIDA................................................. 61,15

0613 SEÑAL.SEG.2 ud Señal cuadrada normalizada de 477*477 mm en
chapa de aluminio no fotoluminiscente con anagra-
ma de salida de emergencia. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 2,829
Resto de obra y materiales................................... 25,030
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TOTAL PARTIDA................................................. 27,86

0614 TEJAIR ud Teja formada por lámina de polietileno A.D. de 2
mm de  espesor soldada sobre el polietileno de la
cabecera del talud de manera que conforma un hue-
co que permite la ventilación de los taludes impidien-
do la entrada de agua de lluvia y objetos extraños.
Totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 19,690
Resto de obra y materiales................................... 32,520

TOTAL PARTIDA................................................. 52,21

0615 TERRAPLEN m³ Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasan-
tes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa, con terrenos seleccionados procedentes
de la excavación que cumplan las condiciones que
establece el PG-3 para Suelos Seleccionados, a
una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 100 % PM, incluido el trans-
porte y riego con agua incluida  su suministro para
la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

Mano de obra........................................................ 0,034
Maquinaria ............................................................ 0,726
Resto de obra y materiales................................... 0,020

TOTAL PARTIDA................................................. 0,78

0616 TIA06019 m Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado,incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra........................................................ 1,250
Resto de obra y materiales................................... 3,910

TOTAL PARTIDA................................................. 5,15

0617 TIA07001 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, parte proporcional de
piezas especiales, y colocación. 

Mano de obra........................................................ 1,750
Resto de obra y materiales................................... 7,140

TOTAL PARTIDA................................................. 8,89

0618 TIA07002 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra,  montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,840
Resto de obra y materiales................................... 11,230

TOTAL PARTIDA................................................. 14,08

0619 TII19021 m² Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm
de baja densidad, para ejecución de muros cerra-
miento, recibidos con mortero de cemento 1:6, de
250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para reves-
tir.
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Mano de obra........................................................ 12,670
Maquinaria ............................................................ 0,200
Resto de obra y materiales................................... 7,781

TOTAL PARTIDA................................................. 20,65

0620 TII19040 m² Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6,
de 250 kg de cemento y arena de río, en paramen-
tos verticales.

Mano de obra........................................................ 13,256
Maquinaria ............................................................ 0,250
Resto de obra y materiales................................... 1,350

TOTAL PARTIDA................................................. 14,85

0621 TII19059 m² Recibido de cercos en muros interiores, con pasta
de yeso negro.

Mano de obra........................................................ 16,552
Resto de obra y materiales................................... 3,313

TOTAL PARTIDA................................................. 19,87

0622 TII19065 m² Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar,
formado por luna de 4, cámara de 6 y luna de 4 mm
con perfil separador de aluminio, doble sellado peri-
metral y sellado en frío con silicona incolora.

Mano de obra........................................................ 14,208
Resto de obra y materiales................................... 39,910

TOTAL PARTIDA................................................. 54,12

0623 TII19068 ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por
una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total,
colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de
recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra........................................................ 21,214
Maquinaria ............................................................ 0,340
Resto de obra y materiales................................... 467,545

TOTAL PARTIDA................................................. 489,10

0624 TII19069 ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por
una pieza prefabricada de hormigón armado, de 150
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total,
colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de
recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra........................................................ 33,540
Maquinaria ............................................................ 0,590
Resto de obra y materiales................................... 921,220

TOTAL PARTIDA................................................. 955,35

0625 TII19071 ud Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 150 cm de diámetro interior y 100 cm de altu-
ra, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero
de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y pa-
ra ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas
de base.

Mano de obra........................................................ 12,656
Resto de obra y materiales................................... 138,270

TOTAL PARTIDA................................................. 150,92
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0626 TII19072 ud Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 33 cm de altu-
ra, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero
de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y pa-
ra ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas
de base.

Mano de obra........................................................ 4,348
Resto de obra y materiales................................... 52,430

TOTAL PARTIDA................................................. 56,78

0627 TII19075 ud Losa de reducción para pozo de registro, formada
por un anillo prefabricado de hormigón armado, para
reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con
junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre
cubetas de base.

Mano de obra........................................................ 6,328
Resto de obra y materiales................................... 214,750

TOTAL PARTIDA................................................. 221,08

0628 TII19077 ud Cono asimétrico para brocal de pozo de registro,
constituido por una pieza prefabricada de hormigón
armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diá-
metro interior y 100 cm de altura total, para ser colo-
cado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso
con p.p. de recibido de pates con mortero de cemen-
to, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60
cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra........................................................ 15,820
Resto de obra y materiales................................... 232,640

TOTAL PARTIDA................................................. 248,45

0629 TII19086 m² Solado exterior con baldosas de chino lavado de
40x40 cm recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso
nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor me-
dio, formación de juntas, enlechado y limpieza del
pavimento.

Mano de obra........................................................ 5,140
Maquinaria ............................................................ 0,340
Resto de obra y materiales................................... 17,434

TOTAL PARTIDA................................................. 22,91

0630 TPOLRIEGOT m Apertura de zanja y colocación de tubería para riego
por goteo, incluyendo arquetas, partes proporciona-
les de piezas especiales y válvula reductora de pre-
sión. Totalmente colocado, terminado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 3,630
Resto de obra y materiales................................... 2,740

TOTAL PARTIDA................................................. 6,37

0631 TU010212b m Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado,incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra........................................................ 1,764
Resto de obra y materiales................................... 4,230
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TOTAL PARTIDA................................................. 5,99

0632 TU010515 m Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de
1524 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal,  revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, exca-
vación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las nece-
sidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

Mano de obra........................................................ 19,399
Maquinaria ............................................................ 6,364
Resto de obra y materiales................................... 753,810

TOTAL PARTIDA................................................. 779,57

0633 TU010517 m Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de
1422 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal,  revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, exca-
vación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las nece-
sidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

Mano de obra........................................................ 19,399
Maquinaria ............................................................ 6,364
Resto de obra y materiales................................... 703,240

TOTAL PARTIDA................................................. 729,00

0634 TU010518 m Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de
1524 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal,  revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, exca-
vación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las nece-
sidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

Mano de obra........................................................ 19,399
Maquinaria ............................................................ 6,364
Resto de obra y materiales................................... 753,810

TOTAL PARTIDA................................................. 779,57

0635 U09AC010M ud Entronque para paso de red aérea a red subterrá-
nea en media tensión (45 kV), formado por: 1 juego
de seccionadores fusibles XS, 1 juego de pararrayos
(autoválvulas) de óxidos metálicos para 45 kV, para
protección de sobretensiones de origen atmosférico,
3 terminales exteriores de intemperie para cable de
26/45 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de diá-
metro, para protección mecánica de los cables, pro-
visto de capuchón de protección en su parte supe-
rior; puesta a tierra de los pararrayos y de las panta-
llas de los cables. Incluyendo botellas y accesorios.
Totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 504,720
Resto de obra y materiales................................... 3.372,960
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TOTAL PARTIDA................................................. 3.877,68

0636 VAL.250 ud Válvula de alivio de protección contra presiones ex-
cesivas para estaciones de bombeo DN 250. Cuer-
po en globo de fundición gris con partes internas en
bronce, unión mediante bridas, válvula de aguja y
pequeño filtro con grifo de purga que permita la lim-
piezas de la válvula con esta funcionando. Tubos de
conexiones en diámetro 1/2" en latón. Pistón de mo-
vimiento de flotación libre, actuando sin resortes
muelles ni diafragmas. El asiento de pistón será úni-
co de diámetro igual o superior al de la entrada y sa-
lida de la válvula. El mismo tendrá un cierre progresi-
vo y un desplazamiento mínimo del 25% del diáme-
tro del asiento. El pistón estará guiado encima y de-
bajo del asiento en, al menos, un 75 % del diámetro
de la válvula.  Empaquetaduras de cuero o de goma
EPDM. Varilla indicadora de presión. La válvula per-
mitirá el mantenimiento y reparación sin necesidad
de retirar el cuerpo de la conducción. Se incluirán to-
mas de presión antes y después del  pistón para fa-
cilitar la medida de las presiones. Lo pilotos serán
ajustables a las presiones abajo indicadas.

Mano de obra........................................................ 49,910
Maquinaria ............................................................ 53,900
Resto de obra y materiales................................... 12.558,850

TOTAL PARTIDA................................................. 12.662,66

0637 VALESFE1 ud Válvula de esfera de 1", instalada en colector de la
estación de bombeo. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 2,504
Resto de obra y materiales................................... 15,440

TOTAL PARTIDA................................................. 17,94

0638 VALESFE2 ud Válvula de esfera de 2", instalada en colector de la
estación de bombeo. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 2,504
Resto de obra y materiales................................... 28,760

TOTAL PARTIDA................................................. 31,27

0639 VAMA600-16BAL ud Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de tra-
bajo 16 atm., embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de
E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protec-
ción mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y
35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmulti-
plicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero
inox A2-70. Totalmente colocada, montada e instala-
da.

Mano de obra........................................................ 299,460
Maquinaria ............................................................ 166,020
Resto de obra y materiales................................... 6.520,740

TOTAL PARTIDA................................................. 6.986,21
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0640 VERT-MOVL ud Vertedero autonivelante automático con placa bascu-
lante de vertedero controlada por flotador y contrape-
so; normalmente en posición vertical para retener el
agua residual hasta el nivel de desbordamiento de-
seado. La inclinación comienza cuando el nivel de
las aguas a aliviar exceden el nivel de diseño, vol-
viendo a la posición inicial a medida que disminuye
el desbordamiento.
Longitud del muro de alivio: 4,5 m
Altura de retención: 0.6 m
Palanca de retención, mecanismo y contrapeso en
acero inoxidable AISI 316. Contrapeso rellenado pa-
ra su posterior ajuste. Junta de estanqueidad en per-
fil de EPDM, anclajes en acero inoxidable A4, inclui-
dos sellantes a prueba de rayos UVA. Totalmente
instalado y funcional.

Mano de obra........................................................ 141,450
Maquinaria ............................................................ 66,800
Resto de obra y materiales................................... 34.281,210

TOTAL PARTIDA................................................. 34.489,46

0641 VICARIF.10 ud Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diáme-
tro nominal 10", con p.p. piezas especiales, instala-
da.

Mano de obra........................................................ 2,504
Resto de obra y materiales................................... 42,090

TOTAL PARTIDA................................................. 44,59

0642 VICARIF.12 ud Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diáme-
tro nominal 12", con p.p. piezas especiales, instala-
da.

Mano de obra........................................................ 2,504
Resto de obra y materiales................................... 126,710

TOTAL PARTIDA................................................. 129,22

0643 VICARIF.16 ud Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diáme-
tro nominal 16", con p.p. piezas especiales, instala-
da.

Mano de obra........................................................ 2,504
Resto de obra y materiales................................... 168,930

TOTAL PARTIDA................................................. 171,44

0644 VICARIF.20 ud Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diáme-
tro nominal 20", con p.p. piezas especiales, instala-
da.

Mano de obra........................................................ 3,756
Resto de obra y materiales................................... 230,230

TOTAL PARTIDA................................................. 233,98

0645 VICARIF.24 ud Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diáme-
tro nominal 24", con p.p. piezas especiales, instala-
da.

Mano de obra........................................................ 3,756
Resto de obra y materiales................................... 308,960

TOTAL PARTIDA................................................. 312,71

0646 VICARIF.28 ud Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diáme-
tro nominal 28", con p.p. piezas especiales, instala-
da.

Mano de obra........................................................ 3,756
Resto de obra y materiales................................... 333,480

TOTAL PARTIDA................................................. 337,23
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0647 VICARIF.32 ud Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diáme-
tro nominal 32", con p.p. piezas especiales, instala-
da.

Mano de obra........................................................ 3,756
Resto de obra y materiales................................... 421,490

TOTAL PARTIDA................................................. 425,25

0648 VICARIF.5 ud Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diáme-
tro nominal 5", con p.p. piezas especiales, instalada.

Mano de obra........................................................ 2,504
Resto de obra y materiales................................... 23,640

TOTAL PARTIDA................................................. 26,14

0649 VM.1500 ud Válvula de mariposa, diámetro 1.500 y PN 10 atm.,
embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundi-
ción nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de ace-
ro inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada con-
tra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, Accionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexión en posiciones finales por final
de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de
apertura ajustable entre 80-110º, mando manual,
con equipamiento incluido de: Interruptores de final
de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada po-
sición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada
dirección,  protección del motor con 3 termostatos,
topes mecánicos e indicadores mecánicos de protec-
ción. Con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN
ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio
grado de protección ambiental IP 67. Los actuado-
res cumplirán las directivas de la UE, declaración y
marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de
los mismos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra........................................................ 138,600
Maquinaria ............................................................ 188,650
Resto de obra y materiales................................... 45.464,470

TOTAL PARTIDA................................................. 45.791,72

0650 VM.1600 ud Válvula de mariposa, diámetro 1.600 y PN 10 atm.,
embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundi-
ción nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de ace-
ro inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada con-
tra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, Accionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexión en posiciones finales por final
de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de
apertura ajustable entre 80-110º, mando manual,
con equipamiento incluido de: Interruptores de final
de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada po-
sición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada
dirección,  protección del motor con 3 termostatos,
topes mecánicos e indicadores mecánicos de protec-
ción. Con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN
ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio
grado de protección ambiental IP 67. Los actuado-
res cumplirán las directivas de la UE, declaración y
marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de
los mismos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra........................................................ 138,600
Maquinaria ............................................................ 188,650
Resto de obra y materiales................................... 45.464,470

TOTAL PARTIDA................................................. 45.791,72
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0651 VM.500 ud Válvula de mariposa, diámetro 500 y PN 10 atm.,
unión ranurada diámetro exterior 610 mm según nor-
ma API, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según
DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI
316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante
reductor. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 39,600
Maquinaria ............................................................ 53,900
Resto de obra y materiales................................... 3.534,490

TOTAL PARTIDA................................................. 3.627,99

0652 VM.600 ud Válvula de mariposa, diámetro 600 y PN 10 atm.,
unión ranurada diámetro exterior 610 mm según nor-
ma API, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según
DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI
316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante
reductor. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 31,680
Maquinaria ............................................................ 43,120
Resto de obra y materiales................................... 5.285,750

TOTAL PARTIDA................................................. 5.360,55

0653 VMM.125 ud Válvula de mariposa, diámetro 125 y PN 10 atm.,
unión ranurada diámetro exterior 219,1 mm según
norma API, cuerpo de fundición nodular GGG-40 se-
gún DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI
316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante
reductor, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,
desconexión en posiciones finales por final de carre-
ra, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura
ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-
miento incluido de: Interruptores de final de carrera
cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final,
limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, 
protección del motor con 3 termostatos, topes mecá-
nicos e indicadores mecánicos de protección. Con
conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti-
ple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO
5211 con embrague. Condiciones de servicio grado
de protección ambiental IP 67. Los actuadores cum-
plirán las directivas de la UE, declaración y marcado
CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mis-
mos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra........................................................ 19,800
Resto de obra y materiales................................... 320,600

TOTAL PARTIDA................................................. 340,40
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0654 VMM.250 ud Válvula de mariposa, diámetro 250 y PN 10 atm.,
unión ranurada diámetro exterior 219,1 mm según
norma API, cuerpo de fundición nodular GGG-40 se-
gún DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI
316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante
reductor, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,
desconexión en posiciones finales por final de carre-
ra, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura
ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-
miento incluido de: Interruptores de final de carrera
cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final,
limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, 
protección del motor con 3 termostatos, topes mecá-
nicos e indicadores mecánicos de protección. Con
conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti-
ple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO
5211 con embrague. Condiciones de servicio grado
de protección ambiental IP 67. Los actuadores cum-
plirán las directivas de la UE, declaración y marcado
CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mis-
mos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra........................................................ 19,800
Resto de obra y materiales................................... 591,100

TOTAL PARTIDA................................................. 610,90

0655 VMM.700 ud Válvula de mariposa, diámetro 700 y PN 10 atm.,
embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundi-
ción nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de ace-
ro inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada con-
tra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, Accionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexión en posiciones finales por final
de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de
apertura ajustable entre 80-110º, mando manual,
con equipamiento incluido de: Interruptores de final
de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada po-
sición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada
dirección,  protección del motor con 3 termostatos,
topes mecánicos e indicadores mecánicos de protec-
ción. Con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN
ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio
grado de protección ambiental IP 67. Los actuado-
res cumplirán las directivas de la UE, declaración y
marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de
los mismos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra........................................................ 108,900
Maquinaria ............................................................ 148,225
Resto de obra y materiales................................... 7.369,410

TOTAL PARTIDA................................................. 7.626,54
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0656 VMM.800 ud Válvula de mariposa, diámetro 800 y PN 10 atm.,
embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundi-
ción nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de ace-
ro inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada con-
tra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, Accionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexión en posiciones finales por final
de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de
apertura ajustable entre 80-110º, mando manual,
con equipamiento incluido de: Interruptores de final
de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada po-
sición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada
dirección,  protección del motor con 3 termostatos,
topes mecánicos e indicadores mecánicos de protec-
ción. Con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN
ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio
grado de protección ambiental IP 67. Los actuado-
res cumplirán las directivas de la UE, declaración y
marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de
los mismos. Incluyendo tornillería.

Mano de obra........................................................ 108,900
Maquinaria ............................................................ 148,225
Resto de obra y materiales................................... 9.631,180

TOTAL PARTIDA................................................. 9.888,30

0657 VR.500 ud Válvula de retención de disco partido DN 500 con
uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fundi-
ción dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto
de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento
del disco será aleado de níquel, soldado íntegramen-
te al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante mue-
lle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de co-
lumna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxida-
ble, con tornillo de drenaje aguas arriba. 
Presión de servicio de 16 bares. Totalmente instala-
da.

Mano de obra........................................................ 27,720
Maquinaria ............................................................ 37,730
Resto de obra y materiales................................... 2.616,310

TOTAL PARTIDA................................................. 2.681,76

0658 VR.700 ud Válvula de retención de disco partido DN 700 con
uniones por bridas, de fundición dúctil para el cuer-
po y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo
pintado de ENAMEL. El asiento del disco será alea-
do de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cie-
rre del disco asistido mediante muelle, para conse-
guir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la
clapeta y muelle en acero inoxidable, con tornillo de
drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 16 ba-
res. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 27,720
Maquinaria ............................................................ 37,730
Resto de obra y materiales................................... 8.512,420

TOTAL PARTIDA................................................. 8.577,87
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0659 VSBVEL.1400 ud Válvula de seguridad de cierre hidráulico autónomo,
por sobrevelocidad de ø 1400 mm. con contrapesos,
con maniobra de la mariposa mediante gato hidráuli-
co con bomba manual y motorizado con dos contac-
tos finales de carrera. Cuerpo formado por válvula
de mariposa de doble excentricidad en fundición dúc-
til GS500-7 y junta de cierre de EPDM.  Revestido
de epoxi 250 micras, disco de asiento y eje de acero
inoxidable AISI 420B, cojinetes en bronce. Chime-
nea de detección aguas arriba, con cuerpo y paleta
de detección en acero mecano-soldado, eje de cie-
rre de la paleta en acero inoxidable ASTM-420. La
válvula tendrá los diferentes pilotos enclavamientos
y finales de carrera necesarios para poder rearmarla
abrirla o cerrarla local y  remotamente así como veri-
ficar su estado, ya sea de apertura cierre funciona-
miento, baja presión en el circuito hidráulico o perdi-
da de fluido hidráulico del circuito. La tensión de su-
ministro será de 220-380 V 50 Hz.Totalmente insta-
lada, incluida tornillería, calderería necesaria y todos
los elementos de fijación y montaje.

Mano de obra........................................................ 141,450
Maquinaria ............................................................ 66,800
Resto de obra y materiales................................... 78.803,880

TOTAL PARTIDA................................................. 79.012,13

0660 VVAPAD.6 ud Conjunto de ventosa trifuncional 6" de aguas limpias
con aductor de aire de alta capacidad de 6". La ven-
tosa dispondrán de mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 6" capacidad de
entrada y salida de aire de 1.414 l/s en cuerpo de
fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxidable AI-
SI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purga-
dor gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable
AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio pur-
gador 1/4". El aductor o antivacío con cuerpo y cie-
rre en fundición dúctil GGG 40 y eje en acero inoxi-
dable AISI 316. Unión por brida normalizada PN 10
y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, inclu-
yendo remontes en acero galvanizado DN 160, aco-
plamientos ranurados y válvulas de mariposa ranura-
das, incluyendo remonte DN 457 e=6,3 mm en cal-
derería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente y exteriormente con pintura epoxi al hor-
no, con espesor mínimo de 200 micras, arqueta con
tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3
mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliéster electrostático, arqueta recta
prefabricada de dimensiones exteriores 1.5*1.5*2 m
(alto*ancho*largo), con 2 agujeros de ventilación en-
frentados de dimensiones 65x21 cm con sendas la-
mas de aireación de acero inoxidable, totalmente co-
locada y montada. Rotulado de la numeración en la
arqueta según plano y pliego.

Mano de obra........................................................ 99,820
Maquinaria ............................................................ 55,340
Resto de obra y materiales................................... 4.395,115

TOTAL PARTIDA................................................. 4.550,28
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0661 VVENT8B ud Ventosa trifuncional para aguas limpias DN 200 mm.
Cuerpo y tapa en fundición GG-25 o superior, reves-
timiento pintura epoxi o esmaltado y mecanismos in-
ternos en acero inoxidable; con caudales de purga,
admisión, expulsión y dimensión del purgador según
planos, para protección de tubería. Incluyendo válvu-
la de corte, p.p. de pieza especial de calderería con
sus bridas, acoplamientos y bridas. Totalmente colo-
cada y montada.

Mano de obra........................................................ 141,450
Maquinaria ............................................................ 27,670
Resto de obra y materiales................................... 5.882,740

TOTAL PARTIDA................................................. 6.051,86

0662 VVTRBP.4 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuer-
po para funcionamiento a baja presión, (0,5 m.c.a.)
presión máxima de trabajo 0,6 MPa, protección de
tubería DN 4" capacidad de salida de aire de  622 l/s
 en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y partes
internas en acero inoxidable, cierre de goma solda-
da en caliente. Purgador integrado y orificio purga-
dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según
DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pin-
tura epoxi. Presiones de trabajo máxima de 10-16
bar, incluyendo válvula de compuerta, p.p tornillería
y juntas.  Totalmente colocada y montada.

Mano de obra........................................................ 39,600
Maquinaria ............................................................ 27,670
Resto de obra y materiales................................... 2.535,620

TOTAL PARTIDA................................................. 2.602,89

0663 VVTRLEV.4 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanis-
mo de cierre por levas para protección de tubería
DN 4" capacidad de entrada salida de aire de  877
l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y par-
tes internas en acero inoxidable, cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador integrado y orificio purga-
dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según
DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pin-
tura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, inclu-
yendo válvula de compuerta, p.p tornillería y juntas. 
Totalmente colocada y montada.

Mano de obra........................................................ 39,600
Maquinaria ............................................................ 27,670
Resto de obra y materiales................................... 1.710,530

TOTAL PARTIDA................................................. 1.777,80

0664 Z005 ud Elaboración, colocación y desmontaje de cartel provi-
sional informativo de la eventual financiación de la
obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de
que el proyecto acabe siendo elegido para su finan-
ciación en el marco del PNDR, de 2,1x1,5 m., en
chapa galvanizada de 1,8 mm. con pliegue de 25
mm. a 90º en todo el contorno con señalítica y carac-
teres en pintura de exterior. Diseño según Pliego
Prescripciones Técnicas. En caso de que el proyec-
to no resulte finalmente seleccionado, esta unidad
de obra no se ejecutaría.

Mano de obra........................................................ 98,450
Maquinaria ............................................................ 5,560
Resto de obra y materiales................................... 518,030

TOTAL PARTIDA................................................. 622,04
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0665 Z019 ud Elaboración y colocación de placas permanentes in-
formativas de la eventual financiación de la obra por
el FEADER, solo aplicable en el caso de que el pro-
yecto acabe siendo elegido para su financiación en
el marco del PNDR, en metacrilato  de 0,42 x 0,42
m². Diseño según Pliego de Prescripciones Técni-
cas. En caso de que el proyecto no resulte finalmen-
te seleccionado, esta unidad de obra no se ejecuta-
ría.

Mano de obra........................................................ 59,070
Resto de obra y materiales................................... 52,930

TOTAL PARTIDA................................................. 112,00

0666 ZA25 m³ Zahorra artificial ZA-25 procedente de planta y de
características según las especificadas en el Pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras.

Resto de obra y materiales................................... 16,790

TOTAL PARTIDA................................................. 16,79

0667 ZN40 m³ Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de ca-
racterísticas según las especificadas en el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras.

Resto de obra y materiales................................... 12,890

TOTAL PARTIDA................................................. 12,89

0668 ZT.106SD m³ Gravas bajo soleras y drenes. Incluyendo el trans-
porte y vertido en las excavaciones, nivelación ma-
nual.

Mano de obra........................................................ 1,256
Maquinaria ............................................................ 2,930
Resto de obra y materiales................................... 15,040

TOTAL PARTIDA................................................. 19,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 TUBERÍA DE IMPULSIÓN DESDE PK 0+520 HASTA PK 0+536,39

MOVIMIENTO DE TIERRAS1.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
Tierra vegetal 1 48,80 48,80
Desmonte 1 3.423,70 3.423,70

3.472,500 1,80 6.250,50

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Cama 1 31,36 31,36

31,360 19,72 618,42

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tubería HPCC DN 1500 en talud 1/1 1 16,39 0,55 9,01

9,010 2,50 22,53

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
Tierra vegetal 1,15 48,80 56,12
Desmonte 1,15 3.423,70 3.937,26

3.993,380 1,06 4.232,98
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ANCLPE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujeción
de válvulas. Incluyendo hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD
diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Inclui-
da puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hor-
migón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.

Codo horizontal DN 1500 1 23,06 23,06
S salida caseta válvulas 1 46,12 46,12

69,180 222,52 15.393,93

TOTAL 1.1............................................................................................... 26.518,36

TUBERÍAS1.2

HPCC_1500 m Tubería HPCC DN 1.500 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.500 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tu-
bería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías
instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de
otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los mate-
riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracte-
rísticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y jun-
tas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Según mediciones auxiliares:
1 16,39 16,39

16,390 645,17 10.574,34

TU010518 m Tubería acero helicoidal, ø 1524 mm, esp.12 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 1524 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con es-
pesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

Según mediciones auxiliares:
1 94,53 94,53

94,530 779,57 73.692,75

TU010517 m Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp.12 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 1422 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con es-
pesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

Según mediciones auxiliares:
S enlace 1 12,91 12,91

12,910 729,00 9.411,39

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo horizontal 45º 1 653,71 653,71

653,710 4,43 2.895,94
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P_CATÓ ud Ánodos de protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg
preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los si-
guientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65,
placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado
de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

1 1,00

1,000 120,87 120,87

TOTAL 1.2............................................................................................... 96.695,29

TOTAL 1........................................................................................................................................... 123.213,65
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2 BALSA  ELEVADA

MOVIMIENTO DE TIERRAS2.1

DESBROCE m² Desbroce y limpieza

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, inclui-
do la excavación, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de
cualquier tipo y dimensión, con separación de los restos vegetales del res-
to de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de
empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior
a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la
superficie desbrozada.

Desbroce 1 55.799,00 55.799,00

55.799,000 0,49 27.341,51

EXTTALUD m³ Extendido tierra vegetal en talud exterior

Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una dis-
tancia de 1000 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección
posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y tras-
porte de la tierra vegetal desde acopio a talud.

Extendido de tierras en talud exterior 1 33.479,40 33.479,40

33.479,400 0,49 16.404,91

EXCA-DES m³ Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=10 km

Excavación en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, incluidas las areniscas y margas, roca ripables
con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un por-
centaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre-
nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indi-
cadas, carga y transporte a terraplén, caballero  lugar de empleo o vertede-
ro autorizado (incluido canon y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Inclui-
do el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y
traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de
proyecto.

1 194.003,00 194.003,00
Descuento 20 % voladura (alzada) -1 32.300,00 -32.300,00
Descuento 30 % Excavación roca (alzada) -1 44.770,00 -44.770,00

116.933,000 1,84 215.156,72

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terre-
nos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compac-
tado.

Zona terraplenado balsa 1 32.485,98 32.485,98
Terraplenado caseta válvulas 1 32,44 32,44

32.518,420 0,28 9.105,16

TERRAPLEN m³ Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados proce-
dentes de la excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para Suelos Seleccionados, a una distancia de 2 Km y compactación
por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 100 % PM, incluido el transporte y
riego con agua incluida  su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

1 128.627,83 128.627,83

128.627,830 0,78 100.329,71
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REFINO m² Perfilado y refino de taludes

Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según pla-
nos, incluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un
tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar
esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compacta-
ción de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obteni-
do del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecu-
ción previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

Talud interior 1 16.323,31 16.323,31

16.323,310 0,30 4.896,99

EXT.ARE m³ Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos y manuales de arena de
cantera

Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fa-
se y por medios manuales en una segunda (incluido refino de piedras), con
una densidad según ensayos de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0-4
mm.

Fondo balsa 1 13.876,89 0,10 1.387,69

1.387,690 26,09 36.204,83

EXT.ARC m³ Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos y manuales de arcilla

Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fa-
se y por medios manuales en una segunda (incluido refino de piedra), de
material arcilloso ligeramente cohesivo, con una densidad según ensayos
de 1,49 t/m³.

Talud interior 1 16.323,31 0,15 2.448,50

2.448,500 28,86 70.663,71

A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones

Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida colocación y
afirmado.

Alzada 1 160,00 160,00

160,000 21,38 3.420,80

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Alzada 1 100,00 100,00

100,000 2,50 250,00

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y
desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en bas-
to y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-
dido en terreno suelto.

1 65.375,17 65.375,17

65.375,170 0,91 59.491,40

I02021P m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, incluido proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso
de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima
de 20 m. Incluida redacción y tramitación del proyecto de voladura, gestio-
nes y permisos necesarios.

20 % (alzada) 1 32.300,00 32.300,00

32.300,000 8,20 264.860,00
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I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito duro, 20<D<=50 m

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén, pedraplén o
caballero, en terreno de roca, hasta una distancia máxima de 50 m, medido
sobre perfil.

30 % Excavación roca (alzada) 1 44.770,00 44.770,00

44.770,000 2,04 91.330,80

I02026d m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una dis-
tancia máxima de 35 a 45 m.

30 % Excavación roca (alzada) 1 44.770,00 44.770,00
20 % Voladura (alzada) 1 32.300,00 32.300,00

77.070,000 1,05 80.923,50

I02027ba m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 10 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-
rior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de
la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

30 % Excavación roca (alzada) 1 44.770,00 44.770,00
20 % Voladura (alzada) 1 32.300,00 32.300,00

77.070,000 4,94 380.725,80

CANAL.ELECT m Canalización eléctrica subterr. en zanja excavada

Canalización subterránea en zanja para conducción de 2 tubos de P.E. co-
rrugados de doble pared de diámetro 160 mm uno para la línea de fuerza y
de 90 mm otro para la línea de control de instalaciones y equipos electro-
mecánicos, colocados en fondo de zanja de 40 cm. de ancho y 150 cm. de
profundidad sobre lecho de arena, incluyendo excavación de zanjas y relle-
no con arena y posterior tapado con productos de excavación selecciona-
dos y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el
resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores y parte pro-
porcional de cruces de caminos y calzadas, arquetas de registro y pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-
do incluido.

1 740,00 740,00

740,000 33,37 24.693,80

TOTAL 2.1............................................................................................... 1.385.799,64

PROTECCIONES Y VARIOS2.2

LAM-GEO m² Lámina geotextil gramaje 350 g/m²; instalado

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no te-
jido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma
UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm
(norma EN 918), y peso no inferior a 350 g/m² (Norma UNE-EN 965), inclu-
so solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efecti-
vamente colocada.

Taludes y fondo balsa 1,054 31.083,79 32.762,31
Lastrado de coronación 1,6 710,83 1.137,33

33.899,640 1,28 43.391,54

CPEADIMP m² Colocación lámina PEAD 2mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de 
espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes me-
cánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada
descontando solapes, recortes, etc.

Taludes y fondo balsa 1,054 31.083,79 32.762,31
Lastrado de coronación 1,6 710,83 1.137,33
Accesoso y escapatorias -6 27,00 6,00 -972,00

32.927,640 6,76 222.590,85
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CPEDTEX m² Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada

Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, inclu-
yendo sus soldaduras correspondientes, solapes y soldaduras de láminas
entre si. Incluida la comprobación de la estanqueidad de las soldaduras.

Accesos y escapatorias 6 27,00 6,00 972,00

972,000 7,04 6.842,88

LAS.TALUD24 ud Lastrado de talud de balsa

Lastre de talud para balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 160 mm re-
llena de grava 6/12, en tramos de 24 m de longitud, colocado y montado en
obra. Incluye tapón electrosoldable y unión electrosoldable entre tramos de
tubería, su conexión, grava, cadena y grillete para sujeción del mismo. In-
cluido acero embutido en losa de coronación y elementos de sujeción.

Lastres de talud 23 23,00

23,000 937,94 21.572,62

LASTREC m Lastrado en coronación con losa de hormigón

Losa de hormigón armado para coronaciones de balsa con 0,60 m de an-
cho y 0,20 m de altura.

CAMINO CORONACIÓN 1 735,96 735,96

735,960 25,49 18.759,62

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

CAMINO CORONACIÓN 1 735,96 0,60 0,20 88,32

88,320 1,80 158,98

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

CAMINO CORONACIÓN 735,96 0,60 1,00 441,58

441,580 2,50 1.103,95

COLOC.PE140GR m Lastrado fondo de balsa con tubos PE ø 140 mm, rellena de gravilla

Lastre de fondo de balsa mediante tramos de tubería PE100 ø 140 mm re-
llena de mezcla de grava 6/12 y hormigón en masa, en tramos largos de 36
a 46 metros y con sendos tapones finales en los extremos de cada tramo,
colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable y unión electro-
soldable entre tramos de tubería, su conexión, grava, hormigón y acabado
final.

Lastre perimetral 1 530,00 530,00
Lastre central 1 235,00 235,00

765,000 14,70 11.245,50
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SEÑAL.SEG.2 ud Señalización salida de emergencia paños lámina texturizada

Señal cuadrada normalizada de 477*477 mm en chapa de aluminio no foto-
luminiscente con anagrama de salida de emergencia. Totalmente instalada.

6 6,00

6,000 27,86 167,16

SEÑAL.SEG.1 ud Señalización de seguridad para balsa sobre poste galvanizado

Señal de seguridad compuesta por señal de prohibición de acceso a perso-
nal no autorizado y prohibido bañarse, sobre poste metálico galvanizado.
Totalmente instalado.

4 4,00

4,000 61,15 244,60

GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19

Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetral para su-
jeción de cuerdas de salvamento. Totalmente instalado, probado con balsa
completamente vacía y hasta NME.

Puntos de sujección de cuerdas 15 15,00

15,000 6,03 90,45

CUERDA m Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV

Cuerda de poliéster trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sujeción de
elementos de seguridad Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, proba-
do con balsa completamente vacía y hasta NME.

largos balsa 2 280,00 560,00
Anchos balsa 4 95,00 380,00
Talud balsa 20 24,00 480,00

1.420,000 1,48 2.101,60

SALVA ud Salvavidas homologado

Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalización. Inclui-
da señal, poste e instalación.

6 6,00

6,000 55,01 330,06

BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm

Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado,
probado con balsa completamente vacía y hasta NME.

Cada 20 m 45 45,00

45,000 16,70 751,50

BORD.ROMP m Bordillo rompeolas perímetro balsa

Bordillo prefabricado en hormigón armado con labio lateral, según modelo
y diseño de planos, totalmente colocado y acabado.

Longitud eje bordillo cno. coronación 1 735,96 735,96

735,960 91,36 67.237,31

ACUERD.LAM m Acuerdo de lámina de P.E. con hormigón de arqueta

Acuerdo lámina de P.E. con hormigón de obras de fábrica, formado por Ple-
tina de acero inoxidable AISI-304 de  50x8 mm, Contrapletina de 50x8 mm
en el mismo material, con Tornillería de M12 cada 150 mm y anclajes a ba-
se de Pletina 20x5 mm, perfil de PE HD de tres patas y refuerzo con banda
de neopreno 80x5 mm (pletina acero inox. - neopreno - lámina PE - neopre-
no - pletina acero inox.) Incluso materiales, totalmente instalado.
Arqueta de toma de fondo 4 7,40 29,60
Arqueta del aliviadero 1 5,10 3,90 19,89

49,490 159,20 7.878,81

I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos

Pintura plástica para exterior, lisa sobre paramentos horizontales y vertica-
les de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Color ro-
jo
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1 34,47 34,47

34,470 19,45 670,44

TOTAL 2.2............................................................................................... 405.137,87

INFRAESTRUCTURAS2.3

CAMINO CORONACIÓN4.3.1

ZN40 m³ Zahorra natural ZN-40 puesta en obra

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características según las
especificadas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras.

Cno coronación 1,26 735,96 5,00 0,15 695,48

695,480 12,89 8.964,74

I06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granu-
lar seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste
de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km.

Cno. coronación 1 735,96 5,00 0,15 551,97

551,970 3,78 2.086,45

ZA25 m³ Zahorra Artificial ZA-25 puesta en obra

Zahorra artificial ZA-25 procedente de planta y de características según las
especificadas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras.

Cno coronación 1,26 735,96 5,00 0,10 463,65

463,650 16,79 7.784,68

TOTAL 4.3.1............................................................................................ 18.835,87

CAMINO DE ACCESO4.3.2

DESBROCE m² Desbroce y limpieza

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, inclui-
do la excavación, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de
cualquier tipo y dimensión, con separación de los restos vegetales del res-
to de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de
empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior
a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la
superficie desbrozada.

Camino acceso 1 608,68 5,00 3.043,40
Urbanización zona interior 1 1.159,81 1.159,81

4.203,210 0,49 2.059,57

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado
natural.
Camino de acceso 1 608,68 5,00 0,40 1.217,36
Urbanización zona interior 1 1.159,81 0,40 463,92

1.681,280 2,07 3.480,25

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terre-
nos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compac-
tado.

Camino de acceso 1 608,68 5,00 3.043,40
Urbanización zona interior 1 1.159,81 1.159,81

4.203,210 0,28 1.176,90
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I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, D<= 3 km

Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de
materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ",
homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km.
Camino de acceso 1 608,68 5,00 0,80 2.434,72
Urbanización zona interior 1 1.159,81 0,80 927,85

3.362,570 1,85 6.220,75

I04035 m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, terreno franco

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno franco.
Camino acceso 1 608,68 608,68

608,680 0,72 438,25

ZN40 m³ Zahorra natural ZN-40 puesta en obra

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características según las
especificadas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras.

Camino acceso 1,26 608,68 5,00 0,15 575,20
Urbanización zona interior 1,26 1.159,81 0,15 219,20

794,400 12,89 10.239,82

I06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granu-
lar seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste
de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km.

Camino acceso 1 608,68 5,00 0,15 456,51
Urbanización zona interior 1 1.159,81 0,15 173,97

630,480 3,78 2.383,21

I24001 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno franco

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro
interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
franco.

Camino de acceso 1 12,00 12,00

12,000 76,24 914,88

ZA25 m³ Zahorra Artificial ZA-25 puesta en obra

Zahorra artificial ZA-25 procedente de planta y de características según las
especificadas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras.

Camino acceso 1,26 608,68 5,00 0,10 383,47
Urbanización zona interior 1,26 1.159,81 0,10 146,14

529,610 16,79 8.892,15

TOTAL 4.3.2............................................................................................ 35.805,78

CERCADO PERIMETRAL4.3.3

PUERTA1 ud Puerta cancela de 1x2 m. colocada.

Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados en frío, incluso ele-
mentos de fijación y cierre. Colocada de 1*2 m.

Puerta de acceso peatonal 1 1,00

1,000 393,25 393,25

PUERTA2 ud Puerta cancela de 5x2 m. colocada

Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados en frío, incluso ele-
mentos de fijación y cierre. Colocada de 5*2 m.

Puerta principal 1 1,00

1,000 1.809,15 1.809,15
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CERRAM2 m Cerramiento de malla galv. de 2,0 m altura y 3 hileras alambre

Cerramiento de malla galvanizada de 2,5 m de altura (primeros 0,5 m ente-
rrados) con suplemento adicional de 37 cm en 45 grados de coronación y 3
hileras de alambres de espino. Incluido p.p. de accesos, postes metálicos y
demás elementos auxiliares. Totalmente instalada y terminado según pla-
nos.

Cerramiento balsa 1 1.039,00 1.039,00

1.039,000 20,95 21.767,05

MT010102 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nive-
lación láser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluso agotamien-
to 

Cerramiento balsa 1 1.039,00 0,50 0,30 155,85

155,850 1,86 289,88

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Cerramiento balsa 1 1.039,00 0,50 0,30 155,85
Zócalo de cerramiento 1 1.039,00 0,20 0,15 31,17

187,020 76,33 14.275,24

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

1 1.039,00 0,20 0,15 31,17

31,170 27,47 856,24

TOTAL 4.3.3............................................................................................ 39.390,81

TOTAL 2.3............................................................................................... 94.032,46

TOMA DE FONDO2.4

MOVIMIENTO DE TIERRAS4.4.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

TOMA FONDO
Arqueta de toma 1 39,60 14,10 558,36

1 17,00 14,10 239,70
Colectores DN 1100 y DN 600 1 74,31 5,50 408,71

1.206,770 1,80 2.172,19
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REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Trasdosado 1 19,80 14,10 279,18
1 19,80 14,10 279,18
1 8,50 14,10 119,85
1 8,50 14,10 119,85

798,060 19,72 15.737,74

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Toma de fondo 1,15 1.206,77 1.387,79

1.387,790 1,06 1.471,06

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Alzada 1 10,00 10,00

10,000 2,50 25,00

A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones

Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida colocación y
afirmado.

Alzada 1 8,00 8,00

8,000 21,38 171,04

LAM-GEO m² Lámina geotextil gramaje 350 g/m²; instalado

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no te-
jido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma
UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm
(norma EN 918), y peso no inferior a 350 g/m² (Norma UNE-EN 965), inclu-
so solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efecti-
vamente colocada.

Drenes auscultación 2 2,00
Bolos 120 120,00

122,000 1,28 156,16

TOTAL 4.4.1............................................................................................ 19.733,19

OBRA CIVIL4.4.2
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ARQUETA DE FONDO4.4.2.1

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Losa de cimentación 1 29,40 0,50 14,70

14,700 24,38 358,39

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.

Muro de la arqueta
Cara exterior 28,60 2,70 77,22
Cara interior 25,00 2,70 67,50

144,720 25,04 3.623,79

SEI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2º puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura mayor
de 3 m.

Muro de la arqueta
Cara exterior 28,60 1,90 54,34
Cara interior 25,00 1,90 47,50

101,840 27,43 2.793,47

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

Hormigón limpieza bajo losa 1 7,80 7,30 0,10 5,69

5,690 73,48 418,10

SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Losa 7,60 7,10 0,50 26,98
Fuste 12,06 4,00 48,24
Cabeza 6,50 0,60 3,90
Huecos a descontar -2 1,60 0,45 1,60 -2,30

76,820 110,37 8.478,62

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Losa
ø12 553,003 553,00
M1-M3
ø12 1.803,846 1.803,85
M2-M4
ø12 1.678,919 1.678,92

4.035,770 1,88 7.587,25

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Losa
ø16 981,728 981,73
M1-M3
ø16 1.551,649 1.551,65
M2-M4
ø16 1.440,824 1.440,82
HV1
ø16 62,48 62,48
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4.036,680 1,76 7.104,56

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

Arqueta 1 28,60 28,60

28,600 10,85 310,31

SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Arqueta 2 28,60 57,20

57,200 6,48 370,66

TOTAL 4.4.2.1......................................................................................... 31.045,15

TUBERÍA TOMA DE FONDO4.4.2.2

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

Solera hormigón de limpieza 1 7,50 6,60 0,10 4,95

4,950 73,48 363,73

SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Hormigonado doble tubería  fondo 1 7,00 5,60 1,80 70,56
Descuento hueco Tub DN 1100 -2 4,50 0,95 -8,55
Descuento pieza especial DN1100/1500 -1 1,50 1,76 -2,64
Descuento hueco Tub DN 600 -1 7,10 0,28 -1,99

57,380 110,37 6.333,03

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.

Encofrado laterales 2 7,00 1,80 25,20
Encofrado frontal Longitud=(B+b)/2 2 5,60 1,80 20,16

45,360 25,04 1.135,81

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15
cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Toma de Fondo
2 7,00 5,60 78,40

78,400 10,05 787,92

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

1 378,00 378,00

378,000 1,88 710,64
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HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

Unión con galería visitable 1 16,00 16,00

16,000 10,85 173,60

TOTAL 4.4.2.2......................................................................................... 9.504,73

TOTAL 4.4.2............................................................................................ 40.549,88

TUBERÍAS Y VALVULERÍA4.4.3

A02020 m Tubería acero helicoidal, ø 1118 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1118
mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con doble cordón de solda-
dura helicoidal( interior y exterior), granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

2 4,50 9,00

9,000 328,04 2.952,36

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1.450,00 1.450,00

1.450,000 4,43 6.423,50

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610
mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mí-
nimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

1 7,10 7,10

7,100 180,90 1.284,39

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o
igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 215,00 430,00

430,000 4,81 2.068,30
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AREJ30.30 m² Rejilla tipo tramex 30.30.3.

Rejilla tipo tramex de sección 30.30.3 mm acero S-235-JR. Colocada sobre
estructura metálica de sujeción. Incluyendo recortes y ajustes necesarios.
Tratamiento galvanizado en caliente. Totalmente colocada.

Rejilla protección arqueta 1 7,00 7,00 49,00

49,000 110,55 5.416,95

TOTAL 4.4.3............................................................................................ 18.145,50

TOTAL 2.4............................................................................................... 78.428,57

RED DE DRENAJE2.5

MOVIMIENTO DE TIERRAS4.5.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

DRENES LISOS PERIMETRALES
Dren P1 1 246,49 0,50 1,00 123,25
Dren P2 1 116,42 0,50 1,00 58,21
Dren P3 1 255,70 0,50 1,00 127,85
Dren P4 1 135,23 0,50 1,00 67,62
DRENES LISOS TRANSVERSALES
Dren S1 1 226,52 0,50 1,00 113,26
Dren S2 1 124,38 0,50 1,00 62,19
Dren S3 1 226,39 0,50 1,00 113,20
Dren S4 1 125,02 0,50 1,00 62,51
Dren S5 1 106,23 0,50 1,00 53,12
Dren S6 1 104,27 0,50 1,00 52,14
DESCUENTO DRENES POR GALERÍA -1 800,00 0,50 1,00 -400,00
TUBERÍA DESAGUE ARQUETA DRENES
PVC Corrugado DN 250 1 13,00 1,50 1,50 29,25

462,600 1,80 832,68

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

DRENES LISOS PERIMETRALES
Dren P1 1 246,49 0,50 0,15 18,49
Dren P2 1 116,42 0,50 0,15 8,73
Dren P3 1 255,70 0,50 0,15 19,18
Dren P4 1 135,23 0,50 0,15 10,14
DRENES LISOS TRANSVERSALES
Dren S1 1 226,52 0,50 0,15 16,99
Dren S2 1 124,38 0,50 0,15 9,33
Dren S3 1 226,39 0,50 0,15 16,98
Dren S4 1 125,02 0,50 0,15 9,38
Dren S5 1 106,23 0,50 0,15 7,97
Dren S6 1 104,27 0,50 0,15 7,82
DESCUENTO DRENES POR GALERÍA -1 800,00 0,50 0,15 -60,00
TUBERÍA DESAGUE ARQUETA DRENES

165 octubre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PVC Corrugado DN 250 1 13,00 0,14 1,82

66,830 19,72 1.317,89

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

DRENES LISOS PERIMETRALES
Dren P1 1,15 246,49 0,50 1,00 141,73
Dren P2 1,15 116,42 0,50 1,00 66,94
Dren P3 1,15 255,70 0,50 1,00 147,03
Dren P4 1,15 135,23 0,50 1,00 77,76
DRENES LISOS TRANSVERSALES
Dren S1 1,15 226,52 0,50 1,00 130,25
Dren S2 1,15 124,38 0,50 1,00 71,52
Dren S3 1,15 226,39 0,50 1,00 130,17
Dren S4 1,15 125,02 0,50 1,00 71,89
Dren S5 1,15 106,23 0,50 1,00 61,08
Dren S6 1,15 104,27 0,50 1,00 59,96
DESCUENTO DRENES POR GALERÍA -1,15 800,00 0,50 1,00 -460,00
TUBERÍA DESAGUE ARQUETA DRENES
PVC Corrugado DN 250 1,15 13,00 1,50 1,50 33,64

531,970 2,50 1.329,93

TERRAPLEN m³ Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados proce-
dentes de la excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para Suelos Seleccionados, a una distancia de 2 Km y compactación
por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 100 % PM, incluido el transporte y
riego con agua incluida  su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

DRENES LISOS PERIMETRALES
Dren P1 1,15 246,49 0,50 1,00 141,73
Dren P2 1,15 116,42 0,50 1,00 66,94
Dren P3 1,15 255,70 0,50 1,00 147,03
Dren P4 1,15 135,23 0,50 1,00 77,76
DRENES LISOS TRANSVERSALES
Dren S1 1,15 226,52 0,50 1,00 130,25
Dren S2 1,15 124,38 0,50 1,00 71,52
Dren S3 1,15 226,39 0,50 1,00 130,17
Dren S4 1,15 125,02 0,50 1,00 71,89
Dren S5 1,15 106,23 0,50 1,00 61,08
Dren S6 1,15 104,27 0,50 1,00 59,96
DESCUENTO DRENES POR GALERÍA -1,15 800,00 0,50 1,00 -460,00

498,330 0,78 388,70

TOTAL 4.5.1............................................................................................ 3.869,20

TUBERÍAS4.5.2

BL010401 m Dren con tubería de PVC ø 160, excavada en terreno franco i/agot

Dren realizado con tubería de PVC perforado, de 160 mm de diámetro para
colector, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu-
bierto de grava, y geotextil de gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altura de
0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación mecánica de la
zanja con retroexcavadora, en terreno franco (incluso agotamiento), instala-
ción del tubo, piezas especiales y tapado de la misma. 

DRENES PERIMETRALES
Dren P1 1 121,14 121,14
Dren P2 1 140,95 140,95
Dren P3 1 131,21 131,21
Dren P4 1 149,98 149,98
DRENES TRANSVERSALES
Dren S1 1 248,95 248,95
Dren S2 1 220,92 220,92
Dren S3 1 251,65 251,65
Dren S4 1 226,38 226,38
Dren S5 1 40,44 40,44
Dren S6 1 45,95 45,95
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1.577,570 22,95 36.205,23

TU010212b m Tubería instalada de PVC liso de drenaje DN 160 mm

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o por encolado,incluyendo piezas espe-
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

DRENES LISOS PERIMETRALES
Dren P1 1 246,49 246,49
Dren P2 1 116,42 116,42
Dren P3 1 255,70 255,70
Dren P4 1 135,23 135,23
DRENES LISOS TRANSVERSALES
Dren S1 1 226,52 226,52
Dren S2 1 124,38 124,38
Dren S3 1 226,39 226,39
Dren S4 1 125,02 125,02
Dren S5 1 106,23 106,23
Dren S6 1 104,27 104,27

1.666,650 5,99 9.983,23

TEJAIR ud Teja para aireación de taludes de balsa

Teja formada por lámina de polietileno A.D. de 2 mm de  espesor soldada
sobre el polietileno de la cabecera del talud de manera que conforma un
hueco que permite la ventilación de los taludes impidiendo la entrada de
agua de lluvia y objetos extraños. Totalmente colocada.

Aireación de taludes 10 10,00

10,000 52,21 522,10

AIRDREN ud Aireador de drenaje y lámina

Aireador para salida a exterior de drenes en el perímetro de la balsa. Inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje y colocación. 

CHIMENEAS 10 10,00

10,000 93,34 933,40

A07002B m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de
diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación, parte proporcional de piezas
especiales y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma.

Tubería desagüe arqueta drenes 1 13,00 13,00

13,000 18,18 236,34

TOTAL 4.5.2............................................................................................ 47.880,30

OBRA CIVIL4.5.3

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

ARQUETA DRENES
Solera 1 2,00 1,80 0,10 0,36

0,360 73,48 26,45

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

ARQUETA DRENES
Solera 1 2,00 0,20 1,80 0,72
Alzado drenes 1 2,00 0,20 2,00 0,80
Alzado frontal a drenes 1 2,00 0,20 2,00 0,80
Alzado laterales 2 1,80 0,20 2,00 1,44
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4,230 103,52 437,89

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.

Alzado drenes 2 2,00 2,00 8,00
Alzado frontal a drenes 2 2,00 2,00 8,00
Alzado laterales 4 2,00 1,80 14,40
Solera 1 7,60 0,20 1,52

31,920 25,04 799,28

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Arqueta drenes 1 113,00 113,00
Macizo anclaje drenes 1 14,00 14,00

127,000 1,76 223,52

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15
cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Solera 2 2,00 1,80 7,20

7,200 10,05 72,36

E15DCE020-M m² Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo
Tramex de 35x3mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

ARQUETA DRENES
1 2,00 1,80 3,60

3,600 75,45 271,62

TOTAL 4.5.3............................................................................................ 1.831,12

TOTAL 2.5............................................................................................... 53.580,62

DESAGÜE DE LA  BALSA2.6

MOVIMIENTO DE TIERRAS4.6.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

DESAGÜE BALSA
Tierra vegetal 1 1.054,96 1.054,96
Desmonte 1 6.178,44 6.178,44

7.233,400 1,80 13.020,12
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REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Cama 1 205,38 205,38
Recubrimiento 1 525,49 0,92 483,45

688,830 19,72 13.583,73

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

DESAGÜE BALSA
Tierra vegetal 1,15 1.054,96 1.213,20
Desmonte 1,15 6.178,44 7.105,21

8.318,410 1,06 8.817,51

ANCLPE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujeción
de válvulas. Incluyendo hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD
diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Inclui-
da puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hor-
migón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.

Codo DN 800 1 4,15 4,15

4,150 222,52 923,46

TOTAL 4.6.1............................................................................................ 36.344,82

TUBERÍAS4.6.2

A06063 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Desde arqueta de rotura 1 500,35 500,35
Hasta arqueta rotura 1 25,50 25,50

525,850 180,59 94.963,25

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o
igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 45º 4 148,76 595,04
Pasamuros arqueta de rotura 2 157,83 315,66
Enlace con válvula seccionamiento 1 264,18 264,18

1.174,880 4,81 5.651,17
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P_CATÓ ud Ánodos de protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg
preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los si-
guientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65,
placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado
de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

Codo 45º 4 4,00

4,000 120,87 483,48

TOTAL 4.6.2............................................................................................ 101.097,90

OBRAS SINGULARES4.6.4

LOSAS CRUCE ud Paso tubería bajo camino o desagüe con  losa hormigón

Paso de tubería bajo camino o desagüe, o otro elemento, a ejecutar con
protección de losa de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de plan-
ta y canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas
para su transporte. Incluido colocación y montaje. Incluyendo transporte y
colocación con los medios mecánicos adecuado. En tubería DN>400 mm
en sentido transversal y en DN<=315mm en sentido longitudinal a la tube-
ría. Así como la compactación del camino o desagüe para dejarlo en el es-
tado original. Colocado en terreno tipo normal.

Cruce camino pk 0+038 1 1,00

1,000 123,91 123,91

TOTAL 4.6.4............................................................................................ 123,91

ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD4.6.3

VVAPAD.6 ud Ventosa trifuncional de flotador  DN6", pur 1/4" y aductor 6" en arqueta

Conjunto de ventosa trifuncional 6" de aguas limpias con aductor de aire de
alta capacidad de 6". La ventosa dispondrán de mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de
aire de 1.414 l/s en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxi-
dable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25
con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión
1" y orificio purgador 1/4". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre en fun-
dición dúctil GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316. Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remontes en acero
galvanizado DN 160, acoplamientos ranurados y válvulas de mariposa ra-
nuradas, incluyendo remonte DN 457 e=6,3 mm en calderería de chapa de
acero granallada, revestida interiormente y exteriormente con pintura epoxi
al horno, con espesor mínimo de 200 micras, arqueta con tapa de chapa
de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado
electrolítico y acabado en poliéster electrostático, arqueta recta prefabrica-
da de dimensiones exteriores 1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2 aguje-
ros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x21 cm con sendas la-
mas de aireación de acero inoxidable, totalmente colocada y montada. Ro-
tulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
Desagüe balsa 3 3,00

3,000 4.550,28 13.650,84

TOTAL 4.6.3............................................................................................ 13.650,84

TOTAL 2.6............................................................................................... 151.217,47
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ALIVIADERO Y ARQUETA DE ROTURA2.7

MOVIMIENTO DE TIERRAS4.7.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

Aliviadero 1 3,90 5,10 2,40 47,74
Tubería 1 151,10 13,64 2.061,00
Arqueta rotura 1 11,70 37,72 441,32
Descuento terraplen arq. rot. -0,5 11,70 37,72 -220,66

2.329,400 1,80 4.192,92

TERRAPLEN m³ Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados proce-
dentes de la excavación que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para Suelos Seleccionados, a una distancia de 2 Km y compactación
por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 100 % PM, incluido el transporte y
riego con agua incluida  su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

Arqueta rotura 1 11,70 37,72 441,32
Descuento desmonte arq. rot. -0,5 11,70 37,72 -220,66

220,660 0,78 172,11

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terre-
nos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compac-
tado.

Zona terraplenado arq.rotura 1 5,90 4,90 28,91

28,910 0,28 8,09

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,15 11,00 13,64 172,55
1,15 28,20 9,12 295,76

468,310 2,50 1.170,78
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SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,15 151,10 13,64 2.370,15
Descuento -1 172,55 -172,55

2.197,600 1,06 2.329,46

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

1 151,10 4,00 1,10 664,84
1 6,80 4,80 0,10 3,26

668,100 19,72 13.174,93

ANCLPE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujeción
de válvulas. Incluyendo hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD
diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Inclui-
da puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hor-
migón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.

Codos 2 4,13 8,26
Unión con arqueta rotura 1 12,40 12,40

20,660 222,52 4.597,26

TOTAL 4.7.1............................................................................................ 25.645,55

OBRA CIVIL4.7.2

ALIVIADERO4.7.1.1

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

LOSA
2 3,90 0,30 2,34
2 5,10 0,30 3,06

5,400 24,38 131,65

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.

MURO DE LA ARQUETA_____
EXTERIOR 18,00 2,00 36,00
INTERIOR 15,60 2,00 31,20
M5 2 4,50 0,40 3,60

70,800 25,04 1.772,83

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

HORMIGÓN LIMPIEZA BAJO LOSA 5,30 4,10 0,10 2,17

2,170 73,48 159,45
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SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

LOSA 5,10 3,90 0,30 5,97
MUROS 5,04 2,00 10,08
M5 4,50 0,30 0,40 0,54

16,590 110,37 1.831,04

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

CIMENTACIÓN
ARMADO BASE
ø12 1,1 192,00 211,20
VIGAS DE HORMIGÓN
ø6 1,1 23,00 25,30
ø10 1,1 65,00 71,50
ø12 1,1 9,00 9,90
MUROS FORJADO 1
ø10 1,1 398,00 437,80
MUROS FORJADO 2
ø10 1,1 559,00 614,90

1.370,600 1,88 2.576,73

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

MUROS FORJADO 1
ø16 1,1 35,00 38,50
MUROS FORJADO 2
ø16 1,1 159,00 174,90

213,400 1,76 375,58

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

ARQUETA 15,60 15,60
M5 2 4,50 9,00

24,600 10,85 266,91

SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

ARQUETA 15,60 15,60
M5 2 4,50 9,00

24,600 6,48 159,41

TOTAL 4.7.1.1......................................................................................... 7.273,60

ARQUETA DE ROTURA4.7.1.2

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

LOSA 2 4,80 0,45 4,32
2 6,80 0,45 6,12

10,440 24,38 254,53

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.
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MURO DE LA ARQUETA_____
EXTERIOR 22,40 2,70 60,48
INTERIOR 19,20 2,70 51,84
MURO ROTURA 5,80 5,50 31,90

144,220 25,04 3.611,27

SEI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2º puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura mayor
de 3 m.

MURO DE LA ARQUETA_____
EXTERIOR 22,40 0,95 21,28
INTERIOR 19,20 0,95 18,24

39,520 27,43 1.084,03

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

HORMIGÓN LIMPIEZA BAJO LOSA 7,00 5,00 0,10 3,50

3,500 73,48 257,18

SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

LOSA 4,80 6,80 0,45 14,69
MUROS 8,32 3,65 30,37
MURO ROTURA 1,25 5,80 7,25

52,310 110,37 5.773,45

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

MUROS M1=M3
ø10 157,85 157,85
ø12 2,662 2,66
MUROS M2=M4
ø10 107,624 107,62
ø12 2,662 2,66
LOSA
ø12 1,1 353,01 388,31

659,100 1,88 1.239,11

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

MUROS M1=M3
ø16 1.236,554 1.236,55
MUROS M2=M4
ø16 861,85 861,85
MURO ROTURA
ø16 1,1 558,14 613,95
LOSA
ø16 1,1 358,34 394,17

3.106,520 1,76 5.467,48

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

ARQUETA 19,2 19,20

19,200 10,85 208,32
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SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

ARQUETA 19,2 19,20

19,200 6,48 124,42

TOTAL 4.7.1.2......................................................................................... 18.019,79

TOTAL 4.7.2............................................................................................ 25.293,39

INSTALACIONES4.7.3

VERT-MOVL ud Vertedero autonivelante automático, instalado

Vertedero autonivelante automático con placa basculante de vertedero con-
trolada por flotador y contrapeso; normalmente en posición vertical para re-
tener el agua residual hasta el nivel de desbordamiento deseado. La incli-
nación comienza cuando el nivel de las aguas a aliviar exceden el nivel de
diseño, volviendo a la posición inicial a medida que disminuye el desborda-
miento.
Longitud del muro de alivio: 4,5 m
Altura de retención: 0.6 m
Palanca de retención, mecanismo y contrapeso en acero inoxidable AISI
316. Contrapeso rellenado para su posterior ajuste. Junta de estanqueidad
en perfil de EPDM, anclajes en acero inoxidable A4, incluidos sellantes a
prueba de rayos UVA. Totalmente instalado y funcional.

1 1,00

1,000 34.489,46 34.489,46

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o
igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza unión tub aliviadero y desg c/arq 1 473,50 473,50
Codos 45º 2 148,76 297,52
Pasamuros aliviadero 2 248,70 497,40

1.268,420 4,81 6.101,10

HPCC_800 m Tubería HPCC DN 800 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800
mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en
zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión en-
tre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas
en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales nece-
sarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y pro-
bada.  Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que
la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje,
contrarrestos y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Desde aliviadero a arq.rotura 2 75,55 151,10

151,100 266,80 40.313,48

TOTAL 4.7.3............................................................................................ 80.904,04

TOTAL 2.7............................................................................................... 131.842,98

265 octubre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CUENCO AMORTIGUADOR2.8

EXCA-DES m³ Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=10 km

Excavación en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, incluidas las areniscas y margas, roca ripables
con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un por-
centaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre-
nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indi-
cadas, carga y transporte a terraplén, caballero  lugar de empleo o vertede-
ro autorizado (incluido canon y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Inclui-
do el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y
traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de
proyecto.

CUENCO AMORTIGUADOR 1 7,50 6,20 3,04 141,36

141,360 1,84 260,10

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,15 141,36 162,56

162,560 1,06 172,31

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

LOSA 2 5,40 0,45 4,86
2 6,55 0,45 5,90

LOSA 2 1,00 0,45 0,90
2 1,44 0,45 1,30

12,960 24,38 315,96

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.

M1
EXTERIOR 5,20 2,70 14,04
INTERIOR 4,30 2,70 11,61
M2
EXTERIOR 2 18,53 37,06
INTERIOR 2 16,86 33,72
M3
EXTERIOR 6,73 6,73
INTERIOR 6,05 6,05
MURO ROTURA 4,80 4,30 20,64

129,850 25,04 3.251,44

SEI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2º puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura mayor
de 3 m.

M1
EXTERIOR 5,20 0,55 2,86
INTERIOR 4,30 0,55 2,37
M2
EXTERIOR 2 2,16 4,32
INTERIOR 2 1,91 3,82

13,370 27,43 366,74
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SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

HORMIGÓN LIMPIEZA BAJO LOSA 37,64 0,10 3,76

3,760 73,48 276,28

SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

LOSA 34,93 0,45 15,72
MUROS
M1 5,20 3,25 0,45 7,61
M2 2 16,86 0,45 15,17
M3 6,73 0,25 1,68

0,5 5,05 0,75 0,75 1,42
MURO ROTURA 1,04 4,30 4,47

46,070 110,37 5.084,75

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

LOSA
ø12 1,1 373,89 411,28
ø12 1,1 18,12 19,93
MURO M1
ø10 1,1 55,35 60,89
ø12 1,1 222,14 244,35
MUROS M2
ø10 149,952 149,95
ø12 708,994 708,99
MURO M3
ø10 1,1 30,13 33,14
ø12 1,1 215,59 237,15
MURO ROTURA
ø12 1,1 177,37 195,11

2.060,790 1,88 3.874,29

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

LOSA
ø16 1,1 386,22 424,84
ø16 1,1 18,58 20,44
MURO M1
ø16 1,1 216,90 238,59
MUROS M2
ø16 604,956 604,96
MURO M3
ø16 1,1 110,92 122,01
MURO ROTURA
ø16 1,1 225,24 247,76

1.658,600 1,76 2.919,14

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

CUENCO 22,21 22,21

22,210 10,85 240,98

SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

CUENCO 22,21 22,21

22,210 6,48 143,92
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I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la
piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

9,00 6,40 0,85 48,96

48,960 39,33 1.925,60

AREJ30.30 m² Rejilla tipo tramex 30.30.3.

Rejilla tipo tramex de sección 30.30.3 mm acero S-235-JR. Colocada sobre
estructura metálica de sujeción. Incluyendo recortes y ajustes necesarios.
Tratamiento galvanizado en caliente. Totalmente colocada.

1 2,50 5,20 13,00

13,000 110,55 1.437,15

ALPERPN kg Acero laminado en escaleras y accesos

Kilogramo acero S 275 JR en estructura tubular y perfiles para la realiza-
ción de escaleras y accesos dentro de las naves de bombeo. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2 y es-
malte espesor mínimo 125 micras en color verde RAL 6005. Incluyendo re-
planteo y montaje. 

Barandilla
Ø 50.3 4 2,85 3,85 43,89

2 5,20 3,85 40,04
9 1,50 3,85 51,98

135,910 2,41 327,54

TOTAL 2.8............................................................................................... 20.596,20

CASETA DE VÁLVULAS Y GALERIA VISITABLE2.9

MOVIMIENTOS DE TIERRAS4.9.1

CASETA DE VÁLVULAS4.9.1.1

EXCA-DES m³ Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=10 km

Excavación en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, incluidas las areniscas y margas, roca ripables
con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un por-
centaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre-
nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indi-
cadas, carga y transporte a terraplén, caballero  lugar de empleo o vertede-
ro autorizado (incluido canon y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Inclui-
do el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y
traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de
proyecto.

Desmonte caseta válvulas 1 28,08 7,60 213,41

213,410 1,84 392,67

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1 80,00 80,00

80,000 2,50 200,00

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

1 12,60 7,60 3,90 373,46
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373,460 19,72 7.364,63

TOTAL 4.9.1.1......................................................................................... 7.957,30

GALERÍA VISITABLE4.9.1.2

EXCA-DES m³ Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=10 km

Excavación en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, incluidas las areniscas y margas, roca ripables
con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un por-
centaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre-
nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indi-
cadas, carga y transporte a terraplén, caballero  lugar de empleo o vertede-
ro autorizado (incluido canon y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Inclui-
do el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y
traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de
proyecto.

Desmonte galeria visitable 1 74,10 5,40 3,90 1.560,55
Excavación ventilación galería 1 25,00 0,25 0,25 1,56

1.562,110 1,84 2.874,28

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Relleno sobre clave galeria visitable 1 74,10 3,50 3,40 881,79
Relleno sobre laterales galeria 1 74,10 1,00 3,40 251,94
Tapado tubería ventilación galeria 1 25,00 0,25 0,25 1,56

1.135,290 2,50 2.838,23

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Volumen total 1 74,10 5,40 3,90 1.560,55
Descuento volumen galería -1 74,10 4,40 3,40 -1.108,54

452,010 19,72 8.913,64

I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y
unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de
1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de
140 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyen-
do excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En te-
rreno tránsito.

2 74,10 148,20

148,200 18,17 2.692,79

I05007 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramaje 300 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecáni-
camente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje 300
g/m² , resistencia a la tracción de 20 KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Cara exterior de la galería 1 74,10 13,20 978,12

978,120 2,21 2.161,65

TOTAL 4.9.1.2......................................................................................... 19.480,59

TOTAL 4.9.1............................................................................................ 27.437,89
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OBRA CIVIL4.9.2

CASETA DE VÁLVULAS4.9.2.1

MUROS Y CIMENTACIONES4.9.1.1.1

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Losa de cimentación 42,00 0,40 16,80

16,800 24,38 409,58

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

Hormigón de limpieza bajo losa 108,24 0,10 10,82

10,820 73,48 795,05

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Losa 104,00 0,40 41,60

41,600 103,52 4.306,43

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Losa
ø16 3.684,384 3.684,38

3.684,380 1,76 6.484,51

E11CCT040 m² Pavimento continuo cuarzo gris

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forja-
do de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, en-
cofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de so-
lera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
5,0 kg/m².); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormi-
gón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de jun-
tas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Losa de cimentación 8,00 13,00 104,00

104,000 5,27 548,08

TOTAL 4.9.1.1.1...................................................................................... 12.543,65

ESTRUCTURAS4.9.1.1.2

B01058B ud Placa de anclaje S275JR

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según diseño en planos de
estructura, con unión soldada o atornillada, colocada en posición horizontal
o vertical, para anclaje de pilares o vigas metálicas, colocada. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una
mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de
40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en
color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones
y tornillería. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,000 41,15 329,20
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ALPEREN kg Acero laminado en perfiles en estructura

Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una
mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de
40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en
color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones
y tornillería.

HEB 1 1.711,14 1.711,14
IPE 1 636,77 636,77
Chapas 1 71,98 71,98

2.419,890 1,79 4.331,60

B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despun-
tes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CF 140x2.5 496,32 496,32

496,320 7,89 3.915,96

TOTAL 4.9.1.1.2...................................................................................... 8.576,76

CUBIERTA Y CERRAMIENTOS4.9.1.1.3

I19033M1 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial
tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre corre-
as metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares, de elevación y elementos de seguridad. Me-
dida en verdadera magnitud.

Cubierta 2 12,60 3,50 88,20

88,200 34,48 3.041,14

PCAN m Canalón chapa de acero 1250 mm desarrollo

Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor, de sección según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm,
con aislamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fijación, sol-
daduras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.

Canalón 2 12,60 25,20

25,200 27,45 691,74

PRECU.05 m Remate chapa de acero 500mm

Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial, pre-
lacado, de 500 mm de desarrollo, en remates de cubierta o fachada, i/p.p.
de solapes y accesorios de fijación, totalmente instalado.

Lado largo 2 12,60 25,20
Lado corto 2 7,60 15,20

40,400 12,90 521,16

SEB02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados
a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno
de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

Lado largo 2 12,60 4,80 120,96
Lado corto 2 7,60 5,35 81,32

202,280 45,99 9.302,86

325 octubre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

OPBPLE m² Puerta basculante plegable

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por
dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco,
bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa plegada
de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hom-
bre de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas
de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instala-
da.

1 4,75 4,20 19,95

19,950 127,40 2.541,63

E15DR533 m² Vent.Al.Lc.Oscilo.

Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 15
micras, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

2 1,20 0,40 0,96

0,960 337,86 324,35

TII19065 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4,
cámara de 6 y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sella-
do perimetral y sellado en frío con silicona incolora.

2 1,20 0,40 0,96

0,960 54,12 51,96

PVREJCLAI2 ud Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm

Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante
marco y malla antiinsectos de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. To-
talmente instalada.

4 4,00

4,000 188,30 753,20

TOTAL 4.9.1.1.3...................................................................................... 17.228,04

ANCLAJES4.9.1.1.4

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Anclaje codos desagüe 1 4,00 4,00
Anclaje válvulas desagüe 1 8,30 8,30
Anclaje válvula sobrevelocidad 1 25,00 25,00

37,300 103,52 3.861,30

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

1 1.119,00 1.119,00

1.119,000 1,76 1.969,44

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

1,90 1,90 3,61
2,60 2,00 5,20

8,810 24,38 214,79

TOTAL 4.9.1.1.4...................................................................................... 6.045,53

TOTAL 4.9.2.1......................................................................................... 44.393,98
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GALERIA VISITABLE4.9.2.2

PN800 ud Perforación de muro de hormigón armado con corona ø 200 mm

Perforación de muro de hormigón armado con corona ø 200 mm,  incluida
retirada de residuos.

Ventilacion galería 1 1,00

1,000 121,58 121,58

GALVIST m Galería visitable con marcos de HA de 4x3. Colocado

Galería de servicio visitable, formada por marcos prefabricados de hormi-
gón armado de dimensiones interiores 4x3x2 m, para una sobrecarga de te-
rraplén de 10 m + tp 60 t. Incluso sellado de juntas. Totalmente colocado

1 74,10 74,10

74,100 2.891,44 214.255,70

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

Hormigón limpieza y nivelación marcos galeria 1 74,10 4,60 0,10 34,09

34,090 73,48 2.504,93

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Anclaje colectores 1 2,40 0,50 2,10 2,52
Muro cerramiento galería 1 4,40 0,30 3,40 4,49

7,010 103,52 725,68

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15
cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Armadura muro cerramiento galería 2 4,40 3,40 29,92
Anclaje colectores 2 2,40 0,50 2,40

32,320 7,18 232,06

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, consideran-
do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Cara interior muro cerramiento galería 1 4,00 3,00 12,00
Cara exterior muro cerramiento galería 1 4,40 3,40 14,96
Cara lateral muro cerramiento galería 2 0,30 3,40 2,04
Anclaje colectores 2 2,40 2,10 10,08

39,080 26,70 1.043,44

PN008 m² Impermeabilización con pintura asfáltica

Impermeabilización de trasdós muros de hormigón con pintura asfáltica,
con una dosificación de 0,3 kg/m2.

Cara exterior marcos (caras laterales y superior) 1 74,10 13,20 978,12

978,120 12,05 11.786,35

TOTAL 4.9.2.2......................................................................................... 230.669,74

TOTAL 4.9.2............................................................................................ 275.063,72
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INSTALACIONES4.9.3

VSBVEL.1400 ud Válvula de sobrevelocidad ø 1400 mm

Válvula de seguridad de cierre hidráulico autónomo, por sobrevelocidad de
ø 1400 mm. con contrapesos, con maniobra de la mariposa mediante gato
hidráulico con bomba manual y motorizado con dos contactos finales de ca-
rrera. Cuerpo formado por válvula de mariposa de doble excentricidad en
fundición dúctil GS500-7 y junta de cierre de EPDM.  Revestido de epoxi
250 micras, disco de asiento y eje de acero inoxidable AISI 420B, cojinetes
en bronce. Chimenea de detección aguas arriba, con cuerpo y paleta de de-
tección en acero mecano-soldado, eje de cierre de la paleta en acero inoxi-
dable ASTM-420. La válvula tendrá los diferentes pilotos enclavamientos y
finales de carrera necesarios para poder rearmarla abrirla o cerrarla local y 
remotamente así como verificar su estado, ya sea de apertura cierre funcio-
namiento, baja presión en el circuito hidráulico o perdida de fluido hidráuli-
co del circuito. La tensión de suministro será de 220-380 V 50 Hz.Totalmen-
te instalada, incluida tornillería, calderería necesaria y todos los elementos
de fijación y montaje.

1 1,00

1,000 79.012,13 79.012,13

CARRDESM1400 ud Carrete de desmontaje acero ø 1400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con
virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de ace-
ro al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y to-
dos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,000 3.760,42 3.760,42

VVENT8B ud Ventosa trifuncional DN 8" purg 7/16"

Ventosa trifuncional para aguas limpias DN 200 mm. Cuerpo y tapa en fun-
dición GG-25 o superior, revestimiento pintura epoxi o esmaltado y meca-
nismos internos en acero inoxidable; con caudales de purga, admisión, ex-
pulsión y dimensión del purgador según planos, para protección de tubería.
Incluyendo válvula de corte, p.p. de pieza especial de calderería con sus
bridas, acoplamientos y bridas. Totalmente colocada y montada.

2 2,00

2,000 6.051,86 12.103,72

ADUC8 ud Aductor de aire DN 8"

Aductor de aire para aguas limpias DN 200 mm. Cuerpo y tapa en fundi-
ción GG-25 o superior, revestimiento pintura epoxi o esmaltado y mecanis-
mos internos en acero inoxidable; con caudales de admisión y expulsión se-
gún documentos del proyecto, para protección de tubería. Incluyendo válvu-
la de corte, p.p. de pieza especial de calderería con sus bridas, acoplamien-
tos y bridas. Totalmente colocada y montada.

2 2,00

2,000 2.306,60 4.613,20

A03001E kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, in-
cluidas soldaduras, instalado y montado en obra.

By-pass DN 200 1 136,78 136,78

136,780 5,50 752,29

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con vi-
rola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero
al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y to-
dos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

By-pass DN 200 1 1,00

1,000 308,65 308,65
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A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo
16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuer-
po y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Colla-
rín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 jun-
tas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Mate-
riales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado,
Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado grana-
llado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en po-
liuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Incluido accio-
namiento mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, totalmente colocada y
montada.

By-pass DN 200 1 1,00

1,000 342,90 342,90

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con vi-
rola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero
al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y to-
dos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Desagüe balsa 2 2,00

2,000 1.416,02 2.832,04

VAMA600-16BAL ud Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, instalada

Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embrida-
da según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-
llo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y cen-
trada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, acciona-
da con un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano.
La tornillería de acero inox A2-70. Totalmente colocada, montada e instala-
da.

Desagüe 2 2,00

2,000 6.986,21 13.972,42

A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610
mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mí-
nimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

Tubería desagüe (hasta válvulas desaguado) 1 81,00 81,00

81,000 180,90 14.652,90

TU010515 m Tubería acero helicoidal, ø 1524 mm, esp.12 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 1524 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con es-
pesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

Toma balsa (hasta válvula sobrevelocidad) 1 80,00 80,00
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80,000 779,57 62.365,60

ABARC1500 kg Estructura metálica formada por cuna y abrazadera para tubería DN 1500, anclado y
colocado

Estructura metálica en chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor
mínimo de 200 micras, para la sujeción y anclaje de tubería para diámetro
mayor de 900 mm, correctamente anclado, colocado y montado en obra. In-
cluida su anclaje y sujeción al suelo.

Cunas DN 1600 anclaje tub explotacion 20 1.364,00 27.280,00

27.280,000 4,43 120.850,40

ABARC600 kg Estructura metálica formada por cuna y abrazadera para tubería DN 600, anclado y
colocado

Estructura metálica en chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor
mínimo de 200 micras, para la sujeción y anclaje de tubería de diámetro
mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, correctamente anclado, colo-
cado y montado en obra. Incluida su anclaje y sujeción al suelo.

Cunas DN 600 anclaje tub desagüe 21 438,00 9.198,00

9.198,000 4,81 44.242,38

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Reducciones DN 1500-1400mm 2 270,00 540,00
Bridas 1400 3 329,77 989,31
Bridas 600 2 77,58 155,16

1.684,470 4,43 7.462,20

TOTAL 4.9.3............................................................................................ 367.271,25

TOTAL 2.9............................................................................................... 669.772,86

CAUDALÍMETRO2.10

MOVIMIENTO DE TIERRAS4.10.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

1 11,20 11,20 5,50 689,92

689,920 1,80 1.241,86
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REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,15 5,00 5,00 5,50 158,13

158,130 2,50 395,33

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,15 689,92 793,41
Descuento Compactado -1,15 39,53 -45,46

747,950 1,06 792,83

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

2 1,00 1,00 5,50 11,00

11,000 19,72 216,92

TOTAL 4.10.1.......................................................................................... 2.646,94

OBRA CIVIL4.10.2

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

LOSA 2 5,20 0,35 3,64
2 5,20 0,35 3,64

7,280 24,38 177,49

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.

MURO DE LA ARQUETA
EXTERIOR 20,80 2,90 60,32
INTERIOR 18,00 2,90 52,20

112,520 25,04 2.817,50

SEI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2º puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura mayor
de 3 m.

MURO DE LA  ARQUETA
EXTERIOR 20,80 2,90 60,32
INTERIOR 18,00 2,90 52,20

112,520 27,43 3.086,42
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SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

HORMIGÓN LIMPIEZA BAJO LOSA 6,00 6,00 0,10 3,60

3,600 73,48 264,53

SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

LOSA 6,00 6,00 0,35 12,60
MUROS 7,70 5,85 45,05

57,650 110,37 6.362,83

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

MUROS M1=M3
ø10 173,96 173,96
ø12 2,93 2,93
MUROS M2=M4
ø10 118,61 118,61
ø12 2,93 2,93
LOSA
ø12 1,1 389,05 427,96

726,390 1,88 1.365,61

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

MUROS M1=M3
ø16 1.236,554 1.236,55
MUROS M2=M4
ø16 861,85 861,85
MURO ROTURA
ø16 1,1 558,14 613,95
LOSA
ø16 1,1 358,34 394,17

3.106,520 1,76 5.467,48

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

ARQUETA 19,2 19,20

19,200 10,85 208,32

SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

ARQUETA 19,2 19,20

19,200 6,48 124,42

E05AAL005M kg Acero S275 JR en estructura soldada

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes e imprimación con pintura intumes-
cente, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
Cubierta arqueta
IPE-120 31,086 31,09
Placa Anclaje 2 1,65 3,30
Pernos 4 1,15 4,60
Remates 50 5,50 275,00

313,990 2,21 693,92

TOTAL 4.10.2.......................................................................................... 20.568,52
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INSTALACIONES4.10.3

CAUD.1500 ud Caudalímetro electromagnético DN 1.500

Caudalímetro electromagnético con sensor electromagnético DN 1.500
mm, unión por bridas de acero al carbono PN 10 bar según DIN 2576, pa-
nel de control independiente. Presión nominal de 10 atm. Totalmente insta-
lado y probado.

Caudalímetro impulsión 1 1,00 1,00

1,000 25.106,99 25.106,99

CARR_DES.1500 ud Carrete de desmontaje DN 1.500 mm

Carrete telescópico de desmontaje DN 1.500 mm-PN10, acabado en epoxi,
fabricado con virola en acero inoxidable AISI-304 con doble brida, de acero
al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto
en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza
60º shore. Tornillería en acero al carbono, bicromatada de calidad mínima
de 8.8. Totalmente instalado con p.p. de juntas y varillas roscadas.

1 1,00

1,000 5.667,46 5.667,46

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

ESTACIÓN DE FILTRADO
 Colector ø 1500 mm 1 6,50 369,92 2.404,48
Pasamuros 2 0,50 369,92 369,92

2.774,400 4,43 12.290,59

MDTIAL015G ml Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada

Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro inte-
rior 650 mm, construida con tubos huecos de acero galvanizado en calien-
te, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de
80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio-
nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvanizado en caliente
y montaje e instalación en obra.

1 3,80 3,80

3,800 164,31 624,38

TOTAL 4.10.3.......................................................................................... 43.689,42

TOTAL 2.10............................................................................................. 66.904,88

ELEMENTOS DE CONTROL Y AUSCULTACIÓN2.11

HITO_FEN ud Hito FENO control terraplenes balsa

Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terra-
plenes de la balsa, incluido montaje.

Hitos coronación 10 10,00

10,000 16,99 169,90

TOTAL 2.11............................................................................................. 169,90

TOTAL 2........................................................................................................................................... 3.057.483,45
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3 ESTACIÓN DE BOMBEO

DESAGÜE ESTACIÓN DE BOMBEO3.1

MOVIMIENTO DE TIERRRA6.1.1

DESBROCE m² Desbroce y limpieza

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, inclui-
do la excavación, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de
cualquier tipo y dimensión, con separación de los restos vegetales del res-
to de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de
empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior
a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la
superficie desbrozada.

DESBROCE 1 525,49 8,00 4.203,92

4.203,920 0,49 2.059,92

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

DESAGÜE
Según mediciones auxiliares 1 9.424,00 9.424,00

9.424,000 1,80 16.963,20

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Según mediciones auxiliares 1 205,00 205,00

205,000 19,72 4.042,60

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Desbroce 1,15 4.203,92 4.834,51
Excavación zanja 1,15 9.424,00 10.837,60

15.672,110 1,06 16.612,44

A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones

Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida colocación y
afirmado.

Desagüe 1 50,00 1,50 0,30 22,50

22,500 21,38 481,05
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TOTAL 6.1.1............................................................................................ 40.159,21

TUBERÍA6.1.2

PE-CORR-800 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 800 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 800 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales, macizos de anclajes y perdidas de rendimientos por servicios
afectados.

Según mediciones auxiliares 1 525,49 525,49

525,490 29,51 15.507,21

TOTAL 6.1.2............................................................................................ 15.507,21

OBRA CIVIL6.1.3

EMBOCDN800 ud Embocadura de hormigón armado, para tubo corrugado DN 800 mm

Embocadura de hormigón armado prefabricada, para final de tubo PE co-
rrugado DN 800 mm, incluso parte proporcional de hormigón de limpieza,
malla de acero B500-S 15x15 14 mm instalada en salida para impedir la en-
trada de personas o animales, mortero de unión tubo/embocadura. Total-
mente instalada.

Embocadura final desagüe E.B. 1 1,00

1,000 502,36 502,36

ESCOLLERA m³ Colocación de Escollera

Escollera de roca mayor de 60 cm., puesta en obra, colocada con máqui-
na, incluida prezanja o zanja de anclaje.

Desagüe de E.B. a cauce natural 1 10,00 7,00 0,50 35,00

35,000 44,62 1.561,70

TOTAL 6.1.3............................................................................................ 2.064,06

TOTAL 3.1............................................................................................... 57.730,48

MOVIMIENTO DE TIERRAS3.2

DESBROCE m² Desbroce y limpieza

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, inclui-
do la excavación, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de
cualquier tipo y dimensión, con separación de los restos vegetales del res-
to de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de
empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior
a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la
superficie desbrozada.

Planta estación de bombeo mayorada 1 50,00 35,00 1.750,00

1.750,000 0,49 857,50
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EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

ESTACIÓN BOMBEO
Planta 1 50,00 40,00 7,00 14.000,00
Talud largo 2 50,00 6,50 7,00 4.550,00
Talud corto 2 40,00 6,50 7,00 3.640,00
RAMPA  ACCESO
Rampa acceso 0,5 35,00 4,00 7,00 490,00

22.680,000 1,80 40.824,00

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Planta estación de bombeo 1 44,00 29,00 0,60 765,60

765,600 19,72 15.097,63

A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones

Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida colocación y
afirmado.

Estación de Bombeo 1 10,00 5,00 0,40 20,00

20,000 21,38 427,60

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Excavación total 1,15 20.293,00 23.336,95
Volumen estación bombeo bajo suelo -1 37,00 21,00 6,00 -4.662,00

18.674,950 2,50 46.687,38

CARG-TRANS m³ Carga, transporte y extendido de tierras sobrantes

Carga de tierra sobrante de las excavaciones en camión bañera, transporte
a una distancia de 100 m, extendido de la misma con motoniveladora.

Volumen E.B. bajo suelo 1 37,00 21,00 6,00 4.662,00

4.662,000 1,25 5.827,50

TOTAL 3.2............................................................................................... 109.721,61
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SANEAMIENTO Y DESAGÜES3.3

I11015M m Dren-colector con tubería de PVC ø 200

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y
unión por copa con junta elástica, de 200 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho y recubrimiento de grava, y geotextil de
gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del
tubo, incluyendo colocación del tubo, parte proporcional de piezas especia-
les, revestido y tapado de la misma con paquete de gravas y geotextil.

Muro largo 2 37,00 74,00
Muro corto 2 21,00 42,00
Solera material granular. Lado largo 2 43,00 86,00
Solera material granular. Lado corto 2 24,00 48,00

250,000 18,65 4.662,50

I11009M m Dren-colector con tubería de PVC ø 100

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y
unión por copa con junta elástica, de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho y recubrimiento de grava, y geotextil de
gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del
tubo, incluyendo colocación del tubo, parte proporcional de piezas especia-
les, revestido y tapado de la misma con paquete de gravas y geotextil.

Borde excavacion según planos 1 160,00 160,00

160,000 13,60 2.176,00

TIA07001 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, parte proporcional de piezas especiales,
y colocación. 

Muro largo 2 37,00 74,00
Muro corto 2 21,00 42,00
Solera material granular. Lado largo 2 43,00 86,00
Solera material granular. Lado corto 2 24,00 48,00
Unión drenes muros a pozo registro 2 3,50 7,00
Unión drenes solera a pozo registro 2 2,50 5,00

262,000 8,89 2.329,18

E03ENH050M m Canal de hormigón Polimero M200

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, modelo M200, ancho ex-
terior 260 mm, ancho interior 200 mm y altura exterior 100 mm, con rejilla
de acero galvanizado entramada, colocadas en losa de hormigón, incluso
con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Recogida de agua Norte 1 37,00 37,00
Recogida de agua Sur 1 21,00 21,00
Recogida de agua centro de control 1 19,00 19,00

77,000 75,83 5.838,91

E20WJP040 m Bajante PVC pluviales DN 125 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta de goma o encolada, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcio-
nando.  Según CTE-HS-5.

Estación de bombeo 6 7,00 42,00
Sala de Control 1 4,00 4,00

46,000 8,81 405,26

E20WJP040M m Bajante PVC pluviales 160 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta de goma o encolada, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcio-
nando.  Según CTE-HS-5.

EstaciÓn 8 8,65 69,20

69,200 10,21 706,53
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P35074 m Tubo PVC pluviales junta elástica 125 mm

Tubería de PVC pluviales con junta elástica DN 125 mm, incluso grapas y
todos los accesorios para unión a pared. Totalmente instalada

1 100,000 100,000

100,000 9,09 909,00

A07013 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4
kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

1 200,000 200,000

200,000 7,42 1.484,00

P35004 ud Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco (p.o.)

Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco
(p.o.)

1 6,00 6,00

6,000 106,88 641,28

AQ.D2.150N ud Arqueta desagüe 1,5x1,5x2,0 m HA30

Arqueta para desagüe de nave de dimensiones interiores 1,5 x 1,5 x 2,0m,
realizada con hormigón armado HA30, espesor de muro y base de 25 cm.
Incluye excavaciones, hormigonados, armados y colocación de pasatubos
para recibir posteriormente a las tuberías.

1 1,00

1,000 1.941,16 1.941,16

TOTAL 3.3............................................................................................... 21.093,82

MUROS Y CIMENTACIONES3.4

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Losa EB 1 128,00 0,85 108,80
Zapata muro edif auxiliar 1 40,60 0,40 16,24

125,040 24,38 3.048,48

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.

EB INTERIOR 85,84 2,60 223,18
21,86 2,60 56,84

10,3 2,60 26,78
EB EXTERIOR 105,7 2,60 274,82

18,4 2,60 47,84
37,4 2,60 97,24

Arqueta desagüe losa
Interior 5,2 1,95 10,14
Exterior 7,2 2,20 15,84

752,680 25,04 18.847,11

SEI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2º puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura mayor
de 3 m.

EB INTERIOR 85,84 2,60 223,18
21,86 1,70 37,16

10,3 2,00 20,60
19,6 0,90 17,64
11,5 0,30 3,45
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27,74 0,90 24,97
EB EXTERIOR 18,4 1,70 31,28

37,4 2,15 80,41
28,74 0,90 25,87
64,02 2,60 166,45

12,7 2,30 29,21
19,6 2,60 50,96
1,56 2,60 4,06
6,51 2,60 16,93
18,3 0,90 16,47
0,91 0,60 0,55

0,6 0,60 0,36

749,550 27,43 20.560,16

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

LOSA EB 1 872,00 0,10 87,20
arqueta desagüe 1 4,00 0,10 0,40
ZAPATA EDIF. CONTROL 1 40,70 0,10 4,07

91,670 73,48 6.735,91

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

LOSA principal 1 37,80 22,10 0,85 710,07
LOSA caudalimetro 1 4,10 5,80 0,85 20,21
ZAPATA 1 18,30 2,00 0,40 14,64
MUROS 80 1 18,30 0,80 4,30 62,95
MUROS 75 77,03 2,60 200,28
MUROS 60 41,82 2,60 108,73

1 18,30 0,60 0,90 9,88
12,54 1,70 21,32

6,9 2,00 13,80
1 18,30 0,40 4,75 34,77

5,88 0,90 5,29
3,63 0,30 1,09
7,06 0,90 6,35

BANCADAS BOMBAS 17,52 0,70 12,26
ARQUETA DESAGÜE LOSA 1,55 2,20 3,41

1,69 0,25 0,42
ZAPATA edif auxiliar 1 18,30 2,00 0,40 14,64

1.240,110 103,52 128.376,19

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Muros
Ø8 2.314 2.314,00
Ø10 237 237,00
Ø10 refuerzos muros 735 3,45 1.564,56 0.617
Ø12 9.820 9.820,00
Zapatas
Ø12 362 362,00
Bancadas bombas: 20/20/r12 6 7,50 1,50 8,07 599,20 1.1

6 3,10 8,07 165,11 1.1

15.061,870 1,88 28.316,32

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Muros
Ø16 21.096 21.096,00
Losa
Superior transv 190 24,00 1,58 7.925,28 1.1
Superior long 112 39,20 1,58 7.630,52 1.1
Inferior transv 190 24,00 1,58 7.925,28 1.1
Inferior long 112 39,20 1,58 7.630,52 1.1
Inferior refuerzo 156 6,00 1,58 1.626,77 1.1

224 6,00 1,58 2.335,87 1.1
Losa caudalímetro
Superior transv 22 5,00 1,58 191,18 1.1
Superior long 30 7,40 1,58 385,84 1.1
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Inferior transv 22 5,00 1,58 191,18 1.1
Inferior long 30 7,40 1,58 385,84 1.1

57.324,280 1,76 100.890,73

SEI15007 kg Acero corrugado, ø 25-32 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 25 a 32 mm, B-500S, colocado en obra.

Losa
Inferior refuerzo long 224 6,00 2,47 3.651,65 1.1

3.651,650 1,73 6.317,35

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

Horizontales
Cota 1021.0 1 124,00 124,00
Cota 1023.6 1 124,00 124,00
Verticales

11 5,20 57,20

305,200 10,85 3.311,42

SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cota 1021.0 2 124,00 248,00
Cota 1023.6 2 124,00 248,00

496,000 6,48 3.214,08

E11CCT040 m² Pavimento continuo cuarzo gris

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forja-
do de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, en-
cofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de so-
lera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
5,0 kg/m².); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormi-
gón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de jun-
tas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Losa 1021.0 1 705,41 705,41
Forjado 1025.6 1 111,63 111,63

817,040 5,27 4.305,80

I19052LA m² Pintura asfáltica imp. superficie vertical

Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales de
hormigón, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de aca-
bado.

Muro exterior EB 1 124,00 5,85 725,40

725,400 10,80 7.834,32

I05GEODREN m² Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado

Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta den-
sidad, con resaltes por una de sus caras, y un geotextil de polipropileno,
unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección del borde superior
con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.

Muro exterior EB 1 124,00 5,85 725,40

725,400 8,61 6.245,69

TOTAL 3.4............................................................................................... 338.003,56
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ESTRUCTURAS3.5

ALPEREN kg Acero laminado en perfiles en estructura

Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una
mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de
40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en
color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones
y tornillería.

Viga carril puente grua HEA300 2 36,20 6.552,92 90.51
Escaleras 1 3.064,46 3.370,91 1.1

1 485,13 533,64 1.1

10.457,470 1,79 18.718,87

E15DCE020-M m² Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo
Tramex de 35x3mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

Nivel 1026.2 1 21,10 1,05 22,16
1 2,95 1,05 3,10
1 1,13 1,05 1,19

Nivel 1023.6 1 23,62 1,05 24,80
1 1,45 1,05 1,52
6 1,05 0,80 5,04

57,810 75,45 4.361,76

E15DCE021 ud Peldaño metálico formado por rejilla de pletina de acero galva.

Peldaño metálico formado por rejilla de doble pletina de acero galvanizado
y frontal de chapa de seguridad antideslizante. Dimensiones 0.80x0.24m

Nivel 1026.2 12 12,00
Nivel 1023.6 77 77,00

89,000 29,21 2.599,69

SEI16018 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, vistas

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para dejar vista, conside-
rando 40 posturas.

Viga in situ 2 3,30 0,60 3,96
1 3,30 0,50 1,65

5,610 35,60 199,72

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Viga in situ 1 3,30 0,60 0,50 0,99

0,990 103,52 102,48

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Viga in situ 1 74,10 74,10

74,100 1,88 139,31

02.01.01.RUB m Pilar prefabricado 30x30 cm de sección

Pilar prefabricado RUBIERA Tipo R o similar, de 30x30 cm de sección, de
4,33 mts. de altura media, con cabezal superior para apoyo de vigas prefa-
bricadas de cubierta. Armado y buzo con llaves de cortante según D.I.T.
del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Hormigón
HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD. Incluido transporte y montaje, in-
cluso con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos nece-
sarios, totalmente terminado, incluso el relleno del buzo con Hormigón
HA-35/F/12/IIa.

4 4,33 17,32

17,320 108,14 1.872,98
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02.01.05.RUB m Pilar prefabricado 40x40 cm de sección

Pilar prefabricado RUBIERA Tipo R o similar,  de 40x40 cm de sección, de
6,07 mts. de altura media, con cabezal superior para apoyo de vigas prefa-
bricadas de cubierta. Armado y buzo con llaves de cortante según D.I.T.
del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Hormigón
HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD. Incluido transporte y montaje, in-
cluso con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos nece-
sarios, totalmente terminado, incluso el relleno del buzo con Hormigón
HA-35/F/12/IIa.

Altura media 21 6,07 127,47

127,470 150,13 19.137,07

02.03.11.RUB m Viga prefabricada 30x40 cm de sección

Viga prefabricada RUBIERA Tipo FL o similar, de 30x40 cm de sección en
T, con una longitud media de 6,11 mts., con herrajes para apoyo en pilares
prefabricados RUBIERA. Incluido transporte y montaje, incluso con ayuda
de grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente
terminado. Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD.

Longitud media 8 6,11 48,88

48,880 91,48 4.471,54

02.03.12.RUB m Viga prefabricada 30x40 cm de sección

Viga prefabricada RUBIERA Tipo FC o similar, de 30x40 cm de sección en
T, a dos aguas con pendiente del 10%, con una longitud media de 6,50
mts., con herrajes para apoyo en pilares prefabricados RUBIERA. Incluido
transporte y montaje, incluso con ayuda de grúa automóvil para montaje,
aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado. Hormigón
HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD.

2 6,50 13,00

13,000 91,48 1.189,24

02.03.01.RUB m Viga prefabricada a 2 aguas

Viga prefabricada RUBIERA Tipo RNI o similar, a dos aguas, con pendien-
tes del 10%, de sección variable y 165 cm de canto máximo, autoportante
y 20,50 m de longitud media, con herrajes para apoyo en pilares prefabrica-
dos RUBIERA. Incluido transporte y montaje, incluso con ayuda de grúa au-
tomóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado.
Hormigón HP-45/F/12/IIa, acero de pretensar Y-1860-S7 y acero pasivo
B-500-SD.

5 20,50 102,50

102,500 197,29 20.222,23

02.07.00.RUB m Correa prefabricada tubular o similar, pretensada

Correa prefabricada RUBIERA Tipo TUBULAR o similar, pretensada, de 20
cm. de canto para cubierta de chapa Sandwich, autoportante y de 6,00 
mts. de longitud media, con cabezal en extremos para apoyo en vigas de
cubierta. Incluido transporte y montaje con ayuda de grúa automóvil, total-
mente terminada. Hormigón HP-40/F/12/IIa, acero de pretensar Y-1860-S7.

69 6,00 414,00

414,000 19,07 7.894,98

02.09.01.RUB ud Ménsula de hormigón armado en pilar prefabricado

Ménsula de hormigón armado en pilar prefabricado RUBIERA o similar, pa-
ra apoyo de vigas. Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD.

4 4,00

4,000 112,87 451,48

02.09.04.RUB ud Ménsula en pilar prefabricado para puente grúa

Ménsula de hormigón armado en pilar prefabricado RUBIERA o similar, pa-
ra apoyo de puente grúa de 8,00 Tn. Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero pasi-
vo B-500-SD.

14 14,00

14,000 121,04 1.694,56
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02.09.11.RUB ud Chapa metálica en ménsula de puente grúa

Chapa metálica de 400x300x10 embebida en el prefabricado i/p.p. de garro-
tas de acero pasivo B-500-S.

14 14,00

14,000 40,45 566,30

02.05.12.RUB m Viga prefabricada 40x50 cm de sección

Viga prefabricada RUBIERA Tipo VR o similar, pretensada, de 40x50 cm
de sección, autoportante y 4,99 m de longitud media, con herrajes para
apoyo en ménsulas o en pilares prefabricados RUBIERA tipo R, con arma-
duras salientes para apoyo de las placas alveolares RUBIERA según pla-
nos de forjados. Incluido transporte y montaje, incluso con ayuda de grúa
automóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente termina-
do. Hormigón HP-45/F/12/IIa, acero de pretensar Y-1860-S7 y acero pasi-
vo B-500-SD.

Longitud media 4 4,99 19,96

19,960 204,87 4.089,21

02.08.30.RUB m² Forjado placa alveolar 25+5

Forjado RUBIERA o similar, de placa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de
juntas entre placas y con capa de compresión de 5 cm. de espesor de hor-
migón HA-25/B/20/IIa, para luces definidas en la documentación gráfica del
proyecto y una sobrecarga de uso de 2,00 Kn/m2, incluso p.p. de negativos
y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón según prescripciones de la Dirección Facultativa, i/ armadura según es-
pecificación de la documentación gráfica del proyecto, i/ conectores de la vi-
gas metálicas con la placa alveolar+ capa de compresión según especifica
los planos de armado, i/ p.p. de ayuda de grúa telescópica para montaje,  i/
p.p. medios auxiliares. Colocado en obra. Realizado s/CTE e instrucción
EHE-08. Hormigón HP-45/F/12/IIa y acero de pretensar Y-1860-S7. Total-
mente colocada y terminada. Se medirá, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos/vigas del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto sin deducción de huecos
dentro de las placas.

1 5,22 18,35 95,79
1 19,60 5,70 111,72
1 4,45 4,05 18,02

225,530 89,71 20.232,30

TOTAL 3.5............................................................................................... 107.943,72

CUBIERTA Y CERRAMIENTOS3.6

05.10.10.RUB m² Panel prefabricado aligerado gris liso e=16 cm

Panel de cerramiento RUBIERA o similar, de hormigón armado, de resis-
tencia característica HA-35, malla corrugada electro soldada y barras de re-
fuerzo de acero de limite elástico 500 Mpa, de espesor 16 cm, aligerados
en su interior con cámara de 6 cm de poliestireno expandido, acabado exte-
rior GRIS LISO y fratasado gris en la cara interior, despiece según planos
de fachada. Incluso p.p. de anclajes metálicos para sujeción a la estructura
y demás piezas auxiliares. Incluso replanteo, nivelados, aplomados, me-
dios de elevación, materiales, portes, montaje, fijación, limpieza de paneles
y la totalidad de medios auxiliares y de seguridad, totalmente acabada. Pa-
neles conforme a EHE-08 y DPC o RPC (marcado CE). Medida la superfi-
cie ejecutada según proyecto, NO descontándose huecos dentro del perí-
metro rectangular exterior de  los paneles.

Alzado Eje 1 1 36,52 7,00 255,64
Alzado Eje 4 1 36,52 7,00 255,64

-1 4,60 3,70 -17,02
2 0,26 3,30 1,72

Alzado Eje A 1 20,82 7,62 158,65
Alzado Eje H 1 20,82 7,62 158,65

813,280 71,89 58.466,70

05.30.10.RUB m Sellado exterior silicona neutra

Sellado exterior con silicona neutra, a una sola cara y solo entre elementos
prefabricados, incluyendo limpieza de bordes y fondo de junta de cordón rí-
gido de celda cerrada de espuma de poliuretano.

30 7,00 210,00
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4 7,15 28,60
4 7,40 29,60
4 7,65 30,60
4 7,90 31,60
2 3,30 6,60
2 0,26 0,52
1 5,10 5,10

342,620 5,68 1.946,08

05.30.20.RUB m Retacado fila inferior

Retacado de la fila inferior de paneles en su apoyo sobre el cimiento, con
mortero cementoso de retracción compensada, compuesto de cemento,
aditivos especiales y áridos seleccionados, exento de cloruros, para uso en
rellenos de 5 a 50 mm de espesor, según UNE-EN 1504-6.

2 36,52 73,04
2 20,82 41,64

-1 4,60 -4,60
-2 1,00 -2,00

108,080 5,55 599,84

I19033M1 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial
tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre corre-
as metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares, de elevación y elementos de seguridad. Me-
dida en verdadera magnitud.

Nave bombas 2 36,20 10,00 724,00
Edificio auxiliar 1 18,50 4,75 87,88

811,880 34,48 27.993,62

PCPV3L m² Lucernario policarbonato 5cm. Celdas

Cubierta formada por lucernario de policarbonato celular  en perfil comer-
cial, espesor de 5 cm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajun-
tas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, insta-
lado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera
magnitud.

Lucernarios 12 3,90 1,00 46,80

46,800 29,35 1.373,58

PCAN m Canalón chapa de acero 1250 mm desarrollo

Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor, de sección según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm,
con aislamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fijación, sol-
daduras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.

Nave bombas 2 36,20 72,40
Edificio auxiliar 1 18,50 18,50

90,900 27,45 2.495,21

PRECU.05 m Remate chapa de acero 500mm

Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial, pre-
lacado, de 500 mm de desarrollo, en remates de cubierta o fachada, i/p.p.
de solapes y accesorios de fijación, totalmente instalado.

Coronación muros hg prefabricado EB 1 115,00 115,00
Coronacion muros edificio auxiliar 1 47,30 47,30
Cumbrera 1 36,20 36,20

198,500 12,90 2.560,65

I19AIR m Aireador estático

Aireador estático para cubierta, fabricado en chapa de acero lacada de 0,6
mm, con recubrimiento de 25 micras. Tipo G250, con ancho libre de gar-
ganta de 250 mm. Totalmente instalado, incluyendo fijaciones y piezas de
remate, sellado y solapes. I.p.p. de medios auxiliares y de elevación.

Cubierta 5 3,00 15,00

15,000 91,21 1.368,15

TOTAL 3.6............................................................................................... 96.803,83
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PAVIMENTOS Y SOLADOS3.7

E11EGB110M m² Sol.Gres porcel. 40x40cm.

Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en bal-
dosas de 40x40 cm., en colores silver, antrazit, ivory y nut, a elegir por la
D.F. recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004l flexible blanco,  i/rodapié
del mismo material de 8x40 cm. s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas

Sala de Control 1 4,00 4,00 16,00
Aseo 1 2,46 1,10 2,71
Climatización 1 1,49 1,10 1,64

20,350 31,15 633,90

E10ATS020M m² Aisl.Term. Forjado + l.Flot.

Aislamiento térmico en forjados y mejora de 34 dB a ruido impacto,
mediante panel de poliestireno extrusionado de 4 cm, colocado a
tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques di-
visorios, lámina protectora de polietileno de 0,2 mm. sobre los pa-
neles y zócalos, previo al vertido del mortero sobre mallazo para
ejecución de losa flotante de 4 cm., formada por hormigón
HA-25/P/20/I, i/p.p. de corte, colocación, mallazo, vertido y fratasa-
do del hormigón y medios auxiliares.  Listo para recibir acabado de
revestimiento epoxi.

Sala de Control 1 4,00 4,00 16,00
Aseo 1 2,46 1,10 2,71
Climatización 1 1,49 1,10 1,64

20,350 20,03 407,61

R02HT020M m² Solera ventilada caviti-form c-60

Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada me-
diante cámara, tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elemen-
tos modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado. 
Las piezas modulares serán de altura 600 mm. adecuado a las sobrecar-
gas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previs-
tas.  Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las fle-
chas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando ca-
da cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de so-
porte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m² resultando una superficie
de apoyo de 792 cm²/m²), que será rellenado con Hormigón HM-25
N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elabo-
rado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p.
de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión
de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales
como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Incluyendo ar-
madura de reparto. Medida la superficie ejecutada.

Sala de control 1 4,80 4,10 19,68
Sala Baja Tensión 1 13,62 4,80 65,38

85,060 29,15 2.479,50

E11VN070 m² Pavimento elevado antiestático

Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas de medidas
600x600 mm. de lado y espesor 35 mm., compuesta de alma de partículas
de madera prensada con densidad 1600 kg/m³ (+ 10 % según normas inter-
nacionales) y parte proporcional de baldosas metálicas enrejillada para aire-
ación. Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimien-
to superior de pavimento vinílico homogéneo con capacidad electrónica An-
tiestática y una resistencia eléctrica de 1x10e7 a 1x10e9 Ohm de 2 mm. de
espesor de gran resistencia a la abrasión y al tráfico intenso, clasificación
al desgaste (EN 649) en el grupo M, color a elegir. Soporte inferior de lámi-
na de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasifi-
cación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoya-
das sobre pedestales de acero zincado o cromado con ajuste, tubo y rosca
que permitirán regulaciones de +/- 10 mm con base no inferior a 120 mm, 
y que permita cargas de 300 kg/m²,  e irán pegados a la solera base con
una masilla de poliuretano. La altura final del suelo elevado será de 600 a
750 mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluidos rema-
tes y encuentros, una ventosa. Totalmente terminado. Medida según pla-
nos.

Sala Baja Tensión 1 13,62 4,80 65,38
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65,380 76,36 4.992,42

TOTAL 3.7............................................................................................... 8.513,43

ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES3.8

SEI19018 m² Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8

Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero
1:8 de 190 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejun-
tado, limpieza y medios auxiliares.

Paredes
Norte 1 14,50 3,60 52,20
Sur 1 14,50 4,25 61,63
E-O 3 5,00 4,60 69,00
Aseo-climaticación 1 4,00 3,55 14,20
División Aseo-clima 1 1,00 3,55 3,55
A deducir

-2 1,25 1,15 -2,88
Puertas -2 0,70 2,10 -2,94

-2 1,00 2,10 -4,20
-1 1,50 2,10 -3,15

187,410 14,52 2.721,19

TII19021 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para
ejecución de muros cerramiento, recibidos con mortero de cemento 1:6, de
250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y
medios auxiliares. Para revestir.

Fachadas anexo
Norte 1 60,00 60,00
E-O 2 23,15 46,30
A deducir
Puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-1 1,50 2,10 -3,15

101,050 20,65 2.086,68

TII19040 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento
y arena de río, en paramentos verticales.

aseo 1 6,80 3,70 25,16
ac 1 5,00 3,70 2,60 48,10
control 1 15,30 3,70 2,10 118,88
cuadros 1 30,30 3,70 1,15 128,93

-1 1,60 1,15 -1,84
Puertas -2 0,70 2,10 -2,94

-1 1,00 2,10 -2,10
-1 1,40 2,10 -2,94

311,250 14,85 4.622,06

E10ATV070 m² Aisl.Term.Cámaras p.pv papel 60

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible PV Papel 60 de
Isover o similar, que incorpora en una de sus caras un revestimiento de pa-
pel Kraft, que actúa como barrera de vapor, adheridos con pelladas de ce-
mento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cual-
quier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre
paneles con cinta al efecto para dar continuidad a la barrera de vapor,
i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

Fachadas N-S 2 18,50 5,25 194,25
Fachadas E-O 2 5,15 4,50 46,35

240,600 5,61 1.349,77

E12AP170_1 m² Alicatado c/adhes.

Alicatado con azulejo blanco, recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Clein-
tex porcelánico, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Tex-
junt Borada, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

Aseo 2 2,46 2,80 13,78
2 1,10 2,80 6,16

A deducir
Puerta -1 0,70 2,10 -1,47
Ventanas -2 0,50 1,30 -1,30

17,170 23,49 403,32
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E10ATT160M m² Aisl.T. Falso techo p.pv papel 60

Aislamiento térmico colocado sobre falso techo, mediante manta de lana
de vidrio PV Papel 60 de Isover o similar con recubrimiento de papel Kraft
como barrera de vapor de 60 mm. de espesor, i/p.p. de corte y colocación.

Total sala de control 1 18,00 5,00 90,00

90,000 5,26 473,40

E08TAM240 m² Falso techo, sonebel e=14 600x600

Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos
acabados, en oficinas y sector terciario en general, lana de roca prensada,
alta resistencia a la humedad media (hasta 90% de HR), reacción al fuego
según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y EF=60 minutos,
instalado sobre perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de alu-
minio blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y án-
gulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado
s/NTB-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2.

Total Sala de Control 1 18,00 5,00 90,00

90,000 18,77 1.689,30

E08PKM020 m² Revestimiento Cotegran ng de parex morteros

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG, con
D.I.T. del I.E.T. nº 395 e ISO 9001, de Parex Morteros o similar, espesor
aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto
por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes
de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado tex-
tura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a ele-
gir, incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los en-
cuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se
medirán mochetas.

Fachadas anexo
Norte 1 18,50 4,00 74,00
E-O 2 5,25 4,00 42,00
A deducir
Puerta 1 -1 1,50 2,50 -3,75
Puerta 2 -1 1,00 2,15 -2,15
Ventana grande -1 1,25 1,15 -1,44
Ventanas pequeñas -2 0,50 1,30 -1,30

107,360 25,61 2.749,49

OMESA ud Mesa para sala de control

Mesa oficina 140 x 80 cm para sala de control, con cajonera.

1 1,00

1,000 219,75 219,75

OSILLA ud Silla para sala de control

Silla ergonómica con 5 ruedas, para sala de control.

2 2,00

2,000 79,69 159,38

TOTAL 3.8............................................................................................... 16.474,34

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA3.9

ALPERPN kg Acero laminado en escaleras y accesos

Kilogramo acero S 275 JR en estructura tubular y perfiles para la realiza-
ción de escaleras y accesos dentro de las naves de bombeo. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2 y es-
malte espesor mínimo 125 micras en color verde RAL 6005. Incluyendo re-
planteo y montaje. 

ESCALERAS Y PLATAFORMAS
Vigas IPE-140 según mediciones auxiliares 1 2.236,71 2.236,71
Placas de anclaje según mediciones auxiliares 1 287,23 287,23
ACCESO PUENTE GRÚA
Largueros UPN-80 2 26,80 16,40 879,04
Pasarela UPN-80 2 4,30 16,40 141,04
Escala fija UPN-80 2 6,30 16,40 206,64

4 1,80 16,40 118,08
Ø 50.3 4 5,30 3,47 73,56

4 3,00 3,47 41,64
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4 2,60 3,47 36,09
CERRAMIENTOS
U-100 10 47,45 10,87 5.157,82

10 20,50 10,87 2.228,35
20 6,30 10,87 1.369,62

#100x5 2 47,45 14,98 1.421,60
2 20,50 14,98 614,18

ESTRUCTURA SOMBRERETE
L50x5 30 0,50 3,77 56,55

20 1,35 3,77 101,79
Rectangular 40x30 5 10,00 9,42 471,00
#40x3 5 15,00 3,24 243,00

15.683,940 2,41 37.798,30

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

ESCALERAS Y PLATAFORMAS
Pernos de anclaje (s.m.a.): 1 41,17 41,17

41,170 1,88 77,40

TII19059 m² Recibido de cercos en muros interiores

Recibido de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.

2 0,70 2,10 2,94
4 1,00 2,10 8,40
1 1,40 2,10 2,94

14,280 19,87 283,74

TII19065 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4,
cámara de 6 y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sella-
do perimetral y sellado en frío con silicona incolora.

Ventanas 3 1,25 1,15 4,31
Ventana 1 1 0,75 1,15 0,86
Ventana 2 2 0,50 1,15 1,15

6,320 54,12 342,04

OPBPLE m² Puerta basculante plegable

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por
dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco,
bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa plegada
de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hom-
bre de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas
de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instala-
da.

1 4,75 4,20 19,95

19,950 127,40 2.541,63

E15DR533 m² Vent.Al.Lc.Oscilo.

Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 15
micras, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

2 1,25 1,15 2,88

2,880 337,86 973,04

E14AW030 m. Vierteaguas alum. Lc.

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado, con goterón, y de 50 cm. de de-
sarrollo máximo, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de
medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.

Ventanas 2 1,25 2,50

2,500 27,17 67,93
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E15CPL040 ud Puerta chapa lisa 70x210 p.Epoxi

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x210 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

Aseos 1 1,00
Climatización 1 1,00

2,000 112,00 224,00

E15CPF035 ud Puer.Cortafuegos ojo buey ei2-90-c5 0,90x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homo-
logada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
con ojo de buey circular acristalado, sobre cerco abierto de chapa de acero
galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno.

Acceso interior control 1 1,00
Acceso interior cuadros 1 1,00

2,000 246,35 492,70

E15CPL060 ud Puerta chapa lisa 90x210 p. 1H

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x210 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, con aislan-
te térmico de 40 mm , rigidizadores con perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, con capa de pin-
tura epoxi polimerizada al horno y pintura al esmalte exterior, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra.

Entrada principal 1 1,00 1,00
1 1,00 1,00

2,000 132,13 264,26

E15CPL0602 ud Puerta chapa lisa 70x210 p. 2H

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x210 cm., realizadas con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, con ais-
lante térmico de 40 mm , rigidizadores con perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, con capa de pin-
tura epoxi polimerizada al horno y pintura al esmalte exterior, elaboradas
en taller, ajuste y fijación en obra.

Acceso exterior cuadros 1 1,00

1,000 248,19 248,19

PVREJCLAI2 ud Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm

Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante
marco y malla antiinsectos de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. To-
talmente instalada.

19 19,00

19,000 188,30 3.577,70

TOTAL 3.9............................................................................................... 46.890,93

FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN3.10

E20XEP020 ud Instalación de fontaneria en aseo

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realiza-
da con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servi-
cio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante
de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con
tapones. s/CTE-HS-4/5.

1 1,00

1,000 198,26 198,26
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E21ANB020_1 ud Inod.T.Bajo compl. S.Normal bla.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: ta-
za, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bi-
sagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada
y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

1 1,00

1,000 145,50 145,50

E21ALU0 ud Lav.1 senos 110x43 bla.G.Mezcl.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 110x43cm., de 1 senos,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora
de caño central, con aireador, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

Lavabo 1 1,00 1,00

1,000 377,12 377,12

ODEP1500PE ud Depósito de polipropileno 300 l.

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capaci-
dad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de lle-
nado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antirretorno y dos vál-
vulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, insta-
lado y funcionando.

Depósito 1 1,00 1,00

1,000 228,21 228,21

ICA010 ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.

Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural
vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm
de diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba de acero vitrificado, ais-
lamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. In-
cluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, lla-
ves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua co-
mo en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-
to.

1 1,00

1,000 206,69 206,69

OEQAC12.7 ud Equipo de climatización 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h

Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de SUNIER
DUVAL o similar con una potencia de 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica).
Incluyendo: antivibratorios de máquina, accesorios de acoplamiento de má-
quina, acoplamiento de desagües, 120 m de conducto CLIMAVER PLUS o
similar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud rejilla retorno, 2 ud de compuerta au-
tomática de 200 x 250, 2 ud de servomotor para compuerta con kit de adap-
tación, 1 ud de termostato ambiente para frío, 1 ud marcos de rejilla de re-
torno e impulsión, instalación de rejillas, mano de obra de transporte izado,
montaje y puesta en marcha de la instalación.

Equipo climatización 1 1,00 1,00

1,000 7.520,37 7.520,37

E07WA073 ud Ayuda albañ. instalaciones

Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatización, electricidad-comuni-
caciones, fontanería y saneamiento, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, rema-
tes y medios auxiliares.

1 1,00

1,000 976,35 976,35

TOTAL 3.10............................................................................................. 9.652,50
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INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS3.11

CALDERERÍA6.11.1

ALPEREN kg Acero laminado en perfiles en estructura

Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una
mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de
40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en
color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones
y tornillería.

Apoyos colector admisión DN 1600 7 1.480,00 10.360,00
Apoyos colector impulsión DN 1500 7 1.310,00 9.170,00
Apoyos bombas 650 kW 4 500,00 2.000,00
Apoyos bombas 355 kW 4 420,00 1.680,00
Apoyos By-Pass 4 250,00 1.000,00

24.210,000 1,79 43.335,90

SEA03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y me-
nor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante. Características geométricas según pliego.

    BOMBAS 650 kW
 ø 400 mm 4 0,30 77,33 92,80
 ø 300 mm 4 0,30 57,61 69,13
    BOMBAS 355 kW
 ø 300 mm 2 0,30 57,61 34,57
 ø 250 mm 2 0,30 36,10 21,66
BY-PASS 250 1 15,00 36,10 541,50
Salida impulsión 250 mm 1 6,00 36,10 216,60
By-Pass Filtro Automático 1 2,50 11,00 27,50

1.003,760 4,07 4.085,30

SEA03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 500 mm y me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante.Características geométricas según pliego.

         BOMBAS 650 kW
 ø 800 mm 1 4 0,40 156,25 250,00
 ø 800 mm 2 4 1,25 156,25 781,25
Reducción 800/400 mm 4 2,25 156,25 1.406,25
Ampliación 300/700 4 2,50 136,52 1.365,20
 ø 700 mm (bomba/caudalímetro) 4 1,95 136,52 1.064,86
 ø 700 mm (caudalímetro/retención) 4 1,60 136,52 873,73
 ø 700 mm (retención/VM) 4 0,50 136,52 273,04
 ø 700 mm (codo final) 4 1,50 136,52 819,12
        BOMBAS 355 kW
 ø 600 mm 1 2 0,40 116,80 93,44
 ø 600 mm 2 2 2,00 116,80 467,20
Reducción 600/300 2 1,60 116,80 373,76
Ampliación 250/500 2 1,60 97,07 310,62
 ø 500 mm (bomba/caudalímetro) 2 2,70 97,07 524,18
 ø 500 mm (caudalímetro/retención) 2 1,72 97,07 333,92
 ø 500 mm (retención/VM) 2 0,60 97,07 116,48
 ø 500 mm (codo final) 2 1,50 97,07 291,21
BOCA HOMBRE COLECT. IMP. 1 0,50 156,25 78,13

9.422,390 4,04 38.066,46

SEA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante. Carac-
terísticas geométricas según pliego.

COLECTOR ADMISIÓN
 ø 1600 mm principal 1 24,50 470,00 11.515,00
 ø 1600 mm antes de VM 1600 1 1,70 470,00 799,00
 ø 1600 mm fuera del bombeo 1 1,00 470,00 470,00
COLECTOR IMPULSIÓN
 ø 1500 mm principal 1 24,00 440,36 10.568,64
 ø 1500 mm entre VM1500 y caudalímetro 1 7,00 440,36 3.082,52
 ø 1500 mm entre caudalímetro y muro 1 2,00 440,36 880,72
 ø 1500 mm fuera del bombeo 1 1,00 440,36 440,36

27.756,240 3,65 101.310,28
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CARR_DES.1600 ud Carrete de desmontaje DN 1.600 mm

Carrete telescópico de desmontaje DN 1.600mm-PN10, acabado en epoxi,
fabricado con virola en acero inoxidable AISI-304 con doble brida, de acero
al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto
en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza
60º shore. Tornillería en acero al carbono, bicromatada de calidad mínima
de 8.8. Totalmente instalado con p.p. de juntas y varillas roscadas.

Válvula Mariposa DN 1.600 1 1,00 1,00

1,000 6.214,12 6.214,12

CARR_DES.1500 ud Carrete de desmontaje DN 1.500 mm

Carrete telescópico de desmontaje DN 1.500 mm-PN10, acabado en epoxi,
fabricado con virola en acero inoxidable AISI-304 con doble brida, de acero
al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto
en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza
60º shore. Tornillería en acero al carbono, bicromatada de calidad mínima
de 8.8. Totalmente instalado con p.p. de juntas y varillas roscadas.

Válvula Mariposa DN 1.500 1 1,00 1,00

1,000 5.667,46 5.667,46

BRIDA.1600 ud Brida DN 1.600 PN 10

Brida DN 1.600 PN 10, incluidos tornillos y arandelas (dos por tornillo). To-
talmente instalada, con p.p. de piezas especiales y juntas.

Colector de Admisión
Válvula de Mariposa DN 1.600 mm 1 2,00 2,00

2,000 1.776,37 3.552,74

BRIDA.1500 ud Brida DN 1.500 PN 10

Brida DN 1.500 PN 10, incluidos tornillos y arandelas (dos por tornillo). To-
talmente instalada, con p.p. de piezas especiales y juntas.

Colector impulsión
Válvula Mariposa DN 1.500 1 2,00 2,00
Caudalímetro DN 1.500 1 2,00 2,00
Salida ramal T-2 1 2,00 2,00

6,000 1.628,05 9.768,30

BRIDA.800 ud Brida DN 800 PN 10

Brida DN 800 PN 10, incluidos tornillos y arandelas (dos por tornillo). Total-
mente instalada, con p.p. de piezas especiales y juntas.

Válvula Mariposa DN 800 4 2,00 8,00
Boca de hombre colector admisión 1 2,00 2,00
Boca de hombre colector de impulsión 1 2,00 2,00

12,000 604,84 7.258,08

BRIDA.700 ud Brida DN 700 PN 10

Brida DN 700 PN 10, incluidos tornillos y arandelas (dos por tornillo). Total-
mente instalada, con p.p. de piezas especiales y juntas.

Caudalímetro DN 700 4 2,00 8,00
Válvula antirretorno DN 700 4 2,00 8,00
Válvula Mariposa DN 700 4 2,00 8,00

24,000 494,23 11.861,52

BRIDA.500 ud Brida DN 500 PN 10

Brida DN 500 PN 10, incluidos tornillos y arandelas (dos por tornillo). Total-
mente instalada, con p.p. de piezas especiales y juntas.

Caudalímetro DN 500 2 2,00 4,00

4,000 260,25 1.041,00

BRIDA.400 ud Brida DN 400 PN 10

Brida DN 400 PN 10, incluidos tornillos y arandelas (dos por tornillo). Total-
mente instalada, con p.p. de piezas especiales y juntas.

Admisión bombas 650 kW 4 1,00 4,00
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4,000 186,89 747,56

BRIDA.300 ud Brida DN 300 PN 10

Brida DN 300 PN 10, incluidos tornillos y arandelas (dos por tornillo). Total-
mente instalada, con p.p. de piezas especiales y juntas.

Admisión bombas 355 kW 2 1,00 2,00
Impulsión bombas 650 kW 4 1,00 4,00

6,000 114,31 685,86

BRIDA.250 ud Brida DN 250 PN 10

Brida DN 250 PN 10, incluidos tornillos y arandelas (dos por tornillo). Total-
mente instalada, con p.p. de piezas especiales y juntas.

Impulsión bombas 355 kW 2 1,00 2,00
Válvulas de alivio 2 1,00 2,00
Caudalímetro DN 250 1 2,00 2,00
Filtro automático DN 250 1 2,00 2,00

8,000 109,01 872,08

BRIDA.100 ud Brida DN 100 PN 10

Brida DN 100 PN 10, incluidos tornillos y arandelas (dos por tornillo). Total-
mente instalada, con p.p. de piezas especiales y juntas.

Ventosas colector admisión 1 4,00 4,00
Ventosas colector impulsión 1 4,00 4,00

8,000 46,06 368,48

VICARIF.5 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 5"

Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diámetro nominal 5", con p.p.
piezas especiales, instalada.

Válvula mariposa DN 125 by-pass filtro 1 2,00 2,00

2,000 26,14 52,28

VICARIF.10 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 10"

Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diámetro nominal 10", con p.p.
piezas especiales, instalada.

Línea bombas 355 kW 2 1,00 2,00
Válvula mariposa DN 250 tras filtro 1 2,00 2,00

4,000 44,59 178,36

VICARIF.12 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12"

Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diámetro nominal 12", con p.p.
piezas especiales, instalada.

Línea bombas 650 kW 4 1,00 4,00
Línea bombas 355 kW 2 2,00

6,000 129,22 775,32

VICARIF.16 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16"

Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diámetro nominal 16", con p.p.
piezas especiales, instalada.

Línea bombas 650 kW 4 1,00 4,00

4,000 171,44 685,76

VICARIF.20 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20"

Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diámetro nominal 20", con p.p.
piezas especiales, instalada.

Línea bombas 355 kW 2 1,00 2,00
Válvula antirretorno 2 2,00 4,00
Válvula de Mariposa DN 500 2 2,00 4,00

10,000 233,98 2.339,80

VICARIF.24 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 24"

Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diámetro nominal 24", con p.p.
piezas especiales, instalada.

Válvula Mariposa DN 600 2 2,00 4,00

4,000 312,71 1.250,84
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VICARIF.28 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 28"

Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diámetro nominal 28", con p.p.
piezas especiales, instalada.

Línea bombas 650 kW 4 2,00 8,00

8,000 337,23 2.697,84

VICARIF.32 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 32"

Acoplamiento ranurado galvanizado flexible diámetro nominal 32", con p.p.
piezas especiales, instalada.

Bombas 650 kW 4 1,00 4,00

4,000 425,25 1.701,00

VALESFE1 ud Válvula de esfera de 1"

Válvula de esfera de 1", instalada en colector de la estación de bombeo.
Totalmente instalada.

Colector admisión 1 2,00 2,00
Colector impulsión 1 2,00 2,00

4,000 17,94 71,76

VALESFE2 ud Válvula de esfera de 2"

Válvula de esfera de 2", instalada en colector de la estación de bombeo.
Totalmente instalada.

Colector admisión 1 2,00 2,00
Colector impulsión 1 2,00 2,00

4,000 31,27 125,08

TOTAL 6.11.1.......................................................................................... 244.713,18

BOMBAS6.11.2

BOMBA650 ud Bomba centrífuga horizontal 650 kW. Variador de frecuencia.

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y
doble aspiración, con motor de al menos 650 kW, todo el conjunto para tra-
bajar bajo el control de un de un variador de frecuencia y ajuste de veloci-
dad superior al 100%, con las siguientes características: Presión de trabajo
de 82,30 mca. Caudal 520 l/s. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50
% y a régimen nominal que supere el 80%. Ensayos de rendimiento sobre
norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las siguientes calidades: cuerpo de la
bomba de hierro fundido EN-GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada
cc480k-GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo
1,4021+QT800, Casquillo protector del eje GX120CRMO29-2 1,1438, pla-
ca base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma
UNE-EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la
bomba, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la
bomba al motor, la protección de la conexión y las pruebas presenciales.
Certificado de materiales 2.2. El motor con resistencias de caldeo y 5 son-
das PT-100 en rodamientos y devanados. Preparado para  4 sensores de
aceleración.Con purgador superior. Acoplamiento por brida plana. Sensor
de estado de bomba por presión diferencial. 

Bombas 650 kW 1 4,00 4,00

4,000 84.471,32 337.885,28
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BOMBA355 ud Bomba centrífuga horizontal 355 kW. Variador de frecuencia

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y
doble aspiración, con motor de al menos 355 kW, todo el conjunto para tra-
bajar bajo el control de un de un variador de frecuencia y ajuste de veloci-
dad superior al 100%, con las siguientes características: Presión de trabajo
de 82,30 mca. Caudal 300 l/s. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50
% y a régimen nominal que supere el 80%. Ensayos de rendimiento sobre
norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las siguientes calidades: cuerpo de la
bomba de hierro fundido EN-GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada
cc480k-GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo
1,4021+QT800, Casquillo protector del eje GX120CRMO29-2 1,1438, pla-
ca base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma
UNE-EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la
bomba, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la
bomba al motor, la protección de la conexión y las pruebas presenciales.
Certificado de materiales 2.2. El motor con resistencias de caldeo y 5 son-
das PT-100 en rodamientos y devanados. Preparado para  4 sensores de
aceleración.Con purgador superior. Acoplamiento por brida plana. Sensor
de estado de bomba por presión diferencial. 

Bombas 355 kW 1 2,00 2,00

2,000 55.642,67 111.285,34

TOTAL 6.11.2.......................................................................................... 449.170,62

VÁLVULAS6.11.3

FILR.VL.250 ud Filtro automático para Q=396 m3/h y 100 micras. Instalado

Filtro automático para un caudal de filtrado de 396 m3/h, 10 bares de pre-
sión de servicio y 100 micras de grado de filtración. Dispondrá de elemen-
tos filtrantes en acero inoxidable y del tipo cilíndricos y abiertos por ambos
extremos con 16 unidades de filtración tipo velas y una superficie de filtra-
ción total de 14.560 cm2. Brida de conexionado en diámetro DN 250 mm.
Motor eléctrico de 0,09 kW de potencia a 50 Hz y 230 V. Dispondrá de sis-
tema de retrolavado. Totalmente instalado y probado. Incluidos los medios
auxiliares.

1 1,00

1,000 16.458,87 16.458,87

VAL.250 ud Válvula de alivio de pistón DN 250

Válvula de alivio de protección contra presiones excesivas para estaciones
de bombeo DN 250. Cuerpo en globo de fundición gris con partes internas
en bronce, unión mediante bridas, válvula de aguja y pequeño filtro con gri-
fo de purga que permita la limpiezas de la válvula con esta funcionando.
Tubos de conexiones en diámetro 1/2" en latón. Pistón de movimiento de
flotación libre, actuando sin resortes muelles ni diafragmas. El asiento de
pistón será único de diámetro igual o superior al de la entrada y salida de
la válvula. El mismo tendrá un cierre progresivo y un desplazamiento míni-
mo del 25% del diámetro del asiento. El pistón estará guiado encima y de-
bajo del asiento en, al menos, un 75 % del diámetro de la válvula.  Empa-
quetaduras de cuero o de goma EPDM. Varilla indicadora de presión. La
válvula permitirá el mantenimiento y reparación sin necesidad de retirar el
cuerpo de la conducción. Se incluirán tomas de presión antes y después
del  pistón para facilitar la medida de las presiones. Lo pilotos serán ajusta-
bles a las presiones abajo indicadas.

Colector impulsión 1 2,00 2,00

2,000 12.662,66 25.325,32
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VM.1600 ud Válvula de mariposa motorizada DN 1.600 PN 10

Válvula de mariposa, diámetro 1.600 y PN 10 atm., embridada según ISO
5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zinca-
da), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante reductor y motor
eléctrico de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-
xión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecar-
ga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-
miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA +
1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada di-
rección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-
dores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con
conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con
embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.
Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado
CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.

Colector admisión 1 1,00 1,00

1,000 45.791,72 45.791,72

VM.1500 ud Válvula de mariposa motorizada DN 1.500 mm PN 10

Válvula de mariposa, diámetro 1.500 y PN 10 atm., embridada según ISO
5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zinca-
da), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante reductor y motor
eléctrico de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-
xión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecar-
ga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-
miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA +
1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada di-
rección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-
dores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con
conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con
embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.
Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado
CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.

Colector Impulsión 1 1,00 1,00

1,000 45.791,72 45.791,72

VMM.800 ud Válvula de mariposa motorizada DN 800 mm PN 10

Válvula de mariposa, diámetro 800 y PN 10 atm., embridada según ISO
5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zinca-
da), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante reductor y motor
eléctrico de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-
xión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecar-
ga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-
miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA +
1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada di-
rección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-
dores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con
conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con
embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.
Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado
CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.

Bombas 650 kW 4 1,00 4,00

4,000 9.888,30 39.553,20
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VMM.700 ud Válvula de mariposa motorizada DN 700 mm PN 10

Válvula de mariposa, diámetro 700 y PN 10 atm., embridada según ISO
5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zinca-
da), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante reductor y motor
eléctrico de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-
xión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecar-
ga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-
miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA +
1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada di-
rección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-
dores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con
conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con
embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.
Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado
CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.

Bombas 650 kW 4 1,00 4,00

4,000 7.626,54 30.506,16

VM.600 ud Válvula de mariposa unión ranurada DN 600 PN 10

Válvula de mariposa, diámetro 600 y PN 10 atm., unión ranurada diámetro
exterior 610 mm según norma API, cuerpo de fundición nodular GGG-40
según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada
mediante reductor. Totalmente instalada.

Bombas 355 kW 1 2,00 2,00

2,000 5.360,55 10.721,10

VM.500 ud Válvula de mariposa unión ranurada DN 500 PN 10

Válvula de mariposa, diámetro 500 y PN 10 atm., unión ranurada diámetro
exterior 610 mm según norma API, cuerpo de fundición nodular GGG-40
según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada
mediante reductor. Totalmente instalada.

Bombas 355 kW 1 2,00 2,00

2,000 3.627,99 7.255,98

VR.700 ud Válvula de retención disco partido DN 700

Válvula de retención de disco partido DN 700 con uniones por bridas, de
fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuer-
po pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, solda-
do íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para
conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle
en acero inoxidable, con tornillo de drenaje aguas arriba. Presión de servi-
cio de 16 bares. Totalmente instalada.

Bombas 650 kW 4 1,00 4,00

4,000 8.577,87 34.311,48

VR.500 ud Válvula de retención disco partido DN 500

Válvula de retención de disco partido DN 500 con uniones ranuradas tipo
Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recu-
bierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será ale-
ado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido
mediante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna.
Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tornillo de drenaje
aguas arriba. 
Presión de servicio de 16 bares. Totalmente instalada.

Bombas 355 kW 1 2,00 2,00

2,000 2.681,76 5.363,52
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VMM.250 ud Válvula de mariposa unión ranurada DN 250 PN 10

Válvula de mariposa, diámetro 250 y PN 10 atm., unión ranurada diámetro
exterior 219,1 mm según norma API, cuerpo de fundición nodular GGG-40
según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada
mediante reductor, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en
posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángu-
lo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento in-
cluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por
cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-
tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-
nicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múl-
tiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Con-
diciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores
cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán
ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.

Vaciado colectores 1 3,00 3,00
Filtro automático 1 2,00 2,00

5,000 610,90 3.054,50

VMM.125 ud Válvula de mariposa unión ranurada DN 125 PN 10

Válvula de mariposa, diámetro 125 y PN 10 atm., unión ranurada diámetro
exterior 219,1 mm según norma API, cuerpo de fundición nodular GGG-40
según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada
mediante reductor, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en
posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángu-
lo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento in-
cluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por
cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-
tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-
nicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múl-
tiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Con-
diciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores
cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán
ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.

By-pass filtro automático 1 1,00 1,00

1,000 340,40 340,40

TOTAL 6.11.3.......................................................................................... 264.473,97

CAUDALÍMETROS6.11.4

CAUD.1500 ud Caudalímetro electromagnético DN 1.500

Caudalímetro electromagnético con sensor electromagnético DN 1.500
mm, unión por bridas de acero al carbono PN 10 bar según DIN 2576, pa-
nel de control independiente. Presión nominal de 10 atm. Totalmente insta-
lado y probado.

Caudalímetro impulsión 1 1,00 1,00

1,000 25.106,99 25.106,99

CAUD.700 ud Caudalímetro electromagnético DN 700

Caudalímetro electromagnético con sensor electromagnético DN 700 mm,
unión por bridas de acero al carbono PN 10 bar según DIN 2576, panel de
control independiente. Presión nominal de 10 atm. Totalmente instalado y
probado

Bombas 650 kW 4 1,00 4,00

4,000 6.314,00 25.256,00

CAUD.500 ud Caudalímetro electromagnético DN 500

Caudalímetro electromagnético con sensor electromagnético DN 700 mm,
unión por bridas de acero al carbono PN 10 bar según DIN 2576, panel de
control independiente. Presión nominal de 10 atm. Totalmente instalado y
probado

Bombas 355 kW 2 1,00 2,00

2,000 4.921,03 9.842,06
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CAUD.250 ud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con converti-
dor de señal incluido, 1,6 MPa,  cuerpo de fundición, embridado,  panel de
control independiente, colocado y puesto en marcha. Con juntas, tornillos,
tuercas y arandelas.

Ramal T-2 1 1,00 1,00

1,000 3.588,49 3.588,49

TOTAL 6.11.4.......................................................................................... 63.793,54

VENTOSAS6.11.5

VVTRLEV.4 ud Ventosa trifuncional de levas DN 4", purgador 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre por levas
para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada salida de aire de 
877 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y partes internas en
acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador integrado y
orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576
y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo válvula de compuerta, p.p tornillería y juntas.  To-
talmente colocada y montada.

Colector de impulsión 1 4,00 4,00

4,000 1.777,80 7.111,20

VVTRBP.4 ud Ventosa trifuncional baja presión DN 4", purgador 1/4"

Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo para funcionamiento
a baja presión, (0,5 m.c.a.) presión máxima de trabajo 0,6 MPa, protección
de tubería DN 4" capacidad de salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fun-
dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de
goma soldada en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN
2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo máxima de 10-16
bar, incluyendo válvula de compuerta, p.p tornillería y juntas.  Totalmente
colocada y montada.

Colector de aspiración 1 4,00 4,00

4,000 2.602,89 10.411,56

TOTAL 6.11.5.......................................................................................... 17.522,76

PUENTE GRÚA6.11.6

PGRUA.80.20 ud Puente grúa 20 m de luz 8.0 tn carga máx.

Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, 20 metros de luz, con motor de freno
en cortocircuito para utilizar en elevación, freno electromagnético de accio-
namiento instantáneo por cese de corriente, reductor de elevación, tambor
de palastro, aparejo y gancho de acero forjado. Final de carrera accionado
por cable por el guía cable. Equipo eléctrico en armario compacto y botone-
ra por radio control. Incluido izado montaje y pruebas.

1 1,00

1,000 22.529,60 22.529,60

TOTAL 6.11.6.......................................................................................... 22.529,60

TOTAL 3.11............................................................................................. 1.062.203,67

PROTECCIÓN3.12

E26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni-
dad instalada.

1 1,00

1,000 55,00 55,00
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E26FEE200 ud Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extin-
tor, de presión incorporada, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

3 3,00

3,000 128,18 384,54

E26FJ250 ud Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en alumi-
nio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada.

Señal 1 11,00 11,00

11,000 4,49 49,39

ALARM ud Sistema detección de incendios

Sistema o central detección de incendios con objeto de parada extracción
forzada, compuesto por:
- 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional. 
Central convencional microprocesada de 2 zonas para pequeñas y media-
nas instalaciones de detección y alarma de incendios, compatibles con una
amplia gama de detectores y accesorios. Gran robustez, fiabilidad y senci-
llez para el usuario. Diseño atractivo.Salidas de relé de fuego y avería.
 Retardo programable y función “día”.
 Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de pulsador”.
 Fusibles automáticos.
 Función de pruebas por un solo técnico.
 Posibilidad salidas de relé independientes por zona.
 Conexión para Tarjeta de Comunicación RS-485 para paneles repetidores.
 Certificado EN 54 2 y 4. 
- 2 Ud. Batería 12V - 2 Amp.
- 2 Ud. Detector óptico convencional con base, de interior.
Detector óptico de humos convencional DURAN ZT100OL. Diseño de bajo
perfil. Dispone de 2 leds de estado. Avanzados algoritmos de detección y
discriminación de falsas alarmas. Temperatura de funcionamiento -10º a
50ºC. Alimentación 12-28 Vcc. Medidas: 35 mm alto x 100 mm diámetro. 
Dispone de salida para piloto indicador de acción. Incluye base estándar
para conexión.
- 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.
- 1 Ud. Sirena Exterior.
Incluso parte proporcional de cableado y canalización, medios auxiliares y
pequeño material necesarios, incluso integración en sistema de extracción.
Totalmente instalado y probado.
Se incluye el proyecto contraincendios, certificado del instalador de la PCI,
y contrato de mantenimiento durante el primer año de funcionamiento.

Estación de bombeo 1 1,00

1,000 3.488,51 3.488,51

PULSA ud Pulsador de alarma de incendio

Pulsador de alarma de incendios y señales de localización de los pulsado-
res fotoluminiscentes. Incluye parte proporcional de cableado y canaliza-
ción, medios auxiliares y pequeño material necesarios, incluso integración
en sistema PCI. Totalmente instalado y probado.

Estación de bombeo 6 6,00

6,000 305,14 1.830,84

TOTAL 3.12............................................................................................. 5.808,28
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URBANIZACIÓN3.13

MOVIMIENTO DE TIERRAS6.13.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

Saneamiento parcela
D160 122 0,40 1,00 48,80
D200 71 0,40 1,00 28,40
D250 48 0,40 1,00 19,20

96,400 1,80 173,52

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

saneamiento parcela
D160 1 122,00 0,21 25,62
D200 1 71,00 0,23 16,33
D250 1 48,00 0,26 12,48

54,430 19,72 1.073,36

A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones

Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida colocación y
afirmado.

1 10,00 10,00

10,000 21,38 213,80

LAM-GEO m² Lámina geotextil gramaje 350 g/m²; instalado

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no te-
jido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma
UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm
(norma EN 918), y peso no inferior a 350 g/m² (Norma UNE-EN 965), inclu-
so solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efecti-
vamente colocada.

1 10,00 10,00

10,000 1,28 12,80

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.
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Excavación 1,15 96,40 110,86

110,860 2,50 277,15

CBMGR.2 m³ Afirmado con material granular cribado a 2" zah. natural, D=5 km

Construcción de subbase con material granular seleccionado a 2" mediante
criba obtenido de zahorra natural, incluyendo adquisición, arranque, criba-
do,carga, transporte a 5 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.

Explanadas 1 1.157,00 0,60 694,20

694,200 13,63 9.461,95

TOTAL 6.13.1.......................................................................................... 11.212,58

SANEAMIENTO Y COLECTORES6.13.2

TIA06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o por encolado,incluyendo piezas espe-
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1 122,00 122,00

122,000 5,15 628,30

TIA07001 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, parte proporcional de piezas especiales,
y colocación. 

1 71,00 71,00

71,000 8,89 631,19

TIA07002 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de
diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra,  montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

1 48,00 48,00

48,000 14,08 675,84

AEQPVCS ud Arqueta sumidero sifónico, rejilla más clip conexión

Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro
200 mm, rejilla practicable de fundición para tráfico rodado, clip de cone-
xión a tubería de saneamiento 200/315 y tubería de 200 hasta colector. To-
do ello sobre solera de hormigón sin incluir la excavación.

31 31,00

31,000 76,29 2.364,99

ODA..10 ud Fosa decantación prefabricada

Fosa de decantación, prefabricada para 5-10 personas, incluso relleno ex-
terior de arenas, solera de hormigón H-150 kg/cm2 (15 N/mm2), incluyen-
do arqueta 2 x 1,5 x 1 m  accesorios y p.p. de excavación y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.

1 1,00

1,000 1.099,41 1.099,41

PCATH.2200 ml Losa prefabricada 6.00 m 30 cm

Paso de tubería bajo camino ejecutado con losa de hormigón  armado pre-
fabricada de espesor 30 cm y luz 6 m, incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.

Acceso a EB 1 18,00 18,00

18,000 532,96 9.593,28
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PCATCD.1800 ml Losa prefabricada 3.00 m 15 cm

Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón ar-
mado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, in-
cluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuado. Co-
locado en terreno tipo normal.

Acceso a Contadores 1 5,00 5,00

5,000 172,83 864,15

TII19069 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de
hormigón armado, de 150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura to-
tal, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada
con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de
goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

2 2,00

2,000 955,35 1.910,70

TII19075 ud Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm

Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabrica-
do de hormigón armado, para reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80
cm, con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros
anillos  o sobre cubetas de base.

2 2,00

2,000 221,08 442,16

TII19068 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de
hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura to-
tal, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada
con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de
goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

4 4,00

4,000 489,10 1.956,40

TII19071 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 150 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gón armado, con junta de goma de 150 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.

4 4,00

4,000 150,92 603,68

TII19072 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA,  ø 100 cm, h=33 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 33 cm de
altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.

4 4,00

4,000 56,78 227,12

TII19077 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos
de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero
de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diáme-
tro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior.

4 4,00

4,000 248,45 993,80
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E03ENH050M m Canal de hormigón Polimero M200

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, modelo M200, ancho ex-
terior 260 mm, ancho interior 200 mm y altura exterior 100 mm, con rejilla
de acero galvanizado entramada, colocadas en losa de hormigón, incluso
con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Puerta exterior 1 6,50 6,50

6,500 75,83 492,90

TOTAL 6.13.2.......................................................................................... 22.483,92

AFIRMADO Y CIERRES6.13.3

CBMGR.2 m³ Afirmado con material granular cribado a 2" zah. natural, D=5 km

Construcción de subbase con material granular seleccionado a 2" mediante
criba obtenido de zahorra natural, incluyendo adquisición, arranque, criba-
do,carga, transporte a 5 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.

Urbanizacion 1 2.406,00 0,20 481,20
Estción de Bombeo -1 1.067,00 0,20 -213,40

267,800 13,63 3.650,11

CBMG.1E m³ Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 kM

Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y
cribado de roca, seleccionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15
km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
hasta una densidad del 100% del P.M.

Urbanizacion 1 2.406,00 0,20 481,20
Estación de Bombeo -1 1.067,00 0,20 -213,40

267,800 25,75 6.895,85

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y
hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, in-
cluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Exterior 1 217,00 217,00
Interior 1 135,00 135,00

352,000 18,33 6.452,16

HOSYPAC m² Hormigonado de soleras en aceras

Hormigonado de soleras de aceras con hormigón de 25 N/mm2 de resisten-
cia característica, espesor mínimo 15 cm, con árido de 20 mm de tamaño
máximo, exposición IIa+Qa, con mallazo15x15cm ø 6-6 mm,elaborado en
planta, p.o, a una distancia máxima de 20 km desde la planta.

Acera perimetral 1 135,00 1,20 162,00

162,000 18,24 2.954,88

TII19086 m² Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm

Solado exterior con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con
mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espe-
sor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento.

Acera perimetral 1 135,00 1,20 162,00

162,000 22,91 3.711,42

CMMET2M m Cerramiento malla metálica 2m

Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemen-
to de 37 cm en 45 grado de coronación con tres hilos de alambre. Incluido
p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demás elementos auxiliares.
Totalmente instalada.

Perimetro parcela 1 521,00 521,00

521,000 20,09 10.466,89
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OCC.15 ud Puerta corredera 6,5 m. sobre guías y motorizada

Puerta corredera de acero de 6,5 metros de longitud, con tratamiento gra-
nallado más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Colocada so-
bre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerra-
dura de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y cableado.

Puerta corredera 1 1,00 1,00

1,000 2.775,94 2.775,94

CANELEC m Canalización eléctrica tubo PVC flex. ø 100 mm, i/p.p. arquetas

Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex. ø 100 mm, en zanja de
0,7x1 m, incluido arquetas de conexión y registro cada 20 m. Totalmente
instalada.

Canalización eléctrica 1 90,00 90,00

90,000 22,94 2.064,60

PSL.90 m Paso en losa de 0,90 m de calado, instalado

Paso en losa prefabricado de 0,90 m de calado, asentado sobre una solera
de gravilla, incluye losas prefabricadas de 1,10x0,50 m, totalmente termina-
do.

Paso cableado transformador 1 14,00 14,00

14,000 307,87 4.310,18

RIEGOS m² Riegos de imprimación y adherencia

Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con una dosis de 0.8 k/m2
de Emulsión ECI, a aplicar sobre la base de material granular de 1", y cons-
trucción de 1 m² de riego de adherencia, con una dosis de 0.6 k/m2 de
Emulsión ECR-1 termoadherente, a aplicar sobre la base de aglomerado,
antes de la capa de rodadura de aglomerado.

Urbanizacion 1 2.406,00 2.406,00
Estación de Bombeo -1 1.067,00 -1.067,00

1.339,000 0,80 1.071,20

I08028ga t Firme con aglom.cal., ár.convenc. y elastóm., D=60km, pte<=15%

Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional y elastómero,
extendido y compactado, a una distancia de 60 km. Alcanzando el 97% de
la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad en-
tre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

Urbanizacion 1 2.406,00 0,08 2,40 461,95
Estación de Bombeo -1 1.067,00 0,08 2,40 -204,86

257,090 67,86 17.446,13

TOTAL 6.13.3.......................................................................................... 61.799,36

JARDINERIA6.13.4

PLGRAV m² Relleno de grava sobre lamina antihierba en jardines

Relleno de 30 cm grava de 40/70 mm sobre lámina antihierba en jardines.
Incluida colocación, extendido, grava y lamina antihierba.

Perimetro parcela 1 1.500,00 1.500,00

1.500,000 9,60 14.400,00

D39GA051 ud Programador automático 6 estaciones

Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones, digi-
tal, con transformador incorporado y montaje. 

1 1,00

1,000 220,03 220,03

PLANTA8 ud Apertura hoyo y plantación de Acer campestre rd. 14/16

Apertura de hoyo y plantación de Acer campestre en raíz desnuda de tama-
ño 14/16. Incluido su riego durante la primera campaña de riego y reposi-
ción de marras en caso de fallo en el enraizamiento. Totalmente colocado.

2 2,00

2,000 85,74 171,48

725 octubre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA9 ud Apertura hoyo y plantación de Quercus robur cep. 12/14

Apertura de hoyo y plantación de Quercus robur en cepellón de tamaño
12/14. Incluido su riego durante la primera campaña de riego y reposición
de marras en caso de fallo en el enraizamiento. Totalmente colocado.

2 2,00

2,000 124,37 248,74

PLANTA12 ud Apertura hoyo y plantación de Quercus ilex rd. 14/16

Apertura de hoyo y plantación de Quercus ilex en raíz desnuda de tamaño
14/16. Incluido su riego durante la primera campaña de riego y reposición
de marras en caso de fallo en el enraizamiento. Totalmente colocado.

2 2,00

2,000 66,42 132,84

PLANTA7 ud Apertura hoyo y plantación de Acer p. Globosum rd 12/14

Apertura de hoyo y plantación de Acer p. Globosum en raíz desnuda de ta-
maño 12/14. Incluido su riego durante la primera campaña de riego y repo-
sición de marras en caso de fallo en el enraizamiento. Totalmente colocado.

3 3,00

3,000 163,01 489,03

PSETOS ud Plantación de arbustos en setos

Apertura de hoyo y plantación de arbustos para formación de setos tipo ley-
landi, thuya o similar en cepellón. Incluido su riego durante la primera cam-
paña de riego y reposición de marras en caso de fallo en el enraizamiento.
Totalmente colocado.

80 80,00

80,000 23,66 1.892,80

TPOLRIEGOT m Apertura zanja y colocación tub. PE, pp piezas y aspersores

Apertura de zanja y colocación de tubería para riego por goteo, incluyendo
arquetas, partes proporcionales de piezas especiales y válvula reductora
de presión. Totalmente colocado, terminado y funcionando.

Árboles 1 9,00 9,00
Setos 1 80,00 80,00

89,000 6,37 566,93

TOTAL 6.13.4.......................................................................................... 18.121,85

TOTAL 3.13............................................................................................. 113.617,71

TOTAL 3........................................................................................................................................... 1.994.457,88
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4 INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN

LINEA ELECTRICA 45 KV4.1

LÍNEA  AÉREA TRAMO 17.1.1

2111U715C ud Apoyo serie 1 Tipo 51T170-4,5TA con hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1 (monobloque), función del apoyo 7, c/ LT, h- 20,75 m, ti-
po 51T170-4,5TA, incluyendo acopio,excavación, izado, aplomado y cimen-
tación con hormigón HM-20.

Apoyo nº1 1 1,00

1,000 7.838,34 7.838,34

2111U915C ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T190-5TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1 (monobloque), función del apoyo 7, c/ LT, h- 23m, tipo
51T190-5TA, incluyendo acopio,excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº2 1 1,00

1,000 10.337,82 10.337,82

2111U415C ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T145-5,5TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1 (monobloque), función del apoyo 7, c/ LT, h- 25,25m, tipo
51T145-5,5TA, incluyendo acopio,excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº3 1 1,00

1,000 7.252,40 7.252,40

PUENGRL ud Puente interconexión grapa-linea

Puente de interconexión grapa de amarre-grapa de amarre para la deriva-
ción.

3 3,00

3,000 28,32 84,96

CADAMAR110 ud Cadena de Amarre 94 AL1/22-ST1A (LA-110) para 45 kV

Cadena de amarre para conductor 147-AL1/34-ST1A (antiguo LA-110) con
aislador de composite yugo-bola y fijaciones para 45 kV.

12 12,00

12,000 143,10 1.717,20

PUENGRA ud Puente interconexión grapa-aparallaje

Puente de interconexión grapa de amarre-elemento de maniobra.

9 9,00

9,000 28,32 254,88

E01062M km Línea aérea alta tensión conductor 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico

Línea eléctrica aérea de Media Tensión con circuito trifásico de conductor
desnudo de Aluminio-Acero tipo LA-110, incluido salvapájaros,  tendido, for-
mación de puentes, tensado y retencionado.

Vano Destensado 0,02 0,02
De conexión a Paso a Subterráneo 0,38 0,38

0,400 8.303,07 3.321,23

PL14 ud Electrodo básico PL14/1500/ en tierra

Electrodo básico tipo PL14/1500 instalado en tierra por apoyo,  incluso p/p
de pequeñas piezas totalmente instalado

Nº Apoyos 2 2,00

2,000 180,66 361,32

IZADO ud Complemento izado cabeza apoyo con base

Complemento izado de cabeza de apoyo en celosía con base, totalmente
instalado

Nº Apoyos 3 3,00
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3,000 192,13 576,39

ANTI-ES-4.5TA ud Antiescalo serie 1 para torre 4,5TA

Antiescalo para torre de celosía serie 1 (monobloque) con altura 4,5TA
(20,75 m)

1 1,00

1,000 978,54 978,54

PLACRE ud Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico

Colocación Riesgo Eléctrico, instalada

Nº Apoyos 3 3,00

3,000 14,94 44,82

NUMER ud Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N)

Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N), instalada

Nº Apoyos 3 3,00

3,000 1,61 4,83

FORAMARRE ud Forrado cadena amarre

Forrado de cadena de amarre mediante pieza preformada, puente de inter-
conexión y 1 m de línea mediante tubo, materiales para 45 kV.

12 12,00

12,000 146,97 1.763,64

PAT ud Medición de la puesta a tierra del apoyo

Medición de la puesta a tierra del apoyo

Nº Apoyos 3 3,00

3,000 41,84 125,52

TOTAL 7.1.1............................................................................................ 34.661,89

LÍNEA SUBTERRÁNEA TRAMO 27.1.2

U09AC010M ud Entronque aéreo-subterráneo

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (45
kV), formado por: 1 juego de seccionadores fusibles XS, 1 juego de pararra-
yos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 45 kV, para protección de so-
bretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie
para cable de 26/45 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, pa-
ra protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protección
en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de
los cables. Incluyendo botellas y accesorios. Totalmente instalado.

2 2,00

2,000 3.877,68 7.755,36

CANAL3X160 ml Canalización 3(1x500)Al 26/45kV, 3 Ø160

Canalización para red eléctrica en media tensión, compuesta por tres tubos
de P.E. corrugados de doble pared de diámetro 160 mm, colocados en fon-
do de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo ex-
cavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y
compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto,
incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x500)Al. 26/45
kV., parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléc-
trica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

141,87 141,87
Hinca -80 -80,00

61,870 169,32 10.475,83
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HINCA400 ml Hinca Ø 400 mm, para tub. < 400 mm

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diáme-
tro 406 mm, espesor mínimo de 12 mm a justificar, incluido tubo, con trata-
miento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos o cableado bajo río, ca-
rretera, autovía o ferrocarril. Mediante microtuneladora de escudo cerrado
(E.C.), empuje neumático y estación de tratamiento de lodos. Incluido ex-
tracción de los productos sobrantes a vertedero y todos los elementos ne-
cesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. Se in-
cluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye instalación de tubería de
presión dentro de la Hinca. Incluye transporte de equipo hasta obra y den-
tro de la misma.

Hinca 80,00 80,00

80,000 1.077,06 86.164,80

TOTAL 7.1.2............................................................................................ 104.395,99

LÍNEA  AÉREA TRAMO 37.1.3

2111U915C ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T190-5TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1 (monobloque), función del apoyo 7, c/ LT, h- 23m, tipo
51T190-5TA, incluyendo acopio,excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº23 1 1,00

1,000 10.337,82 10.337,82

2111U715D ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T170-5TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1 (monobloque), función del apoyo 7, c/ LT, h- 23m, tipo
51T170-45TA, incluyendo acopio,excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº6 1 1,00
Apoyo nº15 1 1,00

2,000 8.830,12 17.660,24

2111U715C ud Apoyo serie 1 Tipo 51T170-4,5TA con hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1 (monobloque), función del apoyo 7, c/ LT, h- 20,75 m, ti-
po 51T170-4,5TA, incluyendo acopio,excavación, izado, aplomado y cimen-
tación con hormigón HM-20.

Apoyo nº14 1 1,00
Apoyo nº29 1 1,00
Apoyo nº30 1 1,00

3,000 7.838,34 23.515,02

2111U415C ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T145-5,5TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1 (monobloque), función del apoyo 7, c/ LT, h- 25,25m, tipo
51T145-5,5TA, incluyendo acopio,excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº5 1 1,00
Apoyo nº11 1 1,00

2,000 7.252,40 14.504,80

2111U415B ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T145-5TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1 (monobloque), función del apoyo 7, c/ LT, h- 23m, tipo
51T145-5TA, incluyendo acopio,excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº7 1 1,00
Apoyo nº13 1 1,00
Apoyo nº17 1 1,00
Apoyo nº21 1 1,00

4,000 6.530,87 26.123,48
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2111U415A ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T145-3,5TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1 (monobloque), función del apoyo 7, c/ LT, h- 16,25m, tipo
51T145-3,5TA, incluyendo acopio,excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº4 1 1,00

1,000 5.549,95 5.549,95

2111U215A ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T120-5TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1(monobloque), función del apoyo 3, c/ LT, h-23m, tipo
51T120-5TA, incluyendo acopio, excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº16 1 1,00
Apoyo nº18 1 1,00
Apoyo nº19 1 1,00
Apoyo nº20 1 1,00
Apoyo nº22 1 1,00
Apoyo nº24 1 1,00
Apoyo nº27 1 1,00
Apoyo nº28 1 1,00

8,000 4.810,61 38.484,88

2111U215B ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T120-5,5TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1(monobloque), función del apoyo 3, c/ LT, h-25,25m, tipo
51T120-5,5TA, incluyendo acopio, excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº8 1 1,00
Apoyo nº9 1 1,00
Apoyo nº10 1 1,00
Apoyo nº25 1 1,00
Apoyo nº26 1 1,00

5,000 5.390,53 26.952,65

2111U215C ud Apoyo Serie 1 Tipo 51T120-6TA con Hormigón HM-20

Apoyo metálico de celosía para simple circuito normalizado, cruceta en
tresbolillo, serie 1(monobloque), función del apoyo 3, c/ LT, h-27,5m, tipo
51T120-6TA, incluyendo acopio, excavación, izado, aplomado y cimenta-
ción con hormigón HM-20.

Apoyo nº12 1 1,00

1,000 5.924,50 5.924,50

CADAMAR110 ud Cadena de Amarre 94 AL1/22-ST1A (LA-110) para 45 kV

Cadena de amarre para conductor 147-AL1/34-ST1A (antiguo LA-110) con
aislador de composite yugo-bola y fijaciones para 45 kV.

75 75,00

75,000 143,10 10.732,50

CADSU110 ud Cadena de Suspensión 94 AL1/22-ST1A (LA-110) para45 kV

Cadena de suspensión para conductor 94-AL1/22-ST1A (antiguo LA-110)
con aislador de composite yugo-bola y fijaciones para 45 kV.

36 36,00

36,000 112,29 4.042,44

CADSUAR110 ud Cadena de Suspensión Reforzada 94 AL1/22-ST1A (LA-110) para 45 kV

Cadena de suspensión armada para conductor 94 AL1/22-ST1A (LA-110)
con aislador de composite yugo-bola y fijaciones para 45 kV,  incluso grapa
de suspensión reforzada con varillas.

6 6,00

6,000 138,84 833,04

PUENGRA ud Puente interconexión grapa-aparallaje

Puente de interconexión grapa de amarre-elemento de maniobra.

9 9,00

9,000 28,32 254,88
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E01062M km Línea aérea alta tensión conductor 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico

Línea eléctrica aérea de Media Tensión con circuito trifásico de conductor
desnudo de Aluminio-Acero tipo LA-110, incluido salvapájaros,  tendido, for-
mación de puentes, tensado y retencionado.

De Cruce Río Duero a Apoyo Nº 30 1 4,64 4,64
Apoyo nº30 a Pórtico 1 0,05 0,05

4,690 8.303,07 38.941,40

PL14 ud Electrodo básico PL14/1500/ en tierra

Electrodo básico tipo PL14/1500 instalado en tierra por apoyo,  incluso p/p
de pequeñas piezas totalmente instalado

Nº Apoyos 27 27,00

27,000 180,66 4.877,82

PANTMALLA ud Malla de puesta a tierra para apoyo con acera armada

Malla de puesta a tierra para apoyo de celosía mediante conductor de cu
desnudo de 50 mm2 enterrado a una profundidad de 1,2 m, luz de malla de
2,25X2,25 m con 8 picas de cu-acero de 1,5 m unidas mediante soldadura
a malla. Acera perimetral de 6,5X6,5X0,2 m armada con mallazo redondo
de 5 mm de diámetro y luz entre malla de 20 cm interconectada a malla de
tierra. 

1 1,00

1,000 1.260,36 1.260,36

IZADO ud Complemento izado cabeza apoyo con base

Complemento izado de cabeza de apoyo en celosía con base, totalmente
instalado

Nº Apoyos 27 27,00

27,000 192,13 5.187,51

ANTI-ES-4.5TA ud Antiescalo serie 1 para torre 4,5TA

Antiescalo para torre de celosía serie 1 (monobloque) con altura 4,5TA
(20,75 m)

1 1,00

1,000 978,54 978,54

PLACRE ud Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico

Colocación Riesgo Eléctrico, instalada

Nº Apoyos 27 27,00

27,000 14,94 403,38

NUMER ud Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N)

Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N), instalada

Nº Apoyos 27 27,00

27,000 1,61 43,47

FORAMARRE ud Forrado cadena amarre

Forrado de cadena de amarre mediante pieza preformada, puente de inter-
conexión y 1 m de línea mediante tubo, materiales para 45 kV.

75 75,00

75,000 146,97 11.022,75

FORSUSPENSIONud Forrado cadena de suspension

Forrado de cadena de suspensión mediante pieza preformada y 2 m de lí-
nea mediante tubo, materiales para 45 kV.

42 42,00

42,000 104,14 4.373,88

PAT ud Medición de la puesta a tierra del apoyo

Medición de la puesta a tierra del apoyo

Nº Apoyos 27 27,00

27,000 41,84 1.129,68

TOTAL 7.1.3............................................................................................ 253.134,99
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TRABAJOS EN TENSION EN LINEA EXISTENTE7.1.4

APERTP ud Apertura de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla

Apertura de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla

2 2,00

2,000 358,00 716,00

CIERRP ud Cierre de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla

Cierre de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla

2 2,00

2,000 358,00 716,00

DESPL ud Desplazar conductores para intercalar apoyo D/C

Desplazar conductores para intercalar apoyo D/C

1 1,00

1,000 638,58 638,58

CONEX ud Conexion circuito general línea D/C

Conexión circuito general línea D/C

1 1,00

1,000 986,00 986,00

PROT.AISL ud Colocar protección aislante

Colocar protección aislante

12 12,00

12,000 51,08 612,96

MONTCON ud Montaje y  conexión de derivación con seccionamiento

Montaje y  conexión de derivación con seccionamiento con instalación de
juego de cadenas de aislamiento de composite

2 2,00

2,000 1.082,66 2.165,32

REGCOND ud Regulado de conductor por fase

Regulado de conductor por fase

12 12,00

12,000 179,51 2.154,12

AZT ud Agente de zona de trabajos homologado por Iberdrola

Agente de zona de trabajos homologado por Iberdrola para puesta en régi-
men especial de líneas de alta tensión

4 4,00

4,000 509,02 2.036,08

MYOCR ud Interruptor de corte SF6 52 KV OCR.

Interruptor de corte SF6 52 KV OCR con timonería para una altura de has-
ta 21 m y mando manual a pie de apoyo.

En cabecera linea 1 1,00

1,000 27.841,11 27.841,11

TOTAL 7.1.4............................................................................................ 37.866,17

TRABAJOS EN TENSION CRUCE LINEA7.1.5

PROT.AISL ud Colocar protección aislante

Colocar protección aislante

12 12,00

12,000 51,08 612,96

REGCOND ud Regulado de conductor por fase

Regulado de conductor por fase

12 12,00

12,000 179,51 2.154,12
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AZT ud Agente de zona de trabajos homologado por Iberdrola

Agente de zona de trabajos homologado por Iberdrola para puesta en régi-
men especial de líneas de alta tensión

12 12,00

12,000 509,02 6.108,24

TOTAL 7.1.5............................................................................................ 8.875,32

TOTAL 4.1............................................................................................... 438.934,36

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA4.2

PÓRTICO7.2.1

EAT.SCPRL ud Pórtico de recepción de línea, armado, izado y hormigonado

Ud. Suministro y colocación de pórtico de recepción de línea, según R.U.,
con 5,5 m de separación entre ejes de torres formado por:  
- 2 Torres troncopiramidales de 4500 kg de esfuerzo en punta y 14 m de al-
tura cada una. 
- Cruceta de entrada de 9000 kg de esfuerzo.
- Soporte seccionador trifásico. 
- 2 Soportes para 3 aisladores/soporte, tipo C-IV 250. 
- 1 Soporte para 3 trafos de intensidad. 
- 1 Soporte para 3 trafos de tensión. 
- 1 Soporte para autoválvulas. 
Incluyendo izado, aplomado y sujeción del mismo.

1 1,00

1,000 16.132,66 16.132,66

EAT.SCPDL ud Pórtico de distribución de línea, armado, izado y hormigonado

Ud. Suministro y colocación de pórtico de distribución de línea, según R.U.,
con 5,5 m de separación entre ejes de torres formado por:  
- 2 Torres troncopiramidales de 2000 kg de esfuerzo en punta y 10 m de al-
tura cada una. 
- Cruceta de entrada de 4000 kg de esfuerzo.
- Soporte seccionador trifásico. 
- 2 Soportes para 3 aisladores/soporte, tipo C-IV 250. 
- 1 Soporte para 3 trafos de intensidad. 
- 1 Soporte para 3 trafos de tensión. 
- 1 Soporte para autoválvulas. 
Incluyendo izado, aplomado y sujeción del mismo.

portico de distribucion 2 2,00

2,000 10.446,94 20.893,88

EAT.SMP ud Pararrayos con radio de protección de 32m, con toma de tierra

Ud. Suministro y montaje de pararrayos electropulsante, radio de protec-
ción 32 m corriente soportada 100 kA con mástil soporte y bajada mediante
cable de CU de 95 mm² soportado a celosías de torre, incluso contador-re-
gistrador de rayos. Incluso conexión al anillo general de tierras de la instala-
ción, mediante soldadura aluminotérmica.

1 1,00

1,000 2.584,36 2.584,36

TOTAL 7.2.1............................................................................................ 39.610,90

APARALLAJE7.2.2

EAT.MSECC.UNI ud Seccionador tripolar independiente general

Seccionador compuesto por tres conjuntos unipolares independientes par
seccionamiento en entrada a la subestación compuesto por:
- Exterior, 52 kV, 630 A, tipo giratorio de doble apertura, con dos cámaras
de ruptura y con mando giratorio de 9 m.
- Caja de conexión rápida para mando giratorio, servicio exterior, para cie-
rre brusco de interruptor, dándole capacidad de cierre sobre cortocircuito.
- Caja de contactos auxiliares 4a+4c para mando giratorio modelo PR.

1 1,00

1,000 4.127,38 4.127,38
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EAT.SICTRI630 ud Seccionador  tripolar para exteriores de 52kV, 630 A, con mando

Ud. Suministro e instalación de seccionador tripolar, 630 A tipo giratorio de
apertura lateral a izquierdas, con palas rectangulares y aisladores C
IV-250. Para función de entrada de línea y seccionamiento del transforma-
dor, con mando manual giratorio con timonería para montaje hasta una altu-
ra de 12 m e incluso unión cardan. Se incluirá también la instalación y el su-
ministro de dos cerraduras de enclavamiento tipo Herpe con cajas de ace-
ro inoxidable para exteriores.

3 3,00

3,000 6.632,99 19.898,97

EAT.SIA ud Autoválvula para exterior

Ud. Suministro e instalación de autoválvula para exterior en montaje verti-
cal, con envolvente cerámica, incluyendo terminales de conexión de las
mismas, con las siguientes características:
- Tensión asignada Ur 42 kV. 
- Tensión de servicio continuo Uc34,6 kV. 
- Frecuencia asignada 50 Hz.
- Corriente nominal de descarga 8/20 us, 10 kA. 
- Clase de descarga de larga duración 2.

3 3,00

3,000 575,73 1.727,19

EAT.SICCFU200 ud Base cortacircuito-fusible unipolar para exteriores de 52 kV

Ud. Suministro e instalación de base para cortacircuitos-fusible unipolar,
hasta 200 A y 52 kV para instalación exterior, equipado para fusibles tipo
Dug-Duk, para protección del transformador monofásico, con montaje en
pórtico.

3 3,00

3,000 582,68 1.748,04

EAT.SIFUS ud Fusible para exteriores de 52 kV,2.5 A

Ud. Suministro e instalación de fusible para exterior, de 2,5 A y 52 kV. Se-
gún UNE EN 60682-1.

3 3,00

3,000 201,65 604,95

EAT.SIIAT2000 ud Interruptor automático III,SF6,52kV,2000A,25kA

Ud. Suministro e instalación de interruptor automático tripolar de potencia
en SF6, con las siguientes características: 
- Tensión nominal 52 kV. 
- Intensidad nominal 2000 A. 
- Poder de corte 25 kA. 
- Accionamiento tipo FK3-1. 
- Relé antibombeo. 
- Iluminación cuadro de mando. 
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis. 
Incluso estructura soporte de interruptor para fijación a bancada en acero
galvanizado en caliente de 2100 mm de altura, con 8 pernos de anclaje de
M22X500 y plantilla para hormigonado.

3 3,00

3,000 22.448,58 67.345,74

EAT.EACIA ud Escalera de acceso al int. aut. de 90cm de altura con barandilla

Ud. Suministro e instalación de escalera de acceso a cuadro de interruptor
automático, de 90 cm de altura con barandilla, galvanizada en caliente.

3 3,00

3,000 472,16 1.416,48

EAT.SMAA ud Aislador de apoyo para exterior , tipo C IV-250 nivel II, de 52

Ud. Suministro y montaje de aisladores de apoyo, tipo C IV-250 nivel II, pa-
ra una tensión de 52 kV y montaje intemperie. Incluidas las portavarillas pa-
ra fijación de tubo de 30 mm de diámetro.

en portico de entrada 3 5,00 15,00
en portico de distribucion 3 5,00 15,00

30,000 248,78 7.463,40
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EAT.ETRI.30 m Embarrado III de Cu, con tubo Dext= 30 mm, Dint=20mm,pintado

Mt. Suministro e instalación de embarrado trifásico con tubo de cobre de
30 mm de diámetro exterior y 20 mm de diámetro interior comprendiendo la
instalación entre conmutador e interruptor automático, entre éste y los equi-
pos de medida y autoválvulas, desde éstos al transformador con sus co-
rrespondientes piezas de conexión y fijación flexibles, incluso pintado de fa-
ses con colores normalizados.

En entrada a interruptor 3 6,40 19,20
autovalvulas 3 0,80 2,40
1ª parte vertical embarrado 3 7,70 23,10
Horizontal embarrado 3 5,00 15,00
Bajada trafo servicios auxiliares 3 5,00 15,00
bajada trafo principal 3 6,60 19,80
bajada 2º trafo principal 3 6,60 19,80

114,300 532,21 60.831,60

TOTAL 7.2.2............................................................................................ 165.163,75

TRANSFORMADORES DE MEDIDA7.2.3

EAT.SMTI52 ud Transformador de intensidad intemperie 50-100/5-5A,52kV

Ud. Suministro y montaje de transformador de intensidad, normalizado por
Iberdrola y verificado por organismo competente, con aislamiento seco, re-
sina epoxi más porcelana, para servicio exterior. Con las siguientes carac-
terísticas:
- Tensión más elevada de la red 52 kV.
- Tensión de ensayo con onda de choque 1,2/50 250 kVp.
- Tensión de ensayo rigidez dieléctrica primario y secundario 95 kV y 3 kV
respectivamente.
- Normas Fenosa.
- Relación de transformación 50-100/5-5 A.
- Potencia y clase de precisión secundario 1, 5 A, 10 VA, Cl:0,2S Fs 5.
- Potencia y clase de precisión secundario 2, 5 A, 30 VA, Cl: 5P 10.
- Intensidad límite térmica 5 kA.
- Intensidad límite dinámica 12,5 kAp.
- Sobreintensidad admisible en permanencia 120 %.
- Bornes primarios y secundarios en latón.

3 3,00

3,000 3.286,13 9.858,39

EAT.SMTT52 ud Transformador de tensión intemperie 45000:V3/110:V3V

Ud. Suministro y montaje de transformador de tensión, normalizado por
Iberdrola y verificado por organismo competente, tipo inductivo, con aisla-
miento papel-aceite, hermético, para servicio exterior. Con las siguientes
características:
-Tensión más elevada de la red 52 kV. 
- Tensión de ensayo con onda de choque 1,2/50 250 kVp. 
- Tensión de ensayo rigidez dieléctrica primario y secundario 95 kV y 3 kV
respectivamente. 
- Normas UNE-EN 60044-2:1999
- Relación de transformación 45000:V3/110:V3 V. 
- Potencia y clase de precisión secundario 110:V3 V, 25 VA, Cl:0,2. 
- Sobretensión admisible en permanencia 1,2 Un. 
- Factor de tensión 1,9 Un/8h. 
- Bornes primarios y secundarios en latón.

3 3,00

3,000 3.840,97 11.522,91
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EAT.SMTP52 ud Suministro y montaje de trafo para protección 15-30/5-5A

Ud. Suministro y montaje de transformador de intensidad, con aislamiento
seco, resina epoxi más porcelana, para servicio exterior. Con las 
 siguientes características:
  - Tensión más elevada de la red 52 kV.
  - Tensión de ensayo con onda de choque 1,2/50 250 kVp.
  - Tensión de ensayo rigidez dieléctrica primario y   secundario 95 kV y 3
kV respectivamente.
  - Relación de transformación 15-30/5-5A.
  - Potencia y clase de precisión secundario 1: 5 A, 30 VA, Cl: 5P10.
  - Intensidad límite térmica 5 kA.
  - Intensidad límite dinámica 12,5 kAp.
  - Sobreintensidad admisible en permanencia 120 %.
  - Bornes primarios y secundarios en latón.

protección de transformador principal 1 3 3,000
protección de transformador principal 2 3 3,000

6,000 3.115,00 18.690,00

EAT.TTPCT ud Transformador toroidal intemperie para protección cuba tipo

Ud. Suministro e instalación de transformador toroidal protección cuba de
trafo para montaje exterior,  50/5 A 10 VA, con herraje de fijación a banca-
da en acero galvanizado en caliente, totalmente instalado.

2 2,00

2,000 513,15 1.026,30

EAT.TTPET ud Transformador toriodal intemperie para proteccion de neutro

Ud. Suministro e instalación de transformador toroidal protección neutro es-
trella de trafo para montaje exterior, 50/5 A 10 VA, con herraje de fijación a
bancada en acero galvanizado en caliente, totalmente instalado.

1 1,00

1,000 510,24 510,24

TOTAL 7.2.3............................................................................................ 41.607,84

TRANSFORMADORES DE POTENCIA7.2.4

EAT.SCTTRI2000 ud Transformador III de potencia para exterior, 2000KVA

Ud. Suministro y colocación de trafo para exterior trifásico, con las siguien-
tes características: 
- Potencia 2000 kVA 
- Tensión primaria 45 kV + - 2,5 + - 5 %. 
- Tensión secundaria 690 V (400 V entre fase y neutro) 
- Frecuencia 50 Hz. 
- Conexión Dyn11. 
- Normas UNE 21428 
- Accesorios incluidos: depósito de expansión, relé Buchholz, desecador de
silicagel, termómetro de esfera, termostato para alarma y desconexión por
temperatura, válvula de sobrepresión, nivel magnético.
Se incluirá también en el suministro y colocación, unas planchas de baqueli-
ta de 250 X 500 X 20 mm (largo X ancho X grosor) para la colocación entre
el transformador y la bancada de hormigón. Se incluirá brida con taladros
para posibilitar la instalación de un cajón cubrebornas
En la fabricación del C.T. se ha de respetar la recomendación eléctrica co-
rrespondiente a la norma EN 60076-3:2001 - 36 -Tabla 5-Distancias de ais-
lamiento en el aire mínimas recomendadas fase a tierra, entre fases, fase a
neutro y a arrollamientos de tensión inferior desde las partes en tensión de
los pasatapas de transformadores de potencia que tengan arrollamientos
con tensión más elevada para el material con Um = 170 kV. Serie I basada
en la práctica europea.

2 2,00

2,000 63.404,37 126.808,74
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EAT.SCTTRI50 ud Transformador III de potencia para exterior, 50KVA

Ud. Suministro y colocación de trafo para exterior trifásico, con las siguien-
tes características: 
- Potencia 50 kVA 
- Tensión primaria 45 kV + - 2,5 + - 5 %. 
- Tensión secundaria 400 V (230 V entre fase y neutro) 
- Frecuencia 50 Hz. 
- Conexión Dyn11. 
- Normas UNE 21428 
- Accesorios incluidos: depósito de expansión, relé Buchholz, desecador de
silicagel, termómetro de esfera, termostato para alarma y desconexión por
temperatura, válvula de sobrepresión, nivel magnético.
Se incluirá también en el suministro y colocación, unas planchas de baqueli-
ta de 250 X 500 X 20 mm (largo X ancho X grosor) para la colocación entre
el transformador y la bancada de hormigón. Se incluirá brida con taladros
para posibilitar la instalación de un cajón cubrebornas
En la fabricación del C.T. se ha de respetar la recomendación eléctrica co-
rrespondiente a la norma EN 60076-3:2001 - 36 -Tabla 5-Distancias de ais-
lamiento en el aire mínimas recomendadas fase a tierra, entre fases, fase a
neutro y a arrollamientos de tensión inferior desde las partes en tensión de
los pasatapas de transformadores de potencia que tengan arrollamientos
con tensión más elevada para el material con Um = 170 kV. Serie I basada
en la práctica europea.

1 1,00

1,000 23.451,80 23.451,80

TOTAL 7.2.4............................................................................................ 150.260,54

RED DE TIERRAS7.2.5

EAT.RTCTSVIA ud Red de tierras de centro de Transformación

Ud. Suministro e instalación de red de tierra en recinto del centro de trans-
formación, según se indica en el plano correspondiente, comprendiendo: 
- 250 m de cable de Cu desnudo de 95 mm². 
- 20 picas de acero cobrizado de 2 m y 18 mm de diámetro. 
- 30 soldaduras aluminotérmicas. 
- 60 grapas de fijación y terminales para interconexión de todo el aparellaje
y herrajes metálicos existentes en el centro. 
- 4 soluciones de mejorador de tierras Ion-Forte.

1 1,00

1,000 6.629,98 6.629,98

EAT.PSRT ud T.t. neutro transformador

Ud. Suministro e instalación de red de tierras neutro de trafo según se indi-
ca en el plano correspondiente, comprendiendo: 
- 35 m cable de Cu RV 0,6/1kV 1x95 mm², bajo tubo de 50 mm de diámetro
incluso tendido del mismo. 
- 15 m cable de Cu desnudo de 50 mm². 
- 6 picas de acero cobrizado de 2 m y 18 mm de diámetro. 
- 10 soldaduras aluminotérmicas y terminales de conexión a neutro de tra-
fo. 
- 2 Soluciones de mejorador de tierras Ion-Forte.

1 1,00

1,000 1.521,50 1.521,50

TOTAL 7.2.5............................................................................................ 8.151,48

CUADRO DE PROTECCIONES Y CABLEADO.7.2.6
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EAT.SIFA ud Fuentes de alimentación 110VCC,15 A,instalada y cableada dentro

Ud. Suministro e instalación de fuente de alimentación de Saft o similar, for-
mada por rectificador-cargador de conmutación a alta frecuencia con baterí-
as de plomo estanco, libre de mantenimiento de 18 Ah, con las siguientes
características:
- Tensión de alimentación: monofásica 230 V CA +- 10%.
- Frecuencia 50 Hz.
- Tensión de utilización: 110 V CC.
- Intensidad nominal del módulo: 15 A.
- Intensidad disponible para la carga de la batería: 1,8 A.
- Intensidad disponible para los consumos: 13,2 A. 
- Rizado máximo de la tensión de salida 1 %. 
- Display de cristal líquido con indicación de alarmas, medidas y estados
del equipo. 
- 3 Contactos libres de potencial para indicación a distancia de alarmas. 
Incluso instalación y cableado de la misma en armario de 2000X800X600.

1 1,00

1,000 2.415,63 2.415,63

EAT.SICPCT ud Cuadro protección del centro transformación

Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección de centro de transfor-
mación, compuesto por: 
+ Envolvente en armario modular ensamblable de Rittal o similar compues-
ta por: 
- Módulo de 2000 X 800 X 600 (alto x ancho x profundidad) pintado en
RAL-7035. 
- Pantallas laterales módulo. 
- Zócalo completo de 200 mm de altura. 
- Retentor de puerta. 
- Empuñadura confort con cerradura. 
- Portaesquemas tamaño A3 metálico. 
- 2 Placas de montaje parcial. 
- 8 Chasis de montaje en profundidad. 
- 8 Chasis de montaje en anchura. 
- Termostato para armarios. 
- Ventilador de techo de 360 m³/h. 
- 2 Filtros con estera filtrante fina de 255X255. 
+ Conjunto de aparellaje y relés de protección formado por: 
- 2 Relés de protección tipo RV-IMA de ARTECHE o similar. 
- 1 Relé de protección general de sobreintensidad trifásico y homopolar a
tiempo inverso (3x50/51+50N/51N) modelo PL70IT o similar.
- 5 Interruptores automáticos de II, 6 A, 10 kA, curva C para para corriente
continua, de Siemens o similar. 
- 1 Interruptor automático de II, 10 A, 10 kA, curva C para corriente conti-
nua, de Siemens o similar. 
- 3 Interruptores automáticos de II, 16A,10 kA, curva C, de Siemens o simi-
lar. 
- 1 Interruptor automático de II, 6 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. 
- 16 Relés de 4 contactos conmutados de 220 V CC, de Phoenix Contact o
similar. 
- 12 pilotos de señalización para alarmas mediante led, de Telemecanique
o similar. 
- 6 Pulsadores completos para realización de maniobras, de Telemecani-
que o similar. 
- 1 Conmutador de giro y empuje, de ABB o similar. 
- Descargador de sobretensiones de Dehn tipo DEHNRAIL 230 FML. 
- Temporizador intermitente asimétrico, de Telemecanique o similar. 
- Función de prueba lámparas mediante contactos conmutados.
Incluyendo P/A para canaleta, pantalla de protección de policarbonato
transparente de 4 mm de espesor, bornas de conexión, terminales de cone-
xión, etiquetas de señalización, serigrafiado de esquema de CT en puerta,
pequeño material de montaje, cableados,prensaestopas de poliamida, prue-
bas, programación de relés y puesta en marcha. En la puerta ha de figurar
visiblemente la inscripción que rece que el accionamiento tanto de un sec-
cionador como de un conmutador debe realizarse siempre sin tensión.

1 1,00

1,000 7.856,67 7.856,67
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EAT.CCU16.15A m Cable Cu RZ1C4Z1 (AS) 0.6/1 KV 16G 1.5 mm² apantallado

Mt. Suministro e instalación de cableado de control con cable de cobre tipo
RZ1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 16G1,5 mm² apantallado, tendido sobre bande-
ja, para interconexión del cuadro de control del interruptor automático y el
transformador con el cuadro de protección del centro de transformación e
interconexión del contador con el cuadro de control.
Incluso señalización terminales de conexión y conexionado.

500 500,000

500,000 10,96 5.480,00

EAT.CCU02.6 m Cable de cobre tipo RZ1C4Z1-K (AS) 0,6/1 KV, 2x6mm² tendido

Mt. Cable de cobre tipo RZ1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 2X6 mm2 apantallado
con trenza de cobre tendido bajo tubo, para interconexión de los trafos de
medida con el contador. Incluso señalización, terminales de conexión y co-
nexionado.

750 750,000

750,000 7,83 5.872,50

EAT.CCU03.6 m Cable Cu, RZ1-K 0,6/1kV 3G6mm², (F+N+TT), tendido sobre bandeja

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G6 mm² tendido sobre bandeja, para intercone-
xión del cuadro de protección de CT con el interruptor automático, alimenta-
ción de puntos del alumbrado exterior del centro de transformación y ali-
mentación de toma de corriente del cuadro de medida. Incluso señaliza-
ción, terminales de conexión y conexionado.

100 100,000

100,000 5,21 521,00

TOTAL 7.2.6............................................................................................ 22.145,80

EQUIPOS DE MEDIDA.7.2.7

EAT.SIEM2 ud Armario de medida,1 sum trif A.T., tipo 2 y 3, Iberdrola

UD. Suministro e instalación de equipo de medida, compuesto un analiza-

dor de redes trifásico, con las siguientes características:

- Formato 144x144
- Pantalla VGA con gran resolución y color
- Protección frontal IP 65*
- 4 Entradas de corriente ITFPrecisión en Tensión, Corriente Clase

0,2
- Precisión en Energías Clase 0,5S
- Equipo expandible de hasta 4 módulos combinando entradas, sali-

das digitales, analógicas, Modbus/TCP, Mbus, LonWorks, Profi-
bus, XML/web

- Modular (posibilidad de conectar hasta 4 módulos de expansión)
- Botones de desplazamientos táctiles
- Fuente de alimentación universal
- Punto de comunicaciones RS-485 (protocolo Modbus/RTU y BAC-

net)
- Personalización de los parámetros a mostrar
- Indicador de horas de funcionamiento para mantenimiento preven-

tivo
Todo ello alojado en armario para medida modelo PL77T/AT-2-3/UF, inclui-
do armario con bornas seccionables para pruebas y fijación a pared, total-
mente montado.

1 1,00

1,000 1.925,12 1.925,12

EAT.CAL01.35 m Cable Al,ES07Z1 (AS) de 1x35mm²,(F,N,TT), bajo tubo

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de Al
A-V tipo ES07Z1(AS) 1X35 mm² tendido bajo tubo, para interconexión de
la red de tierra con el cuadro de medida. Incluso señalización, terminales
de conexión y conexionado.

50,00 50,00

50,000 8,04 402,00
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EAT.AC7X5X3 ud Armario centralización de dimensiones 700x500x300mm,

Ud. Suministro e instalación de armario para centralización, de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio prensado en caliente, de dimensiones 700 x 500
x 300mm, IP66, IK10, conteniendo en su interior:
- 1 Regleta 6E-6T, para conexionado del cableado de los transformadores
de intensidad.
- 1 Regleta UF 6E-6T EPI, para conexionado del cableado de los transfor-
madores de tensión.
Incluso herraje de sujeción para torre metálica.

4 4,00

4,000 711,71 2.846,84

TOTAL 7.2.7............................................................................................ 5.173,96

ALUMBRADO EXTERIOR DEL CERRAMIENTO.7.2.8

EAT.PEEL.150M ud Proyector LED exterior 150 W 15.000 lm

Ud. Suministro e instalación de proyector con tecnología LED, modelo Ledi-
naire Floodlight Maxi BVP155 o equivalente, de 150 W y 15.000 lm, versión
óptica asimétrica. Grado de protección IP65 IK 08. Incluso fijación y cone-
xionado.

4 4,00

4,000 230,37 921,48

EAT.HSP ud Herraje soporte en acero galvanizado en caliente, para proyector

Ud. Suministro e instalación de herraje soporte para proyector de acero gal-
vanizado en caliente. Totalmente montado.

4 4,00

4,000 73,88 295,52

EAT.ESCT ud Equipamiento de seguridad para el centro de transformación

Ud. Suministro e instalación de equipamiento de seguridad para el centro
de transformación, compuesto por:
- Banqueta aislante para exterior, de 52X52 cm y espesor de 40 mm. Patas
con campanas y tacos de goma, para una tensión de utilización de 45 kV.
- Pértiga de salvamento para una tensión de 45 kV.
- Guantes aislantes de maniobra con cofre metálico.
- Extintor de anhídrido carbónico de 5 Kg.
- Cartel de primeros auxilios.
- Cartel con las cinco reglas de oro.

1 1,00

1,000 898,37 898,37

TOTAL 7.2.8............................................................................................ 2.115,37

OBRA CIVIL7.2.9

EAT.CANALH ud Canaleta prefabricada de hormigón armado, con tapa

Ud. Suministro e instalación de canal prefabricada de hormigón armado,
con tapa totalmente registrable, de dimensiones 1000 x 400 x 350 mm (lar-
go x ancho x alto), de dimensiones interiores 300 x 300 mm.

12,250 12,250

12,250 192,60 2.359,35

EAT.CASETA ud Caseta de hormigón prefabricada, de dimensiones interiores 2x1.5

Ud. Suministro e instalación de caseta prefabricada de hormigón de dimen-
siones interiores 2 X 1,5 X 2,4 m con puerta de acceso galvanizada en ca-
liente y cerradura normalizada por Iberdrola

1 1,000

1,000 1.799,18 1.799,18
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REDTIE m³ Zanja para colocación de red de tierras y conducciones

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 10% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales
y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creación de nichos, catas para la localización de instalacio-
nes o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización
de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecu-
ción de todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, talado de ár-
boles, retirada de árboles, tocones, y gestión del residuo). Incluso también
la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afecta-
dos (cables eléctricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates
y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento
por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transpor-
te a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operacio-
nes de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxi-
ma de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

En red de tierras 1 168,00 0,50 1,00 84,00
En conducciones de tuberia 1 27,60 0,50 0,75 10,35
 "                "                " 1 27,96 0,50 0,75 10,49

104,840 6,46 677,27

HOSYPILB m³ Hormigonado de zapatas y cimentaciones

Hormigonado de zapatas y cimentaciones hormigón de 250 kg/cm² (25
N/mm²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km. desde la plan-
ta, puesta en obra con bomba, incluyendo encofrado con tableros tipo PE-
RI, y acero B500-SD.

Apoyo interruptor entrada 1 3,18 0,70 1,00 2,23
Solera apoyo cuba trafo servicios auxiliares 1 1,33 2,20 0,20 0,59
alzado largo cuba trafo auxiliar 2 1,80 0,20 1,78 1,28
alzado corto cuba trafo auxiliar 2 1,33 0,20 1,78 0,95
apoyo interruptor y trafo int. tansformador principal 1 2,39 1,00 0,50 1,20
solera cuba trafo principal 1 3,40 2,80 0,20 1,90
cuba trafo principal 2 2,80 0,20 1,14 1,28
cuba trafo principal 1 3,00 0,20 1,14 0,68
apoyo interruptor y trafo int. tansformador principal 1 2,39 1,00 0,50 1,20
solera cuba trafo principal 1 3,40 2,80 0,20 1,90
cuba trafo principal 2 2,80 0,20 1,14 1,28
cuba trafo principal 1 3,00 0,20 1,14 0,68
apoyo interruptor y trafo int. tansformador principal 2 1 2,39 1,00 0,50 1,20
solera cuba trafo principal 2 1 3,40 2,80 0,20 1,90
cuba trafo principal 2 1 3,00 0,20 1,14 0,68
cuba trafo principal 2 1 3,00 0,20 1,14 0,68
apoyo luminaria 4 0,25 0,25 0,30 0,08

19,710 150,99 2.976,01

CMMET2.5M ml Cerramiento malla metálica 2,5 m

Cerramiento de malla metálica 2,5 m de altura total incluso p.p. de postes
metálicos, totalmente instalada.

2 21,80 43,60
2 10,00 20,00

Puerta -1 4,00 -4,00

59,600 20,20 1.203,92

CMMPTE4 u Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m

Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2
m de altura total incluso p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de-
más elementos auxiliares. totalmente instalada.

1 1,00

1,000 857,64 857,64

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y
hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, in-
cluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

59,60 59,60
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59,600 18,33 1.092,47

ZT.106SD m³ Gravas bajo soleras y drenes.

Gravas bajo soleras y drenes. Incluyendo el transporte y vertido en las ex-
cavaciones, nivelación manual.

21,80 10,00 218,00

218,000 19,23 4.192,14

TOTAL 7.2.9............................................................................................ 15.157,98

GARANTÍAS Y GASTOS DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA7.2.10

EAT.LEGIAT ud Legalización de la instalación de A.T

Ud. Legalización de la instalación, incluyendo:
- Trámites administrativos correspondientes.
- Honorarios de proyecto y  D. O. 
- Tasas de visado.
- Tensiones de paso y contacto inyectando 50 A. 
- Garantía de un año.
- Contrato de mantenimiento gratis durante 2 años.
No se incluyen las tasas de Industria.

1 1,00

1,000 8.941,68 8.941,68

EAT.OCA AT ud Inspección de la instalación de A.T., por organismo de control

Ud. Informe por Organismo de Control Autorizado del disparo de las protec-
ciones de acuerdo a los valores tarados en los relés de protección, simulan-
do distintas condiciones de faltas, efectuando disparos reales del interrup-
tor automático.

1 1,00

1,000 2.423,29 2.423,29

TOTAL 7.2.10.......................................................................................... 11.364,97

TOTAL 4.2............................................................................................... 460.752,59

TOTAL 4........................................................................................................................................... 899.686,95

895 octubre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN

CUADRO DE PROTECCIÓN BOMBAS Y TRAFO5.1

EBT.AM.2X1.2X06 ud Envolvente modular para cuadro general (2000x1200x600mm), IP55

Ud. Suministro e instalación de armario modular ensamblable, para envol-
vente de Cuadro General compuesto por las siguientes unidades totalmen-
te montado:
- Modulo de 2000 x 1000 x 600 (alto x ancho x profundo).
- Zócalo completo de 200 mm de altura para armario de 1000 x 600 incluso
elementos de zócalo de 100 x 600.
- P/P de piezas de unión módulo / módulo.
- 2 Retenedores de puerta.
- Empuñadura confort con cerradura.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035. Los cuadros han de disponer
de un tríptico que muestre el esquema eléctrico del contenido y su conexio-
nado.

2 2,00

2,000 1.367,67 2.735,34

EBT.AM.2X0.8X06 ud Envolvente modular para cuadro general (2000x800x600mm), IP55

Mt. Suministro e instalación de cableado de control con cable de cobre tipo
RZ1C4Z1 (AS) 0,6/1 kV 3G1,5 mm² apantallado, tendido sobre bandeja, pa-
ra interconexionar el termostato y los caudalímetros con el sensor. Incluso
señalización, terminales de conexión y conexionado.

5 5,00

5,000 1.177,95 5.889,75

EBT.
SUPERPUE1.2

ud Módulo superpuesto 200X1200X600, IP55

Videograbador color en disco duro de 1 canal no basado en PC. Visualiza-
ción de hasta 25 imágenes/seg. Capacidad de grabación de 200 GB am-
pliable hasta 2HD de 200 GBc/u. Multiplexor Triplex.  1 Canal de audio.
Compresión M-JPEG resolución 720x576. Alimentación de 220 V. Medida
la unidad instalada.

2 2,00

2,000 760,16 1.520,32

EBT.
SUPERPUE0.8

ud Módulo superpuesto 200X800X600, IP55

Ud. Suministro e instalación de módulo superpuesto ensamblable, de fabri-
cación especial de 200 mm de altura para armario de 800 x 600mm.
Incluso p/p de lateral para módulo superpuesto, de fabricación especial de
600 x 300 mm.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035, totalmente montado.

5 5,00

5,000 709,13 3.545,65

EBT.CMECG.12B ud Complementos para montaje de envolvente de Cuadro General 7 mod

Ud. Suministro e instalación de complementos para montaje de envolvente
de Cuadro General compuesto por:
 - Chapa de techo con tapa de descarga de presión según IEC 60439-1.
 - Pantallas laterales para zócalo de 200x600 mm.
 - 1 Portaesquemas tamaño A3 metálico.
 - 2 Placas de montaje parcial.
 - 24 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 1200.
 - 64 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 1000.
 - 176 Chasis de montaje en profundidad, para armarios de 600.
 - 12 Prensaestopas de M75 de latón niquelados, de Ceag o similar total-
mente montados.
 - 64 Prensaestopas de M20 totalmente montados.
 - 64 Prensaestopas de M20 totalmente montados.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035.
Incluido pequeño material de montaje, y montaje de todo el conjunto.

1 1,00

1,000 9.342,84 9.342,84
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EBT.VNTCH.300 ud Ventilador para techo arm, 230Vac, 300 m³/h

Ud. Suministro e instalación de ventilador para techo con capacidad de 300
m³/h. Incluso 2 filtros de salida-entrada de aire de 255X255 mm, con estera
filtrante fina y marco de estanqueidad montados en cada puerta del arma-
rio.

7 7,00

7,000 440,65 3.084,55

EBT.RSC.150 ud Resistencias de caldeo de p/arm 150 w

Ud. Suministro e instalación de resistencias de caldeo de 150 W para arma-
rios, incluso termostatos de accionamiento. 

7 7,00

7,000 171,74 1.202,18

EBT.SMIAGM5 ud Montaje int. aut. bast. abierto elect. , 3P, 2000 A,100kA

Ud. Luminaria Downlight para empotrar circular de 225 mm de diámetro y
20 mm de fondo, con tecnología de iluminación LED estructura, caja portae-
quipos de acero lacado en color blanco y transformador de corriente. Poten-
cia de 20W, intensidad de luz de 1480 lúmenes y ángulo de apertura de luz
de 120º. 4000 K; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F,
según UNE-EN 60598. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2 2,00

2,000 13.695,23 27.390,46

EBT.SPMBV.355 ud Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 355 kw

Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba co-
nectada a variador de frecuencia de hasta 400 kW compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 630 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 690 V.
- Regulable electrónicamente entre 100-630 A con función básica de pro-
tección LSI, y bobina de disparo.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre embarrado e inte-
rruptor con pletina de 20X5 mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra ar-
mónicos y perturbaciones de red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de interven-
ción tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del
interruptor automático.

2 2,00

2,000 2.981,32 5.962,64
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EBT.SPMBA630 ud Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba arr. 630 kw

Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando para bomba de
630 kW compuesto por los siguientes elementos:
+ Interruptor automático, de las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 1000 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 690 V.
- Regulable electrónicamente con función solo magnética de protección (I),
con bobina de disparo.
- Contactos auxiliares de señalización 1NA/1NC.
- Tapa cubrebornes larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre embarrado e inte-
rruptor con pletina de 40X10 mm aislada con funda termorretráctil.
+ Contactor en vacío de by-pass arrancador, de las siguientes característi-
cas:
- Tripolar.
- 700 A de intensidad nominal en AC-1.
- Bloque de contactos auxiliar 2 NA + 2 NC.
- Tensión de mando 230 V AC.
- Tapas cubrebornas.
Incluso fijación del contactor a los chasis de montaje, alimentación de
arrancador con pletina flexible de 564 A (24X6) libre de halógenos, con las
fijaciones oportunas a chasis de montaje mediante aisladores soporte. In-
cluida también la interconexión entre arrancador y contactor para función
de by-pass con pletina flexible de idénticas características, con las fijacio-
nes oportunas a chasis de montaje mediante soportes.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 210 mm de diámetro útil, protegido contra ar-
mónicos y perturbaciones de red, serie WG.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de interven-
ción tipo RGU-10.
Totalmente colocado y cableado, incluso interconexión para maniobra de
disparo del interruptor automático.

4 4,00

4,000 4.781,35 19.125,40
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EBT.AEPMT.630 ud Sumin. e inst. arrancador estático progresivo para motor 630 kw

Ud. Suministro e instalación de arrancador estático progresivo en cuadro
general, para motor trifásico de 630 kW a 690 V, con las siguientes caracte-
rísticas:

- Tensión de alimentación 220-690 V
- Frecuencia de alimentación 47-62 Hz.
- Tensión de salida 0-100 % de la tensión de alimentación, contro-

lada en fase.
- Frecuencia de salida igual a la de entrada.
- Eficiencia > 99%.
- Temperatura ambiente, min. 0ºC, máx. 45 ºC.
- Protección IP-20
- Protecciones del motor:

- Ausencia de fases a la entrada.
- Secuencia de fases a la entrada.
- Alta tensión/baja tensión a la entrada.
- Límite de corriente en el arranque.
- Rotor bloqueado.
- Sobrecarga-subcarga motor.
- Desequilibrio de fases mayor del 40%.
- Corriente Shearpin.

- Protecciones del arrancador:
- Fallo tiristor.
- Temperatura del equipo.

- Ajustes:
 Intensificador de par. - Par inicial.
- Tiempo de par inicial.
- Tiempo de aceleración.
- Límite de corriente: 1 a 5 In.
- Sobrecarga: 0,8 a 1,2 In.
- Tiempo de deceleración/Paro por inercia.
- Freno CC.
- Velocidad lenta (1/7 frecuencia fundamental).
- Doble ajuste.
- Número de arranques permitidos.
- Control de par.
- Paro con control de Golpe de Ariete.
- 2 Entradas analógicas 0-10 V ó 4-20 mA.
- 5 Entradas digitales configurables.
- 1 Señal de salida 4-20 mA.
- 3 Relés conmutados configurables.

- Comunicaciones:
- Pasarela de comunicaciones de Modbus a Profibus DP

incluida en el suministro-instalación junto con conector para comunicación
en Profibus.

- Visualización de información:
- Intensidad en las tres fases.- Tensión de línea.
- Estado de los relés.
- Estado de las entradas digitales.
- Valor de las entradas analógicas.
- Valor de la salida analógica.
- Estado de sobrecarga.
- Frecuencia de alimentación del motor.
- Factor de potencia del motor.
- Par en el eje, potencia desarrollada.
- Histórico de fallos (5 últimos fallos).

- Fuentes de control:
- Local desde teclado.
- Remoto a través de entradas digitales.
- Comunicaciones.

Totalmente montado en cuadro de protección, e incluso interconexión a
bornas para señales de arranque y paro según secuencias dadas por la Di-
rección Técnica de Obra.

4 4,00

4,000 6.070,42 24.281,68
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EBT. EPCST.N1 ud Conjunto 3 descargadores tipo1

Ud. Suministro e instalación de equipo protección contra sobretensiones
formado por:
- Descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones for-
mado por tres descargadores unipolares tipo DEHNventil 2P SN 1473 para
redes de 690 V o similar, totalmente instalado en cuadro general e interco-
nexionado a base portafusible y a la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 400 A de
intensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes, total-
mente instalada e interconexionada a embarrado general mediante pletinas
de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráctil.
- 3 Fusibles de protección de las siguientes características:
- Tipo NH.
- Tamaño 2.
- Doble indicador de fusión.
- 315 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

1 1,00

1,000 1.358,82 1.358,82

EBT.EPCST.N2 ud Conjunto 3 descargadores tipo 2

Ud. Suministro e instalación de equipo de protección contra sobretensiones
formado por:
- Descargador de protección fina contra sobretensiones formado por tres
descargadores unipolares tipo DEHNguard DG 600 FM para redes de 690
V o similar, con señalización a distancia, totalmente instalado en cuadro ge-
neral e interconexionado a base portafusible y a la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de
intensidad nominal, con tapa para terminales de cable cubrebornes, total-
mente instalada e interconexionada a embarrado general mediante conduc-
tor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 50 mm².
- 3 Fusibles de protección de las siguientes características:
- Tipo NH.
- Tamaño 00.
- Doble indicador de fusión.
- 100 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

2 2,00

2,000 688,66 1.377,32

EBT.ETCO.2000 m Embarrado general, 3F, 2000 A, con pletina de Cu

Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar de cobre para cuadro ge-
neral de las siguientes características:
- 2000 A de intensidad nominal.
- Dimensionado para una corriente de cortocircuito de 50 kA.
- Cerrado tanto frontal como inferiormente para evitar contactos directos
mediante placas de policarbonato de 4 mm de grosor, consiguiendo un
IP-20.
Totalmente montado, taladrado para interconexiones e incluso aisladores
para fijación a la parte superior del armario.

2 7,00 14,00

14,000 862,27 12.071,78

TOTAL 5.1............................................................................................... 118.888,73

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA5.2
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EBT.CR5701260 ud Cuadro de compensación de la energía reactiva

Ud. Equipo Compensación de Energía Reactiva, compuesto por:
+ Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, de
las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 800 V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.
- Protección IP-42.+
- Potencia útil a 690 V, 60 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 800 V, 80 kVAr. (4 Unidades)
- Potencia útil a 690 V, 90 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 800 V, 110 kVAr. (16 Unidades)
+ Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, de las siguien-
tes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189
Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC
+ Base portafusible seccionable en carga, tripolares para 690 V, de 160 A
de intensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes. In-
cluso instalación de las mismas.
+ 3 Fusibles de las siguientes características:
- Tipo NH.
- Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.
- Doble indicador de fusión.
- Patillas de extracción aisladas.
- 100 A de intensidad nominal.
- 80 A de intensidad nominal.
- 100 A de intensidad nominal.
+ Contactor para maniobra de condensador, de hasta 90 kVAr a 690 V,
con bloque de resistencias para evitar sobreintensidades en la maniobra
con los condensadores.
+ 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm².

1 1,00

1,000 64.702,21 64.702,21

TOTAL 5.2............................................................................................... 64.702,21

VARIADORES DE FRECUENCIA5.3
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EBT.SVRMP.355 ud Variador de frecuencia para motor 355 kw a 690 V

Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta
355 KW a 690 V en carga pesada, con las características siguientes:
+ Entrada:
- Tensión de alimentación 550-690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.
- Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.
- Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.
- Intensidad de entrada < Intensidad de salida.
- Factor de potencia fundamental > 0,98.
- Factor de potencia < 0,88.
- Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a intensidad nominal (depen-
diendo de la carga).
- Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y 4.
- Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impedancia.
+ Salida:
- Tensión de salida al motor 0 V a 100% tensión de alimentación.
- Rango de frecuencias 0 a +- 400 Hz.
- Capacidad intensidad de sobrecarga 50ºC 150% durante 60 sg.
- Rendimiento a plena carga > 97%.
- Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz - PEWave.
- Filtro dV/dt de salida: 500 a 800 V/us.
- Longitud Cable Salida: Máxima 300m
+ Protecciones del motor:
- Rotor bloqueado.
- Sobrecarga motor (modelo térmico).
- Descompensación de tensión y corriente entre fases.
- Fallo a tierra.
- Cortocircuito.
- Sobretemperatura motor (PTC, estado normal 85R-2K ohmnios)
- Límite de velocidad.
- Límite de par.
+ Protecciones del variador:
- Límite corriente de salida.
- Sobrecorriente.
- Sobrecarga en los IGBT.
- Pérdida de fase a la entrada.
- Alta tensión a la entrada.
- Baja tensión de entrada.
- Alta frecuencia de alimentación.
- Baja frecuencia de alimentación.
- Temperatura IGBT.
- Temperatura en el radiador.
- Fallo de la fuente de alimentación.
- Modelo térmico equipo.
- Fallo Software y Hardware.
- Pérdida señal entradas analógicas.
+ Control:
- Método de control vectorial sin encoder.
- 2 Entradas analógicas configurables.
- 6 Entradas digitales configurables aisladas.
- 2 Salidas analógicas configurables.
- Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en el suministro-instala-
ción junto, con conector para comunicación en Profibus.
- Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de programación.
Totalmente montado sobre herraje de fijación galvanizado de 0,7 m de altu-
ra y posteriormente pintado en RAL-7035.

2 2,00

2,000 22.068,95 44.137,90

EBT.PTGI.150 ud Puesta a tierra de la instalación

Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra general de la instalación con-
templando el tendido de 225 m de cable de cobre desnudo de 120 mm² jun-
to con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 15 picas  de cobre de
2 m 18 mm de diámetro, incluso hincado de las mismas.

1 1,00

1,000 3.254,93 3.254,93

TOTAL 5.3............................................................................................... 47.392,83
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CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES.5.4

EBT.CPSAUXSI ud Envolvente y aparellaje para cuadro de servicios auxiliares

Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de Servicios
Auxiliares, con envolvente de Rittal o similar, de dimensiones
2000x2400x400 pintado en RAL-7035 compuesta por:
- 3 Módulos ensamblables de 2000X800X400 con placa de montaje.
- 3 Zócalos completos.
- Elementos de unión armarios TS/TS.
- Portaesquemas A3 metálico.
- Retenedores de puerta.
- Empuñadura confort con cerradura.
- Ventilador con filtro de 105 m³/h y filtro de salida.
- Termostato.
Alojando los componentes indicados en el esquema Unifilar (plano 3.2), in-
cluyendo:
- Trafo separador de circuitos encapsulado en resina, de 230/230 V, 250 VA
- Reloj astronómico digital con programación semanal.
- 1 Pulsador de marcha completo
- 1 Pulsador de paro completo.
- Prueba lámparas mediante contactos.
P/A canaleta, bornas de conexión, pulsadores, contactores, selectores de 3
posiciones, prensaestopas de poliamida y pequeño material auxiliar. Los
cuadros han de disponer de un tríptico que muestre el esquema eléctrico
del contenido y su conexionado.

1 1,00

1,000 16.764,88 16.764,88

TOTAL 5.4............................................................................................... 16.764,88

INSTALACIONES VARIAS.5.5

EBT.SAI.4000 ud SAI de 4000 VA en torre, instalación mixta

Ejecución de canalización subterránea con zanja de 0.35x0.6 mt con 2 tu-
bos de doble capa, 450 N, en barra, de 90 mm en terreno normal.

1 1,00

1,000 1.605,17 1.605,17

EBT.TRAUI.01 ud Termostato ambiente industrial, regulable de 2º-50º, IP55

Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de termostato de ambien-
te para uso industrial, de Ies o similar, estanco, IP-55, con mando de ajuste
regulable entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.

1 1,00

1,000 204,23 204,23

E28RTE140 ud Videograbador color en disco duro 1 canal

Ud. Suministro e instalación de módulo superpuesto ensamblable, de fabri-
cación especial de 200 mm de altura para armario de 1200 X 600mm.
Incluso p/p de lateral para módulo superpuesto, de fabricación especial de
600 x 300 mm.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035, totalmente montado.

1 1,00

1,000 545,92 545,92

TOTAL 5.5............................................................................................... 2.355,32
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TOMAS DE CORRIENTE.5.6

EBT.CTCIS.01 ud Caja de tomas de corriente

Ud. Suministro e instalación de caja de tomas de corriente en instalación
saliente marca GEWISS o similar, con p/p de caja de conexión y tubo de
bajada conteniendo en su interior:   
- 2 Bases 2P+TT 16 A.   
- 1 Base 3P+N+TT 16 A.   
- 1 Base 3P+TT 32 A .   
- 1 Interruptor aut. IV 40 A curva C.   
- 1 Interruptor aut. IV 32 A curva C.   
- 1 Interruptor aut. IV 16 A curva C.   
- 1 Interruptor aut. II 16 A curva C.      
Incluyendo cableado, conexionado montaje y fijación.

Zona bombas 6 6,00
Cargador baterías 1 1,00

7,000 424,97 2.974,79

EBT.CACTC.01 m Cable Cu RV-K 0.6/1 kv 5G10 mm², (3F+F+TT), tendido bajo tubo

Mt. Suministro e instalación de cable CU RZ1-K (AS) 0,6/1kV  5G10 mm²
tendido bajo tubo existente y por bandeja, para alimentación a cajas de to-
mas de corriente, y al puente grúa.

220 220,00

220,000 14,80 3.256,00

EBT.TCS1016 ud Toma de corriente de superficie 10/16 a+TT

Ud. Suministro e instalación de conector en fibra óptica mediante fusión.

8 8,00

8,000 53,41 427,28

EBT.TSPVC.32 m Tubo saliente PVC  m-32 mm²

Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazaderas y fijaciones. Total-
mente montado.

110 110,00

110,000 10,42 1.146,20

TOTAL 5.6............................................................................................... 7.804,27

LÍNEAS DE FUERZA GENERAL Y DE CGP A BOMBAS5.7

EBT.CFAL.01 m Cable de Al, RZ1(AS) 0.6/1KV  1X240 mm²

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RZ1 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en galería previamente instalada, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones sin incluir terminales, totalmente
instalada.

Trafo1-CGBT 4 20,00 80,00
Trafo2-CGBT 4 20,00 80,00

160,000 19,08 3.052,80

EBT.CFCU.01 m Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 4G240 mm², (3F+TT)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección y mando en acero ino-
xidable, sobre herraje en acero galvanizado en caliente, según esquema
unifilar (Plano ).
Totalmente instalado y conexionado

Bomba 3 2 32,00 64,00
Bomba 4 2 36,00 72,00
Bomba 5 2 40,00 80,00
Bomba 6 2 44,00 88,00

304,000 175,87 53.464,48

EBT.CFCU.03 m Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 4G120 mm², (3F+TT)

Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS)
4G120 mm² apantallado, con conductor de protección de igual sección que
los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Tendido sobre bande-
ja existente.

Bomba 1 2 28,00 56,00
Bomba 2 2 31,00 62,00

118,000 95,00 11.210,00
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EBT.TCAL.01 ud Conexión p/cable Al, c/terminal compresión de 240mm²

Ud. Suministro e instalación de terminal Al compresión 240-14 aislado con
tubo termorretráctil, incluso tornillos de conexión M14X40 de latón, crimpa-
do y conexionado.

36 36,00

36,000 16,10 579,60

EBT.TCCU.01 ud Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 240mm²

Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresión 240-14 aislado
con tubo termorretráctil, incluso tornillos de conexión M14X40 de latón,
crimpado y conexionado.

124 124,00

124,000 18,70 2.318,80

EBT.TCCU.03 ud Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 120mm²

Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresión 120-14 aislado
con tubo termorretráctil, incluso tornillos de conexión M14X40 de latón,
crimpado y conexionado.

32 32,00

32,000 11,69 374,08

EBT.CAVAL5.25 m Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G25 mm² (3f+n+tt)

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G25 mm², tendido sobre bandeja, para el trans-
formador de servicios auxiliares, incluso terminales de conexión y conexio-
nado.

Transformador Servicios Auxiliares 40,00 40,00

40,000 30,70 1.228,00

TOTAL 5.7............................................................................................... 72.227,76

CABLEADO DE CONTROL.5.8

EBT.CFUTP m Conductor de red F/UTP , categoria 6

Mt. Suministro e instalación de conductor de bus F/UTO tendido por canali-
zación existente, incluso conexionado.

170 170,00

170,000 4,04 686,80

EBT.CCNT.16 m Cableado de control con conductor 16G1.5 mm²

Mt. Cableado de control con cable de cobre tipo RZ1KZ1 (AS) 0,6/1 kV
16G1,5 mm²  apantallado, tendido sobre bandeja, para interconexionar las
PT-100 de los motores y el cuadro de control con el cuadro de protección
del C.T.y las compuertas y motores de los filtros. Incluso señalización, ter-
minales de conexión y conexionado.

900 900,00

900,000 12,28 11.052,00

EBT.CCNT.03 m Cableado de control con conductor 3G1.5 mm²

Ud. Suministro e instalación de armario modular ensamblable, para envol-
vente de Cuadro General compuesto por las siguientes unidades totalmen-
te montado:
- Modulo de 2000 x 800 x 600 (alto x ancho x profundo).
- Zócalo completo de 200 mm de altura para armario de 800x600 incluso
elementos de zócalo de 100x600.
- P/P de piezas de unión módulo / módulo.
- 2 Retenedores de puerta.
- Empuñadura confort con cerradura.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035. Los cuadros han de disponer
de un tríptico que muestre el esquema eléctrico del contenido y su conexio-
nado.

740 740,00

740,000 4,52 3.344,80
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EBT.CCNT.04 m Cableado de control con conductor 4G1.5 mm²

Mt. Cableado de control con cable de cobre tipo RZ1KZ1 (AS) 0,6/1 kV
4G1,5 mm² doblemente apantallado (conductores apantallados individual-
mente y pantalla en común para todos los conductores, aisladas ambas
pantallas) tendido sobre bandeja, para interconexionar los caudalímetros
con el sensor. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.

698 698,00

698,000 11,27 7.866,46

TOTAL 5.8............................................................................................... 22.950,06

CANALIZACIONES GENERALES ZONA BOMBAS.5.9

EBT.BMR.6010 m Bandeja metálica de rejilla de 600x100 galvanizado en caliente

Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 600 x 100 galvanizada en caliente, con
tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.

20,00 20,00

20,000 93,15 1.863,00

EBT.BMR.4010 m Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizado en caliente

Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 200 x 100 galvanizada en caliente, con
tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.

35,00 35,00

35,000 93,15 3.260,25

EBT.BMR.3010 m Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizado en caliente

Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 150 x 100 galvanizada en caliente, con
tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.

35,00 35,00

35,000 74,66 2.613,10

EBT.BMR.2010 m Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente

Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 400 x 100 galvanizada en caliente, con
tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.

61,00 61,00

61,000 54,99 3.354,39

EBT.BMR.1510 m Bandeja metálica de rejilla de 150x100 galvanizado en caliente

Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 300 x 100 galvanizada en caliente, con
tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.

6,00 6,00

6,000 46,27 277,62

EBT.BMR.1006 m Bandeja met. de rejilla de 100x60 galvanizado en caliente

Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 100 x 60 galvanizada en caliente, con ta-
pa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.

80 80,00

80,000 37,55 3.004,00

EBT.PTB728 ud Puesta a tierra de herrajes

Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de bandejas, herrajes, colec-
tores y bancadas de bombas con 700 m de cable Cu desnudo de 50 mm²,
incluso P/P de terminales y tornillería de fijación.

1 1,00

1,000 8.868,79 8.868,79

EBT.TSPVCC.32 m Tubo PVC ench, 32mm, curvado

Mt. Suministro e instalación de tubo saliente PVC blanco M32 mm² con
abrazaderas y fijaciones. Para alimentación puntos de alumbrado.

100 100,00

100,000 17,82 1.782,00
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EBT.C2RTB.20 ud Conjunto formado por dos racores y 1 mt de tubo flexible m-20

Ud. Suministro e instalación de conjunto formado por dos racores y 1 mt.
de tubo flexible M-20. Totalmente montado.
.

30 30,00

30,000 15,39 461,70

EBT.HSEGCBB ud Herraje soporte g en caliente para apoyo de bandeja de bombas

Mt. Suministro y tendido de fibra óptica armada con 4 fibras monomodo
50/125 um, tendida bajo tubo existente.

12 12,00

12,000 91,11 1.093,32

TOTAL 5.9............................................................................................... 26.578,17

CANALIZACIONES SALA CUADROS Y OFICINA.5.10

EBT.PVC.0611 m Canal PVC blanco nieve de 60x110 mm

Mt. Canal PVC blanco nieve de 60 X 110 mm, incluso parte proporcional
de elementos de acabado, adaptadores para mecanismos modulares inclu-
yendo los mismos e incluso el cableado de todo el conjunto, comprendien-
do 6 tomas de corriente para uso informático. Totalmente montado.

20 20,00

20,000 38,43 768,60

EBT.PVC.0615 m Canal PVC blanco nieve de 60x150 mm

Mt. Canal PVC blanco nieve de 60 X 150 mm, incluso parte proporcional
de elementos  de acabado, y fijaciones, totalmente montada.

10 10,00

10,000 30,46 304,60

TOTAL 5.10............................................................................................. 1.073,20

CABLEADOS AUXILIARES.5.11

EBT.CAVAL5.25 m Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G25 mm² (3f+n+tt)

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G25 mm², tendido sobre bandeja, para el trans-
formador de servicios auxiliares, incluso terminales de conexión y conexio-
nado.

Trafo de 50 KVA - Control Caseta Subestacion 25,00 25,00
Control Caseta Subestacion - CSA 40,00 40,00

65,000 30,70 1.995,50

EBT.CAVAL5.4 m Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G4 mm² (3f+n+tt), tendido sobre bandeja

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G4 mm², tendido sobre bandeja, para la climati-
zación y el armario del cargador de baterías, incluso terminales de cone-
xión y conexionado.

Climatización Exterior 20,00 20,00
Armario Cargador Baterías 15,00 15,00

35,000 6,01 210,35

EBT.CAVAL.2.5 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimen-
tar las válvulas. Incluso señalización, terminales de conexión y conexiona-
do.

Válvulas Bombas 361,00 361,00
Válvula DN250 By-Pass Imp 39,00 39,00
Válvula DN250 By-Pass Asp 25,00 25,00
Válvulas DN1400 Impulsión 47,00 47,00
Válvula DN1600 Aspiración 30,00 30,00
Válvula DN250 Impulsión 44,00 44,00
Válvula DN150 Impulsión 45,00 45,00
Resistencia Filtro DN250 50,00 50,00
Reserva 30,00 30,00
Compuerta Mural 2 80,00 160,00
Limpiarrejas 80,00 80,00
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Filtro de Cadenas 80,00 80,00

991,000 5,16 5.113,56

EBT.CALUM.2.5 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² ,(f+n+tt), tendido sobre

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G2,5mm², tendido sobre bandeja, para alimentar
los caudalímetros, la climatización interior, el mando del Cuadro de Servi-
cios Auxiliares, la ventilación, la estación meteorológica, el termo, las to-
mas, el SAI, las fuentes de alimentación, la puerta corredera y el alumbra-
do de las naves 1 y 2. Incluso señalización,  terminales de conexión y cone-
xionado.

Caudalímetros Bombas 201,00 201,00
Caudalímetro DN250 Imp 45,00 45,00
Caudalímetro DN1400 Impulsión 53,00 53,00
Climatización Interior 5,00 5,00
Mando CSA 5,00 5,00
Ventilación Cuadros 3 5,00 15,00
Estación meteorológica 20,00 20,00
Reserva 30,00 30,00
Tomas otros usos 2 20,00 40,00
Termo 15,00 15,00
SAI SCADA 15,00 15,00
SAI 15,00 15,00
Toma 15,00 15,00
Tomas Oficina 50,00 50,00
Puerta Corredera 50,00 50,00
Alumbrado Nave 1 70,00 70,00
Alumbrado Nave 2 70,00 70,00
Alumbrado Exterior 2 75,00 150,00

864,000 4,29 3.706,56

EBT.CALUM.3.6 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt), tendido sobre bandeja

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G6 mm² , tendido sobre bandeja, para alimentar
el puente grúa y el cuadro de protección del centro de transformación. In-
cluso señalización, terminales de conexión y conexionado.

Puente Grúa 35,00 35,00
CPCT 10,00 10,00

45,000 4,81 216,45

EBT.CACRB.1.5 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G1.5 mm², (f+n+tt), tendido sobre

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G1,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar las
resistencias de las bombas y de las válvulas, la alimentación de los módu-
los, el alumbrado de la oficina, de la sala de cuadros, de la nave 3, el exte-
rior, incluyendo el de la subestación eléctrica, y el alumbrado de emergen-
cia. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.

Resistencia Motores 137,00 137,00
Resistencia Válvulas 379,00 379,00
Resistencia Valvula 250  Bypass Imp 39,00 39,00
Resistencia Valvula 250  Bypass Asp 25,00 25,00
Alimentación Módulos 7 5,00 35,00
Alumbrado Oficina 20,00 20,00
Alumbrado Sala Cuadros 25,00 25,00
Alumbrado Nave 3 50,00 50,00
Emergencias 150,00 150,00
Alumbrado Exterior 2 75,00 150,00
Compresor Calderín 40,00 40,00

1.050,000 3,71 3.895,50

TOTAL 5.11............................................................................................. 15.137,92
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ALUMBRADO.5.12

EBT.PLPF1X18 ud Downlight empotrable led 20 w

Ud. Suministro e instalación de interruptor automático general en cabecera
de la instalación, de las siguientes características:  
- Montaje fijo, de bastidor abierto.  
- Tripolar. 
- Tamaño constructivo III. 
- 2000 A de intensidad nominal regulable electrónicamente entre 0,4-1 I/In,
con disparador por sobreintensidad ETU76B.
- Interface de comunicación a Profibus. 
- Función de medida Plus con transformadores de tensión.
- Icu=Ics= 100 kA a 690 VAC. 
- Pletinas de conexión para acceso frontal, según DIN 43673. 
- Bloque de contactos auxiliares de señalización 2NA+2NC. 
- Marco para puerta. 
- Tapa precintable.
- Cerradura de enclavamiento tipo Ronis. 
Incluso interconexión a embarrado con cuatro pletinas por fase de 160 x
10mm.

Aseo 1 1,00
Cuarto 1 1,00

2,000 65,66 131,32

EBT.PLLE4X18M ud Luminaria empotrable panel led 600x600 led 35 w

Ud. Panel empotrable LED de 35 W. Flujo luminoso de 3600 lm en versión
4000 K, y eficacia de 103 lm/W con IRC de 80. Vida útil de 50.000 horas.
Color blanco. Doble protección IP44/IP20. LED integrado. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

Sala cuadros 14 14,00
Oficina 6 6,00

20,000 203,01 4.060,20

EBT.PACP ud Montaje sup int/conm monobloque, 10A,250V,IP55

Ud. Punto de accionamiento circuitos de paso en puertas.

6 6,00

6,000 46,67 280,02

TOTAL 5.12............................................................................................. 4.471,54

ALUMBRADO ZONA DE BOMBAS.5.13

EBT.LCV.250 ud Luminaria estanca difusor policarbonato led 3500 lm monocolor

Ud. Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de poli-
carbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según
UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3500
lm, con un consumo de 29 W y temperatura de color blanco neutro (4000
K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Zona bombas. Sótano 4 4,00

4,000 159,10 636,40

EBT.PEEL.250 ud Proyector LED 162 W 21.000 lm

Ud. Proyector LED para iluminación del interior de la nave, modelo coreline
LED Large BVP130 o equivalente; Potencia 162 W, flujo luminoso de
21.000 lm, óptica asimétrica, temperatura de color 4000 K, incluyendo caja
de registro, Incluso fijación y conexionado.

Zona bombas 16 16,00

16,000 628,55 10.056,80

EBT.PACA ud Punto de accionamiento de circuitos de alumbrado

Ud. Punto de accionamiento de circuitos de alumbrado, compuesto por ca-
ja de poliéster preimpregnado de 16 taladros de 22 mm de diámetro, con bi-
sagras, para unidades de mando formada por 16 pulsadores de marcha
con capuchón de silicona. Incluso cableado interno, rotulación y fijación de
la misma.

Zona bombas 1 1,00
Oficina 1 1,00
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2,000 410,59 821,18

TOTAL 5.13............................................................................................. 11.514,38

ALUMBRADO EXTERIOR.5.14

EBT.PLAF.150 ud Punto de luz adosado a fachada de 150 W

Ud. Punto de luz adosado a fachada, formado por proyector con tecnología
LED, modelo Ledinaire Floodlight Maxi BVP155 o equivalente, de 150 W y
15.000 lm, versión óptica asimétrica. Grado de protección IP65 IK 08. Inclu-
so fijación y conexionado.

Exterior nave 12 12,00

12,000 271,33 3.255,96

TOTAL 5.14............................................................................................. 3.255,96

ALUMBRADO DE EMERGENCIA.5.15

EBT.PLEL.36 ud Pantalla estanca de emergencia LED 1960 lm

Ud. Pantalla estanca de emergencia, de adosar, tecnología LED, modelo
Hermetic XL o equivalente. Tipo no permanente multiled estándar, con
1960 lm y 1 hora de autonomía. IP66, IK 07. Totalmente instalada.

Zona bombas 9 9,00

9,000 275,87 2.482,83

E18GIE050 ud Bloque autónomo emergencia empotrar led 350 lm

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material auto-
extinguible y difusor de policarbonato, grado de protección IP42 - IK 07 /
Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993;
equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 ho-
ra de autonomía, batería Ni-Cd. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

Oficina 2 2,00
Sala cuadros 4 4,00
Zona bombas 3 3,00

9,000 70,08 630,72

TOTAL 5.15............................................................................................. 3.113,55

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN5.16

EBT081 ud Transductor de presión tipo PSD-10 con LCD, de 1-10 bar

Ud. de suministro e instalación de transductor de presión tipo PSD-10 con
indicación LCD o similar, con las siguientes características: precisión 1,0%
del span, alimentación 15...30 Vcc, material de la caja zinc Z410, señal de
salida 4...20 mA, rango de presión -1...10 bar,conexión a proceso G 1/4 A
según DIN 3852-E, conexión eléctrica 5-pin M12x1.

2 2,00

2,000 277,57 555,14

EBT082 ud Transductor de presión tipo S-10, de 0-10 bar

Ud. de suministro e instalación de transductor de presión tipo S-10, con las
siguientes características: precisión 0.5% del span, alimentación 15...30
Vcc, señal de salida 4...20 mA, rango de presión 0...10 bar, conexión a pro-
ceso G 1/4 B, conexión eléctrica 4-pin M12x1.

2 2,00

2,000 226,77 453,54

TOTAL 5.16............................................................................................. 1.008,68
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ESTACIÓN DE FILTRADO5.17

LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN8.17.1

EBT.TCS1X35 m Tendido cable subterráneo XZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x35mm²,bajo

Mt. Suministro y tendido de cableado de alimentación con cable de AL tipo
XZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1X10 mm², tendido bajo tubo existente.

Estacion de Bombeo - Cuadro Estación de Filtrado 4 225,000 900,000

900,000 3,35 3.015,00

EBT.EMPA1X35m ud Empalme monofásico para cable XZ1 0,6/1 kV 1x35mm subterráneo

Ud. Suministro y ejecución de empalme monofásico para conductor tipo
XZ1 0,6/1 kV 1X35 subterráneo.

16 16,000

16,000 45,11 721,76

EBT.TERBIMET25 ud Terminal bimetálico de compresión 25/10 aislado compresión

Ud. Suministro e instalación de terminal bimetálico compresión 25/10 aisla-
do con tubo termorretráctil.

8 8,000

8,000 9,54 76,32

TOTAL 8.17.1.......................................................................................... 3.813,08

RED DE TIERRA DE BAJA TENSIÓN8.17.2

EBT.PTGI.15 ud Puesta a tierra de la instalación

Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando
el tendido de 15 m de cable de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto
con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 4 picas de cobre de 2 m
y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tierras.

1 1,000

1,000 909,71 909,71

EBT.PTBYH ud Puesta a tierra de bandejas y herrajes

Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de las bandejas y herrajes
con 30 m de conductor de cu desnudo de 16 mm².

1 1,000

1,000 131,13 131,13

TOTAL 8.17.2.......................................................................................... 1.040,84

INSTALACION EN ESTACIÓN8.17.3

EBT.CPMBALSA ud Cuadro de protección y mando, balsa/estación de filtrado

Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección y mando en acero ino-
xidable, sobre herraje en acero galvanizado en caliente, según esquema
unifilar (Plano ).
Totalmente instalado y conexionado

1 1,000

1,000 1.186,95 1.186,95

EBT.ILUM ud Iluminación con dos proyectores tipo Ledinaire Floodlight Maxi BVP155

Ud. Iluminación mediante dos puntos de luz  formado por proyector con tec-
nología LED, modelo Ledinaire Floodlight Maxi BVP155 o equivalente, de
150 W y 15.000 lm, versión óptica asimétrica, montados sobre una colum-
na troncocónica galvanizada de 8 m de altura tipo AM-10, incluyendo herra-
je de fijación a columna en acero galvanizado en caliente, conductor tipo
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G2,5 mm² por interior de columna y a cuadro, con co-
fre de conexión y fusibles e incluso interconexión a red de tierras. Grado de
protección IP65 IK 08. 
Incluso fijación y conexionado.Totalmente montado.

1 1,000

1,000 960,55 960,55

TOTAL 8.17.3.......................................................................................... 2.147,50
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LÍNEAS DE FUERZA Y MANDO8.17.4

EBT.CBUSPRT m Cable de profibus fc standar, tendido sobre bandeja

Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de las bandejas y herrajes
con 30 m de conductor de cu desnudo de 16 mm².

30 30,000

30,000 4,66 139,80

EBT.CONECPROBm Conector profibus con salida de cable 90º

Ud. Suministro e instalación de conector Profibus con salida de cable 90º
de Siemens o similar, totalmente instalado.

2 2,000

2,000 57,82 115,64

EBT.CAVAL.2.5 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimen-
tar las válvulas. Incluso señalización, terminales de conexión y conexiona-
do.

90 90,00

90,000 5,16 464,40

EBT.CCNT.16 m Cableado de control con conductor 16G1.5 mm²

Mt. Cableado de control con cable de cobre tipo RZ1KZ1 (AS) 0,6/1 kV
16G1,5 mm²  apantallado, tendido sobre bandeja, para interconexionar las
PT-100 de los motores y el cuadro de control con el cuadro de protección
del C.T.y las compuertas y motores de los filtros. Incluso señalización, ter-
minales de conexión y conexionado.

60 60,00

60,000 12,28 736,80

TOTAL 8.17.4.......................................................................................... 1.456,64

CANALIZACIONES8.17.5

EBT.BMR.1006 m Bandeja met. de rejilla de 100x60 galvanizado en caliente

Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 100 x 60 galvanizada en caliente, con ta-
pa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.

30,00 30,00

30,000 37,55 1.126,50

EBT.C2RTB.25 ud Conjunto formado por dos racores y 2 m de tubo flexible m-25

Ud. Suministro e instalación de conjunto formado por dos racores y 2 mt.
de tubo flexible M-25. Totalmente montado.

30 30,000

30,000 19,13 573,90

TOTAL 8.17.5.......................................................................................... 1.700,40

TOTAL 5.17............................................................................................. 10.158,46

BALSA5.18

LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN8.18.1

EBT.TCS1X35 m Tendido cable subterráneo XZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x35mm²,bajo

Mt. Suministro y tendido de cableado de alimentación con cable de AL tipo
XZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1X10 mm², tendido bajo tubo existente.

Cuadro Estación de Filtrado - Cuadro Balsa 4 620,000 2.480,000

2.480,000 3,35 8.308,00

EBT.EMPA1X35m ud Empalme monofásico para cable XZ1 0,6/1 kV 1x35mm subterráneo

Ud. Suministro y ejecución de empalme monofásico para conductor tipo
XZ1 0,6/1 kV 1X35 subterráneo.

16 16,000

16,000 45,11 721,76
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EBT.TERBIMET25 ud Terminal bimetálico de compresión 25/10 aislado compresión

Ud. Suministro e instalación de terminal bimetálico compresión 25/10 aisla-
do con tubo termorretráctil.

8 8,000

8,000 9,54 76,32

TOTAL 8.18.1.......................................................................................... 9.106,08

RED DE TIERRA DE BAJA TENSIÓN8.18.2

EBT.PTGI.15 ud Puesta a tierra de la instalación

Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando
el tendido de 15 m de cable de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto
con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 4 picas de cobre de 2 m
y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tierras.

1 1,000

1,000 909,71 909,71

EBT.PTBYH ud Puesta a tierra de bandejas y herrajes

Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de las bandejas y herrajes
con 30 m de conductor de cu desnudo de 16 mm².

1 1,000

1,000 131,13 131,13

TOTAL 8.18.2.......................................................................................... 1.040,84

INSTALACIÓN EN BALSA8.18.3

EBT.CPMBALSA ud Cuadro de protección y mando, balsa/estación de filtrado

Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección y mando en acero ino-
xidable, sobre herraje en acero galvanizado en caliente, según esquema
unifilar (Plano ).
Totalmente instalado y conexionado

1 1,000

1,000 1.186,95 1.186,95

EBT.SONDA ud Sonda de nivel sumergible WIKA tipo LH-10,rango 0-6m

Ud. Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wi-
ka tipo LH-10 o similar de las siguientes características:
- Rango 0 - 6 m.
- Precisión 0.25 %.
- Protección contra sobretensiones.
- Señal de salida 4 - 20 mA.
incluso tubo de tranquilización en acero inoxidable.

2 2,000

2,000 881,62 1.763,24

EBT.ILUM.FILT ud Iluminación filtro/azud con dos proyectores tipo IZX-S, VSAP

Ud. Iluminación mediante dos proyectores marca INDALUX tipo IZX-S o si-
milar de VSAP de 250 W con lámparas, montados sobre una columna tron-
cocónica galvanizada de 8 m de altura tipo AM-10, incluyendo herraje de fi-
jación a columna en acero galvanizado en caliente, conductor tipo RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV 3G2,5 mm² por interior de columna y a cuadro, con cofre de
conexión y fusibles e incluso interconexión a red de tierras. Totalmente
montado.

1 1,000

1,000 1.287,62 1.287,62

TOTAL 8.18.3.......................................................................................... 4.237,81
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LÍNEAS DE FUERZA Y MANDO8.18.4

EBT.CFUTP m Conductor de red F/UTP , categoria 6

Mt. Suministro e instalación de conductor de bus F/UTO tendido por canali-
zación existente, incluso conexionado.

50 50,00

50,000 4,04 202,00

EBT.CAVAL.2.5 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimen-
tar las válvulas. Incluso señalización, terminales de conexión y conexiona-
do.

30 30,00

30,000 5,16 154,80

EBT.CCNT.16 m Cableado de control con conductor 16G1.5 mm²

Mt. Cableado de control con cable de cobre tipo RZ1KZ1 (AS) 0,6/1 kV
16G1,5 mm²  apantallado, tendido sobre bandeja, para interconexionar las
PT-100 de los motores y el cuadro de control con el cuadro de protección
del C.T.y las compuertas y motores de los filtros. Incluso señalización, ter-
minales de conexión y conexionado.

60 60,00

60,000 12,28 736,80

EBT.CALUM.2.5 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² ,(f+n+tt), tendido sobre

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G2,5mm², tendido sobre bandeja, para alimentar
los caudalímetros, la climatización interior, el mando del Cuadro de Servi-
cios Auxiliares, la ventilación, la estación meteorológica, el termo, las to-
mas, el SAI, las fuentes de alimentación, la puerta corredera y el alumbra-
do de las naves 1 y 2. Incluso señalización,  terminales de conexión y cone-
xionado.

30,00 30,00

30,000 4,29 128,70

TOTAL 8.18.4.......................................................................................... 1.222,30

CANALIZACIONES8.18.5

EBT.BMR.10060 m Canalización saliente con bandeja met rejilla,ac galv,100x60

Mt. Suministro e instalación de bandeja metálica de rejilla de 100x60 mm
galvanizada en caliente, tipo REJIBAND o similar, con tapa, incluso sopor-
tes reforzados y fijaciones.

30 30,000

30,000 49,37 1.481,10

EBT.C2RTB.25 ud Conjunto formado por dos racores y 2 m de tubo flexible m-25

Ud. Suministro e instalación de conjunto formado por dos racores y 2 mt.
de tubo flexible M-25. Totalmente montado.

40 40,000

40,000 19,13 765,20

TOTAL 8.18.5.......................................................................................... 2.246,30

TOTAL 5.18............................................................................................. 17.853,33
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AZUD5.19

MOVIMIENTO DE TIERRAS8.19.1

OC7001U203 m Canalización subt, zanja 0'35x0'6 m, 2T90mm, t. Normal

Ejecución de canalización subterránea con zanja de 0.35x0.6 mt con 2 tu-
bos de doble capa, 450 N, en barra, de 90 mm en terreno normal.

1.220,00 1.220,00

1.220,000 20,32 24.790,40

OC3508U140 ud Arqueta hormigón, 400x400x450 mm, c/ tapa hierro fundido

Arqueta prefabricada de hormigón de 400x400x450 mm con marco y tapa
de fundición, incluyendo aportación de medios auxiliares rematada.

24 24,00

24,000 111,31 2.671,44

TOTAL 8.19.1.......................................................................................... 27.461,84

LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN8.19.2

EBT.TCS1X10 m Tendido cable subterráneo XZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10mm²,bajo

Mt. Suministro y tendido de cableado de alimentación con cable de AL tipo
XZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1X35 mm², tendido bajo tubo existente.

Estación de Bombeo - Azud 4 1.220,000 4.880,000

4.880,000 2,78 13.566,40

EBT.EMPA1X10m ud Empalme monofásico para cable XZ1 0,6/1 kV 1x10mm subterráneo

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código ler 20 01
01, incluida la recogida y segregación manual, el transporte hasta un cen-
tro de gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

16 16,000

16,000 34,95 559,20

EBT.TERBIMET25 ud Terminal bimetálico de compresión 25/10 aislado compresión

Ud. Suministro e instalación de terminal bimetálico compresión 25/10 aisla-
do con tubo termorretráctil.

8 8,000

8,000 9,54 76,32

TOTAL 8.19.2.......................................................................................... 14.201,92

RED DE TIERRA DE BAJA TENSIÓN8.19.3

EBT.PTGI.AZUD ud Puesta a tierra de la instalación

Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando
el tendido de 15 m de cable de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto
con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 4 picas de cobre de 2 m
y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tierras.

1 1,000

1,000 783,25 783,25

EBT.PTBYHAZUD ud Puesta a tierra de bandejas y herrajes

Mt. Suministro e instalación de conductor de bus Profibus tendido por cana-
lización existente, incluso conexionado.

1 1,000

1,000 111,15 111,15

TOTAL 8.19.3.......................................................................................... 894,40
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INSTALACIÓN EN AZUD8.19.4

EBT.CPMAZUD ud Cuadro de protección y mando, colocado en el azud

Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS)
4G240 mm² apantallado, con conductor de protección de igual sección que
los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Tendido sobre bande-
ja existente.

1 1,000

1,000 887,40 887,40

EBT.ILUM.FILT ud Iluminación filtro/azud con dos proyectores tipo IZX-S, VSAP

Ud. Iluminación mediante dos proyectores marca INDALUX tipo IZX-S o si-
milar de VSAP de 250 W con lámparas, montados sobre una columna tron-
cocónica galvanizada de 8 m de altura tipo AM-10, incluyendo herraje de fi-
jación a columna en acero galvanizado en caliente, conductor tipo RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV 3G2,5 mm² por interior de columna y a cuadro, con cofre de
conexión y fusibles e incluso interconexión a red de tierras. Totalmente
montado.

1 1,000

1,000 1.287,62 1.287,62

TOTAL 8.19.4.......................................................................................... 2.175,02

LÍNEAS DE FUERZA8.19.5

EBT.CFUTP m Conductor de red F/UTP , categoria 6

Mt. Suministro e instalación de conductor de bus F/UTO tendido por canali-
zación existente, incluso conexionado.

30 30,00

30,000 4,04 121,20

EBT.CAVAL.2.5 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimen-
tar las válvulas. Incluso señalización, terminales de conexión y conexiona-
do.

10 10,00

10,000 5,16 51,60

EBT.CCNT.16 m Cableado de control con conductor 16G1.5 mm²

Mt. Cableado de control con cable de cobre tipo RZ1KZ1 (AS) 0,6/1 kV
16G1,5 mm²  apantallado, tendido sobre bandeja, para interconexionar las
PT-100 de los motores y el cuadro de control con el cuadro de protección
del C.T.y las compuertas y motores de los filtros. Incluso señalización, ter-
minales de conexión y conexionado.

50 50,00

50,000 12,28 614,00

EBT.CALUM.2.5 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² ,(f+n+tt), tendido sobre

Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU
tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G2,5mm², tendido sobre bandeja, para alimentar
los caudalímetros, la climatización interior, el mando del Cuadro de Servi-
cios Auxiliares, la ventilación, la estación meteorológica, el termo, las to-
mas, el SAI, las fuentes de alimentación, la puerta corredera y el alumbra-
do de las naves 1 y 2. Incluso señalización,  terminales de conexión y cone-
xionado.

10,00 10,00

10,000 4,29 42,90

TOTAL 8.19.5.......................................................................................... 829,70
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CANALIZACIONES8.19.6

EBT.BMR.10060 m Canalización saliente con bandeja met rejilla,ac galv,100x60

Mt. Suministro e instalación de bandeja metálica de rejilla de 100x60 mm
galvanizada en caliente, tipo REJIBAND o similar, con tapa, incluso sopor-
tes reforzados y fijaciones.

20 20,000

20,000 49,37 987,40

EBT.C2RTB.25 ud Conjunto formado por dos racores y 2 m de tubo flexible m-25

Ud. Suministro e instalación de conjunto formado por dos racores y 2 mt.
de tubo flexible M-25. Totalmente montado.

20 20,000

20,000 19,13 382,60

TOTAL 8.19.6.......................................................................................... 1.370,00

TOTAL 5.19............................................................................................. 46.932,88

VALORACIÓN DEL PROYECTO BT Y DIRECCIÓN DE OBRA5.20

EBT.RDPRY.01 ud Redacción de proyectos y D.O., incluidos gastos de tramitación

Ud. Redacción de Proyecto y D.O. inclusive gastos de visado y trámites ad-
ministrativos, incluyendo la documentación de la instalación impresa y en
soporte electrónico, así como instrucciones de funcionamiento de la planta.

1 1,000

1,000 11.534,23 11.534,23

EBT.OCA ud Inspección de la instalación de B.T. , por organismo de control

Ud. Inspección de la instalación de B.T., por organismo de control autoriza-
do (O.C.A.).

1 1,000

1,000 645,03 645,03

TOTAL 5.20............................................................................................. 12.179,26

TOTAL 5........................................................................................................................................... 506.363,39
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6 AUTOMATIZACION

CUADRO AZUD6.1

CA1 Circuito salida monofásica II 10 A, 30 mA clase A, c/señal y desc.

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofásica,
compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3,
Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

2 2,00

2,000 305,08 610,16

CA2 Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 5 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes carac-
terísticas:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o similar.

1 1,00

1,000 175,48 175,48

CA3 SAI de 24 V CC 5 A con comunicación profinet

Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN o similar.

1 1,00

1,000 319,78 319,78

CA4 Batería tipo LI-ION 24 V 120 WH

Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunica-
ción con SAI QUINT DC.

1 1,00

1,000 591,40 591,40

CA5 Fusible electrónico 4X0,5...10 A

Suministro e instalación de fusible electrónico con cuatro canales regula-
bles individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E4
24DC/0.5-10A o similar.

1 1,00

1,000 177,09 177,09

CA6 Distribuidor bipolar 8 salidas por potencial

Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de
entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 54,89 54,89

CA7 Latiguillo red Ethernet UTP categoria 6 2m

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet,
UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

3 3,00

3,000 14,66 43,98
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CA8 Switch industrial, gestionable, 10/100 mb/s, 6 puertos cobre, 2 fibra

Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable para Profinet con
velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre, 2 puertos
de fibra, con memoria para almacenamiento de configuración (C-PLUG), ti-
po Scalance XC206-2, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 1.402,16 1.402,16

CA9 Módulo de interfaz ET 200SP a profinet IM155-6PN

Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con
adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.

1 1,00

1,000 381,38 381,38

CA10 Tarjeta de 16 ED 24 DC ST, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas digitales 24 DC ST, for-
mato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.

1 1,00

1,000 248,29 248,29

CA11 Tarjeta de 4 EA 2/4 hilos, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 4 entradas analógicas de 2 y 4 hilos
en corriente, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de eti-
quetado y cableado.

1 1,00

1,000 312,99 312,99

CA12 Tarjeta de 16 SD DC/0,5 A, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 16 salidas digitales a transistor 24
DC/0,5 A, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etique-
tado y cableado.

1 1,00

1,000 236,01 236,01

CA13 Caja de conexiones fibra óptica

Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfi-
cie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.

1 1,00

1,000 361,55 361,55

CA14 Borna relé 24 V CC, 1 contacto conmutado 6 A

Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC con 1 contacto conmuta-
do de 6 A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo
PLC-RPIT 24 DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

16 16,00

16,000 17,68 282,88

CA15 Desc. para sistemas de transmisión de datos, tipo 2 P1, 4-20 MA

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas
de transmisión de datos, utilizable en zonas de protección contra rayos 0B
- 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo BSP M2 BE 24 de
Dehn o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

3 3,00

3,000 125,06 375,18

CA16 Borna de paso PIT 4

Suministro e instalación de borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix Contact
o similar. Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

8 8,00
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8,000 5,86 46,88

TOTAL 6.1............................................................................................... 5.620,10

CUADRO DE PROTECCIÓN DEL C.T.6.2

CPCT1 Circuito salida monofásica II 10 A, 30 MA clase A, c/señal y desc.

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofásica,
compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3,
Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

2 2,00

2,000 305,08 610,16

CPCT2 Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 5 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes carac-
terísticas:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o similar.

1 1,00

1,000 175,48 175,48

CPCT3 SAI de 24 V CC 5 A con comunicación Profinet

Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN o similar.

1 1,00

1,000 319,78 319,78

CPCT4 Batería tipo LI-ION 24 V 120 WH

Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunica-
ción con SAI QUINT DC.

1 1,00

1,000 591,40 591,40

CPCT5 Fusible electrónico 4X0,5...10 A

Suministro e instalación de fusible electrónico con cuatro canales regula-
bles individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E4
24DC/0.5-10A o similar.

1 1,00

1,000 177,09 177,09

CPCT6 Distribuidor bipolar 8 salidas por potencial

Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de
entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 54,89 54,89

CPCT7 Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 2M

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet,
UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

3 3,00

3,000 14,66 43,98
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CPCT8 Módulo de interfaz ET 200SP a Profinet IM155-6PN

Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con
adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.

1 1,00

1,000 381,38 381,38

CPCT9 Tarjeta de 16 ED 24 DC ST, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas digitales 24 DC ST, for-
mato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.

3 3,00

3,000 248,29 744,87

CPCT10 Tarjeta de 16 SD DC/0,5 A, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 16 salidas digitales a transistor 24
DC/0,5 A, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etique-
tado y cableado.

1 1,00

1,000 236,01 236,01

CPCT11 Borna relé 24 V CC, 1 contacto conmutado 6 A

Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC con 1 contacto conmuta-
do de 6 A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo
PLC-RPIT 24 DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

16 16,00

16,000 17,68 282,88

CPCT12 Patchpanel-descargador para Ethernet industrial

Suministro e instalación de patchpanel-descargador con conexión rápida,
para montaje sobre carril, IP-10, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn
o similar.

2 2,00

2,000 112,68 225,36

TOTAL 6.2............................................................................................... 3.843,28

CUADRO GENERAL6.3

CG1 Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 5 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes carac-
terísticas:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o similar.

1 1,00

1,000 175,48 175,48

CG2 Fusible electrónico 8X0,5...10 A

Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables
individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8
24DC/0.5-10A o similar.

1 1,00

1,000 274,59 274,59

CG3 Switch industrial, gestionable, 10/100 MB/S, 8 puertos cobre

Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable para Profinet con
velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 8 puertos de cobre, con memo-
ria para almacenamiento de configuración (C-PLUG), tipo Scalance
XC208, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 1.009,63 1.009,63
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CG4 Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 2M

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet,
UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

2 2,00

2,000 14,66 29,32

CG5 Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 5M

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet,
UTP de categoría 6 5 m. Incluso P/P de etiquetado.

4 4,00

4,000 18,36 73,44

CG6 Patchpanel-descargador para Ethernet industrial

Suministro e instalación de patchpanel-descargador con conexión rápida,
para montaje sobre carril, IP-10, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn
o similar.

4 4,00

4,000 112,68 450,72

TOTAL 6.3............................................................................................... 2.013,18

CUADRO DE CONTROL6.4

CC1 Armario 2000x800x400 (alto x ancho x profundo), IP-55, IK09, con zócalo 200

Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar,
con las siguientes características:
- Alto: 2000 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 400 mm.
- Placa de montaje.
- P/P de placa de montaje intermedia.
- IP-55.
- Zócalo de 200 mm de altura.
- Retentor de puerta.

2 2,00

2,000 1.011,20 2.022,40

CC2 Pared de separación 2000x400

Suministro e instalación de pared de separación de dimensiones 2000x400
de Rittal VX o similar.

1 1,00

1,000 105,40 105,40

CC3 Empuñadura confort con botón pulsador

Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de
Rittal o similar.

2 2,00

2,000 63,88 127,76

CC4 Portaplanos 35 mm para armarios de 800 mm

Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para ar-
marios de anchura 800, de Rittal, serie VX o similar.

1 1,00

1,000 53,92 53,92

CC5 Laterales armario-zócalo 2000x400

Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400
y zócalo de 200x400, de Rittal VX o similar.

0,5 0,50

0,500 166,50 83,25

CC6 Ventilador de techo 500 m3/h

Suministro e instalación de ventilador para techo, de Rittal o similar, con
las siguientes características:
- Caudal de aire 500 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

1165 octubre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00

1,000 385,27 385,27

CC7 Filtro de salida 292x292

Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o
similar.

2 2,00

2,000 63,80 127,60

CC8 Iluminación interior para armarios tipo led

Suministro e instalación de luminaria LED para montaje en interior de arma-
rios. Con las siguientes características:
- Sensor de movimiento.
- Fijación magnética.
- Potencia 16 W.
- Flujo luminoso 1730 lm.
- Color de luz 6500 K.
- Clase de protección II.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

2 2,00

2,000 137,95 275,90

CC9 Resistencia de caldeo sin ventilador 150 W

Suministro e instalación de resistencia de caldeo, de Rittal o similar, con
las siguientes características:
- Potencia calorífica permanente 150 W.
- Tensión de alimentación 230 V 50 Hz.

1 1,00

1,000 142,12 142,12

CC10 Termostato interior armario

Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o
similar, con las siguientes características:
- Campo de regulación: +5...+60 ºC.

2 2,00

2,000 55,17 110,34

CC11 Canaletas, perfil portaetiquetas y carril DIN

Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros,
con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normalizado DIN para fija-
ción de aparellaje.

2 2,00

2,000 274,17 548,34

CC12 Circuito salida monofásica II 16 A, 30 MA clase A, c/señal y desc.

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofásica,
compuesto por:
- Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3
Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

1 1,00

1,000 310,70 310,70

CC13 Int. aut. modular II, 10 A, 10 KA, curva C Y T.C. Schukko

Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C,
de Siemens o similar.
Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de ten-
sión, de Phoenix Contact o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 53,40 53,40
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CC14 Int. aut. modular II, 6A, 10kA, curva C

Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C,
de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y ca-
bleado.

2 2,00

2,000 49,90 99,80

CC15 Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 10 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes carac-
terísticas:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.

2 2,00

2,000 233,14 466,28

CC16 SAI de 24 V CC 10 A con comunicación Profinet

Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 10 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.

2 2,00

2,000 340,58 681,16

CC17 Batería tipo LI-ION 24 V 120 WH

Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunica-
ción con SAI QUINT DC.

2 2,00

2,000 591,40 1.182,80

CC18 Modulo de redundancia fuentes de alimentacion 24V, 20 A

Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimen-
tación de 24 V y hasta 20 A, con contactos de señalización tipo
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P
de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 202,78 202,78

CC19 Fusible electrónico 8X0,5...10 A

Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables
individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8
24DC/0.5-10A o similar.

1 1,00

1,000 274,59 274,59

CC20 Distribuidor bipolar 8 salidas por potencial

Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de
entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

4 4,00

4,000 54,89 219,56

CC21 Pulsador rasante verde 1 NA

Suministro e instalación de pulsador rasante verde, 1  NA, debidamente ro-
tulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 37,38 37,38
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CC22 Selector con llave de 2 posiciones

Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamen-
te rotulado, de Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 67,32 67,32

CC23 Pulsador de seta con enclavamiento, diámetro 40 mm

Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función gi-
rar para desenclavar, de diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de
Schneider Electric o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 74,40 74,40

CC24 Cableado de mando para bomba mediante variador

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a
bomba accionada mediante variador, formado por:
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider
Electric o similar.
- Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-
lar.
- Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o
similar.
- Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente
rotulado.
- 3 Relés de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

2 2,00

2,000 389,01 778,02

CC25 Cableado de mando para bomba mediante arrancador

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a
bomba accionada mediante arrancador, formado por:
- Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider
Electric o similar.
- Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-
lar.
- Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.
- 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o
similar.
- 3 Relés de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.
- Bornas de conexión.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

4 4,00

4,000 326,39 1.305,56

CC26 Indicador digital universal entrada de proceso 4-20 MA

Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso,
con display de 4 dígitos de 20 mm de altura, tipo JR20-P de Ditel o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

2 2,00

2,000 202,84 405,68

CC27 Desc. para sistemas de transmisión de datos, tipo 2 P1, 4-20 MA

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas
de transmisión de datos, utilizable en zonas de protección contra rayos 0B
- 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo BSP M2 BE 24 de
Dehn o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

5 5,00

5,000 125,06 625,30
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CC28 Electrónica diagnóstico vibraciones VSE150

Suministro e instalación de electrónica para diagnóstico de vibraciones con
las siguientes características:
- Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.
- Comunicación en Profinet.
- 2 Entradas analógicas.
- 2 Salidas digitales
de IFM tipo VSE150 o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

6 6,00

6,000 903,76 5.422,56

CC29 Módulo de interfaz ET 200SP a Profinet IM155-6PN

Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con
adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.

1 1,00

1,000 360,48 360,48

CC30 Tarjeta de 8 entradas RTD/TC 2 hilos HF, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas para termorre-
sistencia o termopar HF, formato ET 200SP, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de conexión.

6 6,00

6,000 534,71 3.208,26

CC31 Caja de conexiones fibra óptica

Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfi-
cie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.

1 1,00

1,000 361,55 361,55

CC32 Switch industrial, gestionable, 10/100 MB/S, 16 puertos cobre

Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable para Profinet con
velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, con memo-
ria para almacenamiento de configuración (C-PLUG), tipo Scalance
XC216, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 1.659,56 1.659,56

CC33 Switch industrial, gestionable, 10/100/1000 MB/S, 8 puertos cobre, 4 fibra

Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable para Profinet con
velocidades de transferencia 10/100/1000 Mb/s, 8 puertos de cobre, 4 puer-
tos de fibra, incluyendo 3 adaptadores enchufables con puertos ST/BFOC
100 Mb/s,  con memoria para almacenamiento de configuración (C-PLUG),
tipo Scalance XM408-4C, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 3.943,50 3.943,50

CC34 Router industrial con tarjeta 4G

Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:
- Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.
- Tarjeta de expansión 4G.
- Antena pentabanda.
De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.
Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.

1 1,00

1,000 1.245,14 1.245,14

CC35 Router LAN scalance S615

Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key-Plug.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00
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1,000 1.179,65 1.179,65

CC36 Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 2M

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet,
UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

28 28,00

28,000 14,66 410,48

CC37 Perfil soporte S7-1500, 830 mm

Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830 mm, de
Siemens o similar.

1 1,00

1,000 55,07 55,07

CC38 CPU 1515-2PN + Memory Cerd 12 Mb

Suministro e instalación de CPU tipo 1515-2 PN con memory card de 12
MB, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.

2 2,00

2,000 2.849,28 5.698,56

CC39 Fuente de alimentación para bus S7-1500

Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25
W, 24 V DC, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etique-
tado y cableado.

1 1,00

1,000 236,82 236,82

CC40 Tarjeta formato S7-1500, maestro Profibus DP

Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 ma-
estro, formato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 713,53 713,53

CC41 Tarjeta formato S7-1500, 32 entradas digitales HF

Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conec-
tor frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

8 8,00

8,000 593,86 4.750,88

CC42 Tarjeta formato S7-1500, 32 salidas digitales HF

Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector
frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

2 2,00

2,000 703,06 1.406,12

CC43 Tarjeta formato S7-1500, 8 entradas analógicas HF

Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conec-
tor frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

3 3,00

3,000 683,97 2.051,91

CC44 Tarjeta formato S7-1500, 8 salidas analógicas HS

Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HS con conector
frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 803,80 803,80
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CC45 Borna relé 24 V CC, 1 NANC 6 A c/pulsador y filtro RC

Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC con 1 contacto conmuta-
do de 6 A, con pulsador para accionamiento manual y filtro antiparasitario
R,C para entradas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo
PLC-BSC-24DC/21/SO46 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

256 256,00

256,000 21,58 5.524,48

CC46 Borna relé 24 V CC, 1 contacto conmutado 6 A

Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC con 1 contacto conmuta-
do de 6 A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo
PLC-RSC 24 DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

64 64,00

64,000 17,68 1.131,52

CC47 Patchpanel RJ45 carril DIN Ethernet industrial

Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con
keystone Cat 6A FTP 180º.

8 8,00

8,000 28,30 226,40

CC48 Patchpanel-descargador para Ethernet industrial

Suministro e instalación de patchpanel-descargador con conexión rápida,
para montaje sobre carril, IP-20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn
o similar.

6 6,00

6,000 112,68 676,08

CC49 Embarrado de CU protección de 40x5

Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina
de 40x5 mm.

1,6 1,60

1,600 39,20 62,72

CC50 Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica
M-32, con índice de protección IP68.

40 40,00

40,000 6,52 260,80

CC51 Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-25, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica
M-25, con índice de protección IP68.

40 40,00

40,000 5,75 230,00

CC52 Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-20, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica
M-20, con índice de protección IP68.

30 30,00

30,000 3,99 119,70

TOTAL 6.4............................................................................................... 52.506,60
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CUADRO DE LA ESTACIÓN DE FILTRADO6.5

CEF1 Circuito salida monofásica II 10 A, 30 MA clase A, c/señal y desc.

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofásica,
compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3,
Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

2 2,00

2,000 305,08 610,16

CEF2 Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 5 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes carac-
terísticas:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o similar.

1 1,00

1,000 175,48 175,48

CEF3 SAI de 24 V CC 5 A con comunicación Profinet

Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN o similar.

1 1,00

1,000 319,78 319,78

CEF4 Batería tipo LI-ION 24 V 120 WH

Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunica-
ción con SAI QUINT DC.

1 1,00

1,000 591,40 591,40

CEF5 Fusible electrónico 4X0,5...10 A

Suministro e instalación de fusible electrónico con cuatro canales regula-
bles individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E4
24DC/0.5-10A o similar.

1 1,00

1,000 177,09 177,09

CEF6 Distribuidor bipolar 8 salidas por potencial

Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de
entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 54,89 54,89

CEF7 Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 2M

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet,
UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

3 3,00

3,000 14,66 43,98
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CEF8 Switch industrial, gestionable, 10/100 mb/s, 6 puertos cobre, 2 fibra

Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable para Profinet con
velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre, 2 puertos
de fibra, con memoria para almacenamiento de configuración (C-PLUG), ti-
po Scalance XC206-2, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 1.402,16 1.402,16

CEF9 Módulo de interfaz ET 200SP a Profinet IM155-6PN

Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con
adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.

1 1,00

1,000 381,38 381,38

CEF10 Tarjeta de  16 ED 24 DC ST, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas digitales 24 DC ST, for-
mato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.

1 1,00

1,000 248,29 248,29

CEF12 Caja de conexiones fibra óptica

Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfi-
cie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.

1 1,00

1,000 361,55 361,55

CEF13 Borna relé 24 V CC, 1 contacto conmutado 6 A

Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC con 1 contacto conmuta-
do de 6 A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo
PLC-RPIT 24 DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

16 16,00

16,000 17,68 282,88

TOTAL 6.5............................................................................................... 4.649,04

CUADRO DE LA BALSA6.6

CB1 Circuito salida monofásica II 10 A, 30 MA clase A, c/señal y desc.

Suministro e instalación del siguiente aparellaje para salida monofásica,
compuesto por:
- Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
- Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3,
Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.
- Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con contactos de señaliza-
ción, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

2 2,00

2,000 305,08 610,16

CB2 Fuente de alimentación 230 V CA/24 V CC 5 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes carac-
terísticas:
- Tensión de alimentación 230 V.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 2 Contactos de señalización. 
- 1 Entrada digital para reseteo a distancia.
- Tecnología NFC.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/5 o similar.

1 1,00

1,000 175,48 175,48
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CB3 SAI de 24 V CC 5 A con comunicación Profinet

Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:
- Tensión de alimentación 24 V CC.
- Tensión de salida 24 V CC, 5 A.
- 3 Salidas digitales de señalización. 
- 3 Entradas digitales para órdenes.
- Comunicación en Profinet.
De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN o similar.

1 1,00

1,000 319,78 319,78

CB4 Batería tipo LI-ION 24 V 120 WH

Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunica-
ción con SAI QUINT DC.

1 1,00

1,000 591,40 591,40

CB5 Fusible electrónico 4X0,5...10 A

Suministro e instalación de fusible electrónico con cuatro canales regula-
bles individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E4
24DC/0.5-10A o similar.

1 1,00

1,000 177,09 177,09

CB6 Distribuidor bipolar 8 salidas por potencial

Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de
entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. 
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 54,89 54,89

CB7 Latiguillo red Ethernet UTP categoría 6 2M

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet,
UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

3 3,00

3,000 14,66 43,98

CB8 Switch industrial, gestionable, 10/100 mb/s, 6 puertos cobre, 2 fibra

Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable para Profinet con
velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre, 2 puertos
de fibra, con memoria para almacenamiento de configuración (C-PLUG), ti-
po Scalance XC206-2, de Siemens o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

1 1,00

1,000 1.402,16 1.402,16

CB9 Modulo de interfaz ET 200SP a Profinet IM155-6PN

Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con
adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.

1 1,00

1,000 381,38 381,38

CB10 Tarjeta de 16 ED 24 DC ST, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 16 entradas digitales 24 DC ST, for-
mato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea-
do.

1 1,00

1,000 248,29 248,29

CB11 Tarjeta de 4 EA 2/4 hilos, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 4 entradas analógicas de 2 y 4 hilos
en corriente, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de eti-
quetado y cableado.

1 1,00

1,000 312,99 312,99
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CB12 Tarjeta de 16 SD DC/0,5 A, formato ET 200SP

Suministro e instalación de tarjeta de 16 salidas digitales a transistor 24
DC/0,5 A, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etique-
tado y cableado.

1 1,00

1,000 236,01 236,01

CB13 Caja de conexiones fibra óptica

Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfi-
cie, incluyendo:
- 6 Pigtail ST-PC multimodo OM3, conectorizado.
- 2 Latiguillos 2ST-2ST multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.

1 1,00

1,000 361,55 361,55

CB14 Borna relé 24 V CC, 1 contacto conmutado 6 A

Suministro e instalación de borna relé de 24 V CC con 1 contacto conmuta-
do de 6 A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo
PLC-RPIT 24 DC/21 o similar.
Incluso P/P de etiquetado y cableado.

16 16,00

16,000 17,68 282,88

CB15 Desc. para sistemas de transmisión de datos, tipo 2 P1, 4-20 MA

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas
de transmisión de datos, utilizable en zonas de protección contra rayos 0B
- 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo BSP M2 BE 24 de
Dehn o similar. 
Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.

3 3,00

3,000 125,06 375,18

CB16 Borna de paso PIT 4

Suministro e instalación de borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix Contact
o similar. Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

8 8,00

8,000 5,86 46,88

TOTAL 6.6............................................................................................... 5.620,10

PROGRAMACIÓN PLC Y PUESTA EN MARCHA6.7

PROGPLC Ingeniería de programación PLC

Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funciona-
miento según especificaciones y D.O.

1 1,00

1,000 15.887,83 15.887,83

PEM Puesta en marcha instalación

Pruebas del conjunto de la instalación y puesta en marcha.
1 1,00

1,000 7.649,35 7.649,35

TOTAL 6.7............................................................................................... 23.537,18

RACK6.8

RACK1 Rack con puerta transp. 24 UA (800x1200x800), c/zócalo 200

Suministro de rack para servidor, con puerta transparente y 24 UA, gama
VX IT, de Rittal o similar, con las siguientes características:
- Alto: 1200 mm.
- Ancho: 800 mm.
- Profundidad: 800 mm.
- Zócalo de 200 mm de altura.
Incluye juego de chapas de suelo de varias piezas, cerradas.

1 1,00

1,000 1.507,10 1.507,10

RACK2 Laterales con cierre rack-zócalo 1200x800

Suministro e instalación de conjunto de laterales para rack con cierre de
1200x800 y zócalo de 200x800, de Rittal o similar.

1 1,00

1,000 231,45 231,45
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RACK3 Chapa de techo con ventiladores 2x160 m3/h

Suministro e instalación de chapa para techo con dos ventiladores y ter-
mostato, gama VX IT, de Rittal o similar, con las siguientes características:
- Caudal de aire 2x160 m3/h.
- Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.

1 1,00

1,000 233,17 233,17

RACK4 Regleta SAI cable de conexión IEC 10 A forma E, 7 bases

Suministro e instalación de regleta con 7 bases Schuko, para SAI, con ca-
ble y conector IEC de 10 A forma E, así como fusible G 10 A, para instala-
ción en rack, de Rittal o similar.

1 1,00

1,000 79,40 79,40

RACK5 Bandeja extraíble para aparatos

Suministro e instalación de bandeja extraíble para aparatos, gama VX IT,
de Rittal o similar, con las siguientes características:
- Ancho: 600-900 mm.
- Profundidad: 700 mm.
Incluso asa para extracción.

1 1,00

1,000 195,20 195,20

RACK6 Bandeja fija para aparatos

Suministro e instalación de bandeja fija para aparatos, gama VX IT, de Rit-
tal o similar, con las siguientes características:
- Ancho: 600-900 mm.
- Profundidad: 700 mm.

2 2,00

2,000 93,70 187,40

RACK7 Panel de parcheo 1U, 24 puertos FTP

Suministro e instalación de panel de parcheo tipo rack 19", con 24 puertos
vacíos para keystone, altura 1U, apantallamiento FTP. Incluso rotulado del
mismo.

1 1,00

1,000 37,80 37,80

RACK8 Keystone categoría 6, 180º

Suministro e instalación de keystone categoría 6, metálico, 180º.
12 12,00

12,000 18,48 221,76

RACK9 Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-20, IP68

Suministro y montaje de prensaestopa de poliamida con rosca métrica
M-20, con índice de protección IP68.

6 6,00

6,000 3,99 23,94

TOTAL 6.8............................................................................................... 2.717,22

SCADA6.9

SC1 SAI, 4000 VA, on-line, monofásico

Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida, con las
siguientes características:
- Tecnología On Line de doble conversión (VFI).
- Potencia 4000 VA.
- Instalación mixta, rack (4U) o torre.
Tipo Sentinel Dual SDU, de Riello o similar.

1 1,00

1,000 1.360,00 1.360,00
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SC2 PC, CORE I7, 16 GB DDR3 SDRAM, WINDOWS 10 64 BITS PRO

Suministro e instalación de ordenador de sobremesa con las siguientes ca-
racterísticas:
- Core i7-10700k, 3,6 GHz.
- 16 GB DDR4 SDRAM.
- Discos duros, 2 SSD de 500 GB SATA3.
- Kit de refrigeración líquida.
- Tarjeta gráfica 2 GB DDR5.
- Fuente de alimentación 700 W.
- 2 Tarjetas de red Ethernet 10/100/1000.
- Windows 10 Pro 64 bits.
Incluso, pantalla panorámica de 24", teclado y ratón.

1 1,00

1,000 1.389,30 1.389,30

SC3 Scada WINCC V7.5 SP2 RT 8192 TAGS

Suministro y programación de Scada WinCC V7.5 SP2, RT 8192 tags, de
Siemens o similar. 
Incluye diseño de las siguientes pantallas, según dirección técnica de Obra:
- Pantalla de inicio del canal en el azud.
- Pantalla de toma con la reja y el filtro.
- Pantalla de la planta general.
- Pantalla de la balsa.
- Pantalla del centro de transformación.
- Pantalla para cada caudalímetro.
- Pantalla para cada bomba.
- Pantallas de consignas.
- Pantallas de alarmas.  
- Pantallas de históricos, con gráficas de consumos energéticos, caudal,
presión.
- Pantallas de gráficos.

1 1,00

1,000 19.000,83 19.000,83

SC4 Curso y manual de formación de usuarios

Impartición de curso de manejo y operación destinado a formar a los usua-
rios encargados de llevar la gestión de la estación de bombeo, (navegación
por pantallas, modificación de consignas, consulta de históricos, acuse de
alarmas, ...).
El curso tendrá una duración de TRES días, no seguidos, a razón de 8 ho-
ras diarias. Incluye redacción y edición del manual de funcionamiento del
sistema. Copia en papel y formato pdf.

1 1,00

1,000 2.731,18 2.731,18

SC5 Latiguillo red Ethernet UTP categoria 6 2M

Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet,
UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.

10 10,00

10,000 14,66 146,60

SC6 Mesa de oficina con cajonera y dos sillas

Suministro e instalación del siguiente mobiliario:
- Mesa de dimensiones 180 x 80 x 73 cm (largo x profundo x alto) en mela-
nina, color cerezo, estructura metálica de acero pintado epoxi plata.
- Cajonera con ruedas de 3 cajones de dimensiones 43 x 58 x 52 (ancho x
alto x profundo) en melanina, color cerezo.
-2 Sillas con asiento y respaldo acolchado.

1 1,00

1,000 574,80 574,80

TOTAL 6.9............................................................................................... 25.202,71
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INSTRUMENTACIÓN6.10

I1 Sonda de temperatura, rango 0 a 100 ºC

Suministro de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, 0 - 100 ºC,
para exterior.

2 2,00

2,000 134,10 268,20

I2 Acelerómetro ± 25 G, con 5 M de cable

Suministro de acelerómetro con un rango de ± 25 G, conexión por cable
con 5 m de cable, tipo VSA001 de IFM o similar. Incluido imán porta acele-
rómetro, de IFM o similar.

24 24,00

24,000 232,90 5.589,60

I3 Transductor presión, 0-10 B, con indicador, precisión 0,5 %

Suministro de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión a proce-
so mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida
analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo PSD-4 de Wika o si-
milar. Incluido conector M12 de 5 pines con cable de 5 m.

1 1,00

1,000 284,90 284,90

I4 Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, precisión 0,5 %

Suministro de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión a pro-
ceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de sali-
da analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo PSD-4 de Wika o
similar.Incluido conector M12 de 5 pines con cable de 5 m.

1 1,00

1,000 284,90 284,90

I5 Transductor presión, 0-10 B, precisión 0,25 %

Suministro de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión a proce-
so mediante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20
mA. Tipo S-20 de Wika o similar. Incluido conector tipo A con cable de 5 m.

1 1,00

1,000 262,80 262,80

I6 Transductor presión, 0-2,5 B, precisión 0,25 %

Suministro de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión a pro-
ceso mediante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica
4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar.  Incluido conector tipo A con cable
de 5 m.

1 1,00

1,000 262,80 262,80

I7 Sonda de nivel hidroestático 0-10 mca

Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, rango 0 a 10 mca,
4-20 mA, con 15 m de cable, repetibilidad <0,1 % del margen.

6 6,00

6,000 438,30 2.629,80

I8 Carrito portasondas de acero inoxidable

Suministro e instalación de carrito portasondas (para 2 sondas) en acero
inoxidable, con ruedas y cable fiador en acero inoxidable con sujetacable
en el mismo material.

1 1,00

1,000 480,10 480,10

I12 Canalización con tubo de PVC de 63 mm

Suministro e instalación de canalización con tubo de PVC de 63 mm de diá-
metro, 10 atm. con p/p de reducciones, curvas y codos.

24 24,00

24,000 42,25 1.014,00

I71 Herraje apoyo canalización acometida a transductores

Suministro de herraje soporte especial galvanizado en caliente para apoyo
de bandeja en acometida a transductores.

2 2,00

2,000 132,83 265,66

I81 Caja aluminio, 192x140x92 mm, IP55

Suministro de caja de aluminio, para derivación, con placa de montaje y ca-
rril DIN, de medidas 192 x 168 x 80mm, con índice de protección IP66.

8 8,00

8,000 52,13 417,04
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I9 Borna de paso PIT 4

Suministro de borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix Contact o similar. In-
cluso P/P de etiquetado, topes y cableado.

14 14,00

14,000 5,86 82,04

I10 Prensaestopa poliamida, rosca métrica M-32, IP68

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-32, con índi-
ce de protección IP68.

2 2,00

2,000 6,52 13,04

I11 Prensaestopa poliamida, rosca metrica M-20, IP68

Suministro de prensaestopa de poliamida con rosca métrica M-20, con índi-
ce de protección IP68.

4 4,00

4,000 3,99 15,96

TOTAL 6.10............................................................................................. 11.870,84

FIBRA ÓPTICA6.11

FO1 Fibra óptica armada, multimodo, 8 fibras, OM3, LSZH

Suministro y tendido de cable óptico multimodo, para exterior, con las si-
guientes características:
- Cubierta externa de LSHF.
- Revestimiento de cinta de acero corrugado.
- Cubierta interna de LSHF.
- Revestimiento para el bloqueo de agua.
- Tubo holgado relleno de gel.
- 8 Fibras multimodo, OM3.
Tipo GF OM3 UNI08 L SAT LU, de Brand Rex o similar. Incluso P/P de ma-
terial de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo
US-WMTB de Phoenix Contact o similar

2.300 2.300,00

2.300,000 4,71 10.833,00

TOTAL 6.11............................................................................................. 10.833,00

TOTAL 6........................................................................................................................................... 148.413,25
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7 CORRECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA7.1

SEGARQ mes Seguimiento arqueológico mensual

Trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada
por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de
índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cual-
quier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Así mismo se incluye
el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de
las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.

18 18,00

18,000 443,95 7.991,10

EXCVAC m³ Excavación y prospección Mec

Excavación por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueoló-
gicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así como de los yaci-
mientos previamente documentados durante la fase de prospección.

Fase ITACYL 1 630,23 630,23

630,230 4,55 2.867,55

EXMAARQUEOLOGICAm³ Excavación y prospección Manual

Excavación por medios adecuados de niveles o estructuras arqueológicas
aparecidas durante las labores de seguimiento, así como de los yacimien-
tos previamente documentados durante la fase de prospección.

Previsión Fase ITACYL 1 5,00 4,00 2,00 40,00

40,000 54,96 2.198,40

INFORM.ARQU u Informe arqueológico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conveniente-
mente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y
estudio del material arqueológico recuperado, acompañado de la documen-
tación cartográfica, fotográfica y planimétrica pertinentes. Incluida tramita-
ción con el órgano competente.

1 1,00

1,000 1.109,87 1.109,87

TOTAL 7.1............................................................................................... 14.166,92

MEDIDAS AMBIENTALES PREVENTIVAS7.2

RIEGO DE CAMINOS10.2.1

G60500011 h Riego de caminos

Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulveru-
lentos.

140 140,00

140,000 37,07 5.189,80

TOTAL 10.2.1.......................................................................................... 5.189,80

PLANTACIÓN DE TALUDES BALSA10.2.2

SEF01109 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo trán.d<700 ho/ha.pendiente<50%

Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopi-
ramidal, con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior,
en suelos tránsito, con pendiente inferior o igual al 50% y densidad menor
o igual a 700 hoyos/ha.

Plantación talud exterior balsa 0,001 900,00 1,50 1,35
Reposición de marras 0,001 900,00 1,50 0,15 0,20

1,550 1.758,41 2.725,54

SEPLANTA mil Planta en bandeja con capacidad => 250 cm³, distribución distancia <=500 m, pte<50%

Planta leñosa arbustiva en bandeja con envase forestal termoformado o rí-
gido con capacidad de 250 cm³ a 400 cm³, en sustrato natural, endémica
de la zona del Páramo Alto, León. Planta de dos savias, de mínimo 25 cm
de altura.  Incluido reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de
500 m, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
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Plantación talud exterior balsa 0,001 900,00 1,50 1,35
Reposición de marras 0,001 900,00 1,50 0,15 0,20

1,550 1.466,99 2.273,83

SEF02095 mil Plantación bandeja >250 cm³, en hoyos, suelo s-trán, pte <50%

Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase
rígido o termoformado con capacidad >250 cm³ en hoyos de 40x40 cm pre-
parados en suelos sueltos o tránsito. No se incluye el precio de la planta, el
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendien-
te inferior o igual al 50%.

Plantación talud exterior balsa 0,001 900,00 1,50 1,35

1,350 604,67 816,30

SEF01116 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700 hoyos/ha

Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterioridad, en suelos sueltos
o tránsito, con una densidad menor o igual a 700 hoyos/ha. Se recoge la
posibilidad de aportar tierra de lugares próximos al hoyo. Esta tarifa se utili-
zará en caso de que la labor de tapado del hoyo sea independiente de la
apertura y la plantación.

Plantación talud exterior balsa 0,001 900,00 1,50 1,35
Reposición de marras 0,001 900,00 1,50 0,15 0,20

1,550 328,20 508,71

SEF02145 mil Distribución de tubo protector 60 cm y tutor 100 cm  D <=500 m pendiente <= 50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo pro-
tector de 60 cm y tutor de 100 cm en terreno con pendiente inferior o igual
al 50%.

Plantación talud exterior balsa 0,001 900,00 1,50 1,35

1,350 22,38 30,21

SEF02139 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor 100 cm

Colocación de tubo protector biodegradable de 60 cm de altura, para la pro-
tección de planta de repoblación. Incluido tubo protector y tutor de madera
de 1 metros de altura y 3x3 cm de sección, con punta, de madera de aca-
cia o tratado contra pudriciones en los primeros 50 cm desde la punta. Este
precio incluye el clavado del tutor un mínimo de 50 cm. No se incluye el
transporte de los tubos y los tutores al tajo.

Plantación talud exterior balsa 0,001 900,00 1,50 1,35
Reposición de marras 0,001 900,00 1,50 0,15 0,20

1,550 3.088,29 4.786,85

SEF03209 mil Rep. marras <20% bandeja >250 cm³, hoyo s.s-t.pte < 50%

Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 20%, de un mi-
llar de plantas en bandejas con envase rígido o termoformado con capaci-
dad > 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o trán-
sito. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de
la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. Si han
pasado más de 3 periodos vegetativos desde la plantación, se presupuesta-
rá de nuevo la correspondiente preparación del terreno.

Reposición de marras 0,001 900,00 1,50 0,15 0,20

0,200 846,54 169,31

SEPO020 mil Riego de planta forestal de 30 l

Riego de 30 litros para planta forestal.

1º Riego  talud exterior balsa 0,001 900,00 1,50 1,35
Reposición de marras 0,001 900,00 1,50 0,15 0,20
2º Riego  talud exterior balsa 0,001 900,00 1,50 1,35
3º Riego  talud exterior balsa 0,001 900,00 1,50 1,35

4,250 596,75 2.536,19

TOTAL 10.2.2.......................................................................................... 13.846,94

1325 octubre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HIDROSIEMBRA10.2.3

HSIEMBRA m² Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2

Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla
de agua y productos: semillas, fertilizantes inorgánicos, fibras vegetales y
estabilizante adherente natural. Las semillas serán una mezcla de espe-
cies endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada por un
65% de gramíneas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:
Agua 2 l/m² 
Semillas 30 g/m² 
Paja de cereal picada 90 g/m² 
Mulch 60 g/m² 
Estabilizante 20 g/m² 
Abono mineral 20 g/m² 

1 20.123,12 0,40 8.049,25

8.049,250 1,55 12.476,34

TOTAL 10.2.3.......................................................................................... 12.476,34

URBANIZACIÓN EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO10.2.4

PLANTA8N ud Apertura hoyo Plantación de Acer campestre rd.14/16

Apertura hoyo Plantación de Acer campestre rd.14/16

2 2,00

2,000 89,53 179,06

PLANTA9N ud Apertura hoyo y plantación de Prunus pisardii cep. 12/14

Apertura hoyo y plantación de Prunus pisardii cep. 12/14

3 3,00

3,000 127,22 381,66

PLANTA12N ud Apertura hoyo y plantación de Juglans regia rd. 14/16

Apertura hoyo y plantación de Juglans regia rd. 14/16

2 2,00

2,000 70,68 141,36

PLANTA7N ud Apertura hoyo y plantación de Acer monspessulanum rd. 12/14

Apertura hoyo y plantación de Acer monspessulanum rd. 12/14

2 2,00

2,000 164,91 329,82

PROCALLAS ud Realización de rocallas y macizos de flor

Realización de rocallas y macizos en flor incluyendo excavación y extendi-
do de tierras, relleno de tierra vegetal, colocación de rocas ornamentales,
plantaciones y abonados de plantas ornamentales, así como riegos de
mantenimiento hasta implantación

4 4,00

4,000 588,66 2.354,64

PSETOSN ud Plantación de arbustos en setos

Plantación de arbustos en setos

1 55,00 0,50 27,50
1 43,00 0,50 21,50
1 12,50 0,50 6,25
1 9,50 0,50 4,75
1 15,00 0,50 7,50

67,500 28,88 1.949,40

TOTAL 10.2.4.......................................................................................... 5.335,94

TOTAL 7.2............................................................................................... 36.849,02

TOTAL 7........................................................................................................................................... 51.015,94
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8 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES8.1

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

 Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protec-
ción del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC);
resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acol-
chados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Nor-
ma UNE-EN 20345.

8 8,00

8,000 12,86 102,88

L01198 par Bota de seguridad piel S3

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección
del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plan-
tilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con
forro de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metálicas y con
buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "gan-
chos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría:
S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

8 8,00

8,000 32,03 256,24

L01155.T par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela
antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

8 8,00

8,000 6,47 51,76

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje
de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el
anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN
397.

8 8,00

8,000 7,25 58,00

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dor-
sal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confor-
table. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

3 3,00

3,000 49,07 147,21

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serra-
je de color amarillo con manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Nor-
mas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín. 

8 8,00

8,000 17,50 140,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para
trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

8 8,00

8,000 1,56 12,48

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de pri-
mera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado,
2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

8 8,00

8,000 1,64 13,12
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L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

8 8,00

8,000 11,57 92,56

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de in-
halación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable.
Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se
incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

8 8,00

8,000 8,69 69,52

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, an-
tiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

3 3,00

3,000 4,70 14,10

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones;
partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía
(F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas
correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.

8 8,00

8,000 5,93 47,44

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables
con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenua-
ción media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

8 8,00

8,000 10,38 83,04

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con
protección contra partículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
141, UNE-EN 143.

20 20,00

20,000 5,07 101,40

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cre-
mallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280
gr/m² . Norma UNE-EN 340.

8 8,00

8,000 16,22 129,76

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.

Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo,
viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC; resistente a la penetración
del agua y resistente al vapor de agua. Composición: 100% poliuretano
con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343.

8 8,00

8,000 20,53 164,24

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestá-
ticos (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con
resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.
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8 8,00

8,000 12,86 102,88

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima
de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremalle-
ra. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

8 8,00

8,000 3,10 24,80

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en
material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

5 5,00

5,000 21,41 107,05

L01190 par Recambio de filtro vapores orgánicos y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con
protección contra: vapores orgánicos (A) y partículas (P). Clase A2P3. Nor-
mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

8 8,00

8,000 10,24 81,92

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores
elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

3 3,00

3,000 10,26 30,78

PAY003 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas. Precio sin descomposición.

2 2,00

2,000 6,41 12,82

PAY001 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocu-
lar fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Precio sin des-
composición.

2 2,00

2,000 9,06 18,12

PAY002 ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Precio sin descomposición.

2 2,00

2,000 8,05 16,10

PAY004 ud Manguito para soldador

Manguito para soldador, totalmente en piel. Precio sin descomposición.

2 2,00

2,000 5,59 11,18

PAY005 ud Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción
mediante hebillas. Precio sin descomposición.

2 2,00

2,000 6,70 13,40

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma
UNE-EN 149.

500 500,00

500,000 0,73 365,00

TOTAL 8.1............................................................................................... 2.267,80
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PROTECCIONES COLECTIVAS8.2

L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida
de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, in-
cluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmontaje.

1 50,00 50,00

50,000 4,50 225,00

L01027 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca.

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, primera puesta, colocada
verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado
mediante horquillas de acero corrugado.

1 50,00 50,00

50,000 17,12 856,00

L01028 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca.

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, puestas sucesivas, coloca-
da verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forja-
do mediante horquillas de acero corrugado.

1 50,00 50,00

50,000 13,07 653,50

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye
pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

1 20,00 20,00

20,000 7,50 150,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1 25,00 25,00

25,000 0,84 21,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre
sí por tablas clavadas (100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco
que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

1 20,00 20,00

20,000 18,98 379,60

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas
deslizante

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anti-
caídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, com-
puesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo
anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10
m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado ter-
minal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

3 3,00

3,000 183,17 549,51

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de des-
carga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,0 m.

1 7,00 7,00

7,000 19,64 137,48

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de
rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

1 230,00 230,00

230,000 5,16 1.186,80
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L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados
(IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectan-
tes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

2 2,00

2,000 383,12 766,24

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

1 25,00 25,00

25,000 2,26 56,50

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

1 8,00 8,00

8,000 7,95 63,60

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

350 350,00

350,000 1,09 381,50

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MO-
PU, colocado

1 20,00 20,00

20,000 14,49 289,80

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

1 20,00 20,00

20,000 6,57 131,40

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpa-
ra Led.

1 2,00 2,00

2,000 53,00 106,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

1 1,00

1,000 3,28 3,28

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

1 1,00

1,000 9,82 9,82

I09045 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa,
pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

2 2,00

2,000 263,44 526,88

I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa,
pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería, excavación y
hormigonado.

1 1,00

1,000 764,35 764,35
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I09009 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, incluyen-
do el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

3 3,00

3,000 89,87 269,61

I09014 ud Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, STOP, sin reflectar, de forma
circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornille-
ría, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,000 107,59 215,18

TOTAL 8.2............................................................................................... 7.743,05

EXTINCIÓN DE INCENDIOS8.3

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

2 2,00

2,000 56,53 113,06

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agen-
te extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

4 4,00

4,000 91,58 366,32

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B,
con 9 litros de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla di-
fusora, según UNE 23110.

2 2,00

2,000 91,21 182,42

TOTAL 8.3............................................................................................... 661,80

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA8.4

L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, fun-
cionamiento emergencia-señalización con lámpara  de 8 w, autonomía su-
perior a 3 horas, instalado.

2 2,00

2,000 148,88 297,76

PAY006 ud Instalación puesta a tierra

Toma de tierra para una resistencia R</=80 Ohmios y una resistividad
R0100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., ta-
pa de hormigón armado, tuvo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm., y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea
de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039. R.D. 614/2001. Precio sin descomposición.

1 1,00

1,000 216,71 216,71
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PAY007 ud Cuadro eléctrico de obra

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster de 600 x 500 cm. con salida lateral por toma de corrien-
te y salida interior por bornes fijos, soportes, mascarilla de sujeción y /o ani-
llos de elevación, con cerradura, MT general de 4x63 A., 3 diferenciales de
2x40 A. 30 mA, 4x40A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT
por base, tres 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexiones a tie-
rra, instalado (amortizable en 4 obras), s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002. Precio sin descomposición.

1 1,00

1,000 1.626,88 1.626,88

TOTAL 8.4............................................................................................... 2.141,35

INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR8.5

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D.
1627/1997.

Duración de la obra 1 18,00 18,00

18,000 171,67 3.090,06

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de  4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m
(7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta
de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puer-
ta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

Duración de la obra 1 18,00 18,00

18,000 158,35 2.850,30

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30
(18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.
1627/1997.

1 18,00 18,00

18,000 174,48 3.140,64

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios
punta x 1,20) colocada.

8 8,00

8,000 70,90 567,20

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

1 1,00

1,000 102,85 102,85

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

2 2,00

2,000 41,87 83,74

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2 2,00

2,000 33,00 66,00
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L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

8 8,00

8,000 3,26 26,08

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de
personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la
obra).

300 300,00

300,000 11,26 3.378,00

TOTAL 8.5............................................................................................... 13.304,87

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS8.6

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997

2 2,00

2,000 49,05 98,10

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

18 18,00

18,000 24,59 442,62

L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comien-
zo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

8 4,00 32,00

32,000 54,46 1.742,72

TOTAL 8.6............................................................................................... 2.283,44

FORMACION Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO8.7

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo se-
gún riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

50 50,00

50,000 25,71 1.285,50

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Con-
venio Provincial.

18 18,00

18,000 156,26 2.812,68

TOTAL 8.7............................................................................................... 4.098,18

PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO8.8

GSSV00919 h Presencia de recurso preventivo

Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos.

Mes 2 1 1,00 8,00 0,60 4,80
Mes 3 1 2,00 8,00 0,60 9,60
Mes 4 1 2,00 8,00 0,60 9,60
Mes 5 1 4,00 8,00 0,60 19,20
Mes 6 2 4,00 8,00 0,60 38,40
Mes 7 2 4,00 8,00 0,60 38,40
Mes 8 2 2,00 8,00 0,60 19,20
Mes 9 2 2,00 8,00 0,60 19,20
Mes 10 2 2,00 8,00 0,60 19,20
Mes 11 2 1,00 8,00 0,60 9,60
Mes 12 2 1,00 8,00 0,60 9,60
Mes 13 2 1,00 8,00 0,60 9,60
Mes 14 2 1,00 8,00 0,60 9,60
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Mes 15 2 1,00 8,00 0,60 9,60
Mes 16 2 1,00 8,00 0,60 9,60
Mes 17 2 3,00 8,00 0,60 28,80
Mes 18 2 3,00 8,00 0,60 28,80
Mes 19 1 3,00 8,00 0,60 14,40
Mes 20 1 3,00 8,00 0,60 14,40
Mes 21 1 1,00 8,00 0,60 4,80

326,400 18,95 6.185,28

TOTAL 8.8............................................................................................... 6.185,28

TOTAL 8........................................................................................................................................... 38.685,77
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

RES 15 01 10 m³ Gestión de envases peligrosos

Gestión de envases peligrosos código ler 15 01 10*, incluida la segrega-
ción manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el canon
de gestión. 

Según anejo de gestión de residuos:
1 1,96 1,96

1,960 119,44 234,10

RES 15 01 11 kg Gestión de aerosoles

Gestión de aerosoles peligrosos código ler 15 01 11*, incluida la segrega-
ción manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el canon
de gestión.

Según anejo de gestión de residuos:
1 21,54 21,54

21,540 5,32 114,59

RCD 17 01 01 t Gestión de residuos de hormigón

Gestión de residuos de hormigón código ler 17 01 01,según la clasificación
europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición
dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un
Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va-
lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los resi-
duos.

Según anejo de gestión de residuos:
1 37,85 37,85

37,850 36,70 1.389,10

RCD 17 02 01 t Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción

Metro cúbico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación eu-
ropea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición den-
tro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Ges-
tor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valori-
zación o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Según anejo de gestión de residuos:
Maderas 1 1,40 1,40
Maderas procedentes de red de riego 1 38,79 38,79

40,190 65,44 2.630,03

RCD 17 02 03 t Gestión de residuos de plástico

Gestión de residuos de materiales plásticos código ler 17 02 03, incluida la
segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y
el canon de gestión.

Según anejo de gestión de residuos:
1 3,35 3,35

3,350 58,67 196,54

RCD 17 05 04 t Gestión de residuos de tierra y piedras

Gestión de residuos de tierra y piedras código ler 17 05 04,según la clasifi-
cación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o de-
molición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado
por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

Según anejo de gestión de residuos:
1 5,37 5,37

5,370 14,12 75,82

RCD 17 06 05 t Gestión de residuos que contienen amianto

Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto
con código LER 17 06 05, según la clasificación europea  orden MAM
304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, reco-
gido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de  los certificados de la operación de eliminación subsiguiente
a que fueron destinados los residuos.

Según anejo de gestión de residuos:
1 0,45 0,45
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0,450 115,28 51,88

RES 20 01 01 t Gestión de residuos de papel y cartón

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código ler 20 01
01, incluida la recogida y segregación manual, el transporte hasta un cen-
tro de gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

Según anejo de gestión de residuos:
1 1,03 1,03

1,030 44,42 45,75

RES 20 03 01 t Gestión de residuos municipales

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código ler 20 03
01, incluida la recogida y segregación manual, el transporte hasta un cen-
tro de gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

Según anejo de gestión de residuos:
1 3,63 3,63

3,630 70,95 257,55

TOTAL 9........................................................................................................................................... 4.995,36
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10 SEÑALIZACIÓN FEADER

Z019 ud Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato

Elaboración y colocación de placas permanentes informativas de la even-
tual financiación de la obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de
que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del
PNDR, en metacrilato  de 0,42 x 0,42 m². Diseño según Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccio-
nado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

Balsas 1 1,00
Estación de Bombeo 1 1,00

2,000 112,00 224,00

Z005 ud Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada

Elaboración, colocación y desmontaje de cartel provisional informativo de
la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo aplicable en el ca-
so de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el mar-
co del PNDR, de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada de 1,8 mm. con pliegue
de 25 mm. a 90º en todo el contorno con señalítica y caracteres en pintura
de exterior. Diseño según Pliego Prescripciones Técnicas. En caso de que
el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se
ejecutaría.

1 1,00

1,000 622,04 622,04

TOTAL 10......................................................................................................................................... 846,04

TOTAL............................................................................................................................................................. 6.825.161,68
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