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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 2020_04.2_CAPSA_03 (MODERNIZACIÓN LUGO) 

 
 Con fecha 24 de junio de 2021, CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. 
(CAPSA), presentó en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), una solicitud de modificación del proyecto de inversión “PROYECTO DE 
INVERSIONES PARA LA MODERNIZACION, AUTOMATIZACION Y DIGITALIZACIÓN DEL 
PROCESO PRODUCTIVO DE LUGO”1, que fue objeto de la Resolución de 17 de noviembre 
de 2020, de concesión de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supraautonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, 
de 6 de noviembre2, y correspondientes a la convocatoria 2020 (resolución de 9 de marzo de 
2020, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A.). 
 
 En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluye un 
escrito explicativo de la modificación realizada, consistente en la renuncia a la ayuda 
concedida para la actuación 8 “Optimización Fabricación de productos en polvo”, Concepto 
8.8 “Placa Vibro”. 
 
 Vista la solicitud de modificación presentada y una vez examinada la documentación 
que la acompaña, la Dirección General de la Industria Alimentaria, con fecha 24 de agosto de 
2021, según lo previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, 
en uso de las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de aprobación de 
la solicitud mencionada en los siguientes términos, relativos al segundo periodo de ejecución 
del proyecto de inversión: 
 
 
1. MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
Se modifica la ACTUACIÓN 8 “OPTIMIZACIÓN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EN 
POLVO”, concepto de gasto 8.8 “PLACA VIBRO”:  
 
Se renuncia al concepto de gasto 8.8 “OPTIMIZACIÓN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EN 
POLVO”, concepto de gasto 8.8 “PLACA VIBRO” debido a que antes de comenzar con la 
ejecución de esta actuación se detectó que la cámara de secado de la fábrica de Lugo tiene un 
problema de generación de finos que no había sido detectado en el primer diseño del lecho 
fluido interno realizado. Se necesita un lecho fluido interno capaz de aminorar los finos, 
minimizando ineficiencias y pérdidas de calidad y así conseguir un producto con mayor 
mojabilidad y que sea competitivo en el mercado. Por todo ello, se justifica que resulta necesario 
cambiar el diseño de la placa del lecho fluido interno y así favorecer la aglomeración en la 
cámara de secado. 

                                                           
1 2020_04.2_CAPSA_03 (MODERNIZACIÓN LUGO), según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supraautonómico. 
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Esta modificación supone una reducción del presupuesto en 367.900,00 €.  
 
2.  RESULTADO DE LA MODIFICACIÓN 

2.1 En relación con el presupuesto y gasto subvencionable 

El resultado de la modificación solicitada para el segundo periodo de ejecución implica una 

reducción del importe presupuestado en 367.900,00 € y una reducción del gasto 

subvencionable en 72.000,00 €, respecto al presupuesto y gasto subvencionable inicial 

(aprobados en resolución de concesión), tal y como se indica a continuación: 

ACTUACIÓN 

PERIODO 2 PERIODO 2 (MOD 02)3 RESULTADO DE LA MOD 02 

CONCEPTO DE 
GASTO 

Subvencionable 
Inicial 

(Resolución 
concesión) 

CONCEPTO DE 
GASTO 

Subvencionable 
Modificación 

(Mod 02) 

Diferencia  
Presupuestado  

(mod 02)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(mod 02)-
Subvencionable 

Inicial 

Presupuestad
o Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Presupuestado 
Modificación 

(Mod 02) 

Proveedor Proveedor 

INVERSIONES 
TANGIBLES 

      

OPTIMIZACIÓN 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS EN 

POLVO 

 
8.8 PLACA 

VIBRO 

72.000,00 € 

 
8.8 PLACA VIBRO 

0,00 € - 367.900,00 € - 72.000,00 € 

367.900,00 € 0,00 € 

RELCO B.V. - 

TOTAL 
MODIFICACIÓN4 

367.900,00 € 72.000,00 € 0,00 € 0,00 € -367.900,00 € -72.000,00 € 

 

2.2 En relación con la subvención  

La reducción del gasto subvencionable en una actuación conlleva la correspondiente 

reducción en la subvención, por otra parte, la subvención de una determinada actuación no 

puede verse incrementada por encima del importe concedido en resolución, aunque se haya 

incrementado el gasto subvencionable de dicha actuación. Ello se traduce en lo siguiente 

para cada uno de los conceptos modificados:  

Se renuncia a la ACTUACIÓN 8 “OPTIMIZACIÓN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EN 
POLVO”, concepto de gasto 8.8 “PLACA VIBRO”: 
El presupuesto y el gasto subvencionable se reducen en 367.900,00 € y 72.000,00 €, 
respectivamente, resultando en una reducción de la subvención potencial de 37.757,94 €. 

                                                           
3 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable. 
4 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 

presupuesto y gasto subvencionable modificados. 
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3. CÁLCULO DE LA AYUDA 

 
3.1 Antecedentes 

El proyecto de inversión 2020_04.2_CAPSA_03 (MODERNIZACIÓN LUGO), 
aprobado en resolución de concesión del FEGA, O.A. de 17 de noviembre de 2020, 
presentaba un gasto subvencionable de 3.163.383,75 € y una subvención concedida de 
1.658.928,35 €, correspondientes al segundo periodo de ejecución.  

 
3.2 Situación tras modificaciones 

Como resultado de la modificación, el gasto subvencionable modificado para el 

segundo periodo de ejecución se reduce en 72.000,00 €, de un importe subvencionable 

inicial5 de 3.163.383,75 € a un valor de 3.091.383,75 € tras modificación. 

En base a todo lo anteriormente expuesto, esta modificación supone una reducción 
de la subvención por valor de 37.757,94 € respecto a la subvención inicialmente concedida 
según Resolución del FEGA, O.A. de 17 de noviembre de 2020 para el segundo periodo 
de ejecución del proyecto de inversión 2020_04.2_CAPSA_03 (MODERNIZACIÓN 
LUGO), pasando de 1.658.928,35 € a 1.621.170,41 €6. 
 

Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2 y 14.3 

del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

 
RESUELVO 

 
Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2020_04.2_CAPSA_03 (MODERNIZACIÓN LUGO). 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
EL PRESIDENTE 
Miguel Ángel Riesgo Pablo, 
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019) 

 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
REGULACION DE MERCADOS 
Firmado electrónicamente por 
Ana María Redondo Garrido 

                                                           
5 Gasto subvencionable aprobado en Resolución de concesión del FEGA, O.A. de 17 de noviembre de 2020. 
6 Se ha mantenido el % de la intensidad de ayuda máximo (52,44%). 
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Anexo 
 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO DE 

GASTO 

PERIODO 2 PERIODO 2_MOD_027 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 

INVERSIONES TANGIBLES 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.1 
AUTOMATIZACIÓN 

315.550,00 € 314.750,00 € 165.059,86 € 315.550,00 € 314.750,00 € 165.059,86 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.2 TAPAS 
CALANDRIA 

189.900,00 € 189.900,00 € 99.586,56 € 189.900,00 € 189.900,00 € 99.586,56 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.3 CONDENSADOR 132.900,00 € 132.900,00 € 69.694,86 € 132.900,00 € 132.900,00 € 69.694,86 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.4 DETECTOR 
RAYOS X 

26.950,00 € 26.950,00 € 14.133,01 € 26.950,00 € 26.950,00 € 14.133,01 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.5 MATERIAL ANTI-
ESTÁTICO 

2.984,07 € 2.984,07 € 1.564,89 € 2.984,07 € 2.984,07 € 1.564,89 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.6 
INSTRUMENTACIÓ

N 
128.704,00 € 77.223,00 € 40.496,96 € 128.704,00 € 77.223,00 € 40.496,96 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.7 MONTAJE 
MECÁNICO 

92.290,48 € 92.290,48 € 48.398,58 € 92.290,48 € 92.290,48 € 48.398,58 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 
PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.8 PLACA VIBRO 367.900,00 € 72.000,00 € 37.757,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.9 ROTATIVAS 99.203,00 € 99.203,00 € 52.023,62 € 99.203,00 € 99.203,00 € 52.023,62 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.10 SISTEMA DE 
EMPUJE CON AIRE 
DE LAS BOQUILLAS 

67.900,00 € 67.900,00 € 35.607,83 € 67.900,00 € 67.900,00 € 35.607,83 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.11 SISTEMA 
AISLAMIENTO 
EXPLOSIONES 

78.774,00 € 0,00 € 0,00 € 78.774,00 € 0,00 € 0,00 € 

OPTIMIZACION 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS EN 
POLVO 

8.12 ELIMINACIÓN 
DE ENTRADA 

LATERAL DE FINOS 
30.000,00 € 30.000,00 € 15.732,47 € 30.000,00 € 30.000,00 € 15.732,47 € 

                                                           
7 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable. 
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MEJORAS 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS UHT 
9.1 EQUIPOS 1.632.000,00 € 1.632.000,00 € 855.846,55 € 1.632.000,00 € 1.632.000,00 € 855.846,55 € 

MEJORAS 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS UHT 

9.2 MONTAJE 
ELÉCTRICO 

78.260,00 € 45.480,00 € 23.850,43 € 78.260,00 € 45.480,00 € 23.850,43 € 

MEJORAS 
FABRICACIÓN 

PRODUCTOS UHT 

9.3 MONTAJE 
MECÁNICO 

182.208,74 € 69.093,67 € 36.233,81 € 182.208,74 € 69.093,67 € 36.233,81 € 

NUEVO SISTEMA 
ETIQUETADO 

10.1 SISTEMA DE 
ETIQUETADO 

93.264,61 € 85.080,87 € 44.617,75 € 93.264,61 € 85.080,87 € 44.617,75 € 

NUEVO SISTEMA 
ETIQUETADO 

10.2 MEJORA 
RECOJIDA DATOS 

ETIQUETADO 
41.562,50 € 41.562,50 € 21.796,03 € 41.562,50 € 41.562,50 € 21.796,03 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.1 SOLUCIÓN DE 
MOVILIDAD PARA 

PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO 

DE PLANTA 

7.391,65 € 7.391,65 € 3.876,30 € 7.391,65 € 7.391,65 € 3.876,30 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.2 MÓDULO DE 
OEE EN LINEA DE 

BOTELLA 
15.196,00 € 0,00 € 0,00 € 15.196,00 € 0,00 € 0,00 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.3 
MODERNIZACIÓN 
DEL SCADA DEL 

ALMACEN 
AUTOMÁTICO 

99.600,00 € 99.600,00 € 52.231,81 € 99.600,00 € 99.600,00 € 52.231,81 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.4 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO 
PORTATILES 

11.263,23 € 11.263,23 € 5.906,62 € 11.263,23 € 11.263,23 € 5.906,62 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.5 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO FIJOS 

3.436,49 € 3.436,49 € 1.802,15 € 3.436,49 € 3.436,49 € 1.802,15 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.6 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO 
MONITORES 

1.432,68 € 1.432,68 € 751,32 € 1.432,68 € 1.432,68 € 751,32 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.7 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO 
THINKCLIENT 

889,20 € 889,20 € 466,31 € 889,20 € 889,20 € 466,31 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.8 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO 
MONITORES 

SURFACE 

14.969,40 € 14.949,50 € 7.839,75 € 14.969,40 € 14.949,50 € 7.839,75 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.9 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO 
MONITORES HUB 

11.627,31 € 9.301,85 € 4.878,04 € 11.627,31 € 9.301,85 € 4.878,04 € 

INDUSTRIA 4.0 Y 
CONECTIVIDAD 

11.10 STAND 
ALONE LUGO 

35.801,56 € 35.801,56 € 18.774,90 € 35.801,56 € 35.801,56 € 18.774,90 € 
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TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PERIODO 2 

 
 

3.761.958,92 € 

 
 

3.163.383,75 € 

 
 

1.658.928,35 € 3.394.058,92 3.091.383,75 1.621.170,41 
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