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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA,  

Y ALIMENTACIÓN  

 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACI ÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 2019_04.2_COTÉCNICA_01 (TECNOLOGÍAS 
DIGESTIBILIDAD) 

Con fecha 4 de octubre de 2019, COTÉCNICA, S.C.C.L. presentó en la sede electrónica 
del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA O.A.), una solicitud de modificación 
del proyecto de inversión 2019_04.2_COTECNICA_01 (TECNOLOGÍAS 
DIGESTIBILIDAD), que fue objeto de la Resolución de 1 de agosto de 2019, de concesión 
de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización 
y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de 
carácter supraautonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, de 6 de 
noviembre1, y correspondientes a la convocatoria 2019. 

En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluyen los 
anexos V (calendario de ejecución de las actuaciones) y VI (Relación de ofertas 
solicitadas y elegidas) modificados y los presupuestos de los nuevos proveedores para 
las actuaciones solicitadas. Con fecha 8 de noviembre de 2019, COTÉCNICA, S.C.C.L. 
presentó nueva documentación de acuerdo con los cambios solicitados como respuesta al 
oficio de subsanación de fecha 23 de octubre de 2019. 

Vista la solicitud presentada y una vez examinada la documentación que la acompaña, la 
Dirección General de la Industria Alimentaria, con fecha 19 de diciembre de 2019, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de 
noviembre, en uso de las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de 
aprobación de la solicitud mencionada en los siguientes términos, relativos al segundo 
periodo de ejecución del proyecto de inversión: 

1. Se modifica la ACTUACIÓN 3.22 “EQUIPOS Y MAQUINARIA – ENVASADO”, 
concepto de gasto “Equipos Envasado 1/5 kg: Pesador a/Envasadora”:  
 
• Se solicita cambio de proveedor seleccionado inicialmente BOGA TÉCNICA, 

S.L.  (oferta inicial más económica), por el proveedor UMBRA PACKAGING, 
S.R.L. (nueva oferta más económica), debido a la necesidad de ampliar la 
gama de formatos de ensacado, mejorando asimismo la oferta económica 
inicial. 

 

                                                           
1 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos 
agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de 
entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 
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• El presupuesto y el gasto subvencionable modificados se reducen en 11.275,00 
€ y 35.242,86 € respectivamente, en relación al presupuesto y gasto 
subvencionable iniciales de 384.275,00 € que pasan a ser 373.000,00 € y 
349.032,14 €2, respectivamente. 

 

2. Se modifica la ACTUACIÓN 3.23 “EQUIPOS Y MAQUINARIA – ENVASADO”, 
concepto de gasto “Equipos Envasado 7/20 kg: Envasa dora”:  
 
• Se solicita cambio del proveedor seleccionado inicialmente, PAYPER S.A. 

(oferta inicial más económica) por los proveedores PAYPER S.A., TMI 
(Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.L.) y MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, 
S.L. (se mantiene en conjunto la misma oferta más económica inicial), ya que 
la línea de envasado 7/20 kg está formada por tres secciones diferenciadas de 
las que se ocuparía cada proveedor en función de su especialización, 
mejorando sensiblemente las prestaciones iniciales propuestas 
(estandarización de componentes, mayor productividad y fiabilidad de la 
maquinaria) . Así, la distribución de las tres secciones por proveedor quedaría 
de la siguiente manera: 
 
- PAYPER S.A: ensacadora y silo de suministro. 
- TMI (Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.L.): paletizadora.  
- MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, S.L.: enfardadora (tipo satélite). 

 

• Se mantiene el presupuesto modificado respecto al presupuesto inicial de 
817.480,00 €, mientras que el importe subvencionable modificado se reduce en 
21.840,00 € respecto al valor del gasto subvencionable inicial de 817.480,00 €, 
quedando en 795.640,00 €3. 

 
3. Se modifica la ACTUACIÓN 3.25 “EQUIPOS DE TRANSPORTE”, concepto de  

gasto “Ascensor Planta extrusionados”:  
 
• Se solicita cambio del proveedor seleccionado inicialmente SCHINDLER, 

S.A. (oferta inicial más económica) por el proveedor ASCENSORS F. 
SALES, S.L. (se mantiene la misma oferta más económica inicial), ya que se 
ha considerado necesario introducir mejoras técnicas tales como una nueva 
parada y mayores dimensiones de las puertas de los ascensores. 
 

• El presupuesto y el importe subvencionable modificados no varían respecto al 
presupuesto y gasto subvencionable iniciales, quedando en un valor de 
23.725,23 €.  

 

                                                           
 
3 Se reduce el importe subvencionable en 21.840,00 € por existir partidas de gasto desagregadas no subvencionables 
dentro del presupuesto del proveedor, según apartado 16 del anexo I del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre.  
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El resultado de las modificaciones solicitadas para el segundo periodo de 
ejecución, implica el cambio de proveedores en varios conceptos de gasto, una 
reducción del presupuesto en 11.275,00 € y una disminución del gasto 
subvencionable en 57.082,86 €, tal y como se indica en el siguiente cuadro: 
 

ACTUACIÓN CONCEPTO 

PERIODO 2 PERIODO 2 (MOD 02)4 RESULTADO DE LA MOD 02 

Presupuestado 

Inicial  

(Resolución 

concesión) 

Subvencionable 

Inicial 

(Resolución 

concesión) 

Presupuestado 

Modificación 

(Mod 02) 

Subvencionable 

Modificación 

(Mod 02) 

Diferencia  

Presupuestado  

(mod 02)-

Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 

Subvencionable 

(mod 02)-

Subvencionable 

Inicial 

Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

3.22 EQUIPOS 

Y 

MAQUINARIA - 

ENVASADO 

Equipos 

Envasado 1/5 kg: 

Pesadora/ 

Envasadora 

384.275,00 € 

384.275,00 € 

373.000,00 €5 

349.032,14 €6 -11.275,00 € -35.242,86 € 

BOGA TÉCNICA, 

S.L.   

UMBRA 

PACKAGING, 

S.R.L.  

3.23 EQUIPOS 

Y 

MAQUINARIA - 

ENVASADO 

Equipos 

Envasado 7/20 

kg: Envasadora 

817.480,00 € 

817.480,00 € 

817.480,00 € 

795.640,00 €7 0,00 € -21.840,00 € 

PAYPER S.A. 

PAYPER S.A. +  

TMI (Técnicas 

Mecánicas 

Ilerdenses, 

S.L.) + 

MOVITEC 

WRAPPING 

SYSTEMS, S.L.  

3.25 EQUIPOS 

DE 

TRANSPORTE 

Ascensor Planta 

extrusionados 

23.725,23 € 

23.725,23 € 

23.725,23 € 

23.725,23 € 0,00 € 0,00 € 

SCHINDLER, S.A.  

ASCENSORS F. 

SALES, S.L.  

TOTAL MODIFICACIONES  1.225.480,23 € 1.225.480,23 € 1.214.205,23 € 1.168.397,37 € -11.275,00 € -57.082,86 € 

 

                                                           
4 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable. 
5 Se realiza una reducción proporcional de cada una de las partidas de gasto indicadas en el presupuesto desglosado 
para el concepto de gasto “Equipo de envasado 1/5 kg”, con el fin de ajustarlas a al importe solicitado de 373.000,00 €, 
el cual incluye el descuento directo aplicado por el proveedor por valor de 125.000,00 €. 
6 El gasto subvencionable se calcula eliminado del presupuesto desglosado el importe de 2.295,98 € correspondiente a 
la partida de gasto A8 "kit de teleasistencia" y de 20.971,88 € correspondientes a la partida de gasto A10 "Instalación, 
pruebas y entrenamiento", por tratarse de gastos no considerados subvencionables de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8 y el anexo I del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 
7 Reducción de 15.000 € en el presupuesto desagregado del proveedor PAYPER S.A. y de 6.840 € en el presupuesto 
desagregado del proveedor MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, S.L., por incluir partidas de gasto no subvencionables 
(alojamiento, dietas y desplazamiento de instaladores), de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Real Decreto 
1010/2015, de 6 de noviembre. 
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La modificación propuesta supone una reducción de la subvención concecida para el 
segundo periodo de 3.191,15 €  quedando una cifra de 2.588.828,37 € en lugar de 
2.592.019,52 €. 
 
 
 

RESUELVO 
 
Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
inversión 2019_04.2_COTECNICA_01 (TECNOLOGÍAS DIGESTIBILIDAD), 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la 
presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su notificación. 
 
 
 
EL PRESIDENTE 
Firmado electrónicamente por 
Miguel Ángel Riesgo Pablo 
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Anexo 

 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO DE 

GASTO 

PERIODO 2 PERIODO 2_MOD_02 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 

INVERSIONES TANGIBLES  

OBRA 
CIVIL/Urbanización 
parcela (2007m²) y 
cerramiento (130m) 

Cerramiento zona 
urbanizada 

2.349,10 € 2.349,10 € 1.392,77 € 2.349,10 € 2.349,10 € 1.409,46 € 

OBRA 
CIVIL/Urbanización 
parcela (2007m²) y 
cerramiento (130m) 

Movimiento de 
tierras/Pavimentació
n/Seguridad y Salud 

51.625,90 € 50.175,00 € 29.748,54 € 51.625,90 € 50.175,00 € 30.105,00 € 

OBRA CIVIL 

Obra civil 
extrusionados con 
una superfície de 

1991,6 m² 

506.749,76 € 506.749,76 € 300.449,78 € 506.749,76 € 506.749,76 € 304.049,85 € 

OBRA CIVIL/Area 
gestión y valorización de 

residuos 

Cerramiento zona 
urbanizada 

4.607,85 € 4.607,85 € 2.731,97 € 4.607,85 € 4.607,85 € 2.764,71 € 

OBRA CIVIL/Area  
gestión y valorización de 

residuos 

Movimiento de 
tierras/Pavimentació
n/Seguridad y Salud 

71.317,15 € 68.425,00 € 40.568,89 € 71.317,15 € 68.425,00 € 41.055,00 € 

INSTALACIONES 
Instalación eléctrica 

de Baja Tensión 
179.925,00 € 179.925,00 € 106.676,76 € 179.925,00 € 179.925,00 € 107.955,00 € 

INSTALACIONES 
Automatización y 

Control 
124.199,88 € 124.199,88 € 73.637,58 € 124.199,88 € 124.199,88 € 74.519,93 € 

INSTALACIONES 
Panel Frigorífico y 

Carpinteria 
298.756,06 € 298.756,06 € 177.131,19 € 298.756,06 € 298.756,06 € 179.253,64 € 

INSTALACIONES 
Instalación Gas 

Natural 
69.716,11 € 69.716,11 € 41.334,39 € 69.716,11 € 69.716,11 € 41.829,67 € 

INSTALACIONES  Desodorización  74.460,00 € 74.460,00 € 44.147,01 € 74.460,00 € 74.460,00 € 44.676,00 € 

INSTALACIONES 

Limpieza 
Centralizada/Limpiez

a Centralizada 
(Equipos) 

42.870,00 € 42.870,00 € 25.417,44 € 42.870,00 € 42.870,00 € 25.722,00 € 

INSTALACIONES 

Limpieza 
Centralizada/Limpiez
a Centralizada (M.O. 

Instalación) 

13.390,00 € 13.390,00 € 7.938,87 € 13.390,00 € 13.390,00 € 8.034,00 € 

INSTALACIONES 
Instalación Equipos 

EDAR 
90.500,00 € 90.500,00 € 53.657,06 € 90.500,00 € 90.500,00 € 54.300,00 € 

INSTALACIONES 
Depósitos y 

Conexión Equipos 
EDAR 

40.125,00 € 40.125,00 € 23.789,94 € 40.125,00 € 40.125,00 € 24.075,00 € 

INSTALACIONES 
Instalaciones Contra 

Incendios 
20.623,04 € 20.623,04 € 12.227,31 € 20.623,04 € 20.623,04 € 12.373,82 € 

INSTALACIONES  Instalaciones Vapor  12.350,00 € 12.350,00 € 7.322,26 € 12.350,00 € 12.350,00 € 7.410,00 € 
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INSTALACIONES 
Instalaciones Aire  

Comprimido 
42.950,00 € 42.950,00 € 25.464,87 € 42.950,00 € 42.950,00 € 25.770,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Silos previo 
extrusionado 

6.400,00 € 6.400,00 € 3.794,53 € 6.400,00 € 6.400,00 € 3.840,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 
Enfriado 136.410,00 € 136.410,00 € 80.876,90 € 136.410,00 € 136.410,00 € 81.846,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Conducciones y 
Cliclones: 

Conducción de 
salida secador, 

conexión a tolva 
reengrasado 

4.200,00 € 4.200,00 € 2.490,16 € 4.200,00 € 4.200,00 € 2.520,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Conducciones y 
Cliclones: Sistema 
de conducciopnes, 

confuctos y en 
aspiración negativa 

17.411,00 € 17.411,00 € 10.322,91 € 17.411,00 € 17.411,00 € 10.446,60 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Conducciones y 
Ciclones: Sistema de 

conbducciones, 
conductos y ciclón 

en sistema de 
presecado 

41.150,00 € 41.150,00 € 24.397,66 € 41.150,00 € 41.150,00 € 24.690,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Conducciones y 
Ciclones:  Sistema 
de conducciones, 

conductos y ciclón 
en sistema de 

preenfriado 

38.234,00 € 38.234,00 € 22.668,77 € 38.234,00 € 38.234,00 € 22.940,40 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Conducciones y 
Ciclones: Sistema de 

conbducciones, 
conductos y ciclón 

en sistema de 
secador 

75.339,00 € 75.339,00 € 44.668,17 € 75.339,00 € 75.339,00 € 45.203,40 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Conducciones y 
Ciclones: Sistema de 

conbducciones, 
conductos y ciclón 

en sistema de 
enfriador 

37.201,00 € 37.201,00 € 22.056,31 € 37.201,00 € 37.201,00 € 22.320,60 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Plataformas y 
Comunicaciones: 

Pasarela servicio en 
pre-secador 

13.140,00 € 13.140,00 € 7.790,65 € 13.140,00 € 13.140,00 € 7.884,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Plataformas y 
Comunicaciones: 

Pasarela servicio en 
secador 

14.563,00 € 14.563,00 € 8.634,34 € 14.563,00 € 14.563,00 € 8.737,80 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Plataformas y 
Comunicaciones: 

Pasarela servicio en 
enfriador 

4.380,00 € 4.380,00 € 2.596,88 € 4.380,00 € 4.380,00 € 2.628,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Plataformas y 
Comunicaciones: 

Escaleras conexión 
entre extrusora, pre- 

secador y 
reengrasado 

8.900,00 € 8.900,00 € 5.276,77 € 8.900,00 € 8.900,00 € 5.340,00 € 
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EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Silenciadores: para 
salidas a atmósfera 

de presecador, 
secador, pre-

enfiador, enfriador y 
aspiración negativa 

para una linea de pet  
food de 10 t/h 

1.814,72 € 1.814,72 € 1.075,94 € 1.814,72 € 1.814,72 € 1.088,83 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Transporte 
Neumático/Transport

e Neumático: de 
producto acabado y 

de finos para una 
linea de pet food de 

10 t/h 

103.250,00 € 103.250,00 € 61.216,48 € 103.250,00 € 103.250,00 € 61.950,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Transporte 
Neumático/Transport
e Neumático: Filtros 

de descarga silos 
transporte 

neumático. Harinas y 
producto acabado en 
una linea de pet food  

de 10 t/h 

11.040,00 € 11.040,00 € 6.545,57 € 11.040,00 € 11.040,00 € 6.624,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Reengrasado/Reengr
asado: Tolva de 

almacenamiento de 
producto previo a 

reengrasado 

10.600,00 € 10.600,00 € 6.284,69 € 10.600,00 € 10.600,00 € 6.360,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Reengrasado/Reengr
asado: Reengrasador 
con sistema de vacío 
para una linea de pet 

food de 10 t/h 

269.190,00 € 269.190,00 € 159.601,59 € 269.190,00 € 269.190,00 € 161.514,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Reengrasado/Cribad
o: criba previa 

entrada a 
reengrasador, 

inoxidable, cerrada y 
con 

mirilla de inspección 
para una producción 

de 
pet food de 10 t/h 

20.525,00 € 20.525,00 € 12.169,18 € 20.525,00 € 20.525,00 € 12.315,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Reengrasado/Cribad
o: alimentadores 

vibrantes a salida de 
enfriador y entrada 

pesadora (Capacidad 
10 t/h). Inoxidable, 

cerrada y con mirilla 
de 

inspección. 

15.811,00 € 15.811,00 € 9.374,27 € 15.811,00 € 15.811,00 € 9.486,60 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Reengrasado/Cribad
o: criba producto 
acabado (Cap. 10 
t/h). Inoxidable, 

cerrada y con mirilla 
de inspección 

13.630,00 € 13.630,00 € 8.081,17 € 13.630,00 € 13.630,00 € 8.178,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Válvulas Rotativas: 6 
válvulas para 

descarga ciclón pre-
secador, secador,  

preenfriado y 
enfriado, impulsión 
neumática producto  
acabado e impulsión 
finos, para linea de 

14.490,06 € 14.490,06 € 8.591,10 € 14.490,06 € 14.490,06 € 8.694,04 € 
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EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Recuperación 
Producto 

131.800,00 € 131.800,00 € 78.143,65 € 131.800,00 € 131.800,00 € 79.080,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Medios Elevación y 
Montaje/Medios 

Elevación y Montaje: 
M.O. montaje 

maquinaria linea 
producto pet food 

para una capacidad 
de 10 t/h (importe en 

€/h) 

223.000,00 € 223.000,00 € 132.215,74 € 223.000,00 € 223.000,00 € 133.800,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - FABRICA 

EXTRUSIONADO 

Medios Elevación y 
Montaje/Medios 

Elevación y Montaje: 
Medios de elevación 

en montaje de 
maquinaria para una 

linea de pet food 
para una capacidad 

de 
10 t/h (importe en 

€/h) 

20.500,00 € 20.500,00 € 12.154,36 € 20.500,00 € 20.500,00 € 12.300,00 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - 

PRODUCTOS FRESCOS 

Picadora Productos 
Frescos: procesado 
productos frescos 

230.896,00 € 230.896,00 € 136.897,24 € 230.896,00 € 230.896,00 € 138.537,60 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - 

ENVASADO 

Equipos Envasado 
1/5 kg: 

Pesadora/Envasador
a 

384.275,00 € 384.275,00 € 227.834,99 € 373.000,00 € 349.032,14 € 209.419,28 € 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA - 

ENVASADO 

Equipos Envasado 
7/20 kg: Envasadora 

817.480,00 € 817.480,00 € 484.680,37 € 817.480,00 € 795.640,00 € 477.384,00 € 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE 

Ascensor Planta 
extrusionados 

23.725,23 € 23.725,23 € 14.066,59 € 23.725,23 € 23.725,23 € 14.235,14 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS  

HONORARIOS 
HONORARIOS 

TÉCNICOS 
40.270,00 € 40.270,00 € 23.875,91 € 40.270,00 € 40.270,00 € 24.162,00 € 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 4.376.139,86 € 4.371.796,81 € 2.592.019,52 € 4.364.864,86 € 4.314.713,95 € 2.588.828,37 € 
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