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1. Introduccion.

Atendiendo a la invitacion de la Comision Europea, la Direccion General de
Ganaderia (DGG) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA),
presenté por medio de la Subdireccion General de Vacuno y Ovino, un proyecto para
la realizacién en Espafna de una experiencia de identificacion electrénica en animales
de granja, de acuerdo con las especificaciones del proyecto comunitario “Identification
Electronique des Animaux”, patrocinado por la Comisién Europea y elaborado por el
Centro Comun de Investigaciones (CCR) de Ispra (ltalia) y por el Fondo Europeo de
Orientacién y Garantia Agricola (FEOGA) de la Direccién General VI (Agricultura).

El objetivo de dicho proyecto es la demostracion a gran escala de la viabilidad
de los parametros de implementacion de un sistema unico y homogeneizado de
identificacion electrdnica en el ganado de la UE.

El Proyecto IDEA - Espana se defendié ante la Comision en fecha 3 de marzo
de 1.997, y su realizacion fue aceptada en Decisidén de 6 de marzo de 1.998.

La duracion del proyecto prevista inicialmente era de tres afos, pero finalmente
el mismo fue prorrogado por un afno (1.998-2.001), mediante Decision de la Comision
de 15 de junio de 2001.

En el proyecto esparol participan 245.000 animales (175.776 ovinos, 50.855
bovinos y 18.369 caprinos), y se cuenta con un presupuesto de 627 millones de
pesetas. La Comision aporta, mediante subvencion, un total de 376.2 millones de
pesetas (2.265.253 euros), que representa el 60% de los fondos totales; el 40%
restante, 250.8 millones de pesetas (1.507.338 euros), es aportado por la DGG del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién de Espana.

Para la realizacion del mismo, la DGG invité en el afno 1.997 a todas las
Comunidades Auténomas espanolas para que tomaran parte en el Proyecto IDEA -
Espafa. Como consecuencia de esta invitacion, surgié la estructura organizativa
definitiva del proyecto espariol, en la cual participan 7 Comunidades Autonomas
(Aragédn, Castilla la Mancha, Castilla Ledn, Catalufia, Extremadura, Madrid y Murcia) y
17 Asociaciones de ganaderos (ANGRA, Carne Aragon, ANCHE, COGALA, Merino,
ANCRI, AGRAMA, ADS-ANOIA, ARCC, AGCG, ACRIMUR, Avilefia, FEBRUPI, IGP
Carne Sierra Guadarrama, Agribrands Europe-Espana, ASOVAC y Vedella de Girona).

Las condiciones de financiacion de las asociaciones de productores que
participan en la ejecucion del proyecto se establecié mediante Orden Ministerial de 23
de diciembre de 1.998.

Proyecto IDEA Espafia
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2. Objetivos del Proyecto IDEA en Espana.

El principal objetivo de este proyecto es la demostracion a gran escala de la
viabilidad de implementacién, en sus diferentes parametros, de un sistema anico y
homogeneizado de identificacion electronica en el ganado (bovino, bufalo, ovino y
caprino) de la UE.

Segun se indica en la Decision de la Comision 98/562 (punto 1 del Anexo 1)
sobre la implementacién de un proyecto piloto (Proyecto IDEA) para la identificacion
electronica de los animales, “el Proyecto IDEA esta disefado para comprobar en
condiciones reales la fiabilidad y ventajas ofrecidas por un sistema de identificacion
electronica en la gestion de primas y control veterinario de los animales.”

Los resultados del Proyecto IDEA permitirdn emitir recomendaciones sobre
cuestiones técnicas y realizar propuestas sobre aspectos practicos de naturaleza mas
organizativa y de gestion, con vistas a la futura implementacion de un sistema de
identificacion electrénica en el ganado de la UE.

El Proyecto IDEA hace especial hincapié en el estudio de los siguientes puntos:

e Aplicacién de los identificadores electronicos.

e Recuperacién de los identificadores electrénicos.

e Meétodos de lectura de los identificadores electrénicos en condiciones de campo y
de matadero.

e Registro de movimientos (ambito nacional) e intercambios (ambito comunitario) de
animales con identificadores electronicos.

e Fiabilidad de los aparatos de identificacidn electrénica (identificadores electrénicos
y lectores estaticos y dinamicos).

e Definicion y codificacion de la informacion asociada a la identificacion del animal.

e Flujo de los datos de lecturas e informacion asociada entre los distintos agentes
implicados en el desarrollo del proyecto.

e (Gestion de las Bases de Datos y procesamiento de los datos de identificacion
electronica.

e Estructura organizativa y logistica necesaria para la implementaciéon de un sistema
de identificacion electronica.

Todos estos puntos han sido estudiados para diferentes especies (vacuno,
bafalo, ovino y caprino) y razas, sistemas productivos (extensivo, intensivo, semi-
extensivo y semi-intensivo), aptitudes productivas (leche, carne, trabajo, seleccion,
lana, engorde y doble propoésito), sistemas de alojamientos (con cornadizo,
estabulacién fija, corrales de manejo y estabulacién libre) condiciones de sacrificio,
etc.

Adicionalmente, y a pesar de que no se contempla de forma especifica en la
Decision de la Comision 98/562, se han valorado las ventajas que ofrece un sistema
de identificacién electronica a la gestibn ganadera de los ganaderos y de las
asociaciones de productores.

Proyecto IDEA
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3. Gestion del Proyecto IDEA en Espafia.
3.1. Gestion administrativa y organizacion.
3.1.1. Estructura Organizativa.

La coordinacion del Proyecto IDEA - Espana es llevada a cabo por la Direccién
General de Ganaderia, Subdireccion General de Ordenacién de Explotaciones del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA), y anteriormente por la
Subdirecciéon General de Vacuno y Ovino.

Responsable : Sra. Dha. Maria Josefa Lueso Sordo
Calle José Abascal 4, 7° planta

28003 MADRID

Teléfono : 91 347 69 19

Fax : 91 347 69 69

La direccion técnica y el asesoramiento cientifico del Proyecto corre a cargo del
Departamento de Patologia y Produccién Animal, Unidad de Produccion Animal de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Autonoma de Barcelona (UAB).

Responsable: Sr. D. Gerardo Caja

Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos -Unidad de Produccion Animal
Edificio V 08193 Bellaterra — BARCELONA

Teléfono: 93581 14 42

Fax: 93 581 20 06

La estructura organizativa del Proyecto IDEA en Espaina se completa con la
participaciéon de 13 mataderos y 556 granjas, pertenecientes a 17 Asociaciones o
entidades de ganaderos, distribuidas en 7 Comunidades Auténomas de la geografia
espafola (Grafico 1).

El ndmero total de personas asignadas por las diferentes administraciones
(nacional y autonémicas) a labores de gestion e inspeccion ha sido de 30 (algunas han
desempefiado mas de una funcidén dentro del proyecto) y se desglosa en |la Tabla 1.

Responsables Inspectores Total personas
M.A.P.A.
U.A.B.
C.C.A.A.Aragon
C.C.A.A.Castilla La Mancha
C.C.A.A.Castilla Leon
C.C.A.A.Cataluha
C.C.A.A.Extremadura
C.C.A.A.Madrid
C.C.A.A.Murcia
TOTAL
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Tabla 1. Desglose por administracion del personal dedicado a labores de gestion e
inspeccion.
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A) Comunidad Auténoma de Aragon

Responsable: Sr. D. Julio Calvo

Servicio de Produccién y Sanidad Animal
Paseo Maria Agustin 36

Edificio Pignatelli

50071 ZARAGOZA

Teléfono: 976 71 40 00

Fax: 976 71 5570

Dentro de esta Comunidad Auténoma participan en el proyecto dos asociaciones:

A.1.) Asociacion Nacional de Criadores de Ovino Selecto de Raza Rasa
Aragonesa (ANGRA):

Responsable: Sr. D. Mariano Marcen
Carretera de Pastriz km. 3.6

50194 ZARAGOZA
Teléfono: 976 58 68 44
Fax: 976 58 40 41

A.2.) Carne Aragon, S.C.L:

Responsable: Sr. D. Antonio Olivan
Avenida Santa Isabel 200

50058 ZARAGOZA
Teléfono: 976 57 11 03
Fax: 976 57 12 22

B) Comunidad Auténoma de Castilla La Mancha

Responsable: Sr. D. Vidal Montoro
CERSYRA

Avenida del Vino 6

13300 Valdepenas — CIUDAD REAL
Teléfono: 926 32 21 56

Fax: 926 31 18 05

Dentro de esta Comunidad Auténoma participa en el proyecto la Asociacion Nacional
de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA).

Responsable: Sr. D. Roberto Gallego
Calle Castelld 45, 22 izda.
28001 MADRID
Teléfono: 967 21 74 36
91 57579 67
Fax: 967 24 83 34
91577 42 71

Proyecto IDEA
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C) Comunidad Auténoma de Castilla Ledn

Responsable: Sr. D. Rubén Riol
Servicio de Produccién Animal
Calle Rigoberto Cortejoso 14, 3°
47014 VALLADOLID

Teléfono: 983 41 97 92
Fax: 983 41 98 88

Dentro de esta Comunidad Auténoma participan en el proyecto tres asociaciones:

C.1.) Asociacion Nacional de Criadores de Ganado Selecto Raza Avieliha Negra
Ibérica:

Responsable: Sr. D. Rafael Albertos
Calle Padre Tenaguillo 8

05004 AVILA
Teléfono: 920 35 22 28
Fax: 920 35 33 49

C.2.) Asociacion Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra
(ANCHE):

Responsable: Sr. D. Teodoro Lépez
Calle Casado Alisal 21

34001 PALENCIA

Teléfono: 97974 2520

Fax: 979701165

C.3.) Sociedad Cooperativa COGALA Comarca de Toro:

Responsable: Sr. D. Olegario Fernandez
Calle Palacio de las Leyes 6

49800 Toro — ZAMORA

Teléfono: 98069 18 11

Fax: 980 69 16 34

D) Comunidad Autonoma de Cataluia

Responsable: Sra. Dha. Ana Llansé

Servicio de Ganaderia

Calle Gran Via de las Cortes Catalanas 612-614
08007 BARCELONA

Teléfono: 93 304 67 43

Fax: 93 304 67 13

Proyecto IDEA
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Dentro de esta Comunidad Auténoma participan en el proyecto siete asociaciones:
D.1.) Asociacion Nacional de Criadores de Ovino de Raza Ripollesa (ANCRI):

Responsable: Sr. D. Jordi Guillaumet
Calle Rutlla 52-54

17002 GERONA
Teléfono: 972 20 84 54
Fax: 972 20 85 04

D.2.) Asociacion Ganadera Sierra del Cadi (FEBRUPI):

Responsable: Sr. D. Francesc Forné i Galabert
Calle Serrat 33

25721 Bor — LERIDA

Teléfono: 973 51 02 41

Fax: 97351 1033

D.3.) Asociacion Ganadera Cabra de Cataluiia (ARCC):

Responsable: Sr. D. Ricard Parés
Calle Berlin 62, 6°L

08029 BARCELONA

Teléfono: 93581 28 15

Fax: 93439 82 20

D.4.) Agribrands Europe, S.A.:

Responsable: Sr. D. Roger Roca
Paseo San Juan 189, 4°

08037 BARCELONA

Teléfono: 93 258 74 11

Fax: 93210 65 56

D.5.) Agrupacion de Mejora y Fomento de la Cria de Ganado Ovino y Caprino de
la Anoia:

Responsable: Sr. D. Josep Maria Taixé
Hospital Veterinario de Cataluna
Carretera BV — 1031

08711 Odena — BARCELONA
Teléfono: 93 803 12 68

Fax: 93 806 60 70

D.6.) Denominacion de Calidad Vedella de Gerona:

Responsables: Sr. D. Josep Maria Prat
Avenida de Catalufia 10, bajo

17820 Bafnolas — GERONA

Teléfono: 972 58 06 88

Fax: 972 58 06 88

Proyecto IDEA
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D.7.) Asociacion de Criadores de Vacuno de Carne (ASOVAC):

Responsable: Sr. D. Domingo Palos
Calle Pelayo 42, 3° 42

08001 BARCELONA

Teléfono: 93 301 40 38

Fax: 9331893 17

E) Comunidad Auténoma de Extremadura

Responsable: Sr. D. Fernando Toribio
Servicio de Produccién Agraria
Prolongacién Princesa Sofia s/n
06800 Mérida — BADAJOZ

Teléfono: 924 38 28 41

Fax: 924 38 26 26

Dentro de esta Comunidad Auténoma participa en el proyecto la Asociacion Nacional
de Criadores de Ganado Merino.

Responsable: Sr. D. Florencio Barajas
Calle Lagasca 70, 6°

280001 MADRID

Teléfono: 91 431 59 90

Fax: 91 575 25 56

F) Comunidad Autonoma de Madrid

Responsable: Sra. Dina. Irene Garcia
Servicio de Produccién y Sanidad Animal
Ronda de Atocha 17, 5°

28012 MADRID

Teléfono: 91580 17 39

Fax: 9158017 19

Dentro de esta Comunidad Auténoma participan en el proyecto dos asociaciones:

F.1.) Asociacion de Criadores de Ganado Caprino de la Raza del Guadarrama
(ACGCRG):

Responsable: Sra. Dna. Paloma Diez
Complejo Agropecuario

Carretera de Guadalix de la Sierra km. 1,800
28770 Colmenar Viejo — MADRID

Teléfono: 91846 1577

Fax: 91 846 40 45

Proyecto IDEA
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F.2.) Indicacion Geografica Protegida “Carne de la Sierra de Guadarrama”:

Responsable: Sr. D. Lorenzo Vilas
Complejo Agropecuario

Carretera de Guadaliz de la Sierra km. 1,800
28770 Colmenar Viejo — MADRID

Teléfono: 91 845 1506

Fax: 91 845 1506

G) Comunidad Auténoma de Murcia

Responsable: Sr. D. Juan Antonio Carrizosa
Departamento de Desarrollo Ganadero

Centro de Investigacién y Desarrollo Agroalimentario
Calle Mayor s/n

30150 La Alberca — MURCIA

Teléfono: 968 36 67 74

Fax: 968 36 67 92

Dentro de esta Comunidad Auténoma participan la Asociacion de Criadores de
Caprino de Raza Murciano — Granadina.

Responsable: Sr. D. Arturo Canals
Calle Cartagena 7, bajo dcha
30520 Jumilla — MURCIA
Teléfono: 968 78 15 30

Fax: 968 78 22 79

Grafico 1. Estructura Organizativa

Cataluiha

AB

26 Bases de Datos
vureia 101 Técnicos
556 Granjas

200 km
—_
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3.1.2. Explotaciones ganaderas seleccionadas.

Para seleccionar las entidades participantes se tomaron en consideracién los
objetivos del proyecto y la tipologia de las explotaciones, considerando como criterios
prioritarios:

La voluntad de colaboracion.

La utilidad para el ganadero o Asociacion de la identificacion electrénica.
Las dimensiones de la explotacion.

Los movimientos de ganado fuera de la explotacion.

La dimension de las explotaciones elegidas se encuentra situada entre los
valores representativos de cada una de las especies y condiciones de explotacion,
habiéndose excluido los valores extremos (20<bovino<1000; 100<ovino<5000;
30<caprino<2000).

Otro criterio considerado fue el flujo de ganado en cada Comunidad Auténoma,
priorizando las regiones donde no existia un elevado movimiento de animales y donde
el sacrificio de la mayoria de los mismos se realizara en su interior. Con ello se
pretendia simplificar el seguimiento, control y recuperacion de los identificadores
electronicos en matadero y, en definitiva, el desarrollo del proyecto.

La seleccién final de las explotaciones, animales y mataderos fue llevada a
cabo por el M.A.P.A., previa propuesta de las Comunidades Autonomas que mostraron
interés en participar en el proyecto. Las explotaciones seleccionadas dentro de cada
Comunidad Autbnoma participante corresponden mayoritariamente a ganaderias de
distintas razas autoctonas espanolas, representativas entre las razas de mayor censo,
en condiciones de explotacion de tipo extensivo y semi-intensivo, y localizadas
preferentemente en zonas desfavorecidas.

Las explotaciones estan organizadas en Asociaciones de Ganaderos para la
Seleccion y Mejora de la raza (AGS), Cooperativas y Agrupaciones de Productores
Agrarios de Segundo Grado (APAS) o en Asociaciones y Organizaciones de
Produccién y Comercializacion de Carne (APCC).

La distribucion final por Comunidades Auténomas y especies, de las
explotaciones implicadas en el desarrollo del Proyecto IDEA Espafa ha sido la
siguiente:

Comunidad Autonoma Especie N? Ne Total de
Explotaciones/Especie = Explotaciones
Comunidad Autonoma de Catalufa Ovino 44
Caprino 16 157
Vacuno 97
Comunidad Autonoma de Castilla Leon Ovino 85 138
Vacuno 53
Comunidad Auténoma de Aragon Ovino 121 121
Comunidad Auténoma de Madrid Caprino 32 59
Vacuno 27
Comunidad Autonoma de Murcia Caprino 38 38
Comunidad Autonoma de Extremadura Ovino 22 22
Comunidad Auténoma de Castilla La Mancha Ovino 21 21
TOTAL 556

Proyecto IDEA ﬁﬁﬁ Espafia
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3.1.3. Numero de Animales a identificar.

El nimero total de animales que el Proyecto IDEA Espana tenia previsto

identificar era de 245.000. Los animales elegidos, con indicacién de especie, raza,
aptitud productiva, niumero, sistema de explotacién y Comunidad Autbnoma, se detalla

en la Tabla 2.
Especie Raza Aptitud Animales Sistema de Comunidad
productiva explotacion Auténoma
Bovino Avilena-Negra Ibérica Carne 10.954 Extensivo Castilla-Ledn
Bruna de los Pirineos Carne 1.500 Semi-extensivo Cataluna
Terneros de cebo Carne 38.401 Intensivo Castilla-Ledn
Cataluna
Madrid
Total bovino 50.855
Ovino Castellana Leche 10.000 Semi-intensivo Castilla-Ledn
Churra Leche 32.335 Semi-intensivo Castilla-Ledn
Manchega Leche 20.424 Semi-intensivo Castilla-La
Mancha
Merino Espaiiol Carne-Lana 23.527 Extensivo Extremadura
Rasa Aragonesa Carne 71.285 Semi-extensivo Aragén
Semi-intensivo
Ripollesa Carne 18.205 Semi-extensivo Cataluia
Total ovino 175.776
Caprino Guadarrama Leche 8.336 Semi-intensivo Madrid
Murciano-Granadina Leche 10.033 Semi-intensivo Cataluna
Murcia
Total caprino 18.369
Total de animales 245.000

Tabla 2. Detalle de los animales elegidos, con indicacion de especie, raza, aptitud
productiva, nimero, sistema de explotacion y Comunidad Auténoma.

Proyecto IDEA
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3.1.4. Equipos de identificacion, control y recuperacion en matadero.

Los equipos de identificacion y control han estado compuestos por una o dos
personas en funcion del numero de animales a identificar en cada una de las
asociaciones o entidades de ganaderos participantes.

Para la recuperacion de los identificadores electronicos en matadero existen
una o varias personas designadas en cada asociacion o entidad de ganaderos.

Todas las personas implicadas en labores de identificacién, control y
recuperacion de los identificadores electrénicos, han recibido formacién de la Unidad
de Produccién Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Auténoma de
Barcelona.

El nimero total de personas asignadas por las asociaciones o entidades de
ganaderos a labores de identificacion, control y recuperacién ha sido de 71 (algunas
han desempefiado mas de una funcién dentro del proyecto) y se desglosa en la Tabla
3..

Responsables Aplicadores Controladores Recuperadores| Total personas

Angra 1
Carne Aragon

Anche

Cogala

Avileno

Ancri

Arcc

Agribrand

Februpi

ADS Anoia

Merino

Cabra Guadarrama
IGP Carne Guadarrama
Acrimur

Asovac

Vedella de Gerona
Agrama

TOTAL

|| =] w22 =] a2 2= 2o o=
|| =|w| | wlalmp] 2ol s o
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Tabla 3. Desglose por asociacién o entidad de ganaderos del personal dedicado a
labores de identificacién, control y recuperacién en matadero.
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3.1.5. Mataderos.

Se ha contado con la participacion de 13 mataderos para la realizaciéon de las
tareas de recuperacion. Como ya se ha indicado, existian en cada asociacién o
entidad de ganaderos personas con la funcién de recuperacion.

En estos mataderos se han realizado lecturas de los animales en las siguientes
fases:

e Entrada de los animales a las instalaciones del matadero.
e Linea de sacrificio.
e Sala de triperia.

En el caso de los ovinos y caprinos, dados los bajos indices de animales de
desvieje, las cifras de animales destinados a matadero han sido practicamente nulas,
siendo de mayor importancia las bajas producidas en las explotaciones.

3.2. Asesoramiento Cientifico y Organizacion.

El Asesoramiento Cientifico y la Direccion Técnica del Proyecto han sido
llevados a cabo por la Unidad de Produccién Animal del Departamento de Ciencia
Animal y de los Alimentos de la Universidad Autonoma de Barcelona (U.A.B.), con la
que el M.A.P.A. formalizé un convenio de colaboracién para el desarrollo de estas
tareas.

Para su realizacion se ha contado con la participacion del siguiente personal:

Asesor Cientifico: Sr. D. Gerardo Caja Lépez (Prof. Dr. Ing. Agr.)

Unidad de Produccion Animal. Departamento de Ciencia Animal y de los
Alimentos.

Facultad de Veterinaria. U.A.B. E-08193 Bellaterra (Barcelona).

Tf: +34 93 581 1442

Fx:+34 93 581 2006

E-mail: gerardo.caja@uab.es

Director Técnico: Sr. D. Oscar San Miguel Maza (Lic. Vet.)

Unidad de Produccion Animal. Departamento de Ciencia Animal y de los
Alimentos.

Facultad de Veterinaria. U.A.B. E-08193 Bellaterra (Barcelona).

Tf: +34 91 347 6628

Fx:+34 91 347 6969

E-mail: osanmigu@mapya.es

Asistente del Director Técnico: Sr. D. Salvador Ronda Gémez (Ing. Inf.)
Tragsatec - Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A.

Tf: +34 91 347 6610

Fx:+34 91 347 6969

E-mail: srondago@mapya.es

Proyecto IDEA Espafia




Informe Final del Proyecto IDEA Espaiia (1.998-2.001) 13

Asistente del Director Técnico: Sr. D. Jean Hubert Mocket (Lic. Fis.)

Unidad de Produccion Animal. Departamento de Ciencia Animal y de los
Alimentos.

Facultad de Veterinaria. U.A.B. E-08193 Bellaterra (Barcelona).

Tf: +34 93 581 2913

Fx:+34 93 581 2006

E-mail: mocket@airtel.net

En el desarrollo de sus funciones, el equipo técnico del Proyecto IDEA Espana
ha realizado visitas periddicas a las Asociaciones o entidades de ganaderos vy
Comunidades Autbnomas implicadas en el proyecto.

Los objetivos de estas visitas eran:

e Verificacion de la correcta aplicaciéon de los procedimientos de campo.

e Suministro de soporte técnico en temas relacionados con la aplicacién de
los procedimientos de campo y con el registro y transmisién de los datos.

e Revision del desarrollo del proyecto en cada Comunidad Auténoma y en
cada Asociacion / Entidad de Ganaderos.

Se encontraron problemas de campo e informaticos que dieron lugar a la
creacion, a nivel europeo, de dos grupos de trabajo compuestos por personal técnico
procedente de cada Proyecto IDEA: el Grupo de Trabajo de Tecnologia de la
Informacion (“ITWG”) y el Grupo de Trabajo de Procedimientos IDEA (“/IPWG”. Su
principal objetivo era dar a los diferentes Proyectos IDEA un foro donde exponer los
diferentes problemas encontrados en su desarrollo y encontrar y recomendar, a su
vez, sus posibles soluciones. A través de reuniones periddicas se ofrecia también la
oportunidad de presentar los progresos realizados en las actividades de campo y en la
gestién de los datos de los distintos proyectos.

De forma paralela se han mantenido contactos periédicos con las empresas
suministradoras de material de identificacién electronica, implicadas o no en el
desarrollo del Proyecto IDEA Espafa, con el objeto de crear una base de datos de
empresas y materiales.

Proyecto IDEA Espafia
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3.3. Material.

3.3.1. Material de Identificacion Electronica.

En la Tabla 4 se desglosa el material de identificacién electronica adquirido

para el desarrollo del Proyecto IDEA en Espana.

Descripcion del Material N2 Unidades (n)
Bolo ceramico RUMITAG (HDX) 282.631
Bolo ceramico Innoceramics (HDX) 2.815

Ovibolo ceramico RUMITAG (HDX) 600
Minibolo ceramico Innoceramics (HDX) 500
Aplicadores bucales Gesimpex 23
Aplicadores bucales AZASA 3
Estructura de acoplamiento a manga de manejo para vacuno 3
Estructura de acoplamiento a manga de manejo para ovino/caprino 14
Lector ISO Gesreader 2 S (HDX/FDX-B) 20
Lector Simple ISO Gesreader | (HDX/FDX-B) 502
Hokofarm Portoreader (HDX) 27
Lector Estético ISO F-210 24
Lector Estéatico ISO F-110 12
Antena stick para Lector Simple ISO Gesreader | (HDX/FDX-B) 502
Antena Tiris GO3C para Lector Estatico ISO F-210 24
Antena tipo Tiris GO3C para Lector Estatico ISO F-110 12

Tabla 4. Desglose del material de identificacion electrdnica adquirido para el desarrollo

del Proyecto IDEA en Espana.

En el caso de los identificadores electrénicos son todos bolos ruminales de
tecnologia HDX (Half-duplex). Siendo mas del 98% de los mismos suministrados por la

empresa Gesimpex Comercial, S.L.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, en colaboracion con la
empresa suministradora del material, establecié a comienzos del proyecto un Sistema
de Control de Reparaciones, que ha permitido elaborar el “Informe Técnico sobre el
Material utilizado en el desarrollo del Proyecto IDEA Espafia” que se adjunta como

Anexo l.

3.3.2. Material Informatico.

El material informatico adquirido para el Proyecto IDEA en Espafa se desglosa

en la Tabla 5.

Descripcion del Material

N? Unidades (n)

Ordenador portatil DIGITAL Hinote VP 700 12
Ordenador portatil COMPAQ Armada 1.700 13
Impresora portatii CANON BJC 80 25
Ordenador de sobremesa 15
Impresora de sobremesa 9
Scanner 1

Tabla 5. Desglose del material informatico adquirido para el desarrollo del Proyecto

IDEA en Espana.

Proyecto IDEA ﬁﬁﬁ
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3.4. Flujos de informacion.

Una vez realizadas las identificaciones, los controles de los animales o las
recuperaciones de los identificadores electronicos, los informes han sido transferidos
desde los equipos de identificacion, control y recuperacién, a las Bases de Datos
establecidas en las distintas asociaciones o entidades de ganaderos.

Al cargar la informacion en las Bases de Datos de las asociaciones o entidades
de ganaderos se generaban, de forma automatica tres copias de los archivos de
identificacién, control y recuperacion, una para la C.C.A.A., una para la U.A.B., y una
para el M.A.P.A. Estas copias eran enviados a sus destinos respectivos utilizando el
programa de comunicacién y encriptado PC-Anywhere.

Después de cada trabajo de identificacidon, control o recuperacion, los informes
obtenidos servian para actualizar las Bases de Datos de las asociaciones o entidades
de ganaderos correspondientes. De este modo, los equipos de control, utilizando las
listas previas generadas en sus bases de datos, podian saber, en todo momento, el
numero de animales que debian ser controlados en cada explotacion.

Con este proposito, en los informes de control se contabilizaban de forma
automatica los animales en los siguientes grupos:

e Animales leidos: animales leidos y que estaban en la lista previa.

e Animales no leidos: animales no leidos y que estaban en la lista previa. En estos
casos se debia designar un motivo de no lectura.

e Animales no previstos: animales leidos y que no estaban en la lista previa.

El proposito de la Base de Datos establecida en la U.A.B., era ser utilizada
como contraste de la Base de Datos Central del M.A.P.A., asegurando asi que la
informacidn recibida en esta fuera la correcta, y al mismo tiempo, servir de copia de
seguridad que evitara la pérdida de la informacién en caso de que ocurriera algun
dafno en cualquiera de las Bases de Datos.

Finalmente la informacién ha sido enviada a la Base de Datos del J.R.C. desde
la Base de Datos Central del M.A.P.A., a través de un sistema de comunicaciéon que
utiliza el protocolo de comunicacion X400.

Se ha utilizado el estandar EDIFACT (“Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport”).

Los mensajes EDI enviados, han sido de nueve tipos diferentes, segun la
informacion que llevaran asociados: mensajes administrativos, cambios de datos
administrativos, cambios de datos del animal, material, identificaciones, re-
identificaciones, controles, movimientos de animales y recuperaciones de
identificadores electronicos.

Los flujos de informacion dentro del Proyecto IDEA Espafia se muestran en el
Grafico 2.
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Grafico 2. Flujos de informacion dentro del Proyecto IDEA Espana.
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4. Resultados.
4.1. Resultados de Identificacion.

Los resultados de identificacion por especie, raza, numero de animales y
porcentaje de realizacidén, se muestran en la Tabla 6.

Especie Raza Nimero de Animales Porcentaje de
Propuesta | Base Central Realizacion (%)
Inicial M.A.P.A.
Bovino Avilefia-Negra 10.954 7.262 66%
Ibérica
Bruna de los Pirineos 1.500 307 20%
Razas Carnicas 6.027
38.401 63%
Cruces Cérnicos 18.375
Otras 3.243
Total bovino 50.855 35.214 69%
Ovino Castellana 10.000 12.542 125%
Churra 32.335 37.755 116%
Manchega 20.424 20.654 101%
Merino Espaiiol 23.527 14.132 60%
Rasa Aragonesa 71.285 76.293 107%
Ripollesa 18.205 17.740 97%
Otras 9.509
Total ovino 175.776 188.625 107%
Caprino Guadarrama 8.336 7.365 88%
Murciano-Granadina 10.033 6.330 63%
Saanen 1.385
Otras 1.545
Total caprino 18.369 16.625 90%
Total animales | 245.000 240.464 98%

Tabla 6. Resultados de identificacidén por especie, raza, numero de animales y
porcentaje de realizacion.
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La distribucion de los animales identificados por raza dentro de cada especie se muestra en los Graficos 3,4 y 5.
Asturiana (ATR) Bruna de los Pirjneos (BNP) '
1,15% 0,87% Brown Swiss (BSW)
Charolais (CHL) 0,73%
1,31%
Fleckvieh (FLV) Rubia Gallega (RBG)
3,84% 0,54%
Belgian White-Blue (BBL)
4,17%
Limousine (LMS)
5,37%
Holstein Friesian (HST)
9,21%
Cruces carnicos
52,18%
Avilefia Negra Ibérica (AVI)
20,62%
Grafico 3. Distribucion por raza de los vacunos identificados en el Proyecto IDEA Espana.
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Castellana (CTL) Lacaune (LCN)
6,65% 0,12% Manchega (MCG)
10,95% Merino Precoz (MPC)
Churra (CRA) 0.12%
20,02% .
Merina Espanola (MRE)
7,49%
Ripollesa (RPS)
Cruces (UNK) 9,40%
4,80%
Rasa Aragonesa (RSA)
40,45%
Grafico 4. Distribucién por raza de los ovinos identificados en el Proyecto IDEA Espana.

Proyecto IDEA Espafia




Informe Final del Proyecto IDEA Espaiia (1.998-2.001) 20
Saanen (SNE)
8,33% Cruces (UNK)
Malaguena (MLG) 6,58%
p W’
Murciano-Granadina (MGN)
38,08% Guadarrama (GDR)
44,30%
Grafico 5. Distribucion por raza de los caprinos identificados en el Proyecto IDEA Espana.
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La evolucién de la identificacion en los cuatro afos de duracion del proyecto se
muestra en la Tabla 7 y en el Grafico 6.

1.998 1.999 2.000 2.001
Vacuno 1.032 15.647 172]  35.214
Ovino 365 127.019 50.377 10.864| 188.625
Caprino 49 9.459 7.105 12 16.625
TOTAL ANUAL 1.446 154.841 73.129 11.048
TOTAL PROYECTO 1.446 156.287 229.416] 240.464

Tabla 7. Evolucion de las identificaciones a lo largo de los cuatro afnos de duracién del
Proyecto IDEA en Espana.
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Grafico 6. Evolucion de las identificaciones a lo largo de los cuatro afios de duracion
del Proyecto IDEA en Espana.
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La distribucion de las identificaciones por especie y grupos de edad se muestra
en la Tabla 8 y en los Graficos 7,8 y 9.

Grupos de Edad Vacuno Ovino Caprino

Identificados <7 dias 22 14 0
Identificados 7-30 dias 1.185 109 0
Identificados 1-6 meses 21.155 7.756 263
Identificados 6-12 meses 5.280 25.739 1.338
Identificados 12-18 meses 877 23.987 1.676
Identificados 18-24 meses 370 13.789 1.844
Identificados 24-36 meses 810 27.597 3.223
Identificados 36-48 meses 640 23.854 3.699
Identificados 48-60 meses 527 27.508 1.844
Identificados 60-72 meses 607 13.809 1.572
Identificados >72 meses 3.741 24.463 1.166
TOTAL 35.214 188.625 16.625

Tabla 8. Distribucién de las identificaciones por especie y grupos de edad.
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Grafico 7. Distribucién de las identificaciones de ganado vacuno por grupos de edad.
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Grafico 8. Distribucién de las identificaciones de ganado ovino por grupos de edad.
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El nivel de identificaciones por asociacion o entidad de ganaderos, con respecto a los
animales concedidos a principios de proyecto, se muestra en el Grafico 10.

140,00%—

120,00%—

100,00%

ANG | Carn | AGR | AVIL | ANC |COG | ANC [FEBR| ARC | AGRI| ADS |Vedel| ASO |MERI| Cabr | |, |ACRI
RA | e |AMA|ENA| HE |ALA| RI | UPI | C |BRA |Anoia|lade|VAC| NO | a (om) | MUR
(0A) |Aragé| (OR) | (OE) | (0C) | (0D) | (OF) | (0l) | (0G) | NDS | (0J) |Giron| (00) | (OK) | Guad (ON)
W Identificaciones no realizadas |0,00%|0,00%|0,00%)| 45,10(0,00%|0,00%|0,00%)| 29,87 | 22,64 | 17,04|0,85%)| 32,19|51,22(8,53%(0,13%(7,50%| 12,38
@ Identificaciones realizadas  |100,0/116,1]101,1|54,90(119,9]124,0/103,7|70,13|77,36|82,96|99,15|67,81|48,78|91,47|99,87|92,50| 87,62

Grafico 10. Niveles de identificacion por asociacion o entidad de ganaderos, con
respecto a los animales concedidos a principios de proyecto.

Dentro de la brevedad de la experiencia, el Proyecto IDEA soélo tiene anos de
vivencia, se han documentado ya tiempos de perdurabilidad del bolo ruminal en
animales vivos controlados que alcanzan los 1.034 dias en ganado ovino, 1.027 dias
en ganado caprino y 572 dias en ganado vacuno
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4.2. Problemas asociados a la aplicacion.

Dentro del apartado de aplicaciones se han detectado los siguientes
problemas:

4.2.1. Muertes por aplicacion.

4.2.2. Regurgitaciones repetidas.

4.2.3. Problemas superados de obstruccion esofdgica.
4.2.4. Péerdidas del bolo.

4.2.1. Muertes por aplicacion:
Una vez identificados 240.464 animales han sido documentadas e

indemnizadas por la compania aseguradora del proyecto 76 muertes, distribuidas de la
siguiente manera:

62 muertes en ganado ovino.
e 4 muertes en ganado caprino.
e 10 muertes en ganado bovino.

Estos 76 casos representan un indice de muertes asociadas a la aplicacion del
0,03% (3 /10.000).

Las causas de las bajas relacionadas con la aplicacién fueron las siguientes:

Ovino:

e En cuarenta y tres de los casos una aplicacion incorrecta del bolo causé
perforacion esofagica y la consiguiente muerte del animal.

e En uno de los casos, el Unico signo apreciado fue la deformacién-embolsamiento
del esofago.

e En uno de los casos, se presenté un cuadro de neumonia que se relaciond con la
aplicacién del bolo.

e En dieciséis de los casos se declaré obstruccion esofagica y muerte del animal por
asfixia.

e La causa de la muerte del ultimo ovino se relaciond con el manejo.

Caprino:

e En un Unico caso, se recuperd el bolo a nivel esofagico y se pudo apreciar un
proceso infeccioso asociado al punto de localizacién del bolo.
e Enlos tres casos restantes, se declar6 obstruccion esofagica.

Bovino:

e En uno de los casos de muerte producidos en ganado bovino, la causa fue, segun
el parte del seguro, la fractura de laringe producida por una aplicacién incorrecta.
El equipo técnico del Proyecto piensa mas en una perforacion de eséfago, teoria
que no pudo ser demostrada debido a la imposibilidad de realizar las necropsia de
dicho animal.

e La fractura de extremidades, producida durante el manejo necesario para la
aplicacién del bolo, fue la causa del sacrificio de un animal.
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e En los ocho casos restantes una aplicacion incorrecta del bolo causé perforacion
esofagica y la consiguiente muerte del animal.

Obstruccion

Patologia Esofagica
Asociada 259,
4% ’

Manejo
3%

Perforaciéon
Esofagica
68%

Grafico 11. Distribucion porcentual de las causas de las bajas relacionadas con la
aplicacién del bolo.

Es de sefalar que, de las cincuenta y dos muertes provocadas por una
aplicacion incorrecta, quince (19%) se produjeron en los primeros meses de desarrollo
del Proyecto, cuando los equipos de identificacién no habian adquirido adn la habilidad
necesaria, y treinta y tres (43%) coincidieron con el cambio de técnico en una de las
asociaciones implicadas en el desarrollo del proyecto.

4.2.2. Regurgitaciones repetidas:

Ocasionalmente, aparecen animales que, durante el proceso de aplicacion,
regurgitan el bolo acompafnado de liquido ruminal. En estos casos, el personal de
identificacion reintenta la aplicacion a los 20-25 minutos; en el caso de que ésta vuelva
a ser infructuosa, se desiste de la identificacion de estos animales.

4.2.3. Problemas superados de obstruccion esofdgica:
Se ha documentado un caso en el que el bolo produjo una obstruccién en el

esofago y tuvo que extraerse por procedimiento de urgencia para evitar la muerte del
animal. Se trataba de un bovino — cruce cérnico - con peso inferior a 60 kilogramos.
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En dos de los casos documentados, el bolo produjo una obstruccion esofagica,
pero no se procedio a la extraccion del mismo. Se trata de un caprino - raza Cabra de
Guadarrama — y de un carnero — raza Manchega -, que, aun hoy, permanecen bajo
supervision.

En dos animales, una vaca y un ternero, de raza Avilefia Negra Ibérica se
detecta el bolo a nivel del cuello; se piensa que la causa puede ser la existencia de
diverticulos esofégicos.

4.2.4. Pérdidas del bolo:

A nivel de campo, se ha podido comprobar que las pérdidas en ganado bovino
y ovino son practicamente nulas.

En el caso del ganado caprino se han documentado 959 pérdidas en el total de
animales identificados (n= 16.625), lo que representa un indice de pérdidas del 5.77%.

Las tres asociaciones de ganado caprino que participan en el proyecto indican
que, en determinadas explotaciones, se presentan elevados niveles de pérdidas
(superiores al 10%).

El hecho de que, cuando hablamos de pérdidas, nos referimos a bolos
recuperados fisicamente, ya fuera en la explotacién o en el campo, hizo que el equipo
técnico tomara la decision de iniciar un estudio pormenorizado de la problematica de
pérdidas en el ganado caprino. Este estudio, elaborado en la Unidad de Produccion
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autonoma de Barcelona, ha
permitido obtener los siguientes resultados.

e Existe una clara relacion raza - indice de pérdidas (Guadarrama:
6.46%>Murciano-Granadina: 6.11%>Saanen: 0.36%).

e Existe una clara relacibn manejo — indice de pérdidas. Las cabras de la raza
Murciano - Granadina de la asociacion Acrimur presentan un indice de pérdidas del
5.28%, mientras que las cabras de la misma raza de la asociacion Arcc presentan
un indice de pérdidas del 8.32%.

Actualmente se esta trabajando en la Unidad de Produccién Animal de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Autbnoma de Barcelona, tanto en la influencia que
los cambios en la alimentacion (ejemplo: primera salida a pastos de primavera), asi
como ciertas caracteristicas anatomicas, pudieran tener en los indices de pérdidas
del ganado caprino.

e Existe relacion edad de aplicacién — indice de pérdidas. Siendo los animales
identificados antes de los siete meses de vida los que presentan menores indices
de pérdidas (0.76%).

El Informe completo sobre pérdidas en el ganado caprino se adjunta como
Anexo Il.
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4.3. Resultados de las lecturas.

La Guia de Procedimientos del Proyecto IDEA Espana determinaba la realizacién de diversas lecturas a lo largo del desarrollo
del mismo. Los tipos de lectura, asi como sus cédigos, objetivos y obligatoriedad se especifican en la Tabla 9.

Cadigo Tipo de Lectura Objetivos Obligatoriedad
01 Post-identificacién Comprobacidn del correcto funcionamiento del identificador
Recogida de datos del animal
02 Dia post-aplicacién Comprobacion de roturas y pérdidas de identificadores
Re-identificacion si es necesaria
03 Semana post-aplicacién Comprobaciéon de roturas y pérdidas de identificadores
Re-identificacion si es necesaria
Evaluacion de la eficacia de lectura Obligatorias
04 Mes post-aplicacion Comprobacion de roturas y pérdidas de identificadores

Re-identificacién si es necesaria
Evaluacion de la eficacia de lectura

05 Cada siete meses post-aplicacion Comprobacién de roturas y pérdidas de identificadores
Re-identificacion si es necesaria
Evaluacion de la eficacia de lectura

06 A la salida de explotacién Comprobacion del correcto funcionamiento del identificador
Control del movimiento de animales
07 A la llegada a explotacioén Comprobacién de roturas y pérdidas de identificadores en el transporte
08 A la llegada a matadero Comprobacion de roturas y pérdidas de identificadores en el transporte En el caso de
movimientos y sacrificios
09 En la linea de matanza Primera lectura tras el sacrificio para el balance final de las recuperaciones

10 Después de la recuperacion en matadero |Control de la recuperacion de identificadores
Funcionamiento del identificador después del stress

11 Después de la recuperaciéon en campo |Control de la recuperacién de identificadores
Funcionamiento del identificador después del stress
13 Fuera de tiempos IDEA Lectura de Cierre Obligatoria

Tabla 9. Tipos de lectura establecidos por la Guia de Procedimientos del Proyecto IDEA.
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Para la realizacion de estas lecturas, los equipos de control debian extraer con
anterioridad, de la base de datos de su asociacion, la lista previa de la explotacion
objeto de lectura.

Esta lista previa, como ya se ha indicado, informaba al técnico del nimero de
animales que el dia del control debian ser leidos en la explotacidén y que era, a su vez,
el resultante de la siguiente ecuacién:

LISTA
PREVIA

Animales para ser
leidos

~_—

02 Muertos
03 Sacrificados
04 Perdidos

05 Robados
IDENTIFICADOS 06 Fuera del Proyecto IDEA = | SALIDAS LLEGADAS

09 Destruidos
10 Muertos por la aplicacién del bolo
11 Fuera del Proyecto IDEA por no re-

identificar

Una vez realizadas las lecturas, se generaban los informes de las mismas, que
registraban tanto los animales leidos con éxito como los animales no leidos. Estos
ultimos eran registrados en distintos apartados segun los motivos de fallo de lectura
indicados en la Guia de Procedimientos del Proyecto:

01 Identificador no leido
02 Identificador perdido
03 Identificador roto

04 No funciona el lector
05 Animal no presente
06 Animal muerto

07 Animal vendido

10 Lectura no realizada

Las lecturas declaradas eran el resultado de la suma de las lecturas realizadas con
éxito y de las lecturas fallidas.
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El porcentaje de fallos de los identificadores electronicos, que valora su
rendimiento, en términos de identificadores no leidos (01), identificadores perdidos
(02) e identificadores rotos, se ha calculado teniendo en cuenta la siguiente férmula:

01 (no leidos) + 02 (perdidos) + 03 (rotos)
X100

% FALLOS =
Lecturas con éxito + 01 + 02 + 03

La diferencia entre el numero de animales que debian haber sido leidos y el

nuamero de lecturas declaradas, para cada tiempo de lectura, se ha denominada A.U.F.

(“Animals Unaccounted For”). Dos factores pueden afectar al A.U.F.:

e Existencia de lecturas no declaradas.

e Recuperaciones (en campo y matadero) y movimientos no declarados.

El proceso completo se detalla en la Tabla 10.

Animales para ser leidos: LISTA PREVIA

v

Lecturas declaradas

v v

AUF = Animales para ser leidos — Lecturas declaradas

Lecturas con éxito

+

01 No leidos
\ 4

02 Perdidos
03 Rotos
01 +02 + 03

04 No funciona el lector .
05 Animal no presente %o FALLOS =
8? :2122} @fﬂfgo Lecturas con éxito + 01+ 02+ 03

X100

10 Lectura no realizada

Tabla 10. Proceso completo de gestion de los datos de lectura.

&
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4.3.1. Resultados e Incidencias de las lecturas.

En las Tablas 11, 12 y 13 se muestran los resultados de lectura por tipo de lectura y especie, asi como los detalles de los fallos de
lectura.

Tipo de Lectura

Post- 1 semana 7 meses 14 meses 21 meses 28 meses GLOBAL
_aplicacion
Animales para leer 188.625 188.453 187.494 180.661 157.419 124.862 56.295 1.083.809
Lecturas registradas 188.625 158.935 148.920 58.448 99.919 93.230 75.228 823.305
AUF (%) 0 | 0,00% [29518]15,66% | 38574 | 20,57% | 122213 | 67,65% | 57500 | 36,53% |31632 25,33% |-18933| 0,00% 260504 | 24,04%
RESULTADOS DE LAS LECTURAS

Lecturas con éxito 188.625 155.767 145.242 56.517 96.730 88.117 69.705 800.703
Eletac no leido 0 208 304 285 198 1321 156 2.472
Eletac perdido o 10.00% —7—| 0.15% 25| 0:23% 3 0.51% [——5=— 0,23% g 145% ——5—0,21% == 5] 0,32%
Eletac roto 0 1 0 0 0 0 0 1
Lector no funciona 0 703 460 28 29 1597 1488 4.305
Animal no presente 0 2.222 2.871 1.605 2.848 2.166 3.876 15.588
Lectura no realizada 0 0 1 0 87 0 0 88

Tabla 11. Resultados de lectura del ganado ovino.
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Espana

Caprino

~ Post-aplicacion

1 semana

Tipo de Lectura

1 mes

7 meses 14 meses 21 meses 28 meses

_ GLOBAL

Animales para leer 16.625 16.618 16.594 16.400 14.731 10.031 5.126 96.125

Lecturas registradas 16.625 13.195 14.315 6.102 6.336 5.260 5.520 67.353

AUF (%) 0 | 0,00% | 3423 [20,60% | 2279 | 13,73% | 10298 | 62,79% | 8395 | 56,99% |4771| 47,56% | -394 |0,00% | 28.772 | 29,93%
RESULTADOS DE LAS LECTURAS

Lecturas con éxito 16.625 12.448 13.344 5.257 4.986 4.067 4.923 61.650

Eletac no leido 0 178 403 314 313 315 61 1.584

Eletac perdido 0 0,00% | 166 | 2,61% | 209 | 4,28% | 175 | 8,01% | 338 | 10,27% | 293 | 11,56% | 275 |6,11% | 1456 | 4,52%

Eletac roto 0 1 0 0 0 0 1 2

Lector no funciona 0 0 0 0 0 0 0 0

Animal no presente 0 402 359 356 699 585 260 2.661

Lectura no realizada 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 12. Resultados de lectura del ganado caprino.

Espana
Vacuno

1 semana

Tipo de Lectura
7 meses

14 meses

21 meses

28 meses

Post-aplicacion

 GLOBAL

Animales para leer 35.214 35.200 35.168 35.070 6.798 5.496 3.051 155.997
Lecturas registradas 35.214 28.713 24.914 4.275 5.518 294 0 98.928
AUF (%) 0 0,00% | 6487 | 18,43% | 10254 | 29,16% | 30795 | 87,81% |1280| 18,83% [5202 | 94,65% | 3051 |100,00({57.069| 36,58%
%

RESULTADOS DE LAS LECTURAS
Lecturas con éxito 35.214 27.757 23.861 3.958 5.198 294 0 96.282
Eletac no leido 0 210 324 8 1 0 0 543
Eletac perdido 0 0,00% 4 0,75% 6 1,32% 0 0,19% 0,05% 0 0,00% 0 0,00%| 12 0,56%
Eletac roto 0 0 0 0 0 0 0 0
Lector no funciona 0 372 97 192 0 0 0 661
Animal no presente 0 370 626 117 317 0 0 1.430
Lectura no realizada 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 13. Resultados de lectura del ganado vacuno.
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El Proyecto IDEA Espanfa ha realizado una ultima lectura de cierre en el ganado ovino
y caprino implicado en el proyecto. Sus resultados se muestran en la Tabla 14.

Especie Ovino Caprino
Animales para leer 160.178 12.608
Lecturas registradas 149.805 10.408
A.U.F. (%) 10.373 6,48% 2.200 17,45%
Resultados de las lecturas
Lecturas con éxito 143.232 8.513
Eletac no leido 169 173
Eletac perdido 34 LA 582 et
Eletac roto 0 1
Lector no funciona 1.174 0
Animal no presente 5.196 1.139
Lectura no realizada 0 0

Tabla 14. Resultados de la lectura de cierre del Proyecto IDEA en Espana.
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4.4. Resultados de recuperacion.

4.4.1. Recuperacion en campo.

Los resultados de recuperacién en campo se muestran en la Tabla 15.

Especie

Resultados de la Recuperacion en Campo

Ovino

%

Caprino

Vacuno

%

Eletac recuperado 15.837| 58,35% 803 19,50% 140| 55,56%
Eletac recuperado sin lectura previa 1 0,003% 0 0,00% 0 0,00%
Eletac leido pero no presente en la recuperacion 2| 0,006% 391 9,50% 0 0,00%
Eletac no recuperado por causas sanitarias 12.557( 42,30% 2.907 70,61% 101| 40,08%
Otro 1.283 4,32% 16 0,39% 11 4,37%
Total recuperados en campo 29.680 4117 252

Tabla 15. Resultados por especie de las recuperaciones en campo.

Nota: La no instalacién de equipos automaticos de lectura en matadero, el elevado flujo de animales, por encima de lo esperado en el
proyecto, asi como la excesiva rigidez de los cédigos fijados en la Guia de Procedimientos del proyecto, supuso la aparicion de un numero de
animales recuperados en campo por encima de los reales. Dentro de este total, se asumen cierto numero de animales sacrificados en
matadero, animales vendidos y animales con destino desconocido en el momento de realizar los controles.
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4.4.2. Recuperacion en matadero.

Los resultados de recuperacion en matadero se muestran en las Tablas 16y 17.
El porcentaje de ovejas y cabras sacrificadas en matadero no ha sido significativo en el proyecto espanol.

Vacuno

Resultados de la Recuperacion en Matadero

Eletac recuperado 5.514 19,96%
Eletac recuperado sin lectura previa 0 0,00%
Eletac leido pero no presente en la recuperacion 22.109 80,04%
Eletac no recuperado por causas sanitarias 0 0,00%
Otro 0 0,00%

Total sacrificados en matadero

Tabla 16. Resultados de la recuperacién en matadero.

Asociacion Ganadera

Resultados de la Recuperacion en Matadero Avileho Agribrands IGP Carne de Asovac Vedella de
Guadarrama Girona
%

Eletac recuperado 86| 4,43% 2.226| 20,23% 1.388| 30,76% 0 0,00%| 1.814| 21,04%
Eletac recuperado sin lectura previa 0] 0,00% 0] 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0| 0,00%
Eletac leido pero no presente en la recuperacion 1.854| 95,57% 8.775| 79,77%| 3.125| 69,24%| 1.547| 100,00%| 6.808| 78,96%
Eletac no recuperado por causas sanitarias 0| 0,00% 0| 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0| 0,00%
Otro 0| 0,00% 0] 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0| 0,00%
Total sacrificados en matadero 1.940 11.001 4.513 1.547 8.622
Tabla 17. Resultados de la recuperacién en matadero por Asociacion / Entidad de Ganaderos.
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El bajo indice (20%) de identificadores electronicos recuperados en matadero
tiene su explicacion en los siguientes puntos:

e La no instalacién de equipos de lectura automatica en mataderos ha dificultado la
recuperacion de los identificadores electronicos.

e Los costes de la recuperacién se tuvieron en cuenta en el célculo de las
subvenciones que recibieron las Asociaciones o entidades de Ganaderos, de
forma que los mataderos no obtenian beneficio alguno con la recuperacion del
dispositivo, y si retrasos en su produccion.

e Se han producido diversos problemas sanitarios que han afectado de forma
negativa a la recuperacion en matadero.

Se aconseja el estudio de posibilidades de reciclaje del identificador
electrénico, en cuanto a obtener un valor anadido del mismo, que pudiera servir como
incentivo a los mataderos por la recuperacion del dispositivo.

4.5. Resultados econémicos.

El presupuesto final del Proyecto IDEA en Espana ha sido de 545.819.961
pesetas (3.280.444 euros).

La aportacion del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, sin tener en
cuenta el I.V.A., ha sido de 208.056.119 pesetas (1.250.442 euros).

Esta aportacion supone el 42.92% del total del gasto, por lo que se ha cumplido
mas que razonablemente con el compromiso 60 (Unién Europea) / 40 (Espafa)
adquirido en el inicio de proyecto.

El calculo de aportaciones se muestra en las Tabla 18.

Aportaciones

Importe (pesetas) Importe (euros) %
UE 276.667.000 1.662.802| 57,08%
Espana 208.056.119 1.250.442| 42,92%

Tabla 18. Calculo de Aportaciones.
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5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con la aplicacion.
5.1.1. Bolo ruminal.

Los bolos ruminales HDX utilizados en el desarrollo del Proyecto IDEA en
Espafia, han demostrado ser dispositivos de elevada seguridad, eficacia y capacidad
de lectura.

5.1.1.1. Caracteristicas Generales.

e Defectos fisicos.
Tan solo tres de los bolos del total suministrado (n= 286.546) han presentado
defectos fisicos (0.001% - 1/100.000)

¢ Riesgos asociados a la aplicacion.

Los problemas asociados a la aplicacion del bolo ruminal (punto 4.2.) han sido
minimos a lo largo del proyecto. El indice de mortalidad asociada a la aplicacion del
bolo ha sido del 0.03% (3 /10.000).

e Fallos de lectura.

Los bajos indices de fallos de lectura (punto 4.3.), hacen del bolo ruminal un
dispositivo de identificacibn animal de probada eficacia. Constituye excepcion el
ganado caprino.

e Fraude potencial.
Es un dispositivo de identificacion dificil de alterar, ya que por su caracter
interno requiere la cirugia para su extraccion.

e Seguridad alimentaria.
Se trata de un dispositivo que en ningun caso va a contaminar la canal o llegar
a la cadena alimentaria. Su recuperacién es sencilla.

e Aplicacion fisica.

Su aplicacién es relativamente sencilla, pero requiere entrenamiento previo. Lo
demuestra el hecho de que el 63% de las muertes relacionadas con la aplicacion del
dispositivo se produjeron en los primeros meses del proyecto, cuando el personal no
tenia la suficiente experiencia, o coincidiendo con cambios en el personal encargado
de la identificacion.

e Limitaciones y aspectos a mejorar.

Su caricter interno aconseja su uso ligado a algun dispositivo de identificacion
externo, que posibilite la gestion visual de los animales. De esta forma tendriamos un
sistema de identificacion animal que cruzaria las ventajas de ambos sistemas (externo
e interno) y eliminaria cualquier tipo de inconveniente, sin que esto repercutiera
significativamente en los costes.

Se debera sequir investigando sobre el ganado caprino v los animales jovenes,
ya que en ellos, a dia de hoy, no existe bolo ruminal de probada eficacia.
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En el caso de los bolos ceramicos utilizados en el Proyecto IDEA Esparia, el
elevado indice de fallos de lectura que se produce en el ganado caprino (5.77% so6lo
en pérdidas) y la limitacién de peso en el momento de la aplicacién (peso minimo
recomendado para la aplicacion de los bolos utilizados en el Proyecto IDEA en Espana
= 25 kilogramos), imposibilitan su uso en ganado caprino y animales jovenes.

En el caso del Ovibolo ceramico Rumitag, disefiado para su aplicacién en
animales jovenes (peso minimo recomendado para la aplicacién = 5 kilogramos), su
elevado indice de pérdidas (2.17% en los primeros seis meses), hace poco
recomendable su utilizacion.

En el caso del minibolo ceramico Innoceramics aunque no existen aun datos
concluyentes, al ser el peso minimo recomendado para la aplicacion de 15-18
kilogramos, no es posible su uso en animales jévenes.

Parametro Tipo de Bolo Ruminal
Defectos fisicos Bolos ceramicos ruminales 0,001%
(Rumitag e Innoceramics)
% de muertes asociadas a la Bolos ceramicos ruminales 0,032%
aplicacion (Rumitag e Innoceramics)
% de fallos de lectura Bolos ceramicos ruminales ovino 0.32%
(Rumitag e Innoceramics) caprino 4.52%
vacuno 0.56%
Fraude potencial Todos Su extraccion del animal requiere cirugia
Seguridad alimentaria Todos En ninglin caso puede contaminar la canal o llegar a
la cadena alimentaria
Aplicacion fisica Todos Sencillo, pero requiere entrenamiento previo
Peso recomendado de aplicacién | Bolos ceramicos ruminales 25 kilogramos de peso vivo
(Rumitag e Innoceramics)
Ovibolo ceramico Rumitag 5 kilogramos de peso vivo
Minibolo ceramico 15-18 kilogramos de peso vivo
Innoceramics
No permite la gestion visual de los animales
Se recomienda su uso ligado a un identificador
Limitaciones y aspectos a mejorar Todos externo
No existe bolo de probada eficacia en el caso del
ganado caprino
No existe bolo de probada eficacia en el caso del
ganado joven

Tabla 19. Caracteristicas generales de los bolos ruminales.
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5.1.1.2. Sistema de Codificacion del Bolo Ruminal.

La estructura del cédigo utilizado en los identificadores electrénicos del
Proyecto IDEA se define en la Tabla 20.

Cddigo de Fabricante (4 dig.) Coddigo Contratante (2 dig.) Cddigo Individual del Animal (10 dig.)

0900 — 0998 02 ESPANA 0.000.000.000 a 9.999.999.999

Tabla 20. Codigo identificadores electronicos del Proyecto IDEA.

Basandonos en la experiencia adquirida en el Proyecto IDEA Espana,
consideramos que la mejor opcidn para la posible futura implementacién de un sistema
de identificacion electrénica en el ganado de la Unién Europea, es el uso de la
estructura de codigo definida en la Tabla 21.

Cadigo de Pais (4 dig.) Cddigo Individual del Animal (12 dig.)

0000 - 0900* 274.877.906.944 combinaciones posibles para cada Pais

Tabla 21. Propuesta de cdédigo para la futura implementacion de un sistema de
identificacién electronica.

* 3 digitos de cddigo de Pais definidos por la Norma ISO 3166
Las ventajas asociadas a este sistema de codificacidén son:

e Conformidad con la Norma ISO 11784.

e Elevado numero de posibilidades de numeracion para cada Pais (mas de 27
billones).

e Se trata de un cddigo numérico sin significado en si mismo, lo cual limita
fuertemente la posibilidad de errores.

e Concordancia con el codigo nacional de identificacion aplicado al ganado vacuno
(Cbdigo de Pais + 12 digitos).

5.1.1.3. Re - identificacion.
En concordancia con lo expuesto, y con el objeto de cumplir el requisito ISO de

unicidad de codigos, aconsejamos el uso de nuevos cddigos en el caso de la
necesidad de re — identificar animales.

De esta forma permitiriamos una rapida re — identificacién, a un relativo bajo
coste y eliminariamos posibles escenarios de fraude.

Este sistema de re — identificacion de los animales requeriria el registro del
nuevo cédigo de identificacion en la explotacion, en el pasaporte del animal y la
comunicacion del cambio de cédigo a las Bases de Datos regional y nacional, con el
objeto de ligar el nuevo cddigo al antiguo cédigo y asegurar la trazabilidad.
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5.1.2. Otros equipos implicados en la aplicacion.
5.1.2.1. Aplicadores.

Después de la primera fase de aplicacion de bolos en un gran numero de
animales, se vio la necesidad de mejorar los aplicadores utilizados hasta entonces.

Los desarrollos posteriores, aunque han buscado adaptarse al maximo a los
requerimientos de las diferentes especies y Asociaciones o entidades de ganaderos,
han demostrado que no existe un aplicador idéneo para la totalidad de las especies y
asociaciones implicadas en el proyecto. Cada asociacion considera 6ptimo uno de los
modelos descritos en el Informe Técnico del Material utilizado en el desarrollo del
Proyecto IDEA en Espafa”, el cual se adjunta como Anexo | y, generalmente, coincide
con el que méas han utilizado y al que se han acostumbrado.

5.1.2.2. Estructuras de acoplamiento a mangas de manejo.

Las estructuras de acoplamiento a mangas de manejo han demostrado su
plena adaptacion a las condiciones de campo, asi como el ahorro de tiempo que
aportan a la gestion ganadera, debido a su facilidad de montaje, y la mejora que
aportan al sistema de lectura, asegurando distancias adecuadas de lectura, evitando
interferencias con elementos metalicos y dafnos en las antenas y favoreciendo el paso
de los animales a una velocidad adecuada.

Como contrapartida diremos que la resistencia al cambio y la incomodidad que
supone la movilizacion de estos equipos, debido a su tamano, son aspectos que
dificultan la introduccién de los mismos.

5.2. Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con la lectura de los
animales.

5.2.1. Equipos de lectura.

En general se ha producido una importante evolucion y mejora de los lectores,
tanto estaticos como transportables, a lo largo del desarrollo del Proyecto IDEA
Espana, convirtiéndose en herramientas adaptadas a las condiciones de campo y
adecuadas para la gestiéon ganadera.

No obstante, se hace necesaria la busqueda de nuevas opciones y la mejora
de las ya existentes. Principalmente en lo que respecta a la consecucion de la
compatibilidad global entre sistemas (punto 5.2.2.), eliminacién del cableado de los
lectores estaticos, al desarrollo de sistemas de comunicaciéon “on — line”, y a la
disminucion de los costes de los equipos.
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5.2.1.1. Lectores de mano ( transportables ).

e Lectores simples (Gesreader | y 2S). Los ultimos desarrollos han dotado a
los ganaderos y técnicos de una herramienta que les permite la gestién
integra de las explotaciones. Estos lectores han demostrado ser una
adecuada herramienta de trabajo, con una excelente relaciéon calidad —
precio; sin embargo se debera seguir trabajando en su mejora.

e Lectores inteligentes (Hokofarm). Se trata de lectores que, en general, han
tenido problemas de memoria y bateria, dando lugar a pérdida de visitas y
de datos. No obstante, se trata de un lector que aporta muchas utilidades al
ganadero.

Su elevado coste actual, 470.000 pesetas / 2.824,757 Euros, que incluye
equipo y software necesario hace inviable, por el momento, su implantacion
generalizada a nivel ganadero.

Se hace necesaria la busqueda de nuevas opciones y marcas.
5.2.1.2. Lectores estaticos.

El Lector estatico F-210 ha demostrado ser apto para su uso en condiciones de
campo; sin embargo, aunque durante el desarrollo del Proyecto IDEA — Espafia se han
mejorado sustancialmente el sistema de sujecion de los componentes, la durabilidad
de la bateria y la tolerancia de los fusibles, se debera seguir perfeccionando el disefio
del aparato, con el objeto de mejorar aun més estos tres puntos clave.

De igual forma, se deberan buscar otras opciones y marcas.

5.2.2. Compatibilidad Identificador electronico — Lector.

Segun el proceso de certificacion del Proyecto IDEA, realizado por el J.R.C.,
las distancias minimas de lectura de los identificadores electrénicos deben de ser:

e 25 centimetros (tolerancia de 3 centimetros) con lectores transportables.
e 80 centimetros (tolerancia de 5 centimetros) con lectores estacionarios y en la
mejor orientacién identificador - lector.

Segun datos del J.R.C., existen en este momento 25 lectores transportables y
11 lectores estaticos compatibles con los identificadores electronicos HDX y 19
lectores transportables y 9 lectores estaticos compatibles con los identificadores
electrénicos FDX-B.

Sin embargo, cuando se analizan lectores capaces de leer en ambas
tecnologias (HDX y FDX-B), el numero se reduce a 3 lectores transportables y 1 lector
estatico.

Se tendra que prestar especial atencion a la compatibilidad identificador
electronico — lector y a que las distancias de lectura que se obtengan para cada
tecnologia sean las adecuadas (2513 para lectores transportables y 80+5 para lectores
estaticos). Se hace necesaria una especificacion de requerimientos minimos tanto en
los identificadores electrénicos como en los equipos de lectura.
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Se debera sequir trabajando en este campo, de forma que si, en un futuro,
como es muy probable, se implementa un sistema de identificacién electronica, el
movimiento de animales entre Estados Miembros que aplican diferentes tecnologias
no resulte un problema.

Con el objeto de asequrar la compatibilidad total, seria recomendable
establecer una estructura de laboratorios de certificacion de equipos de identificacion
electrénica a nivel nacional y comunitario.

5.2.3. Técnica de Lectura dinamica.

Uno de los puntos criticos del sistema de identificacion electrénica, en lo que
respecta a la lectura dindmica de los animales, es la preparacion del escenario de
lectura.

La eficacia de la lectura dinamica esta intimamente ligada a los siguientes
factores:

e Seleccion del lugar. Se han de tener en consideracion las facilidades que presente
el lugar para el montaje de una manga de manejo, si la explotacién no la tuviese y
fuese necesario su montaje con vallas de la propia explotacion. El lugar a elegir
debe permitir que los animales puedan ser manejados adecuadamente y a su vez
debe permitir dar suficiente firmeza y amplitud a la manga de manejo.

e Distancia de lectura. Previamente al paso de los animales se debera comprobar
que la distancia de lectura es la correcta (80 centimetros o superior), para ello se
utilizara el bolo ruminal test que el equipo de control lleva a ese efecto.

e |Interferencias. Se comprobara que el indicador de interferencias electromagnéticas
del lector dinamico da la sefal correcta (segun fabricante). Se prestara especial
atencién a la existencia de teléfonos moviles, estructuras metdlicas, etc., en las
cercanias del equipo de lectura.

e Anchura de la manga. Lo ideal son 50 centimetros (ovino y caprino) y 80
centimetros (vacuno) en la parte superior del pasillo de lectura y 25 centimetros
(ovino y caprino) y 80 centimetros (vacuno) en su parte inferior.

e Velocidad de paso. Los animales deberan pasar de uno en uno y a una velocidad
qgue asegure la lectura de todos ellos. Para asegurar la velocidad de paso 6ptima
en el momento de paso de los animales por el equipo de lectura, se aconseja el
montaje del equipo en la parte media de la manga de manejo.

Todos estos factores se optimizan con el uso de las estructuras de
acoplamiento a las mangas de manejo.
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5.3. Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con la Recuperacion de los
identificadores electronicos.

Las recuperaciones en campo se ven dificultadas por la necesidad de abrir al
animal para poder extraer el dispositivo electrénico.

En los mataderos se hace necesaria la instalacién de equipos de lectura
automatica, asi como el estudio de posibles sistemas de incentivacion de la
recuperacion de identificadores electrénicos (como el reciclaje de los identificadores),
de modo que se pueda asegurar su total recuperacién en el matadero.

Ilgualmente, se deberan optimizar sistemas que sean capaces de transferir la
informacién asociada al identificador electrénico a las distintas etiquetas utilizadas en
el despiezado y comercializacidn de las canales. En ese momento, estaremos en
disposicidén de asegurar la trazabilidad de la carne.

5.4. Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con el Sistema Informatico
de Gestion de Datos.

Fruto de la experiencia acumulada a lo largo del desarrollo del Proyecto IDEA
en Espana, podemos sentenciar que el elemento fundamental en la implementacion
de un sistema fiable y eficiente de identificacién electrénica es el sistema informatico
de reqistro y gestion de los datos.

Ha sido el aspecto que ha requerido, sin ningun género de dudas, mayor
nuamero de esfuerzos humanos y materiales.

En el futuro, consideramos indispensable y recomendable:

e Definir los datos que van a ser obligatorios en las Bases de Datos
Nacionales, asi como su nomenclatura y codificacién.

e Especificar un Diccionario de Datos armonizado.

e Definir un Sistema de Transmision de Datos estandarizado y las Normas
sintacticas que permitan la comunicacion entre las Bases de Datos de los
diferentes Estados Miembros.

5.5. Conclusiones y Recomendaciones relacionadas con la Estructura
Organizativa.

En el Proyecto IDEA Espafa se defini6 una estructura organizativa (punto
3.1.1.) a nivel administrativo y técnico.

Dentro de esta estructura se han tenido:

e 30 personas de Administraciones Nacional y Autonémicas. Encargadas de
labores de coordinacion, inspeccion y soporte técnico.

e 71 personas de asociaciones o entidades de Ganaderos. Encargadas de
labores de coordinacion, identificacion, control y recuperacion.

e 556 Ganaderos.
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Ha sido mucha la experiencia que se ha adquirido a lo largo de los cuatro afios
de desarrollo del proyecto en lo que respecta al establecimiento de una adecuada
estructura organizativa, por lo que podemos decir que, en el caso de que en un futuro
se implemente un sistema de identificacion electrénica, ademas de una clara
legislacién, se hace necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

e Equipos de identificacion y lectura.

o Se hace recomendable la creacion de una estructura de laboratorios de
certificacion a nivel nacional y comunitario.

e Actividades de campo.

o Han de establecerse los roles para las labores de identificacion, control y
recuperacion, definiéndose sobre qué agentes van a recaer dichas labores.

o Deben organizarse jornadas de informacion y formacion con los agentes
implicados en la identificacion electrénica de los animales.

e Estructura Administrativa.

o Deben definirse y designarse responsabilidades a nivel regional, nacional y
comunitario.

e Sistema de registro y gestion de los datos.

0 Los datos de identificacion, control y recuperacion deben ser registradas
junto a la informacién del animal, del lugar y de la fecha de realizacion, en
un adecuado sistema informatico de registro y gestion de datos. Este es
uno de los puntos criticos en el establecimiento de un sistema de
trazabilidad en el ganado de la Unién Europea.

6. Futuro de la identificacion electronica en Espafa.

La identificacion electrénica ha demostrado ser una herramienta que nos
permitira alcanzar importantes objetivos en los siguientes &mbitos:

= En el ambito comunitario:

- Facilitara la aplicacion del mercado unico.

- Mejorara, desde un punto de vista sanitario, el control sanitario de la
cabafa, favoreciendo, muy especialmente, el control veterinario y
zootécnico de los movimientos de animales.

- Mejorara, desde el punto de vista de control y gestion de las primas
ganaderas, la ejecucion de los controles previstos en la reglamentacion,
evitando la posibilidad de fraudes.

= En el ambito de Estado miembro:
- Permitira armonizar el sistema de identificacion dentro del pais.

- Consagrara, de manera definitiva, la “marca” como identificacién y no
como calificacion.
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e En el ambito de productores y Asociaciones o entidades de ganaderos les ha
permitido ya:

- Disponer de una herramienta muy 0til para la gestibn de las
explotaciones, permitiendo llevar un control riguroso sobre las altas,
bajas y movimientos que se realicen en sus explotaciones.

- Disponer de una herramienta de mejora de los controles de produccién
(pesaje de animales, control lechero, etc.).

Para alcanzar los objetivos en los dos primeros ambitos, se debera esperar al
31 de diciembre de 2.001, fecha en la que, sobre la base del informe de la Comisién
Europea, acompanado en su caso de propuestas, y, de acuerdo con el procedimiento
previsto en el articulo 95 del Tratado, el Parlamento Europeo y el Consejo tomen una
decision sobre la viabilidad de implantar un dispositivo electronico de identificacién , en
funcion de los progresos alcanzados en este ambito, segun establece su Reglamento
de 17 de Julio de 2.000 (CE n® 1760/2000 Art.4, Apdo.7).

En este momento, se encuentran identificados con bolo ruminal en Espafna
179.220 animales (7.339 vacunos, 159.380 ovinos y 12.501 caprinos), siendo muchas
las Asociaciones o entidades de ganaderos, participantes o no en el Proyecto IDEA,
gue quieren seguir adelante con la identificacion electrénica de sus animales.

Una vez comprobada la eficacia del sistema, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentacion quiere dar un paso mas y extender de forma oficial la identificacion
electrénica a 3 millones de animales pertenecientes a Libros Genealdgicos. Para ello,
en el marco del Reglamento (CE) N° 723/97, las Autoridades Espariolas han
presentado un programa de accién relacionado con la identificacién electrénica de
dichos animales.

Consideramos la identificacién electrénica de los animales pertenecientes a
Libros Genealdgicos como el primer paso de un proceso que teniendo en cuenta las
caracteristicas especificas del sector ganadero, debe realizarse, en cualquier caso, por
fases y de forma paulatina. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion ha suscrito un Convenio de colaboracion con la Federacién Espanola de
Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para el genotipado de las razas puras en
Espana de las especies ovina y caprina en relacion a la enfermedad de “scrapie”, en el
cual se requiere la identificacion electronica de los animales acogidos a dicho
Convenio.

Ademas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, con el objetivo de
mantener la estructura de identificacion electronica (recursos humanos y materiales)
existente en Espana, ha realizado un nuevo esfuerzo y ha adquirido bolos ruminales
suficientes para asegurar la reposicion de Asociaciones o entidades de ganaderos,
participantes en el Proyecto IDEA Espafa, mas interesadas en la continuacion de la
identificacion electrdnica de sus animales usando el bolo ruminal.
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De forma paralela y con objeto de dar solucién a limitaciones o mejorar
aspectos del sistema, se van a realizar, a lo largo del afo 2.002, las siguientes
experiencias:

e Continuaciéon de los estudios para la Identificacién fiable del ganado
caprino.

e Continuacion de los estudios para la Identificacion fiable de los animales
jovenes.

e |[nstalacion de equipos de lectura automatica en seis mataderos de la
Comunidad Autdbnoma de Castilla y Ledn.

e Experiencias con identificadores electrénicos y equipos de lectura de
tecnologia FDX-B.

e Experiencias con equipos de lectura de nuevo desarrollo, que incluiran
equipos sin cableado, conexiones “on line”, etc.

Para ello, se va a seguir contando con el Asesoramiento Cientifico de la Unidad
de Produccion Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autbnoma de
Barcelona.

Ademas, se va a intentar reactivar las actividades del grupo de trabajo ISO en
Espana relacionadas con la identificacion electronica de animales y se va a crear una
mesa permanente de temas de identificacion electrénica, en la que participen todos los
agentes implicados en la identificacion electrénica de los animales.

Todas estas actuaciones se pueden ver potenciadas por las futuras decisiones
relacionadas con la identificacién electronica que se tomen en la Unién Europea.

Proyecto IDEA Espafia




