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CASOS PRÁCTICOS EN OBRAS 
HIDRÁULICAS

-
PRESA DE TABALA



INCIDENCIAS EN ELABORACIÓN MDT PARA DISEÑO 3D ELEMENTOS:

• Empleo de técnicas fotogramétricas en zonas con 
demasiada vegetación  Falta de información tras el 
procesado, malos resultados

• Necesidad de topografía clásica con alta resolución para 
corrección
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-
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LAS BALSAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA)
SV/39/22. LOTE 3: BALSA DE CARRASCOY



ELABORACIÓN NUBE DE PUNTOS BALSA Y ACCESO



ELABORACIÓN NUBE DE PUNTOS GALERÍA 





INCIDENCIAS ELABORACIÓN NUBES 
DE PUNTOS:

• Errores en la definición de los 
puntos de apoyo para la nube 
de puntos exterior, por un 
error tipográfico en las 
coordenadas de una de las 
dianas

• Incorrecta georreferenciación 
de la galería

• Falta de limpieza de los datos 
de la galería: Aparición del 
topógrafo durante la medición
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-
PEÑARROYA



REVISIÓN MODELO BIM



REVISIÓN MODELO BIM, ASPECTOS BÁSICOS:

• Revisión organización archivos en CDE

• Verificación nomenclatura archivos

• Comprobación formato archivos

• Análisis coordinación espacial y sistema 
de coordenadas

• Evaluación parámetros requeridos







CASOS PRÁCTICOS EN OBRAS 
HIDRÁULICAS

-
CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE

AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
BENEIXAMA (ALICANTE)



El modelado 3D permite optimizar el espacio de
forma precisa, mejorando el diseño y la
implantación de conducciones de gran diámetro.

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO BIM SEGÚN OBRA EJECUTADA





ACTUALIZACIÓN DEL MODELO BIM SEGÚN OBRA EJECUTADA

CASETA DE VÁLVULAS
CASETA DE BOMBEO





• Comparación modelo de proyecto vs realidad ejecutada en obra

• Ajuste geométrico de la balsa:

• Taludes reales  // Cotas finales // Volúmenes de excavación y terraplén

• Actualización de elementos hidráulicos:

• Trazado definitivo de tuberías

• Ubicación real de válvulas, arquetas y desagües

• Ajustes de elementos de seguridad

• Control de desviaciones:

• Justificación técnica de cambios 

• Generación del modelo As-Built:

• Modelo fiel a lo construido

• Inclusión del modelo en formato ifc en el archivo técnico de la balsa, facilitando 
las inspecciones posteriores previstas en el PEB y NEX.

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO BIM SEGÚN OBRA EJECUTADA



CONCLUSIONES
• La fiabilidad de la base de datos es clave

- MDT Vegetación bien eliminada
- Nube de puntos  Localización precisa

• Importancia de una correcta georreferenciación y coordinación

• Necesidad de una revisión BIM rigurosa (checklist)

• El modelo BIM debe evolucionar hasta reflejar la realidad ejecutada

• BIM aporta mayor control, precisión y soporte para la explotación
futura

• BIM no es solo un modelo 3D:
- Requiere parametrización adecuada de los elementos
- Cumplimiento del nivel de detalle (LOD) definido en el BEP
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