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BIM
¿Qué es BIM?
Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de
construcción.
Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes.
BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de
tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D).
El uso de BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del
edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de operación.
https://www.buildingsmart.es/ (Guía de usuarios BIM)
https://www.esbim.es (Promovido por ministerio de Fomento)
https://bim-level2.org/ (Reino Unido)
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PRESENTE BIM
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PRESENTE BIM
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PRESENTE BIM
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BIM EN EL MAPA
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GUÍAS BIM
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BIM EN EL MAPA
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BIM EN EL MAPA: 
NIVELES LOD
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BIM EN EL MAPA: 
CLASIFICACIÓN DE 

ELEMENTOS
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BIM EN EL MAPA: 
CLASIFICACIÓN DE 

ELEMENTOS

https://www.aeas.es/documentos/manuales-y-guias
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BEP
OBJETIVOS/
USOS BIM

1

LOD/LOI
2

4

ESTÁNDARES
3

ROLES 
MAPA 

SOFTWARE 

5

ENTREGABLES
6

CALIDAD
7

CDE
8

• BIM EXECUTION PLAN 
• Aúna los Requerimientos de licitación y contenido de la oferta (presentada en el Pre-

BEP). 
• Es un DOCUMENTO CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN BIM.
• Lo elabora el contratista en colaboración con la DO antes del inicio del contrato.
• Es un documento vivo.

SIRVE PARA 
DEFINIR LAS 
“REGLAS DEL 

JUEGO”

DESARROLLO METODOLOGÍA BIM DURANTE LA GESTIÓN DEL CONTRATO
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- Definición de OBJETIVOS a conseguir y PLAZOS considerados
- PLAN DE EJECUCIÓN BIM
- Preparación y generación BEP
- Preparación y generación MIDP
- Puesta en carga CDE
- Recopilación  información partida

- Seguimiento de la implantación de la metodología BIM en 
OBRA
- Coordinación continua con DO
- Levantamiento MODELOS
- Ajuste geometría mediante levantamiento topográfico
- Extracción de MEDICIONES
- Generación de INFOGRAFÍAS
- Generación PLANOS
- Autocontrol de calidad de los MODELOS BIM

- Seguimiento de la implantación de la metodología BIM en 
OBRA
- Coordinación continua con DO
- Contraste MODELOS con ejecución OBRA
- Actualización de los MODELOS 
- Extracción de MEDICIONES FINALES
- Actualización PLANOS FINALES

TAREAS A LLEVAR A CABO

- BEP
- MIDP

- CDE a disposición de la obra - Modelos BIM
- Mediciones
- Planos
- Infografías - Videos

FIN DE OBRA

Mes 11Mes 0 - 11Mes -1

PREVIO INICIO OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Modelos BIM
- Mediciones finales
- Planos finales

Modelador 
BIM

BIM
Manager

Jefe 
Obra

Modelador 
BIM

BIM
Manager

Jefe 
Obra

Modelador 
BIM

BIM
Manager

Jefe 
Obra

ENTREGABLES  RELACIONADOS CON LAS TAREAS

SOFTWARE PARA GENERAR ENTERGABLES

EQUIPO INVOLUCRADO

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM
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1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

El Common Data Enviroment o Entorno Común de Datos es un espacio
compartido normalmente en la nube que se utiliza como repositorio de
información y modo de comunicación entre los diferentes agentes.

Para las obras se utilizó la plataforma TRIMBLE CONNECT, que reúne
las características de “CDE BIM”:

2. CDE

VISOR IFC REGISTRO DE INCIDENCIAS
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CAMPAÑA TOPOGRAFICA
Toma de datos en campo mediante 
topografía clásica

INFORMACIÓN UNIVOCA
• Filtrado información
• Verificación en campo

MODELADO
• 2 modelos, uno por pasarela
• Software modelado REVIT 2022

GEOREFERENCIACIÓN Y 
AJUSTE GEOMETRICO
• Posicionamiento en planta , 

modelo como sólido rígido.
• Ajuste cabeza pilares

MAQUETA DIGITAL 
Modelos resultantes 
LOD300

LEVANTAMIENTO 
MODELOS INCIALES

SE VA A ACTUAR 
SOBRE UNA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE: MUY 

IMPORTANTES 
MODELOS ESA
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REALIDAD

MODELO

PASARELA SOBRE A-491
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REALIDAD

MODELO

PASARELA SOBRE A-2077
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01
02

03
04

05
06

0708

LOS PSET (O SET DE 
PROPIEDADES) SON 

CONJUNTOS 
ORDENADOS DE DATOS

01. 
IDENTIFICACIÓN

02. MEDICIONES

03. PROYECTO

04. CALIDAD

05. AS-BUILT

06. 
MANTENIMIENTO

07. PATOLOGÍAS

08. OTROS

LOS MODELOS SE VAN 
ENRIQUECIENDO CON 

INFORMACIÓN 
PARÁMETRICA SEGÚN 
AVANZA EL CONTRATO

01_01_ PROYECTO
01_02_FASE
01_03_ESTADO….

02_01_ CAPITULO
02_02_SUBCAPITULO
02_03_MEDICIÓN…

03_01_ PLAN OBRA
03_02_PLANOS
03_03_PPTP…

04_01_ ENSAYOS
04_02_FICHAS
04_03_INCIDENCIAS…

05_01_ PLANOS
05_02_DOCUMENTACION

CAMPOS 
RESERVADOS PARA 
LA GESTIÓN DEL 
ACTIVO

07_01_ INFORME
07_02_DAÑO
07_03_FOTOGRAFÍAS
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EJEMPLO
PSET01
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1 DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 

3D

Generación de una maqueta digital tridimensional
para comunicar información visual, espacial y
funcional entre todos los agentes intervinientes en el
contrato.

Recopilación 
datos de partida

Desarrollo de la 
producción

Generación 
modelos en 

software nativo

Exportación a 
IFC

Visualización
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2COORDINACIÓN
3D

Al estar constituidos los modelos por una única disciplina (estructuras) la coordinación 3D se realizó en el propio software
de modelado, esto es Revit 2022. Si bien por la naturaleza de las obras y la simplicidad de los modelos no supuso un uso
principal esta coordinación 3D conforme avanzaban los trabajos de modelado nos permitió contar con un modelo inicial
libre de interferencias.

Modelos 
coordinados

Modelos en 
software nativo

Exportación a 
IFC

Modelo 
federado

Coordinación:
Visual
Clash detection
Aplicación plantillas control de calidad

Actualización de modelos

Garantía de modelos BIM debidamente auditados y
subsanados.

El MAPA de PROCESO de este uso es:
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3
OBTENCIÓN 

PLANOS

Se extrajeron planos del modelo. Los parámetros introducidos ayudan a generar vistas 
para mostrar distintos aspectos del proyecto/obra.
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Garantía de trazabilidad entre los modelos BIM y las 
mediciones extraídas de ellos. 4

OBTENCIÓN 
MEDICIONES

Las unidades presupuestarias fueron divididas en :

Esta información se fue volcando en los parámetros del SET02_ MEDICIONES

T: Trazables

ST: Semi-trazables
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5 INFOGRAFIAS Y 
RECORRIDOS 
VIRTUALES

Los modelos se utilizaron para comunicar de forma
gráfica tanto al Ayuntamiento de Rota como a la
ciudadanía el estado final de las obras.
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