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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

1.1. RESUMEN  

Este informe de evaluación expost del PDR de las Islas Baleares 2007-2013 responde a la disposición 

general establecida en el Título VII, Capítulo II del Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al 

Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el que se indica 

que los PDR estarán sometidos a un Seguimiento y Evaluación. Y concretamente el último año de 

ejecución la evaluación continua adoptará la forma de un informe de evaluación a posteriori o expost.  

El punto de partida del proceso de evaluación ha sido la definición del enfoque metodológico a adoptar, 

para lo cual, se han considerado las disposiciones establecidas por la Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Comisión Europea, a través de las distintos documentos de orientación relativos a la 

evaluación, y muy especialmente en el denominado Marco Común de Seguimiento y Evaluación 

(MCSE). Asimismo, se han tenido en cuenta las orientaciones que derivan del trabajo conjunto realizado 

por las distintas comunidades autónomas, coordinadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA); y la propia experiencia del equipo evaluador externo, Red2Red 

Consultores S.L. 

En este capítulo se hace una recopilación y síntesis de los aspectos más relevantes del estudio realizado 

(vertebrado principalmente a través de las preguntas de evaluación tratadas), que servirá para extraer una 

serie de conclusiones concretas y aportar, además, las recomendaciones que se estiman necesarias para 

mejorar la implementación del programa en el actual marco de programación en el que se encuentran los 

programas de desarrollo rural. Con el propósito de clarificar al máximo los distintos aspectos que han 

podido condicionar la  marcha de este programa se han estructurado las conclusiones y recomendaciones 

según los grandes bloques de contenido que se han tratado en el presente informe.  

1.2. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS 

VALORACIÓN GENERAL ENTORNO AL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa incrementa su dotación financiera inicial prevista en su primera versión con respecto a la 

versión 8 del Programa, el monto total asciende a 128.519.228,00 euros de gasto público total. Este 

incremento se debió a la inyección producida como consecuencia de la reestructuración del Programa 

debido principalmente a los Nuevos Retos procedentes del Cheque Médico, PERE y los fondos adicionales 

provenientes de la reforma de la OCM del vino así como de la modulación clásica. 

Con respecto a la ejecución financiera destaca especialmente una notable ejecución a partir del año 2012, 

en el que el importe total declarado de FEADER (9.311.339,90 euros) prácticamente triplica el importe 

declarado anualmente en los cuatro años precedentes. Se puede afirmar que existe un ritmo de ejecución 

muy lento durante las primeras anualidades concentrándose el grueso de la ejecución en la segunda 

mitad de implementación del Programa. Queda justificado por el retraso en la aprobación del Programa (16 

de julio de 2008) y por la consecuente adaptación al nuevo marco de programación y el cumplimiento de las 

exigencias que se derivan de éste. Finalmente el programa alcanza un grado de ejecución de un 92,56% 

frente a lo previsto, tratándose de un porcentaje adecuado al final del período de programación.  

En mayo de 2015, se hizo efectivo un descompromiso de un total de 483.400,17 euros, que derivó en 

una ejecución inferior a la prevista para el año 2014 y, por tanto, inferior a la cifra requerida para satisfacer 

el logro de la regla n+2.  

Si atendemos a la distribución geográfica de la ejecución de la ayuda se observa que Mallorca es la isla con 

una ejecución mayor que asciende al 74%, en el caso de Menorca es de un 19% y para Ibiza y Formentera 
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el porcentaje es de un 7%. No obstante, no es posible valorar si se trata de una estimación ajustada a las 

previsiones puesto que el presupuesto del Programa no permite desagregar por islas.  

El EJE 1 es el eje con la mayor dotación financiera pública de todo el programa, ya que constituye un 56% 

(70.539.700,83 euros) del presupuesto total. El nivel de ejecución financiera para todo el período se sitúa 

en un 92,86%, considerándose un valor positivo por su alineamiento con respecto a la previsión. Por islas, 

el gasto público ejecutado de este eje se concentra en Mallorca con un 79%, seguido de Menorca con un 

17% y de Ibiza-Formentera con el 4%. Mientras que con respecto al grado de ejecución física de las 

medidas se observan valores muy dispares, tanto intermedida como con respecto a otras medidas.  

El EJE 2 ocupa el segundo lugar con mayor dotación financiera pública de todo el programa, ya que 

constituye un 32% (41.150.776,00 euros) del presupuesto total. El nivel de ejecución financiera para todo 

el período se sitúa en un 94,51%, siendo el eje con mejor grado de ejecución con perspectiva comparada. 

Por islas el peso económico recae sobre Mallorca con un 73% del gasto público total ejecutado, le siguen 

Menorca con un 20% e Ibiza y Formentera con un 7%. Y en cuanto a la ejecución física se producen 

disparidades y limitaciones de naturaleza similar a las que se produjeron en el eje 1.  

El EJE 4 ha constituido aproximadamente el 10% (12.755.658,00 euros) del presupuesto planificado para 

todo el programa. Si atendemos a esta distribución del gasto público por islas,  la distribución se concentra 

en la isla de Ibiza-Formentera (39%), seguida de Mallorca (33%) y, en último lugar, Menorca (28%). El nivel 

de ejecución financiera para todo el período, con fecha 31 de diciembre de 2015, es de un 86,59%.  

Y en relación al grado de ejecución física, la medida 413 presenta alineación entre lo ejecutado y lo 

previsto entre los indicadores. Con respecto a la medida 431 y el indicador del número de acciones 

subvencionadas, señalar que es prácticamente el doble de lo previsto, lo que ha permitido llegar a un 

mayor número de acciones.  

En cuanto AL EJE 5, supone un total de 2.258.500,00 euros de presupuesto previsto suponiendo un 2% del 

presupuesto total del Programa. A finales de 2015, el grado de ejecución financiera alcanzado para este 

eje es del 81,06%, siendo el porcentaje de ejecución más bajo comparativamente al resto de ejes.   

VALORACIÓN GENERAL DE LA EFICACIA PROGRAMA  

Este apartado se centra en la valoración de los objetivos estratégicos que enmarcan a cada uno de los 

ejes y las prioridades comunitarias:   

El objetivo de la competitividad del sector agrícola y forestal ha sido alcanzado favorablemente a través de 

las medidas del EJE 1, constituyéndose así como el objetivo más relevante. De forma resumida cabe 

destacar: 

Á La modernización y tecnificación de las explotaciones agrarias y de las industrias 

agroalimentarias; que ha derivado en una mejor adaptación al mercado y una mayor eficiencia en el uso 

de los recursos disponibles, consiguiendo con ello una reducción de costes (específicamente a través de 

las medidas 121 y 123)  

Á Se ha producido una mejora de las infraestructuras asociadas, medida 125, a través de la mejora 

de las instalaciones de riego existentes y de los sistemas de control. 

Á De forma complementaria se contribuye a este objetivo estratégico a través del relevo generacional 

vinculado a la medida 112 del programa; la mejora de la formación de los profesionales del sector 

que a través de la medida 111 repercute sobre la mejora del capital humano. 

También se ha contribuido a este objetivo a través de otras medidas: 
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Á Las medidas del Eje 2 se han constituido como herramientas importantes para la mejora de la 

competitividad porque incrementan indirectamente el valor añadido de la producción (reestructuración 

del potencial físico y humano, comercialización de productos de calidad, etc.). 

Á En el Eje 4 LEADER, las actuaciones dirigidas al logro del eje 3 favorecen, a su vez, la competitividad 

del sector agroindustrial y del conjunto de la economía rural, propiciando la diversificación de 

actividades del medio rural.  

El objetivo de mejora del medio ambiente y del entorno rural se aborda holísticamente a través de las 

medidas que integran el EJE 2 y con resultados notables en esta materia. Cabe destacar:  

Á La mejora y conservación de la biodiversidad a través de distintas actuaciones llevadas a cabo a lo 

largo del período de programación: la medida 214 ha favorecido el mantenimiento de la ornitofauna de 

interés, de determinadas razas autóctonas y al mantenimiento de la biodiversidad en determinadas 

zonas; las medidas 211 y 212, a través del mantenimiento de la actividad agraria en determinadas 

zonas ha conservado la biodiversidad asociada y la orientación de la medida 227 a la financiación de 

los futuros Planes de Gestión de las zonas Red Natura 2000 asegura un instrumento de gestión y 

conservación para estos espacios, fomentando con ello la preservación de la biodiversidad de estos 

hábitats singulares.  

Á La mejora de la calidad del agua: las medidas agroambientales, especialmente la relativa a sistemas de 

producción ecológicos han incidido a través de la restricción en el uso de productos fitosanitarios, así 

como del uso de prácticas asociadas a una mejor infiltración del agua y mejora del drenaje y el mejor 

aprovechamiento y gestión de residuos, etc. en la mejora de la calidad del agua. 

Á Mantenimiento y mejora de la calidad del suelo con la submedida 214.2 y la medida 216. 

Á Mitigación del cambio climático: se incide principalmente a través de las actuaciones comentadas 

anteriormente, que permiten mantener la cubierta vegetal y con ello la superficie que ejerce de sumidero 

de carbono. 

Á El mantenimiento del paisaje y del entorno natural, que se aborda de manera transversal con el 

conjunto de las medidas del eje. Destacan especialmente medidas como la submedida 214.2 y la 

medida 216, que inciden en la mejora de los aspectos paisajísticos del campo balear. También las 

indemnizaciones compensatorias (medidas 211 y 212) contribuyen a mantener la actividad agraria en 

zonas de montaña y zonas desfavorecidas.  

Menorca es la isla donde se considera que se producen mayores efectos positivos, a continuación en Ibiza 

y Formentera y por último en Mallorca. Esta percepción se encuentra alineada con las propias 

características orográficas de las islas.  

En términos generales se considera que la contribución del Programa a la mejora de la calidad de vida en 

las áreas rurales y a fomentar la diversificación de la economía rural ha sido limitada. Las medidas del eje 3 

que se implementan a través de LEADER inciden en la creación de oportunidades de empleo en el medio 

rural a través de actividades complementarias a las ya existentes y de la progresiva diversificación de la 

economía rural (concretamente la medida 312 y la medida 311). Asimismo, las medidas 321 y la 323 

influyen en la calidad de vida. La existencia de los servicios básicos está directamente relacionada con el 

mantenimiento de la población en el medio y la conservación del patrimonio rural está ligada a la identidad 

de los habitantes así como a la generación de empleo ligado a este patrimonio rural.  
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Algunas de las actuaciones ejecutadas a través de otras medidas incluidas en los ejes 1 y 2 han 

contribuido a la mejoría de la calidad de vida de las poblaciones rurales (medidas 114; 115; 121; 125; 221; 

226 y 227). Esta mejoría se ha visto reflejada de la siguiente manera: 

Á Reducción de riesgos de contaminación de los agricultores en la aplicación de productos fitosanitarios y 

reducción de riesgos laborales a través del asesoramiento recibido (medidas 114 y 115). 

Á Mejora de las condiciones laborales de los agricultores en las explotaciones de regadío debido a la 

mejora en la instalación en los sistemas de riego (medida 125) y la modernización de los mismos 

(medida 121). También es reseñable la contribución a la mejora de las condiciones laborales en las 

explotaciones agrarias gracias a actuaciones como la modernización en el sistema de ordeño y 

recolección (medida 121).  

Á Mejora de los servicios ambientales y sociales ligados a la mejora de la conservación y recuperación de 

superficies forestales así como a la forestación de tierras agrícolas (medidas 221, 226 y 227). 

Pese a todo se trata de acciones muy  concretas y con un impacto positivo pero pequeño para el conjunto 

del Programa.  

Por último, con respecto a la percepción de las personas beneficiarias de las medidas del Programa,  la 

apreciación mayoritaria es que el Programa ha permitido mejorar su calidad de vida directa o 

indirectamente. Y por islas, pese a que se mantiene la idea general de una contribución reducida de 

naturaleza directa o indirecta, se presentan diferencias. Menorca e Ibiza-Formentera recogen mayor 

número de personas satisfechas con esta cuestión, mientras que en Mallorca la percepción es positiva pero 

registra el mayor número de contrarios en términos comparativos.  

Estas percepciones están alineadas con la dependencia que existe en los territorios con respecto a las 

ayudas, siendo en mayor medida predominante en Menorca seguido de Ibiza-Formentera y por último 

Mallorca. 

En el marco de esta evaluación ha sido sumamente difícil la valoración de la contribución del programa a la 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, en tanto en cuanto, empezando por el sistema de seguimiento se dispone 

de poca información de las medidas desagregadas por sexo.  

No obstante, del análisis realizado destaca que aunque sí se aprecian acciones dirigidas a la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en el PDR, se tratan de actuaciones descoordinadas y de poca 

relevancia estructural.  

VALORACIÓN GENERAL DE LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA 

De la pertinencia del programa se concluye que se han producido un conjunto de adaptaciones y 

modificaciones que han permitido alinear los cambios contextuales y los cambios de tendencia en las 

demandas reales del entorno del Programa. Sin embargo, como elemento de mejora en esta cuestión 

destaca como componente negativo el descompromiso que se produjo por el incumplimiento de la n+2, que 

sido una variable limitante a la consecución plena del Programa. Sobre esta cuestión (incumplimiento de 

hitos) habrá que prestar una especial atención en la actual implementación del programa en el período  

2014-2020, en cuyo marco se establece el Marco de Rendimiento que puede derivar en una pérdida de 

fondos de hasta el 6% según el Reglamento nº1303/2013.   

VALORACIÓN GENERAL DE LA COHERENCIA INTERNA DEL PROGRAMA 

Se observa una amplia sinergia e interacciones entre las medidas ya que en todos los casos se producen 

complementariedades. Particularmente la medida 111 dirigida a la formación e información de los 

profesionales del sector agrario y forestal presenta un carácter transversal a todas las medidas del PDR-IB. 

Del mismo modo, el carácter transversal se observa en las medidas 114 y 115. Las mejoras en términos 
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de asesoramiento técnico refuerzan las actuaciones del resto de medidas. El eje LEADER, también 

presenta un carácter transversal.  

La medida 112 presenta una elevada coherencia con la medida 121, así pues en el caso de que el joven 

agricultor/a se acoja simultáneamente a la medida de instalación y de modernización de explotaciones 

agrícolas, únicamente será necesario presentar un plan de mejora de su explotación donde se evaluarán 

los requisitos exigidos.  

En el caso de las medidas 132 y 133 la sinergia y complementariedad entre ambas es evidente, ya que 

todos los productos están incluidos en las actividades de la medida 132 del presente PDR. 

De forma general, se observa una alta complementariedad entre las medidas vinculadas a la mejora del 

medio ambiente (medidas del eje 2). Las acciones sobre un aspecto concreto del ecosistema repercuten en 

la globalidad de mismo, produciéndose sinergias que incrementan su valor 

Para garantizar la coherencia se han puesto en práctica diferentes actuaciones, principalmente por parte 

del Organismo Pagador, sin embargo se trata de un sistema débil por su falta de automatización sobre el 

que se deberá incorporar elementos de mejora en el período 2014-2020.  

VALORACIÓN GENERAL DE LA COHERENCIA EXTERNA DEL PROGRAMA 

Con respecto a garantizar la complementariedad y no solapamiento de las ayudad del Pilar I en el período 

2007-2013, ha sido la Conselleria en su gestión de los programas PDR y FEAGA quien ha garantizado la 

complementariedad de las actuaciones. Así mismo, como buena práctica cabe señalar que el Organismo 

pagador (FOGAIBA) ha sido y continúa siendo (en el actual Programa) el mismo para FEAGA y FEADER, 

lo que ha contribuido a la detección de posibles irregularidades.  

Con respecto a la complementariedad y coherencia entre las actuaciones financiadas por los distintos 

Fondos Europeos: se constituyó un comité de coordinación interfondos que además se ha replicado en el 

período 2014-2020. Sin embargo, se trata de una coordinación liviana ya que en términos prácticos solo 

se han producido actuaciones ligadas a la asistencia presencial a los Comités de Seguimiento de los 

Programas en los diferentes Fondos, sin el establecimiento de un plan de trabajo u hoja de ruta que 

garantizara una interrelación efectiva.  

VALORACIÓN GENERAL DE LA EFICIENCIA DEL PROGRAMA 

Las conclusiones en el marco de la eficiencia han de interpretarse de manera orientativa, como una 

herramienta prospectiva que ha permitido identificar dónde ha habido buenas prácticas o problemas de 

ejecución y planificación. 

Se destaca que con respecto al desempeño del conjunto del EJE 1, las medidas 112, 121 y 123, han 

experimentado una eficiencia en línea con la esperada. Inciden las medidas 111 y la 114 por haber 

alcanzado eficiencias muy superiores a las previstas, mientras que por el contrario la 115 es la única 

medida que se ha situado en un nivel de eficiencia muy inferior al esperado. 

El EJE 2 ha logrado una eficiencia ligeramente por encima de la prevista, especialmente en el caso de la 

medida 214, donde se concentra una mayor parte del presupuesto del eje. Y, por último, en el caso del EJE 

4 se ha alcanzado una eficiencia netamente superior a la prevista en la práctica totalidad de los indicadores 

y medidas.  

VALORACIÓN GENERAL EN TORNO A LA GESTIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO  DEL PROGRAMA 

Con respecto a la GESTIÓN del Programa se valora positivamente que los agentes que colaboran 

directamente sean además de las autoridades competentes y los organismos gestores de las medidas en 

Mallorca, los Consells Insulars de Menorca e Ibiza y Formentera y las Oficinas Comarcales ya que esta 

gestión descentralizada favorece la cercanía al territorio. Sin embargo, este entramado organizativo 
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conlleva un aumento notable del número personas implicadas en la gestión y puede restar algo de agilidad 

a la ejecución. Pese al número de personas de distinta naturaleza implicadas en la gestión es muy 

favorable la presencia institucional del FOGAIBA en cada uno de los territorios a través de personal propio. 

Sin embargo, esta cuestión que se considera positiva ha restado efectividad en el período 2007-2013, ya 

que esta presencia institucional ha quedado diluida entre el resto de personas implicadas. Por otro lado, en 

cuanto a los canales de comunicación, se han favorecido sobre todo institucionalmente lo que ha limitado el 

acceso fluido a la información y comunicación por el resto de agentes implicados en la gestión.  

Existe una limitada disposición de recursos humanos para la gestión y seguimiento de las medidas. 

Asimismo la evidencia en este sentido muestra la desproporción entre el volumen de las medidas y la 

responsabilidad en su gestión, que deriva en muchos casos en una duplicidad y sobrecargo de tareas, 

funciones y responsabilidades, muy amplia y en algunos casos mal dimensionada.  

En cuanto al SISTEMA DE SEGUIMIENTO, éste presenta una alta dependencia con respecto al sistema 

propuesto por el MCSE que en términos generales no atiende a las particularidades de cada programa y en 

algunos casos no proporciona la información necesaria para conocer el estado de las medidas.  

Los informes anuales de ejecución son herramientas con una limitada utilidad debido a su estructura y 

contenido desarrollado que se centra específicamente en la descripción financiera de las medidas sin 

atender a las causas ni a la consecución de los objetivos previstos. Esta situación ha supuesto una 

limitación importante para la evaluación que no contaba con la información recogida en esta tipología de 

informes. No obstante, es preciso poner en valor el esfuerzo de la Autoridad de Gestión por contrarrestar 

esta situación con la elaboración anual de evaluaciones continuas que han contribuido a generar 

conocimiento global sobre la ejecución de los programas.  

Con respecto a la obligación de la Autoridad de Gestión de asegurar la existencia de un SISTEMA 

ADECUADO E INFORMATIZADO DE REGISTRO Y ALMACENAMIENTO de datos estadísticos sobre la aplicación 

del programa a efectos de seguimiento y evaluación ha sido objeto de numerosas críticas a lo largo del 

trabajo de campo del ejercicio evaluativo debido al enorme retraso en su definición y también por los 

errores de funcionamiento que ha presentado principalmente durante los primeros años de rodaje del 

Programa. Así mismo, la externalización de la gestión de determinadas funciones ha repercutido 

negativamente en la agilidad y disposición de los datos en tiempo y forma.  

VALORACIÓN SOBRE LA ESPECIFICAD DE LEADER EN EL PROGRAMA 

Por parte de los diferentes grupos se emitieron distintas contribuciones: 

Á En términos generales, en comparación con el anterior período de programación, ha disminuido la 

agilidad y ha aumentado la burocracia de manera importante. Esta dedicación ha ido en detrimento del 

desarrollo de actuaciones de animación y dinamización, y limita a su vez el grado de ejecución. 

Á El hecho de incluir el LEADER dentro del PDR ha supuesto un retroceso en la aplicación de la 

metodología del LEADER ya que deben aplicarse los mismos procedimientos. 

Á Los criterios de puntuación, no se ajustan a la realidad de las tres islas, pues se considera que de los 

cuatro bloques en los que se dividen estos criterios, el de medio ambiente tiene un peso excesivo que 

puede frenar proyectos de gran interés. 

Particularmente en la evaluación expost se ha destacado que:  

Á Se resaltan las dificultades financieras características del periodo de crisis en el que se ha desarrollado 

el PDR: tanto las experimentadas por los Grupos, como las que afectan al conjunto de los potenciales 

promotores y limitan la inversión y el impulso de nuevos proyectos. No obstante para esta cuestión la 

Autoridad de Gestión articuló un mecanismo de anticipos para minimizar los riesgos.  
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Á Por otro lado, los asimismo las dificultades de los Grupos para aplicar plenamente la Estrategia de sus 

territorios, al quedar limitada la actuación de LEADER al eje 3, y quedar excluidas determinadas 

medidas del eje 1 asociadas al sector agrario. 

Por otro lado los canales de comunicación entre los grupos prácticamente han quedado reducidos a la 

presencia al Comité de Seguimiento Anual y a acciones formativas promovidas por la Autoridad de Gestión 

muy al inicio del período.  

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA CON RESPECTO A LOS INDICADORES DE IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO 

El impacto global AGRARIO de los indicadores con respecto a las explotaciones agrarias y forestales del 

Programa ha sido: 

- Crecimiento econ·mico: VAB (ú): 1.190.000 euros 

- Creación de empleo: Empleo (número): 30  

- Productividad laboral: VAB/UTA (ú/UTA): 10 

Por lo que la lectura realizada sobre estos resultados es del todo positiva, ya que los resultados para el 

conjunto de la región deben interpretarse como una menor caída en los indicadores de VAB y empleo 

gracias a la existencia del programa. Así, en un contexto de crisis económica generalizada el impacto del 

PDR ha permitido evitar la destrucción de 1.190.000ú de VAB y de 30 empleos en el sector agrario, lo 

que globalmente ha supuesto un aumento neto de la productividad laboral de 10ú por UTA. 

Para la INDUSTRIA ALIMENTARIA los valores de impacto con respecto a las empresas han sido: 

- Crecimiento econ·mico: VAB (ú):2.530.000 euros 

- Creación de empleo: Empleo (número): 16,15 

- Productividad laboral: VAB/UTA (ú/UTA): 71,81 

Como en el caso anterior, los resultados para el conjunto de la región deben interpretarse como una menor 

caída en los indicadores de VAB y empleo gracias a la existencia del programa. Así, en un contexto de 

crisis económica generalizada el impacto del PDR ha permitido evitar la destrucción de 2,53 millones de ú 

de VAB y de 16 empleos en el sector agrario, lo que en su conjunto ha supuesto un aumento neto de la 

productividad laboral de 72ú por ocupado. 

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA CON RESPECTO A LOS INDICADORES DE IMPACTO 

AMBIENTALES 

Con respecto a la BIODIVERSIDAD resultan valores muy positivos en cuanto a incremento de población de 

aves, y muy significativos en cuanto a masa forestal, ya que si bien no se estiman incrementos de 

superficie, hay que considerar el mantenimiento de masa forestal alcanzado. Los valores resultantes han 

sido: 

- Incremento de la población de aves vinculadas a tierras agrarios como consecuencia del PDR: 4,54% 

- Incremento de superficie forestal (ha) como consecuencia del PDR: 0,38% (mayoritariamente 

plantaciones mixtas) 

En el caso del MANTENIMIENTO DE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES DE ALTO VALOR NATURAL si 

bien la superficie anteriormente de SAU en el periodo de evaluación ha ido en detrimento, si no fueran por 

las actuaciones del PDR esa tendencia sería aún más desfavorable. Los valores resultantes han sido: 

- Superficie de SAU de alto valor natural respecto SAU total sobre la que se actúa: 32,27 % 

- Superficie ZAVN sobre la que se actúa: 29,07% 
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La contaminación difusa procedente de los fertilizantes en agricultura y en este sentido el PDR actúa 

positivamente en un 9,44% de la SAU útil. Los valores resultantes con respecto a la calidad del agua han 

sido: 

- Reducción de la contaminación del agua por fertilizantes fósforo (Ton): Reducción de 601,32 Ton 

- Reducción de la contaminación del agua por fertilizantes de nitrógeno (Ton): Reducción de 267,43 

Ton 

- Disminución en consumo de agua: 20% de la superficie regada 

Atendiendo a la contribución del programa al CAMBIO CLIMÁTICO: 

- Capacidad de secuestro de carbono mediante cubiertas vegetales (Ton C/año): 5.865,45 

- Capacidad de secuestro de carbono mediante aumento de la superficie forestal (Ton C/año):  

22.998,00 

Vinculado al cambio climático y en relación a la ENERGÍA RENOVABLE no hay por tanto SAU destinada a 

cultivos energéticos.  

1.3. RECOMENDACIONES 

A continuación se exponen las principales recomendaciones propuestas por el equipo evaluador basadas 

en las conclusiones obtenidas por la evaluación.  

RECOMENDACIÓN 1. INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Se insta a las autoridades competentes en la materia a diseñar un sistema de recogida de información en el 

que se recojan, en todas aquellas medidas que sea posible, la información desagregada por sexo, desde 

las etapas más incipientes de la solicitud hasta los resultados. 

Sería conveniente contar con el Instituto de la Mujer en la implementación del Programa e incidir en 

aspectos clave como: Concretar objetivos, actuaciones o herramientas para la participación femenina; 

Visibilizar,  fortalecer y empoderar a las mujeres para una participación continuada y consolidada; Formar 

en género y difundir el marco jurídico del desarrollo rural; Tener una visión a medio plazo y profundizar en 

los objetivos de igualdad más allá de cada proyecto concreto; y, por último, establecer una estrategia sólida 

y consolidada en esta materia. 

 

RECOMENDACIÓN 2. REVISIÓN INDICADORES VINCULADOS AL MARCO DE RENDIMIENTO 

Se recomienda realizar una profunda revisión de los hitos establecidos en los indicadores financieros y 

físicos del programa, especialmente aquellos indicadores que están vinculados con el cumplimiento de la 

reserva de rendimiento.  

 

RECOMENDACIÓN 3. COHERENCIA INTERNA.  

Con el fin de garantizar la complementariedad se propone articular un conjunto de operaciones para 

garantizar el control, como por ejemplo reuniones planificadas entre los jefes de las secciones del 

Programa y la automatización de las solicitudes y pagos que permitan un cruce permanente y se constituya 

en una herramienta de alerta ante posibles desviaciones.  

Se insiste en el hecho de que estos mecanismos de alerta han de estar automatizados por los diferentes 

gestores en el período 2014-2020 y que la Autoridad de gestión asuma esta cuestión como una actividad 

muy importante en aras de contribuir al PDR-IB 14-20. 
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RECOMENDACIÓN 4. COHERENCIA EXTERNA CON RESPECTO A OTROS FONDOS  

Se considera conveniente que se fortalezca la comunicación permanente entre las Autoridades de Gestión 

de los programas FEDER, FSE y FEADER en las Islas Baleares.  

Por lo que se insta a sistematizar el proceso que hasta el momento presenta un cierto carácter informal, y 

dotarlo tanto de recursos humanos como económicos. Sería interesante además configurar una 

planificación estimada tanto de reuniones como de encuentros que permitan la transferencia de información 

y comunicación  de aquellas medidas con un mayor grado de complementariedad entre fondos. 

 

RECOMENDACIÓN 5. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN.  

Es preciso dotar proporcionadamente y de manera coherente los recursos humanos dedicados al 

Programa.  

Se estima oportuno la realización de un mayor número de reuniones con carácter técnico entre los 

diferentes agentes implicados en la gestión. En esta línea para maximizar la representatividad de todos los 

territorios se insta a la utilización de las nuevas tecnólogas de la información. 

En este tipo de reuniones además se propone además incidir en mayor medida en lograr un mejor grado de 

criterios a través de directrices, instrucciones y orientaciones precisas al resto de agentes.  

Lograr una mayor agilidad de respuesta a la hora de resolver dudas o cuestiones planteadas desde los 

gestores, especialmente en aquellos casos en los que su resolución requiere un largo circuito, pasando por 

la Autoridad de Gestión, el MAPAMA e incluso la Comisión Europea.  

 

RECOMENDACIÓN 6. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

- Se recomienda una mayor simplificación y reducción de la complejidad en general de los 
indicadores. En general se requiere una reflexión acerca de la idoneidad e utilidad de toda la 
información de los indicadores. 

- Uniformización en los criterios y metodologías para la recopilación de los indicadores. 

- Sistematización del proceso de recogida de la información. 

- Contemplar la posibilidad de incorporar indicadores adicionales que faciliten la obtención de 
información útil y de calidad de cara a los ejercicios evaluativos que se desarrollen en el marco del 
Programa. Así mismo, podría ser conveniente la recopilación y sistematización de la información  
atendiendo a la isla.  

- Se insta a profundizar sobre el Plan de Evaluación previsto para el período 2014-2020 en el que se 
atiendan a las cuestiones anteriormente planteadas y que permita definir los requerimientos 
necesarios para dar cobertura al mismo, por lo que la mejora y sistematización del sistema de 
seguimiento será la herramienta de información de recogida de información a lo largo del período. 

 

RECOMENDACIÓN 7. LEADER 

Se estima oportuno articular un mayor número de jornadas de coordinación con el objetivo de aportar 

información y establecer directrices que favorezcan la homogeneidad en la gestión. Jornadas que no 

necesariamente han de ser presenciales pudiendo articular estrategias de coordinación muy vinculadas a 

las nuevas tecnologías. Con carácter específico se propone:  

- Cambios en el procedimiento de gestión, dirigidos a descargar a los Grupos de Acción Local de 
carga burocrática y propiciar una mayor orientación de los GAL hacia su vocación esencial de la 
dinamización del territorio. 

- De este modo, se espera lograr que LEADER se centre en aquellos actuaciones en las que tiene 
un mayor valor añadido: asociadas a la incubación de nuevas experiencias que, una vez 
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demostrada su utilidad, sean trasladables a un ámbito más amplio dentro de la zona rural. 

- Es preciso disponer de las aplicaciones informáticas adecuadas para llevar a cabo la 
implementación de las medidas en este eje garantizando la capacidad de control y su 
verificabilidad, con la consecuente minimización de los posibles riesgos potenciales. 

 

RECOMENDACIÓN 8. MEJORA EN LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LOS IMPACTOS 

SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES.  

Se considera conveniente establecer las bases de un sistema de medición específico que permita 

contrarrestar las dificultades del período 2007-2013. 

Para ello se considera conveniente reflexionar y actualizar  los contenidos previstos en el plan de 

evaluación y establecer las herramientas y fuentes de información que permitan que en el momento de 

estimar los indicadores tanto de corte socioeconómico como de corte ambiental se disponga de toda la 

información 

 

1.4. SUMMARY 

This ex-post evaluation of the 2007-2013 Balearic Islands  Rural Development Programme (RDP) responds 

to the general provision laid down in Title VII, Chapter II of Council Regulation (EC) no. 1698/2005 on 

support for rural development through the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 

which indicates that RDPs shall be subject to monitoring and evaluation. And specifically, in the last year of 

execution of continuous evaluation shall take the form of an a posteriori or ex post evaluation report  

The starting point for the evaluation process was the definition of the methodological approach. The 

provisions laid down by the European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural 

Development through the various evaluation guidelines and in particular the Common Monitoring and 

Evaluation Framework (CMEF). Account has also been taken of the guidelines stemming from joint work 

carried out by the various self-governing regions, coordinated by the Spanish Ministry for Agriculture and 

Fisheries, Food and Environment (Spanish acronym - MAPAMA); and the experience of the external 

evaluation team, Red2Red Consultores S.L. 

This Chapter presents a compilation and summary of the most significant aspects of the study (mainly 

organised through the evaluation questions), which will serve to extract a series of specific conclusions and 

also provide recommendations for improving implementation of the programme in the current programming 

context for rural development programmes. To clarify as far as possible the different aspects that have 

determined the programme's progress, the conclusions and recommendations have been organised 

according to the major content blocks dealt with in this report.  

1.5. MAIN CONCLUSIONS FROM THE ANALYSES. 

GENERAL EVALUATION OF PROGRAMME EXECUTION 

Financial provision for the 8th edition of the Programme has been increased in relation to the first edition, 

with a total public expenditure amount of 128,519,228.00 euros. This increase was due to the injection 

resulting from Programme restructuring due mainly to new challenges from the health check, European 

Economic Recovery Plan (EERP) and additional funds from the reform of the wine Common Market 

Organisation (CMO), as well as the usual modulation. 

Financial execution has been particularly significant since 2012 when the total declared amount of EAFRD 

(9,311,339.90 euros) practically tripled the amount declared annually in the four previous years. In the first 
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few years financial execution was very slow and mainly concentrated in the second half of Programme 

implementation. The justification for this was the delay in approving the Programme (16 July 2008) and the 

consequent adaptation to the new programming framework and compliance with its requirements. Finally, 

the programme has achieved 92.56% execution of what was planned and is an adequate percentage at 

the end of the programming period.  

In May 2015 a total of 483,400.17 euros were de-committed because of execution below that planned for 

2014 and therefore below the amount required to satisfy achievement of the n+2 rule.  

In terms of geographical distribution of the aid, the island of Mallorca shows the greatest execution with 

74%, in the case of Menorca it is 19% and for Ibiza and Formentera, 7%. It is not possible, however to 

assess whether the estimate meets the forecasts because the Programme budget cannot be broken down 

by islands.  

 AXIS 1 is the axis with the greatest public financing allocation for the entire programme, constituting 56% 

(70,539,700.83 euros) of the total budget. The level of financial execution for the entire period is 92.86% 

and is considered a positive value because it matches the forecast. By islands, public expenditure executed 

in this axis is concentrated in Mallorca with 79%, followed by Menorca with 17% and Ibiza-Formentera with 

4%. The degree of physical execution of the measures, however, shows very disparate values for inter-

measures and other measures.  

 AXIS 2  has the second highest allocation of public finance for the entire programme with 32% 

(41,150,776.00 euros) of the total budget.. The level of financial execution for the entire period is 94.51% 

and is the axis with the highest degree of execution from a comparative perspective. By islands, the 

economic weight falls on Mallorca with 73% of total public expenditure executed, followed by Menorca with 

20% and Ibiza and Formentera with 7%. And physical execution shows similar disparities and limitations to 

those that occurred in Axis 1.  

 AXIS 4 made up approximately 10% (12,755,658.00 euros) of the planned budget for the entire programme. 

Distribution of public expenditure by island is concentrated on the island of Ibiza-Formentera (39%), followed 

by Mallorca (33%) and in last place, Menorca (28%). At 31 December 2015, the level of financial execution 

for the entire period was 86.59%.  

And in relation to the degree of physical execution, measure 413 shows alignment between execution and 

planning between indicators. As regards measure 431 and the indicator for number of subsidised actions, 

physical execution is practically double the anticipated amount, thus enabling more actions.  

  AXIS 5 has a total anticipated budget of 2,258,500.00 euros or 2% of the Programme's total budget... In 

late 2015, financial execution achieved for this axis was 81.06% and is the lowest execution percentage in 

comparison to the other axes.   

GENERAL EVALUATION OF PROGRAMME EFFECTIVENESS  

This section focuses on assessing the strategic objectives that fall within each axis and EU priorities:   

The objective of competitiveness in farming and forestry has been achieved through AXIS 1measures and is 

thus the most significant objective. To highlight briefly: 

Á Modernisation and technification of farming and agri-food industries; leading to better adaptation to 

the market and more efficient use of available resources, with consequent reductions in costs (specifically 

through measures 121 and 123).  

Á There have been improvements in associated infrastructures, measure 125 through improvements 

to existing irrigation networks and control systems. 
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Á This strategic objective is complemented by generational replacement linked to measure 112 in the 

programme; improved training for professionals in the industry which, through measure 111, affects 

improvements in human capital. 

Other measures have also contributed to this objective: 

Á Axis 2 measures have been important tools for improving competitiveness because they indirectly 

increase the added value of the production (restructuring physical and human potential, marketing 

quality products, etc.). 

Á In Axis 4 LEADER, the actions directed at achieving axis 3 promote, in turn, competitiveness in the agro-

industrial sector and the rural economy as a whole, encouraging the diversification of activities in the 

rural environment.  

The objective of improving the environment and the countryside is approached holistically through the 

measures in AXIS 2 with remarkable results. For example:  

Á The improvement and conservation of biodiversity through a variety of actions accomplished throughout 

the programming period; measure 214 has promoted the conservation of  birdlife of interest, of certain 

native breeds and the maintenance of biodiversity in certain areas; measures 211 and 212 by 

maintaining agricultural activity in certain areas have conserved the associated biodiversity and the 

orientation of measure 227 towards funding future management plans for areas in the Natura 2000 

network ensures an instrument for managing and conserving these spaces, thereby promoting the 

preservation of biodiversity in these singular habitats.  

Á Improved water quality: agri-environmental measures, especially the measure concerning organic 

production systems, have had an impact by restricting the use of phytosanitary products, encouraging 

practices associated with improved infiltration and better drainage and better use and management of 

waste, etc, to improve water quality. 

Á Maintaining and improving land quality with sub-measure 214.2 and measure 216. 

Á Climate change mitigation: primarily impacts through the aforementioned actions which help to retain 

plant cover and thus the surface area that acts as a carbon sink. 

Á Maintenance of the landscape and natural environment is tackled transversally in the set of measures in 

the axis. Particularly noteworthy are measures like sub-measure 214.2 and measure 216 which have 

helped to improve landscape aspects in the Balearic countryside. Compensatory allowances (measures 

211 and 212) contribute to keeping farming activity in mountain areas and disadvantaged areas.  

In the island of Menorca these allowances have greatest positive effects, followed by Ibiza and Formentera 

and finally, Mallorca. This perception matches the topography of the islands.  

In general terms, the Programme is considered to have made a limited contribution towards improving 

quality of life in rural areas and promoting diversification of the rural economy. Axis 3 measures which are 

implemented through LEADER affect the creation of job opportunities in the rural environment by 

complementing already existing activities and gradually diversifying the rural economy (specifically, 

measures 312 and 311). In addition, measures 321 and 323 affect quality of life. The existence of basic 

services is directly related to retaining the population in the area and conservation of the rural heritage is 

linked to the inhabitants' identity and the generation of jobs linked to the rural heritage.  
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Some actions executed through other measures in Axes 1 and 2 have contributed towards improving 

quality of life in rural communities (measures 114; 115; 121; 125; 221; 226 and 227). This improvement is 

reflected as follows: 

Á Reduced contamination risks for farmers when applying phytosanitary products and reduced work risks 

as a result of the guidance received (measures 114 and 115). 

Á Improved working conditions for farmers in irrigated holdings due to improved installation of irrigation 

systems (measure 125) and modernisation of the systems (measure 121). Also noteworthy is the 

contribution towards improving working conditions on farms with actions like modernising milking and 

harvesting systems (measure 121).  

Á Improved environmental and social services linked to improved conservation and recovery of forest 

surface areas and the forestation of farm land (measures 221, 226 and 227). 

Despite all of this, actions are very specific and have a positive but small impact for the whole Programme.  

Finally, in relation to beneficiaries' perception of Programme measures, the majority view is that the 

Programme has directly or indirectly helped to improve their quality of life. And by islands, although the 

general idea is retained of a small direct or indirect contribution, there are differences. Menorca and Ibiza-

Formentera show the greatest number of people satisfied with programme measures, whereas in Mallorca 

the perception is positive but records the highest rate of dissatisfaction in comparative terms.  

These perceptions match dependency in the territories on the subsidies, which is greater in Menorca, 

followed by Ibiza-Formentera and finally, Mallorca. 

In the context of this evaluation it has been extremely difficult to assess the programme's contribution to 

EQUAL OPPORTUNITIES, especially in view of the fact that the monitoring system provides little information 

on the measures disaggregated by sex.  

Nevertheless, the analysis shows that although some actions have been directed at equal opportunities for 

men and women in the RDP, these actions are uncoordinated and have little structural relevance.  

GENERAL EVALUATION OF THE PERTINENCE OF THE PROGRAMME 

The conclusion on the pertinence of the Programme is that a set of adaptations and modifications have 

been made which have helped to align contextual changes and changes in trends in real requirements in 

the Programme environment. However, an element for improvement in this issue is the negative component 

of the de-commitment which occurred due to non-fulfilment of the n+2 rule which has been a variable 

limiting full implementation of the Programme. On this issue (non-fulfilment of milestones) particular 

attention will have to be paid to current implementation of the programme in the 2014-2020 period.  The 

Performance Framework has been established for this period and could lead to a loss of funds of up to 6% 

under Regulation no. 1303/2013.   

GENERAL EVALUATION OF THE INTERNAL COHERENCE OF THE PROGRAMME 

Broad synergy and interactions can be seen between the measures as in all cases there are 

complementarities. In particular, measure 111 directed at training and informing farming and forestry 

professionals is transversal to all the measures in BI-RDP.  Similarly, the transversal nature can be seen in 

measures 114 and 115. Improvements in technical guidance have reinforced actions in the rest of the 

measures. The LEADER axis is also transversal.  

Measure 112 is highly consistent with measure 121 so that if young farmers simultaneously make use of 

the measure on installing and modernising farms, they only have to present a plan for improving their 

holdings where the required criteria will be assessed.  



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las Illes Balears,  
 

21 

In the case of measures 132 and 133 the synergy and complementarity between both is evident as all the 

outcomes are included in the activities of measure 132 in the present RDP. 

Generally, strong complementarity can be observed between the measures linked to improving the natural 

environment (axis 2 measures). Actions on a specific aspect of the ecosystem affect it globally, creating 

synergies that increase their value. 

To ensure consistency different actions have been put into practice, mainly by the Paying Agency however, 

the system is weak because of the lack of automation and improvements should be included in the 2014-

2020 period.  

GENERAL EVALUATION OF THE EXTERNAL COHERENCE OF THE PROGRAMME 

As regards ensuring complementarity and no overlapping of Pillar 1 subsidies in the 2007-2013 period, in its 

management of the RDP and the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF), the Regional Ministry has 

ensured the complementarity of the actions. Similarly, as a good practice it is worth noting that the Paying 

Agency (FOGAIBA) has been and continues to be (in the current Programme) the same for EAGF and 

EAFRD, thereby helping to detect possible irregularities.  

As regards complementarity and consistency of actions financed by different European Funds, an interfund 

coordination committee was set up which has also been replicated in the 2014-2020 period. However, 

coordination is light, because in practical terms actions have only been linked to on-site assistance for 

Programme Monitoring Committees in the different funds, without establishing a work plan or route map to 

ensure effective interrelations.  

GENERAL EVALUATION OF PROGRAMME EFFICIENCY 

Conclusions over efficiency have to be interpreted as providing guidance, as a prospective tool that has 

helped to identify good practices or problems of execution and planning. 

In relation to performance of the entire AXIS1, measures 112, 121 and 123, have been efficient in line with 

expectations. Measures 111 and 114 have an impact because they have achieved much higher efficiency 

than anticipated, whereas 115 is the only measure to show much lower efficiency than expected. 

 AXIS 2 has achieved efficiency slightly above that anticipated, especially in the case of measure 214, which 

concentrates most of the axis budget. And finally, in the case of AXIS 4 efficiency clearly above that 

anticipated has been achieved in almost all indicators and measures.  

GENERAL EVALUATION OF PROGRAMME MANAGEMENT, EXECUTION AND MONITORING. 

As regards Programme MANAGEMENT the fact that agents collaborate directly and are also the competent 

authorities and management bodies for the measures in Mallorca, (Consells Insulars de Menorca e Ibiza y 

Formentera and Local Offices) has been welcomed as this decentralised management promotes proximity 

to the territory. However, this organisational framework involves a considerable increase in the number of 

people involved in management and may make execution less agile. Despite the number of different people 

involved in management, the institutional presence of FOGAIBA in each of the territories with its own 

personnel is very favourable. However, this positive issue has reduced effectiveness in the 2007-2013 

period because this institutional presence was diluted among the other people involved. Furthermore, 

communication channels have been promoted above all at institutional level which has limited fluid access 

to information and communication for the other agents involved in management.  

There is a limited availability of human resources for managing and monitoring the measures. As well, the 

evidence in this regards shows the disproportion between the volume of measures and responsibility for 

their management which in many cases leads to duplication and overloading of tasks, functions and 

responsibilities.  
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The MONITORING SYSTEM is highly dependent on the system proposed by MCSE and in general terms, it 

does not address the particular features of each programme and in some cases does not provide the 

necessary information to find out the status of the measures. 

Annual execution reports are tools of limited utility due to their structure and content which focuses 

specifically on the financial description of the measures without taking into account causes or achievement 

of the planned objectives. This situation is a significant limitation for the evaluation as the information 

collected in this type of reports could not be used. Nevertheless, it is essential to value the Management 

Authority's efforts to counteract this situation with the annual production of ongoing evaluations which have 

contributed to generate global understanding of execution of the programmes.  

The Management Authority has an obligation to ensure the existence of an APPROPRIATE AND 

COMPUTERISED RECORDING AND STORAGE SYSTEM for statistical data on programme implementation for the 

purposes of monitoring and evaluation.  The system has been the object of numerous criticisms during the 

evaluation field work due to the huge delay in defining it and operational errors, mainly during the initial 

years of deployment in the Programme. . Similarly, the outsourcing of management of certain functions has 

had a negative impact on agility and availability of data on time and in the correct form.  

EVALUATION OF THE SPECIFIC ROLE OF LEADER IN THE PROGRAMME 

The different groups provided different contributions: 

Á Generally, in comparison with the previous programming period, agility has reduced and bureaucracy 

has increased significantly. This dedication has been to the detriment of promotion and revitalisation 

actions and in turn limits the degree of execution. 

Á The inclusion of LEADER in the RDP has meant a backward step in the application of LEADER 

methodology as the same procedures have to be applied. 

Á The scoring criteria do not match the real situation of the three islands, as it is considered that of the four 

blocks into which these criteria are divided, excessive weight is given to the natural environment which 

could be a brake on projects of great interest. 

The ex post evaluation has particularly highlighted:  

Á The financial difficulties of the period of crisis in which the RDP has been deployed: both the difficulties 

experienced by the Groups and those that affect the set of potential promoters and limit investment and 

the promotion of new projects. Nevertheless, on this issue the Management Authority organised an early 

payment mechanism to minimise risks.  

Á Furthermore, the Groups had difficulties in fully applying the strategy in their territories as the action of 

LEADER was limited to axis 3 and certain measures from axis 1 associated to the farming industry were 

excluded. 

Communication channels between the groups were reduced to the presence of the Annual Monitoring 

Committee and to training actions promoted by the Management Authority early on in the period.  

EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE PROGRAMME IN RELATION TO SOCIO-ECONOMIC IMPACT INDICATORS. 

The global FARMING impact of the indicators in relation to farming and forestry holdings in the Programme 

has been: 

- Economic growth: GVA (ú): 1,190,000 Euros 

- Job creation: Jobs (number) 30  

- Job productivity: GVA/AWU (ú/AWU) 10 
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And so the interpretation of these results is positive as the results for the entire region must be interpreted 

as a lower fall in GVA and employment indicators because of the existence of the programme. Thus 

in a context of generalised economic crisis the RDP has helped to avoid the destruction of ú1,190,000 GVA 

and 30 jobs in the farming sector, which globally has meant a net increase in labour productivity of ú10 per 

AWU. 

For the FOOD INDUSTRY the impact values in relation to companies have been: 

- Economic growth: GVA (ú) 2,530,000 euros 

- Job creation: Jobs (number) 16.15 

- Job productivity: GVA/AWU (ú/AWU) 71.81 

As in the above case, the results for the entire region must be interpreted as a smaller drop in GVA and job 

indicators because the programme existed. Thus in a context of generalised economic crisis the RDP has 

helped to avoid the destruction of ú2.53 million GVA and 16 jobs in the farming sector, which globally has 

meant a net increase in labour productivity of ú72 per employee. 

EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE PROGRAMME IN RELATION TO THE ENVIRONMENTAL IMPACT 

INDICATORS. 

As regards BIODIVERSITY values for the growth in bird populations are very positive with very significant 

values for forest mass, because although there has been no increase in surface area, the maintenance of 

forest mass must be taken into account. The resulting values are: 

- Increased bird populations linked to agricultural land as a consequence of the RDP: 4.54% 

- Increased forest surface area (ha) as a consequence of the RDP: 0.38% (mostly mixed plantations) 

In the case of MAINTENANCE OF AGRICULTURAL AND FOREST LANDS OF GREAT NATURAL VALUE although 

the previously Usable Agricultural Area (UAA) in the evaluation period has worsened if it had not been for 

RDP actions this trend would be even worse. The resulting values are: 

- High natural value UAA in relation to total UAA being acted on: 32.27 % 

- HVN area being acted on. 29.07% 

Diffuse contamination from agricultural fertilisers and in this regard the RDP acts positively on 9.44% of 

useful UAA. Resulting water quality values were: 

- Reduced water pollution from phosphorous fertilisers (Ton): 601.32 Ton reduction 

- Reduced water pollution from nitrogen fertilisers (Ton): 267.43 Ton reduction 

- Decreased water consumption: 20% of irrigated surface area 

Regarding the programme's contribution to mitigating CLIMATE CHANGE: 

- Carbon sequestration capacity through plant cover (Ton C/year) 5,865.45 

- Carbon sequestration capacity through increased forest surface area (Ton C/year)  22,998.00 

Linked to climate change and in relation to RENEWABLE ENERGY no UAA have been allocated for energy 

crops. 
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1.6. RECOMMENDATIONS 

Below are the main recommendations proposed by the evaluating team based on the conclusions obtained 

from the evaluation.  

RECOMMENDATION 1 INTEGRATION OF THE EQUAL OPPORTUNITIES PRINCIPLE 

The competent authorities are urged to design an information collection system that complies, in all 

measures where it is possible, information disaggregated by sex, from the earliest stages of the application 

to the results. 

It would be advisable join forces with the Instituto de la Mujer (institute of women's affairs) during 

implementation of the Programme and emphasise key aspects such as: Specifying objectives, actions and 

tools for female participation; visibilise, strengthen and empower women for ongoing consolidated 

participation; Provide gender training and disseminate the legal framework for rural development; Have a 

medium term vision and go deeper into  equality objectives beyond each specific project; and finally, 

establish a solid, consolidated strategy in this area. 

 

RECOMMENDATION 2 REVISE INDICATORS LINKED TO THE PERFORMANCE FRAMEWORK 

An in-depth revision of the milestones established in the financial and physical indicators for the programme 

is recommended, especially the indicators linked to compliance with the performance reserve.  

 

RECOMMENDATION 3 INTERNAL CONSISTENCY.  

To ensure complementarity, it is proposed to organise a set of operations to provide control such as for 

example planned meetings between heads of sections for the Programme and automation of applications 

and payments to enable permanent crossover and as a tool for alerting to any deviations.  

It is emphasised that these alert mechanisms must be automated by different managers in the 2014-2020 

period and that the management authority assumes this issue as a very important activity with a view to 

contributing to BI-RDP 14-20. 

 

RECOMMENDATION 4 EXTERNAL CONSISTENCY IN RELATION TO OTHER FUNDS  

It is considered advisable to strengthen permanent communication between the Management Authorities for 

ERDF, ESF and EAFRD in the Balearic Islands.  

Therefore there is a call to systematise the process (to date somewhat informal in nature) and allocate both 

human and financial resources. It would also be interesting to produce an estimated schedule for 

conferences and meetings that permit the transfer of information and communication of those measures with 

a greater degree of complementarity between funds. 

 

RECOMMENDATION 5 STRENGTHENING THE MANAGEMENT SYSTEM.  

Human resources dedicated to the Programme must be allocated proportionately and consistently.  

There should be more technical meetings with the different agents involved in management. In this line to 

maximise representation of all the territories, the new information technologies should be used. 

In this type of meetings, there should also be more emphasis on achieving a better level of criteria through 

guidelines, instructions and precise orientations for the other agents.  
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Achieve greater response agility in resolving doubts or questions from managers especially in cases 

requiring a circuitous route before they can be resolved, through the Management Authority, MAPAMA and 

even the European Commission.  

 

RECOMMENDATION 6 STRENGTHENING THE SYSTEM FOR EXECUTION, MONITORING AND EVALUATION. 

- Indicators should be simplified and complexity reduced. In general, the suitability and utility of all 
the information from the indicators  must be considered 

- Standardisation of the criteria and methodologies for compiling the indicators. 

- Systematisation of the information gathering process. 

- Contemplate the possibility of incorporating additional indicators to facilitate the provision of useful 
quality information with a view to the evaluation exercises in the context of the Programme. 
Likewise it could be useful to gather and systematise information by island.  

- The Evaluation Plan for the 2014-2020 period should be strengthened and should respond to the 
above raised issues, in order to define the requirements needed for the evaluation, therefore the 
improvement and systematization of the monitoring system will be the main tool for gathering 
information throughout the programming period. 

 

 

RECOMMENDATION 7 LEADER 

There should be more coordination workshops to provide information and establish guidelines that promote 

standardised management. Workshops do not necessarily have to be face-to-face as coordination strategies 

closely linked to the new technologies can be organised. In particular the proposal is for:  

- Changes in management procedure, directed at relieving Local Action Groups (LAG) from the 
bureaucratic load and allow LAGs to focus more on their essential vocation of revitalising the 
territory. 

- Thus it is hoped that LEADER will focus on the actions in which it has greater added value: 
associated with the incubation of new experiences which, when their usefulness has been 
demonstrated, can be transferred to a broader area in the countryside. 

- Appropriate computer applications are needed to implement the measures in this axis ensuring the 
capacity to control and verifiability with the consequent minimisation of any potential risks. 

 

RECOMMENDATION 8 IMPROVED INFORMATION COLLECTION TO CALCULATE SOCIO-ECONOMIC AND 

ENVIRONMENTAL IMPACTS.  

It would be useful to establish the bases for a specific measurement system to counteract the difficulties in 

the 2007-2013 period. 

To that end it is considered advisable to consider and update the content of the evaluation plan and 

establish the tools and information sources so that all the information is available when estimating the socio-

economic and environmental indicators. 
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. OBJETIVO DEL INFORME DE EVALUACIÓN EX POST. 

La evaluación ex post, que se presenta a continuación, es el producto resultante del ejercicio evaluativo 

llevado a cabo sobre el Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 2007-2013 (también PDR-IB 07-

13). Además, representa el documento de cierre del proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo 

del período y una vez ha sido completada la ejecución del Programa. La presente evaluación se encuentra 

cofinanciada en un 41% por el FEADER.  

 

La principal motivación de este informe responde a la disposición general establecida en el Título VII, 

Capítulo II del Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el que se indica que los PDR estarán sometidos a un 

Seguimiento y Evaluación. Y concretamente el último año de ejecución la evaluación continua adoptará la 

forma de un informe de evaluación a posteriori o expost.  

 

Con carácter particular, en el Artículo 84 relativo a las Disposiciones generales de evaluación, apartado 2 

establece: 

2. Las evaluaciones tendrán como objetivo mejorar la calidad y aumentar la eficiencia y la eficacia de 
la aplicación de los programas de desarrollo rural. Evaluarán la incidencia de los programas 
respecto a las directrices estratégicas comunitarias previstas en el artículo 9 y los problemas de 
desarrollo rural específicos de los Estados miembros y las regiones de que se trate, teniendo en 
cuenta los requisitos relativos al desarrollo sostenible y el impacto medioambiental y los requisitos 
establecidos en la normativa comunitaria pertinente. 

En concreto en el Artículo 86 relativo la Evaluación a medio plazo y a posteriori, apartados 5 y 6 de dicho 

Reglamento establecen el objetivo de la presente evaluación: 

5. En 2015, la evaluación continua adoptará la forma de un informe de evaluación a posteriori por 
separado. 
 

En este sentido el Reglamento Delegado (UE) Nº 807/2014  de la Comisión de 11 de marzo de 2014, que 

completa el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondos Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce 

disposiciones transitorias Modificado por el Reglamento delegado (UE) nº 2015/1367, de la Comisión, de 4 

de junio, particularmente en su artículo 18 indica que en el informe de evaluación a posteriori contemplado 

en el artículo 86, apartado 5, del Reglamento (CE) no1698/2005 se presentará a la Comisión a más tardar 

el 31 de diciembre de 2016. 

 

6. Las evaluaciones intermedia y a posteriori examinarán el grado de utilización de los recursos, la 
eficacia y la eficiencia de la programación del FEADER, su incidencia socioeconómica y sus 
repercusiones en las prioridades comunitarias. Versarán sobre los objetivos del programa y 
tendrán por objeto extraer conclusiones relativas a la política de desarrollo rural. Determinarán los 
factores que contribuyan al éxito o al fracaso de la aplicación del programa, concretamente en lo 
que atañe a la sostenibilidad, e identificarán las mejores prácticas. 
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En resumen, el objetivo de esta evaluación es reflejar los logros y resultados obtenidos por el 

Programa con los medios utilizados, justificar su presupuesto y alcanzar el máximo nivel de transparencia 

posible. Asimismo la práctica de este ejercicio evaluativo permitirá consolidar el  conocimiento sobre la 

aplicación de la política de desarrollo rural en les Illes Balears, que pueda revertir en la aplicación y 

mejora del Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 2014-2020 (también PDR-IB 14-20). 

 

Particularmente en el caso específico de les Illes Balears esta evaluación pone el foco en proporcionar la 

información, en aquellos casos en los que ha sido posible, de la información y tratamiento de la misma en 

las distintas islas del Archipiélago balear (Mallorca y Menorca de manera individual y Eivissa y Formentera 

de manera conjunta). 

 

Por otro lado, la evaluación ex post constituye el medio para profundizar sobre el grado de alcance de los 

objetivos y las metas previstos en el PDR-IB 07-13, sobre el cual se extraen conclusiones y 

recomendaciones que podrán ser de aplicabilidad para iniciativas similares previstas en el Programa de 

Desarrollo Rural de les  Illes Balears correspondientes al período 2014-2020. Asimismo la identificación de 

buenas prácticas contemplado también en este ejercicio evaluativo constituirá una herramienta de 

ilustración o aprendizaje en la ejecución del programa en este período.  

Este informe de evaluación final ha sido elaborado por Red2Red Consultores.  

 

2.2. ESTRUCTURA DEL INFORME 

La estructura del presente Informe se basa en los elementos contemplados en el capítulo 7 de la Nota de 

orientación B ï Directrices de evaluación: ñEsquema indicativo de un informe de evaluaci·nò ; e 

incorpora los puntos señalados en la Guía de Evaluación ex Post. Por último, incorpora las pautas 

establecidas por el Servicio de Ayudas de Desarrollo Rural del FOGAIBA (Fondo de Garantía Agraria y 

Pesquera de las Islas Baleares - Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears) e incorporadas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Los principales apartados y subapartados en los que está estructurado este informe son los siguientes: 

1. Resumen ejecutivo(en castellano y en inglés) 

2. Introducción 

2.1 Objetivo del informe de Evaluación ex post 

2.2 Estructura del informe 

3 El contexto de la evaluación 

3.1 Breve información contextual del PDR: el medio rural 

3.2 Descripción del proceso de evaluación 

3.3 Reseña sobre las evaluaciones anteriores relacionadas con el Programa 

4 Enfoque de la metodología de trabajo 

4.1 Explicación del diseño de la evaluación y de los métodos utilizados. 

4.2 Descripción de los principales términos de las preguntas de evaluación comunes y 

específicas del Programa, criterios de valoración, indicadores y valores objetivo. 

4.3 Fuentes y técnicas de recopilación de información primaria y secundaria. Información en torno 

al cálculo de los indicadores para garantizar su calidad y fiabilidad e identificar posibles 
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sesgos. 

4.4 Metodología empleada para responder a las preguntas de evaluación y extraer las 

conclusiones oportunas. 

4.5 Identificación de buenas prácticas.  

4.6 Dificultades y limitaciones del proceso de evaluación 

5 Descripción del programa, de las medidas y presupuesto.  

5.1 Descripción del contexto de aplicación del Programa 

5.2 Contenido del Programa: descripción de las prioridades, ejes y medidas 

5.2.1. Eje 1  

5.2.2. Eje 2  

5.2.3. Eje 4 

5.2 Modificaciones del PDR 

5.3 Presupuesto previsto para el periodo de Programación. 

5.4 Análisis financiero: gasto público y distribución. 

5.4.1 Presupuesto previsto para el período de programación 

5.4.2 Presupuesto efectivamente ejecutado a nivel de ejes, medidas y submedidas.  

5.5 Distribución geográfica de la ejecución. . 

5.6 Lógica de intervención de las medidas individuales  

5.7 Revisión de la lógica de intervención del PDR en su conjunto 

5.7.1. Pertinencia del PDR  

5.7.2. Coherencia interna del PDR  

5.7.3. Coherencia externa del PDR  

5.7.4. Eficacia y eficiencia del PDR.  

6 Respuestas a las preguntas de evaluación.  

6.1 Análisis y discusión de los indicadores utilizando los criterios de cuantificación y valoración 

referidos en las Preguntas de Evaluación 

6.2 Análisis y discusión de la información cuantitativa y cualitativa recopilada de las fuentes primarias 

y secundarias 

6.3 Respuestas a las preguntas de evaluación.  

6.4 Otros análisis específicos 

6.4.1 Valoración de la calidad de los sistemas de gestión, ejecución y seguimiento del programa 

6.4.2 Repercusiones del PDR en las prioridades comunitarias 

6.4.3 Análisis específico de LEADER 

7 Valoración de los efectos del programa 

7.1 Indicadores de impacto socioeconómicos 

7.2 Indicadores de impacto ambientales  

8 Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones.  

8.2 Recomendaciones  

9 Identificación de buenas prácticas 

ANEXOS 
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Por último, es importante señalar que este ejercicio evaluativo ha incorporado como elementos clave en su 

desarrollo los siguientes aspectos que en su conjunto han condicionado la evaluación:  

 

¶ Garantizar el cumplimiento de todos los objetivos, obligaciones y requisitos dispuestos en los 

reglamentos y demás orientaciones europeas y nacionales. En concreto se prevé: 

¶ Dar respuesta a la obligación de la Autoridad de gestión recogida en el artículo 86 del 

Reglamento 1698/2005. 

¶ Recoger todos los requisitos exigidos en el Marco Común de Seguimiento y Evaluación (en 

adelante, MCSE), emitido por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 

Comisión Europea. 

¶ Adaptarse a las pautas y recomendaciones para la realización de la Evaluación ex post 

aportadas por la Comisión Europea, y en concreto a las expresadas en la Guía metodológica: 

¶ Capturing the success of your RPD: guidelines for the ex post evaluation of 2007-2013 RDPs, junio 

de 2014). 

¶ http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/evaluation/epe_master.pdf 

¶ Incorporar las pautas y orientaciones ofrecidas en el Subcomité de Evaluación organizado por el  

MAGRAMA y en las reuniones del ñExpert Committee on Evaluation of Rural Development 

Programmesò. 

 

Por otro lado, uno de los principales retos que este ejercicio ha abordado ha sido el cálculo de los 

indicadores de impacto socioeconómicos y ambientales y la definición de su situación contrafactual. Es por 

ello que el equipo de evaluación ha prestado especial atención a analizar estos elementos en el marco de 

una metodología rigurosa y específicamente diseñado para la obtención de los mismos. Los resultados de 

este laborioso ejercicio se presentan en el apartado 7 de la presente evaluación. Así mismo el cálculo 

detallado de los indicadores se realiza en los anexos que serán debidamente indicados en el citado 

capítulo.  

El equipo de Red2Red Consultores confía en que los resultados proporcionados contribuyan a establecer 

una base metodológica firme para futuras mediciones de resultados e impactos durante el presente periodo 

de programación.   

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/evaluation/epe_master.pdf
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3. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN   

3.1. CONTEXTO DEL PDR: EL MEDIO RURAL 

Con objeto de analizar la idoneidad de las actuaciones y cambios acaecidos en el Programa de Desarrollo 

Rural de Illes Balears 2007-2013 en el marco de la Evaluación Expost, se hace necesario la comprensión y 

análisis de los cambios más relevantes que han acontecido en el contexto comunitario, nacional y 

autonómico desde el momento en que se elabora el Programa hasta la etapa final de su ejecución. Por otra 

parte, el análisis derivado de esta evaluación permitirá determinar en qué grado el programa ha respondido 

a los retos a los que se enfrentaba así como los impactos que se han derivado del mismo.  

Así pues, de acuerdo con las directrices de Evaluación establecidas por el Marco Común de Seguimiento y 

Evaluación (MCSE), se abordará en este apartado la situación del medio rural balear, así como el marco 

político, normativo e institucional del Programa, concentrando su análisis y exposición en los principales 

elementos que permitan entender y contextualizar las valoraciones y conclusiones que se extraen en este 

informe final de evaluación.  

Concretamente, la descripción del contexto del PDR-IB 07-13 se articula a través de 3 subepígrafes 

vinculados temáticamente con los tres ejes que articulan el Programa: 

- Complejo agrario, agroalimentario y forestal. 

- Medio ambiente y gestión de recursos. 

- Calidad de vida y diversificación de la economía rural.  

Para la explicación de cada uno de los subepígrafes se desarrollan diferentes ámbitos temáticos, 

asimismo en aquellos apartados en los que sea posible se proporcionará información diferenciada por 

Isla.  

a) Complejo agrario, agroalimentario y forestal (contexto asociado al eje1) 

Sector agrario 

A pesar del reducido aporte que tiene el sector agrario al conjunto de la economía balear (el 0,44% del PIB 

según el INE en el 2013) este juega un papel muy relevante en el equilibrio socioeconómico de la 

región. El sector agrario gestiona el 73% de la superficie del archipiélago (ocupada por cultivos, pastos 

arbolados y arbustivos) y sostiene un tejido rural que es básico para la región y que se encuentra sometido 

a fuertes presiones en sus recursos naturales (suelo, agua, energía, etc.). 

La agricultura en las Illes tiene también una incidencia crucial en términos de conservación de paisaje, el 

medio ambiente, la calidad del entorno y el patrimonio cultural balear. 

El análisis de las principales variables asociadas al sector pone de manifiesto la profunda regresión que 

éste experimenta: 

Ƽ Así, si comparamos la evolución entre el año 2002-2013 del VAB total y del VAB agrario comprobamos, 

que mientras que el PIB total balear aumenta en este periodo un 5,44 % el PIB agrario disminuye en 

un 66,57% (en el conjunto nacional esta disminución es mucho menos acusada, con un 22,43%) 

Ƽ Con respecto a la evolución de la renta agraria en ese mismo periodo 2000-2010 se registra una caída 

de un 40,1% (frente al aumento del 8% nacional). Si miramos hasta 2013 cayó aún más, un 58,4%. 

Ƽ Esta misma tendencia regresiva se puede apreciar en la disminución del número de explotaciones que 

en diez años prácticamente se reduce a la mitad y de la SAU, cuyo descenso es muy superior al 

registrado en el conjunto nacional (-21,73% frente a -9,74%).  
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Tabla 1. Explotaciones agrarias  

 
1999 2009  Variación 

Nº total de explotaciones agrarias 19.788 10.748 -45,68% 

SAU total 222118 182322 -21,83% 

SAU media (ha/ explotación) 11,22 16,96 33,83% 

 
   

Nº explotaciones ganaderas 10.574 5.338 -49,52% 

Ud. Ganaderas ( miles UG) 118.227 83.148 -29,67% 

Fuente: INE; Censo 1999 y 2009 

Ƽ La siguiente tabla muestra la evolución de las principales macromagnitudes en el periodo 2007-2010. 

Como podemos apreciar la disminución de la producción final es mucho más acusada en el sector 

ganadero, en el que inciden aún más las limitaciones antes expuestas ligadas a la condición insular de 

Baleares. 

Tabla 2. Macromagnitudes.  

  2007 2008 2009 2010 Variación 2007-2010 

Producción agrícola final 132.800.605 134.387.400 133.640.570 152.052.634 14,50% 

Producción ganadera final 79.392.203 77.956.527 67.946.163 61.686.534 -22,30% 

VAB a precios de mercado 96.674.906 84.215.634 72.255.533 91.543.065 -5,31% 

Renta agraria 132.176.609 136.936.489 116.808.747 122.529.077 -7,30% 

Fuene: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. España (CC BY 

3.0) 

Ƽ En el año 2009 la Producción agrícola por hectárea en Baleares asciende a 732,99 euros/ ha (datos de 

Producción agrícola final de IBESTAT, y SAU totales del Censo de 2009, INE) mientras que en el año 

2007, tomando en este caso ambos datos de IBESTAT, dicho ratio ascendía a 683,60 euros/ ha.La 

disminución de la producción final es mucho más acusada en el sector ganadero, en el que inciden aún 

más las limitaciones ligadas a la condición insular de Baleares. 

La Superficie Agraria Útil de les Illes Balears asciende a las 182.320 hectáreas, concentrándose el 

mayor porcentaje en Mallorca 78%, seguido de Menorca 12%. Con respecto a la utilización de la SAU: 

¶ El mayor porcentaje lo ocupan las tierras labradas representando un 89,34 % de la SAU total, 

mayoritariamente orientadas a cultivos anuales y permanentes, con presencia variable de 

cultivos herbáceos de secano y regadío y una aparición dispersa de otros cultivos que convive 

con zonas seminaturales, frutales, olivares y prados. 

¶ El 10,66% de la SAU restante lo ocupan pastos permanentes, el 4,85% de los mismos son 

prados y praderas permanentes, el 85,24% los configuran otras superficies para pastos. 

El análisis de la estructura de las explotaciones agrarias pone de manifiesto la falta de dimensión y el 

elevado minifundismo: el 51,8% de las explotaciones no superan las 5 ha, el 80,83% no superan las 20 

hectáreas y tan sólo existe un 8,3% mayor de 50 ha. 

La dimensión económica de las explotaciones agrarias muestra también la reducida viabilidad que 

tienen muchas de ellas que, según datos de Standard Output (SO), el 77% no superan los 15.000 

Euros. 

La formación bruta de capital fijo agrario en las Illes Balears, entendido como un componente del gasto 

de inversión que se usa repetidas veces durante un número de años para producir bienes agrarios, ha 
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sufrido un incremento a lo largo de los últimos años, alcanzando los 50.442 millones de euros1. No 

obstante, sigue siendo la actividad que menos inversión atrae (0,6% FBCF total). 

En cuanto a la distribución de la SAU por cultivos, destacar que la superficie mayoritaria corresponde al 

almendro (13% de la SAU), hortalizas (1,4%) y patatas (0,8%). El porcentaje de SAU en regadío es muy 

bajo: un 6,8 % del total, esencialmente destinado a cultivos herbáceos y frutales. Teniendo una fuerte 

disminución en la última década de -28,9%. El 60,05% del agua captada para suministro procede de 

aguas subterráneas, un 17,6% de aguas superficiales y un 9,5 % de desalación (Eivissa y Formentera 

se ha incrementado notablemente). Así mismo se ha producido un creciente aumento global del 

volumen de agua regenerada, supone la segunda fuente de recursos, representando el 9,2% del 

volumen total de agua consumida (Informe de estado del medio ambiente 2008-2009). Los principales 

usos del agua en Balears muestran que un 24,2% se emplea en regadío (un 16,8% adicional en 

ñagrojardineriaò). 

La escasez de recursos hídricos constituye el factor limitante a la producción y a la rentabilidad de las 

explotaciones agrarias. La superficie de regadío (ESYRCE, 2012) asciende a 16.956 ha de las cuales el 

55,02% es riego localizado. 

La evolución de la producción final ganadera ha experimentado un declive más intenso, así el número 

de explotaciones ganaderas se reduce en un -49,52% siendo de tan sólo 5.338 en el Censo Agrario 

2009 (de las cuales 5.178 son catalogadas como mixtas). En términos de Unidades Ganaderas, en 

2009 se contaban 83.148, siendo la producción dominante el ovino con un 34,43% del total de UGM 

seguido del bovino, con un 29,62%. A pesar de la disminución, el sector ganadero supone un 

complemento importante a las explotaciones agrícolas y está fuertemente ligado a la industria 

transformadora. 

Dentro de la producción ganadera, cabe destacar específicamente el pujante sector equino balear como 

una excepción a la norma de la pérdida de explotaciones ganaderas, pues si en el año 2009 se 

contabilizaban 2.158 explotaciones de ganado equino en Balears (un 1,5% del total de España), este 

número ha ido incrementándose hasta llegar a las 3.306 explotaciones registradas en el año 2013. Esta 

misma tendencia se observa en el número de équidos censados que van desde los 10.577 del año 

2009, hasta los 27.224 del año 2013. 

Por otra parte, se han observado cambios en las tendencias de los productores en relación a la 

introducción de sus explotaciones de sistemas de producción más sostenibles, como la agricultura 

ecológica o la producción integrada, como una forma de obtener productos con un mayor valor añadido. 

Así pues, en 2009, según datos de Eurostat, la SAU de agricultura ecológica (certificada y en 

conversión) representaba el 4,3% del total (6.460 hectáreas certificadas y 1.300 hectáreas en 

conversión).  

El dato de Eurostat no incluye algunos usos como son los bosques y recolección silvestre o pastos, y 

tampoco incluye las explotaciones de determinada dimensión, lo que distorsiona el dato proporcionado 

y hace interesante incluir los datos con los que cuenta la Comunidad Autónoma y que reflejan de una 

manera más adecuada la situación de partida. 

Balears cuenta con aproximadamente 29.000 ha ecológicas certificadas; sin embargo, conviene poner 

en contexto estos datos para hacerlos comparables con los proporcionados para los Indicadores 

Comunes de Contexto. En este sentido, teniendo en cuenta únicamente las superficies consideradas 

                                                           
1 Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Illes Balears 2014-2020 (página 42) 
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productivas se contabilizan un total de 12.938 ha, dato que prácticamente duplica al proporcionado por 

la Comisión. 

Asimismo el sector agrario apuesta con fuerza en los últimos tiempos por la valorización de las 

producciones locales, con identidad propia y estructuras productivas tradicionales (18 Denominaciones 

de origen y/o Indicaciones Geográficas Protegidas). 

De media se registran 0,844 Unidades de Trabajo Agrario por explotación. Las empresas agrarias son 

mayoritariamente de carácter familiar y pequeñas en número de trabajadores. En este sentido, hay 

una tendencia decreciente en el número de trabajadores dedicados por completo a la agricultura, 

alcanzando en 2009 (última actualización) las 8.750 UTAS (equivalentes a 24.620 personas, buena 

parte de ellas a tiempo parcial). 

Con respecto a la edad media de los trabajadores agrarios se observa que el total de agricultores 

menores de 35 años que son titulares de una explotación agraria representa el 3,32% del total, 3,21 

puntos porcentuales por debajo de la media nacional (Eurostat; 2010); lo que supone un envejecimiento 

del sector, viéndose el relevo generacional dificultado por el escaso atractivo y rentabilidad de las 

explotaciones agrarias. 

El reparto de las explotaciones según su la personalidad jurídica del titular refleja que el 92,05% son 

personas físicas que explotan un 68,36% de la SAU, tan sólo un 4,28% son sociedades mercantiles que 

explotan un considerable 15,65% de la SAU, un 4,06% otras formas de tenencia y un reducido 0,26% 

cooperativas con un 0,50% de la SAU. 

El reparto de las explotaciones según su régimen de tenencia refleja que el 77,42% son explotaciones 

con la SAU en propiedad representando el 59,88% SAU frente a un 11,61% de explotaciones con SAU 

en arrendamiento representando un 22,63% de la SAU total; también cabe señalar que el 10,97% de las 

explotaciones están en régimen de aparcería y otros regímenes suponiendo un 17,49% de la SAU total. 

Además, cabe destacar que el 4,54% de las explotaciones desarrollan actividades complementarias a la 

actividad agraria, resultando que el 1,97% del total de explotaciones (212) cuentan con una producción 

de entre el 50% y el 100%, respecto de la producción final obtenida mediante estas actividades 

complementarias. 

En relación a la gestión de riesgos en las explotaciones agrarias Balears, el Plan de Seguros Agrarios 

2012 ha supuesto la tramitación de 1.366 pólizas de seguro agrario subvencionadas. 

Con respecto al acceso a financiación, los datos del Banco de España a nivel nacional muestran que 

desde el comienzo de la crisis la restricción generalizada de acceso al crédito ha supuesto una 

reducción del mismo al sector agrario (-10,8%) frente a una congelación al resto de actividades 

económicas (+0,2%). 

En el año 2010 se puso en marcha a nivel nacional el Plan de Medidas para la Mejora de la 

Financiación del Sector Agrario. Los principales resultados obtenidos en Balears en el marco de este 

Plan son: 

¶ Préstamos ganaderos 2008: un préstamo avalado con un importe de 23.000 euros. 

¶ La suscripción de nuevos préstamos con entidades financieras avalados por SAECA 

destinados a los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas: 11 solicitudes con una 

aprobación del 42% de los nuevos préstamos solicitados. 
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¶ La carencia especial en los préstamos de Planes de mejora y primeras instalaciones destinada 

a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas: aprobación de 29 solicitudes de carencia 

(importe de 1.437.000 euros, amortización total de 381.000 euros). 

¶ Línea ICO-liquidez 2010: 67 operaciones con un importe total de 4.207.645 euros. 

¶ Plan de estímulo a la inversión en el sector agroalimentario 2010 se formalizaron 50 

operaciones y 113 operaciones. 

Estos datos permiten concluir que la demanda de este tipo de productos es escasa y queda 

suficientemente cubierta con los elementos existentes en estos momentos. 

Sector agroalimentario 

La industria alimentaria, fabricación de bebidas y tabaco contribuye al PIB regional en tan sólo un 1,1%, 

comprendiendo el 1,26% del total de puestos de trabajo de Balears (CRE, 2008). No obstante, su peso en 

el conjunto del sector industrial es muy relevante, siendo el segundo subsector tanto en términos de 

empleo, como de cifra de negocios, 19,10% y 17,99% respectivamente del total de Balears (según la 

Encuesta Industrial de Empresas, INE) 

La industria agroalimentaria balear se caracteriza por su reducida dimensión económica, su baja 

productividad y sus elevados costes de transformación, que derivan en gran parte de los sobrecostes 

generados por la insularidad. Como resultado de todo ello se produce una falta de competitividad y 

mantiene una rentabilidad inferior a la media nacional, con una productividad de 29,5 miles de euros frente 

a los 53,0 miles de euros media de España y un margen bruto de explotación de 1,2 % muy inferior al 10,6 

% de media nacional (datos del Anuario estadístico del 2010). Además en los últimos años ha seguido una 

evolución regresiva. 

Por otro lado, se constata una elevada concentración de la producción y el empleo en algunas pocas ramas 

de actividad: pan, panadería y pastas alimenticias, seguido de bebidas, la industria cárnica y la industria 

láctea. Se constata una débil estructura empresarial y el predomino de las microempresas: el 79,43% tiene 

menos de 10 asalariados y tan solo un 10,38% supera los 20 asalariados (Directorio de Empresas, INE). 

La industria alimentaria balear se equipara a la nacional en aquellas ramas productivas que se abastecen 

de materia prima local. En cambio, se ve severamente desfavorecida en aquellas otras que son muy 

dependientes de materias primas foráneas y cuya demanda con relación al precio es muy rígida. 

En lo que respecta su distribución territorial, en términos absolutos destaca Mallorca, con concentración en 

el núcleo urbano de Palma, pero también el elevado índice de industrialización del sector agrario en 

Menorca. 

Cadena agroalimentaria, calidad y bienestar animal 

La región se caracteriza por tener un mercado fragmentado (Mallorca, Eivissa/Formentera y Menorca) y con 

una escasa intercomunicación. Otro elemento esencial es la existencia de un mercado dual con una 

demanda estable de la población residente a lo largo del año y una demanda estacional (la turística), 

concentrada en verano. 

Dadas las limitaciones de la producción agraria el balance alimentario de Balears es crecientemente 

negativo, y aunque no se puede aspirar a un nivel total de autosuficiencia se considera crucial elevar el 

decreciente grado de autoabastecimiento actual. 

En la cadena agroalimentaria existe una importante concentración en la distribución por pocas empresas 

cuya dimensión económica condiciona de manera importante a sus proveedores que debido a su 
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atomización tienen una escasa capacidad de negociación. La insularidad desincentiva la entrada de nuevas 

empresas favoreciendo esta concentración. 

Dos tipos de súper e híper concentran el 84% de la oferta minorista en Balears. Aún así, el denominado 

comercio tradicional en las Balears tiene un mayor peso relativo que el de la media española, que supone 

una ventaja para la comercialización de los productos locales Por otro lado, cabe destacar que la 

diferenciación a través de la calidad ha sido una de las estrategias para superar las desventajas 

estructurales. Balears cuenta actualmente con un total de 22 denominaciones y marcas de calidad, además 

de los distintivos de Producción Agraria Ecológica y Producción Integrada. 

Estas producciones, entre las que destaca la producción de vino y queso, han tenido un importante 

dinamismo durante los últimos años, y son marca territorial conocida y valorada, aunque tienen una 

representación limitada en la Producción Final Agraria. 

En términos de bienestar animal se aplican en Baleares la siguiente legislación:  

¶ Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los Animales que viven en el entorno humano. (BOE 

145, de 17 de junio de 1.992). 

¶ Decreto 56/1994, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y 

aplicación de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los Animales que viven en el entorno 

humano. (BOIB 65, de 28 de mayo de 1.994). 

¶ Decreto 98/2006, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 56/1994, de 13 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y aplicación de la Ley 1/1992, de 8 de 

abril, de Protección de los Animales que viven en el entorno humano. (BOIB 172, de 5 de 

diciembre). 

¶ Orden del Conseller d'Agricultura i Pesca de 19 de diciembre de 1.994, por la que se regula el 

Registro de Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales. (BOIB 157, de 24 de 

diciembre de 1.994). 

Además la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de las Illes Balears definió los Manuales de 

condiciones y exigencias mínimas medioambientales y, en materia de bienestar animal, para las 

explotaciones bovinas y para las explotaciones porcinas. 

Sector forestal 

Las Illes Balears cuenta con una superficie forestal de 220.786,34 ha, lo cual supone el 44,29% del 

Archipiélago (IFN4, MAGRAMA), correspondiendo el 84,11% con superficie arbolada. 

Con respecto a su aprovechamiento, las cortas totales de coníferas y frondosas asciende según datos del 

MAGRAMA (Hechos y cifras, 2013) a 7.246 m3 y la extracción de leña a 5.544 toneladas. Además, cabe 

destacar que el paisaje forestal es fundamental para la promoción del turismo. 

En las Illes Balears, la actividad productiva forestal es muy escasa constituyendo un mercado muy residual.  

Con respecto al empleo en el sector forestal la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) 

registra en Balears un total de 493 puestos, en el año 2010. En cuanto a la actividad empresarial asociada 

al sector esa misma fuente computa un total de 75 actividades empresariales forestales IAE 912. 

Los principales retos a los que se enfrenta la industria forestal son un mayor conocimiento de posibles 

aprovechamientos, que sean compatibles con la adecuada conservación de los espacios forestales. La 

valoración energética de la biomasa forestal, podría tener una importante trascendencia. 
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El tipo de propiedad refleja una importante concentración de la superficie en titulares privados: el 96,22% 

de la superficie arbolada y el 88,29% de la superficie desarbolada. Los principales retos que afronta la 

propiedad privada están ligados a una ausencia de gestión y una prácticamente nula rentabilidad. 

Por otro lado, la propiedad pública forestal balear requiere de la elaboración de planes técnicos de gestión 

(PTGMUP) y de planes de ordenación forestal (POFMUP) que prioricen la aplicación de inversiones que 

cumplan con las demandas sociales que les son exigidas. 

El grado de protección de la superficie forestal varía desde un máximo del 49% en Menorca al mínimo del 

29% en Eivissa respecto de la superficie forestal arbolada, y un máximo del 88% en Mallorca y Cabrera al 

mínimo del 65% en Eivissa respecto de la superficie forestal desarbolada. La principal amenaza para la 

superficie forestal la constituyen los incendios forestales. 

b) Medio ambiente y gestión de recursos (contexto asociado al eje 2) 

Zonas de alto valor natural 

En Baleares se definen como zonas de alto valor natural aquellas zonas que están bajo alguna de las 

figuras de protección definidas por los Planes Territoriales (AANP: Área de Alto Nivel de Protección, ANEI: 

Área Natural de Especial Interés y ARIP: Área Rural de Interés Paisajístico). Estas figuras de protección 

tienen su origen en la Ley 1/1991 de 30 de enero de Espacios Naturales Protegidos y de Régimen 

Urbanístico de las Áreas de Especial Protección (LEN) y la Ley 4/1989 de 27 de marzo de Conservación de 

los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna. 

También se incluyen las zonas de las Illes Balears declaradas como tales en la forma prevista a la Ley 

5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). 

Red Natura 

La superficie total Red Natura de las Illes Balears asciende a 222.400,8 hectáreas (representa el 1,53% del 

total de superficie Red Natura 2000 de España, según el Anuario Estadístico MAGRAMA), de las cuales el 

50,48% son terrestres y el restante 49,52% son marinas. La superficie Red Natura terrestre representa 

un 22,9% de la superficie del conjunto balear (Eurostat y MAGRAMA; 2011) inferior al porcentaje que 

representa Red Natura 2000 en el conjunto nacional (27,2%). Se adjunta mapa de la distribución de la 

RN2000 en Balears. 

La Red Natura 2000, está constituida por dos tipos de espacios: LIC que cuenta con una superficie 

total de 203.378,8 hectáreas y ZEPA, con una superficie total de 139.469,4 hectáreas (un mismo 

espacio puede formar parte de la red a la vez como ZEPA y cómo LIC). 

Territorio y usos del suelo 

La mayor parte del territorio balear está ocupado por cultivos o terreno agrícola que ocupan un 44% según 

datos del MAGRAMA, SIGPAC-2011. Si a esto le sumamos el territorio ocupado por pastos arbolados y 

arbustivos, que asciende a un 29% del total, comprobamos que el 73% de la superficie del archipiélago 

está gestionada por el sector agrario, y un 15% adicional es superficie forestal. El resto del territorio queda 

repartido entre superficie catalogada como urbana y de infraestructuras, que supone el 8% del terreno, y 

como superficie improductiva el 4%. 

Los datos, algo menos recientes, de Corine Land Cover 2006, empleados por la Comisión Europea en los 

ICC, difieren de los correspondientes al SIGPAC, principalmente debido a que el CLC considera los datos 

de pastos arbolados y arbustivos dentro de la clasificación de tierras forestales. 
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Con respecto a la presión que sufre el suelo por los cambios de uso, se puede analizar la evolución de los 

mismos mediante los datos que facilita la base Corine Land Cover. La tendencia en cualquier caso es clara: 

se está produciendo un aumento de suelo artificial, aunque a menor ritmo que en años anteriores (durante 

1990-2000 incremento del 41,4%, frente al incremento del 2,41% durante el periodo 2000- 2006). 

En relación a las zonas desfavorecidas, de acuerdo el Reglamento (UE) nº 1305/2013, la totalidad del 

territorio de las Illes Balears es considerado como desfavorecido, por limitaciones naturales en el caso de la 

sierra de Tramuntana de la isla de Mallorca y el resto del territorio por dificultades específicas (isla de 

Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera). 

Calidad y disponibilidad de recursos hídricos en las Illes Balears 

La información que se presenta en este apartado es acorde con el nuevo Plan Hidrológico de las Illes 

Balears aprobado mediante el Real Decreto 701/2015, de 17 de julio. Las Illes Balears no cuentan con 

cursos de agua permanentes, siendo sus aguas corrientes, denominadas torrents, esporádicas, como 

consecuencia de las bajas precipitaciones y un roquedo que favorece las infiltraciones. Estas dos 

características determinan que la cantidad de aguas subterráneas sea muy superior a las superficiales 

(80% masas subterráneas) siendo vitales para el desarrollo socioeconómico balear. 

Esta escasez de recursos disponibles, motivado por un ciclo de precipitaciones anormalmente escasas y el 

elevado consumo de agua por parte de la población y el sector turístico, principalmente concentrado en los 

meses de verano, ha provocado una sobreexplotación de algunos acuíferos, que ha afectado tanto a la 

cantidad, como a la calidad de agua ya que es responsable en parte de la intrusión marina. 

De acuerdo con el Plan Hidrológico, todas las masas de agua tendrán un buen estado en el horizonte de 

2027. Tan solo 3 masas de agua en Mallorca, y especialmente por razones socioeconómicas se ha 

caracterizado como excepcionales de acuerdo con la directiva marco del Agua. Además, en los últimos 

años se ha producido una disminución de la presión sobre los acuíferos motivada por el aumento 

progresivo del uso de agua desalada y reutilizada, que posibilita en determinadas masas de agua nuevas 

concesiones para regadío agrícola. 

El sector que mayor consumo de agua hace es el doméstico (47,64%), que se concentra principalmente en 

los meses de verano debido a la fuerte presión del turismo, seguido de la agricultura (41,26%). En el año 

2010, según muestran datos aportados por el INE, en la Encuesta sobre suministro y saneamiento del 

agua, el consumo por habitante en las Illes Balears es el menor de toda España (121 litros por habitante), 

mientras que es la Comunidad Autónoma con mayor coste unitario de agua (2,69 euros por m3). 

En cuanto al consumo de agua agrario, se ha ido reduciendo a lo largo de las últimas décadas, debido en 

primer lugar a la disminución de la superficie de regadío pero también a un uso cada vez más eficiente de 

agua de riego (aumento de riego por goteo y disminución del riego a manta que registra mayores pérdidas, 

principalmente por escorrentía). 

El porcentaje de SAU en regadío es muy baja (6,8% del total) y está esencialmente destinada a cultivos 

herbáceos y frutales (Eurostat; 2011). Disminuye considerablemente en la última década. El 82,38% de la 

superficie regable se utiliza bajo riego eficiente (goteo y aspersión) (ESYRCE; 2012). En Eivissa y 

Formentera se ha incrementado notablemente durante los últimos años el uso de recursos no 

convencionales como el agua desalada. 

El creciente aumento global del volumen de agua regenerada, supone la segunda fuente de recursos, 

representando el 9,2% del volumen total de agua consumida (Informe de estado del medio ambiente 2008-

2009). Por otra parte, la cantidad de agua depurada con tratamientos terciarios ha aumentado 
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considerablemente en los últimos años, pasando del 45% en 2008 al 79% en 2010 (Informe de estado del 

medio ambiente 2010-2011). 

Este incremento de recursos, se ha visto acompañado por el desarrollo de un plan de infraestructuras para 

la regulación y aprovechamiento de estos efluentes para el uso agrícola. 

Todas estas infraestructuras pueden dar servicio a más de 2.000 ha de nuevos regadíos con aguas 

regeneradas, aunque por el momento su aprovechamiento es muy inferior al potencial. Con respecto a la 

contaminación del agua cabe señalar que para el año 2015, de acuerdo con el Plan Hidrológico de las Illes 

Balears se espera que el 71,1% de las masas de agua estén en buen estado y todas las masas de agua no 

excepcionales tendrán buen estado en el año 2027. Esta problemática, está en parte motivada por el 

desarrollo urbanístico y la concentración de población en los meses de verano. 

Cabe destacar que en determinadas zonas la concentración de nitratos en aguas subterráneas exceden los 

valores máximos admisibles por normativa, siendo el incompleto tratamiento de las aguas residuales uno 

los problemas medioambientales más significativos Así pues, el territorio designado como zona vulnerable 

por el Decreto 116/2010 ha ampliado la superficie de zonas vulnerables en respuesta a los requerimientos 

de la Comisión sobre el incumplimiento de la Directiva 91/76/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la 

protección de las aguas ante la contaminación producida por nitratos de origen agrario. 

También se ha de recalcar la aprobación del programa de actuación aplicable a las zonas declaradas 

vulnerables en relación a la contaminación de nitratos de origen agrario (Resolución del Conseller 

dôAgricultura, Medi Ambient i Territori de 5 de noviembre de 2013, BOIB 159 de 19 de noviembre de 2013). 

Entre las posibles vías para disminuir la presión sobre los recursos hídricos se destacan: 

¶ Aprovechar el potencial de aguas regeneradas. 

¶ Continuar fomentando el uso eficiente y racional de fertilizantes y fitosanitarios en el sector agrario.  

¶ Continuar mejorando la eficiencia del uso de agua: tanto en el ámbito agrario como en el conjunto 
del abastecimiento. 

 

c) Calidad de vida y diversificación de la economía rural (eje 3 y LEADER) 

Territorio  

El archipiélago de las Illes Balears está conformado por dos grandes grupos de islas: las Gimnesias 

(Mallorca y Menorca) y las Pitiusas (Eivissa y Formentera) así como de una serie de islotes de escasa 

extensión, como Cabrera y Dragonera, en Mallorca, y Conillera y Vedrà, en las islas Pitiusas. El 

archipiélago tiene una superficie total de 4.991,7 Km2, lo que representa el 4,5% del territorio insular de la 

UE, y se concentra la mayor parte de la superficie en la isla de Mallorca. 

El principal elemento a destacar es el carácter insular de la región, que se traduce en la fragmentación y 

la escasa dimensión del territorio, y que trae consigo una serie de particularidades y dificultades especiales 

asociadas a lo que se conoce como ñdoble insularidadò, en el caso de Menorca y Eivissa y ñtriple 

insularidadò en el de Formentera. Así, cada isla posee unas características propias que las diferencian 

entre sí y que afectan a todos los parámetros socioeconómicos y ambientales, dificultando con ello el 

equilibrio regional, así como la prestación de servicios y disponibilidad de infraestructuras. 

Es por este carácter insular que la región debe hacer frente a diversas desventajas como son la fuerte 

dependencia del exterior y la lejanía de los principales centros de producción, distribución y consumo, los 
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sobrecostes en transporte y comunicación, el sobrecoste asociado a la situación de monopolio en un 

mercado cerrado físicamente, el sobrecoste en el precio del suelo, etc. 

Resulta así mismo importante destacar el carácter rural de les Illes Balears, para cuya consideración se 

tendrá en cuenta la tipología de clasificación propuesta por la Comisión Europea que considera el nivel de 

regiones NUT3 ïpor provincias e islas- observándose de este modo que el 100% del territorio quedaría 

clasificado como zona intermedia. Además, en algunos casos, y de cara a especificar la información 

presente a nivel de municipio se hará también uso de la metodología DGURBA propuesta por la Comisión 

Europea, que delimita y clasifica el territorio en unidades administrativas locales (LAU2, municipios en 

España)  dependiendo de la proporción de población que vive en cada tipo de clúster, 

Así, según esta metodología, de la superficie de las Illes Balears, 3.822,08 km2 son considerados rurales, lo 

que representa el 76,57% de su superficie, sumando un total de 52 municipios rurales, respecto de los 67 

que conforman las Illes. La tabla siguiente resume esta situación: 

Tabla 3: distribución de la superficie en el archipiélago de les Illes Balears 

 
Superficie total (km2) Superficie rural (Km2) 

Illes Balears 4.991,7 3.822,08 

Eivissa, Formentera 655,8 517,87 

Mallorca 3.640,2 2.806,54 

Menorca 695,7 497,67 

Fuente: Eurostat. Julio de 2012. 

 

La siguiente tabla, muestra, por otro lado, un mayor detalle acerca de la ruralidad existente: 

 

Tabla 4 Ruralidad 

 

ÁREAS 

DENSAMENT

E POBLADAS: 

CIUDADES2 

ÁREAS DE 

DENSIDAD 

INTERMEDIA: 

PEQUEÑAS 

ÁREAS URBANAS3 

ÁREAS POCO 

POBLADAS: 

ZONAS 

RURALES4 TOTAL 

Población (%) 36,42% 23,70% 39,89% 100,00% 

Superficie (%) 4,18% 19,25% 76,57% 100,00% 

Municipios 
(número) 1 14 52 67 

(%) 1,49% 20,90% 77,61% 100,00% 

Fuente: DGURBA. Clasificación de los municipios de la Unión Europea en función del grado de urbanización 

 

 

                                                           
2
 Áreas densamente pobladas = Palma 

3
 Áreas de densidad intermedia: pequeñas áreas urbanas: Alcudia, Andratx, Binissalem, Bunyola, Es Castell, Ciutadella, Consell, 

Eivissa, Inca, Marratxí, Sa Pobla, Pollença, San Antoni de Portmany, Son Servera 
4
 Áreas pobladas zonas rurales: Alaior, Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Búger, Calvià, Campanet, Campos, Capdepera, 

Costitx, Deyá, Escorca, Esporles, Estellencs, Delanitx, Ferreries, Formentera, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Llucmajor, 

Manacor, Mancor de la Val, Maó, María de la Salut, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Puigpunyent, Ses 

Salines, Sant Joan, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Santa Engènia, Santa Eulalia 

del Río, Santa Margalida, Santa María del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Sineu, Sóller, Valldemossa, Vilafranca de Bonany 
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Ilustración 1: Distribución geográfica y ruralidad en  Illes Balears 

 

Fuente: Fuente: DGURBA. Clasificación de los municipios de la Unión Europea en función del grado de urbanización 

 

Estructura productiva 

La estructura productiva de la economía balear es la típica de una región desarrollada, en la que el sector 

terciario representa el 86,50% del Valor Añadido Bruto (VAB) del conjunto regional, seguido del sector 

secundario, con un 12,62%, siendo de este modo el sector primario el que ocupa un menor peso relativo, 

representando tan solo el 0,44% (INE; 2013). Visto este dato, podemos afirmar que el sector primario es 

un sector marginal dentro de una economía potente como es la balear. 

La llegada de la crisis en 2008, produce un cambio en la tendencia de crecimiento del VAB observada en 

todos los sectores durante el periodo anterior. Es a partir de este año que se produce un descenso del VAB 

en todos los sectores de actividad, especialmente acusado en el sector de la construcción, que disminuye 

un 26,02% durante el periodo 2008-2010. La industria y construcción y el sector primario también 

experimentan una cierta pérdida del VAB durante este mismo periodo, si bien es cierto que no resulta tan 

acusada (de 6,69% y 4,68% respectivamente), mientras que el sector servicios permanece más o menos 

estable (decrece el 0,52%).  

En relación a la evolución del VAB a partir del año 2008 en cada una de las islas, se observa que todas 

ellas, salvo el conjunto formado por Eivissa y Formentera (con un aumento cercano al 9%), registran 

descensos, hecho debido, fundamentalmente, al mayor crecimiento del sector servicios en éstas.  

El siguiente conjunto de gráficos resume la distribución del VAB por sectores de actividad en cada una de 

las islas: 

Gráfico 1 VAB por sectores 

 

 

Como puede extraerse de éstos gráficos, el sector servicios es el que ocupa un mayor peso relativo en 

todas las islas, destacando especialmente en el conjunto Eivissa y Formentera y en Mallorca.  
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Se trata por tanto de una economía poco diversificada, con una preponderancia notable del sector servicios 

respecto al resto, concentrado en la actividad turística, si bien existen particularidades entre las diferentes 

islas. 

Con respecto a la evolución del PIB pm durante la época anterior a la crisis económica (2000-2008) siguió 

una tendencia creciente hasta el año 2008, momento a partir del cual comienza a decrecer con una 

intensidad similar a la del conjunto nacional, observándose mayores descensos en el caso de Menorca. Por 

otra parte, el conjunto de Eivissa y Formentera, que en un principio se vio casi tan afectado como Menorca, 

ha conseguido recuperarse con gran celeridad, mostrando los primeros signos de crecimiento del PIB ya en 

el año 2010. Mallorca es, por otro lado, la isla que menores fluctuaciones ha registrado en este periodo. 

Tabla 5. Evolución del PIB pm (mil millones de euros) durante el periodo 2000-2012 

GEO/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Eivissa, 
1,81 2,31 2,37 2,44 2,62 2,75 2,93 3,11 2,83 2,79 2,89 2,905 3,112 

Formentera 

Mallorca 12,92 13,6 14,54 15,7 16,6 18 19,4 20,84 22,34 21,5 21,22 20,92 21,333 

Menorca 1,38 1,55 1,67 1,51 1,81 1,96 2,19 2,19 1,97 1,88 1,85 1,75 1,746 

ILLES 
BALEARS 

16,1 17,47 18,58 19,6 21 22,7 24,5 26,13 27,14 26,16 25,96 25,40 25,810 

ESPAÑA 629,91 680,4 729,3 783 841 909 986 1.053,16 1.087,79 1.048,06 1.048,88 1044,32 1042,872 

Fuente: Eurostat (2012 últimos datos disponibles) 

En términos comparados, el PIB a precios de mercado por cápita de las Illes Balears, si bien registra uno 

de los menores crecimientos de todas las Comunidades Autónomas entre el periodo 2000-2008, 

actualmente su PIB per c§pita asciende a 24.394 ú, solamente superado por La Rioja, Arag·n, Catalunya, 

Madrid, Navarra y País Vasco. Y por encima de la media española. 

Mercado de trabajo 

Los principales indicadores del mercado laboral, que evolucionaron de forma muy positiva durante la época 

de auge económico, a partir de 2008 sufren un retroceso en forma de decrecimiento de la ocupación y 

aumento significativo de la desocupación. 

La evolución del empleo en las Illes Baleares sigue una tendencia muy similar a la seguida por el conjunto 

nacional en los últimos años. Sin embargo, el mercado laboral regional se ha comportado de forma 

más estable frente a la crisis, hecho que se refleja en el menor descenso del número de ocupados 

durante este periodo (del 2,14% anual durante 2008-2012, frente al 3,46% de la media nacional) y en la 

pronta recuperación del mercado laboral, siendo la única Comunidad Autónoma que registra tasas de 

ocupación positiva a comienzos del año 2012 (crecimiento del 0,4%). 

En el año 2015, el número total de ocupados en las Illes Balears alcanza cifras de 509,6 miles de 

ocupados5, que representa el 2,85% de los empleos registrados en España ese mismo año, siendo la tasa 

de empleo del 65,56%, más de cinco puntos porcentuales por encima de la del conjunto nacional, aunque 

todavía por debajo de la media europea (UE-27).  

Las mujeres siguen registrando tasas de empleo inferiores a los hombres (62,2% frente a 68,85% 

respectivamente) en 2015. No obstante, estas diferencias se han ido acortando a lo largo de la última 

década pasando de una diferencia de 30 puntos porcentuales en el año 2000, a la actual diferencia de 10 

                                                           
5
 Calculado con la población ocupada mayor de 15 años. Con la población ocupada de 15-64 años la cifra es ligeramente superior 

(459,2 miles de personas) y con la población ocupada de 20-64 años de 456,6 miles de personas. 
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puntos. Sin embargo, si hablamos sobre tasas de desempleo durante el año 2014 se dio puntualmente 

mayor paro en los hombres (18,4% para mujeres y 21,4% para los hombres), igualándose ambas tasas 

según Eurostat en 2015 al 17,3%. Esta diferencia se ha ido acortando en la última década como 

consecuencia de la crisis, que ha afectado más al empleo masculino que al femenino. 

En cuanto al empleo por sector de actividad, se observa que, posiblemente como consecuencia de la 

crisis, ha disminuido considerablemente el número de ocupados en el sector de la construcción, siendo éste 

el sector más castigado (descenso de un 57,64% hasta 2014). En la industria y agricultura también se han 

registrado descensos, aunque menos acusados (de un 25,84% y 31,25% respectivamente), mientras que el 

sector servicios es el único que ha amortiguado algo los efectos de la crisis sobre el empleo, al registrar un 

escaso descenso (del 4%). En la siguiente tabla, se puede apreciar en detalle la estructura del empleo en 

las Illes Balears y su cambio durante la crisis:  

Tabla 6: Número de ocupados por actividad 

Construcción 

Nº de ocupados 2008 Peso relativo  
Nº de ocupados 

2014 Peso relativo 
Diferencia 

(08-14) 

(miles de personas) 
de cada 

actividad (%) 
(miles de 
personas) % % 

Agricultura, 
selvicultura y 
pesca 6,4 1,19% 4,4 0,95% -31,25% 

Industria 35,6 6,61% 26,4 5,69% -25,84% 

Construcción 77,2 14,34% 32,7 7,04% -57,64% 

Servicios 419,1 77,86% 400,8 86,32% -4,37% 

TOTAL 538,3 100,00% 464,3 100,00%   
Fuente: Eurostat; 2014 

Un aspecto interesante a considerar es el del autoempleo ya que éste constituye una alternativa laboral al 

desempleo. Así pues, durante el periodo 2008-2012, el autoempleo ha aumentado más de un 2%, 

representando en 2012 el 20,1% del empleo total, 3,2 puntos porcentuales por encima del conjunto 

nacional.  

El desempleo en las Illes Balears, tal y como sucede a nivel nacional, ha seguido una evolución 

ascendente a partir del año 2008, como consecuencia de la recesión económica. Llegando a alcanzar el 

28,6% en Marzo de 2013. Sin embargo, cabe destacar que las Illes Baleares registran tasas de desempleo 

inferiores a la del conjunto nacional (23,2% tasa de desempleo6 de las Illes Balears frente al 25% del 

conjunto nacional; Eurostat 2012), alcanzando en el año 2012 los 132,9 miles de desempleados, el 2,39% 

del conjunto nacional. 

Por regiones, al finalizar el año 2012 Ibiza era la isla con mayor porcentaje de paro, un 25,4% aunque cabe 

resaltar la alta variabilidad de esta tasa dependiendo de si es temporada alta o baja en el sector turístico. 

Le sigue Menorca con un 23,6%, Mallorca con un 21,4% y finalmente Formentera con un 21,2%. Siendo la 

media nacional ese año del 26%. Actualmente las cifras de todas las islas han disminuido notablemente, 

quedando por debajo del umbral del 20%. 

En cuanto a los jóvenes de entre 15 y 24 años, uno de los colectivos que se han visto más perjudicados por 

la crisis financiera, se observa que en las Illes Balears se registran tasas inferiores a las del conjunto 

nacional (44,4% frente 53,2%), no obstante sigue siendo una tasa alta si se compara con el 22% de tasa de 

desempleo juvenil en la UE-27. 

                                                           
6
 Tasa de desempleo calculada a partir de la población desocupada de 15-74 años 
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Tabla 7: Tasa de desempleo 

 

Tasa de desempleo (%) 

(15-74 años) 

Tasa de desempleo (%) 

(15-24 años) 

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Illes Balears 20 18,4 21,4 44,4 46,2 42,9 

España 24,4 25,4 23,6 53,2 52,9 53,4 

Unión 

Europea 27 
10,2 10,3 10,1 22 21,3 22,7 

Fuente: Eurostat; 2014 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la tasa de desempleo desde 2008 hasta 2015, 

desagregado por género y rango de edad. En la misma se observa que, en Baleares, en el conjunto de la 

población, la tasa de desempleo ha aumentado en los dos rangos de edad contemplados (15-24 y de 20-64 

años). Entre la población femenina cuya edad comprende entre los 15 y 24 años, la tasa de desempleo 

femenino ha variado menos que el masculino a lo largo del periodo analizado pasando de un valor del 

22,6% al 37%. Entre la población masculina el cambio ha sido mayor ya que la tasa de desempleo ha 

aumentado del 25,7% al 46,7%. Esto indicaría que el desempleo en las Islas Baleares ha afectado en 

mayor medida a ocupaciones dominadas principalmente por hombres, cómo se puede comprobar 

alternativamente en el descenso del número total de ocupados en Baleares. 

Analizando el rango de población entre 20 y 64 años, la situación es al contrario y con diferencias menos 

acusadas. De tal forma que la tasa de desempleo ha aumentado más entre la población femenina (del 9% 

al 16,8%). Y entre la población masculina la tasa de desempleo ha experimento un aumento pero menor 

(del 9,5% al 16,7%). Consecuentemente, se puede deducir que la recuperación en el empleo ha sido más 

notoria en los hombres en este rango de edad. Por lo tanto la población comprendida entre los 15 y los 24 

años es la más afectada por el desempleo. 

Tabla 8: Evolución de la tasa de desempleo (2008-2015) 

 
Total 

15-24 años 

 
2008 2010 2012 2015 

UE (27) 15,7 21,1 23,2 20,2 

España 24,5 41,5 52,9 48,3 

Illes Balears 24,4 42,7 48,9 42,2 

 
Hombres 

 
2008 2010 2012 2015 

UE (27) 15,7 21,8 23,8 20,9 

España 23,6 43,1 54,1 48,6 

Illes Balears 25,7 49,0 45,8 46,7 

 
Mujeres 

 
2008 2010 2012 2015 

UE (27) 15,6 20,2 22,3 19,4 

España 25,5 39,6 51,4 48,0 

Illes Balears 22,6 35,4 52,2 37,0 

 
Total 

20-64 años 
 

2008 2010 2012 2015 

UE (27) 6,7 9,3 10,1 9,2 

España 10,6 19,3 24,3 21,7 

Illes Balears 9,5 19,2 22,6 16,7 

 
Hombres 
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2008 2010 2012 2015 

UE (27) 6,7 9,3 10.1 9,2 

España 10,6 19,3 24.1 21,7 

Illes Balears 9,5 19,2 21.8 16,7 

 
Mujeres 

 
2008 2010 2012 2015 

UE (27) 6,3 9,3 10,1 9,1 

España 9,5 18,9 24,1 20,4 

Illes Balears 9,0 19,8 21,8 16,8 

Fuente: Eurostat; 2015 

Es importante destacar, dentro de los sectores productivos el turismo rural. El turismo constituye un 

sector determinante de la economía balear que supone el 17,63% del PIB regional (según datos 

provisionales del INE de 2010 correspondientes a la hostelería en su conjunto) y el 66,76% del total de 

personas ocupadas (INE, 2012). El número de camas ofertadas durante 2011 según Eurostat, asciende a 

las 470.020, lo cual supone el 13,70% del total nacional. 

En lo que respecta el turismo rural (INE, Encuesta de ocupación de alojamientos de turismo rural, año 

2012) el número de plazas ofertadas asciende a 3.731 de media durante el año, el 2,62% de la media de 

plazas ofertadas en España durante 2012. El sector supone el 1,98% del total de plazas turísticas de 

Baleares. 

Por otro lado, con respecto a la demanda, expresada en términos de número de pernoctaciones, el turismo 

rural supuso en el año 2012 un total de 705.184 pernoctaciones. En términos relativos, esto significa que el 

turismo rural en Baleares supone aproximadamente el 9,37 % del total de España. Si lo comparamos con la 

cifra total de visitantes que recibe Baleares a lo largo del año, estaríamos hablando de que el turismo rural 

supone aproximadamente el 1,73% del total de turistas que visitan las Islas. Esta cifra aún en apariencia 

limitada refleja que el turismo rural se ha abierto efectivamente hueco como sector económico a tener en 

cuenta. 

El turismo rural,  y de forma específica el agroturismo7, está estrechamente ligado con el medio 

rural en general y con el sector agrario en especial. Asimismo, cabe destacar el importante papel que el 

paisaje forestal en concreto, y el medio natural en general constituyen de cara a la promoción de este tipo 

de turismo. 

En el caso del agroturismo el payés asume nuevas funciones más allá de la producción de alimentos 

vinculadas con el sector terciario, así como con la conservación del patrimonio natural.  

En la actualidad cabe señalar que, si bien el turismo rural estándar ha tenido un mayor desarrollo en 

Baleares no tanto el agroturismo como tal; y son pocas las explotaciones agrarias que consiguen mantener 

de forma simultánea una actividad turística (según el Censo del 2009 un 2,46% de total). Entre los motivos 

de este escaso desarrollo podemos encontrar la exigente normativa en materia urbanística vigente, que por 

el momento  limita las posibilidades de los agricultores para alcanzar las condiciones requeridas.  

A raíz de esto, y por el momento, el turismo rural se ha centrado en establecimientos de lujo ubicados en el 

medio rural que quedan muy lejos de la propuesta inicial de compatibilización de ambas actividades 

económicas: la agraria y el turismo. 

                                                           
7
 Entendemos por agroturismo aquella modalidad de turismo rural en el que se produce un contacto directo con las 

actividades agrarias tradicionales, con el aprovechamiento de ambiente rural y el contacto con las manifestaciones 

culturales y sociales productivas. 
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Por último, cabe citar la presión turística y urbanística asociada constituye en algunos casos un factor de 

riesgo para el resto de actividades del medio rural. 

En definitiva, la ordenación de la oferta y la mejora de la demanda turística pasan por la necesaria atención 

a un turismo sostenible que potencie las sinergias con el sector agrario, agroindustrial y forestal. 

No obstante, cabe señalar que en las Islas Baleares, al contrario de lo que ocurre en muchas zonas rurales 

de Europa, la agricultura se convierte en sí en una actividad complementaria a promover, siendo la principal 

actividad de la economía regional el turismo.  

Vista esta circunstancia, y a fin de potenciar que la actividad agraria deje de ser marginal, desde la 

Comunidad Autónoma se está impulsando un cambio normativo que permita a los titulares de las 

explotaciones agrarias desarrollar actividades complementarias a la agraria y diversificar sus rentas 

eliminando las trabas legales y administrativas que han lastrado su ejercicio hasta el momento. 

Este cambio normativo, dará un nuevo impulso al sector primario balear e introducirá elementos 

innovadores como la posibilidad de desarrollar nuevas actividades en el medio rural como las agroestancias 

y agrorefugios, la agrocultura, el agroocio y agroterapia natural, la agroenergía y las actividades 

agroecuestres.  

Estas nuevas actividades junto con aquellas más tradicionales como la transformación de los productos de 

la explotación agraria, el turismo rural o la venta directa propiciarán que la rentabilidad de las explotaciones 

no sea absolutamente dependiente de la actividad agraria y contribuirán a incrementar la pobre tasa de 

explotaciones que actualmente diversifican sus actividades. 

 

d) Indicadores de base del PDR. 

Indicadores de base relacionados con el contexto 
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Código Indicador 
Versión actual del PDR-IB Cuantificación Evaluación Intermedia Cuantificación Evaluación Ex Post 

Fuente Año Valor Fuente Año Valor Fuente Año Valor 

BC01 
Designación de 

zonas rurales 

Municipios con densidad de 

población por debajo de 

150 hab/km2. 

IBESTAT, Padrón 

de Población 
2007 

De  67  municipios, 48  

son  

rurales (71,64% de los 

municipios) 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2009 

De  67  municipios, 

46  son rurales 

(68,66% de los 

municipios). 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2015 

De  67  municipios, 

45  son rurales 

(67,16% de los 

municipios). 

BC02 

Importancia de 

las zonas 

rurales 

% territorio 

IBESTAT, a partir 

de datos de 

SITIBSA 

2007 

71,9% del territorio es 

predominantemente 

rural. 

IBESTAT, a 

partir de datos 

de SITIBSA 

2009 

65,72% del territorio 

es 

predominantemente 

rural.  

IBESTAT, a 

partir de datos de 

SITIBSA 

2015 

62,54% del territorio 

es 

predominantemente 

rural.  

% población 
IBESTAT, Padrón 

de Población 
2007 

29,6% de la población 

total reside en 

municipios rurales (RI 

según OECD). 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2009 

24,8% de la 

población total 

reside en municipios 

rurales (RI según 

OECD). 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2015 

22,33% de población 

vive en zonas 

predominantemente 

rurales (RI, según 

OECD). 

% de Valor Añadido Bruto 

en zonas rurales 
No disponible  No disponible       No disponible 

% de empleo en zonas 

rurales 
No disponible  No disponible       No disponible 

BC03 
Utilización de 

tierras agrícolas 

Tierra de cultivo (% de 

SAU) 

EUROSTAT, 

Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 69,40% 

EUROSTAT, 

Encuesta de 

Estructura de 

las 

Explotaciones 

Agrícolas  

2010 69,00% 

EUROSTAT, 

Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas  

2013 67,60% 

Cultivos permanentes (% 

de SAU)  

EUROSTAT, 

Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas  

2005 6,70% 

EUROSTAT, 

Encuesta de 

Estructura de 

las 

Explotaciones 

Agrícolas  

2010 10,70% 

EUROSTAT, 

Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas  

2013 10,40% 



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las Illes Balears,  
 

47 

Prados y pastos 

permanentes (% de SAU) 

EUROSTAT, 

Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas  

2005 23,90% 

EUROSTAT, 

Encuesta de 

Estructura de 

las 

Explotaciones 

Agrícolas  

2010 20,30% 

EUROSTAT, 

Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas  

2013 22,00% 

BC04 

Estructura de 

las 

explotaciones 

Número de explotaciones 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 13.557 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 13.185 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 10.218 

SAU (hectáreas) 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 206.020 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 194.264 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 176.280 

Mano de obra (UTA) 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 9.886 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 10.339 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 7.510 

Superficie media de la 

explotación (hectáreas) 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 
15,20 (superficie total / 

nº explotaciones) 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 

14,73  (superficie 

total / nº 

explotaciones) 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 
17,25 (superficie total 

/ nº explotaciones) 

Distribución por tamaño de 

explotación (%) 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 52,27% 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 50,55% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 51,57% 
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INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 40,68% 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 42,67% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 40,43% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 7,05% 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 6,78% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 8,00% 

Dimensión económica 

media (UDE 

total/Explotaciones) 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 13 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 15,88 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 25,55 

Distribución por tamaño de 

UDE (%) 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 24,90% 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 22,05% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 38,33% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 73,44% 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 75,69% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 53,85% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2005 1,66% 

INE, Encuesta 

de Estructura 

de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 2,25% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 7,81% 

BC05 
Estructura 

forestal 

Superficie de bosque 

maderable (hectáreas) 

Conselleria medio 

ambiente 
2006 50.496 

Conselleria 

medio ambiente 
2009 50.496 MAPAMA 2012 

89.41847 metros 

cubicos (pasarlo a 

hectareas) 
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Titularidad: % de bosque 

maderable propiedad de 

Conselleria medio 

ambiente 
2006 96,33% 

Anuario de 

estadística 

forestal 2008 

2008 

Superficie forestal 

total según 

titularidad de los 

montes:94,9% 

Anuario de 

estadística 

forestal 2014 

2014 94,07% 

Conselleria medio 

ambiente 
2006 1,87% 

Anuario de 

estadística 

forestal 2008 

2008 2,23% 

Anuario de 

estadística 

forestal 2014 

2014 1,99% 

Conselleria medio 

ambiente 
2006 1,80% 

Anuario de 

estadística 

forestal 2008 

2008 2,87% 

Anuario de 

estadística 

forestal 2014 

2014 3,94% 

Dimensión media de 

explotaciones particulares 

de bosques (hectáreas) 

Conselleria medio 

ambiente 
2006 No disponible         - - No disponible 

BC06 
Productividad forestal (ó000 de mį 

corteza/hectáreas/año) 

Función productiva 

(m3). 
2006 0,77     

No disponible a nivel 

regional 
- - 

No disponible a nivel 

regional 

BC07 
Ocupación del 

suelo 

% de superficie en clases 

agrícolas 
IBESTAT 2005 41% No hay datos nuevos IFN4 2012 42,05% 

% de superficie en clases 

forestales 
IBESTAT 2005 34% 

No hay datos nuevos 

IFN4 2012 54,75% 

% de superficie en clases 

naturales 
IBESTAT 2005 13% IFN4 2012 - 

% de superficie en clases 

artificiales 
IBESTAT 2005 12% IFN4 2012 6,95% 

BC08 
Zonas 

desfavorecidas 

% SAU en zonas no 

desfavorecidas 
Elaboración propia 2006 58,3% No hay datos nuevos - - - 

% SAU en zonas 

desfavorecidas de montaña 
Elaboración propia 2006 15,6% 

No hay datos nuevos 

- - - 

% SAU en otras zonas 

desfavorecidas 
Elaboración propia 2006 - - - - 

% SAU en zonas 

desfavorecidas con 

limitaciones específicas 

Elaboración propia 2006 26,1% - - - 

BC09 Zonas de % SAU de cultivos Eurostat (FSS) 2003 49,20% No hay datos nuevos - - - 
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agricultura 

extensiva (% de 

SAU) 

extensivos 

% SAU de pastos 

extensivos 
Eurostat (FSS) 2003 

0% Baleares y 31,4% 

ESP 
No hay datos nuevos - - - 

BC10 
Zonas de 

Natura 2000 

% superficie de zonas 

NATURA 2000 

Dossier consejo 

gobierno 
2006 19,70% 

No hay datos nuevos 

MAPAMA 2011 22,90% 

% SAU dentro de NATURA 

2000 
IRENA 2004 24,70% MAPAMA 2011 10,40% 

% superficie forestal dentro 

de Natura 2000 
  -   MAPAMA 2011 39,40% 

BC11 

Biodiversidad: 

bosques 

protegidos 

Biodiversidad con 

intervención no activa 

(clase 1.1) 

- - 
Dato no disponible a 

nivel regional 
    

Dato no disponible a 

nivel regional 
MCPFE 2013 0,00% 

Biodiversidad con 

intervención mínima (clase 

1.2) 

- - 
Dato no disponible a 

nivel regional 
    

Dato no disponible a 

nivel regional 
MCPFE 2015 0,00% 

Biodiversidad/Conservación 

con intervención activa 

(clase 1.3) 

- - 
Dato no disponible a 

nivel regional 
    

Dato no disponible a 

nivel regional 
MCPFE 2015 42,80% 

Protección del paisaje y 

elementos naturales 

específicos (clase 2) 

- - 
Dato no disponible a 

nivel regional 
    

Dato no disponible a 

nivel regional 
MCPFE 2015 31,80% 

BC12 Incremento medio anual de bosques y otras 

zonas arboladas  

Inventario Forestal 

Nacional (IFN2-3) 
2007 207.404,5 (m3/año) No hay datos nuevos MAPAMA 2013 

.-281,4 (ha/año) 

(Disminución anual 

durante 2003/2013) 

BC13  

Estado sanitario 

de los 

ecosistemas 

forestales (% de 

árboles de las 

clases de 

Coníferas (%) 

Inventario UE-ECE 

de daños 

forestales 

2003 

42.6% 

Inventario UE-

ECE de daños 

forestales 

2007 44,02% 

Inventario UE-

ECE de daños 

forestales 

2013 25% 

Frondosas (%) 

Inventario UE-ECE 

de daños 

forestales 

2003 

25.92% 

Inventario UE-

ECE de daños 

forestales 

2007 31,58% 

Inventario UE-

ECE de daños 

forestales 

2013 48% 
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defoliación 2 a 

4) Total (%) 

Inventario UE-ECE 

de daños 

forestales 

2003 

38.42% 

Inventario UE-

ECE de daños 

forestales 

2007 40,74% 

Inventario UE-

ECE de daños 

forestales 

2013 32% 

BC14 

% superficie del territorio declarada como 

zona vulnerable a la contaminación por 

nitratos 

DG ENV (dato 

para España, no 

disponible a nivel 

regional) 

2006 12,60% No hay datos nuevos 
MAGRAMA 

(2013) 
2009 24,2% (121.539 ha) 

BC15 % de SAU de regadío INE 1999 7,94% INE 2009 7,53% INE 2013 5,48% 

BC16 

Superficie forestal y otras áreas arboladas 

gestionadas básicamente por protección de 

agua y suelo (% de superficie forestal) 

MCPFE 2005 3.641 Has No hay datos nuevos MAGRAMA 2013 0,045% (142 ha) 

BC17 

Densidad de 

población 

(habitantes/km²) 

Regional 

IBESTAT, a partir 

de datos de 

SITIBSA y del 

Padrón de 

Población 

2006 200,82 

IBESTAT, a 

partir de datos 

de SITIBSA y 

del Padrón de 

Población 

2009 219,76 

IBESTAT, a 

partir de datos de 

SITIBSA y del 

Padrón de 

Población 

2015 221,57 

En zonas rurales 

IBESTAT, a partir 

de datos de 

SITIBSA y del 

Padrón de 

Población 

2006 83,61 

IBESTAT, a 

partir de datos 

de SITIBSA y 

del Padrón de 

Población 

2009 82,96 

IBESTAT, a 

partir de datos de 

SITIBSA y del 

Padrón de 

Población 

2015 79,13 

BC18 
Estructura de 

edades 

Regional 

IBESTAT, Padrón 

de Población 
2006 16,03% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2009 16,00% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2015 16,52% 

IBESTAT, Padrón 

de Población 
2006 70,14% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2009 70,29% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2015 68,40% 

IBESTAT, Padrón 

de Población 
2006 13,84% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2009 13,71% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2015 15,08% 

En zonas rurales 
IBESTAT, Padrón 

de Población 
2006 15,90% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2009 15,50% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2015 16,53% 



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las Illes Balears,  
 

52 

IBESTAT, Padrón 

de Población 
2006 68,20% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2009 68,58% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2015 66,16% 

IBESTAT, Padrón 

de Población 
2006 15,89% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2009 15,93% 

IBESTAT, 

Padrón de 

Población 

2015 17,32% 

BC19 
Estructura de la 

economía 

Regional 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2006 0,58% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2009 0,42% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2014 0,39% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2006 19,73% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2009 19,15% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2014 12,33% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2006 79,69% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2009 80,43% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2014 87,28% 

En zonas rurales 

- - 
Zonas rurales: no 

disponible 
-   

Zonas rurales: no 

disponible 
- - 

Zonas rurales: no 

disponible 

- - 
Zonas rurales: no 

disponible 
-   

Zonas rurales: no 

disponible 
- - 

Zonas rurales: no 

disponible 

- - 
Zonas rurales: no 

disponible 
-   

Zonas rurales: no 

disponible 
- - 

Zonas rurales: no 

disponible 

BC20 
Estructura del 

empleo 

Regional 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2006 1,36% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2009 1,14% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2014 0,95% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2006 22,24% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2009 18,28% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2014 12,73% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2006 76,40% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2009 80,58% 

EUROSTAT, 

Contabilidad 

Regional 

2014 86,32% 

En zonas rurales 
- - 

Zonas rurales: no 

disponible 
-   

Zonas rurales: no 

disponible 
- - 

Zonas rurales: no 

disponible 

- - Zonas rurales: no -   Zonas rurales: no - - Zonas rurales: no 
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disponible disponible disponible 

- - 
Zonas rurales: no 

disponible 
-   

Zonas rurales: no 

disponible 
- - 

Zonas rurales: no 

disponible 

BC21 

Desempleo de 

larga duración 

(%)  

Regional 
EUROSTAT, LFS 

(EPA) 
2006 0,72% 

EUROSTAT, 

LFS (EPA) 
2009 3,20% 

EUROSTAT, 

LFS (EPA) 
2015 6,7% 

En zonas rurales - - 
Zonas rurales: no 

disponible 
-   

Zonas rurales: no 

disponible 
- - 

Zonas rurales: no 

disponible 

BC22 

% de adultos 

(25-64 años) 

con estudios 

medios y 

superiores 

Regional 
EUROSTAT, LFS 

(EPA) 
2006 47,20% 

EUROSTAT, 

LFS (EPA) 
2009 48,40% 

EUROSTAT, 

LFS (EPA) 
2015 54,60% 

En zonas rurales - - 
Zonas rurales: no 

disponible 
-   

Zonas rurales: no 

disponible 
- - 

Zonas rurales: no 

disponible 

BC23 

Cobertura de 

Internet de 

banda ancha 

(DSL) (% 

viviendas con 

conexión de 

banda ancha 

sobre total de 

viviendas) 

Regional 

INE, Encuesta 

sobre 

Equipamiento y 

Uso de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación en 

los hogares 

2006 32,80% 

INE, Encuesta 

sobre 

Equipamiento y 

Uso de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

en los hogares 

2010 63,40% 

INE, Encuesta 

sobre 

Equipamiento y 

Uso de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación en 

los hogares 

2015 78,20% 

En zonas rurales - - 
Zonas rurales: no 

disponible 
-   

Zonas rurales: no 

disponible 
- - 

Zonas rurales: no 

disponible 
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Indicadores de base relacionados con los objetivos 

Código 

Indicador 

Primera versión del 

PDR Cuantificación Evaluación Intermedia 
Cuantificación Evaluación Ex Post/Última Actualización 

Valor Fuente Año Valor Fuente Año Valor 

BO01 

Desarrollo económico (PIB per 

cápita (PPA en % de EU28 = 

100)) 

112% 
EUROSTAT, Regional 

Economic Accounts 
2009 107% 

EUROSTAT, 

Regional Economic 

Accounts 

2014 96% 

BO02 

Tasa de empleo 

(en %  total 

población 15-64 

años) 

Tasa de 

empleo 
70,10% EUROSTAT, LFS (EPA) 2009 63,10% 

EUROSTAT, LFS 

(EPA) 
2015 64,50% 

Tasa de 

empleo de las 

mujeres 

60,10% EUROSTAT, LFS (EPA) 2009 58,30% 
EUROSTAT, LFS 

(EPA) 
2015 61,50% 

Jóvenes (15-

24 años) 
46,80% EUROSTAT, LFS (EPA) 2009 34,80% 

EUROSTAT, LFS 

(EPA) 
2015 23,20% 

BO03 

Tasa de 

desempleo (en 

% población 

activa 15-64 

años) 

Tasa de 

desempleo  
6,44% EUROSTAT, LFS (EPA) 2009 17,92% 

EUROSTAT, LFS 

(EPA) 
2015 17,31% 

Tasa de 

desempleo de 

las mujeres 

8,06% EUROSTAT, LFS (EPA) 2009 16,25% 
EUROSTAT, LFS 

(EPA) 
2015 17,26% 

Jóvenes (15-

24 años) 
13,36% EUROSTAT, LFS (EPA) 2009 32,10% 

EUROSTAT, LFS 

(EPA) 
2015 42,17% 

BO04 
% agricultores con formación 

agrícola básica y completa 

Formación básica: 

8,70% INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones Agrícolas 

2009 

Formación básica:7,55% INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 

Formación básica: 

14,60% 

Formación completa: 

0,36% 
Formación completa: 0,39% 

Formación 

completa: 1,10% 

BO05 
Relación entre agricultores 

menores de 35 años y 

agricultores mayores de 55 años 

2,90% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones Agrícolas 

2009 4,33% 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 1,57% 
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BO06 

Productividad laboral en el sector 

agrario (VAB/UTA) ('000 ú/UTA) 

- 

MAGRAMA, Cuentas 

Económicas de la 

Agricultura, e INE, 

Encuesta de Estructura 

de las Explotaciones 

Agrícolas 

2010 6,12 

MAGRAMA, 

Cuentas 

Económicas de la 

Agricultura, e INE, 

Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2013 9,95 

BO07 

Formación bruta de capital fijo en 

el sector agrario (millones de 

euros) 

No disponible a nivel 

regional 
- - 

No disponible a nivel 

regional 

INE, Contabilidad 

Regional de 

España 

2007 47,87 

BO08 
Creación de empleo en el sector 

primario ('000 de ocupados) 
7,00 

EUROSTAT, Regional 

Economic Accounts 
2009 5,80 

EUROSTAT, 

Regional Economic 

Accounts 

2014 4,40 

BO09 
Desarrollo económico (VAB) del 

sector primario (M. Euros) 
127,60 

EUROSTAT, Regional 

Economic Accounts 
2009 101,90 

EUROSTAT, 

Regional Economic 

Accounts 

2014 93,40 

BO10 

Productividad laboral en la 

industria alimentaria 

(VAB/empleado) ('000 de 

euros/empleado) 

34,93 

IBESTAT (a partir de 

datos del INE, Encuesta 

Industrial de Empresas) 

2009 29,82 

IBESTAT (a partir 

de datos del INE, 

Encuesta Industrial 

de Empresas) 

2014 37,73 

BO11 
Formación bruta de capital fijo en 

la industria alimentaria 

No disponible a nivel 

regional 
- - 

No disponible a nivel 

regional 
- - - 
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BO12 

Creación de empleo en la 

industria alimentaria ('000 de 

ocupados) 

5,065 

IBESTAT (a partir de 

datos del INE, Encuesta 

Industrial de Empresas) 

2009 4,63 

IBESTAT (a partir 

de datos del INE, 

Encuesta Industrial 

de Empresas) 

2014 3,84 

BO13 

Desarrollo económico (VAB) de la 

industria alimentaria (M. Euros) 

176,9 

IBESTAT (a partir de 

datos del INE, Encuesta 

Industrial de Empresas) 

2009 138,11 

IBESTAT (a partir 

de datos del INE, 

Encuesta Industrial 

de Empresas) 

2014 144,85 

BO14 

Productividad laboral en el sector 

forestal (VAB/empleado) ('000 de 

euros/empleado) 

No disponible a nivel 

regional 
- - 

No disponible a nivel 

regional 
- - 

BO15 
Formación bruta de capital fijo en 

el sector forestal 

No disponible a nivel 

regional 
- - 

No disponible a nivel 

regional 
- - 

No disponible a nivel 

regional 

BO16 

Importancia de la agricultura de 

semi-subsistencia en los nuevos 

Estados miembros (%) 

No es necesario (requerido sólo para los nuevos Estados miembros) 
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BO17 

Índice o tendencia de población 

de aves de tierras agrarias (2000 

= 100) 

No disponible a nivel 

regional 
- - 

No disponible a nivel 

regional 

SEO  

(Estimación a partir 

de la elaboración 

del índice a través 

de la distribución 

regional de las 

especies de aves 

ligadas a medios 

agrarios) 

2012 
86 (Índice 2000 = 

100) 

BO18 
Sistemas agrícolas o forestales 

de elevado valor natural 

(hectáreas de SAU) 

Alto Valor Natural en 

tierra arable: 18% 

No hay datos nuevos 

IREC 

2011 (con 

datos de SAU 

del 2013) 

33,8% 
Alto Valor Natural en 

pastizales : 40% 

BO19 

Composición 

arbórea (% del 

total de la 

superficie 

forestal) 

Coníferas (%) Coníferas:49,49%  

Anuario de 

estadística 

forestal 

2010 

2010 Coníferas: 47,66%  

Anuario 

de 

estadística 

forestal 

2012 

2012 Coníferas: 47,66%  

Frondosas (%) Frondosas: 47,24% 

Anuario de 

estadística 

forestal 

2010 

2010 Frondosas: 32,96%  

Anuario 

de 

estadística 

forestal 

2012 

2012 Frondosas: 32,96%  

Mixtas (%) Mixtas:8,27%  

Anuario de 

estadística 

forestal 

2010 Mixtas: 19,37%  

Anuario 

de 

estadística 

2012 Mixtas: 19,37%  
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2010 forestal 

2012 

BO20 

Calidad del 

agua: balances 

brutos de 

nutrientes 

(kg/ha) 

Balance bruto 

de nitrógeno 
* ---- 

No 

disponible 

- 

* ---- RUENA/MAGRAMA 2010 10,1 

Balance bruto 

de fósforo 
* ---- 

No 

disponible - 
* ---- RUENA/MAGRAMA 2010 8,1 

BO21 

Calidad del 

agua: 

contaminación 

por nitratos y 

plaguicidas 

Tendencia de 

concentración 

de nitratos en 

aguas de 

superficie 

(NO3 mg/L) 

(Índice 1994 = 

100) 

* ---- 

No hay datos nuevos 

-   
*No disponible a 

nivel regional 

Tendencia de 

concentración 

de nitratos en 

aguas 

subterráneas 

(mg/L)  

*No disponible a 

nivel  

- - 
No disponible a nivel 

regional 
No disponible - 

*No disponible a 

nivel regional 
regional.  

Tendencia de 

concentración 

de plaguicidas 

en aguas de 

superficie 

(ɛg/L)(ĉndice 

2006 = 100) 

*No disponible a 

nivel  

- - 
No disponible a nivel 

regional 
- - 

*No disponible a 

nivel regional. 
regional.  

Tendencia de 

concentración 

*No disponible a 

nivel  
- - 

No disponible a nivel 

regional 

EEA (European 

Environment 
2016 <0.5 ɛg/L 
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de plaguicidas 

en aguas 

subterráneas  

(ɛg/L) 

regional.  

Agency) 

BO22 
Superficie con riesgo de erosión 

del suelo (tn/hectárea/año) 
0,8 T/ha/año 

No hay datos nuevos 
No disponible -   

BO23 
Agricultura ecológica (hectáreas) 

19.450 Consellería Agricultura 2010 27.924,00 CBPAE 2014 29.391,00 

BO24 

Cambio 

climático: 

producción de 

energías 

renovables 

Procedente de 

la agricultura 

(Ktep) 

27,25 

No hay datos nuevos 

Estadísticas 

Energéticas. Islas 

Baleares. 

Consejería de 

Comercio, Indústria 

y Energía 

2009 31,2 

Procedente de 

la silvicultura 

(Ktep) 

1,8 

Estadísticas 

Energéticas. Islas 

Baleares. 

Consejería de 

Comercio, Indústria 

y Energía 

2009 2,6 

BO25 

Cambio climático: SAU dedicada 

a cultivos energéticos y biomasa 

(hectárea) 

No disponible a nivel 

regional 
- - 

No disponible a nivel 

regional 
- - 

No disponible a nivel 

regional 

BO26 

Cambio 

climático/calidad 

del aire: 

emisiones de 

gases 

procedentes de 

la agricultura 

Emisiones de 

gases de 

efecto 

invernadero 

procedentes 

de la 

agricultura  

2,978 kt CAIB 2009 1,339 kt CAIB 2014 2,111 kt 
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BO27 
% agricultores con otra actividad 

retribuida 
30% No hay datos nuevos 

INE, Encuesta de 

Estructura de las 

Explotaciones 

Agrícolas 

2007 32,85% 

BO28 

Empleo en los 

sectores 

secundario y 

terciario ('000 de 

ocupados) 

Regional 506,10 
EUROSTAT, Regional 

Economic Accounts 
2009 501,30 

EUROSTAT, 

Regional Economic 

Accounts 

2014 459,90 

En zonas 

rurales 
Dato no disponible. - - Dato no disponible - - Dato no disponible 

BO29 

VAB del sector 

secundario y 

terciario (M. 

Euros) 

Regional 21.687,30 
EUROSTAT, Regional 

Economic Accounts 
2009 24.284,70 

EUROSTAT, 

Regional Economic 

Accounts 

2014 23.887,70 

En zonas 

rurales 
Dato no disponible. - - Dato no disponible - - Dato no disponible 

BO30 

Personas 

autoempleadas 

('000) 

Regional 92,8 INE, EPA 2009 81,70 INE, EPA 2015 104,80 

En zonas 

rurales 
Dato no disponible. - - Dato no disponible - - Dato no disponible 

BO31  

Infraestructuras 

turísticas en 

zonas rurales 

(número total de 

plazas) 

Regional 423.259 
IBESTAT, Estadísticas 

sobre turismo 
2009 422.918 

IBESTAT, 

Estadísticas sobre 

turismo 

2014 424.636 

En zonas 

rurales 
 199.026 (47,02%)   

IBESTAT, Estadísticas 

sobre turismo 
2009 159.173 (37,64%) 

IBESTAT, 

Estadísticas sobre 

turismo 

2014 142.649 (33,59%) 
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BO32 

Personas que 

tienen 

conexiones de 

banda ancha a 

internet sobre 

total de 

población (%) 

Regional 32,80% 

INE, Encuesta sobre 

Equipamiento y Uso de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación en los 

hogares 

2010 63,40% 

INE, Encuesta 

sobre Equipamiento 

y Uso de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación en 

los hogares 

2015 78% 

En zonas 

rurales 
Dato no disponible. - - Dato no disponible - - Dato no disponible. 

BO33 

VAB del sector 

servicios sobre 

el VAB total (%) 

Regional 79,69% 
EUROSTAT, Regional 

Economic Accounts 
2009 80,43% 

EUROSTAT, 

Regional Economic 

Accounts 

2014 87,28% 

En zonas 

rurales 
Dato no disponible. - - Dato no disponible - - Dato no disponible. 

BO34  

Ratio de 

migración neta 

anual (por cada 

1000 

habitantes) 

Regional 24,77 
IBESTAT, Datos de 

Población 
2009 5,79 

IBESTAT, Datos de 

Población 
2014 -1,62 

En zonas 

rurales 
29,66 

IBESTAT, Datos de 

Población 
2009 8,51 

IBESTAT, Datos de 

Población 
2014 -1,64 

BO35 

% Adultos (25-

64 años) 

participantes en 

educación y 

capacitación 

Regional 11,30% INE, EPA 2009 9,48% INE, EPA 2015 9,27% 

En zonas 

rurales 
Dato no disponible. - - Dato no disponible - - Dato no disponible. 

BO36 
% de población cubierta por 

Grupos de Acción Local 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN: REVISIÓN DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES, LA FINALIDAD Y EL ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN. 

El sistema de evaluación definido en Islas Baleares se articula a través de las grandes fases marcadas en el 

Marco Común de Seguimiento y Evaluación, es decir: 

Á Fase 1. Estructuración: planificación del proceso, preparación para la posterior respuesta a las 

preguntas de evaluación. Así, en esta fase se define el denominado Plan de Evaluación. 

Á Fase 2. Observación: identificación y recogida de toda la información relevante. En ella se 

recolectarán los datos cuantitativos y cualitativos necesarios para contestar cada pregunta. 

Á Fase 3. Análisis: análisis de toda la información recopilada durante el proceso de observación. 

Á Fase 4. Valoración: a partir de los análisis precedentes se procede a responder a las preguntas de 

evaluación y se realizan diversas valoraciones. 

Á Fase 5: Redacción de los documentos de evaluación, presentación y difusión de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Para comenzar los trabajos de Estructuración, en el año 2012 se procede a la contratación de un equipo 

independiente de evaluadores expertos, Red2Red Consultores, para la prestación de un servicio de 

ñAsistencia t®cnica y apoyo en el seguimiento y la evaluaci·n continua del Programa de Desarrollo Rural de 

les Illes Balears 2007-2013ò. 

En este sentido, y tal y como establecen las condiciones esenciales de contratación, la asistencia técnica 

tendr§ por objeto abordar la fase de ñEstructuraci·n del proceso de evaluaci·nò, elaborando un Plan de 

Evaluación Continua del Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 2007-2013 y sentando las bases 

del proceso de evaluación (matriz de evaluación y lógica de intervención), así como la elaboración del 

análisis del sistema de seguimiento y el apoyo a la elaboración de los informes anuales. 

Fruto de este servicio se han elaborado 6 informes de evaluación ongoing8 correspondientes a las 
anualidades de:  
 

- 2009 
- 2011 
- 2012 
- 2013 
- 2014 
- 2015 

Se continúan con los trabajos de estructuración cuando a mediados del año 2016, momento en el que la 

Autoridad de Gestión hace pública la contratación de los servicios para llevar a cabo la evaluación expost del 

PDR IB -07/13. Atendiendo a los criterios de valoración del proceso público se contrata a un equipo de 

evaluadores independientes (Red2Red Consultores S.L), empresa adjudicataria de la realización de este 

trabajo. Para ello, se firma un contrato adhoc dirigido a la elaboración, propiamente dicha, del Informe de 

Evaluación expost. 

A continuación se expone un esquema del contenido de los pliegos de prescripciones técnicas 

concretamente se da respuesta a los apartados previstos en el apartado 3 de los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas para la realización de la evaluación expost del Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 

2007-2013. El contenido de dichos apartados es: 

                                                           
8 En el apartado 3.3 se profundizará sobre el contenido de los mismos 
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1. PROYECTO DE ACTUACIÓN 

V Se presentan los objetivos del proceso de evaluación ex post. 

V Se explica el enfoque metodológico previsto. 

V Se describe el proceso de evaluación, las fases y las tareas que se prevé acometer. 

2. PLAZOS DE ACTUACIÓN 

V Se presenta la estructuración del proceso evaluativo en el tiempo previsto. Se muestra un 

cronograma de ejecución de las fases y tareas propuestas. 

3. EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO 

No obstante para el desarrollo de estos apartados se tuvo muy en cuenta lo descrito en el apartado B.2 de 

los Pliegos de Prescripciones Administrativas (PPA) ñCriterios de selecci·n evaluables mediante juicio de 

valorò. Que adem§s de condicionar el proceso de oferta pública han influido directamente en el desarrollo de 

los trabajos de evaluación. Los elementos valorables por el FOGAIBA fueron:  

1. Adaptación de los diseños metodológicos a la realidad de las Islas Baleares:  

a. Propuesta metodológica para la elaboración de un apartado de contexto de la evaluación que tenga 

en cuenta las particularidades de cada una de las islas que conforman la Comunidad Autónoma de 

Baleares. 

b. Descripción de las técnicas previstas para la evaluación y selección de la información cuantitativa y 

cualitativa y los datos necesarios que abarque todas las islas que conforman la Comunidad 

Autónoma de Baleares. Trabajo de campo específico (diseño de cuestionarios, entrevistas, etc.). 

Fuentes de información secundaria que resuelvan una eventual no disponibilidad de los datos. 

c. Metodología para el cálculo de los valores del Sistema de indicadores (incluidos los de impacto) por 

Comunidad Autónoma y por islas. Técnicas y herramientas de trabajos, fuentes de información y 

propuestas alternativas en caso de no disponibilidad inmediata de los datos. 

d. Metodología para dar respuesta a las preguntas de evaluación. Trabajo de campo y actividades 

específicas (indicadores alternativos, encuestas, cuestionarios y otra información cualitativa).  

e. Descripción de la metodología para realizar un análisis de la implantación del Programa de 

desarrollo rural por islas. 

f. Otros aspectos cualitativos de la propuesta: Estructuración y cronograma del proceso evaluativo, 

Sistema de coordinación e intercambio de información entre el equipo evaluador y FOGAIBA, 

Presentación de los trabajos y resultados obtenidos 

2. Propuesta técnica y criterios para la elaboración de una recopilación de las buenas prácticas 

llevadas a cabo en el desarrollo del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. 

3. Otras mejoras propuestas por el adjudicatario: 

a. Elaboración de una encuesta de satisfacción a beneficiarios del programa (mínimos de 100 

entrevistas) 

b. Realización de un análisis de las recomendaciones de la Evaluación Ex post que no han sido 

introducidas en el PDR 2014-2020 y acciones propuestas para integrarlas 

Por último, cabe recordar que en el capítulo 2 de Introducción se expone el esquema de evaluación que se 

ha desarrollado en el presente informe. 
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3.3. RESEÑA SOBRE LAS EVALUACIONES ANTERIORES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA. 

Con la finalidad de que el proceso de Evaluación expost sea lo más completo posible, resulta interesante 

analizar las conclusiones y valoraciones emitidas por otras evaluaciones que han sido desarrolladas en el 

período de influencia 2007-2013. Para la exposición de la información de los dos hitos de evaluación más 

significativos previos a esta evaluación expost han sido la evaluación exante realizada en 2007 y la 

evaluación intermedia finalizada en 2010, para ambos ejercicios evaluativos se  ha sistematizado la 

información recogiendo los siguientes puntos:  

o Nombre informe 

o Fecha en la que se desarrolla 

o Contenido 

o Principales conclusiones 

A continuación se exponen algunas consideraciones a las que se ha llegado a través de estas evaluaciones:  

Nombre del 

informe 

Evaluación ExAnte del Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 2007-2013 

Fecha en la que 

se desarrolla 

12 de Enero de 2007 

Contenido 1. INTRODUCCIÓN        

2. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DAFO  

3. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA   

4. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA 

4.1. Lecciones aprendidas      

4.2. Intervención lógica de las medidas    

5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ESPERADO DEL PROGRAMA  

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN      

ANEXOS 

Principales 

conclusiones 

- En cuanto al análisis DAFO la evaluación señala que la estrategia del PDR de les Illes 
Balears 2007-2013 debe actuar sobre las necesidades detectadas, derivadas del 
análisis DAFO. Como se muestra a continuación, las medidas adoptadas por el nuevo 
PDR cubren la totalidad de las necesidades detectadas. 

- Atendiendo a los objetivos (operacionales o de las medidas, específicos de los ejes y 
generales de los subejes) del Programa son coherentes con lo dispuesto por las 
Directrices estratégicas comunitarias y se adecuan a la consecución de los objetivos 
principales del Plan Estratégico Nacional (PEN) de Desarrollo Rural (última versión de 
21 de diciembre de 2006). 

- El tercero de los bloques de contenido relativo a la valoración de las medidas, se centra 
exclusivamente en la exposición de los indicadores por cada una de las medidas sin 
aportar ningún tipo de valoración al respecto. 

- El impacto esperado debe ser cuantificado a través de indicadores en la Evaluación 
Final (2014), en relación con los objetivos generales del programa.  

- En cuanto al valor añadido del programa se indica que éste da respuesta tanto a las 
directrices estratégicas comunitarias como a los objetivos principales del Plan 
Estratégico Nacional de Desarrollo Rural.  

- Finalmente, las conclusiones relacionados con el seguimiento y evaluación se centran 
en: La Evaluación Exante o Previa es el primer instrumento activado para el 
seguimiento y evaluación del nuevo PDR de les Illes Balears 2007-2013 

- En las Evaluaciones continuas (de carácter anual) deben cuantificarse los indicadores 
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de input (evolución del gasto público respecto al total) y de output o realización 
(evolución de los objetivos operacionales o de las medidas). En la Evaluación 
Intermedia (con referencia a 2010) deben cuantificarse los indicadores de resultado 
(evolución de los objetivos específicos por subejes). En la Evaluación Posteriori o Final 
(con referencia a 2014) deben cuantificarse los indicadores de impacto (evolución de los 
objetivos generales por ejes).  

 

Nombre del 

informe 

Evaluación Intermedia del Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 2007-2013 

Fecha en la que 

se desarrolla 

Noviembre de 2010 

Contenido 1. RESUMEN 2 

2. INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO DE EVALUACIÓN 4 

2.1. Breve introducción al Desarrollo Rural en el período 2007-2013 4 

2.2. Estrategia de Desarrollo Rural en el territorio balear 2000-2006 y 2007-2013  

2.3. PDR 2007-2013 6 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO  

3.1. Consideraciones previas  

3.2. Conclusiones y recomendaciones del anterior periodo de programación  

3.3. Diseño y metodología de evaluación utilizados  

3.4. Terminología y conceptos útiles 

3.5. Dificultades operativas  

3.6. Técnicas para responder las preguntas de evaluación y llegar a conclusiones  

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DESDE LA PERSPECTIVA DAFO  

4.1. Contexto socioeconómico general del área geográfica de aplicación  

2. Papel de los sectores agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario  

4.3. Espacios protegidos  

5. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

EJECUCIÓN POR AÑOS, EJES, MEDIDAS Y TERRITORIOS  

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS PRESENCIALES  

7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS TELEFÓNICAS  

8. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN POR EJES 

9. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN HORIZONTALES  

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

11. BIBLIOGRAFIA  

Índice de tablas, gráficos e imágenes  

ANEXOS 

Principales 

conclusiones 

- Las medidas actualmente activas del PDR balear así como las que falta por activar 

actúan directamente sobre las necesidades detectadas en el análisis DAFO, por lo que 

se puede afirmar que el PDR de las Illes Balears es pertinente y coherente con la 

estrategia adoptada. El sector agrario balear tiene una importante función, de carácter 

estratégico, que lo vincula al conjunto de la economía de las Illes Balears mediante la 

conservación del paisaje, el medio ambiente y la calidad del entorno. 

- Los niveles de eficacia y eficiencia desarrollados hasta el momento indican un grado de 

utilización de los recursos financieros ligeramente por debajo de lo esperado. 

- Respecto a la contribución de las ayudas a la estrategia del Programa, el trabajo de 

campo efectuado por el equipo evaluador constata de primera mano la notable 

percepción de los promotores acerca de la contribución de los proyectos 

subvencionados por el PDR al aumento de la competitividad de los sectores agrícola y 



 

 Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las Islas Baleares,  
 

66 

alimentario, principalmente. Las ayudas recibidas por parte de los beneficiarios han 

contribuido directamente a aportar mejoras y, por tanto, a la consecución parcial o total 

de objetivos o efectos planteados. 

- Los efectos del anterior Programa así como la presente EI muestran que los impactos 

procedentes de las inversiones realizadas se optimizan y desarrollan con el tiempo por 

lo que su efecto no se limita al momento de la inversión. 

- En cuanto a la incidencia socioeconómica del Programa, se detecta una 

ralentización notoria en el crecimiento económico en el territorio balear. El sector agrario 

aporta unos valores de VAB muy bajos y con tendencia negativa y su población 

ocupada representa uno de los porcentajes más bajos de España situándose por 

debajo de la media nacional. 

 

Por otro lado y no menos importante, a lo largo de la implementación del Programa se ha desarrollado un 

sistema de evaluación continua con carácter anual con el objeto de profundizar sobre la ejecución de 

determinadas medidas y contribuir, tras un análisis pormenorizado, a la mejora en la gestión de las mismas.  

Este proceso de evaluación continua cobra fuerza tras la evaluación intermedia, llevándose a cabo 6 

informes de evaluación continua. Las principales actividades de evaluación ejecutadas en el marco de este 

proceso han sido las siguientes:  

AÑO Actividades de evaluación continua 

2009 En el año 2010, se inician las actividades de evaluación continua del PDR desarrolladas por el Centro 
Tecnológico Forestal de Catalunya (CTFC).  
Este informe de evaluación continua profundiza en su análisis sobre el estado del sistema de 
seguimiento propuesto por el MCSE y las mejoras y adaptaciones necesarias para abordar los informes 
anuales de ejecución y las evaluaciones del período. En el mismo se realiza una propuesta 
metodología y una identificación de fuentes de información.  
Por otro lado se presentan las actividades en red en el marco de la evaluación realizadas hasta la fecha 
del análisis, así como un conjunto de limitaciones encontradas y las soluciones adoptadas para su 
subsanación.  

2011 En el año 2011 se prosigue con el desarrollo de actividades de recopilación de información 
asociada al PDR a través de las mismas técnicas puestas en marcha en el 2009. Durante este periodo, 
2008-2011, las actividades de evaluación han sido desarrolladas por el Centro Tecnológico Forestal 
de Catalunya (CTFC).  
Además, en el año 2011 la Autoridad de Gestión contrata una evaluadora independiente, Carmen 
Sevilla Muñoz, con el objeto de formular una metodología para el cálculo de los 7 indicadores de 
impacto, así como de indicadores adicionales del PDR de las Illes Balears de cara a la Evaluación ex 
post. El resultado de este trabajo se presenta anexo al Informe Intermedio del año 2011.  

2012 Es en 2012 se contrata a un nuevo equipo evaluador, Red2Red Consultores S.L quien desarrolla 
diversas actividades de observación y análisis con el fin de extraer lecciones de cara al futuro 
programa.  
En concreto, durante el año 2012 Red2Red decide centrar sus esfuerzos en  
 
El análisis pormenorizado de algunas medidas, y en concreto de:  

¶ Medida 121. Modernización de Explotaciones Agrarias.  

¶ Medida 123. Aumento del Valor Añadido de los productos agrícolas.  

¶ Medida 124. Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías.  

¶ Medida 214.1 Agricultura y Ganadería ecológicas.  

¶ Eje LEADER  
 
El desarrollo de algunos análisis transversales, conjuntos a todo el PDR, como son:  

¶ El análisis de la pertinencia de las distintas modificaciones acometidas.  

¶ La evolución del grado de ejecución financiera.  

¶ La valoración, esencialmente cualitativa, de los principales efectos y resultados del PDR.  

¶ Valoración de la incorporación de los nuevos retos.  
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2013 En el año 2013, gran parte del esfuerzo en materia de evaluación se dirige al desarrollo de la 
Evaluación Ex Ante del PDR 2014-2020 y su Evaluación Ambiental Estratégica. Asimismo, y con el fin 
generar análisis de utilidad en torno a los avances logrados en el periodo 2007-2013 que sirvan de 
base para la redacción del nuevo programa se llevan a cabo las siguientes actividades:  
Se analizan tres medidas del PDR 07-13 para las que se espera continuidad en el nuevo periodo:  
 

¶ 112 Instalación de jóvenes agricultores  

¶ 212 Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas distintas a las de 
montaña  

¶ 214.5 Razas autóctonas y mantenimiento de pastos  
 
Se actualizan algunos de los análisis ya comenzados en el año 2012 y en concreto:  

¶ Se valora la evolución grado de ejecución financiera en el año 2013  

¶ Se trata de dar continuidad al análisis de los principales efectos del PDR  
 

2014 En el año 2014, se continuó centrando gran parte de los esfuerzos de evaluación al proceso paralelo de 
evaluación del PDR 2014-2020. Además, se analizaron dos medidas del PDR 07-13 :  

¶ 111 Información y formación profesional para les personas ocupadas en los sectores agrícola, 
forestal y de la industria alimentaria  

¶ 214.3 Producción integrada  

¶ 214.4 Protección de variedades autóctonas con riesgo de erosión genética  
 
Se actualizaron algunos de los análisis ya comenzados en el año 2012 y en concreto:  

¶ Se valoró la evolución grado de ejecución financiera en el año 2014  

¶ Se trató de dar continuidad al análisis de los principales efectos del PDR  
 

2015 Como punto final del proceso de evaluación continua, antes de la elaboración del Informe de 
Evaluación a posteriori que se entregará antes de diciembre de 2016; las actividades de evaluación 
continua acometidas se centran en el análisis de la información general relacionada con el PDR 07-13 
que ha sido generada durante su último año de ejecución. De nuevo, en paralelo con la puesta en 
marcha del PDR 2014-2020.  
Además, completando el análisis por medidas que se presentaba en los años anteriores, se analizan 
las siguientes seis medidas del PDR-IB 07-13:  

¶ 125 Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de 
la agricultura y la silvicultura.  

¶ 132 Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos.  

¶ 133 Apoyo a agrupaciones de productores para el desarrollo de actividades de información y 
promoción de productos en el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos.  

¶ 216 Ayudas a las inversiones no productivas en tierras agrícolas.  

¶ 221 Primera forestación de tierras agrícolas.  

¶ 226 Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas productivas.  
 
Al igual que en años anteriores, se actualizarán los siguientes análisis transversales:  

¶ Evolución del grado de ejecución financiera.  

¶ Los principales efectos del PDR.  
 

 

Por último para finalizar este apartado, se hace conveniente destacar el último de los ejercicios evaluativos 

llevados previos a este informe de evaluación expost y es la evaluación exante correspondiente al período 

2014-2020 y finalizada en julio de 2015. En ella se realiza un recorrido sobre la situación económica y social 

de la Comunidad Autónoma y se destacan elementos de análisis claves que han sido incorporados en la 

valoración de esta evaluación expost.  

La evaluación exante tuvo los siguientes objetivos:  

V Verificar que se realizó un adecuado diagnóstico del medio rural balear, que no presentaba lagunas, ni 

contradicciones, y que las necesidades identificadas a partir del mismo son pertinentes. 
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V Asegurar que la estrategia y los objetivos planteados eran relevantes, teniendo en cuenta las 

necesidades de Les Illes Balears 2014-2020, y están adecuadamente identificados y priorizados.  

V Corroborar, que tanto la estrategia como los objetivos han sido coherentes y están alineados con las 

estrategias existentes en el territorio, o de rango superior (nacional o europeo). 

V Valorar si los resultados que se esperan, fruto de la implementación de las medidas previstas, fueron 

realistas, teniendo en cuenta los recursos existentes, las demandas de los beneficiarios potenciales, y 

sus necesidades. 

V Verificar que el Programa ha introducido los objetivos transversales a lo largo de las actuaciones 

previstas, y que se han tenido en cuenta a lo largo de las tareas de programación. 

V Garantizar que el Programa ha previsto un adecuado sistema para el seguimiento y la evaluación, y 

que se dispone de la suficiente información, o de los sistemas necesarios para obtenerla. 

V Evaluar en qué medida el proceso de programación ha sido abierto, y ha contado con la participación 

de todos los agentes implicados e interesados, proveyendo de las herramientas necesarias para ello. 
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4. ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO  

4.1. EXPLICACIÓN DEL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN Y DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS 

El diseño y estructuración del proceso de evaluación expost del Programa de Desarrollo Rural de les Illes 

Balears 07-13 se ha regido por las pautas establecidas en el Marco Común de Seguimiento y Evaluación 

(MCSE) de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.  

Así mismo, el equipo evaluador ha tratado de recoger e incorporar las múltiples orientaciones, sugerencias y 

recomendaciones recibidas desde distintas instancias, como: la Red Europea de Evaluación de Desarrollo 

Rural, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

A partir de todos estos elementos se ha definido un enfoque metodológico que permite satisfacer y garantizar 

adecuadamente el cumplimiento de todas las exigencias normativas en materia de seguimiento y evaluación. 

Así mismo, la metodología dispuesta persigue el objetivo esencial de hacer del Informe de Evaluación 

expost una herramienta de trabajo y de rendición de cuentas para todos los implicados en el Programa; 

que les permita: conocer el grado de consecución de los objetivos previstos y el proceso para que estos 

hayan sido llevados a cabo. Asimismo, esta tipología de evaluación permitirá arrojar transparencia sobre la 

implementación global del PDR. 

En lo que respecta al proceso que ha regido el diseño de esta evaluación se enumeran las siguientes fases:  

Ƽ Los trabajos de estructuración comienzan a mediados del  año 2016, momento en el que la 

Autoridad de Gestión hace pública la contratación de los servicios para llevar a cabo la evaluación 

expost del PDR IB -07/13. Atendiendo a los criterios de valoración del proceso público se contrata a 

un equipo de evaluadores independientes (Red2Red Consultores S.L), empresa adjudicataria de la 

realización de este trabajo. Para ello, se firma un contrato adhoc dirigido a la elaboración, 

propiamente dicha, del Informe de Evaluación expost. 

Ƽ El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, se encarga de coordinar y poner en 

marcha las distintas tareas de evaluación, así como, de impulsar reuniones con los distintos agentes 

implicados.  

En concreto, como ya se ha indicado, el proceso de evaluación llevado a cabo por Red2Red para el 

desarrollo de la Evaluación ex post del PDR de les Illes Balears se ajusta al a lo dispuesto en el Marco 

Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE). Éste fue asimismo el proceso con el que se articuló la 

Evaluación Intermedia del PDR-IB 7-139 y los sucesivos Informes de Evaluación continua del PDR-IB 07-13 

que se han venido produciendo anualmente a lo largo del periodo, y consta de las siguientes grandes fases: 

} Fase 1. Estructuración.  

La fase de Estructuración ha estado dirigida a planificar y organizar todo el proceso, consolidando la 

comprensión de las tareas de evaluación. En esta fase se han preparado el conjunto de datos e información, 

así como se planificaron las herramientas necesarias para responder a las preguntas de evaluación. 

En concreto, las actividades llevadas a cabo para cumplir con los objetivos de esta fase, el equipo de 

Red2Red Consultores ha realizado una serie de tareas que se describen a continuación: 

 Fase de consenso de la propuesta del equipo evaluador: el punto de partida fue el 

establecimiento de los vínculos de comunicación y coordinación con la Autoridad de Gestión cuyo 

objetivo fue concretar y clarificar la propuesta realizada por el equipo evaluador así como el 

                                                           
9 Versión consultada: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/es/mte-rep-es-balearic-islands_es.pdf  

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/es/mte-rep-es-balearic-islands_es.pdf


 

 Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las Islas Baleares,  
 

70 

establecimiento de un plan de trabajo conjunto para optimizar los tiempos y los productos esperados 

de este ejercicio.  

 Análisis triangular del PDR-IB 07-13: considerando las lecciones aprendidas en anteriores 

evaluaciones, llevó a cabo un análisis triangular de los objetivos del Programa, los indicadores 

previstos y las preguntas de evaluación asociadas y con ello determinar si era necesaria la 

definición del algún elemento específico (ya fuese pregunta o indicador). 

 Revisión de las lógicas de intervención: de cada una de las medidas del Programa. Con ello se 

definió un conjunto de supuestos que ha permitido la definición de los elementos que se esperaban 

como resultado de la implementación del Programa. 

 Paralelamente, se identificaron los conceptos clave de las preguntas de evaluación sobre las 

que se ha de trabajar en este ejercicio, particularmente el conjunto de indicadores que 

proporcionarán y medirán las respuestas de las preguntas de evaluación, así como la disponibilidad 

y fiabilidad de los mismos. 

 Una vez establecidos los indicadores e información necesaria para dar respuesta a las preguntas de 

evaluación, se procedió a analizar la información disponible con el objeto de profundizar sobre 

cuáles son las fuentes de información sobre las que hay que profundizar y sistematizar el análisis de 

la información disponible.  

 Finalmente esta fase se culmina con la consolidación de los procesos previstos y necesarios para 

abordar las preguntas de evaluación y los diferentes análisis que se tratan en esta evaluación.  

} Fase 2. Observación. 

En el proceso de estructuración previo se identificó la información requerida para la adecuada aplicación de 

las metodologías propuestas. Por lo que en el marco de esta fase se recopiló la información existente, así 

como, se articuló el trabajo de campo necesario para llevar a cabo las valoraciones previstas en el marco de 

la evaluación. 

En esta fase, el equipo evaluador se enfrentó a la dificultad de contar con la información disponible, 

asegurándose de la disponibilidad de los siguientes dos elementos cruciales: 

V Que disponía de acceso a todas las fuentes de información requeridas (no sólo las directamente 

vinculadas con la Autoridad de Gestión, sino otras de rango nacional o regional que pudieran resultar de 

interés en la evaluación), solicitando en su defecto el acceso o formulando solicitudes concretas de 

información. 

V Una vez finalizó este proceso, se aseguró de contar con los mecanismos e instrumentos requeridos 

para la obtención de la información cuantitativa y cualitativa necesaria que no esté disponible. 

La combinación de ambos requisitos articuló el conjunto de tareas que estuvieron circunscritas a esta fase 

descritas en el apartado 3 de este mismo capítulo (Fuentes y técnicas de recopilación de información 

primaria y secundaria).  

} Fase 3. Análisis.  

Esta fase se centra en procesar y sintetizar toda la información disponible y recopilada en el curso de la 

fase de observación, con el objetivo final de evaluar los efectos y repercusiones del Programa.  

} Como punto de partida se ha llevado a cabo un análisis documental de toda la información de carácter 

general asociada al Programa y al contexto del medio rural balear en general (recopilada en la fase de 

observación). 
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} A continuación, se desarrolló un análisis de la información generada por el sistema de seguimiento 

del PDR de las Islas Baleares: en concreto, se ha realizado un análisis en profundidad del contenido de 

los Informes Intermedios Anuales del PDR-IB 07-13 y de las bases de datos y resto de información que 

alimenta estos documentos. En términos generales el análisis ha comprendido: 

o Análisis de la ejecución financiera del programa. 

o Análisis de los indicadores de ejecución. 

o Análisis de los indicadores de resultado.  

} Por otro lado se ha realizado análisis del discurso: donde se ha llevado a cabo el tratamiento y análisis 

de la información recogida en las entrevistas y reuniones grupales realizadas en la fase de observación. 

} Y por último, análisis estadístico descriptivo: se trata de analizar la información obtenida a través de 

las encuestas a beneficiarios. A partir de ello se obtendrán algunos datos básicos, fundamentalmente de 

distribución de frecuencias. 

} Análisis territorial: análisis de la implantación del PDR por islas y municipios 

Se representa una representación cartográfica de las siguientes cuestiones: 

V Reparto de gasto público total ejecutado. 

V Reparto de la inversión total inducida a través del PDR. 

V En el caso de medidas/submedidas gestionadas a través de órdenes de ayuda: reparto del 

número de beneficiarios por islas y municipio.  

} Fase 4. Valoración. 

En esta fase han sido consolidados los análisis desarrollados previamente. Además, se han contestado a 

todas las preguntas de evaluación y se han desarrollado otras valoraciones a partir de las cuales se 

extraerán una serie de conclusiones y recomendaciones referidas tanto a los efectos de las medidas 

individuales como al conjunto del Programa, y orientadas esencialmente a la rendición de cuentas y al nuevo 

PDR-IB 14-20. De forma general en el marco de esta fase se han realizado las siguientes tareas: 

Á Revisión de la lógica de intervención. 

Á Valoración de los efectos del programa. 

Á Análisis específicos. 

Á Respuesta a las preguntas de evaluación.  

} Fase 5. Redacción y presentación de documentos finales de los documentos de 

evaluación, presentación y difusión de las conclusiones y recomendaciones. 

En esta última fase ha sido materializada y ordenada toda la información recogida y analizada en las fases 

anteriores y se redactaron los informes finales, siguiendo las directrices emanadas de la Comisión Europea y 

las pautas que recogen el presente contrato. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES TÉRMINOS DE LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

COMUNES Y ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA, CRITERIOS DE VALORACIÓN, INDICADORES Y 

VALORES OBJETIVO. 

a) Las preguntas de evaluación  

Las preguntas de evaluación (en adelante PE) son uno de los elementos clave que establece el Marco 

Común de Seguimiento y Evaluación: su formulación permite definir cuál debe ser el foco de la evaluación  

por el cual se vertebra el ejercicio evaluativo. En el MCSE se establecen dos tipologías de preguntas:  

} Preguntas comunes de evaluación ( PEC) 

La Comisión europea, sobre la base de la experiencia de la evaluación intermedia de los Programas, y 

teniendo en cuenta el listado de 156 preguntas contemplado en el Marco Común de Seguimiento y 

evaluación (MCSE), ha propuesto un listado revisado de preguntas, simplificado, abarcable y centrado 

en la información fundamental a recabar para su uso a nivel comunitario. 

El listado completo se recoge en la Guía para la Evaluación ex post (pág. 29). Los bloques previstos y 

principales cambios con respecto al listado que se empleó en el 2010 quedan recogidos en la siguiente tabla:  

Bloque  Temáticas asociadas Cambios con respecto al MCSE en 2010 

BLOQUE I 

horizontales 

14 PEC 

¶ Tratado de Lisboa (empleo y crecimiento) 

¶ Prioridades para Desarrollo Rural 

¶ Chequeo médico PAC 

¶ Asistencia técnica y Red Rural Nacional 

En el 2010 teníamos 19 preguntas horizontales:  

¶ Se eliminan: las preguntas asociadas a valorar 

los distintos tipos de efectos (multiplicadores, 

peso muertoé.) Tambi®n preguntas asociadas a 

coherencia entre fondos, igualdad de 

oportunidades, sinergias entre ejes. 

¶ Al contrario, se incluyen 5 nuevas preguntas 

asociadas al chequeo médico de la PAC 

BLOQUE II 

Asociadas a las 

medidas 

¶ En el eje 1: en qué grado la medida 

contribuye a mejorar la competitividad 

¶ En el eje 2: en qué grado contribuye a 

mejorar el medio. 

¶ En el eje 3: para cada medida tres 

preguntas distintas asociadas a calidad de 

vida, la diversificación y la capacitación de 

los agentes (si bien no aplica a al PDR ïIB 

07-13 por no contar con medidas 

programadas en este eje) 

¶ Además en todas las medias se añade 

otra pregunta asociada a los efectos 

cruzados. 

En el 2010 contábamos con entre 3 y 4 preguntas 

asociada a cada medida. 

En la propuesta actual tendremos dos preguntas 

por medida del eje 1 y eje 2. 

BLOQUE III al 

eje 4  

4 PEC 

¶  Contribución LEADER a las prioridades de 

Desarrollo Rural. 

¶  Implementación del enfoque LEADER. 

En el 2010 contábamos con 8 preguntas asociadas 

a las medidas 41, 421 y 431 respectivamente que 

se simplifican y se convierten en cuatro de carácter 

general. 

El listado de preguntas a las que se da respuesta en esta evaluación son: 
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Eje Preguntas de evaluación comunes 

Eje 1 

¿Cómo y en qué medida la medida ha contribuido a mejorar la competitividad de las personas 

beneficiarias? 

¿Qué otros efectos, incluidos aquellos relacionados con otros objetivos/ejes, han influido en la 

implementación de esta medida? 

Eje 2 

¿Cómo y en qué medida la medida ha contribuido a mejorar la situación medioambiental? 

¿Qué otros efectos, incluidos aquellos relacionados con otros objetivos/ejes, han influido en la 

implementación de esta medida? 

Eje 3 

¿Cómo y en qué medida ha contribuido a la diversificación de la economía rural? 

¿Cómo y en qué medida  ha contribuido a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales? 

¿Cómo y en qué medida ha contribuido a mejorar las capacidades de los beneficiarios para mejorar la 

diversificación y la calidad de vida en las áreas rurales? 

¿Qué otros efectos, incluidos aquellos relacionados con otros objetivos/ejes, han influido en la 

implementación de esta medida? 

Eje LEADER 

¿En qué medida el PDR ha contribuido a generar capacidades locales para crear oportunidades de 

empleo y favorecer la diversificación en el medio rural? 

¿En qué medida la ayuda ha aumentado las capacidades de los GDR y de otros socios implicados 

para aplicar estrategias de desarrollo local? 

¿En qué medida el enfoque LEADER ha sido implementado? 

¿En qué medida el enfoque LEADER ha contribuido a mejorar la gobernanza en las zonas rurales?  

 

} Preguntas específicas de evaluación (PEE) 

La Guía para la Evaluación Ex post considera conveniente la definición de preguntas de evaluación 

específicas en el marco de cada PDR que completen el listado de preguntas comunes. Estas preguntas 

están dirigidas a: 

V Valorar el logro de objetivos o prioridades concretas el PDR de les Illes Balears 07-13 (más allá de 

los generales de la política de desarrollo rural). 

V Demostrar cómo determinadas intervenciones específicas del PDR de les Illes Balears 07-13 se 

dirigen a necesidades concretas del territorio. 

A continuación se recogen ambos tipos de preguntas que han sido tratadas en el marco de  esta evaluación: 

Preguntas de evaluación específicas 

1. ¿En qué medida el programa ha contribuido al crecimiento de la economía del medio rural? (Lisbon objective; 
related impact indicators 1: Economic growth and 3: labour productivity) 

2. ¿En qué medida el programa ha contribuido a la creación de empleo? (Lisbon objective; related impact 
indicator 2: Employment creation) 

3. ¿En qué medida el programa ha contribuido a fomentar el desarrollo sostenible en las zonas rurales, en 
particular Mantener la biodiversidad, y la preservación y desarrollo de los sistemas agrícolas y forestales de 
elevado valor natural y de los paisajes agrícolas tradicionales? (Community strategic priority, Biodiversity is 
also a Health Check objective; related impact indicators 4: Farmland Bird Index, 5: High Nature Value Farming 
and Forestry and 6: Water quality) 

4. ¿En qué medida el programa ha contribuido al suministro/proporción (¿uso/potenciación?)de energía 
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renovable? (Health Chek objective; related impact indicator 7: increase in production of renewable energy) 

5. ¿En qué medida el programa ha contribuido a mejorar la competitividad del sector industrial y del sector 
forestal? (Community strategic priority) 

6. ¿En qué medida el programa ha contribuido a la reestructuración del sector lechero? (Health Check objective) 

7. ¿En qué medida el programa ha contribuido a mitigar el cambio climático? (Health Check objective) 

8. ¿En qué medida el programa ha contribuido a mejorar la gestión del agua (calidad, uso y cantidad)? (Health 
Check objective) 

9. ¿En qué medida el programa ha contribuido a mejorar la calidad de vida en las áreas rurales y a fomentar la 
diversificación de la economía rural? (Community strategic priority) 

10. ¿En qué medida el programa ha contribuido a la introducción de métodos innovadores? (innovative 
approaches) (Health Check objective) 

11. ¿En qué medida el programa ha contribuido a la creación y extensión del acceso de banda ancha de internet? 
(Health Check objective) 

12. ¿En qué medida la Red Rural Nacional ha contribuido a los objetivos del programa? 

13. ¿En qué medida la asistencia técnica ha contribuido a los objetivos del programa? 

14. ¿Cómo de eficientes han sido los recursos destinados en el PDR para conseguir los resultados previstos?  

b) Operacionalización de la evaluación. Construcción de la matriz de evaluación. 

La operacionalización comprende implementar un proceso deductivo que permita transformar los conceptos 

que encierran las preguntas de evaluación establecidas en el MCSE en hechos observables y susceptibles 

de observación. El proceso se completa señalando las fuentes de información y definiendo las técnicas que 

se utilizará para la recogida de la información. 

La secuencia de creación ha tenido su origen en la pregunta de evaluación, tanto específica como común, 

este punto de partida ha configurada el resto de etapas del proceso.  Las preguntas de evaluación sirven 

para concentrar el enjuiciamiento en una limitada cantidad de puntos clave a fin de permitir una mejor 

reflexión sobre los criterios de evaluación, una recolección de información más acotada y un análisis más 

profundo 

Para cada una de ellas se incluyen al menos un indicador de naturaleza cuantitativa y cualitativa por cada 

pregunta o subpregunta (normalmente se recoge más de uno) con el fin de que permitan estimar de la 

manera más completa posible los aspectos considerados en cada pregunta/subpregunta, teniendo en cuenta 

la complejidad y amplitud de algunas de ellas. En el apartado de fuentes de verificación se recogen las que 

se utilizarán para cada uno de los indicadores y se ha pretendido recoger un número y variedad suficiente de 

fuentes de información, con el fin de que contribuyan a garantizar una adecuada triangulación y la obtención 

de información suficiente y de calidad para dar adecuada respuesta a las preguntas planteadas. 

En concreto la matriz presenta los siguientes campos que se indican en el gráfico de a continuación, así 

como las flechas indican la secuencia en la constitución de la misma.  
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Fuente: elaboración propia
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4.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

INFORMACIÓN EN TORNO AL CÁLCULO DE LOS INDICADORES PARA GARANTIZAR SU 

CALIDAD Y FIABILIDAD E IDENTIFICAR POSIBLES SESGOS. 

El Equipo Evaluador llevará a cabo los siguientes procesos de recopilación tanto de información primaria 

como secundaria: 

a) Recopilación de información secundaria 

Se recabaron todos los documentos (informes, análisis, etc.) que se han ido generando a lo largo del 

período de programación, tanto procedentes de la AAGG, por parte de los gestores del PDR, otros equipos 

evaluadoras, así como otras entidades o unidades vinculadas directamente con el PDR de Illes Balears o 

con la política de desarrollo rural en su conjunto. 

En el axexo I se proporciona un listado de documentos utilizados, no obstante, en este apartado se indican 

la tipología de documentos que han sido utilizados: 

- Documentación derivada de los procesos de evaluación precedentes.  

- Documentación generada en el curso del seguimiento del PDR 2007-2013. 

- Información vinculada a la gestión del Programa de Islas Baleares. 

- Información vinculada para el cálculo de los impactos socioeconómicos y ambientales.  

- Información y documentos asociados al conjunto del Programa como fuentes estadísticas públicas, 

orientaciones o documentos metodológicos de interés para la evaluación.  

Así mismo, ha constituido una labor importante de este proceso el rastro y análisis de todo tipo de noticias o 

notas de prensa vinculadas con nuestro objeto de estudio.  

b) Trabajo de campo. Técnicas de recopilación de información primaria 

Las herramientas de recogida de información en el marco de las fuentes primarias han presentado un doble 

objetivo: 

- Obtener información de primera mano y sin filtros sobre los distintos elementos contemplados en 

el guión previsto.  

- Contrastar información recabada a través de las fuentes secundarias y ahondar en nuevas que 

puedan surgir.  

Los instrumentos diseñados10 han sido los siguientes: 

1. Entrevistas en profundidad a diversos agentes: 

} MALLORCA 

o Entrevistas dirigidas a las autoridades del programa: 

Á Autoridad de Gestión del PDR-IB 

Á Autoridad Coordinadora  

Á Organismo pagador del PDR-IB 

o Entrevistas a las personas identificadas por las unidades gestoras del PDR: 

Á Sección de Controles 

Á Sección Industrias/paisaje 

                                                           
10 Modelo de guiones facilitados en el anexo II 
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Á Formación/asesoramiento y modernización 

Á Agroambientales/razas autóctonas 

Á Responsable de las Oficinas Comarcales del PDR-IB 

Á Responsable de LEADER en el marco del Programa. 

Á Responsables de Grupo LEADER en Mallorca 

} MENORCA 

Á Director Insular Medi Rural i Marí Consell Insular de Menorca. 

Á Responsables de LEADER en Menorca 

Á Representantes de la gestión de las medidas en el Consell Insular de Menorca 

} IBIZA-FORMENTERA 

Á Responsables de LEADER en Ibiza y Formentera 

Á Representantes de la gestión de las medidas en el Consell insular de Ibiza y Formentera 

2. Reuniones grupales/Focus Group 

} MALLORCA 

o Representantes de las oficinas comarcales de Mallorca 

o Representantes del Comité de Seguimiento en Mallorca 

} MENORCA 

o Representantes del Comité de Seguimiento en Menorca junto con beneficiarios del 

Programa en la isla 

} IBIZA-FORMENTERA 

o Representantes del Comité de Seguimiento en Ibiza y Formentera junto con beneficiarios 

del Programa en las islas 

La dinámica grupal se articuló en tres fases: 

- Presentación 

- Reflexión individual por parte de los GDR,  a través de un cuestionario que fue contestado por la 

totalidad de los GDR que fueron convocados y con un alcance de respuesta de 54 cuestionarios 

obtenidos. Se considera una cifra altamente satisfactoria. 

- Reflexión grupal y exposición de principales conclusiones.  

3. Encuesta telefónica a personas beneficiarias del PDR11.  

El diseño metodológico de la encuesta se inicia concretando los aspectos que se pretende conocer a través 

de la misma o los interrogantes a los que se quieren dar respuesta. Posteriormente se establece una 

hipótesis de partida, se valoran posibles respuestas a las cuestiones a tratar y se definen las variables de 

estudio que se materializarán en las preguntas a incluir en el cuestionario. 

La técnica utilizada para esta encuesta ha sido la de la entrevista telefónica, siendo el Universo Muestral 

todas las personas usuarias del Programa de Desarrollo Rural en Islas Baleares. Considerando este 

Universo Muestral (casi 13.000 expedientes12) se lleva a cabo la eliminación de los casos en los que una 

persona es beneficiaria de dos o más medidas para evitar un sesgo en los resultados al repetir la encuesta 

a una misma persona, resultando entonces un Universo Muestral de alrededor de  6000 casos.  

                                                           
11 La explotación de los resultados de la encuesta se encuentra en el anexo III 
12 Bases de datos proporcionados por los gestores de las medidas. 
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Teniendo en cuenta que la probabilidad basada en la experiencia de obtener éxito en la consecución de la 

encuesta cuando se realiza la llamada telefónica es de entre un 30 y un 35%, se concluye que la muestra a 

entrevistar resultante es de 400
13

 unidades con un margen de error del 5% y con un nivel de confianza del 

95% aplicando la siguiente fórmula estadística: 

 
 

En cuanto a la distribución de las personas entrevistadas según las diferentes medidas: 

 

Medida Frecuencia Porcentaje de encuestas 

112 21 5,3% 

114 4 1,0% 

121 41 10,3% 

123 14 3,5% 

133 5 1,3% 

211-212 86 21,5% 

214 219 54,8% 

413 10 2,5% 

TOTAL 400 100% 

 

Mientras que atendiendo a la distribución por islas la proporción de encuestas realizadas queda de la 

siguiente manera:  

Gráfico 2 % distribución por islas de las encuestas realizadas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultado de la encuesta telefónica 

 

                                                           
13 El equipo de evaluación asegura un total de 400 superando el mínimo de 362. 

 

 

 

 

= 
Tamaño de la muestra para un 
nivel de confianza del 95% 

Universo Muestral 

((1+(Margen de error²)x(Universo Muestral-1))/(1,96²x0,5²) 
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4.4. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN Y 

EXTRAER LAS CONCLUSIONES OPORTUNAS. 

La metodología para dar respuesta a las preguntas de evaluación ha sido la que se expone a continuación.   

En primer lugar es preciso enfatizar la relación triangular que los objetivos del PDR-IB 07-13, los 

indicadores y las preguntas de evaluación mantienen. 

 

 

Si comenzamos explicando esta relación por las preguntas: éstas se definen para poder mostrar en qué 

grado se alcanzan los objetivos establecidos en el PDR-IB 07-13. Para ello ha sido preciso proponer unos 

criterios de valoración y, asociados a ellos, identificar los indicadores que nos permitan medir dichos 

avances y responder con ello a las preguntas formuladas. 

El proceso propuesto para la configuración de cada pregunta ha comprendido la siguiente secuencia: 

 

 

V Sin perder de vista el objetivo asociado a cada pregunta, se han establecido criterios de juicio o de 

valoración para darles respuesta.  

V Definición sobre qué información, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo se requiere para 

poder valorar los criterios de valoración. Éstos se han asociado a cada pregunta los indicadores 

comunes o específicos pertinentes. Los objetivos que se planteaban al comienzo del PDR-IB 07-

13 para cada indicador serán un punto de referencia necesario para responder a las preguntas. 

La correlación entre preguntas, información e indicadores de partida y metodología de análisis empleados 

ha permitido la trazabilidad de la lógica empleada para responder a las preguntas, garantizando la 

transparencia de las mismas. 

La profundidad de los análisis y los recursos empleados en ellos han sido proporcionales al peso de cada 

una de las medidas o ámbitos dentro del Programa o eje. 

Los resultados de este proceso han alimentado el capítulo 6 Respuesta de las preguntas de evaluación del 

Informe de evaluación ex post. 

De manera recapitulativa, tal y como se indicaba en el apartado 4.2 la configuración de la matriz de 

evaluación ha constituido la herramienta clave sobre las que se asientan las claves metodológicas del 

ejercicio evaluativo. Y es precisamente su lectura e interpretación a la inversa de lo que ha sido configurada 

lo que permitirá cerrar el ciclo y dar respuesta a las preguntas de evaluación. Por lo tanto este proceso 

podría quedar ilustrado de la siguiente manera:  

Preguntas 
comunes y específicas 
para reflejar el éxito 
en la consecución de 

los objetivos

Los indicadores 
como evidencias 

del éxito

Criterios de 
valoración para 

visibilizar y concretar 
los logros alcanzados

OBJETIVO
Información 

adicional

Indicadores 

Específicos 

del Programa

Indicador 

del MCSE

Criterios 

de 
Valoración

Preguntas 

de 

Evaluación
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Fuente: elaboración propia 

 

4.5. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. 

} Identificación de buenas prácticas asociadas al Programa 

Por último se ha realizado una recopilación de las Buenas Prácticas asociadas al PDR-IB 07-13 

indicadas en el anexo IV.  

La metodología llevada a cabo se ha articulado en 5 fases: 

Ƽ Fase 1. Definición de Buena Práctica. 

Se han establecido los siguientes criterios de selección de las buenas prácticas:  

} Grado de impacto socioeconómico de la actuación en el territorio. 

} Grado de impacto en el mantenimiento y adecuada conservación del medio ambiente 

} Contribución a la consecución de otros objetivos del PDR-IB 07-13 y en concreto relevancia en la 

respuesta a problemas concretos derivados de la insularidad. 

} Carácter innovador de la actuación y potencial efecto demostrativo que permita la transferencia de sus 

aprendizajes a otras áreas rurales. 

} Capacidad de articulación social de la actuación. Efectos en colectivos/ tipología de beneficiarios 

específicos. 

Elementos asociados a la gestión del proyecto/ expediente: eficiencia, enfoque particular, etc. 

Ƽ Fase 2. Recopilación de actuaciones. 

Se realizó una base de datos con las actuaciones de mayor relevancia desarrolladas durante el periodo de 

programación 2007-2013. Para ello se realizó una revisión de diferentes fuentes de información como los 

Informes anuales de ejecución e informes de evaluación continua desarrollados a lo largo del período. En 

esta revisión se extrajo además de la información básica de la actuación (denominación de la actuación, 

eje, medida, objetivos, presupuesto, descripción, logros, datos de contacto del beneficiario), se elaboró una 

breve descripción de los argumentos de cumplimiento de los criterios de selección de buenas prácticas 

Ƽ Fase 3. Selección de Buenas Prácticas. 

Tras confeccionar la base de datos de actuaciones relevantes del periodo el equipo evaluador realizó una 

valoración en base a los criterios de selección de Buenas Prácticas, en la que además se tuvo en cuenta la 

representatividad de los ejes de actuación y de contribución a cuestiones transversales, así como la propia 

representatividad territorial. 
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Ƽ Fase 4. Consulta de información adicional y análisis 

Una vez seleccionadas las experiencias a incluir, se completó la información del proyecto a través de la 

consulta a otras fuentes de información o mediante la solicitud de información adicional a las unidades 

gestoras y entrevistas directas (telefónicas) a beneficiarios 

Ƽ Fase 5. Presentación de resultados. 

Esta última fase sintetizó y la información recopilada y los análisis de forma sistemática en fichas. La 

estructura de las fichas ha estado orientada hacia una exposición sistemática de resultados que permita 

extraer factores de éxito que puedan poner de relieve conclusiones, lecciones aprendidas o 

recomendaciones generales 

Para cada una de ellas se ha utilizado una ficha tipo que se describe a continuación: 

Medida del PDR-IB 07-13  

Nombre/enunciado del proyecto  

Año solicitud  

Persona o entidad responsable de 

la solicitud 

 

Destinatario final del proyecto  

Localización del proyecto 

(Municipio/provincia) 

 

Coste público total (Contribución 

FEADER + contribución AGE+ 

contribución CAIB) 

 

Contexto (motivación para el 

desarrollo del proyecto) 

 

Objetivo/s  

Actividades desarrolladas  

Resultados alcanzados  

Lecciones aprendidas  

¡¡ELEMENTOS GRÁFICOS!! 
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4.6. DIFICULTADES Y LIMITACIONES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

En primer lugar, y como valoración general, cabe mencionar el complejo ejercicio evaluativo al que se ha de 

hacer frente en el marco de esta evaluación expost del PDR-IB 07-13 dispuesta en el Marco Común de 

Seguimiento y Evaluación. Como ejemplo de ello se puede citar el profundo tratamiento de las preguntas de 

evaluación por medidas y el abordaje de 14 preguntas de evaluación con carácter horizontal de elevada 

complejidad por su carácter holístico.   

Por ello, el equipo de evaluación ha tenido que realizar un fuerte esfuerzo en este proceso para generar  

análisis y valoraciones de utilidad para el Programa en el actual período de programación 2014-2020. 

Programa, que cuenta además con una estructura, contenido y presupuesto diferenciado al Programa 

evaluado, y para dar cumplimiento a la satisfacción de los trámites dispuestos.  

Por otro lado, cabe señalar que las tareas de evaluación convergen en el tiempo y sobre las mismos 

agentes (gestores y Autoridades del Programa) con múltiples actividades, relativas a la gestión diaria de las 

medidas, los controles, las modificaciones del Programa, etc. Este elemento es un factor a tener en cuenta 

a la hora de exigir tiempo y dedicación a las tareas de evaluación; asimismo, resulta esencial el traslado a 

los distintos agentes de instrucciones muy claras y precisas y el aporte de la mayor información posible 

sobre las fuentes de información disponibles para cumplimentar los datos necesarios. Así mismo, en el 

marco de esta evaluación, las entrevistas se han llevado a cabo de manera conjunta con las personas 

responsables en distintas secciones que gestionan el Programa, dificultando en análisis particular de las 

medidas.  

Por último, se destacan las limitaciones asociadas a la propia complejidad del Programa, que abarca una 

extensa tipología de actuaciones y repercute en una gran diversidad de agentes pertenecientes a distintos 

sectores socioeconómicos y zonas geográficas, enfatizando la particularidad de las islas Baleares en esta 

última cuestión. Este hecho define las dificultades que van a encontrarse para poder profundizar el análisis 

del programa en este amplio abanico de circunstancias.  

A parte de estos elementos generales, y de forma más concreta, se destacan las dificultades encontradas 

en los siguientes apartados del informe de evaluación:  

- En cuanto a las limitaciones que se han producido en materia de cuantificación de indicadores y su 

valoración para dar respuesta a las preguntas de evaluación se ha descrito en el apartado 6.1. 

- Con respecto a las limitaciones que se han producido con respecto a la información cuantitativa y 

cualitativa recopilada de las fuentes primarias y secundarias se encuentra desarrollado en el apartado 

6.2 

- Por último se destaca, la dificultad para valorar los indicadores de impacto socioeconómicos (I1-I3) y 

ambientales (I4-I7) propuestos por la CE, que pueden resumirse en los siguientes:  

 

} En el caso de los indicadores de impacto socioeconómicos, se señalan las principales dificultades 

para su cálculo:  

Ƽ En el marco del cálculo de los indicadores de impacto socioeconómicos agrarios destacan los 

siguientes condicionantes: 

- El análisis del impacto socioeconómico del PDR se lleva a cabo para el periodo 2009-

2013. Hubiese sido deseable incluir en el análisis los años 2014 y 2015 pero no ha sido 

posible puesto que 2013 es el último año para el que los datos de la RECAN están 
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disponibles. Del mismo modo, hubiese sido deseable partir del año 2007 pero no se 

disponen de datos para dicho periodo. 

- Por otro lado, aunque los datos de la RECAN (fuente principal para el análisis de los 

datos) son datos de panel, no ha sido posible disponer de estos datos como datos de 

panel, lo cual ha supuesto una limitación importante para la aplicación del método PSM-

DiD. Para solventar este inconveniente, se ha partido del supuesto de que todas las 

explotaciones potencialmente beneficiarias del PDR tienen características similares antes 

del comienzo del PDR, es decir, en el año 2009 

- La fuentes de datos principal para configurar el grupo de control es la RECAN y ésta no 

dispone de todos los datos de las explotaciones subvencionadas, La RECAN dispone de 

datos de entre 136 y 152 explotaciones con subvenciones procedentes del PDR 

(dependiendo del año), las cuales representan en 2013 a un total de 3.194 explotaciones 

de Baleares (aproximadamente el 30% de las explotaciones de la Región). 

- Debido a las características propias de la RECAN, en ella solo pueden aparecer aquellas 
que cuyos beneficiarios directos sean los agricultores. En el caso de Baleares, las 
medidas que aparecen representadas en la RECAN son:  

1. Ayudas agroambientales y bienestar animal Reg 1698/2005 (art. 39) (código RECAN 
800). 
2. Ayudas por dificultades naturales en zonas de montaña y otras zonas Reg 1698/2005 
(art. 37) (código RECAN 820). 
3. Otras primas y subvenciones al desarrollo rural (no incluidas en los  códigos 
anteriores).  
 

Ƽ En el marco del cálculo de los indicadores de impacto socioeconómicos agroindustriales destacan 

los siguientes condicionantes: 

- El análisis del impacto de la industria agroalimentaria se ha llevado a cabo para el 

periodo 2007-2014. Dado que las ayudas comenzaron a implementarse en el año 2008, 

podemos considerar que los valores de las variables en 2007 no se han visto afectados 

por las mismas. Por lo tanto, se puede tomar estos como valores de referencia (o 

baseline values) para determinar la variación experimentada en los diferentes indicadores 

de impacto. El hecho de que el último año disponible para el análisis sea 2014 hace que 

no se esté teniendo en cuenta el impacto que las inversiones realizadas en 2015 hayan 

podido tener. Así mismo, hay que señalar que, generalmente, los efectos derivados de 

estas inversiones tardan años en desarrollarse. Por ello, sería recomendable un análisis 

que permitiese un marco temporal más amplio para poder abarcar, si no la totalidad del 

impacto, una mayor proporción del mismo.  

- Los resultados son válidos para el grupo de empresas analizadas, es decir, para aquellas 

incluidas en la base de datos SABI. Como se indica en la metodología de cálculo en el 

anexo VI, SABI TOP 200.000 incluye el top 200.000 de las empresas de España y 

Portugal. Por lo tanto, aquellas empresas agroindustriales baleares incluidas ïtanto 

beneficiarias de la Medida 123 como no beneficiarias- van ser de una dimensión 

económica mayor que el sector de la industria alimentaria en su conjunto. Dado que la 

muestra no es representativa de todo el sector agroindustrial de la región, los resultados 

no son generalizables para todas las empresas que conforman el mismo. Aún así, sí 

resultan orientativos para el conjunto del sector a la hora de estimar el impacto de la 

Medida 123 en la industria agroalimentaria, dadas las limitaciones de disponibilidad de 

datos existentes. 
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} Concretamente, en el caso de los indicadores de impacto ambientales sobre las dificultades en el 

proceso de cuantificación de los mismos cabe destacar: 

Ƽ Dificultad a la hora de estimar la situaci·n contrafactual ñsituaci·n sin programaò.  

Una de las principales diferencias entre los indicadores de resultado y de impacto es que estos 

últimos miden los efectos netos del programa sobre las zonas rurales; lo que implica que es preciso 

aislar los resultados obtenidos que no se hubiesen producido sin la existencia del Programa, de los 

que se hubiesen dado de todas formas (con o sin programa). Esto plantea una dificultad en la 

determinación de impactos ambientales. Además, debido a la complejidad y a las repercusiones 

sobre lugares específicos de los PDR en el medio ambiente, resultan particularmente difíciles la 

identificación de los grupos de control y el establecimiento de una situación con y sin el programa en 

el lugar (situación de contraste). 

Ƽ Disponibilidad de los datos necesarios: con frecuencia, y en particular con respecto a la valoración 

de repercusiones del PDR en materia de ambiental, los datos necesarios no se encuentran 

disponibles o bien han sido recopilados con fines distintos al establecimiento de una cadena causa-

efecto, a partir de una medida específica del PDR, hasta la repercusión en un compartimento 

medioambiental (tierra, agua, aire).  

Además, la validez de estos datos se basa principalmente en largos ciclos de tiempo tanto para 

establecer la situación de contraste como para describir cualquier cambio debido a intervenciones 

en una determinada zona. Esto se debe al hecho de que los sistemas medioambientales (al 

contrario que los socioeconómicos) suelen seguir rutas de desarrollo mucho más lentas, lo que 

implica intervalos de tiempo considerables.  

Ƽ Dificultad para establecer relaciones causa-efecto: 

- A menudo las repercusiones dependen de circunstancias específicas del lugar, tales como el tipo 

de suelo, la temperatura, la lluvia etc. Por lo tanto, no es tarea sencilla relacionar el resultado de 

las observaciones in-situ con las conclusiones generales a nivel de la zona del programa; 

- En el contexto de los PDR, una amplia gama de medidas, de diferentes ejes, podrían afectar las 

condiciones medioambientales de una determinada zona del programa. 

Ƽ Dificultad a la hora de relacionar de modo significativo los resultados parciales cuantitativos y 

cualitativos con el PDR general y con el contexto político general para poder obtener las respuestas 

adecuadas a las preguntas de evaluación 

El foco de la valoración de repercusiones medioambientales tal y como se define en el MCSE resulta 

difícil en cuanto a la representación de la totalidad de los más bien amplios y complicados campos 

de fen·menos extremadamente complejos como el ñcambio clim§ticoò o ñla perdida de la 

biodiversidadò. Adem§s, el MCSE no distingue con claridad las funciones de los ecosistemas 

(fotosíntesis, energía y reciclaje de materias, incluida la respiración) de los servicios de los 

ecosistemas (relacionados con intereses humanos y sociales, como la productividad, el 

almacenamiento o la capacidad de acumulación respecto al carbón, o los nutrientes, los plaguicidas, 

los metales pesados, etc., reduciendo as² los ecosistemas a ñproveedores de serviciosò sin valor 

intrínseco). Este hueco conceptual supone una limitación más en cuanto a la extracción de 

conclusiones. 
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5. LA  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, MEDIDAS Y PRESUPUESTO 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

a) Marco político, normativo e institucional 

El Marco Estratégico del Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears queda definido por las 

Directrices Estratégicas Comunitarias sobre Desarrollo Rural (modificadas por la Decisión del Consejo de 

10 de enero de 2009), el Reglamento (CE) nº 1698/2005 (modificado por el Reglamento nº 74/2009) y el 

Reglamento (CE) nº 1974/2006 (modificado por el Reglamento (CE) nº 363/2009). Dichos Reglamentos 

consolidan el nuevo escenario de la Política de Desarrollo Rural de la Unión Europea que pasa a 

acompañar y completar las políticas de ayuda al mercado y las rentas de la Política Agraria Común (PAC), 

constituyendo el segundo pilar de la misma. 

El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (PENDR), garantiza, en el contexto español, la coherencia 

entre las prioridades comunitarias, nacionales y regionales. Este documento constituye el referente de los 

Programas de las distintas Comunidades Autónomas. Por otro lado, las medidas horizontales y los 

elementos comunes que deben tenerse en cuenta en todos los Programas regionales se definen en el 

Marco Nacional de Desarrollo Rural elaborado por el Gobierno español. 

Les Illes Balears elaboró su Programa de Desarrollo Rural, FEADER 2007-2013 partiendo de los referentes 

citados anteriormente, tanto a escala comunitaria como a escala estatal. En este Programa estableció la 

estrategia de un conjunto de actuaciones en el ámbito del Desarrollo Rural que permita contribuir 

claramente a cubrir las necesidades detectadas en el medio rural balear. 

El PDR IB-07-13 fue presentado a la Comisión Europea el 28 de septiembre de 2007, y aprobado  en la 

sesión del Comité de Desarrollo Rural celebrada en Bruselas el 23 de mayo de 2008. Esta aprobación fue 

ratificada posteriormente con la adopción de la Decisión C (2008) 3833, de 16 de julio 2008 y que fue 

modificada por la Decisión C (2010) 1225, de 02 de marzo de 2010.  

Se desarrolla en los municipios de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, tal como indica el 

propio PDR. 

b) Contexto comunitario 

El Chequeo Médico de la PAC 

A ra²z de la ¼ltima reforma de la Pol²tica Agraria Com¼n, conocida como el ñChequeo Médicoò14, la política 

de desarrollo rural ha sufrido una serie de ajustes, mediante la introducción de una serie de prioridades 

políticas a nivel comunitario. Estas prioridades introdujeron la necesidad de abordar nuevos retos (cambio 

climático, energías renovables, gestión del agua, biodiversidad, medidas de acompañamiento para 

productores lecheros y fomento de la innovación en estos ámbitos) y supusieron un importante aporte de 

nuevos fondos de financiación. 

La financiación comunitaria de estas prioridades se realizó a través de la modulación adicional 

(trasvase de fondos del primer pilar, la Política de Precios y Mercados, al segundo pilar de la PAC, la 

Política de Desarrollo Rural). Fondos del segundo pilar que, por otra parte, fueron cofinanciados, por lo que 

necesitan un esfuerzo adicional presupuestario de Estado miembro.  

                                                           
14 http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm 
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En noviembre de 2007, la Comisión adoptó una primera comunicación sobre el Chequeo de la Política 

Agraria Común que introducía una serie de reformas en la PAC planteando algunos cambios que afectan a 

la aplicación del Programa de Desarrollo Rural. 

Esta Comunicación nació con el objeto de hacer frente a los desafíos planteados por la crisis alimentaria 

mundial, realizar un esfuerzo por modernizar y hacer más eficiente la PAC y simplificar y racionalizar las 

políticas con el objetivo de flexibilizar el sector agrario para que pueda adaptarse a las necesidades del 

mercado y hacer frente a nuevos desafíos como el del cambio climático. 

Los cambios planteados en la Comunicación sobre el Chequeo de la PAC suponen una simplificación del 

régimen de pago único, una mejor delimitación del ámbito de aplicación de la condicionalidad, el progresivo 

desacoplamiento de las ayudas, la posibilidad de considerar niveles de apoyo mínimo y máximo en las 

ayudas, una nueva consideración del papel de la intervención del mercado y la gestión de la oferta, la 

gestión de riesgos y distintas posibilidades de abordar asuntos tan desafiantes como el cambio climático, 

las bioenergías, la gestión del agua y la biodiversidad. 

Mediante las conclusiones extraídas del diálogo público con las partes interesadas y el análisis de su 

impacto, la Comisión propuso un segundo chequeo en 2008 actualizando algunos aspectos de manera más 

concreta y contribuyendo a la adaptación a la realidad del sector agrario de forma más sencilla. En líneas 

generales, este Chequeo planteaba la supresión de la retirada de tierras, la supresión gradual de las cuotas 

de producción lechera, la transferencia de fondos de ayuda directa al Desarrollo Rural, la supresión de 

mecanismos de intervención sobre determinados productos y la posibilidad de limitación de los pagos 

mínimos. 

Al año siguiente, en 2009, se aprobaron los Reglamentos y Decisiones aprobados relativos al Cheque 

Médico de la PAC: Reglamento 74/2009, Reglamento 73/2009 y Decisión 2009/61/CE. En 2010 se continuó 

con el desacoplamiento de las ayudas específicas a la espera de incorporarse al pago único como 

consecuencia. 

Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE) 

En 2008 se inició la elaboración del Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE) con el objetivo 

de evitar una profunda recesión y basándose tanto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como en la 

Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo.  

El PERE proponía una respuesta en forma de un conjunto de acciones de apoyo a la economía real como 

complemento de los esfuerzos ya desarrollados en los ámbitos monetarios y en el sector financiero. 

Modificación de la OCM en el sector de las frutas y hortalizas 

Tal y como se describió en la Evaluación intermedia del PDR, La última modificación de la organización 

común de mercados del sector de frutas y hortalizas supone la inclusión de dicha OCM en el 

Reglamento Único. El reglamento de aplicación actual, en comparación con el anterior, introdujo varias 

novedades.  

o Se presentaron algunas modificaciones presupuestarias aunque se mantiene la cantidad total 
destinada a dichas actuaciones. 

o Se ofrece el compromiso de mejorar las normas de comercio para que el beneficio no se quede en 
la cadena sino que revierta en los productores y consumidores. Asimismo, se van a reforzar las 
exigencias y controles sanitarios en las importaciones de terceros países para evitar problema 
fitosanitarios y competencia desleal.  

o Se flexibiliza la normativa sobre Organizaciones de productores para que tengan una mayor 
agilidad, desde su constitución hasta su funcionamiento. 
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o Se ha incrementado del 4,1% al 4,6% la financiación pública para la prevención y la gestión de 
crisis en los mercados. Se da la oportunidad a las organizaciones de productores de adoptar 
medidas, como la retirada de producción, la posibilidad de financiar créditos con entidades 
financiera s, la cosecha en verde o la renuncia a efectuarla, los programas de promoción o 
comunicación. 

o Las organizaciones de productores deberán dedicar el 10% de cada programa operativo a 
actuaciones medioambientales frente al 20% que se proponía en un principio. 

Modificación de la OCM en el sector del tabaco 

Sin que haya habido cambios significativos posteriormente a la Evaluación Intermedia, a partir del 1 de julio 

de 2008, los productos pertenecientes al ámbito de aplicación del Reglamento 2075/92 del Consejo, de 30 

de junio de 1992, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco 

crudo, quedan regulados por la organización común de mercados agrícolas. 

Modificación de la OCM en el sector del vino 

En 2007, se empezaron los trabajos en relación a la modificación de la OCM en el sector del vino, los 

cuales finalizaron en 2008. 

La nueva estrategia en el sector del vino se basa en la progresiva disminución de mecanismos de 

intervención del mercado y en la mejora de la competitividad de los vinos europeos, lo que en definitiva 

supondrá una minoración en los excedentes del sector y por tanto, una disminución de la necesidad de 

financiación.  

Definición de la Estrategia Europa 2020 y nuevo periodo de programación 2014-2020 

En el año 2010 comenzó el proceso de definición de la Estrategia Europa 2020
15, el debate sobre el futuro 

de la PAC y los procesos de negociación, de manera que se empieza a configurar el nuevo marco 

legislativo correspondiente al periodo de programación 2014-2020. En noviembre de 2010 la Comisión 

presentó su Comunicación sobre la reforma de la PAC, que originó un intenso debate tanto en el seno de 

las instituciones comunitarias y nacionales, como en el conjunto del sector agroalimentario. Entre 

noviembre de 2010 y enero de 2011, se realizó una consulta pública y en junio de ese mismo año se 

presentó el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2014-2020, que fue aprobado en febrero 

de 2013. 

Adicionalmente, en 2011, la Comisión Europea presentó su propuesta de reglamento por el que se 

establecen disposiciones comunes a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), los cuales 

están integrados por los fondos FEDER, FSE, FEADER, Fondos de Cohesión y Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, con el fin de mejorar la coordinación de los mismos. En ese mismo año, la Comisión Europea 

presentó su propuesta de reglamento relativo al fondo FEADER. El 17 de diciembre de 2013 se aprobaron 

ambos reglamentos, quedando derogado el Reglamento 1698/2005, del Consejo. 

Durante dicho proceso, caracterizado por intensos debates, negociaciones y grupos de trabajo, se trataron 

diversos aspectos, tales como la transición entre periodos, financiación, gestión y seguimiento, la relación 

entre los dos pilares y los porcentajes de contribución mínimos para LEADER y medio ambiente. 

c) Contexto nacional 

Con el fin de dotar a los programas de la necesaria coherencia nacional a través del logro de un conjunto 

de objetivos de especial relevancia, se aprobó el Marco Nacional de Desarrollo Rural elaborado por el 

                                                           
15 http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm 
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Ministerio en consenso con las Comunidades Autónomas y aprobado por la Unión Europea a través de la 

decisión C (2007) 5937, de 20 de noviembre de 2007. 

Con motivo de los cambios producidos en el contexto comunitario anteriormente descritos, se realizó un 

trabajo de revisión y actualización de este documento traducido en modificaciones en las medidas 

horizontales establecidas en el Marco Nacional y en la inclusión de una nueva medida centrada en el apoyo 

a la biodiversidad del medio rural. En concreto: 

¶ Se introducen modificaciones en la medida relativa a la ñGesti·n de recursos h²dricosò 

incorporando un enfoque dirigido hacia el ahorro de este recurso e incluyendo también la 

posibilidad de abordar operaciones relacionadas con la innovación en materia de gestión de agua. 

¶ En la medida de Servicios de Asesoramiento, Implantación y Utilización, se ha ampliado el ámbito 

de asesoramiento para incluir los nuevos retos. 

¶ En la medida Aumento de Valor Añadido de los productos agrícolas y forestales, se ha completado 

con operaciones dirigidas hacia actividades relacionadas con los nuevos retos de la innovación, la 

reestructuración del sector de los productos lácteos, las energías renovables y la gestión del agua. 

¶ En el Eje 2 se introduce una nueva medida de apoyo a la biodiversidad en el medio rural. 

En 2008, se pone en marcha la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, Ley 45/2007, de 13 de 

diciembre. El principal avance sobre dicha ley que tienen lugar en 2009 es que el Programa tiene carácter 

financiero plurianual, y se trata del instrumento de cooperación entre las distintas Administraciones 

vinculadas a cada territorio y en él figuran las distintas actuaciones y tipos de medidas a aplicar, así como 

la delimitación de las zonas de aplicación de la Ley, los beneficiarios y la financiación prevista 

Por otro lado, la modificación del Programa de Desarrollo Rural de la Red Rural Nacional (RRN), 

aprobada por la Comisión el 11 de agosto de 2010, supone la eliminación del apoyo a los proyectos de 

cooperación interterritorial y transnacional asociados a los Grupos de Acción Local. Esto trae consigo una 

disminución del presupuesto de la RRN de 74.331.758 euros, lo que deriva en la transferencia de esas 

cantidades a los diecisiete PDR regionales españoles. 

En el ámbito técnico, en 2012, el MAGRAMA, traspuso al ordenamiento jurídico español la Directiva 

128/2009 sobre el uso sostenible de plaguicidas mediante Real Decreto 1311/2012. Posteriormente se 

aprobó el Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que deberá ser 

adaptado a la normativa autonómica, y que será de obligado cumplimiento para los perceptores de ayudas 

con cargo al FEADER obligados al cumplimiento de la condicionalidad. 

d) Contexto regional 

Con carácter regional, además de los acontecimientos señalados con anterioridad, internamente se 

produjeron cambios y modificaciones que incidieron directamente en el PDR.  

 

A partir de la anualidad de 2011 se produjeron modificaciones en la dotación financiera de las medidas 

enmarcadas en el programa debido a que la ejecución producida había sido diferente a la prevista.  Pese a 

estos ajustes paliativos, el programa experimentó un descompromiso que ascendía a 483.400,17 ú de 

fondos FEADER correspondientes a la anualidad 2012.  

 

e) Identificación de beneficiarios y de otros grupos de interés 

El Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 2007-2013 está formado por dos tipologías de 

medidas, aquellas que son ejecutadas directamente por la Administración pública y medidas ejecutadas por 
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terceros (personas físicas y jurídicas), los cuales reciben primas y subvenciones para la ejecución de 

dichas actuaciones.  

A continuación se muestra la tipología de los beneficiarios de las medidas del PDR, en función de la 

tipología de medidas citada anteriormente: 
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MEDIDA Breve descripción de los beneficiarios Tipo de beneficiario 

111. Acciones relativas a la información y la 

formación profesional 

Tanto a Administraciones públicas con competencias en 

agricultura, directamente o a través de sus medios propios o 

entes instrumentales como a Organizaciones profesionales 

agrarias, uniones de cooperativas y uniones de SATs, 

autorizadas. 

Á Administraciones publicas de las Illes 
Balears, directamente o a través de sus 
medios propios o entes instrumentales. 

Á Entidades públicas o privadas 
autorizadas por la Consellería 
competente en materia de agricultura, 
incluidas las asociativas agrarias. 

Á Centros de investigación y/o 
transferencias de conocimientos 
vinculados al ámbito rural. 

 

112. Instalación de jóvenes agricultores Personas físicas que se instalan como titulares o cotitulares 

de explotaciones agrarias 

Agricultor/ganadero 

114. Utilización de servicios de 

asesoramiento por los agricultores 

Personas físicas o jurídicas que en el momento de la 

solicitud de ayuda, sean titulares de una explotación agraria 

que esté inscrita en el Registro General de Explotaciones 

Agrarias de las Illes Balears 

Agricultor 

115. Implantación de servicios de gestión, 
sustitución y asesoramiento de las 
explotaciones 
agrícolas 

Las entidades privadas interesadas en prestar servicios de 

asesoramiento deberán tener personalidad jurídica, ser 

entidad sin ánimo de lucro o cooperativa  

Entidades de asesoramiento 

121. Modernización de explotaciones 

agrícolas 

Agricultores profesionales y/o entidades jurídicas titulares de 

explotaciones agrarias prioritarias 

Agricultores/comunidades de bienes/ entidades 

jurídicas titulares de explotaciones 

123. Aumento del valor añadido de los 

productos agrícolas y forestales 

Microempresas, pequeñas y medianas empresas Microempresas, pequeñas y medianas empresas 

124. Cooperación para el desarrollo de 
nuevos productos, procesos y tecnologías 
en el sector 

Se priorizaran: 

- Las cooperativas y las Sociedades Agrarias de 

Transformación. 

Los beneficiarios de esta medida son un consejo 

regulador, una asociación y una empresa 

privada. 
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agrícola y alimentario y en el sector forestal - Los consejos reguladores de las marcas de calidad 

reconocidas. 

125. Infraestructuras relacionadas con la 
evolución y la adaptación de la agricultura y 
la 
silvicultura 

Dos tipos de beneficiarios:  

a) La Administración Agraria Autonómica, representada por 
la Conselleria dôAgricultura i Pesca, u otras 
Administraciones. 
b) Las Comunidades de Usuarios vinculadas al regadío 

Administración / Comunidades de Regantes. 

132. Participación de agricultores en 

programas de calidad alimentaria 

Agricultores/agricultoras o ganaderos/ganaderas que 

participen en un programa de calidad a través de su 

agrupación o corporación que gestionen sin ánimo de lucro 

las distintas marcas de calidad diferenciada. La ayuda se 

hará efectiva a través de sus organizaciones. 

Agrupación y cooperación de calidad de 

agricultores y ganaderos 

133. Actividades de información y 

promoción 

Organizaciones de cualquier tipo legal, excepto las 

profesionales y/o interprofesionales que representen 1 o 

más sectores, que reúnan agentes que participen en un 

programa de calidad cubierto por la medida 1.3.2., relativa al 

art. 32 del Reglamento (CE) 1698/2005. 

Consejos Reguladores de Denominaciones de 

Origen (CRDO) / Asociaciones 

211. Ayudas a los agricultores de zonas con 
desventajas situadas en zonas de montaña 
(artículo 36, letra a), inciso i) del Reglamento 

(CE) nº 1698/2005) 

Agricultores en zonas elegibles de montaña Agricultores en zonas elegibles de montaña 

212. Ayudas a los agricultores de zonas con 
desventajas distintas de las zonas de 
montaña 
(artículo 36, letra a), inciso ii) del 

Reglamento (CE) nº 1698/2005) 

Agricultores en zonas con dificultades elegibles distintas a 

las de montaña. 

Agricultores en zonas con dificultades elegibles 

distintas a las de montaña. 

214. Ayudas agroambientales Titulares de explotaciones agrarias que suscriban acuerdos 

voluntarios en una o más de las líneas indicadas. 

Agricultores/ganaderos 

216. Inversiones no productivas Titulares de explotaciones agrarias que realicen las Agricultores/ganaderos  
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inversiones subvencionables. 

221. Primera forestación de tierras agrícolas Personas físicas/personas jurídicas Personas físicas/personas jurídicas 

226. Ayudas a la recuperación del potencial 

forestal e implantación de medidas 

preventivas 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del 

Gobierno de la CAIB, desarrollada a través de la empresa 

pública Institut Balear de la Natura (IBANAT) 

Administración Autonómica 

227. Inversiones no productivas Á Administración Autonómica de las Illes Balears, 
directamente o a través de sus medios propios o 
entes instrumentales. Cuando el promotor de las 
acciones previstas en esta medida sea una 
Administración Pública, los gastos 
correspondientes a las retribuciones del personal 
funcionario, no serán considerados gastos 
subvencionables con cargo al FEADER. 

Á Administraciones Locales de las Illes Balears, 
directamente o a través de sus medios propios o 
entes instrumentales. 

Á Entidades propietarias y/o gestoras y las personas 
físicas o jurídicas, o sus asociaciones, que sean 
titulares de derechos reales de propiedad, posesión 
o usufructo, de terrenos forestales 

Administración autonómica/ administración local/ 

personas físicas y/o jurídicas.  

413. Aplicación de estrategias de desarrollo 

local- Calidad de vida/diversificación: 

- 311. Diversificación hacia actividades no 

agrícolas 

- 312. Creación y desarrollo de empresas 

- 321. Prestación de servicios básicos para 

la economía y la población rural 

- 323. Conservación y mejora del patrimonio 

rural 

311. Miembros de la explotación agraria (titular, familiares de 

primer y segundo grado) 

Agricultores/ganaderos 

312. Micropymes, autoempresa y pymes de las zonas 
Leader aprobadas de cualquier subsector elegible en virtud 
de la normativa estatal y europea que sea de aplicación 
durante 2007-2013. 

Micropymes, autoempresa y pymes 

321. Pequeñas y medianas empresas de los sectores 
primario, secundario y terciario, entidades o personas que 
obtengan ayudas otorgadas por los Grupos de Acción Local 
GAL 

Pequeñas y medianas empresas 
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- 331. Formación e información de los 

agentes económicos que desarrollen sus 

actividades en los ámbitos cubiertos por el 

eje 3 

323. Empresas, entidades o personas que obtengan ayudas 
otorgadas por los Grupos de Acción Local (GAL). 

Empresas, entidades o personas 

331.  
- Los Grupos de Acción Local GAL. 
- Empresas, entidades o personas que obtengan ayudas 
otorgadas por los Grupos de Acción Local (GAL) incidiendo 
especialmente en los colectivos de formación: jóvenes, 
mujeres, discapacitados y personas con problemas de 
adaptación socio-laboral. 
- Agentes económicos tales como promotores de empresas 
e inversiones y dinamizadores locales. 

GAL/empresas-entidades-personas/agentes 

económicos 

431. Dirección del grupo de acción local, 
adquisición de capacidades y promoción del 
territorio como establece el artículo 59 

Los Grupos de Acción Local GAL. Los Grupos de Acción Local GAL. 
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Por otro lado, se han identificado otros grupos de interés, los cuales están directamente relacionados 

con el PDR, dado que pertenecen al Comité de Seguimiento del Programa en el período 2007-2013. A 

continuación se muestran dichos grupos e interés clasificados por ámbitos: 

1) Representantes de cada Grupo de Acción Local de las Illes Balears: Associació Mallorca 

Rural, Grup Leader Eivissa-Formentera, Associació Leader Illa de Menorca 

2) Redes de Desarrollo Rural: Xarxa Balear de Desenvolupament Rural, Red Española de 

Desarrollo Rural,  Red Estatal de Desarrollo Rural 

3) Agentes vinculados a organizaciones agrarias profesionales: ASAJA Balears,  Unió de 

Pagesos, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ï Asociación Intersectorial Agraria (UPA-

AIA Illes Balears). 

4) Agentes vinculados a asociaciones de productores: UCABAL. Unió de Cooperatives Agràries 

de Balears, Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR) 

5) Agentes vinculados a producción ecológica e integrada: CBPAE. Consell Balear de la 

Producció Agrària Ecològica 

6) Administración con competencias delegadas en agricultura y desarrollo rural: Consell 

Insular dôEivissa i Formentera, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Mallorca 

7) Administración con competencias para la elaboración de otros programas con fondos 

estructurales en Baleares: Vicepresidencia y Consejería de Innovación, Investigación y Turismo  

como responsables de los fondos FEDER y FSE en las Illes Balears: 

8) Administración con competencias en Igualdad de Oportunidades Hombre-Mujer en 

Baleares: Institut Balear de la Dona (IBD)  

9) Administración con competencias relacionadas con el medio agrario: Institut de Qualitat 

Agroalimentària. (IQUA), Institut dôInnovaci· Empresarial (IDI) 

10) Otras administraciones relevantes 

Conselleria dôHisenda i Pressuposts,  Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, Institut Balear 

de la Joventut 

11) Organizaciones sin ánimo de lucro cuyo fin social esté relacionado con el medio rural de 

forma directa o transversalmente: Xarxa forestal de las Illes Balears.  

12) Otras entidades: Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), 

Representación del sector universitario de las Illes Balears 

 

  

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=6
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=6
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=6
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=6
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=138911
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=138911
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5.2. CONTENIDO DEL PROGRAMA: DESCRIPCIÓN DE LAS PRIORIDADES, EJES Y MEDIDAS. 

5.2.1. Eje 1.- Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 

El Eje 1 del PDR-IB 7-13 ha constado de 11 medidas relativas al capital humano y físico en los 

sectores de la agricultura, los alimentos y la silvicultura. Mediante este Eje se ha fomentado la 

transferencia de conocimientos y de innovación en el mundo rural Balear. 

El Objetivo del primer Eje se ha centrado en acciones que han promovido el conocimiento y la mejora 

del potencial humano, difundiendo la importancia de los sectores rurales (M. 111) así como el 

rejuvenecimiento de la población activa agraria y su contribución al mantenimiento de la población en 

las zonas rurales (M.112).   

Además, las medidas incluidas en este eje han perseguido la reestructuración y el desarrollo del 

potencial tanto físico como innovador de las zonas rurales. Se ha mejorado la estructura productiva, la 

capacidad de producción, y la calidad de los productos de las explotaciones agrarias (M.121).  

La acción de este Eje sobre la industria agroalimentaria se ha centrado en la mejora de su 

competitividad así como en la revalorización de sus producciones (M.123) y en el desarrollo de mejores 

infraestructuras (M. 125), ayudando en la estimulación del sector primario. Además, se han promovido 

las acciones de cooperación entre los agentes implicados con acciones sobre el diseño y el desarrollo 

tecnológico de nuevos productos o procesos agroalimentarios (M.124). 

Por último, las actividades enmarcadas en el Eje 1 se han centrado en potenciar y consolidar la mejora 

en la elaboración de productos de calidad en les Illes Balears (M.132) así como en el apoyo a su 

comercialización (M. 133) 

A continuación se muestran las medidas que componen el Eje 1: 

Ƽ Medida 111. Formación profesional, acciones de información, incluida la difusión del 

conocimiento científico y de prácticas innovadoras de las personas que  trabajan en los 

sectores agrario, alimentario y forestal. 

Ƽ Medida 112. Instalación Jóvenes Agricultores. 

Ƽ Medida 114. Utilización de servicios de asesoramiento por agricultores y silvicultores. 

Ƽ Medida 115. Establecimiento de sistemas de gestión, sustitución y asesoramiento, así como 

servicios de asesoramiento forestal. 

Ƽ Medida 121 Modernización de explotaciones. 

Ƽ Medida 123. Aumento del valor añadido de productos agrícolas y silvícolas. 

Ƽ Medida 124. Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en 

el sector agrario, alimentario y en el sector forestal. 

Ƽ Medida 125. Mejora y desarrollo de la infraestructura relacionada con el desarrollo y la 

adaptación de la agricultura y de la silvicultura. 

Ƽ Medida 132. Ayuda a los agricultores que participen en programas de calidad. 

Ƽ Medida 133. Ayuda a agrupaciones de productores para actividades de información y 

promoción en el marco de programas de calidad. 
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5.2.2. Eje 2.- Mejora del Medio Ambiente y del Entorno Rural. 

El Eje 2 del PDR de Illes Balears cuenta con siete medidas relativas a la utilización sostenible de tierras 

agrícolas y forestales. 

Las acciones realizadas en el Marco del Eje 2 han contribuido a evitar el abandono de tierras en zonas 

de montaña (M.211) o en otras zonas que se enfrentan a otras limitaciones naturales (M.212). 

En el marco de la Medida 214 el PDR-IB 7-13 pone en marcha una serie de instrumentos 

agroambientales que son necesarios para responder a la demanda social de servicios 

medioambientales. Estas acciones han pretendido animar a los diferentes administradores de tierras y a 

los agricultores a la aplicación de métodos de producción agrícola compatibles con la protección y 

mejora del medio ambiente, el paisaje y sus características, los recursos naturales, el suelo y la 

diversidad genética. Si se considera cada una de las submedidas incluidas en la Medida 214, se puede 

entender el alcance de las acciones del PDR-IB durante este periodo: 

V 214.1 Agricultura y ganadería ecológica: con esta operación se dota de un apoyo específico a 

la producción ecológica. Las mejoras que se relacionan con este método de producción son la 

prevención y disminución de la contaminación del agua y del suelo, el incremento de la 

fertilidad del suelo y ayuda a prevenir su erosión. 

V 214.2 Lucha contra la erosión en medios frágiles de cultivos leñosos en terrazas y pendientes y 

mantenimiento del paisaje: el abandono de tierras en zonas con riesgos naturales puede 

provocar alteraciones del medio en zonas de alta vulnerabilidad, aumentar el riesgo de 

incendios forestales y favorecer la erosión; por ello, es necesaria la actuación del Programa en 

éste ámbito. 

V 214.3 Producción Integrada: a raíz del interés de los productores y de las Administraciones 

Públicas  éste sistema agrícola de producción se ha ido integrando en las Illes Balears durante 

los últimos años. Este sistema asegura un mayor respeto al equilibrio de ecosistemas, 

minimiza la contaminación en aire, agua y suelo, a la vez que disminuye la cantidad posible de 

residuos químicos indeseables. 

V 214.4 Protección de variedades autóctonas con riesgo de erosión genética: con esta medida 

se han protegido las variedades autóctonas vegetales en riesgo de erosión genética que 

conviene proteger y promover para así evitar su desaparición. 

V 214.5 Razas autóctonas y mantenimiento de pastos tradicionales: con esta medida se han 

apoyado a las explotaciones ganaderas que mantuviesen el censo de razas autóctonas en 

peligro de extinción, para compensar los gastos derivados de los Programas de recuperación 

de la raza y el escaso rendimiento productivo de estas razas. 

A continuación se muestran las medidas que han integrado el eje 2 en el PDR-IB 07-13 

Ƽ Medida 211. Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña 

Ƽ Medida 212: Indemnización por dificultades en zonas distintas a las de montaña. 

Ƽ Medida 214: Ayudas Agroambientales 

Ƽ Medida 216: Ayudas a las inversiones no productivas. 

Ƽ Medida 221: Ayudas a la primera forestación de tierras agrarias 
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Ƽ Medida 226: Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas 

preventivas 

Ƽ Medida 227: Ayudas a las inversiones forestales no productivas. 

5.2.3. Eje 4. LEADER 

La convocatoria de selección de los Grupos de Acción Local, a través de los cuales se ejecuta este eje, 

se publicó en el BOIB (Resolución de la Presidenta del FOGAIBA de 07 de julio de 2009 publicada en 

BOIB nº 100 de 11 de julio 2009), aproximadamente un año después de de la aprobación del Programa 

(Decisión C (2008) 3833, de 16 de julio 2008). Las tres solicitudes presentadas a esta convocatoria 

fueron aprobadas. Éstas se corresponden a los GAL:  

V Asociació Mallorca Rural 

V Asociació Leader Illa de Menorca 

V Grup D'acció local per al desenvolupament rural d´Eivissa y Formentera (G.A.L.D.R.E.F) 

Tras la selección de los GAL, el 30 de julio de 2010 se firmaron los convenios de colaboración con los 

Grupos de Acción Local para el desarrollo de las medidas incluidas en la metodología LEADER. A 

continuación se muestran los siguientes grupos y los municipios cubiertos por las Estrategias de 

Desarrollo Local de los grupos son:  

GRUPO 
MUNICIPIOS CUBIERTOS POR LA ESTRATEGIA 

Asociació Mallorca 

Rural 

Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, 

Campos, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de 

Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, 

Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria, Selva, Sencelles, Sineu, 

Sóller, Valldemossa i Vilafranca de Bonany. 

Asociació Leader 

Illa de Menorca 

Alaior, Ciutadella de Menorca, Ferreries, Maó, Mercadal (Es), Sant Lluís, Castell (Es)y 

Migjorn Gran (Es). 

Grup D'acció local 

per al 

desenvolupament 

rural d´Eivissa y 

Formentera 

Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia, Santa 

Eulària des Riu y Formentera. 

 

Las medidas en el marco del eje 4 son las siguientes: 

Ƽ Medida 413. Estrategias de Desarrollo Rural ï calidad de vida y diversificación. 

El objetivo general de esta medida es promocionar el desarrollo socioeconómico del territorio rural. 

Bajo esta medida se desarrollan actuaciones previstas en el eje 3 que son las siguientes:  

- Medida 3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas 

- Medida 3.1.2. Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas 
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- Medida 3.2.1. Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural 

- Medida 3.2.3. Conservación y mejora del patrimonio rural. 

- Medida 3.3.1. Formación e información de agentes vinculados a actividades de la medida 413. 

 

Ƽ Medidas 421. Ejecución de proyectos de cooperación.  

Está dirigida fomentar el desarrollo de acciones conjuntas con otros grupos e integración en redes, y  en 

concreto comprende: 

- Ayudas destinadas a los GAL de las Illes Balears para realizar proyectos conjuntos. 

- Cooperación interterritorial, es decir, dentro del propio estado español 

- Cooperación transnacional, con territorios LEADER de otros estados miembros o terceros 

países. 

La medida fue inicialmente incluida en el PDR 2007-2013, en el que se disponía que todos los grupos 

debían participar en al menos un proyecto de cooperación. Sin embargo, como comprobaremos más 

adelante, su ejecución ha sido nula, es decir los GAL no han desarrollado ningún proyecto de 

cooperación en el marco de esta medida. 

Esta situación deriva de los cambios que se producen en el PDR de la Red Rural Nacional, dónde la 

partida prevista para financiar este tipo de actividades de cooperación sale del Programa, y por tanto 

deja de estar cofinanciada por FEADER, y pasa a ser presupuesto nacional.  

De este modo, los Grupos de Acción Local baleares, al igual que el resto de Grupos de España, pasan 

a desarrollar sus actuaciones de cooperación financiadas por la Orden ARM/1287/2009, de 8 de mayo, 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Ƽ Medida 431. Funcionamiento del GAL y adquisición de capacidades y promoción del territorio. 

El objetivo de la medida ha sido dotar a los GAL de recursos para su funcionamiento, para su 

capacitación  y para animación territorial. 

 

5.3. MODIFICACIONES DEL PDR: VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA 

El Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears (en adelante, PDR), fue aprobado por Decisión de 

la Comisión el 16 de julio de 2008. A partir de ese momento hasta la actualidad se han sucedido una 

serie de modificaciones como ya se indicó con anterioridad, que han dado lugar a ocho versiones del 

PDR. A continuación se esquematiza este proceso de modificación: 

 

Fuente: elaboración propia  
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Las diferentes modificaciones que ha experimentado el Programa de Desarrollo Rural se deben, en 

gran medida, a cambios en el contexto y a la adaptación del programa a las necesidades del medio 

rural balear en cada momento. Por otro lado, también se han detectado posibles mejoras en el diseño 

de las medidas que se han ido incluyendo o modificando en cada versión.  

Tal y como se explica a continuación, la última modificación del Programa realizada en el año 2015 se 

lleva a cabo en un contexto de cierre del Programa en el que se busca lograr el máximo 

aprovechamiento de los fondos disponibles, reajustar el cuadro financiero tras los descompromisos 

experimentados en el año 2014 y lograr una adecuada transición hacia el nuevo Programa, 2014-2020. 

A continuación se hace un breve recordatorio de estos cambios: 

¶ Modificación 1 ­ PDR v.1 (Aprobada por Decisión de la Comisión el 2 de marzo de 2010) 

El mayor cambio que se produjo fue la introducción de los Nuevos retos, procedentes del 

Chequeo médico, así como de los fondos procedentes del Plan Europeo de Recuperación 

Económica. En este sentido se dotaron con fondos adicionales las medidas 214.1 de agricultura 

y ganadería ecológicas y 214.4 para la protección de las variedades vegetales de la erosión 

genética) y 125.1., destinada a la mejora de las infraestructuras hídricas para aumentar la 

eficiencia en el uso del agua. Con posterioridad, los fondos dados a la submedida 214.4 se 

traspasaron a la submedida 214.1.  

Además, se introdujeron fondos adicionales procedentes de la reforma de la OCM del vino, así 

como de la modulación clásica, resultado en el aumento de la dotación de las medidas 121 y 123.  

¶ Modificación 2 ­ PDR v.2 (Aprobada por Decisión de la Comisión el 29 de noviembre de 

2010) 

De nuevo, una reasignación de fondos fue la que motivó una nueva versión del PDR. En este 

caso de los fondos procedentes de la Red Rural Nacional que incrementaron la dotación de la 

submedida agroambiental 214.1, así como al eje LEADER. 

¶ Modificación 3 ­ PDR v.3 (Aceptada por la Comisión el 15 de diciembre de 2011) 

El cambio esencial que se ha dado en esta versión con respecto a la anterior es la aclaración en la 

redacción de las medidas 121 y 123 que presentaron problemas de coherencia con los programas 

operativos de frutas y hortalizas. Asimismo, se introducen cambios en las medidas 211 y 212, por 

la necesaria aclaración de los beneficiarios potenciales y la aclaración de la definición de las 

explotaciones prioritarias. 

¶ Modificación 4 ­ PDR v.4 (aprobada por Decisión de la Comisión el 11 de junio de 2012) 

Se produjo una reestructuración financiera de tal forma que en el eje 1 se incrementó la 

dotación presupuestaria de las medidas 121 y 123, con la consiguiente disminución de la dotación 

para las medidas 111, 112, 114, 115, 131, 132 y 133.  

En el eje 2 se transfirieron parte de los fondos destinados inicialmente a la medida 211 a la medida 

212. 

¶ Modificación 5 ­ PDR v.5 (aprobada por Decisión de la Comisión el 24 de enero de 2013) 

Se aumentó la dotación presupuestaria de las medidas 226 y 227, en detrimento de la medida 

216, y de la submedida 214.3 de Producción agrícola integrada con fondos provenientes de la 
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submedida 214.1. Por otro lado, se asignaron fondos adicionales a las medidas 413 y 431 del eje 

LEADER. 

¶ Modificación 6 ­ PDR v.6 (aprobada por Decisión de la Comisión el 21 de enero de 2014) 

A través de esta modificación se continúa mejorando la asignación de los recursos financieros 

e introduciendo movimientos de fondos entre medidas dentro de los ejes 1 y 4.  

- Las medidas que vieron reducidos sus fondos en el eje 1 fueron la 114, 124, y la eliminación 

de la medida 125.3; estos recursos se destinan a las medidas 121, 125.1 y 133.  

- En el eje 4, se aumenta la dotación de la medida de gastos de funcionamiento de los GAL a 

partir de fondos de la medida 413. En el seno de esta medida 413 se produjeron ajustes 

financieros en las medidas que ésta engloba: disminuyen las medidas 311, 312, 331 y 

aumentan la 321 y 323. 

En cuanto a las modificaciones no financieras, con motivo de la aprobación del Reglamento (CE) 

335/2013 de 12 de abril se incluyó la posibilidad de prorrogar los contratos agroambientales un 

año más (debido a la prolongación en el debate de la nueva PAC y de los nuevos PDR). 

¶ Modificación 7 ­ PDR v.7 (aprobada por Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 

2014) 

Esta modificación se enmarcó en un contexto de cierre del Programa 2007-2013 y 

consolidación de la definición del Programa 2014-2020. Este contexto requirió de una 

reubicación de recursos con el objetivo de optimizar la ejecución de determinadas medidas y de 

garantizar una adecuada transición al nuevo PDR-IB 14-20.  

- En el eje 1 se mantuvo su presupuesto global pero se destinan recursos provenientes de las 

medidas 115, 123 y 125.1 a incrementar los recursos de las medidas 111, 121 y 133. 

- En el eje 2, se reduce su presupuesto global y se destina a la medida 511, así como se 

producen ajustes en las medidas 211, 212, 214 y 221. 

- En el eje 4 se traslada presupuesto de la medida 421 a la 413. 

En el año objeto de seguimiento, 2015, se produce la octava y última  modificación el Programa: 

¶ Modificación 8 ­ PDR v.8 (aprobada por Decisión de la Comisión de 6 de noviembre de 

2015): 

Esta modificación se realiza en el contexto de cierre de periodo con dos claros objetivos: 

- El de reajustar el cuadro financiero del Programa como consecuencia del descompromiso 

de fondos que tuvo lugar a finales de 2014 y que supuso la p®rdida de 483.400,17 ú de 

fondos FEADER correspondientes a la anualidad 2012 del PDR de Illes Balears. 

- Así como, continuar con los objetivos definidos en la modificación 7 de garantizar una 

adecuada transición al nuevo periodo de programación. 

Tras esta modificación número 8, la contribución total FEADER al PDR-IB 7-13 ha sido de 

47.412.818,83ú. 

En esta modificación no se incluyó ningún cambio no-financiero. 
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5.4. ANÁLISIS FINANCIERO: GASTO PÚBLICO Y DISTRIBUCIÓN 

5.4.1. Presupuesto previsto para el período de programación 

Los siguientes gráficos permiten apreciar, para cada eje, la variación del gasto público total 

programado desde la primera versión del PDR, en el año 2008 que asciende a 126.350.140,00 euros 

hasta la versión de cierre a 31 de diciembre de 2015 que fue de 128.519.228,00 euros: 

Ƽ El primer gráfico refleja como el eje 1 ha ido experimentando aumentos y disminuciones de 

su presupuesto total, viendo finalmente reducida su dotación financiera en un 6,76% con 

respecto al presupuesto de partida (es decir, 5.110.299,17û menos). Esta disminución es 

ciertamente acusada en el año 2015 ya que en la octava modificación se programa una 

reducci·n de casi 3 millones de Euros (2.997.847 ú de GPT) debido a expedientes 

comprometidos que finalmente no han llegado a realizarse o lo han hecho pero con 

inversiones menores a las previstas.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a la V-8. 

 

Ƽ El Eje 2 experimentó un importante aumento de su dotación financiera en el curso de la 

modificación del año 2010. El eje mantiene su dotación estable hasta la última modificación 

del año 2014 en la que se produce una reducción. En el año 2015 se produce un pequeño 

aumento del presupuesto total de 93.283 ú. La situación final, refleja que el eje ha 

aumentado su dotación en un 5,92%, es decir, en 2.300.600û más que su dotación inicial. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión 00 a la v08 

Ƽ Por último, el Eje 4 (LEADER), a través del cual se ejecuta el eje 3, también ha sufrido 

diferentes cambios a lo largo del periodo, por lo que actualmente su dotación es un 7,64% 

superior a la inicial (se ha elevado en 905.695 û). Sólo en el año 2015 se produce un 

aumento de 423.908ú. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a la V-8 

Para entender en profundidad qué medidas han soportado estos cambios se incluyen a 

continuación las modificaciones experimentadas en los montos totales programados para cada 

una de ellas y se refleja la diferencia entre el inicio del PDR y el momento actual: 
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a) Medidas del Eje 1 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a V-8 

 

Como podemos apreciar en el gráfico precedente, todas las medidas del eje 1 han sufrido en 

mayor o menor grado modificaciones en el gasto público programado. Además, de forma general, 

se ha producido una reorientación de los fondos hacia las medidas con una mayor incidencia en 

la mejora de la competitividad del sector agroalimentario de las Islas.  

A continuación, presentamos algunos comentarios por medidas:  

 

Las dos medidas que experimentan un importante incremento de su dotación financiera a lo largo 

del periodo son las medidas 121 (Modernización de explotaciones agrarias) y 123 (Aumento del 

valor añadido de los productos agrícolas).  

V En el caso de la medida 121 su dotación presupuestaria se ha incrementado en un 29,87% 

en todo el periodo. Este aumento se ha visto contenido en el año 2015 debido a que hubo 

expedientes en esta medida que no llegaron a realizarse o que lo hicieron con un presupuesto 

menor que el estimado inicialmente y por ello se disminuyó su cuantía total en un 4,80% 

respecto a la versión 7 del Programa. 

Medida 121 Modernización de explotaciones agrarias 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

24.500.000,00 31.817.544,83 29,87% - 4,80% 
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V En la medida 123 nos encontramos con una situación parecida donde como balance final, se 

ha producido un aumento de 2,60% puntos en el periodo. En el año 2015 se ha producido 

una disminución del 4,63% debido a aquellos expedientes no ejecutados o finalmente 

ejecutados con un presupuesto menor al estimado.  

Medida 123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

24.500.000,00 25.136.297,00 2,60% -4,63% 

 

Este incremento general responde, tanto al aumento de la demanda, como a la estrategia general 

definida por el Programa de tratar de centrar esfuerzos en la mejora de la competitividad del 

sector agroalimentario regional, y en definitiva en la mejora de la economía y la creación de 

empleo. 

En el resto de medidas del eje 1, la dotación financiera final (PDR-V08) refleja una disminución 

con respecto a la primera versión del PDR en el año 2008.  

Esta disminución es especialmente notoria en las medidas 114, 131 y 132: 

V La medida 114 (Utilización de servicios de asesoramiento por agricultores y silvicultores) ha 

visto disminuido su presupuesto desde el inicio del programa. Concretamente, en la versión 5 

del PDR se redujo un 66,7%, que estuvo vigente hasta diciembre de 2013. Posteriormente, en 

la versión 6 se redujo hasta un 90% en la nueva versión aprobada ya en enero de 2014. En la 

versión 7, se volvió a disminuir la dotación presupuestaria reduciéndose hasta un 90,5%. 

Finalmente en la versión 8 el presupuesto de esta medida se mantuvo constante. Esta 

disminución se debe a su bajo nivel de ejecución y escasas previsiones de mejoría. 

Medida 114 Utilización de servicios de asesoramiento por agricultores y silvicultores 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

3.000.000,00 284.277,00 -90,52% 0,00% 

 

V La medida 131 (Apoyo a los agricultores para el cumplimiento de las normas establecidas en 

la normativa comunitaria), medida que es finalmente eliminada. Esto se debe a que dada la 

tardía puesta en marcha del programa los posibles beneficiarios tuvieron que adaptarse a la 

normativa de aplicación sin el apoyo de esta medida. 

Medida 131 Apoyo a los agricultores para el cumplimiento de las normas establecidas 

en la normativa comunitaria. 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

500.000,00 0,00 -100,00% 0,00% 

 

V La medida 132 (Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los 

alimentos), que no se ha puesto en marcha en las últimas anualidades debido a los altos 
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costes que implica su gestión y control, que en ocasiones supera la cuantía de la ayuda, lo 

que la convierte en una medida muy ineficiente.  

Medida 132 Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los 

alimentos 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a 

V-8 

4.100.000,00 102.866,00 -97,49% 0,00% 

 

En el caso de las medidas 111, 112, 115, 124 y 125 también se produce una disminución de la 

dotación financiera de relevancia:  

V La medida 111 (Información y formación profesional para les personas ocupadas en los 

sectores agrícola, forestal y de la industria alimentaria), si bien experimenta en el año 2014 un 

incremento de 140.340 euros, en el año 2015 se mantiene constante. En términos generales, 

y tras la importante reducción que se produce en el año 2012 (momento en que se disminuye 

su presupuesto en un 70%) ve reducido su gasto público total con respecto a la versión inicial 

del PDR en un 63,41%. 

 

Medida 111 Información y formación profesional para les personas ocupadas en los 

sectores agrícola, forestal y de la industria alimentaria 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

1.750.000,00 640.340,00 -63,41% 0,00% 

 

V La medida 115 (Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento en 

explotaciones agrícolas y forestales) experimenta un descenso de su presupuesto programado 

en 2012, 2013 y en la versión 7 de finales de 2014. La reducción total desde la versión inicial 

(versión 0 a la versión 8) es de un total del 39,26%. 

Medida 115 Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento en 

explotaciones agrícolas y forestales. 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

500.000,00 303.694,00 -39,26% 0,00% 

 

V La medida 112 (Instalación de jóvenes agricultores) esta medida posee gran importancia 

dentro del eje 1 ya que posee un peso financiero en la última versión de 13,70% sobre el total 

del eje. Esta medida ha visto disminuido su presupuesto en un 19,45% desde la primera 

versión, la mayor parte de esta disminución se debe a la reducción presupuestaria que se 

realiz· en 2012 (aproximadamente de 2 millones de ú). Esta reducci·n respondi· a la 

necesidad de reforzar otras medidas que dieran respuesta a las necesidades detectadas en el 

momento (fundamentalmente relacionadas con el impulso a la inversión para mejorar las 
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estructuras de los productores agrarios y facilitar su inclusión en el mercado). En las últimas 

versiones del PDR-IB 07-13 se realizan ajustes presupuestarios por un valor de 334.212,00ú. 

Medida 112 Instalación de jóvenes agricultores. 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

12.000.000,00 9.665.788,00 -19,45% -2,05% 

 

V La medida 124 (Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 

en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal) ve reducido su presupuesto en la 

Versión 6 del PDR en un 76,43%. En el año 2014 (versión 7) se produce un leve aumento y en 

la última versión del Programa se mantiene constante. En términos globales, se reduce su 

dotación en un 76,48% del gasto público total inicial. 

Medida 124 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 

en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

700.000,00 164.660,00 -76,48% 0,00% 

 

V La medida 125 (Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con la evolución y la 

adaptación de la agricultura y la silvicultura) experimenta una primera reducción de su 

presupuesto en el año 2013 y dos nuevas reducciones en el año 2014. En el año 2015 las 

operaciones de regadío ven incrementado en 29.574 su presupuesto. Finalmente, su dotación 

es un 65,26% menor que al inicio del periodo. 

Medida 125 Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con la evolución y la 

adaptación de la agricultura y la silvicultura 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

2.100.000,00 729.574,00 -65,26% 4,22% 

 

V Por último, cabe señalar el caso de la medida 133 (Apoyo a los grupos de productores para 

actividades de información y promoción de productos alimentarios bajo programas de calidad) 

relacionada con la necesidad de los productores de incrementar sus actividades de difusión 

para aumentar el consumo de los productos que tienen un valor añadido en la región. Se 

produjo inicialmente una disminución de la dotación financiera, en un 35% con respecto a la 

dotación inicial en la versión 4 del Programa. A continuación se produce un aumento en las de 

305.340 ú en su dotación financiera, que se mantiene constante en el 2015. La evolución 

global muestra un descenso presupuestario del 15,27% desde su cuantía inicial. 

Medida 133 Apoyo a los grupos de productores para actividades de información y 

promoción de productos alimentarios bajo programas de calidad 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 



 

 Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las Islas Baleares,  
 

107 

2.000.000,00 1.694.660,00 -15,27% 0,00% 

 

b) Medidas del Eje 2 

En el caso de las medidas del eje 2, tal y como refleja el siguiente gráfico, se producen también 

importantes variaciones en las dotaciones financieras de cada medida a lo largo del periodo: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión 00 a la v08 

Si analizamos cada una de las medidas individualmente podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

El incremento más llamativo es el de las medidas 226 y 227: 

V La Medida 226 Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de 

medidas preventivas ha visto aumentado su presupuesto en un 93,98% desde la 

situación de partida. En el 2015 esta dotación se ve aumentada en un 20,08% debido a la 

necesidad de dar continuidad a las labores de prevención de incendios forestales, tratando de 

este modo de evitar que se vuelvan a producir incendios en zonas boscosas especialmente 

sensibles como las de la Serra de Tramuntana. 

Medida 226 Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

3.250.000,00 6.304.286,00 93,98% 20,08% 
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V La Medida 227 Ayudas a las inversiones forestales no productivas ha visto aumentado su 

presupuesto en casi el doble de la cuantía inicial (193,16%). Este aumento se concentra en 

el año 2013 y se mantiene en las siguientes modificaciones (pero en menor cuantía). Uno de 

los principales elementos que está en el origen de este aumento es la necesidad de desarrollo 

de determinados instrumentos de gestión en las zonas incluidas en la Red Natura 2000.  

Medida 227 Ayudas a las inversiones no productivas en tierras forestales 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

750.000,00 2.198.717,00 193,16% 4,76% 

 

Si consideramos las medidas del eje 2 que han visto disminuido su presupuesto: 

V En la medida 221 Primera forestación de tierras agrícolas se ha disminuido su presupuesto 

en un 19,36% desde el inicio del periodo de programación. Esta disminución se produjo en 

la versión 5 del programa y en el año 2015 su evolución se ha mantenido constante. 

Medida 221 Primera forestación de tierras agrícolas 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

1.213.751,00 978.751,00 -19,36% 0,00% 

 

V En la medida 211 Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de 

montaña se produce una disminución sobre el presupuesto inicial de un 55,20%. Esta 

disminución de fondos se debe a un trasvase realizado en 2012 hacia la medida 212.  

Medida 211 Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de 

montaña 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

2.500.000,00 1.120.000,00 -55,20% 0,00% 

 

V La medida 212 Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas distintas a 

las de montaña recibe ese trasvase de fondos, procedente de la medida 211, en la versión 4 

del programa e incrementa su presupuesto en un 46,63% a lo largo del periodo. No obstante, 

en el año 2015 esta medida sufre una leve disminución (del 5,52%) debido a la 

desafectación de determinados expedientes. 

Medida 212 Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas 

distintas a las de montaña 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

2.500.000,00 3.665.714,00 46,63% -5,52% 
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V La medida 216 Ayuda a las inversiones no productivas en tierras agrícolas ve disminuida su 

dotación financiera en un 33,58% del total inicial en 2008. Durante 2015 esta medida 

disminuye en una cantidad de 3,94%. 

Medida 216 Ayudas a las inversiones no productivas en tierras agrícolas 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

7.454.054,00 4.951.197,00 -33,58% -3,94% 

 

V La medida 214 (Ayudas agroambientales) requiere un análisis particular. Se trata con 

diferencia de la medida con mayor peso en el eje: en la última versión del PDR supone un 

53,30% del eje 2 y un 17,31% del total del PDR. En términos generales, su dotación financiera 

ha experimentado un aumento del 3,54% de su dotación financiera desde el comienzo del 

periodo. En el año 2015 la dotación financiera de esta medida se ve disminuida en un 

2,85%.  

La principal causa de esta disminución es que una vez finalizada la gestión de la prórroga de  

estas ayudas publicada en 2014, la demanda que se ha producido no ha cubierto todo el 

presupuesto puesto a disposición, lo que ha permitido liberar recursos presupuestarios de esta 

medida. 

Medida 214 Ayudas agroambientales 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

21.182.371,00 21.932.111,00 3,54% -2,85% 

 

Las distintas submedidas que comprende la medida 214 experimentan también diversos 

reajustes: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a la V-08 

Las submedidas 214.1 (Agricultura y ganadería ecológicas) y 214.2 (Lucha contra la erosión) son 

las que acumulan una mayor parte del presupuesto, el 33,77% y el 28,73% respectivamente. 
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} Cabe destacar el incremento de la dotación financiera que recibe la submedida 214.1 

de agricultura ecológica. Tal y como se aprecia en el gráfico, esta submedida recibió 

una importante aportación financiera proveniente de los Nuevos Retos y del reajuste de 

la Red Rural Nacional, en el año 2010. Posteriormente, en el año 2013 se reduce su 

dotación financiera  en de más de 1 millón de euros y en casi 300.000 menos en el año 

2014. Finalmente, en el a¶o 2015 sufre una leve disminuci·n de s·lo 3.860,00ú (0,05%). 

En todo caso, el balance final de la situación de la medida con respecto a la previsión 

inicial en el año 2008 es que ésta aumenta en un 85,15%. 

} La submedida relativa a la lucha contra la erosión (214.2) reduce en un 3,59% su 

dotación en el año 2015. No obstante, observando la tendencia global también sus 

recursos presupuestarios aumentan en un 13,61% desde el inicio del PDR.  

} Al contrario el resto de submedidas experimentan una reducción en el presupuesto inicial 

previsto.  

 Esta disminución es más notoria en el caso de la submedida 214.4 Protección de 

variedades. 

c) Medidas del Eje 4 LEADER 

A continuación se presenta un análisis de la evolución del presupuesto programado para las 

medidas gestionadas a través de la metodología LEADER, comparando la dotación inicial con la 

actualmente vigente aprobada en la versión 8 del PDR.  En general, el presupuesto total del eje 

Leader se ha incrementado en un 7,64% (905.695,00ú), dotaci·n que se ha reflejado en los 

montantes de las medida 413 y 431. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión 00 a la v08 

En el 2015 se produce un aumento presupuestario en un montante igual a 3,44% 

(423.908,00ú) debido a que uno de los GAL ha ejecutado compromisos adicionales requiriendo el 

correspondiente aumento en sus gastos de funcionamiento. 
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V La medida con mayor dotación de este eje es la 413 (Calidad de vida y diversificación), a 

través de la cual se ejecutan las medidas correspondientes al Eje 3 (Calidad de vida en las 

zonas rurales y diversificación de la economía rural). Esta medida ha sufrido diversas 

variaciones financieras a lo largo del periodo, en el año 2015 aumenta en un total de 

349.724,00ú. Finalmente su dotaci·n financiera (GPT) es un 7,64% superior al que hab²a al 

comienzo del Programa. 

V La medida 421 (Ejecución de proyectos de cooperación) se elimina en el curso de la última 

modificación del PDR, aprobada en diciembre de 2014. La totalidad de sus fondos se trasladan 

a la medida 413, y dentro de ésta en concreto a la medida 312 (Ayuda a la creación y 

desarrollo de empresas). Esto es debido a que los proyectos de cooperación en los que han 

participado los GAL de les Illes Balears se han enmarcado en las actuaciones de la Red Rural 

Nacional Española.  

V Por último, en la medida 431 (Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de 

capacidades y promoci·n territorial) aumenta en un 3,73% en el a¶o 2015 (74.184,00ú). 

Considerando su tendencia global experimenta un incremento de su dotación financiera de un 

32,14% desde la primera versión del PDR. Esto es debido a que, con el objetivo de lograr mejorar 

la capacidad de ejecución de los Grupos de Acción Local se elevan sus gastos de 

funcionamiento hasta el porcentaje máximo previsto en el Reglamento (el 20% del gasto de las 

Estrategias de Desarrollo Local). 

5.4.2. Presupuesto efectivamente ejecutado a nivel de Ejes, Medidas y 
submedidas 

Evolución grado de ejecución financiera  

Desde el momento de aprobación del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears 2007-2013, el 

16 de julio de 2008, se produce un progresivo incremento del nivel de ejecución. El aumento de la 

ejecución financiera es especialmente notable a partir del año 2012, en el que el importe total declarado 

de FEADER (9.311.339,90 euros) prácticamente triplica el importe declarado anualmente los cuatro 

años precedentes (en los a¶os 2008, 2009, 2010 y 2011 se ejecuta en torno a los 3 Mú al a¶o). 

Los siguientes dos a¶os el ritmo de ejecuci·n financiera continua siendo muy elevado, 7.391.626,77 ú 

FEADER en el 2013 y de 6.173.265,20 ú FEADER en el 2014. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, en el año 2015 objeto de seguimiento el grado de ejecución 

financiera FEADER se mantiene en un nivel alto (e incluso se incrementa respecto al 2014). Se 

ejecutan 6.481.667,04 ú FEADER en el a¶o 2015. 

Con respecto a la ejecución financiera se destaca que es a partir de la anualidad de 2012 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se mencionaba en el punto precedente, en mayo de 2014 se hizo efectivo un 

descompromiso de un total de 483.400,17 euros. Al ser la cifra efectivamente ejecutada en FEADER 

en el año 2014 euros inferior a la requerida para satisfacer el logro de la regla n+2. 

TOTAL FEADER Pagado 43.471.707,10 

FEADER Programado INICIAL 47.896.219,00 

FEADER Programado FINAL (descompromiso) 47.412.818,83 

Descompromiso. -483.400,17 

Fuente: elaboración propia 

Tras el importante avance en la ejecución del Programa en los últimos años (en 2013 se ejecutó un 

64,38% y en 2014 se cerró con un 78,05% de los fondos FEADER ejecutados), a 31 de diciembre de 

2015 se ha logrado ejecutar finalmente un 90,76% de la dotación inicial FEADER asignada. 

Si consideramos la evolución del Gasto Público: 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del Gasto Público Total Programado y finalmente 

ejecutado en las sucesivas versiones del PDR. A día 31 de Diciembre de 2015 se ha ejecutado un total 

de 117.274.489,42 ú de Gasto P¼blico Total: 
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Fuente: elaboración propia 

El siguiente gráfico muestra la evolución del Gasto Público finalmente Ejecutado por ejes a día 31 de 

Diciembre de 2015: 

 

Fuente: elaboración propia. 

Si analizamos cada uno de los ejes de manera individualizada: 
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Eje 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 

  

Total declarado 2006-

2015  2008 V-0 2015 V-7 2015 V-8 

Nivel de 

ejecución 

financiera V0 

Nivel de 

ejecución 

financiera V7 

Nivel de 

ejecución 

financiera V8   

Gasto público total 

declarado 2015 

Gasto Público Total 

PROGRAMADO 

Gasto Público 

Total 

PROGRAMADO 

Gasto Público 

Total 

PROGRAMADO 

GPT Ejecutado Programado Programado  Programado  

GPT 

Declarado/Progr

amado 

GPT 

Declarado/Progr

amado 

GPT 

Declarado/Progr

amado 

111 587.407,93 1.750.000,00 640.340,00 640.340,00 33,57% 91,73% 91,73% 

112 9.073.480,13 12.000.000,00 9.868.123,00 9.665.788,00 75,61% 91,95% 93,87% 

114 125.549,60 3.000.000,00 284.277,00 284.277,00 4,18% 44,16% 44,16% 

115 260.038,90 500.000,00 303.694,00 303.694,00 52,01% 85,63% 85,63% 

121 29.496.372,64 24.500.000,00 33.422.068,00 31.817.544,83 120,39% 88,25% 92,70% 

123 23.454.956,82 24.500.000,00 26.356.297,00 25.136.297,00 95,73% 88,99% 93,31% 

124 164.486,61 700.000,00 164.660,00 164.660,00 23,50% 99,89% 99,89% 

125 720.760,94 2.100.000,00 700.000,00 729.574,00 34,32% 102,97% 98,79% 

131 0,00 500.000,00  0,00  0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

132 102.864,28 4.100.000,00 102.866,00 102.866,00 2,51% 100,00% 100,00% 

133 1.519.980,69 2.000.000,00 1.694.660,00 1.694.660,00 76,00% 89,69% 89,69% 

Eje 1 65.505.898,54 75.650.000,00 73.536.985,00 70.539.700,83 86,59% 89,08% 92,86% 

 

En el Eje 1 se ha alcanzado el 92,86% del GPT programado en la octava versión del PDR de 2015. Esto representa un Gasto Público ejecutado en el Eje 1 

de 65.505.989,54 ú que implica el 92,86% del total ejecutado (en la totalidad del Programa) a fecha de 31 de diciembre de 2015. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analiza el grado de ejecución de las distintas medidas del Eje 1: 

Á Medida 111 Acciones relativas a la información y la formación profesional. El nivel de 

ejecución de esta medida se ha mantenido constante de 2014 a 2015, se ha ejecutado un 

91,73% de los 640.340,00 ú programados en la ¼ltima versi·n del Programa. No obstante, 

esta medida ha presentado una disminución de la dotación programada de 1.109.660,00 de 

la primera versión (Versión 0) a la última (Versión 8).  

La principal reducción de presupuesto de esta medida se produjo en 2012 (alrededor de un 

70% de su dotación presupuestaria inicial). Esta reducción respondió a la necesidad 
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identificada de refuerzo en inversiones (debido al contexto de crisis nacional y regional), 

además se constató en dicha modificación que la medida 111 cubría determinadas 

actuaciones que hasta ese momento ya se financiaban con fondos propios. 

Á Medida 112 Instalación de jóvenes agricultores: esta medida presenta una ejecución del 

93,78% respecto al Gasto Público Programado en la versión 8 del PDR. Este nivel de 

ejecución es 11,92% puntos porcentuales más alto que el que presentaba la medida en 2014, 

por lo tanto presenta una evolución positiva si comparamos los niveles de ejecución de 2014 

con los de 2015.  

Además, si se considera el nivel de ejecución alcanzado respecto a la versión inicial del 

Programa (75,61%) se observa que esta medida ha tenido una evolución positiva que 

alcanza un nivel de ejecución por encima del de la media del PDR. 

Á Medida 114 Utilización de servicios de asesoramiento por parte de los agricultores. 

Esta medida s·lo ha ejecutado 125.549,60 ú de los 284.277,00ú programados en la ¼ltima 

versión del PDR-IB 07-13, lo que supone sólo un 44,16%. El nivel de ejecución se ha 

mantenido constante de la versión 7 a la 8, esta medida sigue teniendo el nivel de ejecución 

financiero más bajo de todo el Eje 1.  

El nivel de ejecución es aún menor si se considera el nivel de ejecución respecto a la versión 

inicial del Programa. La principal disminución presupuestaria de esta medida se realizó en la 

cuarta modificación del PDR-IB 07-13 donde se produjo una reestructuración financiera del 

eje 1 con el objetivo de incrementar la dotación de las medidas 121 y 123 en respuesta a las 

necesidades contextuales identificadas. Concretamente la medida 114 resulta poco atractiva 

para los agricultores, que a cambio deben introducir un elemento externo en su explotación 

como es el asesor, que no está arraigado en el acervo agrario de las islas donde los servicios 

de ñextensi·n agrariaò de la Administraci·n han sido tradicionalmente los encargados de 

proporcionar asesoramiento. 

Á Medida 115 Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento en 

explotaciones agrícolas y forestales. Esta medida presenta un nivel de ejecución 

financiera del 85,63% respecto a la última versión del PDR-IB 07-13.  

El nivel de ejecución financiera si se considera la versión cero del Programa es relativamente 

bajo ya que en el inicio se programaron 500.000,00ú que se vieron reducidos en la 

modificación 4 respondiendo a la reestructuración financiera del eje 1 de 2012. 

Á Medida 121 Modernización de las explotaciones agrícolas: con un nivel de ejecución 

financiera del 92,70% respecto a la última versión. En esta medida se han declarado (a 31 de 

Diciembre de 2015) 29.496.372,64 ú, lo que hace que sea la medida con mayor peso 

financiero de todo el PDR-IB 07-3. Cabe además señalar que se trata de una medida que ha 

visto aumentado sus fondos en un 29,87% desde el comienzo del periodo. Se considera por 

tanto que el grado de éxito alcanzado por la misma ha sido muy importante. 

Á Medida 123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales. Con un 

nivel de ejecución financiera del 93,31%, esta medida ha declarado un gasto total de 

23.454.956,82 siendo la segunda medida en peso financiero de todo el Programa. Presenta 

una tendencia muy favorable en cuanto a su nivel de ejecución financiera de la versión 7 a la 
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versión 8 (+4,45%). Se trata además de una medida en la que el GPT aumenta con respecto 

a las previsiones iniciales, lo que hace que el nivel de ejecución financiera respecto a la 

versión 0 sea de 95,73%. 

Á Medida 124 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal. La Medida 124 

presenta el mismo nivel de ejecución financiera que en 2014 (99,89%) que es un nivel muy 

cercano a lo programado. No obstante, cabe señalar que esta medida experimentó una 

importante disminución del GPT programado dado que su puesta en marcha resultó más 

compleja de lo que inicialmente estaba previsto. Por ello, si comparamos la ejecución con la 

versión cero del Programa el nivel de ejecución es menor. 

Á Medida 125 Mejora de infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación 

de la agricultura y la silvicultura. La medida 125 presenta unos niveles de ejecución, con 

respecto a la V-08 del PDR muy elevados (98,79%), si bien, tal y como resaltábamos en la 

medida previa se trata de una medida en la que el gasto público total programado ha 

disminuido de forma relevante desde la primera versión del Programa. En este caso es 

debido a que, de las tres submedidas previstas inicialmente tan sólo se ejecuta, y con un alto 

grado de éxito, la 125.1 relacionada con la Gestión de recursos hídricos. Al contrario, las 

submedidas 125.2 de caminos rurales y 125.3 Electrificación rural no cuentan finalmente con 

la demanda requerida por parte de los potenciales beneficiarios y se eliminan del Programa. 

Á La medida 131 Apoyo a los agricultores para el cumplimiento de las normas 

establecidas en la normativa comunitaria, es finalmente eliminada en la cuarta 

modificación. Esto se debió a que dada la tardía puesta en marcha del programa los posibles 

beneficiarios tuvieron que adaptarse a la normativa de aplicación sin el apoyo de esta 

medida. 

Á La medida 132 Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de 

los alimentos. Esta medida presenta un nivel de ejecución financiera del 100%. Es decir, 

todo lo que estaba  programado, en la última versión PDR v08, se ha ejecutado, con un 

presupuesto de 102.866,00ú. Si bien, cabe se¶alar que se trata de una medida en la que se 

disminuyen  los fondos en un 97% con respecto a la previsión inicial. Esto es debido a que 

una vez comienza la ejecución de la misma, se aprecia que los costes que implican su 

gestión y control son muy elevados y que por tanto la medida resulta muy ineficiente; lo 

que hace aconsejable  retirar los fondos inicialmente previstos y asignarlos a otras 

medidas del Programa. 

Á Medida 133 Apoyo a agrupaciones de productores para el desarrollo de actividades de 

información y promoción de productos en el marco de programas relativos a la calidad 

de los alimentos. A 31 de diciembre de 2015 se han declarado 1.519.980,69 ú de los 

1.694.660,00 programados, lo que supone un 89,69% del total programado en la última 

versión, porcentaje que se acerca mucho a la media del Programa en su conjunto. Aunque 

esta medida ve reducido su presupuesto en la cuarta modificación del PDR-IB 07-13, los 

resultados de ejecución siguen siendo positivos aunque se comparen con  la versión inicial 

del Programa.
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Eje 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural 

  

  

GPT 

Total declarado 2006-

2015 2008 V-0 2015 V-7 2015 V-8 

Nivel de 

ejecución 

financiera V0 

Nivel de 

ejecución 

financiera V7 

Nivel de 

ejecución 

financiera V8 

Gasto público total 

declarado 2015 

Gasto Público 

Total 

PROGRAMADO 

Gasto Público 

Total 

PROGRAMADO 

Gasto Público 

Total 

PROGRAMADO 

Ejecutado Programado  Programado  Programado  

GPT 

Declarado/Progra

mado 

GPT 

Declarado/Progra

mado 

GPT 

Declarado/Progr

amado 

211 998.812,12 2.500.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 39,95% 89,18% 89,18% 

212 3.415.963,77 2.500.000,00 3.880.000,00 3.665.714,00 136,64% 88,04% 93,19% 

214 21.205.818,47 21.182.371,00 22.575.971,00 21.932.111,00 100,11% 93,93% 96,69% 

216 4.179.039,04 7.454.054,00 5.154.054,00 4.951.197,00 56,06% 81,08% 84,40% 

221 1.007.239,81 1.213.751,00 978.751,00 978.751,00 82,99% 102,91% 102,91% 

226 5.760.184,12 3.250.000,00 5.250.000,00 6.304.286,00 177,24% 109,72% 91,37% 

227 2.325.564,45 750.000,00 2.098.717,00 2.198.717,00 310,08% 110,81% 105,77% 

Eje 2 38.892.621,78 38.850.176,00 41.057.493,00 41.150.776,00 100,11% 94,73% 94,51% 

 

El Eje 2 continúa con la favorable evolución que ya se detectó en 2012. El Gasto Público Total ejecutado a 31 de Diciembre de 2015 en el Eje 2 ha sido de 

38.892.621,78û, lo que supone un 94,51% de lo programado (41.150.776,00û programados en la Versi·n 8). Este eje supone un 32,48% del total 

programado para todo el conjunto del PDR-IB 07-13.  
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Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analiza el grado de ejecución de las distintas medidas del Eje 2: 

Á Medida 211 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades 

naturales en zonas de montaña. Esta medida ha presentado un Gasto Público Declarado a 

31 de Diciembre de 2015 de 965.789,34 ú, lo que supone un 89,18% de ejecuci·n financiera 
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si se considera la última versión del PDR-IB 07-13. No obstante, la tendencia de esta medida 

de 2014 a 2015 se ha mantenido constante. Hay que considerar que esta medida ha visto 

reducido su presupuesto inicialmente programado de 1.380.000,00 ú que se desplazan a la 

medida 212. 

Á Medida 212 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades 

naturales en zonas de montaña. La medida 212 presenta una evolución favorable de la 

versión 7 a la versión 8, aumentando en 5,15 puntos porcentuales su nivel de ejecución 

financiera alcanzando un valor final de 93,19% respecto a la última versión. Esto significa que 

se han ejecutado 998.812,12 ú de los 1.120.000,00 ú programados en la versi·n 8. Esta 

medida ha visto incrementado su presupuesto desde la versión inicial del Programa, 

concretamente se realiza un trasvase de fondos desde la medida 211.  

Se realiza este incremento presupuestario en la medida 212 ya que desde su puesta en 

marcha esta medida se ha caracterizado por contar con una amplia demanda por parte de los 

beneficiarios potenciales y por la agilidad de gestión, lo que se ha traducido en un adecuado 

ritmo de ejecución desde su inicio. 

Á Medida 214 Ayudas agroambientales. La medida 214 es la más importante en cuanto a 

peso financiero del Eje 2 y la tercera en la totalidad del PDR-IB 07-13. Con un Gasto Público 

Total de 21.932.111,00 ú programados en la Versi·n 8 del PDR se han ejecutado a 31 de 

Diciembre de 2015 un total de 21.205.818,47 ú, suponiendo un 96,60% de ejecuci·n 

financiera si se considera la versión 8 del PDR-IB 07-13. Hay que destacar la evolución en la 

ejecución financiera que presenta la medida, habiendo aumentado en +2,76 puntos de la 

versión 7 a  la versión 8 y siendo muy favorable considerando su gran peso. No obstante esta 

medida agroambiental ha visto disminuido su presupuesto en un total de 749.740,00ú desde 

la versión 0 del Programa hasta la versión 8 (2015). 

Á Medida 216 Ayudas a las inversiones no productivas en tierras agrícolas. Esta medida 

presenta una evolución positiva en ejecución financiera de la versión 7 a la versión 8; en 

2015 (Versión 08) su nivel de ejecución financiera ha sido de 84,40%. No obstante, esta 

medida ha visto disminuido su presupuesto en 2.502.857,00ú desde la versi·n inicial.  

Á Medida 221 Primera forestación de tierras agrícolas. Esta medida ha presentado un 

Gasto Público Ejecutado mayor al programado, con un total de 102,91% si se considera la 

última versión del Programa. Se han ejecutado 1.007.239,81 que superan a los 978.751,00 

programados en la Versión. Lo que hace que se haya producido una sobre-ejecución de 2,91 

puntos ya que el nivel ha sido superior al esperado. No obstante, hay que considerar que 

esta medida ve reducido su presupuesto en 235.000,00ú debido a la revocaci·n de una serie 

de expedientes en la versión 7. 

Á Medida 226 Recuperación del potencial forestal e implementación de medidas 

preventivas. Esta medida presenta un nivel de ejecución de 91,37% muy cercano a la media 

del Programa en la última versión; no obstante, es la única medida del eje 2 que presenta 

una tendencia negativa en su evolución de la versión 7 a la 8. En la versión 7 se ejecutó el 

100% de su gasto programado. En la versión 08, este gasto se aumentó en más de un millón 
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de euros y su ejecución no ha llegado a cumplir las expectativas haciendo que presente esta 

evolución negativa de -18,35 puntos. 

Á Medida 227 Ayudas a las inversiones no productivas en tierras forestales. Esta medida 

también ha presentado una ejecución financiera del 105,77 % si se considera la última 

versión del PDR-IB 07-13. A 31 de Diciembre de 2015 se ejecutaron 2.325.564,45 euros. 
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Eje 4. LEADER 

  

  

GPT 

Total declarado 2006-

2015 2008 V-0 2015 V-7 2015 V-8 

Nivel de 

ejecución 

financiera V0 

Nivel de 

ejecución 

financiera V7 

Nivel de 

ejecución 

financiera V8 

Gasto público total 

declarado 2015 

Gasto Público 

Total 

PROGRAMAD

O 

Gasto Público 

Total 

PROGRAMADO 

Gasto Público 

Total 

PROGRAMADO 

Ejecutado Programado Programado  Programado  

GPT 

Declarado/Pr

ogramado 

GPT 

Declarado/Progra

mado 

GPT 

Declarado/Progra

mado 

413 9.135.395,06 10.074.074,00 10.343.747,00 10.693.471,00 90,68% 88,32% 85,43% 

421 0,00 215.259,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

431 1.909.641,90 1.560.630,00 1.988.003,00 2.062.187,00 122,36% 96,06% 92,60% 

Eje LEADER 11.045.036,96 11.849.963,00 12.331.750,00 12.755.658,00 93,21% 89,57% 86,59% 

 

El Eje LEADER, que engloba las actuaciones en el marco del eje 3, presenta un positivo grado de ejecución financiera. El total de ejecución financiera en el 

Eje LEADER supone un gasto de 11.045.036,96 ú lo que representa un nivel de ejecuci·n respecto a la versi·n inicial del Programa de 93,21% y de 86,59% 

respecto a la versión 8 y última. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Si analizamos las medidas presentes en este Eje: 

Á Medida 413 Calidad de vida/diversificación. Esta medida presenta un nivel de ejecución 

financiera de 85,43% considerando la última versión del PDR-IB 07-13. Se han ejecutado un 

total de 9.135.395,06ú a 31 de Diciembre de 2015 de los 10.693.471,00 ú programados en la 

versión 8.  

Esta medida ha visto aumentado su presupuesto en 619.397,00ú desde la versi·n inicial del 

Programa. Parte de este incremento se realizó en la modificación 5 del Programa (donde se 

aumento en 451.553,00 ú), para luego reducirse en la modificaci·n 6 (se traspasa 

presupuesto con el fin de hacer frente a las complejidades inherentes a este período de 

programación en cuanto a costes de gestión ) y volverse a aumentar en las versiones 7 y 8 

del Programa (parte de este aumento viene de un traslado de presupuesto desde la medida 
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421 de cooperación ya que está siendo  ejecutada con fondos procedentes de la 

Administración General del Estado). 

Á Medida 421 Ejecución de proyectos de cooperación. No se ha puesto en marcha, dado 

que este tipo de proyectos se están ejecutando a través de la Orden ARM/1287/2009 del 

MAGRAMA.  

Á Medida 431 Funcionamiento del grupo de acción local. Adquisición de capacidades. 

Promoción territorial. Esta medida presenta un nivel de ejecución próximo al medio del 

Programa, alcanzando un nivel de 92,60% respecto a la última versión. Se ejecutan 

1.467.780,57 ú de Gasto P¼blico Total declarado a 31 de Diciembre de 2015. 

Esta medida ve aumentado su presupuesto programado en 905.695,00 ú desde el inicio del 

periodo. Este aumento se realizó con el objetivo de lograr mejorar la capacidad de ejecución 

de los Grupos de Acción Local que elevaron sus gastos de funcionamiento hasta el 

porcentaje máximo previsto en el Reglamento (el 20% del gasto de las Estrategias de 

Desarrollo Local).  

Asistencia técnica. 

Dado que la dotación presupuestaria destinada a la asistencia técnica no se asignó hasta la tercera 

modificación del PDR del año 2011, hasta el año 2012 no se registra ejecución presupuestaria. A 

finales de 2015 el grado de ejecución alcanzado para este eje es del 81,06%.  En la versión 06 del 

PDR se produjo una sobre ejecución de más de quince puntos porcentuales, eso se debió a que la 

Autoridad de Gestión tuvo que dar respuesta a las distintas obligaciones que derivaron de la apertura 

del nuevo periodo de programación. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AYUDA 

A continuación se representa a nivel municipal el desglose geográfico de la ayuda.16 Si se analiza la 

ejecución de Gasto Público ejecutado a lo largo de todos los municipios se observa que en líneas 

generales hay una distribución homogénea entre islas, con una mayor concentración en los siguientes 

municipios (Palma de Mallorca, Ciutadella de Menorca, Mahón, Manacor, Alcudia, Felanitx y Pollença). 

Ilustración 2. Gasto Público ejecutado del PDR-IB 07-13 a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

 

 

 

                                                           
16 Para el análisis geográfico de la distribución del gasto público y número de solicitudes a nivel insular y municipal se ha 

partido de una base de datos confeccionada mediante la integración de las bases de datos proporcionados por las distintas 

unidades gestoras del FOGAIBA. Esta base de datos compila el conjunto de actuaciones desarrolladas a lo largo del periodo 

de ejecución del PDR-IB 07-13. 

Se parte de una base de datos de casi 13.000 entradas. Si bien la base de datos de la que se han extraído los datos cumplían 

la función específica para la que se ha diseñado, al objeto del presente análisis territorial se han detectado varias limitaciones 

que afectan a la exactitud final del resultado.  

¶ No se dispone bases de datos para las siguientes medidas: 111, 115, 124 y 125. El gasto público que representa 
estas medidas corresponde al 1,47% del gasto total, con lo cual no desvirtúa el resultado final de la regionalización. 

¶ Las actuaciones de carácter supramunicipal en las que no se especificaban los municipios de actuación 
(únicamente ocurre en la medida 226 y 227) se han omitido para no afectar al reparto del resto de ayudas.  
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La isla con mayor gasto ejecutado es Mallorca (74%), seguido de Menorca (19%) y de Ibiza-Formentera 

(7%) del total respectivamente, como se puede observar en el siguiente gráfico y mapa. 

Gráfico 3. Distribución del Gasto Público ejecutado por isla del PDR-IB 07-13 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

 

Complementariamente, si observamos la distribución geográfica del gasto producido en el marco de la 

PAC en la anualidad de 2015, la distribución por islas es más desiquilibrada si cabe. Por lo que en 

términos generales el Pilar II, a través del PDR, contribuye a una mayor distribución territorial. 

 

Gráfico 4. Distribución territorial del gasto de la PAC 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos financieros justificados a la PAC (Pilar I) 
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Ilustración 3. Gasto Público ejecutado del PDR-IB 07-13 por islas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

Si se analiza la realización física en función del número de proyectos realizados por municipio, hay una 

distribución por todas las islas. No obstante se aprecia un mayor número de proyectos en San Antonio 

de Portmany (Ibiza y Formentera), Palma de Mallorca y Llucmajor (Mallorca) y Ciudadela y Mahón 

(Menorca 

Ilustración 4. Número de proyectos del PDR-IB 07-13 a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 
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En el siguiente gráfico se observa la distribución por municipio del Gasto Público medio de las 

actuaciones y se puede realizar una estimación de donde se han concentrado aquellas actuaciones con 

mayor envergadura económica. Los municipios donde mayor concentración del gasto público medio en 

líneas generales pertenecen a Mallorca (44%) y a Menorca (39%) del total. 

Ilustración 5. Gasto Público medio por municipio de las actuaciones del PDR-IB 07-13 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

Ilustración 6. Gasto Público medio por islas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 
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Eje 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 

En el siguiente gráfico se muestra el Gasto Público ejecutado dentro del eje 1 de aumento de la 

competitividad del sector agrícola y forestal por municipios. Se aprecia que el gasto se concentra 

principalmente en Mallorca y en Menorca, con la siguiente distribución: 

Ilustración 7. Gasto Público ejecutado del Eje 1 del PDR-IB 07-13 a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

Concretamente el Gasto Público ejecutado se concentra en Mallorca en un 79%, seguido de Menorca 

con un 17% y en Ibiza-Formentera el 4%. 

Gráfico 5. Distribución del Gasto Público ejecutado del eje 1 por isla 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 
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En relación con el número de proyectos ejecutados en el marco del eje 1, durante el periodo de 

ejecución, se observa varios municipios con mayor concentración de proyectos pertenecientes a todas 

las islas. 

Ilustración 8. Número de proyectos del eje 1 del PDR-IB 07-13 a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

Si se compara el Gasto Público total por municipio se puede observar una estimación de donde se ha 

concentrado los proyectos con mayor peso económico. 

Ilustración 9.Gasto Público medio por municipio de las actuaciones del Eje 1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 
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Eje 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural 

En el siguiente mapa se muestra la distribución de la ejecución financiera del eje 2 a lo largo de todas 

las islas, y se observa que el Gasto Público se distribuye prácticamente de manera homogénea, con un 

impacto mayor en las capitales de las islas de Mallorca y Menorca. 

Ilustración 10. Gasto Público ejecutado del eje 2 del PDR-IB 07-13 a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

En línea con lo comentado anteriormente, a nivel provincial se puede observar a través del siguiente 

gráfico que el peso económico recae en Mallorca en un 73%, Menorca en un 20% e Ibiza y Formentera 

en un 7%. 

Gráfico 6. Distribución del Gasto Público ejecutado del Eje 2 por isla 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 
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En cuanto al número de proyectos hay bastante homogeneidad en los datos, y a diferencia del eje 1 el 

número de solicitudes para el eje 2 es mayor, siendo más del 80% de las solicitudes totales dirigidas a 

este eje. 

Ilustración 11. Número de proyectos del Eje 2 del PDR-IB 07-13 a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

 

En cuanto al gasto público medio por municipio respecto al eje 1 es proporcionalmente menor en el eje 

2, y las mayores cuantías económicas se localizan en Mallorca. 

Ilustración 12. Gasto Público medio por municipio de las actuaciones del Eje 2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 
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Eje 4. Leader 

En cuanto al eje 4, LEADER, a nivel municipal, el gasto público ejecutado se distribuye prácticamente 

por igual en todas las islas, siendo el impacto ligeramente mayor en Menorca.  

Ilustración 13. Gasto Público ejecutado del eje 4 del PDR-IB 07-13 a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

Por islas, la distribución se concentra en la isla de Ibiza-Formentera seguida de Mallorca. Y en último 

lugar se sitúa Menorca.  

Gráfico 7. Distribución del Gasto Público del Eje 4 por isla 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por gestora LEADER/GAL. 

Respecto a la distribución territorial del número de proyectos o expedientes ejecutados en el marco del 

eje 4, durante el periodo de ejecución, se observa que el número de solitudes es bastante inferior que 

las recibidas para el eje 1 y 2, únicamente un 2% del total, sobresaliendo en mayor número de 

solicitudes (en orden) Mallorca,  Menorca e Ibiza-Formentera.  

Ibiza-formentera
39%

Mallorca
33%

Menorca
28%
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Ilustración 14. Número de proyectos del Eje 4  del PDR-IB 07-13 a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 

El Gasto Público medio es homogéneo en la isla de Menorca, y en la isla de Mallorca e Ibiza y 

Formentera presenta desigual distribución, concentrándose en los municipios que muestra el gráfico 

siguiente: 

Ilustración 15. Gasto Público medio por municipio de las actuaciones del Eje 4 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos aportadas por el FOGAIBA. 
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5.6. LÓGICA DE INTERVENCIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS  

  

MEDIDA 111: ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN, INCLUIDA LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO Y DE PRÁCTICAS INNOVADORAS PARA LAS PERSONAS OCUPADAS EN LOS SECTORES AGRÍCOLA 

Y AGROALIMENTARIO 

Descripción de la medida 

Objetivos 

La medida enlaza con la directriz estratégica comunitaria de mejora de la 

competitividad de los sectores agrario y silvícola. Además tiene relación directa 

con el desarrollo de una política reactiva de formación  y de apoyo a la búsqueda 

de nuevas salidas para los productos silvícolas además de con la mejora del 

comportamiento medioambiental de las explotaciones. Los objetivos de esta 

medida son:  

¶ Garantizar la adaptabilidad de la cadena humana vinculada a los 
subsectores agrarios de Baleares (directa o indirectamente) a los cambios 
que se produzcan para su constante puesta al día en recursos y 
conocimientos, especialmente en aquellas materias relacionadas con la 
gestión, buenas prácticas y legislación ambiental con incidencia sobre la 
actividad agraria, al objeto de que esta sea más competitiva desde el punto 
de vista económico y medioambiental, durante la aplicación del programa. 

¶ Difundir la importancia de los sectores rurales como garantes de la salud 
medioambiental de las zonas rurales de Baleares. 

¶ Fomento de la transferencia de conocimientos en capital humano en los 
sectores agrícola y ganadero. 

¶ Mejora del conocimiento de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los sectores productivos rurales.  

¶ Uso de TICs para establecer un portal agrario balear y facilitar su acceso al 
agricultor/a. 

¶ Realización de formación no reglada teórica y/o práctica, presencial, 
semipresencial o a distancia (NTIC) para toda la cadena humana vinculada 
a los sectores agrarios (profesionales, técnicos sectoriales o expertos). 

¶ Transferencia de resultados y conocimientos de interés para el desarrollo de 
las actividades agrarias y que impliquen mayor competitividad sectorial, 
incluidos sistemas on-line (portales agrarios). 

Acciones 

¶ Formación continua 

¶ Información y transferencia tecnológica, incluidas acciones de difusión de 
conocimientos científicos y prácticas innovadoras vinculadas al sector 
agrario, tales como: la gestión sostenible de los recursos naturales, el 
empleo de métodos de producción compatibles con la conservación y 
mejora del paisaje, así como la protección del medio ambiente. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 111 representa el 0,51% de la dotación presupuestaria total del PDR para todo el periodo y el 

0,90% de la dotación prevista para el Eje 1. Esto se traduce en 640.340 û de gasto público total 

programado, tal y como figura en la versión 8 del Programa: 
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Evolución de la dotación financiera 

A lo largo del periodo de programación, la medida ha sufrido varios cambios en su dotación financiera, tal 

y como muestra el siguiente gráfico: 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

 

Tal y como muestra el gráfico, en el año 2012 se produjo una reducción del 70% del gasto público total 

asignado respecto a la dotación inicial, la cual se había mantenido desde el 2008, año de arranque del 

Programa. Esta reducción se produjo debido a una reestructuración dentro del Eje 1, de manera que 

múltiples medidas vieron reducido su presupuesto, el cual fue destinado a incrementar la dotación de las 

medidas 121 y 123. Este trasvase se debió fundamentalmente a dos hechos simultáneos en el tiempo: 

Ƽ Por una parte, una vez alcanzado el ecuador del periodo de programación se constató que la 

medida 111 cubría determinadas actuaciones que, hasta ese momento, ya estaban siendo 

financiadas a través de fondos propios.  

Ƽ Por otra parte, habida cuenta del contexto de crisis nacional y regional, se consideró crucial 

reforzar los apoyos a las inversiones, especialmente en innovación y mejora de las estructuras 

productivas de manera que pudiera garantizarse la viabilidad de un sector productivo minoritario 
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y amenazado por una economía terciarizada. 

Posteriormente, en diciembre de 2014, en la  modificación que dio lugar a la séptima versión del PDR, la 

dotación presupuestaria se incrementó en un 8% respecto a la versión inicial del Programa con el 

objetivo de poder continuar con las acciones formativas previstas que, a la luz del retraso en la 

aprobación del PDR 2014-2020, corrían el riesgo de quedar sin cobertura presupuestaria. Este 

incremento fue de 140.340 euros de gasto público. Estos valores se mantienen constantes para la última 

versión del PDR en junio de 2015. 

Si bien experimenta en el año 2014 un incremento de 140.340 euros, en el año 2015 se mantiene 

constante. En términos generales, y tras la importante reducción que se produce en el año 2012 

(momento en que se disminuye su presupuesto en un 70%) ve reducido su gasto público total con 

respecto a la versión inicial del PDR en un 63,41%. 

Medida 111 Información y formación profesional para les personas ocupadas en los 

sectores agrícola, forestal y de la industria alimentaria 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

1.750.000,00 640.340,00 -63,41% 0,00% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 91,73% del GPT 

programado en la versión 8ª del PDR para ésta. Así, el GPT ejecutado asciende a 587407,93 euros.  

 

Programado 

Medida (v8) 

GPT Declarado Medida 

(31 DIC 2015) 

% ejecución 

(Declarado/programado) 

640.340 587.407,93 91,73 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 y FIR 2015 

El nivel de ejecución de esta medida se ha mantenido constante de 2014 a 2015, se ha ejecutado un 

91,73% de los 640.340,00 ú programados en la ¼ltima versi·n del Programa. No obstante, esta medida 

ha presentado una disminución de la dotación programada de 1.109.660,00 de la primera versión 

(Versión 0) a la última (Versión 8).  

Como ya se ha comentado, la principal reducción de presupuesto de esta medida se produjo en 2012 

(alrededor de un 70% de su dotación presupuestaria inicial). Esta reducción respondió a la necesidad 

identificada de refuerzo en inversiones (debido al contexto de crisis nacional y regional), además se 

constató en dicha modificación que la medida 111 cubría determinadas actuaciones que hasta ese 

momento ya se financiaban con fondos propios. 

Información sobre ejecución física de la  medida 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de 

seguimiento y evaluación del PDR recopilados hasta diciembre de 2015. Se han llevado a cabo 

actividades formativas en las que han participado un total de 3.226 participantes, siendo casi el 85% 
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hombres y el 15% restante mujeres. Este valor total representa un 86% de ejecución física.  

Las personas participantes han desarrollado las acciones formativas en los sectores de agricultura y 

sector alimentario, representando el primero más del 90% del total. Por otro lado, la formación recibida 

asciende a un total de 307,25 días de formación.  

La siguiente tabla permite apreciar el grado de ejecución física alcanzado por el momento en relación a 

los indicadores de ejecución y los valores objetivos de éstos incluidos en el PDR.  

Objetivo de realización según 

PDR 

Valor objetivo en PDR-

v8 

Ejecución a 31/diciembre/2015 

Valor indicador % ejecución 

Número de participantes 3.750 3226 
86,03 

 

  - Hombres 2.600 2.740 
105,38 

 

  - Mujeres 1.150 486 42,26 

Número de días de formación 100 307,25 307,25 

Fuente: elaboración propia IAE2015 y tablas GOM 

Con la reducción financiera en 2012 también se produjo una reducción en hitos marcados, y en términos 

generales, frente a esa última estimación los valores de ejecución son favorables, a excepción del 

objetivo frente a las mujeres que queda por debajo del 50% de grado de consecución.   

Tal y como se aprecia en la tabla anterior, el número de días de formación supera ampliamente el valor 

objetivo definido en el PDR.  

Información sobre los resultados de la medida  

El principal resultado de esta medida es la realización de formación no reglada teórica y/o práctica 

para los integrantes de los sectores agrarios. 

Entre la formación impartida y por tanto los conocimientos adquiridos por los participantes cabe destacar 

dos materias: la gestión, administración y comercialización; y el mantenimiento y mejora del paisaje y 

protección del medio ambiente. Por lo tanto, se puede afirmar que se han conseguido importantes 

resultados directos en cuanto a la adaptabilidad de los subsectores agrarios mediante su puesta al día 

en materias relacionadas con la gestión, buenas prácticas y legislación ambiental con incidencia sobre la 

actividad agraria. Asimismo, la trasmisión de la importancia del aspecto medioambiental en las 

actividades agrarias y agroalimentarias también ha mostrado relevantes avances. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Pese a que esta medida no es una de las medida más cuantiosas financieramente hablando del PDR, 

los efectos cualitativos han contribuido a seguir avanzando en el trabajo de profesionalización y 

actualización del sector agroalimentario, por lo que se ha dado continuidad a este apoyo a través de la 

medida 1 del PDR de les Illes Balears 2014-2020, en particular a través de la submedida 1.1. Los 

avances que se experimenten en este período podrán ser contrastados con los valores y valoraciones 

resultantes de esta evaluación. Y poder profundizar sobre los resultados tangibles en el sector.   
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MEDIDA 112: INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES 

Descripción de la medida 

OBJETIVOS 

¶ Rejuvenecimiento de la población activa agraria fomentando el relevo generacional que 

contribuya a la mejora de la competitividad y dinamización del sector. 

¶ Fomento del empleo en el sector agrario y en la actividad de la explotación. 

¶ Contribución al mantenimiento de la población en el medio rural. 

¶ Contribución a evitar el abandono de las explotaciones mejorando su dimensionamiento y al 

mantenimiento de la actividad de la explotación, complementándola, en su caso, con otras 

actividades realizadas en el medio rural. 

¶ Mejora de la competitividad de las explotaciones mediante la adaptación de sus producciones 

al mercado, el incremento de la rentabilidad de su producción e impulso de la innovación y 

utilización de nuevas tecnologías. 

¶ Mejora del capital humano en las explotaciones, mejor capacitación profesional y empresarial. 

ACCIONES 

Se promoverá la instalación de jóvenes agricultores apoyando su acceso a la titularidad o 

cotitularidad de las explotaciones agrarias, de forma individual o asociativa, lo que conllevara una 

mejora estructural y modernización de las mismas, en el momento de su instalación y con 

posterioridad a ella. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 112 representa el 7,63% de la dotación presupuestaria total del Programa de Desarrollo Rural de las 

Illes Balears para todo el periodo (esto se traduce en casi 10 millones de euros de gasto público total 

programado), así como el 12,05% de la dotación prevista para todo el Eje 1. A continuación se representa 

gráficamente los valores aquí expuestos: 

 
Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Evolución de la dotación financiera 

En el caso de la medida 112, a lo largo de las diferentes anualidades se ha producido una evolución de la 

dotación financiera programada. Al igual que ocurría en el caso anterior, es en la anualidad de 2012 cuando se 

experimenta una reducción de su presupuesto, que prácticamente se mantiene invariable hasta  la última versión 

del PDR.  

92,37%

7,63%

Peso de la Medida 112 sobre el PDR-
IB 07-13   (GPT programado PDR-IB 

07-13 V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M111

87,95%

12,05%

Peso de la Medida 112 sobre el Eje 1 
(GPT programado PDR-IB 07-13 V8)
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

El PDR de las Illes Balears ha sufrido sucesivas modificaciones desde su diseño. El gasto público programado 

para esta medida ha sufrido una única modificación significativa. En la cuarta versión del Programa aprobada el 

11 de junio de 2012 su dotación presupuestaria se redujo en dos millones de euros el gasto público total 

programado (de los 12 Millones de euros iniciales a 10 Mú), correspondiendo 700.000ú a la contribuci·n del 

FEADER a la medida. Esta reducción de la dotación se llevó a cabo dada la necesidad de reforzar otras medidas 

que dieran respuesta a las necesidades detectadas, fundamentalmente relacionadas con el impulso a la inversión 

para mejorar las estructuras de los productores agrarios y facilitar su inclusión en el mercado. Es de notar que 

este refuerzo se realizó en un contexto de crisis económica en que se vio prioritario potenciar los impulsos 

innovadores que mejorasen las explotaciones en términos de producción. Teniendo eso en cuenta, y dado que a 

través de las 4 convocatorias previas de la medida 112 se había propiciado la incorporación de 250 jóvenes en 

aquel momento (2012), se consideró que ya se contaba con la experiencia suficiente como para ajustar el 

presupuesto de la medida a las expectativas de demanda, y que por este motivo procedía la reducción de la 

dotación. En las últimas versiones del PDR-IB 07-13 se realizan ajustes presupuestarios por un valor de 

334.212,00ú. 

Medida 112 Instalación de jóvenes agricultores. 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

12.000.000,00 9.665.788,00 -19,45% -2,05% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 93,87% del GPT 

programado en la versión 8ª del PDR para ésta. Así, el GPT ejecutado asciende a 9.073.480,13 euros 

Programado Medida 

(v8) 

GPT Declarado Medida (31 

DIC 2015) 

% ejecución 

(Declarado/programado) 

9.665.788 9.073.480,13 93,87% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 y FIR 2015 
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Esta medida presenta una ejecución del 93,78% respecto al Gasto Público Programado en la versión 8 del PDR. 

Este nivel de ejecución es 1,92% puntos porcentuales más alto que el que presentaba la medida en 2014, por lo 

tanto presenta una evolución positiva si comparamos los niveles de ejecución de 2014 con los de 2015.  

Además, si se considera el nivel de ejecución alcanzado respecto a la versión inicial del Programa (75,61%) se 

observa que esta medida ha tenido una evolución positiva que alcanza un nivel de ejecución por encima del de la 

media del PDR. 

Gráfico 8. % Distribución GPT por islas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la unidad gestora 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, el gasto público total queda distribuido como se muestra, 

presentando unos mayores valores de distribución del gasto mostrando un 61% del total, casi un 24% se 

concentra en Menorca y un 15% se distribuye entre Ibiza y Formentera (13,64% en Ibiza y 1,48% en 

Formentera).  

Información sobre ejecución física de la  medida 

La siguiente tabla permite apreciar el grado de ejecución física alcanzado por el momento en relación a los 

indicadores de ejecución y los valores objetivos de éstos incluidos en el PDR: 

Objetivo de realización según PDR 

Valor 

objetivo en 

PDR  Ejecución a 31/diciembre/15 

Nivel de 

ejecución 

Nº de beneficiarios/as 

Mujeres 56 104 186% 

Hombres 244 214 87,70% 

Total 300 318 106% 

Volumen total de la inversión 13.000.000 11.489.730 88,38% 

Fuente: elaboración propia IAE2015 y tablas GOM 

Estos valores muestran como para el caso de número de beneficiarios, las mujeres se han instalado 

prácticamente el doble de lo que estaba previsto, mientras que los hombres se han instado un 22% menos de lo 

esperado.  

Por islas, la distribución de las personas solicitantes de esta ayuda quedan distribuidas de la siguiente manera: el 

grueso de los y las solicitantes de le medida se encuentran en Mallorca (60%), en segundo lugar Ibiza (20%) 

seguido de Menorca (18%) y en menor medida en Formentera (2%) 

61,02
23,86

13,64

1,48

Mallorca
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Gráfico 9. % Distribución de las personas beneficiarias 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la unidad gestora 

 

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas 

Como ya se reflejaba en el cuadro relativo a los indicadores de ejecución física definidos en el PDR, el número 

de beneficiarios de esta medida a diciembre de 2015 es de 318 jóvenes. De ellos, 214 son hombres y 104 son 

mujeres. En el gráfico siguiente se muestra la distribución del sexo de los beneficiarios a nivel de isla. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la unidad gestora 

 

Se observa una distribución desigual entre hombres y mujeres en función de las islas siendo muy mayoritarios 

los hombres beneficiarios frente a las mujeres. En el caso de Formentera se destaca que solo se han beneficiado 

de esta ayuda hombres. En Ibiza y Menorca se puede afirmar que prácticamente existe una proporción de 2:1, es 

decir, dos hombres por cada una mujer. Y en el caso de Mallorca las proporciones son diferentes pudiendo 

hablar de una mujer por 3 hombres.  
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Información sobre los resultados de la medida  

El relevo generacional en la actividad agraria:  

A través de la medida 112 el Programa, en la que se ha realizado un GPT de 9.073.480,13ú, se ha logrado 

apoyar la instalación de 318 jóvenes agricultores (214 de ellos hombres, frente a 104 mujeres). El porcentaje de 

explotaciones agrícolas con planes/inversiones de desarrollo empresarial financiados por el PDR para jóvenes 

agricultores asciende al 3,11% del total de las explotaciones agrarias (10.218 explotaciones con tierras en Illes 

Balears, según censo agrario 2013). 

El principal resultado de esta medida es el fomento del relevo generacional en el sector al conseguir que 318 

personas menores de 40 años se instalen como agricultores en les Illes Balears. Esta cifra, si se considera el 

peso total del sector agrario en las Islas se considera significativa (en el año 2005 el sector abarca sólo un 2,4% 

de la población activa). 

Si bien, se considera que esta medida ha incidido en el rejuvenecimiento del sector, a tenor de los datos 

estadísticos: en 2005 (Encuesta agraria) apenas el 0,78% de los titulares de explotaciones eran menores de 30 

años; mientras que según datos de 2009 (Eurostat) los menores de 35 años representan el 3,2% de los titulares 

de explotaciones.  

Además,  a partir de los datos del Censo Agrario de 1999 y 2009 comprobamos que  el peso de los menores de 

35 años en el total de jefes de explotación ha disminuido en estos diez años, pasando de 4,58 % en 1999 a 

2,25% en 2009. Según los datos facilitados por el INE, la tendencia que ha experimentado la ratio de jefes 

menores de 40 años respecto del total de jefes de explotación: en el año 2003 suponía el 6,41% del total, en el 

2005 el 6,70% y en el 2007 un 6,24%. 

 

Como resultados indirectos que se consiguen con la puesta en marcha de esta medida y su buen funcionamiento 

podemos destacar: 

- El mantenimiento de la actividad agraria, per se, y la pervivencia de las explotaciones, que se 

configuraba al comienzo del periodo, tal y como reflejan los objetivos de la medida recogidos en el 

Programa, como el principal objetivo de esta medida, más allá de fijar población en las zonas rurales.  

- Mantenimiento de la población en el territorio: la instalación como agricultor/a asegura para estos 

jóvenes una fuente de ingresos y un puesto de trabajo que facilita su permanencia en las zonas rurales. 

Esta medida además se asocia con la medida 121 de Modernización de explotaciones agrarias ya que, 

tal y como prevé el Programa, en estos casos se facilita la tramitación de las ayudas ya que el joven tan 

sólo requiere presentar un Plan de empresa. Esta complementariedad supone además un estímulo a la 

inversión en el territorio, generando riqueza en el mismo y fomentando la conservación del sector 

agrario. Cabe destacar el volumen de inversión comentado, que supera los 11,4 millones de euros. 

- Por otro lado, el mantenimiento de la actividad agraria trae consigo efectos ambientales de carácter 

positivo, especialmente en aquellos casos en los que se fomenta la conservación de prácticas agrarias 

sostenibles. El abandono de las tierras supone una degradación del territorio, pérdida de suelo y 

biodiversidad, además de un incremento de riesgos, como es el caso de los incendios.  

 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

El avance de la medida ha sido lento, pero actualmente se puede afirmar que cuenta con un grado de ejecución 

destacado. Estas tendencias referidas se centran sobre todo en el aumento del desempleo, especialmente el de 

la franja etaria de 25 a 34 años, que representaba en el año 2015 30,8%. Esto contrasta con la tendencia general 

que reflejaba el diagnóstico del Programa al comienzo del periodo 2007-2013, ya que indicaba que en el periodo 
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1996 a 2005 se había observado una tasa de paro decreciente. Por tanto, se ha dado  continuidad a esta medida 

habida cuenta de su importancia en Les Illes y del éxito en cuanto a la demanda que ha presentado, siguiendo 

una orientación continuista, si bien fomentando tanto la incorporación a título individual como la incorporación 

bajo fórmulas asociativas. Asimismo el período de recesión económica muestra que la producción primaria está 

conformándose como un sector refugio en este período de crisis.  
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MEDIDA 114: UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 

Descripción de la medida 

Objetivos 

La medida pretende favorecer el acceso de los agricultores y silvicultores a los 

servicios de asesoramiento agrícola, destinados a mejorar el rendimiento global y 

el comportamiento ambiental de su explotación. 

Acciones 

Esta medida apoyará la realización de actividades de formación continua, así 

como actuaciones de información y transferencia tecnológica, incluidas acciones 

de difusión de conocimientos científicos y prácticas innovadoras vinculadas al 

sector agrario, tales como: la gestión sostenible de los recursos naturales, el 

empleo de métodos de producción compatibles con la conservación y mejora del 

paisaje, así como la protección del medio ambiente. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 114 representa una dotación presupuestaria total del PDR muy pequeña, de un 0,22%. Lo que 

supone un 0,40%  de la dotación prevista para el Eje 1. En valores absolutos su dotación asciende a: 

284.277 û de gasto público total programado.  

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Evolución de la dotación financiera 

El siguiente gráfico presenta las fuertes modificaciones que ha experimentado esta medida a lo largo del 

período de programación:  
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

La medida 114 ha visto disminuido su presupuesto desde el inicio del programa. Concretamente, 

en la versión 5 del PDR se redujo un 66,7%, que estuvo vigente hasta diciembre de 2013. 

Posteriormente, en la versión 6 se redujo hasta un 90% en la nueva versión aprobada ya en enero 

de 2014. En la versión 7, se volvió a disminuir la dotación presupuestaria reduciéndose hasta un 

90,5%. Finalmente en la versión 8 el presupuesto de esta medida se mantuvo constante. Esta 

disminución fue justificada debido a su bajo nivel de ejecución y escasas previsiones de mejoría. 

 

Medida 114 Utilización de servicios de asesoramiento por agricultores y silvicultores 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

3.000.000,00 284.277,00 -90,52% 0,00% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 se sitúa en un 44,16% del GPT 

programado en la versión 8ª del PDR para ésta. Así, el GPT declarado es de  125.549,6 euros.  

 

Programado Medida 

(v8) 

GPT Declarado Medida 

(31 DIC 2015) 
% ejecución (Declarado/programado) 

284.777 125.549,6 44,08% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 y FIR 2015 

Esta medida s·lo ha ejecutado 125.549,60 ú de los 284.277,00ú programados en la ¼ltima versi·n del 

PDR-IB 07-13, lo que supone sólo un 44,16%. El nivel de ejecución se ha mantenido constante de la 

versión 7 a la 8, esta medida sigue teniendo el nivel de ejecución financiero más bajo de todo el Eje 1.  
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El nivel de ejecución es aún menor si se considera el nivel de ejecución respecto a la versión inicial del 

Programa. La principal disminución presupuestaria de esta medida se realizó en la cuarta modificación 

del PDR-IB 07-13 donde se produjo una reestructuración financiera del eje 1 con el objetivo de 

incrementar la dotación de las medidas 121 y 123 en respuesta a las necesidades contextuales 

identificadas. Concretamente la medida 114 resulta poco atractiva para los agricultores, que a cambio 

deben introducir un elemento externo en su explotación como es el asesor, que no está arraigado en el 

acervo agrario de las islas donde los servicios de ñextensi·n agrariaò de la Administraci·n han sido 

tradicionalmente los encargados de proporcionar asesoramiento. 

Información sobre ejecución física de la medida 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de 

seguimiento y evaluación del PDR recopilados hasta diciembre de 2015, con la base de datos 

proporcionada por la Autoridad de gestión relativa a la anualidad de 2015 y con los informes de 

ejecución anuales de los años anteriores. Se puede afirmar que el número total de solicitudes aprobadas 

a lo largo del período ha sido de 137, categorizadas en otro tipo de asesoramiento.  

En el caso de esta medida este resultado queda alejado de la previsión efectuada en el PDR, en el que 

se marcaban los siguientes hitos y grados de ejecución.  

Indicador Previsión PDR Ejecución 31 de 

diciembre 

% grado de ejecución 

Hombres 176 89 50,56% 

Mujeres 24 42 175% 

Personas jurídicas  69 - 

Total  200 200 100% 

Fuente: elaboración propia IAE2015 y tablas GOM y unidad gestora 

Se observa una fuerte desviación en el grado de ejecución de los hombres que puede ser debido al 

trasvase de solicitudes hacia personas jurídicas. En el caso de las mujeres el grado de ejecución es 

bastante superior que el previsto.  

 

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  

Los beneficiarios de la medida 114 son personas físicas y jurídicas (agricultores principalmente).  

La concentración de expedientes se produce en la isla de Mallorca alcanzando más de un 60% del total, 

mientras que en Ibiza y Menorca la intensidad es similar con un 18% y Formentera presenta un 2,2 % de 

expedientes del total. 
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Gráfico 10. Proporción de beneficiarios por isla 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor/a de la medida 

Información sobre los resultados de la medida  

En términos generales la medida 114 resulta poco atractiva para los agricultores, que a cambio deben 

introducir un elemento externo en su explotación como es el asesor, que no está arraigado en el acervo 

agrario de las islas donde los servicios de ñextensi·n agrariaò de la Administraci·n han sido 

tradicionalmente los encargados de proporcionar asesoramiento. Esta medida además de contar con 

una dotación financiera muy pequeña para la totalidad del programa no alcanzó los niveles de ejecución 

que estaban previstos, quedándose muy alejada de las previsiones tanto iniciales como finales. Pese a 

que se redujo el monto inicial en sucesivas ocasiones, el PDR IB 07-13 no ha favorecido una motivación 

para la solicitud de la misma.  

No obstante, pese al limitado grado de cobertura se puede afirmar que la medida ha favorecido el 

rendimiento global y medioambiental de aquellas personas que se han beneficiados de las mismas.  

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

La dificultad principal que acarrea esta medida está asociada a la deficiente cultura de asesoramiento en 

el marco de los agricultores y agricultoras. En términos generales este tipo de servicios se consideran 

poco provechosos en la actividad diaria y es preciso sensibilizar sobre las bondades de la misma.  

Por otro lado, esta medida cuenta con continuidad en el PDR IB 14-20 de les Illes Balears por lo que 

será necesario una labor de comunicación e información para potenciar sus resultados en un futuro.  
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MEDIDA 115: IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, SUSTITUCIÓN Y ASESORAMIENTO 

Descripción de la medida 

Objetivos 

Uno de los objetivos consiste en fomentar la implantación de los servicios de 

gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrarias. 

La medida establece dar dos tipos de ayudas para cubrir los gastos derivados de 

la implantación de los servicios de gestión, sustitución y asesoramiento: 

¶ Para la inversión en bienes inventariables 

¶ Para la contratación de personal técnico y administrativo necesario 

como consecuencia de la implantación de servicios de gestión, 

sustitución y asesoramiento. 

Asimismo, la medida pretende ayudar a los agricultores y ganaderos/ganaderas a 

mejorar la gestión técnica, económica, financiera y administrativa de sus 

explotaciones. 

Otro objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los agricultores y 

ganaderos/ganaderas mediante la creación de servicios de sustitución que 

permitan apoyar a los agricultores impidiendo que sus actividades queden 

abandonadas temporalmente frente a adversidades personales o ausencias ó en 

aquellos subsectores en los que la dedicación es plena durante todos los días del 

año puedan disponer de un tiempo de descanso. Se pretende conseguir la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

Acciones 

Las acciones de esta medida se concentran principalmente en la implantación de 

los servicios de asesoramiento y en servicios de gestión y sustitución, es decir, 

las entidades que pretendan prestar servicios de asesoramiento, podrán dar 

servicios de gestión, comprometiéndose a mantener el servicio de gestión, al 

menos durante cinco años desde la fecha de concesión de la ayuda.  

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 115 representa una dotación presupuestaria total del PDR muy pequeña, de un 0,24%.  Lo 

que supone un 0,43%  de la dotación prevista para el Eje 1. En valores absolutos su dotación asciende a: 

303.694 û de gasto público total programado.  
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Evolución de la dotación financiera 

El siguiente gráfico presenta las fuertes modificaciones que ha experimentado esta medida a lo largo del 

período de programación:  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

La medida 115 ha visto disminuido su presupuesto desde el inicio (500.000 ú) del programa. 

Concretamente, en la versi·n 5 del PDR se redujo su presupuesto hasta 463.160 ú, que estuvo 

vigente hasta diciembre de 2013. Posteriormente, en la versión 6 y la versión 7 presentan otra 

reducci·n hasta un 368.160ú. Finalmente en la versi·n 7 y la 8 el presupuesto de esta medida se 

mantuvo constante, pero con una reducci·n hasta 303.694ú. La disminuci·n total es de un 47,99% 

a lo largo del período. Esta disminución fue justificada debido a su bajo nivel de ejecución y 

escasas previsiones de mejoría. 

99,76%

0,24%

Peso de la Medida 115 sobre el PDR-
IB 07-13   (GPT programado PDR-IB 

07-13 V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M115

99,57%

0,43%

Peso de la Medida 115 sobre el Eje 1 
(GPT programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE 1 GPT M115
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Medida 115. Implantación de los servicios de gestión, sustitución y asesoramiento 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

500.000,00 303.694 -47,99% 0,00% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 se sitúa en un 85,63% del GPT 

programado en la versión 8ª del PDR para ésta. Así, el GPT declarado es de a 260.038,9 euros.  

 

Programado Medida 

(v8) 

GPT Declarado Medida 

(31 DIC 2015) 
% ejecución (Declarado/programado) 

303.694 260.038,9 85,63%% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 y FIR 2015 

Esta medida sólo ha ejecutado 260.038,9ú de los 303.694ú programados en la ¼ltima versi·n del PDR-IB 

07-13, lo que supone sólo un 85,63%.  

La principal disminución presupuestaria de esta medida, como se comenta en la medida 114, se realizó 

en la quinta modificación del PDR-IB 07-13 donde se produjo una reestructuración financiera del eje 1 

con el objetivo de incrementar la dotación de las medidas 121 y 123 en respuesta a las necesidades 

contextuales identificadas. Concretamente la reducida influencia de esta medida está vinculada al poco 

atractivo que presenta la medida 114, siendo sinérgicas la reducción en ambas. 

Información sobre ejecución física de la  medida 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de 

seguimiento y evaluación del PDR recopilados hasta diciembre de 2015, con la base de datos 

proporcionada por la Autoridad de gestión relativa a la anualidad de 2015 y con los informes de 

ejecución anuales de los años anteriores. Se puede afirmar se han creado 4 servicios de asesoramiento, 

alcanzando el 100% del hito en este indicador. Sin embargo con respecto al resto de servicios el grado 

de consecución ha sido nulo, tal y como queda reflejado en la siguiente tabla: 

Indicador Previsión PDR Ejecución 31 de 

diciembre 

% grado de ejecución 

Numero de servicios de 

gestión creados 

3 - - 

Numero de servicios de 

asesoramiento creados 

4 4 100% 

Numero de servicios de 

sustitución creados 

3 - - 

Total 10 4 40% 

Fuente: elaboración propia IAE2015 y tablas GOM y unidad gestora 

 

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  
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Los beneficiarios de la medida 115, son las entidades de asesoramiento, no obstante, los destinatarios 

finales de estos servicios son personas físicas (agricultores principalmente).  

Información sobre los resultados de la medida  

El atractivo de esta medida está vinculado a la medida 114, los agricultores no encuentran motivador el 

disfrute de las acciones que se enmarcan en la misma, por lo que ha influido directamente en la 

implantación de los servicios de asesoramiento.  

No obstante, como en el caso anterior, se puede concluir que el grado de cobertura ha sido reducido sin 

embargo, aquellas solicitudes que han sido beneficiarias han permitido contribuir a los objetivos 

generales de fomento de los servicios de asesoramiento.  

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

La evolución de esta medida responde a la reestructuración que se produjo en el eje 1 y en este caso 

concreto la medida 115 forma parte del conjunto de medidas que vieron disminuida su dotación. En 

términos generales el rendimiento de esta medida ha sido positivo si tenemos en consideración que 

finalmente el grado de ejecución asciende a un 85,63%, no obstante se identifica una limitación sobre 

cómo hacer llegar las posibilidades de la medida a los solicitantes de las mismas.  
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MEDIDA 121: MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Descripción de la medida 

OBJETIVOS 

Mejorar la actividad económica de las explotaciones agrarias mediante el apoyo a inversiones 

destinadas a: mejorar las condiciones de producción, mejorar las instalaciones, introduciendo 

mejoras encaminadas a favorecer la sostenibilidad;  introducir mejoras en materia medioambiental, 

así como en relación con el bienestar de los animales y mejorar las condiciones de vida de las 

personas vinculadas a la actividad agraria. 

ACCIONES 

Inversiones tangibles u/o intangibles que supongan la mejora del rendimiento global de la 

explotación y cumplan las normas aplicables a cada caso. 

Las inversiones se destinarán a: la construcción o mejora de inmuebles; a la adquisición e 

instalación de nueva maquinaria o equipos y a los gastos generales vinculados a los dos anteriores, 

como por ejemplo honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad, 

adquisición de patentes o licencias. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 121 representa el 21,41% de la dotación presupuestaria total del Programa de Desarrollo Rural de las 

Illes Balears para todo el periodo (esto se traduce en 31.817.544,83ú de Gasto p¼blico total programado), as² como 

el 45,11% de la dotación prevista para todo el Eje 1. A continuación se representa gráficamente el peso de esta 

medida en el conjunto del Programa: 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

 

Evolución de la dotación financiera 

El PDR de las Illes Balears ha sufrido sucesivas modificaciones desde su diseño. De éstas, dos de ellas han 

afectado notablemente a la medida 121, principalmente en lo que se refiere a la dotación presupuestaria de la 

medida: 

 

78,59%

21,41%

Peso de la Medida 121 sobre el PDR-
IB 07-13   (GPT programado PDR-IB 

07-13 V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M121

54,89%

45,11%

Peso de la Medida 121 sobre el Eje 1 
(GPT programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE  1 GPT M121
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Ÿ La modificación del Programa llevada a cabo en 2009 aumenta la 

dotación presupuestaria prevista para la medida 121 en un 15,3%. Dicho aumento responde a la 

importante demanda de la medida en el sector, que responde a que tanto la innovación como la 

modernización de las  explotaciones son elementos imprescindibles para mantener la eficiencia y la 

competitividad de cara al exterior. 

Ÿ La modificación de 2011 también redundó en un aumento del 7,1% en la dotación presupuestaria de la 

medida. La necesidad de esta modificación se debió a que era preciso potenciar las medidas inversoras 

que mejorasen las estructuras de los productores, para facilitar el acceso de sus productos al mercado. 

Estas inversiones se consideraron fundamentales para garantizar la viabilidad del sector. 

Ÿ Por otro lado, las modificaciones del PDR v6 y v7 también contemplan un incremento de la dotación 

presupuestaria para la medida.  

 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la dotación financiera a lo largo del período.  

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

La medida 121 ha visto incrementado su presupuesto desde el inicio del programa, solamente en la última 

modificación del PDR se produce un decrecimiento de 4,8%. 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado, a fecha 31 de diciembre de 2015, asciende al 92,70% del Gasto 

público total programado en la versión 8ª del PDR. Esto se traduce en 31.817.544,83 euros ejecutados de Gasto 

público total.  

Programado Medida (v8) GPT Declarado Medida (31 DIC 2015) 
% ejecución 

(Declarado/programado) 

31.817.544,83 29.496.372,64 92,7% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 y FIR 2015 

Como se observa el grado de ejecución de la medida 121 es elevado, alcanzándose prácticamente el total de lo 
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previsto. Se destaca que entre la versión 7 y la versión 8 se ejecuta un 4% más.  

Como ya se indicó en la medida anterior, en el marco de la cuarta modificación del PDR-IB 07-13 donde se produjo 

una reestructuración financiera del eje 1, la medida 121 junto con la medida 123 ven incrementado su dotación 

presupuestaria. Entre otros motivos, el correcto funcionamiento de la medida fue un factor importante para recibir 

mayor presupuesto.  

Por islas, el volumen total de las inversiones se distribuye como sigue: 

Gráfico 11. Porcentaje de distribución del GPT por isla 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor/a de la medida 

En el caso de la isla de Mallorca es quién cuenta con un mayor volumen de inversión comparativamente al resto, 

ascendiendo a un 70%. Seguido de Menorca con un 25,28% e Ibiza con un 4,12%. En el caso de Formentera la 

inversión es prácticamente inexistente comparativamente (0,19%). 

Información sobre ejecución física de la medida 

La siguiente tabla permite apreciar el grado de ejecución física que se ha producido en esta medida con fecha de 

diciembre de 2015: 

Objetivo de realización según 

Excel de indicadores 

Valor 

objetivo en 

PDR  

Ejecución a 

31/diciembre/15 
Nivel de ejecución 

Nº de 

beneficiarios/as 

Mujeres 160 125 78,12% 

Hombres 580 449 77,41% 

Personas jurídicas  260 312  120% 

Total 1000 88617 88,6% 

Fuente: elaboración propia IAE2015 y tablas GOM 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de seguimiento y 

evaluación del PDR recopilados hasta diciembre de 2015, con la base de datos proporcionada por la Autoridad de 

                                                           
17 Existen 201 expedientes de compromisos de períodos anteriores 

69,91

25,78

4,12 0,19

Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera
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gestión relativa a la anualidad de 2015 y con los informes de ejecución anuales de los años anteriores. 

En términos generales la principal característica de los indicadores físicos indican que se ha logrado superar los 

valores previstos en el caso de las personas jurídicas mientras que para el indicador de hombres y mujeres ambos 

rondan el 77-78%.  

Por islas se puede apreciar que, excepto en Menorca, la gran mayoría de las personas beneficiarias son hombres, 

en el caso de Menorca las personas jurídicas son la mayoría.  Comparativamente entre hombres y mujeres, son 

ellos los que más hacen uso de esta ayuda relegando a un plano inferior a las mujeres. Particularmente en Mallorca 

existen mayores diferencias con una proporción de 4 hombres 1 mujer.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor/a de la medida 

 

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  

Como se puede intuir por la tipología de indicadores físicos, los beneficiaros de esta medida son agricultores 

profesionales y/o entidades jurídicas titulares de explotaciones agrarias prioritarias.  

Por isla, la cuantificación de los beneficiarios se centran en Mallorca con un 72,52 % del total, seguido de Menorca 

con un 19,15% y por último Ibiza y Formentera con un 7,8% y 0,53% comparativamente.  

Gráfico 12. % distribución de los beneficiarios  
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor/a de la medida 

De los datos mostrados, pueden extraerse algunas conclusiones: 

- La isla de Mallorca es la que ha contado con mayor número de beneficiarios con cargo a la medida 121 

(el 72,52% del total de beneficiarios de las Illes), así como con mayor cuantía de gasto público total (el 

70%). Si bien, esta isla cuenta con el 79% de las explotaciones agrarias (entre las que se diferencian el 

73,46% de las mixtas, el 84,16% de las agrícolas, y el 86,25% de las ganaderas).  

- La isla de Menorca ha contado con menor número de beneficiarios que Mallorca, aun así se sitúa como la 

segunda isla con mayor número de beneficiarios. Al contrastar estos datos con el número de explotaciones 

existentes en Menorca (615, que suponen tan sólo el 5,72% del total de la Comunidad autónoma), se pone 

de manifiesto que la estructura de las explotaciones menorquinas se concentran en la actividad mixta 

(agricultura y ganadería), diversificando así las fuentes productivas.  

- Ibiza cuenta con un reducido número de expedientes comparativamente a Mallorca y Menorca. Mientras 

que en el caso de Formentera es mínima 0,53%.  

Información sobre los resultados de la medida  

El principal resultado de esta medida es, tal y como indica su propio nombre, la modernización de las 

explotaciones agrarias a través del desarrollo de inversiones de distinta índole, que redundan en una mejor 

adaptación al mercado, y una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles, con la consiguiente reducción 

de los costes. En último término, el aumento de la rentabilidad de las explotaciones permite la estabilidad del sector, 

así como el fortalecimiento del mismo. 

La importante demanda que ha tenido la medida pone de manifiesto la incidencia de este proceso de 

modernización en el conjunto del sector agrario de las Islas Baleares. Así mismo cabe destacar la incidencia de la 

existencia de esta medida en el estímulo de la inversión en el sector agrario y, en consecuencia, el efecto 

multiplicador de las ayudas asignadas.  

El aumento del  Valor Añadido Bruto asociado a la medida (indicador de resultado R.2) asciende a 19.170.204 miles 

de euros, distribuyéndose entre el sector agrícola con un tal de 19.047.884 euros, 122.320 euros del sector 

alimentario. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

La evolución de la medida 121 para el período ha sido adecuado en su conjunto, en términos generales se han 

cumplido las expectativas previstas en este sentido.  

En cuanto a las dificultades manifestadas por los responsables de la gestión de la medida, se destacó la falta de 

financiación para el desarrollo de los proyectos de modernización como el principal problema de los solicitantes que 

desisten de la ayuda asignada. No obstante con la modificación del Programa, en 2013, donde se aumentó la 

dotación presupuestaria total de la medida, y la enorme demanda del sector existente, se redujo 

considerablemente esta desviación.  

De cara al nuevo periodo de programación, los retos sobre los que esta medida podrían ser de interés son:  

Ÿ Analizar a medio largo plazo (tras más de cinco años desde la concesión de la ayuda) la situación de algunas 

de las explotaciones beneficiarias, comprobando el grado de abandono de la actividad y la evolución de 

su rentabilidad. 

Ÿ Vincular en el mayor grado posible los procesos de modernización y la innovación y usos de nuevas 
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tecnologías en el sector, respondiendo así a uno de los objetivos horizontales que la Comisión Europea 

presenta para el próximo periodo. 

Ÿ Difundir y dar a conocer los resultados obtenidos tras el desarrollo de los proyectos de modernización de 

explotaciones, con el fin de generar un efecto demostrativo. 

Ÿ Para conocer la incidencia  del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears 2007-2013 en la mejora y 

modernización de las explotaciones prioritarias (catalogadas así de acuerdo con la Ley 19/1995 de 

modernización de las explotaciones agrarias), sería interesante llevar a cabo un análisis de los proyectos 

financiados con cargo a la medida 121. Ello permitiría, adicionalmente, recabar información acerca de lo 

oportuno de los criterios de priorización de la medida, para orientar ésta de forma óptima el próximo periodo.  
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MEDIDA- 123. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Descripción de la medida 

OBJETIVOS 

Incrementar el valor añadido de la producción agraria ya existente. En paralelo, 

extender y consolidar los productos agrarios para aumentar su implantación en el 

mercado y generar mayor valor añadido sectorial. 

ACCIONES 

¶ Contribuir a la creación, ampliación o mejora de microempresas o pymes 

agrarias o agroalimentarias. 

¶ Mejorar los procesos de transformación o comercialización de productos 

derivados de sus actividades, incluida la internacionalización, la innovación 

tecnológica, la mejora ambiental y de calidad. 

De manera más concreta se pretende conseguir: 

Á El desarrollo de una estructura moderna, integral y adecuada. 

Á Un impulso del acceso y desarrollo de la Innovación y la aplicación de las 

Nuevas Tecnologías. 

Á La adaptación de las producciones a las demandas del mercado. 

Á Un avance hacia la mejora ambiental de la industria agroalimentaria. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 123 tiene un peso de un 16,91% con respecto a la globalidad de la dotación financiera para 

la totalidad el Programa de les Illes Ballears 2007-2013, mientras que con respecto al eje 1 supone un 

35,63%. El importe total programado (gasto público total) para esta medida asciendo a 25.136.297,00 

euros.  

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 
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Evolución de la dotación financiera 

El gráfico a continuación muestra la evolución financiera con respecto a la medida 123 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Como se observa la medida 123 ha experimentado numerosas variaciones a lo largo de las diferentes 

versiones del PDR.  

 

No obstante, la anualidad de 2012 es el primer momento significativo que es preciso poner de relieve. 

En este año el gasto público programado se incrementa en más de 3 millones de euros pasando de 

24.686.285,71 euros en 2011 a 27.811.323,00 euros en 2012. 

Medida 123.  Aumento del valor añadido de los productos agrícolas  

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

24.500.000,00 25.136.297,00 2,59% -4,62% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

 

Finalmente, en esta última tabla se observa como finalmente, en términos globales, la evolución en 

porcentaje sobre el total no es muy significativa, debido principalmente a la reducción experimentada en 

la última modificación.  

Por islas, el volumen total de la inversión quedaría dibujado de la siguiente manera: 
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Gráfico 13.% Distribución del volumen de inversión por islas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor/a de la medida 

 

Prácticamente, el grueso del gasto se produce en Mallorca con un 81% seguido de Menorca (13,78%) y 

por último se sitúa Ibiza con un 5,17%. Es destacable como Formentera no ha sido isla beneficiada de 

esta medida, principalmente justificado por la idiosincrasia de la isla.  

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 se sitúa en un 93,31% del 

GPT programado en la versión 8ª del PDR para ésta. Así, el GPT declarado es de a 25.136.297,00 

euros.  

Programado Medida 

(v8) 

GPT Declarado Medida 

(31 DIC 2015) 
% ejecución (Declarado/programado) 

25.136.297,00 23.454.956,82 93,31% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 y FIR 2015 

Esta medida presenta valores satisfactorios para el conjunto del territorio, ya que los valores de 

ejecución están muy cercanos al 100%. 

 

Información sobre ejecución física de la  medida 

La siguiente tabla permite apreciar el grado de ejecución física alcanzada con fecha 31 de diciembre de 

2015: 

  
Objetivo PDR 

Acumulado a 

2015 
Grado de ejecución 

Nº de empresas apoyadas 109 107 98,16% 

Volumen total de las inversiones 70.000.000 52.067.890,00 74,38% 

Fuente: elaboración propia IAE2015 y tablas GOM 

Como se puede observar, el indicador de número de empresas apoyadas presenta un valor muy 

cercano al 100%, situándose en el 98,16%, esto se traduce en un total de 107 empresas apoyadas.  
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Del total de empresa apoyadas se clasifican por: 

- Un 87,85% de las mismas son micro o pequeñas empresas lo que equivale a un total de 94. 

- Mientras que casi el 13% son medianas empresas.  

Atendiendo al sector productivo, 54 de las empresas beneficiarias de ayuda pertenecen al sector de la 
agricultura. Un total de 48 al sector agroalimentario y por último un total de 5 se indican como sector 
mixto.  

No obstante, el otro indicador volumen total de inversiones obtiene un grado de ejecución de un 
74,38%, lo que representa 52.067.000,87 euros.  

Atendiendo a la distribución territorial, las solicitudes se reparten como siguen 

Gráfico 14. % distribución territorial de las solicitudes. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor/a de la medida 

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  

La totalidad de los beneficiarios son catalogados como microempresas., pequeñas y medianas 

empresas.  

Información sobre los resultados de la medida  

Como resultado de las inversiones realizadas durante el periodo 2008-2015 se produce una mejora del 

rendimiento de las industrias agroalimentarias que reciben ayuda, así como, el desarrollo de nuevos 

productos, procesos y tecnologías.  

Por otro lado, cabe señalar que gran parte de las empresas que han recibido ayuda introducen algún 

elemento innovador, tratándose en la mayor parte de los casos de variaciones en los procesos en la 

maquinaria empleada.  

Así, los proyectos apoyados inciden en la mejora y modernización de las empresas 

agroalimentarias, fomentan la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías, inciden en la 

adaptación de las producciones agroalimentarias a las demandadas del mercado y favorecen la mejora 

ambiental (eficiencia en el uso de recursos y gestión de residuos) de los procesos productivos). Por otro 

lado, cabe señalar la incidencia de la medida en el aumento del valor añadido de las explotaciones 

agrarias a través de la transformación de sus producciones (un 28,57% de los proyectos se centran en 

81,02

12,04

6,93

Mallorca Menorca Ibiza
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el sector agrario). 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Esta medida se constituye como otra de las medidas más importantes del PDR IB 07-13 de les Illes 

Balears. Así mismo se observa que el período de recisión económica ha contribuido a generar un mayor 

dinamismo de la línea y de manera indirecta ha contribuido a un mantenimiento general del empleo en 

el sector.  

En términos generales por otro lado se puede afirmar que en pequeña escala se ha contribuido a la 

diversificación del sector e indirectamente también ha contribuido a generar la necesidad del 

cumplimiento de la normativa reglamentaria. A grandes rasgos, ha contribuido a la incentivación en la 

inversión y el cumplimiento normativo. Esta línea tiene su réplica en el período 2014-2020. 
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MEDIDA  124. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, PROCESOS Y 

TECNOLOGÍAS 

Descripción de la medida 

OBJETIVOS 

¶ Desarrollo y fomento de la innovación tecnológica en el sector agrícola y 
agroalimentario, para potenciar su competitividad en el mercado. 

¶ Incremento de la cooperación entre productores, artesanos, agroindustrias, y/o 
entidades que realicen proyectos de investigación y desarrollo de nuevos 
productos, procesos y tecnologías. 

ACCIONES 

¶ Diseño, desarrollo y ensayo de nuevos productos, procesos y tecnologías. 

¶ Inversiones materiales e inmateriales relacionadas con la cooperación, antes de 
la fabricación o empleo de los nuevos productos, procesos y tecnologías con fines 
comerciales. 

¶ Inversiones en I+D relacionadas con los objetivos citados anteriormente. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 124 representa también una dotación presupuestaria total del PDR muy pequeña, de un 

0,13%, mientras que comparativamente con respecto al eje 1 significa tan solo un 0,23%.  En valores 

absolutos su dotación asciende a: 164.660,00û de gasto público total programado.  

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Evolución de la dotación financiera 

Con respecto a la evolución financiera las diferentes versiones que se han producido del PDR a lo largo 

del período permiten observar los cambios. A continuación el siguientes gráfico ilustra los valores de las 

distintas versiones: 

99,87%

0,13%

Peso de la Medida 124 sobre el PDR-
IB 07-13   (GPT programado PDR-IB 

07-13 V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M124

99,77%

0,23%

Peso de la Medida 124 sobre el Eje 1 
(GPT programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE 1 GPT M124
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

Esta medida contaba con una dotación inicial de 700.000 euros, sin embargo en 2014 vio reducida 

drásticamente su dotación pasando a un importe de 165.000 euros. Solamente en las dos últimas 

versiones este importe se vio reducido ínfimamente (164.660 euros), entre la versión 7 y la versión 8 

este importe se mantuvo constante. 

Medida 124 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal 

 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

700000,00 164.660,00 -76% 0,00% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

La siguiente tabla ilustra cómo la reducción de presupuesto de la presente medida se ve reducida en un 

76% entre la primera versión del PDR y la última.  

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 se sitúa en un 99,89% del 

GPT programado en la versión 8ª del PDR para ésta. Así, el GPT declarado es de a 164.486,61 

euros.  

 

Programado Medida 

(v8) 

GPT Declarado Medida 

(31 DIC 2015) 
% ejecución (Declarado/programado) 

164.660 164.486,61 99,89% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 y FIR 2015 

Esta medida ha ejecutado s·lo ha ejecutado 164.486,61ú de los 164.660ú programados en la ¼ltima 

versión del PDR-IB 07-13, lo que supone sólo un 99,89%. El nivel de ejecución se ha mantenido 

constante de la versión 7 a la 8, esta medida tiene unos niveles de ejecución financiera de los más altos 

del eje 1.  

El nivel de ejecución era muy bajo con respecto a las versiones 1-6 del PDR, por lo que transferencia de 
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dinero entre medidas fue oportuna para no producir una gran desviación en esta medida.  

Información sobre ejecución física de la  medida 

La siguiente tabla permite apreciar el grado de ejecución física alcanzado por el momento, a partir del 

indicador de realización de la medida relativo al número de iniciativas puestas en marcha: 

  
Objetivo PDR 

Acumulado 

en 2015 
Grado de ejecución 

Nº de iniciativas de cooperación 

subvencionadas 7 7 100% 

Fuente: elaboración propia IAE2015 y tablas GOM 

Los datos de esta medida son los relativos a la información recogida en las tablas GOM con fecha 31 de 

diciembre de 2015. Y como se puede observar se produce un grado de ejecución del 100% con 

respecto a la previsto en el PDR.  

Las siete iniciativas de cooperación están orientadas al desarrollo de nuevos productos, tal y como se 

muestra en la tabla de indicadores de la Comisión O.124. Esto implica producto estrictamente nuevo o 

sensiblemente mejorado. Todas las iniciativas realizadas están relacionadas con agricultura y productos 

agroalimentarios. Por el momento, todos los proyectos se han llevado a cabo en la isla de Mallorca.  

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  

Los beneficiarios de esta medida son un consejo regulador, una asociación y una empresa privada.  

Información sobre los resultados de la medida  

Como resultado de las inversiones realizadas durante el periodo 2008-2015 se ha fomentado la 

innovación tecnológica en el sector agrícola y agroalimentario, que facilita el acceso y la 

competitividad en el mercado.  

Estas actuaciones pueden ayudar de manera importante a establecer relaciones intrasectoriales, 

donde abunden mejores rentabilidades.  

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

El ritmo de ejecución de la medida es inferior al del conjunto del PDR, elemento que puede explicarse 

por el carácter novedoso de este tipo de actuaciones. Asimismo, la necesaria constitución de 

partenariados entre agentes determina la mayor complejidad de la misma, y que en el momento actual 

existan importantes dificultades para lograr ejecutarla en su totalidad. 

Además, cabe señalar la incidencia que las dificultades de acceso a crédito pueden estar teniendo en el 

surgimiento de nuevos proyectos. 

Por  otro lado, se constata que la reglamentación comunitaria está poco desarrollada en este sentido, lo 

que puede conllevar confusión de qué gastos pueden considerarse elegibles y cuáles no. 

De cara al nuevo periodo, 2014-2020 la especial relevancia que adquiere la innovación (que pasa a 

ser un objetivo horizontal) y la cooperación, señala la necesidad de seguir profundizando en el análisis y 

la mejora de este tipo de medidas. Así por ejemplo, podría ser interesante incrementar la difusión y el 

conocimiento de la medida por parte de potenciales beneficiarios, generar efecto demostrativo a través 

de la difusión de los proyectos apoyados, o llevar a cabo actuaciones orientadas a acercar en mayor 
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grado esta medida al sector investigación y especialmente a los centros tecnológicos.  

MEDIDA 125.  MEJORA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA EVOLUCIÓN Y LA 

ADAPTACIÓN DE LA AGRICULTURA Y SILVICULTURA 

En la primera versión del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears (en adelante, PDR), 

aprobada el 16 julio de 2008 la medida 125, relativa a la mejora y desarrollo de infraestructuras 

orientadas a incrementar la competitividad de la agricultura balear, se divide en tres submedidas: 

Á 125.1 Gestión de recursos hídricos: cuyo fin es mejorar la gestión de los recursos hídricos. 

Á 125.2 Caminos rurales: dirigida a la mejorar el acceso a las explotaciones agrarias. 

Á 125.3 Electrificación rural: orientada a la mejora del suministro de energía. 

Finalmente, sólo la submedida 125.1 ha sido ejecutada (se desarrolla a continuación 

pormenorizadamente).  

Á En la quinta modificación del PDR, aprobada el 24 de enero de 2013, se elimina la 

submedida 125.2 de Caminos rurales. Esto fue debido a que, dada la cuantía prevista en la 

misma (700.000 ú de gasto p¼blico, 245.000 ú FEADER) y la situaci·n de las Administraciones 

titulares de las citadas infraestructuras, no fue posible el desarrollo de las acciones para las 

que fue diseñada la medida inicialmente. 

Á En la modificación 6 del PDR, aprobada el 21 de enero de 2014, se elimina del PDR la 

submedida 125.3 de electrificación, al comprobarse que nos suscita suficiente motivación 

por parte  de los posibles beneficiarios debido a la compleja naturaleza de los proyectos que 

cubre (con muchos requerimientos administrativos en materia medioambiental y urbanística)  

En el siguiente gráfico, se aprecia la evolución de Gasto público total programado de la medida, y en 

concreto, el paso de: 

- Los 2.100.000,00ú previstos, 700.000,00ú asignados a cada una de las tres submedidas. 

- La eliminaci·n de la submedida 125.2, en el a¶o 2013, que resta 700.000,00ú al GPT previsto. 

- La eliminaci·n de la submedida 125.3 en el a¶o 2014, que resta otros 700.000,00ú al GPT 

previsto y se produce un aumento de 335.000,00ú de la submedida 125.1. 

- Y por último, el ligero aumento que experimenta la submedida 125.1 en la última modificación. 

 Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v1-v8 
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SUBMEDIDA 125.1: Infraestructuras. Gestión de recursos hídricos 

Descripción de la submedida 

Objetivos 

Esta submedida se enfoca en garantizar el abastecimiento de agua de los cultivos así  

como la sostenibilidad de los sistemas de regadío mediante la consecución de su 

objetivo principal: incrementar el ahorro de agua. 

De forma adicional al ahorro de agua se plantea la consecución de los siguientes 

objetivos específicos: 

¶ Optimizar el agua disponible. 

¶ Mejorar la eficiencia global del sistema de riego. 

¶ Disminuir las demandas. 

¶ Mejorar la rentabilidad de las explotaciones. 

¶ Aplicar nuevas tecnologías. 

¶ Mejorar el nivel de vida de los agricultores/agricultoras y mantener la 

población en el medio rural. 

¶ Mejorar la calidad del agua. 

¶ Mejorar la situación ambiental de la explotación. 

¶ Conservación del paisaje ligado al regadío 

Acciones 

Las acciones previstas para la consecución de los objetivos de la submedida son la 

consolidación y mejora de regadíos, por lo que se actúa sobre los regadíos 

existentes, no incidiendo en la modificación de cultivos y aprovechamientos. 

Se distinguen dos posibles situaciones: 

¶ Mejora y modernización de regadíos en las superficies de las Comunidades 

de Regantes que estén dotadas o sobredotadas. 

¶ Consolidación de regadíos, mejorándose las infraestructuras de la 

Comunidad de Regantes, en zonas infradotadas 

Las actuaciones incluidas son las siguientes: 

¶ Actuaciones sobre las estructuras hidráulicas existentes para evitar pérdidas 

de agua (impermeabilizaciones, pérdidas por evaporación, etc.) 

¶ Modificación del sistema de bombeo, transporte y distribución.  

¶ Cambio del sistema de aplicación de agua. 

¶ Mejora de la red de drenaje. 

¶ Mejora de la capacidad de regulación, almacenamiento y control del agua. 

¶ Establecimiento de sistemas de control de consumo de agua. 

¶ Mejora en la gestión del agua. 

¶ Implantación de tecnologías de comunicaciones vinculadas a la irrigación o a 
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redes de energía. 

¶ Actuaciones en sistemas de depuración. Obras de canalización para la 

utilización de aguas regeneradas o desaladas para uso agrario. 

¶ Mejora de la red viaria contemplada en proyectos integrales de 

modernización de regadíos. 

¶ Implantación y mejora de las instalaciones eléctricas vinculadas a los 

sistemas de riego. 

Información sobre ejecución financiera de la medida 

La submedida 125.1 representa el 0,57% de la dotación presupuestaria total del PDR para todo el periodo y el 

1,02% de la dotación prevista para el Eje 1. Esto se traduce en 729.574,00û de gasto público total 

programado, tal y como figura en la versión 8 del Programa: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, V-8. 

 

Evolución de la dotación financiera 

A lo largo del periodo de programación, la submedida ha sufrido cambios en su dotación financiera, tal y como 

se representa en el siguiente gráfico: 
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 Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a V-8. 

Se parte de una dotaci·n presupuestaria de 700.000,00ú, increment§ndose en la versi·n 6 del PDR en 

335.000,00ú. Esta modificación se encuentra motivada por dos hechos coetáneos: la eliminación de la 

submedida 125.3 y un avanzado nivel de ejecución de la submedida 125.1 unido a un gran interés mostrado 

por las Comunidades de Regantes para la ejecución de proyectos, que hacían prever la superación de la 

dotación presupuestaria inicialmente prevista.  

Con posterioridad al comprobar que el apoyo solicitado por los beneficiarios tiene un volumen inferior al 

previsto se reasignan parte de los fondos previstos a medidas con mayor capacidad de absorción, esta 

reducción de la asignación presupuestaria de la submedida se refleja en la versión 7 del PDR aprobada por 

Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 2014. Para posteriormente incrementarse ligeramente en 2015 

en 29.574 ú, cambio materializado en la versión 8 del PDR aprobada por Decisión de la Comisión de 30 de 

julio de 2015. 

En la primera modificación del PDR, aprobada por Decisión de la Comisión de 2 de marzo de 2010, se 

introdujeron los Nuevos Retos procedentes del Chequeo médico, así como de los fondos procedentes del 

Plan Europeo de Recuperación Económica, lo cual supuso un aumento de la cofinanciación FEADER de la 

submedida 125.1 pasando de un 35% a un 75% de cofinanciación, no afectando al total del gasto público 

programado para la submedida. 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera de la submedida 125.1 alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 

98,79% del GPT programado en la versión 8º del PDR para ésta. El GPT ejecutado asciende a 

720.760,94û, que se traduce en 532.211,16û ejecutados de FEADER.  

A continuación se muestra el grado de ejecución de la submedida 125.1, frente al alcanzado en el conjunto 

del Eje 1 y del PDR: 
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Fuente: elaboración propia a partir del FIR 2015 y PDR-IB V07 y V08. 

Tanto en la versión 7 como en la 8 del Programa, el grado de ejecución de la submedida 125.1 es superior al 

nivel promedio de ejecución del Eje 1 y del conjunto del Programa, reduciéndose las diferencias en la versión 

8 por el aumento de la asignación presupuestaria de la submedida en esta última versión. 

Al amparo de esta submedida se han ejecutado 9 actuaciones, 2 de ellas gestionadas directamente por la 

propia Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, y las 7 restantes se corresponden a actuaciones 

presentadas en el marco de las distintas Convocatorias públicas de ayuda. En el siguiente gráfico se 

representa el reparto del gasto ejecutado según la forma de gestión.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Los 349.088,39ú de gasto p¼blico ejecutados a trav®s de expedientes que han concurrido a trav®s de 

Convocatorias públicas de ayuda, se distribuyen por convocatoria según se expresa en el siguiente gráfico. 

Observándose como la mayor cantidad de gasto se concentra en la primera convocatoria de 2013. 
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Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

En relación a Nuevos Retos, 8 de los 9 expedientes son atribuibles a Nuevos Retos por lo que han contado 

con un coeficiente de cofinanciación de FEADER del 75%, el expediente restante ha contado con una 

cofinanciación de FEADER del 35%. En el siguiente gráfico se expone la distribución del gasto público total 

derivado por los expedientes según su atribución a Nuevos Retos.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Información sobre ejecución física de la medida 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de 

seguimiento y evaluación del PDR y de la información de la base de datos proporcionada por los gestores, 

recopilada hasta diciembre de 2015, así como de los informes de ejecución anuales de los años anteriores. 

A lo largo del periodo se han ejecutado 9 actuaciones, en el marco de la submedida 125.1 de mejora y 

modernización de Regadíos. La mayoría de actuaciones (6) han estado destinadas a la mejora de las 

conducciones, las restantes se han destinado a la mejora de los sistemas de bombeo y medición. 
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Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

En el siguiente gráfico se representa el número de actuaciones ejecutadas a lo largo del periodo. 

  

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Con la ejecución de estas actuaciones se ha alcanzado un área de influencia de 3.505 hectáreas, siendo 

beneficiadas un total de 1.751 explotaciones. Tanto el área de influencia de las actuaciones como el número 

de explotaciones afectadas a lo largo del periodo se expresa en las siguientes gráficas. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las las Islas Baleares  
   

174 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

El volumen total de inversiones ligado a la ejecución de las acciones generado en cada una de las 

convocatorias ha superado los 771.000ú. Los proyectos gestionados directamente han supuesto un 48,23% 

del volumen total de inversiones, repartiéndose el 51,77% restante en las distintas Convocatorias de ayuda. 

La mayor movilización de inversiones se logró en la primera convocatoria con una ejecuci·n de 203.146,37ú. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Para analizar el grado de consecución de los indicadores de ejecución de la submedida se presenta la 

siguiente tabla en la que los mismos se contraponen con los valores los valores objetivos de éstos incluidos 

en el PDR.  

Objetivo de realización según PDR 
Valor objetivo 

en PDR 

Ejecución a 

31/diciembre/2015 

Nivel de 

ejecución 

Número operaciones subvencionadas 10 9 90,00% 

Volumen total de inversiones (miles 

euros) 
729 721 98,90% 

Fuente: elaboración propia IAE2015 y tablas GOM 

En cuanto al número de operaciones subvencionadas se alcanza un nivel de ejecución en relación al valor 

objetivo definido en el PDR del 90%. Respecto al volumen de inversión movilizado es de 721 mil euros 

acercándose al valor definido en el PDR, alcanzando un nivel de ejecución de 98,90%. 
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Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  

En correspondencia con la pautado en la definición de la submedida en el PDR ha habido dos tipos de 

beneficiarios, la propia administración autonómica representada por la Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca y el otro tipo de beneficiario han sido las Comunidades de Regantes. 

Particularmente se trata de Comunidades de Regantes que gestionan redes de regadío contempladas en el 

Plan Nacional de regadíos vigente, o en otros planes de ámbito nacional, o en los planes de actuación 

definidos por la CAIB además de poseer la declaración de interés general. 

El número de entidades beneficiarias en las distintas Convocatorias de ayuda ha sido de 5, lo cual significa 

que 2 de las entidades beneficiarias han solicitado ayuda para la ejecución de proyectos de mejora y 

modernización de regadíos en dos Convocatorias distintas. 

Las Comunidades de Regantes que han concurrido a las distintas Convocatorias de ayuda y han ejecutado 

actuaciones al amparo de la misma han sido de la Isla de Mallorca. 

Información sobre los resultados de la medida  

Las actuaciones de mejora y modernización de regadíos han permitido, mediante el ahorro de agua, asegurar 

la sostenibilidad de los sistemas de regadío.  

La asunción de los nuevos retos de eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y su implantación en el 

territorio, conlleva diversas dificultades, las cuales han sido solventadas mediante la identificación e 

involucración de las Comunidades de Regantes permitiendo una paulatina evolución y adaptación de las 

superficies de riego con criterios de eficacia atendiendo al alcance de la submedida. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Dado el carácter crítico del  agua, tanto para la producción como para la sostenibilidad de los sistemas 

agrícolas, en el periodo de programación 2014-2020, dando continuidad a los avances resultados en el 

periodo anterior, se han planteado medidas con el fin de hacer un uso más eficiente de  los recursos hídricos 

pero en este caso a nivel de explotación.  

Concretamente se ha desarrollado una medida destinada a apoyar las inversiones en activos físicos (medida 

4) orientándose hacia inversiones en infraestructura agrícola y forestal, especialmente las dirigidas al ahorro 

de agua en los sistemas de riego y hacia la disminución de las pérdidas en la distribución. 
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MEDIDA 132: PARTICIPACIÓN DE LOS AGRICULTORES EN PROGRAMAS RELATIVOS A LA CALIDAD DE LOS 

ALIMENTOS 

Descripción de la medida 

Objetivos 

La calidad de los alimentos puede incrementar el valor añadido en productos agrícolas 

primarios y aumentar las oportunidades de mercado para los productores.  

Entre la producción agroalimentaria de las Illes Balears existen productos sometidos a 

especiales controles de calidad que les permiten acceder a una serie de sellos o 

distintivos que otorga la Unión Europea. Estas distinciones suponen un reconocimiento 

oficial y público del alto índice de calidad de estos productos y hacen posible a la vez 

que el comprador los identifique como portadores de una peculiaridad que los distingue 

de otras producciones similares. 

Tomando como partida esta consideración, a través de esta medida se pretende 

alcanzar los siguientes objetivos: 

¶ Potenciar y consolidar la elaboración de productos de calidad en las Illes 

Balears para aumentar la competitividad y la calidad de la producción agraria. 

¶ Fomentar la participación de los agricultores/as en los diferentes programas 

de calidad y favorecer la entrada de nuevos productores. 

Acciones 

Las acciones consistirán en la incentivación de las entidades gestoras de los 

programas de gestión de la calidad mediante la compensación de costes ocasionados 

por la participación en dichos programas.  

Concretamente estas agrupaciones tienen que gestionar sin ánimo de lucro alguno de 

los siguientes programas de gestión de la calidad: 

¶ Formatge Mahón-Menorca. 

¶ Oli de Mallorca. 

¶ Sobrassada de Mallorca. 

¶ Vi Binissalem-Mallorca. 

¶ Vi Pla i LLevant. 

¶ Producción Agraria Ecológica. 

¶ Agricultura Integrada. 

Información sobre ejecución financiera medida 

Aunque en la primera versión del PDR la medida 132 llegaba a representar el 1,62% del presupuesto del 

PDR, tras la primera convocatoria se comprobó que la complejidad de gestión de la misma desaconsejaba 

realizar nuevas convocatorias por lo que redujo su dotación presupuestaria, hasta representar el 0,08% de la 

dotación presupuestaria total del PDR. Esto se traduce en 102.866,00û de gasto público total programado, tal 

y como figura en la versión 8 del Programa, representando el 0,15% de la dotación presupuestaria prevista 

para el Eje 1.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, V-8 

 

Evolución de la dotación financiera 

Como se comentaba con anterioridad, la medida ha sufrido varios cambios en su dotación financiera a lo largo 

del periodo de programación tal y como se refleja en el siguiente gráfico. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a V-8 

 

De este modo, en atenci·n al gasto p¼blico programado se pasa de 4.100.000,00ú programados al inicio del 

periodo a una reducción de esta cantidad en un 97%, correspondiente a lo programado en la versión 8 del 

PDR. En 2010 pasa de 4.100.000,00ú a 500.000,00ú, volvi®ndose a reducir nuevamente en 2012 a 

111.803,00ú, para por fin alcanzar la dotaci·n presupuestaria definitiva en la versi·n 7 del PDR con un gasto 
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p¼blico programado de 102.866,00 ú. 

Esta disminución de los fondos es debida a que, una vez comienza la ejecución de la misma, se aprecia que 

los costes que implican su gestión y control son muy elevados y que por tanto la medida resulta muy 

ineficiente; lo que hace aconsejable  retirar los fondos inicialmente previstos y asignarlos a otras medidas del 

Programa. 

 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 100,00% del GPT 

programado en la versión 8º del PDR para ésta. Así, el GPT ejecutado asciende a 102.864,28û, que se 

traduce en 36.002,49û ejecutados de FEADER. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Financial Implementation Report 2015 y PDR-IB V07 y V08. 

Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, el grado de ejecución de la medida 132 supera a los niveles de 

realización tanto del Eje 1 como del conjunto del PDR, ya que alcanza el 100%. Se alcanza el 100% de 

ejecución de la medida al darse ésta por finalizada tras la Convocatoria de ayudas de 2009, factor motivante 

para el ajuste entre el gasto público ejecutado y la dotación presupuestaria de la medida. 

En términos territoriales, la mayor parte de la inversión se concentra en la isla de Mallorca y en menor 

medida en Menorca tal y como indica el siguiente gráfico: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor/a de la medida 
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Información sobre ejecución física de la  medida 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de 

seguimiento y evaluación del PDR y de la información de la base de datos proporcionada por los gestores, 

recopilada hasta diciembre de 2015, así como de los informes de ejecución anuales de los años anteriores. 

En la convocatoria de ayuda se presentaron 7 solicitudes, de las cuales una fue desistida, por lo que 

finalmente se aprobaron 6 solicitudes.  

En el siguiente gráfico se representan el número de actuaciones en relación a la categoría de productos. Se 

realizó una actuación por cada categoría de producto excepto en Bebidas elaboradas a base de extractos 

vegetales de los que se realizaron dos actuaciones. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

El volumen de inversiones total en la convocatoria fue de 102.864,28ú, cuyo reparto en relaci·n a la categor²a 

de producto se representa en el siguiente gráfico. Se observa que las Bebidas elaboradas a base de extractos 

vegetales y Quesos fueron capaces de arrastrar el mayor volumen de inversiones, hasta un 70% del total. 

 

Fuente: tablas GOM 2015 

Atendiendo al tipo de programas de calidad, los expedientes presentados se agrupan en dos tipos: 

¶ Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de Origen de productos agrícolas y 
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alimenticios (Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006). 

¶ Producción Ecológica (Reglamento Comunitario R (CEE) nº 2092/91, del Consejo de 24 de junio de 

1991). 

En la siguiente tabla se expone el número de expedientes correspondientes a cada tipo de programa de 

calidad. 

Tipo de programa de calidad 
Número de 

expedientes 

Reglamento (CE) nº 510/2006  4 

Reglamento Comunitario R(CEE) nº 2092/91 2 

Fuente: elaboración propia a partir de PDR-IB V-8 e información de la base de datos proporcionada por el gestor 

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  

Podrán ser beneficiarios directos de las ayudas previstas en la presente convocatoria las agrupaciones o 

corporaciones, que reúnan, en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, los requisitos siguientes: 

¶ Que estén compuestas por productores inscritos en el Registro General de Explotaciones Agrarias de 

las Illes Balears (RGEA). 

¶ Que gestionen sin ánimo de lucro alguna de las siguientes marcas de calidad de productos agrícolas 

destinados al consumo humano: Formatge Mahón-Menorca; Oli de Mallorca; Sobrassada de 

Mallorca; Vi Binissalem-Mallorca; Vi Pla i LLevant; Producción Agraria Ecológica; y Agricultura 

Integrada. 

En este sentido se ha logrado una amplia representación de las marcas de calidad de productos agrícolas 

previstas en el Programa, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Marcas de calidad consideradas en el PDR 

Actuación al 

amparo de la 

medida 132 

Formatge Mahón-Menorca V 

Oli de Mallorca V 

Sobrassada de Mallorca V 

Vi Binissalem-Mallorca V 

Vi Pla i LLevant V 

Producción Agraria Ecológica V 

Agricultura Integrada U 

Fuente: elaboración propia a partir de PDR-IB V-8 e información de la base de datos proporcionada por el gestor 
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Información sobre los resultados de la medida  

A través de la medida se ha logrado incentivar la elaboración de productos de calidad y fomentar la 

participación de los agricultores en los diferentes programas de calidad aumentando la competitividad y la 

calidad de la producción agraria. 

Sin embargo no se trata de una medida que haya acumulado resultados a lo largo del periodo puesto que no 

se ha puesto en marcha en las últimas anualidades. Únicamente ha habido una convocatoria de ayuda, de 

cuya experiencia se decidió no volver a convocar puesto que los altos costes que implican su gestión y 

control, que en ocasiones supera la cuantía de la ayuda, la convierten en una medida ineficiente. 

Aun así en la primera convocatoria se logró la participación de las principales marcas de calidad planteadas 

en el PDR al concurrir los principales Consejos Reguladores, logrando de este modo un alto grado de 

participación de los productores a través de sus organizaciones.  

Además, cabe señalar que los objetivos que persigue le medida, en términos de fomento de la producción de 

calidad como vía de mejora de la competitividad se han cubierto a través de otras medidas del Programa, 

como la 133. Apoyo a grupos de productores para actividades de información y promoción de productos 

alimentarios bajo programas de calidad, medida que se analiza a continuación, así como de otras medidas 

financiadas con fondos nacionales. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Dada la importancia y contribución del fomento de la difusión de los programas de calidad para mejorar la 

competitividad del Sector y la calidad de la producción agraria, en el periodo 2014-2020 se implementa en el 

PDR la Medida 3 (Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios) y más concretamente la 

Submedida 3.1 (Participación por primera vez de agricultores activos en regímenes de calidad). 

Se incorporan los aprendizajes obtenidos de la aplicación de la medida en el periodo 2007-2013 llegando a un 

mayor nivel de concreción y una mayor simplificación de la gestión y control de la medida. Particularmente en 

la Submedida 3.1 se va a incentivar la participación por primera vez de agricultores activos en los programas 

de calidad definidos en el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. Los beneficiarios de las ayudas 

serán los agricultores que participen por primera vez en alguno de los regímenes de calidad de calidad 

planteados, aunque el abono se realizará directamente a las agrupaciones de productores. Los regímenes de 

calidad considerados aumentan en relación al anterior periodo y serán los siguientes:  

¶ DOP Formatge de Maó. 

¶ DOP Oli de Mallorca. 

¶ DOP Oliva de Mallorca. 

¶ DO Vi Binissalem. 

¶ DO Vi Pla i Llevant. 

¶ IGP Sobrassada de Mallorca. 

¶ IGP Almendra Mallorquina. 

¶ IGP Vi de la Terra de Mallorca. 

¶ IGP Vi de la Terra Illes Balears. 



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las las Islas Baleares  
   

182 

¶ IGP Vi de la Terra Isla de Menorca. 

¶ IGP Vi de la Terra Ibiza. 

¶ IGP Vi de la Terra Formentera. 

¶ IGP Vi de la Terra Serra de Tramuntana - Costa Nord. 

¶ Agricultura ecológica. 

¶ Agricultura integrada. 

Las distintas marcas o programas de calidad son gestionados por agrupaciones de productores, por norma 

general denominados Consejos Reguladores, que son los responsables de verificar que los distintos 

productores cumplen los estándares de calidad definidos en los programas. Dado que los Consejos 

Reguladores, regulados en las Illes Balears por el Decreto 49/2004, de 28 de mayo, están compuestos por 

productores y elaboradores se garantiza la capacidad de decisión de los productores. 
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MEDIDA 133: APOYO A GRUPOS DE PRODUCTORES PARA ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

PRODUCTOS ALIMENTARIOS BAJO PROGRAMAS DE CALIDAD 

Descripción de la medida 

Objetivos 

Mejorar la difusión de los productos agrarios de calidad de Baleares para incrementar 

su penetración en el mercado y mejorar la rentabilidad de las producciones de calidad 

reconocida. 

Acciones 

La tipología de acciones admitidas son las siguientes: 

¶ Organización y participación en ferias, congresos, seminarios, jornadas 

técnicas, eventos, así como actividades similares de relaciones públicas. 

¶ Información y publicidad en revistas especializadas, vallas publicitarias y 

medios de comunicación (prensa, radio y televisión). 

¶ Edición de material divulgativo, con promoción de conocimientos científicos y 

técnicos de los productos. 

¶ Acciones de mejora de la imagen de productos. 

¶ Estudios de mercado y de evaluación de impacto de las campañas de 

promoción. 

Las acciones deben de estar orientas a resaltar las características o ventajas 

específicas de los productos en cuestión, especialmente la calidad, los métodos de 

producción específicos, las estrictas normas aplicadas para garantizar el bienestar de 

los animales y el respeto del medio ambiente vinculado al programa de calidad en 

cuestión. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 133 representa el 1,14% de la dotación presupuestaria total del PDR para todo el periodo y el 

2,40% de la dotación prevista para el Eje 1. Esto equivale a se traduce en 1.694.660,00û de gasto público 

total programado, según figura en la versión 8 del Programa. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, V-8 
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Evolución de la dotación financiera 

A lo largo del periodo de programación, la medida ha sufrido varios cambios en su dotación financiera, tal y 

como muestra el siguiente gráfico: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a V-8 

La dotaci·n presupuestaria inicial de la medida estaba fijada en 2.000.000,00ú pasando a disminuir en la 

versión 4 del PDR (Aprobada por Decisión de la Comisión el 11 de junio de 2012) un 35% a favor de las 

medidas 121 y 123. 

Considerando la incidencia clave que tienen estas actividades ligada a esta medida en las islas, el nivel de 

aceptación de la medida entre los beneficiarios y en previsión de que no se agoten los fondos para llevar a 

cabo las acciones de información y promoción de los productos por parte de las agrupaciones de productores, 

en la versión 6 del PDR se decidió incrementar la dotación presupuestaria en 200.000,00ú, llegando a un 

monto total de gasto p¼blico de 1.500.000,00ú. 

Estas circunstancias se vuelven a repetir en la siguiente anualidad incrementándose nuevamente en la 

versi·n 7 del PDR en 194.660,00ú hasta un gasto p¼blico definitivo de 1.694.660,00ú,  finalmente sólo un 

15,37% inferior de lo inicialmente presupuestado. 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 89,69% del GPT 

programado en la versión 8º del PDR para ésta. Así, el GPT ejecutado asciende a 1.519.980,69 euros, que 

se traduce en 531.993,24û ejecutados de FEADER. A continuación se expone de forma gráfica el grado de 

ejecución de la medida 133 comparándola con el grado de ejecución del Eje1 y del conjunto del PDR-v8. 
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Fuente: elaboración propia a partir del Financial Implementation Report 2015 y PDR-IB V07 y V08. 

Tal y como se aprecia en el gráfico, aunque un poco por debajo del nivel de Ejecución del Eje 1 y del PDR en 

su conjunto, el nivel de ejecución de la medida 133 se encuentra en un grado de ejecución similar a los 

mismos.  

A nivel territorial la distribución del gasto público indica que el grueso de la inversión se concentra en Mallorca 

(76 %) y en segundo lugar en Menorca con un 24%. Una proporción mínima se desarrolla en Ibiza.  

   

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

La distribución de actuaciones por isla guarda coherencia con el número de programas de calidad existentes 

en cada isla. De modo que se han desarrollado más acciones sobre productos de la Isla de Mallorca, 

concretamente 35, frente a las 9 restantes en Menorca e Ibiza. Aunque destaca el hecho de que las 

actuaciones desarrolladas por productos ligados a la Isla de Menorca han sido capaces de impulsar un mayor 

volumen de inversión por actuación. Finalmente cabe destacar que en la Isla de Ibiza se han desarrollado 3 

actuaciones con una modesta dotación presupuestaria. 

Información sobre ejecución física de la  medida 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de 

seguimiento y evaluación del PDR y de la información de la base de datos proporcionada por la Autoridad de 

gestión recopilada hasta diciembre de 2015, así como de los informes de ejecución anuales de los años 

anteriores. 

A lo largo del periodo se ha contado con 14 beneficiarios de esta ayuda, que han llevado a cabo un total de 
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44 actuaciones de información y promoción de productos alimentarios bajo programas de calidad a lo largo 

de las 5 convocatorias de ayuda. 

De este modo en relación a los objetivos de realización de la medida se ha logrado un nivel de ejecución del 

125,71%, tal y como se recoge en la siguiente tabla. 

Objetivo de realización 

según PDR 

Valor objetivo en 

PDR 

Ejecución a 

31/diciembre/2015 

Nivel de 

ejecución 

Número de actividades 

de promoción 
35 44 125,71% 

Fuente: elaboración propia a partir de PDR-IB V-8 e información de la base de datos proporcionada por el gestor 

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas 

Tal y como se recogía en el PDR y en las sucesivas Convocatorias de ayudas podían ser beneficiarios las 

agrupaciones o corporaciones de cualquier tipo legal que reúnan agentes (productores  que  estén  inscritos 

en el Registro General de Explotaciones Agrarias de las Illes Balears) que participen en alguno de los 

siguientes programas de calidad: 

 

¶ Formatge Mahón-Menorca. 

¶ Oli de Mallorca. 

¶ Sobrassada de Mallorca. 

¶ Vi Binissalem-Mallorca. 

¶ Vi Pla i Llevant. 

¶ Producción agraria ecológica. 

¶ Agricultura integrada. 

 

Atendiendo a la figura jurídica de las 14 entidades beneficiaras, encontramos que la mitad son Consejos 

Reguladores de Denominaciones de Origen (CRDO) correspondiendo las restantes a Asociaciones, tal y 

como se representa en el siguiente gráfico. Si se atiende al volumen total de inversiones a lo largo del 

periodo, el cual supera los dos millones de euros, se observa como el volumen total de inversiones 

desarrollado por CRDO representa el 80,73%. Es decir el volumen medio de inversiones por actuación 

desarrollado por los CRDO es mayor al correspondiente a las asociaciones, siendo por término medio el 

volumen de inversiones de las asociaciones un 25% de las inversiones de los CRDO. 

   
Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 
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En relación a su tipología, los programas de calidad a los que estaban acogidos los productos alimenticios 

sobre los que se realizaron actuaciones de información y promoción, son los siguientes: 

¶ Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de Origen de productos agrícolas y 

alimenticios (Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo de 20 marzo 2006). 

¶ Producción Ecológica (Reglamento Comunitario R(CEE) nº 2092/91, del Consejo de 24  junio 1991). 

¶ Agricultura Integrada (Real  Decreto 1201/2002,  de  20  de noviembre, por el que se regula la 

producción integrada de productos agrícolas, así  como  en  el  Decreto  66/1998,  de  26  de  junio,  

por  el  que  se  aprueba  el Reglamento de la Denominación Genérica Agricultura Integrada y su 

Consejo). 

El 65,91% de las actuaciones subvencionadas fue sobre productos agrícolas y alimenticios ligados a 

Indicaciones Geográficas Protegida y Denominaciones de Origen, repartiéndose el resto conforme a como se 

representa en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

El siguiente gráfico representa el volumen de inversión según la tipología del programa de calidad. Se aprecia 

como el volumen de inversiones se encuentra estrechamente vinculado al número de proyectos presentado 

para cada tipo de programa de calidad. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Respecto a la distribución de actuaciones atendiendo a la tipología de producto predominan Frutas, verduras 

y cereales con 19 actuaciones, seguida de Bebidas elaboradas a base de extractos vegetales con 10 

actuaciones. El resto de productos se reparten equitativamente las 15 actuaciones restantes. 
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Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Representando la distribución de la inversión total según tipología de producto observamos como el volumen 

de inversión medio más alto se corresponde con Quesos y Productos cárnicos superando en ambos casos 

una inversi·n media por proyecto los 50.000 ú. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

 

Información sobre los resultados de la medida  

El apoyo a grupos de productores para actividades de información y promoción de productos alimentarios bajo 

programas de calidad, ha demostrado ser una medida eficiente logrando superar los objetivos de resultados 

previstos con un nivel de gasto público inferior a lo previsto. 

Aunque inicialmente se disminuyó la dotación presupuestaria asignada a la medida, la buena aceptación por 

parte de sus potenciales beneficiarios concurriendo a las distintas convocatorias de subvenciones provocó 

con posterioridad sucesivos aumentos de su presupuesto.  

En cuanto al progresivo aumento del porcentaje de solicitudes aceptadas frente a las presentadas hasta el 

100% en la Convocatoria 2014, nos muestra un progresivo ajuste de los beneficiarios y de las actuaciones 

planteadas a las condiciones de elegibilidad de la medida. 

Son, por tanto, destacables los esfuerzos económicos y de gestión llevados a cabo por los beneficiarios que 

han sabido instrumentar esta medida para salvar desventajas estructurales de los canales de comercialización 

agroalimentario, y mejorar el acceso al mercado de los productos agrarios y alimentarios de calidad 
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contrastada. 

Estudiando los resultados obtenidos en cuanto a distribución del volumen de inversión impulsado por la 

medida, según beneficiario, tipo de producto y programa de calidad así como la distribución territorial, se 

constata que a través de las agrupaciones y corporaciones se ha logrado una amplio alcance de los 

beneficios de la medida a todo tipo de productores que han apostado por la identificación de excelencia y la 

calidad de sus productos. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Dada la capacidad que ha tenido la medida de aprovechar el potencial de los productos de calidad para hacer 

frente a las desventajas estructurales de los canales de comercialización agroalimentario se ha adoptado la 

decisión de continuar apoyando actuaciones dirigidas a dar a conocer los productos amparados por 

regímenes de calidad que se producen en las Islas Baleares, a través de la medida 3 del PDR de Illes Balears 

2014-2020. 

Esta medida además ha tenido una especial consideración, aumentando en gran grado su dotación 

presupuestaria, por además de contribuir a mejorar la rentabilidad económica de explotaciones agrícolas y 

ganaderas, evitando su abandono, tiene un efecto relacionado contribuyendo a la mejora del medio ambiente 

y lucha contra el cambio climático.  

En cuanto a la tipología de los beneficiarios se mantiene el patrón fijado en el periodo anterior, actualizando 

los programas de calidad con los existentes en la actualidad. 

Respecto a las actividades de información y promoción, las cuales deberán estar dirigidas al mercado interior, 

también mantienen un esquema similar al del anterior periodo. Se especifica el cumplimiento de las siguientes 

descriptores de las actuaciones: 

¶ Deben inducir a los consumidores a adquirir los productos cubiertos por los distintos regímenes de 

calidad. 

¶ Deben resaltar las características y ventajas específicas de los productos en cuestión, los métodos 

de producción específicos, las rigurosas normas de bienestar de los animales y el respeto del medio 

ambiente vinculados al régimen de calidad en cuestión, y puede incluir la difusión de conocimientos 

científicos y técnicos sobre esos productos. 



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las las Islas Baleares  
   

190 

MEDIDA- 211. AYUDAS DESTINADAS A COMPENSAR LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DE 

MONTAÑA 

Descripción de la medida 

OBJETIVOS 

Asegurar el uso continuado y sostenible de las tierras, evitando riesgos naturales y 

sociales derivados de su falta de uso, el mantenimiento del paisaje tradicional balear 

como parte de su riqueza social y natural y contribuir al mantenimiento de una 

comunidad rural viable. 

ACCIONES 

Indemnizar a los agricultores/agricultoras por los costes adicionales y las pérdidas de 

ingresos derivados de las dificultades que plantea la producción agraria en las zonas de 

montaña elegibles de las Illes Balears. 

Las aéreas de montaña se caracterizan por una limitación considerable de las 

posibilidades del uso de la tierra y con un mayor incremento de los costes de trabajo por: 

a. la existencia, debido a la altitud, de condiciones climáticas adversas que acortan el 

periodo de cultivo,  

b. la presencia, en altitudes más bajas, de pendientes escarpadas para el uso de 

maquinaria o que requieren el uso de equipos especialmente costosos,  

c. problemas de accesibilidad o en general por una combinación de los distintos factores 

que multiplican su efecto en solitario. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 211 representa el 0,88% de la dotación presupuestaria total del PDR para todo el periodo y 

el 2,72% de la dotación prevista para el Eje 2. Esto se traduce en 1.120.000û de gasto público total 

programado, tal y como figura en la versión 8 del Programa: 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 

No obstante, la dotación inicial con la que contaba esta medida ascendía a 2.500.000 euros, importe 

que como veremos más adelante experimenta una reducción en la cuarta modificación de 2012. 

99,12%

0,88%

Peso de la Medida 211 sobre el PDR-IB 
07-13   (GPT programado PDR-IB 07-13 

V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M211

97,28%

2,72%

Peso de la Medida 211 sobre el Eje 2 (GPT 
programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE  2 GPT M211



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las las Islas Baleares  
   

191 

Evolución de la dotación financiera 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v1-v8 

Como se observa en el gráfico anterior, entre las anualidades de 2008 y 2011 el importe se mantiene 

constante, ascendiendo a 2.500.000 euros. En 2012, con la versión 4 del PDR, se produce un 

decrecimiento alcanzando un valor total de 1.500.000 euros, ya que se transfirieron parte de los fondos 

destinados inicialmente a la medida 211 a la medida 212. En 2015, debido al propio progreso de la 

medida, se estimó conveniente reducir el importe un poco más y finalmente las dos últimas versiones 

del PDR marcan un presupuesto de 1.120.000 euros. El presupuesto de esta medida fue trasvasado a 

la medida 112 

Por otro lado, si observamos la evolución entre versiones se puede afirmar que la evolución 

presupuestaria entre la primera versión del PDR y la última, se produce una reducción del 44,08%. 

Entre las dos últimas versiones los valores se mantienen constantes.  

Medida 211 Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de 

montaña 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-

8 

2500000 1.120.000 -55,20% 0,00% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v1- v8 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 89,17% del GPT 

programado en la versión 8º del PDR para ésta. Así, el GPT ejecutado asciende a 998.812,12 euros.  

 

Programado Medida 

(v8) 

GPT Declarado Medida 

(31 DIC 2015) 

% ejecución 

(Declarado/programado) 

1.120.000 998.812,12 89,17% 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 v8 y FIR 2015 
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A nivel territorial todas las intervenciones se realizan en la isla de Mallorca.  

Información sobre ejecución física de la  medida 

En cuanto a la ejecución física prevista en la última versión del PDR y su grado de avance a 31 de 

diciembre de 2015, se puede afirmar que existía una previsión de 400 explotaciones en zonas 

subvencionadas y finalmente han sido 270 las que se han beneficiado de ayuda, lo que supone una 

ejecución de 67,50%.  

Con respecto a este objetivo marcado las principales causas para esta desviación se debe a que la 

mayor parte de los fondos de esta medida fueron desviados a la medida 212.  

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  

Los beneficiarios de las ayudas son agricultores en zonas elegibles de montaña. No obstante para ser 

beneficiados con este tipo de ayudas han de tener los siguientes requisitos: 

a) Ser agricultor a título principal o titular de una explotación agraria calificada como prioritaria, bien a 

título individual o como socio de una explotación agraria constituida como cooperativa, sociedad agraria 

de transformación o sociedad rural menorquina. 

b) Que tengan su residencia en el término municipal en el cual se ubique la explotación o en alguno de 

los municipios limítrofes enclavados en alguna de las zonas desfavorecidas señaladas. 

Así mismo las explotaciones han de cumplir una serie de requisitos que se citan a continuación:  

a) Estar ubicadas, total o parcialmente, en los municipios incluidos en el ámbito territorial ya definido. La 

ayuda solo se concederá a la superficie de la explotación incluida en zona desfavorecida de montaña. 

b) Tener una carga ganadera máxima de 1 Unidad de Ganado Mayor (UGM) por hectárea de superficie 

forrajera. 

c) Tener una superficie agrícola superior a 2 hectáreas. 

d) Estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de las Illes Balears. 

e) Cumplir con los requisitos y compromisos de condicionalidad definidos en el Real Decreto 486/2009, 

de 3 de abril. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

En términos generales parece que se trata de una medida con un limitado atractivo para las personas 

que las solicitan ya que existe un límite a la cuantía de la indemnización compensatoria anual que no 

puede superar los 2500 euros y las obligaciones que se adquieren  parecen que no compensan a las 

personas solicitantes. Asimismo, esta cuantía no es un elemento motivador como para decidir iniciar 

una actividad en una explotación, por lo que a priori esta medida no está siendo provechosa en su 

totalidad.  

Por otro lado, esta medida ha quedado alejada de las previsiones que se realizaron inicialmente y en 

gran parte es debido a la transferencia de fondos que se produjo hacia la medida 212.  

Finalmente esta medida ha contado con un desarrollo irregular con el número de solicitudes en las 

convocatorios, no pudiendo identificar un elemento interviniente claro en el aumento o disminución del 

número de solicitudes en las convocatorias.  
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MEDIDA- 212. INDEMNIZACIÓN POR DIFICULTADES EN ZONAS DISTINTAS A LAS DE MONTAÑA 

Descripción de la medida 

OBJETIVOS 

El objetivo de esta medida es asegurar el uso continuado y sostenible de las tierras 

ubicadas en zonas con dificultades distintas a las de montaña, evitando riesgos 

naturales y sociales derivados de su falta de uso, el mantenimiento del paisaje 

tradicional balear como parte de su riqueza social y natural y contribuir al mantenimiento 

de una comunidad rural viable. 

ACCIONES 

La acción principal consiste en indemnizar a los agricultores por los costes adicionales y 

las pérdidas de ingresos derivados de las dificultades de la producción agraria en zonas 

distintas a las de montaña.  

Información sobre ejecución financiera medida 

El gasto público programado para esta medida en el PDR (v.08) es 3.665.714,00 millones de euros. En 

la última modificación del PDR, versión 8, aprobada en 2015, el presupuesto experimenta una breve 

variación, no obstante desde la versión 4 del programa éste ha contemplado incremento en el 

presupuesto (fruto del trasvase desde la medida 211).   

El peso de esta medida dentro del eje 2, es del 8,18% en cuanto al gasto público total se refiere. Se trata 

de la cuarta medida con mayor peso dentro de este eje. Si lo comparamos con el total del Programa, 

esta medida supone el 2,89% del presupuesto. En la gráfica que se muestra a continuación ser refleja el 

peso de esta medida: 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-1 3- v8 

Evolución de la dotación financiera 

A lo largo del periodo de programación, la medida ha sufrido varios cambios en su dotación financiera, tal 

y como muestra el siguiente gráfico: 

97,11%

2,89%

Peso de la Medida 212 sobre el PDR-IB 
07-13   (GPT programado PDR-IB 07-13 

V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M212

91,09%

8,91%

Peso de la Medida 212 sobre el Eje 2 (GPT 
programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE  2 GPT M212
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-1 3 v1- v8 

En el siguiente gráfico se refleja cómo el 2012, junto con el 2009, han sido los años en los que se ha 

producido un mayor avance en la ejecución financiera de la medida. 

Por otro lado, cabe destacar cómo en la versión del PDR aprobada el 11 de junio de 2012 hubo un 

incremento del presupuesto previsto para esta medida, dada la buena acogida entre los beneficiarios. De 

esta forma, se pasó de un presupuesto de 2,5 millones de euros a los 3,5 millones de euros de gasto 

público total con que cuenta actualmente. El millón de euros que se añadió a la dotación de la medida se 

redujo de la dotación programada para la medida 211 de ayudas destinadas a indemnizar a los/las 

agricultores/agricultoras por las dificultades naturales en zonas de montaña, ya que se consideró que, 

habida cuenta de la demanda manifestada, era suficiente el crédito que restaba. 

Se realiza este incremento presupuestario en la medida 212 ya que desde su puesta en marcha esta 

medida se ha caracterizado por contar con una amplia demanda por parte de los beneficiarios 

potenciales y por la agilidad de gestión, lo que se ha traducido en un adecuado ritmo de ejecución desde 

su inicio. 

Medida 212 Indemnización por dificultades en zonas distintas a las de montaña 

2008 2015 2008-2015 2014-2015 

GPT V-0 GPT V-8 Evolución de V-0 a V-8 Evolución V-7 a V-8 

2.500.000,00 3.665.714,00 46,63% -5,52% 

Como se observa, la evolución en la dotación presupuestaria entre la primera versión del PDR y la 

última, se produce un 46,63% de incremento, principalmente este incremento ha sido trasvasado de la 

medida 211. Sin embargo, como señalaba con anterioridad entre la v7 y la v8, se produce una leve 

disminución del presupuesto de un 5,52% del total.  

Grado de ejecución financiera 

Por último, el grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 es de un 93,19%. 
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Programado Medida (v8) GPT Declarado Medida (31 DIC 2015) % ejecución (Declarado/programado) 

3.665.714,00 3.415.963,77 93,19% 

La medida 212 presenta una evolución favorable de la versión 7 a la versión 8, aumentando en 5,15 

puntos porcentuales su nivel de ejecución financiera alcanzando un valor final de 93,19% respecto a la 

última versión. Esto significa que se han ejecutado 998.812,12 ú de los 1.120.000,00 ú programados en 

la versión 8. Esta medida ha visto incrementado su presupuesto desde la versión inicial del Programa, 

concretamente se realiza un trasvase de fondos desde la medida 211.  

A nivel territorial destaca que en esta ocasión el grueso de la inversión se centra en Ibiza con casi el 50% 

del gasto público, seguido de Menorca con un 37% y Mallorca con un 12%. Formentera representa 

menos del 1% del total.  

Gráfico 15. Proporción del GPT por isla 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos proporcionada por el gestor/a de la medida 

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA  MEDIDA 

La siguiente tabla permite apreciar el grado de ejecución física alcanzado por el momento, a partir del 

único indicador de realización marcado para esta medida: 

 

Objetivo de realización según 

PDR 

Valor 

objetivo en 

PDR  

Ejecución a 

31/diciembre/13 

Nivel de 

ejecución 

Número de explotaciones de zona 

subvencionadas 1.250 936 74,88% 

Fuente: elaboración propia IAE2015 y tablas GOM 

Con fecha 31 de diciembre de 2015 la distribución territorial de las ayudas se refleja en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 16. Distribución física de la ayuda 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos proporcionada gestor/a 

Como podemos observar se constata una mayor concentración de la medida en Menorca, seguida de 

Ibiza y Mallorca y, posteriormente, Formentera. Esto se debe a que el mayor número de municipios en 

los que se puede recibir la ayuda se ubican en la isla de Menorca: el conjunto de la Isla es elegible como 

zona con limitaciones distintas de las de montaña; todos los municipios de que consta la Isla de Ibiza 

presentan estas limitaciones, el conjunto de la Isla de Formentera, y tan sólo 2 municipios de Mallorca se 

encuentran bajo estas circunstancias.   

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDIDA  

El desarrollo de esta medida incide en el mantenimiento de la actividad agraria y con ello del paisaje y 

los valores naturales a ésta asociada. 

El apoyo que se ofrece a los agricultores que se ven abocados a gestionar sus explotaciones en 

determinadas zonas que requieren una especial adaptación dadas limitaciones existentes supone un 

incentivo para mantener la actividad. 

El indicador de resultado específico para esta medida es el R.6 Zona sujeta a un régimen eficaz de 

gestión de la tierra, en el que se obtienen los siguientes resultados: 

- 1003 ha contribuye a la mejora de la biodiversidad. 

- 226  ha contribuye a la mejora de la calidad del agua. 

- 886 ha contribuyen a la mitigación del cambio climático. 

- 1138 ha favorecido a la mejora de la calidad del suelo. 

- 1366 ha contribuye de forma eficaz a evitar el abandono de la tierra agraria. 

AVANCES DE LA MEDIDA, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS 

Se trata de una medida con una importante demanda, motivo por el cual en el año 2012 se trasvasó un 

millón de euros de la medida 211, que contaba con menor demanda, a esta medida; y se han venido 

convocando esta ayuda todos los años. Además, es una medida de gestión administrativa ágil, lo que 

ha contribuido a un buen ritmo de ejecución llegando a un alto grado de ejecución en diciembre de 

2015. 
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Por otra parte, es importante poner de manifiesto la relevancia de los objetivos que persigue esta 

medida, dirigidos a asegurar la permanencia de la actividad agraria en estas zonas con limitaciones; a 

este fin contribuyen también el resto de medidas incluidas en el PDR, en varias de las cuales se incluye 

una priorización o una mayor intensidad de ayuda cuando las explotaciones se encuentren incluidas en 

zonas desfavorecidas: 

¶ En las medidas 112, 121 y 123, los beneficiarios cuyas explotaciones estén ubicadas en zonas 

desfavorecidas ven aumentada la intensidad de la ayuda a percibir. 

¶ En la medida 114 se priorizan los beneficiarios cuyas explotaciones se ubiquen en zonas 

desfavorecidas. 

¶ Entre los criterios empleados para la selección de programas o estrategias a desarrollar por los 

Grupos de Acción Local se empleó el que concentraran determinados tipos de actuaciones en 

zonas desfavorecidas. 

Además, de acuerdo con los objetivos que persigue la medida, con motivo de la modificación del 

Programa aprobada en diciembre de 2011, se llevó a cabo una aclaración en cuanto a los beneficiarios 

admisibles, estableciendo que tan sólo aqu®llos que fueran ñtrabajadores en activoò podr²an resultar 

perceptores de la ayuda para ser coherentes con la propia naturaleza de la medida orientada al 

mantenimiento de la actividad económica en sí misma.  

Con respecto a la continuidad de esta medida en el nuevo periodo de programación 2014-2020 en 

primer lugar cabe señalar que se ha procedido a una nueva delimitación de las zonas 

desfavorecidas: así, de acuerdo con los criterios biofísicos establecidos en el Anexo III del reglamento 

1305/2013 para la delimitación de las zonas desfavorecidas, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 

32 del Reglamento 1305/2013, la totalidad del territorio de las Islas Baleares es considerado como 

desfavorecido, 20,64 % por limitaciones naturales (zonas de montaña) y el resto del territorio por 

dificultades específicas. 

Es decir, en esta nueva limitación se pone de manifiesto como la totalidad de la superficie se encuentra, 

dada su condición insular, en una situación desfavorecía frente a otros territorios, hecho que 

determina las dificultades especiales a las que se enfrenta el desarrollo de la actividad agraria sometida 

a diversos sobrecostes y a dificultades de comercialización adicionales.  

Por lo tanto se ha previsto en el marco de esta medida, que en el  nuevo reglamento pasa a ser la 

medida 13, de modo que pueda compensarse la situación desfavorecida de los agricultores insulares y 

evitar el abandono, elemento que se configura como un pilar esencial para el mantenimiento del 

territorio y la conservación de la biodiversidad y los valores naturales asociados al mismo. 
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MEDIDA 214. AYUDAS AGROAMBIENTALES 
 
OBJETIVO DE LA MEDIDA 

Ayudar al desarrollo sostenible de las áreas rurales y responder a la demanda creciente de la sociedad 

por servicios ambientales. Introducir o continuar aplicando métodos de producción agrícola destinados a 

fomentar:  

 - La agricultura y ganadería ecológicas  

- Lucha contra la erosión  en medios frágiles de cultivos leñosos en terrazas y pendientes y 

mantenimiento del paisaje   

- Producción integrada   

- La protección de variedades autóctonas con riesgo de erosión genética  

- Razas autóctonas y mantenimiento de pastos tradicionales 

Se aplicarán las siguientes submedidas: 

- 2.1.4.1. La agricultura y ganadería ecológicas  

- 2.1.4.2. Lucha contra la erosión  en medios frágiles de cultivos leñosos en terrazas y 

pendientes y mantenimiento del paisaje  

- 2.1.4.3. Producción integrada   

- 2.1.4.4. La protección de variedades autóctonas con riesgo de erosión genética  

- 2.1.4.5. Razas autóctonas y mantenimiento de pastos tradicionales 

 

Como se observa en los siguientes gráficos, la medida tiene un peso financiero de 53,3% con respecto 

a la totalidad del eje 2 y de un 17,31% para todo el programa. En valores absolutos esto se traduce en 

un total de 21.932.111,00 euros de dotación presupuestaria.  

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del PDR v0-v8 

82,69%

17,31%

Peso de la Medida 214 sobre el PDR-IB 
07-13   (GPT programado PDR-IB 07-13 

V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M214

46,70%

53,30%

Peso de la Medida 214 sobre el Eje 2 (GPT 
programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE  2 GPT M214
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Por otro lado la evolución presupuestaria ha experimentado una importante fluctuación. En 2010, se ve 

incrementado su presupuesto debido principalmente a la aportación del chequeo médico, que se 

mantiene invariable hasta la anualidad 2013, en cuyo momento se reduce su presupuesto de manera 

paulatina hasta la última versión. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del PDR v0-v8 

 

Finalmente esta medida cuenta con una ejecución de 21.205.818,47 euros lo que supone un grado de 

ejecución que asciende al 96,67%. 

 

En términos de ejecución física destaca: 

Indicador Objetivo PDR Valor acumulad 2007-
2015 

% de ejecución 

Número de explotaciones 
subvencionadas: 
 

1573 1273 80,92% 

Superficie total objeto de 
ayudas agroambientales 
 

42.200 40.855,86 96,81% 

Número de contratos 1500 1542 102,8% 
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SUBMEDIDA 214.1: AYUDAS AGROAMBIENTALES: AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS 

DESCRIPCIÓN DE LA SUBMEDIDA 

OBJETIVOS 

El objetivo final de los instrumentos agroambientales es apoyar el desarrollo 

sostenible de las zonas rurales y responder a la demanda de la sociedad de 

servicios ambientales. En concreto a través de la agricultura y ganadería ecológica 

se busca la protección del medio y la conservación de la biodiversidad, al mantener la 

óptima calidad del agua y del suelo, permitiendo que estén libres de fitosanitarios. 

De forma específica, la presente submedida se dirige a: 

¶ Apoyar a la reconversión de las producciones agrarias convencionales locales 

a la agricultura y ganadería ecológicas, sin olvidar que el periodo de conversión de 

una explotación implica unos costes y unas pérdidas de ingresos superiores a los de 

mantenimiento por no poder comercializar aún sus productos como ecológicos hasta 

haber transcurrido el periodo de transición. 

¶ Apoyar a los agricultores y ganaderos que practiquen este sistema de producción 

para aumentar la incidencia de la producción ecológica en Les Illes Balears, en 

consonancia con las demandas del mercado. 

¶ Potenciar el uso de variedades vegetales y razas autóctonas, debido 

mayoritariamente a la preservación de la riqueza genética y a que proporciona una 

resistencia natural frente a plagas y enfermedades. 

ACCIONES 

Ayudas dirigidas a la consecución de los anteriores objetivos, que se articulan a través 

de primas por superficie cuyo cálculo depende del tipo de cultivo y varía en función de 

diversos factores (rendimiento por hectárea, precio medio en el mercado, incrementos 

de costes, disminuci·n de producci·né) 

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN FINANCIERA MEDIDA 

La submedida objeto de análisis es una de las cinco incluidas en la medida 214, ayudas 

agroambientales del PDR. El gasto público programado para todo el periodo en el PDR  vigente a 

diciembre de 2015 asciende a 7.406.046,00 euros.  

Peso de la submedida 

Se trata de una submedida con un importante peso financiero en el Programa: 

- En términos globales con respecto al conjunto del PDR supone un 5,85% 

- Comparándolo con el eje 2 en su totalidad, representa el 15,25%. 

- Por último, esta submedida comprende el 33,77% del total de la línea agroambientales  
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En el marco de todas las ayudas agroambientales (medida 214), la agricultura ecológica se ha ido 

dotando de mayor peso dentro de esta línea de ayudas, adquiriendo relevancia frente al resto de 

ayudas agroambientales en un primer momento. En el cuadro y gráficos siguientes se compara la 

evolución del gasto público total programado para las diferentes submedidas agroambientales desde la 

versión inicial (v.0) del programa hasta la última en junio de 2015. 

Cód. Nombre 
GPT programado 

PDR V.0 

GPT 

programado 

PDR V.8  

 

Diferencial v0-v8 

214.1 Agricultura y ganadería ecológicas 4.000.000 ú 7.406.046,00ú 3.406.046,00 ú 

214.2 Lucha contra la erosión 5.545.946 ú 6.300.768,00ú 754.822,00 ú 

214.3 Producción integrada 4.000.000 ú 3.175.483,00ú -824.517,00 ú 

214.4 
Protección de variedades en riesgo de 

erosión genética 
2.736.425 ú 1.486.657,00 ú -1.249.768,00 ú 

214.5 
Razas autóctonas y mantenimiento de 

pastos 
4.900.000 ú 3.563.157,00 ú -1.336.843,00 ú 

 
TOTAL Ayudas agroambientales 21.182.371 ú 21.932.111,00 ú 749.740,00 ú 

 
 

Cabe destacar el incremento de la dotación financiera que recibe la submedida 214.1 de 

agricultura ecológica. Tal y como se aprecia en el gráfico, esta submedida recibió una importante 

aportación financiera proveniente de los Nuevos Retos y del reajuste de la Red Rural Nacional, en el 

año 2010. Posteriormente, en el año 2013 se reduce su dotación financiera en de más de 1 millón de 

euros y en casi 300.000 menos en el año 2014. Finalmente, en el año 2015 sufre una leve disminución 

de s·lo 3.860,00ú (0,05%). En todo caso, el balance final de la situaci·n de la medida con respecto a la 

previsión inicial en el año 2008 es que ésta aumenta en un 85,15%.  

 

94,15%
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Fuente: elaboración propia según versiones del PDR v0-v8 

 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 95,30% del gasto 

público total programado en la versión 8 del PDR. 

Es decir, de los 7.406.046 euros de gasto público total previsto en la última versión para la medida, se 

había ejecutado un total de 7.057.817,75ú. De este gasto público, 4.430.270ú se corresponden con 

compromisos financiados con los Nuevos retos, y por tanto, con un 75% de cofinanciación FEADER.  

Gasto público total declarado 2015 Gasto Público Total PROGRAMADO Nivel de ejecución financiera V8 

7.057.817,75 7.406.046 95,30% 

A continuación, se muestra el grado de ejecución de la submedida 214.1, frente al alcanzado en el 

conjunto de la medida, el eje y el PDR. Como se observa, el grado de ejecución de la medida es 

ligeramente inferior al nivel de eje y del programa en general. 
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Fuente: elaboración propia 

Atendiendo a la distribución territorial del gasto público ejecutado se señala que el peso se concentra 

específicamente en la isla de Mallorca y Menorca, mientras que para Ibiza y Formentera es peso es 

muy pequeño.  

Gráfico 17. % distribución del gasto público ejecutado 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la ficha del gestor de la medida  

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA  MEDIDA 

En esta tabla se recogen los indicadores físicos incluidos en el PDR, con el valor objetivo en la última 

versión del PDR para los mismos para todo el periodo y el grado de ejecución alcanzado al final del 

período.  

Indicador 
Objetivo 

 PDR 

Ejecución 

 dic. 2015 

%  

ejecución 

Nº de explotaciones subvencionadas 450 492 109,33 

Superficie auxiliada (ha) 16.300 23.256,32 142,67 

       Fuente: elaboración propia 

91 92 93 94 95 96

PDR
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A continuación, se analizan algunos aspectos de la ejecución física de estas ayudas. En primer lugar 

atendiendo a la distribución territorial de estas medidas, Mallorca es la isla con mayor número de 

solicitudes y Menorca se sitúa en segundo lugar tal y como se observa en el gráfico siguiente. Ibiza 

representa un 4,7% de las solicitudes y Formentera recibe únicamente 1 lo que supone un 0,43%. 

Gráfico 18. Distribución del GPT por isla 

 

Fuente: elaboración propia según base de datos gestor de la medida  

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDIDA  

A continuación, se presentan algunos de los resultados de la medida, analizando diferentes aspectos de 

la descripción de la misma en el PDR: 

¶ En primer lugar, y partiendo de las estimaciones que presenta el PDR, de la influencia de la 

submedida en la gestión eficaz de determinados aspectos, podemos concluir que a través de esta 

submedida se ha mejorado la calidad del suelo en una superficie de 2.500,536 ha o se ha 

favorecido en un total de 1667,00 ha la mitigación del cambio climático. 

Factor al que contribuye a: Porcentaje Nº Has 

Mejora de la biodiversidad 10 833,512 

Mejora de la calidad del agua 30 2.500,536 

Mitigación del cambio climático 20 1.667,024 

Mejora de la calidad del suelo 30 2.500,536 

Evitar el abandono de tierras 10 833,512 

                    Fuente: elaboración propia 

Además, la medida 214.1 responde a dos nuevos retos, la contribución de la agricultura a la 

mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad, teniendo en cuenta que favorece 

la conservación de tipos de vegetación ricas en especies y el mantenimiento de pastos naturales 

para la ganadería.  

Dado que el grado de ejecución actual es del 35,59%, cabe esperar que, tras la aprobación de la 

convocatoria de ayuda de 2011, el avance de la medida sea mayor, y por tanto también el apoyo y 

75,64

19,23

4,70

0,43

Mallorca Menorca Ibiza Formentera
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contribución a estos factores ambientales.   

¶ Además a través de la submedida se ha incidido en: 

V Apoyar a los agricultores y ganaderos que practiquen este sistema de producción para 

aumentar la incidencia de la producción ecológica: tanto en Mallorca como en Menorca, un 

amplio porcentaje de los productores en ecológico están siendo apoyados por el Programa de 

Desarrollo Rural.  

V Apoyar a la reconversión de las producciones agrarias convencionales locales a la 

agricultura y ganadería ecológicas: de los beneficiarios comentados anteriormente un 

número importante son de nueva conversión, por lo que están transformando su explotación de 

línea convencional a ecológica y ayudando a minimizar los costes y pérdidas de ingresos 

superiores a los de mantenimiento por no poder comercializar aún sus productos como 

ecológicos hasta haber transcurrido el periodo de transición. 

V Potenciar el uso de variedades vegetales y razas autóctonas, debido mayoritariamente a la 

preservación de la riqueza genética y a que proporciona una resistencia natural frente a plagas 

y enfermedades: son más de 8.000 has las beneficiarias de explotaciones en las que se está 

trabajando en este sentido. De la superficie en ecológico registrada en 2010, el 28,39% de las 

localizadas en Mallorca son apoyadas por esta medida, el 36,24% en Menorca, el 21,26% en 

Ibiza y el 31,43% en Formentera.   

¶ Comparando el análisis de la ejecución física realizado anteriormente, con los compromisos que 

se detallan en el programa para esta medida, podemos observar que: 

V En cuanto al tipo de cultivo, más del 40% de la superficie beneficiaria de ayuda se destina a 

pastos y forrajes, cultivo que está asociado directamente con la ganadería ecológica dado que se 

destina al alimento de los animales. La recepción de esta ayuda tiene ciertos compromisos 

específicos para los ganaderos ecológicos, como son la obligación de confección de un plan 

agroambiental de la explotación, en el que se detalla el modo de integración del ganado en la 

misma explotación, la obligación de realizar labores de cuidado, mejora o mantenimiento del 

suelo y de su fertilidad y la obligación de mantener la cubierta vegetal mediante un manejo 

adecuado del ganado y realizar un aprovechamiento racional de los pastos, de tal forma que 

nunca quede el suelo desnudo. Es por tanto, que en las 3.456 has beneficiarias de esta 

submedida para pastos y forrajes, se está asegurando el mantenimiento y conservación del 

suelo.  

V Otro de los compromisos que han adquirido los 221 beneficiarios de esta medida es el de 

participar en actividades de formación específicas sobre Producción Agraria Ecológica durante el 

periodo del compromiso. Es por tanto, que se ha incidido en la mayor sensibilización y 

mejora de la formación del total de los 221 agricultores beneficiarios, a lo que hay que sumar, 

de forma indirecta, el efecto demostrativo que éstos pueden tener en las explotaciones 

colindantes. Igualmente, la posterior comercialización de productos ecológicos resultantes de 

estas labores agrícolas, ayudan a la sensibilización de la población. 

¶ Tanto en el programa como en la normativa europea, se señala la necesidad de realizar controles 

sobre las explotaciones beneficiarias de la ayuda. La muestra  controlada para el total de las 

ayudas agroambientales responde al 7,86%, por lo que supera el mínimo (5%) establecido para 
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esta medida. El porcentaje de reducciones en controles administrativos ha sido de un 0,8% y sobre 

el terreno ha sido del 6,07%, del cual un 8,8%  corresponde al artículo 16 (sobredeclaración) y el 

91,2% corresponde a incumplimientos del art. 18 de compromisos. 

En 2011 se pusieron en marcha medidas destinadas al incremento de la información a los 

beneficiarios, con el objetivo de disminuir en número de procesos de sobredeclaración. Tras la 

adopción de estas medidas se ha visto reducido notablemente el número de incumplimientos, tanto 

por el art. 16, como por el 18. Queda patente la importancia de una buena labor de difusión e 

información de los compromisos y características de la medida.  

Además, de forma transversal, se ha generado un gran impacto en la conservación del paisaje a 

través del mantenimiento de la actividad agraria, factor importante para la protección del medio, 

además de generar un tejido económico importante para las zonas rurales. También el requerimiento de 

actuaciones y usos agrícolas más protectores en la agricultura ecológica, favorece la preservación del 

medio.  

Por otro lado, es reconocido que el mantenimiento de la actividad agraria está asociado a la 

conservación del patrimonio cultural ligado a estas zonas y a la fijación de la población en el medio, 

entre otros aspectos. 

AVANCES DE LA MEDIDA, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS 

Ƽ De igual forma que se ha realizado con los procesos de control, la información cercana, 

adecuada y clara evita que se produzcan renuncias a la hora del cumplimiento de compromisos y 

controles por parte de los beneficiarios. Esta labor de difusión ha de ser especialmente intensa en 

Ibiza, dónde, como se ha comentado anteriormente, sólo el 13% de los agricultores en ecológico 

solicitan esta ayuda.  

Ƽ De cara al futuro es interesante analizar en qué grado coinciden los agricultores que solicitan 

ayudas agroambientales, con aquellos que se instalan por primera vez (medida 112) o que 

modernizan su explotación (medida 121). En todo caso, fomentar estas sinergias puede multiplicar 

el efecto de las ayudas 

Ƽ Como se ha comentado en el análisis de la evolución del gasto público programado, en la versión 

del PDR aprobada en enero de 2013 se ha redistribuido el gasto público de las ayudas 

agroambientales, con una disminución del importe destinado a agricultura y ganadería ecológicas. 

El origen de esta disminución está en que se detecta que un importante porcentaje de las ayudas 

se está concentrando en pastos y forrajes, cultivos que no tienen un alto valor productivo y que de 

por si en su cultivo convencional no supone una importante alteración para el medio. Sería 

interesante, de cara a próximas convocatorias o para el futuro programa, introducir los 

mecanismos que permitan fomentar y apoyar en mayor grado a los cultivos que generen un 

mayor impacto, tanto a nivel productivo como ecológico y ambiental.  

Ƽ Por último, la producción agraria ecológica, como sistema de producción y elaboración de 

productos agroalimentarios de elevada calidad, se presenta como  una alternativa de futuro 

sólida para la producción agraria estándar, y en fuerte expansión en las Illes Balears en la 

actualidad, y es por tanto recomendable, de cara al futuro, seguir incidiendo en el desarrollo 

prioritario de esta submedida. 
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SUBMEDIDA 214.2: LUCHA CONTRA LA EROSIÓN EN MEDIOS FRÁGILES DE CULTIVOS LEÑOSOS EN 

TERRAZAS Y PENDIENTES Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE 

Descripción de la submedida 

Objetivos 

Apoyar a los agricultores que llevan a cabo las acciones necesarias para la protección de 

la biodiversidad, del suelo en zonas con alto riesgo de erosión, como consecuencia de 

su situación geográfica, orográfica y régimen pluviométrico y el mantenimiento del 

paisaje rural característico de baleares. 

Acciones 

La presente actuación se divide en tres acciones diferenciadas: 

¶ Protección y mantenimiento de plantaciones de olivos, algarrobos y almendros 

¶ Mantenimiento y conservación de paredes de piedra seca. 

¶ Protección y mantenimiento del arbolado no productivo de la explotación con el fin 
de favorecer la nidificación y la biodiversidad. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La submedida objeto de análisis es una de las cinco incluidas en la medida 214, ayudas agroambientales del 

PDR. El gasto público programado para todo el periodo en el PDR en la última versión asciende a 

6.300.768,00 euros, lo cual supone: 

Ƽ el 28,73% del GPT programado en el conjunto de la medida 214; 

Ƽ el 15,31% del GPT del eje 2; 

Ƽ y el 4,97% del GPT del Programa.  

  

 
 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR V0-V8 

 

Evolución de la dotación financiera  

Así, si comparamos el GPT programado al comienzo del periodo de programación con la dotación con la 

última programación de la submedida, la diferencia es de 989.108 euros que ésta ha visto incrementada su 

dotación. En cambio, el conjunto de la medida 214, desde el GTP previsto al comienzo del periodo y la última 
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versión, aumentó su presupuesto en 1.393.600 euros. 

  

Cód. Nombre 

GPT 

programado 

PDR V.0 

GPT 

programado 

PDR V.7 

Diferencia 

214.1 Agricultura y ganadería ecológicas 4.000.000 ú 7.409.906 ú 3.409.906 ú 

214.2 Lucha contra la erosión 5.545.946 ú 6.535.054 ú 989.108 ú 

214.3 Producción integrada 4.000.000 ú 3.424.054 ú -575.946 ú 

214.4 
Protección de variedades en riesgo de erosión 

genética 
2.736.425 ú 1.486.657 ú -1.249.768 ú 

214.5 Razas autóctonas y mantenimiento de pastos 4.900.000 ú 3.720.300 ú -1.179.700 ú 

  TOTAL Ayudas agroambientales 21.182.371 û 22.575.971 û 1.393.600 ú 

 

En términos globales esta submedida representa una variación poco agresiva entre anualidades 

experimentando un incremento en la anualidad 2013 que prácticamente se mantiene invariable hasta la última 

versión del PDR.  

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del PDR V0-V8 

 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 99,93% (6.286.496,26) 

del GPT programado en la versión 8º del PDR. Cabe destacar que queda pendiente que a lo largo del año 

2015 se abone: 
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Ƽ La sexta anualidad de los beneficiarios que se acogieron a la prórroga de los compromisos, 
convocada en febrero de 2014, adquiridos en la convocatoria de 2009. 

Ƽ La tercera anualidad de los compromisos adquiridos por los beneficiarios en la convocatoria de 2013. 

Así, el GPT ejecutado asciende a 2.894.970 euros, que se traduce en 1.025.240 euros ejecutados de 

FEADER. 

Gasto público total declarado 2015 Gasto Público Total PROGRAMADO Nivel de ejecución financiera V8 

6.286.496,26 6.300.768 99,93% 

Comparativamente con respecto a la totalidad del eje y del Programa, esta es la fotografía resultante: 

 

Fuente: elaboración propia 

A nivel territorial la distribución del gasto público ejecutado, el peso del gasto público ejecutado se desarrolla 

en Mallorca, seguido de Ibiza y Menorca que conjuntamente representan únicamente un 23,89%.  

Gráfico 19. Proporción distribución GPT por islas 

 

Fuente: elaboración propia según base de datos del gestor 
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Información sobre ejecución física de la  medida 

Indicador 
Objetivo 

 PDR 

Ejecución 

 dic. 2015 

%  

ejecución 

Nº de explotaciones subvencionadas 650 270 41,53% 

Superficie auxiliada (ha) 

10.750 

 
11.257,54 104,72% 

 

Territorialmente hablando, la distribución de las solicitudes a lo largo de las Illes queda reflejado de la 

siguiente manera: 

Gráfico 20 Proporción distribución de las solicitudes por isla 

 

Fuente: elaboración propia  

Mallorca registró el 63,30% del total, seguido de Ibiza con un casi 30% de las solicitudes y el 6,74% se 

concentra en Menorca.  

Información sobre los resultados de la medida  

Se trata de una medida que ha incrementado notablemente el número de solicitudes con respecto a la 

previsión inicial en el marco del Programa, sin embargo, según la opinión del gestor de la misma, considera 

que pese a un mayor número de solicitudes no se ha producido un cambio de mentalidad sobre los métodos 

de producción.  

Se considera que la medida ha contribuido positivamente a una producción más sostenible y respetuosa con 

el medio ambiente, pero que los efectos están derivados de las ayudas económicas, y no tanto porque se 

hayan producido avances que permitan hacer sostenibles los aprendizajes independientemente de la ayuda o 

no.   

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Habida cuenta de la importancia de aumentar el valor añadido de los productos baleares a través de sistemas 

productivos más sostenibles, así como implementar métodos de producción más respetuosos con las 

personas y con el entorno.  
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SUBMEDIDA 214.3: PRODUCCIÓN INTEGRADA 

Descripción de la submedida 

Objetivos 

Que los agricultores/agricultoras de las Illes Balears acogidos a este sistema 

obtengan productos agrícolas de calidad y saludables para el consumidor, mediante 

la utilización de técnicas respetuosas para el medio ambiente. El objetivo es integrar 

los sistemas agrícolas a los nuevos tiempos mediante técnicas de manejo integrado, 

que sean capaces de encontrar un adecuado equilibrio entre las exigencias sociales, 

la rentabilidad del cultivo y la protección del medio ambiente. 

Acciones 

Se prevén las siguientes líneas de actuación: 

-Adecuar las explotaciones a las nuevas prácticas agrícolas que se establecen en 

las normas generales y específicas de cada cultivo para mejorar sus prácticas 

culturales, en especial para minimizar la erosión del suelo, mejorar la eficiencia en el 

uso del agua, reducir la contaminación por fertilizantes químicos, orgánicos (purines) 

y el uso de fitosanitarios. 

-El cumplimiento de la normativa y la certificación del sistema de producción 

integrada. Esto implica que se incremente el coste de este sistema de producción 

por la necesidad de realizar inversiones no productivas, de forma que se pierde 

competitividad frente a terceros, con menor presión medioambiental. Esto afecta al 

desarrollo y perspectivas de continuidad de la actividad agraria. 

-Producir alimentos de calidad, tanto a nivel nutritivo, sanitario y organoléptico, en 

cantidad razonable y a precios asequibles de acuerdo con las normas de producción 

integrada. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La submedida objeto de análisis es una de las cinco incluidas en la medida 214, ayudas agroambientales del 

PDR. El gasto público programado para todo el periodo en el PDR en la última versión asciende a 

3.175.483,00 euros, lo cual supone: 

Ƽ el 14,48% del GPT programado en el conjunto de la medida 214; 

Ƽ el 7,72% del GPT del eje 2; 

Ƽ y el 2,51% del GPT del Programa.  
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR V0-V8 

En el marco de todas las ayudas agroambientales (medida 214), la agricultura ecológica se ha ido dotando 

de mayor peso dentro de esta línea de ayudas, adquiriendo relevancia frente al resto de ayudas 

agroambientales en un primer momento. En el cuadro y gráficos siguientes se compara la evolución del gasto 

público total programado para las diferentes submedidas agroambientales desde la versión inicial (v.0) del 

programa hasta la última en junio de 2015. 

Cód. Nombre 
GPT programado 

PDR V.0 

GPT 

programado 

PDR V.8  

 

Diferencial v0-v8 

214.1 Agricultura y ganadería ecológicas 4.000.000 ú 7.406.046,00ú 3.406.046,00 ú 

214.2 Lucha contra la erosión 5.545.946 ú 6.300.768,00ú 754.822,00 ú 

214.3 Producción integrada 4.000.000 ú 3.175.483,00ú -824.517,00 ú 

214.4 
Protección de variedades en riesgo de 

erosión genética 
2.736.425 ú 1.486.657,00 ú -1.249.768,00 ú 

214.5 
Razas autóctonas y mantenimiento de 

pastos 
4.900.000 ú 3.563.157,00 ú -1.336.843,00 ú 

 
TOTAL Ayudas agroambientales 21.182.371 ú 21.932.111,00 ú 749.740,00 ú 

     

Específicamente en el caso de la producción integrada: 
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR V0-V8 

 

A raíz del éxito de la convocatoria de 2009, inferior al esperado, se redujo la dotación financiera con motivo 

de la modificación del Programa con posterioridad a la resolución de la convocatoria. Después, de cara a la 

anualidad de 2013 se dispuso una mayor cantidad de presupuesto dado que se preveía publicar la segunda 

convocatoria de la medida, contemplando ya las novedades aprobadas en cuanto a las normas técnicas que 

regulan la producción integrada, y que permitían que nuevos cultivos, como la viña, pudieran acogerse a 

estas ayudas. 

A pesar de ello, en vista de que la medida no tuvo el éxito esperado, con motivo de la modificación que dio 

lugar a la versión 7 del Programa, aprobada en diciembre de 2014, se redujo la dotación de esta submedida 

en 396.500 euros. 

 

Grado de ejecución financiera 

 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 94,23% del GPT 

programado en la versión 8º del PDR para esta submedida. Así, el GPT ejecutado asciende a 

2.992.439,80 euros. 

Gasto público total declarado 2015 Gasto Público Total PROGRAMADO Nivel de ejecución financiera V8 

2.992.439,80 3.175.483,00 94,23% 

A continuación, se muestra el grado de ejecución de la submedida 214.3, frente al alcanzado en el conjunto 

de la medida, el eje y el PDR. Como se observa, el grado de ejecución de la medida es ligeramente inferior al 

nivel de eje y del programa en general. 
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Fuente: elaboración propia 

A nivel territorial el gasto público ejecutado se concentra principalmente en Mallorca y un pequeño porcentaje 

en Ibiza (0,73%). 

Gráfico 21 Distribución territorial del GPT 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor 

Información sobre ejecución física de la  medida 

En esta tabla se recogen los indicadores físicos incluidos en el PDR, con el valor objetivo en la última versión 

del PDR para los mismos para todo el periodo y el grado de ejecución alcanzado al final del período.  

Indicador 
Objetivo 

 PDR 

Ejecución 

 dic. 2015 

%  

ejecución 

Nº de explotaciones subvencionadas 182 270 148,35 

Superficie agraria (ha) subvencionada 

 
4800 11.257,54 234% 

 

Acorde con el gasto público y su distribución territorial, el número de solicitudes se concentra principalmente 

en Mallorca con un 92% mientras que Ibiza representa casi el 8%.  
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Gráfico 22. % distribución territorial de las solicitudes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor 

Si se analiza el total del gasto público total y el FEADER ejecutado en cada una de las dos convocatorias 

distribuido por islas, puede conservarse que en el conjunto de las anualidades de la convocatoria de 2009 

se ha ejecutado un mayor volumen presupuestario, fundamentalmente porque ésta preveía la concesión de 

compromisos con una duración de hasta 5 anualidades. Además, en esta convocatoria las ayudas se han 

circunscrito exclusivamente a la isla de Mallorca. 

En la convocatoria de 2013, si bien el mayor peso del presupuesto ejecutado también se ha concentrado 

en la Isla de Mallorca, se registra un volumen pequeño de ejecución en Menorca y en Ibiza. 

Información sobre los resultados de la medida  

El principal éxito de la medida radica en haber logrado que una importante del territorio agrario balear se 

encuentre bajo los parámetros de la producción integrada por todos los beneficios ambientales, para la salud 

y económicos que ello implica. 

Así, se ha permitido que los agricultores hayan dotado a sus producciones de un valor añadido derivado de 

las exigencias establecidas en la normativa reguladora de la producción integrada, garantizando con ello 

productos de calidad y con un menor impacto sobre el medio.  

Con todo ello, se ha propiciado que se realicen los análisis agronómicos pertinentes para cada cultivo, así 

como que los agricultores hayan contado con el asesoramiento adecuado para llevar a cabo este sistema de 

producción, pudiendo emplear, entre otros, métodos de prevención y control de plagas y enfermedades más 

sostenibles. Todo ello redunda en una disminución de la intensidad de la producción sin, por ello, disminuir la 

rentabilidad de las explotaciones. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Habida cuenta de la importancia de aumentar el valor añadido de los productos baleares a través de 

sistemas productivos más sostenibles, así como implementar métodos de producción más respetuosos con 

las personas y con el entorno, en el periodo 2014-2020 se ha dado continuidad a esta medida a través de la 

medida 10 relativa al Agroambiente y al clima.  
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SUBMEDIDA 214.4: PROTECCIÓN DE VARIEDADES AUTÓCTONAS CON RIESGO DE EROSIÓN GENÉTICA 

Descripción de la submedida 

Objetivos 

El objetivo final del conjunto de ayudas agroambientales es apoyar el desarrollo 

sostenible de las zonas rurales y responder a la demanda de la sociedad de servicios 

ambientales. 

Por su parte, la submedida 214.4 pretende la protección de las variedades vegetales 

autóctonas con riesgo de erosión genética. El apoyar que los agricultores empleen 

estas variedades ha de ser compensado dado que supone un servicio al conjunto de 

la sociedad para garantizar la permanencia de este bagaje genético que se configura 

como herramienta crucial frente a la adaptación al cambio climático y a cualesquiera 

otras adversidades que pudieran sobrevenir. 

Así, por otro lado, se persigue lograr recuperar variedades que, desde el punto de 

vista agronómico, están más adaptadas a las condiciones de cultivo del territorio 

balear, y son más resistentes a las condiciones del mismo y a las eventuales plagas 

o enfermedades que pudieran darse.  

Acciones 

Las acciones van dirigidas a fomentar la recuperación de un número limitado de 

variedades autóctonas, aquéllas más próximas a la extinción, y que requieren una 

intervención urgente para su conservación, con el fin de reducir el elevado riesgo de 

erosión genética que sufren. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La submedida objeto de análisis es una de las cinco incluidas en la medida 214, ayudas agroambientales del 

PDR. El gasto público programado para esta submedida 214.4 para todo el periodo, asciende a 1.486.657,00 

euros, lo cual supone: 

Ƽ el 6,78% del GPT programado en el conjunto de la medida 214; 
Ƽ el 3,61% del GPT del eje 2; 
Ƽ y el 1,12% del GPT del Programa.  

 

   
Fuente: elaboración propia a partir del PDR V0-V8 

98,83%

1,17%

Peso de la Medida 214.4 sobre el PDR-IB 
07-13   (GPT programado PDR-IB 07-13 

V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M214.4

96,39%

3,61%

Peso de la Medida 214.4 sobre el Eje 2 
(GPT programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE  2 GPT M214.4

93,22%

6,78%

Peso de la Medida 214.4 sobre M214 
(GPT programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT M214 GPT M214.2
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En el marco de todas las ayudas agroambientales (medida 214), la agricultura ecológica se ha ido dotando de 

mayor peso dentro de esta línea de ayudas, adquiriendo relevancia frente al resto de ayudas agroambientales en 

un primer momento. En el cuadro y gráficos siguientes se compara la evolución del gasto público total 

programado para las diferentes submedidas agroambientales desde la versión inicial (v.0) del programa hasta la 

última en junio de 2015. 

Cód. Nombre 
GPT programado 

PDR V.0 

GPT 

programado 

PDR V.8  

 

Diferencial v0-v8 

214.1 Agricultura y ganadería ecológicas 4.000.000 ú 7.406.046,00ú 3.406.046,00 ú 

214.2 Lucha contra la erosión 5.545.946 ú 6.300.768,00ú 754.822,00 ú 

214.3 Producción integrada 4.000.000 ú 3.175.483,00ú -824.517,00 ú 

214.4 
Protección de variedades en riesgo de 

erosión genética 
2.736.425 ú 1.486.657,00 ú -1.249.768,00 ú 

214.5 
Razas autóctonas y mantenimiento de 

pastos 
4.900.000 ú 3.563.157,00 ú -1.336.843,00 ú 

 
TOTAL Ayudas agroambientales 21.182.371 ú 21.932.111,00 ú 749.740,00 ú 

 
 

En términos generales, y en relación a la evolución de lo programado, se incrementa la dotación de esta 

submedida en la versión 7 para hacer frente a la previsión de gasto derivado de la publicación de la Resolución 

por la que se posibilita la prórroga, por un año, de los compromisos adquiridos en 2009. Hasta el momento se 

habían pagado ya 16 expedientes de prórroga.  

Así, si comparamos el GPT programado al comienzo del periodo de programación con la dotación con que cuenta 

actualmente la submedida, la diferencia es de 1.249.768 euros en que ésta ha visto disminuida su dotación. 

En cambio, el conjunto de la medida 214, desde el GTP previsto al comienzo del periodo y el actual, ha visto 

aumentado su presupuesto en 1.393.600 euros. Este cambio, cuya mayor cuantía se registra en la modificación 

que da lugar a la versión 2 del Programa, se debe fundamentalmente a la masiva acogida de la submedida 

agroambiental destinada al apoyo de la producci·n ecol·gica en contraposici·n a la ñtibiaò acogida de esta 

submedida, entre otras. 
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR v0-v8 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 99,12%  del gasto público 

total programado para el total del periodo.  Así, el GPT ejecutado asciende a  1.473.655,41 euros.  

 

Gasto público total declarado 2015 Gasto Público Total PROGRAMADO Nivel de ejecución financiera V8 

1.473.655,41 1.486.657,00 99,12% 

A continuación, se muestra el grado de ejecución de la submedida 214.4, frente al alcanzado en el conjunto de la 

medida, el eje y el PDR. Como se observa, el grado de ejecución de la medida es ligeramente inferior al nivel de 

eje y del programa en general. 

 

En cuanto a la distribución territorial del gasto público ejecutado, el 96,43% se concentra en Mallorca mientras 
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que el 3,57% restante se ubica en la isla de Menorca.  

Gráfico 23. Distribución territorial del GPT 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor medida 

Información sobre ejecución física de la  medida 

 

En cuanto al número de explotaciones subvencionadas el porcentaje de ejecución se sitúa en un 105,55% con 

respecto a todo el período, mientras que en el caso de la superficie agraria (ha) la ejecución se sitúa en un 76% 

 

Indicador 
Objetivo 

 PDR 

Ejecución 

 dic. 2015 

%  

ejecución 

Nº de explotaciones subvencionadas 36 38 105,55 

Superficie agraria (ha) subvencionada 

 
850 648,66 76,31 

 

A continuación, se analizan la distribución territorial de la ejecución física de esta ayuda a la protección de 

variedades vegetales autóctonas para evitar la erosión genética: 
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Gráfico 24. Distribución territorial de la ayuda por islas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del gestor de la medida  

Como se observa, Mallorca se sitúa en primer lugar con un 86% de las solicitudes tramitadas y Menorca es la 

otra isla beneficiada con un 13,51% del total.  

Información sobre los resultados de la medida  

El principal resultado alcanzado es haber logrado que una parte notable del territorio balear se ha destinado al 

cultivo y, por tanto, a la conservación in situ de variedades muy relevantes para el contexto balear, nacional e 

internacional en términos de biodiversidad agraria. Además, ha servido como efecto demostrativo para volver a 

recuperar el uso de variedades más adaptadas al territorio, y más resistentes a posibles eventualidades del 

mismo. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Habida cuenta de la relevancia de conservar la biodiversidad agrícola, y con el objeto de contar con ésta como 

herramienta para la adaptación al cambio climático, en el periodo 2014-2020 se ha dado continuidad a esta 

medida a través de la medida 10 relativa al Agroambiente y al clima (en concreto, a través del tipo de operación 

10.1.3.  
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SUBMEDIDA 214.5: RAZAS AUTÓCTONAS Y MANTENIMIENTO DE PASTOS TRADICIONALES 

DESCRIPCIÓN DE LA SUBMEDIDA 

OBJETIVOS 

El objetivo final de los instrumentos agroambientales es apoyar el desarrollo sostenible de las 

zonas rurales y responder a la demanda de la sociedad de servicios ambientales. En 

concreto a través de la submedida 214.5 se contribuye a la conservación de determinadas 

razas que se encuentran amenazadas. De forma específica, la presente submedida se dirige 

a: 

¶ Apoyar a las explotaciones ganaderas para que mantengan el censo de animales de 

razas autóctonas en peligro de extinción, para compensar los gastos derivados de los 

programas de recuperación y el escaso rendimiento de estas razas en comparación con 

otras menos adaptadas al territorio pero más productivas. 

¶ Fomentar la práctica del pastoreo tradicional y una ganadería extensiva, que 

contribuya por un lado al aprovechamiento de los recursos forrajeros y, por otro, a la 

protección medioambiental a través de la prevención de incendios y la deslocalización de 

las deyecciones del ganado.  

ACCIONES 

La submedida se dirige a las explotaciones ganaderas ubicadas en las Illes, y comprende 

una apoyo en término de prima por UGM que se dirige a proteger y mantener el censo 

ganadero de razas autóctonas en peligro de extinción  y la utilización de métodos producción 

agraria compatibles con el medio ambiente. 

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN FINANCIERA MEDIDA 

La submedida objeto de análisis es una de las cinco incluidas en la medida 214, ayudas agroambientales del PDR. El 

gasto público programado para todo el periodo en el PDR asciende a 3.563.157,00 euros.  

Se trata de una submedida con un importante peso financiero en el Programa: 

- En el plan financiero, asciende al 2,81% del gasto público total programado. 

- Comparándolo con el eje 2 en su totalidad, la ayuda al fomento de las razas autóctonas y al mantenimiento de 

los pastos naturales representa el 8,66% del gasto público total del Programa. 

- Por último, esta submedida comprende el 16,25% del total de la línea agroambientales.  
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR V0-V8 

En el marco de todas las ayudas agroambientales (medida 214), la agricultura ecológica se ha ido dotando de mayor 

peso dentro de esta línea de ayudas, adquiriendo relevancia frente al resto de ayudas agroambientales en un primer 

momento. En el cuadro y gráficos siguientes se compara la evolución del gasto público total programado para las 

diferentes submedidas agroambientales desde la versión inicial (v.0) del programa hasta la última en junio de 2015. 

Cód. Nombre 
GPT programado 

PDR V.0 

GPT 

programado 

PDR V.8  

 

Diferencial v0-v8 

214.1 Agricultura y ganadería ecológicas 4.000.000 ú 7.406.046,00ú 3.406.046,00 ú 

214.2 Lucha contra la erosión 5.545.946 ú 6.300.768,00ú 754.822,00 ú 

214.3 Producción integrada 4.000.000 ú 3.175.483,00ú -824.517,00 ú 

214.4 
Protección de variedades en riesgo de 

erosión genética 
2.736.425 ú 1.486.657,00 ú -1.249.768,00 ú 

214.5 
Razas autóctonas y mantenimiento de 

pastos 
4.900.000 ú 3.563.157,00 ú -1.336.843,00 ú 

 
TOTAL Ayudas agroambientales 21.182.371 ú 21.932.111,00 ú 749.740,00 ú 

En el marco de todas las ayudas agroambientales (medida 214), la ayuda de razas autóctonas ha ido perdiendo peso 

dentro de esta línea de ayudas, de tal forma que ha visto reducido su gasto público programado en 1.336.843,00 ú 

desde la puesta en marcha del programa. 

En términos generales, se constata en la tabla anterior que ha habido dos variaciones significativas presupuestarias 

en el gasto público programado para esta submedida. Una de ellas tuvo lugar en 2010, cuando se vio reducido el 

gasto en beneficio de otras submedidas agroambientales.  En el año 2013 se produce un ligero aumento de la 

dotación. 

97,19%

2,81%

Peso de la Medida 214.5 sobre el PDR-IB 
07-13   (GPT programado PDR-IB 07-13 

V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M214.5

91,34%

8,66%

Peso de la Medida 214.5 sobre el Eje 2 
(GPT programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE  2 GPT M214.5

83,75%

16,25%

Peso de la Medida 214.5 sobre M214 
(GPT programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT M214 GPT M214.2



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las las Islas Baleares  
   

223 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR V0-V8 

 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 98,47% del gasto público total 

programado en la versión 8 del PDR. 

Gasto público total declarado 2015 Gasto Público Total PROGRAMADO Nivel de ejecución financiera V8 

3.508.701,72 3.563.157 98,47% 

A continuación, se muestra el grado de ejecución de la submedida 214.5, frente al alcanzado en el conjunto de la 

medida, el eje y el PDR. Como se observa, el grado de ejecución de la medida es ligeramente inferior al nivel de eje 

y del programa en general. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Territorialmente el equipo de evaluación no dispone de la información desagregado en función de esta información.  

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA  MEDIDA 

En esta tabla se recogen los indicadores físicos incluidos en el PDR, con el valor objetivo en la última versión del 

PDR para los mismos para todo el periodo y el grado de ejecución alcanzado al final del período: 

Indicador 
Objetivo 

 PDR 

Ejecución 

 dic. 2015 

%  

ejecución 

Nº de explotaciones subvencionadas 255 391 153,33% 

Superficie afectada 9500 7.016 73,85% 

En cuanto al tipo de razas en peligro de extinción en las diferentes islas destacan:   

- En Mallorca las razas autóctonas en peligro de extinción en la Isla (Aplicación ARCA Catálogo de razas; 

2011) son las siguientes:  

- Cabra mallorquina 

- Gallina mallorquina 

- Caballo mallorquín 

- Cerdo negro mallorquín 

- Oveja mallorquina 

- Oveja roja mallorquina 

- Vaca mallorquina 

- En Menorca las razas autóctonas en peligro de extinción en la Isla (Aplicación ARCA Catálogo de razas; 

2011) son las siguientes:  

- Caballo menorquín 

- Gallina menorquina 

- Oveja menorquina 

- Vaca menorquina 

- En Ibiza, las razas autóctonas en peligro de extinción en la Isla (Aplicación ARCA Catálogo de razas; 2011) 

son las siguientes:  

- Gallina ibicenca 

- Cabra ibicenca 

- Oveja ibicenca 

- Islas Baleares 

- Asno balear 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDIDA  

Destaca sin duda la mejora de la biodiversidad asociada al hecho de que esta ayuda se destina a la conservación 

de razas autóctonas en peligro de extinción. Esta ayuda contribuye al mantenimiento de la diversidad genética, 

asegurando con ello la producción y la productividad pecuaria y su resistencia frente a condiciones adversas.  

Como se ha comentado anteriormente, en las Illes Balears existe una amplia diversidad genética con gran número 

de razas autóctonas cuya conservación es fundamental para asegurar su permanencia en el tiempo, habida cuenta 

de su adaptación a las particularidades bioclimáticas de Baleares. Estas razas se caracterizan por su rusticidad y 

adaptación a las condiciones medioambientales de las islas, que les permite el aprovechamiento de rastrojos, de 

zonas marginales de las parcelas, de pasto situado en cultivos de frutales leñosos, e incluso de zonas de 
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sotobosque y boscosas, contribuyendo de una forma significativa en la prevención de incendios forestales. 

Con esta medida se consigue también apoyar a los ganaderos con el fin de que practiquen sistemas de ganadería 

en extensivo, conservando así los prados y pastos y asegurando un producto resultante de gran calidad y con un 

menor impacto en el medio al evitar las grandes concentraciones de ganado en puntos concretos del territorio. 

En el PDR se establece que esta medida contribuye a diferentes factores del medio, la influencia que ejerce la 

ayuda sobre los factores ambientales se distribuye de la siguiente manera:  

Factor al que contribuye a: Porcentaje 

Mejora de la biodiversidad 50 

Mejora de la calidad del agua 10 

Mejora de la calidad del suelo 10 

Evitar el abandono de tierras 30 

                                    Fuente: elaboración propia 

Además, de forma transversal, se genera un efecto positivo en la conservación del paisaje a través del 

mantenimiento de la actividad ganadera. Por otro lado, es reconocido que el mantenimiento de la actividad 

agraria está asociado a la conservación del patrimonio cultural ligado a estas zonas y a la fijación de la población 

en el medio, entre otros aspectos. 

AVANCES DE LA MEDIDA, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS 

Los elementos que se citan en el apartado anterior ponen de manifiesto la relevancia de mantener esta ayuda; esta 

medida supone un reconocimiento y una ayuda importante para aquellas explotaciones ganaderas que optan por 

mantener las razas autóctonas, cuyo producto es más valorado y suponen efectos muy positivos para la 

biodiversidad insular, si bien menos productivo. Sin embargo, el hecho del mayor coste en la producción supone 

una traba al mantenimiento de estas razas, por lo que esta medida constituye una herramienta fundamental para 

asegurar y permitir la conservación de estas razas.  

En lo que concierne al periodo 2014-2020 se ha dado continuidad a estas actuaciones a través de la submedida 

10.1.4. Por otro lado, teniendo en cuenta la demanda existente y la importancia de la medida para el territorio, se 

prevé aumentar la intensidad de la ayuda por UGM. 

Además, de cara al futuro es interesante analizar en qué grado coinciden los agricultores que solicitan ayudas 

agroambientales, con aquéllos que se instalan por primera vez (medida 112) o que modernizan su explotación 

(medida 121). En todo caso, fomentar estas sinergias puede multiplicar el efecto de las ayudas, ya que 

promoverían, desde el comienzo de la incorporación a la actividad, un conjunto de prácticas más sostenibles.  
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MEDIDA 216: AYUDAS A LAS INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 

Descripción de la medida 

Objetivos 

El principal objetivo de esta medida consiste en la protección del medio ambiente en 

conexión con la conservación y desarrollo del paisaje agrario tradicional. 

Particularmente esta medida se focaliza en actuaciones de restauración y/o 

recuperación en paredes, bancales y muros tradicionales de mampostería en seco 

que permiten: 

¶ Conservar el patrimonio cultural ligado al paisaje agrario tradicional. 

¶ Diversificar los ecosistemas favoreciendo la biodiversidad. 

¶ Evitar riesgos ambientales por incendios. 

¶ Proteger los suelos agrarios disminuyendo su posible erosión.  

La gestión del paisaje agrícola es de especial importancia en las zonas con alto valor 

natural (Serra de Tramontana, Menorca e Ibiza) y las zonas Red Natura 2000, donde 

la integración de las explotaciones agrarias al paisaje puede reforzar las principales 

características de estas áreas, siempre teniendo en cuenta las medidas y los 

objetivos establecidos en los catálogos del paisaje para la zona de la que se hace 

referencia 

Acciones 

¶ Recuperación o adecuación de bancales de piedra tradicionales ya existentes. 

¶ Rehabilitación, recuperación o adecuación de muros de mampostería en seco ya 

existentes. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 216 representa el 3,91% de la dotación presupuestaria total del PDR para todo el periodo y el 

12,03% de la dotación prevista para el Eje 2. Esto se traduce en 4.951.197 û de gasto público total 

programado, tal y como figura en la versión 8 del Programa: 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR  

96,09%

3,91%

Peso de la Medida 216 sobre el PDR-IB 
07-13   (GPT programado PDR-IB 07-13 

V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M116

87,97%

12,03%

Peso de la Medida 216 sobre el Eje 2 (GPT 
programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE  2 GPT M116
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Evolución de la dotación financiera 

A lo largo del periodo de programación, la medida ha sufrido varios cambios en su dotación financiera, tal y 

como muestra el siguiente gráfico: 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a V-8 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico, en el año 2013 se produjo una reducción del 30,9% del gasto 

público total asignado respecto a la dotación inicial, la cual se había mantenido desde el año de arranque del 

Programa. Esta disminución está motivada por una reestructuración dentro del Eje 2, la reducción de 

presupuesto de la medida 216, fue destinada a incrementar la dotación de las medidas 226 (Ayudas a la 

recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas) y 227 (Ayudas a las inversiones 

forestales no productivas). Este trasvase se debió fundamentalmente a dos hechos simultáneos en el tiempo: 

Ƽ El grado de cumplimiento de los objetivos para los que se diseñó la medida 216, que en ese momento 
superaba el 50%. 

Ƽ La necesidad de afrontar la incidencia de los incendios en las Illes Balears a los que las medidas 226 
y 227 podían contribuir.  

Estas mismas circunstancias, son las que con posterioridad dieron lugar a una nueva reducción de un 2,7% 

respecto a la versión inicial del Programa, en favor de las medidas 226 y 227, en la octava versión del PDR 

aprobada en julio de 2015. 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 94,16% del GPT 

programado en la versión 8º del PDR para ésta. Así, el GPT ejecutado asciende a 4.662.230,22 û. 

En el siguiente gráfico se muestra el grado de ejecución de la medida 216, frente al alcanzado en el conjunto 

del Eje 2 y del PDR v-8. 

En concordancia con la dotación presupuestaria de las distintas convocatorias el gasto público ejecutado ha 

variado en cada convocatoria tal y como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Información sobre ejecución física de la  medida 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de 

seguimiento y evaluación del PDR y de la información de la base de datos proporcionada por la Autoridad de 

gestión recopilada hasta diciembre de 2015, así como de los informes de ejecución anuales de los años 

anteriores. 

Fueron presentadas más de 1.700 solicitudes de ayuda, de las cuales fueron aprobadas 1600 solicitudes, 

por lo que han sido financiadas más del 94% de las solicitudes presentadas. El porcentaje de solicitudes 

aprobadas en relación a las solicitudes presentadas por Convocatoria se representa en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

A lo largo del periodo se ha contado con 1600 beneficiarios de esta ayuda, que han realizado actuaciones en 

paredes, bancales y muros tradicionales de mampostería en seco de sus explotaciones agrarias.  

En cuanto a la distribución territorial de la medida un 60,65% de las explotaciones beneficiaras se encuentra 

en Mallorca, un 30,29% en Menorca, correspondiendo el 9,05% a explotaciones agrarias de Ibiza y 

Formentera.  
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos gestor 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

La distribución del Volumen total de inversiones en función de la isla donde se encuentra la explotación objeto 

de ayuda igualmente guarda correlación con el número de expedientes presentados por isla. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

La siguiente tabla permite apreciar el grado de ejecución física alcanzado a fecha 31 de diciembre de 2015 en 

relación a los indicadores de realización y los valores objetivos de éstos incluidos en el PDR.  

Objetivo de realización según PDR 

Valor 

objetivo en 

PDR v8 

Ejecución a 31/diciembre/2015 

Ud. % ejecución 

Número beneficiarios (explotaciones) 1.600 1600 100% 

Volumen total de inversiones (miles û) 7.000 9.516    135,94% 

Fuente: elaboración propia a partir de PDR-IB V-8 e información de la base de datos proporcionada por el gestor 

Tal y como se aprecia en la tabla anterior, mientras que el número de explotaciones beneficiarias de la ayuda 

se encuentra al 100% de ejecución, el volumen total de inversiones ha superado el valor objetivo de la medida 

superando el 100%.  

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  

En relación a los beneficiarios de las ayudas pueden ser personas físicas o jurídicas que cumplan los 

siguientes requisitos: ser propietarios de la parcela donde se desea llevar a cabo la inversión y que sean 

titulares de la explotación agraria en la que se ubique la parcela objeto de actuación. 

 

Mallorca
60,65%

Menorca
30,29%

Ibiza
8,70%

Formentera
0,35%

Distribución de actuaciones según la 
isla de ejecución
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La distribución de explotaciones agrarias en Illes Baleares en relación a la persona jurídica del titular (Censo 

Agrario 2009) se expone en el siguiente gráfico, agrupándose del siguiente modo en función del titular 

solicitante: personas físicas, personas jurídicas y entidades con otra condición jurídica. 

 

      

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Se representa simultáneamente la distribución de las actuaciones aprobadas en relación a la tipología del 

titular de la explotación, observándose que mayoría de las actuaciones se han realizado en explotaciones 

cuyo titular es una persona física. 

Información sobre los resultados de la medida  

El principal resultado de esta medida es la restauración y/o recuperación de bancales y muros de piedra 

tradicionales en las explotaciones agrarias, generando efectos positivos sobre la conservación del suelo 

agrario, el aumento de la biodiversidad y la conservación y desarrollo del paisaje agrario en zonas agrarias de 

alto valor natural. 

La capacidad de reajuste en relación a las dotaciones presupuestarias previstas inicialmente de cada 

convocatoria junto al esfuerzo de gestión de resolución de los expedientes de ayuda, ha permitido alcanzar el 

100% del nivel de ejecución de número de actuaciones en explotaciones agrarias y superar el volumen de 

inversión total previsto.  

Una medida del impacto de esta medida en el sistema de explotaciones agrícolas de Illes Balears lo 

obtenemos al comparar el número de explotaciones agrícolas, que según el Censo de 2009 alcanza las 

10.748, frente al número de explotaciones objeto de actuaciones al amparo de esta medida, concretamente 

1600. Significando que más un 10% de las explotaciones de Illes Balears han restaurado y/o recuperado 

bancales y muros de mampostería tradicional.  

En relación a la distribución de acciones en las distintas islas, aunque mayoritariamente se han concentrado 

en Mallorca, se ha alcanzado un importante grado de implantación tanto en Menorca como en Ibiza. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Esta medida ha presentado continuidad en el periodo de programación a través de la Medida 4 del PDR de 

Les Illes Balears 2014-2020, en particular a través de submedida 4.4 habiéndose destinado r a la misma un 

gasto público de una cuantía similar al planteado inicialmente en el periodo anterior. 

De este modo dando continuidad al anterior periodo se pretende preservar el medio ambiente en 

explotaciones agrarias y forestales mediante actuaciones de rehabilitación de bancales y paredes de piedra 
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tradicionales, evitando de este modo riesgos ambientales por erosión y pérdida de suelo, y actuaciones de 

fomento de los cerramientos tradicionales para mantener el paisaje, de incentivación del mantenimiento de 

explotaciones marginales, de recuperación de puntos de agua, añadiéndose en la submedida actuaciones de 

recuperación y acondicionamiento de caminos interiores en la explotaciones y otras actuaciones con el 

objetivo preservar la actividad agraria y las condiciones que permitan la pervivencia de la flora y la fauna 

autóctonas. 
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MEDIDA 221: AYUDAS A LA PRIMERA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS 

Descripción de la medida 

Antecedentes 

La medida de forestación de tierras agrarias está puesta en marcha para financiar 

compromisos adquiridos en periodos anteriores.  

Es concretamente a través de los Reglamentos 2078/1992, 2079/1992 y 2080/1992 

como se establecieron las llamadas medidas de Acompañamiento destinadas a 

fomentar: 

¶ Métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente y la 

protección del espacio natural. 

¶ El cese anticipado en la actividad agraria. 

¶ La Forestación de tierras agrarias. 

Medidas que a partir del Reglamento 1257/1999, de 17 de mayo, sobre la ayuda al 

desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 

(FEOGA) se incorporan en los consiguientes periodos de programación. 

Los compromisos de los que se hace cargo la Medida 221 del PDR 2007-2013, son los 

adquiridos durante el periodo 1993-1999 durante el que estuvo en vigor el Reglamento 

(CE) nº 2080/1992, sobre el régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales 

en la agricultura, desarrollado a nivel estatal por el Real Decreto 378/1993, 2086/1994 

y 152/1996, por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones 

forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los 

bosques en las zonas rurales. 

Objetivos 

Los objetivos de esta medida son:  

¶ Diversificar las actividades de las personas que trabajan en la agricultura y 
contribuir a que la forestación sea una fuente alternativa de renta. 

¶ Efectuar una restauración forestal que permita la implantación de masas 
forestales adecuadas a los correspondientes ecosistemas, alcanzando un 
volumen que permita su gestión racional. 

¶ Contribuir a la reducción del efecto invernadero y a la absorción del dióxido de 
carbono. 

¶ Contribuir a la corrección de los graves problemas de erosión y desertificación así 
como a la conservación y mejora de los suelos. 

¶ Contribuir a la conservación y mejora de la fauna, la flora y las aguas. 

¶ Contribuir a la disminución del riesgo de los incendios forestales. 

¶ Mejorar a medio y largo plazo los recursos forestales contribuyendo a la reducción 
del déficit de los mismos. 

¶ Contribuir a una gestión del espacio natural compatible con el equilibrio del medio 
ambiente, favoreciendo el desarrollo de ecosistemas forestales beneficiosos para 
la agricultura. 

Acciones 

Ejecución de plantaciones forestación de superficies y explotaciones agrarias y mejora 

de las existentes. Las actuaciones contempladas son las siguientes, especificándose 

entre paréntesis la tipología de ayuda asociada. 

¶ Forestación de tierras agrarias (Gastos de forestación: ayuda a la inversión) 

¶ Mantenimiento y reposición de marras de la superficie forestada (Primas de 
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mantenimiento: se concede durante los cinco primeros años desde el inicio de 

la plantación). 

¶ Compensación de la pérdida de ingresos derivados de la forestación de las 

tierras que con anterioridad tenían otro aprovechamiento agrario (Primas de 

conservación: duración máxima de 20 años a partir del momento en que se 

inicia la plantación). 

¶ Inversiones destinadas a mejorar las superficies forestales en explotaciones 

agrarias (Mejora de superficies forestales: ayuda a la inversión). 

¶ Inversiones para la renovación o mejora de plantaciones de alcornocales 

(Mejora de alcornocales: ayuda a la inversión). 

En la Medida 221 del PDR 2007-2013 hace frente a los compromisos adquiridos 

durante el periodo 1993-1999 destinados a compensar la pérdida de ingresos 

derivados de la forestación de tierras agrarias que por su duración, 20 años, se 

mantienen a lo largo del periodo.  

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 221 representa el 0,77% de la dotación presupuestaria total del PDR para todo el periodo y el 

2,38% de la dotación prevista para el Eje 2. Esto equivale a 978.751,00û de gasto público total programado, tal 

y como figura en la versión 8 del Programa. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos 

Evolución de la dotación financiera 

A lo largo del periodo de programación, la medida ha sufrido varios cambios en su dotación financiera, tal y 

como muestra el siguiente gráfico: 

 

99,23%
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GPT PDR-IB 07-13 GPT M221

97,62%

2,38%

Peso de la Medida 221sobre el Eje 2 (GPT 
programado PDR-IB 07-13 V8)

GPT EJE  2 GPT M221



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las las Islas Baleares  
   

234 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a V-8 

Tal y como muestra el gráfico, con la versión 7 del PDR se produjo una reducción del 19,36% del gasto público 

total asignado respecto a la dotación inicial, la cual se había mantenido desde la versión inicial. La reducción 

presupuestaria introducida en el año 2014 con la versión 7 afecto tanto a la medida 221, como a otras medidas 

del eje 2 (medidas 211,212 y 214) en favor de la medida 511. 

 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 asciende al 102,91% del GPT 

programado en la versión 8º del PDR para ésta. Así, el GPT ejecutado asciende a 1.007.239,81û, que se 

traduce en 352.534,33 ejecutados de FEADER. 

A continuación se muestra el grado de ejecución de la medida 221, frente al alcanzado en el conjunto del Eje 2 

y del PDR: 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Financial Implementation Report 2015 y PDR-IB V07 y V08. 

Tomando como referencia la versión 8 del Programa, en el gráfico se aprecia un grado de ejecución de la 

medida 221 que supera el promedio del nivel de ejecución, tanto del Eje 2 como del conjunto del PDR. 

 

 



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las las Islas Baleares  
   

235 

Información sobre ejecución física de la  medida 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de 

seguimiento y evaluación del PDR y de la información de la base de datos proporcionada por la Autoridad de 

gestión recopilada hasta diciembre de 2015, así como de los informes de ejecución anuales de los años 

anteriores. 

Caracterización de los beneficiarios de las ayudas 

Durante el periodo de programación se ha gestionado un total de 76 expedientes de ayuda correspondientes 

a 58 beneficiarios. De forma mayoritaria las reforestaciones han sido realizadas por personas físicas, el 

77,63% de los expedientes han sido solicitado por personas físicas, frente al 22,37% restante presentado por 

personas jurídicas. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Atendiendo al sexo de las personas físicas beneficiarias, son mayoritarios los hombres representando el 

55,17%, variando esta cuestión en función de la edad puesto que existe un predominio de solicitantes mujeres 

mayores de 65 años. En la siguiente tabla se ha representado las personas físicas beneficiarias de esta línea 

de ayuda en función de su edad y sexo.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

En relación a las personas jurídicas beneficiarias se trata de 7 beneficiarios distintos: 1 agrupación de 

productores, 1 sociedad agraria de transformación y 5 sociedades de responsabilidad limitada.  

Si estudiamos la distribución del gasto público por tipo de beneficiario observamos que los expedientes 

presentados por personas jurídicas atraen un mayor gasto público que los presentados por las personas 
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físicas, cuestión que si se estudia en detalle se encuentra motivada por las características de las 

reforestaciones llevadas a cabo por unos y otros. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Particularmente la dimensión media de las explotaciones según tipo de beneficiario: 22,82 Ha los 

correspondientes a personas jurídicas frente a las 6,05 Ha correspondientes a personas físicas, hace que la 

prima de compensaci·n media por expediente media sea de 29.955ú en los expedientes de personas 

jurídicas frente a 8.405ú en los expedientes de personas f²sicas. 

Territorio beneficiado por la implementación de la medida  

El conjunto de las reforestaciones se ejecutan en las islas de Mallorca y Menorca, en concreto 66 en Mallorca 

frente a las 10 restantes en Menorca. 

   

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

El tamaño medio de las reforestaciones es menor en Menorca lo cual hace que una amplia mayoría de la 

superficie reforestada se encuentre en Mallorca, el 92,17% de las 744,65 Ha reforestadas. 

Dada la importante contribución de las reforestaciones para la conservación y mejora de hábitat, de fauna y 

flora, se ha prestado especial atención a las superficies reforestadas integradas en la Red Natura 2000. A 

continuación se ha representado la superficie de forestación dentro de la Red Natura 2000. 
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Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

Un total de 183 Ha del conjunto de la superficie reforestadas se encontraba dentro de la Red Natura 2000. En 

el caso de Mallorca el 22% de la superficie reforestada estaba dentro de la Red Natura 2000, frente al 51% en 

Menorca. 

Información sobre los resultados de la medida  

El principal resultado de esta medida es la compensación de la pérdida de ingresos derivados de la 

forestación de las tierras que con anterioridad tenían otro aprovechamiento agrario. 

Esta medida se articula para compensar la pérdida de ingresos derivados de la forestación de las tierras que 

con anterioridad tenían otro aprovechamiento agrario mediante primas de compensación en función de la 

superficie forestada. Se ha atendido el pago de primas en relación a una superficie forestada de 744,65 Ha 

por un importe de 1.007.239,81û, respondiendo de este modo con el compromiso contraído con los 58 

beneficiarios. 

Aunque 744,65 Ha se trata de una superficie modesta en relación a la totalidad de superficie forestal de las 

Islas Baleares, representando menos del 1% de la misma (según datos del Pla Forestal de les Illes de Balears 

de 2015) sin duda la forestación de tierras agrícolas ha contribuido a la consecución de los objetivos para los 

que la medida fue planteada. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

La forestación tiene un impacto favorable en el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad así como en la 

generación de sumideros de carbono, motivos por lo que se hace necesario continuar apoyando los 

compromisos contraídos con los beneficiarios en anteriores periodos de programación.  

A través de la Submedida 8.1. Forestación y creación de superficies forestales, costes de establecimiento y 

lucro cesante se pretende seguir compensando a los propietarios o gestores forestales por realizar acciones a 

favor del medio forestal.  

Para ser beneficiario en el periodo 2014-2020, los beneficiarios tienen que cumplir con una condición de 

elegibilidad que es que hayan sido beneficiarios de la medida 221 del PDR de les Illes Balears 2007-2013 

para la forestación de tierras agrarias. 
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MEDIDA 226: AYUDAS A LA RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL FORESTAL E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Descripción de la medida 

Objetivos 

Es objeto de esta media potenciar la diversidad biológica y gestión sostenible de los 

ecosistemas forestales, garantizando su funcionalidad ecológica, con objeto de reducir 

o evitar los procesos de desertificación provocados por la desaparición de la cubierta 

forestal en los incendios forestales o catástrofes naturales, más teniendo en 

consideración que el 39% de la superficie de las Illes Balears presenta un riesgo 

extremadamente alto de incendio y un 43% un riesgo entre muy alto y alto. 

Acciones 

Para alcanzar los objetivos previstos se promoverá la realización de una serie de 

actuaciones de prevención, dirigidas a mejorar el estado y diversidad de la estructura y 

composición de los sistemas forestales, con una perspectiva de medio y largo plazo, 

frente a los incendios forestales. 

Silvicultura preventiva: 

Actuaciones que persiguen la modificación de la estructura de la masa forestal para 

dificultar la propagación del fuego, diversificando y creando discontinuidades verticales 

y horizontales de la cubierta, garantizando la funcionalidad ecológica de los 

ecosistemas forestales y de las especies que alberga. Se distinguen dos tipos de 

actuaciones: 

¶ Actuaciones lineales que establezcan discontinuidades lineales en el 

perímetro de la masa forestal, o en su interior a lo largo de caminos, 

vaguadas, divisorias, etc., como pueden ser el acondicionamiento y 

mantenimiento de áreas y fajas cortafuegos, fajas auxiliares en vías de 

comunicación, líneas de defensa, creación y mejora de pastizales. 

¶ Actuaciones sobre la masa: Acciones que diversifiquen la estructura de la 

vegetación, introduciendo discontinuidades en aquellos sistemas de alta 

homogeneidad específica y estructural, evitando superficies muy extensas 

monoespecíficas, conservando y favoreciendo la mezcla de especies o la 

presencia de rodales o bosquetes de especies diferentes. También el resalveo 

de montes bajos para su transformación en monte alto compatibilizándolo con 

el aprovechamiento silvopastoral, así como clareos y claras en repoblaciones 

y regenerados con espesura excesiva. 

Infraestructura forestales de prevención de incendios: 

¶ Pistas de acceso: construcción y conservación de pistas, relacionadas con 

áreas cortafuegos, mejorando accesos, vigilancia y primer ataque. 

¶ Puntos de agua: Puntos de almacenamiento de agua para su uso posterior 

con medios de transportes terrestres o aéreos. 

¶ Instalaciones de vigilancia y alerta.   

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 226 representa el 4,98% de la dotación presupuestaria total del PDR para todo el periodo y el 
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15,32% de la dotación prevista para el Eje 2. Esto se traduce en 6.304.286,00û de gasto público total 

programado, conforme a como figura en la versión 8 del Programa: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos 

 

Evolución de la dotación financiera 

A lo largo del periodo de programación, la medida ha sufrido varios cambios en su dotación financiera, tal y 

como muestra el siguiente gráfico: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Programas de Desarrollo Rural de las Islas Baleares, desde la versión V-0 a V-8 

En la versión 5 del PDR se incrementa sensiblemente la dotación presupuestaria de la Medida 226, aumenta 

2.000.000ú hasta alcanzar un monto de 5.250.000ú, en detrimento de otras medidas del Eje 2.  

La dotación presupuestaria se mantiene hasta la versión 8 del PDR, en la que se vuelve a incrementar en 

1.054.286 ú, hasta alcanzar definitivamente 6.304.286ú. 

Este incremento de dotación está motivado en la necesidad de dar continuidad durante la anualidad 2015 a las 

95,02%

4,98%

Peso de la Medida 226 sobre el PDR-IB 
07-13   (GPT programado PDR-IB 07-13 

V8)

GPT PDR-IB 07-13 GPT M226

84,68%
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labores de prevención de los incendios forestales para evitar que se vuelvan a producir incendios en zonas 

boscosas especialmente sensibles como las de la Serra de Tramuntana. 

Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 de la medida 226 asciende al 91,37% 

del GPT programado en la versión 8º del PDR. Es decir GPT ejecutado asciende a 5.760.184,12û  euros, 

que se traduce en 2.016.064,44û ejecutados de FEADER. 

En el siguiente gráfico se representa el grado de ejecución de la medida 226, frente al alcanzado en el Eje 2 y 

en el conjunto del programa. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Financial Implementation Report 2015 y PDR-IB V07 y V08. 

En relación a la versión 7 del programa, el gasto total ejecutado hubiera agotado el presupuesto de la medida 

226, gracias al reajuste de la dotación presupuestaria en la versión 8 se ajusta a un 91,37% de ejecución. Se 

observa como el grado de ejecución de la medida 226 es pareja tanto a la del Eje 2 como a la del conjunto del 

PRD v8. 

Teniendo en cuenta que la competencia en la lucha contra los incendios recae en la Conselleria de Medi 

Ambient, Agricultura i Pesca del Gobierno de la CAIB, desarrollada a través de la empresa pública Institut 

Balear de la Natura (IBANAT) y dada la naturaleza de la medida, las circunstancias aconsejaban la gestión 

directa de la medida por parte de la administración. 

En este contexto se explica la rápida adaptación en cuanto a la ejecución de la medida a las necesidades de 

prevención de incendios acontecidas durante los últimos años en Islas Baleares. En el siguiente cuadro se 

expone la evolución de gasto de esta medida se encuentra ligado a la necesidad de acometer acciones 

preventivas a lo largo de periodo de programación. 



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las las Islas Baleares  
   

241 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos proporcionada por el gestor de la medida. 

El gasto público ha ido disminuyendo a lo largo del periodo concentrándose la mayor parte del gasto público, 

un 56,42%, en el año 2011.  

Información sobre ejecución física de la  medida 

El análisis de la ejecución física de la medida se ha realizado a partir de los indicadores comunes de 

seguimiento y evaluación del PDR y de la información de la base de datos proporcionada por la Autoridad de 

gestión recopilada hasta diciembre de 2015, así como de los informes de ejecución anuales de los años 

anteriores. 

La siguiente tabla permite apreciar el grado de ejecución física alcanzado por el momento en relación a los 

indicadores de ejecución y los valores objetivos de éstos incluidos en el PDR.  

Objetivo de realización según PDR 
Valor objetivo 

en PDR 

Ejecución a 

31/12/2015 

Nivel de 

ejecución 

Número de actividades de prevención y recuperación 360 151 41,94% 

Superficie de bosques dañados subvencionada (Ha) 22.000 899 4,09% 

Volumen total de inversiones (û) 5.250.000 5.760.184,12 91,37% 

Fuente: elaboración propia a partir de PDR-IB V-8 e información de la base de datos proporcionada por el gestor 

En atención a la Superficie de bosques dañados subvencionada, se han ejecutado actuaciones sobre una 

superficie total de 899 hectáreas, equivalente al 4,09% de la superficie forestal de las Islas Baleares. Está 

diferencia entre lo previsto y lo ejecutado está motivada por la variación de criterios de medición ya que 

inicialmente en el PDR se estimó un valor objetivo de 22.000 hectáreas, equivalente al 10% de la superficie 

forestal de las Islas Baleares, al considerar que las acciones de selvicultura previstas previenen sobre la 

pérdida de diversidad biológica y garantiza la gestión sostenible del conjunto de la masa forestal de Islas 

Baleares, para posteriormente medirse la superficie concreta sobre la que se han realizado actuaciones. 

En cuanto al Volumen total de inversiones, con un valor objetivo en el PDR de 5.250.000ú y una ejecuci·n a 

31 de diciembre de 2015 de 5.760.184,12ú se alcanza un nivel de ejecuci·n del 109,72%.  

El 100% de las inversiones han estado dedicadas a la Prevención frente a incendios, particularmente el 

91,14% del volumen de inversiones han sido destinadas a la ejecución de cortafuegos, dedicándose el 8,86% 

restante a la ejecución y adquisición de infraestructuras y equipamientos para la prevención de incendios.  
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Fuente: elaboración propia a partir de PDR-IB V-8 e información de la base de datos proporcionada por el gestor 

En cuanto a la priorización, en función de zonas, se ha tenido en cuenta el nivel de riesgo existente 

ejecutando inversiones en zonas con un riesgo extremadamente alto hasta en zonas con un nivel de riesgo 

medio, tanto en zonas incluidas en la Red Natura 2000 como en otras con menor grado de protección 

medioambiental. 

Información sobre los resultados de la medida  

Un puntual aumento de la incidencia de los incendios durante el periodo de ejecución de la medida provocó la 

necesidad de reforzar las acciones preventivas a lo largo del periodo de programación. Durante el año 2011 

se produjo el mayor número de siniestros de los últimos años, un total de 158 siniestros, y aunque 129 

incendios fueron de menos de una hectárea (conato de incendio), los 29 restantes afectaron a más de 2.200 

hectáreas. De hecho los resultados de las medidas preventivas se notaron rápidamente puesto que, aunque 

en el año 2012 aumentó el número de incendios de más de una hectárea, la superficie afectada fue inferior a 

400 hectáreas. 

Sin duda la ejecución directa de la medida por parte de la administración agilizó la ejecución de medidas de 

prevención adaptándose rápidamente para minimizar la superficie quemada por los incendios forestales 

mediante la ejecución de acciones preventivas e la implantación de dispositivos de vigilancia y extinción de 

incendios forestales. 

 



 

Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las las Islas Baleares  
   

243 

Fuente: elaboraci·n propia a partir de datos del Institut dôEstad²stica de les Illes Balears (www.ibestat.cat) 

Al observar la evolución del número de incendios forestales en el periodo comprendido entre 2007-201418, 

observamos como en los años 2011 y 2012 hay un aumento considerable de siniestros, para luego disminuir 

entre 2013 y 2014.  

Atendiendo a la gravedad del siniestro se observa que en el periodo comprendido entre 2010 a 2012 aumenta 

el número de incendios de más de una hectárea en relación al número de siniestros mientras que a partir del 

año 2013 vuelve a aumentar la proporción de conatos de incendios. Circunstancias que apuntan al aumento 

de la efectividad de las medidas de prevención de incendios puesto que aunque que en los últimos años se ha 

logrado reducir el porcentaje de incendios que superan una afección superior a una hectárea. 

En conclusión se puede decir que se ha mejorado en lo que respecta a la minimización de la incidencia de los 

incendios y en cuanto al número de incendios, aunque nos seguimos encontrando que tanto en número de 

incendios como en superficie afectada ha aumentado a lo largo de la última década, al contrario que lo 

ocurrido en el conjunto nacional. De esto se deduce la conveniencia de continuar e intensificar, en su caso, 

las acciones desarrolladas por el IBANAT y lograr involucrar al resto de actores implicados en la gestión 

forestal. 

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

La ejecución de acciones preventivas ha demostrado ser la forma más efectiva para reducir la incidencia de 

los incendios forestales en las Islas Baleares, que ha aumentado en la última década (tanto en número de 

incendios como la superficie total afectada). 

Dada la relevancia de la superficie forestal y la incidencia de incendios forestales, el uso de técnicas 

preventivas y de una óptima gestión de las masas forestales se configura como un elemento clave para la 

lucha contra los incendios forestales, motivo por el cual en el PDR 2014-2020 se ha articulado una medida 

para la Prevención del daño en los bosques producido por incendios forestales, desastres naturales y 

catástrofes (Submedida 8.3). 

Con esta submedida, enfocada para su desarrollo por parte de los gestores forestales, se pretende apoyar las 

acciones de prevención de incendios forestales, particularmente: 

¶ La construcción de infraestructuras de protección. En el caso de los cortafuegos, la ayuda también 

podrá contribuir a los costes de mantenimiento. 

¶ Las actividades locales de prevención a pequeña escala contra los incendios u otros riesgos 

naturales, incluyendo la utilización de animales de pastoreo. 

¶ La implantación y mejora de las instalaciones de vigilancia de incendios forestales, lucha contra 

plagas y enfermedades y adquisición de los equipos de comunicación. 

En este nuevo periodo en base a los aprendizajes adquiridos en el periodo anterior y con el objetivo de 

disminuir el número de incendios, se pretende implicar de forma amplia a los distintos actores implicados en la 

gestión forestal, por lo que podrán ser beneficiarios tanto los propietarios y titulares de parcelas forestales, 

tanto como públicos como privados, y sus asociaciones como el organismo competente en la prevención de 

incendios del Gobierno de las Islas Baleares. 

Por tanto podrá haber dos formas de ayuda, aplicándose una u otra en función de las practicas preventivas 

utilizadas, concretamente se tratará de:  

                                                           
18 2014 es la última anualidad con datos disponibles 
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¶ Subvención de la totalidad o parte de los costes elegibles de las acciones desarrolladas con unos 

límites preestablecidos que figurarán en la convocatoria de ayuda respectiva. 

¶ Cantidad fija por hectárea en relación a determinadas acciones de prevención de los incendios 

forestales o de utilización de animales de pastoreo para la prevención de incendios. 
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MEDIDA 227: AYUDAS INVERSIONES FORESTALES NO PRODUCTIVAS 

Descripción de la medida 

Objetivos 

Fomento de una gestión forestal que garantice la conservación y restauración de los 

valores naturales que dieron lugar a la designación de los lugares Natura 2000, 

mediante inversiones que aseguren  la conservación y restauración de los tipos de 

hábitats y especies de interés comunitario, así como de las especies y hábitats que 

requieren un sistema de protección estricta. 

Acciones 

o Acciones y medidas para la conservación de rasgos del paisaje importantes para la 

flora y fauna silvestres que permitan la consecución de los objetivos de las directivas 

de aves y de hábitats, mejoren la coherencia ecológica de la Red Natura 2000 y 

Reserva de la Biosfera de Menorca y procuren una conexión viable entre sus 

espacios. En ningún caso se incluyen acciones de mantenimiento. 

o Inversiones para la conservación y gestión de recursos naturales que fomenten la 

compatibilización de las actividades forestales con la mejora del funcionamiento 

ecológico de los ecosistemas. Entre ellas, el fomento de silvicultura de conservación, 

la mejora de hábitats, la regulación de poblaciones excedentarias o invasoras, las de 

mejora de poblaciones de especies singulares, diana y amenazadas; el apoyo a la 

ganadería en áreas con especies habitadas por grandes predadores junto con la 

puesta en práctica de medidas preventivas para evitar su incidencia. En ningún caso 

se incluyen acciones de mantenimiento. 

o Desarrollo de la gestión forestal sostenible mediante la elaboración de planes de 

gestión y actuaciones de manejo silvícola, destinados a mejorar las masas forestales 

y potenciar la multifuncionalidad que poseen. El coste del plan de gestión sostenible 

es parte de una inversión no productiva, siendo su redacción necesaria para efectuar 

inversiones ambientales y no económicas bajo los criterios de sostenibilidad, que se 

han de realizar en los años de aplicación del plan. 

Información sobre ejecución financiera medida 

La medida 227 representa el 1,48% de la dotación presupuestaria total del PDR para todo el periodo y el 

3,49% de la dotación prevista para el Eje 2. Esto se traduce en 2.198.717,00û de gasto público total 

programado, conforme a como figura en la versión 8 del Programa: 
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Fuente: elaboración propia a partir del PDR V8 

Evolución de la dotación financiera 

A lo largo del periodo de programación, la medida ha sufrido varios cambios en su dotación financiera, tal y 

como muestra el siguiente gráfico: 

 
Fuente: elaboración propia a partir del PDR v0-v8 

 

Esta medida recibe una cantidad muy importante en la anualidad 2013, los fondos son procedentes de la 

medida 211. El incremento de la dotación financiera se mantiene casi invariable hasta la última versión del 

PDR en cuyo momento se incrementa en 100 mil euros más.  

En 2013 aumentó en un 179,83%, hasta alcanzar una dotación presupuestaria de 2.098.717,00û. Este 

aumento en el presupuesto de la medida se realizó en detrimento del presupuesto de otras medidas del Eje 2, 

particularmente de la medida 216 y de la submedida 214.1). El principal factor que explica este aumento es la 

necesidad de desarrollo de instrumentos de gestión en las zonas incluidas en la Red Natura 2000. 
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Grado de ejecución financiera 

El grado de ejecución financiera alcanzado a 31 de diciembre de 2015 de la medida 227 asciende al 105% 

del GPT programado en la versión 8º del PDR. Es decir GPT ejecutado asciende a 2.325.564,45û  euros.  

En el siguiente gráfico se representa el grado de ejecución de la medida 226, frente al alcanzado en el Eje 2 y 

en el conjunto del programa. 

 

Fuente: elaboración propia 

Se trata de una medida que ha obtenido un mayor grado de ejecución comparativamente a los datos del eje 2 y 

del conjunto del PDR.  

Al estudiar la evolución del gasto público ejecutado ligado a la medida 227, encontramos que el 20,53% se ha 

gestionado directamente, siendo el 79,47% restante lo gestionado a través de convocatorias públicas, con la 

distribución en relación al gasto público ejecutado total que se expone a continuación de forma gráfica.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Información sobre ejecución física de la  medida 

En cuanto a los indicadores físicos, al final del período se han aprobado un total de 44 solicitudes Tal y como 

se muestra en la siguiente tabla en cuanto a los indicadores físicos correspondientes a un total de 1.883,57 

euros en volumen de inversiones.  
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Caracterización de los beneficiarios de las ayudas  

- Administración Autonómica de las Illes Balears, directamente o a través de sus medios propios o entes 

instrumentales. Cuando el promotor de las acciones previstas en esta medida sea una Administración Publica, 

los gastos correspondientes a las retribuciones del personal funcionario, no serán considerados gastos 

subvencionables con cargo al FEADER. 

- Administraciones Locales de las Illes Balears, directamente o a través de sus medios propios o entes 

instrumentales. 

- Entidades propietarias y/o gestoras y las personas físicas o jurídicas, o sus asociaciones, que sean titulares 

de derechos reales de propiedad, posesión o usufructo, de terrenos forestales 

En el caso de las acciones llevadas a cabo por entidades propietarias y/o gestoras y las personas físicas o 

jurídicas, o sus asociaciones, que sean titulares de derechos reales de propiedad, posesión o usufructo, de 

terrenos forestales, el procedimiento de las ayudas previstas se tramitara en régimen de concurrencia 

competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no 

discriminación. Las solicitudes de ayuda se evaluaran y seleccionaran atendiendo a los criterios establecidos 

en la convocatoria de ayudas que a tal efecto se publique. 

Información sobre los resultados de la medida  

La ejecución de la ayuda ha permitido cubrir satisfactoriamente los objetivos propuestos incidiendo 

favorablemente en la conservación de áreas de valor natural, realizando un conjunto amplio de actuaciones 

en concordancia con las previsiones iniciales. 

Desde el punto de vista de la gestión, articular la medida de forma conjunta mediante líneas de ayuda y 

mediante la gestión directa permite actuar de forma complementaria, aunque se dan casuísticas similares a 

las expuestas en la medida 226.   

Avances de la medida, dificultades y perspectivas 

Se trata de una medida que ha tenido una contribución positiva a la mejora del medio ambiente, en tanto en 

cuanto, ha puesto el foco en aquellas actuaciones que tradicionalmente no han tenido interés por su 

característica de no contributiva.  

En el marco de las Illes Balears se trata de una medida importante en términos cualitativos en tanto en cuanto 

este tipo de inversiones repercuten sobre la mejora y embellecimiento del entorno, lo que tiene una 

repercusión sobre  otro tipo de sectores como el sector servicios tan importante para el marco balear. Es por 

ello, que junto con las actuaciones de la medida 226, se tienen en cuenta en el Programa del período 2014-

2020.  
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EJE4.  LEADER 

En este apartado se realizará, en primer lugar, un análisis de los antecedentes de este eje que derivan en 

su tardía puesta en marcha; a continuación se analiza la situación de cada medida, con el objetivo de 

conocer la evolución de LEADER en las Illes Balears.  

Puesta en marcha del Eje 

La convocatoria de selección de los Grupos de Acción Local se publicó en el BOIB (Resolución de la 

Presidenta del FOGAIBA de 07 de julio de 2009 publicada en BOIB nº 100 de 11 de julio 2009), 

aproximadamente un año después de la aprobación del Programa (Decisión C (2008) 3833, de 16 de julio 

2008) A esta convocatoria, se presentaron 3 solicitudes las cuáles fueron aprobadas, correspondientes a 

los GAL:  

V Asociació Mallorca Rural 

V Asociació Leader Illa de Menorca 

V Grup D'acció local per al desenvolupament rural d´Eivissa y Formentera (G.A.L.D.R.E.F) 

Tras la selección de los GAL, no es hasta el 30 de julio de 2010 cuando se firmaron los convenios de 

colaboración con los Grupos de Acción Local para el desarrollo de las medidas a aplicar mediante 

metodología LEADER.  

Las primeras convocatorias de cada uno de los 3 Grupos de acción local se publicaron en el Boletín 

Oficial de las Islas Baleares entre agosto y septiembre de 2010:  

- Asociación Mallorca Rural: BOIB núm. 126 de 28/08/2010. 

- Asociación Leader Illa de Menorca: BOIB núm. 131 de 07/09/2010. 

- Grupo de Acción Local Eivissa- Formentera: BOIB núm. 127 de 31/08/2010 

El primer plazo de primer plazo de presentación de solicitudes estuvo abierto hasta septiembre-octubre 

de 2010.  

Dado que estos proyectos tienen un periodo de ejecución de 18 meses, es coherente que los primeros 

pagos se hayan producido en 2012 y que sea durante 2013 cuando el grado de ejecución avance en 

mayor medida, teniendo además en cuenta el gasto público comprometido que existía en diciembre de 

2012.  

En todo caso, tras esta descripción concluimos que menor nivel de ejecución actual del eje 4 viene en 

parte motivado por el largo proceso necesario para su efectiva puesta en marcha. 

Dificultades y soluciones encontradas 

Desde la puesta en marcha del programa y tras la firma de los convenios de colaboración con los GAL, se 

han llevado a cabo diversas modificaciones del PDR, algunas de las cuáles derivaron en mejoras en el 

eje LEADER. Estos cambios se dirigen a adoptar soluciones o ir eliminando los conflictos que van 

surgiendo en la puesta en marcha del Eje. A continuación, se exponen los cambios llevados a cabo: 

Ƽ En 2010 se producen dos pequeños ajustes en las medidas 3.2.3.- Conservación y mejora del 

patrimonio rural y 3.2.1.- Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural a 

ejecutar a través de LEADER, permitiendo que los propios GAL sean también promotores de 

proyectos.  

Ƽ Como resultado de la modificación del Programa de la Red Rural Nacional se produjo una 

modificaci·n del PDR Illes Balears. Esta modificaci·n obedece a necesidad de a¶adir 468.921 ú de 
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fondos FEADER provenientes de la Red Rural Nacional al Programa. Los nuevos fondos fueron 

añadidos a las medidas 413 y 214.1. 

Ƽ En la modificación del programa aprobada en el Comité de Seguimiento de 7 de noviembre y remitida 

a la Comisión el 29 de diciembre de 2011 se introducen, a petición de los GAL, una modificación en la 

ficha de la medida 4.1 respecto a la valoración de los criterios de puntuación para la selección de 

los proyectos por parte de los GAL, cuyo objetivo es mejorar la aplicación de su estrategia y su mayor 

ajuste a la realidad de cada una de las islas. 

Ƽ Uno de los principales problemas destacados por los GAL en el curso de la Evaluación Intermedia, 

además la excesiva burocracia y la escasa agilidad en la aplicación de las medidas, es la falta de 

liquidez y la dependencia de la Administración. Ante esta situación la Autoridad de gestión decide 

realizar la concesión de un anticipo a los grupos, que se produce a finales de 2012 y comprende el 

50% del importe de gasto público previsto para la medida 413 y el 20% del previsto para la medida 

431 de funcionamiento del grupo.  

A continuación, se incluye una ficha descriptiva por cada medida del eje 4, donde se analiza la 

evolución, tanto financiera como física. Estas medidas son las siguientes: 

Á Medida 413. Estrategias de Desarrollo Rural ï calidad de vida y diversificación 

Á Medida 431 de Funcionamiento del GAL y adquisición de capacidades y promoción del territorio. 

Á La medida 421. Cooperación fue eliminada en la versión 7 del PDR. 
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MEDIDA  413 ð CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta medida es promocionar el desarrollo socioeconómico 

del territorio rural. Bajo esta medida se desarrollan actuaciones previstas en el eje 3, 

cuyos objetivos son: 

¶ Medida 3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas: contribuir a la 

diversificación productiva rural. 

¶ Medida 3.1.2. Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas. 

promover el espíritu emprendedor, el desarrollo de la estructura económica y la 

diversificación productiva rural, generando empleo. 

¶ Medida 3.2.1. Prestación de servicios básicos para la economía y la 

población rural: mejorar la calidad de vida e incrementar el atractivo de las 

zonas Rurales para el sector servicios y para atraer inversiones. 

¶ Medida 3.2.3. Conservación y mejora del patrimonio rural. mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes e incrementar el atractivo de las zonas rurales para el 

sector servicios y para atraer inversiones. 

¶ Medida 3.3.1. Formación e información de agentes vinculados a actividades 

de la medida 4.1.3 mejorar la capacitación de la población rural y permitir un 

óptimo desarrollo de las medidas de eje 3 vinculadas con la filosofía Leader 

ACCIONES 

Las acciones a llevar a cabo son aquellas enmarcadas en las medidas del eje 3: 

¶ Medida 3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas: todo tipo de 

actuaciones empresariales, con o sin creación de empleo aparte del trabajo del 

promotor/a. 

¶ Medida 3.1.2. Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas: serán 

subvenciones la creación y mejora de instalaciones de empresas y/o sus 

procesos productivos y/o de comercialización. 

¶ Medida 3.2.1. Prestación de servicios básicos para la economía y la población 

rural: proyectos relacionados con servicios telemáticos, información para 

empresas y población, servicios de ocio, acciones de promoción del voluntariado 

e integración social, etc.  

¶ Medida 3.2.3. Conservación y mejora del patrimonio rural: inversiones 

relacionadas con el mantenimiento y mejora del patrimonio natural y estudios.  

¶ Medida 3.3.1. Formación e información de agentes vinculados a actividades de la 

medida 4.1.3: actuaciones de formación en relación a NTIC, emprendedores, 

jóvenes en habilidades tradicionales, ocio, servicios de calidad, así como 

medioambientales. 

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN FINANCIERA MEDIDA 

¶ Peso financiero 

Con un presupuesto de 10.693.471,00 esta medida supone el 8,44% del gasto público para el total del 

Programa de Desarrollo Rural y el 83,83% del eje 4. Se trata por tanto, de la cuarta medida de mayor peso en 

términos financieros en el marco del PDR por detrás de las medidas 121, 123 y 214, por  orden. El gráfico 
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siguiente muestra las dotaciones presupuestarias en gasto público total y FEADER para esta medida, el eje 4 

y el Programa. 

 

       Fuente: elaboración propia 

¶ Evolución de la dotación financiera 

Desde la aprobación del programa en 2008 se han producido diferentes modificaciones que han afectado a la 

medida 413, en concreto: 

Á En 2009 se presentó a la Comisión una nueva versión del PDR en la que se incrementa la tasa de 

participación de FEADER en el eje 4 que pasó del 40,50% al 44,43%.  

Á Como resultado de la modificación del Programa de la Red Rural Nacional se produjo una nueva 

modificaci·n del PDR en 2010. Esta modificaci·n obedece a necesidad de a¶adir 468.921 ú de fondos 

FEADER provenientes de la Red Rural Nacional al Programa. Los nuevos fondos fueron añadidos a las 

medidas 413 y 214.1, en concreto, se adicionan 223.885ú para reforzar el eje 4 e incrementar la 

participación del fondo FEADER y permitir liberar fondos nacionales. De esta forma, el gasto público 

programado para esta medida alcanza los 10.042.194ú con un porcentaje de cofinanciaci·n FEADER 

de 47,18% (4.737.907ú).  

Á En julio de 2012, y aprobado ya en enero de 2013, se ha realizado una nueva modificación del 

programa que ha afectado ligeramente al plan financiero del eje 4.  Se ha incrementado el gasto 

público previsto para la medida 323, ejecutada en el marco del eje 4, en un 16% dado su buen 

funcionamiento. El presupuesto actualmente es de 10.493.747 ú si bien los datos que se analizan a 

continuación hacen referencia al anterior plan financiero, que era el que se encontraba vigente en 

diciembre de 2012. 

Á Por último, de cara a la última modificación (2015) del Programa se ajustó nuevamente el importe 

previsto total y éste ascendía a 10.693.471ú. 
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Gráfico 25. Evolución GPT medida 413 

 

Fuente: elaboración propia PDR V0-V8 

¶ Grado de ejecución financiera: el gasto público ejecutado real y asociado a esta medida es de 

9.135.395,06û, supone el 85,43% con respecto a lo programado en la versión 8 del PDR. 

Gráfico 26. Medida 413 

 

Fuente: elaboración propia PDR V0-V8 y FIR 2014 y 2015 

 

De cara a una mejor comprensión de la situación del eje LEADER, y particularmente de esta medida, se 

analiza a continuación la situación financiera de cada Grupo de Acción Local. 

¶ Grupo de Acción Local Eivissa- Formentera: 

Las convocatorias publicadas por el GAL de Eivissa y Formentera han sido: 
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V  Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2010: BOIB núm. 127 de 31/08/2010. El plazo de 

solicitud de esta convocatoria fue del 1 al 21 de septiembre de 2010. 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2011: BOIB nº 66 de 03 de mayo de 2011. Esta 

convocatoria establecía tres periodos de solicitudes, el último de los cuales finalizaba el 20 de octubre de 

2011. 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2012: BOIB núm. 39 de 15/03/2012. Esta 

convocatoria establece tres períodos de presentación de solicitudes, el último de los cuales finalizó el 20 

de octubre de 2012, pero fue ampliado mediante convocatoria  

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2013: BOIB núm 139 de 10/10/2013. Esta 

convocatoria cuenta con tres períodos de recepción de solicitudes: Período 1/2013: desde el día de 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de les Illes Balears  y los 10 días naturales siguientes. 

Período 2/2013: desde el 1 hasta el 10 de noviembre de 2013. Período 3/2013: desde el 1 hasta el 10 de 

diciembre de 2013. 

V -Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2015: BOIB núm 148 de 8/10/2015. El plazo de 

solicitud de esta convocatoria fue del 8 al 13 de octubre de 2015. 

 

Según el reajuste financiero producido en 2015 en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de las Islas 

Baleares, el Gasto Público Programado para el Grupo de Acción Local Eivissa-Formentera ascendía a 

2.536.271,98 û19. No obstante, este importe total se sitúo finalmente en 3.358.471,00 euros20. Al final del 

periodo de ejecución del programa se observa que el Gasto Público Total Pagado por este Grupo asciende 

a 3.231.437,22 euros, lo que representa una ejecución superior al gasto público previsto en 27,41 punto 

porcentuales.  

  

GAL Medida 
Gasto Público 

Total Previsto 

Gasto Público 

Total Pagado 

% Pagado/ 

Previsto 
%/total 

Gasto 

Privado 

Total de 

Inversión 

Grupo de Acción 

Local Eivissa- 

Formentera 

311 35.977,67 15.870,06 44,11% 0,49% 8.817,56 24.687,62 

312 50.582,89 71.588,33 141,53% 2,22% 0,00 71.588,33 

321 1.092.570,53 1.555.043,78 142,33% 48,12% 11.053,51 1.566.097,29 

323 1.250.005,37 1.513.169,70 121,05% 46,83% 0,00 1.513.169,70 

331 107.135,52 75.765,35 70,72% 2,34% 0,00 75.765,35 

Total 413 Eivissa 2.536.271,98 3.231.437,22 127,41% 100,00% 19.871,07 3.251.308,29 

Fuente: base de datos gestora Leader en CAIB y elaboración propia 

 

De conformidad con lo programado, el 94,95% del gasto público pagado se ha concentrado en las medidas 

321 ð Prestación de Servicios básicos para la economía y la población rural y 323 ð Conservación y 

mejora del patrimonio rural. 

Si bien a nivel agregado se observa una absorción del gasto por encima de lo programado, por medidas sin 

embargo la ejecución del presupuesto previsto ha sido algo desigual. En las medidas 311 y 331 el gasto 

                                                           
19 Importe resultante de la suma de los importes reprogramados en cada una de las sub-medidas de la 413, de conformidad con los 

datos facilitados por la entidad gestora del FEADER en la CAIB. 
20 Este incremento de importe se produjo a través de RGE núm 725/2015 (Registre Eivissa) en el que la Autoridad de Gestión 

propuso al FOGAIBA la propuesta de modificación de la asignación económica a los territorios LEADER.  
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público total pagado representa respectivamente el 44,11% y el 70,72% de lo programado. Sin embargo en 

las medidas 312, 321 y 323 la ejecución del gasto supera las previsiones iniciales (141,53%, 142,33% y 

121,05% respectivamente), lo que permite compensar la menor ejecución en las otras medidas. 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia 

 

Además, hay que añadir una inversi·n privada de 19.871,07 û, concentrada en las medida 311 y 321, lo que 

permite observar un inversi·n total en el territorio de 3.251.308,29 û.  

¶ Asociación Mallorca Rural: 

Igual que en el grupo anterior, el GAL Asociación Mallorca Rural ha publicado cinco convocatorias: 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2010: BOIB núm. 126 de 28/08/2010. El plazo de 

presentación de esta convocatoria fue desde el 29 de agosto al 15 de septiembre de 2010. 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2011: BOIB núm. 48 de 02/04/2011. El plazo de 

presentación de esta convocatoria fue desde el 03/04 al 02/05 de 2011. 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2012: BOIB núm. 117 de 14/08/2012. El plazo de 

presentación de esta convocatoria fue desde el 15/08 al 14 de octubre de 2012. 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2013: BOIB núm. 89 de 24/06/2013. El plazo de 

presentación de esta convocatoria fue desde el 26/06 al 10/09 de 2013. 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2014: BOIB núm. 114 de 23/08/2014. El plazo de 

presentación de esta convocatoria fue desde el 24/08 al 30/09 de 2014. 

Relativo a estas convocatorias, con un gasto p¼blico total previsto de 5.102.322,12 ú21, según los datos 

disponibles por el gestor de FEADER en la Comunidad balear, se ha pagado un gasto público total de 

2.764.706,90 û22, importe inferior a lo programado y que representa el 54,19% de lo previsto. 

                                                           
21 De conformidad con la última modificación de 2015 del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de las Islas Baleares. 
22 Este importe se obtiene de los datos registrado por el organismo gestor de FEADER en la comunidad autónoma balear. Sin 

embargo se observa otra informaci·n del importe de gasto pagado en el Informe 2015 del GAL (2.781.128,75 ú) y en el Informe Anual 

de Seguimiento del año 2015 del Programa de Desarrollo Rural de las Islas Baleares 2007-2013 (2.743.430,25 ú).  
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GAL 

Código 

de la  

Medida 

Gasto Público 

Total Previsto 

Gasto 

Público Total 

Pagado 

% 

Pagado/ 

Previsto 

% Gasto 

pagado 

Medidas 

sobre el 

total 

Gasto 

Privado 

Total de 

Inversión 

Asociación 

Mallorca 

Rural 

311 160.000,00 104.599,71 65,37% 3,78% 328.036,92 432.636,63 

312 1.202.149,84 849.910,27 70,70% 30,74% 2.028.312,63 2.878.222,90 

321 1.377.920,23 588.608,74 42,72% 21,29% 913.184,34 1.501.793,08 

323 2.024.195,96 1.067.319,86 52,73% 38,61% 489.417,21 1.556.737,07 

331 338.056,09 154.268,32 45,63% 5,58% 30.063,23 184.331,55 

Total 413 Mallorca 5.102.322,12 2.764.706,90 54,19% 100,00% 3.789.014,33 6.553.721,23 

Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB (gasto público previsto y pagado), informe 2015 del GAL (gasto 

privado) y elaboración propia. 

El gasto realizado y pagado por este Grupo de Acción Local ha estado concentrado básicamente en tres 

medidas: 323 que representa el 38,61% del gasto público pagado, 312 con el 30,74% del gasto público 

pagado y la medida 321 con el 21,29%. El resto del gasto público pagado se reparte entre las medidas 331 y 

311 con el 5,58% y el 3,78 del gasto respectivamente. 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

El nivel de gasto pagado en las medidas está muy por debajo del gasto previsto y del gasto 

certificado/ejecutado en relación con las ayudas y proyectos aprobados. Las medidas con mayor gasto 

pagado en relación con la programación financiera son la medida 312 que alcanza el 70,70% del gasto 

previsto y la medida 311 en la que se absorbe el 65,37%. 

Según el informe 2015 de la Asociación Mallorca Rural, este Grupo aprobó un total de 225 proyectos, de los 

que 166 llegaron a implementarse hasta el final. De estos proyectos finalizados, se llegaron a certificar un 

gasto total de 4.131.768,30 ú, lo que representa un 80,98% del gasto programado en la medida 413. Sin 

embargo, el importe total pagado (2.764.706,90 ú) s·lo alcanza al 66,91% de lo certificado por los proyectos 

aprobados. 

Esta diferencia entre lo ejecutado y lo pagado, se debe a dos causas, tal y como se especifica en el en el 

informe de ejecución 2015 de este grupo: 
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- Ha habido algún expediente de concesión de ayudas dado de baja con posterioridad a su certificación 
por diferentes motivos relacionados con el incumplimiento de las condiciones y requisitos para recibir 
la ayuda. 

- El Grupo no ha podido hacer frente a todos los compromisos de pago contraídos con los beneficiarios 
por falta de liquidez. La cantidad adeudada por esta causa asciende a 1.271.450,14 ú, 
correspondientes a 54 expedientes de diferentes medidas y convocatorias. 

Dada esta situación grave de falta de pago, el organismo pagador FOGAIBA se hará directamente 

cargo de realizar los pagos. 

Por otra parte, tal y como se muestra en el cuadro anterior, el desarrollo del programa en el territorio de 

actuación ha generado una importante inversión privada de 3,789 millones de euros, llegando a ser superior la 

inversión privada frente al gasto público finalmente pagado en las medidas 311, 312 y 321. Así cabe destacar 

que en la medida 311 la inversión privada prácticamente triplica el gasto público pagado, o por ejemplo en las 

medidas 312 y 321 por cada euro p¼blico invertido se ha invertido respectivamente 3,39 ú y 1,55 ú de capital 

privado. 

¶ Asociación Leader Illa de Menorca:  

El GAL menorquín también ha publicado cinco convocatorias, una por año desde 2010:  

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2010: BOIB núm. 131 de 07/09/2010. El plazo de 

presentación de solicitudes fue del 02/09/2010 al 15/10/2010. 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2011: BOIB núm. 32 de 03/03/2011. El plazo de 

presentación de solicitudes fue del 02/01/2011 al 15/03/2011. 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2012: BOIB núm. 33 de 03/03/2012. El plazo de 

presentación de solicitudes fue prorrogado hasta el 25 de mayo de 2012 (BOIB núm. 59 de 

26/04/12). 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2013: BOIB núm. 140 de 12/10/2013. El plazo de 

presentación de solicitudes fue del 12/10/2013 al 10/11/2013. 

V Convocatoria ayudas eje 3 correspondiente al año 2014: BOIB núm. 154 de 08/11/2014. El plazo de 

presentación de solicitudes fue del 12/10/2013 al 10/11/2013. 

El gasto p¼blico pagado contabilizado asciende a un total de 2.303.935,84 ú, lo que equivale a una ejecución 

financiera del 91,94% del gasto público total previsto. 

GAL 

Código 

de la  

Medida 

Gasto Público 

Total Previsto 

Gasto 

Público Total 

Pagado 

% 

Pagado/ 

Previsto 

% Gasto 

pagado 

Medidas 

sobre el 

total 

Gasto 

Privado 

Total de 

Inversión 

Asociación 

Leader Illa de 

Menorca 

311 37.207,21 37.207,21 100,00% 1,61% 108.501,37 145.708,58 

312 266.048,52 233.650,07 87,82% 10,14% 289.424,03 523074,2 

321 1.559.244,59 1.419.646,99 91,05% 61,62% 692.861,89 2.112.508,88 

323 375.448,73 372.441,78 99,20% 16,17% 267.663,29 640.105,07 

331 267.959,50 240.989,79 89,94% 10,46% 56.134,50 297.124,29 

Total  413 Menorca 2.505.908,55 2.303.935,84 91,94% 100,00% 0,00 

 

3.718.521,02 

 

Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

El nivel de gasto público efectivamente realizado y pagado se acerca bastante a la previsión de gasto inicial 
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en todas las medidas, alcanzando incluso en las medidas 311 y 323 el 100% y el 99,20% respectivamente. 

Para el resto de medidas, 321, 331 y 312, se observa también una correcta ejecución financiera con un gasto 

público final pagado que alcanza respectivamente el 91,05%, el 89,94% y el 87,82% de lo programado. 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

La inversión del gasto público del Grupo de Acción Local de Menorca se ha concentrado en la medida 321 ï 

Prestación de Servicios básicos para la economía y la población rural con un 61,62% del gasto pagado, 

seguido de la medida 323 ï Conservación y mejora del patrimonio rural con un 16,17% del gasto ejecutado y 

pagado. 

En resumen comparando los datos relativos a los tres Grupos de Acción Local, si bien la Asociación 

Mallorca Rural contaba con un presupuesto mayor (el doble que en los otros dos Grupos), el grupo de Eivissa-

Formentera quien ha pagado más comparativamente al resto. 

No obstante, atendiendo a la inversión privada generada en cada uno de los territorios de actuación, es en 

Mallorca donde se observa una mayor inversión total (capital público + capital privado). 

Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 
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En el siguiente gráfico se muestra una comparativa del gasto público pagado según sub-medida y Grupo: 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

Así se observa que la Asociación Mallorca Rural es la que más ha invertido en las medidas 311 ï 

Diversificación hacia actividades no agrícolas y 312 ï Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas. En 

el Grupo Eivissa-Formentera destaca, en comparación con los otros grupos, el gasto público invertido en las 

medidas 323 ï Conservación y mejora del patrimonio rural y 321- Prestación de servicios básicos para la 

economía y la población rural. Por su parte Menorca, ha invertido más que los otros dos grupos en la sub-

medida 331 ï Formación e información de agentes vinculados a las actividades de la medida 413, y destaca 

también, al igual que en Ibiza, el gasto en la sub-medida 321 ï Prestación de servicios básicos para la 

economía y la población rural. 

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA  MEDIDA 

En el Programa de Desarrollo Rural se definen una serie de indicadores de ejecución generales para la 

medida 413 que se incluyen en la tabla siguiente. Los indicadores relativos al número de grupos en activo, 

superficie que abarcan y población beneficiaria se alcanzaron con la firma del convenio entre los GAL y la 

Autoridad de Gestión.  

Indicador de ejecución Valor 
Valor a 

31/12/2015 
% ejecución 

   total     

Numero de GAL 3 3 100% 

Superficie total de las zonas de los GAL (km2) 4.000 3.078 77% 

Población total de las zonas de los GAL 300.000 321.471 107% 

Número de proyectos financiados por los GAL 190 278 146,31% 

Número de beneficiarios de subvenciones 3.000 157 5% 

Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

Por otro lado, cada una de las medidas del eje 3, ejecutadas bajo el enfoque LEADER, se han definido 

además una serie de indicadores específicos, según la naturaleza y características de cada medida. Esta 

tabla, se completa con los valores del indicador físico (tanto previsto como acumulado al final del periodo.  

Med Indicador 
Valor 

objetivo 
GAL Eivissa 

GAL 

Mallorca 

GAL 

Menorca 
TOTAL % ejec. 

311 
Nª de beneficiarios/as 30 2 6 4 12  40%  

Volumen total de inversiones 2.000.000 35.266,79 432.636,63 175.679,54 643.582,96  32,18%  

312 Nº microempresas 30 3 42 15 60  200%  

66,34%

73,58%

16,52%

36,14%
32,75%
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20,23%

39,84%
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321 
Nº actividades 25 38 24 34 96  384%  

Volumen total de inversiones 5.000.000 3.095.109,89 1.501.789,08 2.511.355,04 7.108.254,01 142,16% 

323 

Nº actividades conservación 

patrimonio rural 25 30 23 26 79  316%  

Volumen total de inversiones 5.000.000 2.030.261,84 1.556.737,07 813.714,84 4.400.713,75 88,01% 

331 

Nº de agentes económicos 

participantes 500 2387 973 2027 5387  1.077,4%  

Nº de días (media) de 

formación recibidos 1.000 1,5 1,8 0,15 3,45  0,3%  

Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

En la tabla anterior, se observan que varios de los indicadores físicos asociados a las medidas 312, 321, 323 

y 331 superan en gran medida los valores objetivos marcados en el PDR.  

A continuación se realiza un análisis de la ejecución física a nivel de grupo:   

Grupo de Acción Local Eivissa- Formentera: 

Para ambas islas, Eivissa y Formentera, la gestión de los fondos FEADER asociados al enfoque LEADER es 

común. El número total de proyectos con contrato a final de 2015 es de 8023, distribuidos en las diferentes 

medidas como se representa en el gráfico que sigue. 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

 

De estos 80 proyectos: 

V El 47,50% de los proyectos desarrollados están destinados a la prestación de servicios 

básicos en la medida 321 (38 proyectos). Las temáticas de los proyectos comprometidos son 

diversas, y como la medida específica, relacionadas con servicios básicos. Destacan iniciativas 

relacionadas con las nuevas tecnologías (instalación de un sistema de conexión inalámbrica y 

creación de un telecentro y de webs), servicios sociales (creación y equipamiento de centros de 

asociaciones, un centro de para la tercera edad, sala de exposiciones, centro de terapia para 

personas con necesidades especiales), servicios medioambientales (centro de gestión de residuos 

sanitarios y mejoras en un centro de residuos voluminosos e implantación de un sistema de recogida 

de aceites, dinamización de la agricultura ecológica) y proyectos innovadores como la creación de 

una quesería de uso comunal. 

                                                           
23 Dato recogido según la base de datos de la gestora de LEADER en CAIB. 
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V Con un 37,5% la medida 323 de conservación y mejora del patrimonio rural es la segunda en 

número de proyectos subvencionados (30). Destacan las actuaciones relacionadas con la 

conservación del medio natural y del medio agrícola (recuperación de cultivos y hortícolas) y del 

patrimonio cultural a través de difusión (video, exposiciones) o restauraciones. 

V Bajo la medida 331 se han realizado 6 eventos de formación, entre los que se encuentran cursos 

de cocina, congresos y jornadas de difusión y destaca también el trabajo realizado con el tejido 

empresarial de las islas.  

V Se han puesto en marcha 2 microempresas (medida 312).  

En cuanto al perfil de los beneficiarios, el 21,43% son entidades públicas y el 78,58% son organizaciones 

privadas, incluyendo aquí fundaciones y asociaciones. 

Más en profundidad, y a nivel de medida, se observa sin embargo que son las entidades públicas y las 

asociaciones, incluidas en este último las fundaciones, las que contribuyen en mayor medida a proyectos 

relacionados con los servicios básicos (medida 321) y la conservación del patrimonio rural (323). También han 

participado en estas actuaciones Sociedades Anónimas, una sociedad cooperativa y los Consells Insular 

dôEivissa y el de Formentera.  

Por otro lado, como es lógico, la medida relacionada con la puesta en marcha de microempresas (312) se 

limita a personas físicas o entidades privadas. Son también promotores individuales los que ejecutan 

actuaciones de diversificación (medida 311). Las acciones de formación (331) han sido implementadas 

exclusivamente por asociaciones y un ayuntamiento. 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

Geográficamente hablando, y sin tener en cuenta los proyectos promovidos desde el Grupo de Acción Local 

que abarcan ambas islas, casi el 19% de los promotores o iniciativas se localiza en la isla de Formentera. El 

resto, se dividen en diferentes municipios ibicencos donde predomina los beneficiarios ubicados en el 

municipio de Ibiza y Santa Eulalia del Río.  
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Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

¶ Asociación Mallorca Rural: 

Hasta el 31 de diciembre de 2015, por parte de la Asociación Mallorca Rural se había realizado y pagado un 

total de 110 proyectos24. A continuación se presenta la distribución de los proyectos con gasto público pagado. 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

La distribución de las iniciativas apoyadas se distribuye principalmente entre las medidas 312, 321 y 323. A 

continuación se comenta brevemente la temática que rodea a estos proyectos:  

V Con el 38,18% de las iniciativas, la medida 312 relativa a microempresas ha apoyado proyectos 

de índole muy diferente como son centros de estética y peluquería, un área de descanso de ruta 

cicloturista, ampliación de comercio, antenas de cobertura, laboratorio de cosméticos, rehabilitación 

                                                           
24 No se contabilizan en esta información los expedientes pendientes de pago, ver detalle de la ejecución financiera en el apartado 

anterior de este informe. 
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de edificios con fines turísticos, clínica ambulante veterinaria, etc.  

V Le sigue con un 21,82% de los proyectos subvencionados pagados, la medida 321 que entre 

los servicios básicos apoyados se encuentran planes de gestión de residuos, reformas de edificios, 

campañas de sensibilización ambiental, hotel social, centro ocupacional y centro cultural, así como 

sala polivalente, etc.   

V La medida 323 representa el 20,90% de las iniciativas pagadas, a través de las que se han 

subvencionado intervenciones relacionadas con la conservación del patrimonio como proyectos 

de recuperación y adecuación de entornos, de restauración, de promoción y difusión de patrimonio, 

planes de señalización, cría en cautividad, creación de una reserva genética de frutas y hortalizas, 

etc. 

V En lo que a la formación se refiere (medida 331) se han realizado cursos de operario forestal y 

alfabetización digital de la población inmigrante, que suponen el 13,63 de los proyectos.  

V Un 5,45% de los proyectos han estado enfocados hacia la diversificación de actividades no 

agrícolas, enmarcados en la medida 311. Se han llevado a cabo actuaciones de huertos sociales, 

creación y ampliación de un agroturismo, restauración de una almazara y de una ruta árabe y 

creación de un centro de estudio del vino. 

El 81,25% de los beneficiarios de estas ayudas en Mallorca han sido de carácter privado, entre los que se 

incluyen empresas, promotores privados, asociaciones, fundaciones y ONGs. El 18,75% restante es de 

carácter público donde mayoritariamente son los ayuntamientos los promotores. 

A nivel de medida, destaca un importante número de entidades de carácter privado (sociedades limitadas, 

cooperativas y comunidades de bienes), junto con otras personas físicas las que se han beneficiado de las 

operaciones de la medida 312 dedicada a la creación y el desarrollo de microempresas, Este tipo de 

actuaciones lleva implícita la creación de empleo. 

Se observa también que las corporaciones locales, con una amplia mayoría de ayuntamientos, y las 

asociaciones son los que promueven más actuaciones relacionadas con la conservación del patrimonio 

(medida 323), así como con la existencia de los servicios básicos (321), en este sentido, tienen cabida por 

ejemplo los proyectos relacionados con la gestión de los residuos, comentado anteriormente. 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

Por otra parte, los proyectos subvencionados y pagados de la Asociación Mallorca Rural han estado muy 

repartidos entre un número importante de localidades, un total de 31, entre las que destacan por un mayor 

número de proyectos las siguientes:  
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Alaró 8 7,27% 

Algaida 19 17,27% 

Campanet 5 4,55% 

Campos 6 5,45% 

Lloseta 6 5,45% 

Petra 6 5,45% 

Sóller 7 6,36% 

Vilafranca de Bonany 5 4,55% 

Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

 

¶ Asociación Leader Illa de Menorca:  

Desde el inicio del periodo de ejecución hasta el 31/12/2015 la Asociación Leader Illa de Menorca ha 

ejecutado un total de 91 proyectos. En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de los proyectos 

implementados en función de las medidas:  

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

Un análisis más detallado a nivel de medida revela: 

V El 37,36% de los proyectos se concentran en la medida 321 de Prestación de servicios básicos 

para la economía y la población rural, en la que se encuentran 34 proyectos relacionadas con 

proyectos hípicos y ecuestres y con aspectos energéticos como son la implantación de una placa 

fotovoltaica o la mejora de sistemas de red eléctrica. 

V El 28,57% de los proyectos que finalizaron, lo han hecho bajo la medida 323 de Conservación 

del patrimonio rural. Predomina la temática ambiental y agraria en los proyectos (recuperación de la 

raza de oveja menorquina, la promoción de la producción ecológica, puesta en valor de espacios 

naturales, filtros verdes en depuración, etc.), seguida de la recuperación y promoción del patrimonio 

cultural (festejos, inventario rural, etc.).  

V Las iniciativas empresariales que se engloban en la medida 312 suponen el 16,48% de los 

proyectos apoyados por LEADER. Queda patente la variedad de actuaciones, desde una fábrica 

de cerveza y una empresa productora de manzanilla, a una planta de producción de viruta y una 

empresa de deportes de aventura.  

V Bajo el plan financiero de las medida 331 se han subvencionado 12 acciones de formación, que 
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representa el 13,19% del total de proyectos realizados, cuyas áreas temáticas se encuentran 

relacionadas con la sensibilización y educación ambiental, la producción ecológica, la utilización de 

las nuevas tecnologías en el campo, mantenimiento de espacios naturales, fomento de nuevos 

productos locales, entre otros. 

V Por último la medida 311 ha tenido cuatro proyectos orientados a la producción ecológica y de 

pellets. 

Más del 79,59% de las personas promotores de estos proyectos son de carácter privado o entidades 

jurídicas. Este hecho se considera positivo dado que la inversión privada genera mayor tejido empresarial y 

empleo que la inversión pública.  

En un nivel más detallado, se aprecia como en las medidas 311 y 312 en materia de diversificación y apoyo y 

creación de microempresas, en consonancia con la naturaleza de las acciones promovidas, han participado 

personas físicas (9 hombres y 3 mujeres) además de entidades de carácter privado como comunidades de 

bienes, sociedades civiles y sociedades de responsabilidad limitada. 

Las corporaciones locales y las asociaciones han sido mayoritarias en los proyectos de prestación de 

servicios básicos de la medida 321 y en la medida 323 relativa a la conservación y mejora del patrimonio rural. 

Destaca en estas medidas los proyectos desarrollados por otro tipo de entidades como comunidades de 

bienes, organismos públicos como el Institut Menorqu² dôestudis y el Consell Insular de Menorca, instituciones 

religiosas y sociedades civiles. También se han promovido proyectos de la medida 321 por parte de personas 

individuales, posiblemente constituidas como empresarios autónomos. 

En la medida 331 se observa la participación de además de las asociaciones, otras entidades públicas y 

privadas (Consell Insular de Menorca, Cáritas y una empresa). 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

El 34,07% de los beneficiarios tienen su domicilio fiscal en la capital de la isla, Mahón, y el 29,67% en 

Ciutadella de Menorca. El resto, se distribuye en localidades menores como puede observarse en el gráfico 

siguiente. 



 

 Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las Islas Baleares 
266 

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

Con los datos disponibles a nivel de proyectos pagados, comparando los tres Grupos de Acción Local, 

destaca en Mallorca el mayor número de proyectos desarrollados y pagados en la medida 312, mientras que 

en Ibiza y Menorca destaca la implementación de proyectos en las medidas 321 y 323. En total, es la medida 

321 la que cuenta con un mayor número de iniciativas entre todas las islas, un total de 96.  

 
Fuente: base de datos gestora Leader en la CAIB y elaboración propia. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDIDA  

Con la implantación de las medidas 311 Diversificación hacia actividades no agrarias (13 iniciativas) y 312 

Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas agroalimentarias (60 iniciativas) se está contribuyendo a 

la puesta en marcha de actividades productivas diferentes y complementarias a la agricultura.  

Por otro lado, la creación de empleo genera valor añadido a este tipo de actuaciones. Además, hay que 

tener en cuenta que el tipo de empleos creado y especialmente su localización, ponen de manifiesto la 

relevancia de la creación de estos puestos de trabajo.  

Las medidas 321 Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural (96 iniciativas) y 323 
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Conservación y mejora del patrimonio rural (79 iniciativas) influyen directamente en la calidad de vida. La 

existencia de los servicios básicos está directamente relacionada con el mantenimiento de la población en el 

medio, y la conservación del patrimonio rural está ligada a la identidad de los habitantes, así como a la 

generación de empleo ligado a este patrimonio rural.  

La tipología de los proyectos en sí misma también genera resultados positivos, como son aquellos proyectos 

relacionados con la mejora de la gestión de residuos, el aumento de la oferta de restauración y alojamientos, 

la existencia de centros sociales, etc. Todo ello, conlleva actuaciones positivas que mejoran la calidad de 

vida de la población rural.  

AVANCES DE LA MEDIDA, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS 

Tras el análisis pormenorizado del tipo de actuaciones desarrolladas en la medida 413, la diversidad de éstas 

se debe a la idiosincrasia diferente de los territorios (islas) en los que los grupos desarrollan su actividad. En 

términos generales, el grupo de Menorca ha llevado a cabo una diversidad importante de actuaciones debido 

principalmente a la fuerza del sector agrario en la isla. 

Ibiza se caracteriza por concentrar el grueso de sus actividades entre las operaciones enmarcados en las 

medidas 321 y 323. En el caso de la medida 321 los proyectos están relacionados respectivamente con 

servicios básicos, nuevas tecnologías, servicios sociales, servicios medioambientales y proyectos 

innovadores. En la medida 323 se trata de proyectos relacionados con la conservación y mejora del 

patrimonio rural. Atendiendo a la tipología, el 21,43% son entidades públicas y el 78,58% son organizaciones 

privadas, incluyendo aquí fundaciones y asociaciones. 

En Mallorca, la concentración se sitúa en las medidas 312 y 321 y si se tiene en cuenta la tipología de las 

personas beneficiarias el 81,25% de los beneficiarios de estas ayudas en Mallorca han sido de carácter 

privado, entre los que se incluyen empresas, promotores privados, asociaciones, fundaciones y ONGs. 

Finalmente en Menorca, el grueso de las actuaciones está en las medidas 312, 321 y 323. Por tipología de 

beneficiario, el 81,25% de los beneficiarios de estas ayudas en Mallorca han sido de carácter privado, entre 

los que se incluyen empresas, promotores privados, asociaciones, fundaciones y ONGs. El 18,75% restante 

es de carácter público donde mayoritariamente son los ayuntamientos los promotores.  

En el ámbito de la coordinación es importante poner de relieve la independencia de los grupos entre ellos, es 

decir, está muy presente el carácter autónomo de sus estrategias. Los efectos derivados de la insularidad no 

acompañan a interrelación entre los grupos y prácticamente se reúnen una única vez al año y en el marco del 

Comité de Seguimiento. Será especialmente interesante prestar atención a esta cuestión en el período 2014-

2020 y propiciar marcos de coordinación globales a través del uso de las nuevas tecnologías.    

De cara a los próximos retos, y en términos de tipo de actuaciones desarrolladas, cabe resaltar que la 

realidad de la Islas Baleares, donde el sector servicios supone prácticamente el 80% del PIB; requiere que la 

función de los GAL se oriente más a la diversificación del sector servicios en el medio rural a través de la 

actividad agraria, que viceversa, como de forma genérica ocurre en las zonas rurales europeas y por tanto 

promueve la medida 311.  
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MEDIDA  431 ð FUNCIONAMIENTO DEL GAL Y ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES Y PROMOCIÓN DEL 

TERRITORIO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

OBJETIVOS 
Dotar a los GAL de recursos para su funcionamiento, para 

su capacitación  y para animación territorial. 

ACCIONES 

Ayudas destinadas a garantizar un adecuado 

funcionamiento de los GAL, a su puesta en marcha y a la 

animación territorial. 

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN FINANCIERA MEDIDA 

Esta medida en la versión 4 del PDR, vigente en diciembre de 2012, está dotada con un gasto público 

de 2.062.187ú 

¶ Peso de la medida 

Frente al gasto público de todo el programa esta medida representa el 1,39%, siendo su peso poco 

importante en comparación con otras medidas. Dentro del eje 4, su alcance es del 16,17%. 

 

        Fuente: elaboración propia a partir del PDR V8 

¶ Evolución de la dotación financiera 

Los cambios financieros del programa comentados para las anteriores medidas del eje 4, también han 

afectado a esta línea, de tal forma que: 

Á En 2009 se modificación del porcentaje de cofinanciación FEADER del 40,50% al 44,43%, lo 

que gener· que el gasto p¼blico programado inicialmente pasara de 1.560.630 ú a 

1.585.616,73 ú. 

Á Tras la modificación del Programa de la Red Rural Nacional el presupuesto programado para 

esta medida se reduce hasta los 1.555.691 ú con un porcentaje de cofinanciación FEADER de 
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47,18% (733.975,00ú).  

Á En julio de 2012, y aprobado ya en enero de 2013, se realizó una nueva modificación del 

programa que ha afectado ligeramente al plan financiero del eje 4, de tal forma que esta 

medida contaba en ese momento con un presupuesto de 1.623.425 ú.  

Á No obstante es la versión 6 del Programa, cuando se produjo un incremento sustancioso del 

presupuesto total 1.988.002ú, manteni®ndose estable hasta la ¼ltima versi·n cuyo importe 

incrementó hasta 2.062.187ú.  

 

Fuente: elaboración propia a partir v0-v8 

¶ Grado de ejecución financiera 

El gasto público ejecutado real y asociado a esta medida es de 1.909.641,9 û que supone el 92,60% 

del total programado, PDR v.08. 

 

Fuente: elaboración propia a partir FIR 2014 y 2015. 

 

¶ Grado de ejecución a nivel de Grupo de Acción Local 

Observando la distribución, se muestra la mayor dotación de gasto para el grupo mallorquín, seguido 

del grupo de Eivissa-Formentera y por último Menorca. Así mismo, destaca también el gasto público 

total pagado en el caso del grupo de Menorca, alcanzando cerca de un 65% del importe previsto. Para 
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Mallorca y Eivissa-Formentera el grado de gasto público pagado está completamente alineada con lo 

que estaba previsto.  

 
GPT previsto (v8) GPT pagado 

% GPT 

pagado 

Asoc. Mallorca R. 
960.740,00 

 
890.551,92 92,69% 

Asoc. Menorca 
495.257,50 

 
488.379,93 98,61% 

GALDREF 
606.189,50 

 
519.686,59 85,57% 

Total 431 
2.062.187,00 

 
1.818.618,44 88,18% 

Fuente: elaboración propia a partir base de datos 

 

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA  MEDIDA 

Como se observa en el siguiente cuadro, con respecto al grado de ejecución del número de acciones 

subvencionadas, el valor se sitúa alrededor del 180%. En la última versión del PDR estaban previstas 

10 y se realizaron 18. 

Con respecto al número de beneficiarios de las acciones el equipo de evaluación no cuenta con la 

información necesaria para dar una valoración.  

Indicador de ejecución 
Valor 

 total 

Valor dic. 

2015 

% ejecución 

Nº de acciones subvencionadas 10 18 180% 

Nº de beneficiarios de acciones 30 - - 

                 Fuente: elaboración propia a partir de las tablas GOM diciembre 2015 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDIDA  

Dado que esta medida está destinada a dotar a los GAL de recursos para su funcionamiento, 

capacitación y animación territorial, el hecho de que la medida haya sido ejecutada satisfactoriamente 

es muestra de que hay un ente en funcionamiento cuyo objetivo ha sido dinamizar el territorio y 

apoyar financieramente medidas tanto productivas como no, generando un tejido empresarial en la 

zona, asegurando la existencia de los servicios básicos, que han conllevado la conservación del 

patrimonio cultural y ambiental, por lo tanto que hayan contribuido a favorecer la calidad de vida en el 

medio rural y, con ella, la fijación de población en el territorio. 
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5.7. LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PDR EN SU CONJUNTO  

5.7.1. Pertinencia del PDR 

Reflexión en torno a modificaciones que incrementen la pertinencia  

Fruto del análisis de los informes de evaluación continua realizados en el marco del PDR, en ellos se analiza 

la pertinencia de las modificaciones llevadas a cabo hasta el momento; el resultado de este análisis es que 

las sucesivas modificaciones del PDR-IB 7-13 han permitido adaptar el Programa a la evolución de su 

contexto de aplicación y al grado de demanda real, de ejecución y eficacia real alcanzado en cada una de las 

medidas diseñadas inicialmente. Además se ha respetado el marco estratégico establecido en el comienzo 

del periodo de programación. 

Á En el caso de la octava versión del PDR los movimientos entre distintos ejes han obedecido a un contexto 

de ajuste presupuestario propio del cierre del periodo de programación. Se busca maximizar la utilización 

de los recursos del Programa. 

Á Se produjo un aumento del presupuesto del eje 5 en la última modificación, con el propósito de hacer 

frente a los gastos preparatorios del nuevo PDR-IB 14-20; como puede ser la puesta en marcha de 

aplicaciones informáticas para la gestión. 

 2008 VERSIÓN 0 2015 VERSIÓN 8 Diferencia entre V-

0 y V-8 en el peso 

de los Ejes. 

Peso del 

Eje 

GPT 

Programado 

Peso del 

Eje 

GPT 

Programado 

Eje 1 59,87% 75.650.000,00 55,67% 70.539.700,83 -4,20% 

Eje 2 30,75% 38.850.176,00 32,48% 41.150.776,00 1,73% 

Eje LEADER 9,38% 11.849.963,00 10,07% 12.755.658,00 0,69% 

Asistencia Técnica 0,00% 0,00 1,78% 2.258.500,00 1,78% 

 Total 100,00% 126.350.139,00 100,00% 126.704.634,83 0,00 

Elaboración propia a partir PDR-IB v1-v8 

Á Si se analiza la variación que ha habido en el peso financiero de los ejes desde la versión 0 a la versión 8 

se observa que ha habido un desplazamiento desde el eje 1 al eje 2, al eje LEADER y al eje 5 (asistencia 

técnica). Este desplazamiento ha respondido a las necesidades que se identificaron en cada una de las 

modificaciones del PDR.  

 

Respecto a las pérdidas de fondos por descompromisos automáticos, en mayo de 2014 se hizo efectivo un 

descompromiso de un total de 483.400,17 euros. Al ser la cifra efectivamente ejecutada en FEADER en el 

año 2014 euros inferior a la requerida para satisfacer el logro de la regla n+2. 

El 31 de diciembre de 2015 se cerró la posibilidad de utilizar los fondos FEADER en los Programas de 

Desarrollo Rural 2007-2013. Si analizamos el estado de la asignación total inicial para el PDR-IB 7-13: 

47.896.219,00ú FEADER y el total pagado hasta el 31 de Diciembre de 2015: 43.471.707,11 ú FEADER: 

Asignación total 

FEADER 

Descompromisos 

(Mayo de 2014) 

Total declarado hasta 

31.12.2015 

Total fondos no 

utilizados 

Porcentaje de fondos no 

utilizados 

47.896.219,00 483.400,17 43.471.707,11 3.941.111,72 8,23% 

Fuente: elaboración propia a partir del Financial Report del PDR-IB 7-13 V-08. 
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A pesar de los esfuerzos realizados por la Autoridad de Gestión en la última modificación del 

Programa, se ha producido una p®rdida de fondos no utilizados de 3.941.111,72 û FEADER, lo que 

equivale al 8,23% de la asignación total.   

En la gráfica siguiente se refleja el gasto público FEADER pagado por año y su comparación con el FEADER 

del Plan Financiero Inicial y el Plan financiero Modificado. Se puede observar como 2014 y 2015 son años de 

ejecución del periodo (n+2) en los que no se programa gasto FEADER pero si se ejecuta: 

 

Fuente: elaboración propia 

La previsión de gasto FEADER estimada en el 2014 para el 2015 sumaba una cantidad de 7.281.578 ú 

FEADER, de los que finalmente se han ejecutado 6.481.667,04 û 
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5.7.2. Coherencia interna del PDR 

} Sinergias entre medidas  

Previo al desarrollo de este apartado se presenta una tabla resumen en la que se ilustra el grado de 

coherencia (Coherencia alta X Coherencia baja |) que se desprende del conjunto de medidas del PDR.  

Tabla 9. Coherencia interna de las medidas 

Medida 111 112 114 115 121 123 124 125 132 133 211 212 214 216 221 226 227 413 431 

111 
 

X X | X X X X X X | | X | | X X X | 

112 X 
 

| | X | | | | | | | X | | | | | | 

114 | X 
 

X X X | X X X | | X | | | | X | 

115 | | X 
 

| | | X | | | | | | | | | X | 

121 X X | | 
 

X | X | | | | X | | | | X | 

123 X | | | |  | X X X | | X | | X X X | 

124 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 

125 | | X | X | |  | | | | X | | | | X | 

132 | | | | X X | |  X | | X | | | | X | 

133 | | | | X X | | X  | | X | | | | X | 

211 | | | | | | | | | |  X X | | X X | | 

212 | | | | | | | | | | X  X | | X X | | 

214 X X X X X X | X X X X X  X X X X X | 

216 | | | | | | | | | | | | |  | X X | | 

221 | | | | | | | | | | | | X |  | | | | 

226 X | | | | | | | | | X X X X |  | | | 

227 X | | | | | | | | | X X X X | |  | | 

413 X X | | X X | X X X | | X | | | |  | 

431 | | | | | | | | | | | | | | | | | X  

Fuente: Elaboración propia 

En términos generales se observa una amplia sinergia e interacciones entre las medidas ya que en todos los 

casos se producen complementariedades, por lo que la puesta en marcha de determinadas operaciones o 

actuaciones favorece el desarrollo de la consecución de los objetivos generales del programa.  

No obstante las principales sinergias entre las medidas del PDR son las siguientes:  

 

Particularmente la medida 111 dirigida a la formación e información de los profesionales del sector agrario y 

forestal  presenta un carácter transversal a todas las medidas del PDR-IB. No obstante incide 

específicamente en medidas como instalación de jóvenes (medida 112), para la cual se hace necesario haber 
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sido beneficiario de manera simultánea o la medida referida a modernización o incremento del valor añadido 

(medida 121 y 123 respectivamente). En estos dos últimos casos se pone de manifiesto la potencialidad de 

apoyar por ejemplo la formación en nuevas tecnologías con la modernización de las explotaciones y la 

industria.  

En el marco del eje 2, se observa una gran vinculación con las medidas 226 y 227, en este último caso ya 

que la formación en conservación del medio y prevención de incendios potencia la realización de actuaciones 

de restauración del potencial forestal y las actuaciones no productivas.  

Del mismo modo, el carácter transversal se observa en las medidas 114 y 115. Las mejoras en términos de 

asesoramiento técnico refuerzan las actuaciones del resto de medidas, cabe destacar: 

- En el caso balear, la cuestión de la escasez del agua es un tema clave para el medio rural y para el 

resto de sectores, es por ello que se considera especialmente importante no solo la mejora de las 

infraestructuras (medida 125) sino que se pretende la mejora de las prácticas de riego y la formación para 

un uso más eficiente (dirigida específicamente a las comunidades de regantes). La sinergia entre las 

medidas es muy significativo y en conjunto favorecen el logro de los objetivos.  

La medida 112 presenta una elevada coherencia con la medida 121, así pues en el caso de que el joven 

agricultor/a se acoja simultáneamente a la medida de instalación y de modernización de explotaciones 

agrícolas, únicamente será necesario presentar un plan de mejora de su explotación donde se evaluarán los 

requisitos exigidos. Así mismo, en el marco de esta medida se contempla la posibilidad de beneficiarse del 

período de gracia para alcanzar los requisitos de cualificación profesional, competencia y otros (medida 114).  

En el caso de las medidas 132 y 133 la sinergia y complementariedad entre ambas es evidente, ya que todos 

los productos estarán incluidos en las actividades de la medida 132 del presente PDR y sólo los productos 

cubiertos por la medida 132 han sido elegibles. 

De forma general, se observa una alta complementariedad entre las medidas vinculadas a la mejora del 

medio ambiente (medidas del eje 2). Las acciones de un aspecto concreto del ecosistema repercuten en la 

globalidad de mismo, produciéndose sinergias que incrementan su valor. Por ejemplo las actuaciones en el 

marco de las medidas 211 y 212 favorecen directamente ejercer agricultura sostenible (medida 214). Así 

mismo, en el caso de la medida 216, la rehabilitación de los muros de piedra tradicionales, complementa las 

medidas agroambientales. La biodiversidad es una pieza clave del mediombiente y los muros y bancales 

constituyen una pieza irrenunciable.  

Por último, el eje LEADER, también presenta un carácter transversal como el indicado en medidas anteriores. 

Concretamente las estrategias de desarrollo rural están dirigidas al logro de las prioridades de los ejes 1 y 2 y 

especialmente del eje 3. Concretamente la medida 41 engloba actuaciones en el marco de las medidas: 413: 

311; 312; 321; 323 y 331.  

} Mecanismos para garantizar la coherencia 

En el marco de definir un mecanismo para garantizar la coherencia entre las medidas la gestión del 

Programa presenta elementos propios para que no se produzca solapamiento entre medidas y que se 

fortalezca la coherencia y se maximicen sus sinergias. Complementariamente bajo la óptica evaluativa se 

exponen alertas que han de ser tenidas en cuenta en la implementación del Programa en el período actual 

(2014-2020) 

- El Programa centraliza su gestión físicamente en el FOGAIBA, por lo que existe una relación directa y 

fluida entre los diferentes órganos gestores de las medidas. Por otro lado se producen reuniones de 

coordinación y gestión entre los jefes de servicio de las diferentes secciones del Programa, por lo que se 

considera también un mecanismo de control y vigilancia.  
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- Como se indicaba, se han puesto en práctica determinadas cuestiones para evitar el solapamiento entre 

medidas, entre otras cabe destacar: 

o   El organismo pagador realiza controles cruzados previamente a la concesión y pago de las ayudas. 

Este mecanismo puede resultar sumamente útil, por ejemplo, para controlar diferentes solicitudes 

beneficiarias en el marco de la medida 123. En este sentido será valioso el cruce entre las diferentes 

solicitudes en el marco de la producción integrada controlando los conceptos subvencionadas por la 

medida 132 y 214.  

o  Así mismo, otro elemento inherente de control del programa son las medidas ejecutadas a través del 

eje LEADER. El propio Programa establece el mecanismo ya que el eje 3 no existe en el Programa e 

íntegramente se ejecuta a través del eje LEADER minimizando el riesgo de solapamiento.  

 

Este tipo de mecanismos de cruces y control deberá estar automatizado y correctamente establecido para no 

controlar esta cuestión en el período 2014-2020. 

 

Finalmente y para establecer conclusiones en este apartado se destaca que: 

El grado de complementariedad entre las diferentes medidas del Programa es muy alto y con el fin de evitar 

solapamientos y maximizar los resultados existen un conjunto de factores de control, como son por ejemplo 

las reuniones entre los jefes de las secciones del Programa y los cruces de solicitudes y pago. Por el 

contrario, estos mecanismos de alerta han de estar automatizados por la los diferentes gestores en el 

período 2014-2020 y que la Autoridad de gestión asuma esta cuestión como una actividad muy importante en 

aras de contribuir al PDR-IB 14-20. 

5.7.3. Coherencia externa del PDR: complementariedad con otros fondos europeos 

El artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 dispone que la Comisión y los Estados Miembros deben 

garantizar, en el marco de sus responsabilidades y competencias, la coherencia de las ayudas concedidas 

con las actividades, las políticas y las prioridades comunitarias, en particular con los objetivos de la cohesión 

económica y social y del instrumento comunitario para la pesca. Así, de acuerdo con el artículo 15.3 del 

Reglamento (CE) nº 1698/2005, el PDR-IB 07-13 incorpora, un capítulo completo al análisis y evaluación de 

la complementariedad y coherencia con el primer pilar de la PAC (a cargo del FEAGA) y con el resto de 

Fondos Europeos.  

 

Por lo que los siguientes puntos presentan un análisis que pretende re-examinar el grado de 

complementariedad y coherencia del PDR de Illes Balears 2007-2013 con el primer pilar de la PAC y los 

restantes fondos comunitarios.  

Por último, cabe señalar la complementariedad y sinergias existentes entre el Programa de Desarrollo Rural, 

FEADER 2007-2013 y la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio 

rural.  

} Coherencia y complementariedad con el primer pilar de la PAC 

En el nuevo escenario, configurado a partir de la Agenda 2000 y consolidado con el Reglamento (CE) 

1698/2005 de FEADER, la política de desarrollo rural deja de ser un instrumento más de la política de 

cohesión, pasando a integrar la Política Agraria Común (PAC). De este modo, la política de desarrollo rural 

acompaña y completa las políticas de ayuda al mercado y a las rentas, primer pilar de la PAC, constituyendo 



 

 Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las Islas Baleares 
276 

su segundo pilar. Por lo tanto, resulta evidente que ambos pilares, como partes integrantes de una misma 

política, deben ser coherentes y complementarios.  

Para lograr este objetivo el Programa dispone una serie de criterios y normas que garantizan la no duplicidad 

de financiación con regímenes enumerados en Anexo I del Reglamento (CE) 1974/2006. Estos criterios se 

basan en que, en general, no se concederá apoyo bajo medidas del Reglamento (CE) 1698/2005 del 

Consejo, a programas que puedan optar a ayudas prestadas en el marco de las organizaciones comunes de 

mercado (OCM), salvo las excepciones que se establezcan ajustándose al procedimiento mencionado en el 

artículo 90, apartado 2 del Reglamento FEADER. En este caso, se garantiza la no duplicidad de los distintos 

sistemas de ayudas para el apoyo a una misma operación, aplicándose controles administrativos, entre los 

que se encuentran cruces entre sistemas de datos, y aplicándose controles sobre el terreno. Ante la puesta 

de manifiesto por parte de la Comisión Europea de la insuficiencia en los criterios de delimitación de las 

medidas subvencionadas con cargo al FEADER y los fondos antes mencionados, se han llevado a cabo una 

serie de modificaciones en la programación con el fin de revisar los criterios de delimitaciones principalmente 

entre las posibles actuaciones subvencionadas en el sector de las frutas y hortalizas (OCM única) por el 

FEAGA y el FEADER.  

No todas las medidas del programa tienen riesgo de duplicidad con el FEAGA. En los casos donde existe 

riesgo de duplicidad, se han establecido una serie de delimitaciones en el propio PDR. Además de esto, para 

evitar que una misma operación reciba ayuda de los dos fondos agrarios europeos, se requiere una 

declaración responsable de no haber percibido para esta acción otra subvención con cargo al FEAGA, así 

como la indicación de si se ha solicitado apoyo para la misma actuación ante cualquier otra instancia pública. 

En última instancia, son los órganos gestores los encargados de verificar, mediante controles administrativos 

y/o sobre el terreno, la no duplicidad.  

 

Posibles medidas afectadas OCM Delimitaciones dispuestas 

Medida 214 Frutas y hortalizas Artículo 14, apartado 2, y 

artículo 15 del Reglamento (CE) 

2200/96 del Consejo) 

Aceite de oliva Artículo 8, apartado l, del 

Reglamento (CE) 865/2004 del 

Consejo) 

Carnes de vacuno Artículo 132 del Reglamento 

(CE) 1782/2003) 

ovino y caprino Artículo 134, apartado 1, y 

artículo 119 del Reglamento 

(CE) 1782/2003) 

Medida 123  Vino Título ll, capítulo lll, del 

Reglamento (CE) 1493/1999) 

Cuando se adopte la nueva 

reglamentación para la OCM del 

vino, el alcance de la 

intervención del FEADER en 

este sector será revisada y 
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adaptada con el objeto de evitar 

una posible doble financiación 

Medidas 132 y 133  Vino Título ll, capítulo lll, del 

Reglamento (CE) 1493/1999) 

Cuando se adopte la nueva 

reglamentación para la OCM del 

vino, el alcance de la 

intervención del FEADER en 

este sector será revisada y 

adaptada con el objeto de evitar 

una posible doble financiación 

Aceite de oliva artículo 8, apartado l, del 

Reglamento (CE) 865/2004 del 

Consejo) 

Apicultura (artículo 2 del Reglamento (CE) 

797/2004 del consejo) 

Fuente: elaboración propia a partir del PDR-IB 07-13 

 

En el caso del PDR-IB 07-13 será por tanto la propia Conselleria en su gestión de los programas PDR y 

FEAGA quien garantice la complementariedad de las actuaciones, poniendo los medios técnicos y humanos 

necesarios para ello, a través del FOGAIBA. Asimismo, el Programa cuenta con la ventaja de que el 

Organismo pagador (FOGAIBA) es el mismo para FEAGA y FEADER.  

 

} Coherencia y complementariedad con otros fondos comunitarios  

Las Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural establecen que los Estados Miembros están 

obligados a velar por la complementariedad y coherencia entre las actuaciones financiadas por los distintos 

Fondos Europeos, es decir, entre el FEADER y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo 

de Cohesión, Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo para la Pesca (FEP).  

En las Islas Baleares la coordinación entre fondos comunitarios se hace mediante el Comité de Coordinación 

Interfondos donde están representados los responsables de la gestión de los fondos FEDER y FSE 

(Conselleria Vicepresidencia y Conselleria de Innovación, Inverstigación y Turismo) y FEADER y FEP 

(Conselleria de Medio Ambiente Agricultura y Pesca y FOGAIBA). 

En estos encuentros, se hace una puesta en común de las actividades a desarrollar en el marco de los 

distintos fondos para evitar la doble financiación y para estudiar la necesidad de mejorar las demarcaciones 

entre los fondos. Este mecanismo de coordinación interfondos se ha trasladado al período de programación 

2014-2020. 

Por otra parte y además de fomentar la mutua participación en los Comités de Seguimiento de los programas 

respectivos, para reforzar esta cooperación, se promueve la comunicación permanente entre las Autoridades 

de Gestión de los programas FEDER, FSE y FEADER en las Illes Balears. Sin embargo, este último proceso 

señalado no se encuentra sistematizado sino que se trata de un proceso con carácter informal al cual hay 

que dotarlo de importancia dotando a este mecanismo de reuniones con una periodicidad establecida así 

como la transferencia de información y comunicaciones de aquellas medidas con un mayor grado de 

complementariedad entre fondos.  Se estima conveniente que este mecanismo se articule con carácter 
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formal y se dote de recursos tanto humanos como económicos para ello ya que para el período 2014-2020 

existe un especial en esta cuestión por parte de la Comisión Europea tal y como ha trasladado en diferentes 

foros.  

 

Concretamente, para el caso del FEDER, el PDR de Baleares garantiza la demarcación entre FEADER y 

FEDER estableciendo los siguientes elementos:  

¶ Prioridad 1. Competitividad: innovación, desarrollo empresarial y economía del conocimiento: el 

PDR ha centrado su actuación bajo una perspectiva social en el espacio rural, mientras que el 

programa FEDER lo ha hecho desde la perspectiva estrictamente competitiva, en la cual el ámbito 

rural posee un bajo peso específico. 

¶ Prioridad 2.  Medio Ambiente: protección medioambiental y prevención de riesgos. Las inversiones 

del FEDER se centrarán en el desarrollo de infraestructuras vinculadas a la red y la rehabilitación de 

espacios 

¶ Prioridad 3.  Accesibilidad. En este caso existe escasa complementariedad 

En el marco del período de programación 2014-2020 se sostiene que:  

¶ FEDER financiará las inversiones en temas como la eficiencia energética, la implantación de 

energías renovables o la mejora de las TIC en el medio rural, que no serán acometidas por 

FEADER.  

¶ A través de la submedida 4.2. de inversiones en transformación y comercialización de productos 

agrícolas, se financiarán las inversiones productivas acometidas por empresas que ejerzan la 

actividad de transformación y comercialización de productos agroalimentarios con cargo 

exclusivamente a FEADER, dejando el resto de sectores productivos al amparo del FEDER 

Fondo Social Europeo presente una alta complementariedad entre las medidas 111 de formación del PDR y 

la medida 331 de formación e información en eje 3 con las actuaciones de formación de FSE.  

Para tratar esta cuesti·n, la Conselleria de Treball del Gobierno Balear expuso a la Conselleria dôAgricultura i 

Pesca (a través del FOGAIBA) las limitaciones en cuanto a complementariedad a las expuestas en el anterior 

párrafo mediante reunión de consulta realizada en 29 de enero de 2007, coincidiendo por tanto con las 

apreciaciones técnicas detectadas durante la elaboración del PDR 

En el marco del período de programación 2014-2020 se sostiene que 

¶ El FEADER financiará, en el marco de la medida 1, actividades de formación y participación 

dirigidas a personas ocupadas, agricultores, ganaderos y agentes que tomen parte en la 

diversificación agrícola en los términos previstos en el propio Programa dejando al FSE las 

actuaciones en otros ámbitos 

En relación con el Fondo Europeo para la Pesca (FEP), el PDR-IB 07-13 no ha incluido actuaciones sobre 

recursos fluviales (por inexistentes), así como que el PDR no prevé ninguna actuación infraestructural 

susceptible de estar relacionada con el ámbito pesquero, por lo tanto no se prevé complementariedad con 

este fondo.   

Por último, en cuanto al Fondo de Cohesión, no se ha producido complementariedad dado que no ha sido de 

aplicación en el periodo 2007-2013 en la CCAA de las Illes Balears (limitación territorial estatal a las regiones 

del objetivo convergencia). 
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5.7.4. Eficacia y eficiencia del PDR 

} Eficacia 

Para analizar la eficacia del PDR se ha de valorar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos previstos, 

tanto en al ámbito micro,  a nivel de ejecución financiero y física, así como con respecto a las prioridades 

comunitarias. La primera cuestión ha sido tratada ampliamente en los apartados 5.3. Presupuesto 

efectivamente ejecutado a nivel de Ejes, Medidas y submedida y en el 5.5 lógica de intervención de cada una 

de las medidas, con la emisión de las correspondientes valoraciones en cada caso. No obstante, el apartado 

5.6.5 en el que se describen los principales efectos del PDR también contribuye a alimentar este apartado y 

la lectura del conjunta permitirá conocer hasta qué punto las medidas que integran el programa han 

alcanzado los hitos que estaban previstos en cada caso.  

 

Por último, en el marco de las respuestas a las preguntas de evaluación (capítulo 6) se aborda la cuestión de 

en qué medida el PDR y las medidas que lo integran se alinean con las prioridades comunitarias de 

desarrollo rural para el periodo 2007-2013 que son las siguientes:  

Å Mejora de la competitividad en los sectores agrario y silv²cola. 

Å Mejora del medio ambiente y del entorno natural. 

Å Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la diversificaci·n de la econom²a rural  

Å Desarrollar la capacidad local de creaci·n de empleo y diversificaci·n  

Esta última cuestión también se aborda en el apartado 5.6.5 Repercusiones del PDR en las prioridades 

comunitarias. 

 

} Eficiencia 

La eficiencia es abordada en la pregunta transversal número 14 (apartado 6.3.1) 
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6. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  

6.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS INDICADORES UTILIZANDO LOS CRITERIOS DE 

CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN REFERIDOS EN LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

En términos generales, para encarar el desarrollo de este apartado es preciso enumerar y valorar los 

distintos indicadores que han formado parte del ejercicio evaluativo.  

En este caso del Programa de Desarrollo Rural de Illes Baleas 2007-2013, se acoge al sistema de 

seguimiento propuesto por el MCSE a lo largo del período de programación. Los indicadores procedentes del 

mismo han constituido el eje vertebrador de la información en el marco de esta evaluación, no obstante estos 

valores no han sido la única fuente de información. Por último es preciso señalar que la propia información 

procedente del sistema de de seguimiento ha presentado debilidades que han podido condicionar el análisis 

de la información.  

} Limitaciones generales del sistema de seguimiento  

- El MCSE, no es totalmente autosuficiente para una óptima gestión de la información necesaria sobre 

la ejecución del Programa y/o sus medidas. Si bien, la definición de los indicadores incluidos en los 

cuadros de orientaciones, así como, las unidades de medida, parecen ser claras, este sistema es 

objeto de diferentes consultas e interpretaciones en cuanto a la metodología de cálculo y fuentes de 

información (por ejemplo indicadores de resultado).   

- En paralelo a la cuestión anterior, este sistema definido por la CE no permite disgregar la información 

atendiendo a las particularidades de cada Programa, concretamente en el caso del PDR-IB sería un 

flujo de información valioso poder contar con los datos desagregados a nivel de isla.   

Por otro lado, la principal dificultad a la que se enfrenta el desarrollo de todas las actividades 

vinculadas al Programa, y entre ellas, lógicamente las relativas a seguimiento y evaluación, es la 

excesiva carga de trabajo que recae sobre los equipos y la necesidad de movilizar de forma efectiva 

recursos adicionales para atender a todos estos objetivos. Globalmente, las  exigencias de 

seguimiento, en términos de número de indicadores, se consideran en general excesivas. 

- Asimismo, el sistema de seguimiento presenta algunas limitaciones, concretamente: 

¶ Con respecto al suministro de información, la existencia de distintas herramientas informáticas para 

la gestión de las diferentes medidas, conlleva la recogida de datos con diferente estructura y 

contenido, por lo que posteriormente resulta complejo el tratamiento de la información.  

¶ La cuantificación de los indicadores de realización y resultado derivan en la necesidad de un 

intensivo trabajo manual por parte de la Autoridad de Gestión, pudiendo haberse establecido un 

proceso más automatizado que facilitara la consulta permanentemente.  

- En el caso del PDR-IB se puede destacar también que no ha existido una herramienta informática 

común, y con un funcionamiento en tiempo, que haya contribuido a la gestión del Programa y a la 

optimización de su procedimiento, permita mejorar sustancialmente el sistema de seguimiento y 

evaluación. Esta situación ha derivado en carencias de información y limitaciones asociadas a la 

calidad de los datos que se detectan en el PDR-IB 2007-2013, y que se han ido destacando en los 

distintos Informes asociados al Programa. Adicionalmente a esta casuística la Autoridad de Gestión 

no puede consultar directamente la información de algunas medidas (aquellas vinculadas a superficie) 

sino que ha de hacerlo a través de Tragsatec, la empresa subcontratada para esta labor. Esta 

situación desfavorece una gestión ágil y operativa para la evaluación.  

} Valoraciones por tipo de indicadores 
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El sistema de indicadores utilizado para el seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Rural de les 

Illes Balears 2007-2013, ha sido, como ya se ha indicado, el dirigido por MCSE. Por tanto para proceder a su 

cálculo se han seguidos las directrices presentes en este.  

El sistema de indicadores propuesto por el Marco, ha contemplado cuatro tipos distintos de indicadores:  

Á Indicadores de base: cuyo objetivo de analizar los cambio s en el contexto balear y valorar la 

pertinencia de las actuaciones.  

Á Indicadores de ejecución: cuya finalidad es analizar las actividades realizadas en el marco del 

programa.  

Á Indicadores de resultado: medien los efectos directos e inmediatos de la intervención.  

Á Indicadores de impacto: miden las repercusiones de la intervención de manera indirecta y más a 

largo plazo, abarcando no solo la zona de intervención sino toda el área del programa.  

A continuación, se presenta las limitaciones o dificultades identificadas en el sistema de indicadores 

propuesto por la Comisión: 

 

Indicadores de base 

Los indicadores de base constituyen un punto de referencia para valorar la pertinencia de las actuaciones, 

así como para el cálculo de los impactos como consecuencia de la intervención. Los valores de estos 

indicadores están presentes en el Programa, cuantificados en la primera versión y sometidos a revisiones y 

actualizaciones a medida que se van publicando las nuevas versiones del programa.  

En conjunto, se ha realizado un importante avance, gracias esencialmente al apoyo del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino25, que ha facilitado metodologías y datos concretos para algunos de los 

indicadores que presentaban dificultades. No obstante, aquellos con carácter ambiental, y,  relacionados con 

superficie siguen presentando dificultades de disgregación a nivel regional, y mucho más a nivel de isla.  

Por otro lado, la periodicidad de algunos indicadores de base en algunos casos no está alineada con los 

reportes que se generan en el marco del PDR, por lo que se dificulta su utilización de cara a la estimación del 

impacto del Programa; en concreto, cabe citar aquellos indicadores que han sido utilizados como base para 

el cálculo de los indicadores de repercusión de carácter ambiental (Indicadores de base relativos a los 

objetivos nº 17, 16, 21, 20 25 y 26).  

 

Indicadores de ejecución  

Tal y como se ha señalado con anterioridad se considera que el cálculo de muchos de los indicadores 

propuestos es excesivamente complejo, y no posibilita su adecuada obtención en el momento requerido.  

Particularmente, en el caso de LEADER, se ha producido deficiencias a la hora de calcular los indicadores:   

¶ Cómo determinar la evolución de algunos indicadores de resultado, cuando es difícil encontrar datos 

históricos que sirvan de base. En otros casos, p.ej. empleo creado, la dificultad reside en que el 

sector terciario está basado en microempresas, donde la creación de empleo suele ser escasa, y 

esta dificultad se acentúa con la crisis económica.  

¶ Cálculo del valor añadido bruto de las explotaciones o empresas subvencionadas: hasta el momento 

un alto porcentaje de promotores han llevado una contabilidad simplificada, que no permite la 

obtención de ese tipo de información.  

                                                           
25 Actual MAPAMA 
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¶ Existen proyectos que a pesar de ser ejecutados, tienen objetivos difícilmente cuantificables en el 

corto plazo.  

¶ Existe información cualitativa, que requiere de un importante esfuerzo para ser reconvertida en 

información cuantitativa para su posterior tratamiento.  

 

Indicadores de resultado  

Las principales limitaciones y dificultades encontradas en el sistema de indicadores de ejecución propuestos 

por el Marco, son:  

¶ Dificultad para adaptar las orientaciones y propuestas de cálculo dispuestas en el MCSE a la 

práctica de ejecución del Programa y en concreto a la efectiva disponibilidad de información. 

Particularmente, cabe destacar las dificultades existentes para completar el indicador relativo al 

incremento del VAB.  

¶ Dificultades existentes en el ámbito de actuación del Programa para obtener determinados datos. 

Así por ejemplo, el grado y modo de registro de información relativa a su actividad que realizan las 

explotaciones agrarias no es equiparable al de una empresa estándar.  

¶ Distintas interpretaciones acerca de algunos indicadores: como el relativo al VAB.  

¶ Por otra parte, se ha producido una carencia generalizada relacionada con el no registro de otro tipo 

de información sumamente útil para la evaluación. Por ejemplo, el indicador 

ñcreaci·n/mantenimiento de empleoò, en cuyo caso hubiese sido necesario contar con información 

no  solo a nivel de género y/o edad, sino teniendo en cuenta la cualificación. 

 

Indicadores de Impacto 

¶ Dificultad a la hora de estimar la situaci·n contrafactual ñsituaci·n sin programaò. Una de las 

principales diferencias entre los indicadores de resultado y de impacto es que estos últimos miden 

los efectos netos del programa sobre las zonas rurales; lo que implica que es preciso aislar los 

resultados obtenidos que no se hubiesen producido sin la existencia del Programa, de los que se 

hubiesen dado de todas formas (con o sin programa). Esto plantea una dificultad en la 

determinación de los impactos, y concretamente en el caso de los impactos ambientales. En 

relación a esto último, debido a la complejidad y a las repercusiones sobre lugares específicos de 

los PDR en el medio ambiente, resultan particularmente difíciles la identificación de los grupos de 

control y el establecimiento de una situación con y sin el programa en el lugar (situación de 

contraste). 

¶ Disponibilidad de los datos necesarios: con frecuencia, y en particular con respecto a la valoración 

de repercusiones del PDR, los datos necesarios no se encuentran disponibles.  Además, la validez 

de estos datos se basa principalmente en largos ciclos de tiempo tanto para establecer la situación 

de contraste como para describir cualquier cambio debido a intervenciones en una determinada 

zona. Así mismo, no se ha contemplado que en el caso de los impactos ambientales no se ha tenido 

en cuenta que la ruta de desarrollo es mucho más lenta, lo que implica intervalos de tiempo 

considerables con respecto a la casuística de los socioeconómicos.  

} Algunas propuestas concretas para el período de programación 2014-2020 

¶ Se recomienda una mayor simplificación y reducción de la complejidad en general de los 

indicadores En general se requiere una reflexión acerca de la idoneidad e utilidad de toda la 

información de los indicadores. 
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¶ Uniformización en los criterios y metodologías para la recopilación de los indicadores. 

¶ Sistematización del proceso de sistematización de la información.  

¶ Contemplar la posibilidad de incorporar indicadores adicionales que faciliten la obtención de 

información útil y de calidad de cara a los ejercicios evaluativos que se desarrollen en el marco del 

programa. Así mismo, podría ser conveniente la recopilación y sistematización atendiendo a la isla.  

 

6.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA RECOPILADA DE 

LAS FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. 

Tal y como se ha detallado en el capítulo de metodología (capítulo 4), la información con la cual se ha 

trabajado tiene doble naturaleza cuantitativa y cualitativa. Asimismo las fuentes de información que se 

enmarcan en cada una de las técnicas son con carácter primario y secundario, y sin ánimo de ser 

exhaustivos, entre éstas se puede destacar: 

- Fuentes de información secundarias. Como ya se indicó, esta técnica agrupa la información 

procedente de diversos documentos26, principalmente de carácter oficial. Entre estos se puede 

destacar: 

o El PDR: Sucesivas versiones del Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears, desde 

su aprobación por la Comisión el 16 de julio de 2008 hasta la versión 8 y sus 

correspondientes informes de modificación. 

o Informes Anuales de Ejecución desde la anualidad de 2008 hasta 2015. 

o Informes de evaluaciones procedentes de ejercicios anteriores.  

o Información vinculada a la gestión del programa.  

o Documentación e información en general asociada al conjunto del Programa: fuentes 

estadísticas públicas, documentos metodológicos, documentos temáticas en materia 

ambiental o socioeconómicos, otros.  

- Fuentes de información primarias: aunque en este caso también han sido detalladas en el 

capítulo 4, éstas se resumen en las siguientes: 

o Entrevista a las Autoridades del Programa y a todos los gestores de las medidas 

o Entrevista a los representantes de la gestión del PDR en las islas definidas 

o Entrevista grupal a una muestra de agentes clave relacionados con el PDR en las islas 

definidas.  

o Encuesta articulada a una muestra de personas beneficiarias del Programa.  

En el caso de la encuesta, se ha tratado de una encuesta articulada telefónicamente, y a pesar de que se 

introduce con una presentación del objeto e intención de la misma cabe presumir que algunas de las 

personas beneficiarias hagan alusión en sus respuestas a las distintas ayudas que reciben, y no sólo a las 

que son objeto de evaluación. Además resulta especial complejo que puedan aislar las ayudas del Pilar I. 

Este condicionante, ha sido tenido en consideración a la hora de emitir conclusiones en el proceso de análisis 

de la encuesta.  

                                                           
26 El listado de documentos se presenta en el anexo I.  
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Por otro lado, en el proceso de análisis de la información con carácter cuantitativo como cualitativo se han 

producido sesgos que han repercutido, con carácter general, en el proceso de análisis. Entre otros se pueden 

destacar los siguientes y cuáles han sido los mecanismos para minimizar el riesgo:  

- Respuestas inducidas por las preguntas: este sesgo, es frecuente en las entrevistas y cuestionarios. 

La manera en la que los entrevistadores plantean las preguntas o la reacción del entrevistador ante 

las respuestas pueden generar un sesgo positivo o negativo. Incluso el orden de las preguntas en 

un cuestionario puede cambiar la sustancia de las respuestas. La posible desviación en este sentido 

ha sido abordada a través de un diseño de los guiones por un equipo de carácter multidisciplinar y 

una posterior validación del contenido de los mismos.  

- Autocensura: en ocasiones, los informantes pueden mostrarse reticentes a responder libremente a 

las preguntas, y tienden a expresar con rigidez los puntos de vista de su institución. Este sesgo se 

ha tratado de combatir al máximo garantizando el tratamiento confidencial de las respuestas. 

- Estrategia de los informantes: los que tienen un interés en la intervención pueden distorsionar la 

información que proporcionan con el objetivo de acercar las conclusiones de la evaluación a sus 

puntos de vista. Este sesgo se ha reducido notablemente al incluir como informantes a todas las 

partes interesadas en el programa (autoridades del programa, gestores y  beneficiarios) y al realizar 

verificaciones cruzadas de varias fuentes de información. 

- Sesgo de confirmación: consiste en la tendencia a buscar pruebas que validen la estrategia de la 

intervención en vez de buscar pruebas que puedan refutarla. Al estar sujetos a este sesgo la 

recogida de datos tiende a centrarse en los efectos esperados y sistemáticamente se pierden de 

vista los factores externos, los efectos no esperados, los efectos negativos o las interacciones con 

otras políticas. Este riesgo es una amenaza para todos los enfoques de la recolección de datos, a la 

que el equipo de evaluación ha tratado de hacer frente. 
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6.3  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  

6.1.1. Preguntas de Evaluación Transversales 

1 ¿En qué medida el programa ha contribuido al crecimiento de la economía del medio rural? (Lisbon 

objective; related impact indicators 1: Economic growth and 3: labour productivity) 

2 ¿En qué medida el programa ha contribuido a la creación de empleo? (Lisbon objective; related 

impact indicator 2: Employment creation)27 

Antes de dar respuesta a estas preguntas de evaluación es preciso especificar que en anexos V y VI se 

desarrolla una amplia metodología sobre el cálculo de los indicadores de impacto de crecimiento económico, 

empleo y productividad laboral a partir de una metodología de cálculo de impacto contrafactual. No obstante 

para abordar esta cuestión se presentan los elementos principales del análisis y sus conclusiones.  

 

En primer lugar, la Comisión Europea define el Crecimiento Económico como la variación neta del valor 

añadido bruto expresado en EPA (Estándar de Poder Adquisitivo). Es la variación del valor añadido bruto 

generado directamente en los proyectos subvencionados e indirectamente en el área del programa que se 

pueda atribuir a la intervención, una vez que se haya deducido la doble contabilización, los pesos muertos, 

los efectos de desplazamiento y los efectos multiplicadores. El indicador se presentará desglosado por 

actividades del sector agrícola, del sector agroalimentario, del sector forestal y de sectores distintos a los 

primarios. 

 

Con respecto al crecimiento económico del sector agrario, de la industria alimentaria, del sector 

forestal y de los sectores distintos a los primarios y la cuantificación de su indicador de impacto se han 

tenido en cuenta la evolución de los siguientes indicadores de base: 
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 O.9. Desarrollo económico del sector primario 

O.13. Desarrollo económico de la industria alimentaria 
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 C.19. Estructura de la economía 

O.29. Desarrollo económico del sector no agrario 

                                                           
27 El equipo de evaluación considera pertinente dar respuesta a los tres indicadores de impacto socioeconómico de manera conjunta 

puesto que el análisis para su cálculo ha sido homogéneo y a través de las mismas fuentes de información  
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Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de indicadores de impacto de la Comisión Europea. 

Aunque se ha profundizado sobre su evolución en los anexos V y VI la situación global puede quedar 

resumida en los siguientes aspectos: 

 Indicador Breve resumen de su análisis 

1 Desarrollo económico (O.1) 

El PIB per cápita de Baleares ha descendido respecto a la media 

europea de manera constante en el periodo 2006-2014 (a 

excepción del último año), llegando a suponer un descenso 

acumulado de 16 puntos porcentuales (pasando de 112 a 96 

respecto a la media). 

2 
Desarrollo económico del 

sector primario (O.9) 

El VAB del sector primario balear ha sufrido una notable caída a lo 

largo del periodo 2006-2015, reduciéndose entre ambos años un 

31,40%. 

3 
Desarrollo económico de la 

industria alimentaria (O.13) 

En 2014 la agroindustria gener· un VAB de 144,85 millones de ú 

en la región, cifra inferior a la de 2006 (reducción del 4,38%). El 

valor agregado de la industria agroalimentaria muestra una 

tendencia decreciente a lo largo del periodo. 

4 
Desarrollo económico del 

sector no agrario (O.29) 

El VAB del sector no agrario balear ha aumentado un 14,94% 

entre los años 2006 y 2015 (esto se debe principalmente al 

crecimiento del sector servicios, el cual ha crecido un 25,29%, 

mientras que el sector secundario ha descendido un 26,89%). 

5 
Estructura de la economía 

(C.19) 

El sector servicios ha aumentado su representatividad en el VAB 

del conjunto balear en el periodo 2006-2015, pasando de suponer 

un 79,69% (2006) a un 87,07% (2015). El sector agrario y el sector 

secundario en cambio han reducido su peso dentro del VAB 

regional, pasando de representar un 0,58% a un 0,35% y de un 

19,73% a un 12,58% respectivamente. 

 

Por otro lado el empleo es definido como Empleo (equivalente a dedicación plena) neto adicional creado, es 

decir, Número de puestos de trabajo adicionales creados directamente en los proyectos subvencionados e 

indirectamente en el área del PDR y que pueden atribuirse a la intervención. Se debe tener en cuenta la 

doble contabilización, los pesos muertos, los efectos de desplazamiento no intencionados y los efectos 

multiplicadores. (EDP. Empleo dedicación plena durante 10 años como mínimo) 

 

Con respecto a la creación de empleo del sector agrario, de la industria alimentaria, del sector forestal y 

de los sectores distintos a los primarios y la cuantificación de su indicador de impacto se han tenido en 

cuenta la evolución de los siguientes indicadores de base: 
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O.2. Tasa de empleo 

  O.3. Tasa de desempleo 
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O.8. Creación de empleo 

en el sector primario 

 
O.12. Creación de empleo 

en la industria alimentaria 

 

E
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 3
 

C.20. Estructura del 

empleo 

  

C.21. Desempleo de larga 

duración 

O.28. Creación de empleo 

en el sector no agrario 

 

Así mismo, como en el caso anterior, la evolución de estos indicadores queda expuesta brevemente en la 

siguiente tabla sintética:   

 

 Indicador Breve resumen de su análisis 

1 Tasa de empleo (O.2) 

La tasa de empleo en Baleares se ha visto reducida en 5,5 puntos porcentuales en 

el periodo 2006-2015, lo que supone una reducción del 7,99% (aun así, el empleo 

femenino ha aumentado en 1,4 p.p., mientras que el empleo masculino ha 

descendido en 12,4 p.p.). 

2 
Tasa de desempleo 

(O.3) 

La tasa de desempleo en Baleares aumentó en 10,90 puntos porcentuales entre 

los años 2006 y 2015, afectando más al género masculino (12,10 p.p.) que al 

femenino (9,20 p.p.). Esto implica que en 2015 había 3 veces más hombres y 2 

veces más mujeres en paro que en 2006. 
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3 

Creación de empleo 

en el sector primario 

(O.8) 

En términos generales, el número de ocupados en el sector primario ha mantenido 

una tendencia decreciente en el periodo 2006-2015, aunque ha habido una 

significativa variabilidad de un año a otro. La reducción en el número de ocupados 

entre ambos años ha sido mayor entre las mujeres (un 7,69%) que entre los 

hombres (un 6,82%). 

4 

Creación de empleo 

en la industria 

alimentaria (O.12) 

El empleo en la industria alimentaria sufrió una caída del 24,38% durante el 

periodo 2006-2014, destrucción de empleo inferior a la experimentada por el sector 

industrial regional (26,67%), pero superior a la de la industria alimentaria estatal 

(reducción del 7,88%). 

5 
Estructura del empleo 

(C.20) 

El sector servicios ha pasado de representar el 74,78% de los puestos de trabajo 

en 2008 a un 82,71% en 2015 a nivel regional. En cambio, el sector secundario ha 

pasado de representar el 24,11% al 16,25%, mientras que el primario ha pasado 

del 1,11% al 1,04%. 

6 
Desempleo de larga 

duración (C.21) 

El desempleo de larga duración en Baleares aumentó en 6,00 puntos porcentuales 

en el periodo 2006-2015 (eso implica que en 2015 casi 10 veces más parados de 

larga duración que en 2006). Entre los jóvenes, hubo en 2015 casi 3 veces más 

parados de larga duración que en 2009 (no existían datos desde 2006). 

7 

Creación de empleo 

en el sector no agrario 

(O.28) 

El sector no agrario ha mantenido una tendencia ligeramente descendente entre 

los años 2008 y 2015 diferenciándose claramente dos periodos: uno recesivo 

(2008-2011) y uno expansivo (2012-2015). Por sectores, en cambio, el número de 

ocupados en el sector secundario se ha reducido un 33,12% entre los años 2008 y 

015, mientras que en el sector servicios los ocupados han aumentado un 9,79% 

entre ambos años. 

 

Por último con respecto a la Productividad la Comisión Europea la define como el cambio en el VAB por 

equivalente a dedicación plena (VAB/EDP). Es decir, la variación de la productividad laboral es la variación 

del Valor Añadido Bruto por Equivalente a Dedicación Plena (VAB/EDP) en la población beneficiaria de las 

intervenciones e indirectamente en el área del programa que se puedan atribuir a la intervención, una vez 

que se haya tenido en cuenta la doble contabilización, los pesos muertos, los efectos de desplazamiento y 

los efectos multiplicadores. 

 

Con respecto al indicador de productividad del sector agrario, de la industria alimentaria, del sector 

forestal y de los sectores distintos a los primarios y la cuantificación de su indicador de impacto se han 

tenido en cuenta la evolución del siguiente indicador de base: 
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Con respecto a la evolución de la productividad laboral en el sector agrario, en la siguiente tabla se muestran 

los siguientes valores:  

Tabla 10 Productividad laboral en el sector primario en Baleares 

Productividad laboral en el sector agrario en Baleares 

 
2005 2007 2010 2013 

VAB (Mû ) 156,11 132,45 96,42 103,28 

UTAs 9.886 10.339 9.072 7.510 

Productividad laboral (kû/UTAs) 15,79 12,81 10,63 13,75 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE - Contabilidad Regional de España (Base 2010) y Eurostat 

(ef_olfreg). 
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Como se puede ver en la gráfica, la productividad del sector primario presenta un tendencia decreciente en el 

periodo 2005-2013 (entre 2005 y 2013 ha habido una pérdida de productividad del 12,92%, lo que supone 

una pérdida del 1,53% anualmente). Aun así, cabe mencionar que de 2010 a 2013 ha habido un incremento 

de un 29,35%, lo que representa un aumento anual de la productividad del 6,65% 

Esta recesión se debe principalmente a la caída constante del VAB agrario a lo largo de los años 2005, 2007, 

2010 y 2013 (éste se ha reducido en un 33,84% entre ambos años), la cual ha sido mayor que la que ha 

experimentado el número de UTAs (éstas se han reducido un 24,03% entre ambos años). 

Respecto al sector alimentario, observamos que, aunque la productividad de la industria agroalimentaria ha 

pasado de 29,84 a 37,73 mil ú por ocupado durante el periodo de an§lisis (incremento del 26,46%), no se 

alcanza la media estatal (56,6 mil ú por ocupado). La Comunidad Aut·noma de las Illes Balears ocupa el 

noveno lugar en el ranking de Comunidades Autónomas atendiendo a la productividad del sector. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IBESTAT ï Encuesta Industrial de Empresas. 

El contexto socioeconómico de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se ha visto condicionado en 

gran medida por la crisis económica mundial vivida entre 2006 y 2015. Esta recesión ha sido una de las 

causas principales por las que el PIB per cápita ha descendido 16 puntos porcentuales respecto a la media 

europea en esos años, situando a Baleares cuatro p.p. por debajo del conjunto europeo en 2014 (en 2006 

estaba 12 puntos por encima). 

Centrándonos en el panorama agrario, el VAB del sector primario ha sufrido una notable caída entre los años 

2006 y 2015 (éste se redujo en un 31,40%). Este hecho contrasta notablemente con lo vivido en el resto de la 

economía nacional, donde el VAB del sector agrario mantuvo estable durante el mismo periodo. La industria 

alimentaria también ha experimentado un descenso del valor agregado a lo largo de este periodo (reducción 

del 4,38%), si bien se observa cierta recuperación en 2014. En cambio, el sector no agrario (en especial el 

sector servicios) ha manifestado una tendencia creciente entre 2006 y 2015, aumentando un 14,94% entre 

ambos años. Este hecho  ha provocado una reducción en la representatividad del sector primario dentro el 

VAB regional (ha pasado de representar un 0,58% en 2006 a un 0,35% en 2015).  

En cuanto al empleo en el sector primario, también presenta una tendencia negativa en el periodo 2008-2015 

(se registró un descenso del 7,02% en el número de ocupados entre ambos años). Al igual que en el caso del 

VAB, el sector agrario también ha visto reducida su representatividad dentro del mercado laboral regional, 

pasando de suponer el 1,11% de los puestos de trabajo en 2008 al 1,04% en 2015. Atendiendo a la 
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evolución de esta magnitud en la industria alimentaria, observamos que la reducción en personal ocupado ha 

sido más drástica (reducción del 24,38%). En 2006, el sector empleaba a más de 5.000 trabajadores. Esta 

cifra ha descendido paulatinamente desde entonces hasta situarse por debajo de los 4.000 trabajadores en 

2014. En 2013 y 2014 la magnitud comienza a recuperarse, pero no se logran alcanzar los niveles previos a 

la crisis.  

Estas cifras señalan cómo el sector agroindustrial se ha visto afectado en el periodo que ha ocupado el PDR-

IB 07-13 por dos motivos fundamentalmente: primero, por la crisis económica vivida a nivel nacional, la cual 

ha reducido la capacidad productiva y laboral del sector, y segundo,  por la creciente actividad del sector 

secundario (en especial el sector turístico), la cual está dejando en un segundo plano tanto las actividades 

primarias como secundarias. Por ello, el PDR supone un especial apoyo dentro del medio rural balear, 

actuando como sostenedor de las actividades de un sector primario en decadencia, pero con una relevada 

importancia de cara a afrontar la sostenibilidad futura desde el punto de visto agroalimentario y 

medioambiental de las islas baleares. 

 

Con respecto al peso de las diferentes medidas del PDR y  su relación con el contexto económico destaca 

el siguiente análisis: 

 

A la hora de analizar la influencia que ha tenido en el contexto socioeconómico este Programa europeo, se 

debe tener en cuenta la inversión (tanto pública como privada) que se ha realizado como consecuencia de su 

ejecución. Así, 116,98 millones de euros de fondos públicos han ido destinados al PDR-IB 07-13 en el 

periodo 2008-2015, ejecutados a través de 19 medidas articuladas por los cinco ejes previstos. Si 

comparamos esta cifra con el VAB generado por todos los sectores productivos baleares en el mismo 

periodo, apenas representa el 0,06% de su valor, lo que indica que este programa de desarrollo rural no 

supone un representativo peso dentro de la economía del archipiélago. Aun así,  no se puede obviar el 

importante apoyo al sector rural que supone este programa por parte de los Organismos europeos, 

nacionales y regionales, los cuales han tratado de impulsar y promover la vida agraria y su actividad 

productiva dentro de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (en términos de crecimiento económico, 

empleo y productividad) en el periodo de ejecución del PDR-IB 07-13 (2008-2015). 

Centrándonos en las medidas orientadas al sector agrario, destacan principalmente cinco, de las cuales dos 

pertenecen al Eje1 (la medida 112 sobre instalación de jóvenes agricultores, la medida 121 sobre 

modernización de las explotaciones) y tres al Eje 2 (la medida 214 sobre las ayudas agroambientales y las 

medidas  211 y 212 sobre las ayudas a zonas con desventajas naturales). 

Por un lado, las medidas del Eje 1 orientadas hacia el sector agrario han beneficiado a una total de 1.431 

agricultores, aportando directamente un total de 34,62 millones de euros a dichos beneficiarios entre 2008 y 

2015 (9,07 Mú ejecutados a trav®s de la medida 112 y 25,54 Mú a trav®s de la medida 121). En cuanto al 

volumen total de inversiones, las medidas 112 y 121 supusieron un total de 59,04 millones de euros,  lo que 

indica una inversión media de 49.033 euros por explotación en la comunidad balear. En cuanto a la 

localización de las ayudas, el 62,33% de los beneficiarios de la medida 112 (instalación de jóvenes 

agricultores) y el 72,54% de los beneficiarios de la 121 (modernización de las explotaciones) se encontraban 

en Mallorca, aunque el término municipal que representó más beneficiarios fue Ciudadela (Menorca) con un 

8,63% y un 10,01% del total respectivamente.  

 

Por otro lado, las medidas del Eje 2 orientadas al sector agrario han beneficiado a 2.479 agricultores, los 

cuales representan un total de 125.480,22 hectáreas beneficiarias en el periodo de ejecución del PDR-IB 07-
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13. Las ayudas agroambientales han supuesto una ayuda media de 519,04 euros por hectárea, destacando 

principalmente la submedida 214.3 sobre agricultura ecológica, la cual ha cubierto cerca del 56,92% de las 

hectáreas beneficiarias. Cabe destacar también en cuanto a la medida 214 la concentración de fondos en los 

términos municipales de Palma de Mallorca y Mahón, las cuales han acumulado conjuntamente el 25,55% los 

fondos públicos destinados a dicha medida (es un gran porcentaje si tenemos en cuenta que fueron 64 los 

municipios que recibieron ayudas de la medida 214). En cuanto a las medidas 211 y 212, éstas han supuesto 

una inversión media de 52 euros por hectárea de zonas desfavorecidas, siendo Escorca y Pollenca los 

municipios que más gasto público han recibido de ambas medidas respectivamente. 

Respecto a las ayudas orientadas a la industria agroalimentaria, la medida 123 Aumento del valor añadido 

de productos agrícolas y silvícolas está específicamente orientada a mejorar la competitividad de las 

empresas agroalimentarias en producción y en comercialización, incrementando la calidad de los productos y 

los procesos, mediante la racionalización de los procedimientos y el fomento de nuevas tecnologías tanto en 

el tratamiento de materias primas como en la propia gestión empresarial. Centrándonos en esta medida, 

durante el periodo se ha beneficiado a un total de 107 pequeñas y medianas empresas durante este periodo 

de programación, alcanzando un volumen total de inversiones de 52,07 millones de euros (esto supone una 

inversión media de 480 mil euros por proyecto). El gasto público total destinado al sector agroindustrial 

ascendió a 23,45 millones de euros durante el periodo de ejecución del PDR. Esto implica que el 20,04% del 

gasto público total del PDR se destinó de forma directa a las industrias agroalimentarias. Cabe destacar que 

cada euro público generó 1,22 euros de inversión privada, poniendo de manifiesto el poder de movilización 

de inversión privada asociado con esta medida.  

Esta inversión de fondos públicos dirigida hacia diversos puntos estratégicos del sector agrario y 

agroindustrial balear (modernización de explotaciones, instalación de jóvenes agricultores, el fomento de la 

sostenibilidad mediante la realización de prácticas agroambientales o la mejora del rendimiento de las 

agroindustrias) han supuesto un fuerte impulso para las actividades agrarias de la Comunidad Autónoma de 

Baleares durante el periodo 2008-2015, contribuyendo así al desarrollo económico regional. Estas 

subvenciones, las cuales inciden de manera directa en el desarrollo local de las zonas rurales, ayudan a 

generar empleo apoyando distintos puntos clave del sector, como por ejemplo la instalación de jóvenes 

agricultores (mejorando la empleabilidad juvenil), la modernización de explotaciones (potenciando el empleo 

tecnificado), las medidas agroambientales (generando empleo con carácter agroambiental), o la mejora del 

rendimiento de las agroindustrias (generando empleo y aumentando el valor añadido de los productos 

agrarios), fomentando además la productividad laboral mediante el apoyo concreto a las demandas del 

sector. 

Bajo este contexto, podemos concluir que el PDR-IB 07-13 se constituye como un instrumento 

fundamental de la Comunidad Autónoma de Baleares para el impulso y apoyo tanto a los 

beneficiarios directos como a la sociedad en su conjunto, y con ello, al desarrollo económico de los 

territorios. Este programa ha tenido una influencia eminentemente positiva dentro del contexto 

socioeconómico en cuanto a la creación de empleo, el crecimiento económico y la productividad laboral del 

sector agrario y agroindustrial, con unos resultados óptimos de ejecución dentro de los tres aspectos objeto 

de análisis en este trabajo.  

 

Estimación del impacto agrario 

Para lograr cuantificar el valor NETO de estos indicadores es preciso determinar la situación contrafactual 

o situación que se produciría en caso de no existir el Programa. Esta situación comparada permite estimar 

qué parte de los cambios apreciados en el contexto se debe a la intervención y qué parte es debida a otros 

factores externos. El método de Propensity Score Matching permite realizar este análisis contrafactual. 
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ü Para ello, se construye un grupo de control lo más similar posible al grupo de beneficiarios de 

la intervención (grupo de tratamiento). 

ü La comparación entre ambos grupos permite establecer una causalidad y atribuir los 

elementos que efectivamente se deben al Programa, eliminando posibles factores de 

desviación. 

La construcción de los grupos de tratamiento y de control requiere disponer de datos de panel que permitan 

identificar la evolución de la situación tanto de los beneficiarios del PDR como de los no beneficiarios. En la 

Unión Europea, la Farm Accountancy Data Network (FADN) recoge información contable de las 

explotaciones agrarias a través de encuestas que se desarrollan en cada Estado Miembro. A nuestro 

entender, esta es la única fuente de información disponible en España que podría utilizarse para aplicar el 

método PSM y será, por tanto, la fuente de datos utilizada en este estudio.  

 

La metodología de cálculo28 utilizada para realizar las estimaciones de los indicadores ha sido la 

recomendada por la Comisión Europea, por el cual se reducen los sesgos de selección a través del 

Propensity Score Matching (PSM) o pareamiento por puntaje de propensión combinado con un análisis de 

Diferencias en Diferencias (PSM-DiD). Se trata del método que ofrece una mayor robustez, solidez y 

capacidad de cálculo de acuerdo a las exigencias reglamentarias vinculadas a FEADER (European 

Commission 2014). Michalek (2012) muestra las ventajas del método PSM-DiD para analizar los efectos de 

los PDRs. 

La fuente de datos primaria para hacer este análisis ha sido la RECAN (Red Contable Agraria Nacional). La 

RECAN dispone de datos de entre 136 y 152 explotaciones con subvenciones procedentes del PDR 

(dependiendo del año), las cuales representan en 2013 a un total de 3.194 explotaciones de Baleares 

(aproximadamente el 30% de las explotaciones de la Región). 

Por último, en el caso de Baleares, las medidas que aparecen representadas en la RECAN son:  

4. Ayudas agroambientales y bienestar animal Reg 1698/2005 (art. 39) (código RECAN 800). 

5. Ayudas por dificultades naturales en zonas de montaña y otras zonas Reg 1698/2005 (art. 37) 

(código RECAN 820). 

6. Otras primas y subvenciones al desarrollo rural (no incluidas en los  códigos anteriores).  

 

Una vez aplicada la metodología y emparejadas las explotaciones beneficiarias con no beneficiarias, 

procedemos a estimar el impacto en los indicadores socioeconómicos. Se han analizado los tres indicadores 

de impacto identificados en el apartado anterior: crecimiento económico, creación de empleo y productividad 

laboral. 

 

 

 

 

 

                                                           
28 La metodología de cálculo de los indicadores ha sido explicada ampliamente en los anexos V y VI 
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Ilustración 16. Impacto socioeconómico según el enfoque PSM-DiD 

 
No-participantes Participantes DiD 

 

Antes  Después 
Cambio 

Después 
Cambio 

Valor 

Absoluto 
% 

2009 2013 2013 

VAB (kû/expl.) 48.85 38.11 -10.74 44.22 -4.63 6.11 16.03 

UTA/expl. (nº) 1.98 1.35 -0.63 1.55 -0.43 0.20 14.62 

VAB/uta (kû/uta) 24.67 28.15 3.47 28.49 3.82 0.35 1.23 

 

Los resultados indican un impacto positivo del PDR en los indicadores socioeconómicos. Se observa 

que globalmente el valor de los indicadores VAB y UTA disminuye durante el periodo 2009-2013 pero la 

disminución para los participantes en el PDR es inferior a la que tiene lugar para los no participantes. El VAB 

por explotación disminuye un 16% menos para las explotaciones participantes en el PDR con respecto a la 

ausencia de programa. Asimismo, el empleo disminuye un 14,6% menos. Por último, la productividad laboral 

aumenta un 1,2% más para las explotaciones beneficiarias del PDR. 

 

Contribución del PDR al crecimiento económico: 

 

El método PSM-DiD ha permitido medir el impacto directo del PDR en las explotaciones agrarias de una 

muestra representativa de la Comunidad Autónoma de Baleares. Ahora bien, para hacer extensivo el análisis 

al total del sector agrario regional, se incorpora en primer lugar los datos de evolución presentados en el 

anexo V. 

Ilustración 17. Evolución de indicadores del sector agrario  

Evolución de indicadores del sector agrario 

  2007 2013 Cambio 2007-13 

Explotaciones totales (miles) 13,2 10,3 -2,8 

Explotaciones con SAU (miles) 13,2 10,2 -3,0 

Superficie (miles ha) 314,9 249,0 -65,8 

SAU (miles ha) 194,3 176,3 -18,0 

Empleo (miles) 5,7 5,0 -0,7 

VAB (millones euros) 132,5 103,3 -29,2 

UTA (miles) 10,3 7,5 -2,8 

Productividad laboral (kû/UTA)  12,81 13,75 0,9 

 

De este modo, partiendo de los datos iniciales sobre el impacto en las explotaciones de la muestra, estos se 

han combinado con la evolución del contexto económico para obtener una medición del impacto final neto por 

explotación:  



 

 Informe de Evaluación Expost del PDR 2007-2013 de las Islas Baleares 
295 

Ilustración 18. Cuantificación del impacto socioeconómico en el periodo 2007-13 (por explotación) 

 Incremento promedio del 
indicador (2007-13) 

Impacto del 
PDR 

 
Beneficiarios 

No 
beneficiarios 

Por 
explotación 

VAB (kú) -2.51 -2.99 0.48 

Empleo (nº) -0.25 -0.29 0.04 

VAB/UTA (kú/UTA)  0.95 0.94 0.01 

La información de esta tabla debe interpretarse como sigue: 

- En el conjunto de explotaciones que no participaron en el programa, durante el periodo analizado el 

VAB por explotaci·n se redujo, de media, en 2.999ú. En cambio en las explotaciones que fueron 

beneficiarias del PDR esta reducci·n fue solamente de 2.510ú, por lo que el efecto neto del 

programa ha consistido en prevenir la p®rdida adicional de 480ú de VAB por explotaci·n. 

- En el conjunto de explotaciones que no participaron en el programa, durante el periodo analizado el 

empleo por explotación se redujo, de media, en 0,29 UTA; es decir, por cada 100 empleos que 

había al inicio del periodo se destruyeron 29. En cambio en las explotaciones que fueron 

beneficiarias del PDR esta reducción fue de 0,25 (25 empleos destruidos por cada 100 que había), 

de modo que el efecto neto del programa ha consistido en prevenir la destrucción de un 4% 

adicional de empleo. 

- La productividad laboral aumenta tanto en las explotaciones que participaron en el programa como 

en las que no, ya que en ambos casos la reducción relativa en el empleo fue superior a la caída 

relativa del VAB (el empleo que se destruye respecto al que había previamente es, en porcentaje, 

mayor que la pérdida de VAB). En las explotaciones que no participaron en el programa este efecto 

se traduce en un aumento de la productividad de 940ú por UTA, mientras que en las que s² 

participaron el efecto fue ligeramente superior, aumentando en 950ú por UTA. 

Una vez obtenido el impacto neto agrario del PDR para cada explotación beneficiaria, el impacto global se 

obtiene agregando para todas las explotaciones beneficiarias del programa. 

 

 Impacto global del PDR 

 periodo 2007-13 

Crecimiento econ·mico: VAB (ú) 1.190.000 

Creación de empleo: Empleo (número) 30 

Productividad laboral: VAB/UTA (ú/UTA)  10 

 

Al igual que con los datos sobre el impacto en una explotación individual, los resultados para el conjunto de la 

región deben interpretarse como una menor caída en los indicadores de VAB y empleo gracias a la 

existencia del programa. Así, en un contexto de crisis económica generalizada el impacto del PDR ha 

permitido evitar la destrucción de 1.190.000ú de VAB y de 30 empleos en el sector agrario, lo que en su 

conjunto ha supuesto un aumento neto de la productividad laboral de 10ú por UTA. 
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Estimación del impacto de la Medida 123 

El enfoque PSM-DiD (explicado anteriormente) ha sido también el utilizado para estimar el impacto de la 

medida 123 en los indicadores de resultados relativos a la industria agroalimentaria. Para proceder al cálculo, 

emplearemos la base de datos del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos  (en adelante SABI), que recoge 

información contable y financiera de 2,6 millones de empresas españolas y portuguesas. A nuestro entender, 

esta es la única fuente de información disponible en España que podría utilizarse para aplicar el método PSM 

en este contexto. SABI, con 160 empresas agroalimentarias incluidas, contiene información acerca de 26 

empresas beneficiarias de la medida 123 y de 134 empresas que no han  recibido estas ayudas. Dado que 

durante el periodo de implementación del Programa han sido beneficiadas 107 empresas agroalimentarias, el 

24,30% de las empresas subvencionadas están incluidas en esta base de datos. 

 

Una vez aplicada la metodología y emparejadas las empresas beneficiarias con no beneficiarias, procedemos 

a estimar el impacto en los indicadores socioeconómicos. Se han analizado los tres indicadores de impacto 

identificados en el apartado anterior: crecimiento económico, creación de empleo y productividad laboral. 

Ilustración 19. Impacto socioeconómico de la Medida 123 según el enfoque PSM-DiD 

 

Los resultados indican un impacto neto positivo de la Medida 123 en las empresas agroalimentarias 

beneficiarias. Se observa que para las empresas subvencionadas el valor agregado aumenta un 38,60% 

como consecuencia de la implementación del PDR 07-13. Asimismo, la productividad del trabajo aumenta en 

un 50,74%. Ambos impactos resultan estadísticamente significativos. Respecto a la creación de empleo, el 

impacto de la medida 123 es positivo pero de una magnitud inferior (10,94%). En un primer momento la 

magnitud de este impacto puede sorprender. Hay que señalar que no podemos concluir que este impacto ha 

sido el generado en todas las empresas que han recibido ayudas de la Medida 123, pues la muestra 

analizada no es representativa de todo el sector agroindustrial balear (para más información, ver documento 

anexo VI). 

 

Contribución del PDR al crecimiento económico: 

El método PSM-DiD ha permitido medir el impacto directo del PDR en las empresas agroindustriales de una 

muestra del sector balear, si bien recordamos que dicha muestra no es representativa del conjunto del sector. 

Obs. 

2014 2007 Cambio %

Beneficiarias 50 935,71 725,91 209,80 28,90%

No beneficiarias 238 406,09 449,69 -43,60 -9,70%

Cambio 529,62 276,22 253,40 38,60%

(87,602)***

Beneficiarias 50 19,35 17,08 2,27 13,29%

No beneficiarias 238 13,10 12,80 0,30 2,35%

Cambio 6,24 4,27 1,97 10,94%

(0,503)***

Beneficiarias 50 53,61 38,51 15,09 39,19%

No beneficiarias 238 33,77 38,18 -4,41 -11,55%

Cambio 19,84 0,34 19,51 50,74%

(5,572)***

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SABI Top 200.000. 

Notas: El propensity score  ha sido calculado mediante una función probit, a través de la cual se ha estimado 

la propensión de cada empresa a ser beneficiaria en función de ciertas características observadas: VA 

inicial, número de ocupados inicial, productividad inicial, forma jurídica, actividad económica e isla. Errores 

estándar (agrupados por isla) en paréntesis. El pareamiento se ha efectuado siguiendo el algoritmo de 

kernel . *Estimación del impacto estadísticamente significativa al 10%; **Estimación del impacto 

estadísticamente significativa al  5%; ***Estimación del impacto estadísticamente significativa al  1%.

Productividad

(miles de ú/ocupado)

Valor Agregado 

(miles de ú)

Empleo

(núm. de ocupados)

PSM-DiD
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Para poder hacer una estimación extensiva del análisis al total del sector agroindustrial regional, se han 

tenido en cuenta ïademás de los resultados de la aplicación del PSM-DiD- los datos de evolución 

presentados en los apartados anteriores. Hubiese sido deseable contar con información similar acerca del 

sector agroindustrial en su conjunto (incluyendo también las grandes empresas agrarias), pero esta 

información no estaba disponible. Por tanto, y dado que nuestra muestra está formada en un 90% por 

industrias alimentarias, la extrapolación se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de dicho subsector. 

Ilustración 20. Evolución de indicadores del sector agroindustrial 

Evolución de indicadores de la industria alimentaria 

  2007 2014 Cambio 2007-14 

Número de empresas 552 482 -70 

VAB (Millones de û) 171,84 144,85 -26,99 

Empleo (Miles de ocupados) 4,49 3,84 -0,65 

Productividad laboral (Miles de û por ocupado) 38,29 37,73 -0,56 

 

Los resultados del método PSM-DiD han permitido aislar los efectos de la medida 123 del PDR de otros 

efectos externos. De esta forma se obtiene el incremento promedio en cada uno de los indicadores para 

cada beneficiario y no beneficiario.  

Ilustración 21. Cuantificación del impacto socioeconómico en el periodo 2007-13 (por empresa) 

 Incremento promedio del indicador 

(2007-13) 

Impacto del 

PDR 

 Beneficiarios No beneficiarios Por empresa 

VAB (Miles de ú) -37,60 -61,24 23,64 

Empleo (ocupados) -1,22 -1,38 0,15 

VAB/UTA (ú por ocupado)  -309,68 -682,66 70,81 

 

La información de esta tabla debe interpretarse como sigue: 

- En el conjunto de explotaciones que no participaron en el programa, durante el periodo analizado el 

VAB por empresa se redujo, de media, en 61.240ú. En cambio en las empresas que fueron 

beneficiarias del PDR esta reducción fue solamente de 37.600ú, por lo que el efecto neto del 

programa ha consistido en prevenir la pérdida adicional de 23.640ú de VAB por explotaci·n. 

- En el conjunto de explotaciones que no participaron en el programa, durante el periodo analizado el 

empleo por empresa se redujo, de media, en 1,38 ocupados. En cambio en las explotaciones que 

fueron beneficiarias del PDR esta reducción fue de 1,22, de modo que el efecto neto del programa 

ha consistido en prevenir la destrucción de un 13,11% adicional de empleo. 

- En cambio en las explotaciones que fueron beneficiarias del PDR la productividad laboral aumentó 

en 72ú por ocupado. 
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Una vez obtenido el impacto neto del PDR para cada empresa beneficiaria, el impacto global se obtiene 

agregando para todas las empresas beneficiarias del programa. 

 

 Impacto global del 

PDR 

Crecimiento económico: VAB (ú) 2.530.000 

Empleo (número de ocupados) 16,15 

Productividad laboral: VAB/UTA (ú por ocupado)  71,81 

 

Al igual que con los datos sobre el impacto en una empresa individual, los resultados para el conjunto de la 

región deben interpretarse como una menor caída en los indicadores de VAB y empleo gracias a la existencia 

del programa. Así, en un contexto de crisis económica generalizada el impacto del PDR ha permitido evitar 

la destrucción de 2,53 millones de ú de VAB y de 16 empleos en el sector agrario, lo que en su conjunto ha 

supuesto un aumento neto de la productividad laboral de 72ú por ocupado. 

3 ¿En qué medida el programa ha contribuido a fomentar el desarrollo sostenible en las zonas 

rurales, en particular Mantener la biodiversidad, y la preservación y desarrollo de los sistemas 

agrícolas y forestales de elevado valor natural y de los paisajes agrícolas tradicionales? (Community 

strategic priority, Biodiversity is also a Health Check objective; related impact indicators 4: Farmland 

Bird Index, 5: High Nature Value Farming and Forestry and 6: Water quality) 

A lo largo de este ejercicio evaluativo se ha ido abordando esta cuestión de manera detallada, no obstante 

para dar respuesta en esta ocasión se recapitularán aquellos aspectos más importantes 

 

Con respecto a la biodiversidad, el análisis previo nos permite afirmar que el Programa ha contado con 

diversas actuaciones que inciden de forma directa e indirecta en el mantenimiento de la biodiversidad. Entre 

ellas han destacado:  

Á La medida 214 de agroambientales, que contribuyen al mantenimiento de la ornitofauna de interés, 

de determinadas razas autóctonas, y al mantenimiento de la biodiversidad en determinadas zonas;  

Á Las medidas 211 y 212, que a través del mantenimiento de la actividad agraria en determinadas 

zonas inciden en mantener la biodiversidad asociada. 

Á La orientación de la medida 227 a la financiación de los futuros Planes de Gestión de las zonas Red 

Natura 2000 asegura un instrumento de gestión y conservación para estos espacios, fomentando 

con ello la preservación de la biodiversidad de estos hábitats singulares.  

 

Por otro lado, en el periodo de evaluación del PDR-IB 07-13, en general los indicadores de base analizados 

respecto a biodiversidad, muestran tendencias positivas respecto a cambios en la evolución en la 

biodiversidad. Tal y como muestra la siguiente tabla solo se ha producido un decrecimiento sustancial en el 

porcentaje de composición arbórea. 
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Evolución de indicadores base relacionado con la  biodiversidad29 

  2007 2013/2015 Cambio 2007-15 

Población de aves de tierras agrícolas (%) 153,49 220,93 67,44 

Superficie forestal (ha) 217.490 222.163 4.673 

Superficie forestal arbolada (ha) 173.145 186.867 13.722 

Superficie forestal desarbolada (ha) 44.345 35.296 -9.049 

Evolución de la composición arbórea (%): 

Coníferas 49,49 47,66 -1,83 

Frondosas 42,24 32,96 -9,28 

Mixtas 8,27 19,38 11,11 

Fuente: elaboración propia a partir de los indicadores de base  

En el caso de las zonas agrícolas de alto valor natural, en las Islas Baleares, las Zonas de Alto Valor Natural 

se definen como aquellas zonas que están bajo alguna de las figuras de protección definidas por los Plantes 

Territoriales (AANP: Área de Alto Nivel de Protección, ANEI: Área Natural de Especial Interés y ARIP: Área 

Rural de Interés Paisajístico). Estas figuras están reguladas en la Ley 1/1991 de 30 de enero de Espacios 

Naturales Protegidos y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección (LEN) y la Ley 4/1989 

de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna.  

Tabla 11. Áreas de especial protección en las Islas Baleares; 2003 

Islas Superficie 

total 

Término Islotes Total ANEl30 Total ARIP31 Encinares 

Mallorca 383.589 381.918 1.671 115.676 20.882 16.884 

Menorca 69.440 69.286 154 30.474 576 5.446 

Eivissa 57.104 56.860 244 19.502 5.112 -- 

Formentera 8.249 8.055 194 3.472 -- -- 

Islas 

Baleares 
518.382 516.119 2.263 169.124 26.570 22.330 

Fuente: Instituto de estadística de las Islas Baleares (IBESTAT) 

 

También se incluyen los espacios naturales protegidos que son las zonas de las Islas Baleares declaradas 

como tales en la forma prevista a la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de 

relevancia ambiental (LECO), atendiendo su representatividad, singularidad, fragilidad o interés de sus 

elementos o sistemas naturales. 

La superficie que ocupan los Espacios Naturales Protegidos es de 99.856,66 hectáreas (representa el 1,4% 

del total de Espacios Naturales Protegidos de España), de las cuales 74.255,62 hectáreas son terrestres y 

                                                           
29 Apartado 3.1 / d) Indicadores de base 

30 (ANEI) Área natural de especial interés. En Eivissa y Formentera ANEI incluye los islotes. En este caso se incluye la superficie de 

los espacios definidos en la LEN, islotes y superficie de encinares. 

31 (ARIP) Área rural de interés paisajístico. Incluye la superficie de los espacios definidos en la LEN. 
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las restantes 25.601,14 hectáreas son marinas. La superficie de Espacios Naturales Protegidos terrestres 

representa un 14,87% de la superficie del conjunto balear. La mayor superficie de Espacios Naturales 

Protegidos se encuentra en Mallorca, isla con mayor porcentaje de espacio protegido frente a la superficie 

total. 

Así pues, para conocer la contribución del PDR a esta cuestión se desglosa cómo afecta entre aquellas 

medidas intervinientes (Los datos que se indican a continuación son exclusivamente de SAU y se consideran 

que todas las parcelas bien parcial o totalmente están incluidas en zonas definidas como alto valor natural):  

1. Indemnizaciones compensatorias a zonas desfavorecidas en Red Natura 2000 del PDR(medida 

212): el número de explotaciones beneficiarias de la ayuda incluidas en la Red Natura 2000 son 

308,00 (un 25,54% del total a zonas desfavorecidas), cuya extensión en hectáreas beneficiarias de 

la ayuda localizadas en Red Natura 2000 son 54.337,28 ha (45,38% del total a zonas 

desfavorecidas), según la información facilitada por los gestores de esta ayuda. 

2. Ayudas a la primera reforestación de tierras agrícolas en Red Natura 2000 (medida 221): La 

totalidad de las ayudas e inversiones han repercutido en 744,65 ha, de las cuáles según la 

información facilitada por el gestor de esta medida 183,01 ha (24,58% del total) se localizan en RN 

2000 u otros espacios naturales. 

3. Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas: La ayuda 

concedida en el periodo de valoraci·n es de 5.760.184,12ú. Las Hect§reas afectadas son 899 ha, y 

según la información del gestor de esta medida la totalidad de las hectáreas se ubican en RN 2000 

u otros espacios naturales. 

4. Gestión del paisaje, pastizales y zonas de alto valor natural del PDR: en conjunto todas las medidas 

que conducen a mantener la actividad agraria en la región están incidiendo en el mantenimiento del 

paisaje y del entorno natural. Las inversiones que más inciden son la 214.2 de lucha contra la 

erosión en terrazas y pendientes y 216 inversiones agrarias no productivas. Se ha estimado que un 

25% de esas hectáreas coincide su ubicación con ZAVN, contabilizándose 1.838,51 ha. 

La superficie gestionada satisfactoriamente por el PDR-IB 07-13 alcanza las 57.257,80 ha de SAU de Alto 

Valor Natural, que corresponde al 32,48 % de SAU total de las Islas Baleares y a la actuación en el 29,26% 

de las ZAVN. Si bien la superficie anteriormente de SAU en el periodo de evaluación ha ido en detrimento, si 

no fueran por las actuaciones del PDR esa tendencia sería aún más desfavorable 

Finalmente, atendiendo al paisaje y entorno natural, como ya se destacó en apartados precedentes, en 

conjunto, todas las medidas que conducen a mantener la actividad agraria en la región están incidiendo en el 

mantenimiento del paisaje y del entorno natural.  

En este sentido, destaca especialmente medidas como la 214.2 de lucha contra la erosión en terrazas y 

pendientes y 216 inversiones agrarias no productivas, que inciden en la mejora de los aspectos paisajísticos 

del campo balear. También las indemnizaciones compensatorias (medidas 211 y 212) favorecen el 

mantenimiento de la actividad agraria en zonas de montaña y zonas desfavorecidas.  

Consecuentemente, la información proporcionada a lo largo de la evaluación permite afirmar que la 

contribución del PDR a los elementos señalados ha sido positiva, no tanto en cuento, se ha producido un 

incremento notable de valores, sino porque en términos generales el Programa ha contribuido a mantener 

estos aspectos que de no ser por la incidencia del programa es posible que hubieran evolucionado 

negativamente.  
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4 ¿En qué medida el programa ha contribuido al suministro/proporción de energía renovable? (Health 

Chek objective; related impact indicator 7: increase in production of renewable energy) 

Las Islas Baleares tienen una dependencia energética casi total: se importa el 96% de la energía, con lo que 

la aportación de energías renovables es importante como complemento al sistema energético. 

El consumo de energías renovables procedentes de biomasa en las Islas Baleares sigue una tendencia al 

alza, debido mayoritariamente al fomento de producciones de energía renovables, mediante por ejemplo el 

Plan de Impulso de las Energías Renovables, que constituye parte esencial del Plan Director Sectorial 

Energético de las Islas Baleares. 

Tabla 12. Consumo de biomasa (TEP32*) en las Islas Baleares 

Combustible 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Biomasa 31.180 33.292 34.158 32.608 33.827 33.483 

Total de 

renovables 
87.200 96.283 80.736 92.744 94.601 116.861 

Fuente: Informe de estado del medio ambiente en Baleares 2010-2011 

 

La distribución del consumo de energía por sectores, muestra una tendencia clara de disminución en los 

consumos en todos los sectores salvo en el residencial, que incrementa un 12% durante 2008-2010. El 

transporte sigue siendo el sector que más energía consume y el sector agrario el que menos junto con el 

industrial. 

En concreto, en el sector agrario, si se analiza el consumo de energía se observa que el mayor porcentaje de 

consumo se corresponde con la maquinaria agrícola y los sistemas de riego y por ello son los campos, donde 

se centra el esfuerzo para introducir criterios de eficiencia 

Con respecto al vínculo energías renovables- sector agrario; cabe mencionar que el aprovechamiento de la 

biomasa, tanto como residuo agrícola y forestal como incluso los propios cultivos energéticos repercute en 

incrementos de renta agraria y en mejoras ambientales. En cuanto a los biocombustibles, destacar que la 

existencia en Mallorca de una planta de Biodiesel industrial, aunque la materia prima empleada no es de 

origen agrario. 

En cuanto a producción, seg¼n el estudio del Gobierno Balear ñEnerg²a renovables y eficiencia energ®tica en 

las Islas Baleares: estrategias y l²neas de actuaci·nò, elaborado en febrero del 2014, la tecnolog²a con m§s 

posibilitado de desarrollo de las energías renovables en las Islas Baleares es la solar fotovoltaica seguida de 

la eólica. La biomasa, que procedería entre otros de restos de producción agrícola, tiene un escaso 

rendimiento energético para generación de electricidad, aunque si tiene potencial de desarrollo en 

aplicaciones térmicas. 

El aprovechamiento energético de la biomasa como fuente de energía renovable se basa en utilizarla como 

combustible, ya sea en instalaciones térmicas o de generación de energía eléctrica. En el primer caso, el 

rendimiento que se puede obtener actualmente se sitúa entre el 80 y el 85%. En cambio, el rendimiento que 

se obtiene en el aprovechamiento de la energía calorífica procedente de la combustión de la biomasa para 

producir electricidad se sitúa, en el mejor de los casos, en el 30%, si bien en sistemas de cogeneración el 

rendimiento es mayor. En consecuencia, el potencial de la biomasa para producir electricidad es 

                                                           
32 Nota: TEP (tonelada equivalente de petróleo: 10.000.000 kcal) 
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relativamente bajo, y por eso si bien se plantea el aprovechamiento de la biomasa, no a través de los cultivos 

energéticos. 

La biomasa, tanto la de origen agrícola (con residuos agrícolas como los de almendra) como la de origen 

forestal (procedente de limpiezas de áreas boscosas y podas), es un tipo de generador de energía que el 

Gobierno Balear potencia dentro de su apuesta por las renovables, porque además de los efectos 

ambientales generados, su precio es bastante más barato que otros combustibles como el gasoil. 

Toda la biomasa de origen vegetal que se obtiene se destina a la fabricación de compost como material 

estructurarte en las plantas de Marratxí (C`an Canut) y Calviá o bien se incineran para aprovechar el poder 

calorífico en la planta de valorización energética de Son Reus. 

 

Sin embargo, a la hora de cuantificar en qué medida se ha contribuido a esta cuestión no se dispone de 

información suficiente para hacer una estimación cuantitativa con respecto a la producción de biomasa.  No 

obstante con carácter cualitativo, el incremento de residuos agrícolas y forestales como medida de aplicación 

del PDR 07-13 ha supuesto una potencial contribución en la aportación a la producción de dicha energía. Sin 

embargo se observa un infracumplimiento en el incremento en la producción de energía renovable debido a 

cultivos energéticos. 

5 ¿En qué medida el programa ha contribuido a mejorar la competitividad del sector agrario y del 

sector forestal? (Community strategic priority) 

En el caso de la evaluación que nos ocupa, la respuesta de evaluación será tratada en el marco del PDR y 

sobre las medidas dirigidas a fomentar la inversión en el sector agrario, agroalimentario y forestal. En 

términos generales la contribución del programa se considera positiva.  

A partir del análisis del PDR-IB 07-13, el Programa ha presentado importante efectos en esta cuestión 

asociado a:  

Á La modernización y tecnificación de las explotaciones agrarias y de las industrias agroalimentarias; que 

deriva en una mejor adaptación al mercado y una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles, 

consiguiendo con ello una reducción de costes.  

- En el marco de la medida 121 se han ejecutado 29.496.372,64 ú alcanzando un 85,63%  del 

grado de ejecución a diciembre de 2015 (respecto a la versión 8 del Programa), y se ha logrado 

alcanzar al 8,67% de las explotaciones agrarias de las Illes Balears; un total de 886 de las 

10.218 existentes (según censo agrario, 2013). 

El gasto público realizado ha tenido la capacidad de movilizar un volumen de inversión total de 

m§s de 47,54 Mú, se estima que el incremento de Valor A¶adido Bruto asociado al desarrollo de 

estas inversiones podr²a ascender a los 19.170,20 ú. 

- La medida 123, con 23.454.956,82ú de gasto p¼blico, supone un fuerte impulso al sector 

agroalimentario de las Illes, y a la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones, que se 

traduce en el apoyo a 107 empresas repartidas entre el sector alimentario y agrario.  

El gasto público realizado ha tenido la capacidad de movilizar un volumen de inversión total de 

m§s de 52,07 Mú. El aumento del VAB asociado a estas inversiones asciende, seg¼n las 

estimaciones realizadas a 121.264,7 ú. 

Á La mejora de las infraestructuras asociadas, medida 125, a través de la mejora de las instalaciones de 

riego existentes y de los sistemas de control a fin de evitar pérdidas de recursos y mejorar la eficiencia del 

uso del agua, favoreciendo la mejora de la productividad. Se han llevado a cabo 10 operaciones, lo que 

ha supuesto un volumen total de inversión de 570,28 miles de euros.  
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De forma general, todas estas medidas permiten garantizar la continuidad de la actividad en el sector 

agroalimentario, elemento determinante el mantenimiento del paisaje y de los valores naturales de gran 

parte del territorio. Este efecto favorable en el medio será especialmente relevante en el caso de las 

explotaciones que además de apostar por su modernización a través de medidas del eje 1 participan de 

alguna de las medidas agroambientales, asumiendo por tanto compromisos adicionales en beneficio del 

medio. 

Además, y dado el carácter insular del territorio balear redundan en una menor dependencia del exterior y 

en una mayor disponibilidad de bienes y servicios. 

6 ¿En qué medida el programa ha contribuido a la reestructuración del sector lechero? (Health Check 

objective) 

NO APLICA 

7 ¿En qué medida el programa ha contribuido a la mitigación y adaptación del cambio climático? 

(Health Check objective) 

Las Islas Baleares son una región especialmente vulnerable ante los efectos del cambio climático, por su 

condición de insularidad y las peculiaridades propias del mar Mediterráneo. Por otra parte, el hecho de ser un 

territorio de extensión limitada, hace que el margen de actuaciones en este sentido sea acotado. 

La unidad de medida de este indicador es la de kilotoneladas de CO2 evitadas de ser emitidas a la atmósfera. 

 

Existen dos vías para disminuir emisiones a la atmosfera: 

¶ El aumento de la fijación de CO2. En este sentido, los bosques juegan un papel fundamental por su 

capacidad de fijar el carbono del CO2 atmosférico en biomasa viva: actúan de sumidero de carbono.  

¶ La disminución de emisiones netas de CO2.: por ejemplo modernizando maquinaria e instalaciones 

fomentando el uso de prácticas agrarias beneficiosas con el medio ambiente (agricultura ecológica, 

reducción de insumos, etc.), potenciando el uso de cultivos de biomasa, etc. 

 

Para conocer la contribución del Programa a la mitigación y adaptación del cambio climático se abordan las 

siguientes cuestiones:  

¶ Incremento de cubiertas vegetales 

¶ Incremento de la superficie forestal 

¶ Disminución de emisiones por la existencia y extensión de cultivos destinados a energías 

renovables (biomasa)33 

 

Según la tabla sobre la evolución de las emisiones de CO2 de las islas, las Kilotoneladas de CO2 equivalente 

para el año 2014 (año más reciente) emitidas por la agricultura son de 228,64 Kton CO2 equivalentes, que 

corresponde al 2,79% de las emisiones totales. La tendencia en el periodo de evaluación en el sector de la 

agricultura, es de un descenso en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 12,10%. 

                                                           
33 Éste último ya ha sido abordado en la pregunta transversal número 4. 
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Tabla 13. Evolución de las emisiones de CO2 equivalente (Kilotoneladas) en las Islas Baleares 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 256,29 254,59 249,89 245,92 250,90 238,07 228,63 

Total de GEI 34* 10.923,53 10.587,58 10.523,42 10.051,47 9.503,24 8.558,84 8.179,81 

Fuente: Inventario de emisiones contaminantes atmosféricas en las Islas Baleares. Consejería de Territorio, 

Energía y Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, 2014 

 

Ilustración 22. Evolución de las emisiones de CO2 equivalente en Baleares para los sectores: 

procesado de energía, procesos industriales, agricultura y tratamiento y eliminación de residuos. 

 
 
Fuente: Inventario de emisiones contaminantes atmosféricas en las Islas Baleares. Consejería de Territorio, Energía y 
Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, 2014 

 

Según la siguiente tabla, las emisiones de GEI en la agricultura son principalmente debidas a emisiones de 

CH4 (62%), seguidas de N2O (37%) y en menor representación de CO2 (1%), y se deben mayoritariamente a 

procesos de fermentación entérica, emisiones procedentes de suelos agrícolas y gestión del estiércol. 

Tabla 14. Emisiones de CO2 equivalente de las Islas Baleares en el sector de la agricultura  

GEI CO2 CH4 N2O Totales 

 CO2 equivalente (Kilotoneladas)  

Fermentación entérica  100,66  100,66 

Gestión del estiércol  39,57 12,06 51,63 

Cultivo de arroz  0,12  0,12 

Suelos agrícolas   73,70 73,70 

Quema en el campo de 

residuos agrícolas 
 0,37 0,05 0,42 

Fertilización con urea 2,11   2,11 

TOTALES 2,11 140,72 85,81 228,64 

Fuente: Inventario de emisiones contaminantes atmosféricas en las Islas Baleares. Consejería de Territorio, Energía y 

Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, 2014 

                                                           
34 GEI incluyendo resto de sectores. 
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Por lo tanto, la vegetación, a través de los ciclos elementales de la fotosíntesis, transforma energía solar en 

química absorbiendo CO2 del aire, para fijarlo en forma de biomasa, y libera a la atmósfera oxígeno (O2). Los 

bosques, en particular, siguiendo ese ciclo bioquímico, juegan un papel preponderante en el ciclo global del 

carbono (C) ya que: 

¶ Intercambian C con la atmósfera a través de la fotosíntesis y respiración. 

¶ Son fuentes de emisión de C cuando son perturbados por causas naturales o antrópicas. 

¶ Almacenan grandes cantidades de C en su biomasa (tronco, ramas, corteza, hojas y raíces) y en el 

suelo (mediante su aporte orgánico), y por tanto son sumideros (transferencia neta de CO2 del aire a 

la vegetación y al suelo, donde son almacenados), cuando se favorece su crecimiento y desarrollo. 

¶ Ofrecen productos que, aparte de fijar carbono durante su mayor o menor vida, ahorran la energía 

que requiere la fabricación de productos sustitutivos, que compiten con la madera en las 

aplicaciones de consumo, como pueden ser los metales, plásticos, cemento, etc. 

¶ Suponen una fuente de combustible, con carbono previamente extraído de la atmósfera y que, por 

tanto, no altera el balance del mismo, y sí evita el empleo de carbono fósil, en forma de 

hidrocarburos. 

 

Ƽ Las actuaciones que mantienen la cubierta vegetal y con ello la superficie que ejerce de sumidero de 

carbono: 

Tabla 15. Contribución del PDR-IB 07-13 mediante cubiertas vegetales  a la mitigación del cambio climático 

Indicador Medida Contribución 

Superficie 

beneficiaria 

(has) 

Contribución 
% de la SAU 

TOTAL dic. 2015 

(has) 

Mitigación del 

cambio 

climático 

211 y 212 10% 84.624 8.462,44 

6,65% 

214 8% 40.856 3.268,47 

Total 11.730,90 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros de indicadores GOM y el PDR 

Seg¼n el informe ñPanorama de la agricultura ante el desaf²o energ®tico y el cambio clim§ticoò del MAPAMA, 

se estima que la capacidad de secuestro de carbono por las prácticas de laboreo de conservación es de 

entre 0,5-1 tonelada de C/ha año. Aplicando este ratio a la superficie (has) que ha contribuido el PDR IB 07-

13, la capacidad de secuestro como contribución de las medidas 211, 212 y 214 es de 5.865,45 toneladas 

de C/año. 

Durante los primeros años, la capacidad sumidero del suelo es muy elevada, pero va decreciendo hasta que 

el carbono alcanza un nuevo equilibrio. El periodo de tiempo hasta la saturación de carbono es muy variable: 

el valor que el IPCC toma para las latitudes templadas es de 20 años. Aunque hay un beneficio en la 

ganancia de tiempo en la que el carbono está almacenado, no es un beneficio a largo plazo. A parte de ello, 

es preciso asegurar la permanencia del carbono almacenado, manteniendo las prácticas de cultivo que 

supongan un enriquecimiento de la materia orgánica del suelo. 

Ƽ Actuaciones que incrementan o mantienen la superficie forestal: por su implicación directa con el 

incremento de sumideros de carbono: La 221 de primera forestación de tierras agrarias y la 226 de 

recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas. 
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Tabla 16. Contribución del PDR-IB 07-13 mediante el aumento de la superficie forestal a la mitigación del cambio 

climático 

Indicador Medida Contribución 

Superficie 

beneficiaria 

(has) 

Contribución 
% de la SAU 

TOTAL dic. 2015 

(has) 

Mitigación 

del cambio 

climático 

221 100% 744,65 744,65 

2,17 % 

221 

(compromisos 

de periodos 

anteriores) 

100% 2.908,55 2.908,55 

226 20% 899 179,8 

Total 3.833,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros de indicadores GOM y el PDR 

Las especies forestadas o su mantenimiento mediante estas medidas son mayoritariamente: encinas 

(Quercus ilex), pinos (Pinus halepensis), sabinas (Juniperus phoenicea) y acebuches (Olea europea). 

En función de la especie forestada y la densidad de la misma la captación de carbono es distinta. La 

captación de carbono de para todas estas especies se ha cifrado entre 1,70 y 6 tonelada de C/ha año35, lo 

que se considera para la extensión cuantificada que hacen un valor de 22.998 toneladas de C/año. 

8 ¿En qué medida el programa ha contribuido a mejorar la gestión del agua (calidad, uso y cantidad)? 

(Health Check objective) 

Este indicador tiene como unidad de medida los cambios cualitativos y cuantitativos en el balance bruto de 

nutrientes, a través de variaciones en la concentración de nitratos y plaguicidas. Además de la mejora en la 

calidad del agua, se profundiza en el análisis sobre la disponibilidad de agua para una mejor evaluación de la 

implicación del PDR en este recurso. 

Con respecto a la calidad del agua, la causa más importante de alteración de la calidad de las aguas 

subterráneas en las Islas es la intrusión marina patente ya en casi toda la franja costera sur de la isla de 

Mallorca desde la Ensenada de Santa Ponsa hasta la Bahía de Artá. y en el Norte en la Bahía de Pollensa y 

en la de Alcudia.  

Por la importancia actual de esta alteración destacan los acuíferos de la depresión de Campos, con un 

contenido en cloruros de unos 1.000 mg/l a 10 km de la costa y el del Llano de Palma en su zona oriental, 

donde el mismo valor de este parámetro se registra a unos 5 km del mar; en la Marineta, actualmente poco 

explotada, la línea de isocloruro de 1.000 mg/l se registra a 2 km de la costa.  

En Ibiza también es la intrusión marina el principal foco de contaminación de los acuíferos de la isla. Debido a 

las continuas e intensivas extracciones en el acuífero calizo para satisfacer la demanda urbana. La cuña de 

intrusión penetra hasta la cabecera del acuífero cuaternario. Registrándose contenidos en ión cloruro 

superiores a 1.300 mg/l. 

En las actividades derivadas del sector agrícola se considera como posible fuente de deterioro de la calidad 

de las aguas subterráneas, el consumo de fertilizantes nitrogenados: la zona central de Mallorca, con unas 

                                                           
35 Seg¼n diversos estudios, entre ellos ñEstudio sobre forestaci·n de tierras agrarias elaborado por el Departamento de Ingeniería 

Forestal de la Universidad de C·rdoba, Espa¶a.ò 
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13.000 ha de regadío, consume el 90% de todo el fertilizante usado en la provincia: y es también en la 

depresión central donde se producen las máximas concentraciones de ganado vacuno y cerda. 

Con respecto a la incidencia de la contaminación por nitratos cabe destacar que en determinadas zonas la 

concentración de nitratos en aguas subterráneas exceden los valores máximos admisibles por normativa, 

siendo el incompleto tratamiento de las aguas residuales el problema medioambiental más significativo Así 

pues, el territorio designado como zona vulnerable por el Decreto 116/2010 ha ampliado la superficie de 

zonas vulnerables en respuesta a los requerimientos de la Comisión sobre el incumplimiento de la Directiva 

91/76/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas ante la contaminación producida por 

nitratos de origen agrario. Así pues se designan las siguientes zonas vulnerables: 

Ƽ En la Isla de Mallorca las siguientes unidades hidrogeol·gicas: 18.05 ó Almadravaô; 18.11 óPla Inca - 

Sa Poblaô; 18.14 óPla de Palma; 18.18 óManacor; 18.21ôLlucmajor - Camposô. 

Ƽ En la Isla de Menorca la siguiente unidad hidrogeol·gica: 19.01 óMigjornô. 

Ilustración 23. Masas de agua subterránea vulnerables D116/2010 declaradas vulnerables a la contaminación 

por nitratos de origen agrario. 

 

Fuente: Infraestructura de datos espaciales de las Islas Baleares, 2016 

A continuación se muestra una ilustración por islas de las zonas indicadas como vulnerabilidad a la 

contaminación de los acuíferos. Estos datos representan la vulnerabilidad a la contaminación en las Islas 

Baleares calculada mediante el método drástico. La vulnerabilidad es la facilidad con la que un contaminante 

puede llegar hasta el acuífero de manera natural, es decir sin tener en cuenta las contaminaciones que se 

puedan llegar mediante pozos u otras obras antrópicas en el subsuelo. La vulnerabilidad se representa en 

tres niveles: alta (roja), moderada (amarilla) y baja (verde). 

  
























































































































































































































































