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1 METODOLOGÍA 

La base metodológica del programa de trabajos es el Método de la ruta crítica, que consiste en 

calcular la duración total de un proyecto basándose en la duración de cada una de las tareas en 

particular y en sus dependencias, identificando que tareas son críticas. Por lo tanto, el camino 

crítico es, el camino más largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto 

ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino crítico, puesto que el ajuste de 

estas tareas afecta a la fecha de finalización del proyecto. 

 

2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se ha previsto una duración de la obra de 18 meses, en base a la duración de las distintas 

unidades de obra y a lo ajustado del plazo disponible para cumplimiento de los fondos PRTR.  

 

3 ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO 

A lo largo del plazo de la obra se producirá simultaneidad entre las obras y los periodos 

correspondientes a las campañas de riego afectadas, en los que se tendrá que tener especial 

atención para permitir el riego de las parcelas de cultivo. 

4 PLAN DE OBRA 

A continuación, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar. 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

SAT ANTAS 14.523.992,63 €

BALSA ALMACENAMIENTO CAPELLANÍA 3.615.650,23 € 100.434,73 € 200.869,46 € 401.738,91 € 401.738,91 € 602.608,37 € 703.043,10 € 401.738,91 € 401.738,91 € 401.738,91 €

RED DE TUBERÍAS 9.571.876,13 € 159.531,27 € 319.062,54 € 638.125,08 € 957.187,61 € 1.116.718,88 € 638.125,08 € 638.125,08 € 638.125,08 € 638.125,08 € 638.125,08 € 638.125,08 € 638.125,08 € 638.125,08 € 638.125,08 € 638.125,08 €

HIDRANTES 1.189.392,66 € 66.077,37 € 132.154,74 € 198.232,11 € 132.154,74 € 132.154,74 € 132.154,74 € 132.154,74 € 132.154,74 € 132.154,74 €

MEJORA BALSA EXPULGAPERROS 102.073,61 € 34.024,54 € 34.024,54 € 34.024,54 €

CONEXIONES BALSAS EXISTENTES CON RED NUEVA 45.000,00 € 22.500,00 € 22.500,00 €

SAT VERA 5.445.749,24 €

BALSA ALMACENAMIENTO 1.222.735,87 € 122.273,59 € 122.273,59 € 244.547,17 € 489.094,35 € 244.547,17 €

RED DE TUBERÍAS 3.888.822,24 € 194.441,11 € 388.882,22 € 388.882,22 € 486.102,78 € 486.102,78 € 486.102,78 € 388.882,22 € 388.882,22 € 388.882,22 € 291.661,67 €

HIDRANTES 321.879,76 € 22.991,41 € 45.982,82 € 68.974,23 € 45.982,82 € 45.982,82 € 45.982,82 € 45.982,82 €

CONEXIÓN A RED ANTIGUA 12.311,37 € 6.155,69 € 6.155,69 €

TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 476.119,00 € 11.902,98 € 23.805,95 € 47.611,90 € 83.320,83 € 71.417,85 € 71.417,85 € 47.611,90 € 47.611,90 € 47.611,90 € 23.805,95 €

SEGURIDAD Y SALUD 151.752,90 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 135.000,00 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 €

MEDIDAS AMBIENTALES 308.244,84 € 5.504,37 € 5.504,37 € 11.008,74 € 11.008,74 € 22.017,49 € 22.017,49 € 22.017,49 € 22.017,49 € 38.530,61 € 38.530,61 € 33.026,23 € 33.026,23 € 33.026,23 € 11.008,74 €

SEÑALIZACIÓN PRTR 3.266,94 € 2.485,72 € 781,22 €

CONTROL CALIDAD 210.441,25 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 €

111.351,17 € 389.151,52 € 749.552,24 € 1.068.614,78 € 1.594.051,15 € 1.854.017,14 € 1.079.623,52 € 1.308.089,17 € 1.525.442,00 € 1.323.957,02 € 1.477.036,36 € 1.724.087,65 € 1.930.159,01 € 1.611.382,69 € 1.314.533,79 € 1.314.533,79 € 607.843,84 € 271.139,95 €

111.351,17 € 500.502,68 € 1.250.054,92 € 2.318.669,70 € 3.912.720,85 € 5.766.738,00 € 6.846.361,52 € 8.154.450,69 € 9.679.892,70 € 11.003.849,72 € 12.480.886,08 € 14.204.973,73 € 16.135.132,75 € 17.746.515,44 € 19.061.049,22 € 20.375.583,01 € 20.983.426,85 € 21.254.566,80 €

126.884,65 € 570.322,81 € 1.424.437,59 € 2.642.124,13 € 4.458.545,41 € 6.571.197,95 € 7.801.428,95 € 9.291.996,56 € 11.030.237,73 € 12.538.886,75 € 14.221.969,69 € 16.186.567,57 € 18.385.983,76 € 20.222.154,34 € 21.720.065,59 € 23.217.976,84 € 23.910.614,89 € 24.219.578,87 €

153.530,43 € 690.090,59 € 1.723.569,48 € 3.196.970,19 € 5.394.839,95 € 7.951.149,51 € 9.439.729,03 € 11.243.315,84 € 13.346.587,65 € 15.172.052,97 € 17.208.583,32 € 19.585.746,76 € 22.247.040,35 € 24.468.806,75 € 26.281.279,36 € 28.093.751,97 € 28.931.844,02 € 29.305.690,43 €

Actividad CAMINO CRÍTICO

Total Ejecución Material (CI 7,5% y GG 6%)

Total Ejecución por Administración (IVA 21%)

MESES MESES
Total Costes 

Directos

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA 

PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT 

CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)

Total mensual Costes Directos

Total acumulado Costes Directos


