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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 2023_04.2_ALIMER_01 (AMPLIACIÓN Y MEJORA FÁBRICA 
PIENSOS) 

 
Con fechas 31 de enero y 1 de febrero de 2024, ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S. 
COOP. (ALIMER), presentó en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), una solicitud de modificación del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y 
MEJORA FÁBRICA PIENSOS1 que fue objeto de la Resolución de 15 de diciembre de 2023, 
de concesión de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supra autonómico, reguladas mediante el Real Decreto 
1010/2015, de 6 de noviembre2, y correspondientes a la convocatoria 20233. 
 
En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación, así como en la 
documentación adicional presentada el 26 y 29 de febrero y el 7 de marzo de 2024, en 
respuesta a los oficios de subsanación de la solicitud de modificación puestos a disposición 
del beneficiario en fechas 14 de febrero y 4 de marzo, respectivamente, se incluyen una 
memoria descriptiva y justificación de la modificación, nuevas ofertas para los conceptos de 
gasto modificados, declaraciones de los proveedores y del beneficiario y los anexos V 
(Calendario de ejecución de las actuaciones) y VI (Relación de ofertas solicitadas y elegidas) 
modificados. 
 
Vistas y examinadas las modificaciones presentadas y la documentación que las acompaña, la 
Dirección General de Alimentación, con fecha 2 de abril de 2024, según lo previsto en el 
artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de las funciones que 
tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de resolución de aprobación de la solicitud 
mencionada en los siguientes términos: 
 
 
1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 
1.1. Se solicita modificar el concepto de gasto EMPACADORA/ENSILADORA DE ALTA 

PRESIÓN, dentro de la actuación LÍNEA DE ENSILADO DE SUBPRODUCTOS: 
 

• La modificación se debe a que se ha decidido adquirir una máquina empacadora-
encintadora con mejores características técnicas que la inicialmente propuesta, tras un 
estudio realizado por técnicos de la compañía. La nueva máquina incluida en la solicitud 
de modificación, a diferencia de la elegida inicialmente en la solicitud de ayuda, permite 
realizar microsilos de diferentes tamaños y pesos. De esta manera se puede realizar 
una fabricación más ajustada a la demanda de los ganaderos según sus necesidades. 
 

 
1 2023_04.2_ALIMER_01 (AMPLIACIÓN Y MEJORA FÁBRICA PIENSOS) según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supra autonómico. 
3 Resolución de 3 de abril de 2023, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

• Se presentan tres nuevas ofertas, válidas y comparables entre sí, de tres proveedores 
diferentes a los presentados en solicitud inicial. La oferta elegida es la más económica, 
por lo que se considera cumplida la moderación de costes, tal y como se detalla a 
continuación: 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

MECANIZACION CAMPO Y RIEGO, S.L.  253.778,00 € 

HERMANOS FERNANDEZ LA CARIDAD S.A. 273.400,00 € 

COMERCIAL AGRICOLA ENTRAMBASAGUAS, S.L. 284.500,00 € 

 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN 

MODIFICACIÓN 01 
  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

 ARO AGRARIAN 
TECHNOLOGY, S.A. 

MECANIZACION CAMPO Y 
RIEGO, S.L. 

 

VARIACIÓN 336.920,64€ 253.778,00 € - 83.142,64 € 
 

 

• Esta modificación supone una reducción del presupuesto inicial de 83.142,64 €. 

 

1.2. Se comunica la modificación del concepto de gasto PINZA CARRETILLA PARA 
MOVIMIENTO DE SILOS, dentro de la actuación LÍNEA DE ENSILADO DE 
SUBPRODUCTOS: 

 

• Esta modificación se debe a que el proveedor inicialmente seleccionado no 
suministraba los acoples necesarios para instalar las pinzas en la carretilla y en la pala 
cargadora, por lo que se solicitan nuevas ofertas. 
 

• Se presentan tres nuevas ofertas, válidas y comparables entre sí, de dos proveedores 
diferentes de los presentados en la solicitud inicial y uno de los inicialmente 
presentados. Se elige la oferta más económica, por lo que se considera cumplida la 
moderación de costes, tal y como se detalla a continuación: 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

MECANIZACION CAMPO Y RIEGO, S.L. 2.250,00 € 

HERMANOS FERNANDEZ LA CARIDAD, S.A. 2.300,00 € 

COMERCIAL AGRICOLA ENTRAMBASAGUAS, S.L. 2.825,00 € 
 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN 

MODIFICACIÓN 01 
  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

INGENIERIA Y MONTAJES 
MONZON, S.L. 

MECANIZACION CAMPO Y 
RIEGO, S.L. 

 

VARIACIÓN 2.150,00 € 2.250,00 € + 100,00 € 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 100,00 €. 
 

C
S

V
: F

E
00

01
f4

0b
d4

c1
0c

e0
56

a2
7f

c4
17

12
05

71
63

V
al

id
ac

ió
n 

en
 w

w
w

.s
ed

e.
fe

ga
.g

ob
.e

s
F

irm
ad

o 
po

r:
 A

N
A

 M
A

R
IA

 R
E

D
O

N
D

O
 G

A
R

R
ID

O
 F

ec
ha

: 0
2/

04
/2

02
4 

13
:4

3:
46

   
   

   
   

   
   

   
 E

m
iti

do
 p

or
: A

C
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
P

úb
lic

a
 



 

    

 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

1.3. Se comunica la modificación del concepto de gasto PINZA MÁQUINA CARGADORA 
MOVIMIENTO SILOS, dentro de la actuación LÍNEA DE ENSILADO DE 
SUBPRODUCTOS: 

 

• Esta modificación se debe a que el proveedor inicialmente seleccionado no 
suministraba los acoples necesarios para instalar las pinzas en la carretilla y en la pala 
cargadora, por lo que se solicitan nuevas ofertas de algunos proveedores iguales y otros 
diferentes a los presentados inicialmente.  
 

• Se presentan tres nuevas ofertas, válidas y comparables entre sí, de dos proveedores 
diferentes de los presentados en la solicitud inicial y uno de los inicialmente 
presentados. Se elige la oferta más económica, por lo que se considera cumplida la 
moderación de costes, tal y como se detalla a continuación: 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

MECANIZACION CAMPO Y RIEGO, S.L. 2.250,00 € 

HERMANOS FERNANDEZ LA CARIDAD, S.A. 2.300,00 € 

COMERCIAL AGRICOLA ENTRAMBASAGUAS, S.L. 2.825,00 € 

 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN 

MODIFICACIÓN 01 
  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

ARO AGRARIAN 
TECHNOLOGY, S.A. 

MECANIZACION CAMPO Y 
RIEGO, S.L. 

 

VARIACIÓN 2.200,00 € 2.250,00 € + 50,00 € 

 

• Esta modificación supone un incremento del presupuesto inicial de 50,00 €. 
 

1.4. Se comunica la modificación del concepto de gasto PINZA GIRATORIA PARA 
DESCARGA DE PALLOTS, dentro de la actuación LÍNEA DE ENSILADO DE 
SUBPRODUCTOS: 

 

• El beneficiario comunica en la solicitud de modificación una reducción en el presupuesto 
del concepto de gasto, tal y como se detalla a continuación: 
 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN 

MODIFICACIÓN 01 
  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

MECANOCAR S.L. MECANOCAR S.L.  

VARIACIÓN 4.650,00 € 4.560,00 € - 90,00 € 

 

• Esta modificación supone una reducción del presupuesto inicial de 90,00 € y cumple 
con los requisitos para ser considerada modificación menor de acuerdo con el artículo 
14.5 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, al tratarse de una mejora 
económica de la oferta inicialmente presentada, manteniendo el uso, capacidad total y 
características del equipo inicialmente aportado, habiendo sido comunicada a la 
Dirección General de Alimentación en tiempo y forma. 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

1.5. Se comunica la modificación del concepto de gasto CAMIÓN CON EQUIPO 
BASCULANTE, dentro de la actuación CAMIÓN CON REMOLQUE DOTADO DE PISO 
MÓVIL: 
 

• La modificación se debe a que el proveedor inicialmente elegido para este concepto de 
gasto, que presentó la oferta más económica, no podría entregar el camión dentro del 
periodo subvencionable. Por lo tanto, de mantenerse el proveedor inicialmente elegido, 
no resultaría posible ejecutar, en plazo, el proyecto de inversión completo y, por tanto, 
se solicita el cambio de proveedor a otro que sí cumpla los plazos. 
 

• Se presentan tres ofertas válidas y comparables entre sí, de tres proveedores diferentes 
de los aportados inicialmente en la solicitud de modificación. Se elige la oferta más 
económica, por lo que se considera cumplida la moderación de costes, tal y como se 
detalla a continuación: 
 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

TALLER PONS SEGUI, S.L. 112.000,00 € 

PERMAUTO AUTOMOCION, S.L. 112.700,00 € 

AUTOMOCIONES PONCE, S.L. 112.950,00 € 
 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN 

MODIFICACIÓN 01 

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

GONSOLI LORCA, S.A. TALLER PONS SEGUI, S.L. 

VARIACIÓN 112.000,00 € 112.000,00 € 

 

• Esta modificación no supone una modificación del presupuesto inicial y cumple con los 
requisitos para ser considerada modificación menor de acuerdo con el artículo 14.5 del 
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, al tratarse de un cambio de proveedor, 
manteniendo su uso, capacidad total y características, habiendo sido comunicada a la 
Dirección General de Alimentación en tiempo y forma. 

 
1.6. Se solicita modificar el concepto de gasto SEMIRREMOLQUE BASCULANTE (PISO 

MOVIL), dentro de la actuación CAMIÓN CON REMOLQUE DOTADO DE PISO MÓVIL: 
 

• Se solicita el cambio del proveedor inicialmente elegido debido a la necesidad de 
modificar las características técnicas del equipo, ya que, tras un análisis de la carga a 
transportar, se detecta la necesidad de que el remolque sea de caja estanco, al ser este 
más adecuado para el objetivo que se busca que el remolque con piso móvil elegido en 
la solicitud inicial. 

 

• Se presentan cuatro nuevas ofertas, válidas y comparables entre sí, del proveedor 
inicialmente elegido y otros tres proveedores diferentes de los inicialmente aportados. 
Se elige la oferta más económica, por lo que se considera cumplida la moderación de 
costes, tal y como se detalla a continuación: 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

REMOLQUES Y VOLQUETES, S.L. 46.000,00 € 

XTRAILER, S.L.U. 47.000,00 € 

TRAMES ALHAMA, S.L. 48.000,00 € 

OLEOHIDRAULICA FERRUZ, S.A. 49.150,00 € 

 

 RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

OLEOHIDRAULICA FERRUZ, 
S.A. 

REMOLQUES Y 
VOLQUETES, S.L. 

 

VARIACIÓN 89.500,00 € 46.000,00 € - 43.500,00 € 
 

• Esta modificación supone una reducción del presupuesto inicial en 43.500,00 €. y 
cumple con los requisitos para ser considerada modificación menor de acuerdo con el 
artículo 14.5 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, al tratarse de un cambio 
en un equipo, manteniendo su uso, capacidad total y mejorando las características, 
habiendo sido comunicada a la Dirección General de Alimentación en tiempo y forma. 
 
 

2. RESULTADO DE LA MODIFICACIÓN  

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subvencionable 

El resultado de la modificación implica una reducción del importe presupuestado y 

subvencionable de 126.582,64 €, respecto al presupuesto y subvencionable inicial.  

ACTUACION  CONCEPTO 

TOTAL MOD 014 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestado 
Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Subvencionabl
e Inicial 

(Resolución 
concesión) 

Presupuestado 
Modificación (Mod 

01) 

Subvencionabl
e Modificación 

(Mod 01) 

Diferencia 
Presupuestado 

(mod 01)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(mod 01)-
Subvencionable 

Inicial 
Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

LÍNEA DE ENSILADO 
DE SUBPRODUCTOS 

EMPACADORA/ 
ENSILADORA DE 
ALTA PRESIÓN 

336.920,64 € 

336.920,64 € 

253.778,00€ 

253.778,00 € - 83.142,64 € - 83.142,64 € ARO AGRARIAN 
TECHNOLOGY, S.A. 

MECANIZACION 
CAMPO Y RIEGO S.L. 

LÍNEA DE ENSILADO 
DE SUBPRODUCTOS 

PINZA CARRETILLA 
PARA 

MOVIMIENTO DE 
SILOS 

2.150,00 € 

2.150,00 € 

2.250,00 € 

2.250,00 € 100,00 € 100,00 € INGENIERIA Y 
MONTAJES MONZON, 

S.L. 

MECANIZACION 
CAMPO Y RIEGO S.L. 

LÍNEA DE ENSILADO 
DE SUBPRODUCTOS 

PINZA MÁQUINA 
CARGADORA 
MOVIMIENTO 

SILOS 

2.200,00 € 

2.200,00 € 

2.250,00 € 

2.250,00 € 50,00 € 50,00 € 
ARO AGRARIAN 

TECHNOLOGY, S.A. 
MECANIZACION 

CAMPO Y RIEGO S.L. 

LÍNEA DE ENSILADO 
DE SUBPRODUCTOS 

4.650,00 € 4.650,00 € 4.560,00 € 4.560,00 € -90,00 € -90,00 € 

 

 

 
4 Celdas en color rojo: incremento de presupuesto y/o gasto subvencionable 
Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

PINZA GIRATORIA 
PARA DESCARGA 

DE PALLOTS 
MECANOCAR, S.L. MECANOCAR, S.L. 

CAMIÓN CON 
REMOLQUE 

DOTADO DE PISO 
MÓVIL 

CAMIÓN CON 
EQUIPO 

BASCULANTE 

112.000,00 € 

112.000,00 € 

112.000,00 € 

112.000,00 € 0,00 €  0,00 € 
GONSOLI LORCA, S.A. 

TALLER PONS SEGUI, 
S.L. 

CAMIÓN CON 
REMOLQUE 

DOTADO DE PISO 
MÓVIL 

SEMIRREMOLQUE 
BASCULANTE (PISO 

MÓVIL) 

89.500,00 € 

89.500,00 € 

46.000,00 € 

46.000,00 € -43.500,00 € -43.500,00 € 
OLEOHIDRAULICA 

FERRUZ, S.A. 
REMOLQUES Y 

VOLQUETES, S.L. 

TOTAL MODIFICACIONES5 547.420,64 € 547.420,64 € 420.838,00 € 420.838,00 € -126.582,64 € -126.582,64 € 

 

2.2. En relación con la subvención 

La reducción del gasto subvencionable en una actuación conlleva la correspondiente 

reducción en la subvención, mientras que los incrementos del presupuesto en una 

actuación nunca supondrán un incremento del gasto subvencionable y, por tanto, de la 

subvención aprobada en la concesión de la ayuda para dicha actuación. Por otra parte, 

cuando la realización de una modificación suponga una reducción de la subvención 

concedida para una actuación del proyecto, dicho importe no podrá utilizarse para 

incrementar la ayuda concedida en otra actuación diferente. Sin embargo, sí podrá 

realizarse esta compensación entre conceptos de gasto dentro de una misma actuación. 

Todo ello se traduce en lo siguiente para cada una de las actuaciones modificadas: 

• Actuación LÍNEA DE ENSILADO DE SUBPRODUCTOS:  

o Concepto de gasto EMPACADORA/ENSILADORA DE ALTA PRESIÓN: El 

presupuesto y el gasto subvencionable se reducen en 83.142,64 €, en 

relación con el presupuesto y gasto subvencionable aprobados en la 

resolución de concesión. La subvención para este concepto de gasto se 

reduce en 49.885,58 €, pasando de 202.152,38 € a 152.266,80 € y parte de 

esta reducción compensa el incremento de los conceptos de gasto “PINZA 

CARRETILLA PARA MOVIMIENTO DE SILOS” y “PINZA MÁQUINA 

CARGADORA MOVIMIENTO SILOS”. 

o Concepto de gasto PINZA CARRETILLA PARA MOVIMIENTO DE SILOS. El 

presupuesto y el gasto subvencionable se incrementan en 100,00 €, en 

relación con el presupuesto y gasto subvencionable aprobados en la 

resolución de concesión. La subvención para este concepto de gasto se 

incrementa en 60,00 €, pasando de 1.290,00 € a 1.350,00 €, y 

compensándose con la reducción del conceptos de gasto 

“EMPACADORA/ENSILADORA DE ALTA PRESIÓN”. 

o Concepto de gasto PINZA PARA MAQUINA CARGADORA.  El presupuesto 

y el gasto subvencionable se incrementa en 50,00 €, en relación con el 

presupuesto y gasto subvencionable aprobados en la resolución de 

 
5 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 
presupuesto y gasto subvencionable modificados  
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

concesión. La subvención para este concepto de gasto se incrementa en 

30,00 €, pasando de 1.320,00 € a 1.350,00 €, y compensándose con la 

reducción del concepto de gasto “EMPACADORA/ENSILADORA DE ALTA 

PRESIÓN”. 

o Concepto de gasto PINZA GIRATORIA PARA DESCARGA DE PALLOTS: El 

presupuesto y el gasto subvencionable se reducen en 90,00 €, en relación 

con el presupuesto y gasto subvencionables aprobados en la resolución de 

concesión. La subvención para este concepto de gasto se reduce en 54,00 €, 

pasando de 2.790,00 € a 2.736,00 €. 

• Actuación CAMIÓN CON REMOLQUE DOTADO DE PISO MÓVIL:  

o Concepto de gasto CAMIÓN CON EQUIPO BASCULANTE: No hay cambios 

ni en presupuesto, ni en gasto subvencionable ni en subvención. Sólo cambia 

el proveedor. 

o Concepto de gasto SEMIRREMOLQUE BASCULANTE (PISO MOVIL): El 

presupuesto y el gasto subvencionable se reducen en 43.500,00 € en relación 

con el presupuesto y gasto subvencionable aprobados en la resolución de 

concesión. La subvención para este concepto de gasto se reduce en 

26.100,00 €, pasando de 53.700,00 € a 27.600,00 €.  

 

3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS LA MODIFICACIÓN 

Como resultado de la presente modificación, el gasto subvencionable del proyecto se 

reduce en -126.582,64 €, de un importe subvencionable inicial de 994.670,71 € a un valor 

de 868.088,07 € tras la modificación. 

Con base en todo lo anteriormente expuesto, esta modificación supone una reducción 

de la subvención por valor de 75.949,59 € respecto de la subvención inicialmente 

concedida según Resolución del FEGA O.A. de 15 de diciembre de 2023, para el 

proyecto de inversión 2023_04.2_ALIMER_01 (AMPLIACIÓN Y MEJORA FÁBRICA 

PIENSOS), pasando de 596.802,43 € a 520.852,84 €. 

 

La modificación propuesta cumple con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2, 14.3 y 14.5 

del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 

      La modificación en los importes se sintetiza en el anexo del presente documento. 
 

 
 

      RESUELVO 
 

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2023_04.2_ALIMER_01 (AMPLIACIÓN Y MEJORA FÁBRICA PIENSOS). 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
LA PRESIDENTA  
María José Hernández Mendoza  
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019)  
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  
REGULACION DE MERCADOS  
Firmado electrónicamente por  
Ana María Redondo Garrido 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

 

Anexo6 
 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO DE 

GASTO 

TOTAL TOTAL MODIFICACIÓN 01 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 
PRESUPUESTADO 

MOD 01 
SUBVENCIONABLE 

MOD 01 
SUBVENCIÓN 

MOD 01 

INVERSIONES TANGIBLES 

PLACAS SOLARES PLACAS SOLARES 389.688,75 € 389.688,75 € 233.813,25 € 389.688,75 € 389.688,75 € 233.813,25 € 

LÍNEA DE 
ENSILADO DE 
SUBPRODUCTOS 

EMPACADORA/ 
ENSILADORA DE 
ALTA PRESIÓN 

336.920,64 € 336.920,64 € 202.152,38 € 253.778,00€ 253.778,00€ 152.266,80 € 

LÍNEA DE 
ENSILADO DE 
SUBPRODUCTOS 

PINZA 
CARRETILLA 
PARA 
MOVIMIENTO DE 
SILOS 

2.150,00 € 2.150,00 € 1.290,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 1.350,00 € 

LÍNEA DE 
ENSILADO DE 
SUBPRODUCTOS 

PINZA MÁQUINA 
CARGADORA 
MOVIMIENTO 
SILOS 

2.200,00 € 2.200,00 € 1.320,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 1.350,00 € 

LÍNEA DE 
ENSILADO DE 
SUBPRODUCTOS 

PINZA 
GIRATORIA PARA 
DESCARGA DE 
PALOTS 

4.650,00 € 4.650,00 € 2.790,00 € 4.560,00 € 4.560,00 € 2.736,00 € 

CAMIÓN CON 
REMOLQUE 
DOTADO DE PISO 
MÓVIL 

CAMIÓN CON 
EQUIPO 
BASCULANTE 

112.000,00 € 112.000,00 € 67.200,00 € 112.000,00 € 112.000,00 € 67.200,00 € 

CAMIÓN CON 
REMOLQUE 
DOTADO DE PISO 
MÓVIL 

SEMIRREMOLQU
E BASCULANTE 
(PISO MÓVIL) 

89.500,00 € 89.500,00 € 53.700,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 27.600,00 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS 

GASTOS 

ESTUDIO DE LA 
VIABILIDAD 
ECONÓMICA DEL 
PROYECTO 

3.010,00 € 3.010,00 € 1.806,00 € 3.010,00 € 3.010,00 € 1.806,00 € 

GASTOS 

ASESORAMIENT
O PUESTA EN 
MARCHA DEL 
PROYECTO 

10.725,00 € 0,00 € 0,00 € 10.725,00 € 0,00 € 0,00 € 

PLACA INFORMATIVA 

GASTOS 
PLACA 
INFORMATIVA 

120,00 € 120,00 € 72,00 € 120,00 € 120,00 € 72,00 € 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 1.005.395,71 € 994.670,71 € 596.802,43 € 878.813,07 € 868.088,07 € 520.852,84 € 

  

 
6 Celdas en color rojo: aumento de presupuesto/subvencionable. Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto 
subvencionable. 
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