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1. Introducción.  

El presente anejo tiene como objeto establecer las condiciones temporales que, desde el 

punto de vista del proyectista, se consideran razonables para la ejecución de las obras 

descritas en el presente proyecto.  

Los plazos que a continuación se fijan se corresponden tanto con el conocimiento que 

actualmente se tiene de las obras de estas características, como de su problemática, de los 

rendimientos actuales de la maquinaria de obra civil que se consiguen con el estado actual de 

la técnica en estos menesteres y de los condicionantes derivados de la influencia de la 

climatología de la zona.  

Las condiciones de explotación actuales no se verán afectadas debido a que se tiene previsto 

mantener en servicio la totalidad de las acequias mientras se ejecuten las obras.  
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2. Gestiones administrativas.  

Una vez realizado el replanteo de las obras y repasado el estado de los caminos, parcelas y 

servicios afectados por las obras contempladas en el presente proyecto y para evitar retrasos 

innecesarios en la ejecución de las mismas, se deben realizar las gestiones con las diferentes 

administraciones y entidades afectadas, como son el Ayuntamiento de Tornavacas que ve 

afectado su término municipal, con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 

y Territorio. Una vez realizadas las gestiones, se pueden iniciar la ejecución de las diferentes 

unidades de obra contempladas en el presente proyecto constructivo.  
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3. Cronograma de trabajos.  

El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto es de 18 meses. Para 

obtener este plazo se ha tenido en cuenta en la ejecución de los trabajos equipos 

especializados en diferentes labores, tratando de enlazar estas labores evitando que labores 

similares se solapen y que unas condicionen lo mínimo a otras.  

Los equipos de trabajo son:  

- Equipo de movimiento de tierras conducciones 

- Equipo de movimiento de tierras y voladura para la balsa 

- Equipos para montaje de conducciones de PEAD y valvulería. 

- Equipo para montaje de tuberías de acero y valvulería en salidas de balsa. 

- Equipo de obra civil, el cual dispone de sub-equipos de ferrallado, encofrado y 

hormigonado.  

- Equipo de montaje de hidrantes 

- Equipos de montaje de geotextil y lámina PEAD balsa. 

- Equipos de montaje de depósitos de regulación. 

- Equipo para instalaciones de control y telemando.  

- Equipo para la ejecución de servicios afectados y reposiciones. 

- Equipos para medidas medio ambientales 

A continuación, se adjunta el cronograma de trabajos comentado anteriormente.  
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE TORNAVACAS (CÁCERES) 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN/  días 

laborables PRESUPUESTO 
Año 1 Año 2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

INICIO DE LOS TRABAJOS                                               

  0 días                                                                          

FIRMA ACTA DE REPLANTEO                                               

  1 día   
 

                                                                      

IMPLANTACIÓN Y APERTURA ACCESOS                                             

IMPLANTACIÓN Y 
APERTURA 
ACCESOS 

45 días   

      
  
 

                                            

                                                                

                                                                   

BALSA Y OBRA DE TOMA 1.650.185,07                                             

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

315 días  1.207.504,49  

      38,06    8,06    
  

         
 

06            
 

  
 

        
  

    
 

                                                                        

                                                                        

IMPERMEABILIZACI
ÓN Y DRENAJE 

90 días  200.605,51  

                                              66.868                 

                                                                        

                                                                       

LLENADO DE BALSA 
Y OBRA DE TOMA 

210 días    47.727,56  

    9.5  1 1 ,51                                       

                                                                      

                                                                        

TOMA DE FONDO 90 días        45.944,96  

                    99 99 15.31                                     

                                                                     

                                                                        

DESAGÜE DE 
FONDO Y DRENAJE 

90 días        73.726,46  

                        14.745,29 14.745,29 14.74                               

                                                                      

                                                                        

ALIVIADERO 120 días       16.482,63  

                                  5.494,21 5.494,21 5.494,21                         

                                                                        

                                                                        

CAMINO DE 
CORONACIÓN 

90 días        36.511,94  

                                                12             

                                                                        

                                                                        

SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD 

30 días       16.308,38  

                                                            16.       

                                                                        

                                                                        

CAMINO DE 
ACCESO Y RAMPA 

30 días         5.373,14  

                                                               5.34     

                                                                        

                                                                        

RED DE RIEGO       576.308,91                                              

540 días       66.168,81                 88        8                8        8                  
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE TORNAVACAS (CÁCERES) 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN/  días 

laborables PRESUPUESTO 
Año 1 Año 2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

                                                                       

                                                                        

RED DE RIEGO 540 días     390.045,40  

                  4    4    4    4                   

                                                                        

                                                                        

HIDRANTES 
MULTIUSUARIOS 

540 días      120.094,70  

                                            

                                                                        

                                                                        

DEPÓSITOS DE REGULACIÓN      209.829,55                                              

CONDUCCIONES DE 
LLENADO 

90 días       20.340,51  

            6.780,17 6.780,17 6.780,17                   

                                                                        

                                                                        

DEPÓSITOS DE 
REGULACIÓN 

18o días     189.489,04  

                31.581              

                                                                        

                                                                        

TELELECTURA         11.957,52                                              

TELELECTURA 60 días       11.957,52  

                                                 

                                                                        

                                                                        

SERVICIOS AFECTADOS       70.381,94                                              

CAMINO DE 
ACCESO A BALSA 

60 días       70.381,94  

                                               

                                                                        

                                                                        

GESTIÓN DE RESIDUOS       35.179,13                                              

GESTION DE 
RESIDUOS 540 días       35.179,13  

                              0    0    40              40    

                                                                        

                                                                        

SEGURIDAD Y SALUD         30.042,23                                              

SEGURIDAD Y 
SALUD 540 días       30.042,23  

                                         1    1    1    1                 

                                                                        

                                                                        

MEDIDAS AMBIENTALES     118.338,76                                              

MEDIDAS 
AMBIENTALES 540 días      118.338,76  

              8    8                    8        8            8        

                                                                        

                                                                        

SEÑALIZACIÓN PRTR         4.172,35                                              

SEÑALIZACIÓN 
PRTR 

30 días  4.172,35  
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE TORNAVACAS (CÁCERES) 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN/  días 

laborables PRESUPUESTO 
Año 1 Año 2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

CONTROL DE CALIDAD 27.063,95                                              

CONTROL DE 
CALIDAD 540 días  27.063,95  

                  

                                                                        

                                                                        

Costes directos mensuales 11.701,34 202.262,44 202.262,44 241.266,98 217.806,33 217.806,33 245.101,27 245.101,27 276.682,77 109.143,77 126.300,15 171.806,48 178.482,92 139.478,38 41.028,37 45.166,10 40.209,62 21.852,45 

Costes directos a origen 11.701,34 213.963,78 416.226,21 657.493,19 875.299,52 1.093.105,85 1.338.207,12 1.583.308,39 1.859.991,17 1.969.134,93 2.095.435,09 2.267.241,57 2.445.724,49 2.585.202,87 2.626.231,24 2.671.397,34 2.711.606,96 2.733.459,41 

Costes indirectos mensuales 877,60 15.169,68 15.169,68 18.095,02 16.335,47 16.335,47 18.382,60 18.382,60 20.751,21 8.185,78 9.472,51 12.885,49 13.386,22 10.460,88 3.077,13 3.387,46 3.015,72 1.638,93 

CD+CI mensuales 12.578,94 217.432,12 217.432,12 259.362,00 234.141,81 234.141,81 263.483,86 263.483,86 297.433,98 117.329,55 135.772,66 184.691,97 191.869,14 149.939,26 44.105,50 48.553,56 43.225,34 23.491,38 

Gastos generales mensuales 754,74 13.045,93 13.045,93 15.561,72 14.048,51 14.048,51 15.809,03 15.809,03 17.846,04 7.039,77 8.146,36 11.081,52 11.512,15 8.996,36 2.646,33 2.913,21 2.593,52 1.409,48 

Presupuesto de ejecución material 
mensual 

13.333,67 230.478,05 230.478,05 274.923,72 248.190,31 248.190,31 279.292,90 279.292,90 315.280,02 124.369,32 143.919,02 195.773,49 203.381,29 158.935,61 46.751,83 51.466,77 45.818,87 24.900,86 

Presupuesto de ejecución mensual a 
origen 

13.333,67 243.811,72 474.289,77 749.213,49 997.403,81 1.245.594,12 1.524.887,02 1.804.179,91 119.459,93 2.243.829,26 2.387.748,28 2.583.521,77 2.786.903,05 2.945.838,67 2.992.590,49 3.044.057,27 3.089.876,13 3.114.777,00 

21% IVA 2.800,07 48.400,39 48.400,39 57.733,98 52.119,97 52.119,97 58.651,51 58.651,51 66.208,80 26.117,56 30.223,00 41.112,43 42.710,07 33.376,48 9.817,88 10.808,02 9.621,96 5.229,18 

Presupuesto de ejecución por 
Administración mensual 

16.133,75 278.878,44 278.878,44 332.657,70 300.310,28 300.310,28 337.944,40 337.944,40 381.488,83 150.486,88 174.142,02 236.885,92 246.091,36 192.312,09 56.569,71 62.274,80 55.440,83 30.130,04 

Presupuesto de ejecución por 
Administración a origen 

16.133,75 295.012,18 573.890,62 906.548,33 1.206.858,61 1.507.168,89 1.845.113,29 2.183.057,69 2.564.546,52 2.715.033,40 2.889.175,42 3.126.061,34 3.372.152,70 3.564.464,79 3.621.034,50 3.683.309,30 3.738.750,12 3.768.880,17 

 


