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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
2022_04.2_CAPSA_01 (MEJORAS ZARZALEJO) 

 
Con fecha 26 de junio de 2023, CAPSA, S.A., presentó en la sede electrónica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), una solicitud de modificación del PROYECTO DE 
INVERSION PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS LINEAS DE NATA 
Y LECHE EN BOTELLA EN LA PLANTA DE ZARZALEJO.1 que fue objeto de la Resolución de 29 
de noviembre de 2022, de concesión de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supra autonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, de 
6 de noviembre2, y correspondientes a la convocatoria 20223. 
 
En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación, así como en la presentada 
el 22 de agosto, en respuesta al oficio de subsanación de 27 de julio de 2023, se incluye lo 
siguiente: una memoria descriptiva y justificación de la modificación, nuevas ofertas para los 
conceptos de gasto modificados y los anexos V (Calendario de ejecución de las actuaciones) y 
VI (Relación de ofertas solicitadas y elegidas) modificados. 
 
Vista y examinada la modificación presentada y la documentación que la acompaña, la Dirección 
General de la Industria Alimentaria, según lo previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 
1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. 
propuesta de resolución de aprobación de la solicitud mencionada en los siguientes términos: 
 
 
1. MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
1.1.  Se comunica la modificación del concepto de gasto EQUIPO Y PROGRAMACIÓN, 

dentro de la actuación 3. MEJORA LÍNEA DE EXTRUSIÓN:  
 

• El proveedor seleccionado informa de la imposibilidad de cumplir con los plazos de ejecución 
de la actuación al completo, siendo posible, solamente la ejecución de la parte 
correspondiente al cabezal y su instalación en los plazos estipulados en la convocatoria. 
 

• Se renuncia a la ayuda correspondiente a la programación, modificándose el concepto de 
gasto, que pasa de denominarse EQUIPO Y PROGRAMACIÓN a denominarse EQUIPO. 
 
 
 

 
1 2022_04.2_CAPSA_01 (MEJORAS ZARZALEJO) según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra 
autonómico. 
3 Resolución de 6 de abril de 2022, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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• Se aportan las ofertas actualizadas al nuevo concepto de gasto, válidas y comparables entre 
sí, de los mismos tres proveedores presentados con la solicitud inicial, de las cuales se 
selecciona la más económica, tal como se detalla a continuación: 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

CASAL MANEL Y SUSO, S.L. 154.000,00 € 

SIMOPARMA PACKAGING ITALIA SRL 129.524,00 € 

TUBINOX MANTENIMIENTOS, S.L.U. 139.140,00 € 

 

 

RESOLUCIÓN DE 

CONCESIÓN 
MODIFICACIÓN 01 

  

PROVEEDOR 

SELECCIONADO 

SIMOPARMA PACKAGING 

ITALIA SRL 

SIMOPARMA PACKAGING 

ITALIA SRL 
 

VARIACIÓN 186.820,00 € 129.524,00 € - 57.296,00 € 

 

• Esta modificación supone una reducción del presupuesto inicial de 57.296,00 €. 
 

1.2. Se comunica la renuncia del concepto de gasto EQUIPO, dentro de la actuación 4. 
NUEVO CONTROLADOR LLENADORA:  
 

• El proveedor seleccionado informa de que no puede garantizar los plazos de entrega por lo 
que se renuncia a realizar esta actuación al no poder cumplirse los plazos establecidos en la 
convocatoria de subvención. 

 

• Esta modificación supone una reducción del presupuesto inicial de 241.555,00 €. 
 

1.3.   Se solicita la modificación concepto de gasto INSTALACION FOTOVOLTAICA, 
dentro de la actuación 5. INSTALACION FOTOVOLTAICA:  
 

• El proveedor ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. (EIDF) 
ofrece una reducción en el presupuesto, igualando a la oferta del proveedor seleccionado y 
manteniendo las características de la instalación, por lo que se pide actualización de las 
ofertas a todos los proveedores. 
 

• Se aportan ofertas actualizadas de los mismos tres proveedores presentados con la solicitud 
inicial, válidas y comparables entre sí, de las cuales se selecciona la más económica, tal 
como se detalla a continuación: 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

FOTOVOLTAICO, S.A. (EIDF) 
859.968,58 € 

ELECNOR, SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. 1.012.581,69 € 

ELECTRICIDAD LLANO, S.L. 861.000,00 € 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 

 

RESOLUCIÓN DE 

CONCESIÓN 
MODIFICACIÓN 01 

  

PROVEEDOR 

SELECCIONADO 
ELECTRICIDAD LLANO, S.L. EIDF  

VARIACIÓN 859.968,58 € 859.968,58 € 0,00 € 

 

• Esta modificación no supone variación presupuesto inicial y cumple con los requisitos para 
ser considerada modificación menor de acuerdo con el artículo 14.5 del Real Decreto 
1010/2015, de 6 de noviembre, habiendo sido comunicada a la Dirección General de la 
Industria Alimentaria en tiempo y forma. 

 
2. RESULTADO DE LA MODIFICACIÓN 

 
2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subvencionable 
 
El resultado de la modificación implica una reducción tanto del importe presupuestado como del 
importe subvencionable, en este caso coincidentes, de 298.851,00 €, respecto al presupuesto y 
gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión). 
 

ACTUACIÓN CONCEPTO 

TOTAL MOD 014 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestado 

Inicial  

(Resolución 

concesión) 

Subvencionable 

Inicial 

(Resolución 

concesión) 

Presupuestado 

Modificación 

(Mod 01) 

Subvencionable 

Modificación 

(Mod 01) 

Diferencia  

Presupuestado  

(mod 01)-

Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 

Subvencionable 

(mod 01)-

Subvencionable 

Inicial Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

3. MEJORA LÍNEA 

DE EXTRUSION 

EQUIPO Y 

PROGRAMACIÓN 

186.820,00 € 

186.820,00 € 

129.524,00 € 

129.524,00 € -57.296,00 € -57.296,00 € SIMOPARMA 

PACKAGING 

ITALIA SRL 

SIMOPARMA 

PACKAGING 

ITALIA SRL 

4. NUEVO 

CONTROLADOR 

LLENADORA 

EQUIPO 

241.555,00 € 

241.555,00 € 

0,00 € 

0,00 € -241.555,00 € -241.555,00 € KLÖCKNER 

HOLSTEIN SEITZ, 

S.A. 

N/A 

5. INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

CUBIERTA 

YOGUR 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

859.968,58 € 

850.814,14 € 

859.968,58 € 

850.814,14 € 0,00 € 0,00 € ELECTRICIDAD 

LLANO, S.L. 

ENERGIA, 

INNOVACION Y 

DESARROLLO 

FOTOVOLTAICO 

S.A 

TOTAL MODIFICACIONES5 1.288.343,58 € 1.279.189,14 € 989.492,58 € 980.338,14 € -298.851,00 € -298.851,00 € 

 
 
2.2. En relación con la subvención 

 
La reducción del gasto subvencionable en una actuación conlleva la correspondiente reducción 
en la subvención, lo que se traduce en lo siguiente para cada una de las actuaciones modificadas: 
 

 
4 Celdas en color rojo: aumento de presupuesto y/o gasto subvencionable. Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o 
gasto subvencionable. 
5 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del presupuesto y 
gasto subvencionable modificados. 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 

• Actuación 3. MEJORA LÍNEA DE EXTRUSION, concepto de gasto EQUIPO Y 
PROGRAMACIÓN el cual pasa a denominarse EQUIPO: Tanto el presupuesto como 
el gasto subvencionable modificados se reducen en 57.296,00 €, en relación con el 
presupuesto y gasto subvencionable en resolución de concesión. La subvención para este 
concepto de gasto se reduce 34.377,60 €, pasando de 112.092,00 € a 77.714,40 €. 
 

• Actuación 4. NUEVO CONTROLADOR LLENADORA, concepto de gasto EQUIPO: El 
presupuesto y el gasto subvencionable modificados se reducen en 241.555,00 € en relación 
con el presupuesto y gasto subvencionable en resolución de concesión. La subvención para 
este concepto de gasto se reduce 144.933,00 €, pasando de 144.933,00 € a 0,00 €, al 
renunciar el beneficiario a este concepto de gasto. 
 

• Actuación 5. INSTALACION FOTOVOLTAICA, concepto de gasto INSTALACION 
FOTOVOLTAICA: Ni el presupuesto ni el gasto subvencionable ni la subvención se ven 
modificados. 

 
Las modificaciones en el importe de ayuda concedido anteriormente detalladas se sintetizan en el 
anexo del presente documento. 

 
 

3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS LA MODIFICACIÓN 
 

Como resultado de la presente modificación, el gasto subvencionable del proyecto se reduce en 
298.851,00 €, de un importe subvencionable inicial de 1.556.158,82 € a un valor de 1.257.307,82 
€, lo que supone una reducción de la subvención por valor de 179.310,60 € respecto a la 
subvención inicialmente concedida según Resolución del FEGA, O.A. de 29 de noviembre de 
2022 para el proyecto de inversión 2022_04.2_CAPSA_01 (MEJORAS ZARZALEJO), pasando 
de 933.695,29 € a 754.384,69 €. 
 
Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2, 14.3 y 14.5 del 
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 
 
La modificación en los importes se sintetiza en el anexo del presente documento. 

 
RESUELVO 

 
Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2022_04.2_CAPSA_01 (MEJORAS ZARZALEJO) 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación. 
 
  
LA PRESIDENTA  
María José Hernández Mendoza  
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019)  
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  
REGULACION DE MERCADOS  
Firmado electrónicamente por  
Ana María Redondo Garrido 

C
S

V
: F

E
00

01
64

09
bc

58
8a

25
76

92
f4

80
16

93
47

56
17

V
al

id
ac

ió
n 

en
 w

w
w

.s
ed

e.
fe

ga
.g

ob
.e

s
F

irm
ad

o 
po

r:
 A

N
A

 M
A

R
IA

 R
E

D
O

N
D

O
 G

A
R

R
ID

O
 F

ec
ha

: 3
1/

08
/2

02
3 

12
:0

5:
57

   
   

   
   

   
   

   
 E

m
iti

do
 p

or
: A

C
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
P

úb
lic

a
 



 

 

 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 

 

 

Anexo6 
 

ACTUACIÓN 
CONCEPTO 

DE GASTO 

TOTAL RESOLUCIÓN CONCESIÓN TOTAL MODIFICACIÓN 01 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 
PRESUPUESTADO 

MOD 01 

SUBVENCIONABLE 

MOD 01 

SUBVENCIÓN 

MOD 01 

INVERSIONES TANGIBLES 

NUEVO TANQUE DE 

NATA 

EQUIPO 

(Depósito 30.000 

litros nata) 
54.655,00 € 49.850,00 € 29.910,00 € 54.655,00 € 49.850,00 € 29.910,00 € 

MONTAJE 

MECANICO 
107.253,00 € 107.253,00 € 64.351,80 € 107.253,00 € 107.253,00 € 64.351,80 € 

MONTAJE 

ELECTRICO Y 

PROGRAMACION 
38.900,00 € 38.900,00 € 23.340,00 € 38.900,00 € 38.900,00 € 23.340,00 € 

NUEVA TORRE DE 

REFRIGERACION 

EQUIPO 27.679,33 € 0,00 € 0,00 € 27.679,33 € 0,00 € 0,00 € 

MONTAJE 

MECANICO 
16.750,00 € 16.750,00 € 10.050,00 € 16.750,00 € 16.750,00 € 10.050,00 € 

MONTAJE 

ELETRICO 
7.450,00 € 7.450,00 € 4.470,00 € 7.450,00 € 7.450,00 € 4.470,00 € 

MEJORA LINEA DE 

EXTRUSION 

EQUIPO Y 

PROGRAMACION 
186.820,00 € 186.820,00 € 112.092,00 € 129.524,00 € 129.524,00 € 77.714,40 € 

NUEVO 

CONTROLADOR 

LLENADORA 

EQUIPO 241.555,00 € 241.555,00 € 144.933,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

INSTALACION 

FOTOVOLTAICA 

INSTALACION 

FOTOVOLTAICA 
859.968,58 € 850.814,14 € 510.488,49 € 859.968,58 € 850.814,14 € 510.488,49 € 

LICENCIA 30.141,26 € 0,00 € 0,00 € 30.141,26 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORAS 

DEPURADORA 

MEJORAS 

DEPURADORA 
53.601,47 € 53.030,88 € 31.818,53 € 53.601,47 € 53.030,88 € 31.818,53 € 

NUEVO EQUIPOS 

LABORATORIO 

BALANZA DE 

PRECISION 
1.280,00 € 1.266,37 € 759,82 € 1.280,00 € 1.266,37 € 759,82 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS 

NUEVA TORRE DE 

REFRIGERACION 

PROYECTO 

TECNICO 
5.220,00 € 0,00 € 0,00 € 5.220,00 € 0,00 € 0,00 € 

INSTALACION 

FOTOVOLTAICA 

PROYECTO 

TECNICO 
20.190,00 € 0,00 € 0,00 € 20.190,00 € 0,00 € 0,00 € 

ESTUDIO DE 

VIABILIDAD 

ECONÓMICA 

ESTUDIO DE 

VIABILIDAD 

ECONÓMICA 
1.800,00 € 1.780,84 € 1.068,50 € 1.800,00 € 1.780,84 € 1.068,50 € 

PLACA INFORMATIVA 

CARTEL 

INFORMATIVO 

CARTEL 

INFORMATIVO 
696,00 € 688,59 € 413,15 € 696,00 € 688,59 € 413,15 € 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 1.653.959,64 € 1.556.158,82 € 933.695,29 € 1.355.108,64 € 1.257.307,82 € 754.384,69 € 

 

 
6 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto/subvencionable. 
  Celdas en color rojo: aumento de presupuesto/subvencionable 
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