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1. OBJETO Y ALCANCE 

El presente anejo pretende estimar de un modo aproximado el desarrollo en el tiempo 
de la construcción de las distintas fases de la obra. En él se recoge tanto la duración de las 
diferentes fases de la obra y el orden en que van a ejecutarse, como la duración total de la 
misma. La estimación en el tiempo de los plazos de ejecución de las obras se realiza en base a 
maquinaria y equipos de tipo medio. Se ofrece así una idea general del proceso de 
construcción y del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, siendo 
necesario que, en el momento de proceder a su ejecución, el contratista confeccione un 
programa detallado en el que se especifique el desarrollo de cada actividad. El plazo aquí 
indicado debe ser tomado como plazo máximo de referencia. Al iniciarse las obras, el 
contratista conocerá ya los distintos condicionantes que van a influir en la duración de la obra 
(rendimientos, procedimientos a utilizar...) y resultará sencillo concretar la duración y desarrollo 
de cada actividad de un modo mucho más exacto al estimado en este plan de obra. 

 
Con el fin de conseguir el objetivo anteriormente planteado, en primer lugar, se citan las 

actividades básicas que integran la obra a ejecutar. A continuación, se estima el tiempo 
requerido para la ejecución de las unidades básicas, en función de los rendimientos medios de 
cada equipo de trabajo y los días útiles de trabajo. Finalmente, se concluye con un plan de obra 
o diagrama de barras, donde se reflejan los plazos estimados de ejecución de las distintas 
partes de las obras de Modernización del Sector I de la zona regable del Canal de San José, 
objeto de este proyecto. 

 

2. ACTIVIDADES BASICAS 

A continuación, se incluye un listado en el que se enumeran las actividades básicas 
vinculadas a las obras de modernización del regadío del Sector I de la zona regable del Canal 
de San José, a partir de las cuales se ha efectuado la programación de las obras contempladas 
en el presente proyecto. Las actuaciones se dividen en dos fases de obra que serán ejecutadas 
por distintas administraciones: 

 
FASE I (SEIASA) 

 
RED DE RIEGO 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 TUBERIAS 
 VALVULERIA, VENTOSAS Y DESAGÜES 
 ANCLAJES 
 PASOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS 
 HIDRANTES Y TOMAS 

 
TELECONTROL RED DE RIEGO Y GESTION INTEGRAL DE C.R. 
 
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION 

 RED DE TIERRAS. 
 CANALIZACIONES 
 CUADRO PROTECCIONES 
 CUADRO DE COMPENSACIÓN REACTIVA 
 CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES 
 CUADRO DE CONTROL Y SCADA 
 VARIADORES DE FRECUENCIA 
 CABLEADO 
 INSTALACION DE ALUMBRADO Y TOMAS DE 

CORRIENTE 
 INSTRUMENTACIÓN Y OTROS. 
 VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA ANTIROBO 
 CLIMATIZACIÓN SALA DE CONTROL 
 DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN B.T. 
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 
MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 
 
GESTION DE RESIDUOS 
 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
FASE II (ITACYL) 

 
OBRA DE TOMA 
 
ESTACION DE BOMBEO 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 CIMENTACIONES, MUROS Y LOSAS 
 ESTRUCTURA PREFABRICADA NAVE 
 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 
 CUBIERTA Y CERRAMIENTOS 
 PAVIMENTOS Y SOLADOS 
 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES 
 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
 PLUVIALES Y DESAGÜES 
 FONTANERIA 
 SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 URBANIZACION 
 CAMINO DE ACCESO 

 
ELECTRICIDAD EN ALTA TENSION 

 ENTRONQUE Y L.A.T 45KV 
 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR 45KV/400V 
 DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN A.T. 

 
MEDIDAS IMPACTO AMBIENTAL 

 
MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

 
GESTION DE RESIDUOS 

 
SEGURIDAD Y SALUD 

3. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS 

Recogiendo la experiencia de anteriores obras de modernización de regadío 
construidas con semejantes características, teniendo en cuenta las circunstancias 
desfavorables y condicionantes que pudieran concurrir en una obra de esta envergadura 
(inclemencia del tiempo, demoras en los plazos de entrega por parte de los suministradores, 
retrasos autorizaciones administrativas, campaña de riego, etc.) y debido a las dimensiones y 
el volumen de la obra, se propone un plazo de ejecución de DIECIOCHO MESES (18), plazo 
que se considera necesario y suficiente para la terminación de las obras. 

 
En el diagrama que se adjunta a continuación, se pueden observar los plazos 

estimados de ejecución de las partes de la obra de modernización del regadío del Sector I de la 
zona regable del Canal San José, así como la distribución temporal de las actividades más 
significativas, con el correspondiente reparto presupuestario. Se ha dividido el diagrama en 
distintos colores según la fase de la obra ejecutada por cada una de las Administraciones, 
ambas fases deben estar coordinadas y planificadas en su ejecución.  

 
Según se ha reflejado en el cronograma de trabajos, el plazo para la ejecución total de 

las obras es de DIECIOCHO (18) meses. 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADIO EN EL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE SEIASA. 
ANEJO Nº 17.-PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN  DE LAS OBRAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0,00 ## ## ## ##

MOVIMIENTO DE TIERRA 789.689,94 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

TUBERIAS 2.119.540,91 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

VALVULERIA, VENTOSAS Y DESAGÜES 501.018,60 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

ANCLAJES 61.767,71 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

PASOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS205.784,62 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ###

HIDRANTES Y TOMAS 482.429,25 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ###

179.211,43 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ###

RED DE TIERRAS 1.676,29 ## ## ## ## ## ## ## ##

CANALIZACION PREFABRICADA CT_BT 14.993,23 ## ## ## ## ## ##

CANALIZACIONES 30.977,24 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

CUADRO PROTECCIÓN BOMBAS 74.277,86 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

CUADRO DE COMPENSACIÓN REACTIVA 24.506,41 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES 20.393,82 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

CUADRO DE CONTROL Y SCADA 71.186,42 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

VARIADORES DE FRECUENCIA 81.108,88 ## ## ## ## ## ## ## ##

CABLEADO 64.954,95 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

ALUMBRADO Y TOMAS CORRIENTE 5.514,34 ## ## ## ## ## ## ## ##

INSTRUMENTACIÓN Y OTROS 17.962,14 ## ## ## ## ## ## ## ##

VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA ANTIROBO 5.899,50 ## ## ## ## ## ## ## ##

CLIMATIZACIÓN SALA DE CONTROL 8.724,00 ## ## ## ## ## ## ## ##

LEGALIZACIÓN DE B.T. 7.507,85 ## ## ## ## ## ## ## ##

3.-INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 670.310,06 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

34.036,13 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ###

64.281,88 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ###

9.244,55 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ###

5.301,74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

100%

5.552.299,75

100

5.552.299,75

3,41

5.431.355,40 5.552.299,75

97,82 100,00

143.748,27 120.944,35

2,18

189.527,26

95,23

MES 17 MES 18

9,95 8,70 8,70

MES 12

2,59

MES 16MES 11 MES 13

1- RED DE RIEGO

PRESUPUESTO ACUMULADO %

PRESUPUESTO ACUMULADO EN EJECUCIÓN MATERIAL EUROS

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO PARCIAL %

8 - SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

 REPLANTEO

7- GESTIÓN DE RESIDUOS

PRESUPUESTO PARCIAL EN EJECUCIÓN MATERIAL EUROS

2-TELECONTROL RED DE RIEGO Y GESTIÓN INTEGRAL DE CR

MES 5MES 4

8,66

MES 1 MES 2 MES 3

0,08 5,13 5,22

MES 6

483.016,89

5,22 5,22 5,22 8,23

552.478,57

1.447.425,83 1.736.985,39 2.193.877,63 2.674.885,74

5,22

289.559,57 289.559,57 289.559,57 456.892,23 481.008,11

4.379,34 289.187,55 578.747,12 868.306,69

15,64

3.227.364,31

58,1331,28 39,51 48,18
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0,08 5,21 10,42

4.379,34 284.808,21 289.559,57

75,5320,85 26,07

MES 15

5,55 6,93 3,82

4.501.526,05 4.886.050,73 5.098.079,87

91,8288,00

6- SEGURIDAD Y SALUD

66,83

289.559,57 483.016,89

MES 14MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

5.287.607,13

308.127,96

3.710.381,20 4.193.398,091.157.866,26

4.-BAJA TENSIÓN

5-RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL

384.524,68 212.029,14

81,07


