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RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 2021_04.2_CAPSA_03 (MEJORA VILLAGARCÍA) 

 
Con fecha 23 de febrero de 2022, CAPSA, S.A. presentó en la sede electrónica del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), una solicitud de modificación del proyecto de 
inversión “PROYECTO DE INVERSIONES PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE 
YOGUR Y QUESO, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DIGITALIZACIÓN DE LA 
PLANTA DE VILLAGARCÍA”1 que fue objeto de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de 
concesión de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supraautonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, 
de 6 de noviembre2, y correspondientes a la convocatoria 20213. 
 
En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluyen un 
documento descriptivo de las modificaciones, una memoria descriptiva de las 
modificaciones, anexos visados de modificación de los proyectos técnicos, nuevos 
presupuestos de las actuaciones modificadas, el anexo V (Calendario de ejecución de las 
actuaciones) y el anexo VI (Relación de ofertas solicitadas y elegidas). Con fecha 21 de 
marzo de 2022, CAPSA, S.A. presentó nueva documentación como respuesta al oficio de 
requerimiento de subsanación de defectos de fecha 14 de marzo de 2022, incluyendo un escrito 
de contestación al oficio, así como presupuestos de algunos proveedores, el anexo V y el anexo 
VI corregidos. 
 
Vista y examinada la modificación presentada y la documentación que la acompaña, la 
Dirección General de la Industria Alimentaria, con fecha 11 de abril de 2022, según lo 
previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de 
las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. envía propuesta de resolución de 
aprobación de la solicitud mencionada en los siguientes términos: 
 
 
1. MODIFICACIONES SOLICITADAS 
 
1.1 Se solicita modificar la actuación 1 “INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA”: 

 

 Se justifica que la modificación es debida a la emisión de un informe desfavorable por 
parte de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia al diseño inicial de la actuación 
debido por la afectación a la visual de un elemento catalogado. Con fecha 19 de 
noviembre de 2021, se dictó resolución por la cual se autorizó la instalación de los 
paneles fotovoltaicos situados en el faldón norte pero no así los situados en el faldón 
sur.  
 

                                                           
1 2021_04.2_CAPSA_03 (MEJORA VILLAGARCÍA), según denominación en resolución de concesión. 
2 Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supraautonómico. 
3 Resolución de 13 de abril de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
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 Presenta un anexo visado del proyecto técnico con la modificación correspondiente. 
 

 Se aportan cuatro nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales se 
selecciona la más económica, tal como se detalla a continuación: 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO4 

LLANO INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

213.789,63 € 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
CORUÑO, S.L. 

248.550,98 € 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, 
S.A.U. 

191.304,08 € 

CONSTRUCCIONES SERCONSA 236.365,52 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

LLANO INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.A.U. 

 

VARIACIÓN 259.794,29 € 191.304,08 € - 68.490,21 € 

 
 
1.2 Se solicita modificar la actuación 2 “SISTEMA CONTRAINCENDIOS”: 
 

 Se justifica que la modificación es debida a la emisión de un informe desfavorable por 
parte de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia al diseño inicial de la actuación 
debido por la afectación a la visual de un elemento catalogado. La modificación de la 
actuación, consistente en el cambio de ubicación del tanque y la caseta, fue aceptada 
en resolución de 19 de noviembre de 2021 del citado organismo.  
 

 Presenta un anexo visado del proyecto técnico con la modificación correspondiente. 
 

 Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables entre sí, de las cuales se 
selecciona la más económica, tal como se detalla a continuación: 

 

PROVEEDOR PRESUPUESTO 

LLANO INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

485.145,83 € 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, 
S.A.U. 

465.875,06 € 

GRUPO NORMEX PCI, S.L. 498.270,97 € 

 
 
 

                                                           
4 El solicitante justifica que, aunque se reduce el número de paneles fotovoltaicos instalados y, como consecuencia, el precio 
de las ofertas, esta reducción no es proporcional como consecuencia del contexto de inflación general.  
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 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

LLANO INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.A.U. 

 

VARIACIÓN 383.965,66 € 465.875,06 € + 81.909,40 € 

 
1.3 Se modifica el concepto de gasto “TAQUILLAS” dentro de la actuación 6 

"ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS Y COMEDOR”: 
 

 Se justifica que la modificación es debida a que el proveedor inicialmente elegido ha 
dejado de fabricar este tipo de producto. Por tanto, se solicitan tres nuevas ofertas 
válidas y comparables entre sí, cuyo precio se ha incrementado significativamente 
como consecuencia de la situación actual del mercado. Se elige la oferta más 
económica, tal como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 

FERROVIEDO S.L. 20.087,24 € 

BRAMMER HISPANIA IBERIA S.A.U. 20.062,40 € 

SILGALTEC S.L. 24.783,65 € 

 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

MECALUX, S.A. 
BRAMMER HISPANIA IBERIA 

S.A.U. 
 

VARIACIÓN 12.234,00 € 20.062,40 € + 7.828,4 

 
 

1.4 Se modifica el concepto de gasto “EQUIPOS” dentro de la actuación 9 “NUEVA 
FLEJADORA DE PALETS”: 

 

 Esta modificación cumple con los requisitos para ser considerada modificación menor 
de acuerdo con el artículo 14.4.a) del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, 
habiendo sido comunicada a la Dirección General de la Industria Alimentaria en tiempo 
y forma. 
 

 Se aportan tres nuevas ofertas válidas y comparables, eligiéndose aquella con menos 
importe económico, como se detalla a continuación: 

 

PORVEEDOR PRESUPUESTO 

AETNA GROUP IBÉRICA S.L. 9.198,00 € 

RAJAPACK S.A.  8.685,00 € 

MONDELO S.L. 11.525,00 € 

 
 
 
 

 
Firmado por: ANA MARIA REDONDO GARRIDO Fecha: 19/04/2022 16:41:30                      Emitido por: AC Administración Pública
Validación en www.sede.fega.gob.es
CSV: FE00017a0274222d7da53dd2391650378049



 

4 

 

FONDO ESPAÑOL 

DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 

 

S.G. DE REGULACIÓN  

DE MERCADOS 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL  

DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 RESOLUCIÓN  MODIFICACIÓN 01   

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

AETNA GROUP IBÉRICA 
S.L. 

RAJAPACK S.A.  

VARIACIÓN 9.198,00 € 8.685,00 € - 513,00 € 

 
 

2. RESULTADO DE LAS MODIFICACIONES  

2.1. En relación con el presupuesto y el gasto subvencionable 

El resultado de las modificaciones implica un incremento del importe presupuestado y 

subvencionable en 20.734,49 € y 22.976,54 €, respectivamente, respecto al presupuesto y 

gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión), tal y como se indica a 

continuación: 

ACTUACIÓN CONCEPTO 

TOTAL MOD 015 RESULTADO DE LA MOD 01 

Presupuestado 
Inicial  

(Resolución 
concesión) 

Subvenciona
ble Inicial 

(Resolución 
concesión) 

Presupuestado 
Modificación 

(Mod 01) 

Subvencionable 
Modificación 

(Mod 01) 

Diferencia  
Presupuestado  

(mod 01)-
Presupuestado 

Inicial 

Diferencia 
Subvencionable 

(mod 01)-
Subvencionable 

Inicial Proveedor Proveedor 

INVERSIONES TANGIBLES 

1. INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA - 

INSTALACION 
PANELES 

118.715,56 € 

118.715,56 € 

82.216,10 € 

82.216,10 € -36.499,46 € -36.499,46 € LLANO 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

ELECNOR 
SERVICIOS Y 
PROYECTOS, 

S.A.U. 

1. INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA - 
ACONDICIONAMI
ENTO CUBIERTAS 

141.078,73 € 

141.078,73 € 

109.087,98 € 

109.087,98 € -31.990,75 € -31.990,75 € LLANO 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

ELECNOR 
SERVICIOS Y 
PROYECTOS, 

S.A.U. 

2. SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

INSTALACION 
PCI-

INSTALACIONES 

307.397,81 € 

307.397,81 € 

442.153,01 € 

442.153,01 € 134.755,20 € 134.755,20 € LLANOINSTALACIO
NES Y 

MANTENIMIENTO6 

ELECNOR 
SERVICIOS Y 
PROYECTOS, 

S.A.U. 

2. SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

INSTALACION 
PCI-

ACONDICIONAMI
ENTOS 

59.003,85 € 

59.003,85 € 

9.055,44 € 

8.400,00 € -49.948,41 € -50.603,85 € LLANO 
INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO7 

ELECNOR 
SERVICIOS Y 
PROYECTOS, 

S.A.U. 

                                                           
5 Celdas en color rojo: aumento de presupuesto y/o gasto subvencionable. Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto 
y/o gasto subvencionable. 
6 Este subconcepto incluye los siguientes gastos contenidos en la oferta del proveedor ELECTRICIDAD LLANO, S.L.: Capítulos 

03 “Protecciones contra incendios por sectores”, 05 “Extinción de Incendios” (excepto losa depósito y caseta) y 80,6 % de 
Capítulos 06 “Gestión de Residuos” y 07 “Seguridad y Salud”. 
7 Este subconcepto incluye los siguientes gastos contenidos en la oferta del proveedor seleccionado ELECTRICIDAD LLANO, 

S.L.: Capítulos 01 “Demoliciones”, 02 “Construcción”, 04 “Modificaciones Obra Civil”, y 15,5 % de Capítulos 06 “Gestión de 
Residuos” y 07 “Seguridad y Salud”. 
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2. SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

INSTALACION 
PCI-

EDIFICACIONES 

17.564,00 € 

9.709,20 € 

14.666,61 € 

9.709,20 € -2.897,39 € 0,00 € LLANO 
INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO8 

ELECNOR 
SERVICIOS Y 
PROYECTOS, 

S.A.U. 

2. SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

CONTENEDORES 
APQS 

38.755,00 € 

38.755,00 € 

38.755,00 € 

38.755,00 € 0,00 € 0,00 € LLANO 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

ELECNOR 
SERVICIOS Y 
PROYECTOS, 

S.A.U. 

6. 
ACONDICIONAMIE

NTO DE 
VESTUARIOS Y 

COMEDOR 

TAQUILLAS 

12.234,00 € 

12.234,00 € 

20.062,40 € 

20.062,40 € 7.828,40 € 7.828,40 € 
MECALUX, S.A. 

BRAMMER 
HISPANIA IBERIA 

S.A.U. 

9. NUEVA 
FLEJADORA DE 

PALETS 
EQUIPO 

9.198,00 € 

9.198,00 € 

8.685,00 € 

8.685,00 € -513,00 € -513,00 € AETNA GROUP 
IBÉRICA S.L. 

RAJAPACK S.A. 

TOTAL MODIFICACIONES9 703.946,95 € 696.092,15 € 724.681,44 € 719.068,69 20.734,49 € 22.976,54 € 

 

2.2. En relación con la subvención 

La reducción del gasto subvencionable en una actuación conlleva la correspondiente 

reducción en la subvención, mientras que la subvención de una determinada actuación no 

puede verse incrementada por encima del importe concedido en resolución, aunque se haya 

incrementado el gasto subvencionable de dicha actuación. Por otra parte, cuando la 

realización de una modificación suponga una reducción de la subvención concedida para 

una actuación del proyecto, dicho importe no podrá utilizarse para incrementar la ayuda 

concedida en otra actuación diferente. Sin embargo, sí podrá realizarse esta compensación 

entre conceptos de gasto dentro de una misma actuación.  

Todo ello se traduce en lo siguiente para cada una de las actuaciones modificadas: 

 Actuación 1 “INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA”: 

- Concepto de gasto “INSTALACIÓN PANELES”: El presupuesto y el gasto 
subvencionable modificados se reducen en 36.499,46 € y 36.499,46 €, 
respectivamente, en relación al presupuesto y gasto subvencionable en resolución 
de concesión. La subvención para este concepto de gasto se reduce 19.356,64 €, 
pasando de 62.958,02 € a 43.601,38 €. 
 

- Concepto de gasto “ACONDICIONAMIENTO CUBIERTAS”: El presupuesto y el 
gasto subvencionable modificados se incrementan en 31.990,75 € y 31.990,75 €, 
respectivamente, en relación al presupuesto y gasto subvencionable en resolución 

                                                           
8 Este subconcepto incluye los siguientes gastos contenidos en la oferta del proveedor seleccionado ELECTRICIDAD LLANO, 
S.L.: Subcapítulo 05.01 “Cuarto de bombas y losa depósito” (excepto losa de depósito) y 3,6 % de Capítulos 06 “Gestión de 
Residuos” y 07 “Seguridad y Salud”.  
9 Indica el importe total del presupuesto y gasto subvencionable inicial (aprobados en resolución de concesión) y del 
presupuesto y gasto subvencionable modificados. 

 
Firmado por: ANA MARIA REDONDO GARRIDO Fecha: 19/04/2022 16:41:30                      Emitido por: AC Administración Pública
Validación en www.sede.fega.gob.es
CSV: FE00017a0274222d7da53dd2391650378049



 

6 

 

FONDO ESPAÑOL 

DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 

 

S.G. DE REGULACIÓN  

DE MERCADOS 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL  

DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

de concesión. La subvención para este concepto de gasto se reduce 16.965,54 €, 
pasando de 74.817,79 € a 57.852,25 €. 
 

 Actuación 2 “SISTEMA CONTRA INCENDIOS”: 
 

- Concepto de gasto “ACONDICIONAMIENTOS”: El presupuesto y el gasto 
subvencionable modificados se reducen en 49.948,41 € y 50.603,85 €, 
respectivamente, en relación al presupuesto y gasto subvencionable en resolución 
de concesión. La subvención para este concepto de gasto se reduce 26.836,56 €, 
compensándose con el incremento de subvención en el concepto de gasto 
“INSTALACIONES”, pasando de 31.291,30 € a 4.454,74 €. 
 

- Concepto de gasto “INSTALACIONES”: El presupuesto y el gasto subvencionable 
modificados se reducen en 134.755,20 € y 134.755,20 €, respectivamente, en 
relación al presupuesto y gasto subvencionable en resolución de concesión. La 
subvención para este concepto de gasto se incrementa 26.836,56 €, 
compensándose con el concepto de gasto “ACONDICIONAMIENTOS”, pasando 
de 163.021,20 € a 189.857,76 €. 

 

 Actuación 6 “ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS Y COMEDOR”: El 
presupuesto y el gasto subvencionable modificados se incrementan en 7.828,40 € y 
7.828,40 €, respectivamente, en relación al presupuesto y gasto subvencionable en 
resolución de concesión. La subvención para este concepto de gasto se mantiene.  
 

 Actuación 9 “NUEVA FLEJADORA DE PALETS”: El presupuesto y el gasto 
subvencionable modificados se reducen en 513,00 € y 513,00 €, respectivamente, en 
relación al presupuesto y gasto subvencionable en resolución de concesión. La 
subvención para este concepto de gasto se reduce 272,05 €, pasando de 4.877,94 € a 
4.605,89 €. 

 
Las modificaciones en el importe de ayuda concedido anteriormente detalladas se sintetizan en 
el anexo del presente documento. 

 
3. CÁLCULO DE LA AYUDA Y SITUACIÓN TRAS MODIFICACIONES 

Como resultado de la modificación, el gasto subvencionable modificado se 

incrementa en 22.976,54 €, de un importe subvencionable inicial de 1.212.518,53 € a un valor 

de 1.235.495,07 € tras la modificación. 

No obstante, en base a todo lo anteriormente expuesto, esta modificación supone 
una reducción de la subvención por valor de 36.594,23 € respecto a la subvención 
inicialmente concedida según Resolución del FEGA, O.A. de 23 de diciembre de 2021 para 
el proyecto de inversión 2021_04.2_CAPSA_03 (MEJORA VILLAGARCÍA), pasando de 
643.030,70 € a 606.436,47 €. 

Las modificaciones propuestas cumplen con lo indicado en el artículo 14.1, 14.2, 14.3 

y 14.5 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre. 
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RESUELVO 
 

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión 
2021_04.2_CAPSA_03 (MEJORA VILLAGARCÍA). 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
EL PRESIDENTE 
Miguel Ángel Riesgo Pablo, 
P.D. Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  
(BOE de 11 de febrero de 2019) 
 

 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
REGULACION DE MERCADOS 
 
Firmado electrónicamente por 
Ana María Redondo Garrido 
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Anexo10 
 

ACTUACIÓN CONCEPTO DE GASTO 
TOTAL MODIFICACIÓN 01 

PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN PRESUPUESTADO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 

INVERSIONES TANGIBLES 

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA - 
INSTALACION PANELES 

118.715,56 € 118.715,56 € 62.958,02 € 82.216,10 € 82.216,10 € 43.601,38 € 

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA - 
ACONDICIONAMIENTO 
CUBIERTAS 

141.078,73 € 141.078,73 € 74.817,79 € 109.087,98 € 109.087,98 € 57.852,25 € 

SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

 INSTALACION PCI-
INSTALACIONES 

307.397,81 € 307.397,81 € 163.021,20 € 442.153,01 € 442.153,01 € 
189.857,76 

€11 

SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

 INSTALACION PCI-
ACONDICIONAMIENTOS 

59.003,85 € 59.003,85 € 31.291,30 € 9.055,44 € 8.400,00 € 4.454,74 € 

SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

 INSTALACION PCI-
EDIFICACIONES 

17.564,00 € 9.709,20 € 5.149,05 € 14.666,61 € 9.709,20 € 5.149,05 € 

SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

 CONTENEDORES APQS 38.755,00 € 38.755,00 € 20.552,80 € 38.755,00 € 38.755,00 € 20.552,80 € 

ILUMINACIÓN LED 
ZONAS EXTERIORES 

ILUMINACIÓN LED ZONAS 
EXTERIORES 

15.288,04 € 0,00 € 0,00 € 15.288,04 € 0,00 € 0,00 € 

OPTIMIZACIÓN 
DEPURACIÓN 

OPTIMIZACIÓN DEPURACIÓN 22.521,50 € 22.521,50 € 11.943,75 € 22.521,50 € 22.521,50 € 11.943,75 € 

NAVE 
ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS 

 OBRA CIVIL 39.945,04 € 15.411,80 € 8.173,29 € 39.945,04 € 15.411,80 € 8.173,29 € 

NAVE 
ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS 

 RED SANEAMIENTO 13.796,93 € 5.323,20 € 2.823,03 € 13.796,93 € 5.323,20 € 2.823,03 € 

ACONDICIONAMIEN
TO DE VESTUARIOS 
Y COMEDOR 

 OBRA CIVIL 133.605,46 € 60.454,80 € 32.060,78 € 133.605,46 € 60.454,80 € 32.060,78 € 

ACONDICIONAMIEN
TO DE VESTUARIOS 
Y COMEDOR 

 TAQUILLAS 12.234,00 € 12.234,00 € 6.488,01 € 20.062,40 € 20.062,40 € 6.488,01 € 

MEJORA DE LA 
SEGURIDAD EN 
TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

EXTRACCIÓN HUMOS 2.913,80 € 0,00 € 0,00 € 2.913,80 € 0,00 € 0,00 € 

SEGURIDAD 
CARRETILLAS 

SEGURIDAD CARRETILLAS 24.723,92 € 0,00 € 0,00 € 24.723,92 € 0,00 € 0,00 € 

NUEVA FLEJADORA 
DE PALETS 

EQUIPO 9.198,00 € 9.198,00 € 4.877,94 € 8.685,00 € 8.685,00 € 4.605,89 € 

                                                           
10 Celdas en color amarillo: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable y/o subvención. / Celdas en color rojo: aumento 
de presupuesto y/o gasto subvencionable y/o subvención. 
11 El incremento de subvención concedida para este concepto de gasto INSTALACION PCI-INSTALACIONES se compensa 
con una reducción, por la misma cuantía, de la subvención concedida para para el concepto de gasto INSTALACION PCI-
ACONDICIONAMIENTOS. 
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VENTILACIÓN SALA 
CUBAS 

EQUIPOS 12.785,00 € 0,00 € 0,00 € 12.785,00 € 0,00 € 0,00 € 

CESTILLOS CESTILLOS 7.921,20 € 7.921,20 € 4.200,82 € 7.921,20 € 7.921,20 € 4.200,82 € 

NUEVOS TANQUES 
DE MADURACIÓN 

 EQUIPOS 55.680,00 € 55.680,00 € 29.528,58 € 55.680,00 € 55.680,00 € 29.528,58 € 

NUEVOS TANQUES 
DE MADURACIÓN 

 MONTAJE MECÁNICO 69.621,66 € 69.621,66 € 36.922,21 € 69.621,66 € 69.621,66 € 36.922,21 € 

EQUIPO DE RAYOS 
X CON BÁSCULA 
DINÁMICA 

 EQUIPO 44.800,00 € 44.800,00 € 23.758,63 € 44.800,00 € 44.800,00 € 23.758,63 € 

EQUIPO DE RAYOS 
X CON BÁSCULA 
DINÁMICA 

 OBRA CIVIL 7.580,15 € 7.580,15 € 4.019,95 € 7.580,15 € 7.580,15 € 4.019,95 € 

EQUIPO DE RAYOS 
X CON BÁSCULA 
DINÁMICA 

 TRANSPORTE 28.255,28 € 28.255,28 € 14.984,52 € 28.255,28 € 28.255,28 € 14.984,52 € 

AUTOMATIZACIÓN 
CÁMARAS DE 
CONSERVACIÓN 

AUTOMATIZACIÓN CÁMARAS 
DE CONSERVACIÓN 

65.095,92 € 65.095,92 € 34.522,09 € 65.095,92 € 65.095,92 € 34.522,09 € 

MEJORA DE LA 
SEGURIDAD EN LA 
ZONA DE LOGÍSTICA 

MEJORA DE LA SEGURIDAD EN 
LA ZONA DE LOGÍSTICA 

19.633,61 € 0,00 € 0,00 € 19.633,61 € 0,00 € 0,00 € 

MEJORA 
SEGURIDAD EN 
ZONA RECEPCIÓN 
DE LECHE 

ACCESOS DEPÓSITOS 14.850,00 € 0,00 € 0,00 € 14.850,00 € 0,00 € 0,00 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 
4.0 

 RECOGIDA DE DATOS TOC TIC 5.776,16 € 0,00 € 0,00 € 5.776,16 € 0,00 € 0,00 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 
4.0 

DIGITAL WORKPLACE 12.194,71 € 0,00 € 0,00 € 12.194,71 € 0,00 € 0,00 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 
4.0 

 INDUSTRIA CONECTADA 10.700,00 € 10.700,00 € 5.674,49 € 10.700,00 € 10.700,00 € 5.674,49 € 

NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 AUTOCLAVE 5.166,00 € 5.166,00 € 2.739,67 € 5.166,00 € 5.166,00 € 2.739,67 € 

NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 BALANZA DE PRECISIÓN 1.565,00 € 1.565,00 € 829,96 € 1.565,00 € 1.565,00 € 829,96 € 

NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 DILUIDOR AUTOMÁTICO 2.629,57 € 2.629,57 € 1.394,53 € 2.629,57 € 2.629,57 € 1.394,53 € 

NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 ESTUFAS DE INCUBACIÓN 
SALMONELLA 

3.410,53 € 3.410,53 € 1.808,69 € 3.410,53 € 3.410,53 € 1.808,69 € 

NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 ESTUFAS DE INCUBACIÓN 
LISTERIA 

4.650,53 € 4.650,53 € 2.466,30 € 4.650,53 € 4.650,53 € 2.466,30 € 

NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 INCUBADOR EN SECO 2.655,00 € 2.655,00 € 1.408,02 € 2.655,00 € 2.655,00 € 1.408,02 € 
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NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 FREGADEROS LABORATORIO 3.950,75 € 0,00 € 0,00 € 3.950,75 € 0,00 € 0,00 € 

NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 TERMÓMETRO Y SONDA 
TEMPERATURA 

410,55 € 410,55 € 217,73 € 410,55 € 410,55 € 217,73 € 

NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 PUERTA ENTRADA A QUESERÍA 
DESDE LABORATORIO 

1.207,20 € 0,00 € 0,00 € 1.207,20 € 0,00 € 0,00 € 

NUEVOS EQUIPOS 
DE LABORATORIO 

 EQUIPO VIDAS 18.000,00 € 18.000,00 € 9.545,88 € 18.000,00 € 18.000,00 € 9.545,88 € 

INVERSIONES INTANGIBLES 

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

 LICENCIA CUBIERTA CÁMARA 1.413,01 € 1.413,01 € 749,36 € 

1.413,01 € 1.413,01 € 

749,36 € 

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

 LICENCIA REPUESTOS Y 
ALMACÉN VARIOS 

1.762,64 € 1.762,64 € 934,77 € 

1.762,64 € 1.762,64 € 

934,77 € 

SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

 LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 
INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN  CONTRA 
INCENCIOS 

7.255,49 € 7.255,49 € 3.847,78 € 

7.255,49 € 7.255,49 € 

3.847,78 € 

SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

LICENCIA TANQUE DE AGUA 
PARA INCENDIOS, CASETA 
PARA GRUPO DE BOMBEO DE 
INCENDIOS, SISTEMA DE 
HIDRANTES Y SISTEMA DE BIES 

8.068,85 € 8.068,85 € 4.279,12 € 8.068,85 € 8.068,85 € 4.279,12 € 

NAVE 
ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS 

 LICENCIA 973,88 € 973,88 € 516,47 € 

973,88 € 973,88 € 

516,47 € 

ACONDICIONAMIEN
TO DE VESTUARIOS 
Y COMEDOR 

 LICENCIA 5.510,43 € 5.510,43 € 2.922,33 € 

5.510,43 € 5.510,43 € 

2.922,33 € 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA 
4.0 

 NUEVO  SISTEMA  DE  
ETIQUETADO 

33.487,14 € 22.462,39 € 11.912,40 € 

33.487,14 € 22.462,39 € 

11.912,40 € 

GASTOS GENERALES VINCULADOS 

SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

 PROYECTO 26.000,00 € 26.000,00 € 13.788,49 € 

26.000,00 € 26.000,00 € 

13.788,49 € 

ACONDICIONAMIEN
TO DE VESTUARIOS 
Y COMEDOR 

 PROYECTO 8.750,00 € 8.750,00 € 4.640,36 € 

8.750,00 € 8.750,00 € 

4.640,36 € 

ASESORAMIENTO 
FINANCIERO 

ASESORAMIENTO FINANCIERO 1.800,00 € 1.800,00 € 954,59 € 

1.800,00 € 1.800,00 € 

954,59 € 

PLACA INFORMATIVA 

CARTEL 
INFORMATIVO 

CARTEL INFORMATIVO 577,00 € 577,00 € 306,00 € 577,00 € 577,00 € 306,00 € 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 1.450.878,90 € 1.212.518,53 € 643.030,70 € 1.471.613,49 € 1.235.495,07 € 606.436,47 € 
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