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1 INTRODUCCIÓN  

La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación lidera la ejecución de la Estrategia de Digitalización del sector 

agroalimentario y forestal y del medio rural (de ahora en adelante Estrategia), el documento eje 

cuyo objetivo general es reducir todas las barreras que presenta la transición hacia la digitalización 

del sector, barreras técnicas, legales, económicas y formativas, que al solventarse contribuirán a 

aumentar la competitividad y la eficiencia del sector, generando al mismo tiempo nuevas 

oportunidades de negocio asociado al empleo de las tecnologías digitales y diversificando y 

mejorando el empleo en el medio rural. Para dar cumplimiento con este objetivo general se 

plantean tres objetivos estratégicos más concretos que tratan de enfrentar las debilidades que sufre 

el sector en materia de digitalización y que son, reducir la brecha digital, fomentar el uso de datos 

e impulsar el desarrollo empresarial y nuevos modelos de negocio. 

La citada Estrategia constituye un marco general que se implementa a través de la ejecución de 

Planes de Acción. Actualmente ha finalizado el I Plan de Acción 2019-2020, que contempla 40 

actuaciones concretas a través de las cuales se da cumplimiento a los objetivos estratégicos 

anteriormente comentados. La Estrategia contempla la realización de un Plan de Evaluación, 

Seguimiento y Revisión del I Plan de Acción 2019-2020, de ahora en adelante PESR.  

El objetivo del PESR ha sido establecer una adecuada monitorización de su ejecución. Este nos ha 

permitido evaluar los resultados obtenidos, para tener la posibilidad de realizar de realizar 

correcciones en los casos que sea necesario.  

1.1 Objeto del informe 

El objeto de este informe es realizar una memoria final con los resultados obtenidos en el 

transcurso del primer Plan de Acción (2019-2020). Con el fin de poder resaltar los hitos logrados, 

los que están en proceso y cómo se deben reforzar aquellas acciones que, excepcionalmente, no se 

han desarrollado; sea debido al contexto de pandemia que ha ocasionado el Covid-19 o bien, por 

dinámicas propias de desarrollo que ha dificultado su implementación. 



2  

1.1.1 Metodología 

Partiendo de lo que se establece en el documento de la Estrategia, el equipo técnico de Daleph, 

contando con la colaboración del personal de la Subdirección General de Innovación y Digitalización 

(SGID), ha llevado a cabo la siguiente metodología durante el transcurso de la evaluación, 

seguimiento y revisión del primer Plan de Acción, donde se destacan los siguientes puntos: 

- Elaboración de los indicadores de contexto, operativos y de resultados/impacto. 

El equipo de Daleph se ha encargado de desarrollar el PESR, que pretende dotar la Estrategia de 

unos mecanismos de seguimiento para la recopilación, almacenamiento y evaluación de resultados 

de manera independiente. 

Efectivamente, para el correcto funcionamiento del PESR establecido, se ha dotado a la Estrategia 

de unos mecanismos de seguimiento en lo referente a las responsabilidades de 

extracción/recopilación, almacenamiento y evaluación de resultados, expuestos posteriormente en 

este informe. Cabe señalar que dada la distinta tipología de indicadores y de las actuaciones 

contempladas en la Estrategia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha optado por 

diseñar un sistema modular que permita contemplar distintos escenarios. 

Tal y como se apuntó en el documento de la Estrategia, Daleph ha apostado por un sistema de 

seguimiento que dota de unos mecanismos diferenciados en función de los indicadores propuestos 

descritos en el apartado del PESR de la Estrategia pág. 83. 

- Obtención de la información para alimentar los indicadores 

Para la configuración y reformulación de los indicadores ha habido un trabajo constante a lo largo 

de toda la evaluación, es decir, de principio a fin se han seguido moldeando y adaptando a las 

necesidades y circunstancias que se han desarrollado en el proceso. Esta reconstrucción constante 

del método, los datos y el valor descriptivo de los indicadores nos ha permitido generar una lista de 

alta calidad y utilizando criterios de rigor analítico.  

Los indicadores, en su mayoría, han requerido información del organismo oficial responsable de la 

custodia de dichos datos (por ej. Informe de ejecución del MAPA, datos.gob.es, Food Start Tech, 

etc). Así pues, para el tratamiento de estos indicadores (de contexto, operativos e impacto) fue 

necesario dialogar con terceros agentes diferentes a la SGID. Pero, aun así, ha habido algunos en los 
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que no se ha podido obtener la información necesaria; esto se puede ver desarrollado en el 

apartado 3.3.  
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- Códigos semafóricos 

Este sistema semafórico, permite visualizar de una manera muy nítida las medidas del Plan de 

Acción que se encuentran en un estado de ejecución adecuado, las que están en riesgo y las que 

están en situación crítica.  

 
Tabla 1: Sistema semafórico para evaluar la evolución del I Plan de Acción 

Implementación 
de la medida 
o actuación  

Desestimada  No iniciada  Iniciada  Finalizada  

Nivel  0  1  2  3  4  5  6  

Descripción  La acción o programa 
incluido inicialmente en la Estrat
egia se ha desestimado y no se 
desarrollará  

La actuación 
no se ha 
puesto en 
marcha 
porque así 
estaba 
previsto en 
su 
planificación  

La actuación 
no se ha 
puesto en 
marcha por 
un retraso 
respecto a su 
planificación  

La actuación 
se ha puesto 
en marcha y 
sigue el 
ritmo de 
ejecución 
previsto  

La actuación se
 ha puesto en 
marcha y sigue 
un ritmo de 
ejecución peor 
al previsto  

La actuación ha 
finalizado 
satisfactoriame
nte con los 
resultados 
esperados  

La actuación 
ha finalizado 
sin conseguir 
los objetivos 
establecidos  

Indicador 
semafórico  

              

Este sistema semafórico obedecería a las siguientes premisas: 

 El Verde, indica que un programa o actuación se encuentra en un estado de 

ejecución adecuado o que ha obtenido los resultados esperados.  

 El Amarillo, en situación de riesgo.  

 El Rojo, en situación crítica. 

- Elaboración de las infografías. 

Una vez obtenidos todos los datos, se trabajan con el aplicativo Power BI®, que pertenece al 

paquete de programas Power de Office 365 de Microsoft. Este programa consiste en el tratamiento, 

modelado y la presentación de datos para los creadores del contenido; para los usuarios es una 

plataforma de interacción directa con los datos, que permite obtener conocimiento de estos y 

mejorar la toma de decisiones.  

A la vez, es una herramienta diseñada para elaborar infografías interactivas que permitan acceder 

a la información obtenida y facilitar el entendimiento de este informe final de evaluación, por lo 

que se considera contenido adjunto para la SGID. 
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2 CUADRO DE INDICADORES DE VALORES 
 

El I Plan de Acción 2019-2020 contempla 40 actuaciones, que desarrollan las principales acciones 

de los tres objetivos de la Estrategia: 
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Durante el periodo de ejecución del I Plan de Acción, se han completado el 95% de las actuaciones 

previstas, con un mayor peso en el año 2020, y habiendo concluido alguna de ellas en los primeros 

meses de 2021. La situación de prórroga presupuestaria y el estado de alarma decretado durante 

2020 por la COVID-19 han condicionado esta ejecución.  

 

Debido a esta última circunstancia y a la normativa sanitarias de distanciamiento social, se ha 

alterado el formato de algunas de las actuaciones, con herramientas de formación a distancia y el 

uso de plataformas digitales para la realización de jornadas y encuentros, reduciendo el riesgo de 

contagios y garantizando la seguridad de los participantes. 
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A continuación, se desplegará el contenido visualizado en la infografía anterior usando la misma 

lógica expuesta, es decir, iniciando la explicación de cada bloque por el objetivo y finalizando por 

las Actuaciones. Hay que puntualizar que se ha generado un apartado exclusivo para las 

Actuaciones, con la finalidad de poder exponer con mayor claridad toda la información que 

proporcionan, para los beneficiarios interesados en ahondar en el detalle de las actuaciones. 

2.1 Objetivo 1 

Este primer objetivo estratégico se centra en la “Reducción de la brecha 

digital”, ya que es importante abordar tanto la brecha de conectividad 

como la brecha de adopción, poniendo a disposición de los agricultores, 

ganaderos, silvicultores y habitantes del medio rural la adquisición de las 

habilidades necesarias para incorporar la tecnología a la cotidianidad de 

sus labores. Y para ello se han desarrollado 11 actuaciones centradas en la conectividad del mundo 

rural y la capacitación de su población, de las cuales el 91% se han ejecutado. 

2.1.1 Objetivo 1 

Para llevar a cabo la evaluación de este nivel del plan, hemos propuesto una serie 

de indicadores descriptivos específicos para el objetivo que conforma este 

bloque, tal como se puede observar en la Tabla 2. Los valores obtenidos por 

dichos indicadores pretenden hacernos comprender el impacto general, en 

valores absolutos, de este bloque de actuaciones en el sector agroalimentario, 

forestal y del medio rural. 

Tabla 2: corresponde al objetivo 1 “REDUCIR LA BRECHA DIGITAL” 
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Nivel nacional 

del capital 

humano sobre 

las habilidades 

en el uso de 

Internet y las 

habilidades 

avanzadas/de 

desarrollo. Contexto Σ 

Σ Índice 

habilidades de 

usuario de 

Internet e 

Índice de 

habilidades de 

usuario 

avanzado/des

arrollo 22/4/2021 

50% Habilidades usuarios Internet 

(Al menos habilidades digitales 

básicas (33%), Conocimientos 

digitales básicos (33%), Al menos 

conocimientos básicos de software 

(33%)) 

50% Habilidades usuarios avanzados 

y desarrollo (Especialistas TIC (33%), 

Mujeres especialistas TIC (33%), 

Graduados TIC (33%)) 47,60 
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Nº de 

formaciones 

agro Resultado Σ 

Σ formaciones 

agro 

realizadas 27/4/2021 Σ A4, A5, A6, A10, A11 24 

Nº alumnos 

totales 

formados Resultado Σ 

Σ de alumnos 

que han 

participado en 

los cursos 27/4/2021 

 

Σ A4, A10, A11 
 

111 

% de 

proyectos con 

criterios de 

género Resultado % 

% de 

proyectos con 

criterios de 

edad 27/4/2021 Σ A3, A4, A5, A6, A7, A10, A11  100% 

% de 

proyectos con 

criterios de 

edad Resultado % 

% de 

proyectos con 

criterios de 

edad 27/4/2021 Σ A3, A4, A5, A6, A7, A10, A11  100% 

 

El primer indicador “Nivel nacional del capital humano sobre las habilidades en el uso de Internet y 

las habilidades avanzadas/de desarrollo” se genera a partir de los datos obtenidos del Índice de la 

Economía y la Sociedad Digital (DESI)1, generando un índice introductorio que nos permite poner en 

contexto la situación en la que nos encontramos con respecto a la capacitación digital. Establecemos 

este indicador como punto de partida inicial para medir el desarrollo de la Estrategia, ya que a 

medida que se vayan implementando actuaciones y ejecutando los diferentes planes, se podrá 

seguir la efectividad de estos a través de la evolución de dicho índice. Además, es reseñable que, 

este índice de la UE contiene en sí mismo una perspectiva de género; un matiz esclarecedor y 

relevante para el enfoque de las diferentes actuaciones. 

El resto de los indicadores de objetivo no tienen este atributo específico, sino que son una 

combinación derivada de los datos de los indicadores de las actuaciones, que se desarrollarán en 

los apartados venideros. Estos indicadores escalan conglomerándose a través de las medidas y las 

líneas estratégicas, para acumular el total de los resultados obtenidos en todo el bloque. 

  

                                                           

1 Digital Economy and Society Index. El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) es un índice compuesto que 

resume indicadores relevantes sobre el rendimiento digital de Europa y sigue la evolución de los Estados miembros de la 
UE en materia de competitividad digital. Web oficial de la UE. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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2.1.2 Líneas estratégicas del Objetivo 1 

El primer bloque de actuaciones está dividido en dos líneas estratégicas; la conectividad y la 

capacitación. Dichas líneas estratégicas estarían conformadas por varios indicadores descriptivos 

que hemos propuesto en la Tabla 3. 

Tabla 3: corresponde a las Líneas estratégicas del objetivo 1 “REDUCIR LA BRECHA DIGITAL”. 
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¿Se ha elaborado 
un estudio de la 
conectividad del 
mundo rural? 

Resultado S/N S/N Informe 
MAPA 

Estudio de demandas de conectividad 
agroalimentaria y rural 

SÍ 

Nº de consultas 
directas ORG y 
prov. Ser. Dig. 

Proceso Σ Σ consultas 
directas a 
organizaciones 
agrarias y 
proveedores de 
servicios digitales 

MAPA Σ consultas directas a organizaciones 
agrarias y proveedores de servicios 
digitales 

31 

2
. C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 

        

Nº de medidas 
coordinadas para 
la formación 
(planes) 

Proceso Σ Σ medidas 
coordinadas 
recogidas en las 
líneas de 
actuación de las 
tres estrategias 

 
Informe MAPA, PNCD, 
ENIA y I PEFSE 

 

Línea 4: “Formación en competencias 
digitales a lo largo de la vida laboral” 
(PNCD) 
Línea de actuación 2.1: "Desarrollar el 
talento nacional en Inteligencia 
Artificial" (ENIA) 
Línea 18: “Digitalización aplicada al 
sector productivo” (I PEFSE) 

4 

Nº de formaciones 
agro 

Resultado Σ Σ formaciones del 
sector agrario 
realizadas 

Informe 
MAPA 

Σ A4, A5, A6, A10, A11 24 

Nº de alumnos 
agro 

Resultado Σ Σ de alumnos que 
han participado 
en los cursos 

Informe 
MAPA 

Σ A4, A10, A11 111 

Nº de proyectos 
con criterios de 
género 

Resultado Σ Σ de proyectos 
con criterios de 
edad 

Informe 
MAPA 

Σ A3, A4, A5, A6, A7, A10, A11  7 

Nº de proyectos 
con criterios de 
edad 

Resultado Σ Σ de proyectos 
con criterios de 
edad 

Informe 
MAPA 

Σ A3, A4, A5, A6, A7, A10, A11  7 

La primera línea estratégica es importante, ya que, sin un enfoque en mejorar la conectividad de las 

zonas rurales, no sería posible su digitalización. Por esto, nosotros extraemos dos indicadores del 

informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en que observamos que se ha elaborado 

un estudio de la conectividad del mundo rural y se han realizado hasta 31 consultas directas a 

organizaciones agrarias y proveedores de servicios digitales. 

Para analizar el impacto de la mejora de las capacidades de los profesionales del sector 

agroalimentario, forestal y el medio rural mediante distintos tipos formaciones en las distintas 

medidas, se han tenido en cuenta distintos indicadores que abarcaran los diferentes aspectos 
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importantes. El primer indicador indica el número de medidas coordinadas para la formación en el 

ámbito digital, incluyéndose cuatro, procedentes del Plan Nacional de Competencias Digitales, 

liderado desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la Estrategia nacional 

de Inteligencia Artificial, liderada por el mismo y, por último, el I Plan Estratégico de Formación 

Profesional del Sistema Educativo 2019-2022, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

El segundo y tercer indicador son sobre el número de formaciones que se han realizado para el 

desarrollo de las capacidades y el número de alumnos implicados mientras que el cuarto y el quinto 

sería el desglose en función si se adoptó una perspectiva de género y de edad, respectivamente. 

 

2.1.3 Medidas del Objetivo 1 

Anticipando el contenido de Tabla 4, la única medida vinculada a la primera línea estratégica 

“Conectividad” ha sido “Coordinación para la mejora de la conectividad”, la cual, aunque no ha 

finalizado, se ha puesto en marcha y sigue el ritmo de ejecución según lo previsto. Esta medida se 

evalúa a partir de cuatro indicadores que hemos considerado idóneos: el número de capas; el 

número de capas propuestas en el Informe que se hayan publicado en el visor de datos espaciales 

de GeoPortal MAPA/MITECO; si se realizó un estudio de la conectividad agroalimentaria y rural; y 

el número de consultas directas a organizaciones agrarias y proveedores de servicios digitales. 

Tabla 4: corresponde a las medidas del objetivo 1 “REDUCIR LA BRECHA DIGITAL” 
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1.1 Coordinación 
para la mejora de 
la conectividad 

Nº de capas Proceso Σ Σ capas Informe 
MAPA 

"1. Índice de dispersión de 
hábitats rurales del Instituto 
Geográfico Nacional  
2. Establecimientos de 
acuicultura según su origen 
del Instituto Geográfico 
Nacional 
3. Cooperativas 
Agroalimentarias y otras 
industrias no cooperativas 
4. Superficies destinadas a 
regadíos 
5. Registro general de 
explotaciones ganaderas 
(REGA) 
6. Demandas de conectividad 
recopiladas por empresas del 
sector 
7. Capa Programa Banda 
Ancha, entidades 
poblacionales con la tipología 
de zonas de cobertura blancas 
o grises con ayuda aprobada 
en 2020 para proporcionarles 
cobertura 
8. Poblaciones 

10 
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9. Divisiones Administrativas y 
fronteras 
10. Parcelas SIGPAC" 

Nº de capas publicadas Resultado Σ Σ de capas propuestas en el 
Informe del MAPA que se 
hayan subido al GeoPortal 

GEOPORTAL Σ nº capas, indicadas en la 
celda superior, subidas al 
GeoPortal 

3 

 ¿Se ha elaborado un estudio de la 
conectividad del mundo rural? 

Resultado S/N S/N Informe 
MAPA 

Estudio de demandas de 
conectividad agroalimentaria 
y rural 

SÍ 
 

 Nº de consultas directas ORG y 
prov. Ser. Dig. 

Proceso Σ Σ consultas directas a 
organizaciones agrarias y 
proveedores de servicios 
digitales 

MAPA Σ consultas directas a 
organizaciones agrarias y 
proveedores de servicios 
digitales 

31 

2.1 Impulso para 
la inclusión de la 
digitalización en la 
formación reglada 

Nº de medidas coordinadas Proceso Σ Σ medidas coordinadas 
recogidas en las líneas de 
actuación de las tres 
estrategias 

Informe 
MAPA (PNCD, 
ENIA i PEFSE) 

"Línea 4: “Formación en 
competencias digitales a lo 
largo de la vida 
laboral”(PNCD) 
Línea de actuación 2.1: 
""Desarrollar el talento 
nacional en Inteligencia 
Artificial"" (ENIA) 
Línea 18: “Digitalización 
aplicada al sector productivo” 
(I PEFSE)" 

4 

Nº de ministerios implicados Resultado Σ Σ ministerios implicados 
(MAETD+MEFD+MAPA) 

Informe 
MAPA 

"1. Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital  
2. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional  
3. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente" 

3 

 % Formación reglada agro que 
incorpora formación digital 

Contexto %  BOE Formaciones regladas de 
grado medio del sector rural 
que tienen contenidos 
digitales dentro de los planes 
formativos a nivel nacional 

73,30
% 

2.2 Formación 
continua no reglada y 
adquisición de 
competencias 

Nº de formaciones agro Resultado Σ Σ formaciones agro realizadas Informe 
MAPA 

Σ A4, A5, A6, A10 12 

 Nº de alumnos agro Resultado Σ Nº de alumnos participantes Informe 
MAPA 

Σ A4, A10 97 

2.3 Atracción de 
jóvenes y mujeres 
como habitantes 
estables del medio 
rural 

Nº de proyectos con criterios de 
género 

Resultado Σ Σ de proyectos con criterios 
de edad 

Informe 
MAPA 

Σ A3, A4, A11 3 

 Nº de proyectos con criterios de 
edad 

Resultado Σ Σ de proyectos con criterios 
de edad 

Informe 
MAPA 

Σ A3, A4, A11 3 

 

A continuación, comentamos las tres medidas englobadas en la segunda línea estratégica 

“Capacitación”, que se encuentran numeradas en la Tabla 4 con las referencias 2.1, 2.2 y 2.3. 

La primera medida de esta segunda línea estratégica, el “Impulso para la inclusión de la 

digitalización en la formación reglada”, donde se han detectado tres líneas de actuación que 

posibilitaban sinergias, dependientes de tres Ministerios diferentes. Además, se ha comprobado, a 

través de datos del BOE, que el 73,30% de las formaciones regladas de grado medio del sector rural 

tienen contenidos digitales dentro de sus planes formativos.  

La segunda medida “Formación continua no reglada y adquisición de competencias” conforma de 

dos indicadores. El primero indica el número de formaciones no regladas en el sector 

11 𝑑𝑒 𝐹𝑃 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙

15 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑃 𝑎𝑔𝑟𝑜
∙ 100  
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agroalimentario que se están realizando o que ya se han finalizado en el marco del I Plan de Acción. 

El segundo es el número total de los alumnos participantes de los cuales hemos obtenido datos2, un 

total de 97 correspondientes a de 4 (de los 12) proyectos formativos y cursos en distintas 

actuaciones. 

La tercera medida “Atracción de jóvenes y mujeres como habitantes estables del medio rural” 

pretende la retención de los profesionales en la actividad agroalimentaria y forestal y en el medio 

rural desarrollando más sus habilidades digitales aplicadas en su campo a través de tres actuaciones. 

Para ello, a través de dichas actuaciones, se prioriza a los jóvenes y las mujeres, el público objetivo 

de esta medida, por lo que las actuaciones siguen los criterios de edad y género.  

                                                           

2 Del total de alumnos que se han obtenido datos, ya que las actuaciones 5 y 6 no se ha podido acceder al total de alumnos 

formados, debido a que las formaciones se han llevado a cabo por terceros.  
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2.2 Objetivo 2 

Este segundo objetivo estratégico se centra en “Fomentar el uso de datos” centrado en el desarrollo 

de la interoperabilidad en los sistemas digitales del mundo rural, así como potenciar el uso de datos 

abiertos y los datos de la cadena de valor y medioambiental. Para llevarlo a cabo, se han 

desarrollado 9 actuaciones, de las cuales se han ejecutado el 100%. 

2.2.1 Objetivo 2 

Tabla 5: corresponde al objetivo 2 “FOMENTAR EL USO DE DATOS. EJECUCIÓN DE ACTUACIONES” 
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Nº de nuevos conjuntos 

de datos abiertos 

generados relacionados 

con el medio rural  

Resultado Σ Σ Nº de conjunto de datos 

abiertos del MAPA disponibles 

en datos.gob.es 

datos.gob.es Datos publicados en el 

marco del I Plan de 

Digitalización 

1347 

Nº subvenciones 

concedidas 

Proceso Σ Σ Subvenciones agro 

concedidas a proyectos 

relacionados con la 

interoperabilidad 

Resolución 

de la 

convocatoria  

Σ A12, A19                               

5  

€ inversiones inducidas Resultado Σ Σ € Inversiones inducidas en la 

convocatoria para proyectos 

de uso de datos de consumo 

Resolución 

de la 

convocatoria  

Σ A12, A19 2.275.832,59 € 

Nº alumnos totales 

formados 

Resultado Σ Σ de alumnos que han 

participado en los cursos 

Informe 

MAPA +… 

Σ A14, 15, 16, 18 466 

Nº de jornadas de 

formación 

Resultado Σ Σ de jornadas de formación Informe 

MAPA 

Σ A14, 15, 16, 18 4 

Al igual que en el caso anterior, hemos propuesto una serie de indicadores descriptivos específicos 

para este objetivo, siendo una combinación derivada de los datos de los indicadores de las 

actuaciones, que escalan aglomerándose a través de las medidas y las líneas estratégicas, que 

iremos comentando en los siguientes apartados, para acumular el total de los resultados obtenidos. 

Los indicadores, que miden ámbitos clave en el avance tecnológico, nos permiten observar mejora 

de la eficiencia, la formación y la disponibilidad de datos para la mejora del cuidado del medio en el 

que se desarrolla la actividad del sector rural. Los valores obtenidos por dichos indicadores nos 

hacen comprender el impacto directo de este bloque de actuaciones en el sector agroalimentario.  

  

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
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2.2.2 Líneas estratégicas del Objetivo 2 

Tabla 6: corresponde a las Líneas estratégicas del objetivo 2 “FOMENTAR EL USO DE DATOS. EJECUCIÓN DE ACTUACIONES” 
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Nº de proyectos 
presentados 

Proceso Σ Σ Nº Proyectos 
relacionados con la 
interoperabilidad 
admitidos a trámite 
en la convocatoria 

Resolución de 
la convocatoria  

Nº Proyectos 
relacionados con la 
interoperabilidad 
admitidos a trámite 
en la convocatoria 

10 

Nº subvenciones 
concedidas 

Proceso Σ Σ Subvenciones agro 
concedidas a 
proyectos 
relacionados con la 
interoperabilidad 

Resolución de 
la convocatoria  

Nº Proyectos 
relacionados con la 
interoperabilidad a 
los que se le concede 
subvención 

3  

€ inversiones 
inducidas 

Resultado Σ Σ € Inversiones 
inducidas en la 
convocatoria para 
proyectos de 
interoperabilidad 

Resolución de 
la convocatoria  

"Proyecto 1: 
363.424,54€ 
Proyecto 2: 
529.724,34€ 
Proyecto 3: 
400.832,90€" 

1.293.981,78 € 

2
. D

A
TO

S 
A

B
IE

R
TO

S 
  

Nº de conjuntos de 
datos abiertos del 
medio rural 
publicados por el 
MAPA 

Resultado Σ Σ Nº de conjunto de 
datos abiertos del 
MAPA disponibles en 
datos.gob.es 

datos.gob.es Nº de conjuntos de 
datos publicados por 
el MAPA según el 
buscador de la web 
datos.gob.es 

59 

Nº participantes en 
los eventos de 
APORTA 

Resultado Σ  Σ participantes en los 
eventos de APORTA 

datos.gob.es Σ participantes en las 
Actuaciones 14 y 15 

53 

3
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L 

   

Nº de nuevos 
conjuntos de datos 
abiertos generados 
relacionados con el 
mundo rural  

Resultado 
  

datos.gob.es Datos publicados en 
el marco del I Plan de 
Digitalización 

1347 

Nº conjuntos de 
datos abiertos 
relacionados con el 
medioambiente 

Contexto Σ Σ Nº de conjunto de 
datos abiertos 
relacionados con el 
medio ambiente 

datos.gob.es Nº de conjuntos de 
datos relacionados 
con el medio 
ambiente según el 
buscador de la web 
datos.gob.es 

6359 

Nº subvenciones 
concedidas 

Proceso Σ Σ Subvenciones agro 
concedidas a 
proyectos 
relacionados con los 
datos de consumo 

Resolución de 
la convocatoria  

Nº Proyectos 
relacionados con la 
interoperabilidad a 
los que se le concede 
subvención 

2  

€ inversiones 
inducidas 

Resultado Σ Σ € Inversiones 
inducidas en la 
convocatoria para 
proyectos de uso de 
datos de consumo 

Informe MAPA A19 817.734,90 € 

 Nº Asistentes a la 
jornada 

Resultado Σ Σ Nº asistentes a la 
jornada 

Informe MAPA Σ asistentes a las 
jornadas A14 y A15 

413 

El segundo objetivo está dividido en tres líneas estratégicas; la interoperabilidad, los datos abiertos 

y los datos de la cadena de valor y medioambiental. Dichas líneas estratégicas estarían conformadas 

por varios indicadores descriptivos, tal como se puede observar en la Tabla 6. 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?_theme_id_limit=0&theme_id=medio-ambiente
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
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Con respecto a la primera línea estratégica, los indicadores que la conforman dependen únicamente 

de los de la actuación 12, o sea, los distintos proyectos relacionados con la interoperabilidad de los 

datos que se admitieron a trámite en la convocatoria, las subvenciones que se concedieron a dichos 

proyectos y las inversiones inducidas en esta convocatoria para proyectos. 

Por lo que se refiere la segunda línea estratégica, hemos propuesto el número de conjuntos de datos 

abiertos relacionados con el mundo rural y el número de participantes en los eventos de APORTA 

como indicadores tal como se muestran en la Tabla 6. Hemos considerado tales indicadores de 

acuerdo con los principios fundamentales en los que se enmarcan; transparencia, colaboración y 

participación. Por lo tanto, observamos que hay cincuenta y nueve conjuntos de datos abiertos 

disponibles y participaron cincuenta tres personas en la jornada Aporta y la segunda edición del 

Desafío Aporta. Se debe tener en cuenta que, aunque estos eventos finalizaron con éxito, la 

publicación de los datos abiertos todavía se está realizando en el ritmo previsto. 

Para terminar, consideramos que los indicadores adecuados para la tercera línea estratégica son el 

número de nuevos conjuntos de datos abiertos generados relacionados con el mundo rural, el 

número de conjuntos de datos abiertos relacionados con el medioambiente, el número de las 

subvenciones concedidas y la cantidad económica de inversiones inducidas en la convocatoria para 

proyectos de uso de datos de consumo. Consideramos destacable, en esta línea estratégica, la cifra 

de los datos abiertos publicados durante el ejercicio del I Plan. 

 En este caso, solicitamos el total de conjuntos de datos publicados entre el 1/01/2019 y el 

31/12/2020 (ejercicio del I Plan) que pertenecen a la categoría Medio Rural, con un resultado de 

1347 del total 1745 publicados actualmente. Con esto, observamos que más del 75% de los 

conjuntos de datos publicados se generaron durante la ejecución del I Plan, por lo que el dato nos 

resulta altamente descriptivo a nivel de resultados derivados de la ejecución del I Plan. 

Estos datos, disponibles en la página oficial de datos.gob.es, están catalogados dentro de categorías 

que engloban todos los ámbitos del sector rural, incluyendo áreas como la pesca, el sector 

agroalimentario, forestal, etc. Los conjuntos son generados y publicado por diferentes entidades 

vinculadas a los sectores anteriormente mencionados, ya sean públicas o privadas. De todo el 

conjunto de datos publicados en la web oficial, 59 de estos tienen una vinculación directa con el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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2.2.3 Medidas del Objetivo 2 

En este apartado, explicaremos nuestra propuesta de los indicadores de las distintas medidas que 

se indican en la Tabla 7, agrupadas en las tres líneas estratégicas que hemos comentado 

anteriormente. 

Tabla 7: corresponde a las medidas del objetivo 2 “FOMENTAR EL USO DE DATOS. EJECUCIÓN DE ACTUACIONES” 
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1.2 Proyectos de 
interoperabilidad que 
den respuesta a 
problemas concretos 
en los que cooperen 
actores interregionales 

Nº de proyectos presentados Proceso Σ Σ Nº Proyectos 
relacionados con la 
interoperabilidad 
admitidos a trámite en la 
convocatoria 

Resolución de 
la 
convocatoria  

Nº Proyectos 
relacionados con la 
interoperabilidad 
admitidos a trámite en la 
convocatoria 

10 

Nº subvenciones concedidas Proceso Σ Σ Subvenciones agro 
concedidas a proyectos 
relacionados con la 
interoperabilidad 

Resolución de 
la 
convocatoria  

Nº Proyectos 
relacionados con la 
interoperabilidad a los 
que se le concede 
subvención 

3 

 € inversiones inducidas Resultado Σ Σ € Inversiones inducidas 
en la convocatoria para 
proyectos de uso de datos 
de consumo 

Resolución de 
la 
convocatoria 

 

A12 1.293.981,
78 € 

2.1 Datos abiertos en 
las Administraciones 
Públicas 

Nº de conjuntos de datos abiertos 
relacionados con el mundo rural 

Resultado Σ Σ Nº de conjunto de datos 
abiertos del MAPA 
disponibles en datos.gob.es 

datos.gob.es Nº de conjuntos de datos 
publicados por el MAPA 
según el buscador de la 
web datos.gob.es 

59 

Nº participantes en los eventos de 
APORTA 

Resultado Σ Σ participantes en los 
eventos de APORTA 

datos.gob.es Σ A14, A15 53 

3.1 Apoyo al Código de 
Conducta para el 
intercambio y uso de 
datos agrícolas y de la 
cadena 

Nº Asistentes a la jornada Resultado Σ Σ Nº asistentes a la jornada Informe 
MAPA 

Nº asistentes a laa 
jornada 

175 

3.2 Promoción de 
incentivos por la 
digitalización de 
cuadernos de 
explotación 

¿Se ha enviado a las CCAA 
cuestionarios para obtener 
información de partida? 

Resultado S/N S/N Informe 
MAPA 

¿Se han enviado los 
cuestionarios a las 
CCAA? 

Sí 

¿Se ha elaborado un contenido 
mínimo para el impulso y adopción 
de los registros y cuadernos de 
explotación digitalizados por parte de 
los usuarios? 

Resultado S/N S/N 
 

¿Se han elaborado 
conenidos minimos a 
partir de los 
cuestionarios? 

Sí 

¿Se han desarrollado aplicaciones 
para el Registro de Explotaciones 
Autonómico y Cuaderno Digital de 
Explotación del agricultor? 

Resultado S/N S/N FEGA dentro 
del Sistema 
SGA 

¿Se han desarrolado las 
aplicaciones? 

Sí 

3.3 Cooperativas como 
agrupadoras de datos 

Nº de cooperativas asistentes Resultado 
    

55 

Nº asistentes a las jornadas Resultado Σ Σ Nº asistentes a las 
jornadas 

Informe 
MAPA 

Nº asistentes a las 
jornadas 

238 

3.4 Datos de consumo 
España y Europa 

Nº de proyectos innovadores para el 
uso de datos 

Resultado Σ Σ proyectos innovadores 
subvencionados 

Informe 
MAPA 

Nº Proyectos 
relacionados con el uso 
de datos de consumo a 
los que se le concede 
subvención 

2 

€ subvención Resultado Σ Σ € Inversiones inducidas 
en la convocatoria para 
proyectos de uso de datos 
de consumo 

Informe 
MAPA 

A19 817.734,90 
€ 

3.5 Colaboración para 
la Mejora del Sistema 
Integrado de 
Administración y 
Control de la Política 
Agraria Común 

¿Se ha puesto en marcha? Proceso S/N S/N Informe 
MAPA 

Puesta en marcha o no 
del Sistema Integrado 

Sí 

¿Seran públicos/abiertos los datos 
obtenidos? 

Impacto S/N S/N MAPA Publicación o no de 
datos en formato abierto 

No 

 

file:///C:/Users/LucianoPelosso/Downloads/20210413_Propuesta%20Resolucion%20Provisional_16_2_C2020yANEXOS.pdf
file:///C:/Users/LucianoPelosso/Downloads/20210413_Propuesta%20Resolucion%20Provisional_16_2_C2020yANEXOS.pdf
file:///C:/Users/LucianoPelosso/Downloads/20210413_Propuesta%20Resolucion%20Provisional_16_2_C2020yANEXOS.pdf
file:///C:/Users/LucianoPelosso/Downloads/20210413_Propuesta%20Resolucion%20Provisional_16_2_C2020yANEXOS.pdf
file:///C:/Users/LucianoPelosso/Downloads/20210413_Propuesta%20Resolucion%20Provisional_16_2_C2020yANEXOS.pdf
file:///C:/Users/LucianoPelosso/Downloads/20210413_Propuesta%20Resolucion%20Provisional_16_2_C2020yANEXOS.pdf
file:///C:/Users/LucianoPelosso/Downloads/20210413_Propuesta%20Resolucion%20Provisional_16_2_C2020yANEXOS.pdf
file:///C:/Users/LucianoPelosso/Downloads/20210413_Propuesta%20Resolucion%20Provisional_16_2_C2020yANEXOS.pdf
file:///C:/Users/LucianoPelosso/Downloads/20210413_Propuesta%20Resolucion%20Provisional_16_2_C2020yANEXOS.pdf
https://datos.gob.es/es/catalogo?theme_id=medio-rural-pesca&_theme_id_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
https://datos.gob.es/es/catalogo?publisher_display_name=Ministerio+de+Agricultura+y+Pesca%2C+Alimentaci%C3%B3n+y+Medio+Ambiente+%5BEXTINTO%5D&_publisher_display_name_limit=0
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En la primera línea estratégica del segundo objetivo se ejecutó una actuación para desarrollar la 

medida 1.2 “Proyectos de interoperabilidad que den respuesta a problemas concretos en los que 

cooperen actores interregionales” y, aunque no terminó, se puso en marcha y sigue el ritmo de 

ejecución según lo previsto. Así, se realizó una convocatoria para proyectos innovadores en la que 

se hizo una reserva específica de crédito, de acuerdo con el artículo 10.4 del Real Decreto 169/2018 

de bases, de 1.800.000,00 € para los proyectos de interoperabilidad donde se admitieron a trámite 

diez de ellos, tres de los cuáles se les concedió una subvención. Se destinaron 1.293.981,78€ en la 

concesión final. 

Al igual que la anterior, en la segunda línea estratégica, la medida “Datos abiertos en las 

Administraciones Públicas”, se puso en marcha y, aunque no ha terminado todavía, sigue el ritmo 

de ejecución según lo previsto a través de dos actuaciones.  

La tercera línea estratégica ha puesto en marcha cinco actuaciones relacionadas con cinco medidas, 

de las cuales tres de ellas todavía no han finalizado, aunque van a buen ritmo. A continuación, 

tratamos dichas medidas. 

La actuación relacionada con la primera medida “Apoyo al Código de Conducta para el intercambio 

y uso de datos agrícolas y de la cadena” se realizó con éxito y permitió que pudieran participar 175 

personas en el seminario que se desarrolló en el marco de dicha medida.  

La segunda medida “Promoción de incentivos por la digitalización de cuadernos de explotación” se 

ha evaluado, en base a la ejecución de su actuación, en función a si se ha enviado a las CCAA 

cuestionarios para obtener información de partida, si se ha elaborado un contenido mínimo para el 

impulso y adopción de los registros y cuadernos de explotación digitalizados por parte de los 

usuarios y se han desarrollado aplicaciones para el Registro de Explotaciones Autonómico y 

Cuaderno Digital de Explotación del agricultor. Inferimos que efectivamente, aunque todavía se está 

realizando, sigue en conformidad de lo que se ha planeado. 

La tercera medida “Cooperativas como agrupadoras de datos” se evalúa a partir de los resultados 

de la ejecución de su actuación: número de las cooperativas asistentes y el de individuos que 

asistieron. Al haberse finalizada la ejecución con éxito, podemos saber que cincuenta cinco 

cooperativas y 238 personas asistieron a las jornadas. 
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Las actuaciones de la cuarta medida “Datos de consumo España y Europa” se valoran a partir del 

número de proyectos innovadores para el uso de datos de consumo, su gestión y su captación que 

han sido seleccionados y el dinero que se destinó para dichos proyectos. En este caso, se realizó una 

convocatoria para proyectos innovadores en la que se hizo una reserva específica de crédito, de 

acuerdo con el artículo 10.4 del Real Decreto 169/2018 de bases, 1.200.000,00 euros para los 

proyectos de uso de datos, donde dos de los cuáles recibieron dicha subvención. Se destinaron 

817.734,90 € en la concesión final de la ayuda. 

La actuación relacionada con la última medida es “Colaboración para la Mejora del Sistema 

Integrado de Administración y Control de la Política Agraria Común” todavía se está realizando. Se 

ha puesto en marcha el proyecto NIVA, descrito en la medida, con el ritmo previsto. Además, hemos 

considerado útil observar si se ha publicado los datos en formato abierto de acuerdo con una de las 

intenciones del I Plan de Acción, el fomento del uso de datos abiertos, debido la generación 

significativa de datos de la medida. Hemos observado que, aunque efectivamente se generan dichos 

datos, la ciudadanía no tiene acceso a esta información. 

2.3 Objetivo 3 

Este tercer objetivo estratégico se centra en “Impulsar el desarrollo empresarial y los 

nuevos modelos de negocio”. Y para ello se han desarrollado 18 actuaciones, de las 

cuales el 94% se ha ejecutado. 

2.3.1 Objetivo 3 

Tabla 8: corresponde al objetivo 3 “IMPULSAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO. 
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES” 
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Informe MAPA Σ A23, A24, A25, A33, 
A34, A35, A36 

8 

Nº de asistentes a las 
jornadas 

Resultado Σ Σ asistentes a las 
jornadas 

Informe MAPA Σ A23, A24, A25, A26, 
A33, A34, A35, A36 

6368 
 

Nº subvenciones 
concedidas 

Resultado Σ Σ subvenciones agro 
concedidas 

Informe MAPA 
Resolución  

Σ A25, A26, A29, A30 158 

€ Subvenciones inducidas Resultado Σ Σ € subvenciones agro 
concedidas 

Informe MAPA 
Resolución  

Σ A25, A26, A29, A30 3.668.505,40 € 
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Siguiendo la estructura realizada hasta el momento, hemos puesto una serie de indicadores 

descriptivos específicos para el objetivo, siendo una combinación derivada de los datos de los 

indicadores de las actuaciones, que escalan aglomerándose en las medidas y de estas a líneas 

estratégicas que se comentarán detalladamente a continuación, para finalmente obtener los 

indicadores más relevantes a nivel de objetivo, y así obtener valores absolutos derivados de los 

indicadores. Estos datos proporcionan suficiente información como para poder comprender el 

impacto que ha generado el conjunto de actuaciones para “Impulsar el desarrollo empresarial y los 

nuevos modelos de negocio”. 

El primer y el segundo indicador sobre el “Nº de eventos para el desarrollo empresarial y los nuevos 

modelos de negocio” y “Nº de asistentes a las jornadas” nos indican el alcance formativo e 

informativo que han tenido estas actuaciones para el impulso de nuevos modelos de negocio en el 

sector agrario. También es importante resaltar los indicadores “Nº subvenciones concedidas” y “€ 

Subvenciones inducidas”, ya que gracias ellos, se puede medir con precisión la cantidad de 

empresas que han resultado beneficiadas (158 empresas) de una subvención económica directa (en 

total 3.668.505,40€ en subvenciones inducidas) para cumplir con el motivo de este objetivo. 

2.3.2 Línea estratégica del Objetivo 3 

Tabla 9: corresponde a las Líneas estratégicas del objetivo 3 “IMPULSAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LOS NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO. EJECUCIÓN DE ACTUACIONES” 
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Porcentaje de 
empresas agro con 
actividades de 
innovación 
tecnológica sobre 
el total de 
empresas  

Contexto 
 

  INE (2016) Encuesta sobre 
innovación en las 
empresas.  
Códigos CNAE 2009 01-
03, 10-12.  

11,98% 

Nº eventos para el 
fortalecimiento del 
ecosistema de 
innovación digital 

Proceso Σ Σ Nº de eventos para el 
fomento de la 
colaboración del sector 
rural 

Informe 
MAPA 

Σ A23, A24, A25, A26 4 

Nº de asistentes a 
las jornadas 

Resultado Σ Σ asistentes a las 
jornadas 

Informe 
MAPA 

Σ A23, A24, A25, 710 

Nº subvenciones 
concedidas 

Resultado Σ Σ subvenciones agro 
concedidas 

Informe 
MAPA 

Σ A25, A26 8 

€ Subvenciones 
inducidas en el 
fortalecimiento del 
ecosistema de 
innovación digital 

Resultado Σ Σ € subvenciones agro 
concedidas 

Informe 
MAPA 
Resolución  

Σ A25, A26 2.756.035,30 
€ 

𝑁º 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜 𝐼 + 𝐷 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜
∙ 100  
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subvencionadas 

Resultado Σ Σ empresas agro 
subvencionadas  

Informe 
MAPA 

Σ A29, A30 150 

Σ € total 
subvenciones 
asesoramiento 
empresas agro 

Resultado Σ Σ € de subvenciones 
asesoramiento 
empresas agro 

EOI Σ A29, A30 912.470,10 € 
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Nº jornadas  Resultado Σ Σ jornadas Informe 
MAPA 

Σ A33, A34, A35, A36 4 

Nº de asistentes a 
las jornadas 
(Alcance del 
fomento y difusión 
de los nuevos 
modelos de 
negocio) 

Resultado Σ Σ asistentes a las 
jornadas 

Informe 
MAPA 

Σ A32, A33, A34, A35, A36 5658 

El tercer objetivo está dividido en tres líneas estratégicas; el fortalecimiento del ecosistema de 

innovación digital, el asesoramiento para la adopción digital en sistemas de conocimiento e 

innovación en sectores agroalimentarios y el fomento de los nuevos modelos de negocio. Dichas 

líneas estratégicas estarían conformadas por varios indicadores descriptivos como se muestra en la 

Tabla 9. 

Con respecto a la primera línea estratégica, los indicadores que la conforman son el porcentaje de 

empresas agro con actividades de innovación tecnológica sobre el total de empresas, el número de 

eventos para el fortalecimiento del ecosistema de innovación digital, el número de asistentes a las 

jornadas, el número de subvenciones concedidas y la cantidad de dinero en subvenciones inducidas 

en el fortalecimiento del ecosistema de innovación digital. En la Tabla, podemos observar que casi 

el 12% de las empresas con actividades de innovación tecnológica son del sector agroalimentario, 

lo cual demuestra que es una de las industrias españolas que más invierte en innovación. En el 

marco de esta línea estratégica y con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación digital, 

se realizaron en total 4 eventos a través de distintas actuaciones, en los que asistieron 710 personas. 

Además, el nivel del ecosistema de innovación se reforzó de manera indirecta concediendo ocho 

subvenciones valoradas en 2.756.035,30€. 

Por lo que se refiere la segunda línea estratégica, hemos propuesto el número de empresas y la 

cantidad total de dinero en subvenciones para asesoramiento para la adopción digital en sistemas 

de conocimiento e innovación del sector agroalimentario y forestal y del medio rural. Se subsanaron 

https://www.eoi.es/es/activa-industria-40-convocatorias-cerradas?gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0ZgncTDweFioOwdvFIG7FRcVGTl3GP6BTugt_aRCYw_zDemvXQtIuuRoC_EUQAvD_BwE
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las necesidades de asesoramiento de ciento cincuenta empresas mediante subvenciones de 

912.470,10 € en su total. 

Para terminar, consideramos que los indicadores adecuados para la tercera línea estratégica son el 

número de jornadas y el número de personas que asistieron en estos congresos y jornadas. 

Mediante tres actuaciones, se llevaron a cabo cuatro jornadas con el objetivo de promocionar y 

difundir nuevos modelos de negocio y de organización empresarial que permita el desarrollo digital. 

A estos eventos asistieron y/o participaron 5658, ya fuera de forma presencial o telemática. 

2.3.3 Medidas del Objetivo 3 

En este apartado, comentaremos nuestra propuesta de los indicadores de las distintas medidas que 

se hallan agrupadas en las tres líneas estratégicas que hemos comentado anteriormente. 

Tabla 10: corresponde a las medidas del objetivo 3 “IMPULSAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LOS NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO. EJECUCIÓN DE ACTUACIONES” 
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Σ A23, A24, 
A25, 

3 

Nº de asistentes a 
las jornadas 

Resultado Σ Σ asistentes a las 
jornadas 

Informe 
MAPA 

Σ A23, A24, 
A25, 

710 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/dihs-per-country
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/dihs-per-country
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/dihs-per-country
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/dihs-per-country
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Nº subvenciones 
concedidas 

Resultado Σ Σ subvenciones 
agro concedidas 

Informe 
MAPA 

Σ A25 5 

€ inversiones 
inducidas 

Resultado Σ Σ € inversiones 
inducidas en el 
sector agro 

Informe 
MAPA 

Σ € inversiones 
inducidas en el 
sector agro 

1.405.933,36 € 
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agro concedidas 

Resolución 
de la 
convocatoria  
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a los que se le 
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3 

€ inversiones 
inducidas 
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430.411,68€ 
Proyecto 2: 
348.990,49€ 
Proyecto 3: 
570.699,77€ 

1.350.101,94 € 
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Nº empresas agro 
subvencionadas 

Resultado Σ Σ empresas agro 
subvencionadas  

Informe 
MAPA 

Σ A29, A30 150 

Σ € total 
subvenciones 
asesoramiento 
empresas agro 

Resultado Σ Σ € de 
subvenciones 
asesoramiento 
empresas agro 

EOI Σ A29, A30 912.470,10 € 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=160&procedure_id=462&by=theme
https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/
https://www.eoi.es/es/activa-industria-40-convocatorias-cerradas?gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0ZgncTDweFioOwdvFIG7FRcVGTl3GP6BTugt_aRCYw_zDemvXQtIuuRoC_EUQAvD_BwE
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¿Se elabora una 
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MAPA 

Creación de 
una 
metodología 

Sí 

A continuación, comentamos las tres medidas englobadas en la primera línea estratégica, 

englobadas en la Tabla 10. 

La primera medida “Fomento de los Centros de Innovación Digital (DIH)” pretende el impulso de los 

centros especializados en innovación digital en el sector agroalimentario tanto a nivel regional, 

nacional y europeo. Por esto, es necesario conocer cuántos DIH están en funcionamiento a nivel 

europeo y nacional, y cuántos de estos están vinculados al sector agroalimentario. Estos datos se 

obtienen del Digital Innovation Hubs Catalogue de la Comisión Europea y del Informe final de 

situación de los DIHs Agro del MAPA. 

La segunda medida “Compra Pública Innovadora (CPI)” prevé su puesta en marcha más adelante a 

través de Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/
https://fairshare-pnf.eu/


24  

La/las actuaciones ejecutadas para el desarrollo de la tercera medida “Fomento de la colaboración 

entre centros de conocimiento, empresas tecnológicas y empresas del sector” han implicado la 

participación de 710 personas en tres diferentes eventos destinadas al intercambio y generación de 

conocimiento en los sectores del mundo rural. Además de considerar el número de asistentes y 

eventos como indicadores, también se tienen en cuenta tanto el número de subvenciones 

concedidas como las inversiones inducidas en el sector. 

En el marco de la última medida de la línea “Apoyo a la implantación de la metodología LivingLabs 

en España”, se realizaron inversiones para el incentivo de dicha metodologia LivingLabs en España.  

Se realizó una convocatoria para proyectos innovadores en la que se hizo una reserva específica de 

crédito, de acuerdo con el artículo 10.4 del Real Decreto 169/2018 de bases, 1.200.000,00 de euros 

para los proyectos Living Labs donde se admitieron a trámite veintiuno de ellos, a tres de los cuáles 

se les concedió una subvención. Se destinaron, definitivamente, 1.350.101,94 € para estos tres 

proyectos. 

A continuación, comentamos las tres medidas englobadas en la segunda línea estratégica, 

agrupadas en la Tabla 10. 

En la actuación correspondiente a la primera medida “Fomento del intercambio de conocimiento e 

información entre asesores digitales” se fomenta en el uso de herramientas y servicios digitales 

(DATS) para que facilite el intercambio de conocimiento y experiencia entre los asesores agrarios, 

por lo que se agrupan 40 herramientas en el inventario de servicios digitales agro disponibles. 

La segunda medida “Asesoramiento a PYMES y startups en el Proceso de adopción digital” trata del 

asesoramiento a PYMES y startups para su adopción de soluciones digitales. Para valorarla, 

tendremos en cuenta el número de empresas en el sector agroalimentario y forestal y del medio 

rural que están siendo subvencionadas en las actuaciones 29 y 30, así la cuantía de las subvenciones 

para asesoramiento. Los datos que hemos considerado para el anterior indicador proceden de la 

Escuela de Organización Industrial (EOI). 

La última medida de la segunda línea estratégica “Refuerzo del asesoramiento mediante jornadas y 

actividades demostrativas” incluye una actuación en la que se llevan a cabo jornadas y acciones 

demostrativas contempladas en la Estrategia. Para esto, también tendremos en cuenta el número 

de DATS españoles que se han elaborado y que estos estén agrupados en un inventario de 

herramientas y servicios digitales. 
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Por último, la tercera y última línea estratégica de este último objetivo está dividida en cuatro 

medidas para llevar a cabo sus respectivos bloques de actuaciones. Seguidamente, explicaremos las 

tres medidas que se desarrollaron mediante la ejecución de sus correspondientes actuaciones y 

finalizaron con éxito. 

De la actuación desarrollada para medida 3.3 “Coordinación entre administraciones para acercar 

líneas de ayuda al emprendimiento en el medio rural” consideramos como único indicador, el 

número de asistentes de la jornada que se llevó a cabo para difundir el emprendimiento digital: 

“Jornada técnica sobre medidas de apoyo al emprendimiento en el medio rural”. 

Seguidamente, la medida 3.4 “Difusión de las iniciativas europeas vinculadas a digitalización en los 

ámbitos de Smart Villages, emprendimiento rural y Startup Europe” se valora en función de los 

resultados de sus actuaciones: el número total de asistentes a los congresos y jornadas que se 

llevaron a cabo.  

La última medida “Impulso al desarrollo de un ecosistema de Territorios Rurales Inteligentes. Startup 

Villages” se evalúa en función del número total de mesas redondas que se compusieron en la 

jornada para fomentar la creación de ecosistemas de emprendimiento innovador en las zonas 

rurales gracias a las nuevas tecnologías como también de la creación de una metodología para el 

desarrollo del potencial emprendedor e innovador en estas zonas. 

Una vez desarrollado el contenido de la Tabla 10, es necesario explicar la razón de porque las 

medidas 1.2 “Compra Pública Innovadora” y 3.1 “Plataforma para el emprendimiento digital en el 

medio rural” no contienen indicadores de ningún tipo. Básicamente, esto se debe a que tales 

Medidas solo contienen una actuación y estas no se han desarrollado actualmente, por ello no se 

han generado indicadores para la evaluación. 

Por último, consideramos recordar que la primera medida “Plataforma para el emprendimiento 

digital en el medio rural” contenía una actuación que no se ha desarrollado actualmente.  
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3 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL I PLAN 

3.1 Evaluación por actuaciones 

En el siguiente apartado analizaremos los indicadores aplicados a las 40 medidas  contempladas en 

el I Plan de Acción 2019-2020.  

3.1.1 Ficha de indicadores 

Como ya se ha ido trabajando en los apartados anteriores, este I Plan de Acción se ha dividido en 

tres grandes objetivos estratégicos, donde se han llevado a cabo diferentes actuaciones. A 

continuación, se desarrollarán los indicadores generados desde Daleph junto con aquellos 

propuestos por la Estrategia, que han servido para evaluar el avance que han tenido dichas 

actuaciones durante el período 2019-2020. 

1.1.1.1 OBJETIVO 1: Reducir la brecha digital.  

Se desarrollan 11 actuaciones de las cuales se extraen 16 indicadores.  

¿Se ha elaborado un estudio de la conectividad del mundo rural? (A1) 

La conectividad digital es uno de los principales obstáculos para llevar a cabo la transformación 

digital del sector y del medio rural y, además, limita la prestación de otro tipo de servicios, cosa que 

puede limitar la atracción a nuevos habitantes. Por esto, es vital estudiar los niveles reales de la 

conectividad digital del mundo rural ya que si se desconoce, no se puede actuar de manera eficaz. 

Todo esto conforma este indicador perteneciente a la primera actuación y, en este caso, sí se ha 

elaborado un estudio de la conectividad del mundo rural. 

 

Nº de capas de información (A1) 

Se trata del número de capas de información que han sido propuestas desde el informe del MAPA. 

Recogido en el marco de la primera actuación, es fundamental conocer su número debido a que es 

la clave para desarrollar un mapa en la herramienta GEOPORTAL. Por lo tanto, es esencial para 

mejorar la conectividad satisfaciendo las demandas de conectividad real en función de las 

actividades agroalimentarias y rurales que se llevan a cabo en el territorio. El valor del indicador es 

diez. 
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Nº de capas publicadas actualmente (A1) 

Para la actuación 1, se ha decidido crear un indicador específico que sea altamente descriptivo a 

nivel de resultados del proceso implementación de la acción. En el momento en el que se realizó 

esta evaluación, de las 10 capas previstas por el Informe de ejecución del MAPA, se habían publicado 

3 capas en el GEOPORTAL (ya disponible en Internet).  

 

Nº de consultas directas ORG y prov. Ser. Dig. (A1) 

Este indicador específico de la actuación 1, nos sirve para entender el proceso que se ha llevado a 

cabo para la creación del aplicativo GEOPORTAL, es decir, nos describe cómo se ha llevado a cabo 

la creación del portal. Es importante para conocer si en este proceso de construcción digital se han 

tenido en cuenta las opiniones y criterios, tanto de las organizaciones que trabajan con la 

información plasmada en el portal, como de aquellas especializadas en servicios digitales. Para ello, 

se han llevado a cabo 31 consultas directas a entidades relacionadas con el procedimiento. 

 

Nº de medidas coordinadas (A2) 

En este caso se trata de un indicador solamente de la actuación 2. Es relevante saber el número de 

medidas coordinadas, ya que para que se pueda poner en marcha el impulso a la inclusión de 

competencias digitales en la formación reglada de carácter agroalimentario y forestal es necesario 

el desarrollo de varias medidas coordinadas entre diferentes ministerios. Esta coordinación 

interministerial del MAPA con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional permite realizar la actuación que abarca 

competencias de cada uno de los Ministerios y complementar las estrategias de cada uno de ellos 

cuyos objetivos son compartidos. 

 

Nº de ministerios implicados (A2) 

Al igual que el indicador anterior, en este caso también se trata de un indicador que forma parte de 

la actuación 2. Es relevante saber el número de ministerios implicados en poner en marcha el 

impulso a la inclusión de competencias digitales en la formación reglada de carácter agroalimentario 

y foresta ya que la actuación abarca competencias de distintos ministerios. Además, se puede 

complementar las estrategias que cada uno de ellos desarrolla, ya que persiguen los mismos 

objetivos que la actuación 2. 
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Nº de cursos previstos (A3) 

Se trata del número de cursos de formación previstos en el marco  de la actuación 3 “Centro de 

Competencias para la formación digital/agro/rural”. Se diferencia del indicador “Nº de cursos” en 

la necesidad de distinguir entre los cursos que se han realizado y los que están pendientes y se 

prevén llevar a cabo en un futuro próximo. Dichos cursos tienen el objetivo de mejorar las 

capacidades y habilidades digitales, en definitiva, impulsar la transformación digital en los sectores 

profesionales agroalimentarios y rurales. 

 

Nº de alumnos previstos (A3) 

Se trata del número de alumnos previstos de los cursos de la actuación 3. De manera similar al 

anterior indicador, éste también responde a la necesidad de diferenciarse del indicador “Nº de 

alumnos” debido que no se trata de alumnos ya formados. Los alumnos beneficiarios de esta oferta 

formativa del MAPA podrán desarrollar y mejorar sus capacidades y habilidades digitales, que son 

claves para que la digitalización pueda ser un instrumento útil para los habitantes y la economía del 

medio rural. 

 

¿Se ha resuelto el convenio? (A3, A8) 

En el caso de este indicador, es relevante conocer el estado de la firma del convenio, ya que describe 

el grado de ejecución de dicha actuación, que es determinante para poder establecer un juicio de 

valor sobre la dinámica de ésta. Dicho indicador se refiere directamente a las actuaciones que 

contemplan un convenio, es decir, Actuaciones 3 y 8. La firma del convenio, en estos casos, sí se ha 

realizado. 

 

¿Se han tenido en cuenta criterios de edad en la selección del alumnado? (A3, A4, A5, A6, A7, A11) 

Para empoderar a los jóvenes y consolidar su papel como agentes de cambio en el entorno rural, es 

necesario este indicador para conocer si en las jornadas se han aplicado medidas activas para 

fomentar la participación de los jóvenes, mediante la priorización de criterios en la selección de los 

participantes. Por este motivo, hemos considerado este indicador para las actuaciones 3, 4, 5, 6, 7 

y 11, las cuáles todas los han tenido en cuenta. 
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¿Se han tenido en cuenta criterios de género en la selección del alumnado? (A3, A4, A5, A6, A7, 

A11) 

Este indicador pretende también conocer si las jornadas de difusión se realizan desde una 

perspectiva de género, mediante medidas activas para fomentar la participación de personas de 

género femenino mediante la priorización de criterios en la selección de los participantes. Por este 

motivo, hemos considerado este indicador para las actuaciones 3, 4, 5, 6, 7 y 11, los cuáles todas las 

han tenido en cuenta. 

 

Nº cursos (A4, A5, A6, A10, A11) 

Se trata del número de cursos de formación tanto reglada como no reglada que se han realizado en 

numerosas actuaciones, concretamente en la 4, 5, 6, 10 y 11, destinadas tanto a los recién titulados 

como a los trabajadores del mundo rural para que puedan adquirir las competencias necesarias 

para materializar la transformación digital en sus sectores profesionales. Por ello, nos permite 

observar de manera cuantitativa cuántos cursos, de diferentes temáticas, pero con el mismo 

objetivo principal, se han realizado en el marco del I Plan de Acción. El valor total del indicador es 

de 24, sin tener en cuenta los previstos que serán considerados en unos indicadores aparte. 

 

Nº de alumnos (A4, A10, A11) 

En el caso de este indicador, hemos considerado incluir el número de alumnos que participaron en 

formaciones tanto regladas como no regladas que se han realizado en las distintas actuaciones que 

iban dirigidas tanto para los recién titulados como para los trabajadores del mundo rural para que 

puedan adquirir las competencias necesarias para materializar la transformación digital en sus 

sectores profesionales. Por ello, nos permite observar de manera cuantitativa cuántas personas se 

han formado en las distintas formaciones, de diferentes temáticas, pero con el mismo objetivo 

principal, que se han realizado en el marco del I Plan de Acción. En este caso, el número total de 

alumnos formados en las actuaciones 4, 10 y 11 son 111. 

 

Nº de horas (A4, A11) 

En este caso, es importante también conocer las horas que se dedicaron en la formación de los 

alumnos asistentes en el marco de las actuaciones 4 y 11, ya que la duración es una variable para 

tener en cuenta para conocer la intensidad de los cursos que se llevaron a cabo en el marco de I 

Plan de Acción. El valor de este indicador son 108 horas. 
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% de género femenino en el alumnado (A10) 

En el caso de este indicador, perteneciente a la actuación 10, hemos considerado adecuado incluirlo 

en la evaluación, ya que se trata de uno de los dos elementos claves en el desarrollo del mundo 

rural nacional; el papel de la mujer en este sector tiene una gran relevancia. Esto se debe a que el 

entorno rural está perdiendo atracción tanto laboral como de vida para las personas de género 

femenino. Por consiguiente, hemos planteado este indicador para describir la situación, de una 

manera más específica, del papel de las personas de género femenino dentro de las actuaciones del 

plan.  

Debido a la masculinización del sector, es descriptivo observar específicamente las personas de 

género femenino que se están formando a través de las actuaciones educativas llevadas a cabo a 

través de este I Plan. La cifra extraída de estos indicadores, en este caso es el 38% en el alumnado, 

nos dará las pistas necesarias para generar soluciones solventes a la falta de trabajadoras en el 

sector. 

% de jóvenes en el alumnado (A10) 

De manera similar al indicador anterior, también hemos considerado adecuado incluirlo en la 

evaluación, ya que es el otro elemento clave que forma parte de la actuación 10; el papel de los 

jóvenes en este sector tiene una gran importancia. Esto se debe a que el entorno rural se está 

envejeciendo y despoblando. Por consiguiente, también hemos planteado este indicador para 

describir la situación, de una manera más específica, del papel de las personas jóvenes dentro de 

las actuaciones del plan.  

Por lo tanto, debido a la amenaza de despoblamiento y al envejecimiento del sector, es descriptivo 

observar específicamente las personas jóvenes que se están formando a través de las actuaciones 

educativas llevadas a cabo a través de este I Plan. La cifra extraída de estos indicadores, en este caso 

el 18% del alumnado, nos dará las pistas necesarias para generar soluciones solventes a los 

problemas de incorporación de jóvenes y de la brecha digital.  

 

1.1.1.2 OBJETIVO 2: Fomentar el uso de datos. 

Se desarrollan 9 actuaciones de las cuales se extraen 18 indicadores descriptivos del bloque. 
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Nº de proyectos presentados (A12, A19) 

Este indicador responde a la actuación 12 relacionada con la mejora de la interoperabilidad. Dicho 

indicador mide la participación dentro de la convocatoria, para medir la variedad y número de 

proyectos que se han presentado a la misma. El número total de proyectos presentados para la 

convocatoria fue de 10.  

Este indicador también responde a la actuación 19 relacionada con proyectos de innovación grupos 

operativos supraautonómicos. Dicho indicador mide la participación dentro de la convocatoria, para 

reflejar la variedad y número de proyectos que se han presentado a la misma. El número total de 

proyectos presentados para la convocatoria fue de 5.  

Nº subvenciones concedidas (A12, A19) 

Al igual que en el caso anterior, este indicador responde a la actuación 12. Mide, entre los proyectos 

presentados, aquellos que han sido objeto de la subvención para la ejecución de mejoras en la 

interoperabilidad. El valor del indicador es de 3 proyectos seleccionados. 

A la vez, este indicador se aplica a la actuación 19. Mide, entre los proyectos presentados, aquellos 

que han sido objeto de la subvención para la ejecución de mejoras en la innovación para grupos 

operativos supraautonómicos. El valor del indicador es de 2 proyectos seleccionados. 

€ inversiones inducidas (A12, A19) 

Este indicador, que responde a la actuación 12, se establece para entender la magnitud de la 

inversión inducida en proyectos de mejora de la interoperabilidad, para poder cuantificar en valores 

monetarios en dicha actuación. El monto total de inversiones inducidas asciende a 1.293.981,78€, 

distribuido en tres proyectos distintos de la siguiente manera: 

- Proyecto 1 JABALÍ: 363.424,54€ 

- Proyecto 2 GASES: 529.724,34€ 

- Proyecto 3 AOVE: 400.832,90€ 

Este indicador, que también responde a la actuación 19, se establece para entender la magnitud de 

la inversión inducida en proyectos de mejora de la innovación para grupos operativos 

supraautonómicos, y así poder cuantificar en valores monetarios en dicha actuación. El monto total 
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de inversiones inducidas asciende a 817.734,90 €, distribuido en dos proyectos distintos de la 

siguiente manera: 

- Proyecto 1: 377.417,62€ 

- Proyecto 2: 440.317,28€ 

Nº de conjuntos de datos abiertos del medio rural publicados por el MAPA (A13) 

La cifra de este indicador tiene como objetivo describir la aportación directa del MAPA a la 

publicación de conjuntos datos abiertos relacionados con el mundo rural. En este caso la cifra es de 

59 conjuntos de datos publicados por la entidad relacionados directamente con los datos abiertos. 

Nº Asistentes a la jornada APORTA (A14) 

Consideramos este indicador para la actuación 14 ya que, al tratarse de una jornada de difusión 

sobre el uso de datos abiertos en el sector rural, es relevante el número de personas que 

participaron de manera directa, como creadores de contenido, en la jornada. De estos, 11 fueron el 

total de expertos que formaron las mesas redondas de la jornada, donde se debatió el papel de los 

datos abiertos en el desarrollo del mundo rural.  

Nº de participantes del Desafío APORTA (A15) 

En este caso, el indicador responde a la actuación número 15 del I Plan. Medimos la cantidad de 

participantes en los premios, para mostrar el alcance de la participación dentro de esta iniciativa de 

APORTA en colaboración con el MAPA. La cifra de participación fue de 42, entre entidades y 

particulares que se presentaron al concurso innovador.  

Nº Asistentes a la jornada (A16, A19) 

En cuanto a este indicador, describe el impacto de la actuación 16. A esta jornada de difusión 

asistieron 175 personas, las cuales recibieron formación con respecto al Código de Conducta en el 

uso de datos abiertos.   

Respecto a este indicador, también describe el impacto de la actuación 18 directamente en el 

número de participantes miembros o relacionados con las cooperativas agrarias. A esta única 

jornada de difusión asistieron 338 personas, las cuales recibieron formación con respecto al uso de 
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datos en las cooperativas agrarias, por lo que cabe destacar la magnitud de la cifra recogida por el 

indicador. 

¿Se han tenido en cuenta criterios de género en la selección del alumnado? (A16, A18) 

Por otro lado, este indicador se refiere a las actuaciones 16 y 18. Este indicador pretende también 

conocer si las jornadas de difusión se realizan desde una perspectiva de género, mediante medidas 

activas para fomentar la participación de personas de género femenino mediante la priorización de 

criterios en la selección de los participantes. En este caso, sí se han tenido en cuenta. 

 

¿Se han tenido en cuenta criterios de edad en la selección del alumnado? (A16) 

De la misma manera, este indicador responde a las actuaciones 16 y 18. Para empoderar a los 

jóvenes y consolidar su papel como agentes de cambio en el entorno rural, es necesario este 

indicador para conocer si en las jornadas se han aplicado medidas activas para fomentar la 

participación de los jóvenes, mediante la priorización de criterios en la selección de los 

participantes. En este caso, sí se han tenido en cuenta. 

¿Se ha enviado a las CCAA cuestionarios para obtener información de partida? (A17) 

Este indicador describe valores de la actuación 17, donde se prevé la digitalización de los cuadernos 

de explotación agraria. Consideramos relevante dicho indicador debido a que, en esta actuación 

previa a la creación de la aplicación que permitirá la digitalización de los cuadernos, se plasma el 

hecho de tener en consideración el estado de la cuestión. Los cuestionarios enviados a las CCAA 

asentaran las bases sobre las que se construirá el aplicativo, ya que recogerán los criterios mínimos 

que requieren los propietarios de las explotaciones agrarias que serán beneficiadas por esta acción, 

a la vez que tendrán en cuenta las especificidades requeridas por las autoridades gestoras de dichos 

datos. En este caso, sí se han enviado para la recolección de información. 

¿Se ha elaborado un contenido mínimo para el impulso y adopción de los registros y cuadernos 

de explotación digitalizados por parte de los usuarios? (A17) 

Este indicador nos señala, dentro de la actuación anteriormente mencionada, si los datos obtenidos 

permiten fundamentar un contenido mínimo sobre el cual poder generar un impulso para la 

digitalización de este procedimiento de recogida de datos. A partir de la elaboración de los 
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contenidos mínimos, se fundamentará la estructura digital sistema de aplicaciones para la 

informatización de los cuadernos de explotación. En este caso, sí se han elaborado contenidos 

mínimos para el impulso y la adopción de dichos cuadernos de explotación digitalizados.  

¿Se han desarrollado aplicaciones para el Registro de Explotaciones Autonómico y Cuaderno 

Digital de Explotación del agricultor? (A17) 

Dicho indicador, el último de la actuación 17, nos describe si ya ha habido un desarrollo de las 

aplicaciones. Según los datos de la SGID que le ha proporcionado el FEGA, las aplicaciones están en 

fase de desarrollo y ya existen herramientas existentes para facilitar la solicitud de las ayudas 

agrarias de la PAC.  Entre estas aplicaciones se encuentra la SGA, disponible en el portal web del 

FEGA. 

Nº de cooperativas asistentes (A18) 

Este indicador ha sido considerado necesario para describir la ejecución de la acción 18, debido a 

que nos expresa de manera clara las diferentes cooperativas agrarias que participaron en estas 

jornadas técnica. A la vez, revela el valor y el interés por este tipo de jornadas donde se difunden 

métodos y se coordinan los trabajos sobre el uso de datos abiertos. Además, concuerda con el hecho 

que las cooperativas son entidades claves en la generación de datos útiles para el desarrollo del 

sector rural, por lo que dichas jornadas tienen un papel protagonista en la cohesión en los sistemas 

de recogida, difusión y uso de dichos datos. En esta jornada, hubo 55 cooperativas asistentes.  

¿Se han tenido en cuenta criterios de género en la selección del alumnado? (A18) 

Este indicador pretende también conocer si en las jornadas de difusión se realizan desde una 

perspectiva de género, mediante medidas activas para fomentar la participación de personas de 

género femenino mediante la priorización de criterios en la selección de los participantes. En este 

caso, sí se han tenido en cuenta. 

¿Se han tenido en cuenta criterios de edad en la selección del alumnado? (A18) 

Para empoderar a los jóvenes y consolidar su papel como agentes de cambio en el entorno rural, es 

necesario este indicador para conocer si en las jornadas se han aplicado medidas activas para 

fomentar la participación de los jóvenes, mediante la priorización de criterios en la selección de los 

participantes. En este caso, sí se han tenido en cuenta. 
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¿Se ha puesto en marcha? (A20) 

Este indicador perteneciente a la actuación 20 mide si la operativa para crear el SIEX se ha puesto 

en marcha. Esta información es más descriptiva de lo que parece a priori, ya que de esta puesta en 

marcha dependerá el análisis posterior del estado de dicha actuación y su análisis en el cuadro de 

mando. En este caso, siguiendo lo previsto en el I Plan, se ha puesto en marcha la creación del SIEX. 

¿Se ha creado una plataforma que integre las fuentes de información agrícolas, ganaderas y 

forestales, de todas las CCAA? (A20) 

Este indicador expresa, dentro de la actuación anterior, el estado de ejecución del propio sistema o 

aplicativo, pero no expresa el estado de ejecución de la actuación (como veremos posteriormente 

en el cuadro de mando), ya que ésta marcha según lo previsto. Aun así, es descriptivo en el sentido 

de aclarar el estado de la cuestión para con la aplicación a desarrollar. 

¿Serán públicos/abiertos los datos obtenidos? (A20) 

Debido a que la actuación está integrada dentro del objetivo “Fomentar el uso de datos”, 

consideramos relevante este indicador para conocer si los datos que se generen a través de dicho 

sistema tendrán carácter abierto. Esto, a la vez, permite entender el propio perfil de los datos que 

se obtendrán, los cuales generarán una utilidad en la cadena de valor, pero no serán de carácter 

público.  

1.1.1.3 OBJETIVO 3: Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio. 

Se desarrollan 18 actuaciones, de las cuales se extraen 27 indicadores descriptivos del bloque. 

¿Se ha elaborado un catálogo de los DIH? (A21) 

Este indicador nos señala, dentro de la actuación 21, si se ha elaborado un catálogo de los Centros 

de Innovación Digital (DIH) en activo vinculados al sector agroalimentario tanto a nivel nacional 

como europeo. Este catálogo ya se ha finalizado, tal y como estaba previsto en  previsto en el I Plan 

de Acción, y la creación de este conocimiento facilitará la colaboración y el intercambio de 

información dentro de los hubs de innovación digital no sólo a España, sino también en la Unión 

Europea. 
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Nº DIH totales (A21) 

Este indicador particular de la actuación 21, nos pone en contexto de cuántos Digital Innovation 

Hubs hay en España. Los 65 registrados se han obtenido a través del catálogo oficial de la UE donde 

se especifican los Digital Innovation Hubs de cada país miembro. 

 

Nº DIH vinculados al sector agro (A21) 

Para este indicador, generado específicamente para esta actuación, describe el total de DIHs 

catalogados como “agro”. Los datos de este indicador, recogido es en el Informe final de situación 

de los DIHs Agro del MAPA, describen cuántos de los DIHs anteriormente señalados, tienen 

capacidades agro o relacionados con el sector. En total se registran 44 DIHs del sector agro como 

resultado de la elaboración de dicho informe.  

 

Nº de proyectos AKIS españoles publicados (A23) 

Este indicador específico para esta actuación nos describe la cantidad de proyectos AKIS 

catalogados, cual cosa nos permite medir el contexto de la actuación 23, ya que es un elemento 

descriptivo para entender la magnitud e importancia de los Sistemas de Conocimiento e Innovación 

Agrícola en España. En total, según el catálogo de la Unión Europea, en nuestro país hay 4263 AKIS 

registrados. 

 

¿Se ha elaborado un informe a partir del trabajo del grupo focal? (A23) 

Dicho indicador ha sido generado para medir el resultado del trabajo del grupo focal de expertos 

encargado del asesoramiento sobre los AKIS. De este trabajo, que concluye la importancia del uso 

de los AKIS en el sector, se ha extraído un documento que recoge las conclusiones del grupo focal. 

 

Nº asistentes jornada difusión (A23, A24, A25) 

En el caso de este indicador, para conocer el alcance de las actuaciones, es necesario observar de 

manera cuantitativa cuantas personas han asistido en las dos jornadas de difusión que se hicieron 

en el marco de las actuaciones 23, 24 y 25. Asistieron 710 personas, expertos y empresas del sector 

agroalimentario en las respectivas jornadas. La primera jornada, sirvió para mejorar las 

colaboraciones de los actores implicados en torno de los Sistemas de Conocimiento e Innovación 

                                                           

3 Esta cifra puede variar a partir de la fecha de recogida estipulada en la tabla de indicadores que acompaña este informe. 
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en la agricultura (AKIS), un elemento clave en la digitalización del sector. La segunda jornada, 

destinada a las empresas agroalimentarias, tenía como objetivo principal el fomento de los startups. 

La tercera jornada, destinada a profesionales del sector alimentario, emprendedores y empleados 

públicos, tenía como objetivo principal dar a conocer las medidas de apoyo a la Industria 4.0. 

 

¿Se han tenido en cuenta criterios de edad en la selección del alumnado? (A23, A24, A25, A29, 

A30) 

Este indicador de resultado responde a las actuaciones 23, 24, 25, 29 y 30. Para empoderar a los 

jóvenes y consolidar su papel como agentes de cambio en el entorno rural, es necesario este 

indicador para conocer si en las jornadas se han aplicado medidas activas para fomentar la 

participación de los jóvenes, mediante la priorización de criterios en la selección de los 

participantes. En estos casos, sí se han tenido en cuenta. 

 

¿Se han tenido en cuenta criterios de género en la selección del alumnado? (A23, A24, A25, A29, 

A30) 

Este indicador, al igual que el anterior, también responde a las actuaciones 23, 24, 25, 29 y 30. Este 

indicador pretende explicar si en las jornadas de difusión se realizan desde una perspectiva de 

género, mediante medidas activas para fomentar la participación de personas de género femenino 

mediante la priorización de criterios en la selección de los participantes. En estos casos, sí se han 

tenido en cuenta. 

 

Nº de retos (2019 y 2020) (A24) 

Este indicador ha sido generado específicamente para describir los diferentes retos que se han 

llevado a cabo dentro de la Food Start Tech, donde se puede medir el resultado de los workshops 

realizados y la cantidad exacta de retos superados por los startups participantes. En total, en las dos 

ediciones del evento, se han superado 19 retos digitales relacionados con el sector agroalimentario. 

 

Nº de startup scouted (2019 y 2020) (A24) 

Al igual que el indicador anterior, éste se ha creado particularmente para esta acción. Se encarga 

de medir la cantidad de scouts o seguimientos a startups del sector agroalimentario, donde grandes 

compañías consolidadas y con recursos tecnológicos, establecen desafíos a dichas startups y les 

generan una retroalimentación para su desarrollo. Se trata de un indicador que nos permite 
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cuantificar el número de startups que han emprendido este proceso para después poder 

desarrollarse independientemente a través de los conocimientos y experiencia que les facilitan 

estas grandes empresas del sector. En las dos ediciones de la Food Start Tech han sido “scouted” un 

total de 190 startups, generando un valor añadido considerable a la innovación del sector 

agroalimentario. 

Nº de Hackathon (A24) 

Este indicador nos señala cuántas hackatones se han realizado dentro del evento de la Food Start 

Tech, donde se resuelven problemas informáticos en equipos dentro de un tiempo limitado. Estos 

solo se realizaron en la edición presencial del año 2019, ya que la COVID 19 restringió la 

presencialidad del acto. Aun así, es destacable la cifra de 2 hackatones en tan solo una edición. 

 

Nº de participantes Hackathon (A24) 

Al igual que el indicador anterior específico de la acción 24, éste también nos describe el alcance 

que tuvieron dichos hackatones, donde participaron un total de 47 personas en la resolución de los 

desafíos.  

Cabe destacar que, aunque no se especifique en los datos, el 72% de los participantes fueron 

mujeres. 

€ inversiones inducidas (A25, A26, A29, A30) 

Por un lado, este indicador, que responde a las actuaciones 25 y 26, se establece para entender la 

magnitud de la inversión inducida en proyectos de fortalecimiento del ecosistema de innovación 

digital, para poder cuantificar en valores monetarios en dicha actuación. El monto total de 

inversiones inducidas asciende a 2.756.035,30€, distribuido en distintos proyectos de la siguiente 

manera: 

- Proyecto (A25): 1.405.933,36 € 

- Proyecto 1 (A26): 430.411,68€ 

- Proyecto 2 (A26): 348.990,49€ 

- Proyecto 3 (A26): 570.699,77€ 

Por otro lado, este indicador, que también responde a las actuaciones 29 y 30, se establece para 

entender la magnitud de la inversión inducida en proyectos de asesoramiento digital e innovación 

en el sector agroalimentario, y así poder cuantificar en valores monetarios en dicha actuación. El 

monto total de inversiones inducidas asciende a 912.470,10€, distribuido en dos proyectos distintos 

de la siguiente manera: 
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- Proyecto (A29): 343.632,00 € 

- Proyecto (A30): 568.838,10 € 

 

% subvenciones agro sobre el total (2019 y 2020) (A25) 

Este indicador perteneciente a la actuación 25 se describe a partir del peso de la industria 

agroalimentaria en las subvenciones concedidas por una convocatoria de carácter transversal. El 

porcentaje de empresas agroalimentarias que se han beneficiado sobre el total es del 18,5%. Es 

indicativo a la hora de tener en cuenta el impulso en las tecnologías de la Industria Conectada 4.0 

de esta industria. 

 

Nº de proyectos agroalimentarios subvencionados (2019 y 2020) (A25) 

De la misma manera que el anterior indicador, éste también es uno de los indicadores de la 

actuación 25 y trata de la participación de los proyectos de la industria agroalimentaria en la 

convocatoria transversal. En total, ha habido cinco proyectos agroalimentarios en dichas 

convocatorias. 

 

Nº de proyectos presentados (A26) 

Este indicador responde a la actuación 26 relacionada con el apoyo a la implantación de la 

metodología LivingLabs a nivel español. Dicho indicador mide la participación de los proyectos que 

se interesaron por la convocatoria mediante el número de proyectos relacionados con living labs 

que se han presentado a la misma. El número total de proyectos presentados para la convocatoria 

fue de 21.  

Nº subvenciones concedidas (A26, A29) 

Este indicador responde a la actuación 26. Mide, entre los proyectos presentados, aquellos que han 

sido objeto de la subvención para la para concesión de ayudas en proyectos innovadores Living 

Labs. El valor del indicador es de 3 proyectos seleccionados. 

A la vez, este indicador también se aplica a la actuación 29, del Programa ACTIVA Industria 4.0. 

Mide, entre los proyectos presentados, aquellos que han sido objeto de la subvención para el 

Programa ACTIVA Industria 4.0. que estén relacionadas con el sector rural o agroalimentario. El valor 

del indicador es de 47 proyectos seleccionados. 

¿Se ha elaborado un inventario de herramientas y servicios digitales? (A27) 
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Este indicador, que pertenece a la actuación 27, mide si se ha desarrollado un inventario de 

herramientas y servicios digitales de apoyo a la toma de decisiones. Se pretende asegurar e impulsar 

el uso de este inventario con el fin de involucrar a los asesores agrarios en el proceso de transición 

digital que permita y reforzar el asesoramiento. 

 

Nº DATS España (A27) 

Relacionado con el indicador anterior, éste señala el número total de DATS que se localizan en el 

territorio español, de todas las que han sido inventariadas a nivel español, para tal de atraer buenas 

prácticas mejorando así el conocimiento compartido. El valor total del indicador es de 40 DATS 

españoles. 

 

¿Se ha resuelto el convenio? (A28) 

En el caso de este indicador, es relevante conocer el estado de la firma del convenio, ya que describe 

el grado de ejecución de dicha acción, que es determinante para poder establecer un juicio de valor 

sobre la dinámica de esta. Dicho indicador se refiere directamente a la actuación que contempla 

convenio, es decir, la acción 28. Entonces, en este caso, la firma del convenio de colaboración entre 

el MAPA y la EOI sí se ha formalizado. 

 

% empresas agro sobre el total (A29, A30) 

Este indicador, que se refiere a las actuaciones 29 y 30, es necesario para entender el porcentaje de 

las empresas del sector agroalimentario que consiguieron las subvenciones para el asesoramiento 

especializado en estas convocatorias transversales para cualquier empresa industrial. La incidencia 

de la industria agroalimentaria en dichas convocatorias es de 37% y 34,1% del total 

respectivamente. 

 

Nº asistentes a la jornada (A32, A33) 

En cuanto a este indicador, describe el impacto de las actuaciones 32 y 33. En la suma de las dos 

jornadas asistieron 333 personas, las cuáles recibieron formación sobre las líneas de ayuda pública 

al emprendimiento en el medio rural e iniciativas europeas para el desarrollo de Smart Villages. 
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Nº asistentes sector agro (A34) 

Relacionado con el primer congreso explicado en el anterior indicador y, por lo tanto, en el marco 

de la actuación 34, este indicador es necesario para poder describir con precisión el impacto de la 

actuación con los objetivos del I Plan de Acción debido a que no todas las empresas que participaron 

en estos eventos de emprendimiento estaban relacionadas con el sector agroalimentario y el 

ámbito rural. De los 615 asistentes, 60 tenían relación con el sector, de los cuales 36 son startups y 

24 son actores claves de ámbito internacional. 

 

Nº asistentes al congreso (A34, A36) 

En este caso, el indicador responde a las actuaciones número 34 y 36 del I Plan. Medimos la cantidad 

de participantes en los tres congresos, en la edición de 2020 de StartUp Olé y las ediciones de 2019 

y 2020 de Smart Agri Food Summit, para mostrar el alcance de la participación en colaboración con 

el MAPA.  

La cifra de participación de StartUp Olé 2020 fue de 615, entre startups y actores claves que 

asistieron en el evento. Respecto a la participación de las dos ediciones del otro congreso, 

participaron 1750 profesionales, emprendedores, startups, inversores, empresas y entidades. 

 

Nº asistentes DATA AGRI (A35) 

La actuación 35 se implicó en la organización y celebración del Foro sobre transformación digital en 

el sector agroalimentario (Datagri) que se realizó en las ediciones de 2019 (Zaragoza) y 2020 (en 

formato online). Conocer la participación de asistentes en las dos ediciones es relevante para poder 

medir su impacto. Participaron en total 2900 asistentes; 1200 en 2019 y 1700 en 2020. De los 

participantes de esta última edición, más de ochenta fueron expertos que participaron como 

ponentes en mesas, charlas, debates y foros, además de la participación de cinco expertos de parte 

del MAPA. 

 

¿Se elabora una metodología? (A38) 

Este indicador perteneciente a la actuación 38 mide si se ha diseñado una metodología para 

fomentar la creación y el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento innovador en las zonas 

rurales con el fin de fomentar la innovación y de generar nuevas oportunidades para el territorio 

rural. En este caso, siguiendo lo previsto en el I Plan, se elaboró la metodología. 
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Nº mesas redondas (A38) 

Este indicador señala, para la actuación 38, el número de mesas de trabajo alrededor de la Iniciativa 

Startup Villages. La cuantificación del número de mesas redondas nos señala el trabajo que se 

encuentra detrás de la elaboración de la metodología a seguir para la concepción de una Startup 

Village. En este encuentro se realizaron un total de 6 mesas redondas de discusión y debate para la 

posterior creación de la metodología. 

 

¿Se ha elaborado un informe a partir del grupo de trabajo? (A39) 

Dicho indicador, nos describe si los resultados del grupo de trabajo que conforma la actuación 39, 

se han plasmado en un documento técnico que recoge las propuestas extraídas de las reuniones. 

En este caso, sí se ha elaborado. 

 

¿Se ha puesto en marcha? (A40) 

Este indicador nos describe si se han puesto en marcha las acciones previstas por la actuación 40, 

donde se han llevado a cabo reuniones interministeriales para el desarrollo de un macroproyecto 

tractor de la Agenda España Digital 2025. En este caso, al encontrarse en fase de desarrollo, 

consideramos que el resultado del indicador es “Sí”. 

3.1.2 Cuadro de mando 

Tabla 11: Sistema semafórico para evaluar la evolución del I Plan de Acción 

Implementación 
de la medida 
o actuación  

Desestimada  No iniciada  Iniciada  Finalizada  

Nivel e Indicador 
semafórico 

0  1  2  3  4  5  6  

Descripción  La acción o programa 
incluido inicialmente en la  
Estrategia se ha 
desestimado y no se 
desarrollará  

La actuación n
o se ha puesto 
en marcha 
porque así 
estaba 
previsto en su 
planificación  

La actuación n
o se ha puesto 
en marcha por 
un retraso 
respecto a su 
planificación  

La actuación 
se ha puesto 
en marcha y 
sigue el 
ritmo de 
ejecución 
previsto  

La actuación se 
ha puesto en 
marcha y sigue 
un ritmo de 
ejecución peor 
al previsto  

La actuación h
a finalizado 
satisfactoriame
nte con los 
resultados 
esperados  

La actuación 
ha finalizado 
sin conseguir 
los objetivos 
establecidos  

1.1.1.4 Análisis cualitativo 

De todas las acciones 40 acciones que se habían previsto en el primer I Plan, tan sólo tres de ellas 

tienen indicadores semafóricos distintos al color verde. Esto es, de manera clara, un indicador 

general del estado de la ejecución de éste, que describe por si solo la dinámica inicial de la 

Estrategia. Aunque, a pesar de este dato optimista y con el objetivo de la crítica constructiva, 

acompañado de un análisis cualitativo que permita desarrollar medidas correctoras al respecto en 
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los sucesivos planes, consideramos adecuado abordar las tres actuaciones (A2, A3 y A37; las dos 

primeras amarillo de código 4 y la última roja de código 0) que no se encuentran en nivel verde; 

sería redundante y aportaría poco a futuro centrarnos en aquellas que marchan según el I Plan. 

La actuación número 2 ha recibido dicha calificación ya que, a pesar de haberse puesto en marcha, 

el ritmo de la ejecución ha variado, así como el objetivo inicial de la misma planteado por el I Plan. 

Se ha modificado el plan de ejecución de esta para actuación a la vez que todavía se encuentra en 

una etapa embrionaria. Aun así, ya se ha puesto en marcha y se recomienda incluirla en el siguiente 

Plan de Acción para realizar un seguimiento adecuado de la misma. 

La actuación número 3 recibe el mismo nivel que la anterior, debido a que su proceso de ejecución 

se ha retrasado y no sigue el ritmo previsto por el I Plan. Se trata de una actuación que está siendo 

llevada a cabo, pero su puesta en marcha, al iniciarse a finales del 2020, no puede considerarse que 

siga un ritmo de ejecución previsto, ya que el I Plan había contemplado otros plazos para su 

ejecución. Aun así, ya se ha puesto en marcha y se recomienda incluirla en el siguiente Plan de 

Acción para realizar un seguimiento adecuado de la misma. 

Por último, la actuación 37 ha sido desestimada debido a un reajuste de la Agenda Digital de España 

2025, que no ha dado cabida para la ejecución de esta actuación prevista por el I Plan. 

  

3.2 EVALUACIÓN GLOBAL  

3.2.1 Ejecución de la Estrategia 

En total, para el final de la ejecución del I Plan 2019-2020, se han llevado a cabo 38 de las 40 

actuaciones contempladas en un principio. 

Tabla 12: Sistema semafórico para evaluar la evolución del I Plan de Acción 

OBJETIVO  ACTUACIONES 
PREVISTAS  

ACTUACIONES 
EJECUTADAS  

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

1. Reducir la brecha 
digital  

11 11 100% 

2. Fomentar el uso de 
datos  

9 9 100% 
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3. Impulsar el 
desarrollo 
empresarial y los 
nuevos modelos de 
negocio  

18 16 89% 

Gobernanza  2 2 100% 

TOTAL 40 38 95% 

 

La ejecución presupuestaria, sin embargo, ha sido baja, pues algunas de las actuaciones con mayor 

dotación económica son precisamente las que no se han ejecutado, habiéndose empleado el 

presupuesto en la mayoría de los casos en otras acciones sectoriales, y, por el contrario, otras se 

han podido desarrollar utilizando menos presupuesto, al haberse modificado el formato de estas 

debido a las restricciones sanitarias consecuencia de la pandemia. Concretamente el presupuesto 

asignado por la Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fue de 16.105.907€, pero solo el 

49% de este presupuesto original se ha ejecutado (7.966.803,04€). 

Respecto al primero, se trata del objetivo con menor nivel de ejecución del presupuesto con el 29%, 

ya que sólo se ejecutaron 805.158,91€ de los 2.810.904€ previstos, ya que, en varios casos, las vías 

telemáticas de ejecución de los cursos de formación debido a la Covid-19 redujeron los costes de 

implementación de manera considerable. 

El presupuesto del segundo objetivo es el que más se acerca al previsto, aunque sigue siendo 

levemente inferior al estimado. Concretamente, de los 4.070.625€ asignados, se ejecutaron el 

3.202.372,51€, que representa el 79% del total.  

En el caso del presupuesto del tercer objetivo, este se aleja considerablemente del presupuesto 

previsto. Particularmente, de los 9.224.378€ estimados, se han ejecutado 3.668.505,40€, que 

corresponde al 39,77% del total previsto para este objetivo. Si bien, las actuaciones que no se 

ejecutaron fueron la A31 y A37. Ante esto, el MAPA observa que la actuación A31 no se ha podido 

concluir y se debe aplazar al II Plan de Acción, considera la actuación 37 como ejecutada y que «debe 

reconfigurarse y enmarcar en un paquete de programación de más amplio espectro para su 

inclusión en el II Plan de Acción». También consideramos importante destacar que, al igual que en 

el primer objetivo y contemplando varias actuaciones que implicaban presencialidad, los costes de 
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implementación se vieron reducidos a causa del contexto de la Covid-19, que forzó a realizar varias 

jornadas y encuentros en un formato a distancia.  

3.2.2 Indicadores globales 

Los indicadores globales del primer objetivo están conformados por uno de contexto y cinco de 

resultados. Es necesario, para mejorar la contextualización del objetivo, el indicador descriptivo que 

mide las condiciones de la situación del país sobre las competencias digitales, mediante el nivel 

nacional del capital humano sobre las habilidades en el uso de Internet y las habilidades avanzadas 

y de desarrollo, antes de evaluar la brecha digital existente en el país. Los otros cinco indicadores 

sirven para poder medir la evaluación de la ejecución de las actividades y los cambios que se esperan 

lograr. Se han llevado a cabo 24 formaciones relacionadas con el sector agroalimentario y forestal 

y del medio rural en los que se han formado al menos 111 alumnos de los que tenemos datos. 

Además, siete de los proyectos de formación de los siete totales que se han ejecutado, contaron 

con criterios de género y de edad. Es importante tener en consideración también estos criterios 

para evaluar si se presta suma atención a las mujeres y jóvenes debido su importancia a la 

revitalización y la repoblación del medio rural, donde el 100% de las actuaciones los han aplicado. 

Se debe tener en cuenta que no disponemos datos de la totalidad de número de participantes ni de 

proyectos llevados a cabo. Por último, el indicador que comprueba la consecución del estudio de la 

caracterización de las demandas de conectividad real en el territorio rural es fundamental para 

conocer las zonas más potenciales y con más problemas al respecto.  

El segundo objetivo se describe a partir de siete indicadores de resultados y de impacto. El indicador 

de impacto es el único indicador que se prevé utilizar en un futuro para poder conocer el nivel de 

utilización de datos y así nos puede permitir evaluar los cambios producidos a consecuencia del 

proyecto. Los indicadores de resultado sirven para medir la contribución del primer Plan de Acción 

en el marco de fomento de uso de datos. Los resultados son cinco proyectos de mejora en la 

innovación tecnológica rural, 1347 nuevos conjuntos de datos abiertos generados relacionados con 

el medio rural, cinco subvenciones concedidas, inversiones valoradas en 2.275.832,59 € y la 

realización de cuatro jornadas en que se pudieron formarse en un total 466 alumnos totales. 

En el tercer y último objetivo están conformados siete indicadores de resultados, tres de ellos están 

previstos para su uso posterior. Los otros cuatro indicadores que determinan los aspectos a evaluar 

se tratan de los ocho eventos para el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio que 
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contaron con la participación de 6368 asistentes, las 158 subvenciones concedidas por el MAPA y la 

Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-

Agri), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, y el asesoramiento de las 

empresas y el fortalecimiento del ecosistema de innovación digital que están valoradas en 

3.668.505,40€ en su conjunto. 

 

3.2.3 Cuadro de mando 

Con objeto de detectar posibles desviaciones en la evolución de los indicadores, desde Daleph se 

ha elaborado el siguiente cuadro de mando, que en el presente informe solo incluye aquellos 

indicadores considerados estratégicos y que permiten una evaluación de elementos considerados 

clave. Permitiendo visualizar de una manera nítida las medidas del Plan de Acción que se encuentran 

en un estado de ejecución adecuado, las que están en riesgo y las que están en situación crítica. 

Para ello se ha usado la Tabla 1, expuesta en el apartado 1, pero con tal de facilitar el entendimiento 

se va a adjuntar una copia en este apartado: 

Tabla 1: Sistema semafórico para evaluar la evolución del I Plan de Acción 

Implementación 
de la medida 
o actuación  

Desestimada  No iniciada  Iniciada  Finalizada  

Nivel e Indicador 
semafórico 

0  1  2  3  4  5  6  

Descripción  La acción o programa 
incluido inicialmente en la  
Estrategia se ha 
desestimado y no se 
desarrollará  

La actuación n
o se ha puesto 
en marcha 
porque así 
estaba 
previsto en su 
planificación  

La actuación n
o se ha puesto 
en marcha por 
un retraso 
respecto a su 
planificación  

La actuación 
se ha puesto 
en marcha y 
sigue el 
ritmo de 
ejecución 
previsto  

La actuación se 
ha puesto en 
marcha y sigue 
un ritmo de 
ejecución peor 
al previsto  

La actuación h
a finalizado 
satisfactoriame
nte con los 
resultados 
esperados  

La actuación 
ha finalizado 
sin conseguir 
los objetivos 
establecidos  

A grandes rasgos, los objetivos de los tres bloques de se encuentran en el nivel 3, es decir, que las 

actuaciones se han puesto en marcha y siguen el ritmo de ejecución previsto. Aunque, si entramos 

en el detalle de Líneas Estratégicas, Medidas o incluso Actuaciones, se puede observar una mayor 

variedad de niveles. 

Si nos fijamos en el objetivo 1 “Reducir la brecha digital”, podemos extraer que las actuaciones 

finalizadas satisfactoriamente con los resultados esperados, es decir nivel 5, son aquellas 

actuaciones relacionadas con cursos, formaciones y programas (A4, A5, A6, A7, A9, A10, A11). En 

cambio, el Centro de competencias digitales (A3) y la actuación para el Impulso a la inclusión de 
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competencias digitales (A2), se han puesto en marcha, pero siguen un ritmo de ejecución distinto 

al previsto y por ello se han clasificado con el nivel 4. 

Si vamos al detalle del objetivo 2 “Fomentar el uso de datos”, se puede observar una situación 

similar a la anterior. Las actuaciones enfocadas a jornadas de difusión y convocatoria de premios 

(A14, A15, A16, A18) han finalizado satisfactoriamente, nivel 5. Y aquellas actuaciones con afán de 

recaudar información o actuaciones que contenían subvenciones se han clasificado con el nivel 3, 

ya que han iniciado su puesta en marcha y siguen el ritmo de ejecución previsto. 

El objetivo número 3, “Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio”, 

contiene el mayor número de actuaciones y por ello se puede encontrar mayor diversidad de 

niveles. Principalmente destacan las actuaciones que han finalizado consiguiendo los resultados 

esperados, clasificadas en el nivel 5, que encajan dentro del perfil de jornadas de difusión y 

convocatorias de ayudas o subvenciones (A23, A24, A25, A29, A32, A33, A34, A35, A36, A38). Es 

importante remarcar que la actuación A22 es de nivel 1, ya que necesita la coordinación de dos 

ministerios y se había previsto en el Plan que en el periodo 2019-2020 no se finalizaría, prolongando 

el funcionamiento de la actuación hasta 2021. La actuación A31 tampoco se ha puesto en marcha 

debido a un retraso a la planificación establecida, por ello se ha trasladado su ejecución para el Plan 

de Acción 2021-2022. Y, por último, indicar que la actuación A37 se ha clasificado como destinada, 

ya que no se ha destinado finalmente al territorio rural debido a un reajuste de la programación. 

3.3 PROPUESTAS DE MEJORA 

Daleph considera que este apartado es de suma importancia para el desarrollo de futuros Planes, 

ya que facilitará al MAPA la detección de actuaciones que no se han desarrollado como cabía 

esperar y sugerencias de mejora. 

3.3.1 I Plan 2019-2020 

El PESR se ha ejecutado entre el 16/03/2021 y el 16/06/2021. Daleph recomienda que en futuros 

Planes de Acción se aproveche el periodo de ejecución correspondiente a cada Plan para realizar un 

seguimiento continuo a lo largo de su desarrollo y no solamente en el tramo final. Dicha medida 

comportaría una mejor evaluación del seguimiento, ayudando a identificar procesos con un 

desarrollo anómalo, para así reforzar dichas actuaciones. A continuación, se ejemplificarán algunos 

de estos casos dentro del I Plan de Acción. 
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Objetivo 1: Respecto las formaciones, si se quiere incidir en una feminización y rejuvenecimiento 

del sector agrario y poder obtener resultados cuantitativos, se recomienda realizar una encuesta de 

inscripción/asistencia donde entre otras posibles preguntas se recojan datos de edad, género y 

código postal para verificar la procedencia de áreas rurales, etc. y realizar un control del total de 

participantes, para así poder cuantificar los resultados (Actuaciones 5, 6, 7, 8, 28). 

También se recomienda realizar una encuesta final donde los participantes puedan valorar la 

satisfacción, utilidad y puntos a mejorar de las formaciones, lo cual permite medir el impacto real 

de las acciones formativas. 

En este objetivo concreto se quería reducir la brecha digital, por ello es importante detectar las 

zonas con una baja conectividad para solucionarlo en futuros planes estratégicos. Ya que se trata 

una estructura básica para poder implementar el fomento del teletrabajo (medida situada dentro 

del Objetivo 3: “Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio”). 

Además, se debe tener en cuenta que las actuaciones 2 y 3, que se han puesto en marcha, siguen 

un ritmo de ejecución peor al previsto en el I Plan de Acción, por lo cual se insta a resolver los 

problemas porque son acciones importantes para cumplir el cometido de este objetivo, 

especialmente la tercera. 

Objetivo 2: Si se quiere fomentar el uso de datos abiertos, aparte de que se suban datos (que se ha 

realizado con éxito durante este Plan y que debe seguir haciéndose), también resultaría útil saber 

qué tipo de datos se consultan más para redirigir esfuerzos a incrementar la calidad de los datos 

consultados o realizar difusión de los que tienen menor uso. 

En la Actuación 18 se quiere usar las Cooperativas como agrupadoras de datos. Para poder tener 

una idea clara del contexto, sería adecuado localizar aquellas que agrupen datos para tomarlas 

como ejemplo e incidir en aquellas que todavía no lo hacen. 

Objetivo 3: En este tercer objetivo se quería impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos 

modelos de negocio 

Para poder fomentar nuevos modelos de negocios y favorecer el emprendimiento digital, es 

importante llevar a cabo la ejecución de la actuación 31 con éxito en el Plan de Acción 2021-2022, 

ya que el papel de los emprendedores perfil digital son vitales para el desarrollo de ecosistemas 
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dinámicos de emprendedores rurales. Estos actores se convierten en elementos clave en la 

digitalización del mundo rural, por lo que se recomienda incidir en la puesta en marcha y 

seguimiento adecuado de esta acción, para poder medir el impacto directo de la actuación en el 

sector. 
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4 SEGUIMIENTO DEL I PLAN 

 

4.1 Metodología 

El equipo de Daleph se ha encargado de crear y, posteriormente, suministrar a los organismos 

vinculados (especialmente a los organismos intermedios) un espacio donde verter y realizar un 

seguimiento de los indicadores. Esta plataforma, que tendrá un soporte digital en Excel, servirá no 

sólo para recopilar la información, sino también para garantizar la unificación y homogeneización 

de los formatos para mejorar la interoperabilidad para los usuarios que trabajen sobre ésta.  

Es responsabilidad de los beneficiarios de esta plataforma la actualización los datos de la 

plataforma, para mantener activo el seguimiento de dicho plan, debido a que, como hemos visto 

anteriormente, nos encontramos con cinco actuaciones que no se encontraban finalizadas en el 

momento en que se realiza esta evaluación. Por consiguiente, se requiere un control periódico de 

los datos que alimentan los indicadores, pues muchos de ellos no son estáticos y varían con el 

tiempo. Para ello facilitamos dicha plataforma en formato de tabla estructurada, donde se pueden 

localizar fácilmente el valor de los indicadores a través de las diferentes capas que lo componen. 

A la vez esta tabla contiene hipervínculos que permiten, según el caso, acceder directamente a la 

fuente de datos a medida que se vaya actualizando, para facilitar la operabilidad de los usuarios que 

manipulen y se encarguen del seguimiento de los resultados del I Plan. Además, se han incorporado 

indicadores futuros/propuesta, que pueden ser “activados” en el momento que se considere 

necesario o que el estado de ejecución de la propia acción lo requiera. A la vez, estos indicadores 

señalados en gris permiten prever qué datos serán necesarios recopilar y establecer métodos, 

dentro de las propias actuaciones, que permitan la recogida eficaz, efectiva y precisa de aquella 

información que el beneficiario considere necesaria para el análisis. 

Estos indicadores futuros/propuesta son: 

Objetivo 1. Reducir la brecha digital 

 Nº de obras de mejora de la red de Banda Ancha 

Líneas  
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 Nº de zonas con una baja conectividad de Banda Ancha en zonas rurales  

Medidas  

 No se han propuesto indicadores futuros 

Actuaciones 

 Nº cursos (A7) 

 Nº de cursos previstos (A8) 

 Nº horas (A5, A6 y A7) 

 Nº de alumnos (A5, A6 y A7) 

 Nº de alumnos previstos (A8) 

 Nº alumnos sector agro (A9) 

 % de contenidos relacionado sector agro. (A9) 

Objetivo 2. Fomentar el uso de datos 

 Nivel de utilización de datos 

Líneas  

 Nivel de utilización de datos abiertos 

Medidas  

 Nº de cooperativas que agrupan datos 

 Nº de explotaciones beneficiadas 

Actuaciones 

 Nº de cooperativas que agrupan datos (A18) 

 

Objetivo 3. Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio 

 Nº de nuevos startups rurales 
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 Nº de nuevos proyectos de innovación del sector agro 

Líneas  

 Nº  Nuevas Startups rurales / año 

 Nº  Startups rurales apoyadas/ año 

Medidas  

 Satisfacción asesores 

 Nivel de uso 

 Nº de plataformas agro apoyadas  

 Nº de Startup agro apoyadas 

 € inversiones agro inducidas 

Actuaciones 

 Nº de CPI realizadas sector agro (A22) 

 € total de CPI en el sector agro (A22) 

 Satisfacción asesores (A27) 

 Nivel de uso (A27) 

 Nº empresas asesoradas (A28) 

Power BI® 

Por otro lado, y ante la entrega de las tablas de Excel que componen los datos que se representan 

a través del aplicativo Power BI, también será responsabilidad del beneficiario mantener 

actualizados (en caso de que lo considere necesario) los datos que se encuentran en dichas tablas a 

través de la previa actualización de la plataforma principal mencionada anteriormente. Los datos 

modificados en estas tablas variadas se aplicarán automáticamente a las infografías generadas por 

Power BI, siempre y cuando no se modifique la estructura base del programa creada 

específicamente para visualizar los datos y magnitudes que se extraen de la evaluación del I Plan.  
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5 REVISIÓN DEL I PLAN 

El equipo técnico de Daleph, en coordinación con la SGID, se hace cargo del Plan de Revisión de la 

Estrategia. 

En el marco de este Plan de Revisión se contemplan básicamente dos situaciones o protocolos: 

5.1 Protocolo 1 

Cambios en el Sistema de Evaluación y Seguimiento. Se trata de que al final de cada Plan bienal se 

plantee la posibilidad de llevar a cabo una revisión del Sistema como consecuencia de posibles 

variaciones en las prioridades de la Estrategia. 

5.2 Protocolo 2 

Detección de desviaciones que resulten significativas en los indicadores propuestos; y puesta en 

funcionamiento de un conjunto de acciones correctoras para atajar esas desviaciones (protocolo de 

corrección) 

La herramienta básica del Plan de Revisión es el cuadro de mando, cuyas características ya se han 

especificado anteriormente en este documento. Efectivamente, el Cuadro de mando que elaborará 

Daleph debe permitir detectar e identificar posibles cambios y modificaciones a incorporar para 

mejorar el desarrollo y los resultados de la Estrategia. En relación con el cuadro de mando y los 

indicadores, se plantean tres escenarios que se corresponden con los tres tipos de indicadores 

diseñados: 

 Indicadores de contexto: En el caso de los indicadores de contexto, el cuadro de mando 

monitorizará su seguimiento, pero dado que estos indicadores no están vinculados de 

forma directa con las actuaciones de la Estrategia, en este caso no se activará ningún 

protocolo de alerta y, por tanto, no se articularán medidas correctoras. 

 Indicadores operativos. Indicadores de producto y financieros relativos a actuaciones 

contempladas dentro de la Estrategia. En este caso, e detectarán las posibles desviaciones 

comparadas (valores máximos y mínimos) en cuanto a los objetivos marcados. El equipo de 

Daleph también se encargará de proponer posibles cambios o medidas correctoras que 

permitan reducir las desviaciones detectadas. 
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 Indicadores de resultado e impacto. Dado que existirán objetivos cuantitativos, se 

establecerá el protocolo de revisión y las medidas correctoras que se estimen en su caso. 
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