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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
La zona regable del Canal de Orellana se extiende por la margen derecha del río Guadiana desde 
las poblaciones de Orellana La Vieja hasta el río Fresneda, y forma parte de las denominadas Vegas 
Altas del Plan Badajoz.  
 
La puesta en marcha de la zona regable se inicia en 1946. La fase de construcción del embalse y 
las obras de distribución del agua de riego abarcan casi 30 años, de forma que en 1972 se pone en 
funcionamiento la zona regable con un total de 35 sectores.  
 
La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana en la que se integra la zona regable está 
compuesta por cuatro Comunidades de Regantes de Base, en cuyas concesiones de agua figuran 
siguientes superficies de riego: 
 

- Comunidad General de Regantes del Canal de Orellana: 40.436 ha. 
 

- Comunidad de Regantes del Canal de Orellana “Vegas Altas nº 1”: 3.756 ha. 
 

- Comunidad de Regantes del Canal de Orellana “Vegas Altas nº 2”: 4.817 ha. 
 

- Comunidad de Regantes del Canal de Orellana “Vegas Altas nº 3”: 4.754,76 ha. 
 
Se trata de una zona de riego por gravedad que abarca una superficie de riego de 53.763,76 ha., 
situadas en la margen derecha del río Guadiana, en el tramo comprendido entre la presa de Orellana 
y la confluencia del arroyo Fresneda con el río principal, quedando delimitado su perímetro por el 
Canal de Orellana, el río Guadiana y el arroyo Fresneda.  
 
Además de esta superficie, desde el Canal de Orellana se abastece a otros regantes (Tomas 
particulares del Canal de Orellana en su Margen Derecha) y a otros usos industriales y urbanos. 
 
El alcance del presente Proyecto se limita a las 53.763,76 ha. de las Comunidades de Regantes de 
Base citadas, aunque la superficie directamente beneficiada por el mismo es de 5.826,42 ha. 
 
Previamente a la redacción del presente proyecto, en la zona regable se han llevado a cabo distintas 
mejoras encaminadas fundamentalmente a reducir pérdidas del caudal derivado hacia los regantes, 
principalmente centradas en la mejora de la infraestructura principal (Canal General de Orellana) y 
Canales Secundarios nº 1, 2 y 4 de la Com. de Regantes del Canal de Orellana), así como en las 
infraestructuras de distribución (acequias) de la zona, en todas las comunidades de base que 
integran la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana.  
 
Sin embargo, dada la gran extensión de la red de transporte y distribución, todavía hay numerosas 
acequias que presentan un estado de conservación deficiente, principalmente por su antigüedad, y 
en las que se requiere de actuaciones de mejora de cara al incremento de la eficiencia en el uso del 
agua a través de la reducción de pérdidas y la mejora del control y operación de la infraestructura. 
 
Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I del 
Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con las obras de 
modernización de regadíos del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en 
regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fase I, o en el 
que se suscriba en su día para la Fase II. 
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El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del PRTR) 
cuenta con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro 
del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos españoles. 
 
En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los objetivos del 
Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, en el artículo 17 del Reglamento 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento 
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo 
(DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del citado Reglamento. 
 
En línea con lo anterior, para la ejecución del proyecto, el pasado 14 de diciembre de 2021, quedó 
suscrito entre SEIASA y la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana el Convenio 
regulador para la financiación y construcción, entrega, recepción y seguimiento medioambiental de 
las obras de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad General de Usuarios 
del Canal de Orellana (Badajoz), cuyo objeto es el establecimiento de las condiciones financieras y 
de realización, entrega, recepción y seguimiento medioambiental, del presente proyecto. 
 
La actuación de modernización de los regadíos del presente proyecto está declarada de interés 
general por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social y queda incluida dentro de las “Obras de modernización y consolidación de los regadíos del 
Canal de Orellana (Badajoz)” 
 
Cabe resaltar, por tanto, que el presente proyecto supone una modernización del sistema de riego 
actual que permitirá consolidar el cultivo en regadío existente en la zona. Este proyecto no implica 
ni una nueva actividad sobre la zona ni un cambio en el uso del territorio. El uso previsto continuará 
siendo el mismo que el que existe actualmente, el cual se corresponde con la agricultura de regadío 
por gravedad. 
 
 

2. OBJETO  
 
El presente proyecto tiene por objeto definir las obras e instalaciones necesarias para la 
modernización e implantación de nuevas tecnologías y para la mejora de la eficiencia energética de 
la Zona Regable del Canal de Orellana.  
 
Se busca la consolidación del regadío mediante la modernización de la red de riego del Canal de 
Orellana. Dicho objetivo se consigue mediante la sustitución de parte de las canalizaciones actuales 
que datan de los años 50 y 60, habiendo superado ya su vida útil y que representan ya un sistema 
de riego poco eficiente. 
 
Para ello, se proyectan diversas actuaciones, la mayoría de ellas encaminadas a la sustitución de 
canalizaciones abiertas (en lámina libre) por nuevas conducciones, cerradas siempre que es posible 
y abiertas en el resto de casos. También se prevé la instalación de compuertas automáticas con 
sistema de medición de caudal, caudalímetros, sondas de nivel, etc. que proporcionarán una mejora 
de la eficiencia en el uso del agua. 
 
Hay que reseñar que de las 53.763,76 ha con derecho a riego de las comunidades de regantes 
integradas en la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana, el presente Proyecto afecta 
o beneficia directamente a una superficie de 5.826,42 ha. 
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Para apoyar el cumplimiento del principio DNSH, se proyectan diversas mejoras ambientales, de 
entre las incluidas en el Anexo III del “Convenio entre el MAPA y SEIASA, en relación con las obras 
de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos”.  
 
Estas mejoras fortalecen, además, la contribución a los objetivos medioambientales recogidos en el 
artículo 9 del Reglamento 2020/852 del parlamento europeo y del consejo de 18 de junio de 2020, 
a través de la reducción de la contaminación difusa por nitratos y fosfatos procedente del regadío, 
la disminución de la contaminación por fitosanitarios y plaguicidas, la mejora en la eficiencia del uso 
del agua y la energía y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la 
protección del suelo y la mejora del paisaje y la biodiversidad. 
 
En definitiva, se proyectan diversas actuaciones orientadas a incrementar la eficiencia de riego 
mediante mejoras en la red de riego y mediante un mejor y mayor control del consumo de agua en 
el riego, teniendo en cuenta, en lo posible, la incorporación de medidas ambientales que apoyen el 
cumplimento del principio DNSH. 
 
 

3. PROMOTOR  
 
El presente Proyecto de modernización e implantación de nuevas tecnologías y la mejora de la 
eficiencia energética en la zona regable del Canal de Orellana (Badajoz y Cáceres) lo promueve la 
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A (SEIASA). El beneficiario de las 
actuaciones es la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana. 
 
Para la realización de las obras que se proyectan, el pasado 14 de diciembre de 2021 quedó suscrito 
entre la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) y la Comunidad 
General de Usuarios del Canal de Orellana el Convenio regulador para la financiación y 
construcción, entrega, recepción y seguimiento medioambiental de las obras de 
modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad General de Usuarios del 
Canal de Orellana (Badajoz), cuyo objeto es el establecimiento de las condiciones financieras y de 
realización, entrega, recepción y seguimiento medioambiental, de la actuación de modernización de 
los regadíos de presente Proyecto, declarada de interés general por Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social incluida dentro de las “Obras de 
modernización y consolidación de los regadíos del Canal de Orellana (Badajoz)” y encomendada 
su ejecución a SEIASA a través del Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. en relación 
con las obras de modernización de regadíos incluidas en el "Plan para la mejora de la 
eficiencia y la sostenibilidad en regadíos" incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la economía española suscrito con fecha 25 de junio de 2021. 
 
 

4. SITUACIÓN ACTUAL  
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA REGABLE  
 

4.1.1. Localización 
 
La zona regable del Canal de Orellana se extiende por la margen derecha del río Guadiana, desde 
las poblaciones de Orellana La Vieja hasta Guareña. Forma parte de las denominadas Vegas Altas 
del Plan Badajoz.  
 
Se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Guadiana. 
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Ubicación del proyecto Descripción 

Provincia Badajoz y Cáceres  

Cuenca hidrográfica Cuenca hidrográfica del Guadiana 

Términos municipales 

Acedera, Alcollarín, Almoharín, Campanario, Campo Lugar, Don 

Benito, Escorial, Guarena, La Coronada, Madrigalejo, Medellín, 

Mengabril, Miajadas, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, 

Rena, Santa Amalia, Valdetorres, Villanueva de la Serena, Villar 

de Rena y Zorita. 

Tabla 1. Localización del Proyecto 

 

 

Ilustración 1.-Planta general de la zona regable 

 
 

4.1.2. División de la zona regable y superficies de riego 
 
La Comunidad General de Usuarios la componen cuatro Comunidades de Regantes de Base, que 
a su vez se dividen en distintos sectores, según lo siguiente: 
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Comunidades de regantes 
Superficie de riego 

(ha.) 
Sectores 

Comunidad General de Regantes del  
Canal de Orellana 

40.436 

I, II, III, IV, VI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y 

XXXIII. 

Comunidad de Regantes del Canal de 
Orellana  

“Vegas Altas nº 1” 

3.756 V, VII y VIII 

Comunidad de Regantes del Canal de 
Orellana  

“Vegas Altas nº 2” 

4.817 IX, X, XI y XII 

Comunidad de Regantes del Canal de 
Orellana  

“Vegas Altas nº 3” 

4.754,76 XXXII, XXXIV y XXXV 

TOTAL 53.763,76  

Tabla 2. Comunidades de Regantes de la Zona Regable 

 
La Comunidad General de Regantes del Canal de Orellana, por su gran extensión, se distribuye en 
cinco zonas de explotación: 
 

Comunidad General de Regantes del 

Canal de Orellana 
Sectores 

ZONA DE EXPLOTACIÓN Nº 1 del I al IV y VI 

ZONA DE EXPLOTACIÓN Nº 2 del XIII al XX 

ZONA DE EXPLOTACIÓN Nº 3 del XXI al XXIII 

ZONA DE EXPLOTACIÓN Nº 4 del XXIV al XXVII 

ZONA DE EXPLOTACIÓN Nº 5 
del XXVIII al XXXI 

Y XXXIII 

Tabla 3. Zonas de Explotación de la C.G.R del Canal de Orellana 

 
En el Documento nº 2. Planos se presenta la distribución de los distintos sectores y comunidades 
de regantes, así como la ubicación de las distintas actuaciones dentro del ámbito de actuación. 
 
 

4.1.3. Datos concesionales 
 
Los principales datos de las concesiones de las Comunidades de Regantes de Base que están 
integradas en la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana son los siguientes: 
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Comunidad de Regantes Canal de Orellana: 
 
Fecha de inscripción: 9 de diciembre de 2010. 
Procedencia del agua: Río Guadiana. 
Uso: Riego. 
Volumen máximo anual: 303.270.000 m3. 
Dotación anual: 7.500 m3/Ha. 
Caudal máximo instantáneo: 40.436 l/s. 
Captación: Presa de Orellana. 
Sistema de explotación: Riego por gravedad. 
 
Comunidad de Regantes del Canal de Orellana VEGAS ALTAS Nº1: 
 
Fecha de inscripción: 23 de febrero de 2015. 
Procedencia del agua: Río Guadiana. 
Uso: Riego. 
Volumen máximo anual: 28.170.000 m3. 
Dotación anual: 7.500 m3/Ha. 
Caudal máximo instantáneo: 3.756 l/s. 
Captación: Presa de Orellana. 
Sistema de Riego: Gravedad. 
 
Comunidad de Regantes del Canal de Orellana VEGAS ALTAS Nº2: 
 
Fecha de inscripción: 9 de diciembre de 2010. 
Procedencia del agua: Río Guadiana. 
Uso: Riego. 
Volumen máximo anual: 36.127.500 m3. 
Dotación anual: 7.500 m3/Ha. 
Caudal máximo instantáneo: 4.817 l/s. 
Captación: Presa de Orellana. 
Sistema de explotación: Riego por gravedad. 
 
Comunidad de Regantes del Canal de Orellana VEGAS ALTAS Nº3: 
 
Fecha de inscripción: 25 de junio de 2010. 
Procedencia del agua: Río Guadiana. 
Uso: Riego. 
Volumen máximo anual: 35.660.685 m3. 
Dotación anual: 7.500 m3/Ha. 
Caudal máximo instantáneo: 4.754,758 l/s. 
Captación: Presa de Orellana. 
Sistema de explotación: Riego por gravedad. 
 
Los documentos oficiales de dichas concesiones de agua se incorporan en el Anejo Nº 20. 
Información y documentación relacionada con el Plan De Recuperación, Transformación Y 
Resiliencia (PRTR). 
  

4.1.4. Infraestructuras principales  
 
La zona regable se abastece desde el Embalse de Orellana, a través del Canal de Orellana, con 
60.950 l/s de capacidad de toma y 113 km de longitud. El canal dispone de un total de 27 grupos de 
compuertas, cuatro canales secundarios con una longitud total de 114 km.  
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Desde el Canal de Orellana y desde los distintos canales secundarios parte la red de acequias 
principales, que suman más de 400 km de longitud. 
 

4.1.5. Sistema de riego  
 
El sistema de transporte y distribución se realiza por gravedad, en lámina libre. Hay ciertos tramos 
de acequias que han sido sustituidos por tuberías en planes previos de modernización. 
 
Como sistema de riego, la mayoría de la zona regable se realiza por gravedad, aunque cada vez se 
va implantando mayor superficie con sistema de riego localizado en parcela. En la actualidad, las 
estimaciones realizadas arrojan la siguiente distribución de superficies por tipo de riego: 
 
 

Riego localizado  
por goteo 

Riego superficial por gravedad 

Riego por inundación Riego a pie Riego por surcos 

Superficie 
(ha) 

% sobre sup. 
total 

Superficie 
(ha) 

% sobre sup. 
total 

Superficie 
(ha) 

% sobre 
sup. total 

Superficie 
(ha) 

% sobre sup. 
total 

24.653,57 45,86% 16.015,94 29,79% 830,19 1,54% 11.954,20 22,23% 

Tabla 4. Distribución de tipos de riego de la Zona Regable 

 
- Riego localizado por goteo: 45,86 % (24.653,57 ha) 
- Riego superficial por inundación, pie y surco: 53,57 % (28.800,33 ha) 

 
En resumen, se riega mediante dos sistemas: riego superficial por gravedad y riego localizado por 
goteo, siendo inexistente en esta zona el riego por aspersión. La diferencia hasta la superficie 
regable total corresponde a parcelas de retirada o barbecho, cereal, o equivalentes, que no se 
riegan. Estos datos son obtenidos a partir de los cultivos en la campaña de riego 2021, por tanto, 
son ligeramente variables cada campaña. 
 
La Comunidad General de Usuarios no emplea bombeos para dar presión al riego, siendo toda la 
distribución a nivel de comunidad de regantes por gravedad. 
 
La determinación de la frecuencia y dosis de riego estará supeditada a las recomendaciones de 
cálculo de necesidades previstas en las medidas ambientales del proyecto, mediante aplicación 
predictiva de necesidades.  
 
 

4.1.6. Cultivos 
 
La distribución de cultivos en la zona regable, en los últimos años, es aproximadamente la siguiente: 
 
 

Cultivo Superficie (ha) %  

ARROZ 16.015,94 29,79% 

MAIZ 14.632,20 27,22% 

TOMATE 8.371,37 15,57% 

PRADERA 748,97 1,39% 
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Cultivo Superficie (ha) %  

GIRASOL 696,65 1,30% 

MELÓN 91,54 0,17% 

HUERTOS 431,89 0,80% 

FRUTALES 6.320,65 11,76% 

OLIVOS 1.744,23 3,24% 

CEREAL 121,54 0,23% 

OTROS 4.479,48 8,33% 

BARBECHO 
(RETIRADA) 

109,29 0,20% 

SUMA 53.763,76 100,00% 

Tabla 5. Distribución de cultivos de la Zona Regable 

 

 

Ilustración 2.-Distribución de cultivos en la zona regable 

 
 
Los cultivos mayoritarios son el arroz (riego por inundación) y el maíz (riego por goteo y surco), 
constituyendo respectivamente un 29,79 % y 27,22 % de la superficie regable de la Comunidad.  
 
 

4.2. PROBLEMÁTICA 
 
Previamente a la redacción del presente proyecto, en la zona regable se han llevado a cabo mejoras 
encaminadas fundamentalmente a reducir pérdidas del caudal derivado hacia los regantes, 
principalmente centradas en la mejora de la infraestructura principal (Canal General de Orellana y 
Canales Secundarios nº 1, 2 y 4 de la Com. de Regantes del Canal de Orellana), como en las 
infraestructuras de distribución (acequias) de la zona, en todas las comunidades de base integradas 
en la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana.  
 
Sin embargo, dada la gran extensión de la red de riego de la zona regable, todavía hay numerosas 
acequias y canales de distribución que datan de los años 50 y 60, habiendo completando ya su vida 
útil y representando un sistema de transporte en lámina libre poco eficiente. En dichas acequias se 
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15,57%
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1,39%
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producen importantes pérdidas de caudal, debido a las notables deficiencias de la red, que se 
resumen en las siguientes: 
 

 Deterioro del hormigón de las acequias. 

 Existencia de fugas apreciables a través de las juntas de los diferentes tramos. 

 Existencia de fugas por fisuras aparecidas en los alzados y solera de la acequia. 

 Hundimiento de la rasante, produciendo desbordamientos y la consiguiente pérdida de 
caudal. 

 
Actualmente el estado de conservación de muchas acequias, tanto de hormigones de los alzados, 
como el de la solera, presentan un alto grado de deterioro, lo que provoca a lo largo de su recorrido 
una elevada pérdida de caudal, con el consiguiente trastorno en el tramo final de la acequia. 
 
Además, se observan zonas en las que el terreno donde se asientan las acequias, la estructura se 
ha hundido en numerosos puntos, lo que ha provocado la pérdida de la rasante. 
 
También presentan problemas algunos tramos de tuberías, algunas antiguas y otras, instaladas 
más recientemente en el propio cajero de la acequia original, tramos que han sufrido deterioros y 
presentan pérdidas de agua y que, además, presentan un funcionamiento hidráulico deficiente que 
ocasiona dificultades para el riego de los usuarios de la acequia correspondiente. 
 
Por otro lado, gran parte de las derivaciones de los canales y acequias se realizan mediante 
compuertas manuales, sin ningún tipo de automatización ni de control o cuantificación de los 
caudales y consumos de agua.  
 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
Como se expuso anteriormente, el objetivo global del proyecto es la consolidación de la zona 
regable del Canal de Orellana mediante la modernización de la red de riego del citado canal. 
 
Atendiendo a la problemática expuesta anteriormente, la modernización se centra en corregir las 
filtraciones y pérdidas de caudal en las diferentes acequias o ramales de la Zona Regable y en la 
incorporación de elementos de control y regulación, así como con la automatización, mediante la 
que se persigue igualmente el control de fugas y la optimización de los recursos, especialmente 
gracias a la optimización de la operación y el control de consumos de agua.  
 
Para ello, se plantea la sustitución de parte de las canalizaciones actuales por nuevas conducciones, 
cerradas siempre que es posible y abiertas en el resto de casos, que, junto a la instalación de 
compuertas automáticas con sistema de medición de caudal, caudalímetros, sondas de nivel, etc. 
proporcionarán una mejora de la eficiencia en el uso del agua. 
 
En definitiva, las actuaciones proyectadas pretenden reducir el consumo de agua y conseguir así 
ahorrar recursos hídricos gracias al incremento de la eficiencia hídrica del sistema de riego global.  
 
De hecho, una parte de las actuaciones proyectadas resultan imprescindibles, debido al grado de 
deterioro existente y al estado de conservación de ciertos elementos y materiales de las acequias, 
que de no actuar sobre ellas conllevaría incluso al abandono de la actividad, por la dificultad para 
poder regar. 
 
Por otro lado, la energía es uno de los principales factores que afectan al coste de la actividad 
agraria y su consumo supone un impacto sobre el medio ambiente. Actualmente, la Comunidad 
General de Usuarios no emplea bombeos para dar presión de riego (todo se distribuye por 
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gravedad) y solo requiere energía para el accionamiento de compuertas o elementos de regulación 
y control, aunque muchos de estos sistemas se alimentan ya desde fuentes de energía renovable. 
 
Sin embargo, con la tendencia actual de cultivos y la necesidad de implantar sistemas de riego 
eficientes, numerosas parcelas de la zona regable emplean sistemas de bombeo para la aplicación 
de riego en parcela. En este sentido, es vital optimizar el consumo de energía para mejorar la 
competitividad de los cultivos desde el punto de vista económico, permitiendo así el mantenimiento 
de las explotaciones y evitando la despoblación del ámbito rural, reduciendo además el impacto de 
la actividad sobre el medio ambiente que de manera directa realiza el consumo de energía. 
 
Para ello, la modernización incorpora criterios de eficiencia energética, tratando de evitar consumo 
de energía procedente de combustibles fósiles. Por un lado, implementando sistemas de 
alimentación eléctrica procedente de fuentes renovables, mediante instalaciones fotovoltaicas 
aisladas para suministro de energía eléctrica a los puntos de demanda de los elementos de control, 
y por otro, dotando donde es posible de mayor nivel piezométrico a las tomas o hidrantes de riego, 
que permite reducir el consumo energético de los sistemas de riego particulares y emplear sistemas 
de riego más eficientes. 

 
En base a lo anterior, las obras e instalaciones diseñadas y proyectadas persiguen mejorar lo 
siguiente: 
 

1. Eficiencia en el Uso del Agua, reduciendo al máximo las posibilidades de pérdidas de 
caudal de agua por vertidos, evaporación o fugas y mejorando el control de gestión y 
consumo de la misma. 

 
2. Eficiencia Energética, al elegirse sistemas de alimentación a los distintos elementos y 

equipos de control y regulación que incorporan sistemas de alimentación eléctrica 
procedente de energía fotovoltaica, que evitan el consumo energético, su coste asociado y 
los efectos negativos de su consumo para el medioambiente. 

 
3. Respeto al Medio Ambiente, enfocando todas las actuaciones al cumplimiento del Principio 

de no Causar Daño Significativo (por sus siglas en inglés DNSH), minimizando los impactos 
ambientales adicionalmente a los de ahorro hídrico y energético que se señalan en los 
puntos anteriores y favoreciendo una mayor integración ambiental del proyecto.  

 
4. Condiciones de Servicio de Calidad: disponibilidad, caudal, presión y calidad del agua 

óptimos, garantizados por la idoneidad y fiabilidad que proporcionan las infraestructuras 
proyectadas. 

 
5. Optimización de Costes de inversión y explotación, llegándose al mejor equilibrio. 

 
La no modernización de las instalaciones de riego y la no implantación de nuevas tecnologías para 
la eficiencia energética que aprovechen recursos renovables, supone una barrera para la 
continuidad de la actividad agrícola en la zona ante la situación económica, social y medioambiental 
en la que nos encontramos a nivel mundial.  
 
Las soluciones que se adoptan se basan fundamentalmente en la experiencia previa de las 
Comunidades de Regantes beneficiadas de las actuaciones; la selección de acequias a mejorar y 
la tipología de mejora adoptada se ha basado en el estado de conservación actual de las acequias, 
la orografía y en los parámetros de funcionamiento hidráulico actual. En paralelo, todas las 
actuaciones y medidas adoptadas han incorporado criterios de no afección al medioambiente, bajo 
el principio DNSH. 
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Así, una vez seleccionadas las acequias con mayor necesidad de actuación, fundamentalmente por 
su estado de conservación, la preferencia de tipología de actuación ha sido: 
 

1º. Sustitución de la conducción actual (normalmente acequia) por tubería enterrada. 
Donde es posible, se sustituye hasta hidrante de parcela, componiendo una red (de baja 
presión) hasta hidrante. 
 

2º. Impermeabilización de acequia, cuando el estado de conservación de la acequia actual lo 
permite. 

 
3º. Sustitución de acequia por acequia prefabricada de hormigón, cuando no es posible la 

sustitución por tubería y su estado de conservación no hace posible limitar la mejora a una 
impermeabilización. 

 
El trazado de las acequias no ha sido modificado, las actuaciones se definen aprovechando los 
trazados de las acequias actuales.  
 
Por otro lado, se proyecta la implementación de sistemas de control y regulación del caudal, 
incluyendo sistemas de medición de consumo, así como la automatización e integración de las 
nuevas instalaciones en el sistema de control SCADA actual. 
 
En cuanto a los elementos de control y medición de consumo, los criterios o preferencia seguidos 
para las soluciones adoptadas se basa en: 
 

- Equipos probados y con experiencias satisfactorias en la zona regable o en otras zonas de 
características parecidas. 
 

- Sistemas automáticos, que permitan su automatización y telecontrol en base a la 
instrumentación y consignas dispuestas. 

 
- Sistemas alimentados por fuentes de energía renovable, preferiblemente fotovoltaica. 

 
Además, las soluciones han ido acompañadas por criterios y medidas de carácter medioambiental, 
tanto en la gestión de residuos (potenciando la valorización y reutilización de los mismos en la propia 
obra), así como la incorporación de medidas ambientales de entre las incluidas en el Anexo III del 
“Convenio entre el MAPA y SEIASA, en relación con las obras de modernización de regadíos del 
Plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos”, con objeto de apoyar el 
cumplimiento del principio DNSH. 
 
A modo de resumen, las medidas que se incorporan con objeto de apoyar el cumplimiento del 
principio DNSH son las siguientes: 
 

- Mejora de la gestión y control del consumo de agua para riego mediante la 
implantación de sistemas de monitorización por sensores del contenido de humedad del 
suelo, con objeto de contar con información para la toma de decisiones que conlleven 
aumentar la eficiencia y se consiga ahorrar agua.  
 

- Establecimiento de una red de control de calidad de los retornos de riego 
representativa de la zona regable, mediante implantación de sensores de calidad de las 
aguas para medición y seguimiento de los parámetros que mayor repercusión tienen sobre 
la calidad del agua:  nitrógeno, fósforo, plaguicidas, sólidos disueltos y análisis químico 
completo (aniones y cationes). 
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- Establecimiento de estructuras vegetales de conservación y elementos para la 
nidificación de aves y para refugio de quirópteros, componiendo un conjunto de medidas 
dirigidas a naturalizar la zona y a mitigar el impacto a la fauna producido por las actuaciones 
y que beneficien a la fauna en la zona regable.  
 

- Programa formativo para la divulgación y formación en buenas prácticas agrarias 
para mejorar la sostenibilidad e integración ambiental del regadío, dirigido a técnicos y 
regantes de la Comunidad General de Usuarios Canal de Orellana. 

 
Estas mejoras incorporadas fortalecen, además, la contribución a los objetivos medioambientales 
recogidos en el artículo 9 del Reglamento 2020/852 del parlamento europeo y del consejo de 18 de 
junio de 2020, a través de la reducción de la contaminación difusa por nitratos y fosfatos procedente 
del regadío, la disminución de la contaminación por fitosanitarios y plaguicidas, la mejora en la 
eficiencia del uso del agua y la energía y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como la protección del suelo y la mejora del paisaje y la biodiversidad. 
 
 

6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
En el Anejo nº 4. Estudio de alternativas se realiza una exposición y comparativa de las distintas 
soluciones o alternativas técnicas tenidas en cuenta, tomando como referencia la alternativa de no 
acometer ninguna actuación (Alternativa 0), así como una síntesis de la propuesta finalmente 
proyectada. 
 
Además, debido a la importancia que representa para este proyecto, se estudian las distintas 
posibilidades de materiales a emplear tanto en tuberías como en acequias, proponiendo los criterios 
de selección en cada caso. 
 
 

6.1. SOLUCIONES TÉCNICAS ESTUDIADAS 
 

6.1.1. Planteamiento 
 
El aspecto fundamental estudiado, por ser el de mayor relevancia para el proyecto, ha sido la 
selección de la solución técnica más conveniente para cada una de las actuaciones lineales 
previstas que tienen por objeto principal mejorar o corregir las conducciones actuales de la red de 
riego para reducir pérdidas de agua aumentando la eficiencia hídrica. 
 
Por tanto, las alternativas que se plantean buscan resolver o mejorar el deterioro existente en las 
acequias propuestas para su actuación, que viene provocando pérdidas de volúmenes de agua 
considerables, motivo por el que se hace necesario su renovación para la optimización de este 
recurso.  
 
En este sentido, para cada una de las conducciones (normalmente acequias) que la Comunidad 
General de Usuarios plantea con mayor necesidad de actuar, se estudia en primer lugar la tipología 
de actuación o solución técnica idónea en cada caso. 
 
Este análisis es el de mayor importancia de cara al proyecto, puesto que resulta crucial en la 
definición de las distintas actuaciones. 
 
Según lo citado anteriormente, el aspecto más relevante que se considera para la selección de las 
alternativas es la estimación de mejora de la eficiencia hídrica de cada solución técnica 
propuesta. Para ello, se toman como referencia los valores habituales de eficiencia para estimación 
directa en una red de distribución que se exponen a continuación (extraídos de los indicadores para 
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el ahorro de agua de las Bases Reguladoras de ayudas para la consolidación y modernización de 
los regadíos de Extremadura): 
 

 

Tabla 6. Coeficientes de eficiencia en la red de distribución 

 
 
En base a lo anterior, se estudian en el anejo las siguientes soluciones técnicas: 

– ALTERNATIVA 0: NO REALIZAR LA ACTUACIÓN 

– ALTERNATIVA 1: MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE RIEGO ACTUALES 
INSTALANDO CONDUCCIONES ABIERTAS FORMADAS POR ACEQUIAS 
PREFABRICADAS 

– ALTERNATIVA 2: MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO INSTALANDO 
CONDUCCIONES CERRADAS FORMADAS POR TUBERÍAS ENTERRADAS 

– ALTERNATIVA 3: MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE RIEGO MEDIANTE 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ACEQUIAS ACTUALES 

– ALTERNATIVA 4: MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO INSTALANDO 
CONDUCCIONES CERRADAS FORMADAS POR TUBERÍAS ENTERRADAS 
PRESURIZADAS CON BOMBEO 

 
 

6.1.2. Conclusión y prioridades en la selección de alternativas 
 
La Alternativa 0 no ha sido adoptada en ningún caso, puesto que no resuelve la problemática y la 
necesidad de actuar en las acequias que se plantean en este proyecto es urgente, tanto por la 
necesidad de ahorrar agua, como por el deficiente estado estructural y funcionamiento hidráulico de 
las mismas. No actuar podría incluso conducir al abandono de la actividad en algunos casos. 
 
No se selecciona una alternativa única para todas las actuaciones, sino que, para cada caso, se 
selecciona la alternativa más adecuada, teniendo en cuenta la situación particular de cada 
acequia y las ventajas e inconvenientes de cada tipología aplicadas a dicho caso particular. 
 
En este sentido, la propuesta de solución técnica para actuaciones lineales sigue el siguiente orden 
de prioridad: 
 

1º. Donde la orografía y condiciones hidráulicas lo permiten, siempre se opta por la 
ALTERNATIVA 2: MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO INSTALANDO 
CONDUCCIONES CERRADAS FORMADAS POR TUBERÍAS ENTERRADAS, atendiendo 
principalmente a que es la que mayor eficiencia hídrica y mayor ahorro de agua puede 
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conseguir, con menor inversión y menores costes de explotación. Además, favorece 
la implantación de sistemas de riego más eficientes, así como cultivos de mayor rentabilidad 
asociados a riego por goteo, principalmente. 
 

2º. Cuando el estado de conservación de la acequia actual lo permite, se opta por la 
ALTERNATIVA 3: MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE RIEGO MEDIANTE 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ACEQUIAS ACTUALES, puesto que se consigue un 
considerable incremento de la eficiencia hídrica con una reducida inversión, en 
comparación con la que sería necesaria si hubiera que ejecutar una infraestructura nueva. 

 
3º. Cuando por razones de orografía no hay desnivel que permita una piezométrica suficiente 

para el diseño de una conducción cerrada de baja presión (sin bombeo), se opta por la 
ALTERNATIVA 1: MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE RIEGO ACTUALES 
INSTALANDO CONDUCCIONES ABIERTAS FORMADAS POR ACEQUIAS 
PREFABRICADAS, puesto que aporta una mejora considerable de la eficiencia hídrica 
cuando el estado de conservación de la acequia actual no hace posible limitar la mejora a 
una impermeabilización. 
 

4º. Si se actúa en un tramo intermedio y tanto aguas arriba como aguas abajo hay actualmente 
una conducción abierta (acequia) en buen estado, se opta también por la ALTERNATIVA 1: 
MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE RIEGO ACTUALES INSTALANDO 
CONDUCCIONES ABIERTAS FORMADAS POR ACEQUIAS PREFABRICADAS, para 
mantener la continuidad de la red que actualmente está en buenas condiciones de servicio 
sobre la que no se actúa.  
 

5º. La ALTERNATIVA 4: MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO INSTALANDO 
CONDUCCIONES CERRADAS FORMADAS POR TUBERÍAS ENTERRADAS 
PRESURIZADAS CON BOMBEO queda descartada en todos los casos, principalmente 
por el importante peso que tienen los inconvenientes vinculados a la necesidad de 
importantes infraestructuras para bombeo y suministro de energía, así como al coste 
energético asociado. También, por tratarse de actuaciones lineales que se realizan de forma 
parcial, en tanto que tienen como objeto la mejora en tramos concretos que imposibilita 
adoptar esta alternativa en muchos de los casos. 
 
Si bien, donde sea previsible su necesidad, las tuberías proyectadas contarán con mayores 
timbrajes de los estrictamente necesarios, en previsión de que la red se pueda presurizar en 
un futuro. 

 
 

6.2. SELECCIÓN DE MATERIALES PARA TUBERÍAS 
 

6.2.1. Consideraciones generales sobre la selección del material de la tubería 
 
En el presente trabajo, las tuberías son de gran relevancia, por lo que se considera de interés 
analizar los posibles materiales que podrían dar solución a las actuaciones que se pueden resolver 
mediante tubería.  
 
Desde un punto de vista estrictamente hidráulico, el criterio de selección de un material pasaría 
únicamente por adoptar la tubería más lisa, puesto que, a igualdad de diámetros, se tiene la máxima 
capacidad de transporte. Esto, evidentemente, es un análisis muy simple, ya que seleccionar un 
material es una cuestión que depende de múltiples factores, como son coste, facilidad de transporte 
y montaje, resistencia a cargas internas y externas, protección requerida en función del tipo de 
terreno en que va a ser instalada y del agua a transportar, envejecimiento que puede experimentar, 
mantenimiento que requiere y tiempo de vida previsto.  
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No existe una solución óptima global. Todos los materiales tienen sus ventajas e inconvenientes y, 
en consecuencia, la solución adoptada lo debe hacer desde un escenario específico. 
 
Desde el punto de vista de la ejecución, sería ideal que hubiese el menor número de tipologías 
diferentes de materiales, ya que facilitaría el montaje, las reparaciones, el almacenamiento de 
piezas. Si bien esto supondría un incremento económico, al no optimizar las conducciones en 
función de las propiedades de los materiales, además de los previsibles problemas de stock, al 
realizar grandes pedidos en un corto periodo. En contraposición, un cambio continuo de tipologías 
perjudicaría el mantenimiento al existir multitud de juntas entre diferentes materiales que requieren 
piezas especiales. Por tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre las diferentes propiedades 
de los materiales, características hidráulicas, estructurales, económicas... que hagan que el diseño 
de la red sea sólido desde el punto de vista de la explotación y mantenimiento.  
 
El mayor diámetro requerido en el proyecto es de 1016 mm, aunque la gran mayoría de las tuberías 
del proyecto se requieren en diámetros de hasta 800 mm. Aún así, el rango de diámetros es amplio, 
comprendido entre 110 y 1016 mm.  
 
Las presiones de servicio, sin embargo, son siempre bajas, inferiores a 6 atm. Solo en casos 
puntuales, donde podría requerirse mayor presión a futuro, se podría pensar en presiones hasta 10-
12 atm. 
 
Se estudian los siguientes materiales habituales para tuberías a presión: 
 

- Materiales plásticos (PVC, PE y PRFV). 
- Fundición. 
- Acero. 
- Hormigón armado. 

 
Para la elaboración de este estudio, se ha recabado información relativa a costes de suministro, 
transporte, rendimientos de montaje de tuberías, protección de las tuberías frente a agentes nocivos, 
bondades y desventajas técnicas de cada una de ellas, capacidades máximas o los tipos de juntas, 
entre otros.  
 

6.2.2. Propuesta de materiales 
 
A raíz de la información de partida y del análisis realizado, toda la red se propone inicialmente en 
PVC-U y PVC-O, salvo para diámetros mayores, que se propone en acero, según lo siguiente: 
 
 

- Todas las tuberías de diámetro ≤800 mm se proponen en PVC, por su adecuado 
funcionamiento y competitividad en costes para esta aplicación y rangos de diámetros 
necesarios.  
 

- Se propone PVC-U PN 10 para las tuberías de diámetro ≤500 mm, considerado las 
ventajas mecánicas que aporta el timbraje PN10 ante recubrimientos mínimos y teniendo 
en cuenta la posibilidad de presurizar la red a futuro. Solo si se estima totalmente 
innecesario de cara a futuro, se proyectará PN 6 atm. Aunque el PVC-O es ligeramente 
más barato que el PVC-U para timbraje >6 atm en este rango de diámetros, se opta por 
el PVC-U por haber mayor disponibilidad de fabricación y de piezas especiales, además 
de aportar ventajas ante cargas externas. También presenta mayor versatilidad de 
piezas especiales y más opciones de montaje, que facilita el mantenimiento.  
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Solo se considera el PVC-O en diámetros ≤500 mm si la actuación inicia en diámetros 
mayores en este material, para evitar cambios de material a mitad de trazado. 

 
- Cuando las tuberías son de diámetro >500 mm y ≤800 mm, se proponen en PVC-O, 

puesto que no hay PVC-U para ese rango de diámetros. El diámetro 630 mm también 
se propone en PVC-O porque el diferencial de precio con el PVC-U PN-10 es demasiado 
grande. 

 
- Las tuberías de diámetro >800 mm se proponen en acero helicoidal con junta soldada 

abocardada, atendiendo fundamentalmente a que, en comparación con la de hormigón 
con camisa de chapa, es menos frágil, de mayor facilidad en la instalación y de más fácil 
reparación, además de ser de menor precio de ejecución. Respecto al PVC-O, el acero 
es más barato y cuenta con mayor disponibilidad, además de tener mejores 
características mecánicas para este rango de diámetros. 
 

 
6.3. SELECCIÓN DE TIPOLOGÍA DE ACEQUIAS 

 
En el caso de las acequias, las alternativas planteadas son más limitadas: 
 

- Acequias de hormigón ejecutadas in situ. 
- Acequias de hormigón prefabricadas. 
- Acequias de tierra con impermeabilización (se descarta por el importante coste asociado 

al movimiento de tierras de préstamo que sería necesario). 
 
En este caso, siempre se opta por elementos de hormigón prefabricados (tanto en acequias 
como en otros elementos como arquetas, etc. siempre que es posible por sus dimensiones) por 
presentar las siguientes ventajas: 
 

- Se reducen enormemente las tareas auxiliares y la mano de obra necesaria para la 
ejecución. 
 

- No requiere encofrados. 
 

- Su ejecución/fabricación no depende de la climatología.  
 

- Se reduce el plazo de ejecución, aspecto muy importante tanto por el coste que ello 
conlleva como por la necesidad de ejecutar estas obras del proyecto fuera de campaña 
de riegos. 

 
- Se mejora el nivel de control de calidad de la ejecución, al fabricarse en talleres más 

controlados. Así, la calidad del producto viene avalada por el fabricante en base a sus 
certificados y ensayos de calidad. 

 
- Se generan menos residuos. Los métodos de construcción tradicionales requieren 

materiales adicionales que conducen a un mayor desperdicio. Sin embargo, dado que 
las piezas prefabricadas se construyen en una fábrica, los materiales adicionales se 
pueden reciclar internamente. Además del beneficio ambiental de reducir la cantidad de 
residuos, se reducen los costes asociados a la gestión de los mismos. 

 
- También se genera durante la construcción menos polvo, ruidos, etc. y menos costes 

para minimizar esos inconvenientes: medidas para prevenir o reducir polvo y ruidos, etc. 
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- Se reducen riesgos laborales. Los procesos de montaje están completamente pautados 
para que cada trabajador cumpla con total seguridad las misiones que tiene 
encomendadas durante el proceso de unión de piezas. 
 

- Menor coste económico. La mayoría de las ventajas expuestas anteriormente redundan 
en una reducción de costes. Además, se evita la posibilidad de contratistas o 
subcontratistas poco confiables. 

 
Como inconveniente reseñable de las acequias prefabricadas, destacar que el suministro depende 
de la disponibilidad y rapidez de fabricación, para lo que hay que programar bien plazos de entrega 
necesarios.  
 
Por tanto, tanto para las acequias como para los elementos puntuales que sus dimensiones sean 
asimilables a módulos prefabricados, se opta por elementos prefabricados de hormigón por ser 
la solución más rápida, rentable y ecológica, que además asegura mejor la calidad del 
resultado final. 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 

7.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Las actuaciones de enmarcan en el entorno de la Comarca de las Vegas Altas del Guadiana, 
localizada en la zona Centro Oeste de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  El proyecto se 
localiza, según se dijo anteriormente, en la provincia de Badajoz y, en menor medida, en la provincia 
de Cáceres, viéndose afectados un total de 11 términos municipales: Acedera, Almoharín, Guareña, 
Don Benito, Madrigalejo, Medellín, Miajadas, Navalvillar de Pela, Santa Amalia, Villanueva de la 
Serena y Villar de Rena. 
 
Esta zona se asienta sobre el valle fluvial existente en el tramo medio del río Guadiana, siendo de 
orografía fundamentalmente llana, con presencia de suaves ondulaciones. La altitud media está en 
torno a los 300 m sobre el nivel del mar, siendo sus extremos algunas formaciones que alcanzan 
hasta los 700 m en la Sierra de Pela y la cota del embalse de Orellana, situado a 318 m de altitud. 
 
Desde el embalse de Orellana por la margen derecha del Guadiana y desde las presas de 
regulación de la margen derecha, el Canal de Orellana (con una longitud de 112,780 km y caudal 
en toma de 61 m3/s), se atienden las demandas de la Zona Regable de Orellana, la cual se enclava 
en la cuenca hidrográfica del río Guadiana, concretamente en la Cuenca Media de dicho río. 
 
La zona tiene una base económica eminentemente agrícola con una rica e importante agroindustria 
asociada. El río Guadiana es el eje vertebrador y la base del motor de desarrollo del entorno es el 
regadío. 
 
Territorialmente se distinguen dos zonas diferentes: una comprende el valle del Guadiana, de 
sección muy abierta que da lugar a extensas superficies, conformando la Vega Alta y que abarca la 
mayor parte del territorio de la zona de actuación y, la otra, ubicada en la zona sur de la Comarca, 
correspondiendo con la penillanura y las sierras.  
 
Se trata de una zona muy cohesionada geográfica y funcionalmente, ya que sus localidades están 
integradas no sólo por un mismo entorno geográfico: la vega del Guadiana, sino que tienen unos 
mismos intereses económicos y territoriales.  
 
Este territorio tiene importantes connotaciones urbanas, ya que aproximadamente el 60 por cien de 
la población reside en alguno de sus dos centros urbanos: Don Benito y Villanueva de la Serena. 
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Se puede hablar de dos ámbitos claramente diferenciados, el urbano y el rural. Sus más de 82.000 
habitantes y su sector agrícola puntero hacen de esta Comarca uno de los territorios más ricos y 
poblados de Extremadura. La centralidad de la Comarca es compartida por sus dos ciudades.  
 
Su base agrícola intensiva ha dado lugar a un territorio y a un paisaje profundamente humanizados 
y transformados. A pesar de ello, se conservan algunas zonas de especial valor ecológico. La 
posición de las Vegas Altas del Guadiana queda favorablemente marcada al asentarse sobre uno 
de los principales corredores de desarrollo de la región extremeña, el Corredor de las Vegas del 
Guadiana, definido por el regadío y las agroindustrias como motores económicos. Dicho Corredor 
tiene como eje natural al río Guadiana y se encuentra articulado por la autovía A-5 y la carretera N-
430. En él se asientan cinco de las principales ciudades de la Región, entre ellas Badajoz y Mérida. 
La N-430 por el Norte y la EX–105 por el Sur, vertebran la Comarca de Oeste a Este y, desde ellas, 
se puede acceder a la mayoría de sus municipios.  
 
Su posicionamiento es algo excéntrico en relación a los dos principales ejes de comunicación de la 
Región, definidos por la A-5 (Madrid–Lisboa) y la A-66 (Ruta de la Plata). La autovía EX–A2 ha roto 
la mala accesibilidad comarcal en su conexión con la A-5 y Madrid. Quedando pendiente su 
conexión por autovía con Badajoz y la A-66 a través de la futura A–43, actual N-430. 
 
Vegas Altas, la comarca extremeña de regadío por excelencia, conserva áreas de gran valor 
medioambiental, como la sierra de Pela, los entornos del embalse de Orellana, las dehesas de la 
zona centro, las sierras del sur (Manchita-Cristina-Don Benito), así como ríos poco alterados 
(Ortigas y Guadámez, por ejemplo), que muestran formaciones vegetales mediterráneas asociadas 
a la encina y al matorral, donde viven especies zoológicas de gran interés ecológico y económico. 
 

7.2. CLIMATOLOGÍA 

La zona del estudio se caracteriza por un clima tipo mediterráneo, aunque sensiblemente 
continentalizado por su lejanía a este mar. Este clima se caracteriza por veranos anticiclónicos, 
secos y calurosos e inviernos lluviosos más o menos fríos. 
 
Su temperatura media interanual se sitúa en torno a los 16ºC y su nivel de precipitaciones lo hace 
en torno a los 652 mm., siendo los meses de otoño los más lluviosos y julio y agosto los menos 
lluviosos. 
 
La humedad relativa media de los últimos 20 años es de 66,86%. La Humedad máxima relativa 
media es de 90,43% y la humedad mínima relativa media es de 38,31%, humedades acordes a una 
zona de regadío como la que ocupa la zona de estudio. 
 
La media de la evapotranspiración potencial se encuentra en torno a los 1.300 mm, siendo el mes 
de julio de mayor evapotranspiración con 209 mm.  
 
Los veranos son extremadamente largos, secos y calurosos, siendo las temperaturas medias de las 
máximas de aproximadamente 22ºC, alcanzándose medias máximas absolutas de unos 41,5ºC. 
 
La primavera y el otoño son, por el contrario, cortos y suaves. En estas estaciones se concentran 
las lluvias; estas pueden retrasarse o adelantarse y alcanzar al invierno, que por regla general es 
seco. En los meses invernales raramente se alcanzan temperaturas inferiores a los 0ºC, fluctuando 
las medias de las mínimas en torno a 11ºC.  
 
Debe hacerse mención a lo variable del clima de la comarca; así, se han datado años con unas 
precipitaciones casi nulas frente a otros de fuertes lluvias, y otros de fríos intensos en los cuales se 
han registrado incluso nevadas en contraposición con años de inviernos inusualmente suaves. 
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7.3. GEOLOGÍA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La zona se caracteriza por encontrarse en un amplio valle fluvial, de sección muy abierta, que da 
lugar a extensas superficies. En su mayoría están cubiertas por sedimentos terciarios, del Mioceno 
y Plioceno, y por suelos aluviales del Cuaternario. Por otro lado, una importante parte del territorio 
de la zona es una extensa penillanura. La penillanura de la Serena constituye un amplio territorio 
que conforma el sector más oriental de la meseta meridional peninsular. Es una llanura alomada 
con una altitud entorno a los 300 m., atravesada por pequeñas sierras paleozoicas que dominan el 
paisaje. 
 
Respecto a la penillanura extremeña, se caracteriza por la presencia de suaves ondulaciones. Los 
materiales que componen este relieve están datados a medio camino entre el Precámbrico Superior 
y el Vendiense. Éstos consisten en una potente sucesión de rocas eminentemente detríticas 
(Complejo Esquisto-Grauváquico) que penetran hasta varios miles de metros bajo el nivel 
superficial. Las formaciones rocosas que principal y casi únicamente componen estos materiales 
son grauvacas y lutitas, lo cual confiere una gran monotonía litológica a la zona.  
 
Constituye uno de los ejemplos mejor conservados de modelado geomorfológico muy evolucionado 
sobre un zócalo de materiales precámbricos, lo que le confiere una sobresaliente importancia y 
representatividad. 
 
Otras formaciones de génesis más reciente que se detectan en la zona son, de mayor a menor 
antigüedad, los afloramientos paleozoicos de cuarcitas y pizarras que abarcan todas las etapas del 
Ordovícico que se dan en las áreas más elevadas del entorno (Sierra de Pela, Cogolludos,...); las 
rañas pliocénicas que se extienden en superficies intermedias entre la Sierra de Pela y la localidad 
de Casas de Don Pedro. 
 
Los rasgos geomorfológicos que presenta se pueden resumir en la existencia de grandes superficies 
planas o ligeramente inclinadas hacia el Atlántico, sobre las que discurre una red fluvial de carácter 
pluvial poco encajada, así como en la presencia de alineaciones montañosas paleozoicas en sentido 
este-oeste y sureste-noroeste que destacan claramente en el paisaje y que constituyen los 
principales obstáculos en las comunicaciones comarcales. 
 
En algunos casos se presentan como auténticos relieves residuales. Si hay una característica que 
define la penillanura de la Serena es su extrema monotonía de llanura que se ve únicamente 
alterada por pequeñas elevaciones o por los cauces fluviales, en ocasiones muy encajados, como 
es el caso de la desembocadura del río Zújar. Además hay que destacar la producción de 
fenómenos de erosión diferencial que tienen como resultado las formas denominandas “dientes de 
perro” o “dientes de sierra”. Son formaciones de modelado a pequeña escala con control litológico-
erosivo. 
 
Las zonas de cola de embalse en la margen derecha, se caracterizan por terrazas fluviales 
cuaternarias. 
 
La zona de estudio se enmarca dentro de la cuenca hidrográfica del río Guadiana.  
 
Según se recoge en la Memoria del Plan Hidrológico de Cuenca Guadiana vigente, la cuenca del 
río Guadiana comprendida desde el Embalse de Orellana hasta Mérida, presenta aguas 
superficiales que en conjunto tienen buena calidad. 
 
El ámbito de proyecto se localiza en la margen derecha del río Guadiana, emplazándose en las 
siguientes subcuencas hidrográficas: 
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 Subcuenca del río Ruecas 

 Subcuenca del río Guadiana 

 Subcuenca del río Gargáligas 

 Subcuenca del río Cubilar 

 Subcuenca del río Búrdalo 

 Subcuenca del río Alcollarín 

 Subcuenca del arroyo Tamujoso 

 Subcuenca del arroyo Pizarroso 

 Subcuenca del arroyo Saltillo 

 Subcuenca del arroyo Hornillo 

 Subcuenca del arroyo de las Parrillas 

 Subcuenca del arroyo de Carrascalejo 

 Subcuenca del arroyo Caganchez 

 
En cuanto a la hidrogeología, parte del ámbito del proyecto se enclava sobre una de estas masas 
de agua, concretamente la 041.016 Vegas Altas (ES040MSBT000030597), la cual se localiza en la 
parte más septentrional de la provincia de Badajoz, al noroeste del embalse de Orellana. Esta masa 
comprende los depósitos aluviales de la cuenca del Guadiana y sus afluentes entre las poblaciones 
de Acedera, al este, y Zarza de Alange, al suroeste. 
 
Se diferencian dos acuíferos superpuestos. El acuífero principal corresponde a los materiales 
aluviales cuaternarios en régimen libre, con transmisividades medias y altas (100 a 500 m2/día). El 
acuífero Mioceno confinado, varía desde prácticamente cero en las arcillas, hasta un valor máximo 
puntual de 1300 m2/día en las gravas limpias. Generalmente presenta valores medios de 1-10 
m2/día. 
 
Los materiales están formados por cantos con matriz arcillo-arenosa, arena y gravas con 10-40 m 
de espesor del Cuaternario, depositados sobre materiales terciarios formados por conglomerados, 
areniscas y lutitas. El zócalo corresponde a rocas fuertemente deformadas, constituidas por 
metasedimentos y rocas ígneas hercínicas del Precámbrico- Cámbrico (Complejo esquisto 
grauváquico y granitoides: Macizo Hercínico). 
 
La masa se extiende por la cuenca cenozoica del Guadiana, la cual posee una geometría irregular 
como consecuencia de la fracturación en bloques. A comienzos del Mioceno se formó un paleo 
relieve que, al rellenarse por sedientos, dio lugar a una llanura y con montes isla. Las irregularidades 
de este zócalo hacen muy difícil la extrapolación de secuencias sedimentarias fuera de su entorno 
inmediato. El espesor medio de la cubeta terciaria se sitúa entre 70 y 150 metros. La masa de agua 
comprende los depósitos cuaternarios aluviales del río Guadiana y sus afluentes el Búrdalo, Ruecas, 
Gargaligas, Zújar, Guadamez y Ortigas y los depósitos eólicos de arenas en Facies Mengabril, que 
cubren el Terciario o el sustrato hercínico. 
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Ilustración 3.-Situación de la masa de agua subterránea 041.016 Vegas Altas. 

 
Según el Plan Hidrológico de la demarcación para el ciclo 2015-2021 (anterior) y 2022-2027 
(vigente), la masa se encuentra actualmente en Buen estado cuantitativo y Mal estado químico, por 
lo que su estado global es Malo.  El Plan hidrológico prevé que se alcance el buen estado químico 
en 2033. 
 
 

8. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 
 
Los criterios generales de carácter técnico que se han considerado para diseñar las distintas 
soluciones han sido los siguientes: 
 

- Se actúa en las acequias o tramos de acequia actuales que se encuentran en estado 
más deficiente o de mayor necesidad de actuación, seleccionados por la Comunidad 
General de Usuarios. 
 

- Las soluciones técnicas procurarán la mayor eficiencia hídrica posible, manteniendo o 
mejorando las condiciones de servicio mínimas iniciales. Estas soluciones priorizarán la 
sustitución de conducciones actuales por conducciones cerradas formadas por tuberías 
enterradas, incorporando equipos de control y medición que mejoren la gestión del 
consumo de agua. 

 
- El estudio y diseño de cada actuación se realiza de forma individualizada, de acuerdo a 

sus características y necesidades particulares.  
 

 

Zona Regable 
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- Como mínimo, la nueva infraestructura debe poder transportar los caudales actualmente 
vehiculados, con sistema de riego idéntico al actual. Se procura mejorar las condiciones 
de servicio donde la topografía y solución lo permite. 

 
- Los puntos de derivación de las acequias desde el Canal de Orellana o de los Canales 

Secundarios se mantienen. Igualmente, se procura ir sobre los trazados actuales que ya 
cuentan con los terrenos y servidumbres necesarios. 

 
- El sistema de riego se diseña por gravedad (sin bombeo), aunque en las conducciones 

enterradas en tubería se buscará mantener el máximo nivel piezométrico posible y se 
tendrá en cuenta la posible presurización en el futuro. 

 
- Los elementos de regulación y control que requieran energía eléctrica para su 

funcionamiento, contarán con sistema de alimentación energética integrado mediante 
sistema fotovoltaico, evitando instalaciones de suministro eléctrico y consumo de 
energía asociado.  

 
- La duración y programación de las obras se adaptará a los periodos de riego de la zona, 

permitiendo el normal desarrollo de las campañas de riego. Cada actuación debe quedar 
totalmente operativa en el periodo sin riego en el que se inicie, puesto que la instalación 
actual quedará completamente sustituida por la instalación proyectada. 

 
- Todos los caminos y otras infraestructuras afectadas serán repuestos para dejarlos en 

el mismo estado funcional que tenían antes del inicio de las actuaciones. 
 

 
 

9. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

9.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
Para la redacción del presente proyecto se ha realizado una campaña geotécnica en el ámbito de 
las actuaciones previstas. En el Anejo nº 6. Estudio Geotécnico se incorpora el estudio geotécnico 
elaborado que incorpora los resultados de la campaña de ensayos, la descripción del encuadre 
geológico y de las características del subsuelo, realizando finalmente un análisis de la información 
obtenida y las recomendaciones oportunas, principalmente referidas a los taludes de excavación y 
a las cimentaciones donde la canalización no va enterrada. 
 

9.1.1. Trabajos realizados 
 
En primer lugar, se ha examinado la documentación bibliográfica y cartográfica que se ha recopilado 
de la geología general del área de estudio.  
 
A continuación, se ha llevado a cabo una campaña de reconocimiento para la interpretación 
geotécnica del terreno de la zona objeto de estudio. La campaña global de reconocimientos consta 
de cuarenta y una (41) calicatas y nueve (9) ensayos de penetración dinámica tipo D.P.S.H.  
 
Sobre las muestras obtenidas en las calicatas, se han realizado los siguientes ensayos de 
laboratorio: 
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Tabla 7. Ensayos de laboratorio del Estudio Geotécnico 

 
 
 

9.1.2. Encuadre geológico 
 
La zona de actuación pertenece geológicamente a la Zona Centro Ibérica, según la división 
propuesta por LTZE (1945) y JULIVERT et al. (1974). 
 
 
La zona se enmarca, dentro del dominio hercínico, en la conocida como «Zona Centro Ibérica 
Meridional» de JULlVERT et al. (1972), resultado de la fusión de las zonas Galaico-Castellana y 
Lusitana-Alcudiense propuestas por LOTZE (1945), formando parte de los Montes de Toledo.  
 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE 
ORELLANA (BADAJOZ Y CÁCERES)               

 

 

 
                           24 

Memoria 

 

Ilustración 4.- Mapa geológico 1:250.000 de la provincia de Badajoz publicada por el IGME. 

 
Los materiales aflorantes se pueden agrupar en tres grandes unidades geológicas. Los sedimentos 
cenozoicos y cuaternarios que rellenan la cuenca Media del Guadiana y el sustrato rocoso que a su 
vez se puede subdividir en materiales preordovícicos y los pertenecientes al ciclo paleozoico.  
 
Los sedimentos cenozoicos se disponen discordantes sobre el sustrato neoproterozoico-paleozoico 
son depósitos continentales aluviales y lacustres, siguiendo un patrón que se cumple a grandes 
rasgos: las facies marginales están representados por coladas de fango, derrubios de laderas y 
sedimentos fluviales de rellenos de canales anastomosados y las facies centrales corresponden a 
sedimentos finos de llanura de inundación pudiendo existir también niveles depositados en medios 
lacustres. 
El ciclo cuaternario tiene un carácter fundamentalmente erosivo. La apertura de la cuenca 
endorreica miocena hacia el Atlántico, marca el inicio de importantes procesos erosivos que 
continúan actualmente. La sedimentación que se desarrolla es fundamentalmente de tipo aluvial y 
coluvial e incluye terraza coluviales y aluviales.  
 
Los materiales con edades comprendidas entre el Neoproterozoico y el Cámbrico Inferior más bajo, 
afloran extensamente en la ZCI. Tradicionalmente son los incluidos dentro del Complejo Esquisto-
Grauváquico, un conjunto de materiales detríticos, pizarrosos y grauváquicos que afloran a muro de 
la Cuarcita Armoricana.   
 
En términos generales los materiales paleozoicos de la ZCI son series muy condensadas y con 
potencias menores a las observadas en la ZOM.   
 
En el ámbito de actuación, a partir de los trabajos de reconocimiento del terreno realizados, se 
detectan los siguientes niveles geotécnicos: 
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- N-0: TIERRA VEGETAL / RELLENO ANTRÓPICO: 
 
Corresponde con el horizonte vegetal existente, rico en materia orgánica y restos vegetales. 
En general muestra una potencia media del orden de 0,4-0,5 m, con algunas zonas 
puntuales de rellenos de mayor espesor. 
 

- N-1: ALUVIAL Y FONDO DE VALLE: 
 
Los materiales de este nivel corresponden con los depósitos más modernos, depositados 
por la red de drenaje, el río Guadiana como arteria principal y los río Zújar, Gargáligas, 
Ruecas, Búrdalo…y la multitud de arroyos y quebradas de menor entidad que desaguan en 
los anteriores.  
 
Este nivel aparece a muro del nivel N-0, Tierra vegetal/relleno antrópico ,se ha detectado en 
las calicatas C-1, C-2, C-6, C-12, C-17, C-18, C-20, C-21, C-22, C-23, C-24, C-27, C-28 y 
C-30. Está constituido por una gran variedad de materiales, desde el tamaño limo al de 
gravas. Como en las típicas secuencias fluviales, los depósitos más groseros aparecen a 
muro y se forman secuencias grano decrecientes.  
 
N-2: TERRAZAS ALUVIALES: 
 
Se trata de otro tipo de depósitos de origen aluvial, generalmente de naturaleza grosera. Los 
cauces fluviales van erosionando su nivel base dejando colgados los depósitos 
anteriormente depositados por el mismo.  
 
Este nivel aparece a muro del nivel N-0, Tierra vegetal/relleno antrópico. Se han detectado 
en las calicatas C-5, C7, C-15, C-26 y C-36. Únicamente en esta última (C-36) se ha 
alcanzado el contacto con los materiales infrayacentes, a la profundidad de 1,4 m., en el 
resto se alcanzó una profundidad de investigación máxima de 2,8 m.  
 
Está constituido por unas gravas cuarcíticas subredondeadas y heterométricas en una 
matriz arenosa. 
 

- N-3: GLACIS: 
 
Este tipo de materiales son el resultado de los procesos de regularización de vertientes, por 
lo que los materiales removilizados son los mismos que los observados en los relieves 
adyacentes. Este nivel aparece a muro del nivel N-0, Tierra vegetal/relleno antrópico. Se 
han detectado en las calicatas C-19, C-26, C-34, C-35 y C-38. En ninguna de ellas se ha 
alcanzado el contacto con los materiales infrayacentes, y la profundidad de investigación 
máxima fue de 2,9 m.  
 
Está constituido por unas arenas y gravas cuarcíticas subredondeadas y heterométricas en 
una matriz arenosa. La proporción de grava varía de unos puntos a otros, pudiendo hablar 
de gravas con arenas y/o arenas con algo de grava.  
 

- N-4: COLUVIAL: 
 
Dentro de este nivel incluimos otro tipo de depósitos resultado del proceso de regularización 
de vertientes, aunque de menor extensión que los anteriores, y situados al pie de relieves 
de cierte entidad, los depósitos coluvionales. Este nivel aparece a muro del nivel N-0, Tierra 
vegetal/relleno antrópico. Se han detectado en las calicatas C-10, C-21 y C-41. En las 
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calicatas C-10 y C-41 se ha detectado el contacto con los materiales infrayacentes a la 
profundidad de 1,5 y 2,15 m. respectivamente. En la C-21 no se ha llegado a detectar y se 
ha alcanzado una profundidad máxima de investigación de 3,1 m.  
 
Está constituido por unas arenas arcillosas que incluye núcleos, ripios y gravas de diferente 
naturaleza dependiendo del área madre (granito, pizarras, conglomerado…). 
 

- N-5: RAÑA: 
 
Se trataría, lo mismo que los niveles N-3 y N-4 del resultado de procesos de regularización 
de vertientes, pero en este caso, son de edad más antigua y se producen en plataformas 
extensa con suaves pendientes. Este nivel aparece en todos los casos por debajo del nivel 
N-0, Tierra vegetal/relleno antrópico y se continúan hasta el final de las calicatas, en las que 
se ha alcanzado la profundidad máxima de 2,8 m. Se ha detectado en las calicatas C-25, C-
31, C-32 y C-33. 
 
Está constituido por unas arenas y gravas de diferente naturaleza dependiendo del área 
madre en una matriz arenosa. La proporción de grava varía de unos puntos a otros, 
pudiendo hablar de gravas con arenas y/o arenas con algo de grava. 
 

- N-6: TERCIARIO: 
 
Este nivel está compuesto por depósito detríticos y continentales, resultado del relleno de la 
cuenca del Guadiana. Aparece en las calicatas C-3, C-9, C-10, C-11, C-12C-16, C-17, C-
29, C-36 y C-37. 
 
Se ha detectado por debajo de la tierra vegetal en la mayoría de ellas, salvo en las calicatas 
C-10, C-12, C-17 y C-36, en las que aparece por debajo de los depósitos aluviales y/o 
coluvionales. En ninguna de ellas se ha detectado el contacto entre este nivel y el 
infrayacente, siendo la profundidad máxima de investigación de 2,9 m. 
 
Se trata de un nivel compuesto por unas arcillas arenosas de consistencia muy firme a dura. 
 

- N-7: PIZARRA Y ESQUISTO ALTERADO IV-V: 
 
Este nivel aparece por debajo del nivel N-0, Tierra vegetal/relleno antrópico, y se continúa 
hasta una profundidad variable entre 0,75, 1,0 y 2,0 m. en las calicatas C-13, C-14 y C-4/C-
40 respectivamente.   
 
Las pizarras y/o esquistos pueden estar afectadas por una alteración penetrativa, a veces 
muy intensa de manera que transforma las primitivas rocas metamórficas en un suelo 
residual de tipo cohesivo (arcillas limosas, que pueden incluir algunos fragmentos de roca 
de tipo metamórfico en el que se puede distinguir su esquistosidad) recubriendo la roca 
sana. Todo este conjunto, sigue las pautas del perfil típico de meteorización de un macizo 
metamórfico, constituido por niveles de roca diferenciados por su grado de alteración, 
normalmente decreciente con la profundidad, y distribuidos de forma irregular tanto en planta 
con en alzado, ya que la penetración de la meteorización en la roca, en principio homogénea 
a partir de la superficie, se ve alterada por la presencia de fracturas en la roca que favorecen 
la penetración localizada de la meteorización producida por los agentes atmosféricos, o por 
circunstancias topográficas.  
 
Por este motivo, en ocasiones se produce un perfil de meteorización muy irregular, en el que 
resulta difícil correlacionar los distintos niveles, aun estando éstos relativamente próximos.  
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- N-8: PIZARRA Y ESQUISTO SANO O GRADO ALT. ≤ III: 

 
Este nivel aparece a muro del nivel N-7, Pizarra y esquisto alterado IV-V, con un espesor 
que no ha podido determinarse porque no se ha alcanzado el muro de la formación pero, 
aun así, aunque desconocemos su potencia bajo la cota de los ensayos realizados, por los 
datos bibliográficos y de otros estudios realizados por PAYMACOTAS EXTREMADURA 
S.L.U. en la zona, se estima el espesor de este nivel como suficiente para suponer que 
mantendrá unas características más o menos homogéneas y similares a las encontradas, 
al menos en una profundidad suficiente para caracterizar correctamente la zona de 
influencia de la cimentación.  
 
Se trata de un nivel formado por pizarras y esquistos con grado de alteración II-III, de color 
gris verdoso con óxidos de hierro. Podría decirse que se trata de una roca bastante sana, 
que aparece a techo bastante fracturada.  
 
Las altas cualidades resistentes de los materiales que conforman este nivel agotaron las 
prestaciones mecánicas de la maquinaria empleada para la realización de las calicatas y/o 
las penetraciones dinámicas, obteniendo valores de rechazo sistemáticamente.  
 
No se puedo recoger muestras de los materiales de este nivel, sin embargo, la ISRM 
(International Society for Rock Mechanics) clasifica a este tipo de rocas como rocas de 
resistencia variable entre blanda y dura.   

 
 

9.1.3. Nivel freático e hidrogeología 
 
En la campaña de ensayos directos de campo realizados en la zona de estudio (agosto de 2022) 
se ha detectado agua en alguna de las calicatas realizadas; sin embargo, la rotura en algunos 
puntos de la acequia y la proximidad de ésta al punto de ejecución de las calicatas, hace suponer 
que no se trata de un nivel freático s.s. sino más bien de filtraciones de agua.   
 
Suponiendo que el agua detectada sea aportaciones de la acequia y que en realidad no se haya 
detectado un nivel freático s.s., se debe tener en cuenta que esta situación no debe considerarse 
estable, ya que la profundidad del nivel freático experimenta variaciones en el tiempo derivadas del 
régimen hídrico de precipitaciones, de las condiciones hidrogeológicas, etc.   
 
En el caso de que durante la excavación de la cimentación apareciese agua se deberá avisar a este 
laboratorio para recoger una muestra y así poder analizar la su agresividad al hormigón. 
 

9.1.4. Conclusiones y recomendaciones más importantes 
 

a) Cimentaciones 

 
Para la cimentación sobre suelos cohesivos mediante zapatas aisladas y dimensiones propuestas 
se calculan asientos admisibles en los niveles correspondientes. 
 
Señalar que con el fin de eliminar el riesgo de que se produzcan asientos diferenciales entre apoyos 
próximos, se deberán tener en cuenta los aspectos siguientes: 
 

- En ningún caso se deberá cimentar sobre el nivel N-0, Tierra vegetal/relleno antrópico. 
 

- Todos los apoyos de las estructuras deben descansar sobre la misma unidad geotécnica. 
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- Si en alguno de los puntos, a la cota de cimentación de proyecto, no aflorase el nivel previsto 

de cimentación, será necesario sobreexcavar el cajeado hasta alcanzar dicho nivel litológico. 
 

- El hormigonado de las zapatas se debe realizar inmediatamente después de finalizar la 
excavación y preparar el fondo, tratándose con ellos de evitar la meteorización del fondo de 
la excavación. 

 

b) Estabilidad de taludes  

 
El estudio de la estabilidad de taludes en general se plantea considerando dos casos que tienen un 
tratamiento de análisis diferente. Por un lado, los desmontes en materiales tipo suelo en los que 
pueden producirse roturas, con superficies desarrolladas de la masa de suelo, y por otro, los 
materiales rocosos en los que la rotura viene inducida por la existencia de juntas o discontinuidades.  
 
Tal y como se ha comprobado en los ensayos geotécnicos realizados, la mayor parte de los terrenos 
estudiados están formados por materiales tipo suelo.  
 
Para el estudio de los taludes a excavar en los materiales tipo suelo se ha considerado oportuno 
realizar unos cálculos de estabilidad asimilando cada nivel de terreno a un medio homogéneo, 
caracterizado por su peso específico y los parámetros resistentes del ángulo de rozamiento y la 
cohesión, y en el que se produce una rotura de tipo circular.  
 
Los métodos de análisis de estabilidad de taludes tipo suelo se fundamentan en procedimientos 
denominados de equilibrio límite, que consisten en suponer el equilibrio de la masa de suelo en 
relación a sus condiciones críticas, mediante la consideración de un factor de seguridad.  
 
Estos métodos, algunos de ellos muy utilizados desde hace décadas, proporcionan resultados 
razonables próximos a la realidad, siempre que se utilicen cabalmente los parámetros 
geomecánicos representativos de la masa de suelo. 
 
El tipo de zanja prevista, conforme a las secciones tipo proyectadas, son todas con talud de tipo 
1H/3V y la altura máxima de aproximadamente 3,60 m. 
 
El cálculo de estabilidad para las secciones propuestas en cada uno de los niveles litológicos 
presentes, realizado por el método Bishop, Janbu simplificado y Morgenrtern-Price, resulta en todos 
los casos con coeficientes de seguridad superiores al 1,5 establecido como mínimo, incluso en las 
condiciones hidrogeológicas más desfavorables, que corresponden con la presencia de agua, salvo 
en el Nivel N-2: TERRAZAS ALUVIALES, en el que los taludes deberán realizarse 2H/3V en caso 
de detectarse presencia de agua durante la excavación. 
 
En cualquier caso, en base a las recomendaciones marcadas en la nota técnica de prevención NTP 
278, “Zanjas: prevención del desprendimiento de tierras” emitida por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, en caso de alcanzar algún nivel freático (no detectado en ninguna de las calicatas 
salvo el agua procedente de las roturas que presenta la acequia), los cortes de las paredes deberán 
ser entibados. 
 

c) Excavabilidad 

 
De acuerdo con los criterios del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3) del Ministerio de Fomento, todos los niveles detectados, salvo el nivel 
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N-8, pizarra y esquisto sano o grado alt. ≤ III, se consideran como “excavaciones en tierra”, es decir, 
serán excavables con medios mecánicos convencionales.  
 
En caso de ser necesario la excavación del macizo rocoso sano, esta se realizará mediante 
retroexcavadoras de gran potencia con ayuda de martillos neumáticos. 
 
 

9.2. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 
 

Para el presente proyecto se ha realizado un estudio arqueológico con objeto de evaluar los posibles 
impactos que sobre los posibles elementos arqueológicos pueda suponer el Proyecto de 
modernización e implantación de nuevas tecnologías y la mejora de la eficiencia energética 
en la zona regable del Canal de Orellana (Badajoz y Cáceres) y, a su vez, proponer las medidas 
correctoras que amortigüen dichos impactos. 
 
El resultado de la prospección arqueológica realizada ha quedado plasmado en la Memoria de 
Prospección arqueológica que se incorpora en el Anejo nº 8. Estudio arqueológico. 
 
Para la elaboración del estudio, previamente se solicitó a la Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Cultural la correspondiente solicitud para llevar a cabo el Proyecto de 
prospección arqueológica para el presente proyecto, realizada dicha solicitud por parte de la 
Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana bajo la dirección de la arqueóloga Doña 
Aroa Casado Rodríguez. Dicha solicitud se realizó el 2 de septiembre de 2022, quedando autorizada 
la realización de la prospección arqueológica el 27 de septiembre de 2022. 
 
Como síntesis de los trabajos arqueológicos realizados y que se presentan en la Memoria de 
Prospección arqueológica realizada, se destaca lo siguiente: 
 
Durante las labores de prospección en las zonas donde se llevará a cabo el proyecto, se han 
documentado: 
 

- Hallazgo aislado de dos elementos arqueológicos nuevos de interés: dos piedras de 
señalización de linde. 
 

- Dos elementos etnológicos: Un redil/cercado de mampuestos de pizarra, cuarcita y granito 
de grandes dimensiones y una casa en ruinas con zócalo de piedras y paredes de barro. 

 
- Ningún yacimiento arqueológico. 

 
En este sentido, teniendo en cuenta lo que se describe en la Memoria de Prospección arqueológica 
relativo al estado de los terrenos y la metodología utilizada en la prospección, se señala que los 
resultados obtenidos durante la citada prospección arqueológica han resultado positivos en 
elementos etnológicos y positivos en el área de dispersión arqueológica.  
 
En cualquier caso, aun siendo positivos los resultados en elementos etnográficos y hallazgos 
aislados, no afectan directamente las obras proyectadas por su distancia a las actuaciones. 
 
La zona presenta yacimientos arqueológicos cercanos que se encuentren localizados en la carta 
arqueológica, pero no se ven afectados directamente por su dispersión. 

 
En respuesta a la documentación presentada, el Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos 
Históricos emitió informe de viabilidad con fecha 07/11/22, en el que se propone informar 
favorablemente, condicionado al cumplimiento a una serie de medidas correctoras señaladas en el 
propio informe, que se incluye igualmente en el Anejo nº 8. Estudio arqueológico. 
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Las medidas correctoras hacen referencia al seguimiento y control arqueológico durante la 
ejecución de las obras de movimiento de tierras bajo rasante natural y a la protección de los 
elementos etnográficos conforme a la legislación relacionada en vigor. 
 
Dichas medidas han sido consideradas en el proyecto. 

 
9.3. INGENIERÍA DEL DISEÑO  

 
9.3.1. Sistema de riego. Parámetros definitorios 

 
El sistema de transporte y distribución de riego hasta parcela se realiza actualmente en lámina libre, 
por gravedad. Las actuaciones consisten en sustituir las actuales acequias por tuberías o por nuevas 
acequias.  
 
Los regantes se están adaptando a riegos más eficientes en parcela, mediante instalaciones 
internas que lo permitan (tipo balsas y sistemas de presurización para riegos por goteo). La 
Comunidad General de Usuarios no emplea bombeos para dar presión al riego, siendo toda la 
distribución a nivel de comunidad de regantes por gravedad. 
 
La variabilidad de sistemas de riego y cultivos es amplia en la zona regable y esa misma variabilidad 
se presenta en la superficie que se ve beneficiada por las actuaciones. 
 
La determinación de la frecuencia y dosis de riego estará supeditada a las recomendaciones de 
cálculo de necesidades previstas en las medidas ambientales del proyecto, con apoyo de la 
monitorización de humedad del suelo.  
 
Como resumen de los datos disponibles, se presenta el resumen de resultados: 
 

Tipo de cultivo 
Superficie 
total (ha) 

Superficie 
Goteo (ha) 

Superficie 
Inundación (ha) 

Superficie 
Pie (ha) 

Superficie 
Surco (ha) 

Superficie no 
riego (ha) 

Alfalfa 9,06 0,00 0,00 9,06 0,00 0,00 

Almendro 87,73 87,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Arroz 1.530,19 0,00 1.530,19 0,00 0,00 0,00 

Barbecho o 
cereal secano 

49,80 0,00 0,00 0,00 0,00 49,80 

Brócoli 3,46 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calabacín 7,15 3,65 0,00 0,00 3,50 0,00 

Espárragos 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Frutal 938,91 774,25 0,00 0,00 164,66 0,00 

Girasol 121,04 24,94 0,00 0,00 96,10 0,00 

Higuera 42,70 8,52 0,00 0,00 34,18 0,00 

Industria 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82 

Maíz 1.666,44 585,41 0,00 0,00 1.081,02 0,00 

Marihuana 2,99 2,89 0,00 0,00 0,10 0,00 

Melón o sandia 45,58 0,00 0,00 0,00 45,58 0,00 

Nogal 4,03 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olivo 211,81 188,49 0,00 0,00 23,32 0,00 

Patata 8,51 0,00 0,00 0,00 8,51 0,00 

Pistacho 5,23 2,40 0,00 0,00 2,82 0,00 

Pradera 62,37 0,00 0,00 62,37 0,00 0,00 
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Tipo de cultivo 
Superficie 
total (ha) 

Superficie 
Goteo (ha) 

Superficie 
Inundación (ha) 

Superficie 
Pie (ha) 

Superficie 
Surco (ha) 

Superficie no 
riego (ha) 

Tomate 1.013,89 899,57 0,00 0,00 114,33 0,00 

Viña 5,46 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5.826,42 2.592,05 1.530,19 71,43 1.574,13 58,62 

Tabla 8. Superficie directamente beneficada, por cultivos y sistema de riego 

 
El criterio general para el diseño de las nuevas conducciones ha sido mantener los caudales de las 
actuales conducciones que se sustituyen. Sin embargo, para el caso de sustitución por tuberías 
conformando redes entubadas a baja presión se han tenido en cuenta algunos condicionantes, de 
cara a contar con la flexibilidad que aporta al sistema en lámina libre. 
 
 
En particular, los parámetros tenidos en cuenta han sido los siguientes: 
 
 

a) Conducciones en tubería 

 
Sistema de riego y organización: demanda ordenada.  
 
Es el usuario quien manifiesta la necesidad de riego y es la Comunidad de Regantes quien 
establece el turno de riego de dichas parcelas, de tal manera que el riego se realice de la forma más 
eficiente posible. 
 
Lo que se pretende con este sistema es aglutinar las parcelas/usuarios que han manifestado la 
necesidad de riego en un determinado día o semana, y organizar dentro de la jornada de riego las 
parcelas a regar de tal forma que las instalaciones funcionen de forma eficiente y no se produzcan 
situaciones de déficit o exceso de caudal en la conducción y en la red de transporte principal. 
 
La determinación de la frecuencia y dosis de riego estará supeditada a las recomendaciones de 
cálculo de necesidades mediante aplicación predictiva de necesidades a partir de la monitorización 
de sondas de humedad del suelo. 
 
Caudales de diseño:  
 
Como criterio base de diseño, se establece que los caudales de diseño de la red sean los que 
actualmente soporta el sistema de acequias.  
 
Si bien es cierto, las acequias cuentan con una flexibilidad (agotando resguardos, por ejemplo) con 
la que no contaría la red de tuberías si se fuera estricto en el dimensionamiento. Para tratar de 
aportar flexibilidad a la demanda equivalente a la actual, se tiene en cuenta lo siguiente: 
 

- Se dimensiona la red con dotación de 1,5 l/s-ha, pero incrementará dicho valor hasta 2 l/s-
ha cuando la superficie que queda aguas abajo se encuentra entre el 50-60% del total de la 
actuación.  

 
- Cuando en la red hay parcelas de arroz, se tiene en cuenta la necesidad de caudales 

mayores para el llenado de parcelas propio de este cultivo.  
 
En definitiva, para el caudal de diseño de cada actuación, se considera: 
 

- Caudal en hidrante: 2 l/s-ha (4 l/s-ha para arroz), con un mínimo de 5 l/s. 
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- Caudal mínimo en la red: 1,5 l/s-ha (2 l/s-ha cuando la superficie que queda por regar aguas 
abajo es del 50-60%). 

- Demanda de riego de los cultivos durante el llenado del arroz: se estima en el 55% de la 
máxima. 

 
Condiciones de contorno: 

 Hidrantes: se disponen hidrantes de parcela directamente derivados de la conducción de 
distribución, no hay red terciaria.  

 Velocidad: Se procuran velocidades moderadas para reducir las pérdidas de carga, debido 
a la escasez de nivel piezométrico que hay en la mayoría de los casos. Se limita el diseño a 
una velocidad de servicio en las tuberías en el rango 0,5 y 2 m/s. 

 Presión: Se establece que la presión mínima en hidrante debe ser superior a 5 mca sobre 
terreno o cota de riego, salvo casos puntuales donde no sea posible y queden obligados a 
funcionar con presiones inferiores, hasta un mínimo de 1 mca. En esos casos, no podrá 
disponerse de caudalímetro, por no disponer de presión mínima para funcionar. En los casos 
en los que la presión mínima sea limitante, se adoptarán medidas específicas para el caso 
en cuestión: incremento del diámetro del hidrante o disposición de pozo o arqueta de toma 
bajo terreno, por ejemplo. 

 Pendientes mínimas: salvo casos particulares, se establece como criterio general una 
pendiente del 0,5% descendente y 0,3% ascendente. 

 Posibilidad de continuidad en la conducción en futuras fases de modernización y posibilidad 
de presurización futura de la red. 

 

b) Conducciones en acequias: 

 
Sistema de riego y organización:   
 
Se mantiene el actual sistema de distribución en lámina libre, se mantiene el sistema de reparto a 
parcelas, para riego por gravedad. 
 
El sistema de turnos actualmente implantado se mantendrá para los tramos de acequias que se 
modernizan. Se trata de sistema de turnos de 24 horas. 
 
Caudales de diseño:  
 
Como criterio base de diseño, se establece que los caudales de diseño de la red sean los que 
actualmente soporta el sistema de acequias.  
 
El objetivo fundamental es que la nueva sección de canal propuesta mantenga al menos la misma 
cota de lámina de agua actual, con iguales condiciones de pendiente y rugosidad. En todos los 
casos, por tanto, se mantienen los caudales de las acequias actuales. 
 
La determinación de la frecuencia y dosis de riego estará supeditada a las recomendaciones de 
cálculo de necesidades mediante aplicación predictiva de necesidades. 
 
Se mantiene idéntico el trazado de la acequia actual, así como las tomas o derivaciones existentes 
en la actualidad. 
 
Condiciones de contorno y metodología de cálculo: 
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A partir de la geometría horizontal y vertical obtenida mediante datos topográficos de la rasante del 
ramal y de los perfiles longitudinales trazados, donde se indican las secciones del canal, se ha 
introducido en HEC-RAS la geometría para la obtención de la cota de la lámina de agua. 
 
Se han introducido en HEC-RAS tanto la situación actual como en la situación futura, una vez se 
hayan sustituido las secciones de canal correspondientes, ya deterioradas, por las nuevas 
secciones propuestas.  
 
El objetivo fundamental es la comparación de las cotas de la lámina de agua, con iguales 
condiciones de pendiente y rugosidad y con la variación de la sección de canal allí donde se 
pretenda sustituir por otra sección, sin modificación de las demás secciones. 
 
El cálculo se ha realizado en régimen uniforme mixto, es decir, el programa elige que régimen aplicar 
(subcrítico o supercrítico) dependiendo de las condiciones. La condición aguas arriba es de calado 
normal para una pendiente del 0,0025 m/m y la condición aguas abajo es de calado normal para 
una pendiente del 0,002 m/m. El coeficiente de Manning adoptado es 0,013. 
 
La elección de la sección de canal con la cual hacer la sustitución se ha elegido del catálogo de 
secciones de los prefabricados de Tragsa, por tanto, son todas de hormigón prefabricado. En todos 
los casos se ha elegido, entre las posibles, aquella sección cuya área interior sea igual o superior al 
área de la sección que sustituye. Esto debería garantizar que, si la sección actual es capaz de 
transportar el caudal actual, la sección sustituida lo será igualmente, pudiendo elevar o bajar el 
calado ya que depende de la geometría de las secciones, siempre que las demás condiciones 
queden sin variación. 
 

c) Trazado y replanteo 

 
El trazado de las actuaciones lineales, al tratarse de sustituciones de conducciones existentes, se 
realiza sobre el mismo trazado actual. Para el caso de tuberías, se adoptan los criterios que se 
exponen más adelante, para ajustar el trazado a alineaciones rectilíneas y para respetar las 
acequias que no se pretenden demoler, según el caso. 
 

Criterios de trazado para acequias 

 
El trazado de las acequias se realiza sobre el mismo trazado de la acequia que sustituyen. Se 
realizan siempre adoptando las mismas alineaciones y cambios de alineación actuales, 
adaptando el trazado en alzado con las mismas pendientes de rasante calculadas en el cálculo 
hidráulico. 
 

Criterios de trazado para tuberías 

 
En función del diámetro de las tuberías, las juntas admiten un determinado ángulo de giro entre 
ejes, que tiene relación directa con el radio mínimo de giro de las alineaciones curvas.  
 
Sin embargo, las tuberías se trazan sin considerar ese posible radio de curvatura admisible por 
el ángulo de giro de las juntas, tratando de que el trazado pueda ser más flexible para adaptarse 
a ligeras incidencias en el trazado durante la construcción. 
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Trazado en planta 
 
En la definición geométrica en planta se han considerado los siguientes condicionantes: 
 

- Mantenerse siempre dentro de las bandas de expropiación existentes. 
 

- Tratar de evitar o minimizar ocupaciones temporales en parcelas colindantes, para reducir 
en lo posible las afecciones y costes asociados a las mismas. 

 
- Realizar el menor número posible de cambios de trazado en planta, para minimizar así el 

número de piezas especiales que encarecen la instalación y aumentan las pérdidas de 
carga en la red. 

 
- En los cruces con cauces y vaguadas, así como los cruces con infraestructuras con 

transportes, se han considerado las indicaciones y recomendaciones de cada uno de los 
organismos competentes. 

 
Trazado en alzado 

 
En la definición geométrica en alzado se han tenido presentes los siguientes condicionantes: 
 

- Las pendientes mínimas en la conducción serán del 3‰ para tramos ascendentes y del 
5‰ para los tramos descendentes (sentido de avance del agua a favor o contrario a la 
pendiente, respectivamente). Solo se han dispuesto pendientes descendentes mínimas 
inferiores al 5‰ cuando la topografía y escasa disponibilidad de altura piezométrica lo 
hacen necesario. En esos casos, el trazado se realiza siempre con pendiente constante 
y garantizando una conveniente aireación de la conducción. 
 

- Realizar el menor número posible de cambios de trazado en alzado, para minimizar así 
el número de piezas especiales que encarecen la instalación y aumentan las pérdidas de 
carga en la red. 
 

- Se evitan las rasantes con cotas rojas elevadas, aunque esto implique la localización de 
un mayor número de puntos altos o bajos. La rasante en los perfiles longitudinales 
corresponde a la generatriz inferior interna de la tubería. 
 

- El recubrimiento mínimo de los tubos será de 0,60 metros + 0,30 m de relleno mediante 
caballón de señalización y protección, que procura optimizar el movimiento de tierras, no 
alcanzar grandes profundidades de excavación y evitar al máximo tierras sobrantes (en 
casos particulares indicados por la Comunidad de Regantes o por limitaciones de algún 
organismo, se establece mayores recubrimientos mínimos, pueden consultarse en las 
secciones tipo del Documento Planos). 
 

- Profundidad máxima de rasante de 3,20 metros desde el terreno, adoptando una 
profundidad moderada, que se adapta razonablemente a las necesidades de cambio de 
pendiente en zonas de terrenos llanos y evita el establecimiento de bermas de excavación 
intermedias. 
 
 

9.4. SUPERFICIE OBJETO DEL PROYECTO 
 
El ámbito de actuación del Proyecto es la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana, 
cuya superficie es, según sus derechos de riego, de 53.763,76 ha. 
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Sin embargo, la gran mayoría de la superficie regable solo se verá beneficiada por actuaciones 
generales relacionadas con las medidas ambientales, de actuaciones puntuales en redes de 
transporte principales o del sistema de telecontrol.  
 
Las actuaciones lineales consistentes en la renovación o mejora de conducciones actuales en mal 
estado, que son la base para conseguir la eficiencia hídrica y ahorro de agua estimado, se aplica 
sobre una superficie de 5.826,42 ha., que representa en torno al 11% de la superficie total. Además, 
no toda la superficie sobre la que se actúa directamente se verá beneficiada en la misma proporción.  
 
En el Anejo nº 2. Listado de parcelas y superficie beneficiada se presenta el estudio realizado para 
cuantificar la superficie que se verá beneficiada directamente por el proyecto. En los apéndices del 
Anejo nº 7. Documentación ambiental se presenta la metodología y cálculo para la estimación del 
consumo de agua tras la modernización, del que se deduce el ahorro de agua potencial previsto. 
 
La cuantificación de la superficie beneficiada se realiza separada en las distintas divisiones en las 
que se organiza la zona regable: comunidad de regantes, sectores y acequias en las que se realiza 
la actuación. 
 
El criterio general adoptado ha sido considerar que se verán beneficiadas todas las parcelas que se 
sitúan aguas abajo de las actuaciones lineales que se proyectan y que, en este sentido, su riego 
depende del tramo de ramal o acequia mejorado. 
 
En base a lo anterior, la superficie beneficiada por las actuaciones se podría dividir según lo 
siguiente: 
 

- Superficie beneficiada por la mejora y modernización de las redes de riego actuales 
instalando conducciones abiertas formadas por acequias prefabricadas (sustitución de 
conducciones actuales por acequias nuevas) o mediante impermeabilización. Estas 
actuaciones mejoran la eficiencia de distribución, pero se mantiene idéntico sistema de 
control en las tomas, sin hidrantes.  

 
- Superficie beneficiada por la mejora y modernización de la red de riego instalando 

conducciones cerradas formadas por tuberías enterradas (sustitución conducciones 
actuales por tubería). Estas actuaciones generan una nueva red a baja presión hasta 
hidrante. Dentro de estas superficies se identifican dos tipos: 
 

o Superficie que verá mejorada su cabecera de red, pero que no llega la mejora hasta 
hidrante en su parcela. 

 
o Superficie que dispondrá de hidrante en parcela, que permitirá su control y 

regulación, incluso cuantificación de los recursos hídricos empleados mediante 
contador en cada parcela donde se cuenta con presión para ello. 

 
- Hay otra superficie beneficiada por actuaciones puntuales en el canal principal o en 

cabecera de acequias para regular y controlar el caudal derivado, actuaciones que 
teóricamente benefician a toda la superficie situada aguas abajo, aunque el grado de mejora 
es de difícil cuantificación y mucho menor que el de las actuaciones lineales, ya que se 
mantiene el sistema de riego actual. Dicha superficie no se ha tenido en cuenta como 
superficie directamente beneficiada.  

 
La cuantificación de parcelas y superficies se realiza a partir de la información facilitada por la 
Comunidad General de Usuarios.  
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Tipo de actuación 
Superficie beneficiada  

(ha) 

Superficie beneficiada 
con hidrante  

(ha) 

Sustitución de acequia por tubería 3.384,73 1.409,61 

Sustitución de tubería por tubería 719,65 0,00 

Sustitución de acequia por acequia* 1.722,03 0,00 

TOTAL 5.826,42 1.409,61 

*Nota: incluye la superficie beneficiada por impermeabilización de acequia existente. 

Tabla 9. Superficie directamente beneficada, por actuaciones 

 
Comunidad de Regantes de 

Base 
Superficie beneficiada (ha) 

Canal de Orellana 4.122,66 

Vegas Altas I 885,75 

Vegas Altas II 318,22 

Vegas Altas III 499,79 

Total  5.826,42 

Tabla 10. Superficie directamente beneficada, por Comunidades de Regantes de Base 

 
 

9.5. NECESIDADES HÍDRICAS Y CONSUMOS DE AGUA 
 
La justificación de los consumos de agua de partida y los ahorros de agua que pueden alcanzarse 
tras la actuación, se realiza en el Anejo nº 7. Documentación ambiental y sus apéndices, mostrando 
en el presente apartado una síntesis de la misma. 
 
En la situación de partida, la Comunidad General de Usuarios viene adoptando medidas para tratar 
de ajustar sus consumos de agua a las dotaciones establecidas en el Plan Hidrológico del Guadiana 
y en su título concesional. En la situación previa, se han dado situaciones de excesos de consumo 
respecto a la dotación, excesos que estaban permitidos conforme al Plan Hidrológico del Guadiana 
anterior (2015-2021), en su artículo 12. Dotaciones. 
 
El consumo de agua registrado en los equipos de medida que dispone la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (CHG) en cabecera del Canal de Orellana queda reflejado en el Plan 
Hidrológico del Guadiana (2022-2027), en el Anejo 4, Apéndice 4, como “Consumo promedio 
2014-2018”, siendo la cantidad de 522,97 hm3/año.  
 
Pero los recursos hídricos cuantificados en ese punto abastecen a más usuarios además de a las 
cuatro Comunidades de Regantes de Base que forman la Comunidad General de Usuarios. Para el 
cálculo del consumo bruto de agua correspondiente a la Comunidad General de Usuarios en la 
situación previa, se han de deducir los volúmenes correspondientes a los consumos de 
abastecimiento, industria y otros usuarios agrarios que se atienden desde el Canal de Orellana.  
 
Deduciendo esos volúmenes del consumo total, el volumen de consumo bruto de partida para la 
Zona Regable sería el siguiente: 
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Consumo bruto total actual (hm³) del Canal de 
Orellana - Según Plan Hidrológico 

522,97 

A deducir: Consumo abastecimiento, Industria y 
Tomas Particulares del Canal (hm³) - Según Plan 
Hidrológico 

-34,446 

Consumo bruto total actual (hm³) de la Zona 
Regable 

488,524 

Tabla 11. Estimación de consumo de agua previo de la Zona Regable 

En cuanto a las necesidades hídricas de los cultivos, la referencia para la zona regable se puede 
observar en el Plan Hidrológico del Guadiana: 
 

 

Tabla 12. Dotaciones de referencia por cultivos en el Sistema Central. Extracto del Plan Hidrológico del Guadiana 2022-

2027 

 
En cambio, en el mismo Plan Hidrológico se establece que para las grandes zonas regables como 
la que nos ocupa, la dotación bruta no deberá ser superior 7.500 m3/ha. 
 
El presente Proyecto no contempla cambios de cultivo, por lo que no hay cambios respecto a las 
necesidades hídricas. El ahorro de agua del presente Proyecto se limita al ahorro por mayor 
eficiencia en la superficie beneficiada por las actuaciones (5.826,42 ha.), que se cuantifica en 6,52 
hm³/año.  
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Sin embargo, en la situación futura, el Consumo bruto de toda la zona regable será, como máximo, 
403,23 hm³/año (volumen concesional), que supone un ahorro respecto a la situación inicial 
considerada de 85,29 hm³/año. 
 
El ahorro de agua por mejora de eficiencia del presente Proyecto contribuirá a alcanzar el ahorro de 
agua objetivo de la zona regable, a lo que deberán contribuir también las medidas previstas en el 
Plan Hidrológico para ello y las medidas adicionales de gestión, organización o de otro tipo, que 
deba llevar a cabo la Comunidad General de Usuarios, tal como prevé el propio Plan Hidrológico. 
 

 
9.6. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

 
En el Anejo nº 3. Topografía y replanteo se describen los trabajos de topografía realizados para el 
proyecto, así como los criterios adoptados para el trazado de las distintas actuaciones lineales 
proyectadas. Igualmente, se incorporan los listados de puntos de replanteo de las actuaciones. 
 
Se han realizado una serie de levantamiento topográficos en campo para disponer de la información 
topográfica necesaria que ha servido de base para la definición de las distintas actuaciones.  
 
Por otro lado, también se han empleado las ortofotos más recientes del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA) en la zona de actuación. 
 
La definición del sistema de referencia necesario para la realización del levantamiento de la zona 
objeto de trabajo, se ha ajustado a partir de la REP (Red Extremeña de Posicionamiento por 
Técnicas Espaciales). El Sistema Geodésico de Referencia será el ETRS89, definido por el Instituto 
Geográfico Nacional. Huso 30. 
 
Todos los trabajos topográficos planimétricos que se han realizado se han ajustado sobre dicha red. 
 
El sistema de referencia altimétrico está definido por la REDNAP (Señales NAP), la cual se ha 
observado también mediante técnicas espaciales. 
 
Para la observación de la Red Básica se han utilizado 2 receptores GNSS de la casa Leica 1200 
GNSS. 
 
El levantamiento topográfico se realiza apoyándonos en la red de bases mediante Receptores 
Geodésicos de doble frecuencia. 
 
El levantamiento consistirá en la captura de todos los elementos estructurales de las distintas 
acequias así como datos del terreno natural en una franja que oscilará entre los 10 y 20 m. a cada 
lado de la acequia. 
 
Todo el levantamiento se realiza utilizando los parámetros de transformación local, calculados para 
nuestra red. 
 
Una vez en gabinete, se procede al procesado de las observaciones GPS. Obteniendo las 
coordenadas X,Y,Z de todos los puntos y su representación gráfica en formato CAD (dxf o dwg) 
para proceder a la depuración de los datos y su posterior exportación para confeccionar el 
taquimétrico del que se genera el mdt (modelo digital del terreno) y la geometría de la acequia. 
 
Para la captura de datos se utilizará una librería de códigos, para una vez procesados y ajustados 
los datos de campo puedan ser representados en formato CAD. 
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Como ayuda para el procesado de datos se realizarán fotos de los elementos más significativos de 
las acequias, como son los inicios de estas, las arquetas de cambio de dirección, los sifones y 
cualquier otro elemento que el personal de campo estime, para complementar la descripción 
apartada por la librería de códigos. 
 
Para el procesado de los datos se ha utilizado el siguiente software: 
 

- Trimble Business Center (TBC) 
 

- Leica Geo Office 
 

- Power Civil V8i (SELECTseries 2) 
 

- AutoCAD Map 3D 
 
 
 

10. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS 
 
Se proyectan diversas actuaciones orientadas a mejorar la red de riego y a un mejor y mayor control 
del consumo de agua, teniendo en cuenta, en lo posible, la incorporación de medidas ambientales 
que apoyen el cumplimento del principio DNSH. 
 
La mayoría de las actuaciones van encaminadas a la modernización y mejora de la red de riego 
actual mediante la sustitución de canalizaciones abiertas (en lámina libre) por nuevas conducciones, 
cerradas siempre que es posible y abiertas en el resto de casos. También se prevé la instalación de 
compuertas automáticas con sistema de medición de caudal, caudalímetros, sondas de nivel, etc. 
que proporcionarán una mejora de la eficiencia en el uso del agua. 
 
Para apoyar el cumplimiento del principio DNSH, se proyectan diversas mejoras ambientales, de 
entre las incluidas en el Anexo III del “Convenio entre el MAPA y SEIASA, en relación con las obras 
de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos”.  
 
Las distintas actuaciones proyectadas se pueden dividir en los siguientes grupos: 
 

- Actuaciones lineales: consisten en la sustitución de las conducciones en mal estado 
actuales. 
 

- Actuaciones puntuales: consisten en la disposición de elementos de regulación y control de 
la red actual, normalmente en cabecera de acequias actuales o en el canal de Orellana.  
 

- Telecontrol: recoge las actuaciones para la supervisión y control remoto de las instalaciones 
y equipos dispuestos. 
 

- Medidas ambientales: conjunto de medidas de carácter medioambiental, que tienen por 
objeto de apoyar el cumplimiento del principio DNSH. 

 
 

10.1. ACTUACIONES LINEALES  
 
El grueso de las actuaciones que se proyectan se pueden considerar dentro del grupo de 
actuaciones lineales. Estas actuaciones consisten en la sustitución de conducciones en mal estado 
por conducciones nuevas. 
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Las actuaciones lineales de dividen según las siguientes tipologías. En el Anejo nº 5. Descripción 
de las actuaciones se explica de forma individualizadas y con mayor detalle en qué consiste cada 
actuación. 
 

10.1.1. Mejora y modernización de la red de riego instalando conducciones cerradas 
formadas por tuberías enterradas  

 
Estas actuaciones consisten en sustituir la conducción actual en mal estado por nuevas 
conducciones cerradas formadas por tuberías enterradas de distintos diámetros y materiales. 
 
Se procura la sustitución de la red actual hasta hidrante de parcela, conformando ramales o redes 
completas entubadas, que además de garantizar la reducción por pérdidas en la distribución, 
contribuye a reducir el consumo de agua al evitar vertidos por cola de la red, puesto que solo se 
consume la demanda requerida en hidrante. Además, este sistema permite un mejor control del 
consumo y facilita la toma de decisiones, enfocadas en la optimización del uso de agua y reducción 
asociada de los consumos. 
 
Algunas acequias no se sustituyen totalmente hasta hidrantes, sino que se sustituye parcialmente 
algún tramo de cabecera (cuando parte de la red ya ha sido modernizada previamente y cuando no 
requiere actuación con tanta urgencia, según los casos. También, por la necesidad de ajustarse al 
presupuesto disponible). 
 
Por otro lado, el entubado favorece mayor disponibilidad de presión en la conducción, que favorece 
o promueve el establecimiento de sistemas de riego más eficientes en parcela (goteo, 
principalmente) donde todavía no están implantados y reduce las necesidades energéticas en los 
sistemas de riego de ese tipo ya implantados y futuros.  
 
Se procura atender a los hidrantes con una presión mínima. Sin embargo, en algunas zonas no es 
posible alcanzar dicha presión. Se trata de conformar una red de baja presión que aprovecha el 
nivel piezométrico inicial del Canal de Orellana o de la red de transporte principal, con el mayor nivel 
de presión posible en todos los casos. Por lo general, las parcelas que se benefician del entubado 
hasta hidrante no dispondrán de presión suficiente para establecer riegos a presión, mediante 
aspersión o goteo. Pero sí dispondrán de más presión que la que tienen actualmente, con la 
consiguiente reducción de necesidades de presión y de consumo energético asociado. 
 
Son actuaciones que se realizan sobre el mismo trazado de acequias actual. Se requiere la retirada 
de la infraestructura existente, en la mayoría de los casos mediante demolición, valorización in situ 
y reutilización en la propia obra; y en otros, mediante valorización a través de gestor de resriduos 
autorizado o mediante desmontaje y acopio para reutilización futura por parte de la comunidad 
(cuando se trata de acequias prefabricadas o láminas plásticas de impermeabilización 
aprovechables). Las actuaciones de valorización y reutilización se describen en el Anejo nº 16. 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
En este tipo de actuaciones, se realizan las siguientes obras: 
 

- Demolición de conducción existente, con retirada de escombros y valorización para un segundo 
uso o reutilización. En una importante proporción, mediante valorización in situ y reutilización en 
la misma obra. 

- Adaptación de toma del canal existente para instalación de compuerta automática con 
caudalímetro para control y regulación de caudal. En algunos casos, se mantiene la toma y 
compuerta existente. 
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- Excavación en zanja por medios mecánicos para el alojamiento de tubería y posterior relleno de 
la misma. 

- Instalación de Tubería de PVC (para diámetros entre 110 y 800 mm) o acero helicoidal (para 
diámetros mayores que 800 mm), incluyendo las piezas especiales y los anclajes. 

- Instalación de elementos de la conducción: arquetas para ventosas, tubos de aireación, 
desagües y válvulas de derivación a ramales. 

- Instalación de Hidrantes: arquetas prefabricadas con elementos para toma de parcela, con 
diámetros entre 4” y 8”, equipados, según tipología, por válvula de mariposa, caudalímetro y 
válvula de mariposa en el exterior para accionamiento por el regante. 

 
El resumen de actuaciones de este tipo es el siguiente: 
 

Acequia 
Longitud Total 

(m) 
Longitud tramo 

(m) 
Diámetro 

(mm) 
Material 

Comunidad de 
Regantes de 

Base 
Sector 

CSN1-A-I-A 2.032,48 
1.522,62 250 PVC-U 

Canal de Orellana I 
509,86 160 PVC-U 

CSN1-A-I-B 1.122,40 
914,54 200 PVC-U 

Canal de Orellana I 
207,86 160 PVC-U 

A-II-B 428,01 428,01 1016 
Acero 

helicosoldado 
Canal de Orellana II 

A-II-B-2 1.335,92 
1.287,08 315 PVC-U 

Canal de Orellana II 
48,84 323,9 Acero 

A-IV-3 292,04 292,04 630 PVC-O Canal de Orellana IV 

A-VIII-A 340,78 340,78 1016 
Acero 

helicosoldado 
Vegas Altas I VIII 

A-VIII-B 4.023,33 

1726,84 630 PVC-O 

Vegas Altas I VIII 

1473,16 500 PVC-O 

280 400 PVC-O 

314,36 315 PVC-O 

228,97 200 PVC-O 

A-X-A 1.936,81 

1.200,00 400 PVC-U 

Vegas Altas II X 
338,71 315 PVC-U 

336,32 200 PVC-U 

61,78 110 PVC-U 

A-X-A-1 396,81 
195,33 200 PVC-U 

Vegas Altas II X 
201,48 110 PVC-U 

A-X-A-1-2 111,23 111,23 110 PVC-U Vegas Altas II X 

A-X-A-2 362,93 362,93 160 PVC-U Vegas Altas II X 

A-X-A-3 441,85 

63,18 250 PVC-U 

Vegas Altas II X 319,17 200 PVC-U 

59,50 160 PVC-U 

A-X-A-4 274,10 274,1 160 PVC-U Vegas Altas II X 

A-XIII-A-2 2.812,99 
2.264,14 800 PVC-O 

Canal de Orellana XIII 
548,85 710 PVC-O 

A-XVIII-F 3.175,46 
1.634,56 500 PVC-U 

Canal de Orellana XVIII 
644,00 400 PVC-U 
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Acequia 
Longitud Total 

(m) 
Longitud tramo 

(m) 
Diámetro 

(mm) 
Material 

Comunidad de 
Regantes de 

Base 
Sector 

484,47 250 PVC-U 

412,43 160 PVC-U 

A-XVIII-F-20 494,78 494,78 250 PVC-U Canal de Orellana X 

A-XVIII-F-22 279,23 279,23 250 PVC-U Canal de Orellana X 

A-XVIII-F-11 4.568,64 

258,82 710 PVC-O   

1.713,22 630 PVC-O 

Canal de Orellana XVIII 
1.998,62 500 PVC-O 

249,34 400 PVC-O 

348,64 200 PVC-O 

A-XVIII-F-11-1 275,25 
192,64 250 PVC-O 

Canal de Orellana XVIII 

82,61 160 PVC-O 

A-XVIII-F-11-5 1.658,09 

1.020,00 315 PVC-O 

Canal de Orellana XVIII 280,97 250 PVC-O 

357,12 200 PVC-O 

A-XVIII-F-11-7 370,74 
96,62 250 PVC-O 

Canal de Orellana XVIII 
274,12 200 PVC-O 

A-XX-8-PRIMA 556,26 
361,91 200 PVC-U 

Canal de Orellana XX 
194,35 160 PVC-U 

A-XX-A-15 4.536,37 

1.731,10 800 PVC-O 

Canal de Orellana XX 

585,36 710 PVC-O 

740,58 500 PVC-O 

504,55 400 PVC-O 

332,17 315 PVC-O 

336,89 250 PVC-O 

86,14 200 PVC-O 

219,58 160 PVC-O 

A-XXIII-C 1.242,64 

339,05 500 PVC-U 

Canal de Orellana XXIII 

93,41 400 PVC-U 

260,99 315 PVC-U 

68,98 250 PVC-U 

343,48 160 PVC-U 

136,73 110 PVC-U 

A-XXIII-C-4 746,83 
606,26 250 PVC-U 

Canal de Orellana XXIII 140,57 160 PVC-U 

A-XXIII-C-4.1 97,85 97,85 160 PVC-U 

A-XXV-G-BIS 1.102,24 

328,10 315 PVC-U 

Canal de Orellana XXV 
375,96 250 PVC-U 

262,31 200 PVC-U 

135,87 160 PVC-U 

A-XXXV-J 2.784,77 2.784,77 800 PVC-O Vegas Altas III XXXV 

Tabla 13. Actuaciones lineales: Sustitución de conducción actual por tubería enterrada 
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En cuanto a la tipología y diámetro de los hidrantes, el resumen es el siguiente: 
 

Hidrantes 4" (DN100) 5" (DN125) 6" (DN150) 8" (DN200) Total 

Con contador 53 1 97 38 189 

Sin contador 30 7 14 5 56 

Total Hidrantes 83 8 111 43 245 

Hidrantes 
secundarios 

1 - 3 - 4 

Toma Hidrante 12 - 2 - 14 

Tabla 14. Hidrantes 

 
La distribución de hidrantes en cada actuación y la asociación de agrupaciones de riego o parcelas 
asociadas a cada hidrante se presenta en el Anejo nº 9. Cálculos hidráulicos y mecánicos. 
Igualmente, dichas agrupaciones quedan representadas en el Documento nº 2. Planos. 
 

10.1.2. Mejora y modernización de las redes de riego actuales instalando 
conducciones abiertas formadas por acequias prefabricadas 

 
Se mejora la red mediante la sustitución de la acequia actual en mal estado por una nueva acequia 
prefabricada de hormigón, aprovechando parte de la cimentación cuando es posible. 
+ 
En algunos casos, coincide con tramos de acequia cuyos tramos de aguas arriba o aguas abajo 
han sido sustituidos ya en distintos planes de modernización ejecutados con anterioridad y que, con 
el presente proyecto se avanza en la línea de aquellas mejoras. En otros, cuando es necesaria la 
sustitución, pero la orografía no permite disponer conducción cerrada. 
 
Son actuaciones que también se realizan sobre el mismo trazado actual. Se requiere igualmente la 
retirada de la infraestructura existente, en la mayoría de los casos mediante demolición, valorización 
in situ y reutilización en la propia obra; y en otros, mediante valorización a través de gestor de 
residuos autorizado. Las actuaciones de valorización y reutilización se describen en el Anejo nº 16. 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
En este tipo de actuaciones, se realizan las siguientes obras: 

 

- Demolición de acequia existente, con retirada de escombros y valorización para un segundo uso 
o reutilización. En una importante proporción, mediante valorización in situ y reutilización en la 
misma obra. 

- Construcción de cimentación y pilares de altura variable de hormigón armado. 

- Montaje de acequias con paños prefabricados tipo “campana” de 5ml incluida la junta de 
estanqueidad.  

- Entronques en transiciones entre acequias prefabricadas de diferentes secciones o para 
cambios de dirección. 

- Conexión de paños prefabricados en arquetas existentes o de nueva construcción, recibidos con 
mortero de cemento aditivado, con sellado mediante junta elástica. 
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- Construcción de sifones de cruce en interrupción de acequia para acceso de maquinaria a 
parcela o cruce de camino (sifón). 

- Construcción de arquetas de hormigón para cambios bruscos de dirección entre acequias. 

- Paso de losa-bóveda prefabricada sobre acequia, para acceso de maquinaria a parcela. 

- Instalación de derivaciones para tomas, mediante boqueras de acero inoxidable regulada con 
compuerta tajadera.  

 
El resumen de actuaciones de este tipo es el siguiente: 
 
 

Acequia 
Longitud 
Total (m) 

Longitud 
tramo (m) 

Sección 
Tipo 

Comunidad de 
Regantes de Base 

Sector 

A-II-B-3 1.616,98 1.616,98 T-100 Canal de Orellana II 

A-VIII-B-1-MOTOR 2.034,89 

862,79 T-150 

Vegas Altas I VIII 
675,80 T-100 

367,39 T-50 

128,91 T-30 

A-XXI-D-8 1.416,32 

257,16 T-500 

Canal de Orellana XXI 546,35 T-200 

612,81 T-50 

A-XXIV-9 742,55 742,55 T-100 Canal de Orellana XXIV 

A-XXIX-5-2 1.726,50 
299,46 T-200 

Canal de Orellana XXIX 
1.427,04 T-150 

A-XXIX-5-BIS-2 2.128,38 

470,31 T-300 

Canal de Orellana XXIX 1.277,33 T-150 

380,74 T-100 

A-XXVIII-C 1.947,83 

570,60 T-300 

Canal de Orellana XXVIII 

372,13 T-500 

551,76 T-150 

132,30 T-100 

321,04 T-30 

A-XXVIII-D 3.143,49 
1.862,19 T-150 

Canal de Orellana XXVIII 
1.281,30 T-100 

A-XXX-6 3.657,70 

2.079,99 T-300 

Canal de Orellana XXX 727,30 T-150 

850,41 T-100 

A-XXXI-D 893,55 893,55 T-500 Canal de Orellana XXXI 

Tabla 15. Actuaciones lineales: Sustitución de conducción actual por acequia prefabricada 

 
10.1.3. Mejora y modernización de las redes de riego mediante impermeabilización de 

las acequias actuales 
 
Cuando el estado estructural y de conservación del tramo de acequia correspondiente permite 
mantener la actual acequia, se plantea su impermeabilización, con objeto de procurar una reducción 
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en las pérdidas por fugas o filtraciones sin necesidad de acometer una sustitución integral, de mayor 
coste de inversión y mayor generación de residuos. 
 
Se realiza mediante limpieza con chorro de arena, impermeabilización mediante aplicación 
membrana elástica y flexible cementosa formando película impermeable en toda la superficie, así 
como sellado de juntas entre paños de acequia mediante doble capa de adhesivo epoxi y banda de 
TPE.  
 
Las acequias y tramos donde se adopta esta solución son las siguientes: 
 

Acequia Longitud (m) 
Comunidad de 

Regantes 
Sector 

A-XXVIII-D 1.573,21 Canal de Orellana XXVIII 

A-XXX-6 4,44 Canal de Orellana XXX 

Tabla 16. Actuaciones lineales: Impermeabilización de acequias actuales 

 
10.1.4. Resumen de actuaciones lineales 

 
El resumen de actuaciones lineales es el siguiente: 
 

TIPO ACTUACIÓN 
Nº DE 

ACTUACIONES 
LONGITUD (m) 

Sustitución de conducción actual por tubería 
enterrada 

16 37.800,83 

Sustitución de conducción actual por acequia 
prefabricada de hormigón 

10 21.270,56 

Impermeabilización del cajero de acequias 2 1.577,65 

TOTAL  60.649,09 

Tabla 17 Resumen de actuaciones lineales  

 
 

10.2. ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN  
 
Se proyectan diversos elementos para la regulación y control distribuidos en la red de riego, tanto 
en las acequias sobre las que se actúa directamente y descritas en el apartado anterior, como en 
distintos puntos de la red de transporte y distribución del resto de la zona regable. 
 
La mayor parte de los elementos de control y regulación proyectados son equipos motorizados y 
automatizados, o equipos de instrumentación para la telemetría y control de la red y consumo de 
agua. También se incluyen algunos elementos de accionamiento manual.  
 
Para los elementos de control y medición de consumo dispuestos, los criterios o preferencia 
seguidos para las soluciones adoptadas se basan en: 
 

- Equipos probados y con experiencias satisfactorias en la zona regable. 
 

- Sistemas automáticos, que permitan su automatización y telecontrol en base a la 
instrumentación y consignas dispuestas. 

 
- Sistemas alimentados por fuentes de energía renovable, preferiblemente fotovoltaica. 
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Los elementos que se definen como necesarios para la regulación y control son los siguientes: 
 

- Compuertas automáticas: 
 

o Compuertas con caudalímetro. 
o Compuertas aliviadero. 
o Compuertas de desagüe. 

 
- Compuertas planas manuales. 

 
- Hidrantes. 

 
- Válvulas de derivación o de corte. 

 
- Caudalímetros. 

 
- Sondas de nivel. 

 
- Sondas de humedad del suelo. 

 
- Sondas de calidad de agua. 

 
 
El resumen de elementos es el siguiente: 
 

ELEMENTO 
Nº DE 

UNIDADES 

Compuerta automática con caudalímetro, salida tubería < DN500  7 

Compuerta automática con caudalímetro, salida hasta 1000x1000  6 

Compuerta automática basculante con caudalímetro, tipo vertedero 8 

Compuerta automática de regulación para aliviadero 7 

Compuerta automática plana para desagüe 3 

Compuerta plana (manual) 5 

Hidrantes totales (con contador) 245 (189) 

Válvulas de derivación o de corte en extremo final de conducción 33 

Caudalímetros 30 

Sondas de nivel 30 

Sondas de humedad 77 

Sondas Control de calidad del agua 4 

Tabla 18 Resumen de elementos de control y regulación  
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10.2.1. Compuertas automáticas  

 
En el inicio de la mayoría de las acequias sobre las que se actúa, se dispone de compuerta 
automática que incorpora caudalímetro y sistema de telecomunicación para su integración en el 
sistema de control, incorporando también su fuente de alimentación de energía.  
 
Las tipologías de compuertas automáticas dispuestas incorporan sistemas de alimentación 
mediante fuentes de energía fotovoltaica, que evitan el consumo de energía eléctrica convencional 
y las emisiones de CO2 asociadas, contribuyendo así a un incremento de la eficiencia energética y 
a una mejor integración ambiental del proyecto. 
 
Se definen diferentes tipos de compuertas en función de los condicionantes de cada actuación, 
teniendo en cuenta el diámetro de la conducción y la ubicación de la compuerta, su función, etc.  
 
 
 

A. Compuertas automáticas con caudalímetro 
 

 Compuerta automática basculante con caudalímetro, tipo vertedero: es un caudalímetro con 
una compuerta de control integrada para el riego de canal abierto, que incorpora un sistema 
de medición de caudal, un sistema de moto-control preciso, una fuente de energía y un 
sistema de telecomunicación por radio en una misma instalación.  

 

 Compuerta automática con caudalímetro, para instalar en tuberías de diámetro < 500 mm: 
es una compuerta de punto de servicio con medidor integrado que le permite entregar 
remotamente cantidades de agua medidas con precisión.  

 

 Compuerta automática con medidor de caudal, para salidas en tubería o canal de hasta 
1.000x1.000 mm: combina de forma integrada una compuerta y un medidor para tomas de 
canales y parcelarias.  
 
Se puede programar para que se abra y cierre automáticamente para entregar un volumen 
y caudal constante y preciso. 
 
También posee un diseño todo en uno, que significa que todo (el sistema de accionamiento, 
el control motor, la medición ultrasónica, la fuente de alimentación, la telemetría y el teclado 
de control local) funciona como una sola unidad, simplificando la instalación y el 
mantenimiento. 
 
La compuerta tiene una geometría cuadrada, con un abanico de dimensiones de 450x450 
mm hasta 1.000x1.000 mm, siendo posible su salida directa a tubería. 

 
Todas las compuertas van instaladas en arqueta de hormigón ejecutada in situ, con las dimensiones 
suficientes para instalar la compuerta y conectadas directamente o por tubería al canal principal al 
que conecta la acequia en cuestión.  
 
Estos equipos incorporan el suministro eléctrico mediante placa fotovoltaica y la unidad de control 
para posicionamiento y comunicaciones con el centro de control SCADA. El funcionamiento de la 
compuerta está automatizado, conforme a programación y consignas marcadas. 
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B. Compuerta automática de regulación para aliviadero 
 
Son compuertas dispuestas en los canales o acequias para servir de aliviadero. Las compuertas 
son de tipo mural planas, deslizantes mediante husillo, con cierre a 3 aristas y con accionamiento 
motorizado.  
 
El equipo incorpora el suministro eléctrico mediante placa fotovoltaica y la unidad de control para 
posicionamiento y comunicaciones con el centro de control SCADA. El funcionamiento de la 
compuerta está automatizado, incorporando la señal de sonda de nivel, conforme a programación 
y consignas marcadas. 
 
El control y la regulación automática se realiza mediante un equipo electrónico que controla cada 
una de las variables a observar en el punto (nivel de agua y/o caudal, posición de la compuerta, 
estado de baterías, etc) y ejecuta las órdenes que el usuario le indique o que reciba desde la 
programación marcada. 
 
La actuación incluye la obra civil, cableado necesario, así como la programación necesaria. 
 
 

C. Compuerta automática plana para desagüe 
 
Se disponen en determinados puntos de la red compuertas sumergidas para desagüe del Canal de 
Orellana. Son compuertas de cierre a cuatro aristas, bidireccional, de tipo mural planas, deslizantes 
mediante husillo, sumergidas hasta 5 m de profundidad, que obliga a contar con prolongadores y 
fijadores del husillo.  
 
El equipo incorpora actuador eléctrico para accionamiento motorizado así como kit para el 
suministro eléctrico mediante placa fotovoltaica y la unidad de control para posicionamiento y 
comunicaciones con el centro de control SCADA. El funcionamiento de la compuerta está 
automatizado, conforme a programación y consignas marcadas. 
 
La actuación incluye la obra civil necesaria para su instalación. 
 
 

10.2.2. Compuerta plana 
 
En determinados puntos de la red se disponen compuertas para aislamiento de la acequia en 
cuestión de su canal o acequia que la abastece. 
 
Son compuertas de tipo mural planas, deslizantes mediante husillo, con accionamiento manual con 
desmultiplicador. Dependiendo de la ubicación, serán con cierre a tres o cuatro aristas. 
 
La actuación incluye la obra civil necesaria para su instalación. 
 

10.2.3. Hidrantes 

 
Las actuaciones lineales que modernizan la red mediante instalación de tuberías, contarán con 
hidrantes para derivación de caudales a las parcelas beneficiadas. 
 
Todos los hidrantes parten de una base común consistente en una derivación de la red de 
distribución con los siguientes elementos, que quedan integrados dentro de una arqueta 
prefabricada tipo hidrante (2,0 x 1,0 m) con tapa metálica: 
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- Válvula de mariposa manual con volante y desmultiplicador. 
- Caudalímetro contador hidrotangencial. 
- Corrector de flujo para reducir tamaño de arqueta. 
- Carrete de desmontaje. 
- Ventosa con válvula de aislamiento. 

 

   

Ilustración 5.-Sección tipo de hidrante 

 
El hidrante incorpora un módulo de comunicaciones para telelectura del contador con emisor de 
pulsos y comunicación con el sistema SCADA. 
 
La arqueta cuenta con tapa metálica galvanizada, con cierre de seguridad para que el acceso sea 
solo por la Comunidad de Regantes. 
 
Cuando la presión dinámica de cálculo es inferior a 3 mca, no se dispone de contador, por la 
limitación para funcionamiento del fabricante. En estos casos, tampoco se dispone de módulo de 
comunicaciones para telelectura, solo se equipan con válvula de mariposa, carrete de desmontaje 
y ventosa. 

 
Fuera de la arqueta se disponen los elementos para control y accionamiento por parte del usuario 
final o regante, consistente en válvula de mariposa con accionamiento manual mediante palanca. 
Dependiendo de la tipología de hidrante, varían el número de salidas y válvulas, según lo siguiente: 
 

- Hidrante individual (1 Toma): se dispone de una sola válvula de mariposa para 
accionamiento por el regante. 

- Hidrante doble (2 Tomas): se dispone de una salida doble (en T), con dos válvulas de 
mariposa para accionamiento por el regante. 

- Hidrante triple (3 Tomas): se dispone de una salida triple (en cruz), con tres válvulas de 
mariposa para accionamiento por el regante. 

- Hidrante con secundario: se dispone salida doble (en T), con una salida con válvula y otra 
con salida a tubería que continúa hasta un hidrante secundario (toma con válvula en otro 
punto de la parcela). 

 
Aunque no son elementos de control, propiamente dichos, también se disponen Tomas de Hidrante, 
que son derivaciones de la tubería de distribución idénticas a la de un hidrante individual, pero que 
no queda equipado. Solo cuenta con salida con brida ciega que queda protegida dentro de arqueta 
tipo toma (de 1,0 m x 1,0 m). Es una derivación para instalación de hidrante en un futuro.  
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10.2.4. Válvulas de derivación  

Las derivaciones de las conducciones en tubería hacia ramales se realizarán mediante válvulas de 
compuerta (o de mariposa para diámetros superiores a 500 mm), alojadas en arquetas de hormigón 
armado prefabricadas o ejecutadas in situ, dependiendo del tamaño de la válvula. 
 
Las derivaciones a acequia dispondrán además de arqueta-sifón para rotura de carga previamente 
a la conexión con la acequia. 
 

 

Ilustración 6.-Sección tipo de derivación en tubería DN<500 

 
10.2.5. Caudalímetros 

 
Además de los caudalímetros integrados en hidrantes y compuertas automáticas, se instalan 
distribuidos en la zona regable un conjunto de caudalímetros de canal, para control y cuantificación 
del caudal en la red de distribución. 
 
Todos los caudalímetros serán de canal, para medición en lámina libre, salvo los caudalímetros que 
se instalan en el sifón de las Dehesillas, que serán caudalímetros de inserción. 
 
La instalación incluye armario para electrónica del equipo, conexionado con sonda dispuesta en el 
canal, así como sistema de alimentación mediante placa solar fotovoltaica y obra civil para la 
instalación. 
 

10.2.6. Sondas de nivel 
 
Para el control de la red, se incorporan una serie de sondas de nivel de lámina de agua en la red de 
transporte y distribución, con objeto de controlar los niveles de agua y disponer de información para 
controlar vertidos por cola y ajustar los caudales a la demanda. Se trata de mayor control para 
reducción de pérdidas de agua. 
 
Las sondas irán comunicadas con el centro de control.  
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10.2.7. Sondas de humedad del suelo y sondas de calidad de agua 

 
Se disponen 77 sondas de contenido de humedad en el suelo, monitorizadas e integradas en el 
sistema de control, dispersas por los distintos cultivos y tipos de suelo de la zona de riego. Se 
implantan equipos con medición a 3 profundidades para monitorización de cultivos leñosos y a 2 
profundidades para cultivos herbáceos. 
 
También se disponen 4 sondas de control de calidad de agua en estaciones de aforo de 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
 
La implantación de los dos tipos de sonda responden a las medidas ambientales que se describen 
más adelante, elaboradas teniendo en cuenta las Directrices Científico-Técnicas en aplicación del 
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» elaboradas por la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC). 
 
 

10.3. TELECONTROL 
 
Como parte del proyecto se incorpora una ampliación o adaptación del sistema de control SCADA 
actual. El Sistema SCADA previsto integrará todos los datos de los dispositivos de campo (sondas 
de nivel, sondas de humedad del suelo, caudalímetros, hidrantes con contador y compuertas) para 
el control y supervisión del sistema. 
 
El objetivo del sistema es la integración de los siguientes elementos en una única aplicación, los 
cuales permiten la gestión integral del agua en la Comunidad de Usuarios del Canal de Orellana: 
 

- Sistema de control de la traza principal del canal, mediante la integración de las señales 

del SCADA existente en el centro de control de Acedera. 

- Control y telemetría de compuertas automáticas. 

- Integración de los contadores de los hidrantes. 

- Integración de los caudalímetros de las acequias. 

- Integración de las sondas de humedad y calidad de aguas de la Comunidad. 

 
Para ello, la configuración considerada incluye los siguientes elementos: 
 

- Instrumentación de campo 

- Autómatas programables para control del proceso 

- Sistema de supervisión y control central 

- Red de comunicaciones entre equipos de control 

Esta aplicación deberá proporcionar una base de datos robusta y eficiente con la que servir datos 
históricos a los diferentes clientes de la misma. 
 
Se deberá prever, además, la gestión de roles y usuarios de la misma, con el fin de maximizar la 
utilidad de la aplicación y permitir el correcto control de los equipos de la Comunidad. 
 
En cuanto al sistema de control, la aplicación a desarrollar debe estar compuesta por los siguientes 
módulos básicos: 
 

- Drivers de comunicaciones con todos los elementos de campo. 
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- Base de datos para el almacenaje y gestión de los datos de telemetría obtenidos. 

- Interfaz web gráfica para la operación del sistema. 

- Sistema de usuarios basado en roles y permisos. 

El sistema se basará en la adquisición de datos de los equipos de campo, para luego almacenarlos 
en una base de datos SQL para poder servirlos a los usuarios en la aplicación web. 
 
El desarrollo y descripción detallada del sistema de telecontrol proyectado, incluyendo los elementos 
a disponer, los equipos y señales integradas y el esquema o estructura básica de la aplicación se 
incluyen en el Anejo nº 11. Sistema de telecontrol. 
 
En el mismo anejo, se describe la monitorización e incorporación al sistema de telecontrol de las 
sondas de humedad del suelo para mejora de la eficiencia. 
 
 

10.4. MEDIDAS AMBIENTALES 
 
El proyecto incorpora una serie de medidas ambientales preventivas, correctoras y compensatorias, 
con objeto de limitar posibles afecciones ambientales. 
 
Parte de estas medidas son medidas ambientales de entre las incluidas en el Anexo III del 
“Convenio entre el MAPA y SEIASA, en relación con las obras de modernización de regadíos 
del Plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos”, con objeto de apoyar el 
cumplimiento del principio DNSH. 
 
Las medidas que a continuación se describen han sido diseñadas y elaboradas teniendo en cuenta 
las Directrices Científico-Técnicas en aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo 
al medio ambiente» elaboradas por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P. (CSIC), a través del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) 
mediante un Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio De Agricultura, Pesca Y 
Alimentación (MAPA) y este Organismo. 
 
Las siguientes descripciones son una síntesis de la justificación detallada que se presenta en los 
correspondientes anejos, quedando su definición valorada en el Documento nº 4. PRESUPUESTO. 
 

10.4.1. Mejora de la gestión y control del consumo de agua  

Se trata de una medida para el control de los efectos del proyecto sobre las masas de agua, aplicada 
en la Fase de Explotación de la actividad. El fin último de la medida es facilitar la toma de decisiones 
de riego, con objeto de reducir el consumo e incrementar la eficiencia del uso del agua. 
 
La mejora de la gestión y control del consumo de agua se realiza mediante monitorización de sondas 
de humedad del suelo. Todo ello quedará implementado en el sistema de control SCADA para 
acceso de los responsables de la gestión, servirá para control y toma de decisiones, con el fin último 
de ajustar todo lo posible las dosis de riego a las necesidades reales. La justificación de la solución 
se incluye en el Anejo nº 11. Sistema de telecontrol. 
 
El sistema se basa en la monitorización en la superficie con riego por goteo beneficiada por el 
proyecto, cubriendo toda la superficie de cultivos leñosos que se riegan por goteo y el 14,20% de 
los cultivos herbáceos con riego por goteo de la superficie beneficiada por el proyecto. 
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Esto suma una superficie total de 1.284,84 ha. Representa el 49,57% de la superficie beneficiada 
con el proyecto y que cuenta con riego por goteo. Esto es el 22,05% de la superficie beneficiada 
directamente (5.826,42 ha) y el 2,40% del total de la zona regable. 

 
Se considera la colocación de 2 equipos de monitorización (con 3 o 2 sensores de humedad 
colocados a distintas profundidades en función de si es un cultivo leñoso o herbáceo) por cada 50 
ha. de superficie. 
 
Se implantan un total de 77 sondas: 64 sondas en cultivos leñosos y 13 en cultivos herbáceos. 
 

10.4.1. Control de calidad de los retornos de riego  

Se trata igualmente de una medida para el control de los efectos del proyecto sobre las masas de 
agua, aplicada en la Fase de Explotación de la actividad. El fin último de la medida es el control y 
seguimiento de la calidad de los retornos de riego, que permita tomar decisiones y reducir los efectos 
negativos de la actividad en el medio motivados por malas prácticas en la aplicación de riegos, 
fertilizantes o pesticidas. 
 
Para ello, se proyecta instalar 4 sensores de calidad en las estaciones de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana correspondientes a los arroyos Barroso, Matapeces, Caganchez y 
Hornillo. La justificación de la implantación de esta medida se desarrolla en el Anejo nº 7. 
Documentación ambiental.  
 
A continuación, se indican las coordenadas de cada uno de los sensores y la superficie de la zona 
de control:  
 

- Sensor Arroyo Barroso: Con este sensor se controlaría una superficie de 1.582,74 Ha, que 
se corresponde con un 2,83 % de la superficie total regable. Las coordenadas del punto son 
las siguientes:  

o Coordenada X (ETRS-89 Huso 30): 269.952,70 m 
o Coordenada Y (ETRS-89 Huso 30): 4.327.121,66 m 
 

- Sensor Arroyo Matapeces: Con este sensor se controlaría una superficie de 2.302,39 Ha, 
que se corresponde con un 4,11 % de la superficie total regable. Las coordenadas del punto 
son las siguientes:  

o Coordenada X (ETRS-89 Huso 30): 251.831,84 m 
o Coordenada Y (ETRS-89 Huso 30): 432.6852,94 m 

 
- Sensor Arroyo Caganchez: Con este sensor se controlaría una superficie de 3.859,87 Ha, 

que se corresponde con un 6,90 % de la superficie total regable. Las coordenadas del punto 
son las siguientes:  

o Coordenada X (ETRS-89 Huso 30): 241.688,70 m 
o Coordenada Y (ETRS-89 Huso 30): 4.318.268,52 m 

 
- Sensor Arroyo Hornillo: Con este sensor se controlaría una superficie de 3.680,66 Ha, que 

se corresponde con un 6,58 % de la superficie total regable. Las coordenadas del punto son 
las siguientes:  

o Coordenada X (ETRS-89 Huso 30): 239. 687,80 m 
o Coordenada Y (ETRS-89 Huso 30): 4.327.072,32 m 

 
Con estos 4 sensores se controlaría el 20,42% de la superficie total regable.  
 
En cada uno de los sensores se controlará el contenido de nutrientes y la salinidad. Los nutrientes, 
N y P, se analizarán en las formas más usuales en que se encuentran en el agua. 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE 
ORELLANA (BADAJOZ Y CÁCERES)               

 

 

 
                           54 

Memoria 

  
Programa de muestreo 
  
Se propone instalar la infraestructura de medida sobre una estación tipo, con un vertedero 
rectangular de pared ancha con contracción lateral y con una caseta que va albergar los equipos de 
medida de altura de agua y toma muestras automático con el que se realizará un muestreo 
exhaustivo durante el primer año de riego.  
 
Así, el primer año se establece el siguiente plan de muestreo:  
 

 Durante la campaña de riego: determinación cada dos días de nitrógeno y fósforo, 
determinación mensual de plaguicidas y sólidos disueltos totales y determinación semestral 
de un análisis completo (aniones y cationes).  
 

 Durante la no campaña de riego: determinación semanal de nitrógeno y fósforo, 
determinación mensual de plaguicidas y sólidos disueltos totales y determinación semestral 
de un análisis completo (aniones y cationes).  

 

 Con los datos obtenidos de muestreo intensivo se realizará un informe anual (a realizar por 
un experto). En el mismo se establecerá el número de periodos con concentraciones de N 
y P más o menos estables y se definirán las frecuencias de muestreo definitivas. El objetivo 
es que cuando acabe el periodo financiado, el plan de muestreo final sea adecuado para la 
zona y pueda ser asumido por la Comunidad de Regantes. Este plan de muestreo tiene que 
estar supervisado por un experto y servir a los objetivos de la red de control.  
 

10.4.1. Medidas sobre la flora y la fauna  

Se proyectan una serie de medidas ambientales compensatorias con el fin de naturalizar el entorno 
y mitigar el impacto a la fauna producido por las actuaciones, procurando un beneficio a la fauna de 
la zona regable. En definitiva, se busca aumentar la sostenibilidad del proyecto. 
 
Las medidas consisten en establecer estructuras vegetales de conservación y elementos para la 
nidificación de aves y para refugio de quirópteros. La justificación de la implantación de esta medida 
se desarrolla en el Anejo nº 7. Documentación ambiental. 
 
Estructuras vegetales: 
 
Plantación de estructuras vegetales en dos zonas: 
 

- Tramo del Arroyo Caganchez, en el que hay abundante vegetación de zarzas y juncos que 
obstruye el cauce. El tramo de actuación inicia junto a la estación de aforo dispuesta para 
control de calidad de aguas en este arroyo y se proyecta actuar en un tramo de 842 m de 
longitud. 

 
- Tramo del Arroyo S/N (2011559600/ D-XXVIII-9), con abundantes zarzales en los márgenes. 

Se prevé actuar en un tramo de 1.154,30 m de este cauce. 
 
En ambos casos, se prevé la plantación de árboles para dar continuidad al arbolado existente 
actualmente. Se procederá a la realización del desbroce de la vegetación existente y roza 
mecanizada de especies invasoras en cauces y limpieza de los mismos.  
 
Se realizarán plantaciones a tresbolillo de las siguientes especies: 
 

- Populus alba. 
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- Ulmus minor. 
- Salix alba. 

 
Para el diseño de plantaciones y especies a plantar se ha tomado como referencia la Guía 
Metodológica para la elaboración de proyectos. Restauración de Ríos del Ministerio de Medio 
Ambiente, así como el Plan de Gestión de la Zona ZEC “Río Guadiana Alto-Zújar”. 
 
 
Elementos para nidificación de aves y refugios para quirópteros: 
 
Se trata de incrementar la disponibilidad de espacios para nidificación de las aves mediante 
instalación de cajas nido, así como proporcionar refugios para murciélagos. 
 
Se plantea aplicar esta medida en un tramo de la Acequia A-II-B-2, que se ubica entre dos zonas 
de la Zona ZEC “Río Guadiana Alto-Zújar”, reutilizando actuales soportes de la acequia que están 
en buen estado y no serán demolidos, en atención a la concepción de economía verde circular. 
 
La medida ambiental pretende incrementar las poblaciones de animales beneficiosos, 
fundamentalmente por su labor de control de plagas de insectos. Este servicio ecosistémico 
contribuye a aumentar las producciones y su calidad, reduciendo la necesidad de pesticidas. 
 
La medida se concreta mediante la instalación de: 
 

- 6 cajas nido para Cernícalo primilla (Falco naumanni) en zonas próximas a colonias 
existentes en edificaciones de la Comunidad de Regantes.  

- 6 cajas nido para Carraca (Coracias garrulus).  
- 6 cajas nido polivalente con entrada grande para Cernícalo común (Falco tinnunculus) ó 

Lechuza blanca (Tyto alba).  
- 8 cajas nido para aves insectívoras.  
- 8 refugios para quirópteros. 
- Instalación de 8 unidades de escala de salvamento tipo trepa en canales para animales y 

personal, distribuidas en la zona regable.   
 

10.4.1. Divulgación y formación en buenas prácticas agrarias (BPA) 

Se incorporan acciones concretas de divulgación y formación en buenas prácticas agrícolas, 
dirigidas a los miembros de la Comunidad General de Usuarios beneficiaria de las obras, que serán 
desarrolladas antes de hacerles entrega de las mismas. La justificación de la implantación de esta 
medida se desarrolla en el Anejo nº 7. Documentación ambiental. 
 
Entre otros contenidos, se incluyen los códigos de buenas prácticas agrarias (CBPA) en vigor, 
incidiendo especialmente en la aplicación de medidas de conservación del suelo y de buenas 
prácticas agrícolas que mejoren la eficiencia en el uso del agua. 
 
Dichas acciones se concretan en la impartición de varios cursos de formación dirigidos a técnicos y 
capataces de las Comunidades de Regantes de Base y a comuneros en general. Los cursos que 
se prevén son los siguientes: 
 
 

- Curso de formación general sobre la optimización de la eficiencia del regadío y su 
gestión ambiental en el marco del Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA)  

 
Se trata de un curso general que realiza una introducción sobre sobre el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), la aplicación del principio DNSH en el marco del Plan y una 
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visión general de las medidas descritas en las directrices 1-4, extrayendo de ellos los aspectos más 
relevantes y equilibrando los diferentes aspectos a tratar.   
 
Seguidamente, se imparten conocimientos que van más allá de los meramente recogidos en las 
directrices 1-4 y que son básicos, necesarios y relevantes a la hora de aplicar el CBPA en zonas 
agrícolas de regadío: 
 

i) Conservación y calidad de los suelos en zonas agrícolas de regadío, 
ii) Balance de agua en los suelos, 
iii) Agricultura de precisión y uso sostenible de plaguicidas, 
iv) Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, 
v) Eficiencia del uso de la energía en redes de riego presurizadas y 
vi) Principios básicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas. 

 
 

- Cursos de formación específicos: contenidos de las directrices. 
 
Se impartirán los siguientes cursos específicos con información relativa a los distintos aspectos que 
abordan cada una de las directrices.  
 

o Curso de establecimiento de sistemas de monitorización por sensores de potencial 
matricial y contenido de humedad del suelo. 

 
El curso contiene aspectos específicos sobre la adecuada instalación y el uso e 
interpretación de datos procedentes de los distintos dispositivos que sirven de apoyo 
para una gestión eficiente del agua en el perfil de suelo afectado por el riego (por 
goteo o por aspersión). 

 
o Curso de estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. 

Elementos y sensores. Normativa vigente. 
 

El curso pretende dar un conocimiento general sobre la normativa de calidad de 
agua, de los elementos que debe de tener una estación de control de los retornos de 
riego con drenaje superficial, haciendo especial énfasis en las infraestructuras y en 
los sensores que las equipan. 

 
o Curso de estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. 

Elementos y sensores. 
 

El curso pretende dar un conocimiento general sobre los elementos que debe de 
tener una estación de control de los retornos de riego que drenan a aguas 
subsuperficiales, haciendo especial énfasis en las infraestructuras y en los sensores 
que las equipan. 

 
o Curso de implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad 

ambiental de los paisajes agrarios en regadíos 
 
Se propone un curso de formación específica sobre las medidas descritas en las 
directrices 3 y 4, donde se aplican los conocimientos adquiridos en el apartado del 
curso de contenidos comunes relativo a principios básicos sobre el funcionamiento 
de los agroecosistemas, para resolver varios casos prácticos. 

 
Por otro lado, se establecen como obligatorias una serie de medidas y prácticas organizativas 
durante las obras o durante la explotación, que buscan limitar posibles efectos ambientales, 
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relacionadas con optimización de recursos y reducción de producción de residuos, prevención de 
vertidos accidentales, de emisiones y ruidos, polvo, reducción de efectos sobre la fauna, la flora, al 
paisaje, etc. Quedan definidas las medidas en el Anejo nº 7. Documentación ambiental. 
 
Estas medidas y prácticas organizativas a adoptar durante la ejecución de las obras quedan 
reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Pliegos de los distintos 
documentos (Estudio de Gestión de Residuos, Estudio de Seguridad y Salud, documentación 
ambiental) y son de obligado cumplimiento, debiendo quedar integradas por el contratista de las 
obras en su organización y costes. Igualmente, deberán quedar reflejadas en el Plan de Gestión de 
Residuos, en el Plan de Vigilancia Ambiental y en el Plan de Seguridad y Salud que finalmente se 
aprueben para la ejecución. 
 
 

10.5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
 
En el Anejo nº 9. Cálculos hidráulicos y mecánicos se presenta la metodología empleada para los 
diferentes cálculos hidráulicos realizados, justificando para cada tipo de actuación y sus elementos 
los criterios de diseño y cálculo elegidos para definirlos. 
 
En cuanto a los criterios para establecer los caudales de diseño, se realiza a partir de los caudales 
de diseño estimados de la red actual, incorporando criterios adicionales acordes a las necesidades 
manifestadas por la Comunidad General de Usuarios para el caso de conducciones en tubería 
principalmente. 
 
Asimismo, en el anejo se presentan los resultados y listados de cálculo realizados. 
 
 

10.5.1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS EN CONDUCCIONES 
 

a) Conducciones en tubería 

 
Según se anticipó en apartados anteriores, como criterio base de diseño, se establece que los 
caudales de diseño de la red sean los que actualmente soporta el sistema de acequias.  
 
Si bien es cierto, las acequias cuentan con una flexibilidad (agotando resguardos, por ejemplo) con 
la que no contaría la red de tuberías si se fuera estricto en el dimensionamiento.  
 
El programa de cálculo empleado para el dimensionado de las redes es “JHRED – Cálculo, diseño 
y optimización de redes hidráulicas ramificadas”.  
 
Para la selección de los diámetros, al tratarse normalmente de redes de baja presión que en muchos 
casos pueden quedar alturas piezométricas insuficientes para el funcionamiento de los hidrantes, 
se ha procurado que las velocidades sean moderadas, en torno a 1 m/s.  
 
En cuanto a los materiales seleccionados, atendiendo al Anejo nº 4. Estudio de alternativas, se han 
adoptado: 
 

- Diámetros superiores a 800 mm: Acero helicosoldado con junta abocardada. 
 

- Diámetros iguales o menores a 800 mm: PVC. 
 

o Diámetros entre 800 y 630 mm: PVC-O; PN 12,5 atm. 
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o Diámetros de 500 mm o inferiores: PVC-U; PN 10 atm. 
 

 

b) Conducciones en lámina libre mediante acequia 

 
A partir de la geometría horizontal y vertical obtenida mediante datos topográficos de la rasante del 
ramal y de los perfiles longitudinales trazados, donde se indican las secciones del canal, se han 
introducido en HEC-RAS para la obtención de la cota de la lámina de agua, tanto en la situación 
actual como en la situación futura, una vez se hayan sustituido las secciones de canal 
correspondientes, ya deterioradas, por las nuevas secciones propuestas.  
 
El objetivo fundamental es la comparación de las cotas de la lámina de agua, con iguales 
condiciones de pendiente y rugosidad y con la variación de la sección de canal allí donde se 
pretenda sustituir por otra sección, sin modificación de las demás secciones. En todos los casos, 
por tanto, se mantienen los caudales de las acequias actuales. 
 
El cálculo se ha realizado en régimen uniforme mixto, es decir, el programa elige que régimen aplicar 
(subcrítico o supercrítico) dependiendo de las condiciones. La condición aguas arriba es de calado 
normal para una pendiente del 0,0025 m/m y la condición aguas abajo es de calado normal para 
una pendiente del 0,002 m/m. El coeficiente de Manning adoptado es 0,013. 
 
La elección de la sección de canal con la cual hacer la sustitución se ha elegido del catálogo de 
secciones de los prefabricados de Tragsa, por tanto son todas de hormigón prefabricado. En todos 
los casos se ha elegido, entre las posibles, aquella sección cuya área interior sea igual o superior al 
área de la sección que la sustituye. Esto debería garantizar que, si la sección actual es capaz de 
transportar el caudal actual, la sección sustituida lo será igualmente, pudiendo elevar o bajar el 
calado ya que depende de la geometría de las secciones, siempre que las demás condiciones 
queden sin variación. 
 
 

10.5.2. ELEMENTOS DE LAS CONDUCCIONES EN TUBERÍA 
 
Se dimensionan y seleccionan los siguientes elementos: 
 

a) Elementos de aireación: ventosas y tubos piezométricos o de aducción de aire 

 
Se dimensionan los elementos para realizar la función de extracción de aire acumulado y aducción 
de entrada del mismo en las conducciones en tubería. 
 
En primer lugar, para garantizar la aireación en la conducción, se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 Deben mantenerse unas pendientes mínimas del 0,3% en subida y del 0,5% en bajada, ya 
que por debajo de estos valores no se puede garantizar la eliminación total del aire, con los 
consiguientes problemas de roturas o disminución de la sección útil ya comentados. 

 Se limitarán los tramos de pendiente uniforme a una longitud inferior al kilómetro y la 
separación entre ventosas o tubos piezométricos no excederá los 500-550 metros. 

 Cuando debido a las condiciones del terreno la pendiente de la tubería no pueda cumplir 
con los valores mínimos establecidos para la expulsión de aire, se instalarán ventosas o 
tubos piezométricos con una separación máxima de 200 metros entre ellos. 
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 Cuando la distancia entre el terreno y la presión estática sea inferior a 2,5 m, se instalarán 
tubos piezométricos para la expulsión/aducción de aire, debido a que para presiones bajas 
no se puede asegurar el correcto funcionamiento de las ventosas y a que la instalación de 
los tubos piezométricos es más sencilla y aseguran mejor el funcionamiento. 

 Cuando la presión dinámica se encuentre por debajo de 3 mca, puede darse el caso en que 
la presión disponible no sea lo suficientemente alta como para asegurar el correcto cierre de 
la ventosa de forma automática. En estos casos se dispondrá de kit de baja presión asociado 
a las ventosa, que consigue cierre con presiones mínimas de 1,5 mca. En cualquier caso, 
se recomienda en estos casos observar si el cierre de la ventosa pudiera ocasionar fugas, 
por si fuera necesario cerrar de forma manual, con la prevención de su apertura para la 
puesta en servicio o restablecimiento de la conducción tras su vaciado. 

 
Los puntos susceptibles de colocación de ventosa o tubos piezométricos son, en líneas generales, 
los siguientes: 

 Puntos altos relativos. 

 Cambios bruscos de perfil longitudinal no sean puntos altos. 

 Reducción de pendientes en tramos ascendentes. 

 Incremento de pendientes en tramos descendentes. 

 Variación de pendientes en tramos uniformes. 

 Cambios bruscos para reducción de secciones. 

 Válvulas de seccionamiento. Cuando se colocan válvulas de corte en zonas de pendiente 
ascendente, puede ser necesaria la entrada de aire cuando se cierra la válvula y de esta 
forma evitar la posible depresión, por lo que debe instalarse una ventosa aguas arriba de la 
válvula. De la misma forma, es necesaria la instalación de una ventosa aguas abajo para 
introducir aire en la conducción cuando la pendiente es descendente. 

 
Se adopta el siguiente criterio, una vez verificado con las fichas de dimensionamiento del fabricante: 
 
 

DN Modelo Ventosa 
DN  

Ventosa/Tubo de aducción 

160 

V200 50 200 

250 

315 

V500 80 400 

500 

630 
V1000 150 

710 

800 

V2000 200 
900 

1000 

1100 

Tabla 19. Dimensionamiento de ventosas y tubos de aducción 
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b) Hidrantes 

 
Para los distintos tipos de hidrante definidos, el criterio para el dimensionamiento del diámetro de 
hidrantes ha sido limitar el caudal máximo para que no exceda la velocidad de 1,5 m/s. En este 
sentido, se definen 3 diámetros para los hidrantes: 
 

DN hidrante Q (l/s) 

100 (4”)*  ≤10  

150 (6”) Entre 10 y 25 l/s 

200 (8”) ≥ 25 

Tabla 20. Dimensionamiento de hidrantes 

 
*Nota: Los hidrantes con caudal ≥7,5 l/s cuya presión dinámica es ≤ 1,5 mca, se realizarán en DN 
125 (5”). 
 
En casos puntuales en los que la velocidad del hidrante sea próxima a 1,5 m/s y la presión dinámica 
disponible sea <1 mca, se valora la disposición del diámetro de hidrante inmediatamente superior 
al que le correspondería según la tabla anterior. 
 

c) Desagües 

 
En los puntos bajos de la conducción se han dispuesto válvulas de desagüe alojadas en arquetas 
visitables, con el fin de poder vaciar la conducción cuando sea necesario. 
 
Los desagües estarán constituidos por un orificio y una pieza en T situados en la parte superior de 
la tubería, a continuación de la cuales, y mediante las correspondientes piezas especiales, se coloca 
una válvula de compuerta con carrete de desmontaje, y posteriormente un tramo de tubería hasta 
llegar a la arqueta de desagüe. 
 
En cuanto al diámetro, éste dependerá del volumen de agua a desalojar, que a su vez depende de 
la localización de puntos altos y bajos, el diámetro de la tubería, etc. 
 
Como criterio se adopta la propuesta del CEDEX para los desagües en función de los diámetros de 
las conducciones y se resume a continuación: 
 

Diámetro de la 
tubería (mm) 

Diámetro del 
desagüe (mm) 

< 200 80 

200 a 400 100 

400 a 700 150 

700 ≤ 200 

Tabla 21. Dimensionamiento de desagües de las tuberías 
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d) Derivaciones  

 
Las derivaciones de las conducciones se realizarán mediante válvulas de compuerta (o de mariposa 
para diámetros superiores a 500 mm), alojadas en arquetas visitables. 
 
El dimensionamiento del diámetro de derivación se establece en función al caudal de 
dimensionamiento de la derivación en cuestión, calculando el diámetro correspondiente a una 
velocidad en torno a 1 l/s. 
 
Las derivaciones a acequia dispondrán de arqueta-sifón para rotura de carga previamente a la 
conexión con la acequia. Dichas arquetas serán dimensionadas conforme a la metodología descrita 
más adelante. 
 
 

10.5.3. OBRAS HIDRÁULICAS SINGULARES  
 
Se dimensionan y calculan los siguientes elementos: 
 

- Arquetas de rotura de carga. 
 

- Vertederos de pared delgada rectangular. 
 

- Salto vertical. 
 
El método y criterios de cálculo de cada uno de estos elementos se puede consultar en el anejo 
correspondiente. 
 
 

10.6. CÁLCULOS MECÁNICOS DE LAS CONDUCCIONES  
 
En el Anejo nº 9. Cálculos hidráulicos y mecánicos se presenta la metodología empleada para los 
diferentes cálculos mecánicos en conducciones realizados, con objeto de comprobar el 
dimensionamiento y asegurar el correcto funcionamiento de las tuberías definidas en cada 
actuación. Se realiza el cálculo mecánico de cada una de ellas en su sección más desfavorable. 
 
En el anejo se justifican los siguientes cálculos: 
 

- Cálculo mecánico para tuberías de acero enterradas. 
 

- Cálculo mecánico para tuberías de acero aéreas. 
 

- Cálculo mecánico para tuberías de PVC enterradas. 
 
Como parte de los cálculos mecánicos en las conducciones, también se realizan los siguientes: 
 

- Estudio de flotabilidad de las conducciones en situaciones de nivel freático alto. 
 
- Cálculo y dimensionamiento de los macizos de anclaje para los cambios de dirección de las 

conducciones, codos, tés, etc. 
 

- Dimensionamiento de la protección catódica para tuberías de acero enterradas.  
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10.7. ESTUDIO ESPECÍFICO DE ACCIONES SÍSMICAS 
 
Según la Norma de construcción Sismorresistente NCSE-02 (Parte general y edificación), y el Real 
Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, en la zona de actuación posee una aceleración sísmica 
básica inferior a 0,04 g y un coeficiente de contribución K = 1. 
 
Atendiendo a estas premisas, al área de estudio se considera como de baja peligrosidad y para el 
tipo de edificación prevista (construcción de importancia normal), dicha Norma no es de obligatoria 
aplicación, según se especifica en el apartado “1.2.3. Criterios de aplicación de esta Norma”, página 
35902 del citado BOE. En consecuencia, no son necesarias comprobaciones en este sentido; no 
siendo preciso aplicar este factor en el cálculo estructural. 
 
 

10.8. CÁLCULOS DE ESTRUCTURAS 
 
Se calculan los distintos tipos de arquetas que se proyectan, así como la cimentación de las 
acequias y de las bóvedas para pasos bajo camino, tratando de unificar según dimensiones 
similares de las mismas, a efectos de simplificar la ejecución sin disponer demasiada variabilidad 
de armados para cada tipo de elemento. 
 
La geometría de los distintos elementos calculados se valida siguiendo los criterios de estabilidad 
al deslizamiento, estabilidad al vuelco y distribución de tensiones en la base, acorde con la 
normativa vigente y los parámetros tipo considerados. 
 
La normativa aplicada para el dimensionamiento de la estructura es la siguiente: 
 

 Documento básico SE-C Cimientos. Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Código Estructural. 

 EHE 08 

Acorde con el Nuevo Código Estructural, los coeficientes parciales de seguridad de los materiales 
son 1,5 en el caso de comprobaciones sobre el hormigón y 1,15 para las comprobaciones del acero 
para armaduras pasivas. 
 
Los materiales considerados son los siguientes: 
 

 Hormigón en estructura    HA-30/P/20/XC4 ó HA-25/P/20/XC4 

 Acero pasivo      B500S 

 Recubrimientos     50mm 

 
Para el cálculo y dimensionamiento de la estructura se han utilizado los siguientes programas: 
 

 Módulo CYPE3D del programa CYPE en su versión 2023.a.  

 Prontuario Informático del Hormigón, versión 3.1: programa de comprobación y armado de 
secciones de hormigón armado. 

En el Anejo nº 10. Cálculos de estructuras se presentan los cálculos estructurales para 
dimensionamiento de armados y comprobación estructural conforme a la normativa citada. 
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10.1. ACCESO A TAJOS, ZONAS DE ACOPIO Y DESVÍOS DE TRÁFICO 
 
La información correspondiente se describe y justifica a continuación, no siendo necesario 
incorporar anejo específico a los efectos.  
 

10.1.1. Acceso a la zona de actuación 
 
Las actuaciones quedan distribuidas en la zona regable, siendo el área de actuación una zona 
agrícola muy dispersa en una superficie muy extensa. 
 
Las principales vías de acceso a la zona regable son la autovía A-5, que discurre por el flanco Oeste 
de la zona regable, la autovía EX - A-2, que cruza la zona Norte-Sur y la carretera N-430, que cruza 
la zona regable de Oeste a Este. El centro urbano de referencia para el acceso a la zona es Don 
Benito, situado en el centro de la Zona Regable. 
 

10.1.2. Acceso a tajos 
 
Las actuaciones que se proyectan tienen como objeto la sustitución de infraestructuras de riego 
existentes, que ya cuentan con sus accesos y vías de servicio para explotación y mantenimiento. 
Son infraestructuras que disponen de su correspondiente servidumbre de acueducto. Además, la 
propia red de accesos a las parcelas o explotaciones de la zona regable son un soporte más que 
suficiente para el acceso a los distintos tajos. 
 
Por otro lado, se han programado las obras de modo que no interfieran con la explotación del 
sistema de riego, quedando programadas las obras fuera de campaña de riegos.  
 
De este modo, los accesos a tajos no se verán comprometidos por la explotación de las 
infraestructuras de riego. 
 
En definitiva, no es necesario habilitar nuevos accesos a los distintos tajos, se utilizarán los accesos 
o vías de servicio existentes. 
 

10.1.3. Acceso a la zona de actuación 
 
En cuanto a las zonas de acopio, se han habilitado 5 zonas de instalaciones auxiliares distribuidas 
en la zona de actuación donde se podrán realizar los acopios de materiales. Los acopios a pie de 
tajo, se realizarán en la propia zona de servidumbre de las instalaciones, por lo que no se requieren 
zonas de acopio adicionales a las previstas junto a las instalaciones auxiliares que quedan 
representadas en los Planos del Anejo nº 16. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 
 
 

10.1.4. Desvíos de tráfico 
 
Al realizarse las obras fuera de campaña de riego, no se prevén necesarios desvíos de tráfico en 
los cruces con caminos o caminos asfaltados; en cualquier caso, la actuación se deberá realizar en 
fases, con objeto de no obstaculizar completamente el tránsito del camino, implementando la 
señalización correspondiente.   
 
No se producen cruces de las conducciones con carreteras de ámbito autonómico, provincial o 
nacional que requieran desvíos de tráfico. 
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11. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
 

11.1. MARCO NORMATIVO 
 
El presente Proyecto se redacta cumpliendo los requerimientos establecidos en la Ley de Contratos 
del Sector Público y Reglamentos de aplicación: 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
A continuación, se contempla un resumen de las más importantes disposiciones legales (leyes, 
reglamentos, etc.) y normas que se han tenido en cuenta para la redacción del proyecto.  
 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. Núm. 276, de 16 de noviembre). 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. Núm. 272, de 9 de noviembre). 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. Núm. 257, de 26 de 
octubre). 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (B.O.E. Núm. 296, de 11 de 
diciembre). 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de evaluación 
ambiental (B.O.E. Núm. 294, de 6 de diciembre). 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. Núm. 269, 
de 10 de noviembre). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. Núm.256, de 25 de octubre). 

 Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el art. 58 del R.D. 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español (B.O.E. Núm. 35, de 9 de febrero). 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas (B.O.E. Núm. 176, de 24 de julio). 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica (B.O.E. Núm. 162, de 7 de julio). 

 Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes 
hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas 
del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

 Real Decreto 26/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba la revisión y actualización de 
los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. 

 Norma UNE 318002-3:2021, Técnicas de riego. Telecontrol de zonas regables. Parte 3: 
Interoperabilidad. 

 Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa (BOE nº 351 del 17 de diciembre 
de 1954). Revisión vigente desde 31 de octubre de 2015. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. Núm. 14, 
de 16 de enero. 
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 Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición (BOE n 38, de 13 de febrero de 2008). 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/1975), con las 
modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 470/2021, 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

 NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente. 

 IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. (BOE nº224 de 18 de 
septiembre de 2002) y modificaciones posteriores recogidas en el Real Decreto 560/2010, 
de 7 de mayo. 

 Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 09.06.14). 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (D.O.E. número 81, de 29 de abril de 2015). 

 Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones (D.O.E. 
número 18, de 11 de febrero de 1997). 

 Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. número 43, de 3 de marzo de 2011) 

 Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura (D.O.E. 
número 59, de 22 de mayo de 1999). 

 Decreto 93/1997, de 1 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura  

 
 

11.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Al encontrarse la actuación proyectada dentro de los supuestos incluidos en el artículo 4, apartado 
1, del R.D: 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción, se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud 
(incluido como DOCUMENTO nº5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD del presente proyecto) 
que servirá como base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
en función de los sistemas de ejecución a emplear y la normativa legal vigente.   
 
Para la redacción del citado documento, además de la normativa legal de aplicación, se ha tenido 
en cuenta lo dispuesto en el documento elaborado por Tragsa de título “Consideraciones en la 
redacción de proyectos referida al Estudio de Seguridad y Salud”. 
 
El presupuesto de seguridad y salud se incluye como un capítulo del presupuesto general de la obra 
y su presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 268.641,16 €. 
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11.3. TRAMITACIÓN AMBIENTAL 
 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación de impacto ambiental, en su texto consolidado 
establece lo siguiente en su artículo 7:  
 

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.  
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos:  
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I 
o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos 
en el anexo I.  
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:  
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o 
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:  
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.  
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados.  
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años.  

 
El proyecto trata de una mejora de regadío que afecta a una superficie mayor de 100 ha, por lo 
que se encuentra incluido dentro de los supuestos del Anexo II de la Ley 21/2013 de evaluación 
ambiental. Además, el proyecto incluye parte de las actuaciones dentro de la Red Natura 2000.  
 
Por todo ello, se hace necesario redactar un documento ambiental ajustado a los requerimientos 
establecidos en la Ley 21/2013, para su evaluación de impacto ambiental simplificada.  
 

ANEXO II Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título 
II, capítulo II, sección 2.ª  
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.  
c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura: 
1.º Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha.  
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Además, al incluirse parte de las actuaciones del proyecto dentro de Red Natura 2000, y en base 
a los criterios establecidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental, 
podría ser considerada una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo siguiente: 
  

ANEXO III. Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del 
anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.  
1. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas 
que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta 
los principios de sostenibilidad, en particular:  
c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:  
5º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades 
Autónomas; lugares Red Natura 2000.  

 
Según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura establece en su anexo IV: 
 

ANEXO IV Proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria.  
Deberán someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos, públicos o 
privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad 
que se pretendan llevar a cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, cuando así lo establezca la legislación estatal básica en materia de evaluación 
de impacto ambiental, siempre que la competencia para su autorización o aprobación, o en 
su caso, para su control a través de la declaración responsable o comunicación previa, no 
corresponda a la Administración General del Estado. 

 
Por tanto, se redacta el correspondiente documento ambiental que se incluye en el Anejo nº 7. 
Documentación ambiental. 
 
Este documento ha servido para identificar los factores ambientales que se relacionan con la fase 
de construcción y la fase de explotación del proyecto, permitiendo valorar el alcance de los impactos 
que se prevé ejercer sobre ellos y diseñar las medidas dirigidas a prevenir, corregir o compensar 
sus efectos.  
 
Cada una de las medidas ambientales que se proyectan de las incluidas en el Anexo III del 
“Convenio entre el MAPA y SEIASA, en relación con las obras de modernización de regadíos 
del Plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos”, con objeto de apoyar el 
cumplimiento del principio DNSH, quedan estudiadas y justificadas en el citado anejo. 
 
Entre las medidas que se establecen, destacan la mejora de la gestión y control del consumo de 
agua para incrementar la eficiencia de riego, mediante implantación de un sistema predictivo 
apoyado con imágenes satelitales y sondas de humedad del suelo, la implantación de sistemas de 
control de calidad de los retornos de riego, que pretende controlar los efectos del proyecto sobre las 
masas de agua, la plantación de estructuras vegetales para aumentar la biodiversidad, favorecer la 
presencia de fauna aliada y mejorar la conectividad ecológica, así como la instalación de cajas nido 
y refugios para murciélagos. Además, como medida transversal a todas las demás que se diseñan 
en este documento ambiental, se desarrolla una medida de divulgación y formación en el Código 
de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA), con el objetivo de transmitir una conciencia ecológica a los 
agricultores a través de la formación y la exposición de acciones demostrativas eficaces, para 
ayudar a alcanzar la sostenibilidad e integración ambiental de los regadíos.  
 
Se recoge también el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental, en el que se detalla la 
metodología de aplicación y ejecución, así como el programa de seguimiento, que se extenderá en 
alguno de los casos a lo largo de los 5 años posteriores a la entrega de las obras a fin de asegurar 
el correcto funcionamiento de dichas medidas.   
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Además, se incluye un estudio de vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos, tal como se exige en 
la justificación del objetivo de Adaptación al Cambio Climático recogido en la normativa europea y 
como se recoge en la mencionada ley 21/2013 de evaluación ambiental.  
 
 

11.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se incluye en el presente proyecto como 
Documento nº 3 regula las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales, 
así como también la ejecución de las obras con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, 
las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, la manera en que se llevará a 
cabo la medición y valoración de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales 
empleados y del proceso de ejecución. 
 
 

11.5. OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
 
El Anejo 14. Expropiaciones y servidumbres recoge las superficies, valoraciones y titulares que son 
necesarias ocupar o afectar para la ejecución del “Proyecto de modernización e implantación de 
nuevas tecnologías y la mejora de la eficiencia energética en la zona regable del Canal de Orellana 
(Badajoz y Cáceres)”. 
 
El citado anejo tiene por objeto, en primer lugar, servir para poder ajustarse a los requisitos 
necesarios que ineludiblemente deben reunir los proyectos para cumplimentar el trámite de su 
aprobación. En segundo lugar, tiene por objeto servir de base de partida para la incoación y 
subsiguiente tramitación del expediente de expropiación por parte de la Administración expropiante, 
definiendo los bienes y derechos que son indispensables ocupar para que se puedan ejecutar las 
obras contenidas en el proyecto de referencia, conforme dispone el artículo 15 de la Ley, de 16 de 
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y lo relacionado en sus artículos 17 y 18. 
 
Para la ejecución de las de las obras, se ven afectadas superficies pertenecientes a once términos 
municipales. 

 Navalvillar de la pela (Badajoz) 

 Acedera (Badajoz) 

 Villanueva de la Serena (Badajoz) 

 Don Benito (Badajoz) 

 Medellín (Badajoz) 

 Villar de Rena (Badajoz) 

 Santa Amalia (Badajoz) 

 Guareña (Badajoz) 

 Madrigalejo (Cáceres) 

 Miajadas (Cáceres) 

 Almoharín (Cáceres) 
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11.5.1. Descripción de las afecciones 
 
Las actuaciones se proyectan sobre trazados de conducciones existentes, que se ubican en 
parcelas de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana o de las distintas 
Comunidades de Regantes de Base. Los citados terrenos serán puestos a disposición de las obras, 
en base a las autorizaciones y acuerdos firmados al efecto por dichos organismos. 
 
Las acequias actuales sobre las que se proyectan las actuaciones, además, cuentan con sus 
correspondientes servidumbres de acueducto.  
 
Por tanto, no serán necesarias nuevas expropiaciones de ocupación total ni nuevas servidumbres. 
Las ocupaciones necesarias del presente proyecto se limitan a las ocupaciones temporales. 
 
Ocupación temporal: Franjas de terreno que resultan estrictamente necesarias ocupar para llevar a 
cabo la correcta ejecución de las obras por un espacio de tiempo determinado, normalmente hasta 
finalización de las obras, y que son restituidas a los propietarios una vez finalizada la ejecución. 
Siempre y cuando sea posible, se dispondrán dos franjas de ocupación temporal, una a cada lado 
de la zona de servidumbre en el caso de tuberías y solo a un lado en el caso de acequias. Estas 
franjas, podrán llegar a reducirse al mínimo imprescindible, a fin de preservar elementos singulares 
o de alto valor ambiental, o por otras circunstancias relevantes. Las franjas de terreno tienen una 
anchura variable en función del diámetro de la tubería de conducción y en función del ancho de la 
acequia: 
 
Tuberías: 

Ancho/ diámetro 
Ancho ocupación 

temporal (m) 

1.100>DN≥710 5+15 

710>DN≥500 5+10 

400≥DN 4+8 

Tabla 22. Anchos de ocupación temporal en tubería 

 
Acequias: 
 

Ancho/ diámetro 
Ancho ocupación temporal 

(m) 

Acequias entre T-500 y T-150 6,5 

Acequias menores de T-150 5 

Tabla 23. Anchos de ocupación temporal en acequia 

 
11.5.2. Criterios de valoración 

 
El régimen de valoraciones adoptado como criterio para determinar el valor del suelo afectado por 
el presente expediente de expropiación, es el establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley del Suelo. 
 
En el citado RD 1492/2011, los capítulos III y IV se desarrollan, respectivamente, los conceptos y 
métodos de valoración para suelo en situación básica rural y urbanizado, con el objetivo de estimar 
cuantitativamente el valor de sustitución del inmueble similar en la misma situación, en consonancia 
con el espíritu de la Ley de Expropiación Forzosa. 
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La valoración de los bienes a expropiar se ha realizado conforme a lo recogido en la “ORDEN de 
12 de enero de 2021, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor 
real de determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones”. 
Dicha Orden, recoge la última actualización llevada a cabo por la Junta de Extremadura de los 
precios medios de mercado para los bienes de naturaleza rústica, además de establecer las reglas 
para su metodología y aplicación. 
 
Para la valoración de la servidumbre de acueducto y la ocupación temporal, se ha partido del precio 
de expropiación total de los terrenos; considerando el valor de la servidumbre de acueducto como 
el 50 % del valor de la expropiación total, y el valor de la ocupación temporal como como el 10 % 
de la expropiación total. Solo se aplica, en este caso, la ocupación temporal. 
 
A continuación, como resumen de los cálculos realizados, se presentan los valores finales unitarios 
a aplicar en función de las afecciones, para el año 2023: 
 

    

USO/APROVECHAMIENTO 
VALOR 

EXPROPIACIÓN 
(€/m2) 

VALOR 
SERVIDUMBRE 

(€/ m2) 

VALOR 
OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

(€/ m2) 

IRO 
(€/ m2) 

Arrozales regadío 1,95 0,98 0,20 0,05 

Labor secano 0,75 0,38 0,08 0,02 

Labor regadío 2,2 1,10 0,22 0,05 

Pastos 0,31 0,16 0,03 0,02 

Frutales regadío 2,43 1,46 0,97 0,05 

Improductivo 0,06 0,03 0,01 0,02 

Olivos secano 0,84 0,50 0,34 0,10 

Olivos regadío intensivo 1,88 1,13 0,75 0,10 

Olivos regadío súper intensivo 2,12 1,27 0,85 0,10 

Tabla 24. Valor unitario de las afecciones por cultivos 

 

11.5.3. Valoración total de las afecciones 
 
Las superficies totales afectadas, así como la valoración aplicando los precios unitarios a las 
superficies afectadas en función de los tipos de cultivo y aprovechamiento y demás circunstancias, 
se obtiene el importe de las expropiaciones que se expone a continuación: 
 
 

Superficie 
OCUPACIÓN 
TTEMPORAL 

(m2) 

Expropiación 
OCUPACIÓN 
TTEMPORAL 

(€) 

INDEMNIZACIÓN 
POR RÁPIDA 
OCUPACIÓN 

(€) 

TOTAL 
VALORACIÓN 

(€) 

400.696 123.687,14 20.006,61 143.693,75 

Tabla 25. Valoración de las afecciones 

 
El importe total estimado de las indemnizaciones por las afecciones derivadas de las ocupaciones 
temporales y demás conceptos indemnizables, asciende a: 
 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (143.693,75€). 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE 
ORELLANA (BADAJOZ Y CÁCERES)               

 

 

 
                           71 

Memoria 

 
 
Debe tenerse en cuenta esta valoración podrá aumentar hasta un 30% debido a cuestiones no 
consideradas y que no es posible incluir en fase de proyecto, como son las indemnizaciones por 
perjuicios que se estima en trabajo de campo, limitaciones de dominio, fase de justiprecio 
contradictorio o fijación definitivo del justiprecio mediante resoluciones del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa etc. 
 
Es necesario significar de modo expreso, que la cantidad determinada anteriormente es 
exclusivamente para uso y conocimiento de la Entidad Beneficiaria y que, necesaria e 
ineludiblemente habrá de ajustarse y concretarse, de conformidad con el mandato y jurisprudencia 
constitucional, en cada caso y para cada finca en concreto, en el preceptivo expediente expropiatorio 
que forzosa y necesariamente ha de incoarse por parte de Administración competente. 
 
 

11.6. SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS 
 
En el Anejo N.º 15. Servicios afectados, reposiciones, permisos y licencias se exponen los estudios 
realizados para la identificación los diferentes servicios y elementos existentes que se verán 
afectados por la ejecución de las obras previstas en el presente proyecto. 
 
Se identifican las afecciones a servicios, tanto públicos como privados, para definir y valorar las 
soluciones de reposición donde es necesario, tratando de que la incidencia de las obras en cada 
uno de ellos sea la mínima posible. 
 
A tales efectos, se realiza un inventario de todos los servicios que generan interferencias con las 
obras y se plantea la reposición proyectada en los casos necesarios. 
 
Por otro lado, en el Anejo también se exponen las comunicaciones y las solicitudes de autorización 
realizadas a los distintos organismos afectados, tanto para recabar la pertinente autorización como 
para incorporar los condicionantes manifestados por dichos organismos en la reposición del servicio 
en cuestión. 
 
En este sentido, el proceso seguido ha sido el siguiente: 
 

- Inspección de campo y recopilación de información para la identificación de servicios 
existentes en la zona del proyecto. 
 

- Comprobación de la afección a los servicios existentes por las obras objeto del presente 
proyecto. 
 

- Solicitud y obtención de la autorización del titular del servicio afectado para el 
desvío/reposición del mismo. 
 

- Propuesta de diseño de la reposición de los servicios afectados por las obras. 
 
 

11.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El estudio que se recoge en el Anejo nº 16. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, se realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el cual establece, en 
su artículo 4.1.a «Obligaciones del productor de residuos de la construcción y demolición», la 
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obligatoriedad de la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1.a del citado Real Decreto, el estudio habrá de 
contiene la siguiente documentación: 

1. Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, expresada en toneladas y en metros cúbicos, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos según la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 
(2014/955/UE) por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, 
de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y que 
es aplicable desde el 1 de junio de 2015. 

2. Localización de gestores de Residuos de la Construcción y Demolición autorizados junto a 
la zona de obras y estudio de vertederos de inertes. 

3. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

4. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 

5. Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

6. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. 

7. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

8. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
El objetivo de la normativa en gestión de residuos es conseguir un desarrollo más sostenible de la 
actividad constructiva, estableciendo unos requisitos mínimos de producción y gestión, y 
fomentando, por este orden, la prevención, la reutilización, el reciclado y la valorización frente al 
depósito en vertedero. 
 
Además de los materiales sobrantes en construcción y demolición de infraestructuras, los 
excedentes de tierras generados en obras de excavación, nivelación y ampliación suelen 
gestionarse como subproducto en otras obras cercanas o se suelen acumular en depósitos para su 
uso en el futuro; si bien, los habituales desajustes temporales entre la oferta y la demanda hacen 
que, a menudo, se tengan que considerar como residuos. 
 
En este sentido, las ventajas más significativas que se derivan de aplicar esfuerzos en el desarrollo 
de estrategias de prevención y gestión de los residuos generados en la construcción son: 
 

- Minimización de la cantidad de escombros y otros elementos de desecho que han de 
gestionarse en destino, ya sea una planta de transferencia, una planta de valorización o un 
vertedero o depósito controlado. 
 

- Ahorro de materiales de la construcción de origen natural, ya que los elementos extraídos 
en las labores de ejecución de la obra podrían servir como materia prima para otras 
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actividades de la obra, en caso de que su estado sea adecuado y sus características así lo 
permitan. 

 
- Menor número de viajes en las labores de transporte de los residuos desde la obra hasta la 

planta de gestión, con lo que se reduce, a su vez, la contaminación atmosférica y acústica 
en el entorno de los trabajos. 

 
- Mayor control y calidad de gestión sobre determinados residuos tóxicos o peligrosos que 

puedan implicar riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, en especial para 
los trabajadores que estén en contacto con estos materiales. 

 
En el Estudio se ha contemplado la identificación, estimación de cantidades, las medidas para la 
prevención de la generación, separación, clasificación y recogida selectiva así como las operaciones 
de gestión a las que serán destinados los residuos que se generen como consecuencia de 
desmontajes y demoliciones, los sobrantes de materiales de ejecución de la obra y envases y 
embalajes de dichos materiales en las obras de construcción o demolición asociadas a las 
infraestructuras del presente proyecto. 
 
Todos los residuos considerados están regulados en la legislación vigente específica sobre esta 
materia, considerándose en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación siempre y 
cuando se encuentren mezclados con residuos de construcción y demolición. 
 

El presente proyecto se enmarca dentro del Principio DNSH y tiene como objetivo mantener unos 
criterios de sostenibilidad ambiental durante toda su vida útil. En este sentido, se pone especial 
atención en la búsqueda de soluciones basadas en operaciones de valorización y reutilización de 
residuos que puedan suponer mejoras ambientales considerables.  
 
Se destacan en este sentido la consideración de reutilización de todos los materiales 
procedentes de excavaciones y desbroces en la propia obra, así como la valorización in situ 
para generación de áridos a emplear en la propia obra de una proporción importante de los 
residuos pétreos procedentes de las demoliciones de instalaciones existentes. 
 

Para los materiales procedentes de las excavaciones se ha contemplado la reutilización como 
rellenos en la propia obra y el acopio de tierra vegetal para su posterior extensión y 
reposición en las zonas excavadas, evitando sobrantes de excavación a transportar fuera de 
la obra 

 

El principal residuo que se va a generar son los restos de materiales de naturaleza pétrea, en los 
cuales destaca los restos de hormigón procedentes principalmente de la demolición de acequias 
existentes para ejecución de las nuevas tuberías y acequias proyectadas. El 63,5% en peso de 
estos materiales será valorizada in situ mediante trituración por equipo móvil de machaqueo 
para obtención de áridos a emplear en la propia obra como rellenos en zanja de tuberías y 
bases de apoyo de arquetas, contribuyendo así en mayor medida a los objetivos de 
economía circular. 
 
Se ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 26 de la “Ley de 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular”, en el que se estipula que durante la ejecución 
de las obras se garantizará que al menos el 70% (en peso) de los RCDs generados no peligrosos 
(con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se reutilicen, reciclen o valoricen, 
incluyendo actuaciones de relleno con residuos en sustitución de otros materiales, de acuerdo con 
la jerarquía de residuos y el Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la 
UE. 
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Para el presente Proyecto, en relación al artículo 26 citado, se prevé que el 100% de los residuos 
generados en obra no peligrosos (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), serán 
reutilizados, valorizados o reciclados, ya sea en la propia obra o los centros de gestión autorizados 
definidos en el presente estudio. Además, se estima que, de estos residuos, un 80% serán 
reutilizados directamente en la propia obra como material de relleno y refuerzo de la zona de 
zanja de tubería. 
 
Por último, y como objetivo básico, el estudio de gestión de residuos engloba las directrices de 
gestión de los residuos de construcción y demolición que se encuentren en vigor. En base a éste 
estudio, y sin que puedan aparecer discrepancias algunas con el mismo, se deberá acometer, 
posteriormente, la concreción de medidas específicas en obra mediante el desarrollo de un Plan de 
gestión de residuos del que será responsable, como poseedor de los residuos, el contratista de las 
obras. El mencionado documento deberá ser aprobado por la dirección facultativa y pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra antes del inicio de la misma. 
 
Durante el desarrollo de la obra se ha previsto ubicar cinco zonas de acopio y valorización in situ, y 
de almacenamiento temporal de residuos -“punto limpio”-, para su depósito provisional hasta la 
recogida o entrega al gestor autorizado. Estas zonas se ha previsto ubicarlas en las proximidades 
de las actuaciones, quedando de esta forma distribuidas por la zona de actuación. En estas mismas 
zonas se realizarán las labores de valorización in situ mediante molido de restos de demolición para 
su posterior reutilización en la propia obra.  
 
La estimación del coste de la gestión, tratamiento y almacenaje de los residuos generados durante 
la obra, asciende a la cantidad de ejecución material (sin IVA) de 506.275,51 €.  
 
 

11.8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

11.8.1. Clasificación del Contratista 
 
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 65.1 y 67.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
y su modificación por la disposición final 3.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, e impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y de los artículos 
25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado. 
 
De acuerdo con el artículo 26 del R.D. 773/2015, que modifica el artículo 26 del Real Decreto 
1098/2001, se especifica la categoría, ahora numérica, necesaria. 
 
Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 
773/2015:  
 
3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para 
contratar. 
 
Siendo éste el caso de este Proyecto, se procede a proponer la clasificación mínima que deban 
poseer los licitadores de la obra, en función del tipo de obra, del presupuesto de la misma y del 
plazo de ejecución previsto:  
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Clasificación Grupo Subgrupo Categoría 

E-7-5 E) Hidráulicas 
7. Obras hidráulicas sin cualificación 
específica. 

5 

E-4-4 E) Hidráulicas 4. Acequias y desagües. 4 

Tabla 26. Clasificación del Contratista 

 
11.8.2. Fórmula de revisión de precios 

 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 103.5 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, las 
obras recogidas en el presente proyecto están afectadas por Revisión de Precios. Además cabe 
mencionar, con fecha 2 de marzo de 2022, se publica en el B.O.E. el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 
de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera 
y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, 
de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE 
y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por 
carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos 
de obras. En dicho Real Decreto-ley se indica en su artículo 6.1 que, “excepcionalmente, en los 
contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las 
entidades que formen parte del sector público estatal que se encuentren en ejecución, licitación, 
adjudicación o formalización a la entrada en vigor de este real decreto-ley, o cuyo anuncio de 
adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el 
periodo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se reconocerá al contratista 
la posibilidad de una revisión excepcional de precios siempre que concurra la circunstancia 
establecida en este real decreto-ley”. 
 
La determinación de la Fórmula de Revisión de Precios se realiza de acuerdo con el Capítulo II, del 
Título III de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los Contratos de Obras y de Contratos de Suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, proponiendo como fórmula 
polinómica la correspondiente a Obras Hidráulicas. Obras con contenido en plásticos, siderurgia y 
energía. Obras de modernización y transformación en regadíos y conducciones de derivados 
plásticos. 
 
La fórmula a aplicar es la siguiente: 
 

 
 
Siendo:  K = índice de revisión de precios. 
   C = índice de cemento. 
   E = índice de energía. 
   P = Productos plásticos. 
   R = Áridos y rocas. 
   S = índice de productos siderúrgicos. 
   T = Materiales electrónicos. 
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11.9. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución para la realización de las obras del presente Proyecto se estipula en treinta 
y siete (37) meses a contar del día siguiente al levantamiento del Acta de comprobación del 
Replanteo.   
 
El principal condicionante externo está referido a la necesidad de mantener en servicio las 
instalaciones actuales hasta que el citado servicio se pueda dar desde las nuevas instalaciones. 
 
En este sentido, las obras que se realizan o que afectan directamente a las actuales infraestructuras 
de riego solo pueden ejecutarse fuera de la campaña de riegos, no siendo efectivos para la 
ejecución de esos trabajos el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. 
 
Durante los periodos de riego solo podrán ejecutarse trabajos relacionados con el desarrollo del 
sistema de telecontrol y SCADA, así como las medidas ambientales previstas. 
 
Otro condicionante de importancia está relacionado con la realización de actuaciones completas en 
cada periodo sin riego. Se considera imprescindible que cada actuación quede totalmente terminada 
durante el periodo sin riego en el que se inicie la ejecución de la misma. 
 
En el Anejo 12. Programa de ejecución de las obras se presenta diagrama Gantt de las obras y 
valoración mensual prevista. También se marca la ruta crítica. 
 
 

11.10. PERIODO DE GARANTÍA 
 
De acuerdo con el Art. 243 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el plazo de garantía a considerar 
es de dos (2) años. 
 
Por tanto, el plazo de garantía de estas obras se fija en DOS (2) AÑOS contados a partir de la fecha 
de recepción provisional de las obras e instalaciones. Durante el plazo de garantía serán a cargo 
del Contratista la reparación de todos aquellos defectos o desperfectos que a juicio de la Dirección 
de obra le sean atribuidos. 
 
Transcurrido el plazo de garantía podrá procederse, si no existen inconvenientes o defectos en obra 
e instalaciones a la recepción definitiva de las obras, extendiéndose la correspondiente Acta con la 
formalidad precisa. 
 
 

11.11. CONTROL DE CALIDAD 
 
En el Anejo 17. Control de Calidad del presente proyecto, se detalla la relación de los ensayos a 
efectuar para asegurar la calidad de las obras proyectadas. En base a la normativa vigente, se 
establecen los criterios y frecuencia de toma de muestras y ejecución de ensayos. Las condiciones 
de control de calidad descritas en el anejo se han realizado para las partidas consideradas de mayor 
importancia. 
 
Además, se describen los trabajos a realizar para el control de calidad de los equipos 
electromecánicos e instalaciones, que consistirán en el seguimiento y la realización de las 
siguientes actuaciones: 
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 Control de las condiciones que deben cumplir los pedidos de los equipos electromecánicos 
previstos en la obra. 

 

 Control de producción. 
 

 Condiciones para el transporte. 
 

 Control de recepción en obra de equipos electromecánicos y almacenamiento. 
 

 Condiciones para el montaje de los equipos electromecánicos. 
 

 Pruebas en obra: 
 

– Consideraciones generales. 
 
– Condiciones para la aceptación de la instalación del equipo. Pruebas en vacío. 
 
– Condiciones para la recepción final del equipo. Pruebas en carga. 
 
– Documentación. 

 
 

12. PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES 
 
Previa recepción de la obra, se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para la puesta en 
funcionamiento de la obra, especialmente en lo referido a equipos, instrumentación, sistemas 
automáticos y sistema de telecontrol SCADA.  
 
Por otro lado, se deberán tener en cuenta las recomendaciones y actuaciones a llevar a cabo para 
la puesta en marcha de las instalaciones hidráulicas proyectadas. 
 
En el Anejo nº18. Puesta en marcha de las instalaciones se presentan las operaciones y aspectos 
a tener en cuenta en la puesta en funcionamiento del sistema, al margen de la obligación de seguir 
las recomendaciones de los respectivos fabricantes de equipos y materiales. 
 
 

13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
En cumplimiento de los artículos 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace constar expresamente que el presente Proyecto comprende una obra completa susceptible 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. 
 
 

14. DOCUMENTOS QUE INTENGRAN EL PROYECTO 
 
El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: 
 
 
DOCUMENTO N º 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

 

MEMORIA 
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ANEJOS A LA MEMORIA 

 

ANEJO Nº1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. FICHA TÉCNICA 

ANEJO Nº2. LISTADO DE PARCELAS Y SUPERFICIE BENEFICIADA 

ANEJO Nº3. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

ANEJO Nº4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

ANEJO Nº5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

ANEJO Nº6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

ANEJO Nº7. DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

ANEJO Nº8. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

ANEJO Nº9. CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y MECÁNICOS 

ANEJO Nº10. CÁLCULOS DE ESTRUCTURAS 

ANEJO Nº11. SISTEMA DE TELECONTROL 

ANEJO Nº12. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ANEJO Nº13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº14. EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES 

ANEJO Nº15. SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

ANEJO Nº16. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

ANEJO Nº17. CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO Nº18. PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES 

ANEJO Nº19. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

ANEJO Nº20. INTEGRACIÓN EN EL PRTR 

 
DOCUMENTO N º 2.- PLANOS 
 

1. GENERALES 
1.1 SITUACIÓN 
1.2 EMPLAZAMIENTO 
 

2. SITUACIÓN DE ACEQUIAS 
2.1 A-II-B 

2.1.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.1.2 Planta de Replanteo 
2.1.3 Perfil Longitudinal 
2.1.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.2 A-II-B-2 
2.2.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.2.2 Planta de Replanteo 
2.2.3 Perfil Longitudinal 
2.2.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 
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2.3 A-II-B-3 
2.3.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.3.2 Planta de Replanteo 
2.3.3 Perfil Longitudinal 
2.3.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.4 CSN1-A-I-A 
2.4.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.4.2 Planta de Replanteo 
2.4.3 Perfil Longitudinal 
2.4.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.5 CSN1-A-I-B 
2.5.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.5.2 Planta de Replanteo 
2.5.3 Perfil Longitudinal 
2.5.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.6 A-IV-3 
2.6.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.6.2 Planta de Replanteo 
2.6.3 Perfil Longitudinal 
2.6.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiada 

2.7 A-VIII-A 
2.7.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.7.2 Planta de Replanteo 
2.7.3 Perfil Longitudinal 
2.7.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.8 A-VIII-B 
2.8.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.8.2 Planta de Replanteo 
2.8.3 Perfil Longitudinal 
2.8.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.9 A-VIII-B-1-MOTOR 
2.9.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.9.2 Planta de Replanteo 
2.9.3 Perfil Longitudinal 
2.9.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.10 A-X-A 
2.10.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.10.2 Planta de Replanteo 

2.10.2.1 Planta de Replanteo A-X-A 
2.10.2.2 Planta de Replanteo A-X-A-1 
2.10.2.3 Planta de Replanteo A-X-A-1-2 
2.10.2.4 Planta de Replanteo A-X-A-2 
2.10.2.5 Planta de Replanteo A-X-A-3 
2.10.2.6 Planta de Replanteo A-X-A-4 

2.10.3 Perfil Longitudinal 
2.10.3.1 Perfil Longitudinal A-X-A 
2.10.3.2 Perfil Longitudinal A-X-A-1 
2.10.3.3 Perfil Longitudinal A-X-A-1-2 
2.10.3.4 Perfil Longitudinal A-X-A-2 
2.10.3.5 Perfil Longitudinal A-X-A-3 
2.10.3.6 Perfil Longitudinal A-X-A-4 

2.10.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 
2.11 A-XIII-A-2 

2.11.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.11.2 Planta de Replanteo 
2.11.3 Perfil Longitudinal 
2.11.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.12 A-XVIII-F 
2.12.1 Planta General Distribución de Hojas 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE 
ORELLANA (BADAJOZ Y CÁCERES)               

 

 

 
                           80 

Memoria 

2.12.2 Planta de Replanteo 
2.12.2.1 Planta de Replanteo A-XVIII-F 
2.12.2.2 Planta de Replanteo A-XVIII-F-20 
2.12.2.3 Planta de Replanteo A-XVIII-F-22 

2.12.3 Perfil Longitudinal 
2.12.3.1 Perfil Longitudinal A-XVIII-F 
2.12.3.2 Perfil Longitudinal A-XVIII-F-20 
2.12.3.3 Perfil Longitudinal A-XVIII-F-22 

2.12.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 
2.13 A-XVIII-F-11 

2.13.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.13.2 Planta de Replanteo 

2.13.2.1 Planta de Replanteo A-XVIII-F-11 
2.13.2.2 Planta de Replanteo A-XVIII-F-11-1 
2.13.2.3 Planta de Replanteo A-XVIII-F-11-5 
2.13.2.4 Planta de Replanteo A-XVIII-F-11-7 

2.13.3 Perfil Longitudinal 
2.13.3.1 Perfil Longitudinal A-XVIII-F-11 
2.13.3.2 Perfil Longitudinal A-XVIII-F-11-1 
2.13.3.3 Perfil Longitudinal A-XVIII-F-11-5 
2.13.3.4 Perfil Longitudinal A-XVIII-F-11-7 

2.13.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 
2.14 A-XX-A-15 

2.14.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.14.2 Planta de Replanteo 
2.14.3 Perfil Longitudinal 
2.14.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.15 A-XX-A-8 PRIMA 
2.15.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.15.2 Planta de Replanteo 
2.15.3 Perfil Longitudinal 
2.15.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.16 A-XXI-D-8 
2.16.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.16.2 Planta de Replanteo 
2.16.3 Perfil Longitudinal 
2.16.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.17 A-XXIII-C 
2.17.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.17.2 Planta de Replanteo 

2.17.2.1 Planta de Replanteo A-XVIII-C 
2.17.2.2 Planta de Replanteo A-XVIII-C-4 

2.17.3 Perfil Longitudinal 
2.17.3.1 Perfil Longitudinal A-XVIII-C 
2.17.3.2 Perfil Longitudinal A-XVIII-C-4 

2.17.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 
2.18 A-XXIV-9 

2.18.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.18.2 Planta de Replanteo 
2.18.3 Perfil Longitudinal 
2.18.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.19 A-XXV-G-BIS 
2.19.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.19.2 Planta de Replanteo 
2.19.3 Perfil Longitudinal 
2.19.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.20 A-XXVIII-C 
2.20.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.20.2 Planta de Replanteo 
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2.20.3 Perfil Longitudinal 
2.20.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.21 A-XXVIII-D 
2.21.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.21.2 Planta de Replanteo 
2.21.3 Perfil Longitudinal 
2.21.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.22 A-XXIX-5-2 
2.22.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.22.2 Planta de Replanteo 
2.22.3 Perfil Longitudinal 
2.22.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.23 A-XXIX-5-BIS-2 
2.23.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.23.2 Planta de Replanteo 
2.23.3 Perfil Longitudinal 
2.23.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.24 A-XXX-6 
2.24.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.24.2 Planta de Replanteo 
2.24.3 Perfil Longitudinal 
2.24.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.25 A-XXXI-D 
2.25.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.25.2 Planta de Replanteo 
2.25.3 Perfil Longitudinal 
2.25.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

2.26 A-XXXV-J 
2.26.1 Planta General Distribución de Hojas 
2.26.2 Planta de Replanteo 
2.26.3 Perfil Longitudinal 
2.26.4 Planta General Parcelas de Cultivo Beneficiadas 

 
3. DETALLES DE TUBERIAS Y ACEQUIAS 

3.1 SECCIONES TIPO DE TUBERÍAS 
3.2 ANCLAJES DE TUBERIAS 
3.3 SECCIONES TIPO DE ACEQUIAS Y PILARES 
3.4 TAJADERAS Y BOQUERAS 
3.5 BOVEDA DE PASO SOBRE ACEQUIA 
3.6 SIFONES Y ARQUETAS 

 
4. ELEMENTOS TIPO 

4.1 COMPUERTAS  DE TOMA  
4.2 ARQUETA DE HIDRANTES 
4.3 ARQUETA DE DERIVACIONES 
4.4 ARQUETA DE DESAGÜES 
4.5 ARQUETA DE VENTOSAS – TUBO ADUCCIÓN 
4.6 ARQUETAS SINGULARES 
4.7 CAUDALÍMETROS 
 

5. MEDIDAS AMBIENTALES 
5.1 EMPLAZAMIENTO 
5.2 ESTRUCTURAS VEGETALES 
5.3 INSTALACION DE NIDOS Y REFUGIOS 
 

6. SERVICIOS AFECTADOS 
6.1 Planta General Situación de Acequias 
6.2 Planta Servicios Afectados A-II-B-2 
6.3 Planta Servicios Afectados A-II-B-3 
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6.4 Planta Servicios Afectados CSN1-A-I-A 
6.5 Planta Servicios Afectados CSN1-A-I-B 
6.6 Planta Servicios Afectados A-IV-3 
6.7 Planta Servicios Afectados A-VIII-A 
6.8 Planta Servicios Afectados A-VIII-B 
6.9 Planta Servicios Afectados A-VIII-B-1-MOTOR 
6.10 A-X-A 

6.10.1 Planta Servicios Afectados A-X-A 
6.10.2 Planta Servicios Afectados A-X-A-1 
6.10.3 Planta Servicios Afectados A-X-A-1-2 
6.10.4 Planta Servicios Afectados A-X-A-2 
6.10.5 Planta Servicios Afectados A-X-A-3 
6.10.6 Planta Servicios Afectados A-X-A-4 

6.11 Planta Servicios Afectados A-XIII-A-2 
6.12 A-XVIII-F 

6.12.1 Planta Servicios Afectados A-XVIII-F 
6.12.2 Planta Servicios Afectados A-XVIII-F-20 
6.12.3 Planta Servicios Afectados A-XVIII-F-22 

6.13 A-XVIII-F-11 
6.13.1 Planta Servicios Afectados A-XVIII-F-11 
6.13.2 Planta Servicios Afectados A-XVIII-F-11-5 

6.14 Planta Servicios Afectados A-XX-A-15 
6.15 Planta Servicios Afectados A-XX-A-8 PRIMA 
6.16 Planta Servicios Afectados A-XXI-D-8 
6.17 A-XXIII-C 

6.17.1 Planta Servicios Afectados A-XXIII-C 
6.17.2 Planta Servicios Afectados A-XXIII-C-4 

6.18 Planta Servicios Afectados A-XXIV-9 
6.19 Planta Servicios Afectados A-XXV-G-BIS 
6.20 Planta Servicios Afectados A-XXVIII-C 
6.21 Planta Servicios Afectados A-XXVIII-D 
6.22 Planta Servicios Afectados A-XXIX-5-2 
6.23 Planta Servicios Afectados A-XXIX-5-BIS-2 
6.24 Planta Servicios Afectados A-XXX-6 
6.25 Planta Servicios Afectados A-XXXI-D 
6.26 Planta Servicios Afectados A-XXXV-J 

 
DOCUMENTO N º 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO N º 4.- PRESUPUESTO 
 
 

1. MEDICIONES 

- MEDICIONES AUXILIARES 

- MEDICIONES GENERALES 

2. CUADRO DE PRECIOS  

- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4. PRESUPUESTO GENERAL 

 
DOCUMENTO N º 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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15. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto constará de los siguientes apartados: 
 
Mediciones auxiliares 
 
En este apartado se incluirán las mediciones detalladas de las unidades de las obras que requieren 
un considerable desglose para realizar la medición. 
 
Mediciones 
 
En este apartado se incluirán las mediciones de las unidades de las obras por capítulos. 
 
Cuadros de precios 
 
Se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la formación de 
los Presupuestos Parciales y Generales, así como otros que se consideren necesarios en concepto 
de precios auxiliares de los anteriores. 
 
En el cuadro de Precios nº 1 figurarán en letra y número, los precios totales que servirán para la 
valoración de unidades terminadas, numerados correlativamente. Estos precios se expresarán en 
EUROS y se redondearán a dos decimales. 
 
En el cuadro de Precios nº 2 figurarán los mismos precios del cuadro nº 1, descompuestos en los 
distintos conceptos que forman la unidad de obra. 
 
Presupuestos parciales  
 
Se formarán los presupuestos parciales (deducido a base de los precios unitarios) y su total 
determinará los Costes Directos totales. 
 
Este último se dividirá en las etapas o capítulos que desarrolle el Proyecto. Incluirá en capítulos 
independientes el presupuesto de: 
 

- Seguridad y Salud 
- Gestión de Residuos 

 
Resumen general del presupuesto 
 
Contemplará los apartados anteriores a nivel de capítulos, cuya suma representa los Costes 
Directos totales. 
 
El presupuesto de Ejecución Material se formará a partir del Coste Directo total agregando el 7,5% 
de Costes Indirectos y, a la cantidad obtenida, agregando el 6,25% de Gastos Generales 
 
Añadiendo el 21% de IVA sobre la cantidad obtenida, se obtiene el Presupuesto de Ejecución por 
Administración.  
 
 

15.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el Anejo 13. Justificación de precios se expone la justificación de la elaboración de los precios 
de las distintas unidades de obra utilizadas en el presupuesto del presente proyecto. 
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Se detallan de forma diferenciada los elementos simples (Materiales, Mano de obra, Maquinaria y 
Otros), así como el Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos de las unidades.  
 
Para la estimación de los costes se ha creado un Cuadro de Precios para esta obra, haciendo uso, 
como referencia inicial, de las Tarifas TRAGSA de 2021, conforme a las aprobadas en el “Acuerdo 
de la comisión para la determinación de las Tarifas TRAGSA” por el que se actualizan las tarifas 
con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 69/2019. 
 
En el caso de los precios que no existen en la Base de Precios indicada, como es el caso de equipos 
muy específicos (compuertas automáticas, elementos de telemetría, etc),o con características 
distintas, estos han sido creados siguiendo el mismo criterio de las Tarifas: haciendo uso de los 
precios básicos disponibles, Mano de Obra y Maquinaria fundamentalmente, y creando el material 
necesario con arreglo a los costes de mercado, mediante solicitudes de ofertas a proveedores de 
reconocido prestigio y comparando con otras obras similares, para así crear un precio acorde con 
la realidad y con la debida descomposición. 
 
 

15.2. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO  
 
El resumen general del presupuesto, por capítulos en los que se han dividido las obras es el 
siguiente: 
 
 

01  DEMOLICIONES .........................................................................................................  987.820,88 € 

02  CONDUCCIONES ABIERTAS (ACEQUIAS) .............................................................  3.318.855,56 € 

03  CONDUCCIÓNES CERRADAS (TUBERIAS) ............................................................  8.593.168,82 € 

04  TELEMETRÍA Y REGULACIÓN DE CAUDALES ......................................................  1.565.192,53 € 

05  GESTION DE RESIDUOS ..........................................................................................  443.250,79 € 

06  MEDIDAS AMBIENTALES ..........................................................................................  472.367,37 € 

07  SEÑALIZACIÓN PRTR ...............................................................................................  4.684,02 € 

08  CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................  156.205,39 € 

09  SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................  235.198,83 € 

 

   
 Costes Directos Totales 15.776.744,19 € 

 7,50 % Costes Indirectos s/ 15.776.744,19 ...................... 1.183.255,81 € 

 6,25 % Gastos Generales s/ 16.960.000,00 ..................... 1.060.000,00 € 

 Total Presupuesto de Ejecución Material 18.020.000,00 € 

 I.V.A.21,00% s/ 18.020.000,00 ......................................... 3.784.200,00 € 

 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 21.804.200,00 € 

 
El presupuesto de las obras contenidas en el presente proyecto está estructurado en los capítulos 
referidos, y asciende a la cantidad de DIECIOCHO MILLONES VEINTE MIL EUROS 
(18.020.000,00 €). 
 
Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de VEINTIÚN 
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS (21.804.200,00 €). 
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15.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a las siguientes cantidades: 
 
 

Presupuesto de Ejecución por Administración 21.804.200,00 € 

Expropiaciones 143.693,75 € 

Total Presupuesto para conocimiento de la administración 21.947.893,75 € 

Tabla 27. Presupuesto para conocimiento de la Administración 

 
Asciende el presente Presupuesto para el Conocimiento de la Administración a la cantidad de 
VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTES NOVENTA Y 
TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (21.947.893,75 €). 
 
 
 
 
 
 

Don Benito, noviembre de 2022. 
 
 
 

Los Autores del Proyecto:  
 

  

 

 

 

Fdo.: D. Mario Fernández Bermejo 
Ingeniero agrónomo. 
 
 

Fdo.: D. Jesús Tejeda Bueno 
Ingeniero de Montes.  

Fdo.: D. Juan Diego Fuentes Benito 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 

 


