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1. METODOLOGIA.

La base metodoldgica del programa de trabajos es el Método de la ruta critica, que consiste en
calcular la duracién total de un proyecto basandose en la duracion de cada una de las tareas en
particular y en sus dependencias, identificando que tareas son criticas. Por lo tanto, el camino
critico es, el camino mas largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto
ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino critico, puesto que el ajuste de

estas tareas afecta a la fecha de finalizacién del proyecto.

2. PLAZO DE EJECUCION.

Se ha previsto una duracién de la obra de 9 meses por el plazo de suministro que tienen muchos
de los elementos y materiales necesarios para ejecutar la obra dadas las circunstancias actuales
del mercado (algunos mas de 3 meses). Una vez se disponga de los materiales la obra es rapida
de ejecucion, pudiéndose ejecutar sin problema en 6 meses. Por tanto, para el calculo de alguno
de los costes indirectos se considera el plazo de ejecucion de la obra en si misma en 6 meses y

9 meses para los que corresponden a labores organizativas

3. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPANA DE RIEGO.

Una vez determinado el plazo de ejecucidén material en seis meses, se pretende llevar a cabo las
actividades que afecten a la estacion de bombeo del Sector IX-X en el periodo fuera de la
campafa de riego para evitar interferencias. En el resto de actividades se puede trabajar sin

ninguna interferencia con el riego.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLANIFICACION PARA LA EPOCA
INVERNAL.

Cabe la posibilidad que, durante el transcurso de las obras, se sufran las inclemencias
meteorolégicas al coincidir con la época de lluvia y el periodo invernal, por lo que se ha
planificado la obra teniendo en cuenta una disminucion del rendimiento de determinados equipos,
y se ha previsto el mejor orden de ejecucion de los trabajos, para evitar los dafos debidos a las

inclemencias climaticas.

Se ha tenido en cuenta la pluviometria de la zona, que suelen ser bajas, al objeto de suspender
los trabajos de excavacion cuando la intensidad de la lluvia pueda ser perjudicial para los

mismos, adoptandose las medidas de proteccion necesarias. Ademas de tener en consideracion
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los dias en que las condiciones climatologicas no permitan el trabajo, se prevé llevar a cabo una
serie de actividades durante la época de lluvias, con el objeto de preservar la obra ejecutada y

permitir el acceso en lo posible a los distintos tajos.

Para los trabajos de hormigonado, son objeto de consideracion las temperaturas extremas
diarias y estacionales, el régimen y la cuantia de las precipitaciones y las heladas. Se controlara
que la temperatura no esté en ningiin momento por debajo de los 5 °C, y segun la intensidad de
la lluvia en la zona se suspenderan los trabajos de hormigonado y/o aglomerado (trabajos de
urbanizacién o reposicién de carreteras afectadas), ya que la misma puede llegar a ser perjudicial
para dichas actividades. Se podran tomar los datos de la estacion agrometeoroldgica de

Villagonzalo.

5. PLAN DE OBRA

A continuacién, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar.
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PLAN GENERAL DE OBRAS

ACTIVIDAD PURACION 1 ;\AES 11-3 ZMES g ;VIES 3;3 4 1 ;vIES z 4 1 ;VIES 153 4 1 ;AES 63 4 1 ;VIES ; 4 1 ;\AES 83 4 1 ;vIES ?3 4 O RS
0,
Semanas 1 2 3 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 i b (A))
C.1. CAMPO FOTOVOLTAICO SECTOR VIIl.1 17 1.089.069,79 33,79
Adecuacion del terreno 2 63.101,72
Médulos fotovoltaicos 7 504.372,00
Estructura soporte 6 204.702,41
Infraestructura de conexion 3 117.650,28
Instalacion eléctrica 9 186.406,87
Red de tierras 1 10.615,18
Monitorizacioén y telecontrol 1 2.221,33
C.2. CAMPO FOTOVOLTAICO SECTOR IX-X 20 2.068.816,72 64,18
Adecuacion parcela 2 24.530,12
Médulos fotovoltaicos 8 604.648,60
Estructura soporte 8 672.422,33
Infraestructura de conexion 8 489.268,64
Instalacion eléctrica 8 208.713,09
Red de tierras 3 4.808,76
Sistema de videovigilancia 2 39.304,71
Monitorizacion y sistema antivertido 4 25.120,47
C.3. SEGURIDAD Y SALUD 36 25.847,66 0,80
C.4. GESTION DE RESIDUOS 24 4.848,54 0,15
C.5. MEDIDAS AMBIENTALES 24 27.282,82 0,85
C.6. SENALIZACION PRTR 2 3.623,93 0,11
C.7. PUESTA EN MARCHA INSTALACIONES 1 3.809,24 0,12
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 4.683,93 2.871,96 2.871,96 139.563,05 646.255,61 870.188,51 929.659,31 438.226,30 188.978,08 3.223.298,70 € 100,00
13% GASTOS GENERALES POR MESES 608,91 € 373,36 € 373,36 € 18.143,20 € 84.013,23 € 113.124,51 € 120.855,71 € 56.969,42 € 24.567,15 € 419.028,83 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 281,04 € 172,32 € 172,32 € 8.373,78 € 38.775,34 € 52.211,31 € 55.779,56 € 26.293,58 € 11.338,68 € 193.397,92 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 5.573,87 € 3.417,64 € 3.417,64 € 166.080,02 € 769.044,18 € 1.035.524,32 € 1.106.294,58 € 521.489,30 € 224.883,92 € 3.835.725,45 €
LV.A. (21%) 1.170,51 € 717,70 € 717,70 € 34.876,81 € 161.499,28 € 217.460,11 € 232.321,86 € 109.512,75 € 47.225,62 € 805.502,34 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION MENSUAL 6.744,39 € 4.135,34 € 4.135,34 € 200.956,83 € 930.543,45 € 1.252.984,43 € 1.338.616,44 € 631.002,05 € 272.109,54 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ORIGEN 6.744,39 € 10.879,73 € 15.015,06 € 215.971,89 € 1.146.515,35 € 2.399.499,78 € 3.738.116,21 € 4.369.118,26 € 4.641.227,79 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.641.227,79 €
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Actividad CAMINO CRITICO.

Actividad REPLATEO, COMPRA Y ACOPIO DE MATERIALES
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