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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del  siguiente anejo es describir  la puesta en marcha de  las  instalaciones de riego 

proyectadas para el uso de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León). 

Se  entiende  por  puesta  en  marcha  todas  las  actuaciones  a  realizar  para  comprobar  el 

funcionamiento de todos los elementos de la red de riego ejecutados. 

El adjudicatario de cada una de las fases será responsable del perfecto funcionamiento de las 

instalaciones comprendidas en su fase y las pondrá en marcha coordinándose con los responsables 

de la construcción de la otra fase, siempre que ello sea necesario. 

Los costes de la puesta en marcha de las instalaciones de cada fase están contemplados en el 

capítulo  correspondiente  del  presupuesto del  proyecto,  por  lo  tanto,  en  este Anejo,  solamente  se 

estudian y enumeran las labores de puesta en marcha de las instalaciones de cada fase y las labores 

de coordinación entre ambas fases. 

El responsable de campo de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) tendrá que 

ser instruido, por los contratistas o adjudicatarios de cada una de las fases, en el manejo de cada una 

de las instalaciones comprendidas en cada fase. 

La Dirección Facultativa será  la encargada de comprobar  la perfecta coordinación entre  las 

instalaciones de las fases puesto que, al conocer perfectamente el Proyecto, puede determinar con 

total  precisión  las  responsabilidades  de  cada  uno  de  los  constructores,  en  el  conjunto  de  la 

instalación. 

 Se enumeran los aspectos más importantes en la coordinación de las obras. Este listado no 

pretende ser exhaustivo y en ningún caso podrá ser invocado por el contratista o adjudicatario como 

disculpa de no comprobar ni coordinar algún aspecto de la instalación por no estar reflejado en este 

listado. 

 

2 CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 La  Sociedad  Estatal  de  Infraestructuras  Agrarias  S.A.,  y  la  Consejería  de  Agricultura  y 

Ganadería de la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León), han 

divido  la  totalidad del  proyecto de  “Modernización del  Regadío  en  la  Comunidad de Regantes  del 

Canal de Velilla (León)”. 
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ACTUACIÓN SEIASA 

“PROYECTO  DE  MODERNIZACIÓN  DEL  REGADÍO  EN  LA  COMUNIDAD  DE  REGANTES  DEL 

CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA.” 

Las  obras  englobadas  en  este  proyecto  están,  reguladas  según  el  convenio  firmado  entre 

Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA) y la Comunidad de Regantes del 

Canal de Velilla se corresponden con: 

 Obra de toma y balsa de regulación. Conducción de desagüe de la balsa. 

 Sistema de filtrado 

 Red de riego 

 Sistema de telecontrol 

 Retirada  de  infraestructuras  de  riego  existentes  coincidentes  con  la  red  de  riego 

proyectada 

 

ACTUACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

“PROYECTO  DE  MODERNIZACIÓN  DEL  REGADÍO  EN  LA  COMUNIDAD  DE  REGANTES  DEL 

CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE ITACYL.” 

Las obras englobadas en este proyecto, reguladas según el convenio firmado entre Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. 

y la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) se corresponden con: 

 Tubería de abastecimiento 

 Estación de Bombeo 

 Instalación eléctrica de baja tensión en la estación de bombeo y otros elementos 

 Instalaciones eléctricas de alta tensión, para suministro de energía eléctrica a la red 

de riego 

 Retirada de infraestructuras de riego existentes y no coincidentes con la red de riego 

proyectada 

 

 

 

Aunque  se  ha  dividido  el  proyecto  general  de  modernización  del  Canal  de  Velilla  en  dos 

actuaciones  constructivas  (Fase  SEIASA  y  Fase  ITACyL),  pudiéndose  ejecutar  independientemente 

cada  una  de  ellas,  las  dos  actuaciones  deberán  entregarse  en  el  mismo  plazo,  puesto  que  el 

funcionamiento y la explotación de la red de riego a modernizar obligan a la finalización de los dos 
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proyectos  simultáneamente.  Para  ello,  las  administraciones  implicadas  trabajarán  de  manera 

coordinada para llegar a tal fin. 

Por lo tanto, un punto importante de la puesta en marcha de las instalaciones proyectadas es 

tener en consideración la ejecución de los puntos de conexionado entre las dos actuaciones. 

Es  importante que  las cotas y coordenadas deberán ponerse en común antes de  iniciar  los 

trabajos, por los adjudicatarios con la aprobación de las distintas direcciones facultativas, levantando 

acta del sistema de coordenadas a utilizar y todos aquellos parámetros topográficos necesarios para 

una  correcta  ejecución  y  determinando  con  exactitud  los  puntos  de  conexionado,  permitiendo  la 

correcta ejecución independientemente de los tiempos de ejecución. 

En  el  momento  del  conexionado  será  necesaria  la  presencia  de  cada  parte  implicada 

levantando acta del estado de las instalaciones y de la correcta ejecución, definiendo claramente la 

responsabilidad de cada adjudicatario y organismo. 

 

 

3 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE RIEGO 

Antes  del  inicio  de  la  primera  campaña  de  riego  se  procederá  a  realizar  las  siguientes 

actuaciones: 

3.1 REVISIÓN PREVIA 

En esta revisión previa se comprobarán las siguientes operaciones: 

- Apertura y cierre de todas las válvulas de compuerta de la red. 

- Apertura y cierre de todas las válvulas de mariposa de la red. 

- Comprobación que el reductor de las válvulas de mariposa se encuentran por encima 

del nivel freático 

- Apertura y cierre de las válvulas de las ventosas comprobando su estanqueidad y la 

salida de aire a través de ellas.  

- Cierre  de  la  válvula  de mariposa de  todos  los  hidrantes  y  comprobación de que  el 

purgador del mismo no pierde. 

Se  pasará  a  la  etapa  siguiente  si  no  se  han  detectado  pérdidas  apreciables  de  agua,  ni 

movimientos aparentes de ningún elemento. Caso contrario, debería de procederse a la reparación 

de los fallos. 

 



 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN).FASE SEIASA. 

4 

3.2 PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA DE TOMA 

Para realizar con éxito la puesta en marcha de la obra de toma, habrá que tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

- Comprobar que no existe acumulación de residuos en la reja de desbaste de entrada 

situado  en  la  boca  de  entrada  del  canal.  En  todo  caso  proceder  a  su  limpieza,  así 

como en el fondo de la arqueta filtro y los paneles del filtro de cadenas. 

- Comprobar el correcto funcionamiento tanto de los desmultiplicadores manuales con 

el  actuador  eléctrico  de  las  compuertas  existentes:  apertura  y  cierre,  finales  de 

carrera etc.  

- Comprobar la estanqueidad de las compuertas y las obras de fábrica. 

- Llenado con apertura parcial de la compuerta y con el nivel de agua mínimo marcado 

en el proyecto, y comprobación del estado de funcionamiento correcto del filtro de 

cadenas. En el llenado deberá realizarse a un caudal bajo con las válvulas de corte en 

los colectores de aspiración individuales cerradas, que permitan la salida de todo el 

aire a través de la chimenea de equilibrio dispuesta al final del colector de aspiración. 

- Se  comprobará  la  estanqueidad  de  la  tubería  de  abastecimiento  y  el  colector 

mediante presurización parcial y observar la bajada de la presión en tiempo marcado 

por la Dirección de Obra. 

 

3.3 PUESTA EN MARCHA DEL FILTRO DE CADENAS 

Para  la  puesta  en  marcha  del  filtro  de  cadenas  se  deben  realizar  las  funciones  que  a 

continuación se relacionan: 

- Comprobar  que  no  existe  acumulación  de  residuos  en  el  fondo  de  la  arqueta  que 

puedan inmovilizar la máquina. En todo, caso proceder a su limpieza. 

- Engrasar el rodamiento del lado opuesto al grupo motriz. 

- Poner aceite al reductor principal. El pre‐reductor (reductor acoplado al motor) ya va 

equipado con grasa de larga duración: 

- Vaciar  completamente  el  aceite  que  pueda  llevar  el  reductor  principal,  para  ello 

soltar el tornillo superior y el inferior que es por donde se vaciará el aceite. 

- Para llenar de aceite (ISO VG150) sacar el tornillo superior y uno de los laterales. Por 

la parte superior verter el aceite hasta que salga por el lateral (nivel). 
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- Poner  en  marcha  para  comprobar  que  el  sentido  de  giro  es  el  correcto  (sentido 

horario mirando al grupo motriz). 

 

Cuando la puesta en marcha es posterior de 30 días de finalizado el montaje, verificar que el 

motor esté eléctricamente correcto ya que puede haber cogido humedad. 

- Verificar que el consumo está por debajo del nominal, entre el 80% y 90% del mismo. 

- Verificar  que  el  motor  esté  eléctricamente  correcto  ya  que  puede  haber  cogido 

humedad. 

- Programar  los  temporizadores  de  maniobra  de  acuerdo  al  tipo  de  secuencia  de 

funcionamiento. 

- Comprobar  el  funcionamiento  de  las  compuertas  apertura  y  cierre  y  finales  de 

carrera. 

 

3.4 LLENADO DE LA RED DE RIEGO 

La red de riego se debe llenar de agua en su totalidad. El llenado se realizará lentamente para 

evitar que quede aire en la tubería, dejando abiertos todos los elementos que puedan proporcionar 

salida al aire. 

El llenado se realizará en dos etapas: una primera etapa que consistirá en la apertura parcial 

del by‐pass hasta que se llene por su peso los tramos de tubería que tengan la altura suficiente; y una 

segunda  etapa  que  consistirá  en  impulsar  agua  con  alguna  de  las  bombas:  para  ello,  se  fijará  un 

caudal de llenado un 30% inferior al recomendado por los proveedores de la tubería. (Comprobar el 

cálculo que se hizo para las ventosas) 

Se mantendrá  la  bomba  arrancada  y  se  irá  incrementando  la  presión  hidráulica  de  forma 

constante  y  gradual  hasta  que  el  conjunto  de  la  red  alcance  la  presión  de  funcionamiento  de  la 

misma. Se parará la bomba cuando a régimen constante de la misma no entre caudal a esta presión. 

Se  para  este  proceso  24  horas,  y  al  día  siguiente  se  vuelve  a  poner  en  carga  la  tubería. 

Después,  se  comprueba  que  el  descenso  que  sufre  la  presión  por minuto  debe  ser  inferior  a  0,9 

kg/cm2. 

Si  durante  la  realización  de  esta  etapa de puesta  en  carga,  el  descenso de  presión  y/o  las 

pérdidas de agua sean superiores al valor admisible antes  indicado,  se deben corregir  los defectos 

observados (repasando  las uniones que pierdan agua; cambiando, si es preciso, algún tubo o pieza 

especial, etc) para así proceder a repetir esta etapa hasta superarla con éxito. 
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4 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE HIDRANTES 

4.1 PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS  

  Para la puesta en marcha de los elementos hidráulicos del hidrante, se deben realizar 

las siguientes operaciones: 

- Comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  la  válvula  de  mariposa:  se  abrirá  el 

desagüe del filtro y debe haber paso de agua. 

- Comprobar  la  estanqueidad  de  todos  los  elementos:  con  la  válvula  de  mariposa 

abierta,  la  válvula  de  compuerta  cerrada  y  la  válvula  hidráulica  en  open  se 

comprobará que no pierde ningún elemento o unión del hidrante. 

- Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula hidráulica: para ello, se abrirá la 

válvula de mariposa y la de compuerta, y se cierra manualmente la válvula hidráulica. 

- Comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  los  pilotos  reguladores  de  la  válvula:  se 

pone  la válvula hidráulica en open, se abrirá  la válvula de compuerta y debe haber 

paso de agua. Si no hay paso de agua se actuará sobre  la  regulación de  los pilotos 

hasta que pase agua. 

- Se  comprobará  el  correcto  funcionamiento  de  todas  las  válvulas  de  esfera  del 

hidrante. 

- Comprobar que el giro de las hélices del contador se realiza de una manera uniforme, 

debemos tener  la válvula de mariposa abierta,  la válvula de compuerta abierta y  la 

válvula hidráulica en open. 

- Se emitirá un informe de conformidad de todos los elementos revisados. 

 

4.2 PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS DE CONTROL DE HIDRANTE 

Para la puesta en marcha de los elementos de control de hidrante, las operaciones a ejecutar 

se realizarán con los elementos desconectados de la tarjeta de telecontrol. 

Previamente a la puesta en marcha hay que realizar las siguientes operaciones: 

- Comprobar la correcta colocación de todos los elementos de telecontrol. 
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- Comprobar  que  el  cableado  está  correctamente  distribuido  por  el  hidrante,  no 

quedando cables por el suelo. En caso de que sea necesario, embridar los cables a la 

barra de sujeción del hidrante. 

 

4.2.1 COMPROBACIÓN TODAS LAS SEÑALES DIGITALES 

Para  la  comprobación  de  todas  las  señales  digitales,  se  deben  ejecutar  las  siguientes 

operaciones: 

- En  el  detector  de  intrusión:  se  comprobará  que  ofrece  continuidad.  Para  ello,  se 

situará un imán encima del detector y el sensor debe cambiar de estado. 

- En el  contador  con paso de agua:  se  comprobará  la existencia de pulsos  cuando el 

imán del contador se enfrente al sensor. 

- En el detector de posición de la válvula: se comprobará que con la válvula cerrada, el 

sensor ofrece continuidad o no continuidad estando en estado contrario en caso de 

apertura. 

- En el presostato: con la válvula cerrada y la de compuerta abierta se comprobará que 

el presostato da continuidad. 

 

4.2.2 COMPROBACIÓN TODAS LAS SEÑALES ANALÓGICAS 

Para  la  comprobación  de  todas  las  señales  analógicas,  se  deben  ejecutar  las  siguientes 

operaciones: 

- Mediante un  lector de entradas analógico se enganchará el transductor de presión, 

comprobando  la  lectura que de con un manómetro situado en el mismo punto del 

hidrante. 

- En el detector de flujo: alimentar el detector de flujo, se comprobará el paso o no de 

agua mediante la apertura y cierre de la válvula hidráulica. 

 

4.2.3 ACTUADORES Y ELECTROVÁLVULAS 

Para  la  comprobación  de  todos  los  actuadores  y  electroválvulas,  se  deben  ejecutar  las 

siguientes operaciones: 

- En las electroválvulas: mediante un dispositivo que provoque impulsos eléctricos se 

conectará  la  electroválvula  realizando  tres  ciclos  de  apertura  y  cierre,  para 

comprobar su correcto funcionamiento. 
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5 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA BALSA 

Dentro de  las actuaciones de modernización del  regadío en  la Comunidad de Regantes del 

Canal de Velilla, está la construcción de una balsa de regulación de riego:  

- Balsa de regulación, situada en las 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213,  5300  y  5302  del  polígono  207  del  término  municipal  de  Cimanes  del  Tejar 

(León),  con  una  capacidad  útil  92.857,0  m3  con  un  nivel  máximo  de  embalse 

establecido  en  la  cota  910,0  m.s.n.m.,  y  una  cota  de  fondo  de  905,0  /  906,17 

m.s.n.m. (tabla de características técnicas del Anejo nº 12 “Diseño y cálculo de balsa 

de regulación. Obra de toma y regulación”). 

 

La puesta en carga por primera vez de la balsa de regulación ofrece una ocasión que se debe 

aprovechar para analizar cuál es el comportamiento real de la obra que realmente se ha construido, 

comportamiento que a su vez sirve de referencia para su comportamiento a lo largo del tiempo.  

El planteamiento general es realizar el primer llenado por escalones, al menos tres, si pasar al 

siguiente  hasta  que  los  efectos  de  cada  uno,  asientos,  deformaciones  y  filtraciones,  etc.  Se  hayan 

estabilizado, y como mínimo dos días, a fin de dar lugar a dos ciclos día‐noche y sus correspondientes 

variaciones de temperatura (influencia en la lámina de polietileno de alta densidad responsable de la 

impermeabilización del talud).  

El llenado de la balsa se llevará a cabo con el calendario establecido por la Dirección de Obra, 

con un esquema mínimo que es el siguiente:  

Un esquema mínimo puede ser el siguiente: 

1. Llenado hasta 1/3 de la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilización de las 

medidas. 

2. Llenado hasta 2/3 de la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilización de las 

medidas. 

3. Llenado  total  de  la  cota  normal  y mantenimiento  del  nivel  hasta  estabilización  de  las 

medidas. 

Durante  ese  intervalo  de  tiempo,  la  Dirección  de  Obra  junto  con  el  Contratista  y  la 

Comunidad de Regantes del Canal de Velilla inspeccionará los siguientes parámetros: 

- Se revisarán los drenes de la balsa en intervalos cada 4 horas. Esto supone al menos 

tres inspecciones a lo largo de la jornada laboral diaria. 
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- Se revisará el camino de coronación de la balsa, recorriendo todo el perímetro para 

la búsqueda de fisuras o asentamientos. 

- Se  revisarán  los  taludes  exteriores  de  todo  el  perímetro  para  ver  si  aparecen 

humedades. 

- Se  controlarán  los movimientos  del  terreno  con  los  ejes  de  colimación  colocados. 

Antes  de  pasar  al  siguiente  escalón  de  llenado,  se  comprobará  que  no  ha  habido 

variaciones en las referencias de los ejes de colimación. 

- Se comprobará el correcto funcionamiento de las válvulas de explotación y desagüe. 

Si se presenta alguna singularidad de cierta entidad a apreciar, corregirla antes de seguir con 

el proceso. Si el  llenado ha resultado satisfactorio, se puede poner en explotación y según se vaya 

vaciando,  estabilizar  y  medir  a  las  mismas  cotas  en  que  se  hizo  al  llenar  (Guía  para  el  proyecto, 

construcción, explotación, mantenimiento, vigilancia y planes de emergencia de  las balsas de riego 

con vistas a la seguridad ‐  Generalitat Valenciana). 

 

 

6 MATERIAL DE OBRA PARA REPARACIONES E IMPREVISTOS. 

Previa a la recepción de la obra y durante el periodo de garantía, el Contratista, corriendo de 

su cuenta, dispondrá en las instalaciones generales de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla 

(León), el material general especificado en la siguiente tabla, para que, tanto en la puesta en marcha 

como  en  el  período  de  garantía,  las  reparaciones  y  otras  actuaciones  que  se  deriven  de  una 

incorrecta instalación o montaje, puedan corregirse o solucionarse de inmediato, aún sin la presencia 

de la Contrata, por motivos de urgencia y seguridad. 

En  todo  caso,  si  durante  el  periodo  de  garantía  fuese  necesario  utilizar  parte  de  este 

material, éste será  repuesto nuevamente de  forma que antes de  finalizar  la garantía, y previo a  la 

recepción  definitiva,  quede  en  los  almacenes  de  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla 

(León) y a su plena disposición el material reflejado en el citado anejo de puesta en marcha. 

El material no será de abono y correrá por cuenta del adjudicatario de la obra, a excepción de 

los contemplados como acopio en el presupuesto del proyecto. 

 


