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1. OBJETO

El obje to de este Anejo es presentar la propuesta de programación de la ejecuc ión de 

las obras objeto del  presente Proyecto así como analizar  las  act iv idades cr í t icas .  

2. COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN

Las act iv idades o trabajos en e l in ter ior  de los canales o acequias sólo se podrán 

ejecutar fuera del per íodo de campaña de r iego (de octube a febrero inc lu idos) ,  es  

dec ir ,  con aquel los  secos.  Estas act iv idades serán:  

 La motor izac ión de las tomas: colocac ión de f inales de carrera en las tomas,

actuadores.

 La colocac ión de aforadores en los  f inales de acequia.

 La sust i tuc ión del cuadro de contro l  en las  tomas motor izadas.

 Las obras de moni tor ización de las pequeñas tomas ( t omas contador) ,  que

conl leva t rabajos en e l  propio canal o acequia.

El  res to de los  trabajos no están condic ionados por  el  régimen de explotac ión del  

Sistema de canales y acequias: colocac ión de sensores, ejecuc ión de las insta laciones 

fotovolta icas,  todos  los trabajos de programación de la d ig ita l izac ión de la gest ión.  Por  

lo tanto se deberán de organizar  para que de una manera ordenada y con var ios  grupos 

de trabajo, se vaya acometiendo  los  trabajos en  las  tomas.  En e l Plan de obra propuesto 

y que se adjunta en e l Apéndice nº 1, se ha tenido en cuenta este condic ionante.  Se 

est ima un rendimiento de dos tomas completas por semana,  por lo  que en las  43 

semanas de las dos épocas fuera de campaña en los años 2023, 2024 y 2025  e l  

contrat ista deberá d isponer de c inco equipos de trabajo.  

3. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS

El camino cr í t ico serán los  trabajos de automatizac ión de las  tomas (colo cac ión de los  

sensores en las tomas u otros enc laves) ,  por  e l  gran número de puntos a automat izar .  

Sin embargo, a l ubica rse los puntos de trabajo a lejados los  unos de los  otros y en e l  

exter ior ,  se podrá organizar  los  equipos de trabajo para trabajar  s imul táneamente en 

d ist intos puntos de actuac ión ( tomas). De esta manera,  con una buena organizac ión del 

contrat ista y d ispon iendo de var ios operar ios, se podrá trabajar en var ios puntos a la  

vez.  

El acondic ionamiento de la of ic ina mult iservic ios es una obra de reforma de edif icac ión, 

a ejecutar  en un espac io l im itado y bastante pequeño.  Se est ima un p lazo de ejecuc ión 

de cuatro meses para esta tarea. Sin embargo, dado e l ampl io p lazo de la obra en su 

tota l idad (24 meses) , esta tarea no va a condic ionar e l cumpl imiento de d icho p lazo  

tota l  de la obra.  



PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 

ANEJO nº 9.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Pág.4 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería 



PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 

ANEJO nº 9.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería Pág. 5 

APÉNDICE 1: 

Plan de Obra valorado 
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

MOTORIZACIÓN DE TOMAS 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 368.322,74

TOMAS CONTADOR 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 330.267,44

SENSORES Y OTRO MATERIAL DE CAMPO 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 1.007.210,46

SISTEMA FOTOVOLTAICO 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 855.111,59

SISTEMA DE MANDO AUTOMATICO (TELECONTROL) 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 2.486.434,26

DIGITALIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 1.054.296,34

CENTRO DE APOYO MULTISERVICIO 31.750,10 31.750,10 31.750,10 31.750,10 127.000,41

GESTION DE RESIDUOS 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 118.333,31

SEGURIDAD Y SALUD 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 73.139,83

MEDIDAS AMBIENTALES 3.319,58 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 21.728,13 48.284,74

SEÑALIZACIÓN PRTR 6.481,53 1.612,40 8.093,93

CONTROL DE CALIDAD 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 64.764,96

IMPORTE MENSUAL (C/IVA) 247.514,84 269.463,84 269.463,84 341.646,56 341.646,56 309.896,46 309.896,46 309.896,46 237.713,74 237.713,74 237.713,74 237.713,74 237.713,74 237.713,74 237.713,74 309.896,46 309.896,46 309.896,46 309.896,46 309.896,46 237.713,74 237.713,74 237.713,74 215.215,30

IMPORTE ACUMULADO (C/IVA) 247.514,84 516.978,69 786.442,53 1.128.089,09 1.469.735,65 1.779.632,11 2.089.528,57 2.399.425,03 2.637.138,77 2.874.852,51 3.112.566,24 3.350.279,98 3.587.993,72 3.825.707,46 4.063.421,20 4.373.317,66 4.683.214,12 4.993.110,58 5.303.007,04 5.612.903,49 5.850.617,23 6.088.330,97 6.326.044,71 6.541.260,01 6.541.260,01
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El autor del proyecto

Fdo. Pilar Fiteni Mera
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