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1. PRESENTACION DEL PROYECTO

ORGANO SUSTANTIVO: DG DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA — CONSELLERIA
DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO RURAL.

ORGANO AMBIENTAL: DG DE MEDIO NATURAL Y EVALUACION AMBIENTAL -
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y
DESARROLLO RURAL.
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1.1. Forma de presentacion

Presencial y teleméticamente: Es necesario cumplimentar la instancia dirigida al 6érgano

sustantivo.

- Las solicitudes y la documentacion que las acompafia se presentaran
preferiblemente en los registros de la direcciéon territorial de la conselleria
competente en acuicultura en cuyo ambito territorial se vaya a realizar la accioén,
pudiéndose presentar también en cualquiera de los registros previstos en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo comun

- Las personas obligadas a relacionarse con la Generalitat a través de medios
electrénicos, en los términos del articulo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo comun, asi como los solicitantes, que no estando
obligados a ello opten por esta via, presentaran las solicitudes telematicamente a
través de la sede electronica de la Generalitat.

- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
la presentacion de la solicitud conlleva la autorizacion al érgano gestor del
procedimiento para obtener directamente los datos de identidad del solicitante, o
en su caso, del representante legal

1.2. Tipo de procedimiento

El procedimiento para el otorgamiento de las concesiones acuicolas se inicia a instancia
de parte interesada.

1.3. Contenido del proyecto

Las solicitudes deberan ir acompafiadas de la documentacion comuin y especifica
establecida para cada accion.

DOCUMENTACION COMUN

A la solicitud de autorizacidén se acompafia la siguiente documentacion:

Procedimiento para la autorizacién de establecimientos de acuicultura marina
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- En el caso de personas fisicas o representante de personas juridicas que no
hayan autorizado al 6rgano gestor para obtener directamente los datos de
identidad del solicitante: Documento acreditativo de identidad

- En el caso de personas juridicas: tarjeta de identificacion fiscal y documento de
constitucion de la sociedad o comunidad de bienes, estatutos o acto fundacional
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el
correspondiente registro oficial.

- Los que comparezcan y firmen las solicitudes de autorizacién en nombre de otro,
presentaran la acreditacion de dicha representacion.

- Documentacion acreditativa de la titularidad del bien sobre el que se solicita la
autorizacion (Certificacion actualizada del Registro Mercantil o de la Propiedad).

- Acreditacion del cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados en la
normativa comunitaria, estatal y de la Comunidad Valenciana, que afecten al
objeto de la autorizacion.

DOCUMENTACION ESPECIFICA
1. En nuevas instalaciones o ampliacion en zonas de dominio pUblico maritimo terrestre:

- Proyecto técnico firmado y visado
- Memoria de tecnologia de cultivo

- Estudio de viabilidad y rentabilidad econémica

Procedimiento para autorizacion de establecimientos de acuicultura marina

- Estudio de impacto ambiental
- Documentacion técnica de balizamiento
- Solicitud o concesion del dominio pUblico

- Licencias, autorizaciones o certificaciones necesarias en razén de la materia.
2. En nuevas instalaciones de acuicultura o ampliacién en zonas de dominio privado:

- Proyecto técnico firmado y visado

- Memoria de tecnologia de cultivo

- Estudio de viabilidad y rentabilidad econémica
- Estudio de Impacto ambiental

- Informe municipal de permisividad de la actividad y declaraciéon, en su caso, de
interés comunitario

- Escritura de propiedad registrada.

- Licencias, autorizaciones o certificaciones necesarias en razén de la materia.
3. En modificacion de instalaciones de acuicultura autorizadas sin aumento de
produccion:

- Proyecto técnico firmado y visado o memoria técnica
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2. EVALUACION INICIAL, CONSULTAS E INFORMACION PUBLICA

2.1. Primer analisis y Subsanacién

Los SSTT del 6rgano sustantivo realizan un primer analisis de viabilidad del proyecto.

Si se detectase la falta de documentaciéon o la necesidad de reparacion de algun
documento se solicita al Promotor de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Procedimiento Administrativo Comun.

Plazo para que el 6rgano sustantivo comunique al Promotor la necesidad de subsanar y
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aporte la documentacion requerida: 10 dias.

Plazo para que el 6érgano sustantivo dictamine la inadmisién de la solicitud: 10 dias.

Plazo estimado para que el érgano sustantivo realice el primer analisis: 1 mes.

Plazo estimado para que el érgano sustantivo realice el primer analisis y subsanacion: 2
meses.

2.2. Consultas e Informacién Publica

El 6rgano sustantivo requiere informes de los organismos que se relacionan:

Para establecimientos en tierra se requieren informes de los siguientes organismos:

- Demarcacion de Costas, si es necesaria ocupacion de DPMT o uso de servidumbre
de protecciéon para captacion o vertido.

- Direccion General de Evaluacion Ambiental y Territorial.

- Direccion General del Agua.

- Direccion General de Infraestructuras de Turismo.

- Ministerio de Defensa (si procede).

- Capitania Maritima (si procede).

- Ayuntamientos afectados.

- Federacion de Cofradias de Pescadores (solo comunicacién, no informe).

- Confederacion Hidrografica (en su caso).

- Arqueoldgico.

Para establecimientos en mar se requieren informes de los siguientes organismos:

- Direccién General de Evaluacion Ambiental y Territorial.

- Direccién General del Agua

- Direccion General de Infraestructuras de Turismo.

- Ministerio de Defensa (si procede).

- Capitania Maritima (si procede).

- Ayuntamientos afectados

- Federacién de Cofradias de Pescadores (solamente comunicacion, no informe).

Procedimiento para la autorizacion de establecimientos de acuicultura marina

- Confederacion Hidrogréfica (en su caso).
- Informe de Puertos del Estado y de Balizamiento.
- Cultura.
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Plazo de consulta publica y para la recepcion de informes de las AAPP.. 1 mes

El 6rgano sustantivo recopila las alegaciones resultantes de la consulta. En caso
necesario se solicita al Promotor documentaciéon adicional.

DURACION MEDIA ESTIMADA DE LA EVALUACION INICIAL Y LAS CONSULTAS = 4
MESES

3. AUTORIZACION AMBIENTAL, VERTIDOS Y/O CAPTACION DE AGUA

3.1. Autorizaciéon ambiental

Tras la consulta, el érgano sustantivo, inicia los tramites de solicitud de la Evaluacion de
Impacto Ambiental, remitiendo el proyecto, y las alegaciones/observaciones recibidas, al

érgano ambiental.

Hay que tener en cuenta que las instalaciones en tierra con mas de 25 toneladas,
ademas de la estimacion o declaracion de impacto ambiental, deberan tener una
licencia ambiental que otorgan los ayuntamientos (Ley 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevencion, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad
Valenciana) y en estos casos es el ayuntamiento el que debe solicitar al érgano
ambiental la Evaluaciéon de Impacto Ambiental

Procedimiento para autorizacion de establecimientos de acuicultura marina

3.1.1. Alcance

Desde el 6rgano sustantivo se remite el proyecto y las alegaciones y observaciones
recibidas, tras la consulta a las AAPP y al publico interesado, al érgano ambiental.

El 6rgano ambiental puede no admitir a tramite el proyecto, lo que se comunicara al
Promotor en el plazo de 20 dias desde que se recibe el expediente.

El 6rgano ambiental realiza una consulta institucional y elabora un Documento de
Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, en el que se detalla la amplitud y contenido
que ha de tener dicho estudio.

Plazo para la elaboraciéon del Documento de Alcance de la EIA: 3 meses.

El Documento de Alcance es remitido por el érgano ambiental al érgano sustantivo para
su remision al Promotor, para que éste elabore el Estudio de Impacto Ambiental en los
términos indicados en el documento de alcance.

El documento de alcance solo se elabora cuando el interesado lo pide expresamente al
oérgano ambiental, en caso contrario, presenta junto a su solicitud el estudio de impacto
ambiental que sera evaluado por el érgano ambiental.
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3.1.2. Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental

El Documento de Alcance es remitido por el érgano ambiental al érgano sustantivo, a su
vez, lo traslada al Promotor para que éste elabore el Estudio de Impacto Ambiental en los
términos indicados en el documento de alcance. EI Promotor elabora el Estudio de
Impacto Ambiental.

3.1.3. Consulta e Informacidén Publica del Estudio de Impacto Ambiental

El érgano ambiental evalla la conformidad de la EIA elaborado por el Promotor con el
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Documento de Alcance EIA.

Se realiza una Exposicion Publica y Consulta a las AA.PP. y organizaciones consultadas
anteriormente del Estudio de Impacto Ambiental, por parte del érgano ambiental.

Esta consulta tiene una duraciéon de 30 dias.

Tras la consulta, el 6rgano ambiental recaba las alegaciones y las remite al 6érgano
sustantivo para que dé traslado al promotor y se subsane, en su caso, los aspectos
necesarios.

Plazo desde que el Promotor recibe el documento de alcance hasta la informacién
publica del EIA =4 meses.

3.1.4. Declaracion de Impacto Ambiental

El 6rgano ambiental evalta el Estudio de Impacto y realiza las consultas que estime
necesarias para la elaboracion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto.

Desde que el 6rgano ambiental recibe el Estudio de Impacto Ambiental hasta que emite
la Declaracion de Impacto del proyecto, transcurren 3-4 meses.

La Declaracion de Impacto Ambiental es trasladada del 6érgano ambiental al érgano
sustantivo y se publica en el Boletin Oficial.

(Nota: segun la Ley de Evaluacion Ambiental el plazo para la emision de la Declaracion
de Impacto Ambiental, correspondiente al procedimiento de Evaluacion Ambiental
Ordinaria es de 4 meses prorrogable 2 meses mas).

3.2. Autorizacion de Vertidos y/o Captacién de Agua

En caso de instalaciones situadas en tierra que requieran captacion y vertido de agua al
DPMT, el 6rgano sustantivo, remite el proyecto al organismo competente de la
Comunidad Autébnoma. Esta tramitacion se realiza en paralelo a la Evaluacion de Impacto
Ambiental.

La documentacion a presentar es la siguiente:
- Solicitud de autorizacién de vertido al mar desde tierra.

Procedimiento para la autorizacion de establecimientos de acuicultura marina
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- Proyecto especifico: caracteristicas detalladas de la actividad productora del
vertido, justificacion de la imposibilidad o dificultad de aplicar una soluciéon
alternativa para la eliminacién o tratamiento de dichos vertidos, instalaciones de
tratamiento, depuracién y evacuacion necesarias, estableciendo sus caracteristicas
y los elementos de control de su funcionamiento; volumen anual de vertido vy
régimen de vertido; caracterizacion del vertido (analisis cualitativo y cuantitativo);
evaluacion de los efectos sobre el medio receptor; programa de seguimiento vy
control del vertido; mecanismo que facilite la toma de muestras significativas del
vertido y su caudal; localizacion exacta del punto donde se produce el vertido;
planos de planta y obras proyectadas; informacion fotogréafica; presupuesto. El
Proyecto, en caso de ser un emisario submarino, debera realizarse siguiendo la
Orden de 13 de julio de 1993, de Instruccién para las condiciones de vertido al mar
desde tierra.

- Solicitud de autorizacion de uso de zona de servidumbre de proteccion/ocupacion
del DPMT / ocupacion de DPP, si procede. En el caso de que el érgano sustantivo,
haga tramitacion de la ocupacion de DPMT/DPP, esta solicitud no es necesaria.

- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica del peticionario y del
compareciente, y de la representacion en que éste actla.

- Justificante de haber pagado las tasas correspondientes

Contenido de la autorizacion:

Procedimiento para autorizacién de establecimientos de acuicultura marina

- Volumen anual de vertido. En la autorizacion figura el volumen anual para el que
esta autorizada la actividad.

- Limites cuantitativos del vertido: en el caso de que el vertido se realice a través de
un emisario submarino se establecen los valores limite y sustancias peligrosas que
pueden tener los vertidos desde tierra al mar establecido por el rgano competente.
En el caso de que el vertido se realice a través de una conducciéon de desagule los
valores limite no pueden superar los objetivos de calidad establecidos dependiendo
de la zona de emision y de los fijados por las Mejoras Técnicas Disponibles (MTE)
correspondientes al sector de la actividad.

- Canon de Vertidos. Los vertidos seran gravados con un "canon de vertido" en
funcién de su carga contaminante.

El 6rgano competente emite una Autorizacion de vertidos a dominio publico maritimo-

terrestre.

Si es necesaria la autorizacion de uso de Servidumbre de proteccién/ocupacion del
DPMT/DPP, el 6rgano sustantivo, remite el proyecto a la Demarcacion de Costas. Esta
tramitacion se realiza en paralelo a la concesion de ocupacion de DPMT/DPP si procede.

TIEMPO MEDIO ESTIMADO PARA AUTORIZACION AMBIENTAL = 8 MESES.

- Para establecimientos en mar. Total= 6 meses.
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Elaboraciéon documento alcance= 15 dias.
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Consultas= 30 dias
Elaboracion EIA=2 mes
Consultas= 30 dias

Declaracion de Impacto ambiental= 2 meses

- Para un establecimiento en tierra (incluyendo DIA, vertidos/captacion)= 12 meses
- Elaboraciéon documento alcance= 5 meses
- Consultas= 30 dias

- Elaboraciéon EIA= 2 meses
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- Consultas = 30 dias
- Declaracion de Impacto ambiental= 3-4 meses

Procedimiento para la Autorizacién de Vertido/Captaciéon= SIN INFORMACION

4. CONCESION D.P. MARITIMO / D.P. PORTUARIO

Desde el 6rgano sustantivo se remite el proyecto y las alegaciones y observaciones
recibidas tras la consulta a las AAPP y al puUblico interesado, al Servicio Periférico de
Costas (DPMT) o Autoridad Portuaria (DPP).

4.1. Concesién ocupacion DPMT
4.1.1. Elaboraciéon de Informe preliminar por el Servicio Periférico de Costas

Procedimiento para establecimientos en tierra:

El Servicio Periférico de Costas evalla la documentacion del proyecto de instalacion en
tierra, cuando es necesaria ocupacion del DPMT y elabora un informe preliminar, que se
remite, junto con el resto del expediente, a la DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Plazo aproximado: 1 mes.

! Memoria justificativa y descriptiva con anejos, tales como los criterios basicos del proyecto, el
programa de ejecucién de los trabajos y, en su caso, el sistema de evacuacién de aguas residuales.
Planos de situacion, a escala conveniente de emplazamiento, con representacion del deslinde y de la
zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000 con la clasificacion y usos urbanisticos del entorno,
topografico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000; de planta general, en que se representen
las instalaciones y obras proyectadas, que incluird el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el
dominio publico maritimo-terrestre, lineas de orilla, zonas de servidumbre de transito, proteccion y
accesos Y, cuando proceda, restablecimiento de las afectadas y terrenos a incorporar al dominio publico
maritimo-terrestre; de alzados y secciones caracteristicas, cuando resulten necesarios para su
definicién, con la geometria de las obras e instalaciones. Informacién fotogréfica de la zona.
Presupuesto con la valoracion de las unidades de obra y partidas mas significativas. Determinacién de la
posible afeccidn a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras de proteccion
ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda producir la citada afeccidn, el proyecto incluird el
necesario estudio biondmico referido al ambito de la actuacién prevista.

Procedimiento para la autorizacion de establecimientos de acuicultura marina
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4.1.2. Elaboracion de Informe preceptivo por la DG de Sostenibilidad de Costa y
Mar

La DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del MAGRAMA, analiza el expediente y en
caso de que se requiera mas informacion solicita al 6érgano sustantivo (DG de Empresas
Agroalimentarias y Pesca) la documentacion necesaria.

La DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar elabora el Informe preceptivo y vinculante
en el que se pronuncia sobre la viabilidad de la ocupacion de DPMT y las condiciones
para la ocupacion.

Plazo para la elaboracion del Informe: entre 4 y 6 meses.

Este Informe es remitido al Servicio Periférico de Costas que lo remite a su vez al érgano
sustantivo (DG de Empresas Agroalimentarias y Pesca). La DG de Empresas
Agroalimentarias y Pesca da traslado del Informe y las condiciones de ocupacion al
Promotor.

Nota: al tramitarse de forma paralela la Evaluacion Ambiental y la Concesién de Dominio
Publico, en ocasiones el Servicio Periférico de Costas no dispone de la Declaracion de
Impacto Ambiental de aquellos proyectos para los que se haya determinado la necesidad
de EIA. En estos casos el procedimiento se paraliza hasta que se dispone de esta
informacion.

Procedimiento para autorizacion de establecimientos de acuicultura marina

4.1.3. Aceptacion de las condiciones de ocupacion de DPMT
El 6rgano sustantivo, traslada la oferta de condiciones de ocupacion al Promotor, sin
cuya aceptacion no sera otorgada la concesion.
El Promotor dispondra de un plazo de 10 dias para aceptar las condiciones de
ocupacion.

4.1.4. Autorizacidon de la actividad y Concesion de ocupacién del DPMT

Tras la aceptacion del Promotor de las condiciones de ocupacion, finalmente, el érgano
sustantivo (DG de Empresas Agroalimentarias y Pesca) remite en un mismo acto la
Autorizacion de la actividad y la Concesion de Ocupacion del Dominio Publico Maritimo
Terrestre.

En las clausulas de la concesiéon se hace constar todo aquello que Puertos del Estado,
Capitania Maritima y la Autoridad Portuaria hayan indicado.

DURACION MEDIA ESTIMADA PARA LA AUTORIZACION EN DPMT: -6 — 8 meses.

Tramites para concesion de ocupacion de DPMT en el mar= 6 meses.
Tramites para concesion de ocupacion de DPMT en tierra= 8 meses.
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4.2. Concesion ocupacion DPP

En el caso de Dominio Publico Portuario, se presenta una solicitud la Autoridad Portuaria,

gue convoca un concurso, 0 bien iniciar un tramite de competencia de proyectos,
mediante anuncio, que se publica en el BOE para presentacion de otras solicitudes.

El proyecto debe adaptarse al plan especial de ordenacién de la zona de servicio del
puerto o, en su defecto, a la Delimitacion de los Espacios y Usos Portuarios. Incluira la
descripcion de las actividades a desarrollar, caracteristicas de las obras e instalaciones a
realizar, posibles efectos medioambientales y, en su caso, estudio de impacto ambiental,
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extension de la zona de dominio publico portuario a ocupar, presupuesto estimado de las
obras e instalaciones y otras especificaciones que determine la Autoridad Portuaria.

Plazo para presentacion de proyectos en tramite de competencia = 1 mes

Cuando en el tramite de competencia de proyectos se formulan varias solicitudes, el
Consejo de Administracion, selecciona aquélla que, a su juicio, tenga mayor interés
portuario, motivado en la captacion de nuevos traficos, compatibilidad con otros usos,
inversion, rentabilidad, entre otros.

La Autoridad Portuaria procede, en su caso, a la confrontacion del proyecto sobre el
terreno y espacio de agua con el fin de determinar su adecuacion y viabilidad.

Asimismo, se somete a informacién pUblica, durante un plazo no inferior a 20 dias, a fin
de que se presenten alegaciones sobre la solicitud de concesidon que se tramita. Este
tramite podra llevarse a cabo simultaneamente con la peticion de informe a las
Administraciones urbanisticas, cuando no se encuentre aprobado el plan especial de
ordenacion de la zona de servicio del puerto. Cuando la solicitud tenga como objeto la
ocupacion de espacios de dominio publico afectos al servicio de los faros, debe emitirse
informe favorable por Puertos del Estado.

El tramite de informacion publica sirve para cumplimentar el concerniente al
procedimiento de evaluacion de impacto ambiental, en los casos en los que sea

preceptivo el mismo.

El Director emite un informe en el que se analiza la procedencia de la solicitud de
concesion. En aquellos proyectos que, de acuerdo con la legislacion vigente, deban
someterse a algun tipo de evaluacion de impacto ambiental, el informe es posterior a la
resoluciéon del érgano ambiental.

El Director fija las condiciones en que puede ser otorgada la ocupacién y se las notifica al
peticionario que debe aceptarlas expresamente. Si éste no hiciera manifestacién alguna
al respecto en el plazo concedido, se procede al archivo de todas las actuaciones, con
pérdida de la garantia constituida. En los demas supuestos, el Presidente eleva al
Consejo de Administracion la propuesta de resolucion del Director para que adopte el

Procedimiento para la autorizacion de establecimientos de acuicultura marina

acuerdo que proceda.

Version Septiembre 2018



PLAN
ESTRATEGICO
GOBERNG  MINISTERIO D — JACUMAR \ PLURIANUAL
DE ESPANA DEAGRICULTURA.PESCA.  pcpec R ] JUNTA NACIONAL BELA
Y ALIMENTACION 7 ASESORA DE CULTIVOS MARINOS ACUICULTURA
ESPANOLA

En el caso de que el Consejo de Administracion acuerde la modificacion de alguna de las
condiciones aceptadas por el peticionario, se somete a su nueva aceptacion.

La resolucion de otorgamiento de la concesion se publica en el Boletin Oficial del Estado,
haciéndose constar, al menos, la informacién relativa al objeto, plazo, tasas, superficie
concedida y titular de la concesion.

Plazo maximo para notificar la resolucién del expediente de la concesion sera de 8
meses, transcurrido el cual sin que haya recaido resolucién expresa, la correspondiente
solicitud se entenderd desestimada.

DURACION MEDIA ESTIMADA PARA LA AUTORIZACION EN DPP: 8 meses

5. BALIZAMIENTO

Desde el 6rgano sustantivo se remite a la Autoridad Portuaria (Puertos del Estado o
Puertos de la CCAA, segln proceda) el proyecto y las alegaciones y observaciones
recibidas tras la consulta a las AAPP y al publico interesado. La remisién a Puertos del
Estado se hace después de la consulta inicial y recopilaciéon de alegaciones o con la
consulta a las AAPP inicial, en la que esta incluido Puertos del Estado, se aprovecha para
solicitar Informe de Balizamiento.

Tras la remision inicial del proyecto a Puertos del Estado y a Capitania Maritima se inicia

Procedimiento para autorizacion de establecimientos de acuicultura marina

el procedimiento para el balizamiento de la instalacion.
5.1. Balizamiento provisional

Anadlisis de la necesidad de balizamiento y consulta publica:

Puertos del Estado analiza el proyecto y determina la necesidad o no de balizamiento

solicitando al 6rgano sustantivo la siguiente informacion:

- Demarcacion de Costas implicada en el proyecto

- Ministerio de Defensa

- Puertos de la Generalitat

- Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubica el proyecto
- Cofradia de Pescadores afectada por el proyecto.

Plazo para la consulta: 1 mes.

Resoluciéon de balizamiento provisional:

Si los informes solicitados por Puertos del Estado a otras Administraciones son
favorables, emite una Resolucion de Balizamiento Provisional.

La emisién de la Resolucion de Balizamiento Provisional se efectla en un plazo de entre
1y 2 meses.

DURACION MEDIA ESTIMADA PARA EL BALIZAMIENTO PROVISIONAL = 1 - 2 meses.
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5.2. Balizamiento definitivo

La Autorizacion de la actividad y la Concesion de Dominio Publico Maritimo Terrestre son
remitidas por el érgano sustantivo a Puertos del Estado, que emitira la Resoluciéon de
Balizamiento Definitivo, tras ponencia a la Comision de Faros.

Plazo para la Resolucion de Balizamiento Definitivo: 1 mes

6. OTROS PERMISOS Y REGISTROS
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6.1. Inscripcion en el Registro de Explotaciones Ganaderas

Una vez el Promotor ha recibido la Autorizacion de la actividad, la concesion de
ocupacion de DPMT vy la resolucion de balizamiento definitivo, el érgano sustantivo
comunica los datos de registro y autorizacion, para que sea dado de alta de oficio en el
Registro de Explotaciones Ganaderas, al Servicio de Sanidad y Bienestar Animal.

DURACION MEDIA ESTIMADA PARA INSCRIPCION EN EL REGA = 15 DIAS
6.2. Otros permisos
Licencia de obra o apertura (Ayuntamientos)

DURACION MEDIA ESTIMADA PARA OTROS REGISTROS Y LICENCIAS = 3 MESES

Procedimiento para la autorizacion de establecimientos de acuicultura marina
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