
 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA SECTOR G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 27: PUESTA EN MARCHA 



 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G (PALENCIA). 

1 

 

 

ÍNDICE 

 

 

1  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 2 

2  CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES ..................................................................................................................... 2 

3  ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE RIEGO ......................................................................... 3 

3.1  REVISIÓN PREVIA ...................................................................................................................................... 3 

3.2  PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA DE TOMA ............................................................................................. 4 

3.3  PUESTA EN MARCHA DEL FILTRO DE CADENAS Y FILTRO EN CARGA ......................................................... 4 

3.4  LLENADO DE LA RED DE RIEGO .................................................................................................................. 5 

4  ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE HIDRANTES ................................................................................. 6 

4.1  PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS ................................................................................ 6 

4.2  PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS DE CONTROL DE HIDRANTE ........................................................... 6 

4.2.1  COMPROBACIÓN TODAS LAS SEÑALES DIGITALES .......................................................................... 7 

4.2.2  COMPROBACIÓN TODAS LAS SEÑALES ANALÓGICAS ...................................................................... 7 

4.2.3  ACTUADORES Y ELECTROVÁLVULAS ................................................................................................ 7 

5  ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA BALSA ..................................................................................... 8 

6  ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO .......................................................... 9 

6.1  COMPROBACIÓN DEL CUADRO DE PROTECCIÓN DEL CT .......................................................................... 9 

6.2  COMPROBACIÓN EN EL CUADRO GENERAL .............................................................................................. 9 

6.3  COMPROBACIÓN EN EL CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES .................................................................. 10 

6.4  COMPROBACIÓN EN EL CUADRO DE CONTROL ...................................................................................... 10 

6.5  COMPROBACIÓN EN EL CUADRO DE REACTIVA ...................................................................................... 11 

6.6  COMPROBACIÓN EN EL CUADRO DE LA INSTALACIÓN DE TOMA ............................................................ 11 

6.7  COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS ............................................................................. 12 

6.8  OTRAS COMPROBACIONES ..................................................................................................................... 12 

7  FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS ................................................................................................................. 12 

8  LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ......................................................................................... 13 

9  MATERIAL DE OBRA PARA REPARACIONES E IMPREVISTOS. ............................................................................. 14 

 



 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G (PALENCIA). 

2 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del  siguiente anejo es describir  la puesta en marcha de  las  instalaciones de riego 

proyectadas para el uso de la Comunidad de Regantes del Canal De Pisuerga (Palencia). 

Se  entiende  por  puesta  en  marcha  todas  las  actuaciones  a  realizar  para  comprobar  el 

funcionamiento de todos los elementos de la red de riego ejecutados. 

El adjudicatario de cada una de las fases será responsable del perfecto funcionamiento de las 

instalaciones comprendidas en su fase y las pondrá en marcha coordinándose con los responsables 

de la construcción de la otra fase, siempre que ello sea necesario. 

Los costes de la puesta en marcha de las instalaciones de cada fase están contemplados en el 

capítulo  correspondiente  del  presupuesto del  proyecto,  por  lo  tanto,  en  este Anejo,  solamente  se 

estudian y enumeran las labores de puesta en marcha de las instalaciones de cada fase y las labores 

de coordinación entre ambas fases. 

El  responsable  de  campo  de  la  Comunidad  General  de  Regantes  del  Canal  De  Pisuerga 

(Palencia) tendrá que ser instruido, por los contratistas o adjudicatarios de cada una de las fases, en 

el manejo de cada una de las instalaciones comprendidas en cada fase. 

La Dirección Facultativa será  la encargada de comprobar  la perfecta coordinación entre  las 

instalaciones de las fases puesto que, al conocer perfectamente el Proyecto, puede determinar con 

total  precisión  las  responsabilidades  de  cada  uno  de  los  constructores,  en  el  conjunto  de  la 

instalación. 

 Se enumeran los aspectos más importantes en la coordinación de las obras. Este listado no 

pretende ser exhaustivo y en ningún caso podrá ser invocado por el contratista o adjudicatario como 

disculpa de no comprobar ni coordinar algún aspecto de la instalación por no estar reflejado en este 

listado. 

 

2 CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 La  Sociedad  Estatal  de  Infraestructuras  Agrarias  S.A.,  y  la  Consejería  de  Agricultura  y 

Ganadería de la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Regantes del Canal De Pisuerga (Palencia), 

en  un  fase  posterior  a  la  entrega  de  este  proyecto  se  dividen  la  totalidad  del  proyecto  de 

“Modernización  del  Regadío  en  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  del  Pisuerga    SECTOR  G 

(Palencia)”. 
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Aunque  se  dividirá  el  proyecto  general  de  modernización  del  Canal  De  Pisuerga  en  dos 

actuaciones  constructivas  acorde  a  los  convenios  firmados  (Fase  SEIASA  y  Fase  ITACyL),  éstas  se 

ejecutarán  independientemente  cada  una  de  ellas,  las  dos  actuaciones  deberán  entregarse  en  el 

mismo plazo, puesto que el funcionamiento y la explotación de la red de riego a modernizar obligan 

a  la  finalización  de  los  dos  proyectos  simultáneamente.  Para  ello,  las  administraciones  implicadas 

trabajarán de manera coordinada para llegar a tal fin. 

Por lo tanto, un punto importante de la puesta en marcha de las instalaciones proyectadas es 

tener en consideración la ejecución de los puntos de conexionado entre las dos actuaciones. 

Es  importante que  las cotas y coordenadas deberán ponerse en común antes de  iniciar  los 

trabajos, por los adjudicatarios con la aprobación de las distintas direcciones facultativas, levantando 

acta del sistema de coordenadas a utilizar y todos aquellos parámetros topográficos necesarios para 

una  correcta  ejecución  y  determinando  con  exactitud  los  puntos  de  conexionado,  permitiendo  la 

correcta ejecución independientemente de los tiempos de ejecución. 

En  el  momento  del  conexionado  será  necesaria  la  presencia  de  cada  parte  implicada 

levantando acta del estado de las instalaciones y de la correcta ejecución, definiendo claramente la 

responsabilidad de cada adjudicatario y organismo. 

 

 

3 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE RIEGO 

Antes  del  inicio  de  la  primera  campaña  de  riego  se  procederá  a  realizar  las  siguientes 

actuaciones: 

3.1 REVISIÓN PREVIA 

En esta revisión previa se comprobarán las siguientes operaciones: 

- Apertura y cierre de todas las válvulas de compuerta de la red. 

- Apertura y cierre de todas las válvulas de mariposa de la red. 

- Comprobación que el reductor de las válvulas de mariposa se encuentran por encima 

del nivel freático 

- Apertura y cierre de las válvulas de las ventosas comprobando su estanqueidad y la 

salida de aire a través de ellas.  

- Cierre  de  la  válvula  de mariposa de  todos  los  hidrantes  y  comprobación de que  el 

purgador del mismo no pierde. 



 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G (PALENCIA). 

4 

Se  pasará  a  la  etapa  siguiente  si  no  se  han  detectado  pérdidas  apreciables  de  agua,  ni 

movimientos aparentes de ningún elemento. Caso contrario, debería de procederse a la reparación 

de los fallos. 

 

3.2 PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA DE TOMA 

Para realizar con éxito la puesta en marcha de la obra de toma, habrá que tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

- Comprobar que no existe acumulación de residuos en la reja de desbaste de entrada 

situado  en  la  boca  de  entrada  del  canal.  En  todo  caso  proceder  a  su  limpieza,  así 

como en el fondo de la arqueta filtro y los paneles del filtro de cadenas. 

- Comprobar el correcto funcionamiento tanto de los desmultiplicadores manuales con 

el  actuador  eléctrico  de  las  compuertas  existentes:  apertura  y  cierre,  finales  de 

carrera etc.  

- Comprobar la estanqueidad de las compuertas y las obras de fábrica. 

- Llenado con apertura parcial de la compuerta y con el nivel de agua mínimo marcado 

en el proyecto, y comprobación del estado de funcionamiento correcto del filtro de 

cadenas. En el llenado deberá realizarse a un caudal bajo con las válvulas de corte en 

los colectores de aspiración individuales cerradas, que permitan la salida de todo el 

aire a través de la chimenea de equilibrio dispuesta al final del colector de aspiración. 

- Se  comprobará  la  estanqueidad  de  la  tubería  de  abastecimiento  y  el  colector 

mediante presurización parcial y observar la bajada de la presión en tiempo marcado 

por la Dirección de Obra. 

 

3.3 PUESTA EN MARCHA DEL FILTRO DE CADENAS Y FILTRO EN CARGA 

Para  la  puesta  en  marcha  del  filtro  de  cadenas  se  deben  realizar  las  funciones  que  a 

continuación se relacionan: 

- Comprobar  que  no  existe  acumulación  de  residuos  en  el  fondo  de  la  arqueta  que 

puedan inmovilizar la máquina. En todo, caso proceder a su limpieza. 

- Engrasar el rodamiento del lado opuesto al grupo motriz. 

- Poner aceite al reductor principal. El pre‐reductor (reductor acoplado al motor) ya va 

equipado con grasa de larga duración: 

- Vaciar  completamente  el  aceite  que  pueda  llevar  el  reductor  principal,  para  ello 

soltar el tornillo superior y el inferior que es por donde se vaciará el aceite. 
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- Para llenar de aceite (ISO VG150) sacar el tornillo superior y uno de los laterales. Por 

la parte superior verter el aceite hasta que salga por el lateral (nivel). 

- Poner  en  marcha  para  comprobar  que  el  sentido  de  giro  es  el  correcto  (sentido 

horario mirando al grupo motriz). 

 

Cuando la puesta en marcha es posterior de 30 días de finalizado el montaje, verificar que el 

motor esté eléctricamente correcto ya que puede haber cogido humedad. 

- Verificar que el consumo está por debajo del nominal, entre el 80% y 90% del mismo. 

- Verificar  que  el  motor  esté  eléctricamente  correcto  ya  que  puede  haber  cogido 

humedad. 

- Programar  los  temporizadores  de  maniobra  de  acuerdo  al  tipo  de  secuencia  de 

funcionamiento. 

- Comprobar  el  funcionamiento  de  las  compuertas  apertura  y  cierre  y  finales  de 

carrera. 

 

3.4 LLENADO DE LA RED DE RIEGO 

La red de riego se debe llenar de agua en su totalidad. El llenado se realizará lentamente para 

evitar que quede aire en la tubería, dejando abiertos todos los elementos que puedan proporcionar 

salida al aire. 

El llenado se realizará en dos etapas: una primera etapa que consistirá en la apertura parcial 

del by‐pass hasta que se llene por su peso los tramos de tubería que tengan la altura suficiente; y una 

segunda  etapa  que  consistirá  en  impulsar  agua  con  alguna  de  las  bombas:  para  ello,  se  fijará  un 

caudal de llenado un 30% inferior al recomendado por los proveedores de la tubería. (Comprobar el 

cálculo que se hizo para las ventosas) 

Se mantendrá  la  bomba  arrancada  y  se  irá  incrementando  la  presión  hidráulica  de  forma 

constante  y  gradual  hasta  que  el  conjunto  de  la  red  alcance  la  presión  de  funcionamiento  de  la 

misma. Se parará la bomba cuando a régimen constante de la misma no entre caudal a esta presión. 

Se  para  este  proceso  24  horas,  y  al  día  siguiente  se  vuelve  a  poner  en  carga  la  tubería. 

Después,  se  comprueba  que  el  descenso  que  sufre  la  presión  por minuto  debe  ser  inferior  a  0,9 

kg/cm2. 

Si  durante  la  realización  de  esta  etapa de puesta  en  carga,  el  descenso de  presión  y/o  las 

pérdidas de agua sean superiores al valor admisible antes  indicado,  se deben corregir  los defectos 
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observados (repasando  las uniones que pierdan agua; cambiando, si es preciso, algún tubo o pieza 

especial, etc) para así proceder a repetir esta etapa hasta superarla con éxito. 

 

  

4 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE HIDRANTES 

4.1 PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS  

  Para la puesta en marcha de los elementos hidráulicos del hidrante, se deben realizar 

las siguientes operaciones: 

- Comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  la  válvula  de  mariposa:  se  abrirá  el 

desagüe del filtro y debe haber paso de agua. 

- Comprobar  la  estanqueidad  de  todos  los  elementos:  con  la  válvula  de  mariposa 

abierta,  la  válvula  de  compuerta  cerrada  y  la  válvula  hidráulica  en  open  se 

comprobará que no pierde ningún elemento o unión del hidrante. 

- Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula hidráulica: para ello, se abrirá la 

válvula de mariposa y la de compuerta, y se cierra manualmente la válvula hidráulica. 

- Comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  los  pilotos  reguladores  de  la  válvula:  se 

pone  la válvula hidráulica en open, se abrirá  la válvula de compuerta y debe haber 

paso de agua. Si no hay paso de agua se actuará sobre  la  regulación de  los pilotos 

hasta que pase agua. 

- Se  comprobará  el  correcto  funcionamiento  de  todas  las  válvulas  de  esfera  del 

hidrante. 

- Comprobar que el giro de las hélices del contador se realiza de una manera uniforme, 

debemos tener  la válvula de mariposa abierta,  la válvula de compuerta abierta y  la 

válvula hidráulica en open. 

- Se emitirá un informe de conformidad de todos los elementos revisados. 

 

4.2 PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS DE CONTROL DE HIDRANTE 

Para la puesta en marcha de los elementos de control de hidrante, las operaciones a ejecutar 

se realizarán con los elementos desconectados de la tarjeta de telecontrol. 

Previamente a la puesta en marcha hay que realizar las siguientes operaciones: 

- Comprobar la correcta colocación de todos los elementos de telecontrol. 
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- Comprobar  que  el  cableado  está  correctamente  distribuido  por  el  hidrante,  no 

quedando cables por el suelo. En caso de que sea necesario, embridar los cables a la 

barra de sujeción del hidrante. 

 

4.2.1 COMPROBACIÓN TODAS LAS SEÑALES DIGITALES 

Para  la  comprobación  de  todas  las  señales  digitales,  se  deben  ejecutar  las  siguientes 

operaciones: 

- En  el  detector  de  intrusión:  se  comprobará  que  ofrece  continuidad.  Para  ello,  se 

situará un imán encima del detector y el sensor debe cambiar de estado. 

- En el  contador  con paso de agua:  se  comprobará  la existencia de pulsos  cuando el 

imán del contador se enfrente al sensor. 

- En el detector de posición de la válvula: se comprobará que con la válvula cerrada, el 

sensor ofrece continuidad o no continuidad estando en estado contrario en caso de 

apertura. 

- En el presostato: con la válvula cerrada y la de compuerta abierta se comprobará que 

el presostato da continuidad. 

 

4.2.2 COMPROBACIÓN TODAS LAS SEÑALES ANALÓGICAS 

Para  la  comprobación  de  todas  las  señales  analógicas,  se  deben  ejecutar  las  siguientes 

operaciones: 

- Mediante un  lector de entradas analógico se enganchará el transductor de presión, 

comprobando  la  lectura que de con un manómetro situado en el mismo punto del 

hidrante. 

- En el detector de flujo: alimentar el detector de flujo, se comprobará el paso o no de 

agua mediante la apertura y cierre de la válvula hidráulica. 

 

4.2.3 ACTUADORES Y ELECTROVÁLVULAS 

Para  la  comprobación  de  todos  los  actuadores  y  electroválvulas,  se  deben  ejecutar  las 

siguientes operaciones: 

- En las electroválvulas: mediante un dispositivo que provoque impulsos eléctricos se 

conectará  la  electroválvula  realizando  tres  ciclos  de  apertura  y  cierre,  para 

comprobar su correcto funcionamiento. 
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5 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA BALSA 

Dentro de  las actuaciones de modernización del  regadío en  la Comunidad de Regantes del 

Canal  del  Pisuerga  Sector  G,  está  la  construcción  de  una  balsa  de  regulación  y  una  balsa  de 

almacenamiento.  

La puesta en carga por primera vez de las balsas proyectadas ofrece una ocasión que se debe 

aprovechar para analizar cuál es el comportamiento real de la obra que realmente se ha construido, 

comportamiento que a su vez sirve de referencia para su comportamiento a lo largo del tiempo.  

El planteamiento general es realizar el primer llenado por escalones, al menos tres, si pasar al 

siguiente  hasta  que  los  efectos  de  cada  uno,  asientos,  deformaciones  y  filtraciones,  etc.  Se  hayan 

estabilizado, y como mínimo dos días, a fin de dar lugar a dos ciclos día‐noche y sus correspondientes 

variaciones de temperatura (influencia en la lámina de polietileno de alta densidad responsable de la 

impermeabilización del talud).  

El  llenado de  las balsas  se  llevará a  cabo  con el  calendario establecido por  la Dirección de 

Obra, con un esquema mínimo que es el siguiente:  

Un esquema mínimo puede ser el siguiente: 

1. Llenado hasta 1/3 de la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilización de las 

medidas. 

2. Llenado hasta 2/3 de la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilización de las 

medidas. 

3. Llenado  total  de  la  cota  normal  y mantenimiento  del  nivel  hasta  estabilización  de  las 

medidas. 

Durante  ese  intervalo  de  tiempo,  la  Dirección  de  Obra  junto  con  el  Contratista  y  la 

Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga inspeccionará los siguientes parámetros: 

- Se revisarán los drenes de la balsa en intervalos cada 4 horas. Esto supone al menos 

tres inspecciones a lo largo de la jornada laboral diaria. 

- Se revisará el camino de coronación de la balsa, recorriendo todo el perímetro para 

la búsqueda de fisuras o asentamientos. 

- Se  revisarán  los  taludes  exteriores  de  todo  el  perímetro  para  ver  si  aparecen 

humedades. 

- Se  controlarán  los movimientos  del  terreno  con  los  ejes  de  colimación  colocados. 

Antes  de  pasar  al  siguiente  escalón  de  llenado,  se  comprobará  que  no  ha  habido 

variaciones en las referencias de los ejes de colimación. 

- Se comprobará el correcto funcionamiento de las válvulas de explotación y desagüe. 



 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G (PALENCIA). 

9 

Si se presenta alguna singularidad de cierta entidad a apreciar, corregirla antes de seguir con 

el proceso. Si el  llenado ha resultado satisfactorio, se puede poner en explotación y según se vaya 

vaciando,  estabilizar  y  medir  a  las  mismas  cotas  en  que  se  hizo  al  llenar  (Guía  para  el  proyecto, 

construcción, explotación, mantenimiento, vigilancia y planes de emergencia de  las balsas de riego 

con vistas a la seguridad ‐  Generalitat Valenciana). 

 

 

 

6 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DE 

BOMBEO 

Antes  de  poner  en  funcionamiento  la  estación  de  bombeo  se  deberán  de  efectuar  las 

siguientes comprobaciones: 

 

6.1 COMPROBACIÓN DEL CUADRO DE PROTECCIÓN DEL CT 

- Comprobación de la tensión aportada por el cargador de baterías. 

- Comprobación de la tensión entregada al cargador de baterías. 

- Tarado de los relés de protección. 

- Comprobación‐simulación  de  los  disparos  del  interruptor  general  en  base  a  las 

protecciones, así como la correcta señalización de los mismos. 

- Comprobación de los enclavamientos en alarmas y en disparo. 

 

6.2  COMPROBACIÓN EN EL CUADRO GENERAL 

- Comprobación de la tensión aportada por el transformador. 

- Ajustar  la  regulación  del  interruptor  automático  general  de  B.T,  así  como  la 

regulación  de  los  interruptores  automáticos  de  cada  bomba,  transformador  de 

servicios  auxiliares,  según  la  placa  de  características  de  cada  receptor  e 

interconexiones empleadas. 

- Ajustar la regulación de los relés diferenciales. 

- Parametrización  en  variadores  y  arrancadores  según  la  placa  de  características  de 

cada motor y maniobra a realizar. 

- Ajustar la dirección de variadores y arrancadores en las pasarelas profibus. 
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- Comprobación de consumos y sentido de giro en cada bomba. 

- Ajustar  los  higrostatos/termostatos  y  comprobar  el  funcionamiento  de  las 

resistencias de caldeo y ventiladores. 

 

6.3  COMPROBACIÓN EN EL CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES 

- Medir tensión a la entrada del interruptor general. 

- Comprobar el perfecto funcionamiento de: 

- Puente grúa 

- Tomas de corriente 

- Alimentación al cuadro de la instalación de toma, si procede 

- Válvula  de  aspiración,  impulsión  general  e  impulsión  de  cada  bomba, 

incluyendo  sentido  de  giro  y  varias  pruebas  del  recorrido  completo  de  las 

mismas  para  asegurarse  del  perfecto  ajuste  de  los  finales  de  carrera  y 

limitadores de par así como el tarado de los disyuntores de protección 

- Climatización de la sala cuadros, en presencia del personal instalador 

- Alimentación a los módulos del cuadro general 

- Alimentación  a  caudalímetros,  incluyendo  el  ajuste  de  la  dirección  profibus, 

unidades a mostrar el caudal y caudal máximo de cada uno 

- Comprobación  de  la  transferencia  entre  el  transformador  trifásico  y  el  del 

monofásico 

- Alimentación del SAI y parametrización del mismo 

- Alumbrado interior: oficina, baño, sala cuadros, emergencias y zona bombas 

- Alumbrado de exterior, comprobando la reducción de flujo luminoso 

- Puerta corredera, comprobación apertura‐cierre 

- Alimentación alarma 

- Ajustar el termostato y comprobar el consumo de las resistencias de caldeo de 

bombas y válvulas 

- Ajustar el termostato y comprobar el funcionamiento del ventilador del cuadro 

 

6.4 COMPROBACIÓN EN EL CUADRO DE CONTROL 

- Medir tensión a la entrada del interruptor general. 

- Alimentar el SAI y parametrizarlo, comprobando la tensión a la salida del SAI. 

- Alimentación a la CPU maestra y a la de reserva. 
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- Ajuste de la intensidad máxima a aportar por el Sitop Select. 

- Alimentación a los IM’s, al módem, a la tarjeta de comunicación del autómata con el 

módem y a las tarjetas de entradas y salidas. 

- Alimentación del mando del cuadro de control, a los relés de entradas digitales, a las 

pasarelas  profibus,  a  la  electrónica  del  interruptor  automático  general  del  cuadro 

general, a los transductores de aspiración e impulsión. 

- Se  parametrizan  los  indicadores  de  nivel  tanto  en  aspiración  como  en  impulsión 

según los rangos de los transductores de presión. 

- Parametrización  de  los  relés  de  vigilancia  de  temperatura  de  las  PT100  de  los 

devanados de los motores, fijando las señales de alarma y disparo. 

- Parametrización  de  los  convertidores  de  PT100  a  4‐20  mA  de  los  cojinetes  de 

acoplamiento motor‐bomba. 

- Se  carga  el  programa  en  la  CPU  maestra  y  redundante  verificando  la  perfecta 

asignación de entradas y salidas, comprobando el perfecto funcionamiento de la red 

profibus. 

- Ajustar el termostato e higrostato comprobando el funcionamiento de la resistencia 

de caldeo y ventilador del cuadro. 

 

6.5 COMPROBACIÓN EN EL CUADRO DE REACTIVA 

- Ajustar  los  termostatos  comprobando  el  funcionamiento  de  los  ventiladores  del 

cuadro. 

- Una  vez  ha  arrancado  una  bomba  fija,  comprobar  que  se  han  conectado  los 

condensadores  pertinentes  y  que  por  los  tres  bornes  del  condensador  pasa  una 

intensidad similar aproximándose a la nominal indicada en la placa de características 

del condensador. 

 

6.6 COMPROBACIÓN EN EL CUADRO DE LA INSTALACIÓN DE TOMA 

- Comprobar el alumbrado, las tomas de corriente, la alimentación de las resistencias 

de caldeo de las bombas y la alimentación a la estación remota con CPU y el mando 

de este cuadro. 

- Comprobar  el  funcionamiento  de  las  válvulas  de  entradas  y  salidas,  incluyendo 

sentido  de  giro  y  varias  pruebas  del  recorrido  completo  de  las  mismas  para 
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asegurarse del perfecto ajuste de los finales de carrera y limitadores de par, así como 

el tarado de los disyuntores de protección. 

- Comprobar el  funcionamiento y  sentido de giro de  los motores del  filtro ajustando 

los  relés  de  sobreintensidad  para  que  en  caso  de  bloqueo  se  intente  desbloquear 

invirtiendo el sentido de giro y, si no es posible. se corte la maniobra. 

- Comprobar el funcionamiento y sentido de giro de las rejas de desbaste ajustando los 

relés  de  sobreintensidad  para  que  en  caso  de  bloqueo  se  intente  desbloquear 

invirtiendo el sentido de giro, y si no es posible, se corte la maniobra. 

- Comprobar el funcionamiento y sentido de giro de las bombas de inyección del filtro 

y de la cinta de recogida de residuos. 

 

6.7 COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS 

- Comprobar  que  las  válvulas  de  corte  se  maniobran  sin  dificultad,  tanto  las  de 

compuerta como las de mariposa. Comprobar finales de carrera. 

- Comprobar que ningún elemento hidráulico presenta fugas: ventosas, transductores 

de presión, bridas, uniones ranuradas, etc. 

- Antes de arrancar las bombas, proceder a su completa purga. 

- Comprobar el sentido de giro de las bombas. 

- Comprobar que la válvula de alivio está operativa. 

 

6.8 OTRAS COMPROBACIONES 

- Comprobar  que  Los  extintores  se  encuentran  en  lugares  accesibles,  y  que  se 

encuentran listos para su servicio. 

- Comprobar que el puente grúa se mueve sin problemas en todas sus direcciones. 

- Comprobar que el desagüe ejecutado en la solera de la estación de bombeo no tiene 

ningún objeto que pueda obstruir el mismo. 

 

7 FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 

Para  probar  el  funcionamiento  de  las  bombas  se  tiene  que  disponer  de  potencia  eléctrica 

suficiente.  Se  programará  para  que  sea  posible  realizarla  sin  tener  que  recurrir  a  grupos 

electrógenos, con todo lo que ello implica (para ello la línea eléctrica de alta tensión debe de estar 

puesta en servicio), salvo fuerzas de causa mayor. 
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Se probará el arranque secuencial de las bombas, para lo cual se abrirán hidrantes de forma 

escalonada hasta llegar a demandar el caudal necesario para llegar al último escalón de prueba. Se 

realizarán una puesta en  funcionamiento que permita comprobar que  los parámetros  introducidos 

en el SCADA,  la curva de arranque y  todos  los parámetros se cumplen en  la  realidad. Para ello,  se 

presentará  por  parte  del  Adjudicatario  a  la  Dirección  de  Obra  y  a  los  servicios  técnicos  de  la 

Comunidad de Regantes, una propuesta que permita la verificación del funcionamiento in situ y de 

forma práctica, para levantamiento de la correspondiente acta de puesta en funcionamiento. 

Se debe de observar bomba a bomba,  el  punto  característico  de  caudal,  presión,  potencia 

consumida  y  rendimiento  comparándose  con  los  valores  prefijados.  Se  tratará  de  observar  con  la 

bomba al 100 % y acto seguido cerrando puntos de consumo (hidrantes) para ver su regulación. 

 

8 LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El  adjudicatario  de  la  parte  eléctrica  de  alta  y  baja  tensión,  en  un  plazo máximo  de  dos 

meses con posterioridad a la firma del acta de replanteo entregará a la Dirección de Obra los anejos 

de Baja Tensión y de Alta Tensión (Anejos nº 13 y nº 14) de este proyecto, revisada y visada. 

Una  vez  ejecutada  la  parte  de  baja  tensión  y  de  alta  tensión  (Línea  y  CT)  se  presenta  por 

parte del Adjudicatario de  las Obras, en el Servicio Territorial de  Industria  lo siguiente, sin carácter 

enumerativo  y  sin  que  pueda  incluirse  nueva  documentación  requerida  por  parte  del  Servicio 

Territorial: 

Para la línea eléctrica: 

 Proyecto visado 

 Solicitud de inscripción en el registro de instalaciones de alta tensión (en nombre de 

la Comunidad de Regantes del Canal De Pisuerga) 

 Certificado de Dirección de Obra 

 Contrato de mantenimiento 

Para la instalación de baja tensión y el centro de transformación se remite: 

 Proyecto y D.O. de instalaciones electromecánicas 

 Copia del CIF de la Propiedad (Comunidad de Regantes del Canal De Pisuerga) 

 Copia escritura de constitución de la Sociedad (Comunidad de Regantes del Canal De 

Pisuerga) 

 Comunicación de inscripción en el registro de establecimientos industriales 
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 Constatación  de  inscripción  en  el  registro  de  instalaciones  de  AT  (línea  de 

alimentación aérea existente a la que se conectará esta instalación EXPTE.: XXX/XXX) 

 Proyecto de la instalación de AT 

 Dirección de obra de la instalación de AT, y en su carpeta:  

- Protocolo de medición de resistencias y tensiones de paso y contacto 

- Protocolos transformadores y sus declaraciones de conformidad 

- Solicitud de inscripción en el registro instalaciones de AT, CT 

- Contrato de mantenimiento de línea y centro de transformación 

 Proyecto de la instalación de BT 

 Dirección de obra de la instalación de BT, y en su carpeta:  

- Inspección inicial de BT por OCA 

- Certificado de instalación de BT 

 Certificado instalaciones térmicas en los edificios 

 Certificado de instalación contra incendios 

 Contrato de mantenimiento instalación contra incendios 

El instalador le comunica a la empresa distribuidora el visto bueno del Servicio de Industria y 

le manda escaneado tanto el boletín como la constatación.  

Con esta documentación, y con la visita a las instalaciones por parte del Servicio Territorial de 

Industria, la Comunidad de Regantes del Canal De Pisuerga dispondrá de la documentación requerida 

para poder  formalizar el  contrato  con  la  comercializadora  (potencia en  los distintos períodos) y  se 

procederá a la energización de línea y sus elementos y el centro de transformación. 

El  coste  de  todas  las  tramitaciones,  proyectos,  gastos  de  visado  de  dirección  de  obra, 

inspección OCA y demás son a cargo del adjudicatario de la obra. 

 

9 MATERIAL DE OBRA PARA REPARACIONES E IMPREVISTOS. 

Previa a la recepción de la obra y durante el periodo de garantía, el Contratista, corriendo de 

su  cuenta,  dispondrá  en  las  instalaciones  generales  de  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  De 

Pisuerga  (Palencia), del material necesario para  la puesta en marcha y del material que puede ser 

necesario durante en el período de garantía, las reparaciones y otras actuaciones que se deriven de 

una  incorrecta  instalación  o  montaje,  puedan  corregirse  o  solucionarse  de  inmediato,  aún  sin  la 

presencia de la Contrata, por motivos de urgencia y seguridad. 
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En  todo  caso,  si  durante  el  periodo  de  garantía  fuese  necesario  utilizar  parte  de  este 

material, éste será  repuesto nuevamente de  forma que antes de  finalizar  la garantía, y previo a  la 

recepción definitiva, quede en  los almacenes de  la Comunidad de Regantes del Canal De Pisuerga 

(Palencia) y a su plena disposición. 

El material no será de abono y correrá por cuenta del adjudicatario de la obra. 


