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1 INTRODUCCIÓN 

A continuación, se adjunta un diagrama en el que se establece la programación de 

las obras a realizar, que deben de acomodarse para su finalización en un plazo de 24 meses. 

 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN)



ACTIVIDADES MODERNIZACIÓN M.I. PORMA , SECTORES II y III Total

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR II 1.526.432,18 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 €

BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR III 1.415.614,79 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 €

ARQUETA DE FILTRO SECTOR II 238.978,13 € 59.744,53 € 59.744,53 € 59.744,53 € 59.744,53 €

ARQUETA DE FILTRO SECTOR III 304.877,29 € 76.219,32 € 76.219,32 € 76.219,32 € 76.219,32 €

TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR II 295.399,09 € 49.233,18 € 49.233,18 € 49.233,18 € 49.233,18 €

ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR II 2.467.202,82 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 €

ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR III 3.208.730,14 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 €

INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN SECTOR II 252.137,89 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 €

INST. ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN SECTOR II 798.840,17 €

INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN SECTOR III 256.361,06 €

INST. ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN SECTOR III 1.195.796,72 €

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV 925.129,51 €

INST. FOTOVOLTAICA SECTOR II 1.073.363,35 €

INST. FOTOVOLTAICA SECTOR III 1.445.493,86 €

RED DE RIEGO SECTOR II 9.264.746,19 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 €

RED DE RIEGO SECTOR III-A 5.359.243,52 € 669.905,44 € 669.905,44 € 669.905,44 € 669.905,44 €

RED DE RIEGO SECTOR III-B 8.189.273,81 €

TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION 818.061,74 €

RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR II 243.004,87 €

RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR III 415.743,44 €

MEDIDAS AMBIENTALES 354.988,80 €

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 173.151,36 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 €

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 44.314,00 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 €

CONTROL DE CALIDAD 402.688,09 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 €

CARTELERIA PRTR 1.924,90 € 962,45 €

Total mensual Ejecución Material 858.608,89 € 857.646,44 € 1.115.643,39 € 1.224.674,26 € 1.241.149,05 € 1.241.149,05 € 1.266.362,84 € 1.367.478,19 € 2.010.397,49 € 2.010.397,49 € 2.010.397,49 € 2.010.397,49 €

Total acumulado Ejecución Material 858.608,89 € 1.716.255,33 € 2.831.898,73 € 4.056.572,99 € 5.297.722,05 € 6.538.871,10 € 7.805.233,95 € 9.172.712,13 € 11.183.109,62 € 13.193.507,10 € 15.203.904,59 € 17.214.302,07 €

Total mensual Ejecución por Administración 1.186.637,74 € 1.185.307,59 € 1.541.871,47 € 1.692.557,24 € 1.715.326,17 € 1.715.326,17 € 1.750.172,81 € 1.889.918,95 € 2.778.463,56 € 2.778.463,56 € 2.778.463,56 € 2.778.463,56 €

Total acumulado Ejecución por Administración 1.186.637,74 € 2.371.945,32 € 3.913.816,79 € 5.606.374,03 € 7.321.700,20 € 9.037.026,37 € 10.787.199,19 € 12.677.118,14 € 15.455.581,70 € 18.234.045,26 € 21.012.508,82 € 23.790.972,39 €



ACTIVIDADES MODERNIZACIÓN M.I. PORMA , SECTORES II y III Total

BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR II 1.526.432,18 €

BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR III 1.415.614,79 €

ARQUETA DE FILTRO SECTOR II 238.978,13 €

ARQUETA DE FILTRO SECTOR III 304.877,29 €

TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR II 295.399,09 €

ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR II 2.467.202,82 €

ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR III 3.208.730,14 €

INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN SECTOR II 252.137,89 €

INST. ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN SECTOR II 798.840,17 €

INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN SECTOR III 256.361,06 €

INST. ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN SECTOR III 1.195.796,72 €

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV 925.129,51 €

INST. FOTOVOLTAICA SECTOR II 1.073.363,35 €

INST. FOTOVOLTAICA SECTOR III 1.445.493,86 €

RED DE RIEGO SECTOR II 9.264.746,19 €

RED DE RIEGO SECTOR III-A 5.359.243,52 €

RED DE RIEGO SECTOR III-B 8.189.273,81 €

TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION 818.061,74 €

RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR II 243.004,87 €

RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR III 415.743,44 €

MEDIDAS AMBIENTALES 354.988,80 €

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 173.151,36 €

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 44.314,00 €

CONTROL DE CALIDAD 402.688,09 €

CARTELERIA PRTR 1.924,90 €

Total mensual Ejecución Material

Total acumulado Ejecución Material

Total mensual Ejecución por Administración

Total acumulado Ejecución por Administración

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 €

101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 €

49.233,18 € 49.233,18 €

112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 €

145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 €

25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 €

133.140,03 € 133.140,03 € 133.140,03 € 133.140,03 € 133.140,03 € 133.140,03 €

42.726,84 € 42.726,84 € 42.726,84 € 42.726,84 € 42.726,84 € 42.726,84 €

199.299,45 € 199.299,45 € 199.299,45 € 199.299,45 € 199.299,45 € 199.299,45 €

154.188,25 € 154.188,25 € 154.188,25 € 154.188,25 € 154.188,25 € 154.188,25 €

134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 €

180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 €

669.905,44 € 669.905,44 € 669.905,44 € 669.905,44 €

682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 €

102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 €

40.500,81 € 40.500,81 € 40.500,81 € 40.500,81 € 40.500,81 € 40.500,81 €

69.290,57 € 69.290,57 € 69.290,57 € 69.290,57 € 69.290,57 € 69.290,57 €

70.997,76 € 70.997,76 € 70.997,76 € 70.997,76 € 70.997,76 €

7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 €

1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 €

16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 €

962,45 €

2.096.641,66 € 2.096.641,66 € 2.047.408,48 € 2.047.408,48 € 1.769.404,12 € 1.660.373,25 € 1.947.785,46 € 2.018.783,22 € 2.018.783,22 € 1.917.667,88 € 1.917.667,88 € 1.918.630,33 €

19.310.943,73 € 21.407.585,39 € 23.454.993,87 € 25.502.402,34 € 27.271.806,46 € 28.932.179,71 € 30.879.965,17 € 32.898.748,40 € 34.917.531,62 € 36.835.199,50 € 38.752.867,39 € 40.671.497,72 €

2.897.657,05 € 2.897.657,05 € 2.829.614,49 € 2.829.614,49 € 2.445.399,43 € 2.294.713,66 € 2.691.930,81 € 2.790.053,05 € 2.790.053,05 € 2.650.306,90 € 2.650.306,90 € 2.651.637,06 €

26.688.629,44 € 29.586.286,49 € 32.415.900,98 € 35.245.515,46 € 37.690.914,89 € 39.985.628,55 € 42.677.559,37 € 45.467.612,41 € 48.257.665,46 € 50.907.972,37 € 53.558.279,27 € 56.209.916,32 €


