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1 - INTRODUCCIÓN 

Para realizar la construcción de la infraestructura proyectada se ha realizado un programa de 
trabajos. 

El Contratista deberá prever el número de equipos necesarios de forma que se puedan terminar los 
trabajos dentro del plazo fijado por la ejecución de las obras. 

Este plan se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que se ejecutarán las obras, de forma 
similar a la estructuración del presupuesto. El tiempo previsto para cada actividad ha sido calculado en 
función de las mediciones y rendimientos de los equipos constructivos. 

Se establece un plazo de ejecución total de las obras de VEINTICUATRO (24) meses, tal y como 
se puede ver en el programa de trabajos que se adjunta 
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Actuación COSTES DIRECTOS mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

Obra de captación canal y estación de 738.282,82 € 105.468,97 € 105.468,97 € 105.468,97 € 105.468,97 € 105.468,97 € 105.468,97 € 105.468,97 €

Tubería primaria 5.754.771,48 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 € 479.564,29 €

Servicios afectados red primaria 248.559,41 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 € 20.713,28 €

Red Secundaria 9.109.144,41 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 € 433.768,78 €

Red Terciaria 1.307.299,97 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 €

Telecontrol 398.442,98 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 €

Servicios afectados red de riego 367.857,03 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 €

Medidas ambientales y Arqueología 253.716,38 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 €

Seguridad y Salud 180.519,41 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 €

Gestión de residuos 103.646,14 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59 €

Control de Calidad 184.638,84 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 €

Señalización PRTR 1.651,19 € 1.651,19 €

COSTES DIRECTOS TOTALES 637.502,77 € 635.851,58 € 635.851,58 € 1.087.137,36 € 1.087.137,36 € 1.087.137,36 € 1.087.137,36 € 981.668,39 € 1.063.374,64 € 1.063.374,64 € 1.063.374,64 € 1.063.374,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 € 596.300,64 €

PEM (7,5% CI +6% GG) 726.434,41 € 724.552,88 € 724.552,88 € 1.238.793,03 € 1.238.793,03 € 1.238.793,03 € 1.238.793,03 € 1.118.611,13 € 1.211.715,40 € 1.211.715,40 € 1.211.715,40 € 1.211.715,40 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 € 679.484,58 €

PEM ORIGEN 726.434,41 € 1.450.987,28 € 2.175.540,16 € 3.414.333,18 € 4.653.126,21 € 5.891.919,24 € 7.130.712,26 € 8.249.323,39 € 9.461.038,79 € 10.672.754,19 € 11.884.469,59 € 13.096.184,99 € 13.775.669,57 € 14.455.154,16 € 15.134.638,74 € 15.814.123,33 € 16.493.607,91 € 17.173.092,50 € 17.852.577,08 € 18.532.061,66 € 19.211.546,25 € 19.891.030,83 € 20.570.515,42 € 21.250.000,00 €
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