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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start

1 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADIO DE LAS CC.RR. DE 
GRAÑÉN‐FLUMEN Y ALMUNIENTE

521 days? 09/01/2023

2 C18 ‐ ESTUDIO GEOTÉCNICO 20 days 09/01/2023
3 C00 ‐ REPLANTEO 60 days 09/01/2023
4 C00 ‐ GESTIÓN DE PERMISOS 220 days 09/01/2023
5 C01 ‐ CAPTACIÓN CANAL CINCA 60 days 03/04/2023
6 C04 ‐ ESTACIÓN DE BOMBEO 160 days 26/06/2023
7 C02 ‐ ALIVIADERO 60 days 05/02/2024
8 C03 ‐ IMPUSIÓN Y FILTRACIÓN 80 days 05/02/2024
9 C05 ‐ BALSA DE REGULACIÓN Y SIEMPRE LLENA 310 days 03/04/2023
10 C06 ‐ BALSA ELEVADA 100 days 10/06/2024
11 C07 ‐ REDES DE RIEGO 440 days 03/04/2023
12 HINCAS 266 days 26/06/2023
13 OBRA CIVIL NUDOS DE MANIOBRA 120 days 29/04/2024
14 CRUCES ABIERTOS 160 days 26/06/2023
15 RED ACERO 439 days 03/04/2023
16 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 405 days 03/04/2023
17 FORMACIÓN DE CAMAS 400 days 07/04/2023
18 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 420 days 14/04/2023
19 VALVULERÍA Y ANCLAJES 420 days 28/04/2023
20 OBRAS DE FÁBRICA 415 days 28/04/2023
21 PRUEBAS 420 days 25/04/2023
22 RELLENO DE ZANJAS 405 days 17/05/2023
23 RED PVC 294 days 03/04/2023
24 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 265 days 03/04/2023
25 FORMACIÓN DE CAMAS 265 days 05/04/2023
26 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 275 days 10/04/2023
27 VALVULERÍA Y ANCLAJES 272 days 17/04/2023
28 OBRAS DE FÁBRICA 272 days 17/04/2023
29 PRUEBAS 277 days 19/04/2023
30 RELLENO DE ZANJAS 266 days 11/05/2023
31 RED POLIETILENO 401 days 03/04/2023
32 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 378 days 03/04/2023
33 FORMACIÓN DE CAMAS 376 days 05/04/2023
34 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 381 days 10/04/2023
35 VALVULERÍA Y ANCLAJES 381 days 01/05/2023
36 OBRAS DE FÁBRICA 371 days 01/05/2023
37 PRUEBAS 380 days 24/04/2023
38 RELLENO DE ZANJAS 375 days 04/05/2023
39 HIDRANTES 180 days 01/04/2024
40 VALVULERÍA Y ANCLAJES 180 days 01/04/2024
41 OBRAS DE FÁBRICA 180 days 01/04/2024
42 C08 ‐ REDES SECUNDARIAS 49 days 15/10/2024
43 RED POLIETILENO 49 days 15/10/2024
44 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 40 days 15/10/2024
45 FORMACIÓN DE CAMAS 40 days 17/10/2024
46 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 39 days 22/10/2024
47 VALVULERÍA Y ANCLAJES 39 days 29/10/2024
48 OBRAS DE FÁBRICA 39 days 29/10/2024
49 PRUEBAS 37 days 25/10/2024
50 RELLENO DE ZANJAS 38 days 28/10/2024
51 HIDRANTES 15 days 25/11/2024
52 VALVULERÍA Y ANCLAJES 15 days 25/11/2024
53 OBRAS DE FÁBRICA 15 days 25/11/2024
54 C09 ‐ AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL BALSAS Y BOMBEO 40 days 30/09/2024
55 C10 ‐ AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL RED DE RIEGO 40 days 12/11/2024
56 C11 ‐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 80 days 21/08/2023
57 C12 ‐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 40 days? 05/02/2024
58 C13 ‐ PARQUE SOLAR FOTOVOLTÁICO 200 days 03/04/2023
59 C00 ‐ PRUEBAS GENERALES Y DE HIDRANTES 60 days 17/05/2024
60 C14 ‐ MEDIDAS REDUCTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 521 days 09/01/2023
61 C15 ‐ SEGURIDAD Y SALUD 521 days 09/01/2023
62 C16 ‐ GESTIÓN DE RESIDUOS 521 days 09/01/2023
63 C17 ‐ CONTROL DE CALIDAD 521 days 09/01/2023
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ene‐23 feb‐23 mar‐23 abr‐23 may‐23 jun‐23 jul‐23 ago‐23 sep‐23 oct‐23 nov‐23 dic‐23 ene‐24 feb‐24 mar‐24 abr‐24 may‐24 jun‐24 jul‐24 ago‐24 sep‐24 oct‐24 nov‐24 dic‐24 ene‐25
Inversión por 
capitulos

C01 Captación canal Cinca 0,22% 0,22% 0,22% 0,67%
C02 Aliviadero 0,16% 0,21% 0,16% 0,52%
C03 Impulsión y filtración 0,60% 0,90% 0,90% 0,60% 2,99%
C04 Estación de bombeo 0,05% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,02% 1,22%
C05 Balsa de regulación y siempre llena 0,72% 0,90% 0,90% 1,02% 1,09% 1,09% 1,02% 0,96% 0,90% 0,90% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,12% 12,06%
C06 Balsa elevada 0,53% 0,78% 0,78% 0,69% 0,34% 3,13%
C07A Red de riego: acero 1,51% 2,01% 2,01% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 3,02% 3,02% 3,02% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 0,50% 50,27%
C07B Red de riego: PVC 0,82% 0,97% 0,97% 1,12% 1,12% 1,27% 1,42% 1,27% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 0,37% 14,96%
C07C Red de riego: polietileno 0,32% 0,35% 0,35% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,10% 8,04%
C08 Redes secundarias 0,13% 0,25% 0,13% 0,51%
C09 Automatización y telecontrol: Balsas y bombeo 0,38% 0,31% 0,69%
C10 Automatización y telecontrol: Red de riego 0,45% 0,71% 0,13% 1,29%
C11 Instalación eléctrica de Media Tensión 0,03% 0,06% 0,06% 0,06% 0,03% 0,24%
C12 Instalación eléctrica de Baja Tensión 0,18% 0,18% 0,36%
C13 Parque Solar fotovoltáico 0,19% 0,19% 0,21% 0,21% 0,23% 0,23% 0,22% 0,22% 0,21% 0,09% 1,99%
C14 Medidas reductoras de impacto ambiental 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,19%
C15 Seguridad y salud 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,23%
C16 Gestión de resíduos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
C17 Control de calidad 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,57%

Inversión mensual porcentual 0,03% 0,04% 0,04% 3,83% 4,70% 4,77% 5,51% 5,62% 5,80% 5,88% 6,25% 6,00% 5,86% 5,75% 6,08% 5,77% 4,57% 3,65% 3,78% 3,78% 3,68% 3,51% 3,57% 1,39% 0,14% 100,00%
Inversión mensual porcentual acumulada 0,03% 0,08% 0,12% 3,95% 8,65% 13,42% 18,93% 24,55% 30,36% 36,24% 42,49% 48,49% 54,35% 60,10% 66,18% 71,95% 76,52% 80,16% 83,94% 87,71% 91,39% 94,90% 98,47% 99,86% 100,00%




