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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se incluye el Programa de Obras del presente Proyecto.  

Mediante el plan o programa de trabajo se conoce el calendario de ejecución, y en consecuencia, 

las fechas probables de inicio y fin de los trabajos definidos. 

Las tareas o trabajos se crean con los recursos necesarios para cada uno de ellos. A cada tarea 

se le asigna un rendimiento medio. Una tarea puede estar compuesta por una o varias partidas 

de obras. 

Las tareas se relacionan entre ellas mediante vínculos. Estos vínculos vienen definidos por una 

buena distribución en el tiempo de las tareas, de modo que, no se realice una actividad si antes 

no se han terminado otras que se consideren predecesoras. 

Así se conseguirá una correcta ejecución de las obras y por otra parte se podrán ejecutar varias 

tareas a la vez, siempre sea posible. 

El programa utilizado para la realización del plan de obra es el Microsoft Project. 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras definidas en el proyecto “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE 

ENERGÍA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO DE LA ENCINA 

(MÁLAGA)” es de CIENTO VEINTIOCHO (128) DÍAS NATURALES.
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

FIRMA CONTRATO

FIRMA ACTA DE REPLANTEO 251,75 €

CA01 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 206.140,90 €

S0101 MÓDULOS Y EQUIPOS 164.159,50 € ########## ########## ########## 41.039,88 €

S0102 CANALIZACIONES, CABLEADO Y CONEXIONES 41.981,40 € ########## ##########

CA02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 9.449,10 €

S0201 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 9.449,10 € 4.724,55 € 4.724,55 €

CA03
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, ANTIVERTIDO Y 

SEGURIDAD
40.809,57 €

S0301 INSTALACIÓN ANTIVERTIDO 5.433,94 € 5.433,94 €

S0302 INSTRUMENTACIÓN 14.047,09 € 14.047,09 €

S0303 VALLADO Y SISTEMA DE SEGURIDAD 6.378,54 € 6.378,54 €

S0304 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD 14.950,00 € 14.950,00 €

CA04 OBRA CIVIL 28.291,62 €

S0401 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26.541,30 € ######### #########

S0402 DRENAJE PERIMETRAL 1.750,32 € #########

CA05 PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 24.060,24 € 12.030,12 € 12.030,12 €

CA06
MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
15.543,88 € ##########

CA07 MEDIDAS AMBIENTALES 17.314,82 €

S0701 Formación en buenas prácticas agrarias 6.144,94 € 3.072,47 € 3.072,47 €

S0702 Medidas de control de la fauna 7.141,88 € 1.785,47 € 1.785,47 € 1.785,47 € 1.785,47 €

S0703 Plan de vigilancia ambiental 4.028,00 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 € 251,75 €

CA08 GESTIÓN DE RESIDUOS 8.538,77 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 € 533,67 €

CA09 SEGURIDAD Y SALUD 5.243,70 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 € 327,73 €

CA10 SEÑALIZACIÓN PRTR 1.750,26 € ######### 414,05 €

M4
CAP

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO DE LA ENCINA. T.M. VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA).

81.498,86 € 230.061,81 € 294.545,20 € 357.142,86 €

81.498,86 € 148.562,95 € 64.483,39 € 62.597,66 €

TAREAS
IMPORTE

(PEM)

M1 M2 M3M0

TOTAL PEM MES

TOTAL PEM A ORIGEN


