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1.- INTRODUCCION

Se expone la valoracion del plazo previsto para la ejecucion de las obras en funcién del volumen
de las distintas unidades de obra previstas en el proyecto y de los rendimientos estimados vy

justificados en el correspondiente Anejo 15 de Justificacion de Precios.

Esta valoracién servird de base para la ejecucion del Programa de Trabajos que necesariamente
deberd presentar la contrata para la ejecucién de las obras, asi como para la estimacion de las

previsiones presupuestarias que corresponden a los distintos meses de duracién de las mismas

Para la confeccion del Plan de Obras se ha partido de los volimenes que corresponden a las
distintas unidades de obra, estimando, para el rendimiento previsto para cada una de ellas, su
duracidén con un Unico equipo de ejecucion. Para agquellas unidades cuya realizacion por parte
de un solo equipo dilataria en exceso la conclusidn de las obras, se han previsto los equipos
(entendiendo por equipo al conjuntfo de mano de obra, maguinaria y medios auxiliares
necesarios y definidos en la fijacion del costo de la unidad de obra de que se trate), necesarios
para que éstas queden concluidas en un plazo mds razonable. Resulta evidente que la adopcidn
de mds equipos de trabajo reduciria el plazo final de ejecucién. Del mismo modo y en sentido
conftrario, la aparicién de unidades de obra imprevistas podria dilatar dicha conclusidon y
contrarrestar los favorables efectos que la adopcidn de mayor cantidad de equipos supondria.
No obstante, lo anterior se ha estimado como norma la adopcién de los equipos indicados por

lo que consideramos como idéneo el Plan de Obras que se propone.

Para la determinacion de los tiempos en semanas, se ha considerado una duracidén de la jornada
de trabajo de ocho (8) horas y cinco (5) dias laborables por semana, es decir cuarenta (40) horas

semanales.
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2.- DIAGRAMAS DE BARRAS CON DISTRIBUCION MENSUAL Y SEMANAL DE ACTUACIONES

AN DE TRABAJO 0
DADES D OMIENZO DURACIG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
U.0. N°I CONEXION POZO DIVINA PROVIDENCIA 153.131,13€
MOVIMIENTO DE TIERRAS 69.406.97 € 2 20 347035€ | 347035€ | 3.47035€ 347035€ | 347035€ | 347035€ | 347035€ 347035€ | 347035€ | 347035€ | 3.47035€ 347035€ | 347035€ | 347035€ | 347035€ 347035€ | 347035€ | 347035€ | 347035€ 3.47035€
CONDUCCIONES 48.950,36 € 4 20 2.44752€ 244752 € 244752 € 2.44752€ 244752 € 244752 € 2.447,52 € 244752 € 244752 € 244752 € 244752 € 2.447,52 € 244752 € 2.44752€ 244752 € 244752 € 244752 € 244752 € 244752 € 244752 €
VALVULERIA Y ARQUETAS 17.791.01 € 7 15 118607€ | 118607 € 118607€ | 118607€ | 1.18607€ | 1.18807€ 118607€ | 118607€ | 1.18607€ | 1.18607€ 118607€ | 118607€ | 118s07€ | 118607¢€ 1.186,07 €
REPOSICIONES 1698279 € 10 1s 113219€ | 113219€ [ 113219€ 113219€ | 113219€ [ 113219€ | 113219¢€ 113219€ | 113219€ | 1.13219€ | 113219€ 118219€ | 113219€ | 113219€ [ 113219€
U.O. N°2 EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA 107.557,84 €
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 74.38282 € 10 3 2479427 € 24.794,27 € 2479427 €
CONDUCCIONES 1128404 € 16 6 1.880,67 € 188067€ | 188067€ | 188067€ | 188067¢€ 1,880,467 €
INSTALACION ELECTRICA 11.491.83 € 15 3 3.830,61 € 3.830.61 € 3.830,61 €
EDIFICACION AUXILIAR 1039915 € 15 3 346838€ | 346638¢€ 346638 €
U.0. N3 INSTALACION FOTOVOLTAICA 36911173 €
OBRA CIVIL 22.64899 € 15 13 174223 € 1.74223€ 1.74223€ 174223 € 1.74223€ 174223 € 174223 € 1.74223€ 174223 € 1.74223€
‘GENERADOR FOTOVOLTAICO 233.550.23 € 17 20 11.677.51 € 11.677.51 € 11.677.51 € 11.677.51 € 11.677.51 € 11.677.51 € 11.677.51 € 11.677.51 €
VARIADOR ALIMENTACION BOMBA 2591577 € 27 2
SISTEMA DE CONTROL 3.96534€ 27 6
CONDUCTORES 36.844,75 € 27 10
CANALIZACIONES 78198 € 7 10 7820€ 7820€ 7820€ 7820€ 7820€ 7820€ 7820€ 7820€
PROTECCIONES 24.909,16 € 27 5
TOMA DE TERRA 67572 € 29 5
CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD 18.274,79 € 29 5
LEGALIZACION 154500 € 0 1
U.O. N°4 CABEZALES DE RIEGO 104.262,40 €
CABEZAL MAIMONA 11 52.131,20€ 24 12 434427 €
CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA 52131.20€ 2 12 434427 €
U.0. N°5 RED DE DISTRIBUCION CABEZAL 1 568.516,57 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS 215.404,44 € 13 26 828479 € 8.284,79 € 828479 € 8.284,79 € 8.284,79 € 828479 € 8.284,79 € 828479 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 €
CONDUCCIONES 12662527 € 15 2 527605€ | 527605€ 527605€ | 527605€ | s27605€ | s527605¢€ 527605€ | 527605€ | 527605€ | 527605€
VALVULERIA Y ARQUETAS 15.378.03 € 19 20 76890 € 768,90 € 76890 € 76890 € 76890 € 76890 €
HIDRANTES YTOMAS 128.885,78 € 23 16 8.055,36 € 805536 €
REPOSICIONES OBRAS LINEALES 6218696 € 13 % 29181€ | 239181€ | 239181€ | 239181€ 239181€ | 23181€ | 239181€ | 239181€ 239181€ | 239181€ | 239181€ | 239181€
AUTOMATIZACION 20.036,09 € 36 5
U.0. N°6 RED DE DISTRIBUCION CABEZAL 2 567.380,90 €
MOVIMIENTO DE TERRAS 24756579 € 13 30 825219€ | 825219€ | 825219€ | 8252.19€ s25219€ | 825219€ | 825219€ | 825219¢€ 825219€ | 825219€ | 825219€ | 825219€
CONDUCCIONES 135.688,32€ 15 28 484601 € | 484601 € 484601€ | 484601€ | 484601€ | 484601 € 484601€ | 484601€ | 484601€ | 484601 €
VALVULERIA Y ARQUETAS 15.618,16 € 19 24 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 €
HIDRANTES YTOMAS 104.559,37 € 23 20 5.227.97 € 5.227,97 €
REPOS|CIONES OBRAS LINEALES 4504158 € 13 0 150139€ | 150139€ [ 1.50139€ | 1.501.39¢€ 150139€ | 150139€ | 1.s01.39€ | 150139¢€ 150139¢€ | 150139€ | 1.50139€ | 1.501.39€
AUTOMATZACION 18.907.68 € 38 5
PUESTA EN MARCHA - € 8
[CONTROL DE CALIDAD 10639.85 € 10639.85 €
(GESTION DE RESIDUOS 1395298 € 1 48 290,69 € 29069 € 29069 € 290469 € 290,69 € 29049 € 290,69 € 29069 € 29049 € 290,69 € 29049 € 290,69 € 29069 € 29049 € 290,69 € 29049 € 29069 € 29069 € 29069 € 29069 € 29049 € 290,69 € 29069 € 29069 €
SEGURIDAD Y SALUD 26.443,16 € 1 a8 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 € 55090 €
MEDIDAS AMBIENTALES 22351,00€ 1 48 46565€ 465.65€ 46565€ 465.65€ 46565€ 46565€ 465.65€ 46565€ 465.65€ 46565€ 46565€ 46565€ 46565€ 465.65€ 46565€ 465.65€ 465.65€ 46565€ 465,65 € 485,65 € 46545€ 485,65 € 46545€ 465,65 €
TOTAL _ 1.943.347.56 €
COSTE DE EJECUCION MATERIAL 2872734 € 3127253 € 11142404 € 160.097,34 € 23203311 € 24077184 €
11.947,08€ | 4.777,58€ | 4.77758€ | 7.22510€ 7.22510€ | 7.22510€ | 841117€ | B8A4I17€ 8.411,17€ | 34337.63€ | 34.337,63€ | 34.337.63€ 29973,52€ | 29.97352€ | 49.13481€ | 51.01548€ 6277119 € | 5547420€ | 5689386€ | 5689386 € 5689386€ | 5035677€ | 63.640,10€ | 69.881,11€
COSTE A ORIGEN DE EJECUCION MATERIAL 2872734 € 59.999,87 € 17142391 € 33152125 € 563.554.37 € 804.32621 €
11.947,08€ | 1672466€ | 21.50224€ | 28.727.34€ 3595244 € | 43.177,54€ | 51.58870€ | 59.999.87 € 68.41104€ | 10274866 € | 137.08629€ | 17142391 € |l 201.397,44€ | 231.37096 € | 280.50577 € | 331.52125€ |l 394.292.45€ | 449.766,65€ | 506.660.51 € | 563.554,37 € |l 620.44822€ | 670.80499 € | 73444509 € | 80432621 €
COSTE A ORIGEN INGLUIDO GG (13%) Y81 (6%) 3418554 € 71399.85 € 20399446 € 39451029 € 670.629.69 € 957.14819 €
14217.03€ | 1990235€ | 25587.67€ | 34.18554€ 4278340€ | 51.381,27€ | 61390.56€ | 71.399.85€ 81.409.13€ | 12227091 € | 163.132.68¢€ | 203.994.46€ [ 239.662.95€ | 27533144 € | 33380167 € | 39451029 € Jl| 46920801 € | 53522231 € | 60292600€ | 670.629.69€ | 73833339 € | 798.257.94€ | 873989.646€ | 957.148.19 €

QUALITAS-OSI S.L. COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 3



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO 19: PLAN DE OBRAS

AN D ABAJO o
0
DADES DE OBRA P o o D o 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 / 42 43 44 45 46 47 48
U.0. N°1 CONEXION POZO DIVINA PROVIDENCIA 153.131,13 €
MOVIMIENTO DE TERRAS 69.406,97 € 2 20
CONDUCCIONES 4895036 € 4 2
VALVULERIA Y ARQUETAS 17.791.01 € 7 15
REPOSICIONES 16982.79 € 10 15
U.0. N°2 EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA 107.557,84 €
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 7438282 € 10 3
CONDUCCIONES 1128404 € 16 3
INSTALACION ELECTRICA 1149183 € 15 3
EDIFICACION AUXILIAR 1039915 € 15 3
U.0. N°3 INSTALACION FOTOVOLTAICA 369.111,73€
OBRA CIVIL 2264899 € 15 13 174223€ | 174223€ | 174223¢€
GENERADOR FOTOVOLTAICO 23355023 € 7 2 nezsie | nezsie | nezsie | nezsie W nezsie | nemsie | nemrsie | 1167751 € nezsie | nezsie | nezsie | nerrsie
VARIADOR ALIMENTACION BOMBA 2591577 € 27 2 1295789 € | 1295789 €
SISTEMA DE CONTROL 396534€ 27 3 66089 € 46089 € 46089 € 66089 € 46089 € 66089 €
CONDUCTORES 3684475€ 27 10 368448€ | 368448¢€ 368448€ | 348448€ | 368448€ | 368448€ 368448€ | d68448€ | 268448€ | 348448€
CANALIZACIONES 78198 € 7 10 7820€ 7820€
PROTECCIONES 2490916 € 27 5 498183€ | 4981.83¢€ 498183€ | 498183€ | 4981.83€
TOMA DE TERRA 67572€ 2 5 135,14 € 13514€ 135,14 ¢€ 13514€ 13514€
CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD 1827479 € 2 5 365496€ | 345496€ | 365496€ | 3.65496€ 365496 €
LEGALIZACION 154500 € 40 1 1.545,00 €
U.0. N°4 CABEZALES DE RIEGO 104.262,40 €
CABEZAL MAIMONA 11 5213120 € 24 12 43027€ | 434427€ | a34427€ | 434427€ 434427€ | 430427€ | 43a427€ | 434427€ 430427€ | 43a427€ | a34427¢
CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA 5213120 € 24 12 43027€ | 434427€ | 434427€ | 434427€ 43u427€ | 4344276 | 434427€ | 434427€ 43027€ | 434427€ | 434427¢€
U.0. N°5 RED DE DISTRIBUCION CABEZAL 1 568.516,57 €
MOVIMIENTO DE TERRAS 21540444 € 13 2 828479€ | 828479€ | 828479€ | 828479€ 828479€ | 828479€ | 8284796 | 828479€ 828479€ | 828479€ | 828479€ | 828479€ 828479€ | B828479¢€
CONDUCCIONES 12662527 € 15 24 527605€ | 527605€ | 527605€ | 527605€ 527605€ | 527605€ | 527605€ | 527605€ 527605€ | 527605€ | 527605€ | 527605€ 527605€ | 527605€
VALVULERIA Y ARQUETAS 1537803 € 19 20 768.90€ 76890 € 768,90 € 76390 € 768,90 € 763.90€ 768,90 € 768,90 € 76390 € 768,90 € 763.90€ 768,90 € 768,90 € 76390 €
HIDRANTES YTOMAS 12888578 € 2 16 805536€ | 805536€ | 805536€ | 8.05536€ 805536€ | 805536€ | 805536€ | 805536€ 805536€ | 805536¢€ | 805536€ | 8.05536€ 805536€ | 8.05536¢€
REPOSICIONES OBRAS LINEALES 62.18696 € 13 2 239181€ | 239181€ | 239181€ | 239181€ 239181€ | 239181€ | 239181€ | 239181€ 239181€ | 239181€ | 239181€ | 239181€ 239181€ | 239181¢€
AUTOMATIZACION 2003609 € 3 5 4007.22€ 4007.22€ | 4007.22€ | 4007.22€ | 4007.22€
U.0. N°6 RED DE DISTRIBUCION CABEZAL 2 567.380,90 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS 24756579 € 13 30 825219€ | 825219€ | 825219€ | 825219€ 825219€ | 825219€ | 825219€ | 825219€ 825219€ | 825219€ | 825219€ | 825219€ 825219€ | 825219€ | 825219€ | 825219€ 825219€ | 825219€
CONDUCCIONES 135.688.32 € 15 2 484601€ | 484601€ | 484601€ | 484601 € 484601€ | 484601€ | 484601€ | 484601€ 484601€ | 484601€ | 484601€ | 484601 € 484601€ | 484601€ | 484601€ | 484601 € 484601€ | 484601 €
VALVULERIA Y ARQUETAS 1561816 € 19 2 650,76 € 850,76 € 650,76 € 650,76 € 850,76 € 650,76 € 850,76 € 650,76 € 650,76 € 850,76 € 650,76 € 850,76 € 650,76 € 65076 € 650,76 € 650,76 € 850,76 € 650,76 €
HIDRANTES YTOMAS 10455937 € 2 20 s2797€ | s27.97€ | s22797€ | s227.97€ s2797€ | s22797€ | s22797€ | 5227.97¢€ s22797€ | s5207.97€ | s22797€ | s5227.97€ s2797€ | s2797€ | s2797€ | s221.97€ s2797€ | 522797¢€
REPOSICIONES OBRAS LINEALES 4504158 € 13 0 1501.39€ [ 1501.39€ | 1501.39€ | 1.501.39€ 1501.39€ [ 150139€ [ 150139€ [ 1.50139€ 1501,39€ | 150139€ | 1.501.39€ | 1501.39€ 150139€ | 1.50139€ | 1.501.39€ [ 1501.39€ 1501.39€ | 1.50139€
AUTOMATIZACION 18.907.68 € 38 5 378154€ | 378154€ [ 378154€ 378154€ | 378154¢€
PUESTA EN MARCHA - € 8
[CONTROL DE CALIDAD 10.639,85 €
|GESTION DE RESIDUOS 13.952,98 € 1 48 290,69 € 290,469 € 290,69 € 29069 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,49 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 29069 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,469 € 290,69 € 290,49 € 290,69 € 290,69 € 290,469 €
SEGURIDAD Y SALUD 26.443,16 € 1 48 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 55090 € 550,90 € 550,90 € 55090 € 550,90 € 55090 € 550,90 € 550,90 € 55090 € 550,90 € 55090€ 550,90 € 550,90 € 55090 € 550,90 € 55090 € 550,90 € 550,90 € 550,90 €
MEDIDAS AMBIENTALES 22.351,00€ 1 a8 46565 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65€ 465,65 € 465,65 € 465,65€ 465,65 € 465,65€ 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65€ 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65€ 465,65 € 465,65 € 465,65 €
TOTAL 1.943.347,56 €
cos ucio 317.667.25€ 315.201,37 € 281.560,69 € 16561449 € 5374863 € 52893 €
TE DE EJECUCION MATERIAL 6874893 € | 68.74893€ | 90.95581 € | 89.213,58€ 80.04580 € | 80.04580€ | 80.04580€ | 7506397 € 7440308 € | 70.61298€ | 70.61298€ | 65.931.66€ 50.569.67 € | 54.35121€ | 29.57430€ | 31.119,30€ 25.567,08€ | 25.567.08€ | 1.307.23€ | 1.307.23€ 1307.23€ | 1.307,23€ | 1.307.23€ | 1.307,23€
COSTE A ORIGEN DE EJECUCION MATERIAL 112199346 € 143719482 € 171875551 € 188437000 € 193811863 € 1943347.56 €
873.075,14€ | 94182406 € [1032.779.88 €] 1.121.993.46 € Wl 1202.039.26 €] 1.282.085,06 €] 1.362.130,86 €] 1.437.194.82 € |ll 1.511.597.90 €] 1.582.210,88 €] 1.652.823,85 € | 1.718.755,51 € |ll 1769.325,19 €] 1.823.676,40 €] 1.853.250.70 € | 1.884.370,00 € ll 1909.937.08 € 1935.504,17 €] 1936.811,40 € 193811863 € [l 1.939.425,86 €] 1.940.733,10 €] 1.942.040,33 €[ 1.943347,56 €
" - 1335.17222€ 71026184 € 204531906 € 224240030 € 230636117 € 2312583,60 €
COSTE A ORIGEN INCLUIDO GG (13%] YBI (6%) 1.038.959.41 €] 1.120.770,64 €] 1.229.008,05 €] 1.335.172.22 € |} 1.430.426,72 €] 1.525.681,22 €] 1.620.935,72 €[ 1.710.261,84 € J}] 1.798.801,50 €| 1.882.830.94 €| 1.966.860.39 €] 2.045.319.06 € [ 2.105.496,97 €] 2.170.174,91 €] 2.205.368,33 € | 2.242.400,30 € Jl] 2.272.82513 €] 2.303.249.96 € | 2.304.805,57 €] 2.306.361.17 € [ 2.307.916,78 €| 2.309.472.38 €] 2.311.027.99 €| 2.312.583,60 €
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