ANEJO N2 23: PUESTA EN MARCHA
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1 INTRODUCCION

El objeto del siguiente anejo es describir la puesta en marcha de las instalaciones de riego
proyectadas para el uso de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (Ledn).

Se entiende por puesta en marcha todas las actuaciones a realizar para comprobar el
funcionamiento de todos los elementos de la red de riego ejecutados.

El adjudicatario de cada una de las fases serd responsable del perfecto funcionamiento de las
instalaciones comprendidas en su fase y las pondrd en marcha coordinandose con los responsables
de la construccién de la otra fase, siempre que ello sea necesario.

Los costes de la puesta en marcha de las instalaciones de cada fase estan contemplados en el
capitulo correspondiente del presupuesto del proyecto, por lo tanto, en este Anejo, solamente se
estudian y enumeran las labores de puesta en marcha de las instalaciones de cada fase y las labores
de coordinacidn entre ambas fases.

El responsable de campo de la Comunidad General de Regantes del Canal de Villadangos
(Ledn) tendra que ser instruido, por los contratistas o adjudicatarios de cada una de las fases, en el
manejo de cada una de las instalaciones comprendidas en cada fase.

La Direccién Facultativa sera la encargada de comprobar la perfecta coordinacion entre las
instalaciones de las fases puesto que, al conocer perfectamente el Proyecto, puede determinar con
total precisidon las responsabilidades de cada uno de los constructores, en el conjunto de la
instalacién.

Se enumeran los aspectos mds importantes en la coordinacién de las obras. Este listado no
pretende ser exhaustivo y en ningln caso podra ser invocado por el contratista o adjudicatario como
disculpa de no comprobar ni coordinar algin aspecto de la instalacién por no estar reflejado en este

listado.

2 CONEXION DE LAS INSTALACIONES

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A., y la Consejeria de Agricultura vy
Ganaderia de la Junta de Castilla y Ledn y la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (Ledn),
han dividido la totalidad del proyecto de “Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes

del Canal de Villadangos (Ledn)”.
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Las obras englobadas en este proyecto se corresponden con:
= QObrade tomay balsa de regulacién
= Red deriego
= Tuberia de abastecimiento
= Estaciéon de Bombeo
= |Instalacidn eléctrica de baja tensidn en la estacion de bombeo y otros elementos
= |Instalaciones eléctricas de alta tensidn, para suministro de energia eléctrica a la red
de riego
= Sistema de telecontrol

= Retirada de infraestructuras de riego existentes

Es importante que las cotas y coordenadas deberan ponerse en comun antes de iniciar los
trabajos, por los adjudicatarios con la aprobacién de las distintas direcciones facultativas, levantando
acta del sistema de coordenadas a utilizar y todos aquellos parametros topograficos necesarios para
una correcta ejecucién y determinando con exactitud los puntos de conexionado, permitiendo la
correcta ejecucién independientemente de los tiempos de ejecucién.

En el momento del conexionado serd necesaria la presencia de cada parte implicada
levantando acta del estado de las instalaciones y de la correcta ejecucion, definiendo claramente la

responsabilidad de cada adjudicatario y organismo.

3 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE RIEGO

Antes del inicio de la primera campafia de riego se procederad a realizar las siguientes

actuaciones:
3.1 REVISION PREVIA

En esta revision previa se comprobaran las siguientes operaciones:
- Aperturay cierre de todas las vdlvulas de compuerta de la red.
- Aperturay cierre de todas las vdlvulas de mariposa de la red.
- Comprobacién que el reductor de las valvulas de mariposa se encuentran por encima

del nivel freatico
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Apertura y cierre de las vdlvulas de las ventosas comprobando su estanqueidad vy la
salida de aire a través de ellas.
Cierre de la valvula de mariposa de todos los hidrantes y comprobacién de que el

purgador del mismo no pierde.

Se pasara a la etapa siguiente si no se han detectado pérdidas apreciables de agua, ni

movimientos aparentes de ningln elemento. Caso contrario, deberia de procederse a la reparacion

de los fallos.

3.2 PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA DE TOMA

Para realizar con éxito la puesta en marcha de la obra de toma, habrd que tener en cuenta las

siguientes indicaciones:

Comprobar que no existe acumulacion de residuos en la reja de desbaste de entrada
situado en la boca de entrada del canal. En todo caso proceder a su limpieza, asi
como en el fondo de la arqueta filtro y los paneles del filtro de cadenas.

Comprobar el correcto funcionamiento tanto de los desmultiplicadores manuales con
el actuador eléctrico de las compuertas existentes: apertura y cierre, finales de
carrera etc.

Comprobar la estanqueidad de las compuertas y las obras de fabrica.

Llenado con apertura parcial de la compuerta y con el nivel de agua minimo marcado
en el proyecto, y comprobacion del estado de funcionamiento correcto del filtro de
cadenas. En el llenado deberd realizarse a un caudal bajo con las valvulas de corte en
los colectores de aspiracion individuales cerradas, que permitan la salida de todo el
aire a través de la chimenea de equilibrio dispuesta al final del colector de aspiracién.
Se comprobarad la estanqueidad de la tuberia de abastecimiento y el colector
mediante presurizacién parcial y observar la bajada de la presién en tiempo marcado

por la Direccidn de Obra.

3.3 PUESTA EN MARCHA DEL FILTRO DE CADENAS

Para la puesta en marcha del filtro de cadenas se deben realizar las funciones que a

continuacion se relacionan:

Comprobar que no existe acumulacién de residuos en el fondo de la arqueta que

puedan inmovilizar la maquina. En todo, caso proceder a su limpieza.
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- Engrasar el rodamiento del lado opuesto al grupo motriz.

- Poner aceite al reductor principal. El pre-reductor (reductor acoplado al motor) ya va
equipado con grasa de larga duracion:

- Vaciar completamente el aceite que pueda llevar el reductor principal, para ello
soltar el tornillo superior y el inferior que es por donde se vaciard el aceite.

- Para llenar de aceite (ISO VG150) sacar el tornillo superior y uno de los laterales. Por
la parte superior verter el aceite hasta que salga por el lateral (nivel).

- Poner en marcha para comprobar que el sentido de giro es el correcto (sentido

horario mirando al grupo motriz).

Cuando la puesta en marcha es posterior de 30 dias de finalizado el montaje, verificar que el
motor esté eléctricamente correcto ya que puede haber cogido humedad.
- Verificar que el consumo esta por debajo del nominal, entre el 80% y 90% del mismo.
- Verificar que el motor esté eléctricamente correcto ya que puede haber cogido
humedad.
- Programar los temporizadores de maniobra de acuerdo al tipo de secuencia de
funcionamiento.
- Comprobar el funcionamiento de las compuertas apertura y cierre y finales de

carrera.

3.4 LLENADO DE LA RED DE RIEGO

La red de riego se debe llenar de agua en su totalidad. El llenado se realizara lentamente para
evitar que quede aire en la tuberia, dejando abiertos todos los elementos que puedan proporcionar
salida al aire.

El llenado se realizara en dos etapas: una primera etapa que consistira en la apertura parcial
del by-pass hasta que se llene por su peso los tramos de tuberia que tengan la altura suficiente; y una
segunda etapa que consistird en impulsar agua con alguna de las bombas: para ello, se fijard un
caudal de llenado un 30% inferior al recomendado por los proveedores de la tuberia. (Comprobar el
calculo que se hizo para las ventosas)

Se mantendra la bomba arrancada y se ird incrementando la presion hidraulica de forma
constante y gradual hasta que el conjunto de la red alcance la presién de funcionamiento de la

misma. Se parara la bomba cuando a régimen constante de la misma no entre caudal a esta presion.
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Se para este proceso 24 horas, y al dia siguiente se vuelve a poner en carga la tuberia.
Después, se comprueba que el descenso que sufre la presién por minuto debe ser inferior a 0,9
kg/cm?.

Si durante la realizacidn de esta etapa de puesta en carga, el descenso de presién y/o las
pérdidas de agua sean superiores al valor admisible antes indicado, se deben corregir los defectos
observados (repasando las uniones que pierdan agua; cambiando, si es preciso, algun tubo o pieza

especial, etc) para asi proceder a repetir esta etapa hasta superarla con éxito.

4 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACION DE
BOMBEO

Antes de poner en funcionamiento la estacion de bombeo se deberan de efectuar las

siguientes comprobaciones.
4.1 COMPROBACION DEL CUADRO DE PROTECCION DEL CT

- Comprobacién de la tension aportada por el cargador de baterias.

- Comprobacién de la tension entregada al cargador de baterias.

- Tarado de los relés de proteccién.

- Comprobacién-simulacion de los disparos del interruptor general en base a las
protecciones, asi como la correcta sefializacién de los mismos.

- Comprobacion de los enclavamientos en alarmas y en disparo.
4.2 COMPROBACION EN EL CUADRO GENERAL

- Comprobacién de la tension aportada por el transformador.

- Ajustar la regulacién del interruptor automatico general de B.T, asi como la
regulacion de los interruptores automaticos de cada bomba, transformador de
servicios auxiliares, segun la placa de caracteristicas de cada receptor e
interconexiones empleadas.

- Ajustar la regulaciéon de los relés diferenciales.

- Parametrizacion en variadores y arrancadores segun la placa de caracteristicas de
cada motor y maniobra a realizar.

- Ajustar la direccién de variadores y arrancadores en las pasarelas profibus.

- Comprobacion de consumos y sentido de giro en cada bomba.
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- Ajustar los higrostatos/termostatos y comprobar el funcionamiento de las

resistencias de caldeo y ventiladores.

4.3 COMPROBACION EN EL CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES

- Medir tension a la entrada del interruptor general.
- Comprobar el perfecto funcionamiento de:

- Puente grua

- Tomas de corriente

- Alimentacion al cuadro de la instalacidon de toma, si procede

- Valvula de aspiracién, impulsion general e impulsion de cada bomba,
incluyendo sentido de giro y varias pruebas del recorrido completo de las
mismas para asegurarse del perfecto ajuste de los finales de carrera y
limitadores de par asi como el tarado de los disyuntores de proteccién

- Climatizacién de la sala cuadros, en presencia del personal instalador

- Alimentacién a los mddulos del cuadro general

- Alimentacién a caudalimetros, incluyendo el ajuste de la direccion profibus,
unidades a mostrar el caudal y caudal maximo de cada uno

- Comprobacién de la transferencia entre el transformador trifasico y el del
monofasico

- Alimentacién del SAl y parametrizacion del mismo

- Alumbrado interior: oficina, bafio, sala cuadros, emergencias y zona bombas

- Alumbrado de exterior, comprobando la reduccién de flujo luminoso

- Puerta corredera, comprobacidn apertura-cierre

- Alimentacién alarma

- Ajustar el termostato y comprobar el consumo de las resistencias de caldeo de
bombas y valvulas

- Ajustar el termostato y comprobar el funcionamiento del ventilador del cuadro
4.4 COMPROBACION EN EL CUADRO DE CONTROL

- Medir tension a la entrada del interruptor general.
- Alimentar el SAl y parametrizarlo, comprobando la tensidn a la salida del SAI.
- Alimentacion a la CPU maestra y a la de reserva.

- Ajuste de la intensidad maxima a aportar por el Sitop Select.
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Alimentacion a los IM’s, al mdédem, a la tarjeta de comunicacion del autémata con el
maddem vy a las tarjetas de entradas y salidas.

Alimentacion del mando del cuadro de control, a los relés de entradas digitales, a las
pasarelas profibus, a la electrénica del interruptor automatico general del cuadro
general, a los transductores de aspiracion e impulsion.

Se parametrizan los indicadores de nivel tanto en aspiracion como en impulsién
segln los rangos de los transductores de presion.

Parametrizacién de los relés de vigilancia de temperatura de las PT100 de los
devanados de los motores, fijando las sefiales de alarma y disparo.

Parametrizacion de los convertidores de PT100 a 4-20 mA de los cojinetes de
acoplamiento motor-bomba.

Se carga el programa en la CPU maestra y redundante verificando la perfecta
asignacion de entradas y salidas, comprobando el perfecto funcionamiento de la red
profibus.

Ajustar el termostato e higrostato comprobando el funcionamiento de la resistencia

de caldeo y ventilador del cuadro.

4.5 COMPROBACION EN EL CUADRO DE REACTIVA

Ajustar los termostatos comprobando el funcionamiento de los ventiladores del
cuadro.

Una vez ha arrancado una bomba fija, comprobar que se han conectado los
condensadores pertinentes y que por los tres bornes del condensador pasa una
intensidad similar aproximandose a la nominal indicada en la placa de caracteristicas

del condensador.

4.6 COMPROBACION EN EL CUADRO DE LA INSTALACION DE TOMA

Comprobar el alumbrado, las tomas de corriente, la alimentacién de las resistencias
de caldeo de las bombas y la alimentacion a la estacién remota con CPU y el mando
de este cuadro.

Comprobar el funcionamiento de las valvulas de entradas y salidas, incluyendo
sentido de giro y varias pruebas del recorrido completo de las mismas para
asegurarse del perfecto ajuste de los finales de carrera y limitadores de par, asi como

el tarado de los disyuntores de proteccion.
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Comprobar el funcionamiento y sentido de giro de los motores del filtro ajustando
los relés de sobreintensidad para que en caso de bloqueo se intente desbloquear
invirtiendo el sentido de giro y, si no es posible. se corte la maniobra.

Comprobar el funcionamiento y sentido de giro de las rejas de desbaste ajustando los
relés de sobreintensidad para que en caso de bloqueo se intente desbloquear
invirtiendo el sentido de giro, y si no es posible, se corte la maniobra.

Comprobar el funcionamiento y sentido de giro de las bombas de inyeccién del filtro

y de la cinta de recogida de residuos.

4.7 COMPROBACION DE LOS ELEMENTOS HIDRAULICOS

Comprobar que las vdlvulas de corte se maniobran sin dificultad, tanto las de
compuerta como las de mariposa. Comprobar finales de carrera.

Comprobar que ningun elemento hidrdulico presenta fugas: ventosas, transductores
de presidn, bridas, uniones ranuradas, etc.

Antes de arrancar las bombas, proceder a su completa purga.

Comprobar el sentido de giro de las bombas.

Comprobar que la valvula de alivio estd operativa.

4.8 OTRAS COMPROBACIONES

Comprobar que Los extintores se encuentran en lugares accesibles, y que se
encuentran listos para su servicio.

Comprobar que el puente grua se mueve sin problemas en todas sus direcciones.
Comprobar que el desagiie ejecutado en la solera de la estacién de bombeo no tiene

ningun objeto que pueda obstruir el mismo.

5 FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS

Para probar el funcionamiento de las bombas se tiene que disponer de potencia eléctrica

suficiente. Se programara para que sea posible realizarla sin tener que recurrir a grupos

electrégenos, con todo lo que ello implica (para ello la linea eléctrica de alta tensidon debe de estar

puesta en servicio), salvo fuerzas de causa mayor.

Se probara el arranque secuencial de las bombas, para lo cual se abriran hidrantes de forma

escalonada hasta llegar a demandar el caudal necesario para llegar al Ultimo escaldn de prueba. Se

realizaran una puesta en funcionamiento que permita comprobar que los parametros introducidos

en el SCADA, la curva de arranque y todos los parametros se cumplen en la realidad. Para ello, se
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presentara por parte del Adjudicatario a la Direccién de Obra y a los servicios técnicos de la
Comunidad de Regantes, una propuesta que permita la verificacion del funcionamiento in situ y de
forma practica, para levantamiento de la correspondiente acta de puesta en funcionamiento.

Se debe de observar bomba a bomba, el punto caracteristico de caudal, presidn, potencia
consumida y rendimiento compardndose con los valores prefijados. Se tratard de observar con la

bomba al 100 % y acto seguido cerrando puntos de consumo (hidrantes) para ver su regulacion.
6 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

El adjudicatario de la parte eléctrica de alta y baja tension, en un plazo maximo de dos
meses con posterioridad a la firma del acta de replanteo entregard a la Direccién de Obra los anejos
de Baja Tensidn y de Alta Tensién (Anejos n2 30 y n? 31) de este proyecto, revisada y visada.

Una vez ejecutada la parte de baja tensién y de alta tensidn (Linea y CT) se presenta por
parte del Adjudicatario de las Obras, en el Servicio Territorial de Industria lo siguiente, sin caracter
enumerativo y sin que pueda incluirse nueva documentacidon requerida por parte del Servicio
Territorial:

Para la linea eléctrica:

= Proyecto visado

= Solicitud de inscripcion en el registro de instalaciones de alta tension (en nombre de
la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos)

= Certificado de Direccion de Obra

= Contrato de mantenimiento

Para la instalacion de baja tension y el centro de transformacion se remite:

= Proyectoy D.O. de instalaciones electromecdnicas

=  Copia del CIF de la Propiedad (Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos)

= Copia escritura de constitucion de la Sociedad (Comunidad de Regantes del Canal de
Villadangos)

=  Comunicacion de inscripcidn en el registro de establecimientos industriales

= Constatacion de inscripcion en el registro de instalaciones de AT (linea de
alimentacidn aérea existente a la que se conectara esta instalacion EXPTE.: XXX/XXX)

= Proyecto de la instalacion de AT

= Direccién de obra de la instalacién de AT, y en su carpeta:

- Protocolo de medicién de resistencias y tensiones de paso y contacto

- Protocolos transformadores y sus declaraciones de conformidad
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- Solicitud de inscripcidon en el registro instalaciones de AT, CT
- Contrato de mantenimiento de linea y centro de transformacion
= Proyecto de la instalacion de BT
= Direccién de obra de la instalacidn de BT, y en su carpeta:
- Inspeccidn inicial de BT por OCA
- Certificado de instalacién de BT
= Certificado instalaciones térmicas en los edificios
= Certificado de instalacién contra incendios
= Contrato de mantenimiento instalacion contra incendios

El instalador le comunica a la empresa distribuidora el visto bueno del Servicio de Industria y
le manda escaneado tanto el boletin como la constatacion.

Con esta documentacion, y con la visita a las instalaciones por parte del Servicio Territorial de
Industria, la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos dispondra de la documentacion
requerida para poder formalizar el contrato con la comercializadora (potencia en los distintos
periodos) y se procedera a la energizacién de linea y sus elementos y el centro de transformacion.

El coste de todas las tramitaciones, proyectos, gastos de visado de direccién de obra,

inspeccion OCA y demds son a cargo del adjudicatario de la obra.

7 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE HIDRANTES

7.1 PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS HIDRAULICOS

Para la puesta en marcha de los elementos hidrdulicos del hidrante, se deben realizar
las siguientes operaciones:

- Comprobar el correcto funcionamiento de la vdlvula de mariposa: se abrird el
desagiie del filtro y debe haber paso de agua.

- Comprobar la estanqueidad de todos los elementos: con la valvula de mariposa
abierta, la valvula de compuerta cerrada y la valvula hidrdulica en open se
comprobara que no pierde ningln elemento o unién del hidrante.

- Comprobar el correcto funcionamiento de la valvula hidraulica: para ello, se abrird la
valvula de mariposa y la de compuerta, y se cierra manualmente la valvula hidrdulica.

- Comprobar el correcto funcionamiento de los pilotos reguladores de la valvula: se

pone la valvula hidraulica en open, se abrira la valvula de compuerta y debe haber

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).

12



paso de agua. Si no hay paso de agua se actuard sobre la regulacién de los pilotos
hasta que pase agua.

Se comprobard el correcto funcionamiento de todas las valvulas de esfera del
hidrante.

Comprobar que el giro de las hélices del contador se realiza de una manera uniforme,
debemos tener la valvula de mariposa abierta, la valvula de compuerta abierta y la
valvula hidrdulica en open.

Se emitira un informe de conformidad de todos los elementos revisados.

7.2 PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS DE CONTROL DE HIDRANTE

Para la puesta en marcha de los elementos de control de hidrante, las operaciones a ejecutar

se realizardn con los elementos desconectados de la tarjeta de telecontrol.

Previamente a la puesta en marcha hay que realizar las siguientes operaciones:

Comprobar la correcta colocacidn de todos los elementos de telecontrol.
Comprobar que el cableado estd correctamente distribuido por el hidrante, no
quedando cables por el suelo. En caso de que sea necesario, embridar los cables a la

barra de sujecion del hidrante.

7.2.1 COMPROBACION TODAS LAS SENALES DIGITALES

Para

operaciones:

la comprobacién de todas las sefales digitales, se deben ejecutar las siguientes

En el detector de intrusidn: se comprobara que ofrece continuidad. Para ello, se
situara un iman encima del detector y el sensor debe cambiar de estado.

En el contador con paso de agua: se comprobara la existencia de pulsos cuando el
iman del contador se enfrente al sensor.

En el detector de posicion de la valvula: se comprobara que con la valvula cerrada, el
sensor ofrece continuidad o no continuidad estando en estado contrario en caso de
apertura.

En el presostato: con la valvula cerrada y la de compuerta abierta se comprobara que

el presostato da continuidad.
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7.2.2 COMPROBACION TODAS LAS SENALES ANALOGICAS
Para la comprobacion de todas las sefiales analdgicas, se deben ejecutar las siguientes
operaciones:

- Mediante un lector de entradas analégico se enganchara el transductor de presién,
comprobando la lectura que de con un mandémetro situado en el mismo punto del
hidrante.

- En el detector de flujo: alimentar el detector de flujo, se comprobara el paso o no de

agua mediante la apertura y cierre de la valvula hidraulica.

7.2.3  ACTUADORES Y ELECTROVALVULAS
Para la comprobacidon de todos los actuadores y electrovdlvulas, se deben ejecutar las
siguientes operaciones:
- En las electrovalvulas: mediante un dispositivo que provoque impulsos eléctricos se
conectara la electrovalvula realizando tres ciclos de apertura y cierre, para

comprobar su correcto funcionamiento.

8 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA BALSA

Dentro de las actuaciones de modernizacidn del regadio en la Comunidad de Regantes del
Canal de Villadangos, estd la construccion de dos balsas de regulacion de riego:

- Balsa de regulacidn del Sector |, situada en las parcelas 88, 89, 90, 91, 92, 93, 05092,

05093, 05094, 05095, 05096, 05097, 05098, 05099, 05100, 05101, 05102, 05103,

05104, 05105, 05106, 05107, 05108, 05109, 05124, 15106 del poligono 107 del

término municipal de Villadangos del Paramo (Ledn), con una capacidad util

299.770,00 m3® con un nivel maximo de embalse establecido en la cota 876,21

m.s.n.m., y una cota de fondo de 868,45 m.s.n.m. (tabla de caracteristicas técnicas

del Anejo n? 12 “Disefio y calculo de balsa de regulacién. Obra de toma vy
regulacién”).

- Balsa de regulacion del Sector Il, situada en las parcelas 143, 144, 145, 146, 147, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 5056 del poligono 304 del término municipal de

Cimanes del Tejar (Ledn), con una capacidad util 292.7878,00 m*® con un nivel

maximo de embalse establecido en la cota 844,00 m.s.n.m., y una cota de fondo de
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879,00 m.s.n.m. (tabla de caracteristicas técnicas del Anejo n? 12 “Disefio y célculo

de balsa de regulacidn. Obra de toma y regulacién”).

La puesta en carga por primera vez de la balsa de regulacién ofrece una ocasion que se debe
aprovechar para analizar cual es el comportamiento real de la obra que realmente se ha construido,
comportamiento que a su vez sirve de referencia para su comportamiento a lo largo del tiempo.

El planteamiento general es realizar el primer llenado por escalones, al menos tres, si pasar al
siguiente hasta que los efectos de cada uno, asientos, deformaciones y filtraciones, etc. Se hayan
estabilizado, y como minimo dos dias, a fin de dar lugar a dos ciclos dia-noche y sus correspondientes
variaciones de temperatura (influencia en la ldmina de polietileno de alta densidad responsable de la
impermeabilizacidn del talud).

El lenado de la balsa se llevard a cabo con el calendario establecido por la Direccion de Obra,
con un esquema minimo que es el siguiente:

Un esquema minimo puede ser el siguiente:

1. Llenado hasta 1/3 de la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilizacion de las

medidas.

2. Llenado hasta 2/3 de la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilizacién de las

medidas.

3. Llenado total de la cota normal y mantenimiento del nivel hasta estabilizacidon de las

medidas.

Durante ese intervalo de tiempo, la Direccién de Obra junto con el Contratista y la
Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos inspeccionard los siguientes parametros:

- Se revisaran los drenes de la balsa en intervalos cada 4 horas. Esto supone al menos
tres inspecciones a lo largo de la jornada laboral diaria.

- Se revisard el camino de coronacién de la balsa, recorriendo todo el perimetro para
la busqueda de fisuras o asentamientos.

- Se revisaran los taludes exteriores de todo el perimetro para ver si aparecen
humedades.

- Se controlaran los movimientos del terreno con los ejes de colimacion colocados.
Antes de pasar al siguiente escalén de llenado, se comprobard que no ha habido
variaciones en las referencias de los ejes de colimacién.

- Se comprobara el correcto funcionamiento de las valvulas de explotacién y desague.
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Si se presenta alguna singularidad de cierta entidad a apreciar, corregirla antes de seguir con
el proceso. Si el llenado ha resultado satisfactorio, se puede poner en explotacién y segin se vaya
vaciando, estabilizar y medir a las mismas cotas en que se hizo al llenar (Guia para el proyecto,
construccion, explotaciéon, mantenimiento, vigilancia y planes de emergencia de las balsas de riego

con vistas a la seguridad - Generalitat Valenciana).

9 MATERIAL DE OBRA PARA REPARACIONES E IMPREVISTOS.

Previa a la recepcién de la obra y durante el periodo de garantia, el Contratista, corriendo de
su cuenta, dispondra en las instalaciones generales de la Comunidad de Regantes del Canal de
Villadangos (Ledn), el material general especificado en la siguiente tabla, para que, tanto en la puesta
en marcha como en el periodo de garantia, las reparaciones y otras actuaciones que se deriven de
una incorrecta instalacién o montaje, puedan corregirse o solucionarse de inmediato, aun sin la
presencia de la Contrata, por motivos de urgencia y seguridad.

En todo caso, si durante el periodo de garantia fuese necesario utilizar parte de este
material, éste sera repuesto nuevamente de forma que antes de finalizar la garantia, y previo a la
recepcion definitiva, quede en los almacenes de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos
(Ledn) y a su plena disposicidn el material reflejado en el citado anejo de puesta en marcha.

El material no sera de abono y correra por cuenta del adjudicatario de la obra, a excepcion de

los contemplados como acopio en el presupuesto del proyecto.
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