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1. OBJETO

Este anejo tiene por objeto el presentar un programa de trabajos que pretende dar una idea del
desarrollo secuencial de las principales unidades béasicas de la obra.

El planteamiento presentado responde a un desarrollo ideal de la obra, que en la practica puede
sufrir multiples alteraciones. Por estos motivos el programa aqui indicado debe ser tomado a
titulo orientativo, pues su fijacién a nivel de detalle corresponderd al adjudicatario de la obra,
habida cuenta de los medios con los que cuente y el rendimiento de los equipos, que debera
contar con la aprobacion de la Direccién de Obra.

2. COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LAS CONDICIONES DE EXPLOTACION
ACTUALES

Los puntos de conflicto con las condiciones de explotacion se dan en las actuaciones dentro de
las estaciones de bombeo tanto de la EDAM EI Golfo como la EBAP Polvillos.

Para esto se llevardA a cabo una comunicacién estrecha con los organismos/empresas
gestoras/explotadoras de cada una de estas instalaciones. Los mayores conflictos se daran para
la conexion de las bombas al colector de impulsién en la EBAP y la adaptacién del colector en el
caso de la EDAM.

Para esto se definira en obra un protocolo de actuacién consensuado con la empresa
explotadora/gestora de forma que queden recogidos la hora de comienzo y hora de termino
estimada de la actuacién, se garanticen las reservas de agua para el abastecimiento y poder
realizar el corte de suministro temporal. Durante las actuaciones debera estar presente personal
operario y técnico por parte del gestor/explotador que verifique la maniobra y tenga capacidad
de maniobra en caso de algun imprevisto.

3. PLAZOS

El periodo para ejecutar y finalizar las obras es de 18 meses. Transcurrido ese periodo, cuando
se proceda a la recepcion de las obras, éstas deberan ser operativas desde el mismo dia de la
recepcién, previamente a la recepciéon de las mismas se habré probado y testado que el sistema
de automatizacion funciona perfectamente y se podran comandar 6rdenes y acceder a toda la
informacion que se puede disponer desde el centro de control.

4. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Y DIAGRAMA DE GANTT

Toda vez que se consideran expresadas las consideraciones a tener en cuenta en relacién con
la planificacion en la ejecucién de los trabajos, pasamos a exponer el programa de desarrollo
propuesto como sintesis de los apartados anteriores.

Con el mismo se pretende realizar la aproximacion suficiente, para la planificacion en la ejecucion
de las obras, y de forma paralela, a la realizacion de los abonos.
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MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

OBRA: MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED ANO 1 ANO 2
DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIER IMPORTE(€) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
CRUZ DE TENERIFE) s1|s2|s3|sa|ss|se|s7|ss|so|si0]s11]s12]513]514] 515516517 518]519]520] 521|522 523524 525|526 527|528 529|530 S31 | S32 [ $33| $34 | 535 | 536 | 37| 538 | 539 | S40 [ S41 | S42| 543 | S44 | S45 | S46 | 547 [ S48 [ S49 [ 50| S51| 552 S53 | 554 | S55 [ S56 [ 557 [ 558 59| 60| S61 | 562 [ 563 | S64 [ S65 | S66 | 67| S68] S69 | S70 | S71 | 572
Formalizacién del contrato
Revision inicial del proyecto
Gestidn de compras y pedidos
Contrataciones
Firma del acta de replanteo
Implantacion en obra
Afecciones obra
TOTAL COSTES DIRECTOS NUEVO DEPOSITO RED MATORRAL
Movimiento de tierras 334.969,58 M —
Estructuras 1.385.171,90 > > |
Cubierta 22.578,13 v
Impermeabilizacién 185.947,71 v
Cerramiento y otros 59.529,78 v
Tuberfas 182.061,04 \/
ESTACION DE BOMBEO LOS POLVILLOS -
Obra civil 14.684,82 |
Equipos 91.811,07 v
Electricidad 90.859,96
ACTUACIONES ESTACION EDAM EL GOLF 'E —:
Obra civil 88.866,49
Equipos 169.395,11 *
PK 2:5:;’0' PK P;(Klff:(?o- PK 1+300 - PK 0+560 PK 0+000 - PK 1+941 (Alineacién EBAP POLVILLOS -DAR) PK 0+000 - PK
CONDUCCION DE IMPULSION
Excavaciones y rellenos y obras de fabrica 338.196,02
Tuberia y accesorios 288.604,89 I | I
Reposicién de firmes 223.675,08 Y | v | 9
Reposicién de servicios 3.584,53

GESTION DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDAS AMBIENTALES

SENALIZACION PRTR

337.292,53 €

257.452,38 €

391.440,21 €

257.452,38 €

257.452,38 €

263.096,91 €

115.510,40 €

245.700,42 €

226.305,88 €

150.635,05 €

88.326,28 €

120.279,87 €

120.279,87 €

88.326,28 €

120.279,87 €

276.274,05 €

94.469,44 €

175.386,95 €

COSTES DIRECTOS (CD)
7,5 % COSTES INDIRECTOS 25.296,94 € 19.308,93 € 29.358,02 € 19.308,93 € 19.308,93 € 19.732,27 € 8.663,28 € 18.427,53 € 16.972,94 € 11.297,63 € 6.624,47 € 9.020,99 € 9.020,99 € 6.624,47 € 9.020,99 € 20.720,55 € 7.085,21 € 13.154,02 €
6,25 % GASTOS GENERALES 22.661,84 € 17.297,58 € 26.299,89 € 17.297,58 € 17.297,58 € 17.676,82 € 7.760,85 € 16.508,00 € 15.204,93 € 10.120,79 € 5.934,42 € 8.081,30 € 8.081,30 € 5.934,42 € 8.081,30 € 18.562,16 € 6.347,17 € 11.783,81 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM) 385.251,31€ 294.058,89 € 447.098,12 € 294.058,89 € 294.058,89 € 300.506,01 € 131.934,53 € 280.635,94 € 258.483,74 € 172.053,47 € 100.885,18 € 137.382,16 € 137.382,16 € 100.885,18 € 137.382,16 € 315.556,76 € 107.901,81 € 200.324,78 €
PEM A ORIGEN 385.251,31€ 679.310,21 € 1.126.408,33 € 1.420.467,22 € 1.714.526,11 € 2.015.032,12 € 2.146.966,65 € 2.427.602,59 € 2.686.086,34 € 2.858.139,81 € 2.959.024,98 € 3.096.407,14 € 3.233.789,30 € 3.334.674,48 € 3.472.056,64 € 3.787.613,40 € 3.895.515,21 € 4.095.839,99 €

El Ingeniero Agrénomo

Fdo.: José Francisco Gonzalez Hernandez
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apluy

Relacién de prelacion: Fin - comienzo

Relacién de prelacion: Comienzo - comienzo
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