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1 INTRODUCCIÓN 

Después de ejecutar una obra de modernización y mejora de eficiencia energética, y antes de su 

entrega al promotor, es condición imprescindible comprobar todas las funcionalidades de lo 

ejecutado, certificando que se cumplen todas. A partir de ese momento, los trabajos pueden 

darse por concluidos satisfactoriamente. Para garantizar que durante los trabajos se alcanza la 

calidad mínima exigible, y para documentar el proceso generando así una trazabilidad que facilite 

la localización de los errores, es conveniente establecer protocolos de puesta en marcha 

adaptados a las necesidades y condicionantes particulares de cada infraestructura modernizada 

de la comunidad de regantes. 

Con posterioridad a la entrega de obra se inicia una fase de vigilancia sobre el conjunto de las 

instalaciones, con el fin de asegurar que perdure en el tiempo. El mantenimiento es el conjunto 

de operaciones y cuidados necesarios para que las instalaciones puedan seguir funcionando 

adecuadamente, garantizando la integridad y funcionalidad de los equipos e instalaciones que 

componen una comunidad de regantes. Se aplica a todos sus niveles, incluyendo obra civil, de 

tierra, infraestructuras hidráulicas, eléctricas, automatismos y medios informáticos, entre otros. 

Al contrario de lo que sucede con los protocolos de puesta en marcha inicial, durante la fase de 

mantenimiento suelen establecerse protocolos transversales, simultaneando las labores y 

comprobaciones necesarias a todos los niveles, y con el fin de mejorar los rendimientos 

operativos.  

Para facilitar tanto la puesta en marcha como los trabajos de mantenimiento, es conveniente 

establecer protocolos que identifiquen y describan todas las comprobaciones necesarias, 

referenciadas a resultados de referencia que indiquen cuando el resultado de una comprobación 

está fuera de rango. Se define como protocolo al conjunto de operaciones coordinadas a las que 

se somete a un determinado equipo/instalación para verificar que su comportamiento se ajusta 

a lo esperado. El modo de aplicación de un protocolo buscará siempre garantizar la seguridad 

de la instalación y de las personas, resultando de su aplicación un informe de pruebas donde 

conste el resultado de todas y cada una de las comprobaciones efectuadas.  

El informe de puesta en marcha será la transposición del protocolo, quedando justificados por 

escrito todos los resultados obtenidos y el responsable, en un documento técnico-administrativo 

que aportará trazabilidad a los trabajos de puesta en marcha realizados. Esa trazabilidad 

permitirá detectar situaciones no identificadas inicialmente, facilitando a posteriori una respuesta 

rápida y eficiente. Una vez que el resultado de todas las comprobaciones sea positivo, se 

procederá a la validación del conjunto de trabajos, disponiendo de la documentación que avala 

el haber alcanzado los mínimos de calidad que se impongan en el protocolo. 

Los procedimientos de puesta en marcha de redes de riego y todos los elementos de supervisión 
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y control que se les asocien, difieren según los condicionantes propios de cada tipología de 

instalación. 

 

2 PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIONES ELÉCTRICA Y ESTACIÓN DE 

BOMBEO. 

En lo relativo a la instalación eléctrica se realizará tanto para la estación de bombeo como para 

el by-pass. Las labores a realizar serán:  

 

2.1 COMPROBACIONES EN EL CUADRO GENERAL 

 Medir tensión e intensidad a la entrada del interruptor general procedente de la red 

convencional. 

 Ajustar la regulación del interruptor automático general de B.T, así como la regulación 

de los interruptores automáticos, según la placa de características de cada receptor e 

interconexiones empleadas. 

 Ajustar la regulación de los relés diferenciales. 

 Parametrización en variadores según la placa de características de cada motor y 

maniobra a realizar. 

 Ajustar la dirección de variadores en las pasarelas de comunicación. 

 Comprobación de consumos y sentido de giro en cada bomba. 

 Ajustar el termostato y comprobar el funcionamiento de las resistencias de caldeo y 

ventiladores. 

 Alumbrado interior: sala cuadros y emergencias. 

 Alumbrado de exterior, comprobando la reducción de flujo luminoso. 

 Ajustar el termostato y comprobar el funcionamiento del ventilador del cuadro. 

 Comprobar el perfecto funcionamiento de: 

– Válvulas motorizadas, incluyendo sentido de giro y varias pruebas del recorrido 

completo de las mismas para asegurarse del perfecto ajuste de los finales de 

carrera y limitadores de par, así como el tarado de los disyuntores de protección. 



 

ANEJO Nº 15: PUESTA EN MARCHA DE LAS 

INSTALACIONES 

 

MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ZONA REGABLE DE LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ) 3 

– Alimentación a los módulos del cuadro general. 

– Alimentación a transductores de presión, incluyendo el ajuste de la dirección 

comunicación, unidades a mostrar presión y mínimo-máximo de cada uno. 

– Climatización de la sala cuadros, en presencia del personal instalador. 

– Comprobación de la transferencia entre el transformador trifásico y el del 

monofásico. 

 

2.2 COMPROBACIÓN EN EL CUADRO DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

– Medir tensión a la entrada del interruptor general. 

– Alimentar el SAI y parametrizarlo, comprobando la tensión a la salida del SAI. 

– Alimentación a la CPU  

– Ajuste de la intensidad máxima a aportar por el módulo de diagnóstico del PLC. 

– Alimentación al módem, a la tarjeta de comunicación del autómata con el módem 

y a las tarjetas de entradas y salidas. 

– Alimentación del mando del cuadro de control, a los relés de entradas digitales, a 

las pasarelas de comunicación, a la electrónica del interruptor automático general 

del cuadro general, a los transductores de aspiración e impulsión. 

– Ajustar el termostato e higrostato comprobando el funcionamiento de la resistencia 

de caldeo y ventilador del cuadro. 

– Ajustar el termostato y comprobar el consumo de las resistencias de caldeo de 

bombas y válvulas. 

– Se parametrizan los indicadores de nivel tanto en aspiración como en impulsión 

según los rangos de los transductores de presión. 

– Parametrización de los relés de vigilancia de temperatura de las PT100 de los 

devanados de los motores, fijando las señales de alarma y disparo. 

– Parametrización de los convertidores de PT100 a 4-20 mA de los cojinetes de 

acoplamiento motor-bomba. 
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– Se carga el programa en la CPU maestra verificando la perfecta asignación de 

entradas y salidas, comprobando el perfecto funcionamiento de la red de 

comunicación 

 

2.3 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 

– Para probar el funcionamiento de las bombas se tiene que disponer de potencia 

eléctrica suficiente.  

– Se probará el arranque secuencial de las bombas comprobando de forma unitaria 

su punto característico de caudal, presión, potencia consumida y rendimiento y su 

ajuste a con los valores prefijados. Las bombas accionadas por variador se 

probarán al 100% (50 Hz) y a todas las posibles consignas indicadas en el “Anejo 

nº 7 Cálculos hidráulicos y de bombeo”.  

– Comprobación, con las combinaciones posibles por pares de bombas, de los 

caudales impulsados, presión, potencia consumida y altura manométrica.  

 

3 PUESTA EN MARCHA DE LA AUTOMATIZACION Y TELECONTROL DE LOS 

PUNTOS DE CONTROL 

Se realizará con los elementos desconectados de la tarjeta de telecontrol.  

Previamente se debe: 

 Comprobar la correcta colocación de todos los elementos de telecontrol ya 

automatización. 

 Comprobar que el cableado está bien distribuido para los distintos elementos. 

 

3.1 COMPROBACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES DIGITALES 

 Flojostato: se comprobará que ofrece continuidad.  

 Comprobación actuación boyas de nivel 
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3.2 COMPROBACIÓN TODAS LAS SEÑALES ANALÓGICAS 

 Mediante un lector de entradas analógico se enganchará el transductor de presión, 

comprobando la lectura tomada con un manómetro situado en el mismo punto. 

 Comprobación lectura de nivel en foso de bombeo. 

 Caudalímetro: se comprobará que se produce medida de caudal. 

 

3.3 ACTUADORES 

 Electroválvulas: Mediante un dispositivo que provoque impulsos eléctricos se conectará 

la electroválvula realizando 3 ciclos de apertura y cierre, se comprobara su correcto 

funcionamiento. 

 Comprobar válvulas motorizadas de mariposa y sus finales de carrera. 

 

3.4 PUESTA EN MARCHA 

Se verificará que todos los instrumentos de regulación y seguridad que se han instalado 

correctamente, y según plano de ejecución, en el correspondiente picaje o derivación, para 

obtener de él la funcionalidad deseada. Se seguirán las prescripciones de instalación del 

fabricante con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento, la precisión y la estabilidad de las 

medidas 

Para la puesta en marcha del sistema de telecontrol, además de las operaciones indicadas con 

anterioridad a realizar sobre los hidrantes, se repasarán los fallos más comunes que se pueden 

encontrar en los sistemas de telecontrol. 

 Comunicaciones. Se comprobará la configuración de equipos, módem, switch, la no 

existencia de perturbaciones atmosféricas o electromagnéticas por otros equipos. En el 

caso de la radiofrecuencia se verá que no existen pérdidas de señal por obstáculos u 

orografía del terreno, interferencias de otros equipos radio, perturbaciones por tendidos 

eléctricos, fallo de antena (instalación inadecuada, defecto físico o ganancia máxima a 

frecuencia diferente a la de trabajo) y potencia de emisión de la radio. 

 Alimentación. Se comprobará el estado de las baterías, apertura de circuito de 

alimentación por protecciones (p.e. fusible), conexiones de terminales, conductores en 

mal estado (cortocircuitos o roturas), fallos en fuente de alimentación.  
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 Estaciones remotas, nodos y/o concentradoras. Comprobación del firmware y 

configuración generales, entendimiento de módem y microcontrolador, estanqueidad en 

caja de protección. Realizar las operaciones de lecturas de presión. 

 Transductores de presión: adecuación de los rangos a la presión de trabajo, 

configuración de cero y fondo de escala, conductores adecuados. 

 Centro de Control: manejo en tareas básicas, rapidez de trabajo / operación, bases de 

datos de trabajo bien diseñadas, entendimiento entre software de control nuevo y 

existente. 

 Desde el Centro de Control se realizarán la comprobación de la instrumentación antes 

definida. Para ello se realizará la comprobación visual de la coincidencia de valores de 

caudalímetros en campo con la medida mostrada en el Scada del Centro de control. 

También se realizará la comprobación de la recepción del valor de presión por parte de 

la remota y el envío correcto de ésta al Centro de control. 

 

3.5 ARRANQUE DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

Todos y cada uno de los procedimientos en adelante descritos deben ser reflejados en el informe 

de puesta en marcha siempre que deban ser realizados. 

Para lograr una correcta protección de la instalación se activarán en primer lugar, si existiesen, 

las protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias.  

En todos los casos, será necesaria la revisión previa de los elementos auxiliares asociados a un 

determinado circuito. Se incluye aquí: 

 La activación de los circuitos de protección asociados, incluyendo en este grupo las bobinas 

de disparo y las de mínima presión 

 La desactivación de aquellos circuitos que deben estar en ese estado durante el 

funcionamiento normal, fundamentalmente las setas de emergencia.  

Una vez activados los circuitos anteriores y después de haber certificado en el informe de puesta 

en marcha, mediante medida directa, que la tensión de alimentación es correcta, se activará el 

interruptor de protección general de la estación. Para poder disponer de forma continua de los 

parámetros eléctricos fundamentales, se activarán los circuitos de la instrumentación eléctrica. 

Esto incluye normalmente a analizadores de redes, voltímetros, amperímetros y potenciómetros.  
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Las siguientes protecciones (magnetotérmicas o mediante seccionadores y diferenciales) serán 

aquellas que den suministro a los circuitos de maniobra y control de la estación. Normalmente la 

tensión nominal de funcionamiento de la estación elevadora no será la de funcionamiento de 

algunos equipos, por lo que se habrán configurado transformadores y fuentes de alimentación 

específicas para la alimentación de los circuitos de maniobra y de los posibles receptores 

existentes que funcionen a 230V (transformador aislador) o 24V en alterna (AC) y 24V o 12V en 

corriente continua (DC). Los dispositivos de protección (tanto en primario como en secundario) 

asociados a estos elementos deben ser activados. Antes de activar la salida del secundario, será 

necesario el registro de las tensiones de entrada y salida con el fin de garantizar valores normales 

para los equipos que cuelguen del elemento. De estos elementos dependerían los circuitos de 

alimentación de los elementos eléctricos y electrónicos de actuación sobre los elementos 

electromecánicos.  

Los equipos de control (PLC e instrumentación), colgarán habitualmente de un sistema de 

alimentación ininterrumpida (SAI), por lo que se activarán los dispositivos de protección de este 

elemento, comprobando que su funcionamiento es correcto y haciéndolo constar en el informe 

de puesta en marcha. En aquellos casos en los que los circuitos de maniobra puedan depender 

también del SAI, la activación de éste se deberá realizar antes que la de dichos circuitos. Se 

armarán posteriormente las protecciones de los circuitos que se sitúen aguas abajo. Las 

comprobaciones que se realicen sobre éstos se anotaran en el informe de puesta en marcha. 

 Autómata de control (PLC) e interfaces hombre máquina (HMI). Se comprobará que se 

arrancan correctamente. En el caso del PLC, se confirmará que la CPU y todas sus tarjetas 

de expansión responden a un estado conocido.  

 Equipos de telecomunicaciones (módems, routers, convertidores de fibra óptica, switches). 

Se verificará el encendido de todos los elementos existentes.  

 Instrumentación de regulación y seguridad de la estación. Se entienden incluidas en este 

grupo los instrumentos hidráulicos (boyas, presostatos, transductores, caudalímetros, 

lecturas de nivel continuo, etc.) y los térmicos (sondas de temperatura). Se comprobará el 

encendido del display en aquellos casos en que exista y en todos se revisará la presencia 

de la tensión necesaria en el instrumento.  

 

3.6 PRUEBAS DEL CENTRO DE CONTROL PRINCIPAL 

3.6.1 Pruebas de hardware 

Se debe comprobar además que los equipos están en tensión y que se ha suministrado la 

documentación correspondiente de cada uno de ellos.  
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Se comprobarán las comunicaciones con los elementos de campo vía Scada de tal forma que 

todas las unidades control (PLC´s) instaladas en campo presentan una funcionalidad correcta en 

el Scada, con los niveles indicados por el fabricante en cuanto a señal de comunicación. 

3.6.2 Pruebas de software 

En el Centro de Control Principal de la Comunidad General de Regantes del Canal de Montijo 

hay que comprobar la modificación de la aplicación SCADA existente para incorporar las nuevas 

instalaciones.  

En el Centro de Control de la CR de Guadiana se comprobará el software de control de las 

remotas con las lecturas de presión en los filtrados. 

 

4 PUESTA EN MARCHA DE LAS CONDUCCIONES 

4.1 LABORES PREVIAS 

En ella se comprobarán: 

 Apertura y cierre de todas las válvulas de la red. 

 Comprobación que el reductor de las válvulas de mariposa se encuentran por encima 

del nivel freático 

 Apertura y cierre de las válvulas de las ventosas comprobando su estanqueidad y la 

salida de aire a través de ellas.  

 
4.2 PUESTA EN SERVICIO DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y BY-PASS 

En cada llenado se controlará que la velocidad del agua no supere 0,5 m/s de velocidad, de esta 

manera la tubería se irá llenando lentamente, expulsando el aire contenido a través de las 

ventosas instaladas a medida que la tubería vaya entrando en carga. Todos los llenados de las 

tuberías se realizarán con la válvula de compuerta de by-pass que se instala junto a la válvula 

de mariposa y controlando el caudal de bombeo con los variadores de frecuencia de las bombas 

que permitirán regular el caudal con exactitud. 

Con el primer llenado se realizará la limpieza de esta conducción. Con las válvulas de corte 

cerradas, se procederá a la apertura gradual de los desagües de la red de riego hasta que se 

compruebe que el agua sale limpia de elementos extraños que hayan podido quedar dentro 
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durante el montaje. Tras la reparación de cualquier avería se actuará del mismo modo. 

 

5 PUESTA EN MARCHA DE LAS VALVULAS ANTICIPADORAS DE ONDA 

En primer lugar, se comprobará que la válvula está instalada con la flecha de dirección de flujo 

en el sentido correcto. También, se revisarán cuidadosamente los accesorios, componentes y 

tubos de conexión pilotos y válvulas. Después se seguirán los siguientes pasos:  

 Comprobar que la llave de 3 vías conecta con el circuito de control (según señala la 

flecha de la manija). Debe conectar la sección de aguas arriba de la válvula al circuito 

de control. 

 Se cerrarán completamente la válvula de corte aguas arriba de la válvula anticipadora y 

parcialmente la válvula de corte de la impulsión de la bomba. Ponga en marcha la bomba 

para ir llenando, lentamente y de forma controlada, la impulsión aguas abajo de la válvula 

de retención de la bomba  

 Confirmar que la impulsión se haya llenado, y que se haya expulsado el aire, antes de 

abrir completamente la válvula de corte de aguas abajo y apagar la bomba. Comprobar 

que la impulsión se mantenga llena durante todo el proceso de calibración. 

 La válvula anticipadora estará calibrada en fábrica conforme a las siguientes 

especificaciones: 

– Piloto de alta presión (HP): 1,0 atm por encima de la presión de descarga 

especificada. Se tendrá que tarar a 9,0 atm. 

– Piloto de baja presión (LP): 80% de la presión hidrostática del sistema (bombas 

apagadas e impulsión llena). Se tendrá que tarar a 5 atm. 

 Para ajustar los pilotos a la presión de consigna se deberá abrir la válvula de corte aguas 

arriba de la válvula anticipadora, evitando que se vacíe la impulsión haciendo girar el 

tornillo de ajuste del piloto HP en sentido horario hasta comprimir el resorte (muelle) al 

máximo y el tornillo de ajuste del piloto LP en sentido antihorario hasta descomprimir el 

resorte. 

 Purgar el aire del circuito de control de la válvula anticipadora aflojando el accesorio de 

la tapa en el punto más elevado. Reajustar el perno anular del accesorio. 
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6 PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE FILTRADO HIDROCICLÓNICOS 

MULTIHELICES 

Una vez se haya efectuado el llenado de la red de tuberías, y aprovechando la puesta en marcha 

de los hidrantes, se procederá a la comprobación del funcionamiento de los filtros hidrociclónicos. 

Al ser su funcionamiento totalmente hidráulico y no tener ningún elemento que regular, sólo se 

podrá comprobar que está haciendo su función de triturar las almejas asiáticas hasta el grado de 

no colapsar la malla filtrante 

Para ello, simplemente se tendrán que comprobar las presiones aguas arriba y aguas abajo en 

los manómetros y los transductores de presión instalados para tal finalidad. Si la presión se 

mantiene constante es que le filtro está haciendo su función. Si se produce una caída de presión 

tras el filtro, se tendrá que abrir y extraer la malla para eliminar los posibles elementos que hayan 

atascado el sistema. 

La tapa dispone de un manguito hembra a la cual se le coloca una válvula de bola ó similar, para 

la extracción durante el funcionamiento de alguna de los elementos retenidos.  La limpieza del 

cartucho se realiza manualmente para evitar el taponamiento del filtro causado por las partículas 

adheridas a la malla filtrante que no abandonen el filtro tras la apertura de la válvula de descarga 

de partículas. Para iniciar la limpieza es necesario extraer el cartucho de la carcasa. Es 

conveniente realizar un lavado del cartucho filtrante con agua a presión o con un cepillo de 

cerdas. Para conseguir un correcto funcionamiento del filtro cazapiedras a lo largo de los años, 

es necesario realizar un mínimo mantenimiento.  

 

 

7 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA PUESTA EN MARCHA  

Durante el transcurso de la puesta en marcha y ante cualquier contratiempo que pudiera surgir 

durante la misma, la empresa adjudicataria deberá de disponer en la zona de actuación del 

presente proyecto de los medios humanos y materiales necesarios.  

Según las características del Proyecto, definidas por sus elementos principales, como son la 

construcción de conducciones, valvulería, estación de bombeo y automatización, se puede 

estimar como equipo humano y maquinaria necesarios para acometer los imprevistos que 

pudieran surgir, el siguiente:  

 Encargado de obra  

 Técnico en automatización y telecontrol.  

 Oficial electricista 
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 Oficial especialista hidráulica 

 Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV  

 Camión volquete grúa 101/130 CV  

 Grupo motosoldador 30 CV y pequeña maquinaria de mano.  

En cuanto a los materiales necesarios, dada la especificidad de la obra sólo se deberá disponer 

de distintos tipos de uniones y juntas, así como tornillería de la empleada en la obra. 


