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1.- INTRODUCCION

Para realizar este estudio, se han tenido en cuenta todas las relaciones entre las distintas

actividades que forman parte de la obra, su orden de ejecucion y las actividades a las que

cada una de ellas se encuentra supeditada.

Para establecer la duracién de cada actividad se han tenido en cuenta el n? de dias
laborables para la obtencién de unos rendimientos aproximados de los equipos de ejecucién
que se han de emplear en la ejecucién de la actividad, sin embargo, no se han considerado
en su calculo las condiciones externas de trabajo: festividades, vacaciones, etc, asi como los

dias de lluvia que esporadicamente afecten a las obras.

A partir de estos datos se obtendra el nimero de dias que es necesario emplear para realizar
la construccién de cada una de las actividades basicas que componen la obra. Las actividades
consideradas en el plan de obra son las que se han considerado de mayor entidad e
importancia para el desarrollo general de la obra, habiéndose suprimido o acumulado las
actividades menos importantes, bien por su escasa cuantia econdmica o por su caracter

poco decisivo.

2.- DEFINICION DE LOS BLOQUES DE ACTUACION

Con el propésito de equilibrar y ponderar la ejecucién de las obras con criterios de volumen

de obra y proximidad se han establecido los siguientes bloques de actuaciones. Estos
incluyen toda la obra asociada a la ejecucion de las conducciones que en ella se designan:
Trabajos previos a realizar en el terreno.

Obra civil.

Instalacién de estructura de hormigdn prefabricada.

Instalacién de modulos fotovoltaicos sobre la estructura.

Instalacidn de inversores y cableado eléctrico.

Instalacidn del sistema de monitorizacion y telecontrol.

Instalacidn del sistema de seguridad anti-intrusion.

Instalacidn linea subterranea de baja tension y linea de datos

Conexion con la red de suministro eléctrico

Control de calidad

Autorizaciones y pruebas

Gestion de residuos

Seguridad y salud en la construccidn
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Con estas consideraciones iniciales, en la primera semana se crearan las condiciones
logistico-estratégicas para el desarrollo de las obras. Este periodo se dedicarda a la
aprobacion del Acta de Replanteo, a la elaboracién y aprobacion del Programa de Trabajos, a
los trabajos previos, y a la disponibilidad efectiva e incorporacién al dmbito de la obra de la

maquinaria y equipos.

Para la ejecucién de las obras, se ha previsto un plazo total de 11 semanas, de los que la
primera semana se empleard para el acopio de materiales, las instalaciones generales y
ejecucion de los trabajos preliminares y el resto para la ejecucion de las obras propiamente
dichas.

N2 mdaximo de actividades simultaneas: 3.

Se prevé con caracter orientativo y en principio.

Un equipo para la preparacion del terreno.

Un equipo para el montaje de placas solares y conexionado de los mismos.

Un equipo para la linea de baja tensidn y de datos para la conexién con el punto de
suministro eléctrico.

& El personal por actividad variara en funcién del bloque de obra al que pertenezca
dicha actividad, pero con caracter orientativo se establece en 6 que es la estimacion

n2 maximo trabajadores simultaneos.

3.- DURACION PREVISTA

Para la estimacién de la duracién prevista se ha tenido en cuenta las partidas mas

importantes y que nos van a condicionar la duracién total de las obras. Se ha tenido en
consideracién asimismo el de Presupuesto y Mediciones obteniendo la duracién de las
distintas actividades a partir del rendimiento de cada una de las unidades y la mano de obra

utilizada en cada caso.

Esta duracidn prevista es simplemente orientativa, puesto que solo se han tenido en cuenta
las actividades mas importantes y de mayor duracién, pero sin estar desglosadas, de manera
que puede sufrir alguna que otra modificacién, pero no pudiéndose desviar unos tiempos

gue excedan demasiado del periodo considerado para la ejecucién de las obras.
Se establecen jornadas de ocho horas y meses con 20 dias laborables. Luego, segun las

previsiones para la ejecucién de la obra, podemos afirmar que el tiempo necesario para la

finalizacion de las obras se ha considerado de dos meses.
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4.- DIAGRAMA DE OBRA

Diagrama de obra con valoraciones mensuales.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

ACTUACIONES PREVIAS

OBRA CIVIL

INSTALACION FV DE BAJA TENSION

INSTALACION SEGURIDAD ANTI INTRUSION

ACOMETIDA A PUNTO DE SUMINISTRO

PUESTA EN MARCHA

GESTION DE RESIDUOS

MEDIDAS AMBIENTALES

SEGURIDAD Y SALUD

SENALIZACION PRTR

PEM MENSUAL 87.142,32 € 150.186,75 € 19.813,79 €

PEM A ORIGEN 87.142,32 € 237.329,07 € 257.142,86 €

5.- CONCLUSIONES FINALES
En cumplimiento con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico

(LCSP), se anexa un Diagrama de planificacion de la obra en el que se estudia, con caracter
indicativo, la posible planificacion de la obra.

El programa de desarrollo de los trabajos propuesto se ha realizado mediante el
correspondiente diagrama de barras, donde se han reflejado los tajos de obra mas
importantes, los tramos en que se ha dividido las obras y el tiempo que se necesita para la

construccion de los mismos.

El plazo de ejecucidn de las obras es de 9 semanas, de acuerdo a la sucesioén légica de todas
las actividades que intervienen en la construccién de las obras del Proyecto. Evidentemente,
responde a un planteamiento de desarrollo ideal de las obras, que en la practica puede sufrir

alteraciones por multiples factores.

Por este motivo, el programa aqui indicado debe ser tomado a titulo orientativo, pues su

fijacién a nivel de detalle correspondera al adjudicatario de las obras, habida cuenta de los
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medios de que disponga y el rendimiento de los equipos que, l6gicamente, debera contar

con la aprobacién de la Direccidn de Obra.

6.- CONCLUSION

Una vez descrito y justificado el presente texto, damos por finalizada la redaccién del ANEJO
N2 7. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA perteneciente al Proyecto de Implementacion de
Energias Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega del Rio
Segura en Cieza (Murcia). Autoconsumo Sin Excedentes de 200,00 kWn y 226,80 kWp a

nombre de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), quedando los

Ingenieros Técnicos que suscriben a disposicion de los Organismos Competentes para

cuantas aclaraciones se consideren oportunas.

En Cieza, abril de 2023
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