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1 ANTECEDENTES

La Comunidad de Regantes la Serrana — los Albares (Cieza), pretende una mejora de sus costes

energéticos mediante la implantacion de una plata solar fotovoltaica.

El proyecto técnico deberd incluir un control de la calidad valorado con una relacidon minima de los
ensayos a realizar que servira y se ajustaran a las actuaciones de control de calidad, en la que sus
objetivos sera la realizacion de estudios, inspecciones, pruebas y ensayos en base a la cual la Direccion

Facultativa pueda basar sus decisiones de forma obijetiva.

2 OBJETIVOS

El presente Plan de Control de Calidad garantiza que todos los requisitos técnicos incluido el P.P.T. se

cumplen, realicen y se controlen convenientemente durante la fase de ejecucién de la obra.

La Direccién de la Obra tendra en todo momento informacion detallada del aprovisionamiento,
fabricacién y montaje de los equipos técnicos de la instalacion a fin de que directamente o a través de
una "Autorizada de Inspeccion" pueda controlar, seguir y aprobar en su caso que todo el Plan de Control

de Calidad se cumple segln las exigencias preestablecidas.
El Plan que se propone comprende:

e Control de subpedidos y subproveedores

e Control de certificado de materiales de equipos y componentes

e Control de materiales y equipos aceptados

¢ Control de inspeccion durante la fabricacion

e Control de materiales y equipos no conformes

e Control de procedimientos de soldaduras

¢ Control de homologacion de soldadores

e Control de ensayos no destructivos

e Control de instrumento de medida para pruebas

e Control de montaje

e Control de prueba y ensayos y sus certificados

e Control de inspeccion final, proteccion, pintura y preparacién de envio
e Confeccion y seguimiento de los programas de puntos de inspeccion
e Control de documentos técnicos de fabricacion

e Certificados de cumplimiento

e Confeccién del dossier final de control de calidad

e Confeccion de Manual de Servicio para puesta en marcha y mantenimiento de la instalacion
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Se hace constar la necesidad de realizacién de un plan de control de calidad de tercera parte. Sera
obligacién del contratista la propuesta de empresas especializadas en control de calidad para la posterior

eleccion de una de ellas por la Direccion de Obra.

Las pruebas que se describen a continuaciéon seran los minimos requeridos que se deberan realizar a
cargo del contratista y con la supervision de la empresa de tercera parte que se haya elegido conforme

al parrafo anterior.

3 ALCANCE

Cubre el presente Plan de Control de Calidad los requerimientos minimos exigidos en el P.P.T. y sera
aplicable a cada uno de materiales, equipos y componentes de que se compone la instalacion con los
niveles de calidad que cada uno requiere a juicio de nuestro departamento de Inspeccion y Control de
Calidad.

La aplicacion de Calidad propuesta no supone desviacion de las exigencias del P.P.T. sino que incluye la
comprobacion satisfactoria de los materiales, certificado y ensayo de estos y segun el grado de aplicacion

a los siguientes bloques:

e Estructuras y taller

e  Estructuras

e Mddulos fotovoltaicos

e Bloque de potencia: Inversor, transformadores
e Instalacién eléctrica

e Instrumentacion

Presentamos a continuacion un cierto n® de componentes y equipos con la inspeccion y control que se

requiere para el desarrollo de plantas fotovoltaicas s.
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4 CONTROLES E INSPECCION DE EQUIPOS
4.1 CONTROL DE EQUIPOS

Concretamos la Documentacion Técnica y controles a realizar por nuestra inspeccion de los equipos

gue comUnmente componen una instalacién fotovoltaica.
4.1.1 Control de calidad para estructuras
Se exigira:

e Certificado de materiales.

e Certificado homologacion de soldadores.

e Visitas periddicas al taller para controlar la fabricacion.
e Control dimensional.

e Inspeccion visual.

e Radiografias del 5% de las soldaduras.

e Muestreo de soldaduras mediante liquidos penetrantes (50% y nunca las radiografiadas) de los

colectores construidos en taller.
La inspeccion del adjudicatario prestara la maxima atencion a los siguientes puntos:

e Comprobacién del material de estructuras y accesorios, verificando que estd de acuerdo a las
exigencias pedidas.

e Control dimensional e inspeccién visual. Se verificara: espesores, primer uso de este material,
etc.

e Corte y preparacion de bordes.

e Inspeccion de soldaduras. Se prestara acabado de cordones, espesores de garganta y
penetracion de todos los cordones.

e Control dimensional de estructuras terminadas, verificar que estan de acuerdo a planos de

disefo. Realizar situacion de taladros, etc.
Se pondra especial cuidado en los siguientes requisitos especificos de soldadura
Referencias:
1. UNE-EN ISO 9606-1:2014. Cualificacion de soldadores.
2. UNE-EN ISO 15607:2004. Cualificacion de procedimientos de soldeo.

3. UNE-EN ISO 9712:2012. Cualificacion del personal que realiza ensayos no destructivos.
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4. UNE-EN ISO 3452-1:2013. Liquidos penetrantes.

5. UNE-EN ISO 17637:2011. Examen visual.

6. UNE-EN-1708. Descripcion de uniones soldadas de acero.

7. UNE-EN ISO 15609-1:2020. Cualificacién de procedimientos de soldeo.
8. UNE-EN-IS0O-9692. Preparacion de bordes para soldar.

9. UNE-EN-ISO-5817. Criterios de aceptacion.

Los procedimientos de soldadura estaran calificados segun referencias 2 y 7. Los soldadores se hallaran

cualificados segun referencia 1.
El personal que realice los exdamenes no destructivos estara cualificado segun 3.

Los extremos para soldar se hallaran de acuerdo con alguna de las alternativas incluidas en la referencia
8.

Se requieren examenes visuales y de liquidos penetrantes.
Los examenes visuales estaran de acuerdo con la referencia 5.

Los examenes con liquidos penetrantes estaran de acuerdo con la referencia 4. Los criterios de

aceptacion de las inspecciones se hallaran de acuerdo con 9.

Para la realizacion de soldaduras se cumplird rigurosamente los requisitos indicados en el
correspondiente procedimiento de soldadura sometido previamente a aprobacién. La correcta
preparacion de bordes sera requisito fundamental para la buena realizacién de soldaduras para lo cual
se realizara tal y como se describe.

a) Entaller:

e Corte con sierra o disco.
e Biselado con torno. b) En obra
e Para @ < 4" se utilizard maquina portatil para cortar y biselar tubos.

e Para @ > 4" se realizara manualmente mediante disco abrasivo y radial portatil para biselar.

Para realizar injertos se efectuara por oxicorte, realizandose a continuacion el biselado de bordes

mediante disco de amolar.
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4.1.2 Control de calidad. Proteccion de superficies metalicas

Se distinguira perfectamente la proteccién de superficies metalicas sumergidas y las no sumergidas

en cuanto al sistema de proteccion.

Las superficies sumergidas seran protegidas, bien mediante galvanizado en caliente segin Norma UNE -
EN ISO 1461 6 por pintura epoxy bituminoso previo chorreado de arena hasta calidad Sa 2 > segln
norma sueca SIS 055900.

A las superficies galvanizadas en caliente bien sean sumergidas o exteriores se les sometera a:

e Ensayo de adherencia.

e Peso de recubrimiento.
Se extendera Certificado correspondiente.

Las superficies sumergidas llevaran un tratamiento de pintura alquitran epoxy regido por la norma INTA
164407 previo chorreado de arena hasta la calidad anteriormente citada con unos espesores de 125

micras por capa de pelicula seca. N° de capas (3) tres.

Las superficies metalicas no sumergidas y exteriores llevaran una preparacion de chorreado de arena
S/INTA 160705 equivalente a Sa 2 > de la norma sueca SIS 055900 y se les aplicara dos (2) capas

de imprimacién de minio de plomo al clorocaucho S/INTA

164705 con un espesor de 35 micras por capa de pelicula seca. El acabado sera asi mismo pintura al

clorocaucho S/INTA 164704A con un espesor de 30 micras por capa en pelicula seca.
Se expedira Certificado de Calidad del tratamiento superficial y aplicacion de pintura.
Control de calidad para accesorios y pequefio material

Accesorios:

— Certificado Calidad Materiales con composicién quimica y propiedades mecanicas.
—  Control dimensional por muestreo.

— Inspeccion visual. Tornilleria

— Certificado Calidad Materiales.

— Inspeccion visual.

— Control dimensional.
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Juntas:

— Certificado de Calidad.
— Inspeccion visual.

—  Control dimensional por muestreo. Tuberia y accesorios galvanizados:

— Inspeccion visual.

—  Control dimensional por muestreo. Tuberia y accesorios de cobre:

— Certificado Calidad Materiales.
—  Control dimensional por muestreo.

— Inspeccion visual.

Tuberia y accesorios de PVC y polietileno:

— Certificado Calidad.
— Inspeccidn visual.
— Control dimensional por muestreo.

— Control de calidad transformadores

Los ensayos a realizar en los transformadores estaran de acuerdo a las normas UNE — EN 60076, CEI

60076 y Econorma.

— 60076-1: General.

— 60076-2: Aumento de temperatura.

— 60076-3: Niveles de aislamiento y pruebas dieléctricas.

— 60076-5: Capacidad para soportar cortocircuitos.

— 60076-7: Guia de cargabilidad para transformadores de potencia inmersos en aceite.

— 60076-10: Determinacion de niveles de ruido.

El fabricante expedira certificado de pruebas que seran presenciadas por las inspecciones al

adjudicatario. Expedira asi mismo Certificado de Materiales.
Los ensayos minimos por realizar seran:
Verificacion dimensional. Se realizara sobre valores garantizados.

— Medicion resistencia de los arrollamientos en todas las derivaciones.
— Medida de relacién de transformacion en vacio y fase.
— Verificaciéon de grupo de conexidn y polaridad.

— Medida de Aislamiento de los arrollamientos entre si y de éstos a la masa.
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Ensayo de cortocircuito. Determinacion de potencia de pérdidas en carga, impedancia y tension
de cortocircuito a corriente nominal.

Ensayo en vacio. Medida de Pérdidas en el hierro y corriente de excitacion.

Sobretension.

Ensayos dieléctricos con tension aplicada y tension inducida.

Ensayo de estanqueidad. Durante 30 minutos a presién de 40 kPa para verificar la no
existencia de fugas de aceite. Presion no debe variar en 3,4 kPa y con variaciones maximas

de temperatura de aceite de + 5°C

Montaje:

Inspeccion visual de posible dafio sufrido en transporte.
Control de nivel de liquidos en el depdsito de expansion.

Revision con Megger de la resistencia entre bobinado y entre éstos y masa.

Funcionamiento:

Se comprobaran las temperaturas de funcionamiento.

Ninguno de los gases, H2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, CO y CO2, debera alcanzar las
concentraciones (en p.p.m.) de 250, 150, 150, 250, 150, 1.000 y 10.000 respectivamente;
(Concentraciones consideradas de ALARMA) en la normativa ASINEL. (Conferencia sobre
aceites aislantes eléctricos, Mayo 1.984)
Los valores de incremento mensual de las concentraciones de H2 + CH4 + C2H6 + C2H4 +
C2H2, no deberan ser superiores al 5%.
Los valores de calificacion del aceite deberan cumplir:

o agua < 15p.p.m.

o tg delta < 0,005 (0,5%)

Si no se cumplieran estos valores, la garantia se considerara prorrogada hasta determinar las causas

que originan el defecto latente y corregirlas.

La pintura del transformador quedara garantizada por 5 afios.

El fabricante quedara obligado a cubrir todos los gastos que pudieran originar cualquier defecto del

transformador o de cualquiera de sus accesorios, durante el periodo de garantia.
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Se debera aportar los certificados de materiales principales que apliquen:

— Bornas

— Chapa magnética
— Cobre

— Papel

— Aceite

— Cuba

— Cambiador de tomas en vacio
— Relé Bucholz

— Radiadores

— Ventiladores

— Aerorrefrigerantes
— Termdmetros

— Imdgenes térmicas

— Valvulas de sobrepresion
4.1.3 Control de calidad inversores

Los inversores fotovoltaicos son equipos complejos que estan formados por multitud de elementos:
todos ellos deberan cumplir con los requisitos propios de la tecnologia que corresponda. Los equipos

posibles son:

— Fusibles de DC

— Embarrado de baja tensiéon de DC

— Seccionador motorizado de DC

— Puentes de IGBT’s

— Filtros formados por Reactores y Condensadores
— Embarrado de baja tension de AC

— Interruptores magnetotérmicos

— Analizador de redes.

— Monitorizacion y control mediante PC/PLC

— Cuadros de baja tension

— Fuentes de 48 Vcc.

Los ensayos a realizar en los inversores incluiran los siguientes:

ANEJO 15 CONTROL DE CALIDAD PAG 12
septiembre de
2023



SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
' GOBIERNO MINISTERIO N DE: NHo\ TRUCTURAS AGRARIAS %
DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA w
Financiado por la Union Europea Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU Comunidad de Regantes
Albares — Serrana

Cieza

PROYECTO DE INSTAJ_ACION DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES Y SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CON CONTROL DE
POTENCIA SEGUN RADIACION CON ASISTENCIA DE IA PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA — LOS ALBARES (MURCIA)

— Seguridad eléctrica IEC 62109-2:2011.

— Compatibilidad electromagnética. IEC 61000-6-2-2005.

— Emisiones IEC 61000-6-4:2006.

— Limitacion de cambios en voltaje fluctuaciones vy flicker IEC 61000-3-11:2000.
— Limitacién de armdnicos IEC 6100-3-12:2011. Medida de armdnicos.

— Pruebas de rendimiento a tensidon Vdc minima de funcionamiento

—  Pruebas de rendimiento a tension de maxima potencia Vmpp.

— Pruebas de consumo a tensién Vdc minima de funcionamiento

— Pruebas de consumo a tensiéon de maxima potencia Vmpp.

— Pruebas de control de corriente a tensién Vdc minima de funcionamiento
— Pruebas de control de corriente a tensiéon de maxima potencia Vmpp.

— Pruebas de temperatura de inversor y refrigeracion.

El fabricante expedira certificado de pruebas que seran presenciadas por las Inspeccién al adjudicatario.
Expedira asi mismo Certificado de Materiales.

Los ensayos minimos por realizar seran:

— Verificacion dimensional. Se realizara sobre valores garantizados.

— Medicion resistencia de los arrollamientos en los transformadores o reactores existentes.

— Medida de relacion de transformacion en vacio y fase.

— Verificacion de grupo de conexion y polaridad en transformadores o reactores existentes.

— Medida de Aislamiento de los arrollamientos entre si y de éstos a la masa en
transformadores existentes.

— Ensayo de cortocircuito. Determinacion de carga maxima y pruebas de refrigeracion
de equipo tomando temperaturas en las diferentes cabinas, y en los elementos principales tales
como puentes de IGBT, reactores, etc..

— Sobretension.

- Ensayos dieléctricos con tensién aplicada y tensién inducida.

Montaje:

— Inspeccion visual de posible dafio sufrido en transporte.

- Revision con Megger de las resistencias entre fases y entre éstos y masa.

Funcionamiento:

Se comprobaran las temperaturas de funcionamiento.
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El suministrador garantizara todos los materiales y equipos contra defectos de proyecto, material y

mano de obra, vicios ocultos, etc., por un periodo de dieciocho (18) meses.

El fabricante quedara obligado a cubrir todos los gastos que pudieran originar cualquier defecto del

transformador o de cualquiera de sus accesorios, durante el periodo de garantia.
Se debera aportar los certificados de materiales principales que apliquen:

— Fusibles de DC

— Portafusibles DC

— Embarrado de baja tensiéon de DC

— Seccionador motorizado de DC

— Puentes de IGBT's

— Filtros formados por Reactores y Condensadores
— Embarrado de baja tensién de AC

— Interruptores magnetotérmicos

— Analizador de redes.

— Monitorizacién y control mediante PC/PLC
— Cuadros de baja tension

— Fuentes de 48 Vcc

— Cabina
Los test a realizar del equipo seran:

— Test de temperatura

— Test de aislamiento

— Test de alarmas

— Test de ventilacién

— Test de comunicaciones

— Test de consumo de potencia

— Test de ajuste de potencia reactiva
— Test de ajuste de potencia activa
— Test de sincronismo

— Test de termografia
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4.1.4 Control de calidad modulos fotovoltaicos.

Debido a la importancia del equipo se desarrolla en un punto dedicado.

4.1.5 Control de calidad cuadros eléctricos

Los Cuadros de Control y paneles eléctricos se realizaran de acuerdo a los Esquemas eléctricos, asi

como a los planos de vistas fisicas.

Antes de su expedicion a Obra se realizard el montaje total de los armarios con los componentes

colocados y el cableado realizado completo, con el fin de comprobar los circuitos.

Se realizard como minimo los siguientes controles:

Comprobacién de dimensiones, espesor de chapa o plancha de fibra de vidrio, apretado de
tornillos, acabado, etc.

Comprobacién del cableado de armarios y de cada componente en particular, de acuerdo con
los esquemas enviados por el adjudicatario, desde esto hasta los regleteros de bornas de
salida.

Comprobacién de que se cumplen en todas las caracteristicas indicadas en la especificacion
de disefio y del subpedido.

Comprobacién de las caracteristicas y calidades de los componentes incluido en cada panel,
tales como: contactores, arrancadores, transformadores, relés, fusibles, pulsadores, pilotos,
regleteros de bornas, bandejas y conductores, racores, puestas a tierra, etc.

Comprobacidn del correcto funcionamiento de interruptores, pulsadores, lamparas piloto, relés,
etc.

Comprobacién de rétulos.

Comprobacion del correcto funcionamiento de los contactores con tensiones de mando
diferente a la nominal.

Comprobacion de los enclavamientos.

Comprobacion del marcado de fases.

Comprobacién de nimeros y secciones de conductores.

Ensayo de rigidez dieléctrica.

Ensayo de simulacion de funcionamiento.

Ensayo de resistencia de aislamiento de cada cuadro. Se expedira Certificado de cumplimiento

y Certificado de prueba. El Certificado de prueba recogera los siguientes ensayos:
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e Aislamiento: Se realizara con una fase a tierra (si el circuito es monofasico) y se
comprueba que el aislamiento es el adecuado segin el vigente Reglamento de Baja
Tension.

e Rigidez Dieléctrica: Consistira esta prueba en someter al panel a una tensién 2 V. + 1.000 V.,
con un minimo de 1.500 V para cuadros de servicios auxiliares y de 3000 V para cuadros de
generacion fotovoltaica., siendo V. la tensién nominal de servicio, el tiempo sera de (1) un
minuto y se comprobara que no se producen anomalias.

e Continuidad de circuitos: Consistente esta prueba en comprobar la continuidad de los
circuitos principales.

e Simulacién de Funcionamiento: Consiste en una prueba en blanco del funcionamiento del
sistema. Se comprobara que al quitar o poner los enclavamientos correspondientes el

sistema actla de acuerdo con lo previsto.

4.1.6 Control de calidad para instrumentos primarios de medida e instrumentacion en
general

Instrumentos primarios de Medida:
Referido a mandmetros, rotametros, termdmetros. Se exigira:

—  Certificado Materiales

— Certificado calibracion. La inspeccidn estara referida a:
—  Control dimensional

— Control visual

— Tipo y caracteristicas

— Graduacion
Conexiones eléctricas. Instrumentacion:

Referidos a células calibradas, pirandometros, anemdémetros, sondas PT-100, medidas de humedad del

aire, pluvidometros, niveles de agua, etc.
Se exigira:

— Certificado de calibracion o de comprobacion del Instrumento
— Certificado de Cumplimiento. Inspeccion:

—  Control visual

— Control dimensional

— Control partes internas

ANEJO 15 CONTROL DE CALIDAD PAG 16
septiembre de
2023



SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL

' GOBIERNO MINISTERIO N DE: NHo\ TRUCTURAS AGRARIAS %
DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA w
Financiado por la Union Europea Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU Comunidad de Regantes
Albares - Serrana

Cieza

PROYECTO DE INSTAJ_ACION DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES Y SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CON CONTROL DE
POTENCIA SEGUN RADIACION CON ASISTENCIA DE IA PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA — LOS ALBARES (MURCIA)

—  Control caracteristicas

— Conexionado eléctrico
Todos estos equipos seran ajustados durante las pruebas de puesta en marcha de la Instalacion.

4.2 INSPECCION DE EQUIPOS

Presentamos a continuacion un cierto nimero de componentes y equipos con la inspeccion y control

minimos requeridos.

Siendo de mayor importancia la realizacién de trabajos respecto a los mddulos fotovoltaicos, se
establece el procedimiento en un punto dedicado.

4.2.1 Tuberias de P.V.C.

— Examen de los certificados del material contemplando como minimo Peso Especifico,
Temperatura Reblandecimiento, Alargamiento y Absorcion de Agua segln 2.22 del P.P.T.G.
del M.O.P.U.

— Comprobacion de dimensiones, espesores, rectitud y marcado segun 8.6, 8.7 y 1.10 del
P.P.T.G. del M.O.P.U.

— Prueba de estanquidad segun 3.4 del P.P.T.G. del M.O.P.U.

— Prueba de rotura a presion hidraulica segin 3.5 del P.P.T.G. del M.O.P.U. incluyendo un

manguito fijado con los métodos estandares a utilizar en la instalacion.
4.2.2 Inversores
4.22.1 Inspeccion a recepcion del inversor Pruebas FAT.
Inspeccion preliminar

— Comprobacion estado pintura exterior
— Verificacién del estado general comprobando ausencia de golpes en general
— Verificacién de la ausencia de golpes en equipos de refrigeracion

— Revision visual de estado de accesorios

Inspeccion dimensional: Se realizard la inspeccion visual y dimensional en la recepcién del
transformador/inversor y en concreto se observaran las dimensiones teniendo en cuenta las tolerancias

dadas por el fabricante.

Inspeccion placa de caracteristicas: La placa de caracteristicas debe cumplir con lo garantizado en la
oferta y en concreto:
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La placa debe de ser visible, realizado con letra grabada e indeleble, y estara escrita en

castellano.

Se comprobaran parametros segun hoja de datos:

Potencia nominal
Tensién nominal AC
Intensidad nominal AC
Frecuencia nominal
Tipo de refrigeracion
Peso total

Niveles de aislamiento
Temperaturas de aislamiento
Grado de proteccién
Norma de fabricante
NUmero de serie

Ano de fabricacién. Inspeccion detallada en taller:

Revision de equipos

Comprobacién de cableado de equipos.
Comprobacion de estado de portafusibles y fusibles
Test de potencia para verificacion de calidad energia
Comprobacion ventilacion y consumo

Termografia del equipo para comprobacion de puntos calientes con corriente nominal

Revisién de parametros

Comprobacién de parametros inicial revisando que corresponden con codigo de red REE
Comprobacion de parametros de proteccion

Comprobacion de parametros de suministro de potencia

Comprobacién de configuracion de relés existentes

Comprobacién de la configuracién de comunicaciones con Master/Slave y los nodos de

comunicacion

Revision de aislamiento

Pruebas de aislamiento de la parte AC

Pruebas de aislamiento de la parte DC

Revision de alarmas

Pruebas de parada de emergencia desde pulsador
Pruebas de apertura de interruptor de AC

Comprobacién de monitorizacién de alarmas y estados en pantalla
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e Comprobaciéon de disparos de interruptores magnetotérmicos e indicacion de sefial de
alarma
e Comprobacién alarma fallo de aislamiento
e Comprobacion de contactor seccionador DC
— Revision de comunicaciones
e Comprobacion comunicaciones RS485

e comprobacion comunicaciones Ethernet
4.2.2.2  Inspeccion anterior a puesta en marcha.
Inspeccién preliminar

— Comprobacion estado pintura exterior
— Verificacion del estado general comprobando ausencia de golpes en general
— Verificacion de la ausencia de golpes en equipos de refrigeracion

— Revision visual de estado de accesorios
Inspeccién detallada:

— Comprobacion de la existencia de objetos extrafios o polvo en el interior de las cabinas.
Limpieza y retirada de objetos y polvo, tanto en las cabinas de AC como en las cabinas DC
— Comprobacion de la existencia de humedad en el interior de las cabinas. Secado en el caso de

existencia de humedad tanto en las cabinas de AC como en las cabinas DC

— Comprobacién de estado de conexiones externas de DC, métrica y apriete terminales.
Estado de terminales

— Comprobacién de continuidad de fusibles DC

— Comprobacién de refrigerantes de embarrados DC y AC

— Verificacion de distancias entre cables y elementos cuidando distancias de elementos con
tensién

— Comprobacion de conexion a tierra

— Comprobacion de las conexiones de cables R5485 vy fibra dptica

— Comprobacion de la conexion del neutro del transformador al inversor. Métrica y par de apriete

— Comprobacion de funcionamiento de magnetotérmicos
4.2.2.3  Inspeccion durante puesta en marcha.

Inspeccidn eléctrica:

— Comprobacion inicial de no existencia de tension en DC y en AC
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Activar interruptores de AC y DC sin tension

Comprobar aislamiento en ambos lados de los interruptores entre fase, polos, y entre fases
o polos con tierra. También el aislamiento del neutro con tierra y neutro con fases

Desconectar los interruptores

Con todo en orden conectar AC y DC

Medida de tensiones de AC R-N, S-N, T-N, R-S, S-T, R-T. Comprobacién de giro de tensiones
Medida de tensidn de servicios auxiliares

Medida de tension de DC. Comprobacion de polaridad

Inspeccion detallada auxiliares:

Se comprueba tensiones de auxiliares. Valores de tension y frecuencia

Se comprueba operatividad de ventilacion. Inspeccion detallada generacion:

Se abre el circuito de AC y el de medida de AC

Se comprueba que con apertura de puertas se actla alarma, y que se para el inversor
Comprobacién de firmware de equipo

Comprobacién de configuracion de equipo

Se debe parametrizar la escala de DC y la escala de AC

Cerrar puertas de inversor

Se sitta el inversor en modo automatico

Prueba de pulsador de parada de emergencia

Se repone el pulsador de parada de emergencia

Se cierra el circuito AC y el de medida de AC

Se espera a la generacion de potencia y se comprueban los valores en display

Después de 3 horas de funcionamiento se comprueban temperaturas. La temperatura
ambiente interna no puede exceder 35°C en pruebas al inicio. Luego se debe observar que no
aumenta por encima de 50°C

Se mide en las cajas de agrupacion las intensidades por string y se chequean valores totales

con lo ofrecido por el inversor

4.2.3 Transformadores

4.2.3.1

Inspeccion a recepcion del transformador Pruebas FAT.

Inspeccién preliminar en taller

Comprobacion estado pintura exterior

Verificacion del estado general comprobando ausencia de golpes en general
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— Verificacién de la ausencia de golpes en aletas de refrigeracion

— \Verificacion de la ausencia de golpes en pasatapas de alta tensién y en pasatapas de

baja tension

— Revision de estado de accesorios: Relés DGPT2, placa de caracteristicas, cancamos elevacion.

Inspeccion dimensional: Se realizara la inspeccion visual y dimensional en la recepcion del transformador

y en concreto se observaran las dimensiones teniendo en cuenta las tolerancias dadas por el fabricante.

Inspeccion placa de caracteristicas: La placa de caracteristicas debe cumplir con lo garantizado en la

oferta y en concreto:

— La placa debe de ser visible, realizado con letra grabada e indeleble, y estara escrita en

castellano.

— Se comprobaran parametros segun hoja de datos:

Potencia nominal

Tension nominal AT/BT
Intensidades nominales AT/BT con diferente toma
Frecuencia nominal

Grupo de conexion

Impedancia de cortocircuito

Tipo de refrigeracion

Peso total

Niveles de aislamiento
Temperaturas de aislamiento
Grado de proteccion

Norma de fabricante IEC 60076
NUmero de serie

Afo de fabricacién

Material de devanados

Valor de pérdidas en vacio del Fe

Valor de pérdidas en carga (Cu/Al) Inspeccion detallada:

— Revision de estado de Bushings. Se comprobara segun hoja de datos

Comprobacidn de etiquetado indeleble

Comprobacion de materiales, resinas o ceramicos

Comprobar plano de construccion

Comprobar tension de aislamiento de pasatapas de AT y de BT

Comprobar tension de aislamiento de pasatapas de Neutro
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e Revision de Cambiador de tomas
e Comprobacion de nimero de tomas: +/- 2,5%. +/- 5%.+/- 7,5%
e Comprobacién de toma situada inicialmente en pruebas.
— Revision de accesorios:
e Comprobacion de relé DGPT2
e Comprobacién de otros accesorios
— Revision de tornilleria y pares de apriete
e Comprobacion de tipo de tornilleria en métrica

e Comprobacion de pares de apriete. Se comprobaran aleatoriamente

Inspeccion ensayos: Se revisara la documentacién de ensayos realizados con sus certificados

realizados. Los ensayos a revisar seran:

— Ensayo de aislamiento

— Medicion de pérdidas y corriente de vacio

— Medicion de impedancia de cortocircuito y perdidas en carga
— Medicion de relacién de transformacion

— Comprobacion de grupo de conexion

— Medicion de resistencia de devanados

— Pruebas de instrumentacion y relé de proteccion RIS/DGTP2
4.2.3.2  Inspeccion de transformador antes de puesta en marcha.
Inspeccién preliminar

— Comprobacion estado pintura exterior
— Verificacion del estado general comprobando ausencia de golpes en general

— Verificacién de la ausencia de golpes en aletas de refrigeracion

— Verificacién de la ausencia de golpes en pasatapas de alta tensién y en pasatapas de

baja tension

— Revision de estado de accesorios: Relés DGPT2, placa de caracteristicas, cancamos elevacion

— Comprobacion de la no existencia de corrosion u oxidacion

Inspeccién detallada:

— Comprobacion conexiones pares de apriete
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4.2.3.3

Comprobacion la existencia de polvo o elementos extrafos. Limpieza de polvo y retirada de

elementos extrafos

Inspeccion de transformador en puesta en marcha.

Energizacion transformador de potencia:

Se comprueba el aislamiento del interruptor

Se comprueban las pruebas de aislamiento de cables

Se comprueba que aguas abajo hacia el inversor el interruptor existente esta abierto

Se abre la puesta a tierra en seccionador de puesta a tierra

Se cierra el seccionador de fases

Se cierra interruptor

Se comprueba el ruido del transformador energizado. Se debe tener especial cuidado en la
primera energizacion del trafo

El transformador quedara energizado sin carga al menos 24 horas

Comprobacion protecciones:

comprobacion de la alarma y disparo por temperatura
Comprobacion de disparo por presion
Comprobacién de alarma y disparo por nivel

Comprobacién de disparos de relés de proteccion

4.2.4 Celdas de Alta tension

4.2.4.1

Inspeccion a recepcion del Celdas de Alta tension Pruebas FAT.

Inspeccién preliminar

Verificacion de la construccion de la carpinteria metalica, espesores de chapa, pintado y
acabado

Comprobacién estado pintura exterior

Verificacion del estado general comprobando ausencia de golpes en general

Verificacion de la ausencia de corrosion

Verificacion de sefializacion de Alta Tension

Inspeccion dimensional: Se realizara la inspeccion visual y dimensional en la recepcion del transformador

y en concreto se observaran las dimensiones teniendo en cuenta las tolerancias dadas por el fabricante.

ANEJO 15 CONTROL DE CALIDAD PAG 23
septiembre de
2023



SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
' GOBIERNO MINISTERIO N DE: NHo\ TRUCTURAS AGRARIAS %
DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA w
Financiado por la Union Europea Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

Comunidad de Regantes
Albares — Serrana
Cieza

PROYECTO DE INSTAJ_ACION DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES Y SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CON CONTROL DE
POTENCIA SEGUN RADIACION CON ASISTENCIA DE IA PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA — LOS ALBARES (MURCIA)

Inspeccion placa de caracteristicas: La placa de caracteristicas debe cumplir con lo garantizado en la

oferta y en concreto:

— La placa debe de ser visible, realizado con letra grabada e indeleble, y estara escrita en

castellano

— Se comprobaran parametros segun hoja de datos:

Tension nominal
Intensidad nominal
Frecuencia nominal
Peso total

Niveles de aislamiento
Grado de proteccion
Norma de fabricante
Numero de serie

Afio de fabricacion. Inspeccion detallada

— Revisién de elementos. Se comprobara seguin hoja de datos.

Comprobacién embarrado de puesta a tierra y pletina de conexion a tierra general
Comprobacién de embarrados de fase, incluyendo sujecion
Comprobacién de indicador de gas SF6 situado en carga en zona Optima

comprobacion de envolvente IP54

— Revision de funcionamiento:

Se comprueban las indicaciones en panel con manipulacion de los interruptores y

seccionadores de abierto y cerrado

comprobacion de enclavamientos.

o Sedebe no poder cerrar el interruptor-seccionador con el seccionador de puesta a tierra
cerrado

o Se debe no poder cerrar el seccionador de puesta a tierra con el interruptor seccionador
cerrado

o Acceso a compartimento de cables o de interruptor solo con celda fuera de servicio

comprobacion de cierre y apertura con botonera

Comprobacién de actuacion de carga de resortes motorizada y manual. Inspeccién ensayos:

Se revisara la documentacion de ensayos realizados con sus certificados realizados. Los

ensayos para revisar seran:

— Ensayos de rutina y tipo
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4.2.5 Bloque de potencia

El blogue de potencia estara formado por los siguientes elementos principales:

Transformador

Inversor

— Celdas de Alta tension

Envolvente del conjunto

El resto de los accesorios que lo constituye como cuadros de baja tensién, transformadores de servicios
auxiliares y envolventes se revisaran segln sus propios protocolos. En este punto se realiza la
descripcién de las revisiones o inspecciones a realizar del conjunto que llevaran las comentadas en

cada uno de los elementos mencionados a las que se afiaden las comentadas en este punto.
4.2.5.1  Inspeccion a recepcion del blogue de potencia Pruebas FAT.
Inspeccién preliminar

— Comprobacion estado pintura exterior

— Verificacion del estado general comprobando ausencia de golpes en general

— Verificacion de la construccion de la carpinteria metalica, espesores de chapa, pintado y
acabado

— Comprobacion de la no existencia de corrosion

Inspeccion dimensional: Se realizara la inspeccion visual y dimensional en la recepciéon del bloque de
potencia y en concreto se observaran las dimensiones teniendo en cuenta las tolerancias dadas por el

fabricante.
Inspeccion detallada:

— Revision de conexiones de AT.
e Comprobacion de tipo de cable
e Comprobacion de botellas terminales y conexionado a Celdas de alta tension. Métrica
y par de apriete. Radio de curvatura
e Comprobacion de botellas terminales y conexionado a Transformador. Métrica y par de
apriete. Radio de curvatura
— Revisién de conexiones de BT.

e Comprobacion de tipo de cable
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Comprobacion de terminales y conexionado a Transformador. Métrica y par de apriete.
Radio de curvatura

Comprobacion de terminales y conexionado a Cuadros de baja tension

Métrica y par de apriete. Radio de curvatura.

4.2.52

Revisién de equipos general.

Comprobacion de conexiones a tierra
Comprobacion de anclaje de transformador
Comprobacién de anclaje de inversor
Comprobacién de anclaje de celdas de alta tension
Comprobacién de distancias de seguridad

Comprobacién sistemas ventilacion

Inspeccion anterior a puesta en marcha.

Inspeccion preliminar

Comprobacién estado pintura exterior.

Verificacion del estado general comprobando ausencia de golpes en general. Inspeccion
detallada:

Revision de obra civil

Comprobacion de cimentacion y nivelado del bloque de potencia

Revision de conexiones de AT.

Comprobacién de tipo de cable. Comprobacion de no existencia de defectos desde pruebas
FAT

Comprobacion de botellas terminales y conexionado a Celdas de alta tension.
Comprobacién de no existencia de defectos desde pruebas FAT. Métrica y par de apriete.
Radio de curvatura

Comprobacién de botellas terminales y conexionado a Transformador

Comprobacion de no existencia de defectos desde pruebas FAT. Métrica y par de apriete.
Radio de curvatura

Comprobacién de botellas terminales y conexionado a Celdas desde campo

Métrica y par de apriete. Radio de curvatura.

Revision de conexiones de BT.
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e Comprobacion de tipo de cable. Comprobacion de no existencia de defectos desde pruebas
FAT

e Comprobacion de terminales y conexionado a Transformador. Comprobacion de no
existencia de defectos desde pruebas FAT. Métrica y par de apriete. Radio de curvatura.

e Comprobacion de terminales y conexionado a Cuadros de baja tension

Comprobacién de no existencia de defectos desde pruebas FAT. Métrica y par de apriete. Radio de

curvatura.

e Comprobacién de terminales y conexionado a Cuadros de baja tensién desde campo. Métrica
y par de apriete. Radio de curvatura
Revision de ventilacion

e En el caso de existir comprobacion de funcionamiento de ventilacion de bloque de potencia

4.2.6 Cuadros eléctricos principales y cuadros secundarios

Inspeccion preliminar

Verificacion de la construccion de la carpinteria metdlica, espesores de chapa, pintado y
acabado

Comprobacién estado pintura exterior

Verificacion del estado general comprobando ausencia de golpes en general

Verificacion de la ausencia de corrosién

Verificacion de sefializacion

Inspeccion dimensional: Se realizara la inspeccion visual y dimensional en la recepcion del bloque de

potencia y en concreto se observaran las dimensiones teniendo en cuenta las tolerancias dadas por

el fabricante.

Inspeccién detallada:

Verificacion de la capacidad y nimero de los equipos y aparellaje eléctrico a instalar en
los cuadros

Comprobacién del correcto tendido y fijacion del embarrado de cobre

Comprobacién de conexién a barra de tierra de la puerta

Comprobacion de la disposicion de aparellaje y cableado en funcion de esquemas y cargas. El
cableado de control sera de 2,5 mm2 minimo

Verificacion del correcto dimensionado de los voltimetros, amperimetros, relés diferenciales,

relés térmicos, fusibles, etc.
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— Verificacion del circuito de tierra
— Presenciar las pruebas de funcionamiento simulado en cuadros
— Presenciar los ensayos de rigidez dieléctricaa 2 U + 1.000 V entre fases y a masa

— Presenciar los ensayos de nivel de aislamiento entre fases y a masa con megger de 1000 V
NOTA: Los criterios de inspeccién seran segun VDE 0100/5.73 y el Reglamento
Electrotécnico Espafiol con instrucciones técnicas complementarias aplicables.
4.2.7 Paneles de control

Inspeccién preliminar

Verificacion de la construccion de la carpinteria metalica, espesores de chapa, pintado y
acabado

— Comprobacion estado pintura exterior
— Verificacion del estado general comprobando ausencia de golpes en general
— Verificacion de la ausencia de corrosion

— Verificacion de sefalizacion

Inspeccion dimensional: Se realizara la inspeccion visual y dimensional en la recepcion del bloque de
potencia y en concreto se observaran las dimensiones teniendo en cuenta las tolerancias dadas por el

fabricante.
Inspeccion detallada:

— Comprobacion del tipo y cantidad de instrumentos instalados y su fijacion

— Comprobacion del tendido del cableado eléctrico y tuberias de control neumatico, etiquetado
de lineas y regletas de conexion

— Comprobacion de conexién a barra de tierra de la puerta

— Verificacién del circuito de tierra

— Presenciar las pruebas de funcionamiento simulado en los circuitos neumaticos y eléctricos

— Presenciar los ensayos de estanquidad de los circuitos neumaticos y los de rigidez dieléctrica y

nivel de aislamiento de los eléctricos

4.2.8 Instrumentacion

— Examen de los protocolos de calibracion y prueba de fabricante

— Comprobar rangos, escalas y dimensiones de las conexiones neumaticas
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5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS Y
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

5.1 NORMATIVA MINIMA DE APLICACION

Los médulos fotovoltaicos, las capacidades de las instalaciones de fabricacion del médulo fotovoltaico,
y las instalaciones de testeo de modules fotovoltaicos deben cumplir con los requerimientos que se

establecen en la normativa de aplicacion de cada una de ellas, y en concreto con las normas estandar.
Para el médulo fotovoltaico se debe cumplir al menos las siguientes normas:

— IEC 61215:2016 crystalline silicon terrestrial PV modules — Design qualification and type
approval

- IEC 61730-1:2016 PV module safety qualification - Part 1: Requirements for construction

— IEC61730-2:2016 PV module safety qualification - Part 2: Requirements for testing

— Extended UV test resistance should be demonstrated (>60 KWh/m?2 test) (*)

— IEC 61701:2011 Salt Corrosion Testing

— IEC TS 62804 or superior for PID resistance at system voltage

— IEC 61853-1 PV module performance testing and energy rating — Part 1: Irradiance and

temperature performance measurements and power rating (*)
Para las inspecciones de calidad y testeo de modulos se debe cumplir al menos las siguientes normas:

— IEC 60891. Procedures for temperature and irradiance correctives to measured I-V
characteristics of crystalline silicon PV devices

— IEC 60904-1, PV devices. Part 1: Measurement of PV current-voltage characteristics

— IEC 60904-2, PV devices. Part 2: Requirements for reference solar cells

— IEC 60904-3, PV devices. Part 3: Measurement principles for terrestrial PV solar devices with
reference spectral irradiance data

— IEC 60904-4, PV devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing
calibration traceability

— IEC 60904-5, PV devices - Part 5: Determination of the equivalent cell temperatura (ECT) of PV
devices by the open-circuit voltage method

— IEC 60904-6, PV devices - Part 6: Requirements references solar modules

— IEC 60904-7, PV devices - Part 7: Computation of spectral mismatch error introduced
in the testing of a PV device

— IEC 60904-8, PV devices - Part 8: Measurement of spectral response of a PV device

— IEC 60904-9 - Solar simulator performance requirements

— IEC 60904-10, PV devices - Part 10: Methods of linearity measurement

ANEJO 15 CONTROL DE CALIDAD PAG 29
septiembre de
2023



STATAL

D o

- i + ¥ GOBIERNO MINISTERIO =" AGRARAS %
- 9 SR DEESPANA  DEAGRICULTURA PESCA

Financiado por la Unién Europea 1 ' ¥ ALIMENTACION I S e ] a S a

NextGenerationEU Comunidad de Regantes
Albares — Serrana

Cieza

PROYECTO DE INSTAJ_ACION DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES Y SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CON CONTROL DE
POTENCIA SEGUN RADIACION CON ASISTENCIA DE IA PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA — LOS ALBARES (MURCIA)

— IS0 2859-1: 1999 - Sampling procedures for inspection by attributes
— ISO/IEC 17025:2005. General requirements for the competence of testing and calibration

laboratories

Las instalaciones de fabricacion de modulos fotovoltaicos deben cumplir al menos las siguientes

normas:

— IS0 9001:2016 - Quality management systems — Requirements

— IS0 14001:2004 - Environmental management systems — Requirements

— OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Management

— IEC 62759-1 - PV modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping
of module package units (***)

— IEC TS 62941:2016 - Guideline for increased confidence in PV module design qualification

Antes de la fabricacion se deben suministrar todos los certificados que aseguran el cumplimiento

minimo de los estandares listados posteriormente.

5.2 CALIDAD EN INSTALACIONES DE FABRICACION, Y PROCESO DE
FABRICACION

5.2.1 Requisitos generales

El propdsito de las inspecciones de las lineas de fabricacion es la deteccion y correccion de cualquier
aspecto potencial que puede afectar negativamente a la calidad final de los mddulos a suministrar, y
que se pueda dar en cualquier punto del proceso. No existiran extracostes en la realizacion de estas

inspecciones.

También se podra inspeccionar o auditar los procedimientos de operacion (SOP), y los procesos de

control de calidad, incluso el sistema de gestion de calidad (QMS).

La inspeccion incluira las medidas de maxima potencia y la zona de etiquetado y de medida para generar

el “Data Sheet” del mddulo.

Se debe tener en cuenta que dependiendo de la cantidad de mddulos a fabricar se dividiran las acciones
a tomar en diferentes lotes, por lo que lo definido en este documento aplica a cada uno de los lotes

negociados en contrato.
Se definen dos aceptaciones que se daran con sus pertinentes pruebas:

— Pruebas de Aceptacion pre-embarque.

— Pruebas de Aceptacion post-embarque.
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5.2.2 Requisitos exigibles a la laminacion de mdédulos FV
Los siguientes requisitos se podran comprobar en cualquier momento de la fabricacion del modulo:

El contratista debe asegurar que los mddulos FV no han sido reparados o reprocesados posteriormente
al laminado de maédulos. El reprocesado no aceptado consistiria en cambios realizados sobre un médulo
ya terminado y con la laminacion terminada que puedan realizarse sobre la capa de EVA, en el

backsheet, en la posicion de las células.

Contenido de gel en la laminacidn.

El criterio de aceptacion de contenido de gel se basa en la determinacién de dicho contenido

en un valor superior al 70%.

Pruebas de laminacion.

El criterio de aceptacion de las pruebas de laminacion, establece que debe existir una resistencia al

deslaminado superior al 40 N/cm en la interfase EVA/vidrio y de 40 N/cm en la interfase EVA/backsheet.

5.3 SELECCION DE MODULOS POR MAXIMA POTENCIA Y MAXIMA INTENSIDAD
(IMPP) CONDICIONES STC

Se realizara una seleccion de maédulos (sorting) por maxima potencia medida en condiciones estandar
(STC), en intervalos de 5 Wp (Pmax Class), siendo esta seleccion realizada a tolerancia positiva de

potencia.

Entre estas Clase de potencia se debe realizar otra seleccion que se realizara en funcion de la intensidad
de maxima potencia, dando subclases I, II, UU y IV en funcion de valores que seran de 0,1 A de diferencia
en saltos con respecto a un valor medio dado (por ejemplo, se podra realizar I<9 A, II< 9.1 A, II1<9,2A
yIV>9,3A).

Se etiquetara el madulo con la clase y subclase correspondiente.

5.4 PRUEBAS DE ACEPTACION DE PRE-EMBARQUE

5.4.1 Términos generales
Las pruebas por realizar seran:
1. Obtencidn de la Maxima Potencia a condiciones estandar STC.

2. Inspeccion Visual (“VI Test”).
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3. Prueba de Electroluminiscencia ("EL Test").
4. Prueba de Resistencia a Degradacion inducida por potencial (“PID Test").
5. Prueba de puntos calientes (basado en IR con Corriente forzada en modulo) (“"Hot-Spot Test").
6. Prueba de Degradacién inducida por exposiciéon a ("LID Test").
5.4.2 Plan de muestreo

El estandar a utilizar para la toma de muestras a testear, corresponde a ISO 2859-1:1999, con nivel S-

4, por cada lote siendo el lote aproximadamente de 1,7 MWp.
Se cumplira con lo siguiente:

a) Numero de moédulos minimo 32 dados por Inspeccion Nivel Especial S-4 para VI test, Maxima

potencia en STC, y EL test. Todas estas pruebas son no destructivas.

b) Los test PID pueden potencialmente generar degradaciéon del modulo, aunque no sea una prueba
destructiva, y en este caso se seleccionaran 32 maédulos por cada lote (o en proporcion al tamafio del

lote con respecto a 1,8 MWp y siendo 32 médulos el minimo a realizar).

c) Test de punto caliente. Se seleccionaran 32 modulos por lote (o en proporcion al tamafio del lote
con respecto a 1,8 MWp y siendo 32 mddulos el minimo a realizar). La prueba se considera no

destructiva, pero puede causar degradacion del modulo.

d) Los test LID pueden potencialmente generar degradacién del modulo, aunque no sea una prueba
destructiva, y en este caso se seleccionaran 32 maddulos por cada lote (o en proporcion al tamafio del

lote con respecto a 1,8 MWp y siendo 32 maddulos el minimo a realizar).

Se debe tener en cuenta que la seleccion de mddulos se debe de realizar por lote y proporcionalmente

al tamafio del suministro respecto al tamafio de lote negociado.
5.4.3 Criterio de aceptacion o rechazo

a) Para Maxima potencia a STC. El limite de aceptacion AQL 1.0 por cada mddulo probado de forma

individual por lote.
b) Para VI test, AQL 1.5. La aceptacion de defectos se definira segln la bibliografia existente.

c) EL Test—AQL 1.5. La aceptacion de defectos se definira segln la bibliografia existente.
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d) PID Test—AQL 0.
e) Punto caliente Test—AQL 0;

f) LID Test—Esta prueba no genera rechazo. Es una prueba solo informativa. Cuando se produzca un
rechazo en alguno de los test descritos, el contratista debe remplazar el lote entero sin coste

alguno adicional.
5.4.4 Obtencion de la Maxima Potencia a STC

La Maxima potencia se medira por el contratista con un Simulador Flash Solar a STC de clase AAA
(segun define la norma IEC 60904-9) cumpliendo lo establecido en este tipo de medidas por la norma
IEC 60904-3. Se establecera el informe “Flash report”. El contratista garantizara cada Flash report, para
cada lote, certificando que este informe sera preciso y verdadero asi como completo. La potencia
obtenida en el Flash report debera como minimo cumplir o superar la potencia nominal de la placa de

caracteristicas del modulo

En las pruebas de aceptacion de preembarque se deberd cumplir ademas de la condicion AQL 1.0 para
cada maddulo de manera individual, la potencia media medida para cada lote debera ser igual o mayor

a la especificada como potencia nominal de dicho lote.

En el caso de que la potencia media sea menor, el contratista debera reemplazar médulos para cumplir
con la exigencia expresada anteriormente, excepto en el caso de que dicha potencia media sea menor
al 3%, caso en el que se realizara el rechazo completo del lote sin coste alguno. En cualquier caso , el

PR de la instalacion no se podra ver comprometido por la pérdida de eficiencia de los modulos.
5.4.5 VI Testy EL Test

El contratista debera realizar analisis visual (VI test) y de electroluminiscencia (EL test) al 100% de los
modulos. Se debe detectar cualquier defecto durante la produccion teniendo en cuenta las condiciones

experimentales que comenta la norma IEC 61215.
Las condiciones de captura de imagen del test de electroluminiscencia seran las siguientes:

— Resolucion minima de 8m3 megapixels
— Archivo de al menos 700 kB
— Imagen no difusa perfectamente focalizada.

— Contraste que permita distinguir defectos.
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5.4.6 PID Test

Las pruebas de degradacién inducida por potencial PID se realizaran durante 48 horas a 85°C y con

una humedad del 85%, a tension negativa de -1500 Vdc.

El criterio de aceptacion vendra dado cuando la desviacion maxima sea menor del 5% respecto a
la maxima potencia obtenida en las medidas STC anteriores a la realizacion del test PID, sin existencia
de tolerancias. La medida del moédulo sometido a la prueba de PID se realizard disponiendo de un
modulo testigo con el que se compard la primera medida. Se mediran por lo tanto en pares los dos
madulos antes y después de la prueba PID, para corregir las posibles desviaciones de medida del

simulador flash solar.

Se debe realizar también el test de corriente de fuga en estado himedo del mddulo segln se describe
en el Test 10.15 de la IEC 61215.

A pesar del criterio de aceptacion propuesto, en el caso de que la desviacion sea del 2% se realizara
la investigacion de los materiales de construccion, siendo posible el rechazo del pedido en caso de

encontrar defectos en los suministros que puedan indicar posibles problemas de PID futuros.
5.4.7 Test de punto caliente

Se establecera la intensidad para esta prueba como I < Isc. Para esto es necesario disponer en la prueba
de tension Voc que no debera superar un valor superior a Voc +3%. Durante 3 minutos se realiza la

estabilizacion de la temperatura del modulo.

Una vez estabilizado térmicamente el modulo se realiza una inspeccion IR con una camera calibrada. Se
distinguiran gradientes de temperatura en el médulo. El criterio de aceptacion se dara con gradientes

menores a 10°C entre puntos cercanos (teniendo en cuenta zonas no calentadas en el modulo)

En el caso de gradientes superiores a 5°C pero menores a 10°C se realizaran investigaciones para

asegurar que no existira un problema fututo de puntos calientes.
5.4.8 LID Test

La prueba de degradacion inducida por luz, es una prueba que realizara el contratista para testear el
valor de LID. A priori no existira rechazo del lote pero el valor tendra que chequearse en la garantia de

potencia o de performance de la planta.

Para la realizacién de esta prueba se aplicaran 20 KWh/m? bajo condiciones de tension de circuito

abierto. La degradacion LID esperable sera menor a 2,0%. Si existieran valores mayores de LID se
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realizard una investigacion que puede dar como resultado el rechazo del lote si pone en peligro la

garantia de performance de la planta a futuro.

5.5 PRUEBAS DE ACEPTACION DE POST-EMBARQUE

Se podra realizar las pruebas de analisis visual (VI test) y de electroluminiscencia (EL test) tal como se
ha descrito en el presente documento anteriormente. Los costes seran responsabilidad del contratista
que debera permitir dichas pruebas sin generar retrasos en la planificacion de la construccion de la

planta.

Estos test tal como estd definido anteriormente, pueden generar el rechazo del lote, por lo que el

contratista tiene derecho a asistir a dichas pruebas.
5.5.1 Plan de Muestreo

Se realizard una seleccion de muestras aleatorias basada en la norma ISO 2859-1:1999 siendo no
menor a la Inspeccion Nivel Especial S-4 por cada lote siendo el lote aproximadamente de 1,7 MWp

(min 32) para los VI test y EL test.

5.5.2 Criterios de aceptacion o rechazo
a) Para VI test, AQL 2.5. La aceptacion de defectos se definird segun la bibliografia existente.
b) EL Test—AQL 2.5. La aceptacion de defectos se definira segun la bibliografia existente.

5.6 TEST DE ACEPTACION FINAL

5.6.1 VI testyEL test
Se podran realizar estos test sobre el total de mddulos de la planta fotovoltaica.

Esta prueba se realiza para tener referencia de la evolucion de la calidad visual e interna (EL) del médulo
para observar posible dafio en los transportes o en el montaje de médulos, asi como una posible

degradacion posterior a la fabricacion y a la recepcion en planta.

La inspeccion visual en este caso se realizara con condiciones favorables de sol. El criterio de aceptacion

vendra dado por:

- No existencia de decoloracion, corrosién, delaminacion, aparicion de burbujas, y otro defecto
visual descrito en la bibliografia actual.
— En el caso de la revision por electroluminiscencia se podra rechazar los modulos que muestren

dafios en las células.
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En el caso de que haya afeccion sobre un porcentaje de mddulos superior al 1%, se debera testear por
parte del contratista el total de mddulos instalados y debera reemplazar los médulos que no cumplan
con los criterios de aceptacion. El reemplazo se dara a cualquier modulo que siendo testeado no cumpla

con los criterios de aceptacion.
5.6.2 Degradacion de Maxima Potencia

Se realizara una seleccidn de muestras aleatorias basada en la norma ISO 2859-1:1999 siendo no
menor a la Inspeccion Nivel Especial S-4 por cada lote siendo el lote aproximadamente de 1,7 MWp

(min 32). Se deben rechazar de este muestreo los mddulos que muestren defectos de forma visual.

Se realizara en esta prueba la comprobacion de la posible degradacion de los modulos respecto a lo
garantizado. Para esto se realizara la curva IV con un flash test segun IEC 61215:2005, que estara
calibrado con los médulos calibrados de referencia y con una radiacién horizontal de al menos 700W/m?
en la instalacién. El laboratorio que realice debe demostrar su capacidad para el cumplimiento de la

ISO/IEC 17025. Se podran realizar estas pruebas con laboratorio movil.

El criterio de aceptacion viene dado por el cumplimiento del rendimiento (performance) garantizado,

siendo la potencia obtenida siempre superior a la observada en la placa de caracteristicas.
5.6.3 Test de Termografia IR. Puntos calientes

Se podran realizar estas pruebas sobre el total de moédulos de la planta fotovoltaica. La Direccidn

Facultativa decidira el nimero de modulos a probar y su localizacion de la planta fotovoltaica.

Se realiza esta prueba para determinar la existencia de puntos calientes en mddulos fotovoltaicos, de

tal manera que si existieran los moddulos afectados deberian ser reemplazados.

Para la realizacion del test se deben obtener imagenes de termografia IR con una camara de resolucion
al menos 320x240 que podra ser de mano o montada sobre medio aéreos. Para la realizacion de la
prueba se debe poder media una radiacion horizontal de al menos 700 W/m?2, y se extrapolaran los
resultados a 1000W/m?.

Se clasificaran los modulos por su comportamiento térmico tal como se muestra.

-~ Mddulos con diferencia de temperatura AT100 > 15K
— M0ddulos con diferencia de temperatura 10 K < ATig00 < 15K
— Mddulos que presentan anomalias térmicas como la existencia de uno o dos diodos activados

o diferencia de temperatura AT1000 25K en la caja de uniones
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El criterio de aceptacion vendra dado por lo siguiente:

— Los mddulos que tengan diferencias de temperatura mayor a 15 K seran remplazados

-~ Los médulos que tengan diferencias de temperatura entre 10K y 15K se deberan monitorizar
en el futuro

— Los mddulos que active diodos o que la caja de temperaturas tenga anomalias térmicas
(AT1000 >5K) seran remplazados

5.6.4 PID Test

Se realizard una seleccion de muestras aleatorias basada en la norma ISO 2859-1:1999 siendo no
menor a la Inspeccion Nivel Especial S-4 por cada lote siendo el lote aproximadamente de 1,7 MWp

(min 32). Se deben rechazar de este muestreo los mddulos que muestren defectos de forma visual

Las pruebas de degradacion inducida por potencial PID se realizaran durante 48 horas a 85°C y con
una humedad del 85%, a tension negativa de -1500 Vdc. El criterio de aceptacion vendra dado cuando
la desviacion maxima sea menor del 5% respecto a la maxima potencia obtenida en las medidas STC
anteriores a la realizacion del test PID, sin existencia de tolerancias. La medida del médulo sometido a
la prueba de PID se realizara disponiendo de un mddulo testigo con el que se compard la primera
medida. Se mediran por lo tanto en pares los dos modulos antes y después de la prueba PID, para

corregir las posibles desviaciones de medida del simulador flash solar.

Se debe realizar también el test de corriente de fuga en estado himedo del mddulo segln se describe
en el Test 10.15 de la IEC 61215.

A pesar del criterio de aceptacion propuesto, en el caso de que la desviacion sea del 2% se realizara la
investigacion de los materiales de construccion, siendo posible el rechazo del pedido en caso de

encontrar defectos en los suministros que puedan indicar posibles problemas de PID futuros.

5.7 TEST DE GARANTIA DE RENDIMIENTO (PERFORMANCE)

5.7.1 Visual Test

Se podran realizar estos test sobre el total de médulos de la planta fotovoltaica. La Direccidn Facultativa

decidira el nimero de modulos a probar y su localizacion de la planta fotovoltaica.

Esta prueba se realiza para tener referencia de la evolucion de la calidad visual e interna (EL) del

modulo para observar posible dafio en la evolucion de su funcionamiento.

La inspeccion visual en este caso se realizara con condiciones favorables de sol. Se podra realizar el test

sobre modulos montados en la estructura o desmontados.
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El criterio de aceptacion vendra dado por:

-~ No existencia de decoloracion, corrosion, delaminacion, aparicion de burbujas, y otro defecto
visual descrito en la bibliografia actual.
-~ En el caso de la revision por electroluminiscencia se podra reclamar la garantia de los médulos

gue muestren dafios en las células.
Cualquier defecto observado podra generar la reclamacion de la garantia.
5.7.2 Degradacion de Maxima Potencia

Se realizara una seleccion de muestras aleatorias basada en la norma ISO 2859-1:1999 siendo no
menor a la Inspeccion Nivel Especial S-4 por cada lote siendo el lote aproximadamente de 1,7 MWp

(min 32). Se deben rechazar de este muestreo los mddulos que muestren defectos de forma visual.

Se realizara en esta prueba la comprobacion de la posible degradacion de los modulos respecto a lo
garantizado. Para esto se realizara la curva IV con un flash test segin IEC 61215:2005, que estara
calibrado con los mddulos calibrados de referencia y con una radiacion horizontal de al menos
700W/m? en la instalacién. El laboratorio que realice debe demostrar su capacidad para el cumplimiento

de la ISO/IEC 17025. Se podran realizar estas pruebas con laboratorio movil.

El criterio de aceptacion viene dado por el cumplimiento de la garantia de rendimiento acordada.
ISO 2859-1 Nivel Especial de muestreo S-4 con aceptacion basada en AQL 2.5 para médulos individuales.

Los mddulos que no cumplan podran generar la reclamacion de la garantia.
5.7.3 Test de Termografia IR. Puntos calientes

Se podran realizar estas pruebas sobre el total de mddulos de la planta fotovoltaica. La Direcidn

Facultativa decidira el nimero de modulos a probar y su localizacion de la planta fotovoltaica.

Se realiza esta prueba para determinar la existencia de puntos calientes en maddulos fotovoltaicos, de

tal manera que si existieran los médulos afectados deberian ser reemplazados.

Para la realizacion del test se deben obtener imagenes de termografia IR con una camara de resolucion
al menos 320x240 que podra ser de mano o montada sobre medio aéreos. Para la realizacion de la
prueba se debe poder media una radiacion horizontal de al menos 700 W/m?2, y se extrapolaran los
resultados a 1000W/m?.

Se clasificaran los modulos por su comportamiento térmico tal como se muestra.

— Modulos con diferencia de temperatura AT1g00 > 15K
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6

Médulos con diferencia de temperatura 10 K < AT1000 < 15K

Médulos que presentan anomalias térmicas como la existencia de uno o dos diodos
activados o diferencia de temperatura AT1000 =5K en la caja de uniones. El criterio de aceptacion
vendra dado por lo siguiente:

Los modulos que tengan diferencias de temperatura mayor a 15 K generara la solicitud de
cumplimiento de garantia

Los mddulos que tengan diferencias de temperatura entre 10K y 15K se deberan monitorizar
en el futuro

Los mddulos que active diodos o que la caja de temperaturas tenga anomalias

Térmicas (AT1000 >5K) generara la solicitud de cumplimiento de garantia

NORMATIVA APLICABLE

La Ingenieria, disefio, materiales, fabricacién, inspeccién, pruebas, limpieza, pintura y montaje de los

equipos y materiales incluidos en este Proyecto estan de acuerdo con las partes aplicables de las

siguientes normas en su Ultima edicidn:

Aceros para estructuras. UNE 36.004 (II)

Aceros no aleados para uso general. UNE 36.080

Aceros inoxidables. UNE 36.016. 36.257

Fundicién gris. UNE 36.111

Fundicién nodular. UNE 36.118

Aceros moldeados no aleados. UNE 36.252

Galvanizado en caliente. UNE - EN ISO 1461

Soldadura. UNE 14.001. Codigo ASME, seccion IX

Tuberia y accesorios de PVC. UNE 53.02, 53.112 y 53.118

Tuberia y accesorios de polietileno. UNE 53.131

Transformadores. UNE - EN 60076 y CEI 60076

Normas basicas para instalacion de gas del M.I. y E.

Reglamento de Recipientes a presion del M.I. y E.

Reglamento de Aparatos que utilizan combustibles gaseosos del M.1. y E.
Reglamento de Redes y acometidas de combustibles gaseosos del M.I. y E.
Normas basicas para las instalaciones interiores de Agua del M.I. y E.
Limpieza de superficies metdlicas S/INTA 16.07.05 y SIS 055900

Pintura de superficies con Alquitran epoxy S/INTA 16.44.07

Imprimacion de superficies metalicas con minio de plomo al clorocaucho S/INTA 16.47.05

Pintado de acabado de superficies metalicas con pintura clorocaucho S/INTA 16.47.04A
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— Control de espesores de pintura S/INTA 16.02.24

— Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberia de Abastecimiento de Aguas del
M.O.P.U.

— Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias (R.D.
842/2002)

— Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension

— Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales eléctricas,

Subestaciones y Centros de Transformacion

7 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

El Programa de Puntos de Inspeccion (P.P.1.) para cada equipo y que se entregaran a la Direccion de
Obra para su aprobacién antes del Proyecto de Ejecucidn, sera una concepcion del Programa de Control
de Calidad en el que se recogen de forma cronoldgica las distintas operaciones o fases que a criterio de
nuestro Control de Calidad deben de controlarse por nuestra inspeccion. El importe de su elaboracién

sera por cuenta del Contratista.

Comprenden los P.P.I. tanto las fases y operaciones de fabricacién como las posteriores de marcada,

embalaje y envio a obra.

Las fases de fabricacion seran en cada operacion supervisadas por el fabricante subproveedor, siendo
presenciada por nuestra inspeccion cuando asi incida por su importancia en el criterio de calidad que

con anterioridad se ha establecido y que el adjudicatario cumplira en su totalidad.

En aquellas pruebas que determinen los parametros de trabajo del equipo y que se fijaran en el recuadro
correspondiente de la operacion del P.P.I. se estableceran puntos de espera que seran presenciados por

la Direccion de Obra o empresa de Control de Calidad independiente designada por dicha Direccion.

El Contratista notificaréd a la Direccion de Obra la disponibilidad de la inspeccion con el tiempo que
se haya acordado por si desea o no presenciar la fase asi dispuesta. Presenciara e inspeccionara este
proceso dando el visto bueno si procede y autorizando la continuidad de la fabricacion, firmando y

sellando ésta en el recuadro correspondiente.

El resultado final del seguimiento del P.P.I. reflejara el exacto cumplimiento del nivel de calidad

preestablecidos.

Debidamente firmado y cumplimentado sera certificado por el responsable del Control de Calidad del
adjudicatario, adjuntandose la totalidad de la P.P.I. como un documento mas de DOSSIER FINAL DE
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CONTROL DE CALIDAD que entregar a la Direccion de Obra al concluir la fase de aprovisionamiento de

que consta el suministro de equipo de la Planta.
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

CLIENTE: NO: REVISION: IAprobado Cliente:
S/Ref.:‘N/Ref.: . Revisidn de Hoja de
Punto de espera Punto de aviso d ! _
) A 0 ocumentacion Firma y sello:
Centro de trabajo: C Preparado por:
Proveedor: IAprobado por: Fecha:
Fabricante: EQUIPO O COMPONENTE:
. TIPO DEDOCUMENTACION PROVEEDOR Firma:CONTRATISTA Firma:[T.P.I Firma'A'I' Cliente
POS. [OPERACION  1NSPECCION  |APLICABLE Fecha: Fecha: Fecha: Eg;?\g OBSERVACIONES

MOVAL AGROINGENIERIA. S.L.

www.moval.es

info@moval.es

ANEJO 15 CONTROL DE CALIDAD

PAG 47

septiembre de 2023

FFM


http://www.moval.es/
mailto:info@moval.es

D socrmommonm s

SN T GOBIERNO  MINISTERIO S QIR A6 &
! X . < T DEESPANA DE AGRICULTURA, PESCA

Financiado por la Unién Europea | )iy ¥ ALIMENTACION I S e ] a S a

NextGenerationEU Comunidad de Regantes

Albares - Serrana
Cieza

PROYECTO DE INSTALACIQN DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES FLOTANTE Y SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CON
CONTROL DE POTENCIA SEGUN RADIACION CON ASISTENCIA DE IA PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA — LOS ALBARES (MURCIA)

8 INFORME DE SEGUIMIENTO

Para el suministro de la totalidad de los equipos y materiales de que consta la obra que se proyecta se
establecera un Plan de Organizacion para el seguimiento adecuado del aprovisionamiento y conseguir que
todos los documentos de aplicacion para la realizacion de la Obra, se distribuya de manera adecuada y que

el conjunto de la documentacion sea identificable y localizable.

Alcanzara este procedimiento a toda la fabricacién, aprovisionamiento, la documentacién y correspondencia

y la ejecucion de los trabajos en planta.

Existira por parte del adjudicatario una persona que sera responsable de toda la informacién, ésta anotara
la correspondencia e informacion que se reciba distribuyéndola directamente enviada por la Direccion de
Obra.

Se controlara asi:

— Plan de Aprovisionamiento y avance.
— Control de calidad.

— Correspondencia oficial con la Direccién de Obra.

Independientemente de la correspondencia ordinaria que se genere o de las reuniones en su caso, el

adjudicatario enviara mensualmente a la Direccién de Obra la siguiente documentacion:

— Planning de Aprovisionamiento actualizado.
— Copia de los subpedidos que se generen durante los Gltimos treinta (30) dias.
—  Cumplimiento del Control de calidad.

— Manuales de Instrucciones y Certificado de liquidos acopiados.

La Direccion de Obra o su "Autorizada de Inspeccion" inspeccionara la fabricacion y acopios de los Equipos
Técnicos, entendiéndose que de no ser asi aceptard los Equipos a los que el adjudicatario a través de su

inspeccion haya aceptado de sus subproveedores después de haber hecho cumplir los requisitos exigidos.

Se facilitara en todo momento la documentacion que la inspeccion de la Direccion de Obra necesite para poder
realizar su labor de identificacion. Asi mismo el adjudicatario facilitara la entrada libre a los talleres y fabricas
de los subproveedores que realicen la fabricacion de los equipos y materiales con destino a la obra que se

proyecta.

Se realizara en sus almacenes una inspeccion final sobre cada equipo o componente hasta completar el acopio

de la totalidad de materiales.
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Si no existiesen garantias de almacenaje de los equipos en Obra, se enviaran éstos dependiendo de las
necesidades de montaje notificando a la Direccion de Obra el contenido de cada expedicion que podra
perfectamente contratar e identificar por la documentacién que sobre los mismos haya recibido con

anterioridad.

9 DOCUMENTACION FINAL DE CONTROL DE CALIDAD

Independiente de la documentacién parcial que haya entregado a la Direccion de Obra durante el

aprovisionamiento, el adjudicatario adjuntara al finalizar el montaje la siguiente documentacion:

9.1 MANUAL DE SERVICIO

El manual de servicio constara de:

— Libro de operaciones de la instalacién con las instrucciones de montaje, puesta en marcha y
mantenimiento.

— Planos generales de proceso.

— Lista general de engrases.

— Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos, e instrucciones de
cada equipo.

— Lista de Repuestos.

9.2 DOSSIER FINAL DE CONTROL DE CALIDAD

El dossier final tendra el siguiente contenido:

— Programa de control de calidad y Certificado de Cumplimiento.
— Programa de Puntos de Inspeccion cumplimentados.
— Certificados, informes, controles y pruebas de cada uno de los componentes.

— Informes de inspeccion realizados
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10 PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACION

Equipos electromecanicos:

— Funcionamiento y marcha de todos los sistemas, de forma independiente y en conjunto
— Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento

— Pruebas de sefiales y elementos de proteccidn y alarma, asi como su actuacién

— Determinacion del rendimiento

— Verificacion de temperaturas

— Engeneral, se procedera a comprobar los conceptos que hayan sido garantizados por el adjudicatario

Garantia de Potencia

El contratista garantizard ademas la veracidad de toda la informacién contenida en las hojas de datos de

sus equipos. En particular, garantizara:

— El rendimiento de la planta o Performance Ratio tal como se explica mas adelante.

La Direccidn Facultativa decidira entre una terna de empresas externas propuestas por el contratista para
realizar las pruebas de rendimiento de la nueva planta fotovoltaica, quedando el costo de dichas pruebas
incluido en la clausula de Obligaciones, gastos y tributos exigibles al contratista del Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares.

10.1 PRUEBA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO:

Se entiende que estan referidas a obtencion de rendimientos del sistema.

Conjuntamente con la Direccién de Obra se realizara un Programa detallado de las mismas. Estas pruebas
no seran satisfactorias si no se cumplen los datos de Disefio. La aceptacion de la realizacién correcta del

Programa de Pruebas sera documento vinculante.
El programa al menos incluira lo que se desarrolla a continuacion.
10.1.1 Pruebas de arranque y parada

Se comprobara el buen funcionamiento de los elementos fotovoltaicos para los distintos instantes de tiempo

comprobando los siguientes puntos:

— Arranque y funcionamiento correcto del Inversor
— Funcionamiento estable de las celdas

— Existencia de llegada de tension a todos los aparatos receptores.
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10.1.2 Pruebas de elementos de seguridad, proteccion y control

Se comprobara post-conexion el funcionamiento, la actuacion y la sefalizacion de los siguientes elementos

de seguridad:

— Funcionamiento correcto de los sistemas de seguridad
— Se comprobara la sefializacion de alarmas
— Se comprobara el funcionamiento de las cdamaras

— Se comprobara de forma general, el funcionamiento de: Sensores, luminarias, vallado.
10.1.3 Pruebas de funcionamiento de los elementos de baja tension
Se comprobara el correcto funcionamiento de los siguientes elementos:

— Test de funcionamiento de los interruptores automaticos de Baja tension

— Se comprobara el disparo de los interruptores diferenciales mediante accionamiento manual del
“Testing”

— Funcionamiento del contador y los transformadores TI

— Test de energizacion del transformador

— Funcionamiento correcto del contador general

— Correcta instalacion de los cables al contador

— Se comprobara las tensiones y las corrientes a la entrada del inversor

— Se comprobara las corrientes y las tensiones a la salida del inversor

— Se comprobara la correcta actuacion de los interruptores automaticos y diferenciales

—  Se comprobara mediante actuacién manual los seccionadores
10.1.4 Pruebas de funcionamiento de los elementos de alta tension

Se comprobard para los elementos de alta tensién, de forma mecanica que su actuacion y

funcionamiento es el esperado:

— Funcionamiento de las celdas 2L+1P de SF6 de forma mecanica
— Test de funcionamiento de las celdas de SF6 del punto de conexion de forma mecanica

— Correcto funcionamiento de los reles 50/51; 27; 59; 81M, 81m, 67 NA
10.1.5 Test de energizacion del transformador
La puesta en marcha del transformador se realizara de la siguiente forma:

1) Asegurarse que todas las celdas de lineas y proteccion estan desconectadas y puestas a tierra.
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2) Asegurarse de dar tensidn, a través del centro de control y seccionamiento, al cable de anillo (Si

existiera)

3) Accionar las celdas de linea progresivamente hasta dar tensién en barras a todas las cabinas del centro de

transformacion

4) Accionar el interruptor de proteccidn del transformador que se quiere energizar
5) Comprobar tensiones en el secundario y primario con una pértiga de deteccion.
6) Comprobar las tensiones que se generan en el secundario

7) Desconectar el interruptor y descargar las tensiones capacitivas del transformador.

— Sobrevoltaje en baja tensién
— Sobrevoltaje en alta tension

— Presencia de humedad (Bajo Aislamiento)
10.1.6 Funcionamiento de las celdas 21+1p

El funcionamiento y su accionamiento para dar tension no da lugar a errores debido a la presencia de

mecanismo en enclavamiento que no permiten poner a tierra cuando esta en servicio ni viceversa.

Por lo tanto, su verificacion y puesta en marcha es bastante sencillo. Se aplicara sélo un modelo de errores

dindmicos que ayuden a la inspeccion.

— Visualizacién de la presién del gas a través del manémetro.

— Accionamiento correcto de la celda de linea

— Verificacién de presencia de tensidn a través de los leds luminosos
— Accionamiento del interruptor de proteccion al transformador

— Verificacién de presencia de tensidn a través de los leds.

— Verificacién de proteccién de enclavamientos mecanicos.
10.1.7 Test de funcionamiento de las celdas de sf6 del centro de cabecera

Para poner en servicio toda la central hay que dar tensién en primer lugar a este centro de cabecera, para dar

posteriormente tension a la red de anillo de alta
tension. La secuencia seria la siguiente:

1) Accionar el interruptor de proteccion general de la planta
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2) Asegurarse que la celda de linea del bloque de potencia se encuentra desconectada

y puesta a tierra.

Por lo tanto, su verificacion y puesta en marcha es bastante sencillo. Se aplicara sélo un modelo de errores

dindmicos que ayuden a la inspeccion.

Visualizacion de la presidn del gas a través del mandmetro.
Accionamiento correcto de la celda de linea

Verificacion de presencia de tensidn a través de los leds luminosos
Accionamiento del interruptor de proteccién al transformador
Verificacion de presencia de tension a través de los leds.
Verificacion de proteccion de enclavamientos mecanicos.

Comprobacion de que la instalacion fotovoltaica esta inyectando a red.

10.1.8 Pruebas de la estacion meteoroldgica y monitorizacion

Se comprobara e inspeccionara de forma general y especifica los elementos siguientes:

Correcta instalacion de los elementos de monitorizacion y elementos meteoroldgicos
Senal correcta de los sensores receptores externos (Radiacion, temperatura, etc...).

Recepcidn correcta de los datos al datalogger.

10.2 CERTIFICADO DE ACEPTACION PROVISIONAL

El contratista propondra un dia en los 30 siguientes a la Prueba General de Funcionamiento para llevar a cabo

la validacion para la aceptacion provisional.

A continuacién se define como se llevara a cabo la validaciéon para la aceptacion provisional.

Todos los gastos asociados a la ejecucion de estas pruebas y validaciones correran a cargo del contratista.

10.2.1 Equipos y aparatos de medida

Se describe a continuacion los equipos y aparatos de medida que se utilizaran para calcular la potencia

instalada:

Célula de Tecnologia Equivalente (CTE) o médulo de referencia (en caso de ser un moédulo de
referencia calibrado, se tratara del mismo modelo que los instalados en el Parque FV). Elemento que
sera calibrado en CIEMAT, CENER u organismo analogo competente, previa aprobacion y acuerdo
escrito por ambas partes.

Termometro de medida de temperatura ambiente con una precision de al menos - 0,5 °C.
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— Multimetro con una precision = 1% o equipo equivalente.
—  Pinza amperimétrica con una precisién = 1% o equipo equivalente.

— Piranédmetro (en lugar de CTE o médulo calibrado).
La CTE, panel o pirandmetro calibrado sera instalado anexo a la estructura soporte y coplanar a los mddulos.

10.2.2 Condiciones de medida

— La medida de potencia de la instalacion se llevara a cabo tras [72] horas de operacion
ininterrumpida de la planta.

— Las medidas se realizaran en un dia despejado, sin nubosidad alguna, en un margen de + 2
horas alrededor del mediodia.

— Se comprobara que el inversor trabaja siguiendo el punto de maxima potencia de manera estable,
sin paradas injustificadas.

— La medida se realizara con el inversor encendido, de manera que actle de carga del campo
fotovoltaico trabajando en el punto de maxima potencia solar.

— Las medidas se realizaran con una irradiancia de, al menos, 700 W/m2. Si las condiciones no
favorecen ese valor minimo de irradiancia, se procedera a medir una vez alcanzado el 60% de la
carga de trabajo del inversor.

— La temperatura ambiente estara dentro del rango 0°-40°C.

— La irradiancia se obtendra a partir de CTE calibrada, modulo de referencia calibrado, o piranémetro
instalado en una estructura.

— Se comprobara la limpieza de la CTE calibrada o mddulo de referencia calibrado antes de tomar

datos de irradiancia.
10.2.3 Procedimiento de medida
Se llevaran a cabo las siguientes medidas:

- Irradiacién global en el plano del panel (E; W/m2)
— Temperatura ambiente, Tamb (°C)

— Potencia (W) a la salida de transformador 0,4/6kV

Se llevaran a cabo 20 medidas de los parametros anteriormente indicados, en intervalos de cinco minutos (5

min.) en un rango de dos horas, centrado en el mediodia solar.

Para cada par de valores de Irradiacion y Temperatura ambiente medidos, se simularan unos valores de
Potencia Tedrica de comparacion (Ec.1, Ec.2, descritas a continuacion) a la salida de transformacion. Valor

que sera afectado por un Rendimiento Global instantaneo del Sistema (PRSTCi), medido en condiciones
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estandar de medida (STC). Dicho PRSTCi es un factor de rendimiento que considera las pérdidas energéticas

asociadas a:

Pérdidas de mismatch

— Pérdidas por sombreamiento

— Pérdidas por suciedad

— Pérdidas de cableado DC/AC en baja tension

— Pérdidas por rendimiento del Inversor

— Pérdidas por rendimiento del Transformador

— Pérdidas angulares y espectrales. (En el caso de utilizar una célula de tecnologia equivalente o
madulo calibrado, estas pérdidas no seran tenidas en cuenta)

— Pérdidas por rendimiento del seguimiento del punto de maxima potencia.

- Pérdidas debidas al desajuste del sistema de seguimiento solar.

11  VALORACION DEL CONTROL DE LA CALIDAD

El Contratista propondra un minimo de tres empresas para el seguimiento del Control de la Calidad segun los
criterios establecidos en el presente anejo. Sera competencia de la Direccion Facultativa la determinacion final
de la empresa designada para el control de calidad, de las diferentes propuestas realizadas por el contratista.

ANA9(O IMPORTE

ENSAYO CANTIDAD UNIDAD UNITARIO ©
(€/ud)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Relleno en zanjas con arena

Medicion 108,06 m3

Apertura y preparacion de muestras 1 ud 20,00 20,00

Analisis granulométrico UNE-EN 933-1:12 1 ud 38,00 38,00

Determinacion de contenido en finos 1 ud 125,00 125,00

Relleno en zanjas con zahorra

Medicién 193,29 m3

Apertura y preparacion de muestras 1 ud 20,00 20,00

Limites Attenberg UNE-103-103:94/UNE-103-104:93 1 ud 38,00 38,00

Andlisis granulométrico UNE-EN 933-1:12 1 ud 38,00 38,00

Proctor modificado UNE-103-501:94 1 ud 80,00 80,00

Caras fractura UNE-EN 933-5:99 1 ud 45,00 45,00

fndice CBR $/103502:1995 1 ud 125,00 125,00

Equivalen arena UNE-EN 933-8:00 1 ud 45,00 45,00

Indice lajas UNE-EN 933-3:12 1 ud 50,00 50,00

Desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2:10 1 ud 105,00 105,00

Ensayo limpieza superficial 1 ud 45,00 45,00

HORMIGONES Y MORTEROS

Medicion 40,76 m3

Determinacion consistencia hormigén cono Abrams 1 ud 30,00 30,00

Determinacion resistenciahormigdn 1 ud 30,00 30,00

ACERO B500S

Medicién 4.449,39 kg

Toma de muestras 2 ud 40,00 80,00
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Caracteristicas geométricas 2 ud 25,00 50,00
Seccion equivalente 2 ud 25,00 50,00
Ensayo de traccién 2 ud 30,00 60,00
Doblado y desdoblado 2 ud 45,00 90,00
ACERO MALLA ELECTROSOLDADA

Medicién 89,88 m?2

Toma de muestras 1 ud 40,00 40,00
Caracteristicas mecanicas y geométricas 1 ud 50,00 50,00
Resistencia a despegue de nudos por cortante 1 ud 44,00 44,00
PREFABRICADOS

Medicion 7 ud

Verificacion planta prefabricados 7 ud 290,00 2.030,00
Resistencia a compresion UNE-EN 12350-1 7 ud 35,00 245,00
Control visual del aspecto de superficie UNE-EN 1917 7 ud 15,00 105,00
Sg;lﬁ(tairﬁ:\l‘%a_sé I%efgn;m;trlcas de elementos y perfiles de 7 ud 15,00 105,00
Resistencia a compresion UNE-EN 1917 7 ud 65,00 455,00
ESTRUCTURAS

Medicion 1 ud

Prueba de carga en estructuras 1 ud 340,00 340,00
Inspeccidn visual sobre una unién soldada, segin UNE-EN

ISO 17638, incluso desplazamiento a obra e informe de 1 ud 65,00 65,00
resultados

Ensayo no destructivo sobre una union soldad, mediante

particulos magnéticas, segun UNE-EN ISO 17638, incluso 1 ud 40,00 40,00
desplazamiento a obra e informe de resultados

Ensayo pull-out de resistencia a compresion y el de

traccion indirecta o de hendimiento son conformes a

las normas UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE- 8 ud 100,00 800,00
EN 12390-3 y UNE-EN 12390-6.

INSTALACION ELECTRICA

Medicion 34.534 ml

Medicion aislamiento conductores 18 ud 65,00 1.170,00
Prueba de equilibrio de fases 18 ud 65,00 1.170,00
Prueba completa instalacion eléctrica 1 ud 160,00 160,00
Medicion resistencia a tierra 2 ud 65,00 130,00
Dimensiones conductores eléctricos 18 ud 75,00 1.350,00
Resistividad conductor eléctrico 18 ud 145,00 2.610,00
Ensayo completo conductores eléctricos 1 ud 345,00 345,00
SUMA PRESUPUESTO ENSAYOS 12.418,00 €

El presupuesto estimado de la realizacion de los ensayos necesarios para la obra es de 12.418,00 €.

Dado que el importe del control de calidad, de acuerdo con los ensayos obligatorios y de contraste
anteriormente descritos, no supera el 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra dicho importe sera

asumido por el contratista.
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