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1 INTRODUCCION.

El presente anejo tiene como objeto establecer las condiciones temporales que, desde el punto de vista
del proyectista, se consideran razonables para la ejecucién de las obras descritas en el presente

proyecto.

Los plazos que a continuacion se fijan se corresponden tanto con el conocimiento que actualmente se
tiene de las obras de estas caracteristicas, de su problematica, de los rendimientos actuales de la
magquinaria de obra civil que se consiguen con el estado actual de la técnica en estos menesteres y de

los condicionantes derivados de la influencia de la climatologia de la zona.
2 GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

Una vez realizado el replanteo de las obras y repasado el estado de los caminos, parcelas y servicios
afectados por las obras contempladas en el presente proyecto y para evitar retrasos innecesarios en la
ejecucion de las mismas, se deben realizar las gestiones con las diferentes administraciones y

entidades afectadas,

- Direccion General de Carreteras para los cruces con la carretera N-Ill y autovia A-3.

- ADIF para el cruce con la plataforma de la linea de alta velocidad,

- Confederaciéon Hidrografica del Jucar para el cruce con la red hidrografica, I-

- Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climatica y Transicion Ecoldgica para
la afeccion a las Vias Pecuarias y Senderos

- - Conselleria de Educacion, Cultura y Deporte en lo referente a la proteccién del Patrimonio.

Una vez realizadas las gestiones, se pueden iniciar la ejecucién de las diferentes unidades de obra

contempladas en el presente proyecto constructivo.
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3 CRONOGRAMA DE TRABAJOS.

El plazo de ejecucién de las obras contempladas en el presente proyecto es de 18 meses. Para obtener

este, se ha tenido en cuenta en la ejecucion de los trabajos equipos especializados en diferentes

labores, tratando de enlazarlas, evitando que labores similares se solapen y que unas condicionen lo

minimo a otras.

Los equipos de trabajo son:

- Equipos de movimiento de tierras.
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Equipo maquinaria pesada para balsa, depésitos

2 equipos maquinaria media conducciones red principal (incluyendo colocacién de
tuberia)

4 equipos de apertura de zanja con zanjadora 0 maquinaria media redes
secundarias (incluyendo colocacion de tuberia)

2 equipos de maquinaria ligera en redes terciarias (incluyendo colocacion de

tuberia)

- Equipos de obra civil, el cual dispondra de subequipos de ferrallado, encofrado y

hormigonado.
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1 equipo edificios, balsa y depositos.

2 equipos arquetas, pozos y otros elementos conducciones

- Equipo para instalaciones eléctricas y de control y telemando.

- Equipos para instalacién de valvuleria, conducciones y elementos electromecanicos.
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1 equipo instalaciones balsas, depdsitos y edificios.

2 equipos conducciones

- Equipo para la ejecucion de la perforacion horizontal.

- Equipos para la ejecucién de las reposiciones.

A continuacién, se adjunta el cronograma de trabajos comentado anteriormente en base a las

mediciones de obra y los equipos indicados.
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Unidades de Obra PEM MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
EUROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
Sondeos captacion 971.624,70 €
Movimiento de Tierras 83.573,36 €
Sondeos 317.274,00 €
Deposito sondeos 199.091,48 €
Obra civil 13.742,06 €
Instalaciones y equipos 357.943,80 €
Balsa 1.024.272,72 €
Movimiento de Tierras 569.315,96 €
Impermeabilizacion 218.699,71 €
Obra de entrada, toma, aliviadero, desagtie y dren. 182.498,12 €
Resto de obra civil 53.758,93 €
Depésito Sector B 238.710,27 €
Conducciones principales 2.562.813,02 €
Movimiento de Tierras 426.571,57 €
Tuberias 1.957.353,04 €
Valvuleria 85.118,75 €
Obra civil 93.769,66 €
Cabezales de filtrado 365.131,19 €
Equipos 64.886,31 €
Valvuleria y caldereria 34.418,50 €
Edificacion y urbanizacion 201.012,76 €
Instalaciones elect, FV, automatizacion 64.813,62 €
Red de distribucion 3.923.756,84 €
Movimiento de Tierras 1.028.540,06 €
Tuberias 1.787.736,03 €
Valvuleria 128.244,07 €
Arquetas 432.498,03 €
Hidrantes 546.738,65 €
Redes terciarias 794.464,75 €
Movimiento de Tierras 266.073,55 €
Tuberias y valvuleria 528.391,20 €
Instalaciones eléctricas 1.225.392,55 €
ACOMETIDA Y LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION 71.512,40 €
CENTRO DE TRANSFORMACION 52.156,37 €
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA 857.957,49 €
INSTALACIONES DE BAJA TENSION 243.766,29 €
A izacion, control y tel | 186.816,48 €
Afecciones y reposiciones 669.457,73 €
Obras de cruce 296.503,69 €
Reposiciones 372.954,04 €
Gestion de Residuos de Constr. y Demolicié 146.586,92 €
Medidas Correctoras Medioambientales 256.224,48 €
Seguridad y Salud 128.835,70 €
Sefalizacion PRTR 5.912,65€
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL| 377.204,70 € 1.171.560,17 € 809.199,53 € 601.768,07 € 647.329,62 € 606.072,68 € 606.072,68 € 519.819,15 € 519.819,15€ 652.732,34 € 851.998,21 € 860.083,58 € 860.083,58 € 1.018.976,53 € 827.910,80 € 827.910,80 € 370.729,20 € 370.729,20 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ACUMULADO 377.204,70 € 1.548.764,87 € 2.357.964,40 € 2.959.732,47 € 3.607.062,09 € 4.213.134,78 € 4.819.207,46 € 5.339.026,61 € 5.858.845,77 € 6.511.578,11 € 7.363.576,32 € 8.223.659,90 € 9.083.743,47 € 10.102.720,00 € 10.930.630,80 € 11.758.541,60 € 12.129.270,80 € 12.500.000,00 €

Valencia, abril de 2023
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