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1 INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo tiene como objeto establecer las condiciones temporales que, desde el punto de vista 

del proyectista, se consideran razonables para la ejecución de las obras descritas en el presente 

proyecto. 

Los plazos que a continuación se fijan se corresponden tanto con el conocimiento que actualmente se 

tiene de las obras de estas características, de su problemática, de los rendimientos actuales de la 

maquinaria de obra civil que se consiguen con el estado actual de la técnica en estos menesteres y de 

los condicionantes derivados de la influencia de la climatología de la zona. 

2 GESTIONES ADMINISTRATIVAS. 

Una vez realizado el replanteo de las obras y repasado el estado de los caminos, parcelas y servicios 

afectados por las obras contempladas en el presente proyecto y para evitar retrasos innecesarios en la 

ejecución de las mismas, se deben realizar las gestiones con las diferentes administraciones y 

entidades afectadas,  

- Dirección General de Carreteras para los cruces con la carretera N-III y autovía A-3. 

- ADIF para el cruce con la plataforma de la línea de alta velocidad,  

- Confederación Hidrográfica del Júcar para el cruce con la red hidrográfica, l- 

- Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para 

la afección a las Vías Pecuarias y Senderos  

- - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte en lo referente a la protección del Patrimonio. 

Una vez realizadas las gestiones, se pueden iniciar la ejecución de las diferentes unidades de obra 

contempladas en el presente proyecto constructivo. 
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3 CRONOGRAMA DE TRABAJOS. 

El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto es de 18 meses. Para obtener 

este, se ha tenido en cuenta en la ejecución de los trabajos equipos especializados en diferentes 

labores, tratando de enlazarlas, evitando que labores similares se solapen y que unas condicionen lo 

mínimo a otras. 

Los equipos de trabajo son: 

- Equipos de movimiento de tierras. 

o Equipo maquinaria pesada para balsa, depósitos  

o 2 equipos maquinaria media conducciones red principal (incluyendo colocación de 

tubería) 

o 4 equipos de apertura de zanja con zanjadora o maquinaria media redes 

secundarias (incluyendo colocación de tubería) 

o 2 equipos de maquinaria ligera en redes terciarias (incluyendo colocación de 

tubería) 

- Equipos de obra civil, el cual dispondrá de subequipos de ferrallado, encofrado y 

hormigonado. 

o 1 equipo edificios, balsa y depósitos. 

o 2 equipos arquetas, pozos y otros elementos conducciones 

- Equipo para instalaciones eléctricas y de control y telemando. 

- Equipos para instalación de valvulería, conducciones y elementos electromecánicos. 

o 1 equipo instalaciones balsas, depósitos y edificios. 

o 2 equipos conducciones 

- Equipo para la ejecución de la perforación horizontal. 

- Equipos para la ejecución de las reposiciones. 

A continuación, se adjunta el cronograma de trabajos comentado anteriormente en base a las 

mediciones de obra y los equipos indicados. 

  



Unidades de Obra
PEM 

EUROS 
MES

1
MES

2
MES

3
MES

4
MES

5
MES

6
MES

7
MES

8
MES

9
MES
10

MES
11

MES
12

MES
13

MES
14

MES
15

MES
16

MES
17

MES
18

Sondeos captación 971.624,70 €                   

Movimiento de Tierras 83.573,36 €                     83.573,36 €              

Sondeos 317.274,00 €                   158.637,00 €            158.637,00 €            -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Depósito sondeos 199.091,48 €                   99.545,74 €              99.545,74 €              -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Obra civil 13.742,06 €                     13.742,06 €              -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Instalaciones y equipos 357.943,80 €                   357.943,80 €            -  €                         

Balsa 1.024.272,72 €                

Movimiento de Tierras 569.315,96 €                   -  €                         284.657,98 €            284.657,98 €            -  €                         -  €                         

Impermeabilización 218.699,71 €                   -  €                         -  €                         72.899,90 €              72.899,90 €              72.899,90 €              -  €                         -  €                         -  €                         

Obra de entrada, toma, aliviadero, desagüe y dren. 182.498,12 €                   -  €                         60.832,71 €              60.832,71 €              60.832,71 €              -  €                         -  €                         -  €                         

Resto de obra civil 53.758,93 €                     -  €                         -  €                         26.879,47 €              26.879,47 €              -  €                         -  €                         

Depósito Sector B 238.710,27 €                   119.355,14 €            119.355,14 €            

Conducciones principales 2.562.813,02 €                

Movimiento de Tierras 426.571,57 €                   28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              28.438,10 €              

Tuberías 1.957.353,04 €                130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            130.490,20 €            

Valvulería 85.118,75 €                     6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                6.079,91 €                

Obra civil 93.769,66 €                     7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                7.213,05 €                

Cabezales de filtrado 365.131,19 €                   

Equipos 64.886,31 €                     21.628,77 €              21.628,77 €              21.628,77 €              -  €                         

Valvulería y calderería 34.418,50 €                     11.472,83 €              11.472,83 €              11.472,83 €              -  €                         

Edificación y urbanización 201.012,76 €                   100.506,38 €            100.506,38 €            -  €                         

Instalaciones elect, FV, automatizacion 64.813,62 €                     32.406,81 €              32.406,81 €              

Red de distribución 3.923.756,84 €                

Movimiento de Tierras 1.028.540,06 €                68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              68.569,34 €              

Tuberías 1.787.736,03 €                127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            127.695,43 €            

Valvulería 128.244,07 €                   9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                9.864,93 €                -  €                         

Arquetas 432.498,03 €                   33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              33.269,08 €              

Hidrantes 546.738,65 €                   45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              45.561,55 €              -  €                         

Redes terciarias 794.464,75 €                   

Movimiento de Tierras 266.073,55 €                   53.214,71 €              53.214,71 €              53.214,71 €              53.214,71 €              53.214,71 €              

Tuberías y valvuleria 528.391,20 €                   105.678,24 €            105.678,24 €            105.678,24 €            105.678,24 €            105.678,24 €            

Instalaciones eléctricas 1.225.392,55 €                

ACOMETIDA Y LINEA ELÉCTRICA MEDIA TENSION 71.512,40 €                     17.878,10 €              17.878,10 €              17.878,10 €              17.878,10 €              

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 52.156,37 €                     17.385,46 €              17.385,46 €              17.385,46 €              

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 857.957,49 €                   214.489,37 €            214.489,37 €            214.489,37 €            214.489,37 €            

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 243.766,29 €                   81.255,43 €              81.255,43 €              81.255,43 €              

Automatización, control y telemando 186.816,48 €                   46.704,12 €              46.704,12 €              46.704,12 €              46.704,12 €              

Afecciones y reposiciones 669.457,73 €                   

Obras de cruce 296.503,69 €                   42.357,67 €              42.357,67 €              42.357,67 €              42.357,67 €              42.357,67 €              42.357,67 €              42.357,67 €              

Reposiciones 372.954,04 €                   93.238,51 €              93.238,51 €              93.238,51 €              93.238,51 €              

Gestión de Residuos de Constr. y Demolición 146.586,92 €                   8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                8.143,72 €                

Medidas Correctoras Medioambientales 256.224,48 €                   14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              14.234,69 €              

Seguridad y Salud 128.835,70 €                   7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                7.157,54 €                

Señalización PRTR 5.912,65 €                       5.912,65 €                -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 377.204,70 €            1.171.560,17 €         809.199,53 €            601.768,07 €            647.329,62 €            606.072,68 €            606.072,68 €            519.819,15 €            519.819,15 €            652.732,34 €            851.998,21 €            860.083,58 €            860.083,58 €            1.018.976,53 €         827.910,80 €            827.910,80 €            370.729,20 €            370.729,20 €            

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ACUMULADO 377.204,70 €            1.548.764,87 €         2.357.964,40 €         2.959.732,47 €         3.607.062,09 €         4.213.134,78 €         4.819.207,46 €         5.339.026,61 €         5.858.845,77 €         6.511.578,11 €         7.363.576,32 €         8.223.659,90 €         9.083.743,47 €         10.102.720,00 €       10.930.630,80 €       11.758.541,60 €       12.129.270,80 €       12.500.000,00 €       
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