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1. INTRODUCCION.

En el presente Anejo se incluye como Anexo n° 1 el Programa de Obras del
presente Proyecto.

De acuerdo con las obras programadas y con las caracteristicas de la actuacion,

se puede confirmar que no se veran afectadas las condiciones de explotacion del riego
actuales.
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PROYECTO DE REDUCCION DE LA DEPENDENCIA

ENERGETICAY DIGITALIZACION, DE LA ZONA
REGABLE GENIL-CABRA (CORDOBA)

P
H C ) consuLToRrES

d Nombre de tarea Costes Directos mes -1 mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 | mes 12 mes 13 ‘
1 |C.RR.GENIL-CABRA €5.317.809,93
2 CO1. INSTALACION FOTOVOLTAICA €2.908.881,37 1
3 $0101. INSTALACION FOTOVOLTAICA €2.017.298,43 I 1
4 $010101. MODULOS Y EQUIPOS €1.324.433,55 —
5 S010102. CONDUCTORES Y CONEXIONES €608.894,73 -
6 S010103. OBRAS AUXILIARES €83.970,15 %—]
7 $0102. CENTROS DE BAJA Y MEDIA TENSION €254.964,71 I 1
8 S010201. EDIFICACIONES Y EQUIPOS €254.519,29 [—}
9 S$010202. OBRAS AUXILIARES €445,42 4
10 $0103. LINEA DE EVACUACION €357.580,86 i 1
1 S010301. CONDUCTORES Y CONEXIONES €282.565,28 |
12 S010302. OBRAS AUXILIARES €75.015,58 K—
13 $0104. SISTEMAS DE MONITORIZACION, ANTIVERTIDO Y SEGURIDAD €97.206,53 I 1
14 S010401. EQUIPOS €79.223,39 E}_ ]
15 S010402. OBRAS AUXILIARES €17.983,14 I ]
16 S$0105. OBRA CIVIL €168.016,89 1
17 S010501. OBRA CIVIL €168.016,89 N
18 $0106. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES €13.813,95
19 S010601. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES €13.813,95
20 C02. MEJORA DEL CONTROL DEL CONSUMO HIDRAULICO €923.884,70 I 1
21 $0201. MEJORA DEL CONTROL DEL CONSUMO HIDRAULICO €923.884,70 4,—
22 C03. DIGITALIZACION DE LA ZONA REGABLE €1.314.764,74 I 1
23 S0301. DIGITALIZACION DE LA ZONA REGABLE €1.314.764,74 g
24 C04. MEDIDAS AMBIENTALES €41.197,51 I
25 S0401. FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRARIAS €5.792,84 T I
26 S0402. MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA €8.806,17 & |
27 S0403. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y VEGETACION €15.198,50
28 S0404. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL €11.400,00 g
29 CO5. GESTION DE RESIDUOS €25.444,51 I
30 S0501. CANON €8.888,16
32 C06. SEGURIDAD Y SALUD €49.424,18 I ;
33 S0601. PROTECCIONES INDIVIDUALES €3.679,55
34 S0602. PROTECCIONES COLECTIVAS €28.992,99 o
35 S0603. EXTINCION DE INCENDIOS €1.193,76 —
36 S0604. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR €12.325,20 o
37 S0605. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS €1.338,84 o
38 $0606. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO €1.893,84 —
39 | €07.SENALIZACION PRTR €1.561,34
40 S0701. SENALIZACION PRTR €1.561,34 il
41 C08. CONTROL DE CALIDAD €52.651,58 I
42 S0801. CONTROL DE CALIDAD €52.651,58 "
Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual Hito externo & Color2 [ color7 I
Division Hito inactivo Resumen manual 1 Fechalimite ¥ Color3 Color8 I |
Fecha: Diciembre de 2.022 Hito Resumen inactivo I I solo el comienzo C Progreso Color4 [ |
Resumen 1 Tarea manual I I solofin | Progreso manual Color5 I
Resumen del proyecto "1 soloduraci6n Tareas externas Color1 I Color6
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