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1. METODOLOGIA.

La base metodoldgica del programa de trabajos es el Método de la ruta critica, que consiste en
calcular la duracion total de un proyecto basandose en la duracién de cada una de las tareas en
particular y en sus dependencias, identificando que tareas son criticas. Por lo tanto, el camino
critico es, el camino mas largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto
ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino critico, puesto que el ajuste de

estas tareas afecta a la fecha de finalizacién del proyecto.

2. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPANA DE RIEGO.

La instalacion de las tuberias de la red primaria, implica el cruce de las mismas con los canales
principales de riego en varios puntos. Esto implica que sera necesario demoler un tramo de dicho
canal en la mayoria de los cruces, por lo que no podré circular el agua de riego durante la

ejecucion de estas obras.

En consecuencia, estos cruces de las tuberias con los canales principales de riego habra que

ejecutarlos fuera de dicha campafia de riego, la cual puede prolongarse hasta 5 meses.

Todo esto se ha tenido en cuenta en la planificacion del plan de obra, alargandose los periodos

de ejecucion para la instalacion de las tuberias indicadas.

La instalacién de las tuberias primarias y en algunos casos las secundarias, también implica que
se vean afectadas varias canaletas de riego y acequias, pero estas pueden ser reparadas de
forma casi inmediata, por lo que la afeccion seré de muy corta duracién, no afectando en general,
al riego de los comuneros, ni a los tiempos de ejecucién. No obstante, la comunidad de regantes
sera informada con antelacién suficiente, para que avise a aquellos comuneros que pudieran

verse afectados en momentos puntuales.

En las obras en la estacion de bombeo y filtrado y en el campo fotovoltaico no existiran afecciones
con terceros, pues todas las actuaciones se desarrollan en parcelas propiedad de la Comunidad

de Regantes.

3. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLANIFICACION PARA LA EPOCA
INVERNAL.

Cabe la posibilidad que, durante el transcurso de las obras, se sufran las inclemencias
meteorolégicas al coincidir con la época de lluvia y el periodo invernal, por lo que se ha
planificado la obra teniendo en cuenta una disminucién del rendimiento de determinados equipos,
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y se ha previsto el mejor orden de ejecucidn de los trabajos, para evitar los dafios debidos a las

inclemencias climaticas.

Esta época coincide también con la campafia de recoleccion del olivar, especialmente desde
mediados de noviembre hasta mediados de enero, lo que implica un aumento considerable de

circulacién por los caminos de servicio que discurren paralelos a los canales principales.

Dado que muchas tuberias discurren paralelas a estos caminos, sera necesario efectuar cortes
en dichos caminos durante la instalacion de las mismas. En el caso de la instalacion de tuberia
primaria, estos cortes seran puntuales y de poca duracion en el tiempo, no siendo necesario, en
general, la ocupacion total de la via. Dentro de lo posible, cuando la ocupacién de la via por la
maaquinaria sea completa, se desviard el trafico por una calle de olivos paralela a la via afectada,
o se indicard una alternativa de paso por los distintos caminos existentes en la zona. En todos

los casos se sefializara adecuadamente el corte de la via, en los puntos de acceso a la misma.

Por otro lado, se ha tenido en cuenta la pluviometria del T.M. de Cuevas del Campo (Granada)
y Pozo Alcén (Jaén), que suelen ser muy bajas, al objeto de suspender los trabajos de
excavacién cuando la intensidad de la lluvia pueda ser perjudicial para los mismos, adoptandose
las medidas de proteccién necesarias. Ademas de tener en consideracion los dias en que las
condiciones climatolégicas no permitan el trabajo, se prevé llevar a cabo una serie de actividades
durante la época de lluvias, con el objeto de preservar la obra ejecutada y permitir el acceso en
lo posible a los distintos tajos. En cualquier caso, el tipo de terreno de la zona regable dado su

textura no impide realizar muchos trabajos, mientras las precipitaciones no sean muy copiosas.

Para los trabajos de hormigonado, basicamente en el campo fotovoltaico, ejecucién de arquetas
y anclajes, son objeto de consideracion las temperaturas extremas diarias y estacionales, el
régimen y la cuantia de las precipitaciones y las heladas. Se controlara que la temperatura no
esté en ninglin momento por debajo de los 5 °C, y segun la intensidad de la lluvia en la zona se
suspenderan los trabajos de hormigonado y/o aglomerado (trabajos de urbanizacion o reposicion
de carreteras afectadas), ya que la misma puede llegar a ser perjudicial para dichas actividades.

En la construccién de los tramos de la conduccién de riego y arquetas de los mismos, se debe
tener un especial cuidado con el encharcamiento y embalsado de agua en estos puntos. Para

evitar que esto se produzca, se adoptaran las siguientes medidas:

e Ejecucion de cunetas en direccion a la pendiente de la parcela en las zonas de excavacién
de las plataformas donde se localiza el campo fotovoltaico, para evitar el encharcamiento de
las mismas en caso de lluvias. Se realizaran desvios de las aguas de escorrentia a través

de drenes y cunetas para evitar que puedan producirse dafios en los distintos tajos de obra,
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especialmente por inundacién en la cimentacion de la nave, en la balsa y en las diversas

arquetas.

e En el caso de la canalizacion de tuberias (tramos de la conduccion de riego, asi como de
instalaciones y reposicion de servicios), se iniciara la excavacion y colocacion de los tubos
desde aguas arriba, para evitar la entrada de fangos a la tuberia instalada y el acarreo de
material a la zanja ya realizada. Se protegera la conduccidn ya colocada frente a la entrada

de agua de lluvia, que puede traer arrastres que se depositen dentro de las tuberias.

e En caso de lluvia se dedicaran los equipos que sean necesarios a las tareas de evacuacion

de agua, mediante apertura de cunetas y agotamientos, para evitar encharcamientos.

e Se tendra atencidén especial a la estabilidad de los taludes de las zanjas. Hay que tener en
cuenta que la lluvia reblandece el terreno, con lo que los acopios de tierras, tuberias o la
circulacion de maquinaria pesada cerca de las excavaciones puede suponer un factor

desencadenante de la inestabilidad.

e Cuando exista riesgo de heladas o accién del hielo, se interrumpiran todos los trabajos de
hormigonado. Las excavaciones para la ejecucion de los tramos de conducciones que
atraviesen por cauces (ramblas y barrancos adyacentes) estaran protegidas mediante un

corddn de tierra que evite su inundacidn por las aguas hasta la culminacién de los trabajos.

En lo que respecta a los accesos a los puntos de la obra y su circulacion dentro de la misma, se

preveé:

e Durante la ejecucidn de las obras se procedera al mantenimiento de los caminos de acceso
a las zonas de obra, asi como de los viales interiores de la misma (caminos por los que
discurren las conducciones), mediante riegos para evitar la formacién de polvo y facilitando
el drenaje en época de lluvias.

4. PLAN DE OBRA

A continuacién, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar.
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PLAN GENERAL DE OBRAS

DURACION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 TETAL =TT
ACTIVIDAD . 1)2|3|4afa|2|3|afaf[2]|3|a]a|2[3|afa|2|3[a]a|2|3|afa|2|[3|afa|2|3[a]a|2|3|afa|2|3|afa|[2]|3|a)a|2[3|afa|2|3[a]1|2|3|afa|2|3|afla|2]|3[a]1|2[3|afl1]|2|3]|4 ACTIVIDAD %)
1|1 2(3|4]5(6]|7]|8]9]10|11(12]13(14(15)16}17[18)|19(20]21|22(23|24]25[26]|27(28]29)|30(31|32]|33(34[35)|36]37]|38|39([40]|41(42[43)|44]|45|46|47(48]49|50(51|52]|53|54)|55|56]57)58|59|60]61[62|63|64]65|66|67|[68]69(70(71|72
C.1. ESTACION DE BOMBEO Y FILTRADO 7
468.521,37 5,58
Obra civil y urbanizacién 1 31.644,24
Linea de MT y centro de transformacién 3 60.005,90
Cuadros eléctricos y equipos 3 64.916,25
Canalizaciones y circuitos 3 34.701,12
Mecanismos, iluminacién y tomas corriente 1 552,54
Bombas, valvuleria y caldeleria 5 125.525,59
Filtros y caldeleria 4 151.175,73
C.2. INSTALACION FOTOVOLTAICA 13
305.176,59 3,64
Adecuacion y vallado parcela 3 15.357,64
Médulos fotovoltaicos 10 136.908,80
Estructura soporte y cimentacion 9 82.393,30
Instalacion eléctrica 9 25.281,38
Red de tierras 4 7.122,63
Monitorizacién y sistema antivertido 1 10.396,09
Sistema de videovigilancia 2 27.716,75
C3. REDES PRIMARIAS 50
4.667.600,35 55,62
Sector gravedad ramal G-1 30 1.243.446,60
Sector gravedad ramal G-2 46 2.641.038,17
Sector bombeo bajo 28 783.115,58
C4. REDES SECUNDARIAS a7
1.187.794,63 14,15
Sector gravedad ramal G-1 39 379.475,88
Sector gravedad ramal G-2 41 652.208,45
Sector bombeo bajo 27 156.110,30
C5. HIDRANTES COLECTIVOS 28
1.174.926,04 14,00
Sector gravedad ramal G-1 16 438.267,95
Sector gravedad ramal G-2 20 549.845,65
Sector bombeo bajo 8 186.812,44
C6. TELECONTROL Y AUTOMATIZACION 28
403.633,15 4,81
Centro de control principal 24 10.778,40
Automatizacion estacion de bombeo y filtrado 4 _ 9.294,77
Elementos telecontrol de agrupaciones ramal G-1 8 162.054,17
Elementos telecontrol de agrupaciones ramal G-2 20 171.510,84
Elementos telecontrol de agrupaciones bombeo bajo 8 49.994,97
C7. SEGURIDAD Y SALUD 72
53.042,79 0,63
C.8. GESTION DE RESIDUOS 72
6.347,99 0,08
C.9. MEDIDAS AMBIENTALES 72
41.137,02 0,49
C.10. CARTELERIA 2
640,30 0,01
C.11. CONTROL DE CALIDAD 72
83.088,20 0,99
COSTES DIRECTOS EJECUCION POR MESES 197.545,20 € 383.608,92 € 383.608,92 € 553.326,08 € 779.393,18 € 903.986,69 € 508.172,94 € 484.697,82 € 484.697,82 € 484.697,82 € 652.544,40 € 652.544,40 € 710.206,28 € 336.798,25 € 336.798,25 € 235.709,34 € 235.709,34 € 67.862,77 €
8.391.908,43 € 100,00
7,5% COSTES INDIRECTOS EJECUCION POR MESES 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 € 34.966,29 €
629.393,13 €
SUMA COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 232.511,49 € 418.575,20 € 418.575,20 € 588.292,37 € 814.359,47 € 938.952,97 € 543.139,23 € 519.664,11 € 519.664,11 € 519.664,11 € 687.510,68 € 687.510,68 € 745.172,56 € 371.764,53 € 371.764,53 € 270.675,63 € 270.675,63 € 102.829,05 €
9.021.301,56 €
6,25% GASTOS GENERALES POR MESES 14.531,97 € 26.160,95 € 26.160,95 € 36.768,27 € 50.897,47 € 58.684,56 € 33.946,20 € 32.479,01€ 32.479,01€ 32.479,01€ 42.969,42 € 42.969,42 € 46.573,29 € 23.235,28 € 23.235,28 € 16.917,23 € 16.917,23 € 6.426,82 €
563.831,35 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 247.043,46 € 444.736,15€ 444.736,15 € 625.060,64 € 865.256,94 € 997.637,53 € 577.085,43 € 552.143,11 € 552.143,11 € 552.143,11 € 730.480,10 € 730.480,10 € 791.745,85 € 394.999,82 € 394.999,82 € 287.592,86 € 287.592,86 € 109.255,87 €
9.585.132,91 €
LV.A. (21%) 51.879,13 € 93.394,59 € 93.394,59 € 131.262,74 € 181.703,96 € 209.503,88 € 121.187,94 € 115.950,05 € 115.950,05 € 115.950,05 € 153.400,82 € 153.400,82 € 166.266,63 € 82.949,96 € 82.949,96 € 60.394,50 € 60.394,50 € 22.943,73 €
2.012.877,91 €
PRESUPUESTO EJECUCION POR ADMINISTRACION MENSUAL 298.922,58 € 538.130,74 € 538.130,74 € 756.323,38 € 1.046.960,89 € 1.207.141,41 € 698.273,37 € 668.093,17 € 668.093,17 € 668.093,17 € 883.880,92 € 883.880,92 € 958.012,48 € 477.949,78 € 477.949,78 € 347.987,36 € 347.987,36 € 132.199,60 €
11.598.010,82 €
PRESUPUESTO EJECUCION POR ADMINISTRACION A ORIGEN 298.922,58 € 837.053,33 € 1.375.184,07 € 2.131.507,45 € 3.178.468,34 € 4.385.609,75 € 5.083.883,13 € 5.751.976,29 € 6.420.069,46 € 7.088.162,63 € 7.972.043,55 € 8.855.924,47 € 9.813.936,95 € 10.291.886,73 € | 10.769.836,51 € | 11.117.823,86 € | 11.465.811,22€ | 11.598.010,82 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR ADMINISTRACION
11.598.010,82 €

. Actividad CAMINO CRITICO.



