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Proyecto de modernización del riego de la Comunidad de Regantes nº 124 
del Canal de Aragón y Cataluña. T.M. Alpicat (Lleida) 

ANEJO 15. Plan de trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 13. PLAN DE TRABAJOS 
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RED TERCIARIA 90.352,61              

RAMAL 9 851,50                   

RAMAL 10 751,35                   
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)

ACTIVIDAD PRESUPUESTO
3

Año 2
15 16 17 18

Año 1
1 2

15.851,39            

3.331.918,90      

12

376.397,42          

2.487.667,89      

293.841,30          

2.111.270,47      

265.141,30          

2.752.809,19      

181.463,91          

2.934.273,10      3.057.231,96      

34.081,23            

3.316.067,51      

122.958,86          36.904,96            

13 144 5 6 7 8 9

ACTUACIONES BALSA 150.684,27            

10 11

ESTACIÓN DE BOMBEO 456.407,08            

TOMA Y CANAL EB 189.853,69            

INST. FOTOVOLTAICA 189.371,57            

RAMAL 1 1.324.643,58         

RAMAL 2 112.357,46            

RAMAL 3 64.798,00              

RAMAL 4 60.929,62              

RAMAL 5

RAMAL 6

RAMAL 7

27.052,51              

26.010,98              

15.398,89              

GESTIÓN DE RESIDUOS 20.218,66              

SERVICIOS AFECTADOS 128.758,53            

15.399,13              

19.505,83              

RAMAL 10

RAMAL 11

HIDRANTES

PIEZAS ESPECIALES

ESTACIÓN DE FILTRADO

17.496,28              

10.815,41              

154.995,66            

25.006,31              

98.787,97              

RAMAL 8

RAMAL 9

RAMAL 1 36.638,56              

RAMAL 2 7.956,69                

RAMAL 3 2.435,32                

3.331.918,90                           

4.104,86                

413.906,93          

413.906,93          

SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de ejecución mensual a origen

MEDIDAS AMBIENTALES

62.059,79              

66.910,21              

SEÑALIZACIÓN PRTR

312.019,37          

1.037.350,28      

Presupuesto de ejecución material mensual 278.741,38          

1.316.091,66      

311.423,98          

725.330,91          

264.158,11          

1.817.429,17      

237.179,40          

1.553.271,06      3.094.136,91      

62.897,63            

3.238.684,24      

36.796,77            

3.130.933,68      

44.852,92            

3.175.786,61      

43.302,04            

3.281.986,28      


