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1. OBJETO

El objeto de este Anejo es presentar la propuesta de programacion de la ejecuciéon de
las obras objeto del presente Proyecto asi como analizar las actividades criticas.

2. COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LAS CONDICIONES DE EXPLOTACION

Las actividades o trabajos en el interior de los canales o acequias sélo se podran
ejecutar fuera del periodo de campafia de riego (de octube a febrero incluidos),
decir, con aquellos secos. Estas actividades seran:

e La motorizacion de las tomas: colocacion de finales de carrera en las tomas,
actuadores.

e La colocacion de aforadores en los finales de acequia.
e La sustitucion del cuadro de control en las tomas motorizadas.

e Las obras de monitorizacion de las pequefias tomas (tomas contador), que
conlleva trabajos en el propio canal o acequia.

El resto de los trabajos no estan condicionados por el régimen de explotaciéon del
Sistema de canales y acequias: colocacidén de sensores, ejecucidén de las instalaciones
fotovoltaicas, todos los trabajos de programacion de la digitalizacion de la gestion. Por
lo tanto se deberan de organizar para que de una manera ordenada y con varios grupos
de trabajo, se vaya acometiendo los trabajos en las tomas. En el Plan de obra propuesto
y que se adjunta en el Apéndice n° 1, se ha tenido en cuenta este condicionante. Se
estima un rendimiento de dos tomas completas por semana, por lo que en las 43
semanas de las dos épocas fuera de campafia en los aflos 2023, 2024 y 2025 el
contratista debera disponer de cinco equipos de trabajo.

3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES CRITICAS

El camino critico seran los trabajos de automatizaciéon de las tomas (colocacién de los
sensores en las tomas u otros enclaves), por el gran namero de puntos a automatizar.

Sin embargo, al ubicarse los puntos de trabajo alejados los unos de los otros y en el
exterior, se podré organizar los equipos de trabajo para trabajar simultdneamente en
distintos puntos de actuacién (tomas). De esta manera, con una buena organizacién del
contratista y disponiendo de varios operarios, se podréa trabajar en varios puntos a la
vez.

El acondicionamiento de la oficina multiservicios es una obra de reforma de edificacién,
a ejecutar en un espacio limitado y bastante pequefio. Se estima un plazo de ejecucion
de cuatro meses para esta tarea. Sin embargo, dado el amplio plazo de la obra en su
totalidad (24 meses), esta tarea no va a condicionar el cumplimiento de dicho plazo
total de la obra.

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 3
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NextGenerationEU
PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. OBRAS DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA
2023 2024 2025
JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
MOTORIZACION DE TOMAS 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 36.832,27 368.322,74
TOMAS CONTADOR 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 33.026,74 330.267,44
CAMPANA DE RIEGOS T | T
SENSORES Y OTRO MATERIAL DE CAMPO 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10 41.967,10( 1.007.210,46
SISTEMA FOTOVOLTAICO 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65 35.629,65| 855.111,59
SISTEMA DE MANDO AUTOMATICO (TELECONTROL) 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43 103.601,43| 2.486.434,26
DIGITALIZACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 45.838,97 1.054.296,34
CENTRO DE APOYO MULTISERVICIO 31.750,10 31.750,10 31.750,10 31.750,10 127.000,41
GESTION DE RESIDUOS 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 4.930,55 118.333,31
SEGURIDAD Y SALUD 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49 3.047,49] 73.139,83
MEDIDAS AMBIENTALES 3.319,58 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 2.323,70 21.728,13| 48.284,74
SENALIZACION PRTR 6.481,53 1.612,40| 8.093,93
CONTROL DE CALIDAD 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54 2.698,54| 64.764,96
IMPORTE MENSUAL (C/IVA) 247.514,84 269.463,84 269.463,84 341.646,56 341.646,56 309.896,46 309.896,46 309.896,46 237.713,74 237.713,74 237.713,74 237.713,74 237.713,74 237.713,74 237.713,74 309.896,46 309.896,46 309.896,46 309.896,46 309.896,46 237.713,74 237.713,74 237.713,74 215.215,30
IMPORTE ACUMULADO (C/IVA) 247.514,84 516.978,69 786.442,53 1.128.089,09 1.469.735,65 1.779.632,11| 2.089.528,57 2.399.425,03 2.637.138,77 2.874.852,51 3.112.566,24 3.350.279,98 3.587.993,72 3.825.707,46 4.063.421,20 4.373.317,66 4.683.214,12 4.993.110,58| 5.303.007,04 5.612.903,49 5.850.617,23 6.088.330,97 6.326.044,71 6.541.260,01| 6.541.260,01

Zaragoza, noviembre de 2022
El autor del proyecto

Fdo. Pilar Fiteni Mera
Ingeniero de Caminos, C y P. Colegiado n° 22.827
Ingeniero Industrial. Colegiado n° 1.678
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